







- El **Anexo 31 del PEF 2009** instruyó la atención de **110** proyectos en el tema de medio ambiente por un monto de **800.0 millones** de pesos.
- De los 110 proyectos, **tres fueron de alcance nacional** por lo que no requirieron de proyecto ejecutivo.

No. de Proyectos	No. Entidades Federativas	Monto Asignado (millones de pesos)	Monto Ministrado (millones de pesos)
<b>110</b>	<b>25</b>	<b>800.0</b>	<b>709.2</b>





## Proyectos con documentación pendiente

ENTIDAD	PROYECTOS ORIGINALES	PROYECTOS DEFINITIVOS	SOLICITUD PRÓRROGA	OFICIO FINIQUITO	FALTA OFICIO FINIQUITO
<b>TOTAL</b>	<b>110</b>	<b>104</b>	<b>57</b>	<b>93</b>	<b>8</b>
CHIHUAHUA (a)	7	7	5	5	2
JALISCO (a)	6	5	1	3	1
MICHOACÁN (a)	8	7	3	6	1
OAXACA (b)	1	1	1	0	1
TABASCO (a)	9	9	4	4	3
<b>%</b>		<b>94.5</b>	<b>54.8</b>	<b>89.4</b>	<b>7.6</b>

(2) Conabio

- a) Incluye 1 Proyectos de CONABIO, excepto Tabasco que son 2 proyectos.  
b) Proyecto COINBIO







- El **Anexo 34 del** PEF 2010, el monto asignado fue de **1,350.0 millones de pesos (mdp)**, superior en 68% al de 2009, para la ejecución de 288 proyectos en las **32 entidades federativas** (Tamaulipas y Sinaloa no presentaron sus proyectos)

No. de Proyectos	No. Entidades Federativas	Monto Asignado (millones de pesos)	Monto Ministrado (millones de pesos)
<b>288</b>	<b>32</b>	<b>1,350.0</b>	<b>1,213.4</b>







## Proyectos con documentación pendiente

ENTIDAD	PROYECTOS		OFICIO FINIQUITO	
	TOTAL	PRÓRROGA	SÍ	NO
<b>TOTAL</b>	<b>268</b>	<b>182</b>	<b>65</b>	<b>203</b>
Aguascalientes	7	3	5	2
Baja California	18	13	2	16
Campeche	4	2	3	1
Chiapas	21	20	0	21
Chihuahua	4	1	2	2
Coahuila	4	4	0	4
Colima	1	1	0	1
Distrito Federal	7	4	3	4
Durango	11	7	4	7
Guanajuato	12	3	7	5
Guerrero	11	3	4	7
Hidalgo	52	45	6	46
Jalisco	12	4	8	4
México	14	12	2	12
Michoacán	8	5	2	6





## Proyectos con documentación pendiente

ENTIDAD	PROYECTOS		OFICIO FINIQUITO	
	TOTAL	PRÓRROGA	SÍ	NO
<b>TOTAL</b>	<b>268</b>	<b>182</b>	<b>65</b>	<b>203</b>
Morelos	6	6	0	6
Nayarit	4	3	1	3
Nuevo León	5	4	0	5
Oaxaca	15	14	1	14
Puebla	4	1	2	2
Querétaro	1	1	0	1
Quintana Roo	5	1	0	5
San Luis Potosí	2	2	0	2
Sonora	10	7	3	7
Tabasco	18	9	6	12
Tlaxcala	4	3	2	2
Veracruz	4	1	1	3
Yucatán	3	2	1	2
Zacatecas	1	1	0	1
	<b>%</b>	<b>67.9</b>	<b>24.2</b>	<b>75.7</b>









- ❑ El presupuesto asignado para 2011 fue de **1,350.0 millones de pesos (mdp)**, cifra igual a la de 2010.
- ❑ Los recursos fueron para todas las entidades federativas, con excepción de **Baja California Sur, Colima y Tlaxcala.**

No. de Proyectos	No. Entidades Federativas	Monto Asignado (millones de pesos)
<b>227</b>	<b>29</b>	<b>1,350.0</b>







## Convenios de Coordinación

### ESTATUS GENERAL:

**Total Proyectos**

**29**

**Se acordó la firma de**

**23**

**Firmados por todos**

**10**

**En firma del C. Secretario**

**6**

**En firma por las autoridades estatales**

**7**

**Sin respuesta AAE**

**6**

Aguascalientes  
Chihuahua  
Jalisco  
Michoacán  
Nuevo León  
Oaxaca  
Quintana Roo  
Sonora  
Veracruz  
Zacatecas

Campeche  
Durango  
Guanajuato  
México  
Morelos  
Tabasco

Baja California, Coahuila,  
Distrito Federal, Hidalgo,  
Puebla, Querétaro y  
Sinaloa





## Modificaciones a los Proyectos

- ❑ El listado original ha sufrido diversas **modificaciones** entre las que se encuentran:
  - ❑ 45 proyectos han sido **cancelados** por las **AAE**
  - ❑ 10 **cambios denominación** de los proyectos (entre UR y AAE)
  - ❑ 9 modificaciones al **monto** de los proyectos
  - ❑ 14 cambios de **nominación y de monto**
  - ❑ 66 proyectos son **nuevos**
- ❑ El último cambio a los proyectos registrado es del 9 de mayo y correspondió al Estado de México.
- ❑ Se tiene conocimiento que el 11 de mayo Sonora tramitó ante la COMARNAT un cambio a sus proyectos, **no se ha recibido la aprobación de la COMARNAT.**
- ❑ **Es conveniente cerrar el proceso de modificación de proyectos.**







## Validación Técnica de los Proyectos

- ❑ Se tiene problemas para ubicar los siguientes proyectos:
  - ❑ Construcción de Cárcamo de aguas negras y ampliación de red de atarjeas en calle Juárez Final, Col. Moderna Norte en Empalme (Sonora)
  - ❑ Rehabilitación de Red de Atarjeas en calle niños héroes entre V. Carranza y Américas Unidas (Sonora)
  - ❑ Rescate ambiental del Río Apatlaco (Morelos)







# Proyectos

<b>Proyectos Gaceta</b>	<b>193</b>	<b>→ 34</b>
<b><u>Total Proyectos</u></b>	<b><u>227</u></b>	<b><u>1,350.0</u></b>
<b>Proyectos con Anexo</b>	<b><u>194</u></b>	<b><u>1,122.7</u></b>
<b>En proceso de validación</b>	<b>160</b>	<b>909.1</b>
<b>Con observaciones</b>	<b>78</b>	<b>513.0</b>
<b>Validados</b>	<b>34</b>	<b>213.6</b>
<b>Con Anexo Técnico</b>	<b>19</b>	<b>53.8</b>
<b>Sin asignar</b>	<b>3</b>	<b>17.3</b>
<b>Sin Anexo</b>	<b>30</b>	<b>210.0</b>





## Ministración de Recursos

- ❑ Se exhortó a las entidades federativas, la contratación de la cuenta bancaria en el mes de **enero** y remitan la documentación a la DGPP para su registro en el SIAFF.

**Quince entidades ya remitieron su documentación, las cuales ya fueron registradas.**

- ❑ Se aceptarán **“recibos provisionales”**, para su posterior sustitución por “recibos oficiales” una vez que verifiquen que el dinero ya está disponible en la cuenta bancaria respectiva **(cinco días hábiles)**
- ❑ **Las ministraciones se realizarán de acuerdo con los avances físicos y financieros**, y no contra el calendario contenido en cada proyecto.





## Resumen General

Entidad Federativa	Convenios Firmados	Proyectos validados	Anexos Técnicos Rubricados	Cuentas Bancarias
<b>Aguascalientes</b>	<b>X</b>			
<b>Baja California</b>		<b>X</b>		<b>X</b>
<b>Campeche</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Chihuahua</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>
<b>Chiapas</b>				
<b>Coahuila</b>				
<b>Distrito Federal</b>		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Durango</b>	<b>X</b>			<b>X</b>
<b>Guanajuato</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
<b>Guerrero</b>				
<b>Hidalgo</b>				
<b>Jalisco</b>	<b>X</b>			
<b>México</b>	<b>X</b>	<b>X</b>		<b>X</b>





Entidad Federativa	Convenios Firmados	Proyectos validados	Anexos Técnicos Rubricados	Cuentas Bancarias
Michoacán	X	X	X	X
Morelos				
Nayarit				
Nuevo León	X	X		X
Oaxaca				
Puebla				X
Querétaro				X
Quintana Roo	X			X
San Luis Potosí				
Sinaloa				
Sonora	X			
Tabasco	X			X
Tamaulipas				
Veracruz	X			
Yucatán				X
Zacatecas	X			X





## Seguimiento

- ❑ Es indispensable que las entidades federativas **cumplan puntualmente con los informes de avance físico financiero** de cada proyecto, pues de eso dependerán las ministraciones.
- ❑ **Los informes de avances los remitirán directamente a las UR** con copia a las delegaciones federales de la SEMARNAT.
- ❑ Es indispensable cumplir con toda la documentación comprobatoria, **incluyendo la carta finiquito, a más tardar el último día hábil de diciembre.**
- ❑ **No habrá prórroga para los proyectos de este año.**

