

Comisión Nacional Forestal



**GOBIERNO
FEDERAL**

SEMARNAT

Situación Actual Proyectos Anexos 31 y 34



México, D.F. mayo de 2011



Problemática

Generalmente, los gobiernos estatales tardan mucho tiempo en dar respuesta a las observaciones y solicitudes de información complementaria que se les requiere, lo que se refleja en rezagos para contar con un anexo técnico de ejecución acordado.

Muchos de los proyectos que llegan para dictaminación, pueden requerir plazos de ejecución de más de un año, sin embargo, se tratan de ajustar al año fiscal sin considerar la naturaleza y condiciones de ejecución, lo que pone en riesgo la operación y los resultados esperados.

Firma de Convenios de Coordinación e inicio de ejecución de proyectos, generalmente se realiza posterior al mes de mayo, acortando los tiempos de ejecución (ministración de recursos y avance de obras), provocando incumplimiento en los tiempos de ejecución convenidos, lo que genera solicitud de prórrogas para el siguiente ejercicio fiscal.



**GOBIERNO
FEDERAL**

SEMARNAT



COMISIÓN NACIONAL FORESTAL



SISTEMA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS AMBIENTALES



Vivir Mejor

Problemática

Al interior de los Gobiernos Estatales, se presenta escasa coordinación entre Unidades Administrativas y Unidades Operativas (de ejecución), provocando que la emisión de recibos originales para las ministraciones, así como los informes de ejecución y financieros para posteriores ministraciones no se emitan en tiempo y forma, retrasando los pagos y, a su vez, los finiquitos.

Para el caso específico de los recibos, por lo general los Gobiernos Estatales emiten recibos provisionales, mencionando que en un periodo de aproximadamente de cinco días hábiles, envían el recibo original, siendo que la mayoría de las ocasiones pasan hasta tres meses para que envíen el recibo original.

Retrasos de semanas y meses por parte de los Gobiernos de los Estados al presentar informes de avances, así como presentación de solicitudes de pago incompletas, es decir, sin los informes completos de ejecución física y financiera de los proyectos.



**GOBIERNO
FEDERAL**

SEMARNAT



COMISIÓN NACIONAL FORESTAL



SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



Vivir Mejor

Problemática

En algunos Estados se presentan elecciones y cambios de gobierno, lo que ha llegado a romper el proceso de ejecución y finiquito de algunos proyectos.

Muchos proyectos contemplan la ejecución de sus actividades en los calendarios propuestos, sin considerar los tiempos de gestión administrativa (convenios, dictaminaciones, procedimientos de ministraciones, emisión de informes de ejecución físicos y financieros),

La mayoría de los proyectos se plantean de inicio para que puedan llevarse a cabo siempre y cuando se ajusten a prorrogas para la ejecución después de terminado el año fiscal para el que se aprobó. Incluso en algunos Estados todavía tienen proyectos atrasados y sin finiquitar desde 2009.



**GOBIERNO
FEDERAL**

SEMARNAT



Vivir Mejor

MÉXICO