

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CAMPECHE RECURSO 2009															
SUBSIDIOS (334 REGISTROS)															
PROGRAMAS SILETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				297,779,339	265,549,398	265,556,398	201,483,642	76%	2,389,745	2		192,865	127,438	66%	
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
AMPLIACION															
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 21 ENTRE 22 Y 26 Y CALLE 24 ENTRE 21 Y 25	1-CALKINI	SAN ANTONIO SAHCABCHEN	RURAL	291,500	285,154	285,154	285,154	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	MEZCLA DE RECURSOS CDI FISM 50% Y 50%
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES 20, 14, 11 Y 8	1-CALKINI	BACABCHEN	RURAL	615,000	614,200	614,200	614,200	100%	0	0	POSTE	31	31	100%	MEZCLA DE RECURSOS CDI FISM. 50% Y 50%
AMPLIACION DE 733 ML DE LA RED DE AGUA POTABLE(BARRIO NUEVO)	1-CALKINI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	236,761	236,296	236,296	236,296	100%	0	0	METRO LINEAL	733	733	100%	NO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE TEPAKAN. MEZCLA DE RECURSOS CDI Y FISM. 50% Y %
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1-CALKINI	SANTA MARIA	RURAL	311,903	303,530	303,530	303,530	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE MODIFICO EL CONVENIO
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1-CALKINI	XKAKOCH	RURAL	316,401	314,773	314,773	314,773	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES XCACOCH. MEZCLA DE RECURSOS CDI FISM. 50% Y 50%.
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 033	11-CANDELARIA	PIMENTAL UNO (EL POCITO)	RURAL	85,000	84,937	84,937	84,937	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA ES EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS DONDE EL CDI APLICA UN 50% AL COSTO DE LA OBRA Y EL MUNICIPIO EL OTRO 50 % DEL RAMO 33 FAISM.
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 034	11-CANDELARIA	SANTA LUCIA	RURAL	100,000	90,062	90,062	90,062	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSO DONDE TANTO CDI Y MUNICIPIO A TRAVES DE RAMO 33 FAISM APORTAN UN 50 % CADA UNA DE LAS DEPENDENCIAS.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS.	11-CANDELARIA	SAN JOSÉ DE LAS MONTAÑAS	RURAL	90,000	0	0	0	0%	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES	2-CAMPECHE	ADOLFO RUIZ CORTINEZ	RURAL	449,500	449,188	449,188	437,589	97%	0	0	METRO LINEAL	2,150	2,150	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 875,178.47 Y SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL FISM (R-33) CON UNA INVERSION DE \$ 437,589.23. NOTA: EXISTE UN REINTEGRO NO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$ 11,599.00
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES	2-CAMPECHE	NILCHI	RURAL	545,500	544,481	544,481	544,481	100%	0	0	METRO LINEAL	2,650	2,650	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 1,088,962.99 Y SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL FISM (R-33) CON UNA INVERSION DE \$ 544,481.28.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES	2-CAMPECHE	NOHAKAL	RURAL	250,000	249,365	249,365	249,365	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 498,729.23 Y SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL FISM (R-33) CON UNA INVERSION DE \$ 249,364.63.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES	2-CAMPECHE	QUETZAL EDZNA MÓDULO DOS	RURAL	72,750	71,910	71,910	71,887	100%	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 143,774.40 Y SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL FISM (R-33) CON UNA INVERSION DE \$ 71,887.21. NOTA: EXISTE UN REINTEGRO NO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$ 23.00
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES, LOS LAURELES	2-CAMPECHE	LOS LAURELES	RURAL	434,500	429,623	429,623	429,623	100%	0	0	METRO LINEAL	1,200	1,200	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 859,246.42 Y SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL FISM (R-33) CON UNA INVERSION DE \$ 429,623.20.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO KOBEN	RURAL	197,500	197,500	197,500	197,489	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 394,979.14 Y SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL FISM (R-33) CON UNA INVERSION DE \$ 197,489.57. NOTA: EXISTE UN REINTEGRO NO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$ 10.00
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN DIVERSAS CALLES	2-CAMPECHE	BETHANIA	RURAL	433,030	318,099	318,099	316,389	99%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	39	39	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 632,777.79 Y SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL FISM (R-33) CON UNA INVERSION DE 316,388.87. NOTA: EXISTE UN REINTEGRO NO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$ 1,710.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES	2-CAMPECHE	CHEMBLÁS	RURAL	175,000	142,984	142,984	142,420	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	12	12	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 294,839.85 Y SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL FISM (R-33) CON UNA INVERSIÓN DE \$ 142,419.93. NOTA: EXISTE UN REINTEGRO NO EJERCIDO POR LA CANTIDAD DE \$ 994.00.
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES	2-CAMPECHE	LOS LAURELES	RURAL	563,000	563,000	563,000	563,000	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	47	47	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 1,195,407.52 Y SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL FISM (R-33) CON UNA INVERSIÓN DE \$ 632,401.52.
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES	2-CAMPECHE	NOHAKAL	RURAL	459,232	314,772	314,772	314,772	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	19	19	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 629,543.85 Y SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL FISM (R-33) CON UNA INVERSIÓN DE \$ 314,771.91.
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN DIVERSAS CALLES	2-CAMPECHE	QUETZAL EDZNA MODULO DOS	RURAL	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	19	19	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 416,834.17 Y SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL FISM (R-33) CON UNA INVERSIÓN DE \$ 241,834.17.
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES	2-CAMPECHE	TIKINMUL	RURAL	87,500	87,182	87,182	87,182	100%	0	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ES DE \$ 174,364.91 Y SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL FISM (R-33) CON UNA INVERSIÓN DE \$ 87,182.46.
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR	4-CHAMPOTÓN	EL PORVENIR	RURAL	199,839	198,830	198,830	198,830	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE CDI Y RAMO 33. *TIENEN UN MONTO EJERCIDO \$ 198,830.26
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO 3268 PERSONAS DE LA LOCALIDAD SANTO DOMINGO KESTÉ	4-CHAMPOTÓN	SANTO DOMINGO KESTÉ	URBANO	899,968	897,786	897,786	897,786	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 Y CDI *MONTO EJERCIDO DE CDI \$ 897,786.32
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MAYATECUM I	4-CHAMPOTÓN	MAYATECUM MÓDULO UNO	RURAL	899,982	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	*ESTA OBRA SOLAMENTE TIENE OFICIO DE AUTORIZACIÓN DE LA PARTE FEDERAL (CDI) Y NO LA HAN APROBADO.
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS	4-CHAMPOTÓN	LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA)	RURAL	274,948	274,395	274,395	274,395	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA CDI Y RAMO 33 *MONTO EJERCIDO DEL CDI \$ 274,394.93
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA(TURBIDE)	6-HOPELCHÉN	VICENTE GUERRERO (TURBIDE)	URBANO	1,249,947	1,049,356	1,049,356	1,048,688	100%	0	0	0	RED	1	0	0%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA(S.A. YAXCHE)	6-HOPELCHÉN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	378,147	377,834	377,834	377,834	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA(XMABEN)	6-HOPELCHÉN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	602,704	602,469	602,469	602,454	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DE LA RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA(XMEJIA)	6-HOPELCHÉN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	592,472	592,246	592,246	592,246	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (SUCTUC)	6-HOPELCHÉN	SAN FRANCISCO SUC-TUC	RURAL	274,910	274,429	274,429	274,429	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(CHUNCHINTOK)	6-HOPELCHÉN	CHUNCHINTOK	RURAL	225,283	224,986	224,986	224,986	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(CHUNYAXNIC)	6-HOPELCHÉN	CHUNYAXNIC	RURAL	124,765	124,281	124,281	124,281	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE(XCUPIL)	9-HOPELCHÉN	XCUPIL-CACAB	RURAL	389,752	389,206	389,206	389,206	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	SE REINTEGRO A LA TESOFE \$14,588.45 DE CAPITAL Y \$65,401.32 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE KANKI MUNICIPIO DE TENABO	9-TENABO	KANKI	RURAL	780,000	776,629	776,629	776,629	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
PROGRAMA ORGANIZACIÓN PRODUCTIVA PARA MUJERES INDIGENAS (POPMI)															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
ENGORDA DE POLLOS	9-ESCARCEGA	LA CHIQUITA	RURAL	53,000	53,000	53,000	53,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
ENGORDA DE POLLOS	9-ESCARCEGA	MATAMOROS	RURAL	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
PRODUCCION DE GANADO OVINO	9-ESCARCEGA	LA ESPERANZA	RURAL	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ACOMPANAMIENTO	9-ESCARCEGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,900	15,900	15,900	15,900	100%	0	0	0 PROYECTO	3	3	100%	
PROGRAMA PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
MODERNIZACION															
ACTIVOS PRODUCTIVOS	9-ESCARCEGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,210,798	3,210,798	3,210,798	3,210,798	100%	0	0	0 PROYECTO	70	70	100%	
PROGRAMA DE APOYO A CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ASEGURAMIENTO DE 65,000 HECTAREAS DE MAIZ DE TEMPORAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,874,008	10,455,777	10,455,777	10,455,777	100%	13,718	0	0 HECTAREA	65,000	0	0%	LOS INTERESES GENERADOS SON CON CORTE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009, DANDOSE POR CERRADO ESTE PROGRAMA SIN PAGO DE SINIESTRO.
PROGRAMA ASESOR TÉCNICO PEDAGÓGICO															
ASESOR TECNICO PEDAGOGICO	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	643,370	643,370	643,370	630,499	98%	1,126	0	0 ASESORIA	1	1	100%	CON FECHA 22 DE ENERO DEL AÑO EN CURSO SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION LA CANTIDAD DE 14,000.00 CORRESPONDIENTES A CAPITAL NO EJERCIDO POR 12,875.00 DE CAPITAL MAS \$1,126.00 DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO EJERCIDOS.
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA															
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 2009	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	838,704	838,704	838,704	549,433	66%	221	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACIÓN TELESECUNDARIA															
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO A LA TELESECUNDARIA EN EL ESTADO	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,585,822	1,585,822	1,585,822	1,282,651	80%	418	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
REHABILITACION															
REHABILITACION DEL AUDITORIO DE LA CIUDAD DE ESCARCEGA	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,998,487	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
APOYO ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,200,000	8,200,000	8,200,000	7,988,553	97%	2	1	1 OTROS	8,500	8,500	100%	DICHOS GASTOS SON GENERADOS POR LA DEPENDENCIA PARA BENEFICIAR A PERSONAS DE DISTINTAS REGIONES.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROFNE	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,894,768	100%			1 OTROS			100%	ESTE RECURSO ES DESTINADO PARA CUBRIR LAS NECESIDADES QUE CUENTA DICHA DEPENDENCIA.
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROGRAMA AGUA LIMPIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	935,000	935,000	935,000	935,000	100%	3,698		0 EQUIPO			100%	INCLUYE EL PAGO DEL 2 AL MILLAR A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR IMPORTE DE \$3,698.75 SE REINTEGRARON A LA TESOFE EL 15/01/2010.
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PARALELO CHICBUL CARMEN 2DA. ETAPA	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	96,505.821	96,505.821	96,505.821	39,095.398	41%	0		0 SISTEMA			75%	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGU A POTABLE (2DA. ETAPA)	4-CHAMPOTON	CHAMPOTON	URBANO	5,243,264	5,243,264	5,243,264	3,194,228	61%	0		0 SISTEMA			55%	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA)	4-CHAMPOTON	SEYBAPLAYA	URBANO	3,651,970	3,651,970	3,651,970	1,998,515	55%	0		0 SISTEMA			70%	
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA)	6-HOPELCHEN	HOPELCHEN	URBANO	0	0	0	0	0%	0		0 SISTEMA			0%	LA OBRA SE CANCELO
AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA)	8-TENABO	TENABO	URBANO	4,286,122	4,286,122	4,286,122	2,348,562	55%	0		0 SISTEMA			55%	
REHABILITACION															
REHABILITACION E INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR NORTE DE LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO	4-CHAMPOTON	VILLA MADERO	URBANO	1,088,823	1,088,823	1,088,823	1,088,823	100%	2,097,798		0 SISTEMA			100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS APAZU Y RECURSO MUNICIPAL (BANOBRAS) TIENEN UN MONTO EJERCIDO FEDERAL DE \$ 1,088,822.61 LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CORRESPONDEN AL TOTAL DEL PROGRAMA Y SE REINTEGRARON A LA TESOFE EL 15 DE ENERO DE 2010.
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y															
CONSTRUCCION															
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	836,638	836,638	836,638	836,638	100%	0		0 LOTE			100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EN 4COMUNIDADES DEL MPIO DE CALAKMUL Y 1 LOC DEL MPIO DE CHAMPOTON	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	374,537	374,537	374,537	374,537	100%	0		0 PROYECTO			100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE 6 SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN 2 COMUNIDADES DEL MPIO. DE CAMPECHE Y 3 COMUNIDADES DEL MPIO. DE CANDELARIA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	247,179	246,466	246,466	246,466	100%	0		0 PROYECTO			100%	
SUPERVISION TECNICA Y FINANCIERA A OBRAS DE AGUA POTABLE EN LAS LOCALIDADES BENEFICIADAS CON EL PROSSAPYS 2008	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,179,369	1,179,369	1,179,369	1,179,369	100%	0		0 SUPERVISION			100%	
CONSTRUCCION DE ACUEDUCTO CAJA DE REBOMBEO TANQUE ELEVADO	10-CALAKMUL	ZOH-LAGUNA (ALVARO OBREGON)	RURAL	1,823,356	1,823,356	1,823,356	1,823,356	100%	0		0 SISTEMA			100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-CALAKMUL	CALAKMUL	RURAL	6,686,143	6,049,978	6,049,978	6,049,978	100%	0		0 SISTEMA			100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-CALAKMUL	EL CHICHONAL	RURAL	537,388	536,496	536,496	536,496	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-CALAKMUL	INGENIERO EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT	RURAL	533,377	532,798	532,798	532,798	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-CALAKMUL	SAN JOSE (KILOMETRO CIENTO VEINTE)	RURAL	488,540	488,276	488,276	488,276	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-CALAKMUL	XPUJIL	RURAL	3,648,842	3,634,394	3,634,394	3,634,394	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-CALAKMUL	CALAKMUL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	RECURSO TRANSFERIDO A OTROS AYUNTAMIENTOS
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-CALAKMUL	CALAKMUL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	RECURSO TRANSFERIDO A OTROS AYUNTAMIENTOS
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-CALAKMUL	CALAKMUL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	RECURSO TRANSFERIDO A OTROS AYUNTAMIENTOS
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-CALAKMUL	CALAKMUL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	RECURSO TRANSFERIDO A OTROS AYUNTAMIENTOS
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-CALAKMUL	CALAKMUL	RURAL	1,170,582	472,255	472,255	472,255	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-CALAKMUL	EUGENIO ECHEVERRIA CASTELLOT NO. 2 (CARRIZAL)	RURAL	487,698	487,534	487,534	487,534	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-CALAKMUL	FELIPE ANGELES DOS	RURAL	542,289	542,263	542,263	542,263	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-CALAKMUL	HERIBERTO JARA CORONA	RURAL	635,949	635,913	635,913	635,913	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-CALAKMUL	LA LUCHA	RURAL	489,454	489,247	489,247	489,247	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-CALAKMUL	PUEBLA DE MORELIA	RURAL	543,116	542,636	542,636	542,636	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-CALAKMUL	SAN MIGUEL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	RECURSO TRANSFERIDO A OTROS AYUNTAMIENTOS
REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE	10-CALAKMUL	XBONIL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	RECURSO TRANSFERIDO A OTROS AYUNTAMIENTOS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	10-CALAKMUL	CALAKMUL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	RECURSO TRANSFERIDO A OTROS AYUNTAMIENTOS
REHABILITACION DEL SISTEMAS DE AGUA POTABLE	10-CALAKMUL	CALAKMUL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	RECURSO TRANSFERIDO A OTROS AYUNTAMIENTOS
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-CANDELARIA	ARROYO DE CUBA	RURAL	745,393	745,387	745,387	745,387	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJERCIO EL MONTO TOTAL EN EL PRIMER TRIMESTRE 2009
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-CANDELARIA	EL ENCANTO	RURAL	747,572	747,491	747,491	747,491	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJERCIO EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2009.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-CANDELARIA	EL CHILAR	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	RECURSOS TRANSFERIDOS A OTROS AYUNTAMIENTOS
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-CANDELARIA	EL CHILAR	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	RECURSO TRANSFERIDO A OTROS AYUNTAMIENTOS
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-CANDELARIA	EL PEDREGAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	2-CAMPECHE	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	471,350	453,516	453,516	453,516	100%	0	0	0 OTROS	720	720	100%	LOCALIDAD: VARIAS Y UNIDAD DE MEDIDA: BAÑOS
CONSTRUCCION DE UNIDADES HIDROSANITARIAS EN EL P.R. SAN LUCIANO	2-CAMPECHE	SAN LUCIANO	RURAL	304,975	223,681	223,681	223,681	100%	0	0	0 OTROS	22	22	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDADES HIDROSANITARIOS, P.R. HOBOMO	2-CAMPECHE	HOBOMO	RURAL	456,250	448,112	448,112	448,112	100%	0	0	0 OTROS	33	33	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDADES HIDROSANITARIOS, P.R. PICH	2-CAMPECHE	PICH	RURAL	951,275	902,795	902,795	902,795	100%	0	0	0 OTROS	69	69	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDADES HIDROSANITARIOS, P.R. UAYAMON	2-CAMPECHE	UAYAMON	RURAL	360,000	175,286	175,286	175,286	100%	0	0	0 OTROS	16	16	100%	EN ESTA COMUNIDAD SE REDUJERON LAS METAS, SIENDO ORIGINALMENTE LA CONSTRUCCION DE 28 UNIDADES HIDROSANITARIAS Y EJECUTANDOSE 16. DE IGUAL FORMA EL MONTO APROBADO ORIGINALMENTE SE MODIFICO.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-CAMPECHE	MELCHOR OCAMPO	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	RECURSO TRANSFERIDO A OTROS AYUNTAMIENTOS
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (1ERA. ETAPA)	2-CAMPECHE	ALFREDO V. BONFIL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	RECURSO TRANSFERIDO A OTROS AYUNTAMIENTOS
SUPERVISION TECNICA	2-CAMPECHE	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	471,350	386,365	386,365	386,365	100%	0	0	0 OTROS	720	648	90%	LOCALIDAD: VARIAS Y LA META: BAÑOS
CONSTRUCCION DE SANITARIOS RURALES - UNIDADES HIDROSANITARIAS BENEFICIANDO A 65 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE CARLO SALINAS DE GORTARI	4-CHAMPOTÓN	LIC. CARLOS SALINAS DE GORTARI MÓDULO UNO	RURAL	181,250	56,075	56,075	56,075	100%	0	0	0 OTROS	13	6	43%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROSSAPYS Y RAMO 28 EFEH (ESTATAL) TIENE UN MONTO EJERCIDO \$ 56,075.27

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES-UNIDADES HIDROSANITARIAS BENEFICIANDO A 100 PERSONAS EN LA LOCALIDAD DE OZIBALCHE DE CASTELLOT	4-CHAMPOTÓN	DZITBALCHE DE CASTELLOT MÓDULO TRES	RURAL	388,500	118,893	118,893	118,893	100%	0	0	0	OTROS	20	0	0%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROSSAPYS Y RAMO 28 EFEH (ESTATAL) *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE \$ 118,892.89
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES-UNIDADES HIDROSANITARIAS BENEFICIANDO A 126 PERSONAS EN LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA II	4-CHAMPOTÓN	NUEVA ESPERANZA NO. 2 (SANTO DOMINGO)	RURAL	484,750	147,569	147,569	147,569	100%	0	0	0	OTROS	25	25	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROSSAPYS Y RAMO 28 EFEH (ESTATAL) *TIENE UN MONTO EJERCIDO \$ 147,569.28
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES-UNIDADES HIDROSANITARIAS BENEFICIANDO A 130 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE ULUMAL	4-CHAMPOTÓN	ULLUMAL	RURAL	128,750	39,505	39,505	39,505	100%	0	0	0	OTROS	28	28	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROSSAPYS Y RAMO 28 EFEH (ESTATAL) *TIENE UN MONTO EJERCIDO \$ 39,504.55
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES-UNIDADES HIDROSANITARIAS BENEFICIANDO A 335 PERSONAS EN LA LOCALIDAD DE HOOL.	4-CHAMPOTÓN	HOOL	RURAL	1,293,250	1,005,303	1,005,303	1,005,303	100%	0	0	0	OTROS	67	50	75%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROSSAPYS Y RAMO 28 EFEH (ESTATAL) *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE \$ 1,005,303.14
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES-UNIDADES HIDROSANITARIAS BENEFICIANDO A 358 PERSONAS EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL COLORADO	4-CHAMPOTÓN	MIGUEL COLORADO	RURAL	1,370,250	682,218	682,218	682,218	100%	0	0	0	OTROS	71	61	86%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROSSAPYS Y RAMO 28 EFEH (ESTATAL) *TIENE UN MONTO EJERCIDO \$ 682,217.54
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES-UNIDADES HIDROSANITARIAS BENEFICIANDO A 45 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE BUENAVENTURA	4-CHAMPOTÓN	BUENAVENTURA MÓDULO DOS	RURAL	128,250	39,590	39,590	39,590	100%	0	0	0	OTROS	9	0	0%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROSSAPYS Y RAMO 28 EFEH (ESTATAL) *TIENE UN MONTO EJERCIDO \$ 39,590.57
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES-UNIDADES HIDROSANITARIAS BENEFICIANDO A 45 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE MOQUEL	4-CHAMPOTÓN	MOQUEL	RURAL	98,750	31,341	31,341	31,341	100%	0	0	0	OTROS	7	3	43%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROSSAPYS Y RAMO 28 EFEH (ESTATAL) *TIENE UN MONTO EJERCIDO \$ 31,341.30
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES-UNIDADES HIDROSANITARIAS BENEFICIANDO A 48 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE VILLAMAR	4-CHAMPOTÓN	VILLAMAR	RURAL	208,750	64,283	64,283	64,283	100%	0	0	0	OTROS	15	12	80%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROSSAPYS Y RAMO 28 EFEH (ESTATAL) *TIENE UN MONTO EJERCIDO \$ 64,283.00
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES-UNIDADES HIDROSANITARIAS BENEFICIANDO A 5 PERSONAS EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE ROVIRA	4-CHAMPOTÓN	SANTA CRUZ DE ROVIRA	RURAL	22,750	9,268	9,268	9,268	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROSSAPYS Y RAMO 28 EFEH (ESTATAL) *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE \$ 9,268.08
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES-UNIDADES HIDROSANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE CINCO DE FEBRERO BENEFICIANDO A 310 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	CINCO DE FEBRERO	RURAL	1,197,000	966,796	966,796	966,796	100%	0	0	0	OTROS	62	62	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROSSAPYS Y RAMO 28 EFEH (ESTATAL) *TIENEN UN MONTO EJERCIDO DE \$ 966,795.91
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES-UNIDADES HIDROSANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE JOSÉ MA. MORELOS Y PAVÓN BENEFICIANDO A 55 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (EL CERRITO)	RURAL	215,250	66,948	66,948	66,948	100%	0	0	0	OTROS	11	11	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROSSAPYS Y RAMO 28 EFEH (ESTATAL) *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE \$ 66,948.71
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES-UNIDADES HIDROSANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO YACASAY BENEFICIANDO A 228 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	SAN ANTONIO YACASAY	RURAL	869,750	263,154	263,154	263,154	100%	0	0	0	OTROS	45	30	67%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROSSAPYS Y RAMO 28 EFEH (ESTATAL) *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE \$ 263,154.29
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES-UNIDADES HIDROSANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE VALLE DE QUETZALCOÁTL BENEFICIANDO A 95 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	VALLE DE QUETZALCOÁTL	RURAL	369,250	342,019	342,019	342,019	100%	0	0	0	OTROS	19	19	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROSSAPYS Y RAMO 28 EFEH (ESTATAL) *TIENE UN MONTO EJERCIDO \$ 342,018.86
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES-UNIDADES HIDROSANITARIAS EN LA LOCALIDAD DE XKEULIL BENEFICIANDO A 200 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	X-KEULIL	RURAL	552,500	359,438	359,438	359,438	100%	0	0	0	OTROS	40	20	50%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROSSAPYS Y RAMO 28 EFEH (ESTATAL) *TIENE UN MONTO EJERCIDO \$ 359,437.99
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS RURALES-UNIDADES HIDROSANITARIAS BENEFICIANDO A 110 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE VICENTE GUERRERO	4-CHAMPOTÓN	VICENTE GUERRERO	RURAL	305,000	237,275	237,275	237,275	100%	0	0	0	OTROS	22	22	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROSSAPYS Y RAMO 28 EFEH (ESTATAL) *TIENE UN MONTO EJERCIDO \$ 237,275.35
CONSTRUCCION DE UNIDADES HIDROSANITARIAS	SHEGELCHAKÁN	BLANCA FLOR	RURAL	411,228	411,228	411,228	411,228	100%	0	0	0	UNIDAD	47	47	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE UNIDADES HIDROSANITARIAS	5-HECELCHAKAN	CHUNKANAN	RURAL	87,500	87,500	87,500	87,500	100%	0	0	UNIDAD				
CONSTRUCCION DE UNIDADES HIDROSANITARIAS	5-HECELCHAKAN	DZITNUP	RURAL	472,482	472,472	472,472	472,472	100%	0	0	UNIDAD	54	54	100%	SE LE MODIFICO LA CANTIDAD YA QUE SE CAPTUREO MAL AL INICIO
CONSTRUCCION DE UNIDADES HIDROSANITARIAS	5-HECELCHAKAN	DZOTCHEN	RURAL	279,988	279,988	279,988	279,988	100%	0	0	UNIDAD	32	32	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDADES HIDROSANITARIAS	5-HECELCHAKAN	MONTE BELLO	RURAL	104,994	104,994	104,994	104,994	100%	0	0	UNIDAD	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDADES HIDROSANITARIAS	5-HECELCHAKAN	NOHALAL	RURAL	236,230	236,230	236,230	236,230	100%	0	0	UNIDAD	27	27	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDADES HIDROSANITARIAS	5-HECELCHAKAN	POCOBOC	RURAL	201,250	201,250	201,250	201,250	100%	0	0	UNIDAD	23	23	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDADES HIDROSANITARIAS	5-HECELCHAKAN	SAN VICENTE CUMPICH	RURAL	472,493	472,493	472,493	472,493	100%	0	0	UNIDAD	54	54	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDADES HIDROSANITARIAS	5-HECELCHAKAN	SANTA CRUZ	RURAL	122,500	122,500	122,500	122,500	100%	0	0	UNIDAD	14	14	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDADES HIDROSANITARIAS	5-HECELCHAKAN	ZODZIL	RURAL	183,735	183,735	183,735	183,735	100%	0	0	UNIDAD	21	21	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN EL PEDREGAL	6-HOPELCHEN	EL PEDREGAL	RURAL	1,245,500	1,245,499	1,245,499	1,245,499	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN FRANCISCO J. MUJICA	6-HOPELCHEN	FRANCISCO J. MUJICA (LOS UCANES)	RURAL	855,843	855,842	855,842	855,842	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN XBILNOC	6-HOPELCHEN	BILNOC	RURAL	795,998	795,998	795,998	795,998	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE HIDROSANITARIOS	8-TENABO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	311,500	311,470	311,470	311,470	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	100	62	62%	SE REPORTA AL 62% EL AVANCE FISICO DE LA OBRA DEBIDO AL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA POR EL CUAL SE PROCEDE JURIDICAMENTE PARA HACERLE VALIDO EL ACTA DE VICIOS OCULTOS Y CUMPLA CON LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO RESPECTO A LA OBRA.
CONSTRUCCION DE HIDROSANITARIOS	8-TENABO	KANKI	RURAL	346,250	346,174	346,174	346,174	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	100	95	95%	SE REPORTO AL 95% DEBIDO A QUE FALTAN ALGUNAS PUERTAS PERO YA ESTAN PROCEDIENDO PARA QUE LAS PUERTAS SE HAN PUESTAS LO ANTES POSIBLE.
CONSTRUCCION DE HIDROSANITARIOS	8-TENABO	SANTA ROSA	RURAL	465,500	465,458	465,458	465,458	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	100	62	62%	LO FISICO NO SE REPORTO AL 100% DEBIDO A QUE LOS CONTRATISTAS NO CUMPLIERON PERO SE ESTA PROCEDIENDO JURIDICAMENTE PARA QUE SE LES HAGA VALIDO LAS FIANZAS DE VICIOS OCULTOS Y SE PROCEDA PARA QUE CUMPLA CON LO ESTIPULADO.
CONSTRUCCION DE HIDROSANITARIOS	8-TENABO	TINUN	RURAL	580,000	579,944	579,944	579,944	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	100	100	100%	
AMPLIACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE MOQUEL	4-CHAMPOTÓN	MOQUEL	RURAL	1,771,914	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROSSAPYS Y RAMO 33 *SE AUTORIZO CON OFICIO NO. AUT-CGE-CONAGUA-004008 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2009
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AQUILES SERDAN CHUINA	4-CHAMPOTÓN	AQUILES SERDAN (CHUINA CHUINA)	RURAL	1,050,000	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	40%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PROSSAPYS Y RAMO 33 *SE AUTORIZO CON OFICIO NO. AUT-CGE-CONAGUA-004002 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2009
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAYATECUM 1	4-CHAMPOTÓN	MAYATECUM MÓDULO UNO	RURAL	1,484,221	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PROSSAPYS Y RAMO 33 *SE AUTORIZO CON OFICIO NO. AUT-CGE-CONAGUA-004005 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2009
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CARPIZO 1	4-CHAMPOTÓN	SAN JOSÉ CARPIZO UNO (SAN FERNANDO)	RURAL	474,157	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROSSAPYS Y RAMO 33 *SE AUTORIZO CON OFICIO NO. AUT-CGE-CONAGUA-004008 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2009
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARELLANO	4-CHAMPOTÓN	ARELLANO	RURAL	1,283,100	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	50%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PROSSAPYS Y RAMO 33 *SE AUTORIZO CON OFICIO NO. AUT-CGE-CONAGUA-004002 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2009
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANASAYAB	4-CHAMPOTÓN	CANASAYAB	RURAL	861,000	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	40%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PROSSAPYS Y RAMO 33 *SE AUTORIZO CON OFICIO NO. AUT-CGE-CONAGUA-004002 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2009
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GENERAL ORTIZ AVILA	4-CHAMPOTÓN	GENERAL JOSÉ ORTIZ AVILA	RURAL	878,500	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PROSSAPYS Y RAMO 33 *SE AUTORIZO CON OFICIO NO. AUT-CGE-CONAGUA-004002 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2009
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAYATECUM 2	4-CHAMPOTÓN	MAYATECUM MÓDULO DOS (GUMARCAJ)	RURAL	1,668,365	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PROSSAPYS Y RAMO 33 *SE AUTORIZO CON OFICIO AUT-CGE-CONAGUA-004005/2009 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2009
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH	4-CHAMPOTÓN	PUSTUNICH	RURAL	1,760,500	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	40%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PROSSAPYS Y RAMO 33 *SE AUTORIZO CON OFICIO NO. AUT-CGE-CONAGUA-004002 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2009
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSÉ CARPIZO 2	4-CHAMPOTÓN	SAN JOSÉ CARPIZO DOS	RURAL	655,631	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PROSSAPYS Y RAMO 33 *SE AUTORIZO CON OFICIO NUM. AUT-CGE-CONAGUA-004008/2009 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2009
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CARPIZO	4-CHAMPOTÓN	SAN JUAN CARPIZO	RURAL	1,284,500	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	50%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PROSSAPYS Y RAMO 33 *SE AUTORIZO CON OFICIO NO. AUT-CGE-CONAGUA-004002 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2009
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD ULUMAL	4-CHAMPOTÓN	ULUMAL	RURAL	1,003,028	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PROSSAPYS Y RAMO 33 *SE AUTORIZO CON OFICIO NUM. AUT-CGE-CONAGUA-004005/2009 DE FECHA 14 DE DICIEMBRE DE 2009
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CHANCHEN9	6-HOPELCHÉN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	570,567	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	0	0	0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EL POSTE)	6-HOPELCHÉN	EL POSTE	RURAL	381,114	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	0	0	0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YAXCHE AKAL	6-HOPELCHÉN	YAXCHE AKAL	RURAL	89,075	89,075	89,075	89,075	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ICH EK)	6-HOPELCHÉN	ICH-EK	RURAL	575,408	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	0	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO Y AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DZIBALCHEN	8-HOPELCHEN	DZIBALCHEN	RURAL	80,057	80,056	80,056	80,056	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, AMPLIACION DE LA RED	9-ESCARCEGA	LA CHIQUITA	RURAL	1,039,500	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
MEJORAMIENTO ESTUDIOS Y PROYECTO INTEGRAL PARA LOCALIDADES DEL MUNICIPIO DE CANDELARIA	11-CANDELARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,400,000	0	0	0	0%	0	0	0	INFORME	88	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO EN BOLONCHEN CAHUICH	2-CAMPECHE	BOLONCHEN CAHUICH	RURAL	43,400	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN FRANCISCO KOBEN	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO KOBEN	RURAL	101,500	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO RUIZ CORTINEZ	2-CAMPECHE	ADOLFO RUIZ CORTINEZ	RURAL	73,500	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO EN LA LOCALIDAD DE BETHANIA	2-CAMPECHE	BETHANIA	RURAL	101,500	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO EN LA LOCALIDAD DE CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS)	2-CAMPECHE	CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS)	RURAL	43,400	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO EN LA LOCALIDAD DE CRUCERO DE OXA	2-CAMPECHE	CRUCERO OXA	RURAL	43,400	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO EN LA LOCALIDAD DE KIKAB	2-CAMPECHE	KIKAB	RURAL	73,500	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO EN LA LOCALIDAD DE LOS LAURELES	2-CAMPECHE	LOS LAURELES	RURAL	140,000	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO EN LA LOCALIDAD DE NOHAKAL	2-CAMPECHE	NOHAKAL	RURAL	101,500	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO EN LA LOCALIDAD DE PUEBLO NUEVO	2-CAMPECHE	PUEBLO NUEVO	RURAL	73,500	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO EN LA LOCALIDAD DE QUETZAL EDZNA MODULO DOS	2-CAMPECHE	QUETZAL EDZNA MÓDULO DOS	RURAL	73,500	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO EN LA LOCALIDAD DE QUETZAL EDZNA MODULO UNO	2-CAMPECHE	QUETZAL EDZNA MÓDULO UNO	RURAL	101,500	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN OLA	2-CAMPECHE	SAN AGUSTIN OLA	RURAL	43,400	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN CAMILO (CHENCOLL)	2-CAMPECHE	SAN CAMILO (CHENCOLL)	RURAL	43,400	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO EN LA LOCALIDAD DE SAN MIGUEL ALLENDE	2-CAMPECHE	SAN MIGUEL ALLENDE	RURAL	43,400	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO EN LA LOCALIDAD DE TIKINMUL	2-CAMPECHE	TIKINMUL	RURAL	110,600	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EN LA LOCALIDAD DE CHEMBLAS	2-CAMPECHE	CHEMBLAS	RURAL	73,500	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EN LA LOCALIDAD DE HAMPOLOL	2-CAMPECHE	HAMPOLOL	RURAL	101,500	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EN LA LOCALIDAD DE MUCUYCHAKAN	2-CAMPECHE	MUCUYCHAKAN	RURAL	43,400	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EN LA LOCALIDAD DE NILCHI	2-CAMPECHE	NILCHI	RURAL	101,500	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIO Y PROYECTO EN LA LOCALIDAD DE SAN ANTONIO BOBOLA	2-CAMPECHE	SAN ANTONIO BOBOLA	RURAL	43,400	0	0	0	0%	0	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE HIDROSANITARIOS	8-TENABO	XKUNCHEIL	RURAL	196,000	195,962	195,962	195,962	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	100	80	80%	SE REPORTA LOS AVANCES FISICOS DE ACUERDO A LO SUPERVISADO POR OBRA PUBLICA, SE ESTAN TOMANDO LAS MEDIDAS PERTINENTES DE ACUERDO A LO JURIDICO TOMANDESE EN CUENTA HACER VALIDA LOS CUMPLIMIENTOS DE VICIOS OCULTOS CON EL FIN DE QUE LA OBRA ESTE AL 100% FISICAMENTE.
REHABILITACION																
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, LINEA INTERCONEXION FUENTE-TANQUE-RED PROTECCION A FUENTE EN RAMON CORONA	8-HOPELCHEN	RAMON CORONA (LAGUNA VOLPOCH)	RURAL	62,710	62,710	62,710	62,710	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHA. INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACION Y EQUIPA. DE POZO GENERADOR, REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, LINEA INTERCONEXION FUENTE DE TANQUE RED DE SITRIBUCION , PROTECCION DE FUENTE	8-ESCARCEGA	LA LIBERTAD	RURAL	985,135	985,134	985,134	985,134	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE MODIFICO EL ANEXO DE EJECUCION POR CAMBIO DE NOMBRE DE LA OBRA
REHAB. INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: EQUIPA. DE POZO, CONST. DE TANQUE ELEVADO, LINEA INTER. FUENTE- TANQUE ELEVADO, LINEA INTERCO. FUENTE- TANQUE RED DE DISTRIB. , PROTECCION A FUENTE	8-ESCARCEGA	JUSTICIA SOCIAL	RURAL	1,078,433	1,078,415	1,078,415	1,078,415	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE MODIFICO EL ANEXO DE EJECUCION POR CAMBIO DE NOMBRE DE LA OBRA
REHAB. INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: CONST. DE TANQUE ELEVADO LINEA INTERCONEXION FUENTE, TANQUE ELEVADO, LINEA INTERCONEXION REHAB. DE TANQUE ELEVADO, RED DE DISTRIBUCION PROTECCION A FUENTE	8-ESCARCEGA	LICENCIADO, JOSÉ LÓPEZ PORTILLO UNO	RURAL	344,973	344,972	344,972	344,972	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE MODIFICO ANEXO DE EJECUCION POR CAMBIO DE NOMBRE DE LA OBRA
REHABILITACION DE AGUA POTABLE: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, PROTECCION,AMPLIACION DE LA RED	8-ESCARCEGA	SILVITUC	RURAL	1,680,000	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
REHABILITACION INTEGRAL DE SISTEM DE AGUA POTABLE: EQUIPAMIENTO DE POZO, CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, LINEA INERCONEXION FUENTE TANQUE RE DE DISTRIBUCION, PROTECCION A FUENTE	8-ESCARCEGA	COLONIA SAN FRANCISCO (EL CINCO)	RURAL	504,263	504,237	504,237	504,237	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE MODIFICO EN ANEXO DE EJECUCION POR CAMBIO DE NOMBRE DE LA OBRA
REHABILITACION INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: REHABILITACION DEL TANQUE ELEVADO, RED, DISTRIBUCION, PROTECCION A FUENTE	8-ESCARCEGA	NUEVO CAMPECHE (TRES AGUADAS)	RURAL	312,449	312,360	312,360	312,360	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE MODIFICO EL ANEXO DE EJECUCION POR CAMBIO DEL NOMBRE DE LA OBRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: REHABILITACION DEL TANQUE ELEVADO, LINEA DE INTERCONEXION FUENTE DE TANQUE, RED, DISTRIBUCION PROTECCION A FUENTE	9-ESCARCEGA	NUEVO PROGRESO DOS	RURAL	225,072	224,935	224,935	224,935	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO, REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO LINEA INTERCONEXION FUENTE DE TANQUE, RED DE DISTRIBUCION, PROTECCION A FUENTE	9-ESCARCEGA	JUAN DE LA BARRERA	RURAL	294,740	294,739	294,739	294,739	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	SE MODIFICO ANEXO DE EJECUCION POR MODIFICACION DE NOMBRE DE LA OBRA
REHABILITACION INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO, REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, LINEA INTERCONEXION FUENTE TANQUE- RED PROTECCION A FUENTE	9-ESCARCEGA	JUAN ESCUTIA	RURAL	292,480	292,480	292,480	292,480	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	SE MODIFICO EL ANEXO DE EJECUCION POR CAMBIO DE NOMBRE DE LA OBRA
REHABILITACION INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE : SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO, REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO LINEA INTRCONEXION FUENTE DE TANQUE RED DE DISTRIBUCION, PROTECCION A FUENTE	9-ESCARCEGA	EL GALLO	RURAL	326,918	326,914	326,914	326,914	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	SE MODIFICO EL ANEXO DE EJECUCION POR MODIFICACION DEL NOMBRE
REHABILITACION INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO, GENERADOR, CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO, RED DE DISTRIBUCION PROTECCION A FUENE ETC.	9-ESCARCEGA	CENTENARIO	RURAL	1,060,227	1,060,221	1,060,221	1,060,221	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	SE MODIFICO EL ANEXO DE EJECUCION POR MODIFICACION DE NOMBRES DE OBRAS Y MONTOS
REHABILITACION INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, LINEA INTERCONEXION FUENTE, TANQUE, RED DE DISTRIBUCION, PROTECCION A FUENTE	9-ESCARCEGA	FLOR DE CHIAPAS	RURAL	139,402	139,400	139,400	139,400	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	SE MODIFICO EL ANEXO DE EJECUCION POR CAMBIO DE NOMBRE DE LA OBRA
REHABILITACION INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO, REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, LINEA DE INTERCONEXION FUENTE TANQUE, RED DE DISTRIBUCION, PROTECCION A FUENTE	9-ESCARCEGA	KILOMETRO SETENTA Y CUATRO	RURAL	407,702	407,700	407,700	407,700	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	SE MODIFICO EL ANEXO DE EJECUCION POR CAMBIO DE NOMBRE DE LA OBRA
REHABILITACION INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO, REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, LINEA INTERCONEXION FUENTE TANQUE, RED DE DISTRIBUCION, PROTECCION A FUENTE	9-ESCARCEGA	LA ESPERANZA	RURAL	325,613	325,662	325,662	325,662	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	SE MODIFICO EL ANEXO DE EJECUCION POR CAMBIO DEL NOMBRE DE LA OBRA
REHABILITACION INTEGRAL DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: SUSTITUCION DE EQUIPO DE BOMBEO, REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, LINEA INTERCONEXION FUENTE TANQUE, RED DE DISTRIBUCION PROTECCION A FUENTE	9-ESCARCEGA	GUADALAJARA	RURAL	260,115	260,115	260,115	260,115	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	SE MODIFICO EL ANEXO DE EJECUCION POR CAMBIO DE NOMBRE
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN COMUNIDADES RURALES DE AGUILAS SERDAN CHUIMA, CANASAYAB, GRAL. ORTIZ ÁVILA, SAN JUAN CARPIZO, ARELLANO Y PUSTUNICH	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	RURAL	284,704	0	0	0	0%	0	0	0 ACCIÓN	1	0	0%	*ESTA ACCIÓN ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PROSSAPYS Y RECURSOS MUNICIPALES *SE AUTORIZO CON OFICIO NO. AUT-CGE-CONAGUA-004003 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2009 *EN EL RUBRO DE LOCALIDAD SE CONTEMPLA CHAMPOTÓN PORQUE NO HAY LA OPCIÓN DE VARIAS
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN COMUNIDADES RURALES DE MAYATECUM 1, MAYATECUM 2 Y ULUMAL	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	RURAL	166,224	0	0	0	0%	0	0	0 ACCIÓN	1	0	0%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PROSSAPYS Y RECURSO MUNICIPAL. *SE AUTORIZO CON OFICIO NO. AUT-CGE-CONAGUA-004006 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2009 *EN EL RUBRO DE LOCALIDAD SE CONTEMPLA CHAMPOTÓN PORQUE NO HAY LA OPCIÓN DE VARIAS.
ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA EN COMUNIDADES RURALES DE SAN JOSÉ CVARPIZO 1, SAN JOSÉ CARPIZO 2 Y MOQUEL	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	RURAL	116,068	0	0	0	0%	0	0	0 ACCIÓN	1	0	0%	*ESTA ACCIÓN ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PROSSAPYS Y RECURSO MUNICIPAL. *SE AUTORIZO CON OFICIO NO. AUT-CGE-CONAGUA-004009 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2009 *EN EL RUBRO DE LOCALIDAD SE CONTEMPLA CHAMPOTÓN PORQUE NO HAY LA OPCIÓN DE VARIAS
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIAMIENTO DE LAS OBRAS DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES RURALES DE MAYATECUM 1, MAYATECUM 2 Y ULUMAL	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	RURAL	166,224	0	0	0	0%	0	0	0 ACCIÓN	1	0	0%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PROSSAPYS Y RECURSOS MUNICIPALES. *SE AUTORIZO CON OFICIO NO. AUT-CGE-CONAGUA-004007 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2009 *EN EL RUBRO DE LOCALIDAD SE CONTEMPLA CHAMPOTÓN POR QUE NO HAY LA OPCIÓN DE VARIAS
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES RURALES DE AGUILAS SERDÁN, CANASAYAB, GRAL. ORTIZ ÁVILA, SAN JUAN CARPIZO, ARELLANO Y PUSTUNICH	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	RURAL	284,704	0	0	0	0%	0	0	0 ACCIÓN	1	0	0%	*ESTA ACCIÓN ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PROSSAPYS Y RECURSOS MUNICIPALES *SE AUTORIZO CON OFICIO NO. AUT-CGE-CONAGUA-004004 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2009 *EN EL RUBRO DE LOCALIDAD SE CONTEMPLA CHAMPOTÓN PORQUE NO HAY LA OPCIÓN DE VARIAS.
SUPERVISIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA A LAS OBRAS DE AGUA POTABLE EN COMUNIDADES RURALES DE SAN JOSÉ CARPIZO 1, SAN JOSÉ CARPIZO 2 Y MOQUEL	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	RURAL	116,068	0	0	0	0%	0	0	0 ACCIÓN	1	0	0%	*ESTA ACCIÓN ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PROSSAPYS Y RECURSO MUNICIPAL. *SE AUTORIZO CON OFICIO NO. AUT-CGE-CONAGUA-004010 DE 14 DE DICIEMBRE DE 2009 *EN EL RUBRO DE LOCALIDAD SE CONTEMPLA CHAMPOTÓN POR QUE NO HAY LA OPCIÓN DE VARIAS
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11					
RECURSOS NO EJERCIDOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	48,209	48,209	0	0%	272,764	0	0	PESOS	0	0	0%	SE REINTEGRO A LA TESOFE \$43,774.76 DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS DEL PROGRAMA Y \$272,764 DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS, EL 15/01/2010. PENDIENTE DE REINTEGRAR \$4,434.46
DESARROLLO INSTITUCIONAL, SUPERVISION TECNICA Y ASISTENCIA SOCILA	3-CARMEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52,438	52,438	52,438	52,438	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE REALIZO EL REINTEGRO CORRESPONDIENTE.
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION CIUDADANA(VARIAS)	6-HOPELCHEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	266,261	265,152	265,152	265,152	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	6-HOPELCHEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	61,084	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	3	0	0%	
SUPERVISION TECNICA	6-HOPELCHEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	61,084	0	0	0	0%	0	0	0	SISTEMA	3	0	0%	
SUPERVISION TECNICA Y FINANCIERA(VARIAS)	6-HOPELCHEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	266,261	265,101	265,101	265,101	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
ATENCION SOCIAL	9-ESCARCEGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	108,780	0	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
SUPERVISION SOCIAL	9-ESCARCEGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	403,190	398,671	398,671	398,671	100%	0	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	EL TOTAL ANUAL INCLUYE \$4,519.32 PENDIENTE DE DEFINIR POR CNA QUE NO CORRESPONDE A ESTA OBRA.
SUPERVISION TECNICA	9-ESCARCEGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	398,393	120,847	120,847	120,847	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
SUPERVISION TECNICA	9-ESCARCEGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	108,780	0	0	0	0%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PROGRAMA HABITAT																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE GERICO Y GALILEA, COL. AMPL. LEOWIGILDO GOMEZ	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	112,174	112,174	112,174	112,174	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	LA CONTRAPARTE ES APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA CALLE SIN NOMBRE ENTRE ORCO Y TALCO, COL. MINAS	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	320,344	320,344	320,344	320,344	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	LA CONTRAPARTE ES APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA CALLE 19 POR 2A, COL. AMPL. SAMULA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	294,037	294,037	294,037	282,071	96%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	LA CONTRAPARTE ES APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL, EN LA COLONIA CUMBRES.-	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,958,220	1,958,220	1,958,220	1,958,178	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA CONTRAPARTE ES APORTACION DEL RAMO 33 FISM. LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES AHORRO PRESUPUESTAL
CONSTRUCCION DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA AMPLIACION ESPERANZA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	638,493	638,493	638,493	638,493	100%	0	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,166	2,166	100%	LA CONTRAPARTE ES APORTACION DEL RAMO 33 FISM
CONSTRUCCION DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA CUMBRES	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,382,380	1,382,380	1,382,380	1,382,380	100%	0	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	4,427	4,427	100%	LA CONTRAPARTE ES APORTACION DEL RAMO 33 FISM
CONSTRUCCION DE VARIAS CALLES EN LA COLONIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	2,848,725	2,848,725	2,848,725	2,848,725	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	10,543	10,543	100%	LA CONTRAPARTE ES APORTACION DEL RAMO 33 FISM

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
CONSTRUCCION DEL AND. LA PAZ ENTRE REVOLUCION Y MANZANA, EN LA COLONIA AMPL. ESPERANZA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	182,108	182,108	182,108	182,087	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	328	328	100%	LA CONTRAPARTE ES APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES, LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES AHORRO PRESUPUESTAL
CONSTRUCCION DEL ANDADOR LA PAZ ENTRE NOPAL Y REVOLUCION, EN LA COLONIA AMPL. ESPERANZA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	133,974	133,974	133,974	133,974	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	189	189	100%	LA CONTRAPARTE ES APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES
CONSTRUCCION DEL ANDADOR COLOSIO ENTRE NOPAL Y REVOLUCION, EN LA COLONIA AMPL. ESPERANZA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	132,388	132,388	132,388	132,388	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	259	259	100%	LA CONTRAPARTE ES APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES
CONSTRUCCION DEL ANDADOR DE LA CALLE 20 ENTRE 9 Y 11, EN LA COLONIA ESPERANZA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	298,186	298,186	298,186	298,186	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	283	283	100%	LA CONTRAPARTE ES APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES
CONSTRUCCION DEL ANDADOR GRANADILLO ENTRE FRESA Y AV. CONCORDIA, EN LA COLONIA AMPL. ESPERANZA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	68,220	68,220	68,220	68,220	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	62	62	100%	LA CONTRAPARTE ES APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES
CONSTRUCCION DEL ANDADOR MANZANA ENTRE TUNA Y AV. CONCORDIA, EN LA COLONIA AMPL. ESPERANZA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	94,241	94,241	94,241	94,223	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	62	62	100%	LA CONTRAPARTE ES APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES, LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES AHORRO PRESUPUESTAL
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA COMPOSITORES	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	1,187,423	1,187,423	1,187,423	1,187,423	100%	0	0	METROS	3,614	3,614	100%	ESTA OBRA ASI COMO EMPEZO TERMINO NO HUBO CAMBIO EN SU PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LIMONAR	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	386,638	386,638	386,638	386,638	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,849	1,849	100%	MONTO APROBADO INICIAL FUE DE \$ 391,861.00 CON LO CUAL TERMINO CON \$ 386,638.00 EL SALDO NO EJERCIDO FUE DE \$ 5,223.00 DEVUELTO A LA TESOFE
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA RENOVACION	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	838,828	838,828	838,828	838,828	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,978	1,978	100%	MONTO APROBADO INICIAL FUE DE \$ 888,760.00 CON LO CUAL TERMINO CON \$ 838,828.00 EL SALDO NO EJERCIDO FUE DE \$ 49,932.00 DEVUELTO A LA TESOFE
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA SANTA ROSALIA	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	422,169	422,169	422,169	422,169	100%	0	0	METROS	923	923	100%	MONTO APROBADO INICIAL FUE DE \$ 425,585.00 CON LO CUAL TERMINO CON \$ 422,169.00 EL SALDO NO EJERCIDO FUE DE \$ 3,416 DEVUELTO A LA TESOFE
CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO EN LA COLONIA CARACOL 1RA ETAPA	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	1,490,023	1,490,023	1,490,023	1,490,023	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ASI COMO EMPEZO ASI TERMINO NO HUBO CAMBIO EN SU PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO EN LA COLONIA RESBITO DE LAS PILAS	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	1,259,988	1,259,988	1,259,988	1,259,988	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	MONTO APROBADO INICIAL FUE DE \$ 1,284,287.00 CON LO CUAL TERMINO CON \$ 1,259,988.00 EL SALDO NO EJERCIDO FUE DE \$ 4,279.00 DEVUELTO A LA TESOFE
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AVENIDA LOS ALMENDROS EN LA COLONIA 23 DE JULIO	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	621,869	621,869	621,869	621,869	100%	0	0	METROS CUADRADOS	17,388	17,388	100%	MONTO APROBADO INICIAL FUE DE \$ 625,815.00 CON LO CUAL TERMINO CON \$ 621,869.00 EL SALDO NO EJERCIDO FUE DE \$ 3,946.00 DEVUELTO A LA TESOFE
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AVENIDA MALECON DE LOS FRANCESES EN LA COLONIA CARACOL	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	343,055	343,055	343,055	343,055	100%	0	0	METROS	950	950	100%	ASI COMO EMPEZO ASI TERMINA
URBANIZACION DE CALLE COSTERA EN LA COLONIA CARACOL 1RA ETAPA	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	451,334	451,334	451,334	451,334	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	MONTO APROBADO INICIAL FUE DE \$ 480,836.00 CON LO CUAL TERMINO CON \$ 451,334.00 EL SALDO NO EJERCIDO FUE DE \$ 29,502.00 DEVUELTO A LA TESOFE
URBANIZACION DE LA CALLE ALMENDROS EN LA COLONIA 23 DE JULIO	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	850,849	850,849	850,849	850,849	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	MONTO APROBADO INICIAL FUE DE \$ 984,510.00 CON LO CUAL TERMINO CON \$ 853,866.00 EL SALDO NO EJERCIDO FUE DE \$ 130,644.00 DEVUELTO A LA TESOFE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS C 8 / C 3 Y 21 (COL. NUEVA ESPERANZA, FLAMBOYANES Y VENUSTIANO CARRANZA)	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	357,783	357,783	357,783	357,783	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,200	2,200	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HABITAT (RAMO 20) Y RECURSOS MUNICIPALES (BANOBRAS)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. 19 / 24 Y 14 (COL. POZO MONTE INFONAVIT)	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	392,370	392,370	392,370	392,370	100%	0	0	METRO LINEAL	1,600	1,600	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HABITAT (RAMO 20) Y RECURSO MUNICIPAL (BANOBRAS)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. ISABEL LA CATOLICA / 11 Y 31 (COL. CRISTOBAL COLON Y CANAVERAL)	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	278,027	278,027	278,027	278,027	100%	0	0	METRO LINEAL	1,197	1,197	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HABITAT (RAMO 20) Y RECURSO MUNICIPAL (BANOBRAS)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. 19 / 15 B Y 19 (COL. EL MIRADOR)	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	138,867	138,867	138,867	138,867	100%	0	0	METROS	600	600	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT Y RECURSO MUNICIPAL (BANOBRAS)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C 14 / 39 Y 21 (COL. LA CRUZ Y EL TAJONAL)	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	564,100	564,100	564,100	564,100	100%	0	0	METRO LINEAL	2,300	2,300	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HABITAT (RAMO 20) Y RECURSO MUNICIPAL (BANOBRAS)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C. 15 B / 8 Y 12 (COL. AV. NUEVA ESPERANZA Y LOS MANGUITOS)	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	490,335	490,335	490,335	490,335	100%	0	0	METROS	2,000	2,000	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HABITAT (RAMO 20) Y RECURSOS MUNICIPALES (BANOBRAS)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11				
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C-18 / 1 Y 13 (COL. TAJONAL, CARDENAS, PALOMAS, GUADALUPE E INFONAVIT)	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	784,661	784,661	784,661	784,661	100%	0	0	0 METROS	3,200	3,200	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HABITAT Y RECURSO MUNICIPAL (BANOBRAS)
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C-18 / 1 Y C-20 (COL. TAJONAL Y CERDENAL)	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	225,753	225,753	225,753	225,753	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,104	1,104	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA HABITAT (RAMO20) Y RECURSOS MUNICIPALES (BANOBRAS)
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C-31/22 Y C-SIN (COL. CHAN-PEC, EL CARDENAL, Y LAS PALOMAS)	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	563,982	563,982	563,982	563,982	100%	0	0	0 METROS LINEALES	2,300	2,300	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HABITAT (RAMO 20) Y RECURSO MUNICIPAL (BANOBRAS)
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C-6 / 1 Y C-31 (C-13, 7 Y 8 / AV. COLOSIO Y AV. COLOSIO Y AV. CONCORDIA, COL. LAS CAROLINAS, VENUSTIANO CARRANZA, FLAMBOYANES Y NUEVA ESPERANZA)	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	740,224	740,224	740,224	740,224	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,134	2,134	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HABITAT (RAMO 20) Y RECURSO MUNICIPAL (BANOBRAS)
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS C-9 / AV. CARLOS SANSORES PÉREZ Y C-12 Y C-9 / AV. LUIS DONALDO COLOSIO Y C. ISABELA LA CATOLICA	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	1,176,776	1,176,776	1,176,776	1,176,776	100%	0	0	0 METRO LINEAL	4,800	4,800	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HABITAT (RAMO 20) Y RECURSO MUNICIPAL (BANOBRAS)
CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 3 / AV. COLOSIO Y C-2	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	269,758	269,758	269,758	269,758	100%	0	0	0 METROS	1,100	1,100	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HABITAT (RAMO 20) Y RECURSO MUNICIPAL (BANOBRAS)
CONSTRUCCION DE DRENAJE CON TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	425,280	425,280	425,280	423,929	100%	0	0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE CON TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	406,528	406,528	406,528	391,768	96%	0	0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE 1,100 M2 DE BANQUETAS Y 846.15 M.L. DE GUARNICIONES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	445,919	445,919	445,919	445,089	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,100	1,100	100%	
CONSTRUCCION DE 1,184 M2 DE BANQUETAS Y 911.39 M.L. DE GUARNICIONES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	502,185	502,185	502,185	485,526	97%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,184	1,184	100%	
CONSTRUCCION DE 129.80 M.L. DE DRENAJE CON TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	118,574	118,574	118,574	117,451	99%	0	0	0 METRO LINEAL	130	130	100%	
CONSTRUCCION DE 1300 M.2 DE BANQUETAS Y 1,000 M.L. DE GUARNICIONES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	514,297	514,297	514,297	513,866	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,300	1,300	100%	
CONSTRUCCION DE 1300 M.2 DE BANQUETAS Y 1000 M.L. DE GUARNICIONES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	512,458	512,458	512,458	512,395	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,300	1,300	100%	
CONSTRUCCION DE 1300 M2 DE BANQUETAS Y 1000 M.L. DE GUARNICIONES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	512,458	512,458	512,458	511,044	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,300	1,300	100%	
CONSTRUCCION DE 1,317.61 M2 DE BANQUETAS Y 1,013.56 M.L. DE GUARNICIONES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	519,032	519,032	519,032	513,124	99%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,318	1,318	100%	
CONSTRUCCION DE 300 M.L. DE DRENAJE CON TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	255,785	255,785	255,785	251,478	98%	0	0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE 480 M.L. DE DRENAJE CON TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	744,301	744,301	744,301	743,162	100%	0	0	0 METRO LINEAL	480	480	100%	
RECONSTRUCCION															
SUSTITUCION DE CARPETA ASFALTICA DE LA AVENIDA HECTOR PEREZ MARTINEZ	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	2,334,739	2,334,739	2,334,739	2,334,459	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	21,840	21,840	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA C-27/C-20 Y C-26, C-26/29Y25, C-24/29Y25, C-22/29Y25 (COL. POZO MONTE)	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	434,148	434,148	434,148	434,148	100%	0	0	0 KILOMETRO	1,650	1,650	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HABITAT (RAMO 20) Y RECURSO MUNICIPAL (BANOBRAS)
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELCTRICA C-14B / C-27 Y C-23, C-27 / 14B Y 12 C SIN / 14 B Y COL. LOZARO CARDENAS	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	218,157	218,157	218,157	218,157	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HABITAT (RAMO 20) Y RECURSO MUNICIPAL (BANOBRAS)
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA C-8 / 3 Y 7 Y C-8 / AV. COLOSIO Y C-6 COL. VENUSTIANO CARRANZA	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	172,700	172,700	172,700	172,700	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HABITAT (RAMO 20) Y RECURSO MUNICIPAL (BANOBRAS)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	358,182	358,182	358,182	357,505	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	240,043	240,043	240,043	239,587	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	444,872	444,872	444,872	423,604	95%	0	0	POSTE	19	19	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	394,562	394,562	394,562	389,675	99%	0	0	POSTE	15	15	100%	
MODERNIZACION															
URBANIZACION DE CALLE COSTERA EN LA COLONIA RESTITO DE LAS PILAS	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	1,355,470	1,355,470	1,355,470	1,355,470	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	MONTO APROBADO INICIAL FUE DE \$ 1,360,329.00 CON LO CUAL TERMINO CON \$ 1,355,470.00 EL SALDO NO EJERCIDO FUE DE \$ 4,859.00 DEVUELTO A LA TESORERIA
MEJORAMIENTO															
EMBANQUETADO E ILUMINACION DEL REDUCTO DE SAN MIGUEL	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,816,317	1,813,317	1,816,317	1,813,019	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA CONTRAPARTE ES APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES. LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES AHORRO PRESUPUESTAL
MEJORAMIENTO URBANO DE CALLE NUEVA PLAN CHAC, AV. JAINA Y CABALLITO DE MAR (PRIMERA ETAPA)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,476,482	1,476,482	1,476,482	1,469,989	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,905	3,905	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES AHORRO PRESUPUESTAL. NOTA: DEL ACUERDO DE COORDINACION DEL PROGRAMA HABITAT VERTIENTE GENERAL SE AUTORIZO UN TECHO FINANCIERO DE \$ 10,651,682.00, DE LOS CUALES ESTE AYUNTAMIENTO NO SOLICITO EL IMPORTE DE \$ 47,080.00, POR TAL MOTIVO LA SEDESOL FEDERAL SE COMPROMETIO A MODIFICAR EL ACUERDO DE COORDINACION PARA LA DISTRIBUCION Y OPERACION DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA HABITAT Y MENCIONAR LA CANTIDAD NO SOLICITADA POR ESTE AYUNTAMIENTO
REHABILITACION															
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL CIRCUITO BALUARTES. (EN LOS TRAMOS SAN PEDRO-GLORIETA LOPEZ MATEOS; GLORIETA LOPEZ MATEOS-BALUART SANTA ROSA; Y BALUARTE SANTA ROSA-MONUMENTO A LAS MADRES)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	2,289,070	2,285,070	2,289,070	2,285,620	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA CONTRAPARTE ES APORTACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FAFEF. LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES AHORRO PRESUPUESTAL
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA CENTRO, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE (CUARTA ETAPA)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,735,168	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA CONTRAPARTE ES APORTACION DE RECURSOS DEL RAMO 33 FAFEF. LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES AHORRO PRESUPUESTAL
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO AL CONSULTORIO MEDICO-DENTAL DEL CENTRO COMUNITARIO MINAS SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	75,875	75,875	75,875	75,875	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	LA CONTRAPARTE ES APORTACION DE RECURSO MUNICIPAL
OTROS															
CAMPAÑA DE DETECCION Y PREVENCION DE ENFERMEADES CRONICAS-DEGENERATIVAS	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	245,353	245,353	245,353	245,353	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA CONTRAPARTE SERA LA APORTACION DEL RAMO 33 FISM
CAMPAÑA DE DETECCION Y PREVENCION DE ENFERMEADES ODONTOLÓGICAS Y MÉDICAS "TRABAJANDO JUNTOS PARA TU SALUD"	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	53,883	53,883	53,883	53,883	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA CONTRAPARTE ES APORTACION DEL RAMO 33 FISM
CAMPAÑA DE PREVENCION DE ADICCIONES	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	60,500	60,500	60,500	60,500	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA CONTRAPARTE ES APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES
CAMPAÑA DE PREVENCION PARA EL DESALIENTO Y ERRADICACION DE LA EXPLOTACION SEXUAL Y COMERCIAL INFANTIL	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	60,500	60,500	60,500	60,500	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	LA CONTRAPARTE ES APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES
CULTURANDO	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	78,920	78,920	78,920	78,920	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA CONTRAPARTE ES APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES
ESTIMULOS A ESTUDIANTES DE EDUCACION SUPERIOR PARA REALIZAR SERVICIO SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE.	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	38,000	38,000	38,000	37,896	100%	0	0	ACCION	8	8	100%	LA CONTRAPARTE ES APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES. LA DIFERENCIA ENTRE LOS MINISTRADO Y LO EJERCIDO ES AHORRO PRESUPUESTAL
TALLER PARA EL CUIDADO DE ADULTOS MAYORES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	LA CONTRAPARTE ES APORTACION DE RECURSOS MUNICIPALES
ARTES DE PESCA (CUIDADO Y CONSERVACION) TODAS LOS DEL POLIGONO)	4-CHAMPOTON	CHAMPOTON	URBANO	197,985	197,985	197,985	197,985	100%	0	0	TALLER	25	25	100%	ESTA ACCION ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HABITAT (RAMO 20) Y RECURSO MUNICIPAL
CURSO DE GUITARRA EN VARIAS COLONIAS DEL POLIGONO	4-CHAMPOTON	CHAMPOTON	URBANO	29,041	29,041	29,041	29,041	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	ESTA ACCION ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HABITAT (RAMO 20) Y RECURSO MUNICIPAL
ESTIMULOS A ESTUDIANTES PARA REALIZAR SERVICIOS SOCIAL EN TAREAS DE CONTRALORIA SOCIAL EN EL MUNICIPIO DE CHAMPOTON COL. VARIAS	4-CHAMPOTON	CHAMPOTON	URBANO	27,000	27,000	27,000	27,000	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	ESTA ACCION ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HABITAT (RAMO 20) Y RECURSO MUNICIPAL
JUNTOS TRAZAMOS EL FUTURO ULISES SANSORES, VENUSTIANO CARRANZA, LA COLONIA, LA CRUZ ENTRE OTROS	4-CHAMPOTON	CHAMPOTON	URBANO	175,903	175,903	175,903	175,903	100%	0	0	TALLER	8	8	100%	ESTA ACCION ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HABITAT (RAMO 20) Y RECURSOS MUNICIPALES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
SENTIR QUE PUEDO Y SABER QUE VALGO COL. ULISES SANSORES, VENUSTIANO CARRANZA, LA COLONIA, LA CRUZ ENTRE OTRAS	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	164,853	164,853	164,853	164,853	100%	0	0	0	TALLER	10	10	100%	ESTA ACCIÓN ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE HABITAT (RAMO 20) Y RECURSO MUNICIPAL
TALLER DE EDUCACIÓN SEXUAL APRENDIENDO EDUCO EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS, INFONAVIT, LAS BRISAS, VENUSTIANO CARRANZA, POZO DEL MONTE, SAN PATRICIO	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	115,227	115,227	115,227	115,227	100%	0	0	0	TALLER	4	4	100%	ESTA ACCIÓN ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HABITAT (RAMO 20) Y RECURSO MUNICIPAL
TALLER MUJER AUTOSUFICIENTE, PILAR DE LA FAMILIA VARIAS COLONIAS	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	TALLER	5	5	100%	ESTA ACCIÓN ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HABITAT (RAMO 20) Y RECURSO MUNICIPAL
TALLERES PARA NIÑOS DE 8 Y 10 AÑOS LECTURA EN MOVIMIENTO EN LAS COLONIAS LAZARO CARDENAS, INFONAVIT, LAS BRISA, VENUSTIANO CARRANZA, POZO DEL MONTE, SAN PATRICIO.	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	146,812	146,812	146,812	146,812	100%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	ESTA ACCIÓN ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS HABITAT (RAMO 20) Y RECURSO MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
CURSO CREANDO NUEVOS MODELOS DE MATERNIDAD Y PARTENIDAD	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0	CURSO	2	2	100%	
CURSO DE DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DE LA MUJER	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0	CURSO	2	2	100%	
CURSO DE INTEGRACION FAMILIAR	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	65,012	65,012	65,012	65,012	100%	0	0	0	CURSO	2	2	100%	
CURSO DE LIDERAZGO Y EMPODERAMIENTO PARA LAS MUJERES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0	CURSO	2	2	100%	
CURSO DE PADRES ADOLESCENTES (AYUDANDO A PROMOVER LA ADAPTACION SALUDABLE DE NUESTROS ADOLESCENTES)	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	70,068	70,068	70,068	70,068	100%	0	0	0	CURSO	3	3	100%	
CURSO DE PREVENCIÓN DE LA DISCRIMINACIÓN Y TOLERANCIA EN ADOLESCENTES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0	CURSO	2	2	100%	
PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE APARATOS ORTOPÉDICOS PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	CAMPANA	2	2	100%	
PROGRAMA DE CONTRALORIA SOCIAL CON APOYO DE PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	51,000	51,000	51,000	51,000	100%	0	0	0	BECARIO	10	10	100%	
PROGRAMA DE AHORRO Y SUBSIDIO PARA LA VIVIENDA TU CASA																
INVERSIÓN																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
CONSTRUCCION DE 42 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURALES (PIE DE CASA) 1RA ETAPA	3-CARMEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,638,000	1,638,000	1,638,000	1,638,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	42	42	100%	FUE SOLICITADO Y FUE CORREGIDO SU CAPTURA LO VOLVIO ENVIAR DE NUEVO
CONSTRUCCION DE 42 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURALES (PIE DE CASA) 2DA ETAPA	3-CARMEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,638,000	1,638,000	1,638,000	1,638,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	42	42	100%	FUE SOLICITADO Y FUE CORREGIDO EL DIA 21 DE ENERO 2010 SU CAPTURA LO VOLVIO ENVIAR DE NUEVO
CONSTRUCCION DE 42 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURALES (PIE DE CASA) 3ER ETAPA	3-CARMEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,638,000	1,638,000	1,638,000	1,638,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	42	42	100%	FUE SOLICITADO Y FUE CORREGIDO EL DIA 21 DE ENERO 2010 SU CAPTURA LO VOLVIO ENVIAR DE NUEVO
CONSTRUCCION DE 42 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURALES (PIE DE CASA) 4TA ETAPA	3-CARMEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,638,000	1,638,000	1,638,000	1,638,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	42	42	100%	FUE SOLICITADO Y FUE CORREGIDO EL DIA 21 DE ENERO 2010 SU CAPTURA LO VOLVIO ENVIAR DE NUEVO
CONSTRUCCION DE 42 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURALES (PIE DE CASA) 5TA ETAPA	3-CARMEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,638,000	1,638,000	1,638,000	1,638,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	42	42	100%	FUE SOLICITADO Y FUE CORREGIDO EL DIA 21 DE ENERO 2010 SU CAPTURA LO VOLVIO ENVIAR DE NUEVO
CONSTRUCCION DE 42 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURALES (PIE DE CASA) 6TA ETAPA	3-CARMEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,638,000	1,638,000	1,638,000	1,638,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	42	42	100%	FUE SOLICITADO Y FUE CORREGIDO EL DIA 21 DE ENERO 2010 SU CAPTURA LO VOLVIO ENVIAR DE NUEVO
CONSTRUCCION DE 42 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA RURALES (PIE DE CASA) 7MA ETAPA	3-CARMEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,248,000	1,248,000	1,248,000	1,248,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	42	42	100%	FUE SOLICITADO Y FUE CORREGIDO EL DIA 21 DE ENERO 2010 SU CAPTURA LO VOLVIO ENVIAR DE NUEVO
RECONSTRUCCIÓN																
PROGRAMA TU CASA 2009	9-ESCARCEGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,794,375	1,794,375	1,794,375	1,794,375	100%	0	0	0	VIVIENDA	68	68	100%	
PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES																
CONSTRUCCIÓN																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 ACTIVACIÓN A LA ACTIVIDAD PECUARIA DE GANADO BOVINO Y OVINO EN LA LOCALIDAD DE MOQUEL	4-CHAMPOTÓN	MOQUEL	RURAL	300,000	300,000	300,000	299,967	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS 3*1 PARA MIGRANTES, RECURSO ESTATAL, RECURSO MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS. TIENE UN MONTO EJERCIDO FEDERAL DE \$ 299,967.39
PERFORACION DE POZO Y ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE SUSCIÓN Y BOMBEO CON RIEGO PRESURIZADO PARA 10 HAS. DE CULTIVO	4-CHAMPOTÓN	OZACABUCHEN	RURAL	192,293	192,293	192,293	192,179	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS 3*1 PARA MIGRANTES (FEDERAL, RECURSO ESTATAL, MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS.
REACTIVACIÓN A LA ACTIVIDAD PECUARIA DE GANADO BOVINO Y OVINO EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE ROVIRA	4-CHAMPOTÓN	SANTA CRUZ DE ROVIRA	RURAL	116,074	116,074	116,074	116,032	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE LOS RECURSOS DE LOS PROGRAMAS 3X1 PARA MIGRANTE, RECURSO ESTATAL, RECURSO MUNICIPAL Y BENEFICIARIOS. *SE EJERCIO DEL RECURSOS FEDERAL \$ 116,031.93
CONSTRUCCION DE DEPOSITOS CILINDRICOS PARA AGUA DE 18 M3	9-ESCARCEGA	CHAN LAGUNA	RURAL	107,633	107,633	107,633	107,633	100%	0	0	TANQUE	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE DEPOSITOS CILINDRICOS PARA AGUA DE 18 M3	9-ESCARCEGA	DIVISION DEL NORTE	URBANO	224,236	224,236	224,236	224,236	100%	0	0	TANQUE	26	26	100%	
CONSTRUCCION DE PISOS DE CONCRETO	9-ESCARCEGA	DIVISION DEL NORTE	URBANO	117,004	117,004	117,004	117,004	100%	0	0	PIEZA	90	90	100%	
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO HASTA 100 MTS	9-ESCARCEGA	DIVISION DEL NORTE	URBANO	131,198	131,198	131,198	131,198	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO HASTA 100 MTS	9-ESCARCEGA	DIVISION DEL NORTE	URBANO	131,198	131,198	131,198	131,198	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO HASTA 100 MTS.	9-ESCARCEGA	FLOR DE CHIAPAS	RURAL	131,146	131,146	131,146	131,146	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
AMPLIACION															
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. RD 32.5 DE 2" Y 3"	9-ESCARCEGA	CHAN LAGUNA	RURAL	45,511	45,511	45,511	45,511	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION															
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO HASTA 100 MTS.	9-ESCARCEGA	LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	131,198	131,198	131,198	131,198	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REACTIVACION ECONOMICA A LA ACTIVIDAD PECUARIA	9-ESCARCEGA	JUAN ESCUTIA	RURAL	90,862	90,862	90,862	90,862	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REACTIVACION ECONOMICA A LA ACTIVIDAD PECUARIA	9-ESCARCEGA	CHAN LAGUNA	RURAL	29,553	29,553	29,553	29,553	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REACTIVACION ECONOMICA A LA ACTIVIDAD PECUARIA	9-ESCARCEGA	DIVISION DEL NORTE	URBANO	53,733	53,733	53,733	53,733	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REACTIVACION ECONOMICA A LA ACTIVIDAD PECUARIA	9-ESCARCEGA	EL LECHUGAL	RURAL	46,569	46,569	46,569	46,569	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REACTIVACION ECONOMICA A LA ACTIVIDAD PECUARIA	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	100,303	100,303	100,303	100,303	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REACTIVACION ECONOMICA A LA ACTIVIDAD PECUARIA	9-ESCARCEGA	JUAN ESCUTIA	RURAL	89,556	89,556	89,556	89,556	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REACTIVACION ECONOMICA A LA ACTIVIDAD PECUARIA	9-ESCARCEGA	LICENCIADO BENITO JUAREZ GARCIA NUMERO TRES	RURAL	37,614	37,614	37,614	37,614	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REACTIVACION ECONOMICA A LA ACTIVIDAD PECUARIA	9-ESCARCEGA	LICENCIADO JOSE LOPEZ PORTILLO UNO	RURAL	67,167	67,167	67,167	67,167	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PARQUE CON CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA CARACOL	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	2,689,807	2,689,807	2,689,807	2,689,807	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	MONTO APROBADO INICIAL FUE DE \$ 2,689,813.00 CON LO CUAL TERMINO CON \$ 2,689,807.00 EL SALDO NO EJERCIDO FUE DE \$ 6.00 DEVUELTO A LA TESOFE
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA LIMONAR	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	605,363	605,363	605,363	605,363	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	MONTO APROBADO INICIAL FUE DE \$ 722,456.00 CON LO CUAL TERMINO CON \$ 605,363.00 EL SALDO NO EJERCIDO FUE DE \$ 117,092.00 DEVUELTO A LA TESOFE
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	992,521	992,521	992,521	992,521	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ASI COMO EMPZEZO ASI TERMINO NO HUBO CAMBIO EN SU PRESUPUESTO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA RENOVACION	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	1,094,398	1,094,398	1,094,398	1,094,398	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	MONTO APROBADO INICIAL FUE DE \$ 1,136,819.00 CON LO CUAL TERMINO CON \$ 1,094,399.00 EL SALDO NO EJERCIDO FUE DE \$ 42,420.00 DEVUELTO A LA TESOFE
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA SANTA RITA	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	2,757,252	2,757,252	2,757,252	2,757,252	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ASI COMO EMPEZO ASI TERMINO NO HUBO CAMBIO EN SU PRESUPUESTO
REMODELACION DE PARQUE PUBLICO CON CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA FATIMA	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	729,383	729,383	729,383	729,383	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	MONTO APROBADO INICIAL FUE DE \$ 801,805.00 CON LO CUAL TERMINO CON \$ 729,382.00 EL SALDO NO EJERCIDO FUE DE \$ 72,423.00 DEVUELTO A LA TESOFE
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				3,176,403	3,176,403	3,176,403	3,176,397	100%	0	0		9,608	9,608	100%	
FIDEM															
RECONSTRUCCION															
REPAVIMENTACION DE LA A.V. SOLIDARIDAD CON CARPETA ASFALTICA	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	1,703,009	1,703,009	1,703,009	1,702,999	100%	0	0	METRO CUADRADO	9,494	9,494	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA A.V. HECTOR PEREZ MARTINEZ	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	1,473,398	1,473,398	1,473,398	1,473,398	100%	0	0	LUMINARIA	114	114	100%	
OTROS PROGRAMAS				282,876,339	277,876,339	277,876,339	232,142,746	84%	664,782	409,051		44,239	43,788	99%	
PROGRAMA PARA LA FISCALIZACION DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)															
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
FISCALIZACION DE PROGRAMAS FEDERALES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,519,954	6,519,954	6,519,954	5,344,143	82%	45,868	0	AUDITORIA	27	27	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO MINISTRADO Y LO EJERCIDO SE DEVOLVIÓ A LA TESOFE EL 15 DE ENERO DEL PRESENTE AL IGUAL QUE LOS INTERESES GENERADOS.
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
MEJORAR LA CALIDAD DE GESTION DEL INSTITUTO CAMPECANO	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	61,405	61,405	61,405	0	0%	678	0	PROYECTO	1	0	0%	METAS: MODERNIZACION DE LA PLATAFORMA TECNOLÓGICA DEL SISTEMA DE CONTROL ESCOLAR Y RENOVACION DE LA BASE DE DATOS THOMSON GALE. LOS RECURSOS FUERON RECEPCIONADOS EN EL MES DE OCTUBRE 2009, Y SE APLICARAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2010.
PROYECTO INTEGRAL PARA LA MEJORA DE LA CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICA E IMPULSO DE LA INNOVACION EDUCATIVA DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	184,216	184,216	184,216	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	META: 1 PTO LOS RECURSOS FUERON RECEPCIONADOS EN EL MES DE OCTUBRE DE 2009, Y SE APLICARAN EN EL PRIMER TRIMESTRE DEL AÑO 2010.
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
EQUIPAMIENTO	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	8,530,200	4,265,100	4,265,100	0	0%	158,087	0	PIEZA	148	0	0%	LOS RECURSOS CORRESPONDEN A DOS PROYECTOS EQUIPAMIENTO CON 28 PIEZAS Y DEL SISTEMA DE INFORMACION CON 120 PIEZAS
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
PROFESIONALIZACION	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,469,800	734,900	734,900	107,500	15%	0	0	PERSONA	281	0	0%	
PORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
HOSPITAL XPUJIL 10 CAMAS	10-CALAKMUL	XPUJIL	RURAL	4,539,311	4,539,311	4,539,311	4,539,311	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
HOSPITAL CAMPECHE 120 CAMAS	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	114,679,318	114,679,318	114,679,318	106,923,198	93%	430,172	409,051	UNIDAD	1	1	72%	
HOSPITAL ESCARCEGA 30 CAMAS	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	99,864,833	99,864,833	99,864,833	69,670,621	70%	0	0	UNIDAD	1	0	0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
NUEVAS UNIDADES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,107,997	45,107,997	45,107,997	45,107,997	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	4	4	100%	
CULTURA DEL AGUA															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACION															
CULTURA DEL AGUA 2009	5-HECELCHAKAN	HECELCHAKAN	URBANO	40,909	40,909	40,909	40,907	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION AUTORIZADO EJERCIDO SALDO ADMINISTRATIVO \$4,484.00 \$4484.00 0.0 "EVENTOS \$9,102,19 \$9102,19 0.0 "FORTALECIMIENTO \$27,321.81 \$27321.81 0.0 TOTAL: \$40,909.00 \$40,909.00 LA DIFERENCIA ENTRE EL AUTORIZADO Y EJERCIDO POR \$2.17 SE REINTEGRO A LA TESOFE.
GASTO CORRIENTE															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
OTROS GASTOS DE OPERACION															
PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2009	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	40,909	40,909	40,909	40,907	100%	3,484	0	ACCION	1	1	100%	LA DIFERENCIA ENTRE LO AUTORIZADO Y LO EJERCIDO POR 2.16 SE DEPOSITO A LA TESOFE. LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SON DEL TOTAL AUTORIZADO(TODOS LOS MUNICIPIOS) PARA EFECTOS DE REPORTARLOS EN EL FORMATO UNICO SE REGISTRARON EN ESTE MUNICIPIO.
CULTURA DEL AGUA	10-CALAKMUL	CALAKMUL	RURAL	40,909	40,909	40,909	40,908	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	EL SALDO POR EJERCER DE 2.17 SE REINTEGRO A LA TESOFE.
EVENTOS CULTURALES DIVERSOS, ADQUISICION DE MATERIAL DIDACTICO Y TALLERES DE FORMACION Y PROMOCION	11-CANDELARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,909	40,909	40,909	40,907	100%	0	0	ESCUELA	30	30	100%	ESTA OBRA SE EJECUTARA CON RECURSOS FEDERALES Y MUNICIPALES DONDE CADA UNO PONE UN 50% EN ESTE CASO SOLO SE ESTA REPORTANDO LA PARTE FEDERAL. LA ADQUISICION DE LOS MATERIALES YA SE REALIZO. EL SALDO POR EJERCER DE 2.16 SE REINTEGRO A LA TESOFE.
CULTURA DEL AGUA 2009	2-CAMPECHE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,909	40,909	40,909	40,908	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	EL SALDO POR EJERCER DE 2.17 SE REINTEGRO A LA TESOFE.
CULTURA DEL AGUA 2009	3-CARMEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,909	40,909	40,909	40,907	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	EL SALDO POR EJERCER DE 2.17 SE REINTEGRO A LA TESOFE.
PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA 2009	4-CHAMPOTON	CHAMPOTON	URBANO	40,909	40,909	40,909	40,907	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION AUTORIZADO EJERCIDO SALDO "ESP" DE CULT. DEL AGUA (FORTAL.) 6,363.63 6,363.63 0.00 "EVENTOS PROM. Y DIFUSC. 13,818.18 13,818.18 0.00 "GASTOS DE ADMINISTRACION 1,636.37 1,636.38 0.01 "MATERIAL DIDACTICO Y DE DIFUSION 13,554.55 13,552.39 2.16 "CURSO TALLER PARA PROMOTORES 5,454.55 5,454.55 0.00 "2 AL MILLAR 81.81 81.81 0.00 TOTAL 40,909.09 40,908.92 2.17 "SE REINTEGRO A LA TESOFE LA CANTIDAD DE \$ 2.17. SALDO POR EJERCER
CULTURA DEL AGUA 2009	5-HOPELCHEN	HOPELCHEN	URBANO	40,910	40,910	40,910	40,910	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	SE REINTEGRO EL SALDO DE 2.17, SIN EMBARGO EN LOS IMPORTES SEÑALADOS NO SE REFLEJA YA QUE EN ESTA OBRA SE HICIERON LOS AJUSTES DE REDONDEO.
PROGRAMA FEDERALIZADO DE LA CULTURA DEL AGUA 2009	7-PALIZADA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,909	40,909	40,909	40,908	100%	0	0	ARTICULO	43,636	43,618	100%	EL SALDO POR EJERCER POR \$2.17 SE REINTEGRO A LA TESOFE.
ESPACIO DE CULTURA DEL AGUA(FORTALIZAMIENTO)	8-TENABO	TENABO	URBANO	40,909	40,909	40,909	40,907	100%	0	0	ACTIVIDAD	100	100	100%	SE REINTEGRO SALDO DE 2.17 A LA TESOFE.
PROGRAMA CULTURA DEL AGUA 2009	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	40,909	40,909	40,909	40,908	100%	0	0	CAMPAÑA	1	1	100%	DEL TOTAL DEL MONTO EJERCIDO INCLUYEN 40,907.00 DE RECURSOS MUNICIPALES. EL SALDO POR EJERCER POR 2.16 DE RECURSOS ESTATALES SE REINTEGRO A LA TESOFE.
FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
CARAVANA DE PROTECCION CIVIL	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,169,305	1,169,305	1,169,305	0	0%	26,460	0	OTROS	3	0	0%	APARTE DE LA META DE 3 VEHICULOS HAY OTRAS METAS: 3 CALA METALICA CON ESTRUCTURAS, 3 LONA Y ESTRUCTURA EXTERNA, 3 ROTULACION, 3 PLANTA DE ENERGIA Y REGULADOR, 3 MUEBLE DE COMPUTO Y ACCESORIOS, 72 SILLAS, 3 CAÑON PROTECTOR, 3 PANTALLA DE RETROPROYECCION, 3 EQUIPO DE SONIDO, 3 EQUIPO DE REPRODUCCION DE VIDEO, 3 EQUIPO DE COMPUTO, 3 JUEGO DE CALEBAÑO, DE LOS CUALES HACEN UN IMPORTE DE \$1,670,436.00 QUE CORRESPONDE \$1,169,305.20 A APORTACION FEDERAL Y \$501,130.80 A APORTACION ESTATAL. (LAS METAS SON DE AMBAS APORTACIONES)
APORTACIONES FEDERALES (972 REGISTROS)															
FAEB				2,909,834,928	2,909,834,928	2,909,834,928	2,909,834,928	100%	0	0		372,981	372,981	100%	
SERVICIOS PERSONALES															
ADMINISTRACION CENTRAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,824,846,008	2,824,846,008	2,824,846,008	2,824,846,008	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ADMINISTRACION CENTRAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,852,720	64,852,720	64,852,720	64,852,720	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,661,200	11,661,200	11,661,200	11,661,200	100%	0	0	ALUMNO	205,980	205,980	100%	
EDUCACION FISICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98,000	98,000	98,000	98,000	100%	0	0	ALUMNO	163,521	163,521	100%	
EDUCACION NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,482,000	7,482,000	7,482,000	7,482,000	100%	0	0	ALUMNO	1,210	1,210	100%	
EDUCACION SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	895,000	895,000	895,000	895,000	100%	0	0	ALUMNO	2,268	2,268	100%	
FASSA				827,781,030	827,781,030	827,781,030	827,781,030	100%	0	0		1,786,404	1,786,404	100%	
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
EFICACIA DE ADQUISICION DE EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,061,308	4,061,308	4,061,308	4,061,308	100%	0	0	EQUIPO	100	100	100%	EL MONTO CONSIDERADO INCLUYE 12 ACCIONES CON DIFERENTES METAS CONSIDERANDO LA MAS ALTA.
SERVICIOS PERSONALES															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PROPORCIONAR CONSULTA EXTERNA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	702,596,211	702,596,211	702,596,211	702,596,211	100%	0	0	CONSULTA	883,152	883,152	100%	EL MONTO CONSIDERADO INCLUYE 12 ACCIONES CON DIFERENTES METAS CONSIDERANDO LA MAS ALTA.
OTROS GASTOS DE OPERACION															
DAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA ESTATAL DE SALUD	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	121,123,511	121,123,511	121,123,511	121,123,511	100%	0	0	CONSULTA	883,152	883,152	100%	EL MONTO CONSIDERADO INCLUYE 12 ACCIONES CON DIFERENTES METAS CONSIDERANDO LA MAS ALTA.
FAIS				353,965,376	353,965,376	353,965,376	326,543,314	92%	2,096,053	0		6,329,579	4,741,842	75%	
FISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
CONSERVACION DE LA CARRETERA DZIBALCHE - SANTA CRUZ	1-CALKINI	SANTA CRUZ	RURAL	33,235	33,235	33,235	33,235	100%	0	0	KILOMETRO	27	27	100%	
CONSERVACION RUTINARIA CALKINI - ISLA ARENA	1-CALKINI	ISLA ARENA (PUNTA ARENA)	RURAL	126,894	126,894	126,894	122,472	97%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	REINTEGRO REALIZADO EN DICIEMBRE POR \$4,421.45
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CHUNUAS - SANTA CRUZ EXHACIENDA	1-CALKINI	EX-HACIENDA SANTA CRUZ	RURAL	3,087,242	3,087,242	3,087,242	3,087,241	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CHUNUAS- XCACOCH	1-CALKINI	XXACOCH	RURAL	1,821,270	1,821,270	1,821,270	1,821,270	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN NICOLAS - TANKUCHE	1-CALKINI	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	3,080,052	3,080,052	3,080,052	3,080,052	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD ES TANKUCHE, NO ESTA EN EL CATALOGO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CRUZ EXHACIENDA SAN NICOLAS	1-CALKINI	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	3,046,364	3,046,364	3,046,364	3,046,057	100%	0	0	KILOMETRO	5	5	100%	EL MOMBRE DE LA LOCALIDAD ES SAN NICOLAS, PERO NO ESTA EN EL CATALOGO
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CRUZ EXHACIENDA SANTA MARIA	1-CALKINI	SANTA MARIA	RURAL	1,914,607	1,914,607	1,914,607	1,914,607	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO (JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - MANUEL CRECENCIO REJON) KM 25+00 - PIONEROS DEL RIO XNOHA	10-CALAKMUL	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	300,000	300,000	300,000	237,381	79%	0	0	KILOMETRO	8	8	100%	LA LOCALIDAD SE LLAMA PIONEROS DEL RIO XNOHA REINTEGRO REALIZADO EN DICIEMBRE POR \$33,050 Y \$12,613.95
CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA E.C. (ESC- CHET) KM 97+400 ACCESO A ZONA ARQUEOLOGICA CALAKMUL	10-CALAKMUL	ESTANCIA CONHUAS	RURAL	560,609	560,609	560,609	535,744	96%	0	0	KILOMETRO	60	60	100%	REINTEGRO REALIZADO EN DICIEMBRE POR \$24,865.60
CONSERVACION RUTINARIA XPUIJIL - LEY FOMENTO AGROPECUARIO	10-CALAKMUL	LEY DE FOMENTO AGROPECUARIO (LA MISTERIOSA)	RURAL	2,797,271	2,797,271	2,797,271	2,416,530	86%	0	0	KILOMETRO	65	65	100%	REINTEGRO REALIZADO EN DICIEMBRE POR \$380,741.52
RECONSTRUCCION DEL CAMINO JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - JOSE MARIA NORELOS Y PAVON	10-CALAKMUL	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,379,423	1,379,423	1,379,423	1,377,118	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	LA LOCALIDAD SE LLAMA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ REINTEGRO REALIZADO EN DICIEMBRE PR \$2,304.70
CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA E.C. (VHSA-ESC) KM 215+700 CONQUISTA CAMPESENA-CUAUHTEMOC-LA TOLVA	11-CANDELARIA	LA TOLVA	RURAL	618,028	618,028	618,028	617,214	100%	0	0	KILOMETRO	57	57	100%	REINTEGRO REALIZADO EN DICIEMBRE POR \$813.82
CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA (VHSA-ESC) DIVISION DEL NORTE-CANDELARIA	11-CANDELARIA	CANDELARIA	URBANO	2,807,532	2,807,532	2,807,532	2,800,839	100%	0	0	KILOMETRO	60	60	100%	REINTEGRO REALIZADO EN DICIEMBRE POR \$6,693.62
RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (NUEVA LUCHA - MIGUEL ALEMAN) LA FORTUNA	11-CANDELARIA	LA FORTUNA	RURAL	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,180,576	70%	0	0	KILOMETRO	3	1	21%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (VICENTE GUERRERO NO. 2 - SANTO DOMINGO) - NARCISO MENDOZA	11-CANDELARIA	NARCISO MENDOZA	RURAL	2,995,216	2,995,216	2,995,216	2,804,650	94%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	RECURSO LIBERACION EN JULIO REINTEGRO REALIZADO EN DICIEMBRE POR \$190,565.67
CONSERVACION RUTINARIA DE LA CARRETERA E.C. (CAMPECHE - MERIDA) LIBRAMIENTO A CHINA, TRAMO: KM 0+000 - KM 7+000	2-CAMPECHE	CHINA	URBANO	349,977	349,977	349,977	319,166	91%	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	REINTEGRO REALIZADO EN DICIEMBRE POR \$30,811.18
CONSERVACION RUTINARIA DE LA CARRETERA E.C. (CAMPECHE - TENABO) - LERMA TRAMO: 0+000 - KM 3+000	2-CAMPECHE	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	129,992	129,992	129,992	87,070	67%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	REINTEGRO REALIZADO EN DICIEMBRE POR \$42,692.88
CONSERVACION RUTINARIA DE LA CARRETERA E.C. LUBNA -KIKAB TRAMO KM 0+000	2-CAMPECHE	LUBNA	RURAL	781,731	781,731	781,731	641,138	82%	0	0	KILOMETRO	29	29	100%	REINTEGRO REALIZADO EN DICIEMBRE POR \$140,593.03
CONSERVACION RUTINARIA DE LA CARRETERA CAMPECHE-TIXMUCUY	2-CAMPECHE	TIXMUCUY	RURAL	2,116,993	2,116,993	2,116,993	1,838,827	87%	0	0	KILOMETRO	36	34	94%	EN DICIEMBRE SE REALIZARON 2 REINTEGRO POR LAS CANTIDADES DE \$ 50,744.61 Y \$ 227,421.37
CONSERVACION RUTINARIA DE LA CARRETERA E.C. (CAMPECHE - MERIDA) ACCESO A HAMPLOL, TRAMO: KM 0+000 - KM 2+300	2-CAMPECHE	HAMPLOL	RURAL	119,999	119,999	119,999	113,290	94%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	REINTEGRO REALIZADO EN DICIEMBRE POR \$6,708.23
CONSERVACION RUTINARIA DE LA CARRETERA E.C. EDZNA -PICH TRAMO KM 0+000	2-CAMPECHE	PICH	RURAL	1,554,508	1,554,508	1,554,508	1,267,244	82%	0	0	KILOMETRO	20	20	100%	REINTEGRO REALIZADO EN DICIEMBRE POR \$287,284.78
CONSERVACION RUTINARIA DE LA CARRTERA E.C. (CHAMPOTON - CAMPECHE) - XKEULIL - HOBOMO - UAYAMON E.C. (CAMP. - TIXM)	2-CAMPECHE	UAYAMON	RURAL	740,000	740,000	740,000	420,340	57%	0	0	KILOMETRO	41	41	100%	REINTEGRO REALIZADO EN DICIEMBRE POR \$94,045.30
RECONSTRUCCION DEL CAMINO LUBNA - KIKAB SUBTRAMO KM 0+000 KM 29+000	2-CAMPECHE	KIKAB	RURAL	2,103,031	2,103,031	2,103,031	1,246,304	59%	0	0	KILOMETRO	3	0	12%	REINTEGRO REALIZADO EN DICIEMBRE POR \$131,002.57
PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO A ZONA DE PRODUCCION DE SAN ANTONIO CARDENAS	3-CARMEN	SAN ANTONIO CARDENAS	URBANO	5,456,866	5,456,866	5,456,866	5,456,866	100%	0	0	KILOMETRO	6	6	100%	RECURSO LIBERADOR EN JULIO
CONSERVACION RUTINARIA CARRETERA (ESC - CHAMP) YOHALTUN-MOCH COHUO	4-CHAMPOTON	YOHALTUN	RURAL	2,967,618	2,967,618	2,967,618	2,385,174	80%	0	0	KILOMETRO	71	71	100%	REINTEGRO REALIZADO EN DICIEMBRE POR \$ 1,070.59

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
RECONSTRUCCION DEL CAMINI E.C. (RUIZ CORTINES - BOLONCHEN CAHUICH) NUEVO MICHACACAN	4-CHAMPOTÓN	NUEVO MICHACACÁN	RURAL	833,784	833,784	833,784	826,268	99%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	RECURSO LIBERADO EN JULIO REINTEGRO REALIZADO EN DICIEMBRE POR \$7,485.37
RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (XBACAB - PIXOYAL) KM 10+000 - 5 DE FEBRERO	4-CHAMPOTÓN	CINCO DE FEBRERO	RURAL	99,293	99,293	99,293	96,268	97%	0	0	0	KILOMETRO	7	7	100%	REINTEGRO REALIZADO EN DICIEMBRE POR \$3,035.22
CONSERVACION RUTINARIA DE LA CARRETERA HOPELCHEN - OZIBALCHEN TRAMO KM 0+000-KM41+000	6-HOPELCHÉN	OZIBALCHÉN	RURAL	738,000	738,000	738,000	731,279	99%	0	0	0	KILOMETRO	41	41	100%	REINTEGRO REALIZADO EN DICIEMBRE POR \$6,725.02
CONSERVACION RUTINARIA DE LA CARRETERA HECELCHAKAN - BOLONCHEN DE REJÓN	6-HOPELCHÉN	BOLONCHEN DE REJÓN	URBANO	840,000	840,000	840,000	788,491	94%	0	0	0	KILOMETRO	52	52	100%	REINTEGRO REALIZADO EN DICIEMBRE POR \$53,508.76
CONSERVACION RUTINARIA DE LA CARRETERA PALIZADA - ITURBIDE	6-HOPELCHÉN	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	342,748	342,748	342,748	342,748	100%	0	0	0	KILOMETRO	18	18	100%	LA LOCALIDAD SE LLAMA ITURBIDE
CONSERVACION RUTINARIA DE LA CARRETERA PICH - OZIBALCHEN	6-HOPELCHÉN	OZIBALCHÉN	RURAL	1,384,475	1,384,475	1,384,475	1,343,168	97%	0	0	0	KILOMETRO	55	55	100%	REINTEGRO REALIZADO EN DICIEMBRE POR \$41,305.93
CINSERVACION RUTINARIA DE LA CARRETERA PALIZADA - SANTA ISABEL	7-PALIZADA	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	320,000	320,000	320,000	273,677	86%	0	0	0	KILOMETRO	12	12	100%	RECURSO LIBERADO EN JULIO LA LOCALIDAD SE LLAMA SANTA ISABEL REINTEGRO REALIZADO EN DICIEMBRE POR \$46,323.32
MANTENIMIENTO AVENIDA SOLIDARIDAD	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	34,530	34,530	34,530	34,529	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
FISM																
AGUA POTABLE																
SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO PARA PALMA DE JIPI "LA HACIENDA"	1-CALKINI	SANTA CRUZ	RURAL	79,963	79,963	79,963	79,677	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3	3	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON 3 HECTAREAS EN EL SISTEMA NO APARECE ESA UNIDAD DE MEDIDA
EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO PARA INVERNADERO. PRODUCTORES AGRICOLAS "MUULMEYAJ"	1-CALKINI	NUNKINI	URBANO	199,999	199,999	199,999	199,799	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 015	11-CANDELARIA	SAN FERNANDO	RURAL	1,397,496	1,397,496	1,397,496	1,397,496	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE 032	11-CANDELARIA	ADOLFO LÓPEZ MATEOS	RURAL	1,263,421	1,263,421	1,263,421	1,263,421	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA DE LAS LOCALIDADES KM 59 Y ABELARDO L. RODRIGUEZ Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA LOCALIDADES DE CHEKUBUL	3-CARMEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	646,206	646,206	646,206	646,206	100%	0	0	0	SISTEMA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE (1ERA ETAPA) EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA	4-CHAMPOTÓN	LA JOYA	RURAL	259,520	259,520	259,520	259,520	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA. MONTO EJERCIDO DE \$ 259,520.21
EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN EL PEDREGAL 09/006006	6-HOPELCHÉN	EL PEDREGAL	RURAL	249,510	249,510	249,510	248,629	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL 2008 DESGLOCE DE LA INVERSION: FEDERAL PROSAPYS 1,164,380.30 70% ESTATAL R28 226,454.49 15% MUNICIPAL R33 249,510.07 15%
EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN XBILINCOC 09/006005	6-HOPELCHÉN	BILINCOX	RURAL	226,454	226,454	226,454	225,731	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL 2008 DESGLOCE DE LA INVERSION: FEDERAL PROSAPYS 1,056,787.59 70% ESTATAL R28 226,454.49 15% MUNICIPAL R33 226,454.48 15%
EQUIPAMIENTO DE POZO Y CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN FRANCISCO J. MUJICA 09/006007	6-HOPELCHÉN	FRANCISCO J. MUJICA (LOS UCANES)	RURAL	244,759	244,759	244,759	244,063	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL 2008 DESGLOCE DE LA INVERSION FEDERAL PROSAPYS 1,142,206.67 70% ESTATAL R28 244,758.57 15% MUNICIPAL R33 244,758.58 15%
AMPLIACION																
AMPLIACION DE 733.00 ML DE LA RED DE AGUA POTABLE (BARRIO NUEVO)	1-CALKINI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	236,296	236,296	236,296	236,296	100%	0	0	0	METRO LINEAL	733	733	100%	NO SE ENCUENTRA LA LOCALIDAD DE TEPAKAN. MEZCLA DE RECURSOS CDI Y FISM . 50% Y 50%
AMPLIACION DE 920.00 ML DE LA RED DE AGUA POTABLE	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	268,765	268,765	268,765	268,765	100%	0	0	0	METRO LINEAL	920	920	100%	MEZCLA DE RECURSOS CON HABITAT 50% Y 50%
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA) 033	11-CANDELARIA	EL PIMENTAL DOS	RURAL	84,937	84,937	84,937	84,937	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA TIENE MEZCLA DE RECURSOS CON EL CDI DONDE AMBAS PARTES APORTAN EL 50% DEL TOTAL DE LA OBRA COSTO TOTAL ES DE: \$ 169,973.71
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA) 034	11-CANDELARIA	SANTA LUCÍA	RURAL	90,082	90,082	90,082	90,082	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA ES MEZCLA DE RECURSOS DONDE CDI APORTA EL 50 % Y EL MUNICIPIO EL OTRO 50% EL TOTAL DE LA OBRA ES DE: \$180,164.52 AUN ESTA EN TRAMITE EL PAGO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DIVERSAS CALLES. COL AH-KIM-PECH	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	258	258	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO. (ESTA OBRA FUE CANCELADA)
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES	2-CAMPECHE	CARLOS CANO CRUZ (LOS TLAXCALTECAS)	RURAL	121,488	121,488	121,488	121,488	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PRIVADA SAN DIEGO. COL. TOMAS AZNAR	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	32,869	32,869	32,869	32,869	100%	0	0	0 METRO LINEAL	50	50	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PRIVADA SANTA MARIA COL. AMP. 4 CAMINOS	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	39,340	39,340	39,340	39,340	100%	0	0	0 METRO LINEAL	77	77	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES	2-CAMPECHE	HOBOMO	RURAL	182,388	182,388	182,388	182,388	100%	0	0	0 METRO LINEAL	27	27	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES	2-CAMPECHE	MUCLYCHAKAN	RURAL	187,581	187,581	187,581	187,581	100%	0	0	0 METRO LINEAL	21	21	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES	2-CAMPECHE	PICH	RURAL	369,669	369,669	369,669	369,669	100%	0	0	0 METRO LINEAL	702	702	100%	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE (ENERO-DICIEMBRE)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,499,782	1,499,782	1,499,782	1,499,782	100%	0	0	0 SISTEMA	36	36	100%	RUBRO DEL GASTO: PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DEL SUMINISTRO DE AGUA. DESTINO DEL GASTO: SUMINISTRO.
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y REHABILITACION DE TENQUE ELEVADO DE LA LOCALIDAD DE SABANCUY	3-CARMEN	SABANCUY	URBANO	987,106	987,106	987,106	987,106	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,617	2,617	100%	
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO A 127 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE KUKULKAN	4-CHAMPOTÓN	KUKULKAN	RURAL	106,718	106,718	106,718	106,718	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	*TIENE UN MONTO EJERCIDO DE \$ 106,718.33
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO A 160 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE CHILAM BALAM	4-CHAMPOTÓN	CHILAM-BALAM	RURAL	237,785	237,785	237,785	237,785	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	*TIENE UN MONTO EJERCIDO DE \$ 237,785.15
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO A 200 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CARPIZO 1	4-CHAMPOTÓN	SAN JOSE CARPIZO UNO (SAN FERNANDO)	RURAL	202,213	202,213	202,213	60,664	30%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROSSAPYS Y RAMO 33, TIENE UN MONTO EJERCIDO DEL RAMO 33 \$ 60,663.89
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO A 373 PERSONAS EN LA LOCALIDAD DE DZACABUCHEN	4-CHAMPOTÓN	DZACABUCHEN	RURAL	767,445	767,445	767,445	767,445	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	*EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA *EL MONTO EJERCIDO \$ 767,444.87
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO A 870 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE MOQUEL	4-CHAMPOTÓN	MOQUEL	RURAL	758,180	758,180	758,180	227,454	30%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROSSAPYS Y RAMO 33, TIENE UN MONTO EJERCIDO DE \$ 227,454.04
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO 242 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE SAN JOSE CARPIZO 2	4-CHAMPOTÓN	SAN JOSE CARPIZO DOS	RURAL	278,510	278,510	278,510	83,553	30%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	*EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA. *ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA PROSSAPYS Y RAMO 33, TIENE UN MONTO EJERCIDO DEL RAMO 33 \$ 83,553.10
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ARELLANO	4-CHAMPOTÓN	ARELLANO	RURAL	542,281	542,281	542,281	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	1	50%	*ESTA OBRA SE APROBO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PROSSAPYS Y RAMO 33.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE MAYATECUM 1	4-CHAMPOTÓN	MAYATECUM MODULO UNO	RURAL	628,215	628,215	628,215	523,700	83%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROSSAPYS Y RAMO 33, TIENE UN MONTO EJERCIDO \$ 523,700.50
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO A 3268 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO KESTE	4-CHAMPOTÓN	SANTO DOMINGO KESTE	URBANO	897,786	897,786	897,786	897,786	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	*EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA. *ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE CDI Y FAIS 2009, UN MONTO EJERCIDO DE FAIS \$ 897,786.33
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO A 382 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE ADOLFO LÓPEZ MATEOS	4-CHAMPOTÓN	LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA)	RURAL	274,395	274,395	274,395	274,395	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	*EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA *ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA CDI Y RAMO 33 *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE \$ 274,394.93
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO 242 PERSONAS EN LA LOCALIDAD SAN JOSE CARPIZO 2	4-CHAMPOTÓN	SAN JOSE CARPIZO DOS	RURAL	842,999	842,999	842,999	842,999	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	*EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. *TIENEN UN MONTO EJERCIDO DE \$ 842,999.40

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO 380 PERSONAS EN LA LOCALIDAD DE KILOMETRO 67	4-CHAMPOTÓN	KILOMETRO 67 (VENUSTIANO CARRANZA)	RURAL	680,739	680,739	680,739	680,739	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	*EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. *TIENE UN MONTO EJERCIDO \$ 680,739.40
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO 900 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE MAYATECUM 2	4-CHAMPOTÓN	MAYATECUM MÓDULO DOS (GUMARCAAJ)	RURAL	715,013	715,013	715,013	450,839	63%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	*EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA. *ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROSSAPYS Y RAMO 33, TIENE UN MONTO EJERCIDO DE \$ 450,839.24
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE AGUILAS SERDAN CHUNA	4-CHAMPOTÓN	AGUILAS SERDAN (CHUINA)	RURAL	445,960	445,960	445,960	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	40%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PROSSAPYS Y RAMO 33
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CANASAYAB	4-CHAMPOTÓN	CANASAYAB	RURAL	382,385	382,385	382,385	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	40%	*ESTA OBRA ES APROBADA CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PROSSAPYS Y RAMO 33.
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE GENERAL ORTIZ AVILA	4-CHAMPOTÓN	GENERAL JOSÉ ORTIZ AVILA	RURAL	371,629	371,629	371,629	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	30%	*ESTA OBRA SE APROBO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PROSSAPYS Y RAMO 33
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE PUSTUNICH	4-CHAMPOTÓN	PUSTUNICH	RURAL	750,999	750,999	750,999	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	40%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS PROSSAPYS Y RAMO 33
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN CARPIZO	4-CHAMPOTÓN	SAN JUAN CARPIZO	RURAL	545,298	545,298	545,298	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	1	50%	*ESTA OBRA SE APROBO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROSSAPYS Y RAMO 33.
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD EL PORVENIR BENEFICIANDO A 405 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	EL PORVENIR	RURAL	198,830	198,830	198,830	198,830	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	*EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. *ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE CDI Y RAMO 33 *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE \$ 198,830.25
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ULUMAL BENEFICIANDO A 704 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	ULUMAL	RURAL	429,868	429,868	429,868	99,097	23%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	*EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA. *ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROSSAPYS Y RAMO 33, TIENE UN MONTO EJERCIDO DEL RAMO 33 DE \$ 99,098.89
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	6-HOPELCHEN	CHUNYAXNIC	RURAL	124,765	124,765	124,765	124,281	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	6-HOPELCHEN	SAN FRANCISCO SUC-TUC	RURAL	274,910	274,910	274,910	274,429	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOK 09/06023	6-HOPELCHEN	CHUNCHINTOK	RURAL	225,263	225,263	225,263	224,989	100%	0	0	0 METRO LINEAL	500	500	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XCUPIL 09/006019	6-HOPELCHEN	XCUPIL-CACAB	RURAL	389,751	389,751	389,751	389,206	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,000	1,000	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (CHANCHEN)	6-HOPELCHEN	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	244,529	244,529	244,529	0	0%	244,529	0	0 SISTEMA	0	0	0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (EL POSTE)	6-HOPELCHEN	EL POSTE	RURAL	163,335	163,335	163,335	0	0%	163,335	0	0 SISTEMA	0	0	0%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN DZIBALCHEN 09/06008	6-HOPELCHEN	DZIBALCHEN	RURAL	308,418	308,418	308,418	307,149	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL 2008 DESGLOCE DE LA INVERSION: FEDERAL PROSAPYS 616,838.37 50% ESTATAL R28 308,418.19 25% MUNICIPAL R33 308,418.19 25%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN YAXCHE AKAL 09/006009	6-HOPELCHEN	YAXCHE AKAL	RURAL	116,248	116,248	116,248	115,458	99%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL 2008 DESGLOCE DE LA INVERSION: FEDERAL PROSAPYS 542,489.40 70% ESTATAL R28 116,247.73 15% MUNICIPAL R33 116,247.73 15%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ICH EK)	6-HOPELCHEN	ICH-EK	RURAL	575,406	575,406	575,406	0	0%	575,406	0	0 SISTEMA	0	0	0%	
MANTENIMIENTO															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SECTORIZACION DE LA RED, LOCALIZACION, REPARACION Y CONTROL DE PERDIDAS (FUGAS) EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	2,490,417	2,490,417	2,490,417	2,490,417	100%	0	0	0 SISTEMA	1,500	1,500	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES TOMA
PROGRAMA ANUAL DE DESINFECCION DE LOS 99 SISTEMAS DEL MUNICIPIO	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	700,000	700,000	700,000	630,717	90%	0	0 SISTEMA	59	0	0%	CANCELAR EL FOLIO 35143	
PROGRAMA AGUA LIMPIA 2009	5-HECELCHAKÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	810,700	810,700	810,700	810,571	100%	0	0 SISTEMA	12	12	100%	CON ESTE PROGRAMA SE LE DA MANTENIMIENTO A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO Y SE LE PONE CLORO AL AGUA QUE SE SUMINISTRA A TODA LA POBLACION Y EL SALDO SE REFRENDA PARA EL EJERCICIO 2010.	
REHABILITACION															
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1-CALKINI	SANTA MARIA	RURAL	303,530	303,530	303,530	303,530	100%	0	0 SISTEMA	1	1	100%	MEZCLA DE RECURSOS CDI FISM. 50% Y 50%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1-CALKINI	XKAKOCH	RURAL	314,773	314,773	314,773	314,773	100%	0	0 SISTEMA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES XCACOCH. MEZCLA DE RECURSOS CDI FISM. 50% Y 50%	
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO 062	11-CANDELARIA	NUEVA ESPERANZA	RURAL	89,997	89,997	89,997	89,997	100%	0	0 EQUIPO	1	1	100%		
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE CALLE ITURBIDE, COL. IGNACIO ZARAGOZA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	125,553	125,553	125,553	125,553	100%	0	0 METRO LINEAL	60	60	100%		
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-CAMPECHE	CHINA	URBANO	958,547	958,547	958,547	958,547	100%	0	0 SISTEMA	1	1	100%		
REHABILITACION DEL SISTEMA ELECTROMECANICO DE BOMBEO, P.R. ALFREDO V. BONFIL	2-CAMPECHE	ALFREDO V. BONFIL	RURAL	120,280	120,280	120,280	120,280	100%	0	0 SISTEMA	1	1	100%		
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA	3-CARMEN	IGNACIO ZARAGOZA	RURAL	697,490	697,490	697,490	697,490	100%	0	0 SISTEMA	1	1	100%		
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE QUEBRACHE Y AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA LOCALIDAD DE AGUACATAL	3-CARMEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	899,999	899,999	899,999	899,999	100%	0	0 SISTEMA	1	1	100%		
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO	3-CARMEN	SAN ISIDRO	RURAL	579,999	579,999	579,999	579,999	100%	0	0 SISTEMA	1	1	100%		
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO A 1147 PERSONAS EN LA LOCALIDAD HOOL	4-CHAMPOTÓN	HOOL	RURAL	505,486	505,486	505,486	505,486	100%	0	0 SISTEMA	1	1	100%	*EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. *TIENEN UN MONTO EJERCIDO \$ 505,486.98	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO 2613 PERSONAS EN LA LOCALIDAD DE LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA	4-CHAMPOTÓN	LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA	URBANO	148,573	148,573	148,573	148,573	100%	0	0 SISTEMA	1	1	100%	*EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. *TIENE UN MONTO EJERCIDO \$ 148,572.57	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO 200 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE NUEVA ESPERANZA 1	4-CHAMPOTÓN	NUEVA ESPERANZA UNO (SAN MIGUEL TOBIAS)	RURAL	22,425	22,425	22,425	22,425	100%	0	0 SISTEMA	1	1	100%	*EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO NO POR OBRA.	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO 2519 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE SIHOCHAC	4-CHAMPOTÓN	SIHOCHAC	URBANO	54,970	54,970	54,970	54,970	100%	0	0 SISTEMA	1	1	100%	*EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO 565 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE S YOHALTUN	4-CHAMPOTÓN	YOHALTUN	RURAL	53,360	53,360	53,360	53,360	100%	0	0 SISTEMA	1	1	100%	*EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO NO POR OBRA	
REHABILITACION E INTERCONEXION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR NORTE DE LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO	4-CHAMPOTÓN	VILLA MADERO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0 SISTEMA	0	0	0%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA APAZY Y RAMO 33. *DE ESTA OBRA SE CANCELARON LOS RECURSOS DEL RAMO 33 SEGUN OFICIO # CAN004002 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2009	
AGUA LIMPIA	8-TENABO	TENABO	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0 SISTEMA	100	100	100%		
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CONSTRUCCIÓN															
PERFORACION DE POZO PROFUNDO. EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE Y GENERADOR ELECTRICO, UNIDAD AGRICOLA "EL FALMBOYAN"	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	60,000	60,000	60,000	59,948	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO. EQUIPAMIENTO DE BOMBA SUMERGIBLE Y GENERADOR ELECTRICO, UNIDAD AGRICOLA "EL TZALAM"	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	60,000	60,000	60,000	59,981	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA FRUTALES "EL CAMPANARIO"	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	49,962	49,962	49,962	49,909	100%	0	0	POZO	1	1	100%	LA OBRA SE REALIZO EN BECAL PERO NO APARECE EN EL LISTADO DEL SISTEMA
CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL PEDREGAL 09/006001	6-HOPELCHEN	EL PEDREGAL	RURAL	133,336	133,336	133,336	132,647	99%	0	0	POZO	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL 2008 DESGLOCE DE LA INVERSION: FEDERAL PROSAPYS 622,230.29 70% ESTATAL R28 133,336.05 15% MUNICIPAL R33 133,336.06 15%
CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN FRANCISCO J. MUJICA 09/006002	6-HOPELCHEN	FRANCISCO J. MUJICA (LOS UCANES)	RURAL	144,256	144,256	144,256	143,571	100%	0	0	POZO	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL 2008 DESGLOCE DE LA INVERSION: FEDERAL PROSAPYS 673,193.07 70% ESTATAL R28 144,256.65 15% MUNICIPAL R33 144,256.66 15%
CONSTRUCCION DE POZO DE AGUA POTABLE EN XBILINCOC 09/006003	6-HOPELCHEN	BILINCOC	RURAL	108,823	108,823	108,823	108,208	99%	0	0	POZO	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL 2008 DESGLOCE DE LA INVERSION: FEDERAL PROSAPYS 507,842.41 70% ESTATAL R28 108,823.37 15% MUNICIPAL R33 108,823.37 15%
EQUIPAMIENTO															
PERFORACION DE POZO PROFUNDO. EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE Y GENERADOR ELECTRICO, UNIDAD AGRICOLA "EL TAJONAL"	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	60,000	60,000	60,000	59,948	100%	0	0	POZO	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZO EN LA LOCALIDAD DE TEPAKAN PERO NO APARECE EN EL SISTEMA
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN KONCHEN 09/006043	6-HOPELCHEN	KONCHEN	RURAL	160,516	160,516	160,516	154,875	96%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN 09/006022	6-HOPELCHEN	HOPELCHEN	URBANO	200,388	200,388	200,388	200,388	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE ICH EK 09/006023	6-HOPELCHEN	ICH-EK	RURAL	210,410	210,410	210,410	210,410	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN SANTA ROSA XTAMPAC 09/006030	6-HOPELCHEN	SANTA ROSA X-TAMPAC	RURAL	166,098	166,098	166,098	163,554	98%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN XCALOT AKAL 09/006026	6-HOPELCHEN	XCALOT AKAL	RURAL	52,166	52,166	52,166	52,166	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN XCULOC 09/006021	6-HOPELCHEN	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	89,510	89,510	89,510	89,510	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN XKANHA 09/006044	6-HOPELCHEN	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	231,106	231,106	231,106	229,981	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE POZO N° 3	6-HOPELCHEN	DZIBALCHEN	RURAL	327,221	327,221	327,221	323,589	99%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO NO.2 DE AGUA POTABLE EN DZIBALCHEN 09/006042	6-HOPELCHEN	DZIBALCHEN	RURAL	170,976	170,976	170,976	168,633	99%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	6-HOPELCHEN	SAN BERNARDO HUECHIL	RURAL	34,074	34,074	34,074	33,574	99%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHO SOSA 09/006025	6-HOPELCHEN	RANCHO SOSA	RURAL	94,328	94,328	94,328	93,241	99%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE POZO N° 3	6-HOPELCHEN	DZIBALCHEN	RURAL	92,269	92,269	92,269	91,063	99%	0	0	POZO	1	1	100%	
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE PILETA DE AGUA	2-CAMPECHE	CRUCERO OXA	RURAL	99,590	99,590	99,590	99,590	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PILETA DE AGUA	2-CAMPECHE	NUEVO PEÑAMO	RURAL	100,055	100,055	100,055	100,055	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO DE 25 M3 E INTERCONEXION EN RAMON CORONADO 09/006004	6-HOPELCHEN	RAMON CORONA (LAGUNA VOLPOCH)	RURAL	91,131	91,131	91,131	90,512	99%	0	0	TANQUE	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES Y ESTATALES DEL 2008 DESGLOCE DE LA INVERSION: FEDERAL PROSPAPYS 425,278.07 70% ESTATAL R28 91,131.02 15% MUNICIPAL R33 91,131.01 15%
REHABILITACION REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO	2-CAMPECHE	BOLONCHEN CAHUICH	RURAL	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION DE TANQUE ELEVADO, CASETA DE CONTROL Y CLORACION, CERCA DE MALLA PERIMETRAL	2-CAMPECHE	HAMPOLOL	RURAL	119,428	119,428	119,428	119,428	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
OTROS															
EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE, PARCELA "GETZEMANI"	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	39,991	39,991	39,991	39,991	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 042	11-CANDELARIA	LAS GOLONDRINAS	RURAL	79,896	79,896	79,896	79,896	100%	0	0	METRO LINEAL	700	700	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 058	11-CANDELARIA	CANDELARIA	URBANO	134,913	134,913	134,913	134,913	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,200	1,200	100%	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA 012	11-CANDELARIA	SAN JOSE DE LAS MONTAÑAS	RURAL	189,498	189,498	189,498	189,498	100%	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA 044	11-CANDELARIA	LAGUNA LA PERDIDA	RURAL	189,815	189,815	189,815	189,815	100%	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA 045	11-CANDELARIA	EL PORVENIR	RURAL	199,714	199,714	199,714	199,714	100%	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA 05	11-CANDELARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,799,993	1,799,993	1,799,993	1,799,993	100%	0	0	LOCALIDAD	80	80	100%	
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO	11-CANDELARIA	MIGUEL ALEMAN	RURAL	99,937	99,937	99,937	99,937	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO 014	11-CANDELARIA	PRIMER PRESIDENTE DE MEXICO (GPE. VICTORIA)	RURAL	99,848	99,848	99,848	99,848	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO 036	11-CANDELARIA	PEJELAGARTO	RURAL	119,966	119,966	119,966	119,966	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA 011	11-CANDELARIA	EL MAMEY	RURAL	144,818	144,818	144,818	144,818	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA 013	11-CANDELARIA	SAN JUAN ARROYO LAS GOLONDRINAS	RURAL	159,300	159,300	159,300	159,300	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES	2-CAMPECHE	MUCUYCHAKAN	RURAL	105,293	105,293	105,293	105,293	100%	0	0	METRO LINEAL	268	268	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE ABSORCION DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE 2 ENTRE EMILIANO ZAPATA Y MANGAL, COL. KILA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	323,179	323,179	323,179	96,954	30%	0	0	POZO	1	1	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO DE ABSORCION.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	2-CAMPECHE	ALFREDO V. BONFIL	RURAL	69,997	69,997	69,997	69,997	100%	0	0	PIEZA	7	7	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA ELECTROMECANICO	2-CAMPECHE	UZAHUIL EDZNA (NOH-YAXCHE)	RURAL	94,159	94,159	94,159	94,159	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS DE LA LOCALIDAD DE CONQUISTA CAMPESINA	3-CARMEN	CONQUISTA CAMPESINA	RURAL	600,000	600,000	600,000	550,190	92%	0	0	METRO LINEAL	1,338	0	0%	ESTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO 24884
AGUA LIMPIA 2009	4-CHAMPOTÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	LOCALIDAD	51	51	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES GENERAL Y NO POR OBRA. "EN EL AMBITO ES URBANO Y RURAL. "SE BENEFICIAN 51 LOCALIDADES Y EL AVANCE FISICO ESTA EN FUNCION DEL FINANCIERO.
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE	6-HOPELCHEN	EL POSTE	RURAL	224,844	224,844	224,844	223,607	99%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
PROGRAMA AGUA LIMPIA 2009 EN LOCALIDADES VARIAS 09/006011	6-HOPELCHEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	578,119	578,119	578,119	578,119	100%	0	0	LOCALIDAD	33	25	76%	
PROGRAMA CONTINGENCIA DE ABASTO DE AGUA POTABLE EN LOCALIDADES VARIAS 09/006010	6-HOPELCHEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	295,230	295,230	295,230	295,230	100%	0	0	METRO CUBICO	1,281	880	68%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO 1	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	322,241	322,241	322,241	322,241	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	9-ESCARCEGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	699,916	699,916	699,916	699,916	100%	0	0	SISTEMA	45	45	100%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL COL. SAN MARTIN	6-HOPELCHEN	HOPELCHEN	URBANO	150,000	150,000	150,000	149,760	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE REJILLAS METALICAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD (ADQUISICION DE MATERIALES)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	749,986	749,986	749,986	749,986	100%	0	0	METROS CUBICOS	220	220	100%	TIPO DE GASTO: REHABILITACION DE REJILLAS METALICAS DESTINO DEL GASTO: ADQUISICION DE MATERIALES LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO
REHABILITACION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN EN COL. VARIAS	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTON	URBANO	76,760	76,760	76,760	0	0%	0	0	ALCANTARILLA	1	0	0%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. "EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA ALCANTARILLA POR QUE NO HAY LA OPCION DE SISTEMA. "TIENE UN MONTO APROBADO DE \$ 76,759.57 "OBRA REPRESENTADA PARA EJERCER EN EL 2010
POZOS DE ABSORCION															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION DE AGUAS PLUVIALES	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	343,251	343,251	343,251	343,251	100%	0	0	POZO	1	1	100%	TENGO COMO UNIDAD DE MEDIDA OBRA Y NO POZO MEZCLA DE RECURSOS HABITAT Y FISM. 50% Y 50%
CONSTRUCCION DE POZOS DE ABSORCION DE AGUAS PLUVIALES	1-CALKINI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	338,093	338,093	338,093	338,093	100%	0	0	POZO	3	3	100%	NO ESTA LA LOCALIDAD DE BECAL
PERFORACION DE POZO DE ABSORCION DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE LEZMAR POR AV. LOPEZ PORTILLO, COL. TEPEYAC	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	401,674	401,674	401,674	389,436	97%	0	0	POZO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO DE ABSORCION.
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE ABSORCION DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE PEDRERA POR CALLE AZTECA, COL. TOMAS AZNAR	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	317,341	317,341	317,341	317,341	100%	0	0	POZO	1	1	100%	EL PROGRAMA ES SD- ALCANTARILLADO SUBPROGRAMA 03.-CONSTRUCCION UNIDAD DE MEDIDA POZO DE ABSORCION
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE ABSORCION DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE ENTRE SN. PCD. Y 1RA. PRIV. DE LA C-23, BARRIO SANTA ROSA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	316,622	316,622	316,622	316,622	100%	0	0	POZO	1	1	100%	DESTINO DEL GASTO ES PERFORACION LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO DE ABSORCION

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PERFORACION DE POZO PROFUNDO DE ABSORCION DE AGUA PLUVIAL EN LA CALLE ENTRE 20 Y 22	2-CAMPECHE	CHINÁ	URBANO	348,852	348,852	348,852	348,852	100%	0	0	POZO			100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POZO DE ABSORCION
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION DE POZOS DE VISITA DE LA CIUDAD (ADQUISICION DE BROCAL Y TAPA CIEGO)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	98,785	98,785	98,785	98,785	100%	0	0	POZO	50	50	100%	
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															
AMPLIACION DE DRENAJE DE AGUAS RESIDUALES EN ANDADORES I Y H, INF. LINDAVISTA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	187,961	187,961	187,961	187,961	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
REHABILITACION Y CONSERVACION DE CANALES NATURALES Y REVESTIDOS DE ESCURRIMIENTO PLUVIAL EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,913,319	1,913,319	1,913,319	1,913,319	100%	0	0	METROS	88,950	88,950	100%	TIPO DE GASTO: REHABILITACION Y CONSERVACION DE CANALES NATURALES DESTINO DEL GASTO: CONSERVACION DE CANALES NATURALES
CONSTRUCCION DE 7 SANITARIOS	9-HECELCHAKÁN	SAN VICENTE CUMPICH	RURAL	189,000	189,000	189,000	188,972	100%	0	0	OBRA	7	7	100%	OBRA CONCLUIDA.SE REFRENDA EL SALDO PARA EL EJERCICIO 2010.
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL BAJO BANQUETA	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	737,701	737,701	737,701	737,701	100%	0	0	METRO LINEAL	297	297	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL CON TUBERIA DE CONCRETO REFORZADP	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	431,238	431,238	431,238	431,238	100%	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	
URBANIZACION MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE ANDADORES	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	48,230	48,230	48,230	48,230	100%	0	0	METROS CUADRADOS	284	284	100%	MEZCLA DE RECURSOS HABITAT Y FISM. 50% Y 50%.
CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	679,311	679,311	679,311	679,311	100%	0	0	METROS	2,021	2,021	100%	MEZCLA DE RECURSOS CON HABITAT. 50% Y 50%
CONSTRUCCION DE GUARNICION Y BANQUETAS	1-CALKINI	EX-HACIENDA SANTA CRUZ	RURAL	227,642	227,642	227,642	227,642	100%	0	0	METROS	274	274	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS DEL FRACCIONAMIENTO LAS FLORES	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	86,879	86,879	86,879	86,879	100%	0	0	METROS CUADRADOS	194	194	100%	
CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	54,558	54,558	54,558	54,558	100%	0	0	METROS CUADRADOS	128	128	100%	MEZCLA DE RECURSOS HABITAT Y FISM. 50% Y 50%
CONSTRUCCION DE 10,327.50 M2 DE CALLES PAVIMENTADAS Y REPAVIMENTADAS	1-CALKINI	SANTA CRUZ	RURAL	982,603	982,603	982,603	982,603	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,328	10,328	100%	NO EXISTE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO SOLO SANTA CRUZ
CONSTRUCCION DE 13,79.80 M2 DE CALLES PAVIMENTADAS Y REPAVIMENTADAS	1-CALKINI	NUNKINI	URBANO	1,813,185	1,813,185	1,813,185	1,813,185	100%	0	0	METROS CUADRADOS	13,080	13,080	100%	
CONSTRUCCION DE 17,402.19 M2 DE CALLES PAVIMENTADAS Y REPAVIMENTADAS	1-CALKINI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,952,720	1,952,720	1,952,720	1,952,720	100%	0	0	METROS CUADRADOS	17,402	17,402	100%	NO EXISTE LA LOCALIDAD DE BECAL
CONSTRUCCION DE 2,727 M2 DE TERRACERIAS	1-CALKINI	DZITBALCHÉ	URBANO	414,837	414,837	414,837	414,837	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,727	2,727	100%	
CONSTRUCCION DE 5,712.78 M2 DE CALLES	1-CALKINI	CONCEPCION	RURAL	592,738	592,738	592,738	592,738	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,713	5,713	100%	
CONSTRUCCION DE 9,520 M2 DE CALLES	1-CALKINI	PUCNACHÉN	RURAL	761,280	761,280	761,280	761,280	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,520	9,520	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 22 ENTRE 29 Y 33. BARRIO DE KILAKAN	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	728,958	728,958	728,958	581,251	80%	0	0	METROS CUADRADOS	3,862	3,862	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIA Y PAVIMENTOS 018	11-CANDELARIA	CAMPO LA OLLA	RURAL	800,603	800,603	800,603	800,603	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,804	4,804	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS	11-CANDELARIA	EL DESTINO	RURAL	878,878	878,878	878,878	878,878	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,330	5,330	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS 028	11-CANDELARIA	EL PORVENIR	RURAL	744,143	744,143	744,143	744,143	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,127	5,127	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS 006	11-CANDELARIA	VICENTE GUERRERO	RURAL	905,353	905,353	905,353	905,353	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,686	5,686	100%	ESTA OBRA INICIALMENTE TENIA UN COSTO DE \$1,011,773 Y AL TERMINO SU COSTO REAL FUE DE \$905,352.62 CON UN AHORRO DE \$ 106,420.38 LO CUAL SERA DESIGNADO PARA UNA OBRA NUEVA
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS 007	11-CANDELARIA	PRIMER PRESIDENTE DE MEXICO (GPE. VICTORIA)	RURAL	811,749	811,749	811,749	811,749	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,152	5,152	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS 008	11-CANDELARIA	NUEVO COMALCALCO	RURAL	776,123	776,123	776,123	776,123	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,500	4,500	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS 017	11-CANDELARIA	LA FLORIDA (EL CUATRO)	RURAL	429,901	429,901	429,901	429,901	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,876	2,876	100%	EL NOMBRE DE LA LOCALIDAD ES: LA FLORIDA. EN EL CATALOGO NO EXISTE.
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS 019	11-CANDELARIA	SAN JOSE (SANTA ROSA)	RURAL	781,296	781,296	781,296	781,296	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,500	4,500	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS 026	11-CANDELARIA	NUEVA LUCHA	RURAL	789,043	789,043	789,043	789,043	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,632	4,632	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS 027	11-CANDELARIA	EL ENCANTO	RURAL	743,013	743,013	743,013	743,013	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,452	5,452	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS 029	11-CANDELARIA	LA PELLUSA	RURAL	864,931	864,931	864,931	864,931	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,875	4,875	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS 035	11-CANDELARIA	CANDELARIA	URBANO	1,352,856	1,352,856	1,352,856	1,352,856	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,853	4,853	100%	
CONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS 060	11-CANDELARIA	EL NARANJO	RURAL	1,587,658	1,587,658	1,587,658	1,587,658	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,100	2,100	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES VARIAS, COL. MIRADOR	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,801,543	1,801,543	1,801,543	1,801,543	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,325	2,325	100%	
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CANCHA EN USO MULTIPLE	2-CAMPECHE	POCYAXLIM	RURAL	166,670	166,670	166,670	166,670	100%	0	0	ANDADOR	1	1	100%	TIPO DE GASTO: CERCA PERIMETRAL. RUBRO DEL GASTO: CANCHA DE USO MULTIPLE. UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
PAVIMENTACION DE CALLE TACUBAYA, COL. HEROE DE NACCOZARI	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	867,550	867,550	867,550	867,550	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,345	1,345	100%	DESTINO DEL GASTO: PAVIMENTACION.
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CALLES EN SABANCUY	3-CARMEN	SABANCUY	URBANO	1,978,636	1,978,636	1,978,636	1,978,636	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,673	7,673	100%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE DEL FRACCIONAMIENTO BIBALVO	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	2,747,360	2,747,360	2,747,360	2,747,360	100%	0	0	METROS CUADRADOS	16,158	16,158	100%	
PAVIMENTACION POR EL SISTEMA DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN CALLES DE LAS COMUNIDADES DE CRISTALINA Y CHEKUBUL	3-CARMEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,988,297	1,988,297	1,988,297	1,988,297	100%	0	0	METROS CUADRADOS	25,473	25,473	100%	
PAVIMENTACION POR EL SISTEMA DE TRATAMIENTO SUPERFICIAL EN CALLES Y ACCESO A LAS PARCELAS EN LAS COMUNIDADES DE CHICBUL	3-CARMEN	CHICBUL	RURAL	1,973,700	1,973,700	1,973,700	1,973,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS	18,616	18,616	100%	
SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA PARA DIVERSOS TRABAJOS EN CARMEN	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	2,388,171	2,388,171	2,388,171	2,388,171	100%	0	0	METROS	1,535	1,535	100%	
CONSTRUCCIÓN DE TERRACERIA BENEFICIANDO A 600 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTON	URBANO	624,850	624,850	624,850	624,850	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,250	5,250	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA *MONTO EJERCIDO \$ 624,849.70
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL DEL RAMO GENERAL 33	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTON	URBANO	0	0	0	0	0%	418,477	0	METROS	1	0	0%	EL AVANCE FISICO ESTA EN FUNCION CON EL FINANCIERO *EL MONTO TOTAL DE INTERESE GENERADOS HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2009 ES \$ 418,477.06
PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE LA JOYA BENEFICIANDO 800 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	LA JOYA	RURAL	499,452	499,452	499,452	499,452	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,400	5,400	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES GENERAL Y NO POR OBRA *MONTO EJERCIDO \$ 499,451.67
PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE PUNTAXEN BENEFICIANDO 120 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	PUNTA XEN	RURAL	589,915	589,915	589,915	589,915	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,000	6,000	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES GENERAL Y NO POR OBRA *MONTO EJERCIDO \$ 589,914.81
PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE REVOLUCION BENEFICIANDO A 500 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	REVOLUCION	RURAL	299,754	299,754	299,754	299,754	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	*TIENE UN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 299,754.15
PAVIMENTACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE VILLAMAR BENEFICIANDO 400 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	VILLAMAR	RURAL	320,220	320,220	320,220	320,220	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	EL MONTO EJERCIDO \$ 320,219.68
RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN BOLONCHEN DE REJON 09/006014	6-HOPELCHÉN	BOLONCHEN DE REJÓN	URBANO	800,000	800,000	800,000	799,830	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,720	6,720	100%	
RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN CHENCOH 09/006033	6-HOPELCHÉN	CHENCOH	RURAL	400,000	400,000	400,000	399,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,850	3,850	100%	
RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN CHUNCHINTOK 09/006017	6-HOPELCHÉN	CHUNCHINTOK	RURAL	200,000	200,000	200,000	199,828	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	
RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN CRUCERO SAN LUIS 09/006013	6-HOPELCHÉN	CRUCERO SAN LUIS	RURAL	500,000	500,000	500,000	499,695	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,275	4,275	100%	
RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN DZIBALCHEN 09/006045	6-HOPELCHÉN	DZIBALCHEN	RURAL	800,000	800,000	800,000	799,388	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,250	6,250	100%	
RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN HOPELCHEN 09/006012	6-HOPELCHÉN	HOPELCHEN	URBANO	496,799	496,799	496,799	496,370	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,263	5,263	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN ICH EK 09/006016	6-HOPELCHÉN	ICH-EK	RURAL	500,000	500,000	500,000	499,239	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,303	4,303	100%	
RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN PACHUITZ 09/006018	6-HOPELCHÉN	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	150,000	150,000	150,000	149,900	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN SANTA RITA BECANCHÉN 09/006032	6-HOPELCHÉN	SANTA RITA BECANCHÉN	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,250	7,250	100%	
RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN UKUM 09/006034	6-HOPELCHÉN	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	800,000	800,000	800,000	799,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,250	6,250	100%	
RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN XCULOC 09/006015	6-HOPELCHÉN	HOPELCHÉN	URBANO	600,000	600,000	600,000	598,650	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,800	4,800	100%	NO SE ENCONTRO LA COMUNIDAD EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES XCULOC
RELLENO Y NIVELACION DE CALLES EN SAN FRANCISCO SUC-TUC 09/006037	6-HOPELCHÉN	SAN FRANCISCO SUC-TUC	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,500	7,500	100%	
RELLENO Y NIVELACION DE CALLES 2DA ETAPA	6-HOPELCHÉN	OZIBALCHÉN	RURAL	345,000	345,000	345,000	344,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
URBANIZACION	6-HOPELCHÉN	HOPELCHÉN	URBANO	738,500	738,500	738,500	737,922	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	0	0%	SE INFORMA PARA AJUSTE
CONSTRUCCION DE CALLE	7-PALIZADA	RIBERA EL CLIVO	RURAL	217,888	217,888	217,888	217,888	100%	0	0	METROS CUADRADOS	217,888	217,888	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE SAN ANGEL	7-PALIZADA	RIBERA LA REBEZA O SAN AGUSTIN	RURAL	63,067	63,067	63,067	63,067	100%	0	0	METROS CUADRADOS	63,067	63,067	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES	9-ESCARCEGA	ALTAMRA DE ZINAPARO	RURAL	381,879	381,879	381,879	381,879	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,136	3,136	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES	9-ESCARCEGA	DIVISION DEL NORTE	URBANO	386,378	386,378	386,378	386,378	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,619	3,619	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES	9-ESCARCEGA	DON SAMUEL	RURAL	301,914	301,914	301,914	301,914	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,800	2,800	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES	9-ESCARCEGA	EL JOBAL	RURAL	334,659	334,659	334,659	334,659	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,034	3,034	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	270,250	270,250	270,250	267,393	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,736	1,736	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES	9-ESCARCEGA	HARO	RURAL	311,479	311,479	311,479	311,479	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,856	2,856	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES	9-ESCARCEGA	KILOMETRO TREINTA Y SEIS	RURAL	363,638	363,638	363,638	358,833	99%	0	0	METROS CUADRADOS	3,325	3,325	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES	9-ESCARCEGA	LA FLOR	RURAL	343,266	343,266	343,266	339,694	99%	0	0	METROS CUADRADOS	2,892	2,892	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES	9-ESCARCEGA	LA LIBERTAD	RURAL	497,630	497,630	497,630	496,580	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,389	4,389	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES	9-ESCARCEGA	LAGUNA GRANDE	RURAL	270,528	270,528	270,528	270,528	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,436	2,436	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES	9-ESCARCEGA	LUNA	RURAL	380,345	380,345	380,345	378,775	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,115	3,115	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES	9-ESCARCEGA	SILVITUC	RURAL	476,892	476,892	476,892	476,892	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,148	4,148	100%	
CONSTRUCCION DE 2,246.50 DE CALLES DE TERRACERIA	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	122,740	122,740	122,740	121,408	99%	0	0	METROS CUADRADOS	2,247	2,247	100%	
AMPLIACION PAVIMENTACION DE CALLES BENEFICIANDO 10000 PERSONAS EN VARIAS COLONIAS	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	2,973,914	2,973,914	2,973,914	2,973,914	100%	0	0	METROS CUADRADOS	43,000	43,000	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA. "EL MONTO EJERCIDO ES \$ 2,973,913.60
PAVIMENTACION DE CALLES BENEFICIANDO 1,200 PERSONAS EN LAS COL. MIRADOR Y 2	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	1,595,925	1,595,925	1,595,925	1,595,925	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11,640	11,640	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA. "EL MONTO EJERCIDO ES \$ 1,595,924.76.
MANTENIMIENTO EXTRACCION DE 17,388.99 AZOLVE CON DRAGA DE SUCCION VOLUMEN MEDIDO EN CAMPO Y CARGA DE MATERIAL CON EQUIPO MECANICO A TRACTOCAMIONES CON GONDOLA ELECTRIFICACION	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SANTO DOMINGO KESTE BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	SANTO DOMINGO KESTE	URBANO	199,671	199,671	199,671	199,671	100%	0	0	METROS	72	72	100%	"EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA METROS POR QUE NO HAY LA OPCION DE METROS CUBICOS. "TIENE UN MONTO EJERCIDO \$ 199,671.37

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
BACHEO DE DIVERSAS CALLES	5-HECELCHAKÁN	SAN VICENTE CUMPICH	RURAL	84,800	84,800	84,800	84,758	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	OBRA CONCLUIDA. SE REFRENDA EL SALDO AL EJERCICIO 2010
PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL (HECELCHAKAN-ZODZIL)	5-HECELCHAKÁN	ZODZIL	RURAL	1,785,490	1,785,490	1,785,490	1,783,075	100%	0	0	METROS CUADRADOS	35,000	35,000	100%	SE MODIFICÓ EL MONTO DEL TOTAL ANUAL DE \$ 1,785,030.00 POR LA CANTIDAD DE \$ 1,785,490.00 ESTO FUE POR ERROR EN LA CAPTURA DEL SEGUNDO TRIMESTRE.
CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	399,995	399,995	399,995	399,995	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,909	2,909	100%	
REHABILITACION															
NIVELACION DE 11,425 M2 DE CALLES	1-CALKINI	ISLA ARENA (PUNTA ARENA)	RURAL	1,497,808	1,497,808	1,497,808	1,497,808	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11,425	11,425	100%	
PAVIMENTACION DE 2,795 M2 DE LA CALLE 29 ENTRE 20 Y 24	1-CALKINI	OZITBALCHE	URBANO	564,321	564,321	564,321	564,321	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,795	2,795	100%	
PAVIMENTACION DE 8,521.02 M2 DE CALLES VARIAS BARRIO DE SAN MARTIN	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	772,386	772,386	772,386	772,386	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,521	8,521	100%	MEZCLA DE RECURSOS CON HABITAT . 50% Y 50%
REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE LA ZONA DE RODAMIENTO EN DIVERSAS CALLES	2-CAMPECHE	CHINA	URBANO	410,000	410,000	410,000	280,568	68%	0	0	METROS	140	96	69%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUBICO
REHABILITACION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN DIVERSAS COLONIAS POPULARES DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE (ADQUISICION DE MEZCLA ASFALTICA)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	995,700	995,700	995,700	496,838	50%	0	0	METROS	556	279	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUBICOS
REHABILITACION SUPERFICIAL DE RODAMIENTO DIVERSAS CALLES: COL. SAMULA, IGNACIO ZARAGOZA, LOMAS DE ZARAGOZA, AMPL. IGNACIO ZARAGOZA, AMPL. SAMULA, MIGUEL HIDALGO, LAZARO CARDENAS DE LA CIUDAD	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	344,980	344,980	344,980	228,698	66%	0	0	METROS	118	78	66%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUBICOS
REHABILITACION SUPERFICIAL DE RODAMIENTO DIVERSAS CALLES: IMI I, II, III, NACHI COCOM, MINAS, FENIX, VILLA MERCEDES, VILLA NARANJOS, CUMBRES, UNIDAD Y TRABAJO, VALLE DORADO, ETC...	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	344,980	344,980	344,980	229,181	66%	0	0	METROS	118	78	66%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUBICOS
PAVIMENTACION DE CALLES BENEFICIANDO A 300 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE MIGUEL COLORADO	4-CHAMPOTÓN	MIGUEL COLORADO	RURAL	284,757	284,757	284,757	284,757	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA. "EL MONTO EJERCIDO ES \$ 284,757.24
PAVIMENTACION DE CALLES BENEFICIANDO A 300 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE VILLAMADERO	4-CHAMPOTÓN	VILLA MADERO	URBANO	275,891	275,891	275,891	275,891	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,412	2,412	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA. "EL MONTO EJERCIDO ES \$ 275,891.09
REHABILITACION DE CALLES EN CHAMPOTÓN CON 1200 METROS LINEALES	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	1,560,000	1,560,000	1,560,000	0	0%	0	0	METROS	1,200	0	0%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ESTA EN FUNCION DEL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA.
REHABILITACION DE CALLES EN CHAMPOTÓN VARIAS COLONIAS	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	1,560,000	1,560,000	1,560,000	0	0%	0	0	METROS	1,200	0	0%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA.
REHABILITACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA EN VARIAS COLONIAS	4-CHAMPOTÓN	SEYBAPLAYA	URBANO	1,592,749	1,592,749	1,592,749	0	0%	0	0	METROS	1,225	0	0%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ESTA EN BASE A LO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. "EL MONTO APROBADO ES \$ 1,592,749.47
REHABILITACION Y PAVIMENTOS DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE SIHOCHAC BENEFICIANDO A 1600 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	SIHOCHAC	URBANO	837,362	837,362	837,362	837,362	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,812	8,812	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. "TIENE UN MONTO EJERCIDO DE \$ 837,361.85 Y AMPLIACION DE METAS
REHABILITACION DE CALLES (BACHEO) CON MEZCLA ASFALTICA FRIA	5-HECELCHAKÁN	POGBOC	RURAL	599,982	599,982	599,982	599,982	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,141	9,141	100%	
REHABILITACION DE CALLES (BACHEO)CON MEZCLA ASFALTICA FRIA	5-HECELCHAKÁN	POMLUCH	URBANO	406,115	406,115	406,115	406,115	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,187	6,187	100%	
REHABILITACION DE LA CALLE 23 2A. ETAPA (MODERNIZACION) EN HOPELCHEN 09/06/04	6-HOPELCHÉN	HOPELCHÉN	URBANO	1,248,945	1,248,945	1,248,945	1,247,509	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	
RECONSTRUCCION DE LA CALLE PROLONGACION INDEPENDENCIA	7-PALIZADA	PALIZADA	URBANO	117,187	117,187	117,187	117,187	100%	0	0	METROS	117,187	117,187	100%	
RECONSTRUCCION DE CALLES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	259,988	259,988	259,988	248,812	96%	0	0	METROS CUADRADOS	2,737	2,737	100%	
RECONSTRUCCION DE 1,425.00 M2 DE CALLES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	196,752	196,752	196,752	192,481	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1,425	1,425	100%	
RECONSTRUCCION DE 2,503.60 M2 DE CALLES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	346,406	346,406	346,406	344,879	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,504	2,504	100%	
RECONSTRUCCION DE 2,526.50 M2 DE CALLES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	347,904	347,904	347,904	346,579	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,527	2,527	100%	
RECONSTRUCCION DE 2,533.00 M2 DE CALLES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	331,911	331,911	331,911	331,911	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,533	2,533	100%	
RECONSTRUCCION DE 2,601.05 M2 DE CALLES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	355,319	355,319	355,319	355,319	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,601	2,601	100%	
RECONSTRUCCION DE 3,089.50 M2 DE CALLES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	394,971	394,971	394,971	394,971	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,070	3,115	101%	
RECONSTRUCCION DE 3,986.80 M2 DE CALLES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	537,886	537,886	537,886	537,886	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,987	3,987	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RECONSTRUCCION DE 4,662.80 M2 DE CALLES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	685,990	685,990	685,990	685,769	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,563	4,563	100%	
RECONSTRUCCION DE 5,690.00 M2 DE CALLES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	853,737	853,737	853,737	850,889	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,690	5,690	100%	
RECONSTRUCCION DE 8,878.47 M2 DE CALLES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	1,202,233	1,202,233	1,202,233	1,202,233	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	8,878	8,878	100%	
RECONSTRUCCION DE 1,391.10 M2 DE CALLES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	192,377	192,377	192,377	191,518	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,391	1,391	100%	
RECONSTRUCCION DE 3,048.30 M2 DE CALLES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	414,366	414,366	414,366	414,366	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,048	3,048	100%	
RECONSTRUCCION DE 4,001.00 M2 DE CALLES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	184,586	184,586	184,586	184,586	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,001	4,001	100%	
REHABILITACION DE 1,280. M2 DE CALLES	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	191,917	191,917	191,917	191,917	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,280	1,280	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA PRIVADA SIN ENTRE PROLONGACION ALLENDE Y PRIVADA DE VICENTE GUERRERO, COL. AMP. SAN RAFAEL.	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	342,880	342,880	342,880	327,809	96%	0	0	0 METROS LINEALES	87	87	100%	TIPO DE GASTO: ANDADORES DESTINO DEL GASTO: CONSTRUCCION DE ANDADOR
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
ALUMBRADO PUBLICO EN AVENIDA DE LA CALLE 22 ENTRE 29 Y 33	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	459,056	459,056	459,056	459,977	100%	0	0	0 POSTE	18	18	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AVENIDA DE LA CALLE 22 ENTRE 29 Y 33	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	296,628	296,628	296,628	296,343	100%	0	0	0 METRO LINEAL	980	980	100%	
CONSTRUCCION DE CANAL 009	11-CANDELARIA	CANDELARIA	URBANO	2,429,360	2,429,360	2,429,360	2,429,360	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	875	875	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS 010	11-CANDELARIA	CANDELARIA	URBANO	2,270,506	2,270,506	2,270,506	2,270,506	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,863	2,863	100%	EN ESTA OBRA SE INCREMENTARON LAS METAS DE LO PROGRAMADO INICIAL
OBRAS DE GUARNICIONES, BANQUETAS, TERRACERIAS Y PAVIMENTACIONES DE CALLES	11-CANDELARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,231,046	4,231,046	4,231,046	0	0%	0	0	0 OBRA	3	0	0%	ESTE RECURSO ESTA DESTINADO PARA EJERCER OBRAS DE URBANIZACION, DE LAS CUALES SE ESTAN DETERMINANDO LOS MONTOS Y SERAN EJERCIDAS EN CICLO FISCAL 2010. AUN NO HAY NADA APROBADO Y EJERCIDO
APORTACION MUNICIPAL A LA CUENTA UNICA DEL PROGRAMA HABITAT, VERTIENTE GENERAL	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	10,493,559	10,493,559	10,493,559	10,493,559	100%	0	0	0 OBRA	13	13	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2009, MODALIDAD "PROYECTOS ESTRATEGICOS" (PIBAI)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,652,785	1,652,785	1,652,785	1,652,785	100%	0	0	0 OBRA	5	5	100%	PROGRAMA: SE.-URBANIZACION SUBPROGRAMA: 11.- OTROS PROYECTOS
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS 2009, MODALIDAD "PROYECTOS ESTRATEGICOS" (PIBAI) (SMAPAC)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	2,029,623	2,029,623	2,029,623	2,029,623	100%	0	0	0 OBRA	7	7	100%	TIPO DE GASTO: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. DESTINO DEL GASTO: PROYECTOS ESTRATEGICOS.
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA MUNICIPALIZADO PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	554,000	554,000	554,000	554,000	100%	0	0	0 ACCION	19	19	100%	PROGRAMA: US.-DEFICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION DEL DESARROLLO REGIONAL. SUBPROGRAMA: 02-ADMINISTRACION
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS PARA LA TERMINACION DE LA OBRA AUDITORIO Y CANCHA DEPORTIVA "LOS PIRULINES" BARRIO PALMA SOLA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	TIPO DE GASTO: PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. DESTINO DEL GASTO: PROYECTOS ESTRATEGICOS.
CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA CALLE JORDAN ENTRE GALILEA Y JERICO, COL. AMP. LEONIGILDO GOMEZ	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	248,700	248,700	248,700	248,700	100%	0	0	0 METRO LINEAL	67	67	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA PRIVADA DE LA CALLE 12 "A" ENTRE CALLE 13 Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, COL. GRANJAS	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	214,929	214,929	214,929	214,929	100%	0	0	0 METRO LINEAL	48	48	100%	EL PROGRAMA ES SE.-URBANIZACION SUBPROGRAMA 03.-GUARNICIONES Y BANQUETAS
CONSTRUCCION DE ANDADOR EN LA PRIVADA SIN DE LA CALLE PLATA, COL. MINAS	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	109,082	109,082	109,082	109,082	100%	0	0	0 METRO LINEAL	32	32	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLE EN LA CALLE BABILONIA ENTRE MARGARITA Y TULIPAN, COL. LEONIGILDO GOMEZ.	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	390,542	390,542	390,542	390,542	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES, COL. ERNESTO ZEDILLO	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	439,354	439,354	439,354	439,354	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,279	1,279	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE DUQUE ENTRE AV. DUQUE Y CALLE JADE, COL. SAN ARTURO	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	111,762	111,762	111,762	111,762	100%	0	0	0 METROS	152	152	100%	
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA EN LA ZONA RURAL (ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION), P.R. VARIAS	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	501,047	501,047	501,047	501,047	100%	0	0	0 ACCION	19	19	100%	
CONSTRUCCION DE KIOSCO	2-CAMPECHE	SAN CAMILO (CHENCOLL)	RURAL	233,062	233,062	233,062	194,911	84%	0	0	0 OBRA	1	1	60%	
CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL CALLE 1 Y 2DA. PRIVADA DE LA CALLE 16, COL. VICENTE GUERRERO	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	419,721	419,721	419,721	419,721	100%	0	0	0 PARADERO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PARQUE.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE PARQUE PRINCIPAL (4TA. ETAPA)	2-CAMPECHE	MELCHOR OCAMPO	RURAL	651,623	651,623	651,623	195,487	30%	0	0	PARADERO	1	0	10%	
CONSTRUCCION DE SALA DE USO MULTIPLE (2DA. ETAPA)	2-CAMPECHE	PUEBLO NUEVO	RURAL	748,285	748,285	748,285	352,082	47%	0	0	OBRA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE TECHO DE ACCESO A ESCUELA PRIMARIA SEPTIMO PEREZ PALACIOS CALLE DOLOMITA POR JADE, COL. MINAS	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	52,192	52,192	52,192	52,192	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
OBRAS DE PAVIMENTACION DE CALLES, AGUA POTABLE, ELECTRIFICACION Y ANDADORES	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	ESTE MONTO CORRESPONDE A LAS OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE APROBACION (SE CANCELA)
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES	2-CAMPECHE	BETHANIA	RURAL	768,137	768,137	768,137	589,013	77%	0	0	METRO CUADRADO	3,810	3,810	100%	
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES	2-CAMPECHE	CHEMBLÁS	RURAL	730,186	730,186	730,186	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	3,275	2,620	80%	
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES	2-CAMPECHE	NOHAKAL	RURAL	1,611,599	1,611,599	1,611,599	479,347	30%	0	0	METRO CUADRADO	2,715	1,221	45%	
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES	2-CAMPECHE	SAN ANTONIO BOBOLA	RURAL	923,793	923,793	923,793	289,855	29%	0	0	METRO CUADRADO	3,998	1,200	30%	
PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES, P.R. LERMA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,040,404	1,040,404	1,040,404	310,490	30%	0	0	METRO CUADRADO	500	375	75%	EL AMBITO ES RURAL.
REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL DIVINO NIÑO ENTRE CALLE 20 "A" Y CALLE DIVINO NIÑO (ESCALONADO), P.R. LERMA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	781,137	781,137	781,137	540,014	69%	0	0	METRO CUADRADO	465	372	80%	
REHABILITACION DE ANDADOR PEATONAL GUADALUPANO (ESCALONADO) CALLE 20 "A", P.R. LERMA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	602,792	602,792	602,792	447,632	74%	0	0	METRO CUADRADO	514	412	80%	
REHABILITACION DE CANCHA DE USO MULTIPLE	2-CAMPECHE	SAN AGUSTIN OLA	RURAL	382,260	382,260	382,260	343,450	90%	0	0	CANCHA	1	1	50%	
REHABILITACION DE LUMINARIAS EN DIVERSAS COLONIAS DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE Y POTBLADOS RURALES DEL MUNICIPIO	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	130,034	130,034	130,034	0	0%	694,308	0	LUMINARIA	600	0	0%	ESTA OBRA SE REALIZARA CON \$ 130,034.00 CORRESPONDIENTES AL TECHO FINANCIERO 2009 Y \$ 694,308.00 DE PRODUCTOS FINANCIEROS.
REHABILITACION DE LUMINARIAS EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	772,996	772,996	772,996	772,996	100%	0	0	LUMINARIA	514	514	100%	
REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL EN LA CALLE PEDRERA POR CALLE AZTECA, COL. TOMAS AZNAR	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	309,321	309,321	309,321	309,321	100%	0	0	PARADERO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PARQUE.
REHABILITACION DE PARQUE INFANTIL ENTRE ANDADORES L Y K, INF. LINDAVISTA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	459,530	459,530	459,530	459,530	100%	0	0	PARADERO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PARQUE.
REHABILITACION DE PARQUE PRINCIPAL (2DA. ETAPA)	2-CAMPECHE	CASTAMAY	RURAL	666,280	666,280	666,280	199,854	30%	0	0	PARADERO	1	0	15%	UNIDAD DE MEDIDA PARQUE.
REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO (2DA. ETAPA)	2-CAMPECHE	SAN ANTONIO CAYAL	RURAL	857,352	857,352	857,352	257,203	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION DEL TANQUE PRINCIPAL 2DA. ETAPA (TERMINACION)	2-CAMPECHE	TIXMUCUY	RURAL	708,572	708,572	708,572	341,338	48%	0	0	PARADERO	1	0	40%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PARQUE.
REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL EN LA ZONA RURAL (ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION), P.R. VARIAS	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	500,443	500,443	500,443	500,443	100%	0	0	ACCION	18	18	100%	
TERMINACION DE LA SALA DE USO MULTIPLE	2-CAMPECHE	SAN LUCIANO	RURAL	746,556	746,556	746,556	471,684	63%	0	0	OBRA	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLES DE VILLA ISLA AGUADA	3-CARMEN	ISLA AGUADA	URBANO	1,310,152	1,310,152	1,310,152	1,307,873	100%	0	0	METROS	886,010	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA COMPOSITORES	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	1,214,942	1,214,942	1,214,942	1,214,942	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,614	3,614	100%	ESTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO 35241
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA LIMONAR	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	386,638	386,638	386,638	386,638	100%	0	0	METROS	3,700	3,700	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA RENOVACION	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	838,828	838,828	838,828	838,828	100%	0	0	METROS	3,957	3,957	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DE LA COLONIA SANTA ROSALIA	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	422,170	422,170	422,170	422,170	100%	0	0	METROS	923	923	100%	
CONSTRUCCION DE PARQUE CON CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA CARACOL	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	2,689,807	2,689,807	2,689,807	2,689,807	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	ESTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO 52219
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA LIMONAR	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	605,363	605,363	605,363	605,363	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO 52620

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	992,521	992,521	992,521	992,521	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO 52720
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA RENOVACION	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	1,094,398	1,094,398	1,094,398	1,094,398	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO 52306
CONSTRUCCION DE PARQUE EN LA COLONIA SANTA RITA	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	2,757,252	2,757,252	2,757,252	2,757,252	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO 52467
CONSTRUCCION DE PUENTE EN CAMINO A ZONA PARCELARIA AGUACATAL (CHUMPA)	3-CARMEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	843,734	843,734	843,734	843,734	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CANCELAR EL FOLIO 35510 SOLICITADO POR ERROR EN NOMBRE DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO EN LA COLONIA CARACOL 1RA ETAPA	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	1,490,023	1,490,023	1,490,023	1,490,023	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO 39373
CONSTRUCCION DE TABLAESTACADO EN LA COLONIA RESTITO DE LAS PILAS	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	1,259,987	1,259,987	1,259,987	1,259,987	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ENRELAJO DE PROTECCION PARA CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA COL. INDEPENDENCIA	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	220,541	220,541	220,541	217,666	99%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO 29005
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AVENIDA LOS ALMENDROS EN LA COLONIA 23 DE JULIO	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	621,869	621,869	621,869	621,869	100%	0	0	METRO CUADRADO	17,388	17,388	100%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE LA AVENIDA MALECON DE LOS FRANCESES EN LA COLONIA CARACOL	3-CARMEN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	343,055	343,055	343,055	343,055	100%	0	0	METRO CUADRADO	950	950	100%	ESTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO 35702
REHABILITACION DE PARQUE EN LA COLONIA MANGUUA	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	1,775,718	1,775,718	1,775,718	1,568,758	88%	0	0	PLAZA	1	0	0%	ESTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO 25907
REMODELACION DE PARQUE PUBLICO CON CANCHA DE USOS MULTIPLAS EN LA COLONIA FATMA	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	729,382	729,382	729,382	729,382	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	ESTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO 51959
URBANIZACION DE CALLE COSTERA EN LA COLONIA CARACOL 1RA ETAPA	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	480,836	480,836	480,836	451,333	94%	0	0	OBRA	1	0	0%	
URBANIZACION DE CALLE COSTERA EN LA COLONIA RESTITO DE LAS PILAS	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	1,355,469	1,355,469	1,355,469	1,355,469	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
URBANIZACION DE LA CALLE ALMENDROS EN LA COLONIA 23 DE JULIO	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	853,698	853,698	853,698	850,849	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTE FOLIO SUSTITUYE AL FOLIO 39132
CONSTRUCCION DE AVENIDA SEGUNDA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA	4-CHAMPOTÓN	LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA	URBANO	645,943	645,943	645,943	645,943	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	*TIENE UN MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 645,942.98
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 2DA. ETAPA BENEFICIANDO A 400 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE VALLE DE QUETZALCOATL	4-CHAMPOTÓN	VALLE DE QUETZALCOATL	RURAL	262,689	262,689	262,689	262,689	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	*EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA. *EL MONTO EJERCIDO ES \$ 262,688.89
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE YOHALTUN	4-CHAMPOTÓN	YOHALTUN	RURAL	497,285	497,285	497,285	497,285	100%	0	0	METRO LINEAL	610	610	100%	*EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. *TIENE UN MONTO EJERCIDO \$ 497,284.70
CONSTRUCCION DE SALA DE USOS MULTIPLES (SEGUNDA ETAPA) DE LA LOCALIDAD MAYATECUM II	4-CHAMPOTÓN	MAYATECUM MÓDULO DOS (GUMARCAAJ)	RURAL	89,439	89,439	89,439	89,439	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	*TIENE UN MONTO EJERCIDO \$ 89,438.82
CONSTRUCCION DE TECHOS DE LÁMINAS BENEFICIANDO A 670 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	368,000	368,000	368,000	368,000	100%	0	0	VIVIENDA	134	134	100%	*EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA.
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	5-HECELCHAKAN	POMUCH	URBANO	699,418	699,418	699,418	698,162	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA SE MODIFICÓ EL NOMBRE DE LA OBRA POR ERROR DE CAPTURA EN EL TERCER TRIMESTRE
REHABILITACION DE BAÑOS PUBLICOS (HOMBRES Y MUJERES)	5-HECELCHAKAN	HECELCHAKAN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA CANCELADA POR REPROGRAMACION Y PRIORIZACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO.
REHABILITACION DE FUENTE Y ASTA BANDERA	5-HECELCHAKAN	HECELCHAKAN	URBANO	1,944,464	1,944,464	1,944,464	1,938,440	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE PROGRAMÓ PARA SU EJECUCIÓN A PETICIÓN DE LA POBLACIÓN DE HECELCHAKAN DE LA CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES DE LA GEOGRAFIA MUNICIPAL. EXISTE UNA DIFERENCIA CON EL TECHO FINANCIERO DE \$322.00 LOS CUALES NO SE ENCUENTRAN APROBADOS.
REHABILITACION DE PARQUE	5-HECELCHAKAN	ZODZIL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	OBRA CANCELADA POR REPROGRAMACION Y PRIORIZACION DE OBRAS EN EL MUNICIPIO.
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	5-HECELCHAKAN	HECELCHAKAN	URBANO	153,143	153,143	153,143	153,143	100%	0	0	LUMINARIA	58	58	100%	ESTAS LUMINARIAS SON PARA LA CABECERA MUNICIPAL DE HECELCHAKAN
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	5-HECELCHAKAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	180,145	180,145	180,145	180,145	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA
SUMINISTRO DE LUMINARIAS PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	5-HECELCHAKAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	203,311	203,311	203,311	203,311	100%	0	0	LUMINARIA	77	77	100%	OBRA CONCLUIDA
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	5-HECELCHAKAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	395,754	395,754	395,754	395,754	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SUMINISTRO DEL MATERIAL ELECTRICO, ES PARA REHABILITAR EL ALUMBRADO PUBLICO DE TODAS LAS LOCALIDADES DEL MUNICIPIO Y DE LA CABECERA MUNICIPAL, A TRAVES DE LA COORDINACION DE SERVICIOS MUNICIPALES.
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	5-HECELCHAKAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINAS BENEFICIANDO 2800 PERSONAS EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTON	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	920,000	920,000	920,000	920,000	100%	0	0	0	VIVIENDA	500	500	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA.
APOYO A VIVIENDAS POPULARES CON PALMAS DE HUANO	8-TENABO	TENABO	URBANO	3,707	3,707	3,707	3,707	100%	0	0	0	PIEZA	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE DE LA COMISARIA EJIDAL	8-TENABO	TENABO	URBANO	199,754	199,754	199,754	199,754	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	
APOYO A PROGRAMA TU CASA 2009	9-ESCARCEGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,151,254	1,151,254	1,151,254	1,151,254	100%	0	0	0	VIVIENDA	90	90	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS GALV.	9-ESCARCEGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	354,081	354,081	354,081	354,081	100%	0	0	0	HOGAR	120	120	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINAS ZINC	9-ESCARCEGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	352,987	352,987	352,987	352,987	100%	0	0	0	HOGAR	120	120	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE CONCRETO	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	399,951	399,951	399,951	399,951	100%	0	0	0	VIVIENDA	92	92	100%	
CAMINOS RURALES																
CAMINOS DE SACACOSECHA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE TERRACERIA EN CAMPOS DE CULTIVO	6-HECELCHAKAN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	23	0	0%	OBRA CANCELADA, POR REQUERIR EL RECURSO PARA OTRAS NECESIDADES BASICAS DE DESARROLLO SOCIAL EN EL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE CAMINO EN AREAS DE PRODUCCION	9-ESCARCEGA	JUAN DE LA BARRERA	RURAL	249,439	249,439	249,439	249,439	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO EN AREAS DE PRODUCCION SEGUNDA ETAPA	9-ESCARCEGA	SANTA ISABEL	RURAL	240,552	240,552	240,552	238,793	99%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO EN AREAS DE PRODUCCION	9-ESCARCEGA	HARO	RURAL	297,684	297,684	297,684	294,494	99%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CAMINOS RURALES																
CONSTRUCCION DE 1 KM DE CAMINO DE TERRACERIA, U.A. "SANTA JULIA"	1-CALKINI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	338,247	338,247	338,247	338,247	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	NO EXISTE LA LOCALIDAD DE BECAL
CONSTRUCCION DE 2 KMS DE CAMINO DE TERRACERIA, U.A. "XNOHLAN-CHAGNICHEN"	1-CALKINI	DZITBALCHÉ	URBANO	592,027	592,027	592,027	592,027	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE 4 KMS DE CAMINO DE TERRACERIA, U.A. "SAN LUIS HOLCHECHEN"	1-CALKINI	DZITBALCHÉ	URBANO	1,352,987	1,352,987	1,352,987	1,352,987	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	AMPLIACION DE CONTRATO PARA TERMINO DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE 4 KMS DE CAMINO DE TERRACERIAS DE LA BODEGA DICONS A LA U.A. "TELCHAC # 3"	1-CALKINI	DZITBALCHÉ	URBANO	1,352,987	1,352,987	1,352,987	1,352,987	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO A ZONA DE PRODUCCION	6-HOPELCHÉN	KATAB	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO A ZONA DE PRODUCCION	6-HOPELCHÉN	SANTA RITA BECANCHÉN	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO A RELLENO SANITARIO	6-HOPELCHÉN	HOPELCHÉN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION																
RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO	9-ESCARCEGA	JOSÉ DE LA CRUZ BLANCO	RURAL	492,417	492,417	492,417	492,417	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO	9-ESCARCEGA	LA CHIQUITA	RURAL	487,629	487,629	487,629	487,629	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES																
OTROS																
CONSERVACION DE CAMINOS 2009 BACHEO (EN CONVENIO CON LA SCT) 016	11-CANDELARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	ESTA OBRA SE CANCELO DEBIDO A QUE NO SE TUVO DISPONIBLE LA EMULSION Y LOS COSTOS SE INCREMENTARON POR ELLO ESE RECURSO SE DESTINARA A UNA OBRA NUEVA.
CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A UNIDAD DE PRODUCCION	8-TENABO	XKUNCHEIL	RURAL	326,751	326,751	326,751	326,751	100%	0	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO A UNIDADES DE PRODUCCION	8-TENABO	TENABO	URBANO	999,546	999,546	999,546	999,546	100%	0	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO, U. A. "YAXCHE # 2"	1-CALKINI	BACABCHÉN	RURAL	129,546	129,546	129,546	129,546	100%	0	0	0	HECTAREA	3	3	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO CON BOMBA SUMERGIBLE Y GENERADOR ELECTRICO "CAMINO A HUAS"	1-CALKINI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	79,430	79,430	79,430	79,430	100%	0	0	0	HECTAREA	2	2	100%	NO EXISTE LA LOCALIDAD DE BECAL
PERFORACION DE POZO CON SISTEMA DE RIEGO U.A. "KASHU # 3"	1-CALKINI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	149,804	149,804	149,804	149,804	100%	0	0	0	HECTAREA	5	5	100%	NO EXISTE LA LOCALIDAD DE BECAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA FRUTALES "SANTA MARIA"	1-CALKINI	BACABCHEN	RURAL	111,078	111,078	111,078	111,078	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO, EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO U. GANADERA "LA ESPERANZA"	1-CALKINI	SANTA CRUZ	RURAL	109,303	109,303	109,303	109,303	100%	0	0	HECTAREA	3	3	100%	NO EXISTE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ PUEBLO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE, PARCELA "EL REY"	1-CALKINI	DZITBALCHE	URBANO	59,890	59,890	59,890	59,890	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE PARCELA "FLOR DE JAMAICA"	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	69,731	69,731	69,731	69,731	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE, PREDIO "EL CLAVEL"	1-CALKINI	NUNKINI	URBANO	69,519	69,519	69,519	69,519	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE, PREDIO "SAN DIEGO DEL RINCON"	1-CALKINI	NUNKINI	URBANO	119,527	119,527	119,527	119,527	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE U.A. "EL EDEN"	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	79,752	79,752	79,752	79,752	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE U.A. "EL CERRITO"	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	HECTAREA	1	0	0%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO CON BOMBA SUMERGIBLE Y SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO PARA FRUTALES "EL PARAISO"	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	149,301	149,301	149,301	149,301	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
PERFORACION Y ADEME DE POZO PARA RIEGO U.A. "CHICHI"	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	49,337	49,337	49,337	49,337	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO CON GENERADOR ELECTRICO, U.A. "EL CEIBO"	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	59,883	59,883	59,883	59,883	100%	0	0	HECTAREA	3	3	100%	
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA FRUTALES "EL CANARIO"	1-CALKINI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49,784	49,784	49,784	49,784	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	NO EXISTE LA LOCALIDAD DE BECAL
REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA UNIDAD DE RIEGO "SUCH"	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	59,077	59,077	59,077	59,077	100%	0	0	M2. INVERNADERO	1	1	100%	NO EXISTE LA UNIDAD DE MEDIDA OBRA
SUMINISTRO DE CINTILLA PARA RIEGO POR GOTEO COLOR NEGRO	1-CALKINI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99,981	99,981	99,981	99,981	100%	0	0	HECTAREA	20	20	100%	EN LOCALIDAD SE REGISTRO COBERTURA MUNICIPAL PORQUE ABARCA VARIAS LOCALIDADES
SUMINISTRO DE ESTRUCTURAS Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION DE CASA SOMBRA PARA CULTIVO DE HORTALIZA CAMINO A HUAZ # 4	1-CALKINI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	249,592	249,592	249,592	249,592	100%	0	0	M2. INVERNADERO	1	1	100%	NO EXISTE LA LOCALIDAD DE BECAL; NO EXISTE LA UNIDAD DE MEDIDA GRUPO
SUMINISTRO DEMANGUERA COLOR NEGRO DE 1 1/4 PARA SISTEMA DE RIEGO	1-CALKINI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99,889	99,889	99,889	99,889	100%	0	0	HECTAREA	13	13	100%	FUERON BENEFICIADOS VARIAS LOCALIDADES
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADERO SEGUNDA ETAPA BENEFICIANDO 10 PERSONAS DE LA LOCALIDAD CHACCHETTO	4-CHAMPOTÓN	CHACCHETTO (CHACCHE)	RURAL	149,795	149,795	149,795	149,795	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	*MONTO EJERCIDO DE \$ 149,794.95
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE INVERNADEROS SEGUNDA ETAPA BENEFICIANDO 14 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	SANTO DOMINGO KESTÉ	URBANO	150,017	150,017	150,017	150,017	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
CASA SOMBRA Y EQUIPAMIENTO DE POZO	5-HECELCHAKAN	POCBOC	RURAL	151,725	151,725	151,725	151,725	100%	0	0	M2. INVERNADERO	2,500	2,500	100%	OBRA CONCLUIDA SE REFRENDA EL SALDO AL EJERCICIO 2010.
CONSTRUCCION DE CAMINO A ZONA DE PRODUCCION	6-HOPELCHEN	XCALOT AKAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	399,849	100%	0	0	M2. BORDO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LOCAL PARA BODEGA DE MAIZ	6-HOPELCHEN	SAN JUAN BAUTISTA SAHCBACHEN	RURAL	176,179	176,179	176,179	176,141	100%	0	0	M2. BORDO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LOCAL PARA BODEGA DE MAIZ (XMEJIA)	6-HOPELCHEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	297,970	297,970	297,970	297,964	100%	0	0	M2. BORDO	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE POZO PARA SISTEMA DE RIEGO EN CRUCERO SAN LUIS 09/006038	6-HOPELCHEN	CRUCERO SAN LUIS	RURAL	322,605	322,605	322,605	322,605	100%	0	0	HECTAREA	50	50	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICA	9-ESCARCEGA	JUAN DE LA BARRERA	RURAL	30,491	30,491	30,491	30,491	100%	0	0	HECTAREA	4	4	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA DE P.V.C. HIDRAULICA	9-ESCARCEGA	KILOMETRO SEYENTA Y CUATRO	RURAL	47,123	47,123	47,123	47,123	100%	0	0	HECTAREA	5	5	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA RIEGO DE HORTALIZAS U. "SAN DIEGO DE ALCALA"	1-CALKINI	NUNKINI	URBANO	92,559	92,559	92,559	92,559	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	NO EXISTE LA UNIDAD DE MEDIDA KM
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA RIEGO DE FRUTALES CARR. DEF RUMBO A TECNOLOGICO "EL PARAISO"	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	76,803	76,803	76,803	76,803	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA PRO VIA FFCC PARA RIEGO DE HORTALIZAS Y PECUARIA "EL NIÑO"	1-CALKINI	DZITBALCHE	URBANO	129,398	129,398	129,398	129,398	100%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	NO EXISTE LA UNIDAD DE MEDIDA KM
CONSERVACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
HABILITACION DE EQUIPO DE RIEGO AGRICOLA BENEFICIANDO ALBA MARTINEZ RAMAYO	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA
REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO A PRODUCTORES AGRICOLAS BENEFICIANDO A ROGELIO LOPEZ MORALES	4-CHAMPOTÓN	NAYARIT DE CASTELLOT (XNDHA)	RURAL	17,998	17,998	17,998	17,998	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	"MONTO EJERCIDO DE \$ 17,997.50
REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO A PRODUCTORES AGRICOLAS BENEFICIANDO A SALVADOR CHABLE UC	4-CHAMPOTÓN	REVOLUCION	RURAL	12,420	12,420	12,420	12,420	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL EJERCIDO Y NO POR OBRA. "EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPO BODEGA PORQUE NO HAY LA OPCION DE HECTAREA
REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO A PRODUCTORES AGRICOLAS BENEFICIANDO A SALVADOR CHABLE UC	4-CHAMPOTÓN	CHACCHETTO (CHACCHÉ)	RURAL	35,314	35,314	35,314	35,314	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA.
APOYO A PRODUCTORES PARA CULTIVO P. DE MAIZ, CICLO P.V. 2009 (FERTILIZANTE 46-00)	5-HECELCHAKÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	793,800	793,800	793,800	793,800	100%	0	0	0	HECTAREA	540	540	100%	OBRA CONCLUIDA
DESMONTE																
ACONDICIONAMIENTO DE AREAS AGROPECUARIAS BENEFICIANDO 12 PERSONAS EN LOCALIDAD DE GENERAL ORTIZ AVILA	4-CHAMPOTÓN	GENERAL JOSÉ ORTIZ ÁVILA	RURAL	118,197	118,197	118,197	118,197	100%	0	0	0	HECTAREA	12	12	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 118,197.32
ACONDICIONAMIENTO DE AREAS AGROPECUARIAS BENEFICIANDO 30 PERSONAS EN LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA	4-CHAMPOTÓN	SEYBAPLAYA	URBANO	295,514	295,514	295,514	295,514	100%	0	0	0	HECTAREA	30	30	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. "MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 295,514.21
ACONDICIONAMIENTO DE AREAS AGROPECUARIAS BENEFICIANDO 30 PERSONAS EN LOCALIDAD DE ULUMAL	4-CHAMPOTÓN	ULUMAL	RURAL	295,037	295,037	295,037	295,037	100%	0	0	0	HECTAREA	30	30	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA. "EL MONTO EJERCIDO \$ 295,037.40
ACONDICIONAMIENTO DE AREAS AGROPECUARIAS BENEFICIANDO 30 PERSONAS EN LOCALIDAD DE YOHALTUN	4-CHAMPOTÓN	YOHALTUN	RURAL	295,335	295,335	295,335	295,335	100%	0	0	0	HECTAREA	30	30	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. "EL MONTO EJERCIDO \$ 295,335.00
ACONDICIONAMIENTO DE AREAS AGROPECUARIAS BENEFICIANDO 30 PERSONAS EN LOCALIDAD DZACABUCHEN	4-CHAMPOTÓN	DZACABUCHEN	RURAL	88,058	88,058	88,058	88,058	100%	0	0	0	HECTAREA	30	30	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. "EL MONTO APROBADO ES \$ 88,057.50 "EL MONTO EJERCIDO \$ 88,057.50
ACONDICIONAMIENTO DE AREAS AGROPECUARIAS BENEFICIANDO 40 PERSONAS EN LOCALIDAD DE CINCO DE FEBRERO	4-CHAMPOTÓN	CINCO DE FEBRERO	RURAL	117,324	117,324	117,324	117,324	100%	0	0	0	HECTAREA	40	40	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. "MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 117,324.00
ACONDICIONAMIENTO DE AREAS AGROPECUARIAS BENEFICIANDO 60 PERSONAS EN LOCALIDAD DE VILLAMADERO	4-CHAMPOTÓN	VILLA MADERO	URBANO	211,025	211,025	211,025	211,025	100%	0	0	0	HECTAREA	60	60	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. "EL MONTO EJERCIDO ES \$ 211,025.00
ACONDICIONAMIENTO DE AREAS AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN ZONA POLEO	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	275,175	275,175	275,175	275,175	100%	0	0	0	HECTAREA	28	28	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. "MONTO TOTAL EJERCIDO \$275,175.12 Y UNA REDUCCIÓN DE METAS DE 28 HECTAREAS
HABILITACION DE CASA SOMBRA A PRODUCTORES AGRICOLAS BENEFICIANDO A MANUEL ISAIS TUN SALAZAR	4-CHAMPOTÓN	X-KEULIL	RURAL	14,992	14,992	14,992	14,992	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA.
HABILITACION DE EQUIPO DE RIEGO AGRICOLA BENEFICIANDO A MANUEL CHAN TUZ	4-CHAMPOTÓN	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN (EL CERRITO)	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA
HABILITACION DE EQUIPO DE RIEGO AGRICOLA BENEFICIANDO A CANDELARIA HORTA QUEB	4-CHAMPOTÓN	VILLA MADERO	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA.
HABILITACION DE EQUIPO DE RIEGO AGRICOLA BENEFICIANDO A FELICIANO AC NAAM	4-CHAMPOTÓN	JOSE MARIA MORELOS Y PAVÓN (EL CERRITO)	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA.
REHABILITACION DE SISTEMA DE RIEGO A PRODUCTORES AGROCOLAS BENEFICIANDO A JOSE MANUEL POOT DZUL	4-CHAMPOTÓN	CANTEMIO	RURAL	18,630	18,630	18,630	18,630	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA.
NIVELACION DE TIERRAS																
PREPARACION DE SUELOS PARA CULTIVO DE MAIZ	5-HECELCHAKÁN	POMUCH	URBANO	169,604	169,604	169,604	169,604	100%	0	0	0	HECTAREA	80	80	100%	OBRA CONCLUIDA
INFRAESTRUCTURA APICOLA EQUIPAMIENTO																
INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION APICOLA BENEFICIANDO A GERARDO NAAM DZUL	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0	COLMENAS	1	1	100%	"EN LA UNIDAD DE SE CONTEMPO COLMENA POR QUE NO HAY LA OPCION DE GRUPO
APOYO A PRODUCTORES APICOLAS PARA ADQUISICION DE EQUIPO APICOLA	5-HECELCHAKÁN	HECELCHAKÁN	URBANO	176,000	176,000	176,000	176,000	100%	0	0	0	COLMENAS	130	130	100%	OBRA CONCLUIDA
INFRAESTRUCTURA ARTESANAL																
REHABILITACION DE TALLER DE ARTESANIAS EN TALLADO DE MADERA BENEFICIANDO A JUAN ESCALANTE RODRIGUEZ	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	4,433	4,433	4,433	4,433	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA. "EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPO TALLER, PORQUE NO HAY LA OPCION GRUPO
INFRAESTRUCTURA PECUARIA CONSTRUCCION																
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION PARA RIEGO DE PRADERAS Y ABREVADERAS U. GANADERA "SAN DIEGUITO"	1-CALKINI	NUNKINI	URBANO	176,667	176,667	176,667	176,667	100%	0	0	0	ESTABLO/PRISC O	0	0	100%	NO EXISTE LA UNIDAD DE MEDIDA KM
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN BAJA TENSION RUMBO A PARCEL PECUARIA " SAN ROGUE"	1-CALKINI	NUNKINI	URBANO	178,740	178,740	178,740	178,740	100%	0	0	0	ESTABLO/PRISC O	0	0	100%	NO EXISTE LA UNIDAD DE MEDIDA KM
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA TENSION PARA RIEGO DE PRADERAS Y ABREVADERAS U.GANADERA "KM 15"	1-CALKINI	NUNKINI	URBANO	199,767	199,767	199,767	199,767	100%	0	0	0	ESTABLO/PRISC O	0	0	100%	NO ESTA LA UNIDAD DE MEDIDAD KM
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA RIEGO DE PRADERAS Y ABREVADERAS U. GANADERA "EL ZACATAL"	1-CALKINI	NUNKINI	URBANO	115,443	115,443	115,443	115,443	100%	0	0	0	ESTABLO/PRISC O	0	0	100%	NO EXISTE LA UNIDAD DE MEDIDA KM

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN MEDIA Y BAJA TENSION PARA U. PECUARIA "LA CAPILLA"	1-CALKINI	NUNKINI	URBANO	138,564	138,564	138,564	138,564	100%	0	0	0	ESTABLOAPRISCO	0	0	100%	NO EXISTE LA UNIDAD DE MEDIDA KM
CONSTRUCCION DE SUBESTACION ELECTRICA CON TRANSFORMADOR DE 10 KVA. U. PECUARIA "KM 14"	1-CALKINI	NUNKINI	URBANO	59,556	59,556	59,556	59,556	100%	0	0	0	ESTABLOAPRISCO	0	0	100%	NO EXISTE LA UNIDAD DE MEDIDA KM
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA USO GANADERO BENEFICIANDO A JUAN GARCIA ESTEBAN	4-CHAMPOTON	YOHALTUN	RURAL	85,035	85,035	85,035	85,035	100%	0	0	1	BODEGAS	1	1	100%	"EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA, PORQUE NO HAY LA OPCION DE GRUPO "TIENE UN MONTO EJERCIDO DE \$ 85,035.30
CONSTRUCCION DE UNA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE PARA USOS GANADERO BENEFICIARIO JORGE MAY KUK	4-CHAMPOTON	DZITBALCHE DE CASTELLOT MODULO TRES	RURAL	100,005	100,005	100,005	100,005	100%	0	0	1	BODEGAS	1	1	100%	"EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA, PORQUE NO HAY LA OPCION DE GRUPO "TIENE UN MONTO EJERCIDO DE \$ 100,004.52
PERFORACION DE POZO Y ADQUISICION E INSTALACION DE SISTEMA DE SUCCION Y BOMBEO CON RIEGO PRESURIZADO PARA 10 HAS. DE CULTIVO (CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA)	4-CHAMPOTON	DZACABUCHEN	RURAL	192,179	192,179	192,179	192,179	100%	0	0	1	BODEGAS	1	1	100%	ESTA OBRA SE APROBO CON UNA MEZCLA DE RECURSOS DE LOS PROGRAMAS 3*1 PARA MIGRANTES, RECURSO ESTATAL, RAMO 33 Y BENEFICIARIOS. "TIENE UN MONTO EJERCIDO DEL RAMO 33 \$ 192,179.38 "EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA POR QUE NO HAY LA OBCION DE OBRA.
APORTACION APROYECTOS PRODUCTIVOS PARA APOYO A LA PRODUCCION INDIJENA	9-ESCARCEGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	687,648	687,648	687,648	687,648	100%	0	0	4	MZ. PRESON	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE GALERA DE 9 X 12 (DOTACION DE MATERIAL)	9-ESCARCEGA	LICENCIADO ADOLFO LOPEZ MATEOS	RURAL	14,084	14,084	14,084	14,084	100%	0	0	1	ESTABLOAPRISCO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GALERA 10 X 16	9-ESCARCEGA	SILVITUC	RURAL	59,984	59,984	59,984	59,984	100%	0	0	1	ESTABLOAPRISCO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GALERA 6 X16	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	1	ESTABLOAPRISCO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 DEPOSITO CILINDRICO PARA DE 16 M3	9-ESCARCEGA	DIVISION DEL NORTE	URBANO	35,878	35,878	35,878	35,878	100%	0	0	1	MZ. PRESON	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 DEPOSITO CILINDRICO PARA AGUA DE 16 M3	9-ESCARCEGA	BELEN	RURAL	35,878	35,878	35,878	35,878	100%	0	0	1	MZ. PRESON	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 DEPOSITO CILINDRICO PARA AGUA DE 16 M3	9-ESCARCEGA	LA CHIQUITA	RURAL	35,878	35,878	35,878	35,878	100%	0	0	1	MZ. PRESON	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 DEPOSITOS CILINDRICOS PARA AGUA DE 16 M3	9-ESCARCEGA	BELEN	RURAL	71,756	71,756	71,756	71,756	100%	0	0	2	MZ. PRESON	2	2	100%	
PROGRAMA 3X1 APORTACION MUNICIPAL	9-ESCARCEGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,665,759	1,665,759	1,665,759	1,665,759	100%	0	0	16	MZ. PRESON	16	16	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA DE ZINC PARA CONSTRUCCION DE GALERAS	9-ESCARCEGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	298,908	298,908	298,908	298,908	100%	0	0	50	ESTABLOAPRISCO	50	50	100%	
MANTENIMIENTO																
DOTACION DE LAMINAS DE ZINTRO ALUM DE 3.05 M PARA GALERAS AGROPECUARIAS 022	11-CANDELARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,187,052	1,187,052	1,187,052	1,187,052	100%	0	0	1	GRANJAS	1	1	100%	LA META DE ESTA OBRA REAL ES DE 367 PRODUCTORES Y ESTA OBRA SE REALIZARA CON MEZCLA DE RECURSOS YA QUE EL BENEFICIARIO TAMBIEN DIO SU APORTACION
REHABILITACION																
INFRAESTRUCTURA PARA LA COMERCIALIZACION PECUARIA BENEFICIANDO A GREGORIO RODRIGUEZ PEREZ	4-CHAMPOTON	CANASAYAB	RURAL	41,458	41,458	41,458	41,458	100%	0	0	1	BODEGAS	1	1	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. "EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA POR QUE NO HAY LA OPCION DE GRUPO "TIENE UN MONTO EJERCIDO DE \$ 41,457.50
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PECUARI BENEFICIANDO A RAUL MARTINEZ GUERRA	4-CHAMPOTON	CHAMPOTON	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	1	BODEGAS	1	1	100%	"EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA POR QUE NO HAY LA OPCION DE GRUPO.
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA	4-CHAMPOTON	CHAMPOTON	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	1	BODEGAS	1	1	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA POR QUE NO HAY LA OPCION DE GRUPO.
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A ALDIA CAAMAL DZUL	4-CHAMPOTON	AH-KIM-PECH	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	1	BODEGAS	1	1	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. "EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA POR QUE NO HAY LA OPCION DE GRUPO.
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A ANA DEL CARMEN VALLE	4-CHAMPOTON	CHAMPOTON	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	1	BODEGAS	1	1	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES PO EL MONTO AUTORIZADO POR QUE NO HAY LA OPCION DE GRUPO.
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A CLEOTILDE JIMENEZ PEREZ	4-CHAMPOTON	CANAVERAL	RURAL	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	1	BODEGAS	1	1	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. "EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA PORQUE NO HAY LA OPCION DE GRUPO
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A ELIAZAR RODRIGUEZ HERNANDEZ	4-CHAMPOTON	VICENTE GUERRERO	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	1	BODEGAS	1	1	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. "EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA POR QUE NO HAY LA OPCION DE GRUPO.
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A ELSA MARIA KU NUKUL	4-CHAMPOTON	DZITBALCHE DE CASTELLOT MODULO TRES	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	1	BODEGAS	1	1	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. "EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA POR QUE NO HAY LA OPCION DE GRUPO.
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A EULALIA BALTAZAR MANUEL	4-CHAMPOTON	SANTO DOMINGO KESTE	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	1	BODEGAS	1	1	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. "EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGAS POR QUE NO HAY LA OPCION DE GRUPO.
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A FELIX GARCIA	4-CHAMPOTON	ULISES SANSORES (EL ZAPOTE)	RURAL	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	1	BODEGAS	1	1	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. "EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA PORQUE NO HAY LA OPCION DE GRUPO
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A FRANCISCO MENDIETA CAMPOS	4-CHAMPOTON	X-KEULIL	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	1	BODEGAS	1	1	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. "EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA POR QUE NO HAY LA OPCION DE GRUPO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10	10/9	11
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A GUADALUPE DEL S. ROSADO NUÑEZ	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA POR QUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO.
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A JORGE CHAN ME	4-CHAMPOTÓN	LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA)	RURAL	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA Y POR QUE NO CONTEMPLARON GRUPO
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A JORGE MORALES HERNÁNDEZ	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA PORQUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A JOSÉ PEDRO MARTÍN KU	4-CHAMPOTÓN	SAN ANTONIO YACASAY	RURAL	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA PORQUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO.
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A JUANA SEBASTIAN BARTOLOME	4-CHAMPOTÓN	MAYATECUM MÓDULO UNO	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA PORQUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO.
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A LAURA CABRERA ANGELES	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA POR QUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO.
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A LAURA RAMÍREZ BARRERA	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA Y POR QUE NO HAY GRUPO
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A LUIS BARCENAS SARMIENTO	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA, PORQUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO.
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A LUIS MARTÍN SANCHEZ LÓPEZ	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA POR QUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A MARGARITA CALDERÓN ALEJO	4-CHAMPOTÓN	PIXOYAL	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA, PORQUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A MARIA DEL C. DZIB EHUAN	4-CHAMPOTÓN	CHACACHEITO (CHACCHE)	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA POR QUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A MARIA FERMINA HUCHIM	4-CHAMPOTÓN	PIXOYAL	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA POR QUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO.
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A MARIA TRINIDAD CHAN CHAN	4-CHAMPOTÓN	REVOLUCIÓN	RURAL	9,540	9,540	9,540	9,540	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA POR QUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO.
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A MARIA ZAVALA LÓPEZ	4-CHAMPOTÓN	ULLIMAL	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA PORQUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A MARILU LÓPEZ CRUZ	4-CHAMPOTÓN	PUSTUNICH	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA POR QUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO.
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A MARLENE DEL S. HUITZ CHI	4-CHAMPOTÓN	LIC. ADOLFO LÓPEZ MATEOS (LA DESCONFIANZA)	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA PORQUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO.
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A MARTHA SANCHEZ ICTE	4-CHAMPOTÓN	JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN (EL CERRITO)	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA POR QUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO.
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A ROMEO PIMENTEL CAMPOS	4-CHAMPOTÓN	KUKULKÁN	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA, PORQUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A RUTH ROSADO PÉREZ	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA PORQUE NO HAY OPCIÓN DE GRUPO.
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A SILVIA PÉREZ VÁZQUEZ	4-CHAMPOTÓN	HOOL	RURAL	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LAS UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA, PORQUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A SUEY MAGALI AGUILAR MOO	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA POR QUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO.
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIANDO A WILMA VELA CHI	4-CHAMPOTÓN	XBACAB	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA PORQUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO.
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIARIO CONCEPCIÓN CRUZ ROBLES	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA, PORQUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIARIO GUADALUPE VÁZQUEZ MUÑOS	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA PORQUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PECUARIA BENEFICIARIO SANTIAGO DIAZ LEÓN	4-CHAMPOTÓN	CANAVERAL	RURAL	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA, PORQUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO
REHABILITACIÓN DE POZO DE RIEGO EN LA LOCALIDAD DE MIGUEL ALLENDE	4-CHAMPOTÓN	MÓDULO MIGUEL ALLENDE	RURAL	29,259	29,259	29,259	29,259	100%	0	0	BODEGAS	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO TOTAL AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA BODEGA, POR QUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO
INFRAESTRUCTURA PESQUERA ACUICICLA															
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA (ARTES DE PESCA) BENEFICIANDO A MARCO ANTONIO GÓMEZ	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA EQUIPO POR QUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO.
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA (ARTES DE PESCA) BENEFICIANDO A OSCAR AGUILAR BUENFIL	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA EQUIPO POR QUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA (ARTES DE PESCA) BENEFICIARIO A ALFONSO AGUILAR NAAL	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA EQUIPO POR QUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO.
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA (ARTES DE PESCA) BENEFICIARIO A DANIEL ABUNDIS QUIJME	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA EQUIPO POR QUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA (ARTES DE PESCA) BENEFICIARIO A FELIPE ORTEGÓN MARTÍNEZ	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA EQUIPO POR QUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO.
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA (ARTES DE PESCA) BENEFICIARIO A RENE VELA OSORNO	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTO AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA EQUIPO POR QUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO.
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA (ARTES DE PESCA) BENEFICIARIO A ROBERTO JIMÉNEZ GARCÍA	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 EQUIPO	0	0	0%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES POR EL MONTE AUTORIZADO Y NO POR OBRA. EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA EQUIPO POR QUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO. *OBRA CANCELADA CON OFICIO NÚMERO CAN004001 DE FECHA 23/JULIO/2009
REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PESQUERA (ARTES DE PESCA) BENEFICIARIO A VICTORINO RODRÍGUEZ VILLALOBOS	CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA EQUIPO POR QUE NO HAY LA OPCIÓN DE GRUPO.
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL OTROS															
ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 009	11-CANDELARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 PROYECTO	12	12	100%	
DOTACIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO 024	11-CANDELARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0 GRUPO	1	1	100%	
DOTACIÓN DE MOTOCULTORES 023	11-CANDELARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 GRUPO	6	6	100%	
DOTACIÓN DE ROLLOS DE ALAMBRE DE PUAS 037	11-CANDELARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	778,320	778,320	778,320	778,320	100%	0	0	0 PRODUCTOR	277	277	100%	
DOTACIÓN DE ROLLOS DE MALLA HEXAGONAL PARA USO AVICOLA 057	11-CANDELARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84,973	84,973	84,973	84,973	100%	0	0	0 PRODUCTOR	100	100	100%	
DOTACIÓN DE SEMILLA DE PASTO MEJORADA 038	11-CANDELARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	446,124	446,124	446,124	446,124	100%	0	0	0 PRODUCTO	261	261	100%	
DOTACIÓN DE SEMILLA MEJORADA DE MAIZ 039	11-CANDELARIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,880	26,880	26,880	26,880	100%	0	0	0 PRODUCTOR	30	30	100%	EN ESTA OBRA HAY APORTACION DEL BENEFICIARIO Y SE INCREMENTO LA META DE 24 PRODUCTORES A 30 PRODUCTORES
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 020	11-CANDELARIA	SAN FERNANDO	RURAL	319,700	319,700	319,700	319,700	100%	0	0	0 POZOS	2	2	100%	
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 021	11-CANDELARIA	CANDELARIA	URBANO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 043	11-CANDELARIA	EL NARANJO	RURAL	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PERFORACIÓN DE POZO PROFUNDO 046	11-CANDELARIA	MONCLOVA	RURAL	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ACONDICIONAMIENTO DE AREAS AGROPECUARIAS	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	295,725	295,725	295,725	295,725	100%	0	0	0 HECTAREA	30	30	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES GENERAL Y NO POR OBRA. EN EL RUBRO DEL GASTO ES AGRICOLA Y EN EL DESTINO DEL GASTO ES SUBSOLEO. SE CONTEMPLA OTRAS ACCIONES PORQUE EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO ME DAIVA NINGUNA UNIDAD. *MONTO EJERCIDO \$ 295,725.00
ACONDICIONAMIENTO DE AREAS AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN ZONA FLAMBOYANES	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	RURAL	295,335	295,335	295,335	295,335	100%	0	0	0 HECTAREA	30	30	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES GENERAL Y NO POR OBRA. EN EL RUBRO DEL GASTO ES AGRICOLA Y DESTINO DEL GASTO ES SUBSOLEO. SE CONTEMPLA OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA. PORQUE EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE CONTEMPLA NINGUNA. *MONTO EJERCIDO \$ 295,335.00
ACONDICIONAMIENTO DE AREAS AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE CANASAYAB	4-CHAMPOTÓN	CANASAYAB	RURAL	294,994	294,994	294,994	294,994	100%	0	0	0 HECTAREA	30	30	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES GENERAL Y NO POR OBRA. EN EL RUBRO DEL GASTO ES AGRICOLA Y EL DESTINO DEL GASTO ES SUBSOLEO. SE CONTEMPLA OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA. PORQUE EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO SE CONTEMPLA NINGUNA. *MONTO EJERCIDO \$ 294,993.54
ACONDICIONAMIENTO DE AREAS AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE CANAVERAL	4-CHAMPOTÓN	CANAVERAL	RURAL	294,831	294,831	294,831	294,831	100%	0	0	0 HECTAREA	30	30	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES GENERAL Y NO POR OBRA. EN EL RUBRO DEL GASTO ES AGRICOLA Y EN EL DESTINO DEL GASTO SUBSOLEO. SE CONTEMPLA OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA. PORQUE EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO CONTEMPLA NINGUNA.
ACONDICIONAMIENTO DE AREAS AGROPECUARIAS EN LA LOCALIDAD DE SEYBAPLAYA	4-CHAMPOTÓN	SEYBAPLAYA	URBANO	344,736	344,736	344,736	344,736	100%	0	0	0 HECTAREA	35	35	100%	EN EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES GENERAL Y NO POR OBRA. EN EL RUBRO DEL GASTO ES AGRICOLA Y DESTINO DEL GASTO ES SUBSOLEO. SE CONTEMPLA OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA. POR QUE EN LA UNIDAD DE MEDIDA NO CONTEMPLA NINGUNA. *MONTO EJERCIDO \$ 344,736.16
APOYO A PRODUCTORES PARA CULTIVO DE MAIZ, CICLO P.V. 2009 (FERTILIZANTE 18-46-00)	5-HECELCHAKÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	975,000	975,000	975,000	975,000	100%	0	0	0 HECTAREA	658	658	100%	SE MODIFICO EL NOMBRE DE LA OBRA POR ERROR DE CAPTURA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR LAS COMUNIDADES QUE SE APOYARAN SON NOHALAL Y MONTEBELLO
APOYO A PRODUCTORES PARA CULTIVO DE MAIZ, CICLO P.V. 2009 (FERTILIZANTE 18-46-00)	5-HECELCHAKÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	362,600	362,600	362,600	362,600	100%	0	0	0 HECTAREA	246	246	100%	OBRA CONCLUIDA
APOYO A PRODUCTORES PARA CULTIVO DE MAIZ (FERTILIZANTE)	5-HECELCHAKÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	221,160	221,160	221,160	221,160	100%	0	0	0 HECTAREA	194	194	100%	OBRA CONCLUIDA
CONSTRUCCION DE TERRAPLEN PARA BODEGA DE MAIZ	5-HECELCHAKÁN	NOHALAL	RURAL	448,857	448,857	448,857	448,857	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	12,100	12,100	100%	OBRA CONCLUIDA
DESENRAICE DE 50 HECTAREAS DE MECANIZADO	5-HECELCHAKÁN	SAN VICENTE CUMPICH	RURAL	283,302	283,302	283,302	283,302	100%	0	0	0 HECTAREA	50	50	100%	OBRA CONCLUIDA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA RIEGO	5-HECELCHAKÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	102,000	102,000	102,000	101,557	100%	0	0	POZO	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA. (LOCALIDAD: YAXHALTUN)
REHABILITACION DE BODEGA PARA MIEL (HOPELCHEN)	6-HOPELCHEN	HOPELCHEN	URBANO	757,851	757,851	757,851	757,062	100%	0	0	GRUPO	0	0	0%	
MECANIZADO DE SUELO 2009	7-PALIZADA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	675,000	675,000	675,000	675,000	100%	0	0	HECTAREA	675,000	675,000	100%	
ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS FERTILIZANTES	8-TENABO	TENABO	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	HECTAREA	100	100	100%	
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CONSERVAS	8-TENABO	TINUN	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	PROYECTO	100	100	100%	
ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE CONSERVAS	8-TENABO	TINUN	RURAL	23,761	23,761	23,761	23,761	100%	0	0	PROYECTO	100	100	100%	
ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSER PARA ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR	8-TENABO	TENABO	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	PROYECTO	100	100	100%	
ADQUISICION DE PAVOS PARA CRIA Y ENGORDA	8-TENABO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PROYECTO	100	100	100%	
ADQUISICION DE PAVOS PARA CRIA Y ENGORDA	8-TENABO	TENABO	URBANO	36,900	36,900	36,900	36,900	100%	0	0	PROYECTO	100	100	100%	
ADQUISICION DE POLLOS PARA CRIA Y ENGORDA	8-TENABO	TENABO	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PROYECTO	100	100	100%	
CRIA Y ENGORDA DE ESPECIES MENORES	8-TENABO	SANTÁ ROSA	RURAL	11,000	11,000	11,000	11,000	100%	0	0	PROYECTO	100	100	100%	
CRIA Y ENGORDA DE POLLOS	8-TENABO	TENABO	URBANO	18,500	18,500	18,500	18,500	100%	0	0	PROYECTO	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE DEPOSITO DE AGUA (SUMINISTRO DE MATERIAL)	9-ESCARCEGA	LA LIBERTAD	RURAL	16,900	16,900	16,900	16,900	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GALERA DE 9 X 12	9-ESCARCEGA	DIVISION DEL NORTE	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNA GALERA (SUMINISTRO DE MATERIAL)	9-ESCARCEGA	MATAMOROS	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 DEPOSITO CILINDRICO PARA AGUA DE 18 M3	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	35,878	35,878	35,878	35,878	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1DEPOSITO CILINDRICO PARA AGUA DE 18 M3	9-ESCARCEGA	DIVISION DEL NORTE	URBANO	35,878	35,878	35,878	35,878	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
PERFORACION DE 50 M.L. DE UN POZO PROFUNDO	9-ESCARCEGA	NUEVO PROGRESO DOS	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE UNA CASA MALLA SOMBRA	9-ESCARCEGA	LA CHIQUITA	RURAL	29,999	29,999	29,999	29,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE ALAMBRE DE PUAS	9-ESCARCEGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,129	250,129	250,129	250,129	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE EQUIPO HIDRAULICO O	9-ESCARCEGA	FLOR DE CHIAPAS	RURAL	10,893	10,893	10,893	10,893	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE EQUIPO HIDRAULICO	9-ESCARCEGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	659,653	659,653	659,653	659,653	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE EQUIPO PECUARIO	9-ESCARCEGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,701	285,701	285,701	285,701	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE INSUMOS PARA EL CULTIVO DE 2 HAS DE SANDIA	9-ESCARCEGA	JOSE DE LA CRUZ BLANCO	RURAL	14,480	14,480	14,480	14,480	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MALLA CICLONICA	9-ESCARCEGA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	199,321	199,321	199,321	199,321	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MALLA SOMBRA	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	60,444	60,444	60,444	60,444	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS															
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
GASTOS DE OPERACION DE LOS PROGRAMAS Y OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL(INDIRECTOS)	1-CALKINI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	805,323	805,323	805,323	805,323	100%	0	0	INFORME	1	1	97%	
GASTOS DE OPERACION DE FIAS INDIRECTOS 3%	11-CANDELARIA	CANDELARIA	URBANO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS 2009	4-CHAMPOTÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,219,427	1,219,427	1,219,427	1,219,427	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES GENERAL Y NO POR OBRA. MONTO EJERCIDO \$ 1,219,427.04 EL AMBITO ES URBANO Y RURAL. PORQUE SE UTILIZA PARA LA SUPERVISION DE OBRAS. ASI COMO TAMBIEN LA INTEGRACION Y ELABORACION DE EXPEDIENTES TECNICOS. EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO QUE SE UTILIZAN PARA EFICIENTAR EL CONTROL DE DICHS EXPEDIENTES. CON LA FINALIDAD DE QUE LOS RECURSOS DEL FISM SE HAN LO MAS TRANSPARENTE
GASTOS INDIRECTOS	8-TENABO	TENABO	URBANO	172,841	172,841	172,841	172,841	100%	0	0	INFORME	100	100	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
GASTOS DE INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	594,388	594,388	594,388	594,388	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
GASTOS DE INDIRECTOS (DESARROLLO SOCIAL)	9-ESCARCEGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	260,000	260,000	260,000	258,503	99%	0	0	0 DOCUMENTAL	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS															
GASTOS INDIRECTOS (CONTRALORIA MUNICIPAL)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	56,178	56,178	56,178	56,178	100%	0	0	0 INFORME	38	38	100%	
GASTOS INDIRECTOS (DIRECCION DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	869,293	869,293	869,293	869,293	100%	0	0	0 INFORME	84	84	100%	
GASTOS INDIRECTOS (DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	367,842	367,842	367,842	367,842	100%	0	0	0 INFORME	12	12	100%	
GASTOS INDIRECTOS (TESORERIA MUNICIPAL)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	676,353	676,353	676,353	676,353	100%	0	0	0 INFORME	72	72	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,315,329	1,315,329	1,315,329	1,315,329	100%	0	0	0 INFORME	12	12	100%	
GASTOS DE OPERACION 3 %	5-HEGELCHAKAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	464,768	464,768	464,768	464,761	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	ESTE RECURSO SIRVE PARA GASTOS DE SUELDOS Y SALARIOS, COMPENSACIONES A TRABAJADORES, SERVICIOS, PAPELERIA Y EQUIPO DE OFICINA, VIATICOS, COMBUSTIBLES Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS.
INDIRECTOS EJECUTORA 2009 09/E0601	8-HOPELCHEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	565,761	565,761	565,761	557,000	98%	0	0	0 INFORME	1	1	72%	ESTA OBRA TIENE UN AVANCE DEL 72.7%
GASTO DE INDIRECTOS (CONTRALORIA)	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	149,983	149,983	149,983	149,983	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OPERATIVA															
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS															
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	540,500	540,500	540,500	540,498	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	15	15	100%	
PLANEACION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)															
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2009	4-CHAMPOTON	CHAMPOTON	URBANO	812,951	812,951	812,951	812,951	100%	0	0	0 DOCUMENTO	1	1	100%	"EL RENDIMIENTO FINANCIERO ES GENERAL Y NO POR OBRA" EL MONTO EJERCIDO \$ 812,951.36 "EL AVANCE FISICO ESTA EN FUNCION CON EL FINANCIERO "EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA DOCUMENTO DEBE SER INFORME
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTROS															
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL 2009	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	575,693	575,693	575,693	548,965	95%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL (PEDIM 2%)	11-CANDELARIA	CANDELARIA	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2 %	5-HEGELCHAKAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	309,846	309,846	309,846	309,823	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	ESTE RECURSO ES PARA CAPACITACION (COMPENSACION AL PERSONAL), EQUIPAMIENTO (MATERIAL DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTACION) Y PROMOCION Y DIFUSION
PDM 2009 SIN	8-HOPELCHEN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	179,220	179,220	179,220	179,220	100%	0	0	0 INFORME	1	1	50%	ESTE PROGRAMA TIENE UN AVANCE FISICO Y FINANCIERO DEL 50.22%
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	8-TENABO	TENABO	URBANO	115,772	115,772	115,772	115,772	100%	0	0	0 INFORME	100	100	100%	
FORTAMUN				292,042,068	292,042,068	292,042,068	282,174,041	97%	33,344	0		23,230,625	22,954,117	99%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
MANTENIMIENTO															
PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000	100%	0	0	0 PAGO	12	12	100%	
PAGO DE CUOTAS AL ISSSTE/CAM	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	5,184,647	65%	0	0	0 PAGO	12	8	65%	
PAGO DE CUOTAS OBREROS PATRONALES	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	18,000,000	18,000,000	18,000,000	18,000,000	100%	0	0	0 PAGO	12	12	100%	
PAGO DE DEUDA PUBLICA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	9,434,013	9,434,013	9,434,013	7,466,453	79%	0	0	0 PAGO	12	9	79%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CAMPECHE)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	0 PAGO	12	12	100%	
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (SISTEMA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100%	0	0	0 PAGO	12	12	100%	
OBRAS PUBLICAS POR ADMINISTRACION	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	303,875	303,875	303,875	303,208	100%	0	0	0 INFORME	0	0	0%	NO SE PUEDE ESTABLECER UN AVANCE FISICO YA QUE EL RECURSO SE EJERCIO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	1,199,899	1,199,899	1,199,899	1,187,939	99%	0	0	0 INFORME	0	0	0%	NO SE PUEDE ESTABLECER UNA UNIDAD DE MEDIDA YA QUE EL RECURSO SE EJERCIO EN OBLIGACIONES FINANCIERAS
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
CUOTAS AL I.M.S.S.	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	5,683,247	5,683,247	5,683,247	5,683,247	100%	0	0	0 OTROS	6	6	100%	
PENSIONES															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION (ALTERNATIVA) DE AGUA POTABLE SIGLO XXI	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,136,966	1,136,966	1,136,966	568,483	50%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	NO FUE POSIBLE LA EJECUCION DE ESTA OBRA DEBIDO QUE EL DUENO DEL TERRENO DONDE SE ENCONTRABA EL POZO NO CEDIO LOS DERECHOS DEL MISMO, POR LO QUE SE BUSCO OTRO POZO QUE SE ENCONTRARA CERCA DEL AREA A BENEFICIAR CON ESTA OBRA Y CON OFICIO NUM. DFM-SPC-PF-001-2010 DE FECHA 12 DE ENERO 2010 SE INFORMO A LA SRIA. DE FINANZAS DEL REINTEGRO DE LOS RECURSOS POR UN IMPORTE DE \$ 568,483.00 EFECTUADO EL 30 DE DICIEMBRE 2009, PARA LA REASIGNACION A UN NUEVO PROYECTO.
CONSTRUCCION DEL ESTACIONAMIENTO PARA LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL SAN FRANCISCO DE CAMP	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	493,506	493,506	493,506	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	6,508	6,508	100%	
CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL DE CAMPECHE, SAN FCO. KOBEN	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO KOBEN	RURAL	842,241	842,241	842,241	842,241	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL DE CAMPECHE (TERMINACION) SAN FCO. DE KOBEN, CAMP	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO KOBEN	RURAL	2,993,858	2,993,858	2,993,858	2,881,128	96%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
DRENAJE SANITARIO EN LA UNIDAD HABITACIONAL PRESIDENTES DE MEXICO, FRACC. REFORMA Y FRACC. VILLANARANJOS (TERMINACION)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	0	0	0	0	0%	590,779	590,779	0 OBRA	1	1	100%	
EMBANQUETADO E ILUMINACION DEL REDUCTO DE SAN MIGUEL	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	778,422	778,422	778,422	778,422	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO A TRAVES DE LA MEZCLA DE LOS RECURSOS DEL RAMO 20 HABITACIONAL VERTIENTE CENTROS HISTORICOS EL COSTO TOTAL ES DE \$ 2,594,739.00. DE LOS CUALES LA APORTACION POR PARTE DEL HABITAT FUE DE \$ 1,816,317.00 Y \$ 778,422.00 CON RECURSOS DE FAFEF
FRACC. EXHACIENDA KALA (CONST. DE LINEA DE MEDIA TENSION DE ENERGIA ELECT. SUBT) EN INFONAVIT EN CALLE XXXV ENTRE CALLES XXXVI Y XXXVII ENTRE CALLES XXXIII, XXX, XXXVIII ENTRE AV. EXHAC. KALA Y XXIII	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,072,594	1,072,594	1,072,594	795,612	74%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA) (TRANSICION III)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	261,254	261,254	261,254	258,953	99%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	
FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA KALA (CONST. DE MURETE DE DISTRIBUCION EN LINEA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA DE 15KV)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	126,732	126,732	126,732	126,732	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA KALA (CONST. LINEA MEDIA TENSION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA VIVIENDA INFONAVIT CALLES PRIMERA TERCERA Y QUINTA ENTRE CALLES CUARTA Y VIGESIMA TERCERA)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	164,703	164,703	164,703	164,703	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	
FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA KALA (CONST. RED DISTRIBUCION PRINCIPAL DE 4 Y 3)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	159,301	159,301	159,301	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	1,792	1,792	100%	
FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA KALA (CONST. RED SIST. ALUMBR. PUB. EN INFONAVIT AV. EXHACIENDA KALA ENTRE CALLE TRIGESIMA OCTAVA Y AV. RAMON ESPINOLA BLANCO)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	63,050	63,050	63,050	0	0%	0	0	0 LUMINARIA	4	4	100%	
FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA KALA (CONST. SIST. ALUMBR. PUB. AV. RAMON ESPINOLA BLANCO Y CALLES XXIII Y XXV)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	393,627	393,627	393,627	0	0%	0	0	0 LUMINARIA	86	86	100%	
FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA KALA (CONST. TANQUE ELEVADO III DE 250 MTS. CUBICOS)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	221,116	221,116	221,116	17,892	8%	0	0	0 TANQUE	1	1	100%	
FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA KALA (INSTALACION ELECTRICA MEDIA TENSION PARA AV. EX HACIENDA KALA)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	68,000	68,000	68,000	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	136	136	100%	
FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA KALA (PROYECTO CONST. Y PUESTA EN OPERACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2 ETAPA)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	3,155,870	3,155,870	3,155,870	3,155,870	100%	0	0	0 OBRA	1	1	99%	
FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA KALA (PROYECTO CONST. Y PUESTA EN OPERACION DE PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 2 ETAPA)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	843,276	843,276	843,276	842,588	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA ADECUACION DE LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	347,757	347,757	347,757	347,460	100%	0	0	0 METROS LINEALES	500	500	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONST. DE LINEA TRONCAL SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION DE ENERGIA ELECTRICA) EN VIVIENDA INFONAVIT CALLE XXI ENTRE XXX Y XXXVIII	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	373,255	373,255	373,255	373,255	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONST. BANQUETA, CUNETA, GUARNICIONES MURO LATERAL DE CONTENCIÓN DE LA MZA. C DE LA CALLE VIGESIMA, SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP.)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	320,690	320,690	320,690	320,690	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	14	14	100%	SE MODIFICO EL OFICIO DE APROBACION
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONST. BANQUETAS Y ACCESOS PARA COCHERAS MANZANA V, AREA TANQUE ELEVADO VI,VII,XI,XII,XVI,XXIII Y XXIV)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,244,192	1,244,192	1,244,192	1,244,192	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,745	1,745	100%	SE MODIFICO EL OFICIO DE APROBACION
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONST. DE LINEA MEDIA TENSION DE ENERGIA SUBTERRANEA EN VIVIENDA INFONAVIT EN CALLES PRIMERA TERCERA Y QUINTA ENTRE CALLES CUARTA Y VIGESIMA TERCERA (2DA ETAPA) CAMP)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	343,834	343,834	343,834	343,834	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONST. DE OBRA CIVIL DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN AREA DE INFONAVIT)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,268,146	1,268,146	1,268,146	1,224,725	97%	0	0	0 METRO LINEAL	6,477	6,477	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONST. DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA) (TRANSICION II)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	436,696	436,696	436,696	436,696	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONST. ELECTROMECHANICA SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO CALLES I,III,IV, V,VI,IX,XII,XXV,XXX,XXXI Y XXXII)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	2,741,968	2,741,968	2,741,968	2,741,968	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	SE MODIFICO EL OFICIO DE APROBACION
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONST. ELECTROMECHANICA SISTEMA ALUMBRADO PUBLICO CALLES XXIV,XXX,XXXI,XXXII,XXXIV,XXXV,XXXVI Y XXXVII)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,942,292	1,942,292	1,942,292	1,854,045	95%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONST. GUARNICIONES,BANQUETAS Y CUNETAS MANZANA XL,XXXIX,XXXVII,XXXVI Y LI ENTRE VIG. TRIG. SEPT. Y VIG CUARTA Y AV PONIENTE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	122,951	122,951	122,951	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,040	1,040	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONST. LINEA DE MEDIA TENSION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA) EN VIVIENDA INFONAVIT EN LOS BAÑOS A1,A2,38,47 Y 50 SAN FCO DE CAMPECHE,CAMP	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	2,087,050	2,087,050	2,087,050	2,087,050	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONST. LINEA MEDIA TENSION ENERG. ELECT. SUBTERRANEA) INFONAVIT EN AV EXHACIENDA KALA ENTRE AV RAMON ESPINOLA BLANCO Y CALLE TRIGESIMASEXTA Y CALLE TRIGESIMAQUINTA,	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,732,694	1,732,694	1,732,694	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONST. LINEA MEDIA TENSION ENERGIA ELECT. SUBTERRANEA) INFONAVIT CALLE VIGESIMATERCERA ENTRE VIGESIMACUARTA Y TRIGESIMASEGUNDA CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	347,967	347,967	347,967	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONST. RED ENERGIA ELECT. SUBTERRANEA) VIVIENDA BASICA ESTATAL CALLE TRIGESIMASEPTIMA BANCO (19) CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	228,983	228,983	228,983	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONST. RED ENERGIA ELECT. SUBTERRANEA) VIVIENDA BASICA Y ESTATAL CALLE XXV TERMINACION)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	112,661	112,661	112,661	112,661	100%	0	0	0 KILOMETRO	2	2	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONST. RED ENERGIA ELECT. SUBTERRANEA) VIVIENDA BASICA Y ESTATAL ENTRE CALLE VIGESIMATERCERA BANCO (69,19)SAN FCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	216,262	216,262	216,262	13,551	6%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONSTR. DE GUARNICIONES,BANQUETAS Y CUNETAS EN LA PROLONGACION DE LA AV RAMON ESPINOLA BLANCO) SAN FCO DE CAMPECHE,CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	44,056	44,056	44,056	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,747	1,747	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONSTRUCCION DE LINEA AEREA PROVISIONAL PARA SUBESTACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO) SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP.	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,671,671	1,671,671	1,671,671	1,491,701	89%	0	0	0 METRO LINEAL	947	947	100%	SE MODIFICO EL OFICIO DE APROBACION
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONSTRUCCION DE LINEA DE MEDIA TENSION SUBTERRANEA EN VIVIENDA INFONAVIT EN LOS BANCOS 5,6,7,8,72,73,74 Y 75) SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP.	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	2,400,568	2,400,568	2,400,568	2,400,568	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONSTRUCCION DE LINEA TRONCAL SUBTERRANEA DE MEDIA TENSION DE ENERGIA ELECTRICA) EN VIVIENDA INFONAVIT, CALLE XXI ENTRE XXX Y XXXVIII	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	117,170	117,170	117,170	117,170	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONSTRUCCION DE MEDIA TENSION DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA) EN VIVIENDA INFONAVIT EN CALLE VIGESIMA TERCERA, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMP.	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	184,201	184,201	184,201	184,201	100%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS PARA LA TERMINACION DE LA RED SANITARIA EN DIAGONAL 1 AV. G1 Y 16G) 1RA. ETAPA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	2,212,558	2,212,558	2,212,558	2,212,558	100%	0	0	0 METROS CUADRICOS	12,515	12,515	100%	SE MODIFICO EL OFICIO DE APROBACION
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA) EN VIVIENDA BASICA Y ESTATAL, CALLE XXXIII, BANCOS (10, 11), SAN FCO. DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	21,343	21,343	21,343	21,343	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA) EN VIVIENDA BASICA Y ESTATAL,CALLE VIGESIMA NOVENA Y BANCOS (12,13,14) SAN FCO DE CAMPECHE,CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	325,216	325,216	325,216	325,216	100%	0	0	0 METRO LINEAL	4,240	4,240	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONSTRUCCION DE RED SANITARIA EN DIAGONAL 1, AVENIDA G1 Y 16G) CONVENIO ADICIONAL, SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMP.	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	308,209	308,209	308,209	308,209	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA PROLONGACION AVENIDA RAMON ESPINOLA BLANCO, BANCO A4) SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	812,469	812,469	812,469	812,469	100%	0	0	0 LUMINARIA	18	18	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO DE LAS CALLES XX, XXVII, XXIX, XXXIII Y XXXVXX)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	97,762	97,762	97,762	97,762	100%	0	0	0 POSTE	2	2	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA CONSTRUCCION RED DE ENERGIA ELECT. SUBTERRANEA VIVIENDA BASICA ESTATAL CALLE XXVII (TERMINACION)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	159,557	159,557	159,557	159,557	100%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONT. DE LINEA DE MEDIA TENSION ELECTRICA SUBTERRANEA) EN VIVIENDA INFONAVIT EN CALLE VII Y IX ENTRE IV Y XXII	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	126,453	126,453	126,453	126,453	100%	0	0	0 METRO LINEAL	327	327	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (CONSTRUCCION DE PLATAFORMA PARA TERMINACION DE RED DIAGONAL SANITARIA EN DIAGONAL 1 AV. G1 Y 16, 2DA. ETAPA)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	2,213,205	2,213,205	2,213,205	2,212,832	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA INTERCONEXION ELECTRICA DE LOS POZOS EXISTENTES	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	106,302	106,302	106,302	106,302	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA PAVIMENTACION DE LA AV. PONIENTE CALE 1,2,3,4,5,6	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,065,785	1,065,785	1,065,785	1,065,785	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	8,975	8,975	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (PAVIMENTACION Y AVENIDA EXHACIENDA KALA)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,914,600	1,914,600	1,914,600	1,894,349	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	14,045	14,045	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE JARDINES EN LA AV. EXHACIENDA KALA ENTRE CALLE TRIGESIMA OCTAVA Y AV. RAMON ESPINOLA BLANCO	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	508,490	508,490	508,490	508,490	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (TERMINACION LINEA MEDIA TENSION MURETE 12 Y 13 Y RED BAJA TENSION CALLE XXVII ENTRE XXV Y XXII, CALLE XXV ENTRE XXII Y XX)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	363,003	363,003	363,003	363,003	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA (TRANSFORMADORES 40 Y 41 AREA INFONAVIT MEDIA TENSION)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	477,311	477,311	477,311	433,463	91%	0	0	0 EQUIPO	2	2	100%	
FRACCIONAMIENTO EXHACIENDA KALA(CONST. LINEA MEDIA TENSION DE ENERG. ELECT. SUBTERRANEA)INFONAVIT CALLE VIGESIMATERCERA ENTRE CALLES TRIGESIMASEXTA Y TRIGESIMASEGUNDA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	328,353	328,353	328,353	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
FRACCIONAMIENTO LOS FRUITALES (CONST. PLATAFORMAS MZNAS 14,15,22 Y 23) SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,229,849	1,229,849	1,229,849	1,229,849	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	18,995	13,297	70%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
FRACCIONAMIENTO LOS FRUTALES (CONSTRUCCION DE AVENIDA PRESIDENTE GONZALO NIETO)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,340,670	1,340,670	1,340,670	1,340,670	100%	0	0	0 METROS	332	282	85%	
FRACCIONAMIENTO LOS FRUTALES (CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y CUNETAS EN LA AV. PRESIDENTE GONZALO NIETO), SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	1,570	0	0%	SE REINTEGRO EL IMPORTE DE LA OBRA
FRACCIONAMIENTO ORIZABA (PAVIMENTACION DE CALLES)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	2,888,129	2,888,129	2,888,129	2,887,629	100%	0	0	0 METRO CUBICO	6,632	6,632	100%	
FRACCIONAMIENTO ORIZABA (TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL TANQUE ELEVADO Y PLANTA DE TRATAMIENTO) CD. DEL CARMEN	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	620,831	620,831	620,831	620,831	100%	0	0	0 TANQUE	1	1	100%	
MALECON DE CAMPECHE (CONST. DE PASOS PEATONALES EN LA AV. COSTERA)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	280,001	280,001	280,001	280,001	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL (CONST. TECHUMBRE DEL GIMNACIO DE USOS MULTIPLES) (TERMINACION)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	589,937	589,937	589,937	0	0%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL (PRELIMINARES) ESTRUCTURA SECUNDARIA E INSTALACION ELECTRICA DE GIMNASIO DE TAE KWON DO Y BOXEO	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	2,899,848	2,899,848	2,899,848	2,899,848	100%	0	0	0 OBRA	1	1	80%	
URBANIZACION EXHACIENDA KALA (CONST. PLATAFORMA PARA OPERACION PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES) 1 ETAPA SAN FRANCISCO CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	20,204	20,204	20,204	0	0%	0	0	0 METROS CUBICOS	7,350	7,350	100%	
URBANIZACION EXHACIENDA KALA (EXTRACCION DE ROCA PARA MURO DE CONTENCIÓN) SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	840,611	840,611	840,611	0	0%	0	0	0 METRO CUBICO	17,000	17,000	100%	
URBANIZACION EXHACIENDA KALA (PAVIMENTACION DE LA AV. EXHACIENDA KALA) SAN FCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	2,196,603	2,196,603	2,196,603	0	0%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	749	749	100%	
URBANIZACION EXHACIENDA KALA (PAVIMENTACION DE LA AV. PONIENTE 1,2,3,4,5 Y 6) SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	831,742	831,742	831,742	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	258	258	100%	
CONSTRUCCION GIMNASIO PARA DEPORTES DE COMBATE MODULO DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL Y GIMNASIO PARA ACONDICIONAMIENTO FISICO	3-CARMEN	SABANCLY	URBANO	344,412	344,412	344,412	0	0%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
FRACCIONAMIENTO ORIZABA (CONST. RED DE AGUA POTABLE) INVICAM, CARMEN	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	129,941	129,941	129,941	84,589	65%	0	0	0 METRO LINEAL	644	644	100%	
FRACCIONAMIENTO ORIZABA (CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS) INVICAM, CD DEL CARMEN	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	495,278	495,278	495,278	495,098	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,834	1,834	100%	
FRACCIONAMIENTO ORIZABA (CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO) INVICAM, CD DEL CARMEN	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	617,343	617,343	617,343	617,297	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,047	1,047	100%	
FRACCIONAMIENTO ORIZABA (CONSTRUCCION LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION) INVICAM, CD DEL CARMEN	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	1,072,159	1,072,159	1,072,159	864,219	81%	0	0	0 KILOMETRO	0	0	97%	
FRACCIONAMIENTO ORIZABA (INTERCONEXION DE RED DE MEDIA TENSION AL TANQUE ELEVADO), CD. DEL CARMEN, CARMEN	3-CARMEN	EL CARMEN	RURAL	719,691	719,691	719,691	719,050	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
FRACCIONAMIENTO ORIZABA (INTERCONEXION RED DEL SMAPAC A LA CISTERNA) CD DEL CARMEN	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	235,506	235,506	235,506	224,054	95%	0	0	0 METRO LINEAL	174	174	100%	
CONSTRUCCION DE CALLES EN FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE CHAMPOTON	4-CHAMPOTON	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	2,326,381	2,326,381	2,326,381	1,172,911	50%	0	0	0 METRO LINEAL	2,941	2,941	100%	
MODIFICACION DEL TRAMO DE LA CARRETERA CD. DEL CARMEN- CAMPECHE, TRAMO SABANCLY-CAMPECHE, SUBTRAMO: KM 224+000 AT KM 228+000 AT: 227-748.83 AD, LOCALIDAD CHAMPOTON, CAMPECHE	4-CHAMPOTON	CHAMPOTON	URBANO	11,700,789	11,700,789	11,700,789	11,700,593	100%	0	0	0 KILOMETRO	5	5	100%	SE MODIFICO EL OFICIO DE APROBACION
CONSTRUCCION DE RASTRO PALIZADA, PALIZADA	7-PALIZADA	PALIZADA	URBANO	175,950	175,950	175,950	175,950	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
AV. SOLIDARIDAD C.M. ESCARCEGA TRAMO: JUSTO SIERRA MENDEZ HASTA INICIO DE CARRET. FED. A VILLAHERMOSA, ESCARCEGA	9-ESCARCEGA	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	409,317	409,317	409,317	0	0%	0	0	0 METRO CUBICO	183	183	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE 52 A EN ESCARCEGA	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	3,121,077	3,121,077	3,121,077	2,830,062	91%	0	0	0 METRO LINEAL	500	375	75%	
CONSTRUCCION DE MERCADO PUBLICO MUNICIPAL JOSE DEL CARMEN GONZALEZ 1 ETAPA	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	24,582,612	24,582,612	24,582,612	3,029,328	12%	0	0	0 OTROS	1	0	42%	
CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS PARA LA PGJ Y PEP EN ESCARCEGA, LUC. ESCARCEGA	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	975,029	975,029	975,029	571,472	59%	0	0	0 METRO CUBICO	40,613	40,613	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELÉCTRICA BENEFICIANDO 916 PERSONAS	4-CHAMPOTON	CHAMPOTON	URBANO	0	0	0	0	0%	186,221	165,598	0 KILOMETRO	2	2	100%	TIENE UN MONTO APROBADO Y EJERCIDO DE \$ 165,598.31
MEJORAMIENTO															
AVENIDA LERMA 4 ETAPA (DOTACION DE ALUMBRADO PUBLICO TRAMO 0+001+700) SAN FCO. CAMP	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	158,210	158,210	158,210	158,210	100%	0	0	0 LUMINARIA	10	10	100%	
FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA KALA (ADECUACION DE TAPAS DE POZOS DE VISITA DEL SIST. DE DRENAJE)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	53,910	53,910	53,910	53,910	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA KALA (SUMINISTRO Y COLOCACION DE APARTASRAYOS Y ADECUACION DE TRANSICION AEREA Y SUBTERRANEA PARA LINEA PROVISIONAL DE PLANTA DE TRATAMIENTO)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	75,742	75,742	75,742	75,742	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MALECON CAMPECHE (SUMINISTRO DE POSTES Y BASES DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO) TRAMO: MONUMENTO JUSTO SIERRA MENDEZ -AV LUIS ALVAREZ BARRET, SN FCO. DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	219,042	219,042	219,042	219,042	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	
RASTRO MUNICIPAL DE CAMPECHE (SUMINISTRO DE CORTACIRCUITO FUSIBLE DE TRIPLE DISPARO, UBICADO SOBRE EL CAMINO DEL CAMPO DE TIRO, ENTRE EL KM 13 Y EL CE.RE.SO. KOBEN)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO KOBEN	RURAL	50,025	50,025	50,025	50,025	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
RASTRO MUNICIPAL DE CAMPECHE (SUMINISTRO E INSTALACION DE MODULO DE SUAVIZADO DE AGUA POR INTERCAMBIO IONICO) SAN FCO. DE KOBEN, CAMP.	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO KOBEN	RURAL	488,690	488,690	488,690	148,607	30%	0	0	OTROS	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD CONCORDIA (TERMINACION DE LA REHABILITACION) (ALUMBRADO) SAN FCO. CAMP.	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	510,831	510,831	510,831	505,483	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
FRACCIONAMIENTO ORIZABA (DOTACION DE ALUMBRADO PUBLICO) INVIVAM CD DEL CARMEN	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	161,035	161,035	161,035	153,209	95%	0	0	LUMINARIA	12	11	92%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE HIDROLIZADOR DE 150 KG PARA EL RASTRO MUNICIPAL DE PALIZADA	7-PALIZADA	PALIZADA	URBANO	586,500	586,500	586,500	586,500	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
TRABAJOS ADICIONALES PARA LA TERMINACION DEL RASTRO MUNICIPAL DE PALIZADA	7-PALIZADA	PALIZADA	URBANO	807,640	807,640	807,640	693,615	86%	0	0	OTROS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
FRACCIONAMIENTO EX HACIENDA KALA (MANTENIMIENTO ACOMETIDAS ELECTRICAS EN CALLE XXVIIAV. RAMON ESPINOLA Y CALLE XXIV)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	77,584	77,584	77,584	77,584	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	11-CANDELARIA	BENITO JUAREZ UNO	RURAL	1,885,500	1,885,500	1,885,500	1,179,794	63%	0	0	SISTEMA	1	1	60%	
ALBERGUE MARIA PALMIRA LAVALLE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	0	0	0	0	0%	810,764	610,932	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL SAN FCO. DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	2,200,795	2,200,795	2,200,795	2,200,793	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD CONCORDIA (TERMINACION DE LA REHABILITACION) (JARDINERIA) SN FCO. DE CAMP.	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	691,711	691,711	691,711	691,711	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD CONCORDIA (TERMINACION DE LA REHABILITACION) (SISTEMA DE RIEGO) SN FCO. DE CAMP.	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	591,259	591,259	591,259	591,259	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD CONCORDIA (TERMINACION DE REHABILITACION) (BARDA PERIMETRAL) AN FCO. DE CAMP.	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,077,137	1,077,137	1,077,137	862,490	80%	0	0	OBRA	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA CIUDAD CONCORDIA (TERMINACION DE LA REABILITACION) (ALBAÑILERIA Y ACABADOS) SN FCO DE CAMP.	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	577,124	577,124	577,124	577,124	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MERCADO DE HECELCHAKAN (REMDELACION)	5-HECELCHAKAN	HECELCHAKAN	URBANO	16,833,610	16,833,610	16,833,610	13,466,888	80%	0	0	OBRA	1	1	90%	
CONVENIOS (56 REGISTROS)															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION				518,586,288	514,281,319	518,586,288	513,488,216	100%	2,961,520	119,767		342,209	345,626	101%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
CAPACITACION PARA EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,446,064	19,446,064	19,446,064	19,446,064	100%	100	0	ALUMNO	22,412	23,737	106%	EL IMPORTE ANUAL SE MODIFICO POR AMPLIACION CORRESPONDIENTE A INCREMENTOS SALARIALES. ESTE PROYECTO Y EL SIGUIENTE TIENEN LA MISMA META Y UNIDAD DE MEDIDA. LA META DE ALUMNOS ATENDIDOS FUE MAYOR POR HABER TENIDO GRUPOS MAS NUMEROSOS.
PROPORCIONAR EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	96,672,087	96,672,087	96,672,087	96,672,087	100%	106,385	106,385	ALUMNO	7,611	7,997	105%	
368 PROPORCIONAR EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y TECNOLOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,349,535	48,857,684	50,349,535	46,284,069	95%	0	0	ALUMNO	2,663	2,663	100%	LA DIFERENCIA DEL CAPITULO 1000 ENTRE LO PROGRAMADO ANUAL Y LO MINISTRADO ANUAL EN CANTIDAD DE \$ 1'491,851 SE REFLEJA EN LA CUENTA DE DEUDORES DIVERSOS EN EL BALANCE GENERAL. LA DIFERENCIA DEL CAPITULO 1000 ENTRE LO PROGRAMADO ANUAL Y LO EJERCIDO ANUAL EN CANTIDAD DE \$4'085,469 SE EJERCIO EN EL CAPITULO 2000 Y 3000 Y SERA SOLICITADA SU AUTORIZACION EN LA PROXIMA SESION DE JUNTA DIRECTIVA.
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2009	2-CAMPECHE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	267,522,430	267,522,430	267,522,430	262,484,358	98%	2,355,058	0	ALUMNO	8,742	8,742	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ANEXO ESPECIFICO PARA LA ETAPA REGIONAL DE LA OLIMPIADA NACIONAL 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	392,500	392,500	392,500	392,500	100%	0	0	DEPORTISTA	650	650	100%	SE INFORMA QUE EL IMPORTE ORIGINAL FUE AUMENTADO POR UN IMPORTE DE \$100,000.00 RESULTADO DE UN ADENDUM AL CONVENIO
CAPACITACION PARA EL TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,653,052	2,653,052	2,653,052	2,653,052	100%	0	0	ALUMNO	22,412	23,737	106%	ESTE PROYECTO Y EL ANTERIOR TIENEN LA MISMA META Y UNIDAD DE MEDIDA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,315,129	61,315,129	61,315,129	61,315,129	100%	261,673	0	ALUMNO	8,742	8,742	100%	SE CORRIGE EL TOTAL ANUAL AUTORIZADO DEBIDO A UNA REDUCCION DEL PRESUPUESTO SEGUN A LA ULTIMA CALENDARIZACION DE LA FEDERACION.
CONVENIO DE COORDINACION Y COLABORACION CONADE INDECAM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,223,736	3,163,736	3,223,736	3,163,736	100%	0	0	DEPORTISTA	258,702	258,688	100%	SE INFORMA LA META MAS REPRESENTATIVA QUE ES LA DE DEPORTISTAS EN VIRTUD DE QUE EXISTE UN PROGRAMA MEDIDO POR PORCENTAJE DE ENTIDAD MIEMBRO DEL SINAE SE INFORMA QUE LA DIFERENCIA EXISTENTE ENTRE EL TOTAL ANUAL, LO PROGRAMADO Y EL MINISTRADO QUE ES DE \$ 60,000.00 FUE RADICADO EN EL MES DE ENERO, POR LO QUE SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE PERIODO
PROPORCIONAR EDUCACION MEDIA SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,209,514	9,456,396	12,209,514	12,209,514	129%	13,382	13,382	ALUMNO	7,611	7,997	105%	EL RECURSO FEDERAL DE GASTO DE OPERACION PROGRAMADO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE 2009, NO HA SIDO MINISTRADO, POR LO QUE HASTA LA FECHA SE NOS DEBE \$2 753,118.00, POR LO TANTO EXISTE UNA DIFERENCIA ENTRE LO PROGRAMADO Y LO MINISTRADO,CABE SEÑALAR QUE ESTE RECURSO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO POR LO QUE EL MONTO EJERCIDO LO INCLUYE.
368 PROPORCIONAR EDUCACION MEDIA SUPERIOR Y TECNOLOGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,802,241	4,802,241	4,802,241	8,887,707	185%	224,922	0	ALUMNO	2,663	2,663	100%	LA DIFERENCIA DEL CAPITULO 2000 Y 3000 ENTRE LO PROGRAMADO ANUAL Y LO EJERCIDO EN CANTIDAD DE \$4 085,466 FUE CUBIERTO CON RECURSOS DEL CAPITULO 1000. SE SOLICITARA LA AUTORIZACION DE LA JUNTA DIRECTIVA PARA REALIZAR LA TRANSFERENCIA EN NUESTRA PROXIMA SESION.
OTROS CONVENIOS				340,394,447	339,874,283	339,890,766	278,731,560	82%	1,102,752	87,165		1,884,086	942,684	90%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE GIMNACIO PARA DEPORTES DE COMBATE: MODULO DEPORTIVO MULTIFUNCIONAL Y GIMNACIO PARA ACONDICIONAMIENTO FISICO AL AIRE LIBRE, AV. SIGLO XXI ENTRE CALLE DECIMA SEXTA Y DECIMA CUARTA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	2,942,163	74%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL AVANCE FISICO ES DE 70%, POR SER UNA OBRA INTEGRAL NO ES CUANTIFICABLE POR CONCEPTOS SINO POR OBRA, EL MONTO CONTRATADO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 3,142,452.22
TECHADO DE GIMNACIO DE TAE KWON DO Y BOXEO EN EL MUNICIPIO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,989,989	100%	106,576	3,000	OBRA	1	1	100%	DEL RECURSO MINISTRADO SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EL IMPORTE DE \$0.76 Y DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SE REINTEGRO A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO EL IMPORTE TOTAL A LA FECHA DEL DEPOSITO POR LA CANTIDAD DE \$103,627.00 INCLUYENDO LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE \$51.78 PESOS CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 1-5 DE ENERO DE 2010.
CONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL CON GRADAS	7-PALIZADA	PALIZADA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALBERCA SEMIOLIMPICA EN LA UNIDAD DEPORTIVA 19 DE JULIO	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	1,214	1,214	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION															
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD	1-CALKINI	BACABCHEN	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	FAMILIA	102,654	102,654	100%	
CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD	11-CANDELARIA	VENUSTIANO CARRANZA	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	FAMILIA	102,654	102,654	100%	
FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACION DE LOS SERVICIOS DE REHABILITACION E INTEGRACION DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL ESTADO DE CAMPECHE.	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,017,852	1,017,852	1,017,852	32,768	3%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL IMPORTE AUTORIZADO ESTA DIVIDIDO EN \$ 943,538.53 PARA EJECUCION DE OBRA Y \$ 74,313.47 PARA ADQUISICIONES, EL IMPORTE REPORTADO COMO EJERCIDO SOLO SON ADQUISICIONES LA OBRA TODAVIA ESTA POR INICIAR.
HOSPITAL GENERAL DE CAMPECHE DR ALVARO VIDAL VERA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,500,000	60%	0	0	FAMILIA	102,654	102,654	100%	LAS METAS SON LAS MISMAS PARA TODOS LOS DESTINOS DE GASTO.
HOSPITAL GENERAL CARMEN DRA MARIA DEL SOCORRO QUIROGA AGUILAR	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,279,525	51%	0	0	FAMILIA	102,654	102,654	100%	LAS METAS SON LAS MISMAS PARA TODOS LOS DESTINOS DE GASTO.
HOSPITAL GENERAL CHAMPOTON	4-CHAMPOTON	CHAMPOTON	URBANO	565,000	565,000	565,000	564,774	100%	0	0	FAMILIA	1,026,540	102,654	10%	LAS METAS SON LAS MISMAS PARA TODOS LOS DESTINOS DE GASTO.
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
CONSOLIDACION 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,527,000	5,527,000	5,527,000	1,524,967	28%	142,601	0	OTROS	8	0	0%	
CONSOLIDACION 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	346,000	346,000	346,000	41,861	12%	8,418	0	OTROS	6	0	0%	
CONSOLIDACION 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,728,400	1,728,400	1,728,400	271,453	16%	44,281	0	OTROS	6	0	0%	
CONSOLIDACION 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	674,000	674,000	674,000	125,523	19%	17,267	0	OTROS	8	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
INCREMENTO MATRICULA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,150,405	2,150,405	2,150,405	0	0%	22,948	0	OTROS	16	0	0%	
INCREMENTO MATRICULA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,443,793	1,443,793	1,443,793	0	0%	15,407	0	OTROS	16	0	0%	
INCREMENTO MATRICULA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	958,750	958,750	958,750	0	0%	10,231	0	OTROS	16	0	0%	
INCREMENTO MATRICULA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,690	244,690	244,690	0	0%	2,611	0	OTROS	16	0	0%	
INCREMENTO MATRICULA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,139,399	8,139,399	8,139,399	0	0%	86,858	0	OTROS	16	0	0%	
MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,459,416	1,459,416	1,459,416	38,205	3%	51,293	0	OTROS	28	0	0%	
MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,429,398	1,429,398	1,429,398	0	0%	50,238	0	OTROS	28	0	0%	
MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,037,014	1,037,014	1,037,014	0	0%	36,447	0	OTROS	28	0	0%	
PIFI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,164,013	3,164,013	3,164,013	0	0%	0	0	ALUMNO	8,538	0	0%	
SEGURO POPULAR DE SALUD	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	18,000,153	18,000,153	18,000,153	14,999,155	83%	0	0	FAMILIA	102,654	102,654	100%	LAS METAS SON LAS MISMAS PARA TODOS LOS DESTINOS DE GASTO.
MAGUINARIA ADQUISICION DE EQUIPO PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS MUNICIPAL	7-PALIZADA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	999,968	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS EN EL MUNICIPIO DE ESCARCEGA	9-ESCARCEGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
OTROS CONVENIO DE COLABORACION PARA PRODUCCION DE PLANTA FORESTAL ENTRE LA CONAFOR Y EL GOBIERNO DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,333,000	4,316,523	4,333,000	4,316,522	100%	0	0	VIVEROS	4	4	100%	POR EXISTIR UN CONVENIO MODIFICATORIO AL CONVENIO DE COLABORACION INICIAL NO. CNF-OSGR-GR-GRXII-CAMPECHE-PRODUCCION2009 C.C.01
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CALKINI	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	2,215,588	2,215,588	2,215,588	0	0%	168,287	0	ESCUELA	1	0	0%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES COMPONENTE DE SALUD DEL PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO "OPORTUNIDADES"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,732,721	1,732,721	1,732,721	1,732,721	100%	42,017	42,017	FAMILIA	39,000	39,000	100%	LAS METAS SON LAS MISMAS PARA TODOS LOS DESTINOS DE GASTO.
PROMEP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,689,174	4,689,174	4,689,174	482,463	10%	67,127	0	MAESTRO	20	0	0%	SE AJUSTO EL MONTO TOTAL ASIGNADO POR AUTORIZARSE COMPLEMENTO AL CONVENIO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SEGURO POPULAR DE SALUD	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	79,200,000	79,200,000	79,200,000	79,114,109	100%	5,574	0	FAMILIA	102,654	102,654	100%	LAS METAS SON LAS MISMAS PARA TODOS LOS DESTINOS DE GASTO
OTROS GASTOS DE OPERACION															
APOYO ECONOMICO POR INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,725,828	6,725,828	6,725,828	6,725,828	100%	0	0	FAMILIA	39,000	39,000	100%	LAS METAS SON LAS MISMAS PARA TODOS LOS DESTINOS DE GASTO
APOYO EXTRAORDINARIO POR INCREMENTO EN LA DEMANDA DE SERVICIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,309,028	4,309,028	4,309,028	4,309,028	100%	0	0	FAMILIA	39,000	39,000	100%	
CONSOLIDACION 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,536,696	2,536,696	2,536,696	713,688	28%	63,551	0	OTROS	6	0	0%	
CONVENIO DE COLABORACION PARA ELABORAR DIVERSOS PROYECTOS A TRAVES DE LA COMISION NACIONAL DE AREAS NATURALES PROTEGIDAS (CONANP) Y LA SECRETARIA DE ECOLOGIA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	2,012	2,012	PROYECTO	5	5	100%	
CONVENIO DE COLABORACION PARA LA INSTALACION DE VIVEROS DE ALTA PRODUCTIVIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0%	0	0	VIVEROS	1	0	0%	NO SE HA APLICADO EL RECURSO DESTINADO AL TECNIFICADO DEBIDO A PROBLEMAS CON LA CUENTA BANCARIA.
ESCUELAS DE CALIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,241,470	9,241,470	9,241,470	9,241,470	100%	0	0	ESCUELA	405	405	100%	
INCREMENTO MATRICULA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,341,761	3,341,761	3,341,761	0	0%	35,661	0	OTROS	16	0	0%	
MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,221,164	3,221,164	3,221,164	122,967	4%	113,211	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	380	0	0%	
PIFI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,356,005	1,356,005	1,356,005	0	0%	0	0	ALUMNO	8,538	0	0%	
PROGRAMA DE APOYO A CULTURAS MUNICIPALES Y COMUNIDADES RURALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,440,000	1,440,000	1,440,000	1,440,000	100%	0	0	PROYECTO	106	106	100%	
PROGRAMA NACIONAL DE EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,237,892	9,734,205	9,734,205	9,734,205	100%	0	0	ADULTO	3,709	3,888	105%	EL AMBITO ES URBANO Y RURAL DE COBERTURA ESTATAL. ESTE PRESUPUESTO TUVO UNA REDUCCION PRESUPUESTAL DE \$4,443,784. ES DECIR DE \$14,681,676 PASA A \$10,237,892. RESULTADO DE LA SITUACION QUE PREVALECE EN EL PAIS, ASI COMO UNA REDUCCION DE METAS, CABE SEÑALAR QUE EL TOTAL MINISTRADO PARA EL AÑO 2009 ES DE \$9,734,205 SEGUN EL INEA ES EL TOTAL YA NO VA A MINISTRAR EL AUTORIZADO MODIFICADO.
PROYECTO DE CONSOLIDACION DEL CENTRO ECOTURISTICO DE ISLA ARENA MUNICIPIO DE CALKINI (CONV. FEDERAL CDI-ECOLOGIA)	1-CALKINI	ISLA ARENA (PUNTA ARENA)	RURAL	826,041	826,041	826,041	826,041	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
APOYO PARA CUBRIR GASTOS INHERENTES A LA OPERACION Y PRESTACION DE SERVICIOS DE EDUCACION EN EL ESTADO.	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CAUSES 2009	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	761,108	761,108	761,108	761,108	100%	8,922	8,922	NINO	36	36	100%	
SEGURO POPULAR DE SALUD	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	122,441,688	122,441,688	122,441,688	112,960,829	92%	0	0	FAMILIA	102,654	102,654	100%	LAS METAS SON LAS MISMAS PARA TODOS LOS DESTINOS DE GASTO.
4-CAMPECHE RECURSO 2008															
SUBSIDIOS (28 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				44,438,400	44,438,400	44,438,400	4,739,492	11%	42,371	0		156	156	100%	
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO DE LA EDUCACION TELESECUNDARIA															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACION															
PROGRAMA PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SERVICIO A LA EDUCACION TELESECUNDARIA 2008	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	39,704,400	39,704,400	39,704,400	5,492	0%	42,371	0	SISTEMA	1	1	100%	
PROGRAMA DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL DE LOS ESTADOS (PAICE)															
OBRA PUBLICA															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL TEATRO DE LA CIUDAD " VIRGILIO BARRERA VEGA" EN LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	842,000	842,000	842,000	842,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CRÉDITO PARA LA VIVIENDA "TU CASA"															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS BENEFICIANDO 60 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	PROFESOR GRACIANO SÁNCHEZ (CANTEMÓ)	RURAL	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	0 VIVIENDA	10	10	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA TU CASA, RAMO 33 Y BENEFICIARIO.
CONSTRUCCIÓN DE 10 BAÑOS BENEFICIANDO 70 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	0 VIVIENDA	10	10	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA TU CASA, RAMO 33 Y BENEFICIARIO. *SE BENEFICIAN LAS LOCALIDADES DE (ARELLANO, BUENAVENTURA, NUEVA ESPERANZA 2, YACASAY Y PIXTÚN)
CONSTRUCCIÓN DE 10 UBVR BENEFICIANDO 75 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	0 OBRA	10	10	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA TU CASA, RAMO 33 Y BENEFICIARIOS *SE BENEFICIAN LAS LOCALIDADES DE VALLE DE QUETZALCOATL, CANAVERAL Y LAZARO CARDENAS 3
CONSTRUCCIÓN DE 12 BAÑOS BENEFICIANDO 70 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	148,500	148,500	148,500	148,500	100%	0	0	0 VIVIENDA	12	12	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA TU CASA, RAMO 33 Y BENEFICIARIO *SE BENEFICIAN LAS LOCALIDADES DE (CHAMPOTÓN, FELIPE CARRILLO PUERTO, SEYBAPLAYA Y VILLAMADERO)
CONSTRUCCIÓN DE 12 BAÑOS BENEFICIANDO 70 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	148,500	148,500	148,500	148,500	100%	0	0	0 VIVIENDA	12	12	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA TU CASA, RAMO 33 Y BENEFICIARIO *SE BENEFICIAN LAS LOCALIDADES DE FELIPE CARRILLO PUERTO Y SAN JOSÉ CARPIZO *EL ÁMBITO ES RURAL Y URBANO.
CONSTRUCCIÓN DE 13 UBVR BENEFICIANDO 90 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	487,500	487,500	487,500	487,500	100%	0	0	0 VIVIENDA	13	13	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA TU CASA, BENEFICIARIO Y RAMO 33 *SE BENEFICIAN LAS LOCALIDADES(CANASAYAB, PORVENIR, IGNACIO LÓPEZ RAYÓN, REFORMA AGRARIA, VALLE DE QUETZALCOATL, XBACAB Y YOHALTUN) *EN EL ÁMBITO ES RURAL Y URBANO
CONSTRUCCIÓN DE 14 RECAMARAS BENEFICIANDO 70 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	245,000	245,000	245,000	245,000	100%	0	0	0 VIVIENDA	14	14	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA TU CASA, BENEFICIARIO Y RAMO 33
CONSTRUCCIÓN DE 17 RECAMARAS BENEFICIANDO 90 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	297,500	297,500	297,500	297,500	100%	0	0	0 VIVIENDA	17	17	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA TU CASA, RAMO 33 Y BENEFICIARIO. *SE BENEFICIAN LAS LOCALIDADES DE (CHAMPOTÓN, FELIPE CARRILLO PUERTO, SEYBAPLAYA, VILLAMADERO Y SIHOCHAC)
CONSTRUCCIÓN DE 6 UBVR BENEFICIANDO 55 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA	URBANO	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	0 OBRA	6	6	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA TU CASA, RAMO 33 Y BENEFICIARIO.
CONSTRUCCIÓN DE 7 UBVR BENEFICIANDO A 55 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	EL PORVENIR	RURAL	262,500	262,500	262,500	262,500	100%	0	0	0 OBRA	7	7	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS TU CASA, RAMO 33 Y BENEFICIARIOS.
CONSTRUCCIÓN DE 8 UBVR BENEFICIANDO 60 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 OBRA	8	8	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS CON PROGRAMAS TU CASA, BENEFICIARIO Y RAMO 33 *SE BENEFICIAN LAS LOCALIDADES DE XBACAB Y VICENTE GUERRERO
CONSTRUCCIÓN DE 8 UBVR BENEFICIANDO 65 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 OBRA	8	8	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA TU CASA, BENEFICIARIO Y RAMO 33 *SE BENEFICIAN LAS LOCALIDADES DE SAN JOSÉ CARPIZO 2 Y CANASAYAB
CONSTRUCCIÓN DE 9 RECARAS BENEFICIANDO 60 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	157,500	157,500	157,500	157,500	100%	0	0	0 VIVIENDA	9	9	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA TU CASA, RAMO 33 Y BENEFICIARIOS. *SE BENEFICIAN LAS LOCALIDADES DE CHAMPOTÓN, SEYBAPLAYA Y SIHOCHAC
CONSTRUCCIÓN DE 9 UBVR BENEFICIANDO 55 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	YOHALTÚN	RURAL	337,500	337,500	337,500	337,500	100%	0	0	0 OBRA	9	9	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS DE PROGRAMA TU CASA, RAMO 33 Y BENEFICIARIO
CONSTRUCCIÓN DE 9 UBVR BENEFICIANDO 55 PERSONAS EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO LÓPEZ RAYÓN	4-CHAMPOTÓN	IGNACIO LÓPEZ RAYÓN (EL ZARAGUATO)	RURAL	337,500	337,500	337,500	337,500	100%	0	0	0 OBRA	9	9	100%	*ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS CON PROGRAMAS DE TU CASA, RAMO 33 Y BENEFICIARIOS.
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				264,923,132	264,923,132	264,923,132	264,923,132	100%	6,005,383	5,679,240		263	263	100%	
FIES															
CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL HOSPITAL GENERAL CON ESPECIALIDADES DE CAMPECHE DE 120 CAMAS	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	62,488,991	62,488,991	62,488,991	62,488,991	100%	326,088	0	0 OTROS	1	1	100%	ES UN PROYECTO QUE REALIZA EL GOBIERNO DEL ESTADO CON VARIAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. LA APORTACIÓN CON RECURSOS DEL FIES 2008 REPRESENTA EL 17.81% LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDEN A TODO EL PROGRAMA, LOS CUALES SE INTEGRAN POR \$265,928.00 REINTEGRADOS A LA TESOFE EL 21/09/09 Y \$60,160.00 PENDIENTES DE ASIGNAR. LA INSTITUCIÓN EJECUTORA MODIFICÓ SU DENOMINACIÓN YA QUE ANTERIORMENTE SE DENOMINABA SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (SEOPC).
PROGRAMA ESTATAL DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA PÚBLICA Y EQUIPAMIENTO, EN MATERIA DE DESARROLLO SOCIAL, (EDUCACIÓN, SALUD, DEPORTE, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, ENTRE OTROS) (CANCELADO)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	ES UN PROGRAMA GENERAL CANCELADO
UNIDAD DEPORTIVA INFANTIL (CONST. DE TECHUMBRE DEL GIMNASIO DE USOS MÚLTIPLES SAN FCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	0	0	0	0	0%	5,413,368	5,413,368	0 OBRA	1	1	100%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA ES POR UN TOTAL \$5,769,899.60 DE LOS CUALES \$2,190,940.00 SE APLICARON COMO RECUPERACIÓN MEDIANTE EL FIES 2008, \$3,222,426.00 SE EJECUTARON CON RECURSOS DEL FIES 2008 Y \$356,533.60 SE EJECUTARON CON RECURSOS DEL ESTADO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DEL ACUEDUCTO PARALELO CHICBUL-CD DEL CARMEN, SEGUNDA ETAPA	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	137,400,000	137,400,000	137,400,000	137,400,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	90%	EL 90% CORRESPONDE AL AVANCE TOTAL DE LA OBRA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONVENCIONES EN CD. DEL CARMEN	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	65,034,141	65,034,141	65,034,141	65,034,141	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA INSTITUCION EJECUTORA MODIFICO SU DENOMINACION, ANTERIORMENTE SE DENOMINABA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES.
AMPLIACION AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE VILLAS DE AH-KIM-PECH	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	0	0	0	0	0%	134,716	134,661	METRO LINEAL	258	258	100%	1.-ES UNA OBRA ADMINISTRADA RECUPERADA 2.-ADICIONALMENTE SE TIENE COMO UNIDAD DE MEDIDA 12.TOMAS DOMICILIARIAS LAS CUALES ESTAN AL 100%
REHABILITACION REHABILITACION DE SALA DE USO MULTIPLE	2-CAMPECHE	UAYAMON	RURAL	0	0	0	0	0%	131,213	131,213	OBRA	1	1	100%	EL COSTO REAL DE ESTA OBRA FUE DE \$ 133,036.79 DE LOS UALES \$ 131,213.00 FUE RECUPERACION A TRAVES DE LOS RECURSOS DE FIES Y \$ 1,823.79 FUE APORTACION DE MUNICIPIO DE CAMPECHE
OTROS PROGRAMAS				11,091,912	11,091,912	11,091,912	1,696,214	15%	946,316	0		2,030	1	0%	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL															
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION MEJORAR LA CALIDAD DE LA GESTION DEL INSTITUTO CAMPECHANO	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	27,614	27,614	27,614	27,614	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO OTROS REFORZAMIENTO DEL SISTEMA PUNTO DE ALERTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,662,945	2,662,945	2,662,945	0	0%	249,185	0	EQUIPO	292	0	0%	
CENTRO ESTATAL DE CAPACITACION PARA LA PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	5,149,723	5,149,723	5,149,723	0	0%	496,553	0	EQUIPO	1,736	0	0%	LA EJECUTORA NO PROPORCIONO EL AVANCE FISICO.
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION ATLAS ESTATAL DE PELIGROS NATURALES	2-CAMPECHE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,251,430	3,251,430	3,251,430	1,667,400	51%	240,577	0	DOCUMENTO	1	0	40%	LA EJECUTORA NO PROPORCIONO LA INFORMACION DEL AVANCE FISICO, SE REPORTA EL ANTERIOR.
APORTACIONES FEDERALES (271 REGISTROS)															
FAB				62,484,773	62,484,773	62,484,773	56,351,936	90%	365,661	187,767		1,043,244	1,043,221	100%	
FIBE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL PERFORACION DE POZO DE 150 MTS. DE PROF. EN LOC. BELHA	10-CALAKMUL	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	892,121	892,121	892,121	740,737	83%	0	0	SISTEMA	1	1	80%	LA LOCALIDAD ES: BEL-HA.
RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ - MANUEL CRECENCIO REJON) KM 25+100 - PIONEROS DEL RIO XNOHA	10-CALAKMUL	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	3,383,767	3,383,767	3,383,767	2,026,330	60%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	REINTEGROS EL 07/12/2009 POR \$831,000.00 Y EL 31/12/2009 POR \$7,140.84
RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (CANDELARIA- NUEVO COAHUILA) PABLO GARCIA TRAMO KM 0+000-7+000	11-CANDELARIA	PABLO GARCIA	RURAL	4,316,997	4,316,997	4,316,997	3,780,763	87%	0	0	KILOMETRO	3	1	20%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (CANDELARIA- NUEVO COAHUILA-PABLO GARCIA LAS DELICIAS TRAMO KM 0+0002+700	11-CANDELARIA	LAS DELICIAS	RURAL	1,665,128	1,665,128	1,665,128	1,458,791	88%	0	0	KILOMETRO	7	2	30%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (FCO. I. MADERO - EL DESENGAÑO) TENANCINGO	11-CANDELARIA	TENANCINGO	RURAL	3,577,483	3,577,483	3,577,483	3,567,099	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	REINTEGRO EL 31/12/2009 POR \$10,383.84
RECONSTRUCCION DEL CAMINO E.C. (NUEVO COAHUILA - JUSTO SIERRA MENDEZ) - FRANCISCO I. MADERO - EL DESENGAÑO	11-CANDELARIA	EL DESENGAÑO	RURAL	3,773,413	3,773,413	3,773,413	3,336,876	88%	0	0	KILOMETRO	36	36	100%	REINTEGROS EL 07/12/2009 POR \$390,000.00 Y EL 31/12/2009 POR \$46,538.19
RECONSTRUCCION DEL CAMINO LAS GOLONDRINAS-LAZARO CARDENAS E.C. (NVO COAHUILA-J. SIERRA MENDEZ) SUBTRAMO KM 0+000 KM 11+600	11-CANDELARIA	GENERAL LAZARO CARDENAS	RURAL	4,431,847	4,431,847	4,431,847	2,994,868	68%	0	0	KILOMETRO	12	0	2%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO LUINAL - LA ESPERANZA - LA ZANJA	11-CANDELARIA	ESPERANZA	RURAL	2,384,139	2,384,139	2,384,139	2,345,544	98%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	REINTEGORS EL 07/12/2009 POR \$34,000.00 Y EL 31/12/2009 POR \$94.12
SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS SDOUP	11-CANDELARIA	LAS CONCHAS	RURAL	1,751,241	1,751,241	1,751,241	1,221,320	70%	0	0	KILOMETRO	3	0	12%	
PEFORACION DE POZOS PROFUNDO DE ABSORCION DE LA U.H. "PABLO GARCIA Y MONTILLA"	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	474,019	474,019	474,019	0	0%	0	0	POZO	1	0	0%	LA OBRA SE CANCELO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION DE CALLES	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	*EN LA UNIDAD DE MEDIDA DEBE SER METROS CUBICOS *ESTA OBRA FUE CANCELADA
RELLANO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN CRUCERO SN LUIS 08/006048	6-HOPELCHÉN	CRUCERO SAN LUIS	RURAL	450,000	450,000	450,000	449,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,200	4,200	100%	
RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN BOLONCHEN 08/006048	6-HOPELCHÉN	BOLONCHEN DE RELJÓN	URBANO	404,532	404,532	404,532	404,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,600	3,600	100%	
RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN CHENCOH 08/006047	6-HOPELCHÉN	CHENCOH	RURAL	450,000	450,000	450,000	449,432	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,200	4,200	100%	
RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN ICH EK 08/006044	6-HOPELCHÉN	ICH-EK	RURAL	500,000	500,000	500,000	498,730	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,200	4,200	100%	
RELLENO, NIVELACION Y PAVIMENTACION DE CALLES EN SUC TUC 08/006045	6-HOPELCHÉN	SAN FRANCISCO SUC-TUC	RURAL	450,000	450,000	450,000	449,859	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,750	3,750	100%	
RELLENO Y NIVELACION DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE HOPELCHEN 08/006016	6-HOPELCHÉN	HOPELCHÉN	URBANO	98,000	98,000	98,000	95,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	
REHABILITACION PAVIMENTACION DE CALLES BENEFICIANDO 1500 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	588,000	588,000	588,000	570,268	97%	130,000	130,000	METROS CUADRADOS	8,004	8,004	100%	*ESTA OBRA FUE REFRENDADA PARA EL EJERCICIO 2010
REHABILITACION DE SALA DE USOS MULTIPLES BENEFICIANDO 1600 PERSONAS DE KM 4.67	4-CHAMPOTÓN	KILOMETRO 67 (VENUSTIANO CARRANZA)	RURAL	330,447	330,447	330,447	330,447	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	*EN EL RUBRO DEL GASTO SE CONTEMPLA CALLES PORQUE NO HAY DESARROLLO COMUNITARIO *EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA METROS PORQUE NO HAY OBRA *TIENE UN MONTO EJERCIDO DE \$ 330,448.52 Y ESTA OBRA FUE REFRENDADA
REHABILITACION DE LA CALLE 20 2A. ETAPA EN HOPELCHEN 08/00605N	6-HOPELCHÉN	HOPELCHÉN	URBANO	1,349,925	1,349,925	1,349,925	1,348,900	100%	0	0	METROS CUADRADOS	650	650	100%	
REHABILITACION DE LA CALLE 23 1A. ETAPA (MODERNIZACION) EN HOPELCHEN 08/00605N	6-HOPELCHÉN	HOPELCHÉN	URBANO	900,395	900,395	900,395	900,174	100%	0	0	METROS CUADRADOS	699	699	100%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
CONSTRUCCION DE CANAL EN LA CALLE 20 097	11-CANDELARIA	CANDELARIA	URBANO	74,147	74,147	74,147	74,147	100%	0	0	METRO CUADRADO	18	18	100%	ESTA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS DE REINTEGROS DE AÑOS ANTERIORES DE REINTEGROS DE 2006 \$ 5,730.39 REINTEGROS DE 2007 \$ 32,572.10 REINTEGROS DE 2008 \$ 74,147.19 LA OBRA TIENE UN MONTO DE \$ 112,449.68
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 31 ENTRE 6 Y 9 098	11-CANDELARIA	CANDELARIA	URBANO	97,767	97,767	97,767	97,767	100%	0	0	METRO CUADRADO	145	145	100%	ESTA OBRA ES EJECUTADA CON RECURSOS AHORROS PRESUPUESTALES DE \$97,766.85 Y ESTA COMPLEMENTADA CON OTRO RECURSO DEL 2007 DE \$ 1,061.31 DE 2008 LO QUE HACE UN MONTO TOTAL DE ESTA OBRA DE \$98,828.16
ADECUACION DE AREAS DE ESTACIONAMIENTO EN HOPELCHEN 08/006051	6-HOPELCHÉN	HOPELCHÉN	URBANO	145,000	145,000	145,000	144,760	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,500	3,500	100%	
CONSTRUCCION DE GRADAS Y BANOS	7-PALIZADA	EL JUNCAL	RURAL	283,000	283,000	283,000	283,000	100%	0	0	OBRA	283,000	283,000	100%	
PAGO PENDIENTES DE DEDUCIONES	9-ESCARCEGA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,098	45,098	45,098	45,098	100%	0	0	PAGO	50	50	100%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PUBLICO															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE AVENIDA BENEFICIANDO A 1000 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	YOHALTUN	RURAL	469,081	469,081	469,081	469,081	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	*TIENE UN MONTO EJERCIDO DE \$ 469,081.16 Y ESTA OBRA FUE REFRENDADA.
OBRA COMPLEMENTARIA															
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO EN LOCALIDADES VARIAS 08/006052	6-HOPELCHÉN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,716	255,716	255,716	255,713	100%	0	0	LUMINARIA	257	257	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
CENTROS DE SALUD															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD BENEFICIANDO 500 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	LICENCIADO JOSE LOPEZ PORTILLO DOS (NILÚN)	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	0	0	0%	*ESTA OBRA FUE CANCELADA.
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD EN XCUPIIL 08/006043	6-HOPELCHÉN	XCUPIIL-CACAB	RURAL	600,000	600,000	600,000	599,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE TECHO DE CASA DE SALUD EN RAMON CORONA 08/006029	6-HOPELCHÉN	RAMON CORONA (LAGUNA VOLPOCH)	RURAL	150,000	150,000	150,000	119,057	79%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
OTROS															
CONSTRUCCION Y AMPLIACION DEL MODULO DE UNIDAD BASICA DE REHABILITACION DIF	7-PALIZADA	PALIZADA	URBANO	293,000	293,000	293,000	293,000	100%	0	0	INSTANCIA	293,000	293,000	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CASA DE LA CULTURA 2DA ETAPA. 081	11-CANDELARIA	CANDELARIA	URBANO	1,512,931	1,512,931	1,512,931	1,512,931	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1	1	100%	LA META ES UNA OBRA. ESTA OBRA SE REFRENDO PARA EJECUTAR EN 2009. DE ESTA OBRA SE EJERCIERON FINANCIERAMENTE EN 2008 UN MONTO DE \$ 832,880.88 COMO ANTICIPO PARA HACER EL CONTRATO DE LA OBRA Y EL SALDO SE EJECUTO EN 2009 POR UN MONTO DE \$ 680,049.99 CON UN AHORRO PRESUPUESTAL DE \$ 12.21.
PREESCOLAR															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL DE CAMPECHE, SAN FCO. KOBEH, CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO KOBEH	RURAL	35,878,015	35,878,015	35,878,015	35,878,009	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	NOTA: ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE RECURSOS POR 6,209,732
MALECON DE CAMPECHE (REHABILITACION DE ALUMBRADO) TRAMO FFCC MONUMENTO JUSTO SIERRA MENDEZ	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	564,616	564,616	564,616	564,616	100%	0	0	0	METRO LINEAL	800	800	100%	
MALECON DE CAMPECHE (SEÑALIZACION) TRAMO BALNEARIO POPULAR A COCTELEROS	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	810,858	810,858	810,858	810,858	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD LA NORIA, CHAMPOTON	4-CHAMPOTÓN	LA NORIA	RURAL	628,602	628,602	628,602	628,225	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD SAN JUAN CARPIZO, CHAMPOTON	4-CHAMPOTÓN	SAN JUAN CARPIZO	RURAL	628,603	628,603	628,603	627,593	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	NOTA: EJERCIDO EN EL 2008 \$173,974.00
CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL (2DA. ETAPA) BENEFICIANDO 33000 PERSONAS DE LA LOCALIDAD DE CHAMPOTÓN	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	0	0	0	0	0%	1,180,818	1,180,818	0	OTROS	1	1	100%	TIENE UN MONTO EJERCIDO DE \$ 1,180,817.71
CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL 2DA. ETAPA BENEFICIANDO 33000 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	14,885,000	14,885,000	14,885,000	14,884,989	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	MONTO EJERCIDO ES \$ 14,884,989.30
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON, CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL 2DA. ETAPA	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	1,019,297	1,019,297	1,019,297	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD KANCABCHEN, HOPELCHEN	8-HOPELCHEN	CANCABCHEN	RURAL	671,204	671,204	671,204	666,483	99%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD CANALIES 1, PALIZADA	7-PALIZADA	RIBERA CANALES	RURAL	724,492	724,492	724,492	221,172	31%	0	0	0	CENTRO	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD TUMBO DE LA MONTAÑA, PALIZADA	7-PALIZADA	RIBERA TUMBO DE LA MONTAÑA	RURAL	671,717	671,717	671,717	671,595	100%	0	0	0	CENTRO	1	1	100%	NOTA: \$189,023.00 SE EJERCIO EN EL 2009
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES LAGUNA GRANDE, ESCARCEGA	9-ESCARCEGA	LAGUNA GRANDE	RURAL	714,047	714,047	714,047	675,259	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA, TERMINACION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL (2DA. ETAPA DE EDIFICIO "B" ESCARCEGA, C.M.)	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	3,608,269	3,608,269	3,608,269	3,608,269	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	SE MODIFICO EL OFICIO DE APROBACION
MODERNIZACION																
MALECON DE CAMPECHE (JARDINERIA) TRAMO J. SIERRA MENDEZ A PLAZA MOCH COHUO SN FCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	266,959	266,959	266,959	266,959	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MALECON DE CAMPECHE (JARDINERIA) TRAMO OBELISCO A LA MARINA A PLAZA 4 DE OCTUBRE SN FCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	267,242	267,242	267,242	267,242	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MALECON DE CAMPECHE (JARDINERIA) TRAMO PLAZA MOCH COHUO A OBELISCO A LA MARINA SN FCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	267,157	267,157	267,157	267,157	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO																
MALECON CAMPECHE (SLURRY Y BACHEO) SAN FCO. DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,643,450	1,643,450	1,643,450	924,983	56%	0	0	0	METROS CUADRADOS	46,891	46,891	100%	
MEJORAMIENTO DE LA AV. GOBERNADORES ENTRE CIRCUITO BALLEARTES Y CALLE 102 (PAV. BANQ. Y GUAR. MOB. URB. ALCANT. AGUA POTABLE Y T.V.POR CABLE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	38,438,568	38,438,568	38,438,568	38,438,309	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE MODIFICO EL OFICIO DE APROBACION
MEJORAMIENTO DE LA AV. GOBERNADORES ENTRE CIRCUITO BALLEARTES Y CALLE 102 (MODULOS PREFABRICADOS EN VIA DE CRUCE DE FERROCARRIL, (SAN FRANCISCO DE CAMPECHE)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,923,957	1,923,957	1,923,957	1,923,957	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	SE MODIFICO EL OFICIO DE APROBACION
MALECON CD DEL CARMEN (REPAVIMENTACION CON SLURRY Y BACHEO)	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	102,881	102,881	102,881	102,881	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,300	2,300	100%	
MALECON DE CD DEL CARMEN (SEÑALIZACION)	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	371,265	371,265	371,265	371,265	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO																
CONSERVACION DE LA IMAGEN URBANA DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,838,000	1,838,000	1,838,000	1,837,857	100%	0	0	0	SITIO	12	12	100%	CABE ACLARAR QUE .LOS 12 SITIOS COMPRENEN. 7 CALLES, 2 MONUMENTOS, 1 PARQUE Y 2 TEMPLOS
EQUIPAMIENTO PARA APOYAR A LA PRODUCCION PRIMARIA EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	2,028,050	2,028,050	2,028,050	2,028,050	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	SE MODIFICO EL OFICIO DE APROBACION
ILUMINACION Y CONSERVACION DE PARQUES EN EL CENTRO HISTORICO Y BARRIOS TRADICIONALES, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	877,000	877,000	877,000	876,939	100%	0	0	0	BARRIO	6	6	100%	
MALECON DE CAMPECHE (MANTTO GENERAL) PARQUES Y GLORIETAS TRAMO GLORIETA J. SIERRA MENDEZ-PEDRO SAINZ DE BARANDA SN FCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	212,878	212,878	212,878	212,878	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MALECON DE CAMPECHE (MANTTO GENERAL) PINTURA EN GUARNICIONES DE PISTA DE TROTE Y CICLOPISTA SN FCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	55,683	55,683	55,683	55,683	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MALECON DE CAMPECHE (MANTTO GENERAL) PISTA DE TROTE TRAMO GLORIETA J. SIERRA MENDEZ A GLORIETA PEDRO SAINZ DE BARANDA SN FCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	234,339	234,339	234,339	234,339	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MALECON DE CAMPECHE (MANTTO GENERAL) PISTA DE TROTE TRAMO GLORIETA PEDRO SAINZ DE BARANDA A DARSENA SN FCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	264,040	264,040	264,040	264,040	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MALECON DE CAMPECHE (MANTTO GENERAL) TRAMO AREA DE COCTELEROS, FTE DE ELECTRIFICACION Y RAMPA DE PESCADORES SN FCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	362,422	362,422	362,422	279,213	77%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MALECON DE CAMPECHE (MANTTO GENERAL) TRAMO BALNEARIO POPULAR A GLORIETA J. SIERRA MENEZ SN FCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	161,573	161,573	161,573	161,572	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MALECON DE CAMPECHE (MANTTO GENERAL) TRAMO DARSENA A AREA DE COCTELEROS SN FCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	446,678	446,678	446,678	446,337	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MALECON DE CAMPECHE (MANTTO GENERAL) TRAMO GLORIETA PEDRO SAINZ DE BARANDA A DARSENA DE SN FCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	588,983	588,983	588,983	588,982	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MALECON DE CAMPECHE (MANTTO GENERAL) TRAMO J. SIERRA MENEZ A GLORIETA PEDRO SAINZ DE BARANDA SN FCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	620,364	620,364	620,364	620,354	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MALECON CD DEL CARMEN (JARDINERIA)	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	779,438	779,438	779,438	748,316	96%	0	0	OBRA	1	1	84%	
MALECON CD DEL CARMEN (MANTENIMIENTO GENERAL) PINTURA DEL MALECON Y PISTAS	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	770,751	770,751	770,751	714,340	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MALECON CD DEL CARMEN (MANTENIMIENTO GENERAL) REPARACIONES	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	629,474	629,474	629,474	629,470	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MALECON CD DEL CARMEN (MANTTO GENERAL) REHABILITACION DEL MIRADOR	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	859,947	859,947	859,947	854,524	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MALECON CD DEL CARMEN (MANTTO GENERAL) REPARACION Y PINTURA DE POSTES CD DEL CARMEN	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	650,835	650,835	650,835	650,835	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MALECON DE CD DEL CARMEN (MANTENIMIENTO GENERAL) REHABILITACION DE BANCAS Y JUEGOS INFANTILES	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	360,201	360,201	360,201	329,996	92%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MONUMENTO A LA PATRIA EN CD DEL CARMEN (MANTENIMIENTO GENERAL) CD. DEL CARMEN	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	710,521	710,521	710,521	660,398	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE IGNACIO ZARAGOZA CD CARMEN (MANTTO ALUMBRADO PUBLICO) CD DEL CARMEN	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	141,784	141,784	141,784	141,784	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE IGNACIO ZARAGOZA CD DEL CARMEN (MANTTO GENERAL) JARDINERIA, CD DEL CARMEN	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	599,397	599,397	599,397	551,081	92%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE IGNACIO ZARAGOZA CD DEL CARMEN (MANTTO GENERAL) PINTURA CD CARMEN	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	673,810	673,810	673,810	639,998	95%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE IGNACIO ZARAGOZA CD DEL CARMEN (MANTTO GENERAL) REHABILITACION DEL KIOSCO CD DEL CARMEN	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	623,582	623,582	623,582	623,393	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARQUE IGNACIO ZARAGOZA CD DEL CARMEN (MANTTO GENERAL) SUBESTACION CARMEN, CD CARMEN	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	536,647	536,647	536,647	536,647	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE BOLONCHEN DE REJON Y CASA DE MANUEL CRESCENCIO GARCIA REJON Y ALCALA	6-HOPELCHEN	BOLONCHEN DE REJON	URBANO	299,671	299,671	299,671	299,671	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION															
CECYTEC PLANTEL CAMPECHE, ADECUACION DE EDIFICIO "B1" Y OBRA EXTERIOR	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	404,906	404,906	404,906	344,707	85%	0	0	ESCUELA	1	1	70%	
MALECON DE CAMPECHE (REHABILITACION ALUMBRADO) TRAMO MONJUMENTO A NOVIA DEL MAR A CALLE RICARDO CASTILLO OLIVER SN FCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	752,965	752,965	752,965	752,965	100%	0	0	METRO LINEAL	625	625	100%	
MALECON DE CAMPECHE (REHABILITACION DE ALUMBRADO) RAMO CALLE PATRICIO TRUEBA MONJUMENTO PEDRO SAINZ DE BARANDA Y MONJUMENTO A LA MUJER CAMPECHANA-PARADOR GASTRONOMICO SN FCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	848,248	848,248	848,248	848,248	100%	0	0	METRO LINEAL	1,880	1,880	100%	
MALECON DE CAMPECHE (REHABILITACION DE ALUMBRADO) TRAMO ASTA BANDERA-CALLE PATRICIO TRUEBA SN FCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	861,838	861,838	861,838	861,838	100%	0	0	METRO LINEAL	610	610	100%	
MALECON DE CAMPECHE (REHABILITACION DE ALUMBRADO) TRAMO JUSTO SIERRA MENEZ-ASTA BANDERA SN FCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	767,449	767,449	767,449	767,449	100%	0	0	METROS LINEALES	720	720	100%	
MALECON DE CAMPECHE (REHABILITACION DE ALUMBRADO) TRAMO MONJUMENTO PEDRO SAINZ DE BARANDA AL MONJUMENTO NOVIA DEL MAR SN FCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	743,705	743,705	743,705	743,705	100%	0	0	METRO LINEAL	630	630	100%	
MALECON DE CAMPECHE (REHABILITACION DE ALUMBRADO) TRAMO PUENTE DE SN FCO AL MONJUMENTO A LA MUJER CAMPECHANA SN FCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	792,327	792,327	792,327	792,327	100%	0	0	METROS LINEALES	520	520	100%	
MALECON DE CAMPECHE (REHABILITACION DE ALUMBRADO) TRAMO RICARDO CASTILLO OLIVER- PUENTE DE SN FCO	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	769,638	769,638	769,638	769,638	100%	0	0	METRO LINEAL	625	625	100%	
REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA MORELOS SAN FCO. DE CAMPECHE, CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	4,720,370	4,720,370	4,720,370	4,255,969	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	NOTA: \$ 968,979.00 SE EJERCIO EN EL 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA AV. CIRCUNTO BALLEASTES (EN LOS TRAMOS SAN PEDRO GLORIETA I LOPEZ MATEOS-BALLIARTES SANTA ROSA MONUMENTO A LAS MADRES)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	0	0	0	0	0%	981,030	981,030	LUMINARIA	92	92	100%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 3,270,100.00, SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 20 HABITAT- VERTIENTE CENTROS HISTÓRICOS CON UNA APORTACION DE \$ 2,298,070.00
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSOS SECTORES DE LA CIUDAD DE SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	0	0	0	0	0%	1,499,717	1,499,748	LUMINARIA	421	421	100%	SE MODIFICÓ EL OFICIO DE APROBACION
REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA ZONA CENTRO SAN FRANCISCO DE CAMPECHE (CUARTA ETAPA)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	0	0	0	0	0%	750,000	750,000	LUMINARIA	70	70	100%	ESTA OBRA TIENE UN COSTO TOTAL DE \$ 2,500,000.00, MISMA QUE SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL RAMO 20 HABITAT VERTIENTE CENNTROS HISTÓRICOS CON UNA APORTACION DE \$ 1,750,000.00
REHABILITACION DEL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DEL CARMELO	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	0	0	0	0	0%	93,666	93,665	OBRA	1	1	100%	
MALECON CD DEL CARMEN (REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO)	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	707,730	707,730	707,730	552,483	78%	0	0	LUMINARIA	278	278	100%	
PARQUE IGNACIO ZARAGOZA CD CARMEN (REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS) CD DEL CARMEN	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	851,547	851,547	851,547	232,225	27%	0	0	OBRA	1	0	25%	
PARQUE IGNACIO ZARAGOZA CD DEL CARMEN (REHABILITACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS) CD DEL CARMEN	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	738,341	738,341	738,341	738,339	100%	0	0	OBRA	1	1	98%	
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN FELIPE CARRILLO PUERTO, MUNICIPIO DE CHAMPOTON	4-CHAMPOTON	FELIPE CARRILLO PUERTO	URBANO	0	0	0	0	0%	449,500	285,225	SISTEMA	1	1	64%	
TERMINACION DE LA REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 20 DE NOVIEMBRE, TENABO, TENABO	8-TENABO	TENABO	URBANO	852,086	852,086	852,086	852,084	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CALKINI, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EDIFICIOS DE LABORATORIOS, CALKINI C.M.	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	474,219	474,219	474,219	474,219	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	SE MODIFICÓ EL OFICIO DE APROBACION
CECYTEC PLANTEL CAMPECHE, EQUIPAMIENTO DE TALLER DE COMPUTO Y 11 AULAS DIDACTICAS (EQUIP. COMPLEMENTARIO)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,696,619	1,696,619	1,696,619	1,696,619	100%	0	0	ESCUELA	1	1	97%	
MALECON DE CAMPECHE (MOBILIARIO URBANO) BOTES DE BASURA TRAMO J.SIERRA MENDEZ A PARADOR GASTRONOMICO SAN FCO. DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	596,287	596,287	596,287	596,287	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA, EQUIPAMIENTO DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL, ESCARCEGA CM	8-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	1,389,938	1,389,938	1,389,938	1,389,938	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	SE MODIFICÓ EL OFICIO DE APROBACION
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL, (SEGUNDA ETAPA) GASTOS INDIRECTOS	4-CHAMPOTON	CHAMPOTON	URBANO	415,000	415,000	415,000	408,438	98%	0	0	INFORME	1	1	100%	NOTA.- EL AVANCE FÍSICO ESTA EN FUNCION CON LO EJERCIDO NOTA 2.- SE VUELVE A REPORTAR EN VIRTUD DE QUE SE REINTEGRO A LA CUENTA DEL PROGRAMA EL IMPORTE DE \$ 6,561.64
CONVENIOS (129 REGISTROS)															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				312,851,127	312,851,127	312,851,127	268,670,887	86%	4,050,645	0		47,840	0	0%	
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,697,250	4,697,250	4,697,250	477,370	10%	293,612	0	ALUMNO	7,990	0	0%	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,836,000	1,836,000	1,836,000	1,088,451	59%	240,179	0	ALUMNO	7,990	0	0%	
MAQUINARIA															
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,130,000	1,130,000	1,130,000	212,207	19%	152,086	0	ALUMNO	7,990	0	0%	
OTROS															
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	878,079	878,079	878,079	130,929	15%	61,495	0	ALUMNO	7,990	0	0%	SE EFECTUÓ CORRECCION POR REPROGRAMACION DEL EJERCICIO DEL GASTO.
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	248,126,155	248,126,155	248,126,155	243,518,592	98%	2,626,458	0	ALUMNO	7,990	0	0%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
CONVENIO DE APOYO FINANCIERO EJERCICIO FISCAL 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,183,643	56,183,643	56,183,643	23,243,338	41%	676,816	0	ALUMNO	7,990	0	0%	SE EFECTUA CORRECCION POR REPROGRAMACION PARA EL EJERCICIO DEL RECURSO, Y SE EFECTUA CORRECCION POR DUPLICIDAD DISMINUYENDO POR UN IMPORTE DE \$3,252,750.00, YA QUE SE CONSIDERO EN EL INCREMENTO DE ESTA PARTIDA QUE SE MODIFICA POR: \$ 5,452,386.00
OTROS CONVENIOS				263,887,068	262,978,814	262,978,312	227,720,884	87%	13,510,670	6,815,563		288,928	258,438	88%	
INVERSIÓN															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
P.A. GASTRONOMIA Y P.A. GUIA DE TURISTAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,010,000	1,010,000	1,010,000	1,010,000	100%	21,319	21,319	LABORATORIO				EL MONTO TOTAL DEL CONVENIO ES POR \$2,020,000.00, CORRESPONDIENDO 50% AL GOB. FEDERAL Y 50% AL GOBIERNO ESTATAL.	
ICAT NO. 2 CONSTRUCCION DE TALLER DE REPOSTERIA	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	651,222	651,222	651,222	651,221	100%	0	0	ESCUELA	1		1	100%	LO EJERCIDO, CORRESPONDE AL 2009. SE CANCELO RECURSOS DE LA APROBACION POR UN MONTO DE \$ 30,285.56
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CALKINI, CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADEMICA DEPARTAMENTAL (2 ETAPA)	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	3,226,080	3,226,080	3,226,080	3,226,080	100%	0	0	ESCUELA	1		1	100%	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CALKINI	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	138,000	138,000	138,000	138,000	100%	0	0	ESCUELA	1		1	100%	
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CALKINI	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	6,635,920	6,635,920	6,635,920	6,635,920	100%	593,632	0	ESCUELA	1		1	100%	
CECATI NO. 40	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	292,243	292,243	292,243	292,243	100%	0	0	ESCUELA	1		1	100%	LO EJERCIDO, CORRESPONDE AL 2009. ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE \$ 104,935.00
CONALEP (PLANTEL CAMPECHE)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	5,092,528	5,092,528	5,092,528	4,771,523	94%	0	0	ESCUELA	1		1	100%	LO EJERCIDO, CORRESPONDE AL 2009. ESTA OBRA TUVO UNA AMPLIACION DE \$ 675,075.00
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	362,250	362,250	362,250	362,250	100%	0	0	ESCUELA	1		1	100%	LA LOCALIDAD ES LERMA, NO SE ENCONTRO EN EL LISTADO. LO EJERCIDO, CORRESPONDE AL 2009.
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	4,238,647	4,238,647	4,238,647	0	0%	0	0	ESCUELA	1		0	0%	
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHINA	2-CAMPECHE	CHINA	URBANO	311,290	311,290	311,290	194,370	62%	64,538	0	ESCUELA	1		1	70%	
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHINA	2-CAMPECHE	CHINA	URBANO	1,271,987	1,271,987	1,271,987	1,271,987	100%	0	0	ESCUELA	1		1	100%	
INSTITUTO TECNOLOGICO DE LERMA	2-CAMPECHE	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,127,067	1,127,067	1,127,067	1,126,916	100%	1,019,264	0	ESCUELA	1		1	100%	LA LOCALIDAD ES LERMA, NO SE ENCONTRO EN EL LISTADO
PROCEDES 2008	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100%	514,204	514,204	UNIDAD MEDICA	1		1	100%	
UNEME	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	727,969	727,969	UNIDAD MEDICA	1		1	100%	
UNEME SORID	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	2,592,500	2,592,500	2,592,500	2,592,500	100%	12,593	12,593	UNIDAD MEDICA	1		1	100%	
CECATI NO. 50	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	1,099,499	1,099,499	1,099,499	1,099,499	100%	0	0	ESCUELA	1		1	100%	LO EJERCIDO, CORRESPONDE AL 2009
CETIS NO. 20	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	1,301,083	1,301,083	1,301,083	1,301,083	100%	0	0	ESCUELA	1		1	100%	LO EJERCIDO CORRESPONDE AL 2009. SE AMPLIO EL MONTO APROBADO POR UN IMPORTE DE \$ 62,086.41
CONCLUSION HOSPITAL CARMEN	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	2,602,827	2,602,827	UNIDAD	1		1	100%	
PROCEDES 2008	3-CARMEN	SABANCLAY	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	1,565,588	1,565,588	UNIDAD MEDICA	1		1	100%	
COBACH EMSAD NO. 10	4-CHAMPOTÓN	XBACAB	RURAL	1,666,534	1,666,534	1,666,534	1,666,533	100%	0	0	ESCUELA	1		1	100%	LO EJERCIDO, CORRESPONDE AL 2009. ESTA OBRA TUVO UNA REDUCCION DE \$ 183,455.90
INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTON	URBANO	3,315,923	3,315,923	3,315,923	0	0%	0	0	ESCUELA	1		0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTÓN	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	6,684,077	6,684,077	6,684,077	6,687,077	100%	0	0	ESCUELA			100%	
CEBACH NO. 62	6-HOPELCHÉN	HOPELCHÉN	URBANO	548,809	548,809	548,809	548,809	100%	0	0	ESCUELA			100%	LO EJERCIDO, CORRESPONDE AL 2008.
COBACH EMSAD NO. 11	6-HOPELCHÉN	DZIBALCHÉN	RURAL	1,620,800	1,620,800	1,620,800	1,620,800	100%	0	0	ESCUELA			100%	LO EJERCIDO, CORRESPONDE AL 2009. SE CANCELO RECURSOS DE LA APROBACION POR UN MONTO DE \$ 188,845.26
CBTA NO. 62	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	1,978,862	1,978,862	1,978,862	1,978,807	100%	1,233,804	0	ESCUELA			100%	LO EJERCIDO, CORRESPONDE AL 2009. SE CANCELO RECURSOS DE LA APROBACION POR UN MONTO DE \$ 277,332.85
CONSTRUCCION DE ACCESO, PLAZA CIVICA Y CONECTORES EN LA TELESECUNDARIA NO. 55	9-ESCARCEGA	LAGUNA GRANDE	RURAL	193,086	193,086	193,086	170,679	88%	0	0	ESCUELA			100%	FINIQUITO DE OBRA EN TRAMITE
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	3,905,752	3,905,752	3,905,752	3,904,738	100%	830,528	0	ESCUELA			100%	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	431,901	431,901	431,901	417,763	97%	0	0	ESCUELA			97%	
PROCEDES 2008	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100%	128,115	128,115	UNIDAD MEDICA			0%	
MEJORAMIENTO AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0	0%	342,568	0	ALUMNO	1,640		0%	SE CORRIGE EL CONCEPTO DEL GASTO DE EQUIPAMIENTO - BIENES MUEBLES AL DE OBRA PUBLICA - MEJORAMIENTO
REHABILITACION MODIFICACION A SUBESTACION ELECTRICA 30 KVA, 34 KV, 220/127 VOLTS., EN LA TELESECUNDARIA NO. 39, Y MODIFICACION A SUBESTACION ELECTRICA 26 KVA, 34 KV, 220/127 VOLTS., EN LA TELESECUNDARIA NO. 119	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	148,292	148,292	148,292	148,292	100%	0	0	ESCUELA	2		100%	
SERVICIOS DE INSTALACION ELECTRICA, CANCELERIA Y ALBANILERIA EN DIVERSAS ESCUELAS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,327	19,327	19,327	19,327	100%	0	0	ESCUELA	9		100%	
IMPERMEABILIZACION DE EDIFICIOS EN LA SECUNDARIA TECNICA NO. 36	1-CALKINI	SAN ANTONIO SAHCABCHÉN	RURAL	194,781	194,781	194,781	194,781	100%	0	0	ESCUELA	1		100%	
IMPERMEABILIZACION EN EDIFICIOS "D", "E", "F" Y CERCADO PERIMETRAL EN LA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	1-CALKINI	PUCNACHÉN	RURAL	251,268	251,268	251,268	175,936	70%	0	0	ESCUELA	1		100%	LA OBRA SE FINITO
REHABILITACION DE ESTRUCTURA, SISTEMA ELECTRICO E IMPERMEABILIZACION EN LA PRIMARIA JOSEFA HURTADO TRUJEQUE	1-CALKINI	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	125,037	125,037	125,037	124,877	100%	0	0	ESCUELA	1		100%	LA OBRA SE FINIQUITO
REHABILITACION DE ESTRUCTURA, SISTEMA ELECTRICO EN EDIFICIO "A", SISTEMA ELECTRICO EXTERIOR Y CERCADO PERIMETRAL DE LA PRIMARIA BENITO JUAREZ	1-CALKINI	NUNKINI	URBANO	273,774	273,774	273,774	273,774	100%	0	0	ESCUELA	1		100%	
REHABILITACION DE ESTRUCTURA, SISTEMA ELECTRICO EN EDIFICIO "C" Y "D", SISTEMA ELECTRICO EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	273,027	273,027	273,027	273,027	100%	0	0	ESCUELA	1		100%	
REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO "B" EN LA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	1-CALKINI	PUCNACHÉN	RURAL	453,330	453,330	453,330	367,562	81%	0	0	ESCUELA	1		100%	ESTA META SUSTITUYE A LA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA Y A LA TELESECUNDARIA NO. 77 DE LA LOCALIDAD DE CHUNCHINTOC, DEL MUNICIPIO DE HOPELCHEN DEBIDO A QUE SON ATENDIDAS CON EL PROGRAMA PAREIB CON LAS MISMAS METAS QUE SE PROGRAMARON. SE CANCELO EL CONTRATO SECUD/INV/010/2008 SE REPROGRAMARA PARA SU REPORTE (FINIQUITO EN TRAMITE)
PRIM. PABLO GARCIA	10-CALAKMUL	SAN JOSÉ (KILOMETRO CIENTO VEINTE)	RURAL	304,572	304,572	304,572	300,242	99%	0	0	ESCUELA	1		100%	
REHABILITACION DE INSTALACION ELECTRICA EXTERIOR Y ALBANILERIA EN LA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	10-CALAKMUL	NARCIZO MENDOZA	RURAL	27,158	27,158	27,158	27,158	100%	0	0	ESCUELA	1		100%	
REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA HECTOR PEREZ MARTINEZ	10-CALAKMUL	ZON-LAGUNA (ALVARO OBREGON)	RURAL	479,642	479,642	479,642	479,642	100%	0	0	ESCUELA	1		100%	
REHABILITACION GENERAL EN LA PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	10-CALAKMUL	GENERAL MANUEL CASTILLA BRITO (EL DIECISIETE)	RURAL	372,294	372,294	372,294	372,294	100%	0	0	ESCUELA	1		100%	
REHABILITACION GENERAL EN LA TELESECUNDARIA NO. 21	10-CALAKMUL	RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE)	RURAL	268,442	268,442	268,442	268,442	100%	0	0	ESCUELA	1		100%	
TELESECUNDARIA NO. 78	10-CALAKMUL	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	405,819	405,819	405,819	405,819	100%	0	0	ESCUELA	1		92%	LA LOCALIDAD ES LOS ANGELES, NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO
JN. MARIA MONTESORI	11-CANDELARIA	CANDELARIA	URBANO	589,753	589,753	589,753	589,753	100%	0	0	ESCUELA	1		100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PRI. ADOLFO LOPEZ MATEOS	11-CANDELARIA	BENITO JUAREZ UNO	RURAL	90,079	90,079	90,079	90,079	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	11-CANDELARIA	LAGUNA LA PERDIDA	RURAL	487,283	487,283	487,283	487,283	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN ELECTRICA, HIDRAULICA Y SANITARIA DEL EDIFICIO "A" EN LA TELESECUNDARIA NO.5	11-CANDELARIA	LICENCIADO JUSTO SIERRA MENDEZ	RURAL	189,105	189,105	189,105	189,105	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CBTS NO. 9	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	637,158	637,158	637,158	637,158	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LO EJERCIDO, CORRESPONDE AL 2009
CETMAR 002	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	500,000	500,000	500,000	471,974	94%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL, REHABILITACIÓN DE EDIFICIO "E", OBRA EXTERIOR Y REHABILITACIÓN ELECTRICA Y SERVICIOS SANITARIOS DEL SECTOR NO.8 EN LA SECUNDARIA GENERAL NO. 15	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	312,848	312,848	312,848	312,848	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SUBESTACIÓN DE 37.5 KVA TIPO POSTE EN LA PRIM. PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	109,996	109,996	109,996	109,996	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
ESC. SEC. GRAL. NO.7	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	322,879	322,878	322,878	271,672	84%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN ELECTRICA EN EL J.N. MI PEQUEÑO MUNDO	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	111,617	111,617	111,617	111,617	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LERMA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	311,290	311,290	310,788	310,788	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
JN LEONA VICARIO	2-CAMPECHE	CHEMBLAS	RURAL	268,265	268,265	268,265	268,265	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. AGUILERAS SERDAN	2-CAMPECHE	CASTAMAY	RURAL	188,470	188,470	188,470	188,470	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. BENITO JUAREZ	2-CAMPECHE	PICH	RURAL	475,072	475,072	475,072	475,072	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. JUAN ESCUTIA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	310,614	310,614	310,614	310,614	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. LAZARO CARDENAS DEL RIO	2-CAMPECHE	SAN LUCIANO	RURAL	157,672	157,672	157,672	157,672	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIMARIA MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	2-CAMPECHE	QUETZAL EDZNÁ MÓDULO UNO	RURAL	995,617	995,617	995,617	995,617	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	EJERCIDO EN 2009 \$ 335,884.32
CETMAR NO. 29	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LO EJERCIDO, CORRESPONDE AL 2009
CETMAR 029	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,119,598	71%	261,970	0	ESCUELA	1	1	92%	
IMPERMEABILIZACIÓN Y REHABILITACIÓN ELECTRICA EN EL J.N. ANGELA ZAPATA	3-CARMEN	ISLA AGUADA	URBANO	192,688	192,688	192,688	192,688	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	RECURSO TRANSFERIDO DE LA ESCUELA J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA DEL MISMO CONTRATO
JN ANA MARIA FARIAS FLORES	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	965,605	965,605	965,605	935,264	97%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
J.N. FRANCISCO VILLA	3-CARMEN	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	452,388	452,388	452,388	442,070	98%	0	0	ESCUELA	1	1	73%	LA LOCALIDAD ES IGNACIO GUTIERREZ, NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO
JN PEDRO SAINZ DE BARANDA	3-CARMEN	GENERAL ABELARDO L. RODRIGUEZ (EL JOBAL)	RURAL	547,659	547,659	547,659	541,124	99%	0	0	ESCUELA	1	1	95%	
REHABILITACIÓN DE TECHUMBRE DE PASILLO EN LA PRIMARIA JUAN B. CALDERA	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	63,348	63,348	63,348	63,348	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	RECURSO TRANSFERIDO DE LA ESCUELA J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA DEL MISMO CONTRATO
REHABILITACIÓN DEL SISTEMA HIDRÁULICO Y SANITARIO, IMPERMEABILIZACIÓN DE EDIFICIOS EN EL USAER 21 Y 28	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	430,967	430,967	430,967	430,967	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	RECURSO TRANSFERIDO DE LA ESCUELA J.N. ESTEFANIA CASTAÑEDA DEL MISMO CONTRATO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO "A" Y "B" EN LA PRIMARIA NIÑOS HÉROES	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	132,701	132,701	132,701	132,701	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACIÓN EN EDIFICIO "B", "C", "D", "E" EN LA PRIMARIA CARLOS M. LAZO	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	207,473	207,473	207,473	207,473	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. VALENTIN GOMEZ FARIAS	4-CHAMPOTÓN	SAN JOSE CARPIZO DOS	RURAL	424,391	424,391	424,391	424,391	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA, SISTEMA ELÉCTRICO, CANCELERÍA EN EDIFICIO "A" Y SERVICIO SANITARIO EN EL J.N. AMELIA CASAS ALVAREZ	4-CHAMPOTÓN	PUSTUNICH	RURAL	66,854	66,854	66,854	66,854	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA, SISTEMA ELÉCTRICO EN EDIFICIO "A" Y SERVICIO SANITARIO EN LA PRIMARIA MARIA LAVALLE URBINA	4-CHAMPOTÓN	VALLE DE QUETZALCOALT	RURAL	73,147	73,147	73,147	73,147	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN EN ESTRUCTURA Y SISTEMA ELÉCTRICO INTERIOR EN LA PRIMARIA QUETZAL	4-CHAMPOTÓN	SANTO DOMINGO KESTE	URBANO	169,940	169,940	169,940	169,940	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
TELESECUNDARIA NO. 08	4-CHAMPOTÓN	SAN PABLO PIXTÚN	RURAL	319,208	319,208	319,208	313,164	98%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
TELESECUNDARIA NO. 59	4-CHAMPOTÓN	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	314,100	314,100	314,100	94,230	30%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES: CARLOS SALINAS DE GORTARI
J.N. JACINTO CANEK	5-HECELCHAKÁN	CHUNKANÁN	RURAL	353,756	353,756	353,756	240,071	68%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
JN 12 DE OCTUBRE	6-HOPELCHÉN	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	366,418	366,418	366,418	366,418	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	99%	LA LOCALIDAD ES CHANCHEN, NO SE ENCONTRO EN EL LISTADO.
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA EN EDIFICIO "A" Y OBRA EXTERIOR EN LA TELESECUNDARIA NO. 129	6-HOPELCHÉN	KOMCHÉN	RURAL	21,538	21,538	21,538	21,538	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN ELÉCTRICA Y TECHUMBRE DE EDIFICIO "B", LETRINA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	6-HOPELCHÉN	CHENCOH	RURAL	420,870	420,870	420,870	420,870	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION GENERAL DE EDIFICIO EN LA TELESECUNDARIA NO. 68	6-HOPELCHÉN	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	58,114	58,114	58,114	58,114	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
TELESECUNDARIA NO. 20	6-HOPELCHÉN	VICENTE GUERRERO (TURBIDE)	URBANO	391,528	391,528	391,528	391,528	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	91%	
JN JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	7-PALIZADA	RIBERA LA REBEZA O SAN AGUSTIN	RURAL	202,144	202,144	202,144	202,144	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. PABLO GARCIA	7-PALIZADA	RIBERA LA REBEZA O SAN AGUSTIN	RURAL	560,542	560,542	560,542	560,542	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION EN EL JARDIN DE NIÑOS "PEDRO SAINZ DE BARANDA"	8-TENABO	TENABO	URBANO	107,096	107,096	107,096	107,096	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA	9-ESCARCEGA	DIVISION DEL NORTE	URBANO	645,038	645,038	645,038	644,967	100%	951,897	0	0 ESCUELA	1	1	100%	EJERCIDO EN 2009 \$ 451,455.00
JN NIÑO FERROCARRILERO	9-ESCARCEGA	HARO	RURAL	245,526	245,526	245,526	245,526	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. AGUSTIN MELGAR	9-ESCARCEGA	JUAN ESCUTIA	RURAL	361,641	361,641	361,641	361,641	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	
PRIMARIA NICOLAS CANABAL	9-ESCARCEGA	KILOMETRO TREINTA Y SEIS	RURAL	614,228	614,228	614,228	614,228	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	EJERCIDO EN 2009 \$ 286,374.00
REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A", "B", "C" Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA BENITO JUÁREZ	9-ESCARCEGA	CENTENARIO	RURAL	480,237	480,237	480,237	334,048	70%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	FINIQUITO EN TRÁMITE
REHABILITACIÓN GENERAL DE EDIFICIO "A", "B", LETRINA Y OBRA EXTERIOR EN LA PRIMARIA HÉROES DE NACOZARI	9-ESCARCEGA	LICENCIADO BENITO JUÁREZ GARCÍA NUMERO TRES	RURAL	96,603	96,603	96,603	80,483	83%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	FINIQUITO EN TRÁMITE
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,407,325	1,407,325	1,407,325	47,746	3%	82,674	0	0 ALUMNO	8,538	280	3%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PIFI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	487,894	487,894	487,894	441,934	91%	25,449	0	ALUMNO	8,538	7,785	91%	
ICAT NO. 2	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	197,611	197,611	197,611	197,611	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CECATI NO. 40	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	440,106	440,106	440,106	440,106	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CECATI NO. 40	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	117,416	117,416	117,416	117,416	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
COMPONENTE DE SALUD DEL PROGRAMA DESARROLLO HUMANOS OPORTUNIDADES	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	577,820	577,820	577,820	577,820	100%	0	0	FAMILIA	39,000	39,000	100%	LAS METAS SON LAS MISMAS PARA TODOS LOS DESTINOS DEL GASTO
CONALEP (PLANTEL CAMPECHE) EQUIPAMIENTO Y CABLEADO	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	421,058	421,058	421,058	421,058	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	311,288	311,288	311,288	311,288	100%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	
CETIS NO. 20	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	98,918	98,918	98,918	98,918	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
COBACH EMSAD NO. 10 EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS, 1 LABORATORIO (MICROLABORATORIO) Y 6 ANEXOS	4-CHAMPOTÓN	XBACAB	RURAL	866,119	866,119	866,119	866,119	100%	0	0	ESCUELA	1	1	89%	
COBACH EMSAD NO. 11 EQUIPAMIENTO DE 2 AULAS DIDACTICAS, 1 LABORATORIO (MICROLABORATORIO) Y 6 ANEXOS.	6-HOPELCHEN	DZIBALCHÉN	RURAL	866,119	866,119	866,119	866,119	100%	0	0	ESCUELA	1	1	89%	
CBTA NO. 62 EQUIPAMIENTO DE 4 AULAS DIDACTICAS, 1 TALLER Y SUMINISTRO DE EQUIPO Y AIRE ACOND.	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	1,020,832	1,020,832	1,020,832	1,020,832	100%	0	0	ESCUELA	1	1	62%	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ESCARCEGA	9-ESCARCEGA	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	352,928	352,928	352,928	352,928	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES ESCARCEGA, NO SE ENCUENTRA EN EL LISTADO LO EJERCIDO, CORRESPONDE AL 2009
SISTEMAS DE INFORMACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	88,532	9%	58,749	0	ALUMNO	8,538	760	9%	
MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	88,532	9%	58,749	0	ALUMNO	8,538	760	9%	
PIFI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	324,371	324,371	324,371	299,138	92%	17,749	0	ALUMNO	8,538	7,872	92%	SE CORRIGE EL CONCEPTO DEL GASTO
MAQUINARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0%	661,423	0	ALUMNO	1,640	0	0%	SE CORRIGE DEL TRIMESTRE ANTERIOR EL CONCEPTO DEL GASTO DE INVERSION - BIENES MUEBLES AL DE INVERSION - MAQUINARIA.
AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0%	661,423	0	ALUMNO	1,640	0	0%	SE CORRIGE DEL TRIMESTRE ANTERIOR EL CONCEPTO DEL GASTO DE INVERSION - BIENES MUEBLES AL DE INVERSION - MAQUINARIA.
PIFI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	789,913	789,913	789,913	789,913	100%	41,202	0	ALUMNO	8,538	8,538	100%	SE CORRIGE EL CONCEPTO DEL GASTO
OTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,378,379	1,378,379	1,378,379	0	0%	80,979	0	ALUMNO	8,538	0	0%	
MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,378,379	1,378,379	1,378,379	0	0%	80,979	0	ALUMNO	8,538	0	0%	
PIFI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,296,531	1,296,531	1,296,531	952,514	73%	67,628	0	ALUMNO	8,538	6,275	73%	SE CORRIGE EL CONCEPTO DEL GASTO
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	7,186,387	7,186,387	7,186,387	6,467,748	90%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES LERMA, NO SE ENCONTRO EN EL LISTADO SE CANCELO RECURSOS DE LA APROBACION POR UN MONTO DE \$ 257,329.38

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,361,147	1,361,147	1,361,147	1,358,470	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES: LERMA
INSTITUTO TECNOLOGICO DE CHINA	2-CAMPECHE	CHINA	URBANO	1,059,012	1,059,012	1,059,012	1,059,012	100%	54,617	0	ESCUELA	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
PROMEP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,611,228	3,611,228	3,611,228	2,983,264	83%	44,581	0	MAESTRO	11	9	82%	SE AJUSTO EL MONTO TOTAL ASIGNADO POR AUTORIZARSE COMPLEMENTO AL CONVENIO.
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,409,570	1,409,570	1,409,570	1,409,570	100%	0	0	FAMILIA	39,000	39,000	100%	LAS METAS SON LAS MISMAS PARA TODOS LOS DESTINOS DE GASTO
SEGURO POPULAR DE SALUD	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	0	0	0	0	0%	845,709	845,709	FAMILIA	102,654	102,654	100%	LAS METAS SON LAS MISMAS PARA TODOS LOS DESTINOS DEL GASTO
OTROS GASTOS DE OPERACION															
MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,106,192	3,106,192	3,106,192	1,095,108	35%	182,474	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	380	134	35%	
PIFI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,522,068	1,522,068	1,522,068	890,300	58%	79,393	0	ALUMNO	8,538	4,955	58%	
RECONOCIMIENTO DE PLANTILLAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,508,627	15,508,627	15,508,627	15,508,627	100%	267,888	267,888	PRESTADOR DE SERVICIOS	380	380	100%	
EQUIDAD DE GERENMO Y SALUD REPRODUCTIVA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	0	0	0	0	0%	56,358	56,358	PROGRAMA	3	3	100%	
INTERVENCIONES CUBIERTAS SESA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,418,870	529,620	529,620	529,620	100%	3,069	3,069	NIÑO	6,747	1,635	24%	LAS METAS SON LAS MISMAS PARA TODOS LOS DESTINOS DEL GASTO
PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	9,395,060	9,395,060	9,395,060	9,395,060	100%	70,124	70,124	FAMILIA	39,000	39,000	100%	LAS METAS SON LAS MISMAS PARA TODOS LOS DESTINOS DE GASTO
1-CAMPECHE RECURSO 2007															
SUBSIDIOS (7 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				403,000	403,000	403,000	394,206	98%	0	0		24	24	100%	
PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA "TU CASA"															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE BANO (4) Y PIE DE CASA (10 ACCIONES)(BENEFICIARIOS 167)	4-CHAMPOTON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	403,000	403,000	403,000	394,206	98%	0	0	VIVIENDA	24	24	100%	ESTA OBRA ES UNA MEZCLA DE RECURSOS SEDESOL FEDERAL (TU CASA), RAMO 33 Y BENEFICIARIOS "SE BENEFICIO LAS COMUNIDADES DE FELIPE CARRILLO PUERTO, XBACAB Y SAN PABLO PIXTUN.
OTROS PROGRAMAS															
FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)															
CENTRO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN EN SIDA E ITS	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	4,895,100	4,895,100	4,895,100	4,895,100	100%	1,104,185	1,104,185	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	
CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGIA DE CAMPECHE (SUM. Y COLOC. DE LA PUERTA BLINDADA DIACERO REFORZ. ACABADO ESMALT Y CHAPETON CROMADO PIEL AREA DIACELERADO. LINEAL) SAN FCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	686,306	686,306	686,306	686,306	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EJERCIDO EN EL 2009 \$ 68,629
CENTRO ESTATAL DE ONCOLOGIA (OBRA PUBLICA)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	21,473,075	21,473,075	21,473,075	21,473,075	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	EJERCIDO EN 2009 \$1,069,217
SUMINISTRO E INSTALACION DE 1 ELEVADOR TRANSYS SIN CUARTO DE MAQUINAS Y SIN FRENTES PARA EL HOSPITAL DE ONCOLOGIA, SAN FCO. DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	840,593	840,593	840,593	840,593	100%	4,066,946	0	TANQUE	1	1	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDEN AL TOTAL DEL CONVENIO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CENTRO AVANZADO DE ATENCION PRIMARIA SAN ANTONIO CARDENAS	3-CARMEN	SAN ANTONIO CÁRDENAS	URBANO	8,789,391	8,789,391	8,789,391	8,789,061	100%	834,476	834,313	CENTRO				
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
UNIDAD ONCOLOGICA SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	10,015,509	10,015,509	10,015,509	9,472,429	95%	2,412,669	2,412,669	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	INCLUYE EL PAGO DEL 1 AL MILLAR A LA AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO POR \$ 23,700.00 EN RECURSOS PRESUPUESTARIOS Y \$23,000.00 EN RENDIMIENTOS FINANCIEROS ASI COMO EL 1 AL MILLAR A LA SECRETARIA DE LA CONTRALORIA DEL ESTADO POR \$ 11,809.28 DE RECURSOS PRESUPUESTARIOS.
APORTACIONES FEDERALES (145 REGISTROS)															
FAIS				32,175,871	32,175,871	32,175,871	32,113,168	100%	274,482	161,087			61,057	61,043	100%
RISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
REHABILITACION DE UNIDAD DE RIEGO POZO SANTA CRUZ 022921	1-CALKINI	SANTA CRUZ	RURAL	181,214	181,214	181,214	181,214	100%	0	0	HECTAREA	60	60	100%	EN VIRTUD DE QUE ESTAS OBRAS PRESENTAN UN AVANCE FISICO DEL 100%, SE INFORMA QUE LOS SALDOS EN MENCIÓN NO SERAN EJERCIDOS, MOTIVO POR LA CUAL FUE SOLICITADA SU CANCELACION
REHABILITACION UNIDAD DE RIEGO DEL POZO TEPAKAN 022001	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	135,112	135,112	135,112	135,112	100%	0	0	HECTAREA	50	50	100%	EN VIRTUD DE QUE ESTAS OBRAS PRESENTAN UN AVANCE FISICO DEL 100%, SE INFORMA QUE LOS SALDOS EN MENCIÓN NO SERAN EJERCIDOS, MOTIVO POR LA CUAL FUE SOLICITADA SU CANCELACION
REHABILITACION UNIDAD DE RIEGO POZO SANTA CRUZ (GRUPO LOPEZ P)022019	1-CALKINI	SANTA CRUZ	RURAL	118,808	118,808	118,808	118,808	100%	0	0	HECTAREA	25	25	100%	EN VIRTUD DE QUE ESTAS OBRAS PRESENTAN UN AVANCE FISICO DEL 100%, SE INFORMA QUE LOS SALDOS EN MENCIÓN NO SERAN EJERCIDOS, MOTIVO POR LA CUAL FUE SOLICITADA SU CANCELACION
RECONSTRUCCION DE CALLES EN CONSTITUCION	10-CALAKMUL	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,499,984	100%	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	SE CONSIDERA REINTEGRO POR \$15.81
PERFORACION DE POZO PARA USO AGRICOLA	11-CANDELARIA	PEJELAGARTO	RURAL	72,285	72,285	72,285	72,285	100%	0	0	HECTAREA	32	32	100%	EN VIRTUD DE QUE ESTAS OBRAS PRESENTAN UN AVANCE FISICO DEL 100%, SE INFORMA QUE LOS SALDOS EN MENCIÓN NO SERAN EJERCIDOS, MOTIVO POR LA CUAL FUE SOLICITADA SU CANCELACION
SUMINISTRO DE SISTEM FOTOVOLTAICO EN LA ESCUELA PRIMARIA DE SAN JOSE DE LA MONTANA	11-CANDELARIA	SAN JOSE DE LAS MONTAÑAS	RURAL	0	0	0	0	0%	35,707	0	EQUIPO	1	0	0%	UNICAMENTE SE REPORTA LA OBRA CON SALDO PENDIENTE DE EJERCER
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO DE AGUA PLUVIALES Y OBRA COMPLEMENTARIA EN EL INFONAVIT SAMULA	2-CAMPECHE	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	579,648	579,648	579,648	579,648	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE UNIDAD HIDROSANITARIA LOC. CHEMBLAS	2-CAMPECHE	CHEMBLAS	RURAL	0	0	0	0	0%	26,892	0	VIVIENDA	45	45	100%	DICHA OBRA FUE CANCELADA Y REPROGRAMADA PARA EJERCER ESTE AÑO CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS
EQUIPAMIENTO HIDROSANITARIA EN LOC HAMPOLOL	2-CAMPECHE	HAMPOLOL	RURAL	0	0	0	0	0%	25,697	0	VIVIENDA	43	43	100%	ESTA OBRA FUE CANCELADA Y REPROGRAMADA PARA EJERCERLA EL AÑO EN CURSO CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS
EQUIPAMIENTO HIDROSANITARIA EN LOC BETHANIA	2-CAMPECHE	BETHANIA	RURAL	0	0	0	0	0%	25,099	0	VIVIENDA	42	42	100%	ESTA OBRA FUE CANCELADA Y REPROGRAMADA CON RECURSOS DE HIDROCARBUROS PARA EL EJERCICIO EN CURSO
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE PRINCIPAL DE CHEMBLAS	2-CAMPECHE	CHEMBLAS	RURAL	0	0	0	0	0%	93,103	93,103	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION UNIDAD DE RIEGO POZO ALFREDO V BONFIL 022018	2-CAMPECHE	ALFREDO V. BONFIL	RURAL	271,238	271,238	271,238	271,238	100%	0	0	HECTAREA	20	20	100%	EN VIRTUD DE QUE ESTAS OBRAS PRESENTAN UN AVANCE FISICO DEL 100%, SE INFORMA QUE EN LOS SALDOS EN MENCIÓN NO SERAN EJERCIDOS, MOTIVO POR LA CUAL FUE SOLICITADA SU CANCELACION
REHABILITACION UNIDAD DE RIEGO POZO POCYAXUM 022016	2-CAMPECHE	POCYAXUM	RURAL	225,690	225,690	225,690	225,690	100%	0	0	HECTAREA	20	20	100%	EN VIRTUD DE QUE ESTAS OBRAS PRESENTAN UN AVANCE FISICO DEL 100%, SE INFORMA QUE LOS SALDOS EN MENCIÓN NO SERAN EJERCIDOS, MOTIVO POR LA CUAL FUE SOLICITADA SU CANCELACION
REHABILITACION UNIDAD DE RIEGO POZO 9 NOHAKAL 022003	2-CAMPECHE	NOHAKAL	RURAL	256,688	256,688	256,688	256,688	100%	0	0	HECTAREA	30	30	100%	EN VIRTUD DE QUE ESTAS OBRAS PRESENTAN UN AVANCE FISICO DEL 100%, SE INFORMA QUE LOS SALDOS EN MENCIÓN NO SERAN EJERCIDOS, MOTIVO POR LA CUAL FUE SOLICITADA SU CANCELACION
FRACCIONAMIENTO ORIZABA (CONSTRUCCION DE TERRACERIAS CONCLUSION)	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	2,859,313	2,859,313	2,859,313	2,859,150	100%	0	0	METROS CUBICOS	10,871	10,871	100%	
FRACCIONAMIENTO ORIZABA (CONSTRUCCION DE VIALIDADES)	3-CARMEN	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	7,140,687	7,140,687	7,140,687	7,139,568	100%	0	0	METROS CUBICOS	29,876	29,876	100%	SE REINTEGRO 1,129.07
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE BENEFICIANDO 577 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	VILLAMAR	RURAL	225,117	225,117	225,117	225,117	100%	0	0	METROS	650	650	100%	*TIENE UN MONTO TOTAL EJERCIDO DE \$ 225,116.88
REHABILITACION DE ALUMBRADO EN PARQUE BENEFICIANDO 3178 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	LEY FEDERAL DE REFORMA AGRARIA	URBANO	136,026	136,026	136,026	136,026	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 136,026.36
REHABILITACION DE SISTEMAS DE BOMBEO EN CHAMPOTON Y ULJMAL BENEFICIANDO 38,704 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	359,165	359,165	359,165	359,165	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	*MONTO TOTAL EJERCIDO \$ 359,164.89
REHABILITACION UNIDAD DE RIEGO POZO THANTA NORTE 2 -022022	4-CHAMPOTÓN	SIHOCHAC	URBANO	401,477	401,477	401,477	401,477	100%	0	0	HECTAREA	50	50	100%	EN VIRTUD DE QUE ESTAS OBRAS PRESENTAN UN AVANCE FISICO DEL 100%, SE INFORMA QUE LOS SALDOS EN MENCIÓN NO SERAN EJERCIDOS, MOTIVO POR LA CUAL FUE SOLICITADA SU CANCELACION
REHABILITACION UNIDAD DE RIEGO POZO 3 ICH-EK 022004	6-HOPPELCHEN	ICH-EK	RURAL	71,413	71,413	71,413	71,178	100%	0	0	HECTAREA	30	30	100%	EN VIRTUD DE QUE ESTAS OBRAS PRESENTAN UN AVANCE FISICO DEL 100%, SE INFORMA QUE LOS SALDOS EN MENCIÓN NO SERAN EJERCIDOS, MOTIVO POR LA CUAL FUE SOLICITADA SU CANCELACION

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION UNIDAD DE RIEGO POZO 4 ICH-EK 022005	8-HOPELCHÉN	ICH-EK	RURAL	72,123	72,123	72,123	71,972	100%	0	0	HECTAREA	30	30	100%	EN VIRTUD DE QUE ESTAS OBRAS PRESENTAN UN AVANCE FISICO DEL 100%. SE INFORMA QUE LOS SALDOS EN MENCIÓN NO SERAN EJERCIDOS, MOTIVO POR LA CUAL FUE SOLICITADA SU CANCELACION
REHABILITACION UNIDAD DE RIEGO POZO LA AGUADA 022007	8-TENABO	TENABO	URBANO	165,286	165,286	165,286	165,286	100%	0	0	HECTAREA	40	40	100%	EN VIRTUD DE QUE ESTAS OBRAS PRESENTAN UN AVANCE DEL 100%. SE INFORMA QUE LOS SALDOS EN MENCIÓN NO SERAN EJERCIDOS, MOTIVO POR LA CUAL FUE SOLICITADA SU CANCELACION
REHABILITACION UNIDAD DE RIEGO POZO 6 EMILIANO ZAPATA 022006	8-TENABO	EMILIANO ZAPATA	RURAL	61,462	61,462	61,462	61,462	100%	0	0	HECTAREA	48	48	100%	EN VIRTUD DE QUE ESTAS OBRAS PRESENTAN UN AVANCE FISICO DEL 100%. SE INFORMA QUE LOS SALDOS EN MENCIÓN NO SERAN EJERCIDOS, MOTIVO POR LA CUAL FUE SOLICITADA SU CANCELACION
PERFORACION DE POZO PARA USO AGRICOLA ESCARCEGA	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	93,477	93,477	93,477	93,477	100%	0	0	HECTAREA	31	31	100%	OBRA REPORTADA AL 100% EN EL CUARTO TRIMESTRE DE 2008 FOLIO 137784. SE EFECTUO REINTEGRO A LA CUENTA EN EL CUARTO TRIM 2009 MODIFICANDOSE LA APROBACION
REHABILITACION UNIDAD DE RIEGO POZO DIVISION DEL NORTE 022009	9-ESCARCEGA	DIVISION DEL NORTE	URBANO	380,988	380,988	380,988	380,988	100%	0	0	HECTAREA	56	56	100%	EN VIRTUD DE QUE ESTAS OBRAS PRESENTAN UN AVANCE FISICO DEL 100%. SE INFORMA QUE LOS SALDOS EN MENCIÓN NO SERAN EJERCIDOS, MOTIVO POR LA CUAL FUE SOLICITADA SU CANCELACION
REHABILITACION UNIDAD DE RIEGO POZO JUSTICIA SOCIAL 022026	9-ESCARCEGA	LA ASUNCION	RURAL	412,532	412,532	412,532	412,532	100%	0	0	HECTAREA	40	40	100%	EN VIRTUD DE QUE ESTAS OBRAS PRESENTAN UN AVANCE FISICO DEL 100%. SE INFORMA QUE LOS SALDOS EN MENCIÓN NO SERAN EJERCIDOS, MOTIVO POR LA CUAL FUE SOLICITADA SU CANCELACION
REHABILITACION UNIDAD DE RIEGO POZO LA ASUNCION 022025	9-ESCARCEGA	LA ASUNCION	RURAL	380,724	380,724	380,724	380,724	100%	0	0	HECTAREA	40	40	100%	EN VIRTUD DE QUE ESTAS OBRAS PRESENTAN UN AVANCE FISICO DEL 100%. SE INFORMA QUE LOS SALDOS EN MENCIÓN NO SERAN EJERCIDOS, MOTIVO POR LA CUAL FUE SOLICITADA SU CANCELACION
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
AMPLIACION DE LA RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 27 X 26 DEL BARRIO DE GATO NEGRO EN LA LOC DE NUNKINI	1-CALKINI	NUNKINI	URBANO	380,267	380,267	380,267	380,267	100%	0	0	POSTE LUMINARIA, METRO LINEAL	13	0	0%	SE MODIFICO LA APROBACION
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE 3, COLONIA SANTA CRUZ	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	191,201	191,201	191,201	191,201	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	SE MODIFICO EL MONTO ANUAL POR CANCELACION DEL SALDO DE LA OBRA
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE 2A ETAPA LOC DE XPUJIL	10-CALAKMUL	XPUJIL	RURAL	1,526,898	1,526,898	1,526,898	1,526,898	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE MODIFICO LA APROBACION
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA EN LA LOC DE LA LUCHA II	10-CALAKMUL	LA LUCHA	RURAL	240,284	240,284	240,284	240,284	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES LUCHA II, SE REINTEGRO 1,692.08. SE MODIFICO LA APROBACION
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E LA LOC DE CARMEN II, MPIO DE CALAKMUL	10-CALAKMUL	EL CARMEN SEGUNDO (LAS CARMELAS)	RURAL	369,577	369,577	369,577	368,678	100%	0	0	SISTEMA	1	1	99%	REINTEGRO POR \$901.17
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE CINCO DE MAYO (PLAN DE AYALA)	10-CALAKMUL	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	373,302	373,302	373,302	372,401	100%	0	0	SISTEMA	1	1	99%	LA LOCALIDAD ES CINCO DE MAYO. REINTEGRO POR \$ 901.17
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOC DE MANUEL CASTILLO BRITO	10-CALAKMUL	GENERAL MANUEL CASTILLO BRITO (EL DIECISIETE)	RURAL	319,232	319,232	319,232	319,232	100%	0	0	SISTEMA	1	1	99%	SE MODIFICO LA APROBACION
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOC DE NARCISO MENDOZA	10-CALAKMUL	NARCISO MENDOZA	RURAL	311,527	311,527	311,527	311,527	100%	0	0	SISTEMA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOC DE ONCE DE MAYO	10-CALAKMUL	ONCE DE MAYO	RURAL	494,008	494,008	494,008	494,008	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE MODIFICO LA APROBACION
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOC DE QUICHE LAS PAILAS	10-CALAKMUL	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	395,517	395,517	395,517	394,616	100%	0	0	SISTEMA	1	1	99%	LA LOCALIDAD ES QUICHE LAS PAILAS. REINTEGRO POR \$901.17
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE)	10-CALAKMUL	RICARDO PAYRO JENE (POLO NORTE)	RURAL	363,825	363,825	363,825	363,825	100%	0	0	SISTEMA	1	1	99%	SE MODIFICO LA APROBACION
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE 2A ETAPA EN LA LOC DE STO DOMINGO	10-CALAKMUL	EL HIDALGUENSE	RURAL	287,383	287,383	287,383	287,383	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE MODIFICO LA APROBACION
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE NUEVO COMALCALCO	11-CANDELARIA	NUEVO COMALCALCO	RURAL	927,923	927,923	927,923	927,923	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE MODIFICO LA APROBACION
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE STA ROSA	11-CANDELARIA	SANTA ROSA	RURAL	672,590	672,590	672,590	672,590	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE MODIFICO LA APROBACION
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOC DE EL LUINAL	11-CANDELARIA	EL TEXANO	RURAL	420,502	420,502	420,502	420,502	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	SE MODIFICO LA APROBACION

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO EN LAS LOC. DE BACARBCHEN, SARACABCHEN Y SANTA MARIA, CALKINI	1-CALKINI	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	245,152	245,152	245,152	245,152	100%	0	0	VIVIENDA	109	109	100%	NOTA: SE SOLICITO CANCELACION DE SALDO NO EJERCIDO EN EL OFICIO NO. PF/11209 FECHADO EL 14 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO Y RECIBIDO AL DIA SIGUIENTE POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CALKINI, CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE LABORATORIOS, CALKINI CM	1-CALKINI	CALKINI	URBANO	1,289,152	1,289,152	1,289,152	1,289,152	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	SE MODIFICO EL OFICIO DE APROBACION
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO EN LAS LOC. DE PUCNACHEN Y TANMUCHE, CALKINI	1-CALKINI	PUCNACHEN	RURAL	222,889	222,889	222,889	222,877	100%	0	0	VIVIENDA	66	66	100%	NOTA: SE SOLICITO LA CANCELACION DEL SALDO NO EJERCIDO MEDIANTE OFICIO PF/11209 FECHADO EL 14 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO Y RECIBIDO EL DIA SIGUIENTE POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO EN LAS LOC. DE PUCNACHEN Y TANMUCHE (INDIRECTOS) CALKINI	1-CALKINI	PUCNACHEN	RURAL	6,687	6,687	6,687	6,686	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	NOTA: SOLICITUD DE CANCELACION DEL SALDO NO EJERCIDO MEDIANTE OFICIO PF/11209 RECIBIDO EL 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO EN LAS LOC. DE LA LUCHA I VALENTIN GÓMEZ FARIAS, BEL HA, CRISTOBAL COLÓN, ETC (INDIRECTOS) CALAKMUL	10-CALAKMUL	VALENTIN GÓMEZ FARIAS	RURAL	6,033	6,033	6,033	4,136	68%	0	0	INFORME	1	1	100%	NOTA: SE ENVIO LA SOLICITUD DE LA CANCELACION DE LOS SALDOS NO EJERCIDOS MEDIANTE OFICIO PF/11209 FECHADO EL 14 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO Y RECIBIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL DIA SIGUIENTE.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO EN LAS LOC. DE LA LUCHA I VALENTIN GÓMEZ FARIAS, BEL HA, CRISTOBAL COLÓN, MANUEL CASTILLA BRITO, CALAKMUL	10-CALAKMUL	CRISTOBAL COLÓN	RURAL	201,103	201,103	201,103	201,086	100%	0	0	VIVIENDA	106	106	100%	NOTA: SE ENVIO LA SOLICITUD DE LA CANCELACION DE LOS SALDOS NO EJERCIDOS MEDIANTE OFICIO PF/11209 FECHADO EL 14 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO Y RECIBIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL DIA SIGUIENTE.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO, EN LAS LOC. DE EL NARANJO, FLOR DE CHIAPAS, FRANCISCO I MADERO, NUEVO COAHUILA, CANDELARIA	11-CANDELARIA	EL NARANJO	RURAL	163,700	163,700	163,700	163,699	100%	0	0	VIVIENDA	72	72	100%	NOTA: SE ENVIO LA SOLICITUD DE LA CANCELACION DE LOS SALDOS NO EJERCIDOS MEDIANTE OFICIO PF/11209 FECHADO EL 14 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO Y RECIBIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL DIA SIGUIENTE.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO, EN LAS LOC. DE VICENTE GUERRERO I, CANDELARIA	11-CANDELARIA	VICENTE GUERRERO	RURAL	90,889	90,889	90,889	90,886	100%	0	0	VIVIENDA	26	26	100%	NOTA: SE ENVIO LA SOLICITUD DE LA CANCELACION DE LOS SALDOS NO EJERCIDOS MEDIANTE OFICIO PF/11209 FECHADO EL 14 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO Y RECIBIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL DIA SIGUIENTE.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO EN LAS LOC. DE BETHANIA, SN ANTONIO BOBOLA, BOLONCHEN CAHUICH, ALFREDO ETC. (INDIRECTOS), CAMPECHE	2-CAMPECHE	BETHANIA	RURAL	18,258	18,258	18,258	18,257	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	NOTA: SE ENVIO SOLICITUD DE LA CANCELACION DEL SALDO NO EJERCIDO MEDIANTE OFICIO PF/11209 RECIBIDO EL 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO EN LAS LOC. DE IMI H, CHINA, LERMA, NILCHI, CARLOS CANO CRUZ, LA LIBERTAD, ADOLFO RUIZ CORTINEZ ETC. (INDIRECTOS)	2-CAMPECHE	ADOLFO RUIZ CORTINEZ	RURAL	20,011	20,011	20,011	20,009	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	NOTA: SE ENVIO LA SOLICITUD DE LA CANCELACION DEL SALDO NO EJERCIDO MEDIANTE OFICIO NO. PF/11209 RECIBIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL 15 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO EN VARIAS LOCALIDADES, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	39,484	39,484	39,484	28,203	71%	0	0	VIVIENDA	10	10	100%	NOTA: SE SOLICITO LA CANCELACION DEL SALDO NO EJERCIDO, MEDIANTE OFICIO PF/11209 FECHADO EL 14 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO Y RECIBIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO EL DIA SIGUIENTE.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO EN VARIAS LOCALIDADES, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE (INDIRECTOS)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,184	1,184	1,184	846	71%	0	0	INFORME	1	1	100%	NOTA: SE ENVIO LA SOLICITUD DE LA CANCELACION DE LOS SALDOS NO EJERCIDOS MEDIANTE OFICIO PF/11209 FECHADO EL 14 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO Y RECIBIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL DIA SIGUIENTE.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO EL LAS LOC. DE BETHANIA, SN ANTONIO BOBOLA, BOLONCHEN CAHUICH, ALFREDO BONFIL, SN. ANTONIO CAYAL, ETC-CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN ANTONIO CAYAL	RURAL	608,591	608,591	608,591	608,581	100%	0	0	VIVIENDA	281	281	100%	NOTA: SE ENVIO LA SOLICITUD DE LA CANCELACION DE LOS SALDOS NO EJERCIDOS MEDIANTE OFICIO PF/11209 FECHADO EL 14 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO Y RECIBIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL DIA SIGUIENTE.
URBANIZACION EX HACIENDA KALA (CONSTRUCCION DE PLATAFORMAS) MANZANAS 1,2,3,4, 5,6, 11, 16, 21, 22, 23, 28, 27,30, 31, Y 32 PRIMERA ETAPA TERMINO, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE, CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	11,020,279	11,020,279	11,020,279	11,013,378	100%	0	0	METRO CÚBICO	62,038	62,038	100%	
FRACCIONAMIENTO ORIZABA (CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO TIPO ELEVADO) CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN	20-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	2,140,191	2,140,191	2,140,191	2,140,190	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
FRACCIONAMIENTO ORIZABA (CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO TIPO ELEVADO) CIUDAD DEL CARMEN, CARMEN (INDIRECTOS)	20-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	31,459	31,459	31,459	30,195	96%	0	0	INFORME	1	1	100%	
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE CHAMPOTON, CONSTRUCCION DE UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL, OBRA EXTERIOR Y OBRA COMPLEMENTARIA, CHAMPOTON	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTON	URBANO	3,461,205	3,461,205	3,461,205	3,461,205	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	SE MODIFICO EL OFICIO DE APROBACION
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO, EN LAS LOC. DE ARELLANO/ FELIPE CARRILLO PUERTO LAZARO CMAS, MIGUEL COLORADO, PIXTUN, ETC, CHAMPOTÓN	4-CHAMPOTÓN	ARELLANO	RURAL	480,807	480,807	480,807	480,796	100%	0	0	VIVIENDA	205	205	100%	NOTA: SE ENVIO LA SOLICITUD DE LA CANCELACION DE LOS SALDOS NO EJERCIDOS MEDIANTE OFICIO PF/11209 FECHADO EL 14 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO Y RECIBIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL DIA SIGUIENTE.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO EN LAS LOC. DE SIHOCHAC, SAN ANTONIO YACASAY Y SANTA CRUZ DE ROVIRA, CHAMPOTÓN	4-CHAMPOTÓN	SANTA CRUZ DE ROVIRA	RURAL	260,507	260,507	260,507	260,501	100%	0	0	VIVIENDA	75	75	100%	NOTA: SE ENVIO LA SOLICITUD DE LA CANCELACION DE LOS SALDOS NO EJERCIDOS MEDIANTE OFICIO PF/11209 FECHADO EL 14 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO Y RECIBIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL DIA SIGUIENTE.
CONSTRUCCION DE PARQUE(TERMINACION SEGUNDA ETAPA)HOPELCHEN	6-HOPELCHÉN	HOPELCHÉN	URBANO	0	0	0	0	0%	750,000	749,900	METROS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO EN LAS LOC. DE ALAMILLA, EL PORVENIR, EL CUYO, LA VIUDA, SAN JUAN, SANTA CRUZ, SANTA ISABEL, PALIZADA	7-PALIZADA	RIBERA EL CUYO	RURAL	347,365	347,365	347,365	347,364	100%	0	0	VIVIENDA	122	122	100%	NOTA: SE ENVIO LA SOLICITUD DE LA CANCELACION DE LOS SALDOS NO EJERCIDOS MEDIANTE OFICIO PF/11209 FECHADO EL 14 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO Y RECIBIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL DIA SIGUIENTE.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO, EN LAS LOC. DE ALAMILLA, EL PORVENIR, EL CUYO, LA VIUDA, SAN JUAN, SANTA CRUZ, SANTA ISABEL (INDIRECTOS)PALIZADA	7-PALIZADA	RIBERA EL PORVENIR	RURAL	10,421	10,421	10,421	7,455	72%	0	0	INFORME	1	1	100%	NOTA: SE ENVIO LA SOLICITUD DE LA CANCELACION DE LOS SALDOS NO EJERCIDOS MEDIANTE OFICIO PF/11209 FECHADO EL 14 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO Y RECIBIDO POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO AL DIA SIGUIENTE.
COBACH No.-3, CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES, ESCARCEGA	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	440,261	440,261	440,261	440,261	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	SE MODIFICO EL OFICIO DE APROBACION
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DEL SUR, CONSTRUCCION DE OBRA EXTERIOR (ESTACIONAMIENTO, BARDA, PLAZA CIVICA Y CASETA DE VIGILANCIA), ESCARCEGA	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	1,827,424	1,827,424	1,827,424	1,827,424	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	SE MODIFICO EL OFICIO DE APROBACION
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO EN LAS LOC. DE BENITO JUAREZ, CENTENARIO, CHAN LAGUNA, JOBAL, LAGUNA GRANDE, LOPEZ MATEOS, ETC, ESC. (INDIRECTOS)	9-ESCARCEGA	CENTENARIO	RURAL	6,127	6,127	6,127	6,123	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	NOTA: SOLICITUD DE CANCELACION DEL SALDO NO EJERCIDO EN EL OFICIO NO PF/11209 FECHADO EL 14 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO Y RECIBIDO AAL DIA SIGUIENTE POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO.
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PISOS DE CONCRETO CON ACABADO PULIDO, EN LAS LOC. DE BENITO JUAREZ, CENTENARIO, CHAN LAGUNA, JOBAL, LAGUNA GRANDE, LOPEZ MATEOS, ETC, ESCAR	9-ESCARCEGA	CENTENARIO	RURAL	204,248	204,248	204,248	204,089	100%	0	0	VIVIENDA	104	104	100%	NOTA: SOLICITUD DE CANCELACION DEL SALDO NO EJERCIDO MEDIANTE OFICIO NO. PF/11209, FECHADO EL 14 DE JULIO DEL AÑO EN CURSO Y RECIBIDO AL DIA SIGUIENTE POR LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO
RECONSTRUCCION DE CALLES EN CONSTITUCION, MUNICIPIO DE CALAKMUL, (PRODUCTOS FINANCIEROS)	10-CALAKMUL	CONSTITUCION (EL SETENTA Y CINCO)	RURAL	139,913	139,913	139,913	139,913	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
RECONSTRUCCION DE CALLES EN CONSTITUCION, MUNICIPIO DE CALAKMUL, (PRODUCTOS FINANCIEROS)	10-CALAKMUL	CONSTITUCION (EL SETENTA Y CINCO)	RURAL	0	0	0	0	0%	38,828	38,828	KILOMETRO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A LA ZONA DE PRODUCCIÓN DE LOS MANANTIALES, CARMEN	3-CARMEN	LOS MANANTIALES	RURAL	3,470,415	3,470,415	3,470,415	3,417,916	98%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO ULUMAL-CANASAYAB-VILLA DE GUADALUPE-SAN JUAN CARPIZO-SAN MIGUEL. SUBTRAMO KM 6+000-KM 23+020 (SUBTRAMOS AISLADOS)	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	1,342,172	1,342,172	1,342,172	1,332,518	99%	0	0	KILOMETRO LINEAL	7,600	7,600	100%	
RECONSTRUCCIÓN DEL CAMINO E.C. (CHENCOLLI-UMAN) KM 58+500, SANTA ROSA XTAMPAC, HOPELCHÉN	6-HOPELCHÉN	SANTA ROSA X-TAMPAC	RURAL	5,500,000	5,500,000	5,500,000	5,455,231	99%	0	0	KILOMETRO	36	36	100%	OBRA REPORTADA EN EL TERCER TRIMESTRE DE 2008 AL 100% Y SE REINTEGRO UN MONTO DE \$ 44,679.01
AMPLIACIÓN DE LA RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA (CALLE RUMBO A LA TELESECUNDARIA # 47)	1-CALKINI	BACABCHÉN	RURAL	0	0	0	0	0%	220,509	219,492	METRO LINEAL	241	241	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA BENEFICIANDO 400 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	569,113	569,113	569,113	537,238	94%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	*TIENE UN MONTO APROBADO \$ 569,112.85 Y EJERCIDO DE \$ 537,237.85
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA BENEFICIANDO 700 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	CHAMPOTÓN	URBANO	724,112	724,112	724,112	659,928	91%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	*TIENE UN MONTO APROBADO \$ 724,112.50 Y EJERCIDO \$ 659,927.72
MEJORAMIENTO DE REHABILITACIÓN DEL SISTEMA SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO VIVAH 39, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	444,615	444,615	444,615	444,510	100%	0	0	VIVIENDA	270	270	100%	
REHABILITACIÓN DE PARQUE INFANTIL, LOC. NUNKINI, CALKINI	1-CALKINI	NUNKINI	URBANO	0	0	0	0	0%	245,005	244,909	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DEL ANDADOR GORDILLO, COL. LOMAS DELICIAS	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	938,055	938,055	938,055	938,055	100%	0	0	METRO CUADRADO	260	260	100%	SE MODIFICÓ EL OFICIO DE APROBACION
PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LA LOCALIDAD DE XBACAB BENEFICIANDO 800 PERSONAS	4-CHAMPOTÓN	XBACAB	RURAL	804,878	804,878	804,878	802,402	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,200	7,200	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA COLONIA MORELOS, ESCARCEGA C.M.	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	1,415,804	1,415,804	1,415,804	1,415,804	100%	0	0	METROS	4,402	4,402	100%	SE MODIFICÓ EL OFICIO DE APROBACION; OBRA TERMINADA AL 100%
OTROS RESERVAS TERRITORIALES															
ADQUISICION DE TERRENO, SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	0	0	0	0	0%	805,800	805,800	METRO CUADRADO	824	824	100%	SE MODIFICIO EL OFICIO DE APROBACION
CONVENIOS (65 REGISTROS)															
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				47,655,008	47,655,008	47,655,008	41,786,428	88%	1,860,888	0		42,890	40,460	95%	
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
CONSOLIDACION E INCREMENTO DE MATRICULA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,003,144	6,003,144	6,003,144	4,454,069	74%	510,894	0	ALUMNO	8,538	8,062	95%	LA META ES LA MISMA REGISTRADA EN EL FOLIO 63929
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
CONSOLIDACION E INCREMENTO DE MATRICULA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,706,300	3,706,300	3,706,300	3,017,364	81%	310,143	0	ALUMNO	8,538	8,062	95%	LA META ES LA MISMA REGISTRADA EN EL FOLIO 63929
MAQUINARIA															
CONSOLIDACION E INCREMENTO DE MATRICULA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,853,609	5,853,609	5,853,609	3,362,596	57%	522,541	0	ALUMNO	8,538	8,062	95%	LA META ES LA MISMA REGISTRADA EN EL FOLIO 63929
OTROS															
CONSOLIDACION E INCREMENTO DE MATRICULA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,374,490	1,374,490	1,374,490	849,533	62%	117,942	0	ALUMNO	8,538	8,062	95%	LA META ES LA MISMA REGISTRADA EN EL FOLIO 63929
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
CONSOLIDACION E INCREMENTO DE MATRICULA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,717,465	30,717,465	30,717,465	30,102,868	98%	399,368	0	ALUMNO	8,538	8,062	95%	
OTROS CONVENIOS															
INVERSIÓN				112,228,733	112,228,733	112,228,733	104,028,218	93%	9,865,568	6,477,460		70,789	15,039	21%	
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCION															
COBACH NO 14	10-CALAKMUL	XPUJIL	RURAL	2,848,646	2,848,646	2,848,646	2,848,646	100%	1,270,101	0	ESCUELA	1	1	100%	EJERCIDO EN EL 2009 \$ 569,726.00
PROCEDES 2007	10-CALAKMUL	XPUJIL	RURAL	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	3,894,444	3,894,444	UNIDAD NAVAL	1	1	100%	
ICAT	11-CANDELARIA	CANDELARIA	URBANO	922,116	922,116	922,116	920,996	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
UNEME CAPA	11-CANDELARIA	CANDELARIA	URBANO	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,613,329	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	0	0%	
CBTA NO. 15	2-CAMPECHE	CASTAMAY	RURAL	364,217	364,217	364,217	364,217	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CECYTEC PLANTEL CAMPECHE	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	8,120,033	8,120,033	8,120,033	8,120,033	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	EJERCIDO EN EL 2009 \$ 2,125,754.00. SE AMPLIO EL TOTAL ANUAL POR UN MONTO DE \$ 498,088.00
JN HEROES DE CHAPULTEPEC	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	401,372	401,372	401,372	401,372	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PROCEDES 2007 (TERMINACION ONCOLOGIA)	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	14,000,000	14,000,000	14,000,000	9,001,864	64%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	
UNEME CAPA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,613,329	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	0	0%	
PROCEDES 2007	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	2,105,571	2,105,571	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	
UNEME CAPA	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,613,329	100%	214,788	214,788	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	
SUSTITUCION HOSPITAL GENERAL	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	
UNEME CAPA	9-ESCARCEGA	ESCARCEGA	URBANO	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,613,329	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	
REHABILITACION															
JN NUEVA CREACION	11-CANDELARIA	MIGUEL DE LA MADRID (EL PARQUELO)	RURAL	643,013	643,013	643,013	643,011	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM FRANCISCO I MADERO	11-CANDELARIA	LA ESMERALDA	RURAL	144,833	144,833	144,833	144,833	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM GUADALUPE VICTORIA	11-CANDELARIA	LICENCIADO JUSTO SIERRA MENDEZ	RURAL	150,967	150,967	150,967	150,967	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	11-CANDELARIA	EL TULIPAN	RURAL	550,629	550,629	550,629	550,629	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	EJERCIDO EN 2009 \$175,435.00
TELESECUNDARIA NO. 75	11-CANDELARIA	EL DESENGANO	RURAL	61,512	61,512	61,512	61,512	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
C.B.TA. NO. 15 (COCLUSION DE REHABILITACION DE TALLER DE CARNES)	2-CAMPECHE	CASTAMAY	RURAL	79,563	79,563	79,563	79,563	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM AGUILER SERDAN	2-CAMPECHE	CASTAMAY	RURAL	497,780	497,780	497,780	497,780	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM BENTO JUAREZ	2-CAMPECHE	ADOLFO RUIZ CORTINEZ	RURAL	364,309	364,309	364,309	364,309	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM FRANCISCO I MADERO	2-CAMPECHE	CERESO SAN FRANCISCO KOBEN	RURAL	285,923	285,923	285,923	285,923	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM JUAN ESCUTIA	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	818,585	818,585	818,585	818,585	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
TELESECUNDARIA NO. 122	2-CAMPECHE	IMI	RURAL	289,054	289,054	289,054	289,054	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESCUELA SECUNDARIA GENERAL NO. 14	3-CARMEN	SABANCLY	URBANO	201,299	201,299	201,299	201,299	100%	0	0	ESCUELA			100%	
JN JULIETA RUBIO DOMINGUEZ	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	217,714	217,714	217,714	217,714	100%	0	0	ESCUELA	1		100%	EJERCIDO EN 2009 \$ 1,118
JN LUIS DONALDO COLOSSIO	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	638,325	638,325	638,325	638,325	100%	15,028	0	ESCUELA	1		100%	
PRIM. BENITO JUAREZ	3-CARMEN	EL AGUACATAL	RURAL	241,365	241,365	241,365	241,365	100%	0	0	ESCUELA	1		100%	
PRIM. NARCISO MENDOZA	3-CARMEN	SABANCLY	URBANO	827,645	827,645	827,645	827,645	100%	0	0	ESCUELA	1		100%	EJERCIDO EN 2009 \$ 323,816.97
TELESECUNDARIA NO. 145	3-CARMEN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	1,243,975	1,243,975	1,243,975	1,243,975	100%	0	0	ESCUELA	1		100%	EJERCIDO EN 2009 \$ 207,331
PRIM. BENITO JUAREZ	4-CHAMPOTON	YOHALTUN	RURAL	0	0	0	0	0%	262,657	262,657	ESCUELA	1		100%	
J.N. ALICIA ORTIZ ALCOCER	5-HECELCHAKAN	POMUCH	URBANO	224,390	224,390	224,390	224,390	100%	0	0	ESCUELA	1		100%	SE REINTEGRARON \$ 7,293.27 CON RECIBO NO. RPN 1270695 POR CONCEPTO DE ANTICIPO NO AMORTIZADO
PRIM. LAZARO CARDENAS	9-ESCARCEGA	EL GALLO	RURAL	205,159	205,159	205,159	205,159	100%	0	0	ESCUELA	1		100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,333,913	99%	110,084	0	OTROS	29		0%	
OFERTA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,064,640	1,064,640	1,064,640	716,248	67%	86,684	0	ALUMINO	5,433		28%	
PIFI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,059,150	1,059,150	1,059,150	1,059,150	100%	253,112	0	ALUMINO	8,538		8%	SE CORRIGE EL MONTO EJERCIDO POR CORRESPONDER A LA PARTIDA DE GASTOS DE OPERACION
PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS	11-CANDELARIA	BENITO JUAREZ UNO	RURAL	377,367	377,367	377,367	368,295	98%	0	0	ESCUELA	1		100%	
CECYTEC PLANTEL CAMPECHE EQUIPAMIENTO COMPLEMENTARIO DE 11 AULAS DIDACTICAS.	2-CAMPECHE	SAN FRANCISCO DE CAMPECHE	URBANO	98,653	98,653	98,653	98,653	100%	0	0	ESCUELA	1		100%	
CBTA 169	5-HECELCHAKAN	HECELCHAKAN	URBANO	1,000,207	1,000,207	1,000,207	1,000,207	100%	0	0	ESCUELA	1		100%	
J.N. ALICIA ORTIZ ALCOCER	5-HECELCHAKAN	POMUCH	URBANO	16,526	16,526	16,526	16,526	100%	0	0	ESCUELA	1		100%	
SISTEMAS DE INFORMACION															
MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	940,173	940,173	940,173	494,923	53%	75,162	0	OTROS	29		0%	SE REALIZO UNA DISTRIBUCION HACIA EL RUBRO DE GASTOS DE OPERACION
OFERTA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,064,640	1,064,640	1,064,640	590,847	55%	86,684	0	ALUMINO	8,538		20%	
PIFI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	759,668	759,668	759,668	601,819	79%	181,543	0	ALUMINO	8,538		20%	
MAQUINARIA															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
OFERTA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	270,720	270,720	270,720	53,041	20%	22,042	0	ALUMNO	8,538	500	6%	
PIFI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	692,741	692,741	692,741	549,000	79%	165,549	0	ALUMNO	8,538	500	6%	
OTROS															
MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,322,500	1,322,500	1,322,500	1,289,367	98%	107,841	0	OTROS	25	0	0%	
PIFI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	505,476	505,476	505,476	424,239	84%	120,796	0	ALUMNO	8,538	3,415	40%	
COBACH NO. 14	10-CALAKMUL	XPUJIL	RURAL	1,303,722	1,303,722	1,303,722	1,303,420	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LO EJERCIDO, CORRESPONDE AL 2009
JN NUEVA CREACION	11-CANDELARIA	MIGUEL DE LA MADRID (EL PARQUELO)	RURAL	16,526	16,526	16,526	16,526	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
PRIM. BENITO JUAREZ	11-CANDELARIA	CANDELARIA	URBANO	125,511	125,511	125,511	125,511	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
C.B.T.A. NO. 16	2-CAMPECHE	CASTAMAY	RURAL	1,556,210	1,556,210	1,556,210	1,556,210	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	EJERCIDO EN EL 2009 \$ 355,502.00
PRIM. FRANCISCO I. MADERO	2-CAMPECHE	CERESO SAN FRANCISCO KOBEN	RURAL	21,436	21,436	21,436	21,436	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
TELESECUNDARIA NO. 122	2-CAMPECHE	IMI	RURAL	20,426	20,426	20,426	20,426	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
JN JULIETA RUBIO DOMINGUEZ	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	16,526	16,526	16,526	16,526	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
JN LUIS DONALDO COLOSSIO	3-CARMEN	CIUDAD DEL CARMEN	URBANO	30,199	30,199	30,199	30,199	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
TELESECUNDARIA NO. 145	3-CARMEN	EMILIANO ZAPATA	RURAL	156,622	156,622	156,622	156,622	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
PROMEP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,738,465	1,738,465	1,738,465	1,652,768	95%	201,963	0	MAESTRO	11	5	45%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
MODELO DE ASIGNACION ADICIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,067,025	69%	244,631	0	OTROS	25	0	0%	SE REALIZO UNA REDISTRIBUCION DEL RECURSO POR EL EJERCICIO QUE INICIA.
OFERTA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	130,273	0	ALUMNO	5,433	1,545	28%	
PIFI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,324,890	1,324,890	1,324,890	1,088,848	82%	316,617	0	ALUMNO	8,538	3,415	40%	SE CORRIGIO IMPORTE EJERCIDO YA QUE SE HABIA CARGADO AL RUBRO DE BIENES MUEBLES