

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
10-DURANGO RECURSO 2009															
SUBSIDIOS (890 REGISTROS)															
PROGRAMAS SILETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				368,382,522	367,821,048	368,036,948	383,773,331	83%	97	0		7,371	6,118	83%	
PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)															
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
APOYO ECONOMICO A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,365,447	20,109,829	20,325,725	18,216,287	91%	97	0	OTROS	7,274	6,028	83%	PAE SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL(JORNALEROS AGRICOLAS) LA DIFERENCIA QUE SE DA ENTRE LO MINISTRADO Y LO PROGRAMADO ES POR RECURSOS NO PEDIDOS POR BAJAS DE BECADOS.
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,925,798	6,619,943	6,619,943	6,590,608	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ATIENDE A LAS MISMAS METAS QUE EL PROGRAMA DE REFERENCIA.
PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGIA EN MOTORES (AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE POZOS Y REGULACIONES EXISTENTES.)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,079,068	1,079,068	1,079,068	323,721	30%	0	0	PERSONA	0	0	0%	MAPIMI
ACUEDUCTO SURORIENTE 2ª ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,393,325	7,393,325	7,393,325	7,361,178	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	DURANGO
AMPLIACION DE COLECTOR TRIBUTARIO ORIENTE EN BLVD. EJERCITO MEXICANO-CARR. SANTA RITA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,996,770	2,996,770	2,996,770	899,031	30%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GOMEZ PALACIO
AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS EN EL SISTEMA INTERESTATAL SECTOR FCO. DE HORIZONTE Y SAN JULIO PRIMERA ETAPA DE 3.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	397,943	397,943	397,943	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	TLAHUALILO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN FRAY GERONIMO DE MENDOZA Y AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE VICENTE GUERRERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67,903	67,903	67,903	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	NOMBRE DE DIOS
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE POR LA CALLE VICTORIA, BARRIO EL PUEBLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59,916	59,916	59,916	59,550	99%	0	0	PERSONA	0	0	0%	NOMBRE DE DIOS
CARCAMO DE REBOMBEO, SUBESTACION CASETA Y CERCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,788	244,788	244,788	244,788	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	CUENCAME
COLECTOR DE INTERCONEXIÓN DE DESCARGA DE CARCAMOS SOLIDARIDAD Y FRANCISCO VILLA, HACIA EL COLECTOR SAN IGNACIO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,672,393	4,672,393	4,672,393	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GOMEZ PALACIO
COLECTOR FERROCARRIL 4TA ETAPA (CONSTRUCCION DE CRUCE A TRAVES DE PERFORACION DIRECCIONAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,087,500	2,087,500	2,087,500	2,087,413	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	DURANGO
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA MIGUEL DE LA MADRID	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,498,781	2,498,781	2,498,781	1,189,289	47%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GOMEZ PALACIO
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA NUEVO GOMEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,803,700	6,803,700	6,803,700	2,041,110	30%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GOMEZ PALACIO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	SUCHIL
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE LA COL. J. MA. MARTINEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	271,000	271,000	271,000	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GUADALUPE VICTORIA
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL JESUS GARCIA 2ª ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,851,717	16,851,717	16,851,717	16,851,717	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	DURANGO
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL SAN IGNACIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,715,470	4,715,470	4,715,470	4,714,433	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	DURANGO
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL SANCHEZ ALVAREZ (PRIMERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,457,310	3,457,310	3,457,310	1,890,739	55%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GOMEZ PALACIO
CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL FOCE-MAYAGOITIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	750,000	750,000	750,000	722,551	96%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GOMEZ PALACIO
CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO COL. AMALIA SOLORZANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,131,351	2,131,351	2,131,351	987,369	46%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DE POZO MAPIMI A TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,430,305	1,430,305	1,430,305	429,091	30%	0	0	PERSONA	0	0	0%	MAPIMI
CONSTRUCCION DE MAMPARAS DE CONCRETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	748,340	748,340	748,340	748,340	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	CUENCAME
CONSTRUCCION DE MULTIPLE DE DESCARGA EN TANQUE "FÉNIX.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,663,418	1,663,418	1,663,418	1,663,418	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GOMEZ PALACIO
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE COL. PARAISO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,103,682	1,103,682	1,103,682	1,096,964	99%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LUZ DEL CARMEN Y ALIANZA POR DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,118,941	1,118,941	1,118,941	1,039,356	93%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN LA COL. SAN DIEGO DE TENZAENZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	753,891	753,891	753,891	652,222	87%	0	0	PERSONA	0	0	0%	SANTIAGO PAPASQUIARO
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE CENTENARIO DE BERMEJILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	465,847	465,847	465,847	139,754	30%	0	0	PERSONA	0	0	0%	MAPIMI
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA DEPORTIVA DE MAPIMI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	717,195	717,195	717,195	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	MAPIMI
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL SECTOR NORTE LADO ORIENTE DE CEBALLOS Y DESCARGAS EN AV. JUAREZ DE CEBALLOS. DGO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,098,250	1,098,250	1,098,250	329,475	30%	0	0	PERSONA	0	0	0%	MAPIMI

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ZAPATA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	243,196	243,196	243,196	243,196	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	OCAMPO
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PARA URBANIZAR CLINICA MEDICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	164,153	164,153	164,153	49,240	30%	0	0	PERSONA	0	0	0%	MAPIMI
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL AV. ENRIQUE W. SANCHEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,687,064	5,687,064	5,687,064	5,687,064	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	CANATLAN
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE VARIAS CALLES Y AVENIDAS DE CEBALLOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	960,000	960,000	960,000	954,167	99%	0	0	PERSONA	0	0	0%	MAPIMI
CONSTRUCCION DE RED GENERAL DE AGUA POTABLE EN LA COL. VALLE VERDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,578,380	3,578,380	3,578,380	3,562,822	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	DURANGO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,247,576	1,247,576	1,247,576	1,240,733	99%	0	0	PERSONA	0	0	0%	POANAS
CONSTRUCCION DE SUBCOLECTOR, COLECTORES Y EMISOR DE PLANTA DE TRATAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,740,242	20,740,242	20,740,242	20,660,067	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE BERMELLO PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,998,535	1,998,535	1,998,535	599,560	30%	0	0	PERSONA	0	0	0%	MAPIMI
CONSTRUCCION DE TANQUE DE REGULARIZACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	PANUCO DE CORONADO
CONSTRUCCION DEL COLECTOR MARGINAL AL ARROYO LAS MANGAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,439,776	36,439,776	36,439,776	36,191,460	99%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
CONSTRUCCION RED DE DRENAJE EL SACRIFICIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	487,855	487,855	487,855	487,855	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	LERDO
DESVIACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CENTRO DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	340,466	340,466	340,466	338,394	99%	0	0	PERSONA	0	0	0%	OCAMPO
EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO Y LAGUNAS DE OXIDACION FCO. DE HORIZONTE SAN JULIO DE LAGUNA DE OXIDACION 4TA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,726,444	1,726,444	1,726,444	517,933	30%	0	0	PERSONA	0	0	0%	TLAHUALILO
EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE MAPIMI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,689,931	1,689,931	1,689,931	506,979	30%	0	0	PERSONA	0	0	0%	MAPIMI
EQUIPAMIENTO DE POZO LA CALZADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	408,560	408,560	408,560	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	PENON BLANCO
EQUIPAMIENTO DE POZO SAN ISIDRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	408,560	408,560	408,560	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	PENON BLANCO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPAMIENTO Y AUTOMATIZACION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	815,838	815,838	815,838	390,510	48%	0	0	PERSONA	0	0	0%	NOMBRE DE DIOS
GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,249	12,249	12,249	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	OCAMPO
GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,800	16,800	16,800	11,760	70%	0	0	PERSONA	0	0	0%	PANUJO DE CORONADO
GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,513	55,513	55,513	38,859	70%	0	0	PERSONA	0	0	0%	SAN JUAN DEL RIO
GASTOS DE OPERACIÓN DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87,330	87,330	87,330	61,131	70%	0	0	PERSONA	0	0	0%	POANAS
GASTOS DE OPERACIÓN DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,600	33,600	33,600	23,560	70%	0	0	PERSONA	0	0	0%	SAN DIMAS
GASTOS DE OPERACIÓN DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,858	57,858	57,858	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	SANTIAGO PAPANQUIARO
GASTOS DE OPERACIÓN DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,304	10,304	10,304	7,213	70%	0	0	PERSONA	0	0	0%	NOMBRE DE DIOS
GASTOS DE OPERACIÓN DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,961	29,961	29,961	20,973	70%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GUADALUPE VICTORIA
GASTOS DE OPERACIÓN DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	158,767	158,767	158,767	111,137	70%	0	0	PERSONA	0	0	0%	MAPIMI
GASTOS DE OPERACIÓN DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	161,571	161,571	161,571	161,571	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	LERDO
GASTOS DE OPERACIÓN DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,008	65,008	65,008	65,008	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	DURANGO
GASTOS DE OPERACIÓN DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	243,136	243,136	243,136	243,136	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GOMEZ PALACIO
GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,117,762	2,117,762	2,117,762	2,117,762	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	DURANGO
GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	112,000	112,000	112,000	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GOMEZ PALACIO
GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,600	33,600	33,600	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	SUCHIL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	112,000	112,000	112,000	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GOMEZ PALACIO
GASTOS DE OPERACIÓN DE DRENAJE PLUVIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	159,238	159,238	159,238	159,238	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	CANATLAN
GASTOS DE OPERACIÓN DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	249,568	249,568	249,568	122,289	49%	0	0	PERSONA	0	0	0%	NUEVO IDEAL
GASTOS DE OPERACIÓN DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,879	22,879	22,879	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	PENON BLANCO
GASTOS DE OPERACIÓN DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,474	74,474	74,474	52,132	70%	0	0	PERSONA	0	0	0%	POANAS
GASTOS DE OPERACIÓN DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,200	4,200	4,200	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	SANTA CLARA
GASTOS DE OPERACIÓN DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,860	20,860	20,860	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	SANTIAGO PAPASQUIARO
GASTOS DE OPERACIÓN DE MEJORAIENTO DE EFICIENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,100	44,100	44,100	30,870	70%	0	0	PERSONA	0	0	0%	TLAHUALILO
GASTOS DE OPERACIÓN DE MEJORAIENTO DE EFICIENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,142	23,142	23,142	16,199	70%	0	0	PERSONA	0	0	0%	NOMBRE DE DIOS
GASTOS DE OPERACIÓN DE MEJORAIENTO DE EFICIENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,520	44,520	44,520	31,164	70%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GUADALUPE VICTORIA
GASTOS DE OPERACIÓN DE MEJORAIENTO DE EFICIENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,254	56,254	56,254	39,378	70%	0	0	PERSONA	0	0	0%	MAPIMI
GASTOS DE OPERACIÓN DE SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,158,980	1,158,980	1,158,980	1,158,980	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	DURANGO
GASTOS DE OPERACIÓN DE SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	133,280	133,280	133,280	65,307	49%	0	0	PERSONA	0	0	0%	NUEVO IDEAL
GASTOS DE OPERACIÓN DE SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,800	44,800	44,800	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	SANTA CLARA
GASTOS DE OPERACIÓN DE SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,219	42,219	42,219	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	SANTIAGO PAPASQUIARO
GASTOS DE OPERACIÓN DE SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	120,773	120,773	120,773	84,541	70%	0	0	PERSONA	0	0	0%	TLAHUALILO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
GASTOS DE OPERACIÓN DE SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,752	80,752	80,752	56,528	70%	0	0	PERSONA	0	0	0%	NOMBRE DE DIOS
GASTOS DE OPERACIÓN DE SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	989,302	989,302	989,302	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GOMEZ PALACIO
GASTOS DE OPERACIÓN DE SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110,866	110,866	110,866	77,606	70%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GUADALUPE VICTORIA
GASTOS DE OPERACIÓN DE SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,751	30,751	30,751	21,253	69%	0	0	PERSONA	0	0	0%	MAPIMI
GASTOS DE OPERACIÓN DE SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,660	13,660	13,660	13,660	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	LERDO
GASTOS DE OPERACIÓN DE SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,283	40,283	40,283	40,283	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	CANATLAN
INTERCONEXION DE REDES DE AGUA POTABLE A TANQUE DE REGULARIZACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,595,872	1,595,872	1,595,872	1,570,194	98%	0	0	PERSONA	0	0	0%	POANAS
OBRA CIVIL PARA LINEA DE CONDUCCION SAN FERNANDO ZONA DE CRECIMIENTO NOROESTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	995,393	995,393	995,393	995,393	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	LERDO
OBRA CIVIL PUENTE ACUEDUCTO SISTEMA SAN FERNADO SOBRE EL RIO NAZAS ETAPA I	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,638,323	1,638,323	1,638,323	1,634,557	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	LERDO
PERFORACION , EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION POZO PROFUNDO SAN FERNANDO VI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,496,661	1,496,661	1,496,661	1,496,661	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	LERDO
PERFORACION DE POZO PROFUNDO Y EQUIPAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	571,033	571,033	571,033	534,181	94%	0	0	PERSONA	0	0	0%	CUENCAME
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO REPOSICION DE POZO 1 "SAN FELIPE"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,885,533	122%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GOMEZ PALACIO
PROFUNDIZACION DE POZO PROFUNDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	550,000	550,000	550,000	546,652	99%	0	0	PERSONA	0	0	0%	MAPIMI
PROYECTO EJECUTIVO DEL ACUEDUCTO SISTEMA SAN FERNADO SOBRE EL RIO NAZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	450,000	450,000	450,000	448,500	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	LERDO
RED GENERAL DE ALCANTARILLADO DIANA LAURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,077,840	3,077,840	3,077,840	2,293,857	75%	0	0	PERSONA	0	0	0%	DURANGO
REGULARIZACION (OBRA COMPLEMENTARIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	826,540	826,540	826,540	826,540	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	SANTIAGO PAPANQUIARO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACIÓN DE CRUCE AEREO COLECTOR 10 DE ABRIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	SANTIAGO PAPASQUIARO
REHABILITACION DE EMISOR SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	800,000	800,000	800,000	795,284	99%	0	0	PERSONA	0	0	0%	SANTA CLARA
REHABILITACION DE EQUIPO EN EL POZO EL COLORIN DE BEMEJILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	464,830	464,830	464,830	139,449	30%	0	0	PERSONA	0	0	0%	MAPIMI
REHABILITACION DE EQUIPO EN EL POZO EL SAN SEBASTIAN DE MAPIMI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	465,000	465,000	465,000	139,500	30%	0	0	PERSONA	0	0	0%	MAPIMI
REHABILITACION DE LA RED DE ATARJEAS VARIOS SECTORES DE TLAHUJALILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	625,000	625,000	625,000	705,585	113%	0	0	PERSONA	0	0	0%	TLAHUJALILLO
REHABILITACION DE LAGUNA DE ESTABILIZACION Y CONSTRUCCIONES DE MAMPARAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,492,837	2,492,837	2,492,837	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	NOMBRE DE DIOS
REHABILITACION DE RED PRIMARIA EN EL SISTEMA INTERESTATAL DE LA CABECERA MUNICIPAL AL SECTOR PONIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,258,436	1,258,436	1,258,436	377,531	30%	0	0	PERSONA	0	0	0%	TLAHUJALILLO
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (EQUIPAMIENTO, CARCAMO DE BOMBEO Y CASETA DE CLORACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,000	480,000	480,000	480,000	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	SAN DIMAS
REHABILITACION DE TANQUE Y RESTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO EN SISTEMA INTERESTATAL TANQUE SESEDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	310,276	310,276	310,276	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	TLAHUJALILLO
REHABILITACION DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES, CONSTRUCCION DE DESARENADOR, MULTIPLE DE DESCARGA, CASETA DE OPERACION Y EQUIPOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	762,617	762,617	762,617	228,785	30%	0	0	PERSONA	0	0	0%	TLAHUJALILLO
REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION SECTOR ORIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	817,120	817,120	817,120	824,189	101%	0	0	PERSONA	0	0	0%	SAN JUAN DEL RIO
REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION SECTOR PONIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	372,450	372,450	372,450	363,910	98%	0	0	PERSONA	0	0	0%	SAN JUAN DEL RIO
SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE LAS AGUAS RESIDUALES Y CONSTRUCCIONES DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA POPULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,867,067	17,867,067	17,867,067	8,156,240	46%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GOMEZ PALACIO
SUMINISTRO DE DOS EQUIPOS E INSTALACION DE UNO EN EL POZO # 2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90,000	90,000	90,000	89,447	99%	0	0	PERSONA	0	0	0%	SANTA CLARA
SUMINISTRO DE TUBERIA PARA LINEA DE CONDUCCION SAN FERNANDO ZONA DE CRECIMIENTO NOROESTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,640,000	1,640,000	1,640,000	1,634,414	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	LERDO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES PARA AGUA DE USO DOMESTICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	948,338	948,338	948,338	223,218	24%	0	0	PERSONA	0	0	0%	SANTIAGO PAPASQUIARO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
TANQUE "CONSUELO", SUMINISTRO, INSTALACIÓN DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 2,000 M3.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,803,357	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GOMEZ PALACIO
TANQUE "CHAPALA", SUMINISTRO E INSTALACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE REGULACIÓN DE AGUA POTABLE DE 4,000 M3, EN COL. LUIS DONALDO COLOMBIO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,680,000	3,680,000	3,680,000	3,134,537	85%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GOMEZ PALACIO
TERMINACION DE EMISOR SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,495,000	1,495,000	1,495,000	1,493,237	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	NUEVO IDEAL
RECONSTRUCCION															
ADQUISICION DE MATERIAL PARA LA REPARACION DE FUGAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	291,987	291,987	291,987	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GUADALUPE VICTORIA
REPARACION PARA USO EFICIENTE EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELECTRICO (POZOS UNO, DOS Y TRES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	481,291	481,291	481,291	494,627	103%	0	0	PERSONA	0	0	0%	NUEVO IDEAL
REPARACION Y SUSTITUCION PARA LA ELIMINACION DE FUGAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,341,288	1,341,288	1,341,288	1,338,578	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	ES EN LA LOCALIDAD DE CANATLAN
REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION DE 10" DE DIAMETRO EN LA COL. MORELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,466,942	1,466,942	1,466,942	440,082	30%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GOMEZ PALACIO
REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION (POZO DE GUILLERMO PRIETO A ESC. BENITO JUAREZ)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,997,400	1,997,400	1,997,400	1,810,211	91%	0	0	PERSONA	0	0	0%	NUEVO IDEAL
AMPLIACION															
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN COLONIA LOS NOGALES Y 11 DE JULIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	372,896	372,896	372,896	372,896	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	CANATLAN
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CUENCAME DE CENICEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	703,913	703,913	703,913	242,940	35%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GUENCAME
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CD. DE GUADALUPE VICTORIA, DGO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	512,327	512,327	512,327	270,825	53%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GUADALUPE VICTORIA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA EJIDAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	96,000	96,000	96,000	95,979	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	NOMBRE DE DIOS
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN COLONIA MUJAREZ Y SAN DIEGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	895,937	895,937	895,937	937,500	105%	0	0	PERSONA	0	0	0%	CANATLAN
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CUATEMOC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,370	253,370	253,370	253,370	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	CUENCAME
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN CUENCAME DE CENICEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,236,210	1,236,210	1,236,210	236,284	19%	0	0	PERSONA	0	0	0%	CUENCAME
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	614,326	614,326	614,326	610,587	99%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GUADALUPE VICTORIA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE A ESPALDAS DE LA MAQUILADORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	136,000	136,000	136,000	135,948	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	NOMBRE DE DIOS
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN ANTONIO AMARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	499,750	499,750	499,750	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GUADALUPE VICTORIA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE POR LAS CANCHAS DE LA COL. EJIDAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,000	56,000	56,000	55,977	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	NOMBRE DE DIOS
AMPLIACION DE REDES DE ATARJEAS EN VARIAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	885,000	885,000	885,000	884,748	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	NUJEVO IDEAL
GASTOS DE OPERACIÓN DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,989	15,989	15,989	22,841	143%	0	0	PERSONA	0	0	0%	CUENCAME
GASTOS DE OPERACIÓN DE SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,355	45,355	45,355	45,355	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	CUENCAME
MODERNIZACIÓN															
ANTEPROYECTO DEL ACUEDUCTO SUR Y LINEAS DE ALIMENTACION A LOS SECTORES DEL RIO SUR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,799,740	2,799,740	2,799,740	1,590,971	57%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
ELABORACION DE ESTUDIO SOCIOECONOMICO DEL PROYECTO PARA SUSTITUCION DE FUENTES DE AGUAS SUPERFICIALES CON AGUAS RESIDUALES TRATADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,678,835	1,678,835	1,678,835	807,414	48%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
PLAN MAESTRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	CUENCAME
MEJORAMIENTO															
ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGIA DE MOTORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	690,000	690,000	690,000	657,225	95%	0	0	PERSONA	0	0	0%	NUJEVO IDEAL
ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGIA EN MOTORES (AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE POZOS Y REGULACIONES EXISTENTES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	778,800	778,800	778,800	775,198	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GUADALUPE VICTORIA
ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGIA EN MOTORES (AUTOMATIZACION DE SISTEMA DE POZOS Y REGULACIONES EXISTENTES.)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	990,000	990,000	990,000	990,000	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	CANATLAN
ADQUISICION DE MEDIDORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	165,025	165,025	165,025	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	NUJEVO IDEAL
EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE NUEVO IDEAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	348,000	348,000	348,000	341,999	98%	0	0	PERSONA	0	0	0%	NUJEVO IDEAL
GASTOS DE OPERACIÓN DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,904	80,904	80,904	80,904	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	CANATLAN
GASTOS DE OPERACIÓN DE MEJORAIENTO DE EFICIENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	842,640	842,640	842,640	842,640	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	DURANGO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
GASTOS DE OPERACIÓN DE MEJORAIMIENTO DE EFICIENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,763	10,763	10,763	7,534	70%	0	0	PERSONA	0	0	0%	CUENCAME
INTERCONEXION DE LOS TANQUES DE LOS REMEDIOS I Y II	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,907,770	6,907,770	6,907,770	6,787,497	98%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
MACROCIRCUITO NORTE (2ª ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,703,565	9,703,565	9,703,565	9,616,572	99%	0	0	PERSONA	0	0	0%	DURANGO
MODIFICACION DE MARCO LEGAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	CANATLAN
MODIFICACION DE MARCO LEGAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,000	60,000	60,000	96,000	160%	0	0	PERSONA	0	0	0%	CUENCAME
REHABILITACION DEL COLECTOR DE CALLE FCO. VILLA COLONIA HAMBURGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,921,189	107%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GOMEZ PALACIO
SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL. JABONOSO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,496,178	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GOMEZ PALACIO
SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL. MIGUEL DE LA MADRID	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,170,343	98%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GOMEZ PALACIO
SUMINISTRO E INSTALACION DE MACROMEDICION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	354,137	354,137	354,137	348,000	98%	0	0	PERSONA	0	0	0%	CANATLAN
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEDIDORES, DIFERENTES CALLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	230,633	230,633	230,633	290,633	126%	0	0	PERSONA	0	0	0%	CUENCAME
SUSTITUCION DE TUBERIA HIDRAULICA EN VARIAS CALLES DE CABECERA MUNICIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	527,400	527,400	527,400	526,675	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	NUEVO IDEAL
MANTENIMIENTO															
GASTOS DE OPERACIÓN DE MEJORAMIENTO DE EFICIENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	201,600	201,600	201,600	201,600	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GOMEZ PALACIO
REHABILITACION															
REHABILITACION DE COLECTOR FERROCARRIL 3ª ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,398,581	11,398,581	11,398,581	10,606,108	93%	0	0	PERSONA	0	0	0%	DURANGO
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN LA CD. DE GPE. VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	485,994	485,994	485,994	0	0%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GUADALUPE VICTORIA
REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA SECTOR FELIPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,247,909	3,247,909	3,247,909	3,233,788	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	DURANGO
REHABILITACION DE LAGUNAS DE OXIDACION (SEGUNDA ETAPA) EN LA CD. DE GPE. VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,414,588	2,414,588	2,414,588	2,287,550	95%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GUADALUPE VICTORIA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE LAGUNAS DE OXIDACION Y MAMPARAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,438,669	1,438,669	1,438,669	1,392,338	97%	0	0	PERSONA	0	0	0%	CANATLAN
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE NO. 1 Y NO. 4	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84,000	84,000	84,000	84,000	100%	0	0	PERSONA	0	0	0%	CANATLAN
REHABILITACION DE 4 POZOS PROFUNDOS, UBICADOS EN LA CIUDAD DE DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,859,696	2,859,696	2,859,696	857,909	30%	0	0	PERSONA	0	0	0%	
REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO EN CALIXTO CONTRERAS, MPIO. DE GPE. VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	135,000	135,000	135,000	134,178	99%	0	0	PERSONA	0	0	0%	GUADALUPE VICTORIA
REPOSICIÓN DE COLECTOR MORELOS CON TUBERÍA DE 91 CM., DE DIÁMETRO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	2,328,243	129%	0	0	PERSONA	0	0	0%	SOMEZ PALACIO
PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	484,854	484,854	484,854	484,854	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE LA LOCALIDAD DE CIENEGA DEL CABALLO DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:EQUIPO DE BOMBEO,ELECTRIFICACION,SUBESTACION ELECTRICA,CASETA DE BOMBEO.
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ESTA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	329,480	329,480	329,480	296,532	90%	0	0	POZO	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	644,445	644,445	644,445	644,445	100%	0	0	POZO	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA PERFORACION DE POZO PROFUNDO A 200ML.
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	719,358	719,358	719,358	719,358	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	680,794	680,794	680,794	680,794	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:PERFORACION DE POZO PROFUNDO
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	560,000	560,000	560,000	560,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:PERFORACION DE POZO PROFUNDO
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:PERFORACION DE POZO PROFUNDO.
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,172,532	1,172,532	1,172,532	1,090,455	93%	0	0	POZO	1	1	93%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:PERFORACION DE POZO A 300 MTS.AFORO DE ANALISIS DE CALIDAD DE AGUA
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	525,736	525,736	525,736	525,736	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:RED DE ATARJEAS,ATRAQUES DE CONCRETO (175)
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	396,974	396,974	396,974	321,549	81%	0	0	OBRA	1	1	81%	LA OBRA CONSISTIO EN LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION.
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,576,877	1,576,877	1,576,877	1,182,658	75%	0	0	OBRA	1	1	75%	LA OBRA CONSISTIO EN LA CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCIÓN DE PRIMERA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	258,100	258,100	258,100	180,670	70%	0	0	POZO	1	1	70%	LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTIO EN LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:PERFORACION DE POZO PROFUNDO
CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	245,238	245,238	245,238	245,238	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,569,370	1,569,370	1,569,370	1,098,559	70%	0	0	OBRA	1	1	70%	LA OBRA DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA VILLITA DE SAN ATENOGENES CONSTO DE RED DE ATARJEAS ,COLECTOR,EMISOR,LAGUNAS DE OXIDACION,DESARENADOR,CAJAS DE CAMBIO,DEMOLICIONES
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	460,719	460,719	460,719	460,719	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:EQUIPO DE BOMBEO,ELECTRIFICACIÓN,SUBESTACION ELECTRICA.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,759,089	1,759,089	1,759,089	1,759,089	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:CAPTACION (DOS CAJAS DE 2.00 X 2.00 M), CASETA DE DESINFECION, CERCO DE PROTECCION.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	580,978	580,978	580,978	580,978	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION, REGULARIZACION.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	586,823	586,823	586,823	586,823	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA EJECUCION D ELOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILIARIAS.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	481,222	481,222	481,222	481,222	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILIARIAS.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	304,764	304,764	304,764	304,764	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILIARIAS.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,694,012	1,694,012	1,694,012	1,185,808	70%	0	0	OBRA	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	560,000	560,000	560,000	392,000	70%	0	0	OBRA	1	1	70%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,197,153	1,197,153	1,197,153	838,007	70%	0	0	OBRA	1	1	70%	LA OBRA CONSISTIO EN LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE MAMPOSTERIA, GALERIA FILTRANTE, CASETA DE BOMBEO.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	487,058	487,058	487,058	487,058	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RED DE DISTRIBUCION, ARREGLO FOTOVOLTAICO PARA EQUIPO DE BOMBEO.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	326,210	326,210	326,210	326,210	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EQUIPO DE BOMBEO, ELECTRIFICACION, SUBESTACION ELECTRICA, CASETA DE CLRACION Y BOMBEO, CERCO DE PROTECCION, LINEA DE CONDUCCION, DESCARGA HIDRAULICA.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	754,008	754,008	754,008	754,008	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:EQUIPO DE BOMBEO,ELECTRIFICACIÓN,SUBESTACION ELECTRICA,DESCARGA HIDRAULICA,CASETA DE CLORACION,CERCO DE PROTECCIÓN,RED DE DISTRIBUCIÓN.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	216,959	216,959	216,959	216,959	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:LINEA DE CONDUCCIÓN,CASETA DE PROTECCIÓN,PLANTA.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	537,853	537,853	537,853	537,853	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:LINEA DE CONDUCCIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	515,869	515,869	515,869	515,869	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:CAPTACION EN MANANTIAL,CARGAMO DE BOMBEO,EQUIPO DE BOMBEO,ELECTRIFICACION,SUBESTACION ELECTRICA,DESCARGA.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	987,333	987,333	987,333	987,333	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:LINEA DE DISTRIBUCION 3", LINEA DE DISTRIBUCION 2 1/2" LINEA DE DISTRIBUCION DE 2", TOMAS.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	951,405	951,405	951,405	951,405	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:PERFORACION DE POZO PROFUNDO,CERCO DE PROTECCION,DESCARGA HIDRAULICA,EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO,LINEA DE CONDUCCION,RED DE DISTRIBUCION,CRUCE DE ARROYO,TOMAS.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	557,182	557,182	557,182	557,182	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:GALERIA,EQUIPAMIENTO ELECTROMECHANICO,DESCARGA HIDRAULICA,CASETA DE CLORACION Y BOMBEO,MUROS DE CONTENCIÓN,LINEA DE CONDUCCIÓN.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	563,394	563,394	563,394	563,394	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:RED DE DISTRIBUCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	711,775	711,775	711,775	711,775	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:GALERIA,LINEA DE CONDUCCIÓN,CASETA DE CLORACION Y BOMBEO,ELECTRIFICACION,MUROS DE CONTENCIÓN,RED DE DISTRIBUCIÓN,REGULARIZACION,ENTRADA AL TANQUE,SALIDA AL TANQUE,TOMAS DOMICILIARIAS,REHABILITACION DE TANQUE EXISTENTE.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	760,140	760,140	760,140	562,503	74%	0	0	0 OBRA	1	1	74%	LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:EQUIPO DE BOMBEO,ELECTRIFICACION,SUBESTACION ELECTRICA,DESCARGA HIDRAULICA,CASETA DE CLORACION.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,344,396	1,344,396	1,344,396	987,965	72%	0	0	0 OBRA	1	1	72%	LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:EQUIPAMIENTO,DESCARGA HIDRAULICA,CASETA DE CLORACION,CERCO DE PROTECCION,LINEA DE CONDUCCIÓN
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	656,185	656,185	656,185	656,185	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN NAVAJAS CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:LINEA DE CONDUCCIÓN CARGAMO DE BOMBEO,CASETA DE BOMBEO,ELECTRIFICACION,SUBESTACION ELECTRICA,EQUIPO DE BOMBEO.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	733,423	733,423	733,423	733,423	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE SAN JOSE DE ANIMAS CONSTO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:AFORO DE POZO EXISTENTE,DESCARGA HIDRAULICA,EQUIPO DE BOMBEO,CERCO DE PROTECCION
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	560,908	560,908	560,908	560,908	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LOS ANGELES CONSISTIO EN EQUIPO DE BOMBEO PIEZAS ESPECIALES Y VALVULAS,CASETA DE BOMBEO Y CLORACION,LINEA DE CONDUCCION,LINEA DE DISTRIBUCION
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,098,827	1,098,827	1,098,827	766,179	70%	0	0	0 OBRA	1	1	70%	LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR PRIMERA ETAPA CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:RED DE ATARJEAS,PRELIMINARES,EXCAVACIONES,SUMINISTROS,PLANTILLAS,RELLENO EN ZANAS,POZO DE VISITA TIPO COMUN.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,042,690	1,042,690	1,042,690	729,883	70%	0	0	0 OBRA	1	1	70%	LA OBRA CONSISTIO EN LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RED DE ATARJEAS
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,995,038	1,995,038	1,995,038	1,496,278	75%	0	0	0 OBRA	1	1	75%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	243,737	243,737	243,737	170,616	70%	0	0	0 OBRA	1	1	70%	LA OBRA CONSISTIO EN LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RED GENERAL DE ALCANTARILLADO.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	133,409	133,409	133,409	133,409	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:RED DE ATARJEAS.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	144,738	144,738	144,738	144,738	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD DE NAVIOS CONSTO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:LETRINA SECA,SUMINISTRO E INSTALACION SANITARIA A BASE DE BIODIGESTOR AUTOLIMPIABLE.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,111,632	1,111,632	1,111,632	1,111,632	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA REALIZADA EN BANDERAS DEL AGUILA CONSTO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO,RED DE ATARJEAS
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	354,198	354,198	354,198	262,107	74%	0	0	0 OBRA	1	1	74%	LA OBRA CONSISTIO EN LA EJECCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RED DE ATARJEAS.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	867,817	867,817	867,817	642,184	74%	0	0	0 OBRA	1	1	74%	LA OBRA CONSISTIO EN LE EJECCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RED DE ATARJEAS, COLECTOR.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,222,157	4,222,157	4,222,157	2,955,510	70%	0	0	0 OBRA	1	1	70%	LA OBRA CONSISTIO EN LA EJECCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RED DE ATARJEAS.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,291,435	3,291,435	3,291,435	2,238,176	68%	0	0	0 OBRA	1	1	68%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y PTAR CONSISTIO EN LA EJECCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:CARCAMO DE BOMBEO,BARDA PERIMETRAL,TREN DE DESCARGA,EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,366,314	1,366,314	1,366,314	1,366,314	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA EJECCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:RED DE ATARJEAS, POZOS DE VISITA, COLECTOR, DESARENADOR, MEDIDOR DE FLUJO, REJILLAS, LAGUNAS DE OXIDACION.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	147,166	147,166	147,166	147,166	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA EJECCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RED DE ATARJEAS.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	783,697	783,697	783,697	783,697	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA EJECCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CONSTRUCCION, EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN MARCHA DE PLANTA DE TRATAMIENTO ANAEROBIA.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	348,748	348,748	348,748	348,748	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA EJECCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RED DE ATARJEAS.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	430,775	430,775	430,775	430,775	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,679,520	1,679,520	1,679,520	1,175,664	70%	0	0	0 OBRA	1	1	70%	LA OBRA CONSISTIO EN LA EJECCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RED DE ATARJEAS, EMISOR, DESCARGAS DOMICILIARIAS 287 PIEZAS, FOSA SEPTICA, REHABILITACION DE CARCAMO DE BOMBEO Y DESARENADOR.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,516,368	1,516,368	1,516,368	1,516,368	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:RED DE ATARJEAS POZOS DE VISITA,DESCARGAS DOMICILIARIAS(170),EMISOR,LAGUNAS DE OXIDACION.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	174,071	174,071	174,071	174,071	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:RED DE ATARJEAS,LAGUNAS DE OXIDACION.
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,553,320	1,553,320	1,553,320	1,553,320	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:RED DE ATARJEAS,DESCARGAS DOMICILIARIAS (114)BIODIGESTOR RP 7000

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	129,360	129,360	129,360	129,360	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:RED DE ATARJEAS,DESCARGAS DOMICILIARIAS (62)
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO:RED DE ATARJEAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	191,048	191,048	191,048	191,048	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	720,941	720,941	720,941	720,941	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: CARCAMO DE BOMBEO, EQUIPO DE BOMBEO, SUBESTACION ELECTRICA, DESCARGA HIDRAULICA, PIEZAS ESPECIALES, VALVULAS, CASETA DE BOMBEO Y CLORACION, CERCO DE PROTECCION, LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	552,352	552,352	552,352	552,352	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:EQUIPO DE BOMBEO,ELECTRIFICACION,SUBESTACION ELECTRICA,DESCARGAS ESPECIALES,CASETA DE BOMBEO Y CLORACION,CERCO DE PROTECCION.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,498,959	1,498,959	1,498,959	1,498,959	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LOS CONCEPTOS QUE SE EJECUTARON EN LA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SON LINEA DE CONDUCCION.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	869,910	869,910	869,910	869,910	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:TUBO ALIMENTADOR DE GALERIA FILTRANTE,TOMAS DOMICILIARIAS(34)LINEA DE CONDUCCION
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	108,211	108,211	108,211	108,211	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:TUBO ALIMENTADOR DE GALERIA FILTRANTE,GALERIA.
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	465,000	465,000	465,000	465,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:EMISOR,LAGUNAS DE OXIDACION,DESARENADOR,CAJA DE ENTRADA,CAJA DE SALIDA,1,2 CAJAS DE CAMBIO.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO: COLECTOR, DESARENADOR, AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BOMBEO GASTO DE S L.P.S.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,468,727	1,468,727	1,468,727	1,468,727	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO:RED DE ATARJEAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	188,765	188,765	188,765	188,765	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	235,768	235,768	235,768	235,768	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE SANEAMIENTO A TRAVES DE LETRINAS ECOLOGICAS EN LA LOCALIDAD DE YESQUEROS.
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,312,886	1,312,886	1,312,886	919,020	70%	0	0	0 POZO	1	1	70%	
SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	559,868	559,868	559,868	559,868	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: DISTRIBUIDOR DE AGUAS RESIDUALES, DESCARGAS DOMICILIARIAS.
AMPLIACIÓN AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,124,642	1,124,642	1,124,642	1,124,642	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS RED DE ATARJEAS.
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,479,533	1,479,533	1,479,533	1,154,038	78%	0	0	0 OBRA	1	1	78%	LA OBRA DE AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:OBRA COMPLEMENTARIA,RED DE DISTRIBUCION.
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,037,487	2,037,487	2,037,487	2,037,487	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA EJECUCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: MURO DE CONTENCIÓN, TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO, CONEXION DE ENTRADA DE TANQUE, CONEXION DE SALIDA DE TANQUE.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	212,023	212,023	212,023	212,023	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:LINEA DE CONDUCCIÓN DE 3".
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,250,000	1,250,000	1,250,000	875,000	70%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	LA OBRA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CINCO DE MAYO CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:DESCARGAS HIDRAULICAS DE 4",CERCO DE PROTECCIÓN,CASETA DE CLORACIÓN,LINEA DE CONDUCCIÓN,TANQUE ELEVADO,RED DE DISTRIBUCIÓN,TOMAS DOMICILIARIAS.
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	406,417	406,417	406,417	406,417	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA LOCALIDAD DE ECHEVERRIA DE LA SIERRA CONSTO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:SUSTITUCIÓN DE EQUIPO DE BOMBEO POR SISTEMA FOTOVOLTAICO
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	780,473	780,473	780,473	780,473	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA DER AMPLIACIÓN DE SITEMA DE AGUA POTABLE CONSTO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:LINEA DE CONDUCCIÓN,LINEA DE DISTRIBUCIÓN,GALERIA
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	306,518	306,518	306,518	306,518	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE,LINEA DE CONDUCCIÓN,TOMAS DOMICILIARIAS.
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	426,286	426,286	426,286	426,286	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:EQUIPO DE BOMBEO,ELECTRIFICACIÓN,SUBESTACIÓN ELECTRICA,CERCO DE PROTECCIÓN
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,229,180	1,229,180	1,229,180	921,889	75%	0	0	0	OBRA	1	1	75%	LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CONSTO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:CARCAMO DE BOMBEO,CASETA DE CONTROL MULTIPLE Y TREN DE DESCARGA,MURO PERIMETRAL,POLIPASTO Y REJILLAS.
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	844,539	844,539	844,539	633,405	75%	0	0	0	OBRA	1	1	75%	LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CONSTO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:CASETA,EQUIPAMIENTO.
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	320,352	320,352	320,352	320,352	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO DE LA LOCALIDAD PARRAS DE LA FUENTE CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:CASETA,CUBIERTA,HERRERIA,ETAPA ACABADOS,INSTALACION ELECTRICA DE CASETA DE BOMBEO,CERCA Y REJA DE FIERRO DE 600 M2,ELECTRIFICACIÓN,SUBESTACIÓN ELECTRICA.
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	749,803	749,803	749,803	534,662	70%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	LA OBRA DE AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:EMISOR,LAGUNAS DE OXIDACIÓN.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	578,940	578,940	578,940	578,940	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA EJEUCIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: LINEA DE CONDUCCION 1, LINEA DE CONDUCCION 2, CAJA DE CAPTACION 1, CAJA DE CAPTACION 2, RED DE DISTRIBUCION, TANQUE DE P.A.D.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,050,000	1,050,000	1,050,000	735,000	70%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	LA OBRA CONSISTIO EN LA EJEUCIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RED DE DISTRIBUCION, TOMAS DOMICILIARIAS, AUTOMATIZACION DE EQUIPO DE BOMBEO.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	534,662	534,662	534,662	534,662	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA EJEUCIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE MAMPOSTERIA, CERCO DE PROTECCION DEL TANQUE.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	110,764	110,764	110,764	110,764	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN LA EJEUCIÓN DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: LINEA DE CONDUCCION, TANQUE DE P.A.D DE 15 M3.
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	228,169	228,169	228,169	228,169	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTIO EN EJEUCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RED DE DISTRIBUCION.
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	409,967	409,967	409,967	409,967	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:LINEA DE CONDUCCIÓN DE 2" DE DIAMETRO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13					
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	473,983	473,983	473,983	473,983	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA CONSISTO EN LA EJECCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RED DE ATARJEAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS 100 PIEZAS.	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	328,639	328,639	328,639	243,193	74%	0	0	0	OBRA	1	1	74%	LA OBRA CONSISTO EN LA EJECCION DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: RED DE ATARJEAS, DESCARGAS DOMICILIARIAS.	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	527,110	527,110	527,110	527,110	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE AMPLIACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CONSISTIO EN LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:LAGUNAS DE OXIDACION,DESARENADOR	
REHABILITACION																	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	193,326	193,326	193,326	193,326	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUIDA EN AMADO NERVO CONSTO DE LINEA DE CONDUCCION,REGULARIZACION	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	128,807	128,807	128,807	128,807	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA OBRA DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUIDA EN FRANCISCO VILLA CONSTO DE LOS SIGUIENTES CONCEPTOS:REGULARIZACION,CASETA DE CLORACION,DESCARGA HIDRAULICA.	
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				312,456,058	295,226,442	312,958,442	226,681,103	76%	671,604	0			4,135	3,422	83%		
FONDOS METROPOLITANOS																	
MODERNIZACION																	
AFECCIONES BLVD. RIO NAZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000,000	25,000,000	25,000,000	23,097,324	92%	0	0	0	OTROS		100	0	0%	EL TOTAL DE AFECCIONES SE DESCONOCE, A LA FECHA SON 55 AFECCIONES
MODERNIZACION DE LA CURVA DEL JAPONES, TRAMO DE LEON GUZMAN A UNIR CON EL PERIFERICO EJERCITO MEXICANO, ASI COMO EL CAMINO LERDO-VILLA JUAREZ COMPUERTAS DE SAN FERNANDO A EJERCITO MEXICANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000,000	91,868,484	91,868,484	27,560,545	30%	658,437	0	0	OBRA	100	5	5%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES LOS RENDIMIENTOS SE PLASMAN PARA FINES INFORMATIVOS MODERNIZACION DE LA CURVA DEL JAPONES, CAMINO DURANGO - GOMEZ PALACIO TRAMO EJE 2 KM 2+140 AL 3+140 Y TRAMO DE LIGA CON BLVD. NAZAS HASTA PUENTE CENTAURO META. MODERNIZACION DE LA CURVA DEL JAPONES EN EL EJE 2 DEL KM 2+140 AL 3+140 Y TRAMO DE LIGA CON BLVD. NAZAS HASTA PUENTE CENTAURO, OBRA UBICADA EN EL MPIO. DE LERDO DGO., REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: (PRELIMINARES, TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, ALBAÑILERIA, TIERRA ARMADA, GUARNICION T33.1.1 Y TIPO V, ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, SEÑALAMIENTO VERTICAL, BAJO N-CTR-CAR-005-05, SEÑALES PREVENTIVAS, SEÑALES RESTRICTIVAS, SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIO, SEÑALAMIENTO VERTICAL, ALTO N-CTR-1-006-00, SISTEMA DE SEMAFORIZACION, DISPOSITIVOS DE PROTECCION DURANTE LA OBRA, JARDINERIA Y SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION	
PROGRAMAS REGIONALES																	
CONSTRUCCION																	
REHABILITACION DE BORDOS DE ABREVADEROS, PERFORACION DE POZOS AGRICOLAS Y PECUARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,230,000	7,230,000	7,230,000	3,976,372	55%	0	0	0	OBRA	382	210	55%	EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA ES EL DE APOYAR A LOS PRODUCTORES RURALES, ESPECIALMENTE A LOS MAS VULNERABLES, A PRODUCIR CON MENORES COSTOS, CON EL FIN DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO DE SUS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS DE UNA MANERA MAS RENTABLE QUE SE REFLEJE EN LOS INGRESOS DE ESTE SECTOR DE LA POBLACION, PARA AYUDARLOS A ENFRENTAR LOS EFECTOS DE LAS CONDICIONES ECONOMICAS ADVERSA. LA REHABILITACION DE LOS BORDOS DE ABREVADERO QUE RESULTARON DANADOS CON LAS PRECIPITACIONES PLUVIALES QUE SE PRESENTARON EN EL ESTADO DE DURANGO EL AÑO PROXIMO PASADO, Y QUE DEBIDO A LA SEQUIA RECURRENTE QUE SE PRESENTA ES NECESARIO IMPLEMENTAR ACCIONES CUYO PRINCIPAL OBJETIVO ES LA REHABILITACION DE LOS BORDOS PARA ABREVADERO PARA LA CAPTACION Y COSECHA DEL AGUA Y PERFORACION DE POZOS Y QUE AL SECTOR GANADERO LES PERMITA HACER FRENTE A LA SITUACION CRITICA QUE ATRAVIESAN Y A LA VEZ INCREMENTAR EL VOLUMEN DE CABEZAS DE GANADO Y ASI PODER DISMINUIR LOS COSTOS DE PRODUCCION.	
AMPLIACION																	
SEGUNDA PARTE DE CONSTRUCCION DE CAMINOS DE ACCESO Y PAVIMENTACION DE LA PLANTA BENEFICADORA DE FRUJOL DEL MPIO DE GPE VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,914,659	1,914,659	1,914,659	1,914,659	100%	0	0	0	METROS LINEALES	425	85	20%	COMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE BENEFICIO DE FRUJOL DE GUADALUPE VICTORIA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO LO QUE PERMITIRA UN MEJOR FLUJO DE VEHICULOS Y TRANSPORTE HACIA LA PLANTA ADENAS DE EL BORDO DE CONTENCION QUE EVITARA LAS INUNDACIONES DENTRO DE LAS INSTALACIONES, ASI COMO EL TRAZO DE CALLES INTERNAS, LO QUE PERMITIRA SOLICITAR LA CERTIFICACION DE ESTA PLANTA COMO UNA DE LAS MEJORES A NIVEL AMERICA LATINA.	
MODERNIZACION																	
ADQUISICION DE PREDIOS PARA AMPLIACION DE VIALIDADES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,384,800	3,692,400	3,692,400	3,692,400	100%	0	0	0	PREDIO	7	4	50%	ADQUISICION DE PREDIOS A FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO EN LIQUIDACION, CON LOS CUALES EL ESTADO ESTA MODERNIZANDO LAS VIALIDADES URBANAS.	
ADQUISICION DE PREDIOS PARA AMPLIACION DE VIALIDADES 2DA. ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,811,400	5,405,700	5,405,700	5,405,700	100%	0	0	0	PREDIO	2	1	50%	ADQUISICION DE PREDIOS A FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO EN LIQUIDACION, CON LOS CUALES EL ESTADO ESTA MODERNIZANDO LAS VIALIDADES URBANAS.	
OTROS																	
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, ADEUDOS RENTISTICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,094,517	5,094,517	5,094,517	5,094,517	100%	0	0	0	PAGO	5	5	100%	ADEUDOS RENTISTICOS PAGADOS A FERROCARRILES NACIONALES DE MEXICO EN LIQUIDACION, POR 5 PREDIOS, FACTURAS NOS. 6379057, 6379058, 6379056, 6379058 Y 6379059	
ELABORACION Y ACTUALIZACION DE AVALUOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,709	28,709	28,709	28,709	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE AVALUOS DE LOS PREDIOS ADQUIRIDOS A FERROCARRILES NACIONAL DE MEXICO EN LIQUIDACION.	
FIDEM																	
INVERSION																	
OBRA PUBLICA																	
CONSTRUCCION																	
CONSTRUCCION DE CARRILES LATERALES SALIDA DURANGO PARRAL	5-DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	32,545,000	32,545,000	32,545,000	32,481,904	100%	13,167	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%		

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre		Avance % 5/3		Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4										Ejercido 5
FONDO PARA EL DESARROLLO PRODUCTIVO DEL ALTIPLANO SEMIDESÉRTICO																
CAMINOS DE ACCESO Y PAVIMENTACION DE LA PLANTA BENEFICIADORA DE FRJOL DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,485,341	3,485,341	3,485,341	3,485,341	100%	0	0	0	APOYO	175	175	100%	EL OBJETIVO GENERAL ES EL DE COMPLEMENTAR LA INFRAESTRUCTURA DE LA PLANTA DE BENEFICIO DE FRJOL DE GUADALUPE VICTORIA A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE CAMINO DE ACCESO LO QUE PERMITIRA UN MEJOR FLUJO DE VEHICULOS Y TRANSPORTE HACIA LA PLANTA ADEMAS DE EL BORDO DE CONTENCIÓN QUE EVITARÁ LAS INUNDACIONES DENTRO DE LAS INSTALACIONES, ASI COMO EL TRAZO DE CALLES INTERNAS, LO QUE PERMITIRA SOLICITAR LA CERTIFICACION DE ESTA PLANTA COMO UNA DE LAS MEJORES A NIVEL AMERICA LATINA.
PLAN ESTRATEGICO DE DOTACION DE AGUA PARA AGOSTADERO PERFORACION DE POZOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	100%	0	0	0	APOYO	185	185	100%	CON EL PROGRAMA SE RESUELVE EL PROBLEMA DE LA SEQUIA RECURRENTE, YA QUE EL MUNICIPIO SE UBICA EN LA REGION DEL SEMIDESIERTO AFECTANDO EN FORMA CONSIDERABLE A LA CADENA PRODUCTIVA DEL BOVINO CARNE, QUE ES LA ACTIVIDAD PRINCIPAL, YA QUE ECONOMICAMENTE REPRESENTA UN 90%, POR LO QUE SE PROPICIA EL PROBLEMA DEL DESEMPLEO Y PROVOCA EL FENOMENO DE MIGRACION, EN EL ASPECTO TECNICO AMBIENTAL, CON EL ABASTO DE AGUA SE PROPORCIONA MANEJO DE GANADO Y SE INCREMENTA EL PESO POR UNIDAD ANIMAL, AL DESTETE Y A LA VENTA, ADEMAS EL MANEJO DE GANADO PERMITE TAMBIEN QUE EL GANADO PERMANECA MENOS TIEMPO EN LOS AGOSTADEROS PROPICIANDO LA RECUPERACION DE LOS MISMOS DE MANERA NATURAL.
SEGUNDA ETAPA DE LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ACOPIO DESCASCARADO Y COMERCIALIZACION DE LA NUEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,039,214	7,039,214	7,039,214	7,039,214	100%	0	0	0	APOYO	360	360	100%	EN EL MUNICIPIO DE NAZAS, DURANGO, SE CULTIVAN 785 HAS. DE NOGAL, DE DONDE SE OBTIENE UNA PRODUCCION DE 1,200 TON. DE NUEZ, LA CUAL LOS PRODUCTORES LA COMERCIALIZAN A INTERMEDIARIOS DE CD. DELICIAS, CHIHUAHUA NORMALMENTE A BAJOS PRECIOS, POR LO QUE IMPACTA EN LA ECONOMIA DE LOS PRODUCTORES. POR ESTE MOTIVO SE INTEGRARON GRUPOS DE PRODUCTORES QUE SE REUNIERON PARA ESTAR EN CONDICIONES DE LA INSTALAR UNA PLANTA DESCASCARADOTA DE NUEZ, CON EL OBJETIVO DE DAR VALOR AGREGADO AL COMERCIALIZAR EL PRODUCTO EN PRESENTACION DE ALMENDRA, PARA OBTENER MAYOR PRECIO EN EL MERCADO.
MEJORAMIENTO CAPITAL SEMILLA PARA SOFOM DE LA CIUDAD INDUSTRIAL PECUARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100%	0	0	0	APOYO	1,050	1,050	100%	EL OBJETIVO ES EL DE GENERAR SINERGIAS ENTRE LOS PRODUCTORES GANADEROS EXISTENTES EN LAS LOCALIDADES EN SU CONJUNTO, CON EL FIN DE APROVECHAR ADECUADAMENTE LA VOCACION GANADERA DE LAS REGIONES DEL SEMIDESIERTO DE LOS MUNICIPIOS DE CANATLAN, CONEJO DE COMONFORT, CUENCA ME, MEZQUITAL, NOMBRE DE DIOS, NUEVO IDEAL, DURANGO, PANUJO DE CORONADO, PEÑON BLANCO, ROCEO, SAN JUAN DEL RIO, SANTA CLARA, SIMON BOLIVAR Y SUCHIL, LUGAR EN QUE SE ENCUENTRAN LOS CENTROS DE PRODUCCION DE LA ORGANIZACION Y LOS PRODUCTORES LOGRAN UN EFECTIVO DESARROLLO GANADERO EN LOS MUNICIPIOS ENUNCIADOS ANTERIORMENTE, MEDIANTE EL FINANCIAMIENTO OPORTUNO, ADECUADO Y SUFICIENTE PARA EL GANADO.
MINERIA SOCIAL A BASE DE ONIX Y CANTERA EN AREAS DEL SEMIDESIERTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,603,244	6,603,244	6,603,244	6,603,244	100%	0	0	0	APOYO	350	350	100%	EN LA REGION SEMIDESERTICA DE LOS MUNICIPIOS DE SAN JUAN DE GUADALUPE, TLAHUALILO Y LERDO EXISTE LA MATERIA PRIMA PARA LA ELABORACION DE PRODUCTOS ARTESANALES. EN LOS MUNICIPIOS EXISTEN DIVERSOS TIPOS DE ONIX, CANTERA Y MARMOL, LOS CUALES PUEDEN SER COMERCIALIZADOS EN EL TERRITORIO NACIONAL Y EN EL EXTRANJERO. ESTE PROYECTO NO SOLAMENTE GENERARA SOLO EMPLEOS PERMANENTES, SINO QUE ADICIONALMENTE REACTIVARAN LA ECONOMIA MARMOLERA DE LOS MUNICIPIOS.
RECUPERACION DE LA ULTRAPASTEURIZADORA DE LECHE DE LA LOMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,644,490	5,644,490	5,644,490	5,644,490	100%	0	0	0	APOYO	290	290	100%	EL PROYECTO CONSISTE BASICAMENTE EN ACONDICIONAR LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPO NECESARIO PARA ULTRA PASTEURIZAR Y ENVASAR LA LECHE DE LOS PRODUCTORES DE TRASPATIO, EN PRESENTACIONES DE 1 LITRO, CONSISTIENDO EL PROCESO EN LA RECEPCION DE LECHE EN LA PLANTA PARA SU CLARIFICACION, ULTRA PASTEURIZACION Y CONSERVACION EN ENVASES ASEPTICOS PARA POSTERIORMENTE SU TRANSPORTACION Y DISTRIBUCION EN UNA PRIMERA ETAPA A TRAVES DE LAS TIENDAS CON LAS QUE LICONSA TIENE CONVENIOS DE DISTRIBUCION DE LECHE EN POLVO O RECONSTITUIDA Y EN LAS TIENDAS DE ABASTO COMUNITARIO QUE DICONSA ABASTECE DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN EL MEDIO RURAL EN LOS DIFERENTES ESTADOS DE LA REPUBLICA.
EQUIPAMIENTO MAGUARINA																
BENEFICIO Y EXTRACCION DE OREGANO SEGUNDA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,683,052	2,683,052	2,683,052	2,683,052	100%	0	0	0	APOYO	130	130	100%	CON LA IMPLEMENTACION DEL PRESENTE PROYECTO SE OFRECERA EL SERVICIO DE COMPRA A LOS PRODUCTORES DIRECTAMENTE, PAGANDO A UN PRECIO JUSTO Y RAZONABLE EN APOYO A LA ECONOMIA Y A LOS PROPIOS EJIDOS, ADEMAS SE LLEVARAN A CABO PRACTICAS DE CONSERVACION DE LAS ESPECIES NATIVAS DE CADA UNA DE LAS REGIONES COMO LO ES LA REPRESTACION CON PLANTA DE OREGANO, CHAMIZO Y NOPAL.
EQUIPAMIENTO DE LA DESHIDRATORA DE CHILE SEGUNDA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	APOYO	150	150	100%	GENERAR SINERGIAS ENTRE LOS POBLADORES, AGRICULTORAS Y AGRICULTORES EXISTENTES EN LAS LOCALIDADES EN SU CONJUNTO, CON EL FIN DE APROVECHAR ADECUADAMENTE LA VOCACION CHILERA DE LA REGION DEL MUNICIPIO DE ROCEO, DURANGO, LUGAR EN QUE SE ENCUENTRAN LOS CENTROS DE PRODUCCION DE LA ORGANIZACION Y LOS PRODUCTORES DE OTROS EJIDOS DAR VALOR AGREGADO PARA UNA PRODUCCION DE 1,899 TONELADAS DE CHILE PUYA Y ANCHO, YA QUE MEDIANTE PROCESOS DE DESCONTAMNADO, LAVADO, DESHIDRATADO REHIDRATADO Y EMPAQUE EL PRODUCTO SE PUEDE COMERCIALIZAR EN LOS TIEMPOS EN QUE LOS MERCADOS OFRECEN LOS MEJORES PRECIOS, SE CONSERVA EL PRODUCTO DURANTE MAS TIEMPO, LIMPIO Y SAND, EN PRIMERA ETAPA SOLO POR PROCESOS DE DESHIDRATADO.
EQUIPAMIENTO PARA PRODUCTORES Y FORRAJEROS DE LOS LLANOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	20,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	APOYO	100	100	100%	OBJETIVO DEL PROYECTO: REALIZAR LAS ACTIVIDADES NECESARIAS A TRAVES DE 10 GRUPOS DE TRABAJO QUE FORTALEZCAN UNA SOCIEDAD DE PRODUCCION RURAL QUE CONDUZCAN AL FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE LA CUAL LOS PRODUCTORES FORMAN PARTE, PARA ASI GENERAL LAS CONDICIONES QUE PERMITAN EL USO OPTIMO DE LA INFRAESTRUCTURA Y RECURSOS (TERRENOS DE LABORABLES DE LOS SOCIOS), E INCREMENTAR SUS RESULTADOS TRADUCIDOS EN UTILIDADES OBTENIDAS DE LA ACTIVIDAD AGRICOLA.
EQUIPAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEZCAL BOCA DE MEZQUITAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	999,036	999,036	999,036	999,036	100%	0	0	0	APOYO	60	60	100%	EL OBJETIVO PRINCIPAL ES CONTRIBUIR A QUE LA CADENA PRODUCTIVA AGAVE SE CONVIERTA EN UN SECTOR MUNDIALMENTE COMPETITIVO Y EN UN VIGOROSO CONJUNTO DE GRANDES, MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS, PRODUCTORAS, EXPORTADORAS, GENERADORAS DE EMPLEOS Y POR LO TANTO PRODUCTORES DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES PROPIETARIAS DEL RECURSO AGAVE Y ANFITRIONAS DE LAS VINATAS DONDE SE DESTILA MEZCAL QUE CUENTA CON DENOMINACION DE ORIGEN.
EQUIPAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEZCAL DE NOMBRE DE DIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	997,300	997,300	997,300	997,300	100%	0	0	0	APOYO	55	55	100%	EL OBJETIVO PRINCIPAL ES CONTRIBUIR A QUE LA CADENA PRODUCTIVA AGAVE SE CONVIERTA EN UN SECTOR MUNDIALMENTE COMPETITIVO Y EN UN VIGOROSO CONJUNTO DE GRANDES, MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS, PRODUCTORAS, EXPORTADORAS, GENERADORAS DE EMPLEOS Y POR LO TANTO MOTORES DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES PROPIETARIAS DEL RECURSO AGAVE Y ANFITRIONAS DE LAS VINATAS DONDE SE DESTILA MEZCAL Y SOTOL, BEBIDAS ESPIRITUOSAS QUE SE DISTINGUEN POR SU ORIGEN DURANGUENSE.
EQUIPAMIENTO Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA DE LA PLANTA PROCESADORA DE MEZCAL DEL MUNICIPIO DEL MEZQUITAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	997,297	997,297	997,297	997,297	100%	0	0	0	APOYO	55	55	100%	EL OBJETIVO PRINCIPAL ES CONTRIBUIR A QUE LA CADENA PRODUCTIVA AGAVE SE CONVIERTA EN UN SECTOR MUNDIALMENTE COMPETITIVO Y EN UN VIGOROSO CONJUNTO DE GRANDES, MEDIANAS Y PEQUEÑAS EMPRESAS, PRODUCTORAS, EXPORTADORAS, GENERADORAS DE EMPLEOS Y POR LO TANTO MOTORES DE DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES PROPIETARIAS DEL RECURSO AGAVE Y ANFITRIONAS DE LAS VINATAS DONDE SE DESTILA MEZCAL QUE CUENTA CON DENOMINACION DE ORIGEN.
SELECTOR DE COLOR PARA LA PLANTA BENEFICIADORA DE FRJOL DEL MPIO DE GUADALUPE VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,600,000	2,600,000	2,600,000	2,600,000	100%	0	0	0	APOYO	130	130	100%	EL OBJETIVO ES EL DE COMPLEMENTAR EL EQUIPO DE BENEFICIO DE LA PLANTA BENEFICIADORA DE GUADALUPE VICTORIA E INCREMENTAR EL VOLUMEN DE FRJOL BENEFICIADO QUE A LA FECHA SE ESTA DESPLAZANDO EN EL MERCADO NACIONAL, YA QUE CON MEJORES ESTANDARES DE CALIDAD LOS PRODUCTORES ESTARAN EN CONDICIONES QUE OBTENER MEJORES PRECIOS POR SU PRODUCTO, ADEMAS DE ESTAR POSIBILIDADES DE COMPETIR CON EL FRJOL DE IMPORTACION.
APOYO PARA EL DESARROLLO Y MEJORAMIENTO RURAL																
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION CIUDAD INDUSTRIAL PECUARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	41,000,000	41,000,000	41,000,000	41,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	40%	EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES EL DE PODER CONTAR CON UN CENTRO PEGUARI CON ESPACIO TERRITORIAL ESTRATEGICO Y DE INFLUENCIA REGIONAL, DOTADO DE INFRAESTRUCTURA QUE PERMITA MANTENER LAS CERTIFICACIONES ZONIFICADAS ADECUADAS Y ACCESAR A ALTOS NIVELES DE COMPETITIVIDAD EN LOS MERCADOS NACIONALES E INTERNACIONALES, QUE PERMITAN FORTALECER Y CONSOLIDAR EL CRECIMIENTO ECONOMICO DEL ESTADO Y DE SUSECTOR GANADERO EN SU CONJUNTO.
CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE BENEFICIO Y EXTRACCION DE OREGANO PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,630,000	10,630,000	10,360,000	10,630,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	40%	EL OBJETIVO ES EL DE OFRECER SERVICIOS DE CALIDAD EN EL BENEFICIO DEL OREGANO, CUMPLIENDO CON LAS NORMAS QUE EXIGE LA PROPIA SECRETARIA DE SALUD ASI COMO LA SEMARNAT, DESDE LA RECEPCION DEL OREGANO HASTA SU EMBARQUE FINAL, A TRAVES DE LA CONSTRUCCION DE UN ESTABLECIMIENTO E INSTALACION DE EQUIPO MODERNO ADECUADO Y UN ESTRICTO CONTROL, SANITARIO, LOGRAR LA INTEGRACION DE LOS SISTEMAS DE PRODUCCION PRIMARIA, CON LOS SERVICIOS TECNICOS FORESTALES CON EL FIN DE QUE EL PRODUCTOR PRIMARIO SE BENEFICIE CON EL VALOR AGREGADO DEL PRODUCTO FINAL.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
GRANJAS MODELO 1	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,370,000	10,370,000	10,370,000	10,370,000	100%	0	0	0	GRANJAS	17	17	100%	11 EL PROYECTO DE LAS (MICRO GRANJAS MODELO), TIENE POR OBJETIVO QUE LAS INSTITUCIONES SEDIF-SAGDER-SAGARPA Y SHYCP FACILITEN, EN LA MEDIDA DE SUS FORTALEZAS Y RECURSOS, UN PROYECTO INICIAL COMUNITARIO QUE IMPULSE POLOS DE DESARROLLO REGIONAL EN EL ESTADO, A FIN DE REDUCIR LOS INDICES DE MARGINACIÓN Y POBREZA DE LAS FAMILIAS CAMPESINAS, A TRAVÉS DE PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS EN TRASPATIO Y BAJO CONDICIONES CONTROLADAS (INVERNADEROS).
OTROS PROGRAMAS				130,578,123	121,277,585	126,288,793	118,086,413	97%	127,535	127,535			6	4	66%	
SUBSIDIO DE SEGURIDAD PUBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)																
INFRAESTRUCTURA	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	2,450,330	36,225	2,450,330	36,225	100%	0	0	0	ACCION	1	0	1%	CONSTRUCCIÓN DE COMANDANCIA DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN EQUIPAMIENTO	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	5,784,070	4,346,090	5,784,070	4,346,090	100%	0	0	0	ACCION	1	1	75%	
PROFESIONALIZACION	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	1,765,600	606,477	1,765,600	606,477	100%	0	0	0	ACCION	1	0	34%	IMPORTE EJERCIDO: CURSO DE CAPACITACION \$ 546,111.00 PASAJES Y VIATICOS 60,283.64 COMISIONES BANCARIAS 81.92 TOTAL \$ 606,476.56
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	7,089,225	4,169,233	4,169,233	4,169,233	100%	127,535	127,535	EQUIPO		1	1	100%	
PROFESIONALIZACION DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	2,483,300	1,113,962	1,113,962	1,113,962	100%	0	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	
CULTURA DEL AGUA																
INVERSIÓN																
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION APAZU	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86,073,525	86,073,525	86,073,525	86,537,087	101%	0	0	0	COLECTOR	0	0	0%	PARTE COMPLEMENTARIA DEL PROGRAMA APAZU DEL RECURSO OTORGADO POR LA C.N.A.
PROSSAPYS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,932,073	24,932,073	24,932,073	21,277,339	85%	0	0	0	OBRA	1	1	85%	PARTE COMPLEMENTARIA DEL PROGRAMA PROSSAPYS DEL RECURSO OTORGADO POR LA CNA.
APORTACIONES FEDERALES (2362 REGISTROS)																
FAEB				5,295,162,404	5,295,162,404	5,295,162,404	5,241,990,428	99%	22,124,614	17,883,989			564,737	564,737	100%	
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,082,816	6,082,816	6,082,816	6,082,816	100%	0	0	0	ESCUELA	120	120	100%	EN ESTE RUBRO SE INCLUYE LA PARTIDA PRESUPUESTAL 8404 Y SE APLICA TANTO PARA EDUCACION BASICA COMO PARA EDUCACION NORMAL
SERVICIOS PERSONALES COBERTURA A LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,144,154,373	5,144,154,373	5,144,154,373	5,096,524,134	99%	22,124,614	17,883,989	MAESTRO		564,552	564,552	100%	EN ESTE REPORTE SE INCLUYEN LAS PARTIDAS PRESUPUESTALES 8401-8402-8409-8412-8413
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN OPERACION A LA COBERTURA A LA EDUCACION BASICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	144,925,215	144,925,215	144,925,215	138,983,470	96%	0	0	PROGRAMA		65	65	100%	EN ESTE RUBRO SE CONTEMPLAN LOS DIFERENTES PROYECTOS EDUCATIVOS A LOS CUALES SE SUMINISTRAN RECURSOS PARA GASTOS DE OPERACION.
FASSA				1,099,544,544	1,099,544,544	46,016,705	1,051,527,839	96%	942,853	942,853			48	48	100%	
INVERSIÓN																
OBRA PUBLICA FONDO DE APORTACIONES A LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,603,587	6,603,587	4,887,962	1,715,625	26%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	
EQUIPAMIENTO FONDO DE APORTACIONES A LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,645,883	1,645,883	0	1,645,883	100%	0	0	0	OTROS	12	12	100%	
SERVICIOS PERSONALES APORTACION A LOS SERVICIOS DE SALUD DE DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	927,624,425	927,624,425	14,300,414	913,324,011	98%	764,710	764,710	OTROS		12	12	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN FONDO DE APORTACIONES A LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	163,670,649	163,670,649	28,828,329	134,842,320	82%	178,143	178,143	OTROS		12	12	100%	
FAIS				474,306,905	466,920,720	471,275,377	410,332,871	88%	0	0			15,583,003	15,307,438	96%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
FISE																
OBRA Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL																
ALUMBRADO PUBLICO EN BLVD. PRIMO DE VERDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,140,000	1,140,000	1,140,000	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CAMINO EL PINO - LA MURALLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,900,000	6,900,000	6,900,000	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CAMINO VILLA OCAMPO - NAVECILLAS (CONSTRUCCION DE PUENTE VADO KM 46+282 DE 85.1 ML)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	579,924	579,924	579,924	173,977	30%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES META: CONSTRUCCION DE PUENTE VADO CAMINO: VILLA OCAMPO - NAVECILLAS META: CONSTRUCCION DE PUENTE VADO-NAVECILLAS EN ELKM 46+282 DE 85.1 ML DE LONGTUD EN EL MPIO. DE OCAMPO, DGO., REALIZANDO LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (NCTR-CAR-107)
CAMINO VILLA OCAMPO - NAVECILLAS (CONSTRUCCION DE PUENTE VADO KM 46+282 DE 85.1 ML)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	579,924	579,924	579,924	173,977	30%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES META: CONSTRUCCION DE PUENTE VADO CAMINO: VILLA OCAMPO - NAVECILLAS META: CONSTRUCCION DE PUENTE VADO-NAVECILLAS EN ELKM 46+282 DE 85.1 ML DE LONGTUD EN EL MPIO. DE OCAMPO, DGO., REALIZANDO LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (NCTR-CAR-107)
CONSERVACION DEL CAMINO BELISARIO DOMINGUEZ - E.C. ZACATECAS - DURANGO (META 1.1 DEL KM 0+000 AL 1+100)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	579,833	579,833	579,833	173,950	30%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE AVANCE FISICO DE LA OBRA: LA META: LIMPIEZA LATERAL DEL DERECHO DE VIA, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, BACHEO, RENOVELACION, SEÑALAMIENTO, RIEGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTO CAMINO: BELISARIO DOMINGUEZ - E.C. (ZACATECAS - DURANGO) META 1.1 KM DEL KM 0+000 AL 1+100 EN EL MPIO. DE DURANGO
CONSERVACION DEL CAMINO BELISARIO DOMINGUEZ - FRANCISCO VILLA VIEJO (CONSERVACION META 3.6 KM *KMO+000 AL 3+600)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,569,966	1,569,966	1,569,966	470,990	30%	0	0	0	METRO LINEAL	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE AVANCE FISICO META: LIMPIEZA LATERAL DEL DERECHO DE VIA, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, BACHEO, RENOVELACION, SEÑALAMIENTO, REVESTIMIENTO Y OBRA DE DRENAJE CAMINO: BELISARIO DOMINGUEZ-FRANCISCO VILLA VIEJO, META: REVESTIMIENTO 3.6 KM DEL KM 0+000 AL 3+600 Y CONSERVACION DEL KM 3+600 AL 4+850 EN EL MPIO. DE DURANGO
CONSERVACION DEL CAMINO EL ARENAL - E.C. (ZACATECAS - DURANGO) (META: 4 KM DELKM 0+000 AL 4+000)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,039,776	2,039,776	2,039,776	611,933	30%	0	0	0	METRO LINEAL	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE AVANCE FISICO META: LIMPIEZA LATERAL DEL DERECHO DE VIA, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, BACHEO, RENOVELACION, SEÑALAMIENTO, RIEGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTO CAMINO: EL ARENAL - E.C. (ZACATECAS - DURANGO) META 4 KM DEL KM 0+000 AL 4+000 EN EL MPIO DE DURANGO, DGO., REALIZANDO LOS TRABAJOS DE OBRAS DE DRENAJE,PAVIMENTOS, SEÑALAMIENTOS, DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (NCTR-CAR-107)
CONSERVACION DEL CAMINO INDEPENDENCIA Y LIBERTAD (META 6.7 KM DEL KM 0+000 AL 6+700)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,298,351	2,298,351	2,298,351	689,505	30%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE AVANCE FISICO LA META: LIMPIEZA LATERAL DEL DERECHO DE VIA, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, BACHEO, RENOVELACIONES, RIEGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTO, CAMINO INDEPENDENCIA Y LIBERTAD E.C. (ZACATECAS - DURANGO) META: 6.7 KM (DEL KM 0+000 AL 6+700 EN EL MPIO DE DURANGO
EL MIRADOR SANTA BARBARA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,630,000	2,630,000	2,630,000	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
OBRA 2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
OBRA 3	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
OBRA 4	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
OBRA 5	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
OBRA 6	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
OBRA 7	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
OBRA 8	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
OBRA 9	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
PUENTE E.C. (ZACATECAS-DURANGO)-EL ARENAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
PUENTE E.C. (ZACATECAS-DURANGO)-INDEPENDENCIA Y LIBERTAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
PUENTE GUAMUCHIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
PUENTE SAN ISIDRO EN GOMEZ PALACIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	370,000	370,000	370,000	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
REVESTIMIENTO DEL CAMINO 5 DE FEBRERO LIBRAMIENTO (CARRETERA DGO-GOMEZ PALACIO) META 4.3 KM DEL KM 0+000 AL 4+300	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,169,996	2,169,996	2,169,996	650,999	30%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE AVANCE FISICO LA META: LIMPIEZA LATERAL DEL DERECHO DE VIA, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS, BACHEO, RENOVELACIONES, RIEGO DE SELLO Y SEÑALAMIENTO, CAMINO 5 DE FEBRERO - LIBRAMIENTO (CARRETERA DURANGO - GOMEZ PALACIO), META 4.3 KM (DEL KM 0+000 AL 4+300), MPIO. DE DGO
5 DE JULIO - MATALOTES RECONSTRUCCION DE PUENTE KM 29+000	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	387,606	387,606	387,606	387,606	100%	0	0	0	KILOMETRO	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE AVANCE FISICO
OBRA Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL																
AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL BOULEVARD EN LA LOCALIDAD LAS NIEVES OCAMPO, SEGUNDA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	638,599	638,599	638,599	638,599	100%	0	0	0	METRO CUBICO	1,242	1,242	100%	OBRA EJECUTADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2009, Y LA INVERSION REPORTADA CORRESPONDE A LA PARTE ESTATAL QUE ES EL 25% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, CONFORME LAS REGLAS DE OPERACION DEL MISMO PROGRAMA
CONSTRUCCION DE BLVD ENRIQUE W SANCHES EN CANATLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BLVD FERROCARRIL II ETAPA EN CANATLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BLVD FERROCARRIL II ETAPA EN NAZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE BOULEVARD EN AVENIDA FERROCARRIL EN SUCHIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BOULEVARD HEROICO COLEGIO MILITAR EN SANTIAGO PAPANQUIARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN BOULEVARD DE CUATRO ACRILES (2DA. ETAPA), EN LAS NIEVES OCAMPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	169,221	169,221	169,221	169,221	100%	0	0	0	METROS LINEALES	3,500	3,500	100%	OBRA EJECUTADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2009, Y LA INVERSION REPORTADA CORRESPONDE A LA PARTE ESTATAL QUE ES EL 25% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, CONFORME LAS REGLAS DE OPERACION DEL MISMO PROGRAMA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, EN FCO. I. MADERO, PANUCO DE CORONADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	86,480	86,480	86,480	86,480	100%	0	0	0	METROS LINEALES	1,504	1,504	100%	OBRA EJECUTADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2009, Y LA INVERSION REPORTADA CORRESPONDE A LA PARTE ESTATAL QUE ES EL 25% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, CONFORME LAS REGLAS DE OPERACION DEL MISMO PROGRAMA
CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL RELLENO SANITARIO EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE NOMBRE DE DIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA LA ROSILLA EL COCONO III ETAPA, EN GUANACEVI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	640,000	640,000	640,000	640,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CORONADO, RUMBO AL PANTEON, NOMBRE DE DIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	239,571	239,571	239,571	239,571	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	780	780	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE BLVD. LAZARO CARDENAS Y CARRETERA 46 (EL PEPEO), NOMBRE DE DIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	221,142	221,142	221,142	221,142	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	556	556	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEANDRO FERNANDEZ (EL MOQUETE), NOMBRE DE DIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	170,717	170,717	170,717	170,717	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	556	556	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, EN GABRIEL HERNANDEZ, NOMBRE DE DIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	368,570	368,570	368,570	368,570	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO AV COLIMA DEL BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS A C DALIAS EN TLAHUALILO DE ZARAGOZA TLAHUALILO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	446,867	446,867	446,867	446,867	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO AV DURANGO EN BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS AC DALIAS EN TLAHUALILO DE ZARAGOZA TLAHUALILO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	443,417	443,417	443,417	443,417	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C LIBRADO RIVERA DE GONZALEZ DE LA VEGA A JUAN SARABIA EN TLAHUALILO DE ZARAGOZA TLAHUALILO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	76,487	76,487	76,487	76,487	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO C LIBRADO RIVERA DE JUAN SARABIA A RICARDO FLORES MAGON EN TLAHUALILO DE ZARAGOZA TLAHUALILO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	114,543	114,543	114,543	114,543	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLES DE LA ZONA CENTRO DE VICENTE GUERRERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PERIFERICO II ETAPA EN CUENCAME DE CENICEROS, CUENCAME	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,425,000	1,425,000	1,425,000	1,425,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE EN TENERAPA SANTIAGO PAPANQUIARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	880,000	880,000	880,000	880,000	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE MATALOTES EN SAN BERNARDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	810,385	810,385	810,385	810,385	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN GARAME DE ABAJO SANTIAGO PAPANQUIARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	241,194	241,194	241,194	241,194	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN EL BARRIO EL PANTEON DE LA CABECERA MUNICIPAL DE EL ORO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VADO EN CAMINO SAN JUAN DE HEREDIA SAN SIMON SAN BERNARDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	189,617	189,617	189,617	189,617	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA DEL ALBERGUE COMUNITARIO DEL INDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR GRAL ESCOBEDO EL ORO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	
LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LOS VASTOS SAN JUAN TAMAZULA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	906,807	906,807	906,807	906,807	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACION DE CALZADA J RAMON VALDEZ IV ETAPA EN GUADALUPE VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL BLVD DE ACCESO DE LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JUAN DEL RIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO NUEVO IDEAL- CAMPO HERMOSO TRAMO 0+000 AL 2+000 EN NUEVO IDEAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	2	100%	OBRA EJECUTADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2009, Y LA INVERSION REPORTADA CORRESPONDE A LA PARTE ESTATAL QUE ES EL 25% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, CONFORME LAS REGLAS DE OPERACION DEL MISMO PROGRAMA
PAVIMENTACION DE BLVD LAS ROSAS II ETAPA EN VICENTE GUERRERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CABECERA MUNICIPAL, DE GRAL. SIMON BOLIVAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	4,000	4,000	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN SAN PEDRO DEL GALLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES, EN FCO. I. MADERO, PANUCO DE CORONADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	713,520	713,520	713,520	713,520	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	9,900	9,900	100%	OBRA EJECUTADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2009, Y LA INVERSION REPORTADA CORRESPONDE A LA PARTE ESTATAL QUE ES EL 25% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, CONFORME LAS REGLAS DE OPERACION DEL MISMO PROGRAMA
PAVIMENTACION DE CALLES EN SAN LUIS DE CORDERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO CONETO DE COMONFORT NOGALES III ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO 1ER ETAPA (EN ACCESO PRINCIPAL), EN DIEZ DE ABRIL, SANTA CLARA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	9,900	9,900	100%	OBRA EJECUTADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2009, Y LA INVERSION REPORTADA CORRESPONDE A LA PARTE ESTATAL QUE ES EL 25% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, CONFORME LAS REGLAS DE OPERACION DEL MISMO PROGRAMA
PAVIMENTACION DEL 2DO CUADRO DE LA CABECERA MUNICIPAL EN SANTA MARIA DE ORO CON CONCRETO HIDRAULICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,000	4,000	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV FRANCISCO SARABIA ENTRE C. FRANCISCO I MADERO Y C. 5 DE MAYO, EN NUEVO IDEAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	95,783	95,783	95,783	95,783	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,380	1,380	100%	OBRA EJECUTADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2009, Y LA INVERSION REPORTADA CORRESPONDE A LA PARTE ESTATAL QUE ES EL 25% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, CONFORME LAS REGLAS DE OPERACION DEL MISMO PROGRAMA
PAVIMENTO HIDRAULICO EN AV ISABEL LA CATOLICA ENTRE C. 1 DE ENERO Y C. AYUNTAMIENTO, EN NUEVO IDEAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	93,177	93,177	93,177	93,177	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,337	1,337	100%	OBRA EJECUTADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2009, Y LA INVERSION REPORTADA CORRESPONDE A LA PARTE ESTATAL QUE ES EL 25% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, CONFORME LAS REGLAS DE OPERACION DEL MISMO PROGRAMA
PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. BENITO JUAREZ ENTRE AV VICENTE GUERRERO Y AV ZACATECAS, EN NUEVO IDEAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	87,515	87,515	87,515	87,515	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,256	1,256	100%	OBRA EJECUTADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2009, Y LA INVERSION REPORTADA CORRESPONDE A LA PARTE ESTATAL QUE ES EL 25% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, CONFORME LAS REGLAS DE OPERACION DEL MISMO PROGRAMA
PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. BLAS CORRAL ENTRE VIAS DEL FERROCARRIL Y C. REVOLUCION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	102,161	102,161	102,161	102,161	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,450	1,450	100%	OBRA EJECUTADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2009, Y LA INVERSION REPORTADA CORRESPONDE A LA PARTE ESTATAL QUE ES EL 25% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, CONFORME LAS REGLAS DE OPERACION DEL MISMO PROGRAMA
PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. FRANCISCO I MADERO ENTRE AV EMILIO CARRANZA Y AV FRANCISCO SARABIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	92,089	92,089	92,089	92,089	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,322	1,322	100%	OBRA EJECUTADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2009, Y LA INVERSION REPORTADA CORRESPONDE A LA PARTE ESTATAL QUE ES EL 25% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, CONFORME LAS REGLAS DE OPERACION DEL MISMO PROGRAMA
PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. FRANCISCO I MADERO ENTRE AV MIGUEL HIDALGO Y AV EMILIO CARRANZA, EN NUEVO IDEAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	92,585	92,585	92,585	92,585	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,333	1,333	100%	OBRA EJECUTADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2009, Y LA INVERSION REPORTADA CORRESPONDE A LA PARTE ESTATAL QUE ES EL 25% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, CONFORME LAS REGLAS DE OPERACION DEL MISMO PROGRAMA
PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. FRANCISCO I MADERO ENTRE AV 18 DE MARZO Y AV FRANCISCO SARABIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	90,813	90,813	90,813	90,813	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,303	1,303	100%	OBRA EJECUTADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2009, Y LA INVERSION REPORTADA CORRESPONDE A LA PARTE ESTATAL QUE ES EL 25% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, CONFORME LAS REGLAS DE OPERACION DEL MISMO PROGRAMA
PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. JOSE LOPEZ PORTILLO ENTRE AV 5 DE FEBRERO Y AV NINOS HEROES, EN NUEVO IDEAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,876	50,876	50,876	50,876	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	730	730	100%	OBRA EJECUTADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2009, Y LA INVERSION REPORTADA CORRESPONDE A LA PARTE ESTATAL QUE ES EL 25% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, CONFORME LAS REGLAS DE OPERACION DEL MISMO PROGRAMA
PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. 50 ANIVERSARIO ENTRE AV 5 DE FEBRERO Y AV NINOS HEROES, EN NUEVO IDEAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	93,706	93,706	93,706	93,706	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,345	1,345	100%	OBRA EJECUTADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2009, Y LA INVERSION REPORTADA CORRESPONDE A LA PARTE ESTATAL QUE ES EL 25% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, CONFORME LAS REGLAS DE OPERACION DEL MISMO PROGRAMA
PAVIMENTO HIDRAULICO EN C. 50 ANIVERSARIO ENTRE AV 18 DE MARZO Y AV ITURBIDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	93,706	93,706	93,706	93,706	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,345	1,345	100%	OBRA EJECUTADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2009, Y LA INVERSION REPORTADA CORRESPONDE A LA PARTE ESTATAL QUE ES EL 25% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, CONFORME LAS REGLAS DE OPERACION DEL MISMO PROGRAMA
PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AL COBACH ENTRE CARRETERA J.GPE AGUILERA 50 ANIVERSARIO # 1, EN NUEVO IDEAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	93,706	93,706	93,706	93,706	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,350	1,350	100%	OBRA EJECUTADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2009, Y LA INVERSION REPORTADA CORRESPONDE A LA PARTE ESTATAL QUE ES EL 25% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, CONFORME LAS REGLAS DE OPERACION DEL MISMO PROGRAMA
PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AL COBACH ENTRE CARRETERA J.GPE AGUILERA 50 ANIVERSARIO # 2, EN NUEVO IDEAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	93,706	93,706	93,706	93,706	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,350	1,350	100%	OBRA EJECUTADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2009, Y LA INVERSION REPORTADA CORRESPONDE A LA PARTE ESTATAL QUE ES EL 25% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, CONFORME LAS REGLAS DE OPERACION DEL MISMO PROGRAMA
PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE AL COBACH ENTRE C. GUADALUPE VICTORIA Y BENITO JUAREZ, EN NUEVO IDEAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	93,706	93,706	93,706	93,706	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,350	1,350	100%	OBRA EJECUTADA DENTRO DEL PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES 2009, Y LA INVERSION REPORTADA CORRESPONDE A LA PARTE ESTATAL QUE ES EL 25% DEL COSTO TOTAL DEL PROYECTO, CONFORME LAS REGLAS DE OPERACION DEL MISMO PROGRAMA
PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PRINCIPAL DE EJIDO REVOLUCION HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	375	375	100%	
REHABILITACION DE ACCESO ORIENTE DE LA CABECERA MUNICIPAL DE GUADALUPE VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	10,700	10,700	100%	
REMODELACION DE LA CALZADA JOSE RAMON VALDEZ II ETAPA EN SANTIAGO PAPANQUIARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 OBRA	100	1	1%	
FISM															
AGUA POTABLE															
CARCAMO															
CONSTRUCCION															
2009 CARCAMO COL CRUCES	21-PENON BLANCO	LAS CRUCES	RURAL	113,944	113,944	113,944	113,944	100%	0	0	0 CARCAMO	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHAB. DE CARCAMO DE REBOMBEO DE AGUAS RESIDUALES	36-TLAHUALILO	TLAHUALILO DE ZARAGOZA	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0 CARCAMO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO Y LAGUNAS DE OXIDACION (4A. ETAPA)	36-TLAHUALILLO	SAN JULIO	RURAL	570,000	570,000	570,000	570,000	100%	0	0	0	CÁRCAMO	1	1	100%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION																
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO)	16-NOMBRE DE DIOS	GABRIEL HERNANDEZ (MANCINAS)	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL TRANSURSO DE ESTE PRIMER TRIMESTRE 2010. SE ENCUENTRA PROXIMA A INICIAR.
INTERCONEXIONES DE REDES DE AGUA POTABLE A TANQUES DE REGULACION	22-POANAS	VILLA UNION	URBANO	523,462	523,462	523,462	523,462	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
CONST SIST AGUA POT JOSE SALOME ACOSTA 1ER ETAPA	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	JOSÉ SALOME ACOSTA (EL OLOTE)	RURAL	9,946	9,946	9,946	9,946	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO PROSWAPYS 2009 EN COORDINACION CON EL ESTADO, LA FEDERACION Y MUNICIPIO.
CONST 1ER ETAPA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE GARAME DE ARRIBA	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	GARAME DE ARRIBA	RURAL	53,332	53,332	53,332	53,332	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA REALIZADA EN CONVENIO PROSAYS 2008.
LINEA DE COND EN CALLE HIDALGO	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,000	33,000	20,871	20,871	63%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2DA. ETAPA SISTEM AGUA POTABLE SAN IGNACIO	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	SAN IGNACIO	RURAL	51,176	51,176	51,176	51,176	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO PROSAPYS 2008 EN COORDINACION CON EL ESTADO FEDERAL, LA FEDERACION Y EL MUNICIPIO.
2DA ETAPA SISTEMA DE AGUA POTABLE EL SALVADOR	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	EL SALVADOR	RURAL	49,366	49,366	49,366	49,366	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO PROSAPYS 2008 EN COORDINACION CON EL ESTADO FEDERAL, LA FEDERACION Y EL MUNICIPIO.
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COLUTA	34-TAMAZULA	COLUTA	RURAL	112,500	112,500	112,500	112,500	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA QUEBRADA	34-TAMAZULA	QUEBRADA DE LOS SANCHEZ	RURAL	127,500	127,500	127,500	127,500	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TAPICHAGUA	34-TAMAZULA	TAPICHAGUA	RURAL	47,891	47,891	47,891	47,891	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONST. DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LO DE DIARTE	37-TOPIA	LOS DE DIARTE	RURAL	135,000	135,000	135,000	135,000	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA DE REFRENDO A EJECUTARSE EN EL 2010
CONSTRUCCION DE LINEA DE COND. DE AGUA POTABLE EN LA OJEDA	37-TOPIA	LA OJEDA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	0%	0	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	0	0%	OBRA DE REFRENDO A EJECUTARSE EN EL 2010
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PLATANAR	37-TOPIA	EL PLATANAR DE SIANORI	RURAL	56,250	56,250	56,250	56,250	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	OBRA DE REFRENDO PARA EJECUTARSE EN EL 2010
ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DEL AGUA	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE: CONDUCCION, TANQUE Y RED	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,591	36,591	36,591	36,591	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED AGUA POTABLE Y SECTORIZACION DEL MICROCIRCUITO SAN IGNACIO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	2,130,000	2,130,000	2,130,000	2,130,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	4,500	4,500	100%	COL. NUEVO GOMEZ
SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL. MIGUEL DE LA MADRID	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	COL. MIGUEL DE LA MADRID

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 SECTORIZACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE LA COL. JABONOSO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	COL. JABONOSO
SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL EJIDO VALLE DE EUREKA	7-GÓMEZ PALACIO	EL VALLE DE EUREKA	RURAL	625,000	574,845	574,845	574,845	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	EJIDO VALLE DE EUREKA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE SANGRE DE CRISTO	9-GUANACEVI	GUANACEVI	URBANO	63,876	63,876	63,876	63,876	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION PARA AGUA POTABLE	9-GUANACEVI	AGUA CALIENTE	RURAL	95,040	95,040	95,040	95,040	100%	0	0	0 METRO LINEAL	3,900	3,900	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO LA CIMBRA	9-GUANACEVI	GUANACEVI	URBANO	126,000	126,000	126,000	126,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	3,000	3,000	100%	
AMPLIACION															
AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE C. CLAVES ENTRE ORQUIDEAS Y TOPE	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	7,145	0	7,145	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	
AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE C. NARDOS ENTRE PERIFÉRICO Y TOPE	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	21,052	0	21,052	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	
AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE C. SAN IGNACIO	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	59,567	59,567	59,567	59,567	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	
AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE C. SIN NOMBRE RUMBO A LA CANCHA	12-LERDO	SEIS DE ENERO	RURAL	38,450	38,450	38,450	38,450	100%	0	0	0 METRO LINEAL	216	216	100%	
AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE PRIV. SAN JUAN	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	6,587	6,587	6,587	6,587	100%	0	0	0 METRO LINEAL	50	50	100%	MEZCLA DE RECURSOS - HABITAT
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	16-NOMBRE DE DIOS	EL MOLINO DEL PUEBLO	RURAL	14,313	14,313	14,313	14,313	100%	0	0	0 METRO LINEAL	500	0	0%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ASCIENDE A LA CANTIDAD DE \$ 62,367.00 EN MEZCLA DE RECURSOS ENTRE LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO DENTRO DEL PROGRAMA PARA EL -- DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS (PDZP), QUEDANDO DISTRIBUIDO DE LA SIGUIENTE FORMA: FEDERAL: \$ 31,632.00 ESTATAL: \$ 16,422.00 MUNICIPIO: \$ 14,313.00
2006AMPL. RED AGUA YERBANZ	21-PENÓN BLANCO	YERBANIS	RURAL	99,375	99,375	99,375	99,375	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	22-POANAS	CIENE GUILLA	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	524	524	100%	RAMO 33
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	22-POANAS	SAN ATENÓGENES (LA VILLITA)	RURAL	50,000	61,963	61,963	61,963	100%	0	0	0 METRO LINEAL	618	618	100%	RAMO 33
ADQUISICION DE EQUIPO DE BOMBEO SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS CHARCOS	28-SAN JUAN DEL RÍO	LOS CHARCOS (LAS MINAS)	RURAL	35,131	35,131	35,131	35,131	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE NVO FCO DE IBARRA	28-SAN JUAN DEL RÍO	FRANCISCO DE IBARRA (EL RANCHITO)	RURAL	150,000	150,000	132,448	132,448	88%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCIÓN	1	1	100%	
AMPLIACION LINEA DE CONDUCCION	28-SAN JUAN DEL RÍO	FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO)	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	170	170	100%	
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION	28-SAN JUAN DEL RÍO	ATOTONILCO	RURAL	88,686	88,686	88,686	86,261	97%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL PIE DE LA CUESTA	34-TAMAZULA	PIE DE LA CUESTA	RURAL	112,500	112,500	112,500	112,500	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PALMILLAS	34-TAMAZULA	PALMILLAS	RURAL	112,500	112,500	112,500	112,500	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE IVED	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	47,139	94%	0	0	0 METRO LINEAL	120	120	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE AGUSTIN MELGAR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,005	55,005	55,005	46,682	85%	0	0	0 METRO LINEAL	125	113	90%	COL. JUAN LIRA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FELIPE MEDINA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,036	12,036	12,036	8,442	70%	0	0	0 METRO LINEAL	66	48	73%	COL. INDUSTRIAL LADRILLERA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JOSE REVUELTAS Y HERMANOS GAYTAN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,978	30,978	30,978	29,949	97%	0	0	0 METRO LINEAL	106	106	100%	COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE REPUBLICA DOMINICANA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,084	22,084	22,084	21,682	98%	0	0	0 METRO LINEAL	96	96	100%	COL. FRANCISCO ZARCO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE TLAQUEPAQUE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,223	19,223	19,223	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	56	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. JALISCO
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	205,405	205,405	205,405	205,405	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	990,314	990,314	990,314	990,314	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,014,749	1,014,749	1,014,749	1,014,749	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
AUTOMATIZACION Y REGULACION DE SISTEMA DE POZOS	1-CANATLAN	CANATLAN	URBANO	340,000	340,000	340,000	340,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	50%	
ADQ. DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE	31-SANTA CLARA	SAN ANTONIO DE LA LAGUNA	RURAL	10,856	10,856	10,856	10,856	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
ADQ. DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE DEL MPIO.	31-SANTA CLARA	SANTA CLARA	URBANO	76,258	76,258	76,258	76,258	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
SUM. Y COLOCACION DE BOMBA EN POZO AGUA PORTABLE	31-SANTA CLARA	SANTA CLARA	URBANO	30,840	30,840	30,840	30,840	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
REHABILITACION															
TRANSFORMADOR	10-HIDALGO	LA ESPERANZA	RURAL	27,222	27,222	27,222	27,222	100%	0	0	0 EQUIPO	27,222	27,222	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN AGUSTIN MELGAR	15-NAZAS	AGUSTIN MELGAR	RURAL	23,956	23,956	23,956	23,956	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA PERLA	15-NAZAS	LA PERLA	RURAL	42,295	42,295	42,295	42,295	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	NOTA: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD Y CON MEZCLA DE RECURSOS DE BENEFICIARIOS POR UN MONTO DE \$3,500.00
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS ADJUNTAS	15-NAZAS	COLONIA LAS ADJUNTAS	RURAL	5,750	5,750	5,750	5,750	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	OBRA LLEVADA A CABO SIN MEZCLA DE RECURSOS
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PASO NACIONAL	15-NAZAS	PASO NACIONAL	RURAL	71,300	71,300	71,300	71,300	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
PROGRAMA PROSSAPYS	16-NOMBRE DE DIOS	VEINTITRES DE ABRIL	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	0 SISTEMA	4	4	100%	DENTRO DE ESTE PROGRAMA SE INCLUYE LA EJECUCION DE OBRAS EN 4 DIFERENTES LOCALIDADES, ENTRE LAS QUE SE ENCUENTRAN: 1.- REHAB. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TINACO)EN LA LOCALIDAD 23 DE ABRIL. 2.- REHAB. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TINACO)EN LA LOCALIDAD AMADO NERVO. 3.- REHAB. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (TINACO)EN LA LOCALIDAD LAS CORRIENTES. 4.- REHAB. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ELEVACION DE TANQUE)EN LA LOCALIDAD DE SAN ISIDRO.
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-NOMBRE DE DIOS	EMILIO PORTES GIL	RURAL	120,000	120,000	120,000	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA PROXIMA A REALIZAR COMO OBRA DE REFERENDO, SE TIENE PROGRAMADO INICIAR EN UN PERIODO DE DOS SEMANAS MAS.
AMPLIACION DE REDES DE AGUA POTABLE EN VARIAS CALLES	22-POANAS	VILLA UNION	URBANO	935,682	935,682	935,682	935,682	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	0	30%	PROGRAMA APAZU
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	22-POANAS	ORIZABA	RURAL	59,677	59,677	59,677	59,677	100%	0	0	0 METRO LINEAL	460	460	100%	RAMO 33
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	22-POANAS	18 DE AGOSTO	RURAL	49,553	49,553	49,553	49,553	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,050	1,050	100%	RAMO 33
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE ANIMAS	24-RODEO	LAS ANIMAS	RURAL	97,574	97,574	97,574	97,574	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
REPARACION DE MOTOR ELECTRICO DEL EQUIPO DE BOMBEO POZO DE AGUA POTABLE LOS CHARCOS	28-SAN JUAN DEL RIO	LOS CHARCOS (LAS MINAS)	RURAL	14,700	14,700	14,700	14,700	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO	28-SAN JUAN DEL RIO	EL AGUAJE	RURAL	99,423	99,423	99,423	99,423	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION ORIENTE	28-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	URBANO	124,150	124,150	124,150	124,150	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
reposicion de linea de conduccion poniente san juan del rio	28-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	URBANO	272,374	272,374	272,374	272,374	100%	0	0	0 LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
REHABILITACION DE RED DE DISTRIBUCION SAPIORIS	3-CONETO DE COMONFORT	SAPIORIS	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	0	0%	
REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION SAPIORIS	3-CONETO DE COMONFORT	SAPIORIS	RURAL	6,033	6,033	6,033	6,033	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN SAN MIGUEL DE LA MICHILIA	33-SUCHIL	SAN MIGUEL DE LA MICHILIA	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	EL TOTAL DE EL PROYECTO ES DE 600,000 EL RESTO VA A SER MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y FEDERAL
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL BAJIO	34-TAMAZULA	EL BAJIO	RURAL	47,583	47,583	47,583	47,583	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LAS HIGUERITAS	34-TAMAZULA	LAS HIGUERITAS	RURAL	25,974	25,974	25,974	25,974	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN TAMAZULA	34-TAMAZULA	TAMAZULA DE VICTORIA	URBANO	58,939	58,939	58,939	58,939	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REHAB DE RED PRIMARIA SISTEMA INTERESTATAL, SECTOR PONIENTE	36-TLAHUALILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	397,500	397,500	397,500	397,500	100%	0	0	0 METRO LINEAL	5,000	5,000	100%	
INSTALACION DE BOMBA PARA POZO DE AGUA POTABLE NO 3 EN NUEVO IDEAL	38-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	19,000	19,000	19,000	18,750	99%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CAMELIAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84,863	84,863	84,863	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	110	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CLAVELES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,443	47,443	47,443	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	132	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LAS PALMAS
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE CUITLAHUAC	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,656	36,656	36,656	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	75	0	0%	COL. ROSAS DEL TEPEYAC
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ELISEO RENTERIA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,096	31,096	31,096	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	125	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. 22 DE SEPTIEMBRE
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE INDIA BONITA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,787	51,787	51,787	51,749	100%	0	0	0	METRO LINEAL	57	57	100%	COL. VALLE DEL GUADIANA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE JAZMIN	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109,921	109,921	109,921	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	150	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. SAN ISIDRO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MADRESELVA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,501	42,501	42,501	42,023	99%	0	0	0	METRO LINEAL	109	109	100%	COL. LA VIRGEN
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MADRESELVA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,387	30,387	30,387	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	75	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MANUEL DIAZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,761	10,761	10,761	10,761	100%	0	0	0	METRO LINEAL	47	47	100%	COL. HECTOR MAYAGOITIA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MARIANO MATAMOROS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,587	11,587	11,587	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	50	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. MORELOS SUR
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE MIGUEL A. BARRAZA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,906	60,906	60,906	53,477	88%	0	0	0	METRO LINEAL	183	151	82%	COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE NAYARIT	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,965	65,965	65,965	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	201	0	0%	COL. LA MORGA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE NIÑOS HEROES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,808	56,808	56,808	56,808	100%	0	0	0	METRO LINEAL	124	124	100%	COL. JUAN ESCUTIA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRIMERO DE MAYO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,697	57,697	57,697	42,427	74%	0	0	0	METRO LINEAL	103	84	82%	COL. TIERRA Y LIBERTAD
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRIVADA CORA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,741	27,741	27,741	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	54	0	0%	LA LOCALIDAD ES: FRACC. HUIZACHE I
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PROLONGACION TUTO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,805	7,805	7,805	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	30	0	0%	COL. JALISCO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE RAMON GUERRA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52,658	52,658	52,658	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	130	0	0%	COL. VILLA DE GUADALUPE
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE RETORNO CORA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	91,385	91,385	91,385	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	144	0	0%	LA LOCALIDAD ES: FRACC. HUIZACHE I
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE RIO BALSAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,425	33,425	33,425	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	106	0	0%	COL. VALLE DEL SUR
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ROCIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99,539	99,539	99,539	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	132	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LAS PALMAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE RUPERTO MIER	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,489	21,489	21,489	19,322	90%	0	0	0 METRO LINEAL	55	55	100%	COL. IV CENTENARIO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE SALVADOR GAMIZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,919	60,919	60,919	56,434	91%	0	0	0 METRO LINEAL	110	110	100%	COL. FELIPE ANGELES
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE TRABAJO SOCIAL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,379	51,379	51,379	37,347	73%	0	0	0 METRO LINEAL	81	66	80%	COL. 16 DE SEPTIEMBRE
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 4TA. PRIVADA DE MONTES DE OCA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,086	26,086	26,086	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	75	0	0%	FRACC. BENITO JUAREZ
DOTACION DE AGUA AMPLIACION															
LINEA DE CONDUCCION	10-HIDALGO	SAN BERNARDO (NUEVO SAN BERNARDO)	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	30,000	30,000	100%	
REPOSICION DE LA LINEA DE CONDUCCION NUEVO IDEAL	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	665,800	665,800	665,800	665,800	100%	0	0	0 PIPAS	3	3	100%	
PLANTA POTABILIZADORA REHABILITACION															
CLORADOR PARA POZO PROFUNDO EN CHAPALA	39-NUEVO IDEAL	CHAPALA	RURAL	6,900	6,900	6,900	6,900	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION															
APORT. PARA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	31-SANTA CLARA	SAN MARCOS (24 DE FEBRERO)	RURAL	225,000	225,000	225,000	225,000	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL 100%
INTERCONEXION DE POZOS 1Y2	32-SANTIAGO PAPANQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	157,920	157,920	157,920	157,920	100%	0	0	0 POZO	2	2	100%	
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN TAMAZULA	34-TAMAZULA	TAMAZULA DE VICTORIA	URBANO	264,371	264,371	264,371	264,371	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO POZO PROFUNDO. REPOSICION POZO 1 SAN FELIPE	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	1,155,000	1,155,000	1,155,000	1,155,000	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE ESCOBAR Y ANEXOS	9-GUANACEVI	ESCOBAR Y ANEXOS	RURAL	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
REPOSICION EQUIPO DE BOMBEO TESVINO	28-SAN JUAN DEL RIO	TESVINO	RURAL	119,832	119,832	119,832	119,832	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN CERRO GORDO	1-CANATLAN	CERRO GORDO	RURAL	42,000	42,000	42,000	41,744	99%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE 1 Y 4 CANATLAN	1-CANATLAN	CANATLAN	URBANO	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	0 POZO	1	1	75%	
REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE EN BTO JUAREZ	15-NAZAS	BENITO JUAREZ	RURAL	32,487	32,487	23,487	32,487	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	OBRA EJECUTADA SIN MEZCLA DE RECURSOS
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	28-SAN JUAN DEL RIO	ATOTONILCO	RURAL	41,798	41,798	41,798	41,798	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION EQUIPO DE BOMBER 10 DE OCTUBRE	28-SAN JUAN DEL RIO	ATOTONILCO	RURAL	17,585	17,585	17,585	17,585	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO	28-SAN JUAN DEL RIO	SAUZ DE ABAJO	RURAL	65,195	65,195	65,195	65,195	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO POZO AGUA POTABLE LA SECUNDARIA	28-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	URBANO	286,419	286,419	286,419	286,419	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REPOSICION DE POZO NVO FCO DE IBARRA	28-SAN JUAN DEL RIO	FRANCISCO DE IBARRA (EL RANCHITO)	RURAL	19,251	19,251	19,251	19,251	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REPOSICION EQUIPO POZO DE AGUA	28-SAN JUAN DEL RIO	JOSE MARIA PATONI (MENORES DE ARRIBA)	RURAL	88,709	88,709	88,709	88,709	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE GALERIA FILTRANTE Y PILA DE ALMACEN SAN JOSE DE BASOCO	3-CONETO DE COMONFORT	SAN JOSE DE BASOCO	RURAL	6,944	6,944	6,944	6,944	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE BOMBA EN POZO DE AGUA POTABLE	33-SUCHIL	LA SOLEDAD	RURAL	49,782	49,782	49,782	49,782	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE BOMBA Y TRANSFORMADOR EN POZO DE AGUA POTABLE	33-SUCHIL	HACIENDA EL MORTERO	RURAL	26,772	26,772	26,772	26,772	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO DE AGUA POTABLE "EL OLVIDO"	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	89,500	89,500	89,500	89,500	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO EN POZO BUENA UNION	39-NUOVO IDEAL	BUENA UNION	RURAL	64,510	64,510	64,510	64,510	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO POZO AGUA POTABLE EN LOS LIRIOS	1-CANATLAN	LOS LIRIOS	RURAL	60,448	60,448	60,448	59,746	99%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO	12-LERDO	SALAMANCA	RURAL	97,231	97,231	97,231	97,231	100%	0	0	POZO	1	1	100%	MEZCLA DE RECURSOS PROSSAPYS
PERF. Y EQUIPAMIENTO DE POZO CON LINEAS DE COND. PARA COLONIAS POPULARES DEL PTE. DE LA CIUDAD	12-LERDO	LOCALIDAD SIN NOMBRE	RURAL	1,075,207	1,075,207	1,075,207	1,075,207	100%	0	0	POZO	1	1	100%	LOCALIDAD: VARIAS LOCALIDADES - MEZCLA DE RECURSOS (SAPAL - APAZU)
POZO	18-EL ORO	LA VARA DE SAN JUAN (LA VARA)	RURAL	68,000	68,000	68,000	68,000	100%	0	0	POZO	68,000	68,000	100%	
2009 EQUIPAMIENTO DE POZO LA CALZADA	21-PENON BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	81,712	81,712	81,712	81,712	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
2009 EQUIPAMIENTO DE POZO SANTA LUCIA	21-PENON BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	81,712	81,712	81,712	81,712	100%	0	0	POZO	1	1	100%	LA COMUNIDAD ES SANTA LUCIA
EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	22-POANAS	LOS ANGELES	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	POZO	1	0	25%	PROGRAMA PROSSAPYS
EQUIPAMIENTO DE POZO SAN SALVADOR	24-RODEO	SAN SALVADOR DE HORTA	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EQUIPAMIENTO DE POZO SAN SALVADOR	24-RODEO	SAN SALVADOR DE HORTA	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO PROSSPY3	3-CONETO DE COMONFORT	NOGALES	RURAL	173,069	173,069	173,069	173,069	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO EN POZO DE AGUA POTABLE	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE PILA DE AGUA EL CARRISILLO	23-PUEBLO NUEVO	EL CARRIZO	RURAL	24,799	24,799	24,799	24,799	100%	0	0	TINACO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PILA DE AGUA EL COSCOMATE	23-PUEBLO NUEVO	COSCOMATE	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PILA DE AGUA EL MOLINO	23-PUEBLO NUEVO	EL MOLINO	RURAL	24,799	24,799	24,799	24,799	100%	0	0	TINACO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PILA DE AGUA SAN PABLO	23-PUEBLO NUEVO	SAN PABLO	RURAL	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA LOS TERREROS	23-PUEBLO NUEVO	EL MIL DIEZ	RURAL	133,875	133,875	133,875	133,875	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PILA PARA AGUA CHAVARRIA VIEJO	23-PUEBLO NUEVO	CHAVARRIA VIEJO	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PILA PARA AGUA EL COSCATE	23-PUEBLO NUEVO	EL COSCATE	RURAL	24,799	24,799	24,799	24,799	100%	0	0	TINACO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO	28-SAN JUAN DEL RIO	CHARCO HONDO	RURAL	43,333	43,333	43,333	0	0%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PILA DE ALMACENAMIENTO	28-SAN JUAN DEL RIO	SAUZ DE ARRIBA	RURAL	33,333	33,333	33,333	0	0%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA DE TANQUE DE REGULARIZACION	32-SANTIAGO PAPANQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,551,279	1,551,279	1,551,279	1,551,279	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONST. DE PILETAS DE CONDUCCION EN LA MESA ROSADA	37-TOPIA	LA MESA ROSADA	RURAL	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	TANQUE	2	0	0%	OBRA DE REFRENDO A EJECUTARSE EN EL 2010
TERMINACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO IDEAL	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	150,600	150,600	150,600	150,600	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
TANQUE "CHAPALA" SUMINISTRO E INSTALACION Y EQUIPAMIENTO DE TANQUE DE REGULACION AGUA	7-GOMEZ PALACIO	GOMEZ PALACIO	URBANO	1,875,155	1,875,155	1,875,155	1,875,155	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
TANQUE "EL CONSUELO" SUMINISTRO, INSTALACION DE TANQUE DE REGULARIZACION DE AGUA POTABLE	7-GOMEZ PALACIO	GOMEZ PALACIO	URBANO	1,125,000	1,125,000	1,125,000	1,125,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE PILA PARA AGUA EN EL ZAPOTE	23-PUEBLO NUEVO	EL ZAPOTE	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHAB DE TANQUE Y RESTITUCION DE EQUIPOS DE BOMBEO SISTEMA INTERESTATAL	36-TLAHUALILO	CECEDA	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
FONDO DE CONTINGENCIA BOMBA DE AGUA POTABLE LIBERTADORES DEL LLANO	39-NUEVO IDEAL	LIBERTADORES DEL LLANO (SANTA SOFIA)	RURAL	20,000	20,000	20,000	16,656	83%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO REGULARIZACION DE OBRA COMPLEMENTARIA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	619,906	619,906	619,906	619,906	100%	0	0	TANQUE	1	1	90%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO APAZU 2009 EN CORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION
TOMA COMUNITARIA AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE AGUA EL TECOMATE	23-PUEBLO NUEVO	LAS NEGRAS	RURAL	5,572	5,572	5,572	5,572	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA EN GOLONDRINAS	23-PUEBLO NUEVO	GOLONDRINAS	RURAL	12,437	12,437	12,437	12,437	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA LOS TERREROS	23-PUEBLO NUEVO	EL MIL DIEZ	RURAL	81,526	81,526	81,526	81,526	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE AGUA LLANO GRANDE DE MILPILLAS	23-PUEBLO NUEVO	LLANO GRANDE DE MILPILLAS CHICO	RURAL	50,059	50,059	50,059	50,059	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MANGUERA EL HABAL	23-PUEBLO NUEVO	EL HABAL	RURAL	3,156	3,156	3,156	3,156	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MANGUERA LAS NEGRAS	23-PUEBLO NUEVO	LAS NEGRAS	RURAL	45,095	45,095	45,095	45,095	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA AGUA EL PLATANITO	23-PUEBLO NUEVO	EL PLATANITO	RURAL	7,033	7,033	7,033	7,033	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALMACENAMIENTO Y CONDUCCION DE AGUA CHAVARRIA DEL CAMPAMENTO	23-PUEBLO NUEVO	CHAVARRIA DEL CAMPAMENTO	RURAL	33,943	33,943	33,943	33,943	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ALMACENAMIENTO Y CONDUCCION DE AGUA EL PALMAR	23-PUEBLO NUEVO	EL PALMAR	RURAL	50,400	50,400	50,400	50,400	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONDUCCION DE AGUA LA PEÑA	23-PUEBLO NUEVO	LA PEÑA	RURAL	157,499	157,499	157,499	157,499	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONDUCCION DE AGUA LOS TERREROS	23-PUEBLO NUEVO	EL MIL DIEZ	RURAL	45,095	45,095	45,095	45,095	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LINEA DE CONDUCCION MESA DE SAN PEDRO	23-PUEBLO NUEVO	MESA DE SAN PEDRO	RURAL	17,482	17,482	17,482	17,482	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE POLIDUCTO EL AMOLE	23-PUEBLO NUEVO	EL AMOLE	RURAL	103,654	103,654	103,654	103,654	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE TINACO Y MATERIAL PARA BASE EN CARBONERAS DE MILPILLAS	23-PUEBLO NUEVO	CARBONERAS	RURAL	50,100	50,100	50,100	50,100	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE TUBERIA SAN ANTONIO DE ANIMAS	23-PUEBLO NUEVO	SAN ANTONIO DE ANIMAS	RURAL	23,046	23,046	23,046	23,046	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUMINISTRO DE 216 TUBOS GALVANIZADOS DE 1/2" EL COSCATE	23-PUEBLO NUEVO	EL COSCATE	RURAL	64,929	64,929	64,929	64,929	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE 477 TUBOS GALVANIZADOS DE 1/2" EL MOLINO	23-PUEBLO NUEVO	EL MOLINO	RURAL	143,386	143,386	143,386	143,386	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE 500 M TUBO 1", 2000 M TUBO 1 1/2" EL RINCON DEL ZAPOTE	23-PUEBLO NUEVO	EL ZAPOTE	RURAL	72,144	72,144	72,144	72,144	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE 960 TUBOS GALVANIZADOS DE 1/2" EL CARRISILLO	23-PUEBLO NUEVO	EL CARRIZO	RURAL	288,576	288,576	288,576	288,576	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
REHABILITACION REPOSICION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN BLVD ENRIQUE W SANCHEZ	1-CANATLAN	CANATLAN	URBANO	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	85%	
REHABILITACION DE RED DE AGUA SAN FRANCISCO DE LAJAS	23-PUEBLO NUEVO	SAN FRANCISCO DE LAJAS (LAJAS)	RURAL	200,399	200,399	200,399	200,399	100%	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	1	1	100%	
TOMA DOMICILIARIA INSTALACION															
CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS VARIAS CALLES	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	9,862	9,862	9,862	9,862	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	14	14	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE MEDIDORES PARA USO DOMESTICO	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	149,000	149,000	149,000	149,000	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1,074	340	32%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO APAZU 2009 EN COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION
SUSTITUCION DE TOMAS CALLE ANDADOR SIRAHUEN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,269	23,269	23,269	0	0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	25	0	0%	LA LOCALIDAD ES: FRACC. HUIZACHE II
SUSTITUCION DE TOMAS CALLE CLAVEL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,110	9,110	9,110	0	0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	12	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL VALLE FLORIDO
SUSTITUCION DE TOMAS CALLE EMILIANO ZAPATA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,142	3,142	3,142	0	0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	4	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. CARLOS LUNA
SUSTITUCION DE TOMAS CALLE FRANCISCO I. MADERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,539	18,539	18,539	0	0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	24	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. EJIDAL
SUSTITUCION DE TOMAS CALLE GARDENIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,289	6,289	6,289	0	0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	8	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE FLORIDO
SUSTITUCION DE TOMAS CALLE MARIA BERMUDEZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,668	5,668	5,668	0	0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	6	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. 22 DE SEPTIEMBRE
SUSTITUCION DE TOMAS CALLE NICOLAS BRAVO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,348	9,348	9,348	0	0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	5	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. MORELOS SUR
SUSTITUCION DE TOMAS CALLE OTILIA MONTANO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,432	4,432	4,432	0	0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	9	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS
SUSTITUCION DE TOMAS CALLE PRIMERO DE MAYO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,714	15,714	15,714	0	0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	20	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. JOSE ANGEL LEAL
SUSTITUCION DE TOMAS CALLE PRIVADA ENCINO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,775	6,775	6,775	0	0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	12	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LOS SAUCES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUSTITUCION DE TOMAS CALLE TEZOZOMOC	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,824	2,824	2,824	0	0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	4	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. AZCAPOTZALCO
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE ZAPOPAN	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,305	17,305	17,305	0	0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	7	0	0%	COL. JALISCO
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIAS CALLE CONSTITUYENTES DE QUERETARO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,745	38,745	38,745	23,334	60%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	142	102	72%	COL. CONSTITUCION
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE ADRIAN MORA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,705	4,705	4,705	4,523	96%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	7	7	100%	COL. INDUSTRIAL LADRILLERA
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE CAMELIAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,730	21,730	21,730	0	0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	23	0	0%	COL. LA VIRGEN
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE CHICHENTITZA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,073	6,073	6,073	6,034	99%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	11	11	100%	COL. AZCAPOTZALCO
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE CLAVEL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,552	51,552	51,552	0	0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	19	0	0%	COL. LA VIRGEN
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE DE LA HERMANDAD	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,322	29,322	29,322	25,916	88%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	36	36	100%	COL. CONSTITUYENTES
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE FILEMON VALENZUELA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58,184	58,184	58,184	16,301	28%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	116	50	43%	COL. INDUSTRIAL LADRILLERA
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE HORTENCIA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,000	22,000	22,000	20,093	91%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	28	28	100%	COL. VALLE FLORIDO
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE MARIA FELIX	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,286	39,286	39,286	26,688	68%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	50	35	70%	COL. DOLORES DEL RIO
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE MIMBRERAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,234	18,234	18,234	17,853	98%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	31	31	100%	COL. EL CIPRES
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE MORERAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,847	18,847	18,847	17,463	93%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	25	25	100%	COL. EL CIPRES
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE NOBELIO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,632	14,632	14,632	13,861	95%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	18	18	100%	COL. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE NUEVO LEON	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,282	12,282	12,282	10,344	84%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	13	13	100%	COL. MEXICO
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE NUEVO LEON	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,282	12,282	12,282	10,344	84%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	13	13	100%	COL. MEXICO
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE ORQUIDEA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,348	9,348	9,348	0	0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	16	0	0%	COL. VALLE FLORIDO
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE ORQUIDEA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,348	9,348	9,348	0	0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	16	0	0%	COL. VALLE FLORIDO
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE PEDRO AVILA NEVAREZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,750	35,750	35,750	33,194	93%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	42	42	100%	COL. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE PEDRO AVILA NEVAREZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,750	35,750	35,750	33,194	93%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	42	42	100%	COL. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE PIPILA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,448	9,448	9,448	6,572	70%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	10	10	100%	COL. TEJADA ESPINO
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE PIPILA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,448	9,448	9,448	6,572	70%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	10	10	100%	COL. TEJADA ESPINO
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE PRIVADA INDIVISO NO. 3	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,836	8,836	8,836	8,621	98%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	12	12	100%	FRACC. NIÑOS HEROES O JUAN LIRA
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE PRIVADA INDIVISO NO. 3	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,836	8,836	8,836	8,621	98%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	12	12	100%	FRACC. NIÑOS HEROES O JUAN LIRA
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE PRIVADA JACARANDA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,505	3,505	3,505	0	0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	6	0	0%	COL. NUEVO AMANECEER
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE PRIVADA JACARANDA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,505	3,505	3,505	0	0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	6	0	0%	COL. NUEVO AMANECEER
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE 06 DE ENERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,770	14,770	14,770	10,500	71%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	19	13	68%	COL. CONSTITUCION
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE 06 DE ENERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,770	14,770	14,770	10,500	71%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	19	13	68%	COL. CONSTITUCION
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE 10 DE ABRIL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,231	7,231	7,231	3,248	45%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	9	5	56%	COL. TIERRA Y LIBERTAD
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE 10 DE ABRIL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,231	7,231	7,231	3,248	45%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	9	5	56%	COL. TIERRA Y LIBERTAD
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE 15 DE MAYO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,045	10,045	10,045	9,955	99%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	18	18	100%	COL. TIERRA Y LIBERTAD
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE 15 DE MAYO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,045	10,045	10,045	9,955	99%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	18	18	100%	COL. TIERRA Y LIBERTAD
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,460	12,460	12,460	11,062	89%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	18	18	100%	COL. CONSTITUCION
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,460	12,460	12,460	11,062	89%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	18	18	100%	COL. CONSTITUCION
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE 20 DE NOVIEMBRE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,910	4,910	4,910	3,474	71%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	8	8	100%	COL. TIERRA Y LIBERTAD
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE 20 DE NOVIEMBRE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,910	4,910	4,910	3,474	71%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	8	8	100%	COL. TIERRA Y LIBERTAD
TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE EBANO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,516	10,516	10,516	10,394	99%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	18	18	100%	COL. LOS SAUCES
TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ROBLE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,950	17,950	17,950	8,741	49%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	19	19	100%	COL. LOS SAUCES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
OTROS															
SUMINISTRO DE 1500 METROS DE MANGUERA DE 1" EN RANCHO COLORADO	1-CANATLAN	RANCHO COLORADO (RANCHO EL CURA)	RURAL	10,126	10,126	10,126	10,126	100%	0	0	METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	
2009 CERCO PERIMETRAL PILA COL. JUAREZ	21-PENÓN BLANCO	PENÓN BLANCO	URBANO	19,754	19,754	19,754	19,754	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
2009 CONSTRUCCION PILA JACALES	21-PENÓN BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	167,500	167,500	167,500	167,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ES UNA PILA EN LA COMUNIDAD JACALES
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	29-SAN LUIS DEL CORDERO	SAN LUIS DEL CORDERO	URBANO	50,000	50,000	50,000	16,567	33%	0	0	OBRA	0	0	0%	
REHABILITACION DE PAPAOTE	29-SAN LUIS DEL CORDERO	LAS CUEVAS	RURAL	10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	
ESTUDIO DE GEOFISICA Y APROVISIONAMIENTO DE AGUA POT CAÑADA DE SN MIGUEL	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	LA CAÑADA DE SAN MIGUEL	RURAL	52,777	52,777	52,777	52,777	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO REALIZADO POR CONVENIO PROSAPYS 2008
ESTUDIO DE GEOFISICA Y APROVISIONAMIENTO DE AGUA POT LA CHAPARRA	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	LAGUNA DE LA CHAPARRA (RANAS)	RURAL	36,439	36,439	36,439	36,439	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO REALIZADO EN CONVENIO PROSAPYS 2008
AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS NUEVO IDEAL	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	442,500	442,500	442,500	442,500	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	
FONDO DE CONTINGENCIA BOMBAS DE REPUESTO	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REPOSICION DE LINEAS DE CONDUCCION PARA USO EFICIENTE DEL AGUA POTABLE	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	160,430	160,430	160,430	160,430	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
SUSTITUCION DE TUBERIA HIDRAULICA EN CALLES DE LA CABECERA	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	175,800	175,800	175,800	175,800	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
SC.-INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.-01.-REHABILITACION.-REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE.-	8-GUADALUPE VICTORIA	DOS DE ABRIL	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METRO LINEAL	5,000	5,000	100%	
SC.-INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.-01.-REHABILITACION.-ADQUISICION DE MATERIALES PARA REPARACION DE FUGAS.-	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	60,033	60,033	60,033	60,033	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	70	70	100%	
SC.-INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.-01.-REHABILITACION.-REHABILITACION DE ESTACIONES Y CARCAMOS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES.-	8-GUADALUPE VICTORIA	GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA)	RURAL	34,695	34,695	34,695	34,695	100%	0	0	CARCAMO	2	2	100%	
SC.-INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.-01.-REHABILITACION.-REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE.-	8-GUADALUPE VICTORIA	GENERAL ALVARO OBREGON	RURAL	32,225	32,225	32,225	32,225	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
SC.-INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.-01.-REHABILITACION.-REHABILITACION EQUIPOS DE BOMBEO.-	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	149,884	149,884	149,884	149,884	100%	0	0	EQUIPO	15	15	100%	
SC.-INFRAESTRUCTURA PARA AGUA POTABLE.-02.-AMPLIACION.-AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE.-	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	158,600	158,600	158,600	158,600	100%	0	0	METROS LINEALES	3,000	3,000	100%	
REPOSICION DE EQUIPO DE BOMBEO	9-GUANACEVI	COSCOMATE	RURAL	45,534	45,534	45,534	45,534	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL EN BLVD ENRIQUE W SANCHEZ EN CANATLAN	1-CANATLÁN	CANATLÁN	URBANO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE CANAL CALLE URANIO A CALLE ZAFIRO COL EL BRILLANTE	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	0	CANAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANAL COL VICTORIA KELLY EL SALTO	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	317,744	317,744	317,744	317,744	100%	0	0	0	CANAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE COL VICTORIA 2A ETAPA	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	321,898	321,898	321,898	321,898	100%	0	0	0	CANAL	1	1	100%	
ESTABILIZACION Y DESASOLVE CANAL VENUSTIANO CARRANZA COL EL BRILLANTE	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	CANAL	1	1	100%	
COLECTOR DE DRENAJE PLUVIAL EN AV FERROCARRIL	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	308,400	308,400	308,400	308,400	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	100%	EL TOTAL DEL PROYECTO ES POR \$1,200,000 PERO EL RESTO VA HACER APORTADO POR EL GOBIERNO FEDERAL Y ESTATAL
CONSTRUCCION DE MURO PARA ENCAUSE DE AGUAS PLUVIALES EN C HIDALGO	37-TOPIA	TOPIA	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	8	8	100%	
CONSTRUCCION COLECTOR PLUVIAL EL FOCE-MAYAGOITIA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	625,000	625,000	625,000	625,000	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	100%	EL FOCE-MAYAGOITIA
CONSTRUCCION DE COLECTOR TRIBUTARIO COL OTILIO MONTANO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	100%	COL OTILIO MONTANO
FINANCIAMIENTO "ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL"	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	14,747,241	14,747,241	14,747,241	14,747,241	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	100%	PAGO DE CREDITO DE ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL
SISTEMA INTEGRAL DE SANEAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES Y CONST. RED ALCANTARILLADO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	3,750,000	3,750,000	3,750,000	3,750,000	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	100%	COL AGRICOLA LA POPULAR
AMPLIACION																
AMPLIACION DE DRENAJE COLONIA HIDALGO	24-RODEO	RODEO	URBANO	47,462	47,462	47,462	47,462	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	128	128	100%	
REHABILITACION																
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL	16-NOMBRE DE DIOS	TUITAN (SAN JOSÉ DE TUITAN)	RURAL	328,000	328,000	328,000	328,000	100%	0	0	0	RED	1	0	0%	SE REHABILITARON 500.00 ML DE ESTA RED DE DRENAJE PLUVIAL
REHABILITACION DE COLECTOR FCO VILLA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	640,000	640,000	640,000	640,000	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	100%	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN EL PROGRESO	1-CANATLÁN	EL PROGRESO (LOS PINOS)	RURAL	299,002	299,002	299,002	299,002	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO ETAPA 2 VENUSTIANO CARRANZA	1-CANATLÁN	VENUSTIANO CARRANZA (OCDTÁN)	RURAL	124,756	124,756	124,756	124,756	100%	0	0	0	OBRA	1	1	95%	
CONSTRUCCION RED DE ALCANTARILLADO DE DONATO GUERRA	1-CANATLAN	DONATO GUERRA	RURAL	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONST. DE DESCARGAS SANITARIAS VARIAS CALLES	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	17,746	17,746	17,746	17,746	100%	0	0	0	RED	14	14	100%	SON DESCARGAS SANITARIAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS AV. 7ª ENTRE PROL. RAYÓN Y PROL. GALEANA	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	33	33	100%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE	12-LERDO	DOLORES (LA BORREGA)	RURAL	652,511	652,511	652,511	652,511	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,470	2,470	100%	MEZCLA DE RECURSOS - PROSSAPYS
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE	12-LERDO	PICARDÍAS	RURAL	648,000	648,000	648,000	648,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	7,110	7,110	100%	MEZCLA DE RECURSOS - PROSSAPYS
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE DRENAJE	12-LERDO	SALAMANCA	RURAL	929,928	929,928	929,928	929,928	100%	0	0	0 METRO LINEAL	6,600	6,600	100%	MEZCLA DE RECURSOS - PROSSAPYS
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE COL. ATERRIAJE EL SALTO	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE NORIAS COL. OBREGON EL SALTO	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	176,000	176,000	176,000	176,000	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CIUDAD	23-PUEBLO NUEVO	LA CIUDAD	URBANO	227,113	227,113	227,113	227,113	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE DRENAJE COL. CHAPULTEPEC	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	10,914	10,914	10,914	10,914	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANTA BARBARA	24-RODEO	SANTA BARBARA	RURAL	237,428	237,428	237,428	237,428	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION SISTEMA DE RED DE DRENAJE LEANDRO VALLE	24-RODEO	LEANDRO VALLE	RURAL	185,000	185,000	185,000	185,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
DRENAJE 5 DE JULIO	25-SAN BERNARDO	CINCO DE JULIO	RURAL	14,812	14,812	14,812	14,812	100%	0	0	0 OBRA	14,812	14,812	100%	
CONST SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SAN MIG DE PAPASQUIARO	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO	RURAL	43,196	43,196	43,196	43,196	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	OBRA REALIZADA CON CONVENIO PROSAYS 2008 EN COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION
CONSTRUCCIÓN DE RED DE ATARJEAS Y SUBCOLECT EN COL PROFORMEX	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	266,250	266,250	266,250	266,250	100%	0	0	0 METRO LINEAL	3,298	3,298	100%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO APAZU 2008
INTROD. LINEA DE ALCANTARILLADO Y AGUA POT EN CALLE AZTECA Y FLOR DE OZO	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	142,000	142,000	122,141	122,141	86%	0	0	0 METRO LINEAL	150	120	80%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LAS HIGUERITAS	34-TAMAZULA	LAS HIGUERITAS	RURAL	126,345	126,345	126,345	126,345	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN AGUA CALIENTE	34-TAMAZULA	AGUA CALIENTE	RURAL	108,453	108,453	108,453	108,453	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONST. DE DESCARGA SANITARIA EN CBTS 112	37-TOPIA	TOPIA	URBANO	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	25	0	0%	OBRA REFRENDADA A EJECUTARSE EN EL 2010
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS NEGRAS	37-TOPIA	TOPIA	URBANO	168,750	150,000	168,750	150,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	300	270	90%	OBRA EN PROCESO DE FINIQUITO
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,124,159	1,124,159	1,124,159	1,124,159	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,124,159	1,124,159	1,124,159	1,124,159	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,459,246	1,459,246	1,459,246	1,459,246	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,459,246	1,459,246	1,459,246	1,459,246	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,155,041	1,155,041	1,155,041	1,155,041	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,359,775	1,359,775	1,359,775	1,359,775	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	590,247	590,247	590,247	590,247	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,155,041	1,155,041	1,155,041	1,155,041	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,359,775	1,359,775	1,359,775	1,359,775	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	590,247	590,247	590,247	590,247	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED GENERAL DE ALCANTARILLADO Y CONECCION A SANEAMIENTO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,720,386	1,720,386	1,720,386	1,720,386	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED GENERAL DE ALCANTARILLADO Y CONECCION A SANEAMIENTO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,720,386	1,720,386	1,720,386	1,720,386	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	992,293	992,293	992,293	992,293	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	857,498	857,498	857,498	857,498	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	992,293	992,293	992,293	992,293	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	857,498	857,498	857,498	857,498	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,521,651	1,521,651	1,521,651	1,521,651	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	196,673	196,673	196,673	196,673	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,521,651	1,521,651	1,521,651	1,521,651	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO SEGUNDA ETAPA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	196,673	196,673	196,673	196,673	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE ADRIAN MORA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,433	3,433	3,433	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	COL INDUSTRIAL LADRILLERA
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE ADRIAN MORA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,433	3,433	3,433	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	COL INDUSTRIAL LADRILLERA
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE AGUSTIN MELGAR	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,509	11,509	11,509	11,509	100%	0	0	0	OBRA	4	4	100%	COL JUAN ESCUTIA
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE AGUSTIN MELGAR	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,509	11,509	11,509	11,509	100%	0	0	0	OBRA	4	4	100%	COL JUAN ESCUTIA
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE CAMELIAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,453	10,453	10,453	0	0%	0	0	0	OBRA	5	0	0%	COL LA VIRGEN
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE CAMELIAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,453	10,453	10,453	0	0%	0	0	0	OBRA	5	0	0%	COL LA VIRGEN
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE CHICHENITZA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,740	1,740	1,740	0	0%	0	0	0	OBRA	2	0	0%	COL AZCAPOTZALCO
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE CHICHENITZA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,740	1,740	1,740	0	0%	0	0	0	OBRA	2	0	0%	COL AZCAPOTZALCO
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE CLAVEL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,552	51,552	51,552	0	0%	0	0	0	OBRA	19	0	0%	COL LA VIRGEN
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE CLAVEL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,552	51,552	51,552	0	0%	0	0	0	OBRA	19	0	0%	COL LA VIRGEN
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE CONSTITUYENTES DE QUERETARO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,297	12,297	12,297	11,784	96%	0	0	0	OBRA	6	6	100%	COL CONSTITUCION
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE CONSTITUYENTES DE QUERETARO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,297	12,297	12,297	11,784	96%	0	0	0	OBRA	6	6	100%	COL CONSTITUCION
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE DE LA HERMANDAD	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,769	55,769	55,769	44,829	80%	0	0	0	OBRA	18	18	100%	COL CONSTITUYENTES
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE DE LA HERMANDAD	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,769	55,769	55,769	44,829	80%	0	0	0	OBRA	18	18	100%	COL CONSTITUYENTES
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE FELIPE MEDINA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	803	803	803	799	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	COL INDUSTRIAL LADRILLERA
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE FELIPE MEDINA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	803	803	803	799	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	COL INDUSTRIAL LADRILLERA
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE FILEMON VALENZUELA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,055	55,055	55,055	6,158	11%	0	0	0	OBRA	14	5	36%	COL INDUSTRIAL LADRILLERA
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE FILEMON VALENZUELA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,055	55,055	55,055	6,158	11%	0	0	0	OBRA	14	5	36%	COL INDUSTRIAL LADRILLERA
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE HORTENCIA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,174	11,174	11,174	3,581	32%	0	0	0	OBRA	9	4	44%	COL VALLE FLORIDO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5										
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE HORTENCIA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,174	11,174	11,174	3,581	32%	0	0	0	OBRA	9	9	4	44%	COL. VALLE FLORIDO
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE INDIA BONITA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,362	8,362	8,362	0	0%	0	0	0	OBRA	4	4	0	0%	COL. VALLE DEL GUADIANA
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE INDIA BONITA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,362	8,362	8,362	0	0%	0	0	0	OBRA	4	4	0	0%	COL. VALLE DEL GUADIANA
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE LABORATORISTAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,018	23,018	23,018	0	0%	0	0	0	OBRA	7	7	0	0%	FRACC. FIDEL VELAZQUEZ
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE LABORATORISTAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,018	23,018	23,018	0	0%	0	0	0	OBRA	7	7	0	0%	FRACC. FIDEL VELAZQUEZ
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE MADRESELVA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,419	24,419	24,419	24,186	99%	0	0	0	OBRA	9	9	9	100%	COL. LA VIRGEN
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE MADRESELVA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,419	24,419	24,419	24,186	99%	0	0	0	OBRA	9	9	9	100%	COL. LA VIRGEN
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE MARIA FELIX	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,111	11,111	11,111	4,012	36%	0	0	0	OBRA	9	9	5	56%	COL. DOLORES DEL RIO
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE MARIA FELIX	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,111	11,111	11,111	4,012	36%	0	0	0	OBRA	9	9	5	56%	COL. DOLORES DEL RIO
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE MIMBRERAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,564	8,564	8,564	8,528	100%	0	0	0	OBRA	6	6	6	100%	COL. EL CIPRES
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE MORERAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,453	10,453	10,453	9,275	89%	0	0	0	OBRA	5	5	5	100%	COL. EL CIPRES
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE NAYARIT	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,011	5,011	5,011	0	0%	0	0	0	OBRA	5	5	0	0%	COL. MORGA
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE NINOS HEROES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,186	60,186	60,186	39,848	66%	0	0	0	OBRA	33	33	25	76%	COL. JUAN ESCUTIA
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE NOBELIO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,272	6,272	6,272	6,264	100%	0	0	0	OBRA	3	3	3	100%	COL. LUIS ECHEVERRIA
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE NUEVO LEON	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,362	8,362	8,362	0	0%	0	0	0	OBRA	4	4	0	0%	COL. MEXICO
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE ORQUIDEA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,409	2,409	2,409	0	0%	0	0	0	OBRA	3	3	0	0%	COL. VALLE FLORIDO
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE PEDRO AVILA NEVAREZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,325	13,325	13,325	7,568	57%	0	0	0	OBRA	8	8	8	100%	COL. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE PRIMERO DE MAYO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,881	8,881	8,881	0	0%	0	0	0	OBRA	4	4	0	0%	COL. JOSE ANGEL LEAL
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE PRIMERO DE MAYO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,181	4,181	4,181	4,023	96%	0	0	0	OBRA	2	2	2	100%	COL. TIERRA Y LIBERTAD

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE PRIVADA INDIVISO NO. 03	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,835	6,835	6,835	6,834	100%	0	0	0	OBRA	7	7	100%	FRACC: NIÑOS HEROES O JUAN LIRA
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE PRIVADA JACARANDA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	803	803	803	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	COL NUEVO AMANEECER
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE PROLONGACION TUITO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,362	8,362	8,362	0	0%	0	0	0	OBRA	4	0	0%	COL JALISCO
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE RUPERTO MIER	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,181	4,181	4,181	0	0%	0	0	0	OBRA	2	0	0%	COL IV CENTENARIO
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE SALVADOR GAMIZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,271	6,271	6,271	3,428	56%	0	0	0	OBRA	3	3	100%	COL FELIPE ANGELES
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE TRABAJO SOCIAL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,453	10,453	10,453	9,860	94%	0	0	0	OBRA	5	5	100%	COL 16 DE SEPTIEMBRE
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE ZAPOPAN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,838	3,838	3,838	0	0%	0	0	0	OBRA	4	0	0%	COL JALISCO
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE 06 DE ENERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,362	8,362	8,362	7,866	94%	0	0	0	OBRA	4	4	100%	COL CONSTITUCION
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE 10 DE ABRIL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,271	6,271	6,271	2,447	39%	0	0	0	OBRA	3	3	100%	COL TIERRA Y LIBERTAD
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE 15 DE MAYO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,793	4,793	4,793	4,793	100%	0	0	0	OBRA	4	4	100%	COL TIERRA Y LIBERTAD
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,119	3,119	3,119	3,075	99%	0	0	0	OBRA	3	3	100%	COL CONSTITUCION
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE 20 DE NOVIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,181	4,181	4,181	1,341	32%	0	0	0	OBRA	2	1	50%	COL TIERRA Y LIBERTAD
COLECTOR DE INTERCONEXION DE DESCARGA DE CARCAMOS SOLIDARIDAD Y FCO. VILLA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	975,000	975,000	975,000	975,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,200	1,200	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO COL. NYO. GOMEZ	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	100%	COL NUEVO GOMEZ
AMPLIACION																
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA SOLEDAD	1-CANATLÁN	LA SOLEDAD	RURAL	97,618	97,618	97,618	97,023	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION RED ALCANTARILLADO EN BRUNO MARTÍNEZ	1-CANATLÁN	BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO)	RURAL	60,000	60,000	60,000	35,542	59%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO EN NICOLAS BRAVO, VENUSTIANO CARRANZA Y RICARDO FLORES MAGON	1-CANATLÁN	NICOLAS BRAVO	RURAL	162,000	162,000	162,000	162,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPL. DE RED DE DRENAJE C. CLAVES ENTRE ORQUIDEAS Y TOPE	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	17,180	0	17,180	0	0%	0	0	0	RED	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
AMPL. DE RED DE DRENAJE C. NARDOS ENTRE PERIFÉRICO Y TOPE	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	24,546	0	24,546	0	0%	0	0	0	RED	1	0	0%	
AMPL. DE RED DE DRENAJE C. SAN IGNACIO	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	122,084	122,084	122,084	122,084	100%	0	0	0	METRO LINEAL	308	308	100%	
AMPL. DE RED DE DRENAJE PRIV. SAN JUAN	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	18,062	18,062	18,062	18,062	100%	0	0	0	METRO LINEAL	85	85	100%	MEZCLA DE RECURSOS - HABITAT
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN DOLORES HIDALGO	15-NAZAS	DOLORES HIDALGO	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	NOTA: OBRA EJECUTADA SIN MEZCLA DE RECURSOS
AMPL. DE RED GRAL. DE ALCANT. Y CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE OXIDACION	16-NOMBRE DE DIOS	IGNACIO ZARAGOZA (LAS COTORRAS)	RURAL	253,012	253,012	253,012	253,012	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,021	1,021	100%	ESTA OBRA SE REALIZO DENTRO DEL PROGRAMA PIEL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS EN MEZCLA DE RECURSOS CON LOS 3 NIVELES DE GOBIERNO. EL COSTO TOTAL DE ESTA - CORRESPONDE A \$ 919,530.00 APORTANDO EL GOB. FEDERAL \$ 443,768.00, EL GOB. ESTATAL 222,750.00 Y EL MUNICIPIO 253,012.00. SE REALIZO LA AMPLIACION DE 775.00 ML CON TUBERIA 8" DE DIAM., CONSTR. DE 246.00 ML DE COLECTOR DE 10" DE DIAMETRO., CONSTR. DE 9 POZOS DE VISITA Y 31 DESCARGAS DOMICILIARIAS, ASI COMO LA CONSTR. DE LAS LAGUNAS DE ESTABILIZACION DE 20 X 20 MTS.
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	16-NOMBRE DE DIOS	BOLSA DE FIERRO	RURAL	122,423	122,423	122,423	122,423	100%	0	0	0	METRO LINEAL	250	250	100%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	16-NOMBRE DE DIOS	EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FABRICA)	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	174	174	100%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	16-NOMBRE DE DIOS	SAN JOSÉ DE LA PARRILLA (LA PARRILLA)	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	325	325	100%	
PROGRAMA APAZU	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	188,000	188,000	188,000	188,000	100%	0	0	0	OBRA	6	6	100%	EN ESTE PROGRAMA ADEMAS DE OBRAS DE ALCANTARILLADO, SE INCLUYEN OTRAS QUE PERTENECEN AL PROGRAMA DE AGUA POTABLE; SE HACE ESTA ACLARACION YA QUE TODAS SE INCLUYEN EN UN SOLO PAQUETE. DE ESTE PROGRAMA ASI COMO EL PROSSAPYS SE - REALIZA POR PARTE DEL MUNICIPIO EL PAGO CORRESPONDIENTE PARA QUE DE ESTA FORMA LAS DEMAS DEPENDENCIAS REALICEN SU APORTACION CORRESPONDIENTE PARA EL INICIO DE ESTAS OBRAS. LAS CUALES SE DESGLOSAN DE LA SIGUIENTE MANERA: 1.- AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE FRAY GERONIMO DE MENDOZA. 2.- AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE, EN COLONIA EJIDAL. 3.- AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE VICENTE GUERRERO. 4.- AMPL. DE RED DE AGUA POTABLE, COLONIA EL PUEBLO. 5.- AMPL. DE RED DE ALCANTARILLADO, COLONIA EJIDAL (LADO MAQUILADORA). 6.- AMPL. DE RED DE ALCANTARILLADO, COLONIA EJIDAL (LADO CANCHAS).
AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS	22-POANAS	VILLA UNION	URBANO	107,317	107,317	107,317	107,317	100%	0	0	0	METRO LINEAL	440	440	100%	RAMO 33
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE COL. OBREGÓN POR AYUNTAMIENTO EL SALTO	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	148,500	148,500	148,500	148,500	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	26-SAN LUIS DEL CORDERO	SAN LUIS DEL CORDERO	URBANO	121,988	121,988	121,988	40,413	33%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS' PROSSAPYS	3-CONETO DE COMONFORT	CONETO DE COMONFORT	URBANO	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPL. DE RED DE ALCANTARILLADO EN COL. LA CAPILLA	31-SANTA CLARA	SANTA CLARA	URBANO	51,300	51,300	51,300	51,300	100%	0	0	0	METRO LINEAL	274	274	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN TAMAZULA (3 SECTORES)	34-TAMAZULA	TAMAZULA DE VICTORIA	URBANO	71,955	71,955	71,955	71,955	100%	0	0	0	METRO LINEAL	85	85	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE IVED	36-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	15,446	77%	0	0	0	METRO LINEAL	40	40	100%	
AMP. DE RED. ALC. VARIAS CALLES CUENCAME	4-CUENCAME	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	312,670	312,670	312,670	312,670	100%	0	0	0	METRO LINEAL	700	700	100%	
AMP DE RED DE ALCANTARILLADO CUENCAME COL ED ESPECIAL	4-CUENCAME	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	268,956	268,956	268,956	268,956	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE BARRIO LA ULAMA	9-GUANACEVI	GUANACEVI	URBANO	294,000	294,000	294,000	294,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	516	516	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONEXION DE DRENAJES PARTICULARES AL COLECTOR TAGARETE	9-GUANACEVI	GUANACEVI	URBANO	182,090	182,090	182,090	182,090	100%	0	0	0 METRO LINEAL	516	516	100%	
REHABILITACION DEL EMISOR Y CONSTRUCCION DE LAGUNAS OXIDACION EN ARNULFO R GOMEZ	1-CANATLAN	ARNULFO R. GOMEZ (LOS SAUCES)	RURAL	330,000	330,000	330,000	327,633	99%	0	0	0 OBRA	1	1	99%	
2009 REHAB. EMISOR PRINCIPAL DRENAJE CASTRO	21-PEÑON BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	155,203	155,203	155,203	155,203	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE CANAL VENUSTIANO CARRANZA EN EL SALTO	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
REHABILITACION DE EMISOR SANITARIO DE LA CABECERA MUNICIPAL	24-RODEO	RODEO	URBANO	131,191	131,191	131,191	131,191	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	0	0%	
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE ANDADOR SIRAHUEN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,182	75,182	75,182	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	97	0	0%	LA LOCALIDAD ES: FRACC. HUIZACHE II
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE ANDRES ARRIETA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	220,225	220,225	220,225	219,749	100%	0	0	0 METRO LINEAL	202	202	100%	FRACC. DOMINGO ARRIETA
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE CAMELIAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	138,941	138,941	138,941	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	108	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE CLAVEL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	69,793	69,793	69,793	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	88	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE FLORIDO
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE CLAVELES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	121,900	121,900	121,900	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	143	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LAS PALMAS
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE CUTLAHUAC	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84,653	84,653	84,653	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	75	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. ROSAS DEL TEPEYAC
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE ELISEO RENTERIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	93,167	93,167	93,167	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	110	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. 22 DE SEPTIEMBRE
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE EMILIANO ZAPATA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,414	33,414	33,414	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	57	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. CARLOS LUNA
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE FRANCISCO I. MADERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	119,623	119,623	119,623	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	116	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. EJIDAL
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GARDENIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,561	40,561	40,561	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	52	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE FLORIDO
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE JAZMIN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	204,418	204,418	204,418	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	200	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. SAN ISIDRO
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE JORGE RIVERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	214,421	214,421	214,421	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	228	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE DEL GUADIANA
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE MADRESELVA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110,869	110,869	110,869	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	79	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE MARIA BERMUDEZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48,183	48,183	48,183	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	78	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. 22 DE SEPTIEMBRE
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE MIGUEL A. BARRAZA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	182,747	182,747	182,747	125,035	68%	0	0	0	METRO LINEAL	193	150	78%	COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PIPILA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,124	62,124	62,124	51,749	83%	0	0	0	METRO LINEAL	85	85	100%	COL. TEJADA ESPINO
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PRIMERO DE MAYO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	93,895	93,895	93,895	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	95	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. JOSE ANGEL LEAL
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PRIVADA CORA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,860	60,860	60,860	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	65	0	0%	LA LOCALIDAD ES: FRACC. HUIZACHE I
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PRIVADA TEBOL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	134,864	134,864	134,864	134,787	100%	0	0	0	METRO LINEAL	121	121	100%	COL. LA VIRGEN
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE REPUBLICA DOMINICANA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,942	46,942	46,942	45,537	97%	0	0	0	METRO LINEAL	56	56	100%	COL. FRANCISCO ZARCO
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE RETORNO CORA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	146,818	146,818	146,818	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	150	0	0%	LA LOCALIDAD ES: FRACC. HUIZACHE I
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE RIO BALSAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	85,763	85,763	85,763	0	0%	0	0	0	OBRA	114	0	0%	COL. VALLE DEL SUR
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE ROCIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	196,279	196,279	196,279	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	133	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LAS PALMAS
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE TEZOZOMOC	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,516	30,516	30,516	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	42	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. AZCAPOTZALCO
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE 4TA. PRIVADA DE MONTES DE OCA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,013	75,013	75,013	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	75	0	0%	LA LOCALIDAD ES: FRACC. BENITO JUAREZ
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCION																
TERMINACION DE LAGUNAS DE OXIDACION	16-NOMBRE DE DIOS	REVOLUCION SOCIAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	LAGUNA DE OXIDACION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE OXIDACION PROSSAPYS	3-CONETO DE COMONFORT	EL PORVENIR	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	LAGUNA DE OXIDACION	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE LAGUNAS DE OXIDACION PROSSAPYS	3-CONETO DE COMONFORT	IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS)	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	LAGUNA DE OXIDACION	1	0	0%	
APORT. PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES II ETAPA	31-SANTA CLARA	SANTA CLARA	URBANO	397,642	397,642	397,642	397,642	100%	0	0	0	LAGUNA DE OXIDACION	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL 100%
LETRINAS CONSTRUCCION DE LETRINAS	16-NOMBRE DE DIOS	EL VENADO	RURAL	57,729	57,729	57,729	57,729	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	25	25	100%	ESTA OBRA ASI COMO LAS MENCIONADAS EN LAS LOCALIDADES DE EL MOLINO DEL PUEBLO E IGNACIO ZARAGOZA CORRESPONDEN AL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS EN MEZCLA DE RECURSOS ENTRE LOS 3 GOBIERNOS. EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA CORRESPONDE A \$ 240,000.00 QUEDANDO DISTRIBUIDOS DE LA SIGUIENTE MANERA: FEDERAL: 121,514.00 ESTATAL: 60,757.00 MUNICIPIO: 57,729.00
CONSTRUCCION DE LETRINAS	16-NOMBRE DE DIOS	LUMBRERAS	RURAL	20,049	20,049	20,049	20,049	100%	0	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE LETRINAS	16-NOMBRE DE DIOS	OJO DE AGUA LOS BERRIOS (LOS BERRIOS)	RURAL	68,468	68,468	68,468	68,468	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	7	7	100%	
TANQUES SEPTICOS															
CONSTRUCCION DE FOSAS SANITARIAS EN TORANCE	37-TOPIA	TORANCE	RURAL	50,000	50,000	50,000		0%	0	0	TANQUE	15	0	0%	OBRA DE REFRENDO A EJECUTARSE EN EL 2010
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
REHABILITACION DE LAGUNAS DE OXIDACION, CONSTRUCC DE DESARENADOR Y MAMPARAS CANATLAN	1-CANATLAN	CANATLAN	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	LOTE	1	0	40%	
CONSTRUCCION DE SITEMA DE ALCANTARILLADO (PRIMERA ETAPA)	22-POANAS	SAN ATENOGENES (LA VILLITA)	RURAL	1,390,000	1,312,500	1,390,000	1,312,500	100%	0	0	SISTEMA	1	1	75%	PROGRAMA PROSSAPYS
ALCANTARILLADO MATALOTES	25-SAN BERNARDO	MATALOTES	RURAL	79,931	79,931	79,931	79,931	100%	0	0	METRO CUBICO	79,931	79,931	100%	
AMPLIACION DE RED ATARJEAS SAN FCO JAVIER DE LAJAS	3-CONETO DE COMONFORT	SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS)	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS (DRENAJES PROSSAPYS)	3-CONETO DE COMONFORT	IGNACIO ZARAGOZA (POTRILLOS)	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION 1ERA ETAPA DE RED DE ATARJEAS	3-CONETO DE COMONFORT	VIZCAINO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DOP/SD/007/09	3-CONETO DE COMONFORT	SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS)	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ATARJEAS EN COL NUEVO SAN DIEGO	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	376,946	376,946	376,946	376,946	100%	0	0	METRO LINEAL	962	300	31%	OBRA REALIZADA EN CONVENIO APAZU 2008 EN COORDINACION CON EL ESTADO Y LA FEDERACION
ESTUDIO DE GEOFISICA Y APROVISIONAMIENTO DE AGUA POT SN JUAN DE CAMARONES	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	SAN JUAN DE CAMARONES	RURAL	19,333	19,333	19,333	19,333	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO REALIZADO POR CONVENIO PROSAPYS 2008
ESTUDIO DE GEOFISICA Y APROVISIONAMIENTO DE AGUA POTABLE EL ENCINAL	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	EL ENCINAL	RURAL	49,271	49,271	49,271	49,271	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	OBRA REALIZADA POR PROSAPYS 2008
AMPLIACION DE LA RED DE ATARJEAS SIST. INTERESTATAL (1A. ETAPA)	36-TLAHUALILO	SAN JULIO	RURAL	108,999	108,999	108,999	108,999	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS	36-TLAHUALILO	TLAHUALILO DE ZARAGOZA	URBANO	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
TERMINACION DE EMISOR SANITARIO NUEVO IDEAL	38-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	247,500	247,500	247,500	247,500	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE NICOLAS BRAVO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,963	4,963	4,963	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. MORELOS SUR
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE OTILIA MONTANO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,181	4,181	4,181	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS
DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE PRIVADA ENCINO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,181	4,181	4,181	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LOS SAUCES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 DESCARGAS DOMICILIARIAS CALLE TLAQUEPAQUE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,080	4,080	4,080	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. JALISCO
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE CHICHENITZA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,740	1,740	1,740	0	0%	0	0	0	OTROS	2	0	0%	COL. AZCAPOTZALCO
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE EBANO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,879	2,879	2,879	2,777	96%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	COL. LOS SAUCES
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,881	8,881	8,881	0	0%	0	0	0	OTROS	4	0	0%	COL. JOSE ANGEL LEAL
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ROBLE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,758	5,758	5,758	2,090	36%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	COL. LOS SAUCES
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JOSE REVUELTAS Y HNOS. GAYTAN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,891	9,891	9,891	0	0%	0	0	0	PIEZA	3	0	0%	COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS
III.-SD.-DRENAJE Y LETRINAS.-02.-AMPLIACIÓN.-AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE.-	8-GUADALUPE VICTORIA	ANTONIO AMARO (SAUCILLO)	URBANO	159,951	159,951	159,951	159,951	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1,800	1,800	100%	
III.-SD.DRENAJE Y LETRINAS.-02.-AMPLIACIÓN.-AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE.-	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	157,967	157,967	157,967	157,967	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	
III.-SD.DRENAJE Y LETRINAS.-02.-CONSTRUCCIÓN.-CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE ALCANTARILLADO.-	8-GUADALUPE VICTORIA	SANTA CATALINA DE SIENA	RURAL	665,850	665,850	665,850	665,850	100%	0	0	0	METRO LINEAL	3,500	3,500	100%	
II.-SD.-ALCANTARILLADO.-01.-REHABILITACIÓN.-REHABILITACIÓN DE LAGUNAS DE OXIDACIÓN.-	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	620,594	620,594	620,594	620,594	100%	0	0	0	METRO CUBICO	7,800	7,800	100%	
II.-SD.-ALCANTARILLADO.-03.-CONSTRUCCIÓN.- CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR COL. J. MARIA MARTINEZ.-	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	69,675	69,675	69,675	69,675	100%	0	0	0	METRO LINEAL	750	750	100%	
SD.-DRENAJE Y LETRINAS.-02.-AMPLIACIÓN.-AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE.-	8-GUADALUPE VICTORIA	IGNACIO RAMIREZ	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	674	674	100%	
SD.-DRENAJE Y LETRINAS.-02.-AMPLIACIÓN.-AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE EN FRACC.- NUEVA CREACIÓN.-	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	487	487	100%	
URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
CALLES																
CONSTRUCCIÓN																
PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE PROLONGACION CARRILLO PUERTO EN CANATLAN	1-CANATLAN	CANATLAN	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CORDONERIA Y BANQUETAS FRACC. J. GPE. DEL RIVERO	11-INDE	INDE	URBANO	84,609	84,609	84,609	84,609	100%	0	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	576	576	100%	
PAV. HIDRAULICO	11-INDE	INDE	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	
CONST. DE GUARNICIONES PRIV. SAN JUAN	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	33,528	33,528	33,528	33,528	100%	0	0	0	METROS	287	287	100%	MEZCLA DE RECURSOS - HABITAT
CONST. DE PUENTE VEHICULAR ACCESO A FACC. QUINTAS LERDO Y CANAL DERIVADOR 3+70	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	901,000	901,000	901,000	901,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	204	204	100%	
CORD. AV. JUAREZ ENTRE C. NICOLÁS BRAVO Y C. VICENTE GRO.	12-LERDO	LA LOMA	URBANO	75,650	75,650	75,650	75,650	100%	0	0	0	METROS	325	325	100%	
CORD. C. ALBERTO TERRONES ENTRE JESUS EUSTAQUIO Y FELIPE VIAÑA	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	43,032	43,032	43,032	43,032	100%	0	0	0	METROS	185	185	100%	
CORD. C. CATARINO NAVARRO ENTRE SANTOS ZUNIGA Y TOPE	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	78,919	78,919	78,919	78,919	100%	0	0	0	METROS	390	390	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CORD. C. FENTE A LA PLAZA (CARR. INTEROC. Y ESC. PRIMARIA)	12-LERDO	LOS ANGELES	RURAL	61,597	61,597	61,597	61,597	100%	0	0	METROS	266	266	100%	
CORD. C. ITURBIDE (PROL. ALDAMA Y PROL. ABASOLO)	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	79,241	79,241	79,241	79,241	100%	0	0	METROS	348	348	100%	
CORD. C. JUAN JOSÉ ROJAS ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y JESUS EUSTAQUIO	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	22,031	22,031	22,031	22,031	100%	0	0	METROS	95	95	100%	
CORD. C. LAS ROSAS ENTRE AZUCENAS Y ESPUELAS	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	214,053	214,053	214,053	214,053	100%	0	0	METROS	917	917	100%	
CORD. C. MIGUEL HIDALGO ENTRE LÁZARO CÁRDENAS Y CARRETERA	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	120,790	120,790	120,790	120,790	100%	0	0	METROS	517	517	100%	
CORD. C. MONTAÑAS (CALZ. VILLA JARDÍN Y C. SAN IGNACIO)	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	90,360	90,360	90,360	90,360	100%	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	
CORD. CALLEJON GALEANA (AV. COAH. Y PROL. SABINO MERAZ)	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	70,396	70,396	70,396	70,396	100%	0	0	METROS	348	348	100%	
CORD. PROL. MORELOS ENTRE CANAL Y PERIFÉRICO	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	85,344	85,344	85,344	85,344	100%	0	0	METROS	352	352	100%	
CORD. TIPO "L" VARIAS CALLES	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	27,112	27,112	27,112	27,112	100%	0	0	METROS	116	116	100%	
CORDONERIA C. BENITO JUAREZ (C. INDEPENDENCIA Y C. I. ALLENDE)	12-LERDO	JUAN E. GARCIA	RURAL	141,613	141,613	141,613	141,613	100%	0	0	METROS	562	562	100%	
CORDONERIA C. FELICIANO HDZ. (C. GLEZ. ACHEM Y CALZ. DEL EJIDO)	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	69,705	69,705	69,705	69,705	100%	0	0	METROS	354	354	100%	
CORDONERIA C. JAVIER MINA ENTRE INDEPENDENCIA Y GUADALUPE VICTORIA	12-LERDO	ALVARO OBREGÓN	RURAL	71,355	71,355	71,355	71,355	100%	0	0	METROS	328	328	100%	
CORDONERIA C. LUCIO BLANCO ENTRE TREVINO Y CALZ. GPE. VICTORIA	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	36,133	0	36,133	0	0%	0	0	METROS	154	0	0%	
CORDONERIA C. MIGUEL HIDALGO ENTRE FCO. SARABIA Y C. L. CÁRDENAS	12-LERDO	JUAN E. GARCIA	RURAL	125,268	125,268	125,268	125,268	100%	0	0	METROS	390	390	100%	
CORDONERIA C. MIGUEL HIDALGO ENTRE J. CALDERÓN Y C. FCO. VILLA	12-LERDO	LEÓN GUZMAN	URBANO	46,745	46,745	46,745	46,745	100%	0	0	METROS	200	200	100%	
CORDONERIA C. MORAS ENTRE AV. CENTRAL Y C. REFORMA	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	48,716	48,716	48,716	48,716	100%	0	0	METROS	210	210	100%	
CORDONERIA C. NICOLAS BRAVO ENTRE INDEPENDENCIA Y GUADALUPE VICTORIA	12-LERDO	ALVARO OBREGÓN	RURAL	77,275	77,275	77,275	77,275	100%	0	0	METROS	328	328	100%	
CORDONERIA C. PRINCIPAL ENTRE CARRETERA FEDERAL Y PLAZA (AMPL. A UN CUERPO)	12-LERDO	EL RAYO	RURAL	149,880	149,880	149,880	149,880	100%	0	0	METROS	633	633	100%	
CORDONERIA C. RUMBO A LA CANCHA (C. PRINCIPAL Y TOPE)	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	74,226	74,226	74,226	74,226	100%	0	0	METROS	320	320	100%	
CORDONERIA DE ACCESO PRINCIPAL A ESC. PRIMARIA	12-LERDO	SAPIORIS	RURAL	124,350	0	124,350	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	532	0	0%	
CORDONERIA PRIV. JUAN ESCUTIA ENTRE JUAN ESCUTIA Y CARRETERA A VILLA JUÁREZ	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	34,837	34,837	34,837	34,837	100%	0	0	METROS	150	150	100%	
PAV. ASF. C. ALBERTO TERRONES ENTRE JESUS EUSTAQUIO Y FELIPE VIANA	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	198,426	198,426	198,426	198,426	100%	0	0	METROS CUADRADOS	990	990	100%	
PAV. ASF. C. BENITO JUAREZ (C. INDEPENDENCIA Y C. I. ALLENDE)	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	663,743	663,743	663,743	663,743	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,256	3,256	100%	
PAV. ASF. C. CATARINO NAVARRO ENTRE SANTOS ZÚÑIGA Y TOPE	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	249,353	249,353	249,353	249,353	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,400	100%	
PAV. ASF. C. DE LAS MORAS ENTRE AV. CENTRAL Y C. REFORMA	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	132,103	132,103	132,103	132,103	100%	0	0	METROS CUADRADOS	630	630	100%	
PAV. ASF. C. FCO. RMZ. ENTRE MATÍAS MORALES Y C. DEL EJIDO	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	239,237	239,237	239,237	239,237	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,173	1,173	100%	
PAV. ASF. C. FELICIANO ENTRE C. GLEZ. ACHEM Y CALZ. DEL EJIDO	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	291,738	291,738	291,738	291,738	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,484	1,484	100%	
PAV. ASF. C. FENTE A LA PLAZA (CARR. INTEROCÉANICA Y ESC. PRIMARIA)	12-LERDO	LOS ANGELES	RURAL	278,409	278,409	278,409	278,409	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,389	1,389	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
PAV. ASF. C. INDEPENDENCIA ESQUINA CON HIDALGO HASTA TOPE CON LAS VÍAS	12-LERDO	CARLOS REAL (SAN CARLOS)	URBANO	796,322	796,322	796,322	796,322	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,889	3,889	100%	
PAV. ASF. C. ITURBIDE ENTRE PROL. ALDAMA Y PROL. ABASOLO	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	244,149	244,149	244,149	244,149	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,190	1,190	100%	
PAV. ASF. C. JAVIER MINA, INDEPENDENCIA Y GPE. VICTORIA	12-LERDO	ALVARO OBREGÓN	RURAL	263,571	263,571	263,571	263,571	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,291	1,291	100%	
PAV. ASF. C. JUAN E. GARCÍA ENTRE NICOLÁS BRAVO Y FCO. I MADERO	12-LERDO	CIUDAD JUÁREZ	URBANO	142,039	142,039	142,039	142,039	100%	0	0	METROS CUADRADOS	705	705	100%	
PAV. ASF. C. JUAN JOSÉ ROSAS ENTRE PLUTARCO ELIAS CALLES Y JESUS EUSTAQUIO	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	87,703	87,703	87,703	87,703	100%	0	0	METROS CUADRADOS	484	484	100%	
PAV. ASF. C. LAS ROSAS ENTRE AZUCENAS Y ESPUELAS	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	492,626	492,626	492,626	492,626	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,225	2,225	100%	
PAV. ASF. C. LUCIO BLANCO ENTRE TREVINO Y CALZ. GPE. VICTORIA	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	129,387	0	129,387	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	600	0	0%	
PAV. ASF. C. MIGUEL HIDALGO ENTRE LAZARO CÁRDENAS Y CARRETERA	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	657,105	657,105	657,105	657,105	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,080	3,080	100%	
PAV. ASF. C. MIGUEL HIDALGO (FCO. SARABIA Y LAZARO CARDENAS)	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	428,704	428,704	428,704	428,704	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,243	2,243	100%	
PAV. ASF. C. MIGUEL HIDALGO (J. CALDERÓN Y FCO. VILLA)	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	196,282	196,282	196,282	196,282	100%	0	0	METROS CUADRADOS	950	950	100%	
PAV. ASF. C. MONTAÑAS ENTRE CALZ. VILLA JARDIN Y C. SAN IGNACIO	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	279,707	279,707	279,707	279,707	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,400	100%	
PAV. ASF. C. NICOLÁS BRAVO ENTRE C. MORELOS Y BELISARIO DOMÍNGUEZ	12-LERDO	CIUDAD JUÁREZ	URBANO	373,596	373,596	373,596	373,596	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,095	2,095	100%	
PAV. ASF. C. NICOLÁS BRAVO ENTRE INDEPENDENCIA Y GPE. VICTORIA	12-LERDO	ALVARO OBREGÓN	RURAL	258,002	258,002	258,002	258,002	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,263	1,263	100%	
PAV. ASF. C. PRIMERA ENTRE C. ESTRELLA Y CARR. A NAZARENO	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	414,509	414,509	414,509	414,509	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,012	2,012	100%	
PAV. ASF. C. PRIMERA ENTRE C. ESTRELLA Y CARR. A NAZARENO II ETAPA	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	35,184	0	35,184	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	174	0	0%	
PAV. ASF. C. PRINCIPAL FRENTE A LA PLAZA Y ESC. PRIMARIA	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	158,640	158,640	158,640	158,640	100%	0	0	METROS CUADRADOS	721	721	100%	
PAV. ASF. C. PRINCIPAL ENTRE CARRETERA FEDERAL Y PLAZA (AMPL. A UN CUERPO)	12-LERDO	EL RAYO	RURAL	435,508	435,508	435,508	435,508	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,183	2,183	100%	
PAV. ASF. C. RUMBO A LA CANCHA (C. PRINCIPAL Y TOPE)	12-LERDO	SEIS DE ENERO	RURAL	268,455	268,455	268,455	268,455	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,306	1,306	100%	
PAV. ASF. C. TIMOTEO ENCERRADO HASTA CALZ. GPE. VICTORIA	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	423,804	423,804	423,804	423,804	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,077	2,077	100%	
PAV. ASF. CALLEJÓN GALEANA ENTRE AV. COAH. Y PROL. SABINO MERÁZ	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	196,020	196,020	196,020	196,020	100%	0	0	METROS CUADRADOS	964	964	100%	
PAV. ASF. PRIV. JUAN ESCUTIA ENTRE JUAN ESCUTIA Y CARRETERA A VILLA JUÁREZ	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	113,551	113,551	113,551	113,551	100%	0	0	METROS CUADRADOS	552	552	100%	
PAV. ASF. Y CORD. AV. SAN IGNACIO ENTRE CARLOS LUNA Y SERGIO MENDEZ	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	270,832	270,832	270,832	270,832	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,519	2,519	100%	MEZCLA DE RECURSOS - HABITAT
PAV. ASF. Y CORD. C. DOMINGO ARRIETA ENTRE C. REV. Y NICOLÁS FDZ.	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	114,460	114,460	114,460	114,460	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,004	1,004	100%	MEZCLA DE RECURSOS - HABITAT
PAV. ASF. Y CORD. C. FCO. VILLA ENTRE PRIV. Y TOPE	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	323,781	323,781	323,781	323,781	100%	0	0	METROS	637	637	100%	MEZCLA DE RECURSOS - HABITAT
PAV. HIDRAULICA ACCESO PRINCIPAL	12-LERDO	LA GOMA	RURAL	279,784	279,784	279,784	279,784	100%	0	0	METROS CUADRADOS	698	698	100%	
PAV. HIDRAULICA PRIV. JUAN ESCUTIA ENTRE C. JUAN ESCUTIA Y TOPE	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	106,779	106,779	106,779	106,779	100%	0	0	METROS CUADRADOS	539	539	100%	MEZCLA DE RECURSOS - HABITAT
PAV. Y CORD. C. NICOLÁS FDZ. ENTRE EULOGIO ORTIZ Y ACCESO A CAMPOS S. FDO. C. E. ZAPATA ENTRE CONST. Y NICOLÁS FDZ.	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	166,378	166,378	166,378	166,378	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,030	1,030	100%	MEZCLA DE RECURSOS - HABITAT
PAV. Y CORDONERIA C. CANUTO REYES ENTRE C. REV. Y NICOLÁS FDZ.	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	116,616	116,616	116,616	116,616	100%	0	0	METROS CUADRADOS	792	792	100%	MEZCLA DE RECURSOS - HABITAT

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA PERLA	15-NAZAS	LA PERLA	RURAL	137,704	137,704	137,704	110,377	80%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,002	800	80%	NOTA: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33(A REFRENDO)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAZARO CARDENAS	15-NAZAS	GENERAL LAZARO CARDENAS (PUEBLO NUEVO)	RURAL	260,000	260,000	260,000	196,229	75%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,820	1,360	75%	NOTA: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION CON RECURSOS DEL RAMO 33 (A REFRENDO)
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	16-NOMBRE DE DIOS	EL TOBE	RURAL	101,300	101,300	101,300	0	0%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	749	0	0%	ESTA OBRA AL IGUAL QUE ALGUNAS MENCIONADAS ANTERIORMENTE SE ENCUENTRA INCLUIDA DENTRO DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA EN EL CUAL SE TIENE --- CONTEMPLADA LA PARTICIPACION DEL ESTADO CON UNA APORTACION DE \$ 49,316.00 PARA UN TOTAL DE \$ 150,616.00
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO	16-NOMBRE DE DIOS	SAN JOSE DE LA PARRILLA (LA PARRILLA)	RURAL	120,209	120,209	120,209	120,209	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,500	1,500	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	16-NOMBRE DE DIOS	EL TOBE	RURAL	66,700	66,700	66,700	0	0%	0	0	METROS	600	0	0%	ESTA OBRA SE REALIZARA EN EL TRANSURSO DE ESTE PRIMER TRIMESTRE. SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA EN EL CUAL EL ESTADO CUBRE UNA PARTE DEL TOTAL DE ESTA OBRA, CORRESPONDIENDO EN ESTE CASO A LA CANTIDAD DE \$ 33,360.00 PARA UN TOTAL DE \$ 100,050.00.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	16-NOMBRE DE DIOS	REVOLUCION SOCIAL	RURAL	80,000	80,000	80,000	0	0%	0	0	METROS	720	0	0%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL PROGRAMA MANOS A LA OBRA. SE ENCUENTRA PROXIMA A INICIAR LA PROXIMA SEMANA. EL ESTADO INTERVIENE CON SU APORTACION DE \$ 40,000.00 PARA UN TOTAL DE \$ 120,000.00
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, VARIAS CALLES	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	204,930	204,930	204,930	204,930	100%	0	0	METROS	1,100	1,100	100%	LA CONSTRUCCION DE ESTAS GUARNICIONES SE REALIZO EN LAS CALLES PROL. VICENTE GUERRERO, SANTA MONICA Y CORONADO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	16-NOMBRE DE DIOS	GENERAL FRANCISCO MURGUIA	RURAL	104,500	104,500	104,500	104,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	348	348	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	16-NOMBRE DE DIOS	LA CONSTANCIA	RURAL	254,576	254,576	254,576	254,576	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,375	1,375	100%	LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA SE REALIZA DENTRO DEL PROGRAMA GESTION SOCIAL INTERVIENDO EL ESTADO CON UNA APORTACION POR LA CANTIDAD DE \$ 152,403.00 PARA OBTENER UN TOTAL DE \$ 406,979.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	16-NOMBRE DE DIOS	LAURO DEL VILLAR	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	667	667	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	16-NOMBRE DE DIOS	OJO DE AGUA LOS BERROS (LOS BERROS)	RURAL	104,500	104,500	104,500	104,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	SE COMPLEMENTA ESTA OBRA CON UNA INVERSION DEL FISM EJERCICIO 2008 LA CUAL NO SE HABIA APLICADO HASTA EL MOMENTO DE REALIZAR ESTA OBRA CORRESPONDIENTE A 2009. SE SUMA A LO MENCIONADO ANTERIORMENTE LA CANTIDAD DE \$ 32,448.00 PARA UN TOTAL DE \$ 136,948.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	16-NOMBRE DE DIOS	ROJAS	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	667	667	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	16-NOMBRE DE DIOS	TEXCALLILLO	RURAL	240,417	240,417	240,417	240,417	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,370	1,370	100%	LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE REALIZO EN EL PROGRAMA MANOS A LA OBRA. EL ESTADO APORTO LA CANTIDAD DE \$ 120,000.00 PARA OBTENER UN COSTO TOTAL POR LA CANTIDAD DE \$ 360,417.00.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, BARRIO SAN FRANCISCO	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	400	400	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, C FRANCISCO ZARCO	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	202,569	202,569	202,569	202,569	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,645	1,645	100%	LA APORTACION DEL ESTADO ES POR LA CANTIDAD DE \$ 270,738.00 PARA ALCANZAR UN TOTAL DE \$ 473,307.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE CORONADO	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	188,407	188,407	188,407	188,407	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,530	1,530	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA ASCIENDE A \$ 450,684.00 APORTANDO EL ESTADO LA CANTIDAD DE \$ 262,277.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, CALLE SANTA MONICA	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	110,249	110,249	110,249	110,249	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	875	875	100%	LA APORTACION DEL ESTADO PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE \$ 152,280.00 PARA OBTENER UN TOTAL DE \$ 262,539.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO, PROL. VICENTE GUERRERO	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	84,352	84,352	84,352	84,352	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	685	685	100%	LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO EN ESTA CALLE ASI COMO EN LAS CALLES SANTA MONICA, CORONADO, SANTA MONICA Y FRANCISCO ZARCO HASTA FRAY GERONIMO DE MENDOZA DE LAS CUALES SE HARA MENCION POSTERIORMENTE. SE REALIZAN CON EL PROGRAMA GESTION SOCIAL, EN LA EJECUCION DE ESTA OBRA LA APORTACION DEL ESTADO CORRESPONDE A \$ 116,446.00 PARA UN TOTAL DE \$ 202,800.00
BOULEVARD	17-OCAMPO	VILLA LAS NIEVES	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,500,000	1,500,000	100%	
CALLES CANUTILLO	17-OCAMPO	CANUTILLO	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	300,000	300,000	100%	
CALLES LA SNIEVES	17-OCAMPO	VILLA LAS NIEVES	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000,000	1,000,000	100%	
CALLES V O	17-OCAMPO	VILLA OCAMPO	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600,000	600,000	100%	
CALLE	18-EL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	1,468,160	1,468,160	1,468,160	1,468,160	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,468,160	1,468,160	100%	
PUNTE PANTEON	18-EL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	396,779	396,779	396,779	396,779	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	396,779	396,779	100%	
AMPLIACION DRENAJE COL LUIS MOYA	21-PENON BLANCO	LUIS MOYA (SAN ISIDRO)	RURAL	94,000	94,000	94,000	94,000	100%	0	0	METROS	0	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
2009 PAVIMENTO HGO. CALLE J. RAMON VALDEZ	21-PENON BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	266,650	266,650	266,650	266,650	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA
2009 PAVIMENTO HGO. J.A. CASTRO	21-PENON BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	254,868	254,868	254,868	254,868	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERA COMO UNA OBRA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES VARIAS CALLES	22-POANAS	LA JOYA	RURAL	13,210	13,210	13,210	13,210	100%	0	0	METROS	329	329	100%	PROGRAMA 3X1

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE FCO. MARQUEZ	22-POANAS	LA JOYA	RURAL	101,949	101,949	101,949	101,949	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,108	1,108	100%	PROGRAMA 3X1
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LERDO DE TEJADA ENTRE ZARAGOZA Y AGUILERAS BERDAN	22-POANAS	VILLA UNION	URBANO	423,769	423,769	423,769	423,769	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,180	1,180	100%	RAMO 33
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS ENTRE RUIZ CORTINES Y NIÑOS HEROES	22-POANAS	VILLA UNION	URBANO	525,986	525,986	525,986	525,986	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,461	1,461	100%	RAMO 33
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE MORELOS ENTRE 16 DE SEPTIEMBRE Y PINO SUAREZ	22-POANAS	VILLA UNION	URBANO	259,348	259,348	259,348	259,348	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	722	722	100%	RAMO 33
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE SALVADOR LERMA ENTRE NEGRETE Y OBREGON	22-POANAS	VILLA UNION	URBANO	425,425	425,425	425,425	425,425	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,165	1,165	100%	RAMO 33
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE BENITO JUAREZ	22-POANAS	LA JOYA	RURAL	97,341	97,341	97,341	97,341	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,057	1,057	100%	PROGRAMA 3X1
AMPLIACION DE CORTE ACCESO A BOULEVARD EN EL SALTO	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	127,496	127,496	127,496	127,496	100%	0	0	M2. BARDAS, CERCOS	250	250	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS JARDIN DE NIÑOS EZEQUIEL CHAVEZ EN EL SALTO	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	74,748	74,748	74,748	74,748	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	200	200	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO LA ESCONDIDA	23-PUEBLO NUEVO	LA ESCONDIDA	RURAL	395,799	395,799	395,799	395,799	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE ESCALERAS CALLE PAULA GAYTAN EN EL MIL DIEZ	23-PUEBLO NUEVO	EL MIL DIEZ	RURAL	53,200	53,200	53,200	53,200	100%	0	0	METROS, ESCALINATA	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE ESCALERAS DE LA CARRETERA FEDERAL AL JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS COL. MAJEDERA	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	12,656	12,656	12,656	12,656	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN PUEBLO NUEVO	23-PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA)	RURAL	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	M2. BARDAS, CERCOS	200	200	100%	
CONSTRUCCION DE MUROS DE CONTENCIÓN EN VARIAS COLONIAS EN EL SALTO	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	M2. BARDAS, CERCOS	300	300	100%	
CONSTRUCCION DE PAREDES Y ALUMBRADO EN CANCHA DE BASQUET BOL EN EL SALTO	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	M2. BARDAS, CERCOS	250	250	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ACCESO A COLEGIO JEANNE DE MATEL COL. VICTORIA	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	420,000	420,000	420,000	420,000	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,000	1,000	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ACCESO UNIDAD DEPORTIVA COL. CHAPULTEPEC	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,080	1,080	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE PROF. ESTEBANNE COL. VICENTE GUERRERO	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO COL. VICTORIA CALLE ING. BARRIOS EL SALTO	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	358,000	358,000	358,000	358,000	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	850	850	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN COL. MORELOS CALLE SIN NOMBRE EN EL SALTO	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	61,648	61,648	61,648	61,648	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	150	150	100%	
PAVIMENTO CALLE LAS ROSAS COL. JARDINES EN EL SALTO	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	217,000	217,000	217,000	217,000	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	516	516	100%	
PAVIMENTO CALLE PLAN DE AYALA COL. CALLES	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	285	285	100%	
PAVIMENTO COL. CALLES CALLE RICARDA MARTINEZ	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	700	700	100%	
PAVIMENTO COL. MAJEDERA CALLE LEOPOLDO REYES EN EL SALTO	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	119,468	119,468	119,468	119,468	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	285	285	100%	
PAVIMENTO COL. MORELOS CALLE NUEVA ESPERANZA EN EL SALTO	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	238	238	100%	
PAVIMENTO COL. OBREGON EN EL SALTO	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	300	300	100%	
PAVIMENTO COL. VICENTE GUERRERO EN EL SALTO	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	40,545	40,545	40,545	40,545	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	100	100	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CALZADA EN LOS NARANJOS	23-PUEBLO NUEVO	LOS NARANJOS	RURAL	10,230	10,230	10,230	10,230	100%	0	0	M2. BARDAS, CERCOS	50	50	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CALZADA EN PUERTA DEL GALLO	23-PUERTO NUEVO	LA PUERTA DEL GALLO	RURAL	4,288	4,288	4,288	4,288	100%	0	0	M2. BARDAS, CERCOS	10	10	100%	
CORDERONERIA DE ACCESO	24-RODEO	ARROYO DE CONETO	RURAL	16,667	16,667	16,667	16,667	100%	0	0	METROS	750	750	100%	
GUARNICIONES EN CALLES HIDALGO Y VICTORIA SEGUNDA ETAPA	24-RODEO	ABASOLO	RURAL	37,500	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	METROS	456	456	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE RODEO	24-RODEO	RODEO	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	252	252	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CHONTECO 2DA ETAPA	24-RODEO	RODEO	URBANO	84,536	84,536	84,536	84,536	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,047	1,047	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES HIDALGO Y VICTORIA	24-RODEO	ABASOLO	RURAL	127,500	127,500	127,500	127,500	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,586	1,586	100%	
PAVIMENTACION DE CALLES HIDALGO Y VICTORIA SEGUNDA ETAPA	24-RODEO	ABASOLO	RURAL	212,500	212,500	212,500	212,500	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,586	1,586	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA AGRARIA COL ETA	24-RODEO	RODEO	URBANO	79,533	79,533	79,533	79,533	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	965	965	100%	
CONSTRUCCION DE ESCALINATA Y MIRADOR LOS REMEDIOS	26-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	URBANO	600,000	138,322	138,322	138,322	100%	0	0	METROS, ESCALINATA	1	0	0%	
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA	26-SAN JUAN DEL RIO	ATOTONILCO	RURAL	200,000	200,000	200,000	132,077	66%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	300	300	100%	
PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO (3X1) PARA MIGRANTES	26-SAN JUAN DEL RIO	DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO)	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	400	400	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO ADOLFO LOPEZ MATEOS	26-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	URBANO	299,956	299,956	299,956	299,956	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,350	1,350	100%	
PAVIMENTACION DE AV. BELISARIO DOMINGUEZ	26-SAN LUIS DEL CORDERO	SAN LUIS DEL CORDERO	URBANO	443,206	443,206	443,206	132,300	30%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	0	0	0%	
PAVIMENTACION DE AV. 5 E MAYO	26-SAN LUIS DEL CORDERO	SAN LUIS DEL CORDERO	URBANO	43,700	43,700	43,700	29,400	67%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	3-CONETO DE COMONFORT	NOGALES	RURAL	134,180	134,180	134,180	16,180	12%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	3-CONETO DE COMONFORT	SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS)	RURAL	72,601	72,601	72,601	21,217	29%	0	0	METROS CUADRADOS	750	0	0%	
CONST. DE PAVIMENTO HID. CAMINO DE SAN ANTONIO	31-SANTA CLARA	SAN ANTONIO DE LA LAGUNA	RURAL	218,704	218,704	218,704	218,704	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,300	5,300	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONST. PAVIMENTO HID. EN C. INDEPENDENCIA	31-SANTA CLARA	SANTA CLARA	URBANO	86,561	86,561	86,561	86,561	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
BANQUETAS CALLE HIDALGO	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,528	15,528	15,528	15,528	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,638	1,638	100%	ADMIN MPAL PROG MANOS A LA OBRA
BANQUETAS EN ESC PRIMEMILIANO ZAPATA	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59,739	59,739	59,739	59,739	100%	0	0	METROS CUADRADOS	160	160	100%	
BANQUETAS FLOR DE DZO	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,095	46,095	46,127	46,127	100%	0	0	METROS CUADRADOS	982	982	100%	OBRA POR CONVENIO MANOS A LA OBRA CONVENIO CON EL ESTADO
BANQUETAS QUINTANA ROO	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,791	47,791	47,791	47,791	100%	0	0	METROS CUADRADOS	254	254	100%	
CONC HIDRA CALLE AZTECA	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	863,872	863,872	863,872	863,872	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	5,158	5,158	100%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO HABITAT 2009
CONC HIDRA CALLE FCO VILLA	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	99,869	99,869	99,869	99,869	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	770	770	100%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO HABITAT 2009
CONC HIDRA CALLE FEROCARRIL	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	361,331	361,331	361,331	361,331	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,643	1,643	100%	
CONC HIDRA CALLE FLOR DE DURAZNO	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	363,630	363,630	363,630	363,630	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,500	2,500	100%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO HABITAT 2009
CONC HIDRA CALLE FLOR DE DURAZNO SEG ETAPA	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	177,669	177,669	177,669	177,669	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,200	1,200	100%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO HABITAT 2009
CONC HIDRA CALLE GABINO BARRERA	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	232,173	232,173	232,173	232,173	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,780	1,780	100%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO HABITAT 2009

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONC HIDRA CALLE HIDALGO COL IND.	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	236,574	236,574	236,574	236,574	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,638	1,638	100%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO HABITAT 2009
CONC HIDRA CALLE JARDIN, LIRIOS Y GERANIO	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	330,141	330,141	330,141	330,141	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,505	2,505	100%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO HABITAT 2009
CONC HIDRA CALLE JAZMIN	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	235,645	235,645	235,645	235,645	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,812	1,812	100%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO HABITAT 2009
CONC HIDRA CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	298,945	298,945	298,945	298,945	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	2,005	2,005	100%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO HABITAT 2009
CONC HIDRA CALLE MIMBRES	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	246,447	246,447	246,447	246,447	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	1,880	1,880	100%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO HABITAT 2009
CONC HIDRA CALLE PINOS ALTOS CON GUARNICIONES Y BANQUETAS	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	757,116	757,116	757,116	757,116	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,552	4,552	100%	
CONC HIDRA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88,078	88,078	88,078	88,078	100%	0	0	METROS CUADRADOS	697	697	100%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO HABITAT 2009
CONC HIDRA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	89,143	89,143	89,143	89,143	100%	0	0	METROS CUADRADOS	689	689	100%	OBRA REALIZADA CON CONVENIO HABITAT 2009
CONC HIDRA CALLE 20 DE NOVIEMBRE SEG ETAPA	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	85,009	85,009	85,009	85,009	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	662	662	100%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO HABITAT 2009
CONST. BLVD HEROICO COLEGIO MILITAR	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	284,592	284,592	284,592	284,592	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRÁULICO	7,109	7,109	100%	APORTACION DEL RAMO 33 EN ESTA OBRA
CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL LOMA LINDA	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	228,740	228,740	228,740	228,740	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,134	1,134	100%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO HABITAT 2009
GUARNICIONES EN LA CALLE JAZMIN	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,339	9,339	9,339	9,339	100%	0	0	METROS	129	129	100%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO HABITAT 2009
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICOEN LA CALLE HIDALGO COL. EMILIANO ZAPATA	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	474,367	474,367	474,367	474,367	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,416	1,416	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO EN CALLE 2 DE ABRIL COL. CENTRO	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	217,729	217,729	217,729	217,729	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100	1,100	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALLENDE COL. FCO. I. MADERO	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	184,479	184,479	184,479	184,479	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE GPE. VICTORIA (EL DURAZNO)	34-TAMAZULA	EL DURAZNO	RURAL	474,083	474,083	474,083	474,083	100%	0	0	METROS	1,230	1,230	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN FRACC. BUENOS AIRES (TAMAZULA)	34-TAMAZULA	TAMAZULA DE VICTORIA	URBANO	498,921	498,921	498,921	498,921	100%	0	0	METROS	1,062	1,062	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA DE EL DURAZNO	34-TAMAZULA	EL DURAZNO	RURAL	1,497,153	1,497,153	1,497,153	1,497,153	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,242	3,242	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN FRACC. BUENOS AIRES (TAMAZULA)	34-TAMAZULA	TAMAZULA DE VICTORIA	URBANO	2,070,623	2,070,623	2,070,623	2,070,623	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,878	3,878	100%	
BALASTREO COMPACTADO EN CALLE MARTIN LOPEZ	36-TLAHUALILO	TLAHUALILO DE ZARAGOZA	URBANO	50,218	50,218	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,470	1,470	100%	
BALASTREO COMPACTADO EN AV. BAJA CALIFORNIA	36-TLAHUALILO	TLAHUALILO DE ZARAGOZA	URBANO	100,437	100,437	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,900	2,900	100%	
BALASTREO COMPACTADO EN AV. GUERRERO	36-TLAHUALILO	TLAHUALILO DE ZARAGOZA	URBANO	100,437	100,437	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,900	2,900	100%	
BALASTREO COMPACTADO EN CALLE AQUILES SERDAN	36-TLAHUALILO	TLAHUALILO DE ZARAGOZA	URBANO	50,218	50,218	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,470	1,470	100%	
BALASTREO COMPACTADO EN CALLE COAHUILA	36-TLAHUALILO	TLAHUALILO DE ZARAGOZA	URBANO	50,218	50,218	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,470	1,470	100%	
BALASTREO COMPACTADO EN CALLE LIBERTAD	36-TLAHUALILO	TLAHUALILO DE ZARAGOZA	URBANO	70,305	70,305	50,000	50,000	71%	0	0	METROS CUADRADOS	1,470	1,470	100%	
BALASTREO COMPACTADO EN CALLE LIBRADO RIVERA	36-TLAHUALILO	TLAHUALILO DE ZARAGOZA	URBANO	50,218	50,218	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,470	1,470	100%	
BALASTREO COMPACTADO EN CALLE REFORMA	36-TLAHUALILO	TLAHUALILO DE ZARAGOZA	URBANO	40,175	40,175	40,000	40,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,170	1,170	100%	
BALASTREO COMPACTADO EN CALLES INTERIORES	36-TLAHUALILO	TLAHUALILO DE ZARAGOZA	URBANO	276,000	276,000	274,800	274,800	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,500	7,500	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
BALATREO COMPACTADO EN CALLE CAMPECHE	36-TLAHUALILO	TLAHUALILO DE ZARAGOZA	URBANO	50,218	50,218	50,000	50,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,470	1,470	100%	
PAV. ASF. AV. COLIMA BLVD. L. MATEOS-DALIAS	36-TLAHUALILO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	446,867	446,867	446,867	441,828	99%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFALTICO	3,480	3,480	100%	
PAV. ASF. AV. DURANGO BLVD L. MATEOS-DALIAS	36-TLAHUALILO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	442,227	442,227	442,227	439,538	99%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFALTICO	3,480	3,480	100%	
PAV. ASF. EN CALLE LIBERTAD ENTRE HOMBRES ILUSTRES Y J. AGUSTIN CASTRO	36-TLAHUALILO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	163,176	163,176	162,183	162,183	99%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFALTICO	1,314	1,314	100%	
PAV. AV DALIAS DE AV. HIDALGO A AV. MICHOACAN	36-TLAHUALILO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	272,705	272,705	272,705	271,045	99%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFALTICO	2,196	2,196	100%	
PAV. AV. J. AGUSTIN CASTRO	36-TLAHUALILO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	299,280	299,280	299,280	297,459	99%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFALTICO	2,410	2,410	100%	
PAV. CALLE LIBRADO RIVERA 1ERA ETAPA	36-TLAHUALILO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,124	76,124	76,124	76,124	100%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFALTICO	918	918	100%	
PAV. CALLE LIBRADO RIVERA 2A ETAPA	36-TLAHUALILO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	114,000	114,000	113,306	113,306	99%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFALTICO	613	613	100%	
TLA09004/R PAV. CALLE A.M.ALVARADO	36-TLAHUALILO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,848	250,848	250,848	250,848	100%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFALTICO	2,020	2,020	100%	
CONST. DE PAVIM. HIDRAULICO EN C. FANNY ANITUA (1A ETAPA)	37-TOPIA	TOPIA	URBANO	45,391	35,996	45,391	35,996	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	130	110	85%	OBRA EN PROCESO DE CONST.
PAVIMT. DE CALLE "LA PISTA - COLONIA BLANCA"	37-TOPIA	TOPIA	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	130	130	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EL ROBLE	38-VICENTE GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	180,000	180,000	180,000	86,784	48%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,000	1,200	60%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO MURGIA	38-VICENTE GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	231,443	231,443	231,443	231,443	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,800	2,800	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO VILLA	38-VICENTE GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	2,665,570	266,557	266,557	266,557	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,960	3,960	100%	
PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO BLVD. DE LAS ROSAS (II ETAPA)	38-VICENTE GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	12,000	12,000	100%	
PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO EN GRASEROS	38-VICENTE GUERRERO	GRACEROS	RURAL	180,000	180,000	180,000	145,917	81%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,321	1,060	80%	
PAVIMENTACION EN CONCRETO HIDRAULICO SAN FRANCISCO JAVIER	38-VICENTE GUERRERO	SAN FRANCISCO JAVIER	RURAL	180,000	180,000	180,000	109,978	61%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	620	62%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE BLAS CORRAL	39-NUOVO IDEAL	NUOVO IDEAL	URBANO	65,000	65,000	65,000	63,000	97%	0	0	0 M2. CUNETAS	800	800	100%	
PAVIMENTACION EN CALLES DE LA CABECERA	39-NUOVO IDEAL	NUOVO IDEAL	URBANO	1,450,000	1,450,000	1,450,000	1,450,000	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	25,600	25,600	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO SEVERINO CENICEROS EN CUENCAMÉ	4-CUENCAMÉ	CUENCAMÉ DE CENICEROS	URBANO	604,687	604,687	604,687	604,687	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZADA FUE "OBRA" PARA LA CONSTRUCCION DEL PAVIMENTO HIDRAULICO.
PAV ASFALTICO PUEBLO DE SANTIAGO	4-CUENCAMÉ	PUEBLO DE SANTIAGO	RURAL	128,894	128,894	128,894	128,894	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
PAV ASFALTICO OCUILA	4-CUENCAMÉ	SAN PEDRO DE OCUILA	RURAL	374,927	374,927	374,927	374,927	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
PAV. HID. EMILIANO ZAPATA	4-CUENCAMÉ	EMILIANO ZAPATA	RURAL	346,327	346,327	346,327	346,327	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
PAV. HIDRAULICO CUENCAMÉ	4-CUENCAMÉ	CUENCAMÉ DE CENICEROS	URBANO	800,004	800,004	800,004	800,004	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,650	2,650	100%	
PAV. HIDRAULICO CUAUHTEMOC	4-CUENCAMÉ	CUAUHTEMOC	URBANO	165,584	165,584	165,584	165,584	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
PAV. HIDRAULICO VELARDEÑA	4-CUENCAMÉ	VELARDEÑA	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
PAV. LIBRAMIENTO (AMP. SECC. BLEV PERIFERICO) 2A ETAPA	4-CUENCAMÉ	CUENCAMÉ DE CENICEROS	URBANO	924,552	924,552	924,552	924,552	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ANTORCHA ESTUDIANTIL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,123	11,123	11,123	8,645	78%	0	0	0 METROS	78	78	100%	COL. LUZ DEL CARMEN

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE AZUCENAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,590	31,590	31,590	6,184	20%	0	0	0 METROS	182	101	55%	COL LAS MARGARITAS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CLAVEL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,931	27,931	27,931	0	0%	0	0	0 METROS	201	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CLAVEL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,992	3,992	3,992	0	0%	0	0	0 METROS	29	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE FLORIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CLAVELES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,447	12,447	12,447	0	0%	0	0	0 METROS	90	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LAS PALMAS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE DOMINGO LOERA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52,932	52,932	52,932	41,323	78%	0	0	0 METROS	338	290	86%	COL. LUZ DEL CARMEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ENREDADERA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,204	25,204	25,204	0	0%	0	0	0 METROS	161	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE EUGENIO DELGADO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,762	35,762	35,762	23,369	65%	0	0	0 METROS	201	152	76%	COL. JOSE MARIA MORELOS (NORTE)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FERNANDO ALMADA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,275	32,275	32,275	22,703	70%	0	0	0 METROS	232	197	85%	COL. VALLE DEL GUADIANA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FLOR DE GIRASOL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,945	14,945	14,945	0	0%	0	0	0 METROS	108	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE GARDENIAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,626	37,626	37,626	27,688	74%	0	0	0 METROS	271	205	76%	COL. LAS PALMAS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE GUADALUPE VICTORIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,712	19,712	19,712	0	0%	0	0	0 METROS	142	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. JUAN ESCUTIA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE IGNACIO GOMEZ CIPRIANO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,971	21,971	21,971	14,800	67%	0	0	0 METROS	154	154	100%	COL. LUZ DEL CARMEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE INTIPEREDO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,446	8,446	8,446	6,208	74%	0	0	0 METROS	61	46	76%	COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE JAIME SALVADOR EMILIANO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,243	36,243	36,243	23,822	66%	0	0	0 METROS	249	220	88%	COL. LUZ DEL CARMEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE JAIME SALVADOR EMILIANO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,108	27,108	27,108	15,554	57%	0	0	0 METROS	155	118	76%	COL. LUZ DEL CARMEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE JUAN TORRES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,604	17,604	17,604	0	0%	0	0	0 METROS	113	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE DEL GUADIANA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE LATERAL DE LA CARRETERA A LA FLOR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,031	30,031	30,031	20,481	68%	0	0	0 METROS	165	165	100%	POB. LA FERRERIA (4 DE OCTUBRE)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MARAVILLAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,881	5,881	5,881	2,940	50%	0	0	0 METROS	42	29	68%	COL. LA VIRGEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MARGARITAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,422	50,422	50,422	31,824	63%	0	0	0 METROS	321	189	59%	POB. LAFERRERIA (4 DE OCTUBRE)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MARIO ALMADA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48,936	48,936	48,936	0	0%	0	0	0 METROS	352	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE DEL GUADIANA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MARTIRES DE CHIMALHUACAN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,687	29,687	29,687	24,652	83%	0	0	0 METROS	208	189	91%	COL. LUZ DEL CARMEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MAXIMILIANO DAMM, FEDERICO DAMM, ENRIQUE FUGERMAN Y NAYARIT	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	151,759	151,759	151,759	111,985	74%	0	0	0 METROS	730	564	77%	COL. HECTOR MAYAGOITIA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MIMBRERAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,554	5,554	5,554	2,549	46%	0	0	0 METROS	40	24	60%	COL. EL CIPRES
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE NICOLAS BRAVO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,576	23,576	23,576	15,991	68%	0	0	0 METROS	113	85	75%	COL. JOSE MARIA MORELOS (SUR)
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE OBRADORES (LADO PONIENTE)	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,857	2,857	2,857	2,143	75%	0	0	0 METROS	20	20	100%	COL. JOSE ANGEL LEAL
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRIVADA AZUCENA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,840	17,840	17,840	0	0%	0	0	0 METROS	101	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRIVADA INDIVISO NO. 03	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,320	14,320	14,320	5,102	36%	0	0	METROS	92	54	59%	FRACC- NIÑOS HEROES
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRIVADA LIBERTAD LAMARQUE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,420	20,420	20,420	0	0%	0	0	METROS	147	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE DEL GUADIANA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,053	6,053	6,053	83	1%	0	0	METROS	30	5	17%	COL. JOSE REVUELTAS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRIVADA PANFILO NATERA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	528	528	528	0	0%	0	0	METROS	3	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. MORGA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRIVADA RIEL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,981	26,981	26,981	19,034	71%	0	0	METROS	194	157	81%	COL. BENJAMIN MENDEZ
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,474	33,474	33,474	0	0%	0	0	METROS	214	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. JUAN ESCUTIA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PROLONGACION TUTTO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,807	18,807	18,807	9,590	51%	0	0	METROS	110	87	79%	COL. JALISCO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE SAN PABLO, SAN AGUSTIN Y SANTA ELENA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,762	39,762	39,762	31,419	79%	0	0	METROS	191	191	100%	COL. SAN CARLOS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE TREBOL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	68,034	68,034	68,034	47,808	70%	0	0	METROS	400	289	72%	COL. LA VIRGEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ZAPOPAN	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,641	16,641	16,641	7,740	47%	0	0	METROS	100	68	68%	COL. JALISCO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ZDA. PRIVADA TRIUNFO COLOMBUS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,921	5,921	5,921	0	0%	0	0	METROS	43	0	0%	COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE 4 DE OCTUBRE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	33,658	33,658	33,658	22,994	68%	0	0	METROS	242	242	100%	POB. LA FERRERIA (4 DE OCTUBRE)
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE ENCINO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	611,443	611,443	611,443	477,985	78%	0	0	METROS CUADRADOS	1,797	1,797	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. EL CIPRES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	420,708	420,708	420,708	420,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,468	1,468	100%	COL. EMILIANO ZAPATA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	147,238	147,238	147,238	140,194	95%	0	0	METROS CUADRADOS	766	766	100%	COL. EMILIANO ZAPATA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HEROES DEL 47	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	334,237	334,237	334,237	334,236	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,354	2,354	100%	COL. EL REFUGIO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JESUS GONZALEZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	139,761	139,761	139,761	139,760	100%	0	0	METROS CUADRADOS	843	843	100%	COL. AMPL. ARROYO SECO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PARQUE DE LAS AMERICAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,063	9,063	9,063	9,063	100%	0	0	METROS CUADRADOS	687	687	100%	COL. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,922	11,922	11,922	11,922	100%	0	0	METROS CUADRADOS	904	904	100%	COL. JOSE REVUELTAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 15 DE MAYO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,616	205,616	205,616	205,616	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,398	1,398	100%	COL. EJIDAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ADRIAN MORA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	133,368	133,368	133,368	103,998	78%	0	0	METROS CUADRADOS	408	408	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. INDUSTRIAL LADRILLERA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	378,047	378,047	378,047	293,571	78%	0	0	METROS CUADRADOS	1,151	1,000	87%	LA LOCALIDAD ES: COL. JUAN ESCUTIA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALEJANDRA GUZMAN	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	139,918	139,918	139,918	139,901	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,170	1,170	100%	COL. VALLE DEL GUADIANA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ARGENTINA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,684	4,684	4,684	4,680	100%	0	0	METROS CUADRADOS	355	355	100%	COL. UNIVERSAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CLAVEL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	259,568	259,568	259,568	195,039	75%	0	0	METROS CUADRADOS	790	790	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CONSTITUYENTES DE QUERETARO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	372,525	372,525	372,525	292,171	78%	0	0	METROS CUADRADOS	1,134	1,134	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. CONSTITUCION
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DE LA HERMANDAD	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	402,512	402,512	402,512	272,978	68%	0	0	METROS CUADRADOS	1,225	956	78%	LA LOCALIDAD ES: COL. CONSTITUYENTES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FELIPE MEDINA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	423,278	423,278	423,278	332,729	79%	0	0	METROS CUADRADOS	1,289	1,289	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. INDUSTRIAL LADRILLERA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCIA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,992	6,992	6,992	6,988	100%	0	0	METROS CUADRADOS	530	530	100%	COL UNIVERSAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,156	28,156	28,156	28,156	100%	0	0	METROS CUADRADOS	919	919	100%	POB EL NAYAR
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE HORTENCIA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,556	480,556	480,556	370,542	77%	0	0	METROS CUADRADOS	1,463	1,235	84%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE FLORIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE INDIA BONITA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	561,067	561,067	561,067	430,837	77%	0	0	METROS CUADRADOS	1,706	1,325	78%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE DEL GUADIANA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ITRIO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,856	62,856	62,856	62,856	100%	0	0	METROS CUADRADOS	317	317	100%	COL LUIS ECHEVERRIA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LABORATORISTAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	428,390	428,390	428,390	342,596	80%	0	0	METROS CUADRADOS	1,304	1,105	85%	LA LOCALIDAD ES: FRACC. FIDEL VELAZQUEZ
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS ANGELES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,283	10,283	10,283	10,272	100%	0	0	METROS CUADRADOS	779	779	100%	COL UNIVERSAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MADRESELVA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	247,313	247,313	247,313	193,171	78%	0	0	METROS CUADRADOS	781	625	79%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MANUEL DIAZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	147,144	147,144	147,144	96,517	66%	0	0	METROS CUADRADOS	370	250	67%	LA LOCALIDAD ES: COL. HECTOR MAYASOITIA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIA FELIX	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	174,576	174,576	174,576	134,183	77%	0	0	METROS CUADRADOS	531	459	86%	LA LOCALIDAD ES: COL. DOLORES DEL RIO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL A. BARRAZA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	614,443	614,443	614,443	482,027	78%	0	0	METROS CUADRADOS	1,871	1,500	80%	LA LOCALIDAD ES: COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MIMBRERAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	396,956	396,956	396,956	304,991	77%	0	0	METROS CUADRADOS	1,267	989	78%	LA LOCALIDAD ES: COL. EL CIPRES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MORERAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	366,304	366,304	366,304	277,011	76%	0	0	METROS CUADRADOS	1,172	895	76%	LA LOCALIDAD ES: COL. EL CIPRES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NAYARIT	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	477,816	477,816	477,816	170,008	36%	0	0	METROS CUADRADOS	1,338	798	60%	LA LOCALIDAD ES: COL. MORGIA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	480,807	480,807	480,807	480,807	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,104	2,104	100%	COL ARTURO GAMIZ
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	382,704	382,704	382,704	296,933	78%	0	0	METROS CUADRADOS	1,165	965	85%	LA LOCALIDAD ES: COL. JUAN ESCUTIA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	321,335	321,335	321,335	321,335	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,467	1,467	100%	COL ARTURO GAMIZ
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NOBELIO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	682,352	682,352	682,352	687,549	78%	0	0	METROS CUADRADOS	2,595	2,595	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUIS ECHEVERRIA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PIPILA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	292,709	292,709	292,709	102,017	35%	0	0	METROS CUADRADOS	887	320	36%	LA LOCALIDAD ES: COL. TEJADA ESPINO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	257,328	257,328	257,328	201,342	78%	0	0	METROS CUADRADOS	783	687	88%	LA LOCALIDAD ES: COL. TIERRA Y LIBERTAD
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA JACARANDA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	118,507	118,507	118,507	92,801	78%	0	0	METROS CUADRADOS	379	379	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. NUEVO AMANECER
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,069	29,069	29,069	11,538	40%	0	0	METROS CUADRADOS	1,969	1,969	100%	COL BENITO JUAREZ
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO BALSAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	315,827	315,827	315,827	102,958	33%	0	0	METROS CUADRADOS	847	328	38%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE DEL SUR
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE RUPERTO MIER	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	159,504	159,504	159,504	121,951	76%	0	0	METROS CUADRADOS	484	376	78%	LA LOCALIDAD ES: COL. IV CENTENARIO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SALVADOR GAMIZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	267,083	267,083	267,083	210,078	79%	0	0	METROS CUADRADOS	855	725	85%	LA LOCALIDAD ES: COL. FELIPE ANGELES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TRABAJO SOCIAL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,224	205,224	205,224	152,261	74%	0	0	METROS CUADRADOS	625	523	84%	LA LOCALIDAD ES: COL. 16 DE SEPTIEMBRE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TUXPAN	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	133,772	133,772	133,772	129,404	97%	0	0	METROS CUADRADOS	701	701	100%	COL UNIVERSAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 15 DE MAYO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2 251,905	3 251,905	4 251,905	5 198,427	5/3 79%	6 0	7 0	8 0 METROS CUADRADOS	9 767	10 623	10/9 81%	11 LA LOCALIDAD ES: COL. TIERRA Y LIBERTAD
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	245,395	245,395	245,395	188,874	77%	0	0	0 METROS CUADRADOS	747	747	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. CONSTITUCION
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	172,859	172,859	172,859	134,621	78%	0	0	0 METROS CUADRADOS	526	526	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. TIERRA Y LIBERTAD
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 4A. PRIVADA DE MONTES DE OCA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	202,806	202,806	202,806	70,520	35%	0	0	0 METROS CUADRADOS	617	305	49%	LA LOCALIDAD ES: FRACC. BENITO JUAREZ
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 6 DE ENERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	246,410	246,410	246,410	188,969	76%	0	0	0 METROS CUADRADOS	750	750	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. CONSTITUCION
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MARIA FELIX	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	396,083	396,083	396,083	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,268	0	0%	COL. DOLORES DEL RIO
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NICOLAS BRAVO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	329,712	329,712	329,712	103,216	31%	0	0	0 METROS CUADRADOS	904	505	56%	COL. MORELOS SUR
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE TEZOZOMOC	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109,747	109,747	109,747	39,812	36%	0	0	0 METROS CUADRADOS	334	150	45%	COL. AZCAPOTZALCO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ANDADOR SIRAHUEN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	199,381	199,381	199,381	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	638	0	0%	LA LOCALIDAD ES: FRACC. HUIZACHE
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CAMELIAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	249,212	249,212	249,212	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	798	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CLAVEL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	251,810	251,810	251,810	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	806	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE FLORIDO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CLAVELES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	371,528	371,528	371,528	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,190	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LAS PALMAS
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE COSTA RICA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	159,945	159,945	159,945	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	512	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. UNIVERSAL
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	138,790	138,790	138,790	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	444	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. CARLOS LUNA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GARDENIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	154,646	154,646	154,646	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	485	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE FLORIDO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUADALUPE VICTORIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184,563	184,563	184,563	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	591	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. JUAN ESCUTIA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MADRESELVA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	220,002	220,002	220,002	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	704	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIANO MATAMOROS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71,956	71,956	71,956	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	223	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. MORELOS SUR
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIANO MATAMOROS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	136,866	136,866	136,866	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	431	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. MORELOS SUR
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE OTILIA MONTAÑO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	297,087	297,087	297,087	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	814	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRIVADA CORA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	185,321	185,321	185,321	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	593	0	0%	LA LOCALIDAD ES: FRACC. HUIZACHE I
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRIVADA GARDENIA NO. 02	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	69,274	69,274	69,274	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	187	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. JOSE MARTI
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRIVADA PANFILO NATERA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86,598	86,598	86,598	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	256	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. MORGIA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROL. INTIPEREDO O PRIV. JOSE REVUELTAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	682,272	682,272	682,272	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,163	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION NIÑOS HEROES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	217,286	217,286	217,286	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	695	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. JUAN ESCUTIA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REPUBLICA DOMINICANA 200	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	223,585	223,585	223,585	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	716	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. FRANCISCO ZARCO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ROCIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	329,987	329,987	329,987	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,056	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LAS PALMAS
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 1RO. DE MAYO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	325,274	325,274	325,274	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,041	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. JOSE ANGEL LEAL
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 10 DE MAYO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	239,651	239,651	239,651	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	707	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. CONSTITUCION
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	264,162	264,162	264,162	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	845	0	0%	LA LOCALIDAD ES: POB. EL NAYAR
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE BENITO DIAZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	147,709	147,709	147,709	1,142	1%	0	0	0	METROS CUADRADOS	450	110	24%	COL. INDUSTRIAL LADRILLERA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CAMELIAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	242,612	242,612	242,612	74,648	31%	0	0	0	METROS CUADRADOS	776	259	33%	COL. LA VIRGEN
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CHICHENITZA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	289,768	289,768	289,768	228,325	79%	0	0	0	METROS CUADRADOS	394	394	100%	COL. AZCAPOTZALCO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CLAVEL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	249,568	249,568	249,568	78,692	32%	0	0	0	METROS CUADRADOS	799	389	49%	COL. LA VIRGEN
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE EBANO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	315,124	315,124	315,124	251,998	80%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,008	1,008	100%	COL. LOS SAUCES
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ELISEO RENTERIA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	523,755	523,755	523,755	7,943	2%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,255	113	9%	COL. 22 DE SEPTIEMBRE
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FILEMON VALENZUELA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,851,979	1,851,979	1,851,979	756,579	41%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,638	2,560	45%	COL. INDUSTRIAL LADRILLERA
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE FRANCISCO I. MADERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	249,093	249,093	249,093	206,661	83%	0	0	0	METROS CUADRADOS	797	797	100%	COL. EJIDAL
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIA BERMUDEZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	369,407	369,407	369,407	4,944	1%	0	0	0	METROS CUADRADOS	885	105	12%	COL. 22 DE SEPTIEMBRE
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIA DEL REFUGIO CASTAÑEDA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	254,106	254,106	254,106	3,911	2%	0	0	0	METROS CUADRADOS	609	98	16%	COL. 22 DE SEPTIEMBRE
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MARIANO MATAMOROS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	93,590	93,590	93,590	81,234	87%	0	0	0	METROS CUADRADOS	268	268	100%	COL. JOSE MARIA MORELOS (SUR)
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE NUEVO LEON	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	124,877	124,877	124,877	93,220	75%	0	0	0	METROS CUADRADOS	400	400	100%	COL. MEXICO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PEDRO AVILA NEVAREZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	584,689	584,689	584,689	456,032	78%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,785	1,400	79%	COL. ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRIVADA ENCINOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	158,865	158,865	158,865	49,062	31%	0	0	0	METROS CUADRADOS	508	250	49%	COL. LOS SAUCES
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRIVADA INDIVISO NO. 03	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	174,198	174,198	174,198	137,901	79%	0	0	0	METROS CUADRADOS	556	556	100%	FRACC. NIÑOS HEROES
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRIVADA NO. 4 DE LA AVE. LAS ROSAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	117,182	117,182	117,182	38,556	33%	0	0	0	METROS CUADRADOS	375	125	33%	COL. EL CIPRES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PROLONGACION TUITO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	136,077	136,077	136,077	49,043	36%	0	0	METROS CUADRADOS	375	195	52%	COL. JALISCO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ROBLE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	390,004	390,004	390,004	310,630	80%	0	0	METROS CUADRADOS	1,248	1,000	80%	COL. LOS SAUCES
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ZAPOPAN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	138,460	138,460	138,460	42,561	31%	0	0	METROS CUADRADOS	389	120	31%	COL. JALISCO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE 10 DE ABRIL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	93,135	93,135	93,135	81,388	87%	0	0	METROS CUADRADOS	284	284	100%	COL. TIERRA Y LIBERTAD
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RETORNO CORA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	557,014	557,014	557,014	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,783	0	0%	FRACC. HUIZACHE I
MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO DINAMITA	7-GÓMEZ PALACIO	DINAMITA	RURAL	48,694	48,694	48,694	48,694	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,150	1,150	100%	EJIDO DINAMITA
MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO LAS ALECHUZAS	7-GÓMEZ PALACIO	LAS LECHUZAS (LAS BRUJAS)	RURAL	48,694	48,694	48,694	48,694	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,150	1,150	100%	EJIDO LAS ALECHUZAS
MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO NOE	7-GÓMEZ PALACIO	NOE	RURAL	48,694	48,694	48,694	48,694	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,150	1,150	100%	EJIDO NOE
MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO POANAS	7-GÓMEZ PALACIO	POANAS	RURAL	48,694	48,694	48,694	48,694	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,150	1,150	100%	EJIDO POANAS
MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL EJIDO PUEBLO NUEVO	7-GÓMEZ PALACIO	PUEBLO NUEVO (EL SIETE)	RURAL	48,694	48,694	48,694	48,694	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,150	1,150	100%	EJIDO PUEBLO NUEVO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AND. BOYERO ENTRE ECLIPTICA Y CAPELLA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	179,400	201,375	201,375	201,375	100%	0	0	METROS CUADRADOS	750	750	100%	FRACC. MORELOS
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AND. OSA MAYOR ENTRE GEMINIS Y CANAL	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	105,248	115,657	115,657	115,657	100%	0	0	METROS CUADRADOS	440	440	100%	FRACC. MORELOS
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AND. OSA MENOR ENTRE GEMINIS Y CANAL	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	102,856	112,707	112,707	112,707	100%	0	0	METROS CUADRADOS	430	430	100%	FRACC. MORELOS
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE BRAVO ENTRE B. EJERC. MEX Y OCTAVA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	382,720	326,414	326,414	326,414	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,600	1,600	100%	COL. EL REFUGIO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE RAYON ENTRE DECIMA Y BLVD. EJERC. MEX	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	155,480	68,363	68,363	68,363	100%	0	0	METROS CUADRADOS	650	325	50%	COL. EL REFUGIO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SEXTA ENTRE ALDAMA Y MINA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	387,504	384,076	384,076	384,076	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,620	1,620	100%	COL. EL REFUGIO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN PRIV. SIN NOMBRE ENTRE OCTAVA Y NOVENA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	49,516	21,250	21,250	21,250	100%	0	0	METROS CUADRADOS	207	104	50%	COL. EL REFUGIO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN PROL. MORELOS ENTRE NOVENA Y DECIMA QUINTA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	544,180	226,254	226,254	226,254	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,275	1,138	50%	COL. EL REFUGIO
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PAVIMENTO EN LA CALLE SN BARRIO EL CAÑON	9-GUANACEVI	GUANACEVI	URBANO	111,642	111,642	111,642	111,642	100%	0	0	MZ. CONCRETO HIDRAULICO	210	210	100%	
PAVIMENTACION CALLE SECUNDARIA CECYTED 2DA ETAPA	9-GUANACEVI	GUANACEVI	URBANO	609,464	609,464	609,464	609,464	100%	0	0	METROS CUADRADOS	600	600	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LA VETA DE DIOS	9-GUANACEVI	GUANACEVI	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS	1,009	1,009	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL EL ZAPE	9-GUANACEVI	EL ZAPE	RURAL	508,000	508,000	508,000	508,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,312	1,312	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE S/N	9-GUANACEVI	LAJAS	RURAL	202,356	202,356	202,356	202,356	100%	0	0	MZ. CONCRETO HIDRAULICO	1,200	1,200	100%	
AMPLIACION AMPL. DE PUENTE VEHICULAR C. FRENTE A LA PLAZA ENTRE CARR. INTEROC. Y ESC. PRIM	12-LERDO	LOS ANGELES	RURAL	27,256	27,256	27,256	27,256	100%	0	0	METROS	12	12	100%	
CONTINUACION DE PAVIMENTO EN 800 M EN LA CIUDAD	23-PUEBLO NUEVO	LA CIUDAD	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	MZ. CONCRETO HIDRAULICO	800	800	100%	
AMPLIACION BLVD. PERIFERICO 2A. ETAPA EN CUENCAME	4-CUENCAME	CUENCAME DE CENICEROS	URBANO	593,625	593,625	593,625	593,625	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZADA ES "OBRA" PARA LA CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL BOULEVARD.
REHABILITACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MODERNIZACION DE BLVO ENRIQUE W SANCHEZ II ETAPA CANATLAN	1-CANATLAN	CANATLAN	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	892,000	89%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE EMPEDRADO	16-NOMBRE DE DIOS	CUEVA BLANCA	RURAL	40,069	40,069	40,069	40,069	100%	0	0	M2. ADQUINAMIENT O O EMPEDRADO	490	490	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA CORRESPONDE A \$ 79,009.00 APORTANDO EL ESTADO LA CANTIDAD DE \$ 38,940.00 DENTRO DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA.
REHABILITACION D CNCHA EN LA CIUDAD	23-PUEBLO NUEVO	LA CIUDAD	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	150	150	100%	
REHABILITACION DE ESTADIO EN SAN BERNARDINO DE MILPILLAS	23-PUEBLO NUEVO	SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO	RURAL	33,982	33,982	33,982	33,982	100%	0	0	0 M2. BARDAS, CERCOS	150	150	100%	
REHABILITACION DE PAV. ASFALTICO TLAHUALILO 1A. ETAPA	36-TLAHUALILO	TLAHUALILO DE ZARAGOZA	URBANO	35,000	35,000	35,000	34,930	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	150	150	100%	
REHABILITACION PAV. ASFALTICO 2A. ETAPA	36-TLAHUALILO	TLAHUALILO DE ZARAGOZA	URBANO	48,154	48,154	48,154	48,059	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	200	200	100%	
REHABILITACION DE CALLES 1ERA ETAPA NUEVO IDEAL 2009	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFALTICO	1,600	1,600	100%	
REHABILITACION DE CALLES 2DA ETAPA	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	140,000	140,000	140,000	135,220	97%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFALTICO	2,000	2,000	100%	
REHABILITACION DE CALLES 3 ERA ETAPA	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	70,000	70,000	70,000	65,363	93%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFALTICO	500	500	100%	
PASOS VEHICULARES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PUENTE DE LA PLAZUELA	1-CANATLAN	LA PLAZUELA (EL RAYO)	RURAL	254,456	254,456	254,456	254,456	100%	0	0	0 METROS LINEALES	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE EN SANTA LUCIA	23-PUEBLO NUEVO	SANTA LUCIA	RURAL	193,962	193,962	193,962	193,962	100%	0	0	0 METROS LINEALES	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ENTRE CHAVARRIA VIEJO Y EL OSO	23-PUEBLO NUEVO	CHAVARRIA VIEJO	RURAL	108,750	108,750	108,750	108,750	100%	0	0	0 METROS LINEALES	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR ENTRE EL OSO Y SANTA LUCIA	23-PUEBLO NUEVO	SANTA LUCIA	RURAL	123,297	123,297	123,297	123,297	100%	0	0	0 METROS LINEALES	12	12	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN OSOS BRAVOS	34-TAMAZULA	OSOS BRAVOS	RURAL	49,649	49,649	49,649	49,649	100%	0	0	0 METROS LINEALES	7	7	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE PASO VEHICULAR EN EL BARCO	34-TAMAZULA	EL BARCO	RURAL	75,395	75,395	75,395	75,395	100%	0	0	0 METROS LINEALES	185	185	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
PUENTE	18-EL ORO	GENERAL ESCOBEDO	RURAL	582,242	582,242	582,242	582,242	100%	0	0	0 METROS LINEALES	582,242	582,242	100%	
CONSTRUCCION DE PASAMANOS EN LAS ADJUNTAS	23-PUEBLO NUEVO	LAS ADJUNTAS	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE PASO PEATONAL	28-SAN JUAN DEL RIO	DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO)	RURAL	62,710	62,710	62,710	55,420	88%	0	0	0 METROS LINEALES	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	3-CONETO DE COMONFORT	NOGALES	RURAL	15,264	15,264	15,264	0	0%	0	0	0 METROS LINEALES	23	0	0%	
CONT PUENTE PEATONAL JOSE RAMON VALDEZ	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	593,996	593,996	593,996	593,996	100%	0	0	0 METROS LINEALES	240	240	100%	OBRA REALIZADA CON CONVENIO HABITAT 2009
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL CARRIZAL	34-TAMAZULA	EL CARRIZAL	RURAL	754,775	754,775	754,775	754,775	100%	0	0	0 METROS LINEALES	246	246	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN NUEVO PORVENIR	39-NUEVO IDEAL	EL NUEVO PORVENIR	RURAL	41,966	41,966	41,966	38,716	92%	0	0	0 METROS LINEALES	20	20	100%	
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR EN COL MENONITA	39-NUEVO IDEAL	CAMPO ALTO	RURAL	225,000	225,000	225,000	221,059	98%	0	0	0 METROS LINEALES	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,055,004	2,055,004	2,055,004	1,920,299	93%	0	0	0 METROS LINEALES	229	225	98%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS CUADRADOS FRACC. NUEVO DURANGO
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL	9-GUANACEVI	AGUA CALIENTE	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	58	58	100%	
REHABILITACION															
REPOSICION DE LINEA DE CONDUCCION PUENTE RIO SAN JUAN	29-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	100	100	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DE PUENTE PEATONAL COLGANTE	9-GUANACEVI	ZAPE CHICO	RURAL	104,000	104,000	104,000	104,000	100%	0	0	0 METROS LINEALES	110	110	100%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
GUARNICIONES Y BANQUETAS COLONIA JARDINES DE CANATLAN	1-CANATLAN	CANATLAN	URBANO	156,000	156,000	156,000	156,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA SOLEDAD	1-CANATLAN	LA SOLEDAD	RURAL	100,000	100,000	100,000	98,604	97%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
PLAZA LA ZARCA	10-HIDALGO	LA ZARCA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 BENEFICIARIO	100,000	100,000	100%	
PLAZA SAN FERMIN	10-HIDALGO	SAN FERMIN	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 BENEFICIARIO	100,000	100,000	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	11-INDE	INDE	URBANO	138,106	138,106	138,106	138,106	100%	0	0	0 LUMINARIA	300	300	100%	
REH. PLAZA	11-INDE	LAS DELICIAS	RURAL	157,185	157,185	157,185	157,185	100%	0	0	0 PLAZA COMUNITARIA	1	1	100%	
REH. PLAZA	11-INDE	RANCHO NUEVO	RURAL	177,450	177,450	177,450	177,450	100%	0	0	0 PLAZA COMUNITARIA	1	1	100%	
REH. PLAZA SN CRISTOBAL	11-INDE	SAN CRISTOBAL	RURAL	134,046	134,046	134,046	134,046	100%	0	0	0 PLAZA COMUNITARIA	1	1	100%	
RELLENO SANITARIO	11-INDE	INDE	URBANO	83,795	83,795	83,795	83,795	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,000	2,000	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	790,110	790,110	790,110	790,110	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE ACCESO A CABECERA MUNICIPAL (II ETAPA)	15-NAZAS	NAZAS	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	NOTA: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS EN CONVENIO CON ESTADO (FAISE)
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	1,156,174	1,156,174	1,156,174	1,156,174	100%	0	0	0 CREDITO	1	1	100%	ESTE PAGO CORRESPONDE AL CREDITO SOLICITADO A BANCORAS EN EL EJERCICIO 2008 POR LA CANTIDAD DE \$ 1,999,999.70 PARA LA EJECUCION DE VARIAS OBRAS ENTRE LAS CUALES SE ENCUENTRAN LAS SIGUIENTES: 1.- REHAB. DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN IGNACIO ZARAGOZA CON \$ 65,000.00 2.- AMPL. 540.00 ML. RED AGUA POTABLE EN SAN JOSE DE TUTAN CON \$ 59,999.70 3.- AMPL. 140.00 ML. RED AGUA POTABLE EN CARDENCHOS CON \$ 55,000.00 4.- CONSTR. 11 LETRINAS EN LUMBRERAS CORRESPONDIENDO 80,000.00 DE ESTE CREDITO Y \$ 16,286.98 POR PARTE DEL FISM. 5.- CONSTR. 3,197.89 M2 DE BANQUETAS EN VARIAS CALLES DE ESTA CABECERA MPAL CON \$ 354,650.00 Y UNA APORTACION POR PARTE DEL ESTADO SUMANDO \$ 729,300.00 6.- CONSTR. ALUMBRADO PUBLICO COLONIAL EN ESTA CAB. MPAL CON UN TOTAL POR PARTE DEL ESTADO Y ESTE CREDITO DE \$ 2,270,700.00 CORRESPONDIENDO A CUI EL 60% 7.- AMPL. RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE GPE. CON \$ 160,000.00 LOGRANDOSE LA INSTALACION DE 9 POSTES Y UN TRANSFORMADOR. 8.- APORTACION PIEQUIPAMIENTO DE CENTRO DE SALUD (EQUIPO DE RAYOS X) CON \$ 80,000.00
CARRETERA	17-OCAMPO	TORREON DE CAÑAS	RURAL	1,588,913	1,588,913	1,588,913	1,588,913	100%	0	0	0 KILOMETRO	1,588,913	1,588,913	100%	
RELLENO SANITARIO LAS CRUCES	21-PENON BLANCO	LAS CRUCES	RURAL	30,840	30,840	30,840	30,840	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
2009 CONST. BANQUETA BLVD DE ACCESO	21-PENON BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83,650	83,650	83,650	83,650	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
2009 CONST. BANQUETAS PRIMER CUADRO PENON	21-PENON BLANCO	PENON BLANCO	URBANO	67,640	67,640	67,640	67,640	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
2009 REMODELACION PLAZA DE ARMAS 2 ETAPA	21-PENON BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLEROS EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	22-POANAS	ESTACION POANAS	RURAL	20,000	0	20,000	0	0%	0	0	0 OBRA	2	0	0%	RAMO 33
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COLONIA INDUSTRIAL	24-RODEO	RODEO	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES GALEANA	24-RODEO	ALAMILLO GALEANA	RURAL	40,000	40,000	40,000	6,394	16%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES 2 ETAPA COL HIDALGO	24-RODEO	RODEO	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	211	80	38%	
CONSTRUCCION DE CANCHAS MULTIPLES HIGUERAS	24-RODEO	HIGUERAS	RURAL	40,000	40,000	400,000	11,760	29%	0	0	0 CANCHA	1	0	0%	
construccion de domo cancha de usos multiples abasolo	24-RODEO	ABASOLO	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE CHONTECO	24-RODEO	RODEO	URBANO	15,464	15,464	15,464	15,464	100%	0	0	0 METRO LINEAL	313	313	100%	
GUARNICIONES EN CALLE REFORMA AGRARIA COL. ETA	24-RODEO	RODEO	URBANO	20,467	20,467	20,467	20,467	100%	0	0	0 METROS LINEALES	415	415	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 GUARNICIONES EN CALLES HIDALGO Y VICTORIA	24-RODEO	ABASOLO	RURAL	22,500	22,500	22,500	22,500	100%	0	0	METRO LINEAL	456	456	100%	
PRIMERA ETAPA DE REHABILITACION DE LA PLAZA	24-RODEO	LINARES DEL RIO	RURAL	33,333	33,333	33,333	33,333	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	26-SAN JUAN DEL RIO	CHARCO HONDO	RURAL	202,500	202,500	202,500	202,500	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	28-SAN JUAN DEL RIO	EL RESBALON	RURAL	205,188	205,188	205,188	205,188	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
CONTRUCCION DE PLAZA	28-SAN JUAN DEL RIO	DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCCAMPO)	RURAL	43,385	43,385	43,385	36,372	84%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLAZA PRINCIPAL	28-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	URBANO	1,279,879	1,279,879	1,279,879	1,279,879	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
REMODELACION DEL PARQUE GRAL FRANCISCO VILLA	28-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	URBANO	486,242	486,242	486,242	459,408	94%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS	29-SAN LUIS DEL CORDERO	SAN LUIS DEL CORDERO	URBANO	299,880	299,880	299,880	299,880	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE ACCESO	29-SAN LUIS DEL CORDERO	SAN LUIS DEL CORDERO	URBANO	200,000	200,000	200,000	89,964	45%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA EN CAMPO DEPORTIVO	29-SAN LUIS DEL CORDERO	SAN LUIS DEL CORDERO	URBANO	59,617	59,617	59,617	59,617	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHO DE LAMINA EN LIENZO CHARRO	29-SAN LUIS DEL CORDERO	SAN LUIS DEL CORDERO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE GIMNASIO MUNICIPAL	29-SAN LUIS DEL CORDERO	SAN LUIS DEL CORDERO	URBANO	900,000	900,000	900,000	545,399	61%	0	0	OBRA	0	0	0%	
REHABILITACION DE PLAZA PUBLICA	29-SAN LUIS DEL CORDERO	TEPILCATERO	RURAL	179,928	179,928	179,928	59,611	33%	0	0	OBRA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN TELESECUNDARIA (SEGUNDA ETAPA)	3-CONETO DE COMONFORT	NOGALES	RURAL	21,608	21,608	21,608	0	0%	0	0	METRO LINEAL	60	0	0%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA (PRIMERA ATAPA)	3-CONETO DE COMONFORT	NOGALES	RURAL	25,000	25,000	25,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	49	0	0%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	3-CONETO DE COMONFORT	LAS MORENAS	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	3-CONETO DE COMONFORT	CONETO DE COMONFORT	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	3-CONETO DE COMONFORT	CONETO DE COMONFORT	URBANO	46,670	46,670	46,670	46,670	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	3-CONETO DE COMONFORT	CONETO DE COMONFORT	URBANO	10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	203	0	0%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	3-CONETO DE COMONFORT	NOGALES	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	3-CONETO DE COMONFORT	CONETO DE COMONFORT	URBANO	65,000	65,000	65,000	18,434	28%	0	0	METROS CUADRADOS	1,220	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO	3-CONETO DE COMONFORT	PIPILA (CHIGANAYO)	RURAL	31,047	31,047	31,047	11,311	36%	0	0	METROS CUADRADOS	580	0	0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	3-CONETO DE COMONFORT	CONETO DE COMONFORT	URBANO	78,760	78,760	78,760	0	0%	0	0	METRO LINEAL	32	0	0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	3-CONETO DE COMONFORT	VIZCAINO	RURAL	134,100	134,100	134,100	0	0%	0	0	METRO LINEAL	12	0	0%	
CONSTRUCCIONES DE DE BANQUETAS NOGALES	3-CONETO DE COMONFORT	NOGALES	RURAL	12,852	12,852	12,852	12,852	100%	0	0	METRO LINEAL	311	311	100%	
CONTRUCCION DE GUARNICIONES	3-CONETO DE COMONFORT	PIPILA (CHIGANAYO)	RURAL	5,000	5,000	5,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	96	0	0%	
CONST. DE BANQUETAS EN BOULEVARD	31-SANTA CLARA	SANTA CLARA	URBANO	58,392	58,392	58,392	58,392	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
ALUM PUBLICO CANCHA FRANCISCO VILLA COL TEPEYAC	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,786	16,786	16,786	16,786	100%	0	0	LUMINARIA	6	6	100%	OBRA REALIZADA CON CONVENIO HABITAT 2009
ALUMBRADO PUBLICO EN UAD	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,038	65,038	65,038	65,038	100%	0	0	LUMINARIA	6	6	75%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
BARDA PERIMETRAL LA HUERTA	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	LA HUERTA	RURAL	19,266	19,266	19,266	19,266	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	OBRA REALIZADA EN CONVENIO MANOS A LA OBRA CON EL ESTADO
BARDA PERIMETRAL EL COMEDERO	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	EL COMEDERO	RURAL	19,656	19,656	19,656	19,656	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO MANOS A LA OBRA CON EL ESTADO
BARDA PERIMETRAL PANETON BARRAZAS	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	BARRAZAS	RURAL	26,016	26,016	26,016	26,016	100%	0	0	METRO LINEAL	75	75	100%	OBRA REALIZADA EN CONVENIO MANOS A LA OBRA CON EL ESTADO
BARDA PERIMETRAL PANTEON LA CAMPANA	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	LOZANO ZAVALA (LA CAMPANA)	RURAL	38,035	38,035	38,035	38,035	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO MANOS A LA OBRA CON EL ESTADO
CANCHA DE FOT BOL RAPIDO EN EL NUEVO SAN DIEGO	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	NUEVO SAN DIEGO (EL CABALLO)	RURAL	207,729	207,729	207,729	207,729	100%	0	0	CANCHA	1	1	90%	
CANCHA DE USOS MULT EL NARANJITO	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	EL NARANJITO	RURAL	71,450	58,186	58,186	58,186	100%	0	0	CANCHA	1	1	80%	
CANCHA DE USOS MULT EN MELCHOR OCAMPO	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	MELCHOR OCAMPO	RURAL	75,600	75,600	73,157	73,157	97%	0	0	CANCHA	1	1	97%	
CONSTRUCCION DE JARDIN VECINAL MONUMENTO LA BANDERA	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	276,194	276,194	276,194	276,194	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLAZA CIVICA NINOS HEROES	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	183,802	183,802	183,802	183,802	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHA FRONTENIS	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101,662	101,662	101,662	101,662	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN ESC. " EDUCACION ESPECIAL"	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	28,737	28,737	28,737	28,737	100%	0	0	BARDAS	1	1	100%	
CONTRUCCION DE ACCESO EN JARDIN DE NINOS "FRIDA KALO"	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	53,389	53,389	53,389	53,389	100%	0	0	BARDAS	1	1	100%	
CONTRUCCION DE AULAS ESC. PRIMARIA "MAURICIO FDEZ DE CASTRO"	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	34,264	34,264	34,264	34,264	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA EN COL. FCO. VILLA	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	220,000	135,848	135,848	0	0%	0	0	BARDAS	1	0	0%	
CONTRUCCION DE UN ACCESO EN ESC. PRIMARIA	33-SUCHIL	EMILIANO ZAPATA (LOS COCONOS)	RURAL	20,000	22,951	22,951	22,951	100%	0	0	BARDAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULAS EN ESCUELA PRIMARIA GPE. VICTORIA	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	46,972	46,972	46,972	0	0%	0	0	AULA	3	0	0%	
REHABILITACION DE AULAS (PINTURA) EN ESC. PRIMARIA TENOCH	33-SUCHIL	EL ALEMAN (EL ALEMAN NUEVO)	RURAL	20,000	20,000	20,000	9,543	48%	0	0	METROS	200	95	48%	
REHABILITACION DE AULAS Y ARENERO EN JARDIN DE NINOS FCO. DE IBARRA	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	12,229	12,229	12,229	12,229	100%	0	0	METRO CUADRADO	113	113	100%	
REHABILITACION DE CANCHAS EN CABECERA MUNICIPAL	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	6,472	6,472	6,472	6,472	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
REHABILITACION DE TALLER EN ESCUELA TV SEC. RAYMOND BELL	33-SUCHIL	SAN JUAN DE MICHIS	RURAL	17,326	17,326	17,326	17,326	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO EN TAMAZULA	34-TAMAZULA	TAMAZULA DE VICTORIA	URBANO	376,452	376,452	376,452	376,452	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE KIOSKO PLAZA PUBLICA JAUJA	36-TLAHUALILLO	JAUJA	RURAL	154,999	154,999	154,999	154,328	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	38-VICENTE GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	113,426	113,426	113,416	113,426	100%	0	0	LUMINARIA	50	50	100%	
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA, CONSTRUCCION DE CANCHA DEPORTIVA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	38-VICENTE GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
REHABILITACION PLAZA CIVICA	38-VICENTE GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	273,826	273,826	273,826	273,826	100%	0	0	PLAZA	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL COBACH NUEVO IDEAL	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	390,000	390,000	390,000	312,262	80%	0	0	EMBOVEDADO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ESFUERZOS UNIDOS	39-NUEVO IDEAL	ESFUERZOS UNIDOS	RURAL	390,000	390,000	390,000	253,441	65%	0	0	EMBOVEDADO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA EN FUENTE DEL LLANO	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	390,000	390,000	390,000	223,730	57%	0	0	EMBOVEDADO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE GIMNASIO AUDITORIO LA MAGDALENA	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	702,000	702,000	702,000	702,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
DOMO EN CANCHA DE SAN MIGUEL DE MORILLITOS	39-NUEVO IDEAL	SAN JOSE DE MORILLITOS (LA PERLA)	RURAL	390,000	390,000	390,000	33,668	9%	0	0	OTROS	1	1	100%	
DOMO EN CANCHA EN PINOS ALTOS	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	342,800	342,800	342,800	26,118	8%	0	0	OTROS	1	1	100%	
DOMO EN ESCUELA GPE VICTORIA NUEVO IDEAL	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	390,000	390,000	390,000	4,495	1%	0	0	OTROS	1	1	100%	
GUARNICIONES 2009	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	160,000	160,000	160,000	155,152	97%	0	0	METRO LINEAL	2,250	2,250	100%	
MANTENIMIENTO DE CALLES NUEVO IDEAL	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	24,581	24,581	24,581	24,581	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL 2DA ETAPA	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	950,000	950,000	950,000	900,309	95%	0	0	SALÓN	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLAZA PATOS 2DA ETAPA	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	55,000	55,000	55,000	9,022	16%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO RAUL MADERO	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	16,060	16,060	16,060	16,060	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
BANQUETAS CUAUHTÉMOC	4-CUENCAME	CUAUHTÉMOC	URBANO	14,093	14,093	14,093	14,093	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
BANQUETAS CUENCAME	4-CUENCAME	CUENCAME DE CENICEROS	URBANO	9,833	9,833	9,833	9,833	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
GUARNICIONES CUAUHTÉMOC	4-CUENCAME	CUAUHTÉMOC	URBANO	40,622	40,622	40,622	40,622	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
GUARNICIONES CUENCAME	4-CUENCAME	CUENCAME DE CENICEROS	URBANO	47,325	47,325	47,325	47,325	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
GUARNICIONES Y BANQUETAS PUEBLO DE SANTIAGO	4-CUENCAME	PUEBLO DE SANTIAGO	RURAL	156,009	156,009	156,009	156,009	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACION DE UNIDAD DEPORTIVA EN CUENCAME	4-CUENCAME	CUENCAME DE CENICEROS	URBANO	484,793	484,793	484,793	484,793	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
SENALAMIENTOS LIBRAMIENTO CUENCAME	4-CUENCAME	CUENCAME DE CENICEROS	URBANO	63,009	63,009	63,009	63,009	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE AMAPOLA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,052	21,052	21,052	0	0%	0	0	LUMINARIA	4	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE FLORIDO
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE CLARA CORDOVA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	0	0%	0	0	LUMINARIA	1	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE DIVINO PASTOR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	0	0%	0	0	LUMINARIA	1	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. 12 DE DICIEMBRE
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE DIVINO PASTOR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	0	0%	0	0	LUMINARIA	1	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. 12 DE DICIEMBRE
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE ELSA CORDOVA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	0	0%	0	0	LUMINARIA	1	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE FUERTES DE LORETO Y GPE. 248	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	0	0%	0	0	LUMINARIA	1	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. IGNACIO ZARAGOZA
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE JAIME SALVADOR EMILIANO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	0	0%	0	0	LUMINARIA	1	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE MARIA ELENA HUERTA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,789	15,789	15,789	0	0%	0	0	LUMINARIA	3	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE MARTIRES DE CHIMALHUACAN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,789	15,789	15,789	0	0%	0	0	LUMINARIA	3	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE PIPILA NO. 102	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	0	0%	0	0	LUMINARIA	1	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. TEJADA ESPINO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE PRIVADA MORELOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	0	0%	0	0	LUMINARIA	1	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. MORELOS NORTE
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE SAN JUANITA DE LOS LAGOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	0	0%	0	0	LUMINARIA	1	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. 12 DE DICIEMBRE
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE SAN MARTIN DE PORRES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	0	0%	0	0	LUMINARIA	1	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. 12 DE DICIEMBRE
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE SAN MARTIN DE PORRES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	0	0%	0	0	LUMINARIA	1	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. 12 DE DICIEMBRE
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE SAN MARTIN DE PORRES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	0	0%	0	0	LUMINARIA	1	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. 12 DE DICIEMBRE
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE SAN PABLO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	0	0%	0	0	LUMINARIA	1	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. 12 DE DICIEMBRE
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE SANTA CRUZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	0	0%	0	0	LUMINARIA	1	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. 12 DE DICIEMBRE
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE SANTA CURZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	0	0%	0	0	LUMINARIA	1	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. 12 DE DICIEMBRE
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE TREBOL 221	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,315	26,315	26,315	0	0%	0	0	LUMINARIA	5	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE TRES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,263	5,263	5,263	0	0%	0	0	LUMINARIA	1	0	0%	LA LOCALIDAD ES: POB. LA FERRERIA
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE VIOLETA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	0	0%	0	0	LUMINARIA	1	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE FLORIDO
COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL MISMO POBLADO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	0	0%	0	0	LUMINARIA	1	0	0%	LA LOCALIDAD ES: POB. JUAN ALDAMA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COL. GENARO VAZQUEZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	319,011	319,011	319,011	237,819	75%	0	0	CANCHA	1	1	100%	1.-COL. GENARO VAZQUEZ
CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL FRACC. EL HUIZACCHE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	324,458	324,458	324,458	82,329	25%	0	0	CANCHA	1	1	100%	FRACC EL HUIZACHE
CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL POB. CHUPADEROS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	318,476	318,476	318,476	284,010	89%	0	0	CANCHA	1	1	100%	POB CHUPADEROS
CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL POB. CHUPADEROS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	318,476	318,476	318,476	284,010	89%	0	0	CANCHA	1	1	100%	POB CHUPADEROS
CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL POB. LLANO GRANDE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	318,476	318,476	318,476	269,388	85%	0	0	CANCHA	1	1	100%	POB LLANO GRANDE
CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL POB. LLANO GRANDE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	318,476	318,476	318,476	269,388	85%	0	0	CANCHA	1	1	100%	POB LLANO GRANDE
CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL POB. NICOLAS ROMERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	318,476	318,476	318,476	0	0%	0	0	CANCHA	1	0	0%	POB. NICOLAS ROMERO
CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL POB. NICOLAS ROMERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	318,476	318,476	318,476	0	0%	0	0	CANCHA	1	0	0%	POB. NICOLAS ROMERO
CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL POB. SAN ISIDRO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	318,476	318,476	318,476	309,862	97%	0	0	CANCHA	1	1	100%	POB SAN ISIDRO
CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN EL POB. SAN ISIDRO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	318,476	318,476	318,476	309,862	97%	0	0	CANCHA	1	1	100%	POB SAN ISIDRO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ANTORCHA ESTUDIANTIL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,896	13,896	13,896	10,207	73%	0	0	METRO LINEAL	97	97	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ANTORCHA ESTUDIANTIL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,270	14,270	14,270	10,006	70%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ANTORCHA ESTUDIANTIL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,270	14,270	14,270	10,006	70%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ANTORCHA ESTUDIANTIL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,896	13,896	13,896	10,207	73%	0	0	0 METRO LINEAL	97	97	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE AZUCENA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,783	62,783	62,783	45,211	72%	0	0	0 METRO LINEAL	376	305	81%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE AZUCENA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,783	62,783	62,783	45,211	72%	0	0	0 METRO LINEAL	376	305	81%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE BENITO JUAREZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45,130	45,130	45,130	32,931	73%	0	0	0 METRO LINEAL	284	215	76%	LA LOCALIDAD ES: POB. EL NAYAR
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE BENITO JUAREZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45,130	45,130	45,130	32,931	73%	0	0	0 METRO LINEAL	284	215	76%	LA LOCALIDAD ES: POB. EL NAYAR
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ELSA CORDOVA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,769	27,769	27,769	20,464	74%	0	0	0 METRO LINEAL	194	194	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ELSA CORDOVA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,769	27,769	27,769	20,464	74%	0	0	0 METRO LINEAL	194	194	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FLOR DE AZAHAR	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,442	27,442	27,442	19,775	72%	0	0	0 METRO LINEAL	192	170	88%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE FLOR DE AZAHAR	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,442	27,442	27,442	19,775	72%	0	0	0 METRO LINEAL	192	170	88%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE HERMANOS GAYTAN	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,119	7,119	7,119	5,103	72%	0	0	0 METRO LINEAL	45	45	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. AMPL. ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE HERMANOS GAYTAN	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,119	7,119	7,119	5,103	72%	0	0	0 METRO LINEAL	45	45	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. AMPL. ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE IGNACIO GOMEZ CIPRIANO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,016	39,016	39,016	28,172	67%	0	0	0 METRO LINEAL	273	213	78%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE IGNACIO GOMEZ CIPRIANO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,016	39,016	39,016	28,172	67%	0	0	0 METRO LINEAL	273	213	78%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MARIA ELENA HUERTA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,646	31,646	31,646	21,220	67%	0	0	0 METRO LINEAL	199	199	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MARIA ELENA HUERTA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,646	31,646	31,646	21,220	67%	0	0	0 METRO LINEAL	199	199	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,689	22,689	22,689	16,320	72%	0	0	0 METRO LINEAL	163	119	73%	LA LOCALIDAD ES: COL. AMPLIACION EJIDAL
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MARIANO MATAMOROS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,689	22,689	22,689	16,320	72%	0	0	0 METRO LINEAL	163	119	73%	LA LOCALIDAD ES: COL. AMPLIACION EJIDAL
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MARTIRES DE CHIMALHUACAN	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,104	37,104	37,104	28,653	77%	0	0	0 METRO LINEAL	228	201	88%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MARTIRES DE CHIMALHUACAN	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,104	37,104	37,104	28,653	77%	0	0	0 METRO LINEAL	228	201	88%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MIGUEL QUINONEZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,400	9,400	9,400	6,128	65%	0	0	0 METRO LINEAL	59	43	73%	LA LOCALIDAD ES: COL. AMPL. ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MIGUEL QUINONEZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,400	9,400	9,400	6,128	65%	0	0	0 METRO LINEAL	59	43	73%	LA LOCALIDAD ES: COL. AMPL. ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE NAYARIT	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,651	4,651	4,651	2,627	56%	0	0	0 METRO LINEAL	33	24	74%	LA LOCALIDAD ES: COL. MORGA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE NAYARIT	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,651	4,651	4,651	2,627	56%	0	0	0 METRO LINEAL	33	24	74%	LA LOCALIDAD ES: COL. MORGA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE NUEVO LEON	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,155	17,155	17,155	12,392	72%	0	0	0 METRO LINEAL	124	124	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. MEXICO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE NUEVO MEXICO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,909	10,909	10,909	7,917	73%	0	0	0 METRO LINEAL	76	76	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. UNIVERSAL
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ORQUIDEA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,498	26,498	26,498	19,269	73%	0	0	0 METRO LINEAL	191	152	80%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE SANTA ISABEL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,150	9,150	9,150	6,855	75%	0	0	0 METRO LINEAL	66	66	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. SAN CARLOS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA SILVESTRE REVUELTAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,797	25,797	25,797	18,214	71%	0	0	0 METRO LINEAL	181	130	72%	LA LOCALIDAD ES: COL. JOSE ANGEL LEAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE VILLA UNION	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,444	11,444	11,444	8,341	73%	0	0	METRO LINEAL	80	80	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. JOSE ANGEL LEAL
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE VILLA UNION	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,039	13,039	13,039	9,137	70%	0	0	METRO LINEAL	91	91	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. JOSE ANGEL LEAL
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN AL CALLE AV. IGNACIO ZARAGOZA NO. 228 Y 330	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	3,137	60%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL. IGNACIO ZARAGOZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE FELIPE ANGELES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	3,121	59%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL. JOSE REVUELTAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LAS CALLES FUERTES DE LORETO Y GPE. NO. 140	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	3,137	60%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL. IGNACIO ZARAGOZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LAS CALLES FUERTES DE LORETO Y GPE. NO. 152	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	3,137	60%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL. IGNACIO ZRAGOZA
SE.-URBANIZACION MUNICIPAL.-02.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCION DE GUARNICIONES.-	8-GUADALUPE VICTORIA	ANTONIO AMARO (SAUCILLO)	URBANO	72,000	0	72,000	0	0%	0	0	METRO LINEAL	480	0	0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA, PARA PROXIMO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010.-
SE.-URBANIZACION MUNICIPAL.-02.-CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CONSTRUCCION DE GUARNICIONES.-	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	282,166	0	282,166	0	0%	0	0	METRO LINEAL	4,000	0	0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA, PROXIMO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010.-
SE.-URBANIZACION MUNICIPAL.-03.-PLAZAS CIVICAS Y JARDINES.-CONSTRUCCION DE DOMO EN PLAZA PRINCIPAL.-	8-GUADALUPE VICTORIA	ANTONIO AMARO (SAUCILLO)	URBANO	165,192	165,192	165,192	165,192	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540	540	100%	
SE.-URBANIZACION MUNICIPAL.-04.-ALLUMBRADO PUBLICO.-ADQUISICION DE LUMINARIAS Y ARBOTANTES.-	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	224,580	224,580	224,580	224,580	100%	0	0	LUMINARIA	31	31	100%	
SE.-URBANIZACION MUNICIPAL.-04.-ALLUMBRADO PUBLICO.-ADQUISICION DE LUMINARIAS Y ARBOTANTES.-	8-GUADALUPE VICTORIA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	LUMINARIA	8	8	100%	
SE.-URBANIZACION MUNICIPAL.-06.-PAVIMENTACION DE CALLES.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO AV. INSURGENTES LADO SUR.-	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	277,380	277,380	277,380	277,380	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,800	1,800	100%	
SE.-URBANIZACION MUNICIPAL.-06.-PAVIMENTACION DE CALLES.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO.-	8-GUADALUPE VICTORIA	ANTONIO AMARO (SAUCILLO)	URBANO	128,000	0	128,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	2,700	0	0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA, SERA EJECUTADO EN EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010.
SE.-URBANIZACION MUNICIPAL.-06.-PAVIMENTACION DE CALLES.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALZADA JOSE RAMON VALDEZ.-	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	2,510,730	2,510,730	2,510,730	2,510,730	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,000	7,000	100%	ESTA CIFRA CORRESPONDE AL 25% ADELANTO DE FAISM.-
SE.-URBANIZACION MUNICIPAL.-06.-PAVIMENTACION DE CALLES.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (1RA. ETAPA)	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	579,253	0	579,253	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	9,000	0	0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA, PARA PROXIMO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010.-
SE.-URBANIZACION MUNICIPAL.-06.-PAVIMENTACION DE CALLES.-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO (2DA. ETAPA)-	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	763,381	0	763,381	0	0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	9,500	0	0%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA, PARA PROXIMO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010.-
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	9-GUANACEVI	CIENEGA DE LA VACA	RURAL	110,190	110,190	110,190	110,190	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
REPOSICION DE ALLUMBRADO PUBLICO VARIAS COMUNIDADES	9-GUANACEVI	GUANACEVI	URBANO	186,660	186,660	186,660	186,660	100%	0	0	LUMINARIA	165	165	100%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PUBLICO															
CONSTRUCCION															
ALUMBRADO CANCHA DE FUT BOL RAPIDO	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	52,676	52,676	52,676	52,676	100%	0	0	LUMINARIA	10	10	100%	
ALUMBRADO PUBLICO BLVD CUAUHTEMOC	4-CUENCAME	CUAHTEMOC	URBANO	100,954	100,954	100,954	100,954	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
ALUMBRADO PUBLICO CUENCAME	4-CUENCAME	CUENCAME DE CENICEROS	URBANO	138,153	138,153	138,153	138,153	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
AMPLIACION															
ALUMBRADO	18-EL ORO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	765,778	765,778	765,778	765,778	100%	0	0	LUMINARIA	765,778	765,778	100%	
ALUMBRADO PUBLICO COBERTURA MUNICIPAL	23-PUEBLO NUEVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	721,929	721,929	721,929	721,929	100%	0	0	LUMINARIA	350	350	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBOTANTES COL. OBREGON EN EL SALTO	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	114,582	114,582	114,582	114,582	100%	0	0	POSTE	20	20	100%	
50 LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO LA CIUDAD	23-PUEBLO NUEVO	LA CIUDAD	URBANO	75,150	75,150	75,150	75,150	100%	0	0	LUMINARIA	50	50	100%	
ALUMBRADO EN BOULEVARD DE AV. FERROCARRIL	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	LUMINARIA	12	12	100%	
REHABILITACION DE LUMINARIAS EN BOULEVARD DE AV. JUAREZ	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	32,488	32,488	32,488	32,488	100%	0	0	LUMINARIA	32	32	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA															
ALUMBRADO PUBLICO	10-HIDALGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	140,675	140,675	140,675	140,675	100%	0	0	LUMINARIA	140,675	140,675	100%	
REHABILITACION DE LUMINARIAS EN BLVD. DE AV. JUAREZ 2A ETAPA	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	19,000	19,000	19,000	19,000	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	50,000	13,251	13,251	13,251	0	0%	0	0	0	0%		
SUMINISTRO DE MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO EN CABECERA MUNICIPAL Y COMUNIDADES	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	13,251	13,251	13,251	13,251	100%	0	0	0	1	100%		
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE AV. IGNACIO ZARAGOZA NO.330	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	1,876	36%	0	0	0	1	100%	COL. IGNACIO ZARAGOZA	
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE ENREDADERA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,796	10,796	10,796	5,947	55%	0	0	0	1	100%	COL. LA VIRGEN	
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE ESCARCHA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,398	5,398	5,398	2,041	38%	0	0	0	1	100%	COL. MASIE	
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE GUADALUPE VICTORIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,263	5,263	5,263	4,515	86%	0	0	0	1	100%	POB. JOSE MARIA MORELOS (LA TINAJA)	
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE JOSE MA. ABALOSO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,263	5,263	5,263	2,987	57%	0	0	0	1	100%	POB. COLONIA HIDALGO	
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE JOSE MA. ABASOLO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,263	5,263	5,263	2,014	38%	0	0	0	1	100%	POB. COLONIA HIDALGO	
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE LUCHA POPULAR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	1,830	35%	0	0	0	1	100%	COL. JOSE REVUELTAS	
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE NIÑOS HEROES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	4,268	81%	0	0	0	1	100%	COL. ARTURO GAMIZ	
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE PRIVADA 7 DE NOVIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	3,911	74%	0	0	0	1	100%	COL. ARTURO GAMIZ	
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE QUERETARO NO. 803	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	3,208	61%	0	0	0	1	100%	COL. JARDINES DE CANCUN	
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE RENUNCIACION	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,398	5,398	5,398	2,513	47%	0	0	0	1	100%	COL. MASIE	
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE REVOLUCION DE AYUTLA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	4,251	81%	0	0	0	1	100%	COL. IGNACIO ZARAGOZA	
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE SAN LUIS POTOSI	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	4,298	82%	0	0	0	1	100%	COL. MORGA	
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE SAN LUIS POTOSI	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	4,553	87%	0	0	0	1	100%	COL. MORGA	
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE SAN PABLO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,398	5,398	5,398	2,041	38%	0	0	0	1	100%	COL. 12 DE DICIEMBRE	
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE SANTA CRUZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	2,030	39%	0	0	0	1	100%	COL. 12 DE DICIEMBRE	
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE SANTOS DEGOLLADO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,263	5,263	5,263	2,995	57%	0	0	0	1	100%	POB. COLONIA HIDALGO	
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE TABASCO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,526	10,526	10,526	6,227	59%	0	0	0	2	100%	COL. MADERERA	
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE TABASCO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,526	10,526	10,526	6,972	66%	0	0	0	2	100%	COL. MADERERA	
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE TITANIO NO.109	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	4,602	87%	0	0	0	1	100%	COL. LUIS ECHEVERRIA	
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE VALLE HUNDIDO NO.102	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,146	10,146	10,146	4,811	47%	0	0	0	2	50%	POB. 15 DE OCTUBRE	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE 8 DE JULIO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	3,163	60%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL. IV CENTENARIO
COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL MISMO FRACCIONAMIENTO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,398	5,398	5,398	2,041	38%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	FRACC. LOS DURAZNOS
COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL MISMO OBLADO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,263	5,263	5,263	3,249	62%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	POB. PRAXEDIS GUERRERO NUEVO
COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL MISMO POBLADO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,398	5,398	5,398	2,256	42%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	POB. JOSE MA. MORELOS (LA TINAJA)
COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL MISMO POBLADO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,263	5,263	5,263	1,983	38%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	POB. GRANJAS DEL RIO
COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA MISMA COLONIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,263	5,263	5,263	3,700	70%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL. IGNACIO ZARAGOZA
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL															
SUMINISTRO DE PLANTAS SOLARES COBERTURA MUNICIPAL	23-PUEBLO NUEVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,375,545	1,375,545	1,375,545	1,375,545	100%	0	0	PLANTA	110	110	100%	
ADQUISICION DE 60 MODULOS DE ENERGIA SOLAR	34-TAMAZULA	EL DURAZNO	RURAL	774,000	774,000	774,000	774,000	100%	0	0	PLANTA	60	60	100%	
ADQUISICION DE 65 MODULOS DE ENERGIA SOLAR	34-TAMAZULA	EL BARCO	RURAL	708,500	708,500	708,500	708,500	100%	0	0	PLANTA	65	65	100%	
MODULO DE ENERGIA SOLAR	38-VICENTE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ELECTRIFICACION	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,930	13,930	13,930	0	0%	0	0	CELDA SOLAR	1	0	0%	POB. MI PATRIA ES PRIMERO
SISTEMAS FOTOVOLTAICOS DE ELECTRIFICACION EN EL POB. CERRO PRIETO	5-DURANGO	CERRO PRIETO	RURAL	105,040	105,040	105,040	29,851	28%	0	0	CELDA SOLAR	8	4	50%	
REPOSICION DE BATERIAS DANADAS	9-GUANACEVI	GUANACEVI	URBANO	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	CELDA SOLAR	200	200	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON BATERIAS SO CAPTURA EN CELDA POR NO NO EXISTIR EN CATALOGO
SUMINISTRO E INSTALACION DE PLANTAS SOLARES	9-GUANACEVI	GUANACEVI	URBANO	376,358	376,358	376,358	376,358	100%	0	0	PLANTA	30	30	100%	
ELECTRIFICACION DE POZOS															
LINEAS DE TRANSMISION															
ELECTRIFICACION SISTEMA DE AGUA POTABLE SANGRE DE CRISTO EN LA LOC DE GUANACEVI	9-GUANACEVI	GUANACEVI	URBANO	63,876	63,876	63,876	63,876	100%	0	0	POZOS	1	1	100%	
RED DE ELECTRICIDAD															
CONSTRUCCION															
RED ELECTRICA A SANTA TERESA DE LOS PINOS Y ANEXOS	1-CANATLAN	SANTA TERESA DE LOS PINOS	RURAL	883,937	883,937	883,937	876,556	99%	0	0	POSTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DEELECTRIFICACION EN COL. ATERRIZAJE SECTOR PILA EN SALTO	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	351,549	351,549	351,549	351,549	100%	0	0	COLONIA	1	1	100%	
RED ELECTRICA EN CALLE SIN DE LA COL. FCO. I. MADERO	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	74,151	74,151	74,151	74,151	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
RED ELECTRICA EN LA COL. LINDA VISTA	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	POSTE	3	0	0%	
LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA GPE. DE URREA-COLUTA (OBRA ADICIONAL)	34-TAMAZULA	COLUTA	RURAL	658,163	658,163	658,163	658,163	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	2,000	2,000	100%	
LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA CIENEGA-SAN JORGE	34-TAMAZULA	SAN JORGE	RURAL	495,184	495,184	495,184	495,184	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,000	1,000	100%	
LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LOS VASITOS-SAN JUAN	34-TAMAZULA	SAN JUAN	RURAL	1,196,413	1,196,413	1,196,413	1,196,413	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL AGUAJE	34-TAMAZULA	EL AGUAJE	RURAL	146,924	146,924	146,924	146,924	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL CAPULIN DE ABAJO	34-TAMAZULA	EL CAPULIN DE ABAJO	RURAL	91,803	91,803	91,803	91,803	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL IGUALAMO	34-TAMAZULA	EL IGUALAMO	RURAL	87,039	87,039	87,039	87,039	100%	0	0	POSTE	16	16	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL PLATANAR (COLUTA)	34-TAMAZULA	EL PLATANAR	RURAL	547,751	547,751	547,751	547,751	100%	0	0	POSTE	20	20	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL TASTE	34-TAMAZULA	EL TASTE	RURAL	41,119	41,119	41,119	41,119	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN EL TORO	34-TAMAZULA	EL TORO	RURAL	35,312	35,312	35,312	35,312	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CIENEGA	34-TAMAZULA	LA CIENEGA	RURAL	1,598,024	1,598,024	1,598,024	1,598,024	100%	0	0	POSTE	47	47	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA MOCHA	34-TAMAZULA	LA MOCHA	RURAL	16,803	16,803	16,803	16,803	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA PANTERA	34-TAMAZULA	LA PANTERA	RURAL	16,128	16,128	16,128	16,128	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA RETUMBADORA	34-TAMAZULA	LA RETUMBADORA	RURAL	102,140	102,140	102,140	102,140	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA VINATERIA	34-TAMAZULA	LA VINATERIA	RURAL	13,450	13,450	13,450	13,450	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS CANITAS	34-TAMAZULA	LAS CANITAS	RURAL	274,209	274,209	274,209	274,209	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LAS PILAS	34-TAMAZULA	LAS PILAS	RURAL	86,888	86,888	86,888	86,888	100%	0	0	0	POSTE	13	13	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOS BAJIOS	34-TAMAZULA	LOS BAJIOS	RURAL	121,161	121,161	121,161	121,161	100%	0	0	0	POSTE	17	17	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOS COPALITOS	34-TAMAZULA	LOS COPALITOS	RURAL	17,174	17,174	17,174	17,174	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN RANCHO SAN DIEGO	34-TAMAZULA	RANCHO SAN DIEGO	RURAL	172,682	172,682	172,682	172,682	100%	0	0	0	POSTE	21	21	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN GERONIMO	34-TAMAZULA	SAN GERONIMO	RURAL	479,171	479,171	479,171	479,171	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN IGNACIO	34-TAMAZULA	SAN IGNACIO	RURAL	71,494	71,494	71,494	71,494	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SAN JUAN	34-TAMAZULA	SAN JUAN	RURAL	1,887,170	1,887,170	1,887,170	1,887,170	100%	0	0	0	POSTE	30	30	100%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN SANTA GERTRUDIS	34-TAMAZULA	SANTA GERTRUDIS	RURAL	252,060	252,060	252,060	252,060	100%	0	0	0	POSTE	39	39	100%	
R.D. ELECTRIC. PIE DE LA CUESTA (1A ETAPA)	37-TOPIA	PIE DE LA CUESTA DE SIANORI	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	TRANSFORMADO R	3	3	100%	
R.D. ELECT. LAS ADJUNTAS	37-TOPIA	LAS ADJUNTAS	RURAL	516,300	516,300	516,300	516,300	100%	0	0	0	POSTE	40	40	100%	
R.D. ELECT. SAN ANTONIO (1A ETAPA)	37-TOPIA	SAN ANTONIO	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	POSTE	25	25	100%	
construccion de red de electrificación colonia chicago	38-VICENTE GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION COLONIA INDEPENDENCIA I Y II	38-VICENTE GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION COLONIA LAS AMERICAS	38-VICENTE GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION SAN ISIDRO DE MURRILLOS	38-VICENTE GUERRERO	SAN ISIDRO DE MURRILLOS	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION SAN JOSE DE LOS CORRIENTES	38-VICENTE GUERRERO	SAN JOSE DE LAS CORRIENTES	RURAL	145,000	145,000	145,000	145,000	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION SNA FRANCISCO JAVIER	38-VICENTE GUERRERO	SAN FRANCISCO JAVIER	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ELETRIFICACION SAN PEDRO ALCANTARA	38-VICENTE GUERRERO	SAN PEDRO ALCANTARA	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE REDES DE ELECTRIFICACION LOMA BONITA	38-VICENTE GUERRERO	VICENTE GUERRERO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
CONSTRUCCION RED DE ELECTRIFICACION EL ANCON	38-VICENTE GUERRERO	EL ANCON	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
RED DE ELECTRIFICACION GRACEROS	38-VICENTE GUERRERO	GRACEROS	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA ROSILLA EL COCONO	9-GUANACEVI	EL COCONO	RURAL	899,687	899,687	899,687	899,687	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	13,394	13,394	100%	
ELECTRIFICACION ZONA SERRANA	9-GUANACEVI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,142,824	3,142,824	3,142,824	3,142,824	100%	0	0	0	POSTE	100	100	100%	
AMPLIACION																
AMPLIACION RED ELECTRICA LA VICTORIA	11-INDE	LA VICTORIA	RURAL	100,970	100,970	100,970	100,970	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA RANCHO NUEVO	11-INDE	RANCHO NUEVO	RURAL	234,338	234,338	234,338	234,338	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPL. DE RED ELECTRICA	12-LERDO	LA LAGUNETA	RURAL	84,950	84,950	84,950	84,950	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPL. DE RED ELECTRICA	12-LERDO	LA UNION	RURAL	139,600	139,600	139,600	139,600	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPL. DE RED ELECTRICA AV. SAN IGNACIO Y C. FCO. VILLA	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	14,619	14,619	14,619	14,619	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPL. DE RED ELECTRICA C. BUENAVISTA Y TULIPANES	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	13,895	13,895	13,895	13,895	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPL. DE RED ELECTRICA C. LORENZO AVALOS Y AV. CONSTITUCION	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	20,899	20,899	20,899	20,899	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPL. DE RED ELECTRICA CALLEJON FCO. VILLA	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	19,330	19,330	19,330	19,330	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPL. DE RED ELECTRICA PRIV. SAN JUAN	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	31,695	31,695	31,695	31,695	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPL. DE RED ELECTRICA SECTOR CAMPO	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	226,849	226,849	226,849	226,849	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	NO HAY EJ. EL SALITRILLO EN LERDO SOLO EJ. EL SALITRAL
AMPL. DE RED ELECTRICA SECTOR CANCHA	12-LERDO	LAS PIEDRAS	RURAL	84,900	84,900	84,900	84,900	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPL. DE RED ELECTRICA SECTOR PANTEON	12-LERDO	SAPORIS	RURAL	394,865	394,865	394,865	394,865	100%	0	0	0	POSTE	13	13	100%	
AMPL. DE RED ELECTRICA SECTOR PARCELAS	12-LERDO	LA GOMA	RURAL	69,600	69,600	69,600	69,600	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPL. DE RED ELECTRICA SECTOR PARCELAS RIO	12-LERDO	LA GOMA	RURAL	170,669	0	170,669	0	0%	0	0	0	POSTE	7	0	0%	
AMPL. DE RED ELECTRICA SECTOR PLAZA	12-LERDO	NUevo GRASEROS	RURAL	99,980	99,980	99,980	99,980	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPL. DE RED ELECTRICA SECTOR SECUNDARIA	12-LERDO	PICARDIAS	RURAL	139,219	139,219	139,219	139,219	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPL. DE RED ELECTRICA SECTOR VIAS	12-LERDO	NAZARENO	URBANO	160,371	160,371	160,371	160,371	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ALTAMIRA	15-NAZAS	ALTAMIRA	RURAL	90,000	90,000	90,000	27,000	30%	0	0	0	COLONIA	1	0	0%	NOTA: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 (A REFRENDO)
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN BENITO JUAREZ	15-NAZAS	BENITO JUAREZ	RURAL	90,313	90,313	90,313	27,083	30%	0	0	0	COLONIA	1	0	0%	NOTA: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION CON MEZCLA DE RECURSOS DEL RAMO 33 (A REFRENDO)
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN J GPE RODRIGUEZ	15-NAZAS	JOSÉ GUADALUPE RODRIGUEZ	RURAL	80,000	80,000	80,000	24,000	30%	0	0	0	COLONIA	1	0	0%	NOTA: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION CON RECURSOS DEL RAMO 33 (A REFRENDO)
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LAS ADJUNTAS	15-NAZAS	COLONIA LAS ADJUNTAS	RURAL	95,000	95,000	95,000	28,500	30%	0	0	0	COLONIA	1	0	0%	NOTA: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION CON MEZCLA DE RECURSOS RAMO 33 (A REFRENDO)
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN SANTA BARBARA	15-NAZAS	SANTA BARBARA	RURAL	80,000	80,000	80,000	24,000	30%	0	0	0	COLONIA	1	0	0%	NOTA: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION CON RECURSOS DEL RAMO 33 (A REFRENDO)
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 10 DE ABRIL	15-NAZAS	DIEZ DE ABRIL	RURAL	90,000	90,000	90,000	27,000	30%	0	0	0	COLONIA	1	0	0%	NOTA: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION CON RECURSOS DEL RAMO 33 (A REFRENDO)
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	16-NOMBRE DE DIOS	CUEVA BLANCA	RURAL	16,000	16,000	16,000	0	0%	0	0	0	POSTE	2	0	0%	LAS OBRAS A LAS QUE SE HACE REFERENCIA EN ESTE PROGRAMA DE ELECTRIFICACION ALUN SE ENCUENTRAN SIN EJECUTAR, SE TIENE LA PROGRAMACION DE REALIZARSE EN EL PERIODO DE ESTE PRIMER TRIMESTRE.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	16-NOMBRE DE DIOS	EL LLANO	RURAL	64,000	64,000	64,000	0	0%	0	0	0	POSTE	4	0	0%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	16-NOMBRE DE DIOS	EL MOLINO DEL PUEBLO	RURAL	24,000	24,000	24,000	0	0%	0	0	0	POSTE	2	0	0%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	16-NOMBRE DE DIOS	EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FABRICA)	RURAL	10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0	0	POSTE	1	0	0%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	16-NOMBRE DE DIOS	GENERAL FRANCISCO MURGUÍA	RURAL	80,000	80,000	80,000	0	0%	0	0	0	POSTE	5	0	0%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	16-NOMBRE DE DIOS	GENERAL FRANCISCO VILLA (PASO REAL)	RURAL	28,339	28,339	28,339	28,339	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA DENTRO DEL PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS EN EL CUAL INTERVIENEN LOS TRES GOBIERNOS PARA OBTENER UN TOTAL DE \$ 117,820.00. SE REALIZA LA CREACION DE AREA CON LA INSTALACION DE 3 POSTES Y UN TRANSFORMADOR. LAS APORTACIONES QUEDAN DE LA SIGUIENTE MANERA: FEDERAL: 59,654.00 ESTATAL: 29,827.00 MUNICIPIO: 28,339.00
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	16-NOMBRE DE DIOS	NIXTALPAN	RURAL	130,000	130,000	130,000	0	0%	0	0	0	POSTE	9	0	0%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	16-NOMBRE DE DIOS	OJO DE AGUA DE SAN JUAN	RURAL	15,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	0	POSTE	1	0	0%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	16-NOMBRE DE DIOS	OJO DE AGUA LOS BERROS (LOS BERROS)	RURAL	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	0	POSTE	2	0	0%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	16-NOMBRE DE DIOS	ROJAS	RURAL	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	POSTE	4	0	0%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	16-NOMBRE DE DIOS	SAN JOSÉ DE LA PARRILLA (LA PARRILLA)	RURAL	70,000	70,000	70,000	0	0%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	16-NOMBRE DE DIOS	SAN JOSÉ DE LA PARRILLA (LA PARRILLA)	RURAL	48,000	48,000	48,000	0	0%	0	0	0	POSTE	2	0	0%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	16-NOMBRE DE DIOS	SANTA CRUZ DE GUADALUPE	RURAL	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	POSTE	8	0	0%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	16-NOMBRE DE DIOS	TUITAN (SAN JOSÉ DE TUITAN)	RURAL	48,000	48,000	48,000	0	0%	0	0	0	POSTE	3	0	0%	
AMP DE RED ELECTRICA J.A. CASTRO	21-PENÓN BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,518	27,518	27,518	27,518	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	SE UTILIZO LA UNIDAD DE MEDIDA DE COLONIA YA QUE AL MOMENTO DE LA CAPTURA NO SE TIENE LA UNIDAD DE MEDIDA Y LAS METAS
AMP DE RED ELECTRICA LUIS MOYA	21-PENÓN BLANCO	LUIS MOYA (SAN ISIDRO)	RURAL	16,176	16,176	16,176	16,176	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	SE UTILIZA LA UNIDAD DE MEDIDA DE COLONIA YA QUE AL MOMENTO D ELA CAPTURA NO SE TENIA LA INFORMACION DE LA UNIDAD DE MEDIDA Y METAS
AMP. RED ELECTRICA COL EMILIANO ZAPATA	21-PENÓN BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,064	18,064	18,064	18,064	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	SE IDENTIFICA COMO COLONIA YA QUE AL MOMENTO D ELA CAPTURA NO SE TIENE LA DESCRIPCION DE MEDIDA
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA LA CAMPANA	23-PUEBLO NUEVO	LA CAMPANA	RURAL	302,986	302,986	302,986	302,986	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	25	25	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA NUEVA ITALIA	24-RODEO	RODEO	URBANO	77,504	77,504	77,504	50,123	65%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA	28-SAN JUAN DEL RIO	CIENEGA GRANDE	RURAL	109,095	109,095	109,095	109,095	100%	0	0	0	POSTE	90	90	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA	28-SAN JUAN DEL RIO	DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO)	RURAL	185,428	185,428	185,428	185,428	100%	0	0	0	POSTE	40	40	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA	28-SAN JUAN DEL RIO	LEONA VICARIO	RURAL	105,385	105,385	105,385	104,744	99%	0	0	0	POSTE	70	70	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA ITD	28-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	URBANO	297,882	297,882	297,882	297,882	100%	0	0	0	POSTE	50	50	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA LA LOMA	28-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	URBANO	278,887	278,887	278,887	278,887	100%	0	0	0	POSTE	50	50	100%	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA	28-SAN LUIS DEL CORDERO	SAN LUIS DEL CORDERO	URBANO	260,000	260,000	260,000	0	0%	0	0	0	POSTE	0	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	S-CONETO DE COMONFORT	CONETO DE COMONFORT	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	0	0%			
AMPL. RED ELECTRICA	31-SANTA CLARA	SAN VALENTIN	RURAL	208,989	208,989	208,989	208,989	100%	0	0	0	8	8	100%	OBRA TERMINADA AL 100%	
AMPL. RED ELECTRICA EN COL. CEMENTERA	31-SANTA CLARA	SANTA CLARA	URBANO	251,047	251,047	251,047	251,047	100%	0	0	0	18	18	100%	OBRA TERMINADA AL 100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN IVED	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	237,807	95%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	150	150	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRICIDAD EN EL POB. SAN JOSE DE ANIMAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,659,298	1,659,298	1,659,298	1,659,298	100%	0	0	0	0	76	76	100%	POB. SAN JOSE DE ANIMAS
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL POB. DOLORES HIDALGO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	169,552	169,552	169,552	169,552	100%	0	0	0	0	15	15	100%	POB. DOLORES HIDALGO
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL POB. EL ARENAL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	189,579	189,579	189,579	189,579	100%	0	0	0	0	17	17	100%	POB. EL ARENAL
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL POB. EL DURAZNO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	33,456	33,456	33,456	33,456	100%	0	0	0	0	3	3	100%	POB. EL DURAZNO
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL POB. EL MANZANAL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	230,155	230,155	230,155	230,155	100%	0	0	0	0	22	22	100%	POB. EL MANZANAL
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL POB. EL NAYAR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	110,757	110,757	110,757	110,757	100%	0	0	0	0	10	10	100%	POB. EL NAYAR
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL POB. EL SALTITO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,339	80,339	80,339	80,339	100%	0	0	0	0	7	7	100%	POB. EL SALTITO
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL POB. GARABITOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	180,235	180,235	180,235	180,235	100%	0	0	0	0	18	18	100%	POB. GARABITOS
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL POB. INDEPENDENCIA Y LIBERTAD	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	89,212	89,212	89,212	89,212	100%	0	0	0	0	8	8	100%	POB. INDEPENDENCIA Y LIBERTAD
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL POB. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA TINAJA)	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	91,258	91,258	91,258	91,258	100%	0	0	0	0	9	9	100%	POB. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON (LA TINAJA)
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL POB. JOSE MARIA PINO SUAREZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	124,946	124,946	124,946	124,946	100%	0	0	0	0	11	11	100%	POB. JOSE MARIA PINO SUAREZ
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL POB. LAZARO CARDENAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43,847	43,847	43,847	43,847	100%	0	0	0	0	4	4	100%	POB. LAZARO CARDENAS
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL POB. MESAS DE URBINA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,676,945	1,676,945	1,676,945	1,676,645	100%	0	0	0	0	68	68	100%	POB. MESAS DE URBINA
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL POB. NICOLAS ROMERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	211,646	211,646	211,646	211,646	100%	0	0	0	0	20	20	100%	POB. NICOLAS ROMERO
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL POB. PUERTA DE LA CANTERA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49,688	49,688	49,688	49,688	100%	0	0	0	0	5	5	100%	POB. PUERTA DE LA CANTERA
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL POB. RIO ESCONDIDO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	62,355	62,355	62,355	62,355	100%	0	0	0	0	6	6	100%	POB. RIO ESCONDIDO
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL POB. VALE FLORIDO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43,088	43,088	43,088	43,088	100%	0	0	0	0	4	4	100%	POB. VALLE FLORIDO
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL POB. VILLA MONTEMORELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	289,941	289,941	289,941	289,941	100%	0	0	0	0	26	26	100%	POB. VILLA MONTEMORELOS
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL POB. 15 DE SEPTIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	44,606	44,606	44,606	44,606	100%	0	0	0	0	4	4	100%	POB. 15 DE SEPTIEMBRE
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL POB. 2DA. AMPLIACION CINCO DE MAYO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	129,265	129,265	129,265	129,265	100%	0	0	0	0	12	12	100%	POB. SEGUNDA AMPLIACION CINCO DE MAYO
AMPLIACION DE LA RED DE ELECTRIFICACION EN EL POB. 2DA. AMPLIACION CINCO DE MAYO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	129,265	129,265	129,265	129,265	100%	0	0	0	0	12	12	100%	POB. SEGUNDA AMPLIACION CINCO DE MAYO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. ALIANZA POPULAR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	607,034	607,034	607,034	607,034	100%	0	0	0	0	24	24	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. ALIANZA POPULAR
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. ALIANZA POPULAR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	607,034	607,034	607,034	607,034	100%	0	0	0	0	24	24	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. ALIANZA POPULAR
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. AMALIA SOLORZANO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	739,312	739,312	739,312	739,312	100%	0	0	0	0	20	20	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. AMALIA SOLORZANO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. AMALIA SOLORZANO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	739,312	739,312	739,312	739,312	100%	0	0	POSTE	20	20	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. AMALIA SOLORZANO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. AMPLIACION ALIANZA POPULAR	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	353,363	353,363	353,363	353,363	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. AMPLIACION AMALIA SOLORZANO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. AMPLIACION ALIANZA POPULAR	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	353,363	353,363	353,363	353,363	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. AMPLIACION AMALIA SOLORZANO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. AMPLIACION LAS HUERTAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	115,662	115,662	115,662	115,662	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. AMPLIACION LAS HUERTAS
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. AMPLIACION LAS HUERTAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	115,662	115,662	115,662	115,662	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. AMPLIACION LAS HUERTAS
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,239,829	1,239,829	1,239,829	1,239,829	100%	0	0	POSTE	48	48	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,239,829	1,239,829	1,239,829	1,239,829	100%	0	0	POSTE	48	48	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. ARCO IRIS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,881	65,881	65,881	65,881	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. ARCO IRIS
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. ARCO IRIS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,881	65,881	65,881	65,881	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. ARCO IRIS
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. CONSTITUCION	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	229,779	229,779	229,779	229,779	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. CONSTITUCION
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. CONSTITUCION	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	229,779	229,779	229,779	229,779	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. CONSTITUCION
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. CRISTOBAL COLON	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	334,107	334,107	334,107	334,107	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. CRISTOBAL COLON
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. CRISTOBAL COLON	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	334,107	334,107	334,107	334,107	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. CRISTOBAL COLON
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. DIANA LAURA RIOJAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	359,803	359,803	359,803	359,803	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. DIANA LAURA RIOJAS
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. DIANA LAURA RIOJAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	359,803	359,803	359,803	359,803	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. DIANA LAURA RIOJAS
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. DOLORES DEL RIO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,271	64,271	64,271	64,271	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. DOLORES DEL RIO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. DOLORES DEL RIO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,271	64,271	64,271	64,271	100%	0	0	POSTE	2	2	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. DOLORES DEL RIO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. DURANGO NUEVO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	632,988	632,988	632,988	632,988	100%	0	0	POSTE	21	21	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. DURANGO NUEVO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. DURANGO NUEVO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	632,988	632,988	632,988	632,988	100%	0	0	POSTE	21	21	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. DURANGO NUEVO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. GAVIOTAS III	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	212,005	212,005	212,005	212,005	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. GAVIOTAS III
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. GAVIOTAS III	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	212,005	212,005	212,005	212,005	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. GAVIOTAS III
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. JUAN SALAZAR	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,172,402	1,172,402	1,172,402	1,172,402	100%	0	0	POSTE	45	45	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. JUAN SALAZAR
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. JUAN SALAZAR	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,172,402	1,172,402	1,172,402	1,172,402	100%	0	0	POSTE	45	45	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. JUAN SALAZAR
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. JUSTICIA SOCIAL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	280,176	280,176	280,176	280,176	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. JUSTICIA SOCIAL
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. JUSTICIA SOCIAL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	280,176	280,176	280,176	280,176	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. JUSTICIA SOCIAL
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. LADERAS DEL PEDREGAL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	777,437	777,437	777,437	777,437	100%	0	0	POSTE	28	28	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LADERAS DEL PEDREGAL
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. LADERAS DEL PEDREGAL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	777,437	777,437	777,437	777,437	100%	0	0	POSTE	28	28	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LADERAS DEL PEDREGAL
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. LAS PALMAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	348,597	348,597	348,597	348,597	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LAS PALMAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. LAS PALMAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	348,597	348,597	348,597	348,597	100%	0	0	0	POSTE	12	12	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LAS PALMAS
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. LINDA VISTA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,271	64,271	64,271	64,271	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LINDA VISTA
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. LINDA VISTA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,271	64,271	64,271	64,271	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LINDA VISTA
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. LOMAS DE SAN IGNACIO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	627,964	627,964	627,964	627,964	100%	0	0	0	POSTE	24	24	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LOMAS DE SAN IGNACIO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. LOMAS DE SAN IGNACIO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	627,964	627,964	627,964	627,964	100%	0	0	0	POSTE	24	24	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LOMAS DE SAN IGNACIO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. LUZ DEL CARMEN	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,131,444	1,131,444	1,131,444	1,131,444	100%	0	0	0	POSTE	31	31	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. LUZ DEL CARMEN	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,131,444	1,131,444	1,131,444	1,131,444	100%	0	0	0	POSTE	31	31	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. LUZ Y ESPERANZA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,875,328	1,875,328	1,875,328	1,875,328	100%	0	0	0	POSTE	55	55	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ Y ESPERANZA
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. LUZ Y ESPERANZA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,875,328	1,875,328	1,875,328	1,875,328	100%	0	0	0	POSTE	55	55	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ Y ESPERANZA
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. MANUEL GOMEZ MORIN	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	414,607	414,607	414,607	414,607	100%	0	0	0	POSTE	12	12	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. MANUEL GOMEZ MORIN
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. MANUEL GOMEZ MORIN	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	414,607	414,607	414,607	414,607	100%	0	0	0	POSTE	12	12	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. MANUEL GOMEZ MORIN
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. MASSIE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	321,356	321,356	321,356	321,356	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. MASSIE
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. MASSIE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	321,356	321,356	321,356	321,356	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. MASSIE
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. MEXICO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67,491	67,491	67,491	67,491	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. MEXICO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. MEXICO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67,491	67,491	67,491	67,491	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. MEXICO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. MIRADOR	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	269,836	269,836	269,836	269,836	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. MIRADOR
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. MIRADOR	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	269,836	269,836	269,836	269,836	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. MIRADOR
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. PASEO DE LA PRADERA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	756,636	756,636	756,636	756,636	100%	0	0	0	POSTE	26	26	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. PASEO DE LA PRADERA
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. PASEO DE LA PRADERA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	756,636	756,636	756,636	756,636	100%	0	0	0	POSTE	26	26	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. PASEO DE LA PRADERA
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. PREDIO EL ROSARIO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	456,532	456,532	456,532	456,532	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. PREDIO EL ROSARIO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. PREDIO EL ROSARIO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	456,532	456,532	456,532	456,532	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. PREDIO EL ROSARIO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. SAN CARLOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	411,258	411,258	411,258	411,258	100%	0	0	0	POSTE	14	14	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. SAN CARLOS
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. SAN CARLOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	411,258	411,258	411,258	411,258	100%	0	0	0	POSTE	14	14	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. SAN CARLOS
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. SAN JUAN	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	236,284	236,284	236,284	236,284	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. SAN JUAN
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. SAN JUAN	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	236,284	236,284	236,284	236,284	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. SAN JUAN
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. SAN VICENTE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	436,890	436,890	436,890	436,890	100%	0	0	0	POSTE	16	16	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. SAN VICENTE
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. SAN VICENTE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	436,890	436,890	436,890	436,890	100%	0	0	0	POSTE	16	16	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. SAN VICENTE
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. SOMBRERETILLO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	526,965	526,965	526,965	526,965	100%	0	0	0	POSTE	17	17	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. SOMBRERETILLO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. SOMBRERETILLO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	526,985	526,985	526,985	526,985	100%	0	0	0	POSTE	17	17	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. SOMBRERETILLO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	131,698	131,698	131,698	131,698	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. TIERRA Y LIBERTAD
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. TIERRA Y LIBERTAD	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	131,698	131,698	131,698	131,698	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. TIERRA Y LIBERTAD
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. UNE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	353,492	353,492	353,492	353,492	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. UNE
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. UNE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	353,492	353,492	353,492	353,492	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. UNE
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. VALLE VERDE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,586,240	2,586,240	2,586,240	2,586,240	100%	0	0	0	POSTE	91	91	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE VERDE
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. VALLE VERDE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,586,240	2,586,240	2,586,240	2,586,240	100%	0	0	0	POSTE	91	91	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE VERDE
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. 19 DE MARZO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	224,949	224,949	224,949	224,949	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. 19 DE MARZO
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION EN LA COL. 19 DE MARZO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	224,949	224,949	224,949	224,949	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. 19 DE MARZO
SG.-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.-01.-RURAL.-AMPLIACION DE RED ELECTRICA.-	8-GUADALUPE VICTORIA	FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS)	RURAL	81,553	81,553	81,553	81,553	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
SG.-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.-01.-RURAL.-AMPLIACION DE RED ELECTRICA.-	8-GUADALUPE VICTORIA	IGNACIO RAMIREZ	URBANO	251,414	251,414	251,414	251,414	100%	0	0	0	POSTE	12	12	100%	
SG.-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.-01.-URBANA.-AMPLIACION DE RED ELECTRICA.-	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	243,487	243,487	243,487	243,487	100%	0	0	0	POSTE	12	12	100%	
SG.-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.-01.-URBANA.-AMPLIACION DE RED ELECTRICA.-	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	86,674	86,674	86,674	86,674	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
SG.-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.-01.-URBANA.-AMPLIACION DE RED ELECTRICA.-	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	173,097	173,097	173,097	173,097	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
SG.-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.-01.-URBANA.-AMPLIACION DE RED ELECTRICA.-	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	165,215	165,215	165,215	165,215	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
SG.-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.-01.-URBANA.-AMPLIACION DE RED ELECTRICA.-	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	151,668	151,668	151,668	151,668	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
SG.-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.-02.-RURAL.-AMPLIACION DE RED ELECTRICA.-	8-GUADALUPE VICTORIA	ANTONIO AMARO (SAUCILLO)	URBANO	16,643	16,643	16,643	16,643	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
SG.-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.-02.-RURAL.-AMPLIACION DE RED ELECTRICA.-	8-GUADALUPE VICTORIA	FELIPE CARRILLO PUERTO (TARABILLAS)	RURAL	251,830	251,830	251,830	251,830	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	
SG.-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.-02.-RURAL.-AMPLIACION DE RED ELECTRICA.-	8-GUADALUPE VICTORIA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	32,302	32,302	32,302	32,302	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
SG.-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.-02.-RURAL.-AMPLIACION DE RED ELECTRICA.-	8-GUADALUPE VICTORIA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	21,113	21,113	21,113	21,113	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
SG.-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.-02.-RURAL.-AMPLIACION DE RED ELECTRICA.-	8-GUADALUPE VICTORIA	JOSE MARIA PINO SUAREZ (PROVIDENCIA)	RURAL	160,418	160,418	160,418	160,418	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA																
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ACOMETIDAS EN SAN FRANCISCO DE LAJAS	23-PUEBLO NUEVO	SAN FRANCISCO DE LAJAS (LAJAS)	RURAL	150,199	150,199	150,199	150,199	100%	0	0	0	POSTE	120	120	100%	SUMINISTRO DE 120 ACOMETIDAS, CEMENTO Y ARMEX PARA SU CONSTRUCCION
RED ELECTRICA EN COL IVED	4-CUENCAME	CUENCAME DE CENICEROS	URBANO	156,455	156,455	156,455	156,455	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
OTROS																
SUMINISTRO DE MODULOS DE ENERGIA SOLAR	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	72,231	72,231	72,231	72,231	100%	0	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	3	3	100%	CADA PLANTA SOLAR INCLUYE LO SIGUIENTE: 1 MODULO SOLAR DE 80 WATTS 1 POSTE CON SOPORTE METALICO PARA MODULO SOLAR 5 LAMPARAS FLUORESCENTES DE 13 WATTS 1 CONTROLADOR MEDIDOR DE VOLTAJE 1 CONVERTIDOR CON SELECTOR DE VOLTAJE 1 INVERSOR DE 600 WATTS 5 JUEGOS ACCESORIOS PARA LAMPARAS 2 JUEGOS ACCESORIOS PARA BATERIA 1 JUEGO ACCESORIOS PARA CONTROLADOR 2 BATERIAS 115 A/H., 12 V. APLICACION FOTOVOLTAICA 10 MTS CABLE USO RUJDO 2 X 10, 50 MTS CABLE SPT 2 X 14 1. JUEGO MANUAL DE MANTENIMIENTO Y OPERACION
AMPLIACION RED DE DISTRIBUCION ELECT EN COL REAL DE STGO	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	117,414	117,414	117,414	117,414	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
RED DE DIST. ELECTRICA ARROYO SECO Y PRIVADA	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,650	20,650	20,650	20,650	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO HABITAT
RED DE DISTRIBUCION ELECT. CAMPANILLA Y BUGAMBILIA	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,324	65,324	65,324	65,324	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	OBRA REALIZADA POR CONVENIO HABITAT

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPL. DE RED. ELECTRICA EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE J. AGUSTIN CASTRO A PREDIO AGRICOLA	36-TLAHUALILO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,378	43,378	43,189	43,189	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LIBERTAD	36-TLAHUALILO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,900	29,900	29,770	29,770	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
RED ELECTRICA C. AGUILERAS SERDAN	36-TLAHUALILO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,732	39,732	39,732	39,732	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONST. DE L.D. ELECT. A LA COMUNIDAD DE SIANORI (1A ETAPA)	37-TOPIA	SIANORI	RURAL	668,985	668,985	668,985	668,985	100%	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
L.D. ELECT. LA GALANCITA	37-TOPIA	GALANCITA	RURAL	472,828	467,394	472,828	467,394	100%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	
L.D. ELECT. LAS PAPAS	37-TOPIA	LAS PAPAS	RURAL	70,706	70,706	70,706	70,706	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	PAGO DE ESTUDIO PARA CAMBIO DE USO DE SUELO
L.D. ELECTRIC. EL PINO	37-TOPIA	EL PINO	RURAL	132,951	101,288	132,951	101,288	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	PAGO DE ESTUDIO PARA CAMBIO DE USO DE SUELO
L.D.ELECT. LAS ADJUNTAS	37-TOPIA	LAS ADJUNTAS	RURAL	78,635	78,635	78,635	78,635	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	PAGO DE ESTUDIO PARA CAMBIO DE USO DE SUELO
L.D.ELECTRICA PIE DE LA CUESTA Y SAN ANTONIO	37-TOPIA	SAN ANTONIO DE SIANORI	RURAL	140,406	140,406	140,406	140,406	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	PAGO DE ESTUDIO PARA CAMBIO DE USO DE SUELO
SG.-ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES.-2.-RURAL.-AMPLIACION DE RED ELECTRICA.-	9-GUADALUPE VICTORIA	GENERAL CALIXTO CONTRERAS (COLORADA)	RURAL	32,138	32,138	32,138	32,138	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE TRANSFORMADOR EN PLANTA DE TRATAMIENTO	9-GUANACEVI	GUANACEVI	URBANO	71,415	71,415	71,415	71,415	100%	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD															
CENTROS DE SALUD															
CONSTRUCCION															
HOSPITAL MATERNO INFANTIL	22-POANAS	VILLA UNION	URBANO	2,057,478	2,057,478	2,057,478	2,057,478	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	EL RECURSO QUE AQUI SE REPORTA, CORRESPONDE AL PAGO DE FINANCIAMIENTO CONTRATADO CON BANOBRAS, HASTA POR EL 25% DEL FAISM DEL PRESENTE AÑO.
CONSTRUCCION DE BARRA EN HOSPITAL REGIONAL EN EL SALTO	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	252,053	252,053	252,053	252,053	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	200	200	100%	BARRA PERIMETRAL
CONSTRUCCION DE DISPENSARIO MEDICO SAN PEDRO ALCANTARA	38-VICENTE GUERRERO	SAN PEDRO ALCANTARA	RURAL	44,622	44,622	44,622	44,622	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD MEDICA RURAL SAN ISIDRO DE MURRILLOS	38-VICENTE GUERRERO	SAN ISIDRO DE MURRILLOS	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD EN EMILIO CARRANZA	15-NAZAS	EMILIO CARRANZA	RURAL	30,794	30,794	30,794	30,794	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	NOTA: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
EQUIPAMIENTO															
APORTACION MUNICIPAL PARA ADQ. DE EQUIPO DE ULTRASONIDO	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	APARATOS MEDICOS	1	0	0%	EL SEGUIMIENTO DE ESTA OBRA SE ENCUENTRA EN TRAMITES CON LA DEPENDENCIA ESTATAL, EL MUNICIPIO REALIZARA UNICAMENTE LA APORTACION MENCIONADA PARA REALIZAR ESTA ADQUISICION.
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CASA DE LA SALUD EN SAN JERONIMO	23-PUEBLO NUEVO	SAN JERONIMO	RURAL	225,657	225,657	225,657	225,657	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	50	50	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD															
OTROS															
CONSTRUCCION DE HOSPITAL REGIONAL EN CAB. MUNICIPAL	15-NAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	NOTA: OBRA EJECUTADA EN CONVENIO CON ESTADO
CONSTRUCCION DE SANITARIOS 1A EN ESTADIO DE FUTBOL	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	35,000	33,013	33,013	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, INCIOROS	1	0	0%	
CENTRO DE ATENCION RURAL AL ADOLESCENTE (CARA) EN EL RANCHO TIO JUAN	37-TOPIA	RANCHO DE TIO JUAN	RURAL	33,404	33,404	33,404	33,404	100%	0	0	CENTRO	1	1	100%	
SO.-INFRAESTRUCTURA BÁSICA DE SALUD.-02.-CONSTRUCCION.-TERMINACION DE CENTRO NDE SALUD.-	8-GUADALUPE VICTORIA	SANTA CATALINA DE SIENA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	440	440	100%	
INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA															
OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE ANDADORES EN EL COBAED DE CANATLAN	1-CANATLAN	CANATLAN	URBANO	18,259	18,259	18,259	18,174	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COBACH CANATLAN	1-CANATLÁN	CANATLÁN	URBANO	84,293	84,293	84,293	84,293	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOMO EN EL CBTA 28 DE CANATLAN	1-CANATLÁN	CANATLÁN	URBANO	217,499	217,499	217,499	217,499	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
AULA EMSAD	10-HIDALGO	LA ZARCA	RURAL	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	110,000	110,000	100%	
CONSTRUCCION AULA ADOSDADA	11-INDE	SAN FRANCISCO DE ASIS	RURAL	156,758	156,758	156,758	156,758	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	63	63	100%	
CONST. DE TECHUMBRE EN COLEGIO DE BACHILLERES (COBAED)	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	119,813	119,813	119,813	119,813	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	600	600	100%	CONVENIO CON SEDESOE
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN COBACH 28 EN EL SALTO	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	512,000	512,000	512,000	512,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	100	100	100%	
BARDA BACHILLERATO	25-SAN BERNARDO	SAN BERNARDO	URBANO	31,100	31,100	31,100	31,100	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	31,100	31,100	100%	
CANCHA FUT BOL RAPIDO	25-SAN BERNARDO	CINCO DE JULIO	RURAL	164,977	164,977	164,977	164,977	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	164,977	164,977	100%	
CONSTRUCCION DE AULA CBTA 83	28-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	URBANO	80,000	80,000	80,000	78,884	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	25	25	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS CECYTED	28-SAN JUAN DEL RIO	JOSE MARIA PATONI (MENORES DE ARRIBA)	RURAL	227,350	227,350	227,350	227,350	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE OFICINAS EN COBAED	32-SANTAGO PAPANQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,692	29,692	29,692	29,692	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, SALÓN	1	1	100%	SON LAS OFICINAS Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION Y/O OBRA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES EN COLEGIO DE BACHILLERES DE EL DURAZNO	34-TAMAZULA	EL DURAZNO	RURAL	106,328	106,328	106,328	106,328	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	540	540	100%	
CONST. DE PATIO CIVICO EN CBTIS 112	37-TOPIA	TOPIA	URBANO	50,000	50,000	50,000	38,900	74%	0	0	0 M2, PATIO	342	342	100%	
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CBTIS	4-CUENCAME	CUENCAME DE CENICEROS	URBANO	112,129	112,129	112,129	112,129	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA USADACPARA BARDA PERIMETRAL ES OBRA.
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL CECYTED VELARDENA	4-CUENCAME	VELARDENA	URBANO	79,438	79,438	79,438	79,438	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA USADACPARA BARDA PERIMETRAL ES OBRA.
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC PRIMARIA	4-CUENCAME	EL TANQUE	RURAL	69,661	69,661	69,661	69,661	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA USADACPARA BARDA PERIMETRAL ES OBRA.
CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL ESC SEC.	4-CUENCAME	CUENCAME DE CENICEROS	URBANO	38,773	38,773	38,773	38,773	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA USADACPARA BARDA PERIMETRAL ES OBRA.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. "GUADALUPE"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	288,476	288,476	288,476	76,154	26%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	FRACC. BUGAMBILIAS
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. "TIZOC"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	288,476	288,476	288,476	242,647	84%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	FRACC. VALLE DEL GUADIANA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA NO. 77	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	318,476	318,476	318,476	88,638	27%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	POB. LA JOYA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA NO.16	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	288,476	288,476	288,476	80,470	28%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	POB. DOLORES HIDALGO
REHABILITACION															
2009 REHAB. OFICINA SUPERVISION ESCOLAR 26	21-PENON BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,550	2,550	2,550	2,550	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, SALÓN	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ACCION U OBRA
APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO CBTFF 01 EN EL SALTO	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	150,300	150,300	150,300	150,300	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO DE ESCUELA A DISTANCIA DE LA UJED	1-CANATLÁN	CANATLÁN	URBANO	145,245	145,245	145,245	145,245	100%	0	0	0 LABORATORIO	1	1	100%	ES EL EQUIPAMIENTO DE LABORATORIO DE COMPUTACION CON LA ADQUISICION DE COMPUTADORAS
EQUIPAMIENTO ITES EL SALTO	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	109,710	109,710	109,710	109,710	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	
ACONDICIONAMIENTO DE UNIVERSIDAD JUAREZ CAMPUS NUEVO IDEAL	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	140,838	94%	0	0	0 SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	
VEHICULO ESC EDUCACION ESPECIAL LA MAGDALENA	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, TALLER	1	1	100%	
PROGRAMA ENSEÑAR CON TECNOLOGIA EN VICTORIA DE DURANGO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,187,146	79%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	173	150	87%	1.- VICTORIA DE DURANGO 2.- EN LA UNIDAD DE MEDIDA VIENE COMO LOTES DE ESE MATERIAL
PREESCOLAR															
CONSTRUCCION															
CONST. DE AULA AISLADA J.N. LUIS DONALDO COLOSIO	12-LERDO	LA MINA (EL SARNOZO)	RURAL	208,370	208,370	208,370	208,370	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONST. DE BARDA J.N. LAURO AGUIRRE	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	99,233	99,233	99,233	99,233	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	165	165	100%	
CONST. DE CERCO PERIMETRAL JARDIN DE NIÑOS	12-LERDO	EL RANCHITO	RURAL	58,771	0	58,771	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL J.M. SALVADOR DIAZ MIRON	22-POANAS	LOS ANGELES	RURAL	16,423	16,391	16,423	16,391	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15	0	0%	RAMO 33
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL J.N. JUAN DE DIOS PEZA	22-POANAS	VILLA UNION	URBANO	35,623	35,551	35,623	35,551	100%	0	0	METROS CUADRADOS	185	185	100%	RAMO 33
CONSTRUCCION DE AULA EN JARDIN DE NIÑOS SOCRATES EN COYOTES (JOSE MARIA MORELOS)	23-PUEBLO NUEVO	COYOTES (OJO DE AGUA DE COYOTES)	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
DOMO KINDER SAN BERNERDO	25-SAN BERNARDO	SAN BERNARDO	URBANO	302,272	302,272	302,272	302,272	100%	0	0	M2, PATIO	302,272	302,272	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL KINDER	26-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	URBANO	21,880	21,880	21,880	21,880	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE CHAPOTEADERO	28-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	
CONST. DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS DE PALMAREJITO	37-TOPIA	EL PALMAREJITO	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE DOMO (CANCHA DEPORTIVA) EN ESCUELA PRIMARIA EL PASAJE	4-CUENCAME	PASAJE	RURAL	400,035	400,035	400,035	400,035	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZADA ES "OBRA", REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE.
CONSTRUCCION DE DOMO (ESC PRIMARIA)	4-CUENCAME	EMILIANO ZAPATA	RURAL	133,345	133,345	133,345	133,345	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZADA ES "OBRA", REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN KINDER DE CUENCAME	4-CUENCAME	CUENCAME DE CENICEROS	URBANO	25,543	25,543	25,543	25,543	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZADA ES "OBRA", REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE.
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN KINDER EN LAS MERCEDES	4-CUENCAME	LAS MERCEDES	RURAL	20,204	20,204	20,204	20,204	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZADA ES "OBRA", REFERENTE A LA CONSTRUCCION DE LA TECHUMBRE.
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "ALBERT BANDURA"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78,038	78,038	78,038	55,300	71%	0	0	METROS CUADRADOS	160	160	100%	COL. SAN CARLOS
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "AXAYACATL"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,875	34,875	34,875	26,781	77%	0	0	METROS CUADRADOS	85	85	100%	COL. AZTECA
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMER LEVYA"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,082	20,082	20,082	27,237	136%	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%	COL. EL PARAISO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "JAIMÉ TORRES BODET"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,334	60,334	60,334	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	162	0	0%	FRACC VILLAS DE SAN FRANCISCO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ESCUTIA"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	112,346	112,346	112,346	73,843	66%	0	0	METROS CUADRADOS	212	185	87%	FRACC VILLAS DEL GUADIANA IV
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "PATINO"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,404	56,404	56,404	38,254	68%	0	0	METROS CUADRADOS	127	127	100%	COL. EL SALTITO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS "XICOTENCATL"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,750	16,750	16,750	12,656	76%	0	0	METROS CUADRADOS	38	38	100%	COL. AZCAPOTZALCO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS "XTLKOCHTL"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,554	11,554	11,554	8,543	74%	0	0	METROS CUADRADOS	13	13	100%	COL. LUCIO CABAÑAS
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 80 MT. EN J.N. JUAN DE LA BARRERA EJ JABONOSO	7-GÓMEZ PALACIO	EL CELO	RURAL	40,000	40,000	40,000	19,965	50%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	80	80	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL 80 MT. J.N. MANUEL TOUSANT EJ. EMILIANO ZAPATA	7-GÓMEZ PALACIO	EL CELO	RURAL	40,000	40,000	40,000	19,965	50%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	80	80	100%	
AMPLIACIÓN															
ANDADOR J.N. NIÑOS HÉROES	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	8,786	8,786	8,786	8,786	100%	0	0	M2, PATIO	45	45	100%	
MANUTENIMIENTO															
HERRERIA (PROTECCION METALICA) J.N. FCO. I. MADERO	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	6,460	6,460	6,460	6,460	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11	11	100%	
REHABILITACIÓN															
REHAB. DE SANITARIOS J.N. ANGEL DEL CAMPO	12-LERDO	JUAN E. GARCIA	RURAL	60,836	60,836	60,836	60,836	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REHAB. DE SANITARIOS J.N. JOSÉ M° MORELOS Y PAVON	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	15,010	15,010	15,010	15,010	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REHAB. DE SANITARIOS J.N. M° DE JESUS PORRES	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	65,199	65,199	65,199	65,199	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA PREESCOLAR MIL DIEZ	23-PUEBLO NUEVO	EL MIL DIEZ	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
SUMINISTRO DE LAMINA PARA PREESCOLAR EN PENASCO BLANCO	23-PUEBLO NUEVO	PENASCO BLANCO	RURAL	5,142	5,142	5,142	5,142	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
SUMINISTRO DE LAMINAS PAA ESCUELA EDUCACION INICIAL LA CUMBRE	23-PUEBLO NUEVO	LA CUMBRE	RURAL	5,132	5,132	5,132	5,132	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	25	25	100%	25 LAMINAS Y CLAVOS
REHABILITACION DE AULA EN J.N. ARCOIRIS EN EJIDO CHIHUAHUITA VIEJO	7-GÓMEZ PALACIO	CHIHUAHUITA (CHIHUAHUITA VIEJO)	RURAL	50,000	50,000	50,000	24,856	50%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN J.N. CARRUSEL EJIDO EL RECUERDO	7-GÓMEZ PALACIO	EL RECUERDO	RURAL	20,000	20,000	20,000	9,982	50%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN J.N. DURANGO EN EJIDO EL VERGEL	7-GÓMEZ PALACIO	EL VERGEL	RURAL	25,000	25,000	25,000	12,478	50%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN J.N. LAURA MENDEZ DE CUENCA EJIDO SAN IGNACIO	7-GÓMEZ PALACIO	NUEVO GÓMEZ	RURAL	50,000	50,000	50,000	24,956	50%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN J.N. LIC. BENITO JUAREZ, COL. SOLIDARIDAD	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	25,000	25,000	25,000	12,479	50%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN J.N. NIÑOS HEROES, COL. EL MEZQUITAL	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	50,000	50,000	50,000	24,957	50%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN J.N. 16 DE SEPTIEMBRE EN COL. PASTOR ROUAIX	7-GÓMEZ PALACIO	PASTOR ROUAIX	URBANO	20,000	20,000	20,000	9,982	50%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN J.N. CUITLAHUAC, COL. DIV. DEL NORTE	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	40,000	40,000	40,000	19,965	50%	0	0	METROS, BARDAS, CERCOS	80	80	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN J.N. JEAN PIAGET, COL. MIGUEL DE LA MADRID	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	40,000	40,000	40,000	19,965	50%	0	0	0 METROS BARDAS, CERCOS	80	80	100%	
REHABILITACION DE CERCA DE J.N. JEAN PIAGET DE LA COL. MIGUEL DE LA MADRID	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS J.N. GALILEO GALILEI, EJ. LA TORRENA	7-GÓMEZ PALACIO	SAN RAMÓN	RURAL	20,000	20,000	20,000	9,982	50%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN J.N. LUIS PASTEUR, EJ. SANTA CRUZ	7-GÓMEZ PALACIO	SANTA CRUZ LUJAN	RURAL	20,000	20,000	20,000	9,982	50%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	100,188	100,188	100,188	100,188	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	
SUMINISTRO DE EQUIPO DE SONIDO JARDIN DE NIÑOS UN MUNDO MEJOR	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	UN EQUIPO DE SONIDO
PRIMARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION BANDA PERIMETRAL EN LA ESC PRIM MIGUEL HIDALGO DE EL PRESIDIO	1-CANATLAN	CANATLAN	URBANO	6,666	6,666	6,666	6,666	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA EN ESC PRIMARIA DE ARNULFO R GOMEZ	1-CANATLAN	ARNULFO R. GOMEZ (LOS SAUCES)	RURAL	25,000	25,000	25,000	24,980	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
DOMO	10-HIDALGO	IGNACIO VALENCIA (LOS ALAMITOS)	RURAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	140,000	140,000	100%	
DOMO	10-HIDALGO	VILLA UNION DE MUÑOZ (VILLA UNION)	RURAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	140,000	140,000	100%	
CONST. DE TECHUMBRE EN ESC. PRIM. "ANGEL PERALTA"	12-LERDO	LOS ANGELES	RURAL	65,304	65,304	65,304	65,304	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	480	480	100%	CONVENIO CON SEDESOE
CONST. DE TECHUMBRE PRIM. JOSÉ RAMÓN VALDEZ	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	119,813	119,813	119,813	119,813	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	600	600	100%	CONVENIO CON SEDESOE
2009 CONST. MODULO ADM TVO ESC. LAZARO	21-PENÓN BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	69,640	69,640	69,640	69,640	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA O EN SU CASO UNA AULA
CONSTRUCCION DE AULA ESC. PRIM. BENITO JUAREZ	22-POANAS	ORIZABA	RURAL	130,000	80,307	130,000	80,307	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	60%	RAMO 33
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL ESC. PRIM. EVA SAMANO	22-POANAS	FRANCISCO ZARCO	RURAL	44,385	44,296	44,385	44,296	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	54	53	98%	RAMO 33
AMPLIACION DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA EN CEBOLLS DE MILPILLAS	23-PUEBLO NUEVO	CEBOLLAS	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA IGNACIO GARCIA TELLEZ	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	100	100	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CANCHA EN EL PALMAR	23-PUEBLO NUEVO	EL PALMAR	RURAL	4,288	4,288	4,288	4,288	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL ESC PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	24-RODEO	LINARES DEL RIO	RURAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	128	128	100%	
CONSTRUCCION DE SA ETAPA DE BANDA PERIMETRAL DE LA ESC FRANCISCO ZARCO	24-RODEO	RODEO	URBANO	26,667	26,667	26,667	26,667	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	150	150	100%	
DOMO CHARCO AZUL	25-SAN BERNARDO	CHARCO AZUL	RURAL	124,243	124,243	124,243	124,243	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	124,243	124,243	100%	
CONSTRUCCION DE TALLER EN ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO GOMEZ PALACIO T.M.A.	29-SAN LUIS DEL CORDERO	SAN LUIS DEL CORDERO	URBANO	149,915	149,915	149,915	23,142	15%	0	0	0 M2, TALLER	0	0	0%	
CONST. DE DOMO EN ESC. PRIMARIA JOSÉ REVUELTAS	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	197,500	197,500	262,002	209,942	106%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR 1 MOVILIARIO
CONSTRUCCION DOMO ESC. PRIM. FCO VILLA	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	218,900	223,051	177,951	177,951	80%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	68%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EQUIPAMIENTO DE DOMO
ESC. PRIM. FED. MARIANO MATAMOROS (2AULAS, BANDA PER, CANCHA DE USOS MULT, SANITARIOS)	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	VASCOGIL	RURAL	214,061	214,061	214,061	214,061	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: 2 AULAS, 1 CANCHA DE USOS MULTIPLES, BANDA PERIMETRAL, SANUARIO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA DE EL PITOREAL	34-TAMAZULA	PITORREAL	RURAL	175,128	175,128	175,128	175,128	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	540	540	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA DE SAN CAYETANO DE PERICOS	34-TAMAZULA	SAN CAYETANO DE PERICOS	RURAL	210,588	210,588	210,588	210,588	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	540	540	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA DE SAN JORGE	34-TAMAZULA	SAN JORGE	RURAL	162,065	162,065	162,065	162,065	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	174	174	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES EN ESC. PRIMARIA DE SANTA MARIA	34-TAMAZULA	SANTA MARIA DE LOS REMEDIOS	RURAL	81,159	81,159	81,159	81,159	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	540	540	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES EN ESC. PRIM. DE EL NOROTAL	34-TAMAZULA	NOROTAL	RURAL	141,831	141,831	141,831	141,831	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	540	540	100%	
CONST. DE BAÑOS EN ESC. PRIMARIA DE RANCHO TIO JUAN	37-TOPIA	RANCHO DE TIO JUAN	RURAL	35,000	26,433	35,000	26,433	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	3	3	100%	OBRA EJECUTADA AL 97% SOLO RESTA COLOCAR PUERTA
CONST. DE BAÑOS ESC. PRIMARIA EN LAS ADJUNTAS	37-TOPIA	LAS ADJUNTAS	RURAL	15,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	0	0%	OBRA REFRENDA A EJECUTARSE EN EL 2010
CONST. DE DOS AULAS EN ESC. PRIMARIA	37-TOPIA	RINCÓN DE CRUCES	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONST. DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. PRIMARIA DE PLATANAR	37-TOPIA	EL PLATANAR DE SIANORI	RURAL	15,600	15,600	15,600	15,600	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	35	35	100%	
CONST. DE PATIO CIVICO EN ESC. PRIMARIA DE LO DE DIARTE	37-TOPIA	LOS DE DIARTE	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	420	420	100%	
CONST. DE PATIO CIVICO EN ESC. PRIMARIA DE RINCÓN DE SIANORI	37-TOPIA	RINCÓN DE SIANORI (RINCÓN VIEJO)	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	308	308	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONST. DE SANITARIOS EN ESC. PRIMARIA VEGA DEL OSO	37-TOPIA	LA VEGA DEL OSO	RURAL	15,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	M2. SANITARIOS	1	0	0%	OBRA DE REFRENDO A EJECUTARSE EN EL 2010
CONSTRUCCION DE AULA EN EL DESTIERRO	37-TOPIA	EL DESTIERRO	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	12	12	100%	OBRA REFRENDA A EJECUTARSE EN EL 2010
CONSTRUCCION DE CASA PARA EL MAESTRO EN LOS PINOS	37-TOPIA	LOS PINOS	RURAL	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	12	0	0%	OBRA REFRENDA PARA EJECUTARSE EN EL 2010
CONSTRUCCION DE AULAS EN ESCUELA ALVARO OBREGON 2DA ETAPA	39-NUOVO IDEAL	NUOVO IDEAL	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	4	4	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	39-NUOVO IDEAL	NUOVO IDEAL	URBANO	277,200	277,200	277,200	277,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	800	800	100%	
CONST. DE BANDA PERIMETRAL. ESC. PRIM "PATRIA Y LIBERTAD"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45,818	45,818	45,818	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	34	0	0%	POB. SANTIAGO BAYACORA
CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES- ESC. PRIM. "RAUL FLORES GARCIA"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	287,139	287,139	287,139	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0%	FRACC. VILLAS DEL PEDREGAL
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "CONQUISTA AGRARIA"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	104,199	104,199	104,199	22,034	21%	0	0	METROS CUADRADOS	150	70	47%	POB. FRANCISCO MONTES DE OCA
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "FRANCISCO SARABIA"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46,407	46,407	46,407	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	76	0	0%	POB LA JOYA
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "JUSTO SIERRA"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	81,655	81,655	81,655	60,873	75%	0	0	METROS CUADRADOS	134	110	82%	POB INDEPENDENCIA Y LIBERTAD
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "LIBERTAD Y TRABAJO"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,649	41,649	41,649	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	87	0	0%	COL. CONSTITUCION
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "MARTIRES DE CHICAGO"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	42,089	42,089	42,089	35,195	84%	0	0	METROS CUADRADOS	70	70	100%	POB PRIMERO DE MAYO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "MIGUEL HIDALGO"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	61,264	61,264	61,264	41,881	68%	0	0	METROS CUADRADOS	107	107	100%	POB PARRAS DE LA FUENTE
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "MIGUEL HIDALGO"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	71,312	71,312	71,312	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	100	0	0%	POB UNIDOS VENCEREMOS
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIM. "NUEVA VIZCAYA"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	195,765	195,765	195,765	31,774	16%	0	0	METROS CUADRADOS	360	150	42%	COL. RINCONADA LAS FLORES
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA "PATRIA Y LIBERTAD"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,134	18,134	18,134	17,927	99%	0	0	METROS CUADRADOS	47	47	100%	COL. JOSE ANTONIO RAMIREZ
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO LOPEZ RAYON"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37,091	37,091	37,091	36,690	99%	0	0	METROS CUADRADOS	80	80	100%	COL. AZCAPOTZALCO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. "FLORENCIO AGUILAR"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	302,990	302,990	302,990	216,040	71%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	POB. CONTRERAS
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. "FLORENCIO AGUILAR"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	318,476	318,476	318,476	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0%	FRACC. SAN JUAN
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. "NIÑOS HEROES"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	279,088	279,088	279,088	239,751	86%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	COL. HIPODROMO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, E.P. VICENTE GUERRERO T.M., E.J. CUBA	7-GÓMEZ PALACIO	EL CELO	RURAL	15,000	15,000	15,000	7,486	50%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL, E.P. 23 DE NOVIEMBRE, E.J. SECTOR 23	7-GÓMEZ PALACIO	NORIA SECTOR VEINTITRÉS	RURAL	20,000	20,000	20,000	9,982	50%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	135	135	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN PRIMARIA SOR JUANA INES DE LA CRUZ EN COL VALLE DE CHAPALA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
SJ.-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA.-02.-CONSTRUCCION.-CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. PRIM. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ.-	8-GUADALUPE VICTORIA	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ (PENUELAS)	RURAL	154,258	154,258	154,258	154,258	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540	540	100%	
SJ.-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA.-02.-CONSTRUCCION.-CONSTRUCCION DE PISO EN SALÓN USOS MULTIPLES ESCUELA PRIMARIA EL PENSADOR MEXICANO.-	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	34,917	34,917	34,917	34,917	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	870	870	100%	
SJ.-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA.-02.-CONSTRUCCION.-CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC PRIM. CLUB DE LEONES.-	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	540	540	100%	
REHABILITACION															
REHAB. DE RED ELECTRICA ESC. PRIM. MIGUEL LOPEZ	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	61,043	61,043	61,043	61,043	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	UN SISTEMA DE ALUMBRADO
REHAB. DE SANITARIOS PRIM. NIÑOS HEROES	12-LERDO	SALAMANCA	RURAL	97,309	97,309	97,309	97,309	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	
FONDO PARA ESCUELAS COBERTURA MUNICIPAL	23-PUEBLO NUEVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,023,751	1,023,751	1,023,751	1,023,751	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	100	100%	FONDO QUE SE UTILIZA PARA ATENDER NECESIDADES APREMIANTES DE LAS ESCUELAS, REHABILITACIONES, TECHOS, PINTURA, ETC.
REHABILITACION DE DE TECHO DE ESCUELA PRIMARIA LA LAGUNA DE LAJAS	23-PUEBLO NUEVO	LA LAGUNA DE MILPILLAS	RURAL	30,059	30,059	30,059	30,059	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA CORRAL DE PIEDRA	23-PUEBLO NUEVO	CORRAL DE PIEDRA	RURAL	12,024	12,024	12,024	12,024	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA SAN BERNARDINO DE MILPILLAS	23-PUEBLO NUEVO	SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
SUMINISTRO DE LAMINA ESCUELA PRIMARIA SAN PATRICIO	23-PUEBLO NUEVO	SAN PATRICIO	RURAL	5,132	5,132	5,132	5,132	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	LAMINAS GALVANIZADAS
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA ESCUELA PRIMARIA EL CAPOMAL	23-PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA)	RURAL	10,613	10,613	10,613	10,613	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	20 LAMINAS GALVANIZADAS
REHABILITACION DE ESC GRAL FCO VILLA	28-SAN JUAN DEL RIO	RIO GRANDE	RURAL	9,130	9,130	9,130	9,130	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	50	50	100%	
REHABILITACION DE ESC ING ENRIQUE NAJERA	28-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	50	50	100%	
REHABILITACION DE ESC PROFR BENITO ACOSTA	28-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	50	50	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA	28-SAN JUAN DEL RIO	FRANCISCO PRIMO VERDAD (MENORES DE ABAJO)	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	50	50	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA	28-SAN JUAN DEL RIO	IGNACIO LOPEZ RAYON (POTRERO DE LOS HIGOS)	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	50	50	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO ESC PRIMARIA	28-SAN JUAN DEL RIO	LEONA VICARIO	RURAL	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	40	40	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS ESC NICOLAS BRAVO	28-SAN JUAN DEL RIO	SAUZ DE ARRIBA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	50	50	100%	
REHABILITACION PATIO CIVICO ESC DE ATENCION MULTIPLE	28-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	50	50	100%	
REHABILITACION PATIO CIVICO ESC PRIMA 20 DE NOVIEMBRE	28-SAN JUAN DEL RIO	ESTANCIA BLANCA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	50	50	100%	
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EN EL LAUREL	37-TOPIA	EL LAUREL	RURAL	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	12	0	0%	OBRA DE REFRENDO A EJECUTARSE EN EL 2010
REHABILITACION DE AULA EN EL POTRERO DE SERAPIO	37-TOPIA	EL POTRERO DE HERNANDEZ (SAN SERAPIO)	RURAL	4,600	4,600	4,600	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	9	0	0%	OBRA DE REFRENDO A EJECUTARSE EN EL 2010
REHABILITACION E ESC. PRIMARIA EN RANCHO VIEJO	37-TOPIA	RANCHO VIEJO I	RURAL	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	12	0	0%	OBRA REFRENDA PARA EJECUTARSE EN EL 2010
REMODELACION DE AULAS ESC AMADO NERVO	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	55,000	55,000	55,000	54,427	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN E.P. LUIS DONALDO COLOSIO, COL. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	60,000	60,000	60,000	29,947	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	160	160	100%	
REHABILITACION DE AULA , E.P. GREGORIO A. GARCIA , EJ. VILLA GREGORIO GARCIA	7-GÓMEZ PALACIO	VILLA GREGORIO GARCIA	RURAL	15,000	15,000	15,000	7,488	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA , E.P. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON , EJ. LA LUZ	7-GÓMEZ PALACIO	LA LUZ	RURAL	15,000	15,000	15,000	7,488	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA , E.P. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC , EJ. JERUSALEM	7-GÓMEZ PALACIO	JERUSALEM	RURAL	10,000	10,000	10,000	4,991	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA , E.P. TIERRA Y LIBERTAD , EJ. MANILA	7-GÓMEZ PALACIO	MANILA	RURAL	15,000	15,000	15,000	7,488	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA , E.P. 13 DE MARZO , EJ. LA POPULAR	7-GÓMEZ PALACIO	LA POPULAR	URBANO	15,000	15,000	15,000	7,488	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN E.P. NIÑOS HEROES, COL. CARLOS HERRERA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	25,000	25,000	25,000	12,478	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN E.P. POETISA ADELA AYALA, COL. EL FOCE	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	30,000	30,000	30,000	14,974	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN E.P. SOLIDARIDAD, COL. MIGUEL DE LA MADRID	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	40,000	40,000	40,000	19,965	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN LA PRIMARIA LIBERTAD UNIVERSAL COL 21 DE MARZO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	130,000	130,000	130,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS , E.P. HEROINAS MEXICANAS , EJ. SAN IGNACIO	7-GÓMEZ PALACIO	NUEVO GÓMEZ	RURAL	20,000	20,000	20,000	9,982	50%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS , E.P. LAZARO CARDENAS DEL RIO , T.V. EJ. SAN RAMON TRANSPORTE	7-GÓMEZ PALACIO	TRANSPORTE	RURAL	15,000	15,000	15,000	7,488	50%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. DOÑA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. 6 DE MAYO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	25,000	25,000	25,000	12,478	50%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
SUMINISTRO DE EQUIPO DE SONIDO ESC. EDUCACION ESPECIAL LA VICTORI	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0 SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	UN EQUIPO DE SONIDO
SUMINISTRO DE EQUIPO DE SONIDO ESC. PRIMARIA CHAVARRIA VIEJO	23-PUEBLO NUEVO	CHAVARRIA VIEJO	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0 SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	UN EQUIPO DE SONIDO
SUMINISTRO DE EQUIPO DE SONIDO ESCUELA JAGUEYES	23-PUEBLO NUEVO	JAGUEYES	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0 SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	UN EQUIPO DE SONIDO
SECUNDARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA MARIANO BALLEZA	1-CANATLAN	CANATLAN	URBANO	170,332	170,332	170,332	170,332	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONST. DE AULA DE APOYO SEC. RAFAEL RMZ.	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	75,829	75,829	75,829	75,829	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONST. DE TECHUMBRE ESC. SEC. RICARDO FLORES MAGÓN	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	139,954	139,954	139,954	139,954	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	792	792	100%	CONVENIO CON SEDESOE
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN BTO. JUAREZ	15-NAZAS	BENITO JUAREZ	RURAL	20,233	20,233	20,233	20,197	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	NOTA: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
CONSTRUCCION DE AULA EN LA ESC. SEC. TECNICA NO 72	22-POANAS	VERACRUZ	RURAL	180,000	105,595	180,000	105,595	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	80%	RAMO 33

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN EL MIL DIEZ	23-PUEBLO NUEVO	EL MIL DIEZ	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE EST 29	24-RODEO	RODEO	URBANO	46,667	46,667	46,667	46,667	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	252	252	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE TELESECUNDARIA	24-RODEO	LINARES DEL RIO	RURAL	23,333	23,333	23,333	23,333	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	126	126	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL DE TELESECUNDARIA	24-RODEO	RODEO	URBANO	16,667	16,667	16,667	16,667	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	90	90	100%	
CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN JOSE MA MORELOS (CECYTEC)	32-SANTAGO PAPASQUIARO	JOSE MARIA MORELOS (CHINACATES)	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE AULAS Y SANITARIOS EN SAN MIGUEL DE PAPASQ CECYTEC	32-SANTAGO PAPASQUIARO	SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DIDACTICA (ADOSADA) DE 6 X 8 EN LAS MILPAS	34-TAMAZULA	LAS MILPAS	RURAL	296,611	296,611	296,611	296,611	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USO MULTIPLES EN ESC. SECUNDARIA DE LAS MILPAS	34-TAMAZULA	LAS MILPAS	RURAL	234,469	234,469	234,469	234,469	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	476	476	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN ESC. SECUNDARIA GRAL. 19 DE OCTUBRE (TAMAZULA)	34-TAMAZULA	TAMAZULA DE VICTORIA	URBANO	104,668	104,668	104,668	104,668	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	513	513	100%	
CONST. DE PATIO CIVICO EN TELESEC. DE LOS PINOS	37-TOPIA	LOS PINOS	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	M2, PATIO	420	420	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA EN ESC PRIMARIA	4-CUENCAME	VEINTE AMIGOS	RURAL	31,284	31,284	31,284	31,284	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZADA ES "OBRA".
CONSTRUCCION DE CANCHA EN TELESECUNDARIA DE SAN ANTONIO DE LOS GARCIA	4-CUENCAME	SAN ANTONIO DE LOS GARCIA (OJO ZARCO)	RURAL	38,009	38,009	38,009	38,009	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZADA ES "OBRA".
CONST. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES- ESC. SEC. NO. 06 "MEXICO"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	318,476	318,476	318,476	318,476	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0%	COL. LOPEZ PORTILLO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. "EDUCACION Y DOENCIA"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,161	35,161	35,161	28,496	75%	0	0	METROS CUADRADOS	71	71	100%	FRACC VERSALLES
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. NO 41	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	57,781	57,781	57,781	21,421	37%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	41	22	54%	POB. JOSE MARIA PINO SUAREZ
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. "NUEVA REFORMA"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88,137	88,137	88,137	56,462	64%	0	0	METROS CUADRADOS	180	120	67%	FRACC. VIVA REFORMA
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. SEC. "TECNICA NO. 98"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	62,389	62,389	62,389	41,625	67%	0	0	METROS CUADRADOS	117	117	100%	COL. HIDALGO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. SECUNDARIA NO. 69	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	61,516	61,516	61,516	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	115	0	0%	POB. FRANCISCO MONTES DE OCA
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO. 121	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	41,180	41,180	41,180	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	80	0	0%	POB. TOMAS URBINA
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESC. TELESECUNDARIA NO. 14	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,914	80,914	80,914	50,421	62%	0	0	METROS CUADRADOS	130	130	100%	POB. ABRAHAM GONZALEZ
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 79	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47,844	47,844	47,844	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	41	0	0%	POB. PARRAS DE LA FUENTE
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. SEC. "CARLOS GRAEFF"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	330,765	330,765	330,765	278,425	84%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	COL. ARCO IRIS
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA TELESECUNDARIA NO. 169	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	253,471	253,471	253,471	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0%	POB. EL PUEBLITO
CONSTRUCCION DE BANDA , E.S.T. #66 ISIDRO GARCIA BALDERAS , E.J. DINAMITA	7-GÓMEZ PALACIO	DINAMITA	RURAL	40,000	40,000	40,000	19,965	50%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	150	150	100%	
SJ.-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA.-02.-CONSTRUCCION.-CONSTRUCCION DE EXPLANADA EN PATIO CIVICO E.S.T. NÚMERO 21.-	8-GUADALUPE VICTORIA	IGNACIO ALLENDE	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	M2, PATIO	500	500	100%	
SJ.-INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA.-02.-CONSTRUCCION.-CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN T.V. MELTON SANCHEZ VICTORINO.-	8-GUADALUPE VICTORIA	DOS DE ABRIL	RURAL	21,360	21,360	21,360	21,360	100%	0	0	M2, PATIO	253	253	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CANCHA EN ESC. TELESECUNDARIA EN PUEBLO NUEVO	23-PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO (PUEBLO DE CAÑA)	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	450	450	100%	
REHABILITACION DE NAVE INDUSTRIAL EN ESCUELA SECUNDARIA EN LA CIUDAD	23-PUEBLO NUEVO	LA CIUDAD	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	400	400	100%	
REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA SECUNDARIA EN GOLONDRINAS	23-PUEBLO NUEVO	GOLONDRINAS	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
TERMINACION DE LOSA EN AULA EN ESCUELA SECUNDARIA EN GOLONDRINAS	23-PUEBLO NUEVO	GOLONDRINAS	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
RAHABILITACION BAÑOS TVSEC	28-SAN JUAN DEL RIO	SAUZ DE ABAJO	RURAL	38,182	38,182	38,182	38,182	100%	0	0	M2, SANITARIOS	25	25	100%	
REHABILITACION EST 24	28-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	50	50	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE AULA, EN E.S. RAFAEL VALENZUELA, COL. NVO. REFUGIO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	80,000	80,000	80,000	39,950	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS , E.S. JUAN MELENDEZ, E.J. NVO. GOMEZ	7-GÓMEZ PALACIO	NUEVO GÓMEZ	RURAL	40,000	40,000	40,000	19,965	50%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO EN LA ESC TELESECUNDARIA NO. 30	22-POANAS	FRANCISCO ZARCO	RURAL	25,050	25,000	25,050	25,000	100%	0	0	0 LABORATORIO	1	1	100%	RAMO 33
EQUIPAMIENTO EST 78	26-SAN JUAN DEL RIO	DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO)	RURAL	25,349	25,349	25,349	25,349	100%	0	0	0 SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	20	20	100%	
PROGRAMA DE DOTACION DE MOBILIARIO ESCOLAR	5-DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	1,498,168	1,498,168	1,498,168	0	0%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	80	0	0%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL ESC. EDUCACION ESPECIAL	24-RODEO	RODEO	URBANO	23,333	23,333	23,333	23,333	100%	0	0	0 METRO LINEAL	128	128	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y ACCESO DE LA ESC. PRIM. CONQUISTAS AGRARIAS	24-RODEO	RODEO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y ACCESO DE LA ESC. PRIM. CONQUISTAS AGRARIAS	24-RODEO	RODEO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	20	20	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN TELESECUNDARIA	3-COMETO DE COMONFORT	SAN FRANCISCO JAVIER DE LAJAS (LAJAS)	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA VTE. GUERRERO 2A ETAPA	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	60,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	0 AULA	1	0	0%	
REHABILITACION DE BARRA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO EN SAN MIGUEL DE LA MICHILIA	33-SUCHIL	SAN MIGUEL DE LA MICHILIA	RURAL	19,113	19,080	19,080	0	0%	0	0	0 BARDAS	1	0	0%	
REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS FANNY NITUA	33-SUCHIL	EL ALEMAN (EL ALEMAN NUEVO)	RURAL	9,000	8,657	8,657	8,657	100%	0	0	0 ESCUELA	1	0	0%	
VEHICULO PARA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA DR CASTILLO DEL VALLE	39-NUEVO IDEAL	DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS)	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 VEHICULO	1	1	100%	
VEHICULO PARA ITD A DISTANCIA NUEVO IDEAL	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0 VEHICULO	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
PISO FIRME															
CONSTRUCCION															
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA EN CANATLAN	1-CANATLAN	CANATLAN	URBANO	169,317	169,317	169,317	169,317	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN EUFEMIO ZAPATA	15-NAZAS	EUFEMIO ZAPATA	RURAL	6,835	6,835	6,835	6,835	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	372	250	67%	NOTA: OBRA EN EJECUCION CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA (A REFRENDO)
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN ANTONIO	15-NAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,290	10,290	10,290	10,290	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	284	160	56%	NOTA: OBRA EN EJECUCION CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA (A REFRENDO)
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN 26 DE DICIEMBRE	15-NAZAS	VEINTICINCO DE DICIEMBRE	RURAL	24,988	24,988	24,988	24,988	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,360	650	48%	NOTA: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION CON MEZCA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA (A REFRENDO)
CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	16-NOMBRE DE DIOS	SAN JOSÉ DE ACEVEDO	RURAL	23,800	23,800	23,800	7,200	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	290	230	79%	
ESTACIONAMIENTO EN HOSPITAL INTEGRAL	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	600	600	100%	
PATIO CIVICO EN JARDIN DE NIÑOS DOLORES ASUNSOLO	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	18,715	18,715	18,715	18,715	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	96	96	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA RURAL (PISO FIRME)	34-TAMAZULA	TAMAZULA DE VICTORIA	URBANO	398,004	398,004	398,004	398,004	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10,389	6,500	63%	
PISOS FIRME EN LA ZONA URBANA Y RURAL	5-DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	
AMPLIACION															
REHABILITACION Y AMPLIACION DE VIVIENDA POPULAR PAQUETES	32-SANTIAGO PAFASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	293,840	293,840	264,600	264,600	90%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4	4	88%	
REHABILITACION DE AULAS EN ESC. SEC. "PROF. EVERARDO GAMIZ OLIVAS"	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	52,002	52,002	52,002	52,002	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	113	113	100%	
REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA RURAL	33-SUCHIL	ALEJANDRO	RURAL	20,613	20,613	20,613	20,613	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	127	127	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2DA ETAPA	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	724,185	724,185	724,185	724,185	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
VIVIENDA															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
APORTACION MUNICIPAL AL HABITAT 2009	23-PUEBLO NUEVO	EL SALTO	URBANO	7,951,320	7,951,320	7,951,320	7,951,320	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	7,000	7,000	100%	
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE VIVIENDAS COBERTURA MUNICIPAL	23-PUEBLO NUEVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,069,540	2,069,540	2,069,540	2,069,540	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	
UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	162,750	162,750	162,750	162,750	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	35	35	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON CASAS HAB
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2009	36-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	432,527	432,527	432,527	432,527	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	250	250	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA UNIDAD BASICA	4-CUENCAME	CUENCAME DE CENICEROS	URBANO	224,822	224,822	224,822	224,822	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA O ACCION
MANTENIMIENTO																
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (PISO FIRME, IMPERMEABILIZANTE, PINTURA Y OBRAS COMUNITARIAS)	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	1,396,953	960,659	1,396,953	960,659	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,250	1,462	65%	SON 2250 ACCIONES - MEZCLA DE RECURSOS CON EL ESTADO
TECHO SEGURO (TECHO LOZA)	28-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	URBANO	118,925	118,925	118,925	118,925	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
IMPERMEABILIZACION DE LOZAS DE VIVIENDAS UBICADAS EN LA ZONA URBANA	5-DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	
UNIDOS COBIJAMOS DURANGO (ZONA URBANA Y RURAL)	5-DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	8,825,194	98%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	
REHABILITACION																
PISOS FIRMES	11-INDE	INDE	URBANO	40,138	40,138	40,138	40,138	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	860	860	100%	
APLANADOS EN FACHADAS DE VIVIENDA	28-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	URBANO	200,000	200,000	200,000	100,000	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	
CRESEMOS TU CASA SUST DE CASA DE CARTON	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	194,062	194,062	194,062	194,062	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	25	25	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON CASAS
ADQUISICION DE LAMINA FIBROCEMENTO	34-TAMAZULA	TAMAZULA DE VICTORIA	URBANO	405,517	405,517	405,517	405,517	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,800	6,800	100%	
APORTACION MPAL PROGRAMA MEJORAMOS TU CASA (TECHO DE LAMINA)	9-GUANACEVI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,425	18,425	18,425	18,425	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	28	28	100%	
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA																
OTROS																
REH. TECHOS	11-INDE	INDE	URBANO	66,800	66,800	66,800	66,800	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	21	21	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN STA TERESA DE LA UNA	15-NAZAS	SANTA TERESA DE LA UNA	RURAL	16,610	16,610	16,610	16,611	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, ESCALERAS, ANDADORES	630	300	48%	NOTA: OBRA EN PROCESO DE EJECUCION CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA (A REFRENDO)
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN EL CAPRICHIO	15-NAZAS	EL CAPRICHIO	RURAL	3,796	3,796	3,796	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	NOTA: OBRA EN EJECUCION CON MEZCLA DE RECURSOS DE PROGRAMA IVED (A REFRENDO)
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN LA CABRA	15-NAZAS	LA CABRA	RURAL	2,276	2,276	276	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	NOTA: OBRA EN PROCESO CON MEZCLA DE RECURSOS DE PROGRAMA IVED (A REFRENDO)
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN LOS CERRITOS	15-NAZAS	LOS CERRITOS (LAS COTORRAS)	RURAL	2,276	2,276	2,276	0	0%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	NOTA: OBRA EN EJECUCION CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA IVED
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MEZQUITALILLO	15-NAZAS	MEZQUITALILLO (SALTREAS)	RURAL	9,112	9,112	9,112	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	NOTA:OBRA EN EJECUCION CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA IVED (A REFRENDO)
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN JOSE DEL PAJARITO	15-NAZAS	SAN JOSE DEL PAJARITO (PAJARITO)	RURAL	6,074	6,074	6,074	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	NOTA: ONBRA EN PROCESO CON MEZCLA DE RECURSOS DE PROGRAMA IVED (A REFRENDO)
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SN PEDRO DEL TONGO	15-NAZAS	SAN PEDRO DEL TONGO	RURAL	8,352	8,352	8,352	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	NOTA: OBRA EN EJECUCION CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA IVED (A REFRENDO
FACHADA, APLANADO Y PINTURA EN RANCHO GRANDE	15-NAZAS	RANCHO GRANDE	RURAL	13,800	13,800	13,800	13,776	100%	0	0	0	ACCION	2,600	1,800	69%	NOTA: OBRA EN EJECUCION CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA (A REFRENDO)
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE ENJARRES	16-NOMBRE DE DIOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	82,554	82,554	82,554	82,554	100%	0	0	0	ACCION	420	420	100%	PARA LA EJECCION DE ESTE PROGRAMA DE VIVIENDA SE REALIZO LA ADQUISICION DE 82.00 TON DE MORTERO CON UN COSTO DE \$ 82,554.00. PARA SUMINISTRAR ESTE MISMO TANTO EN LAS COMUNIDADES QUE INTEGRAN A ESTE MUNICIPIO ASI COMO LA -- PROPIA CABECERA MPAL. OTORGANDO POR CADA ACCION 7 BULTOS DE MORTERO. PARA COMPLETAR LAS METAS DE LAS QUE SE HACE MENICION ANTERIORMENTE. EL ESTADO PARTICIPA CON UNA APORTACION EQUIVALENTE A LA MISMA CANTIDAD DE MATERIAL -- (82.00 TON) AL MISMO COSTO OBTENIENDO UN TOTAL ENTRE EL ESTADO Y EL MUNICIPIO DE \$ 165,108.00
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES	16-NOMBRE DE DIOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	82,463	82,463	82,463	82,463	100%	0	0	0	ACCION	388	388	100%	AL IGUAL QUE EN EL PROGRAMA ANTERIOR DE VIVIENDA SE REALIZA LA ADQUISICION DE 56.00 TON DE CEMENTO CON UN COSTO DE \$ 82,463.00 PARA SUMINISTRAR DICHO MATERIAL EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES QUE CONFORMAN A ESTE MUNICIPIO ASI COMO LA PROPIA CABECERA MUNICIPAL OTORGANDO POR ACCION 5 BULTOS DE CEMENTO. PARA LOGRAR CUBRIR LAS ACCIONES QUE SE MENCIONAN EL ESTADO PARTICIPA CON UNA ADQ. IGUAL DE 56.00 TON DE CEMENTO CON EL MISMO COSTO OBTENIENDO UN TOTAL ENTRE AMBAS PARTES DE \$ 164,926.00. SE ACLARA QUE ESTAS ACCIONES SE LOGRARON CON EL PROGRAMA MANOS A LA OBRA.
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	21-PENON BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	412,355	412,355	412,355	412,355	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE VIVIENDA POPULAR	24-RODEO	RODEO	URBANO	21,015	21,015	21,015	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
APLANADOS (ENJARRE)	29-SAN LUIS DEL CORDERO	SAN ELIAS (BUENAVISTA)	RURAL	19,899	19,899	19,899	6,570	33%	0	0	0	0	0	0%	
ACCIONES DE TECHO SEGURO (LAMINAS DE FIBROCEMENTO)	3-CONETO DE COMONFORT	CONETO DE COMONFORT	URBANO	48,976	48,976	48,976	48,976	100%	0	0	0	50	50	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (ACCIONES DE PISO FIRME)	3-CONETO DE COMONFORT	CONETO DE COMONFORT	URBANO	60,756	60,756	60,756	60,756	100%	0	0	0	50	50	100%	
APORT. MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TECHOS DE LOSA	31-SANTA CLARA	SANTA CLARA	URBANO	36,450	36,450	36,450	36,450	100%	0	0	0	20	20	100%	APORTACION MUNICIPAL AL 100%
REHAB. DE TECHOS CON HORMIGON EN EL MUNICIPIO	31-SANTA CLARA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	132,172	132,172	132,172	132,172	100%	0	0	0	15,000	15,000	100%	OBRA EN PROCESO EJECUTADA \$ 77,073.48 POR EJERCER \$ 55,098.90
ENJARRE (PROGRAMA MANOS A LA OBRA)	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,696	6,696	6,696	6,696	100%	0	0	0	1	1	100%	
LOZA (PROGRAMA MANOS A LA OBRA)	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,177	23,177	23,177	23,177	100%	0	0	0	1	1	100%	
REHAB Y AMPLIA DE VIVI POP CON LAMINA GALVANIZADA	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,667	74,667	68,667	68,667	92%	0	0	0	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PALIETE DE LAMINAS PERO EN EL CATALOGO NO EXISTE
CONSTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA SAN JUAN DE MICHIS	33-SUCHIL	SAN JUAN DE MICHIS	RURAL	13,663	13,663	13,663	13,663	100%	0	0	0	26	26	100%	
CONTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	71,600	71,600	71,600	71,600	100%	0	0	0	72	72	100%	
CONTRUCCION DE TECHOS DE LAMINA EN ALEJANDRO	33-SUCHIL	ALEJANDRO	RURAL	59,740	59,740	59,740	59,740	100%	0	0	0	25	25	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ETAPA 5	38-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	149,499	149,499	149,499	149,499	100%	0	0	0	200	200	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 4 ETAPA	38-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	201,272	201,272	201,272	201,272	100%	0	0	0	1,500	1,500	100%	
SH.-MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA.-01.-REHAB. Y/O AMPL. DE VIVIENDA.-AMPLIACION Y/O AMPL. DE VIVIENDA.-	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	232,500	232,500	232,500	232,500	100%	0	0	0	32	32	100%	
CRECEMOS TU CASA CUARTO ADICIONAL	9-GUANACEVI	GUANACEVI	URBANO	216,090	216,090	216,090	216,090	100%	0	0	0	49	49	100%	
mejoramos tu casa (techo de lamina)	9-GUANACEVI	GUANACEVI	URBANO	86,400	86,400	86,400	86,400	100%	0	0	0	128	128	100%	
SUMINISTRO DE TINACOS PARA ALMACENAMIENTO	9-GUANACEVI	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	237,312	237,312	237,312	237,312	100%	0	0	0	200	200	100%	
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCION															
PAVIMENTACION DE CAMINO DE SAN JOSE DE GRACIA A NOGALES 400 ML	1-CANATLÁN	SAN JOSE DE GRACIA	RURAL	85,628	85,628	85,628	84,784	99%	0	0	0	0	0	100%	
TERMINACION DE CAMIN MESA DE SAN PEDRO A LA ESCONDIDA	23-PUEBLO NUEVO	MESA DE SAN PEDRO	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	0	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CONETO-NOGALES (TERCERA ETAPA)	3-CONETO DE COMONFORT	CONETO DE COMONFORT	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0	1	1	100%	
CONST. DE PAV. HID. EN CAMINO AL DIEZ DE ABRIL	31-SANTA CLARA	DIEZ DE ABRIL	RURAL	594,851	594,851	594,851	594,851	100%	0	0	0	2	2	100%	OBRA TERMINADA AL 100%
CONSTRUCCION DEL CAMINO BASTANTITAS-EL AGUAJE	34-TAMAZULA	EL AGUAJE COPALQUIN	RURAL	433,875	433,875	433,875	433,875	100%	0	0	0	6	6	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO CARRICITOS-EL PALMITO	34-TAMAZULA	EL PALMITO	RURAL	411,788	411,788	411,788	411,788	100%	0	0	0	3	3	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO MESA COLORADA (2DA. ETAPA)	34-TAMAZULA	LA MESA COLORADA	RURAL	433,875	433,875	433,875	433,875	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO QUENIVAS-LA HIGUERA	34-TAMAZULA	LA HIGUERA	RURAL	626,658	626,658	626,658	626,658	100%	0	0	0	5	5	100%	
BARRENACION DE CAMINO EL CARMEN - POTRERO DE LAS YEGUAS	37-TOPIA	EL CARMEN	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0	0	0	100%	
CONST. DE CAMINO MOLINOS - PERROS BRAVOS (2A ETAPA)	37-TOPIA	PERROS BRAVOS	RURAL	130,000	130,000	130,000	119,832	92%	0	0	0	1	1	92%	OBRA EN PROCESO. APUNTO DE TERMINARSE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONST. DE CAMINO RANCHO DE ABAJO - LA TINAJA	37-TOPIA	LA TINAJA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
CONST. DEL CAMINO EL CARMEN - POTRERO DE LAS YEGUAS (TRAMO EL RIO)	37-TOPIA	EL CARMEN	RURAL	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	
CONST. DEL CAMINO VEGA DEL OSO - EL CHAPOTE	37-TOPIA	LA VEGA DEL OSO	RURAL	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0 KILOMETROS	1	0	0%	OBRA DE REFRENDO A EJECUTARSE EN EL 2010
CAMINO GUANACEVI SIERRA DEL SERRUCHO	9-GUANACEVI	GUANACEVI	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	13	13	100%	
RECONSTRUCCION 2009 RECONSTRUCCION CAMINO ALAMO	21-PENON BLANCO	SAN PEDRO DEL ALAMO (EL ALAMO)	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
2009 RECONSTRUCCION CAMINO CRUCES	21-PENON BLANCO	LAS CRUCES	RURAL	56,000	56,000	56,000	56,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
2009 RECONSTRUCCION CAMINO JACALES	21-PENON BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84,098	84,098	84,098	84,098	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	LA MEDIDA ES UNA OBRA
2009 RECONSTRUCCION CAMINO ZARAGOZA	21-PENON BLANCO	IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO)	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA OBRA
RECONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL CAMINO A LA LOCALIDAD DE BUENAVISTA	24-RODEO	BUENAVISTA	RURAL	213,956	213,956	213,956	213,956	100%	0	0	0 KILOMETROS	30	30	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO NIÑOS HEROES	24-RODEO	NIÑOS HEROES (SAN RAFAEL)	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	7	7	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO MESA DE PINO-EL LIMON DE COPALQUIN	34-TAMAZULA	EL LIMON DE COPALQUIN	RURAL	245,746	245,746	245,746	245,746	100%	0	0	0 KILOMETROS	2	2	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINOS AMACULI-REMEDIOS	34-TAMAZULA	LOS REMEDIOS	RURAL	978,426	978,426	978,426	978,426	100%	0	0	0 KILOMETROS	17	17	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINOS AMACULI-2 DE ABRIL	34-TAMAZULA	DOS DE ABRIL	RURAL	251,298	251,298	251,298	251,298	100%	0	0	0 KILOMETROS	18	18	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINOS CRUZ DE OCOTE-EL BAJIO Y LA VAINILLA-EL TASTITO	34-TAMAZULA	EL TASTITO	RURAL	267,582	267,582	267,582	267,582	100%	0	0	0 KILOMETROS	28	28	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINOS EL BARCO-BASTANTITAS	34-TAMAZULA	BASTANTITAS DE ABAJO	RURAL	404,432	404,432	404,432	404,432	100%	0	0	0 KILOMETROS	35	35	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINOS EL DURAZNO-LOS FRAYLES	34-TAMAZULA	LOS FRAILES	RURAL	375,803	375,803	375,803	375,803	100%	0	0	0 KILOMETROS	30	30	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINOS LA VINATERIA-GPE. DE URREA-EL MAUTAL	34-TAMAZULA	MAUTAL	RURAL	417,979	417,979	417,979	417,979	100%	0	0	0 KILOMETROS	34	34	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINOS REMEDIOS-PIEDRA BOLA	34-TAMAZULA	LA PIEDRA BOLA	RURAL	315,146	315,146	315,146	315,146	100%	0	0	0 KILOMETROS	26	26	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINOS SAN JORGE-EL GUAYABITO	34-TAMAZULA	EL GUAYABITO	RURAL	141,692	141,692	141,692	141,692	100%	0	0	0 KILOMETROS	9	9	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINOS ZONA EL VERANO	34-TAMAZULA	EL VERANO	RURAL	308,672	308,672	308,672	308,672	100%	0	0	0 KILOMETROS	23	23	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINOS ZONA NOROTAL	34-TAMAZULA	NOROTAL	RURAL	407,381	407,381	407,381	407,381	100%	0	0	0 KILOMETROS	39	39	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINOS ZONA SANTA MARIA	34-TAMAZULA	SANTA MARIA DE LOS REMEDIOS	RURAL	276,690	276,690	276,690	276,690	100%	0	0	0 KILOMETROS	20	20	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINOS ZONA VIVORILLAS	34-TAMAZULA	VIVORILLAS	RURAL	296,010	296,010	296,010	296,010	100%	0	0	0 KILOMETROS	36	36	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO AGUA CALIENTE-SAN GERONIMO	34-TAMAZULA	SAN JERONIMO	RURAL	380,029	380,029	380,029	380,029	100%	0	0	0 KILOMETROS	26	26	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CHAPOTAN-EL GUAMUCHILITO	34-TAMAZULA	EL GUAMUCHILITO	RURAL	255,990	255,990	255,990	255,990	100%	0	0	0 KILOMETROS	27	27	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL BARCO-SANTA ROSA	34-TAMAZULA	SANTA ROSA	RURAL	282,440	282,440	282,440	282,440	100%	0	0	0 KILOMETROS	25	25	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL PALMAR-EL JUDIO	34-TAMAZULA	EL JUDIO	RURAL	238,395	238,395	238,395	238,395	100%	0	0	0 KILOMETROS	30	30	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO HIGUERA LARGA-AMACULI	34-TAMAZULA	AMACULI	RURAL	284,625	284,625	284,625	284,625	100%	0	0	0 KILOMETROS	25	25	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
RECONSTRUCCION DEL CAMINO LA BAJADA-EL PALMAREJO-LA JOYA	34-TAMAZULA	LA JOYA	RURAL	350,796	350,796	350,796	350,796	100%	0	0	0 KILOMETROS	24	24	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO LAS COLORADAS-LIMITE DE ESTADO	34-TAMAZULA	LAS COLORADAS	RURAL	244,605	244,605	244,605	244,605	100%	0	0	0 KILOMETROS	25	25	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO MESA DEL RODEO-2 DE ABRIL	34-TAMAZULA	DOS DE ABRIL	RURAL	370,208	370,208	370,208	370,208	100%	0	0	0 KILOMETROS	32	32	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO OTATES-AGUAJITOS Y SAN GERONIMO-EL MUERTO	34-TAMAZULA	EL MUERTO	RURAL	219,248	219,248	219,248	219,248	100%	0	0	0 KILOMETROS	15	15	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO PUERTO DE LA SOLEDAD-EL BARCO	34-TAMAZULA	EL BARCO	RURAL	382,375	382,375	382,375	382,375	100%	0	0	0 KILOMETROS	35	35	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO REMEDIOS-LA SIERRITA	34-TAMAZULA	LA SIERRITA	RURAL	225,239	225,239	225,239	225,239	100%	0	0	0 KILOMETROS	14	14	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO REMEDIOS-QUENIVAS-EL CARRIZO DE LA PETACA	34-TAMAZULA	EL CARRIZO DE LA PETACA	RURAL	279,220	279,220	279,220	279,220	100%	0	0	0 KILOMETROS	20	20	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN GERONIMO-SAN JORGE	34-TAMAZULA	SAN JORGE	RURAL	292,330	292,330	292,330	292,330	100%	0	0	0 KILOMETROS	20	20	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO TAMAZULA-EL MUERTO	34-TAMAZULA	EL MUERTO	RURAL	283,360	283,360	283,360	283,360	100%	0	0	0 KILOMETROS	16	16	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINOS EL RODEO-CHACALA	34-TAMAZULA	CHACALA	RURAL	249,435	249,435	249,435	249,435	100%	0	0	0 KILOMETROS	18	18	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINOS MESA DEL RODEO-2 DE ABRIL (RAMALES)	34-TAMAZULA	DOS DE ABRIL	RURAL	322,920	322,920	322,920	322,920	100%	0	0	0 KILOMETROS	43	43	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINOS SAHUATENIPA-LA VINATERIA	34-TAMAZULA	LA VINATERIA	RURAL	323,380	323,380	323,380	323,380	100%	0	0	0 KILOMETROS	20	20	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO EL DURAZNO-BASTANTITAS (TRAMO DURAZNO - CERRO CORTADO)	34-TAMAZULA	BASTANTITAS DE ABAJO	RURAL	336,789	336,789	336,789	336,789	100%	0	0	0 KILOMETROS	18	18	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSE-EL ZORRILLO	9-GUANACEVI	EL ZORRILLO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	
RECONSTRUCCION CAMINO PIEDRA BOLA SAN FCO DE LOS CANO	9-GUANACEVI	SAN FRANCISCO DE LOS CANO	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	15	15	100%	
RECONSTRUCCION DE CAMINO LAS POMAS SAN JOSE	9-GUANACEVI	SAN JOSE	RURAL	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	11	11	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO CEBOLLIN LAS POMAS	9-GUANACEVI	EL CEBOLLIN	RURAL	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	5	5	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO EL CEDRO EL CEBOLLIN	9-GUANACEVI	EL CEBOLLIN	RURAL	150,864	150,864	150,864	150,864	100%	0	0	0 KILOMETROS	5	5	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO LOS REMEDIOS EL VERGEL	9-GUANACEVI	SAN FRANCISCO DE LOS REMEDIOS (LAS PINTAS)	RURAL	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	15	15	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO SAN JOSE MESAS COLORADAS	9-GUANACEVI	MESAS COLORADAS	RURAL	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	20	20	100%	
09/009/0034-PR	9-GUANACEVI	MESAS COLORADAS	RURAL	358,204	358,204	358,204	358,204	100%	0	0	0 KILOMETROS	20	20	100%	
MANTENIMIENTO															
RIEGO ASFALTICO CAMINO ACCESO PARIAN	24-RODEO	EL PARIAN	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	8	8	100%	
RIEGO ASFALTICO CAMINO DE ACCESO SANTA BARBARA	24-RODEO	SANTA BARBARA	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	10	10	100%	
REHABILITACION															
BACHEO CARRETERA INDE-BETARRON	11-INDE	EL VETARRON	RURAL	107,700	107,700	107,700	107,700	100%	0	0	0 KILOMETROS	6	6	100%	
REH. CAMINO LA TRINIDAD-SAUJES DE TRES VADOS	11-INDE	LA TRINIDAD	RURAL	75,644	75,644	75,644	75,644	100%	0	0	0 KILOMETROS	16	16	100%	
REH. CAMINO PUERTA DE CABRERA-ENCINO DE LA PAZ	11-INDE	LA PUERTA DE CABRERA (COL. AGRIC. J. AGUIRRE)	RURAL	72,229	72,229	72,229	72,229	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	
REH. CAMINO SN JOSE DEL PRADO-EL PAJARO	11-INDE	SAN JOSE DEL PRADO	RURAL	68,476	68,476	68,476	68,476	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REH. CAMINO-SN JOSE DEL TIZONAZO-EL PAJARO	11-INDE	EL PAJARO	RURAL	53,206	53,206	53,206	53,206	100%	0	0	KILOMETROS	9	9	100%	
REHABILITACION CAMINO RURAL EL PALMITO-LA VICTORIA	11-INDE	EL PALMITO	RURAL	379,911	379,911	379,911	379,911	100%	0	0	KILOMETROS	16	16	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	16-NOMBRE DE DIOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	136,223	136,223	136,223	136,223	100%	0	0	KILOMETROS	32	32	100%	SE LLEVO A CABO LA REHABILITACION DE CAMINOS EN LAS LOCALIDADES DE CARDENCHOS, EL LLANO, 20 DE NOVIEMBRE, LUMBRERAS, EL VENADO, PASO REAL, NIXTALPAN LAS - TAUNAS, RUA LA CONSTANCIA - TEXCALILLO.
APORTACION MUNICIPAL AL FONDEN	23-PUEBLO NUEVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	432,418	432,418	432,418	432,418	100%	0	0	KILOMETROS	20	20	100%	
REHABILITACION DE CAMINO DEL PUERTO A EL ENCINAL	23-PUEBLO NUEVO	EL ENCINAL	RURAL	77,600	77,600	77,600	77,600	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REHABILITACION DE CAMINO PUERTO DE LAS ARDILLAS A LAS LAGUNAS	23-PUEBLO NUEVO	LAS LAGUNAS	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CAMINO PROVIDENCIA	25-SAN BERNARDO	PROVIDENCIA	RURAL	277,166	277,166	277,166	277,166	100%	0	0	KILOMETROS	277,166	277,166	100%	
rehabilitacion camino nogales pipila	3-CONETO DE COMONFORT	PIPILA (CHIGANAYO)	RURAL	115,258	115,258	115,258	115,258	100%	0	0	KILOMETROS	15	15	100%	
REHABILITACION DE CAMINO NOGALES -PORVENIR	3-CONETO DE COMONFORT	VIZCAINO	RURAL	165,847	133,033	133,033	133,033	100%	0	0	KILOMETROS	15	15	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL CONETO DE COMONFORT-ENTRONQUE A SAPIORIS	3-CONETO DE COMONFORT	SAPIORIS	RURAL	183,120	183,120	183,120	167,295	91%	0	0	KILOMETROS	27	23	85%	
REHAB. CAMINO EL YAQUI EL BONETA	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	SAN JOSE DEL BONETE (EL BONETE)	RURAL	82,497	82,497	82,497	82,497	100%	0	0	KILOMETROS	11	11	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO SAN JUAN DE MICHIS - EL ALEMAN	33-SUCHIL	ALEMAN (ALEMAN VIEJO)	RURAL	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	KILOMETROS	12	0	0%	
REHABILITACION DEL CAMINO SUCHIL- SAN MIGUEL DE LA MICHILIA	33-SUCHIL	SAN MIGUEL DE LA MICHILIA	RURAL	41,798	41,798	41,798	41,798	100%	0	0	KILOMETROS	16	16	100%	
RECARPETEO DE CAMINO HORIZONTE-JAJUA	36-TLAHUALILLO	SAN FRANCISCO DE HORIZONTE (HORIZONTE)	RURAL	68,197	68,197	68,197	68,061	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
REHABILITAC. DE CAMINO PLATANAR - LAS ADJUNTAS	37-TOPIA	LAS ADJUNTAS	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
REHABILITACION DE CAMINO PLATANAR DE SIANORI - SIANORI	37-TOPIA	SIANORI	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILOMETROS	9	9	100%	
REHABILITACION DE CAMINO ENTRONQUE TIO JUAN - VEGA DEL OSO	37-TOPIA	LA VEGA DEL OSO	RURAL	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	KILOMETROS	10	0	0%	OBRA DE REFRENDO A EJECUTARSE EN EL 2010
REHABILITACION DE CAMINO LAS ADJUNTAS - LO DE DIARTE	37-TOPIA	LOS DE DIARTE	RURAL	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	KILOMETROS	4	0	0%	OBRA DDE REFRENDO A EJECUTARSE EL EL 2010
REHABILITACION DE CAMINO LAS ADJUNTAS - PALMAREJO	37-TOPIA	EL PALMAREJO DE SIANORI	RURAL	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DE CAMINO LOS ROBLES - GALANCITA	37-TOPIA	GALANCITA	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RANCHO TIO JUAN - POTRERO DE LAS YEGUAS	37-TOPIA	POTRERO DE LAS YEGUAS	RURAL	84,134	84,134	84,134	84,134	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REHABILITACION DE CAMINO TOPIA - ENTRONQUE CANELAS (TRAMO LA LAGUNITA)	37-TOPIA	TOPIA	URBANO	150,000	150,000	150,000	142,800	95%	0	0	KILOMETROS	15	15	100%	
REHABILITACION E CAMINO LOS ROBLES - PLATANAR	37-TOPIA	EL PLATANAR DE SIANORI	RURAL	61,000	61,000	61,000	0	0%	0	0	KILOMETROS	5	0	0%	OBRA DE REFRENDO A EJECUTARSE EN EL 2010
REHABILITACION CAMINO LA CUCHILLA (2009)	4-CUENCAME	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	245,972	245,972	245,972	245,972	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
REHABILITACION DE CAMINO LA VIRGEN LA ROCA (2009)	4-CUENCAME	LA VIRGEN	RURAL	241,548	241,548	241,548	241,548	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
REHABILITACION DE CAMINO OJO SECO	4-CUENCAME	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	91,232	91,232	91,232	91,232	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION															
PUENTE	16-EL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	1,045,932	1,045,932	1,045,932	1,045,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,045,932	1,045,932	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PUENTE SAN SIMON	25-SAN BERNARDO	SAN SIMON	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	18,000	18,000	100%	
CONST PUENTE PEATONAL GARAME PUENTE DE ARRIBA	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	GARAME DE ARRIBA	RURAL	62,335	62,335	62,335	62,335	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	33	33	100%	ADM MUNICIPAL CONVENIO FAISE
RECONSTRUCCION															
PUENTE PEATONAL TENERAPA	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	SAN PEDRO DE TENERAPA	RURAL	32,949	32,949	32,949	32,949	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	100	100	100%	ADM MUNICIPAL CONVENIO FAISE
PUENTE PEATONAL TENERAPA	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	SAN PEDRO DE TENERAPA	RURAL	32,949	32,949	32,949	32,949	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	100	100	100%	ADM MUNICIPAL CONVENIO FAISE
VADO															
CONSTRUCCION															
VADO SAN JUAN	25-SAN BERNARDO	SAN JUAN DE HEREDIA (J. GUADALUPE RODRIGUEZ)	RURAL	194,944	194,944	194,944	194,944	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	194,944	194,944	100%	
CONTRUCCION DE VADO EN ARROYA DE QUIROGA	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	91,000	102,000	102,000	102,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	10	100%	
RECONSTRUCCION DEL CAMINO GUANACEVI CIENEGA DEL SERRUCHO	9-GUANACEVI	CIENEGA DEL SERRUCHO	RURAL	595,270	595,270	595,270	595,270	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%	
PUENTES VEHICULARES															
PUENTE	10-HIDALGO	SAN BERNARDO (NUEVO SAN BERNARDO)	RURAL	789,974	789,974	789,974	789,974	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	789,974	789,974	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	16-NOMBRE DE DIOS	CUEVA BLANCA	RURAL	10,036	10,036	10,036	10,036	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	2	2	100%	
PUESTE	18-EL ORO	GUZMAN Y HERNANDEZ (LA NORIA)	RURAL	606,404	606,404	606,404	606,404	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	606,404	606,404	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	22-POANAS	FRANCISCO ZARCO	RURAL	369,385	369,385	369,385	369,385	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	RAMO 33
PUENTE 20 DE ABRIL	25-SAN BERNARDO	VEINTE DE ABRIL (LAS DELICIAS)	RURAL	1,206,803	1,206,803	1,206,803	1,206,803	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1,206,803	1,206,803	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR, C ACCESO AL PANTEON	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	38	38	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTA OBRA CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE \$ 115,000.00 DE LOS CUALES LOS \$ 65,000.00 EN MENCIÓN CORRESPONDEN A ESTE EJERCICIO 2009 Y EL COMPLEMENTO DE \$ 50,000.00 PERTENECEN AL EJERCICIO 2008.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	1-CANATLAN	CANATLAN	URBANO	70,200	70,200	70,200	70,200	100%	0	0	0 M2. BORDO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVADERO	33-SUCHIL	ALEJANDRO	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 M2. BORDO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0 ML. CANALES DE RIEGO	2,500	2,500	100%	LOCALIDAD: POB. EL CARMEN Y ANEXOS UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 ML. CANALES DE RIEGO	1,250	1,250	100%	LOCALIDAD: POB. JUAN ALDAMA UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 ML. CANALES DE RIEGO	1,250	1,250	100%	LOCALIDAD: POB. SANTIAGO BAYACORA UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,600	9,600	9,600	9,600	100%	0	0	0 ML. CANALES DE RIEGO	1,000	1,000	100%	LOCALIDAD: POB. LA PERLA SALCIDO UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 ML. CANALES DE RIEGO	1,250	1,250	100%	LOCALIDAD: POB. SAN JOSE DEL MOLINO UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,400	6,400	6,400	6,400	100%	0	0	0 ML. CANALES DE RIEGO	667	667	100%	LOCALIDAD: POB. CARLOS REAL UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 ML. CANALES DE RIEGO	1,667	1,667	100%	LOCALIDAD: POB. ANTONIO GAXIOLA UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	0 ML. CANALES DE RIEGO	1,250	1,250	100%	LOCALIDAD: POB. SAN VICENTE CHUPADEROS UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	0 ML. CANALES DE RIEGO	833	833	100%	LOCALIDAD: POB. LA FLOR UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,800	4,800	4,800	4,800	100%	0	0	0 ML. CANALES DE RIEGO	500	500	100%	LOCALIDAD: POB. 28 DE SEPTIEMBRE UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 ML. CANALES DE RIEGO	4,167	4,167	100%	LOCALIDAD: POB. 5 DE FEBRERO UNIDAD DE MEDIDA: ML

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 ML CANALES DE RIEGO	1,667	1,667	100%	LOCALIDAD: POB. FRANCISCO VILLA NUEVO UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 ML CANALES DE RIEGO	1,667	1,667	100%	LOCALIDAD: POB. ESTACION OTINAPA Y SAN CARLOS UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,600	7,600	7,600	7,600	100%	0	0	0 ML CANALES DE RIEGO	1,000	1,000	100%	LOCALIDAD: POB. JOSE MARIA MORELOS Y PAVON UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	0 ML CANALES DE RIEGO	417	417	100%	LOCALIDAD: POB. LLANO GRANDE UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,400	2,400	2,400	2,400	100%	0	0	0 ML CANALES DE RIEGO	333	333	100%	LOCALIDAD: POB. EL ASTILLERO UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	0 ML CANALES DE RIEGO	833	833	100%	LOCALIDAD: POB. FRANCISCO VILLA VIEJO UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 ML CANALES DE RIEGO	1,667	1,667	100%	LOCALIDAD: POB. MARIANO MATAMOROS UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 ML CANALES DE RIEGO	1,333	1,333	100%	LOCALIDAD: POB. PASTOR ROUAIX UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,200	7,200	7,200	7,200	100%	0	0	0 ML CANALES DE RIEGO	750	750	100%	LOCALIDAD: POB. N.C.P.E. LOS LOBOS UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,700	18,700	18,700	18,700	100%	0	0	0 ML CANALES DE RIEGO	1,250	1,250	100%	LOCALIDAD: POB. JUAN ALDAMA UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,200	11,200	11,200	11,200	100%	0	0	0 ML CANALES DE RIEGO	1,167	1,167	100%	LOCALIDAD: POB. AGUILER SERDAN UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	0 ML CANALES DE RIEGO	2,500	2,500	100%	LOCALIDAD: POB. FRANCISCO VILLA VIEJO UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,800	1,800	1,800	0	0%	0	0	0 SILOS	250	0	0%	LOCALIDAD: POB. 15 DE SEPTIEMBRE LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,000	12,000	12,000	0	0%	0	0	0 SILOS	1,667	0	0%	LOCALIDAD: POB. COLONIA 20 DE NOVIEMBRE UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,000	3,000	3,000	0	0%	0	0	0 SILOS	417	0	0%	LOCALIDAD: POB. AGUILER SERDAN LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,000	32,000	32,000	0	0%	0	0	0 SILOS	3,333	0	0%	LOCALIDAD: POB. NICOLAS ROMERO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	0 SILOS	3,083	0	0%	LOCALIDAD: POB. INDEPENDENCIA Y LIBERTAD UNIDAD DE MEDIDA ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	0 SILOS	2,083	0	0%	LOCALIDAD: POB. PUERTA DE SANTIAGO UNIDAD DE MEDIDA ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,000	16,000	16,000	0	0%	0	0	0 SILOS	1,667	0	0%	LOCALIDAD: POB. VILLA MONTEMORELOS LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	0 SILOS	2,083	0	0%	LOCALIDAD: POB. PUERTA DE SANTIAGO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,000	16,000	16,000	0	0%	0	0	0 SILOS	1,667	0	0%	LOCALIDAD: POB. VILLA MONTEMORELOS LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,000	16,000	16,000	0	0%	0	0	0 SILOS	1,667	0	0%	LOCALIDAD: POB. 4 DE OCTUBRE LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,000	32,000	32,000	0	0%	0	0	0 SILOS	3,333	0	0%	LOCALIDAD: POB. PUERTA DE LA CANTERA LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,000	16,000	16,000	0	0%	0	0	0 SILOS	1,667	0	0%	LOCALIDAD: POB. PUERTA DE SANTIAGO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	0 SILOS	6,250	0	0%	LOCALIDAD: POB. 5 DE FEBRERO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48,000	48,000	48,000	0	0%	0	0	0 SILOS	5,000	0	0%	LOCALIDAD: POB. VALLE FLORIDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,000	36,000	36,000	0	0%	0	0	0 SILOS	3,750	0	0%	LOCALIDAD: POB. BELISARIO DOMINGUEZ LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,000	16,000	16,000	0	0%	0	0	0 SILOS	1,667	0	0%	LOCALIDAD: POB. FRANCISCO VILLA NUEVO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,000	16,000	16,000	0	0%	0	0	SILOS	1,667	0	0%	LOCALIDAD: POB. FRANCISCO VILLA VIEJO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,000	16,000	16,000	0	0%	0	0	SILOS	1,667	0	0%	LOCALIDAD: POB. DOMINGO ARRIETA LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,000	28,000	28,000	0	0%	0	0	SILOS	2,912	0	0%	LOCALIDAD: POB. PUERTA DE LA CANTERA LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	SILOS	2,083	2,083	100%	LOCALIDAD: POB. JOSE MARIA PINO SUAREZ LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	SILOS	2,083	2,083	100%	LOCALIDAD: POB. NICOLAS ROMERO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	SILOS	2,500	2,500	100%	LOCALIDAD: POB. J. GUADALUPE RODRIGUEZ LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	SILOS	1,250	1,250	100%	LOCALIDAD: POB. OTINAPA Y SAN CARLOS LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	SILOS	1,667	1,667	100%	LOCALIDAD: POB. MI PATRIA ES PRIMERO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	SILOS	2,083	2,083	100%	LOCALIDAD: POB. INDEPENDENCIA Y LIBERTAD LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	SILOS	2,083	2,083	100%	LOCALIDAD: POB. INDEPENDENCIA Y LIBERTAD LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	SILOS	2,083	2,083	100%	LOCALIDAD: POB. SANTIAGO BAYACORA LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	ML CANALES DE RIEGO	1,333	1,333	100%	LOCALIDAD: POB. MI PATRIA ES PRIMERO UNIDAD DE MEDIDA: M.L.
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,000	16,000	16,000	0	0%	0	0	SILOS	1,667	0	0%	LOCALIDAD: POB. JUAN B. CEBALLOS LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,000	16,000	16,000	0	0%	0	0	SILOS	1,667	0	0%	LOCALIDAD: POB. EL ENCINAL LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56,000	56,000	56,000	0	0%	0	0	SILOS	5,833	0	0%	LOCALIDAD: POB. EL ENCINAL LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,000	28,000	28,000	0	0%	0	0	SILOS	2,917	0	0%	LOCALIDAD: POB. LAS GUERAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,000	32,000	32,000	0	0%	0	0	SILOS	3,333	0	0%	LOCALIDAD: POB. ABRAHAM GONZALEZ LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,410	9,410	9,410	0	0%	0	0	ML CANALES DE RIEGO	917	0	0%	LOCALIDAD: POB. AGUILAS SERDAN UNIDAD DE MEDIDA: M.L.
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	SILOS	2,083	0	0%	LOCALIDAD: POB. IGNACIO ZARAGOZA UNIDAD DE MEDIDA: M.L.
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,000	24,000	24,000	0	0%	0	0	SILOS	2,500	0	0%	LOCALIDAD: POB. EL TOBOSO UNIDAD DE MEDIDA: M.L.
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CANAL DE RIEGO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	ML CANALES DE RIEGO	1	1	100%	POB. MODULO DE RIEGO GUADALUPE VICTORIA.
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	ML CANALES DE RIEGO	1,667	1,667	100%	LOCALIDAD: POB. EMPALME PURISIMA LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	SILOS	2,500	2,500	100%	LOCALIDAD: POB. NICOLAS ROMERO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	SILOS	2,500	2,500	100%	LOCALIDAD: POB. SAN JUAN DE AGUINALDOS LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	SILOS	833	833	100%	LOCALIDAD: POB. P.P. LA MORENA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,600	13,600	13,600	0	0%	0	0	SILOS	1,417	0	0%	LOCALIDAD: POB. UNIDOS VENCEREMOS LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA PARA POZO 1A ETAPA	26-SAN JUAN DEL RIO	ATOTONILCO	RURAL	167,894	167,894	167,894	167,894	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
NIVELACION DE TIERRAS															
ACONDICIONAMIENTO DE TIERRAS	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	50,800	50,800	50,800	50,800	100%	0	0	HECTAREA	20	20	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
ACONDICIONAMIENTO Y NIVELACION DE TIERRAS NUEVO IDEAL	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	29,505	29,505	29,505	29,505	100%	0	0	0	HECTAREA	10	10	100%	
ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49,000	49,000	49,000	49,000	0%	0	0	0	HECTAREA	4	0	0%	LOCALIDAD: POB. PARRAS DE LA FUENTE
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,000	8,000	8,000	8,000	0%	0	0	0	HECTAREA	8	0	0%	LOCALIDAD: POB. PARRAS DE LA FUENTE
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,500	6,500	6,500	6,500	0%	0	0	0	HECTAREA	7	0	0%	LOCALIDAD: POB. PARRAS DE LA FUENTE
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,800	6,800	6,800	6,800	0%	0	0	0	HECTAREA	7	0	0%	LOCALIDAD: POB. PARRAS DE LA FUENTE
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,750	2,750	2,750	2,750	0%	0	0	0	HECTAREA	3	0	0%	LOCALIDAD: POB. PARRAS DE LA FUENTE
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,600	3,600	3,600	3,600	0%	0	0	0	HECTAREA	4	0	0%	LOCALIDAD: POB. PARRAS DE LA FUENTE
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,800	3,800	3,800	3,800	0%	0	0	0	HECTAREA	4	0	0%	LOCALIDAD: POB. PARRAS DE LA FUENTE
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,000	4,000	4,000	4,000	0%	0	0	0	HECTAREA	4	0	0%	LOCALIDAD: POB. PARRAS DE LA FUENTE
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,600	9,600	9,600	9,600	0%	0	0	0	HECTAREA	10	0	0%	LOCALIDAD: POB. P.P. NAVACOYAN
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,000	4,000	4,000	4,000	0%	0	0	0	HECTAREA	4	0	0%	LOCALIDAD: POB. DOLORES HIDALGO
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	0%	0	0	0	HECTAREA	5	0	0%	LOCALIDAD: POB. EL ARENAL
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,000	6,000	6,000	6,000	0%	0	0	0	HECTAREA	6	0	0%	LOCALIDAD: POB. 5 DE FEBRERO
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,000	4,000	4,000	4,000	0%	0	0	0	HECTAREA	4	0	0%	LOCALIDAD: POB. J. REFUGIO SALCIDO
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	0%	0	0	0	HECTAREA	3	0	0%	LOCALIDAD: POB. CONTRERAS
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,000	6,000	6,000	6,000	0%	0	0	0	HECTAREA	6	0	0%	LOCALIDAD: POB. BELIZARIO DOMINGUEZ
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,650	7,650	7,650	7,650	0%	0	0	0	HECTAREA	8	0	0%	LOCALIDAD: POB. CONTRERAS
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,000	7,000	7,000	7,000	0%	0	0	0	HECTAREA	7	0	0%	LOCALIDAD: POB. FRANCISCO VILLA
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,000	4,000	4,000	4,000	0%	0	0	0	HECTAREA	4	0	0%	LOCALIDAD: POB. PARRAS DE LA FUENTE
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,000	8,000	8,000	8,000	0%	0	0	0	HECTAREA	8	0	0%	LOCALIDAD: POB. PARRAS DE LA FUENTE
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,850	2,850	2,850	2,850	0%	0	0	0	HECTAREA	3	0	0%	LOCALIDAD: POB. PARRAS DE LA FUENTE
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	0%	0	0	0	HECTAREA	3	0	0%	LOCALIDAD: POB. P.P. LABOR DE GUADALUPE
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	0%	0	0	0	HECTAREA	10	0	0%	LOCALIDAD: POB. P.P. LABOR DE GUADALUPE
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	0%	0	0	0	HECTAREA	18	0	0%	LOCALIDAD: POB. P.P. LABOR DE GUADALUPE
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,750	1,750	1,750	1,750	0%	0	0	0	HECTAREA	2	0	0%	LOCALIDAD: POB. SAN JOSE DEL MOLINO
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	0%	0	0	0	HECTAREA	10	0	0%	LOCALIDAD: POB. MALAGA
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	0%	0	0	0	HECTAREA	10	0	0%	LOCALIDAD: POB. MALAGA
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	0%	0	0	0	HECTAREA	10	0	0%	LOCALIDAD: POB. MALAGA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,000	3,000	3,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	3	0	0%	LOCALIDAD: POB. SAN JOSE DEL MOLINO
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,000	3,000	3,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	3	0	0%	LOCALIDAD: POB. SAN JOSE DEL MOLINO
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,000	3,000	3,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	3	0	0%	LOCALIDAD: POB. SAN JOSE DEL MOLINO
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,000	8,000	8,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	8	0	0%	LOCALIDAD: POB. EL ARENAL
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,000	4,000	4,000	0	0%	0	0	0	HECTAREA	4	0	0%	LOCALIDAD: POB. BELIZARIO DOMINGUEZ
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL																
CONSTRUCCION																
CONST. DE CORRAL DE MANEJO DE GANADO CAPRINO	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	124,036	124,036	124,036	124,036	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	
CONST. DE CORRAL DE MANEJO DE GANADO CAPRINO	12-LERDO	NAZARENO	URBANO	91,174	91,174	91,174	91,174	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	
CONST. DE CORRAL DE MANEJO DE UNIDAD PRODUCTIVA DE GANADO BOVINO DE CARNE	12-LERDO	SEIS DE ENERO	RURAL	127,489	127,489	127,489	127,489	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	
CONST. DE CORRAL DE MANEJO UNIDAD PRODUCTIVA CAPRINA	12-LERDO	NAZARENO	URBANO	127,938	127,938	127,938	127,938	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	
CONST. DE CORRAL PARA MANEJO DE GANADO BOVINO	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	127,029	127,029	127,029	127,029	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	
CONST. DE CORRAL PARA MANEJO DE GANADO BOVINO	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	
CONST. DE CORRAL PARA MANEJO DE GANADO BOVINO	12-LERDO	VICENTE SUAREZ	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	
CONST. DE CORRAL PARA MANEJO DE GANADO BOVINO	12-LERDO	VICENTE SUAREZ	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	
CONST. DE CORRAL PARA MANEJO DE UNIDAD PRODUCTIVA DE GANADO BOVINO DE CARNE	12-LERDO	LA GOMA	RURAL	99,579	99,579	99,579	99,579	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	
CONST. DE GRANJA PORCINA	12-LERDO	LAS CUEVAS	RURAL	106,988	106,988	106,988	106,988	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	
CONST. DE NAVE AGROINDUSTRIAL	12-LERDO	CIUDAD JUAREZ	URBANO	129,474	129,474	129,474	129,474	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	
CONST DE NAVE AGROINDUSTRIAL	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	69,212	69,212	69,212	69,212	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	
construccion de corral de manejo unidad productiva ganado bovino de engorda	12-LERDO	LOS ANGELES	RURAL	161,819	161,819	161,819	161,819	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA = 1.0 LOTE (1.0 CORRAL)
CONSTRUCCION DE CORRAL PARA MANEJO CAPRINO	12-LERDO	LA LOMA	URBANO	118,000	118,000	118,000	118,000	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN LOTE (CORRAL)
CONSTRUCCION DECORRAL PARA MANEJO CAPRINO	12-LERDO	SAPIORIS	RURAL	127,440	127,440	127,440	127,440	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA =1.0 LOTE (1 CORRAL)
AMPLIACION																
REHABILITACION DE LOCAL PARA ELABORACION DE LACTEOS	7-GOMEZ PALACIO	LA COMPETENCIA	RURAL	49,000	49,000	49,000	49,000	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LOCAL PARA PANADERIA	7-GOMEZ PALACIO	EL CONSUELO	RURAL	33,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LOCAL PARA TALLER DE LACTEOS	7-GOMEZ PALACIO	MANILA	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA ARTESANAL																
CONSTRUCCION																
TALLER	10-HIDALGO	REVOLUCION (LAS VIBORAS)	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	TALLER	150,000	150,000	100%	
TALLER SAN FWERMIN	10-HIDALGO	SAN FERMIN	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	TALLER	150,000	150,000	100%	
CONSTRUCCION DE LOCAL PARA ARTESANIAS DE MARMOL	7-GOMEZ PALACIO	EL VOLADO	RURAL	49,000	49,000	49,000	49,000	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	
AMPLIACION																
2009 REHAB. TALLER ARTESANAL ZARAGOZA	21-PENON BLANCO	IGNACIO ZARAGOZA (SAN PABLO)	RURAL	4,040	4,040	4,040	4,040	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	
REHABILITACION DE TALLER ARTESANAL	24-RODEO	LOS ANGELES (TIERRA PRIETA)	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA PECUARIA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO EN NUEVO IDEAL	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	39,805	39,805	39,805	39,805	100%	0	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO GUATIMAPE	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	70,794	70,794	70,794	70,794	100%	0	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVADERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,000	32,000	32,000	0	0%	0	0	0	SILOS	2,000	0	0%	LOCALIDAD: POB. ECHEVERRIA DE LA SIERRA LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVADERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	0	SILOS	2,500	0	0%	LOCALIDAD: POB. GRAL. DOMINGO ARRIETA LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVADERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	0	SILOS	2,500	0	0%	LOCALIDAD: POB. ECHEVERRIA DE LA SIERRA LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVEDERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47,600	47,600	47,600	0	0%	0	0	SILOS	2,850	0	0%	LOCALIDAD: POB. HEROE DE NACOZARI LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVEDERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	SILOS	2,500	0	0%	LOCALIDAD: POB. NICOLAS ROMERO LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVEDERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,000	38,000	38,000	0	0%	0	0	SILOS	2,500	0	0%	LOCALIDAD: LABOR DE GUADALUPE LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVEDERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,000	38,000	38,000	0	0%	0	0	SILOS	2,500	0	0%	LOCALIDAD: POB. LLANO GRANDE LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVEDERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	SILOS	2,055	0	0%	LOCALIDAD: POB. MARIANO MATAMOROS LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVEDERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45,600	45,600	45,600	0	0%	0	0	SILOS	3,000	0	0%	LOCALIDAD: POB. MARIANO MATAMOROS LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVEDERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	68,000	68,000	68,000	0	0%	0	0	SILOS	4,500	0	0%	LOCALIDAD: POB. PRIMERO DE MAYO LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVEDERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	SILOS	2,500	0	0%	LOCALIDAD: POB. CASA BLANCA LA UNIDAD DE MEDIDA ES M3
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,000	14,000	14,000	0	0%	0	0	ESTABLO/PRISCO	12	0	0%	LOCALIDAD: POB. CERRO PRIETO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53,000	53,000	53,000	0	0%	0	0	ESTABLO/PRISCO	24	0	0%	LOCALIDAD: POB. SAN FRANCISCO DEL MANZANAL LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,000	18,000	18,000	0	0%	0	0	ESTABLO/PRISCO	12	0	0%	LOCALIDAD: POB. P.P. LA MORENA LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	SILOS	4,167	0	0%	LOCALIDAD: POB. LA QUINTA LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,200	19,200	19,200	19,200	100%	0	0	SILOS	2,000	2,000	100%	LOCALIDAD: POB. ABRAHAM GONZALEZ LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,800	36,800	36,800	0	0%	0	0	SILOS	3,833	0	0%	LOCALIDAD: POB. EL NAYAR LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,000	28,000	28,000	0	0%	0	0	SILOS	2,917	0	0%	LOCALIDAD: POB. LAZARO GARDENAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,000	28,000	28,000	0	0%	0	0	SILOS	2,917	0	0%	LOCALIDAD: POB. NUEVA PATRIA LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48,000	48,000	48,000	0	0%	0	0	SILOS	5,000	0	0%	LOCALIDAD: POB. LA LUZ LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,800	28,800	28,800	0	0%	0	0	SILOS	3,000	0	0%	LOCALIDAD: POB. LA CASITA LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,800	23,800	23,800	0	0%	0	0	SILOS	2,583	0	0%	LOCALIDAD: POB. IGNACIO ZARAGOZA LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	SILOS	2,083	0	0%	LOCALIDAD: POB. SANTA LUCIA LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,000	32,000	32,000	0	0%	0	0	SILOS	3,333	0	0%	LOCALIDAD: POB. EL CARRIZO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,120	15,120	15,120	0	0%	0	0	SILOS	1,583	0	0%	LOCALIDAD: POB. SAN JOSE DEL MOLINO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	SILOS	4,167	0	0%	LOCALIDAD: POB. 4 DE OCTUBRE LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	SILOS	4,167	0	0%	LOCALIDAD: POB. NAVAJAS LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	SILOS	4,167	0	0%	LOCALIDAD: POB. RIO VERDE LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,000	32,000	32,000	0	0%	0	0	SILOS	3,333	0	0%	LOCALIDAD: POB. VALLE FLORIDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,000	36,000	36,000	0	0%	0	0	SILOS	3,750	0	0%	LOCALIDAD: POB. JOSE MARIA PINO SUAREZ LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	SILOS	4,167	0	0%	LOCALIDAD: POB. EL REFUGIO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34,400	34,400	34,400	0	0%	0	0	SILOS	3,583	0	0%	LOCALIDAD: POB. CERRO PRIETO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,000	32,000	32,000	0	0%	0	0	SILOS	3,333	0	0%	LOCALIDAD: POB. OTINAPA Y SNA CARLOS LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,000	32,000	32,000	0	0%	0	0	SILOS	3,333	0	0%	LOCALIDAD: POB. SAN JOSE DE AGUINALDO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,000	24,000	24,000	0	0%	0	0	SILOS	2,500	0	0%	LOCALIDAD: POB. LA ESPERANZA LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29,600	29,600	29,600	29,600	100%	0	0	SILOS	1,667	1,667	100%	LOCALIDAD: POB. PARRAS DE LA FUENTE UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	SILOS	2,917	2,917	100%	LOCALIDAD: POB. PRIMERO DE MAYO LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML
COORAL DE MANEJO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	335,000	335,000	335,000	335,000	100%	0	0	SILOS	1	1	100%	LOCALIDAD: POB. VALLE FLORIDO LA UNIDA DE MEDIDA ES OBRA
CORRAL DE MANEJO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	335,000	335,000	335,000	335,000	100%	0	0	SILOS	1	1	100%	LOCALIDAD: POB. ABRAHAM GONZALEZ LA UNIDAD DE MEDIDA ES: OBRA
CORRAL DE MANEJO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	335,000	335,000	335,000	335,000	100%	0	0	SILOS	1	1	100%	LOCALIDAD: POB. HEROE DE NACOZARI LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
CORRAL DE MANEJO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	335,000	335,000	335,000	335,000	100%	0	0	SILOS	1	1	100%	LOCALIDAD: POB. LA QUINTA LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
CORRAL DE MANEJO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	335,000	335,000	335,000	335,000	100%	0	0	SILOS	1	1	100%	LOCALIDAD: POB. PLAN DE AYALA LA UNIDAD DE MEDIDA ES OBRA
EQUIPAMIENTO DE POZO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000	25,000	25,000	0	0%	0	0	SILOS	1	0	0%	LOCALIDAD: POB. IGNACIO LOPEZ RAYON UNIDAD DE MEDIDA: POZO
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVADERO	7-GÓMEZ PALACIO	EL BARRO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVADERO	7-GÓMEZ PALACIO	POANAS	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	M2. PRESÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN TEJABAN	7-GÓMEZ PALACIO	EL CARINO	RURAL	41,800	12,540	12,540	12,540	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN TEJABAN	7-GÓMEZ PALACIO	SANTA CRUZ LUJAN	RURAL	41,800	12,540	12,540	12,540	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 CORRALES	7-GÓMEZ PALACIO	PASTOR ROUAIX (JABONCILLO)	RURAL	82,000	24,600	24,600	24,600	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	2	2	100%	
MANTENIMIENTO															
EQUIPAMIENTO DE POZO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	SILOS	1	1	100%	LOCALIDAD: POB. INDEPENDENCIA Y LIBERTAD UNIDAD DE MEDIDA: POZO
REHABILITACION															
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	SILOS	1,250	1,250	100%	LOCALIDAD: POB. LA CASITA UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,200	26,200	26,200	26,200	100%	0	0	SILOS	1,667	1,667	100%	LOCALIDAD: POB. LA PERLA UNIDAD DE MEDIDA: ML
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	SILOS	2,083	2,083	100%	LOCALIDAD: POB. P.P. LAGUNA COLORADA UNIDAD DE MEDIDA: M.L.
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	SILOS	2,500	2,500	100%	LOCALIDAD: POB. SANTA LUCIA UNIDAD DE MEDIDA: M.L.
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,300	21,300	21,300	21,300	100%	0	0	SILOS	2,250	2,250	100%	LOCALIDAD: POB. JESUS GONZALEZ ORTEGA UNIDAD DE MEDIDA: M.L.
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48,000	48,000	48,000	48,000	100%	0	0	SILOS	5,000	5,000	100%	LOCALIDAD: POB. EMPALME PURISIMA UNIDAD DE MEDIDA: M.L.
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	SILOS	3,333	3,333	100%	LOCALIDAD: POB. SALVADOR ALLENDE UNIDAD DE MEDIDA: M.L.
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,000	28,000	28,000	0	0%	0	0	SILOS	2,917	0	0%	LOCALIDAD: POB. EL ARENAL UNIDAD DE MEDIDA: M.L.
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	SILOS	1,667	1,667	100%	LOCALIDAD: POB. SAN BENITO UNIDAD DE MEDIDA: M.L.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,000	36,000	36,000	0	0%	0	0	0 SILOS	3,750	0	0%	LOCALIDAD: POB. RODRIGUEZ PUEBLA UNIDAD DE MEDIDA: M.L.
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 SILOS	4,167	4,167	100%	LOCALIDAD: POB. ABRAHAM GONZALEZ UNIDAD DE MEDIDA: M.L.
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	0 SILOS	3,333	3,333	100%	LOCALIDAD: POB. SAN FRANCISCO DEL MANZANAL UNIDAD DE MEDIDA: M.L.
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	0 SILOS	4,167	0	0%	LOCALIDAD: POB. PARRAS DE LA FUENTE UNIDAD DE MEDIDA: M.L.
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	0 SILOS	4,167	0	0%	LOCALIDAD: POB. P.P. LA FERRERIA UNIDAD DE MEDIDA: M.L.
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 SILOS	4,167	4,167	100%	LOCALIDAD: POB. REGOCIJO UNIDAD DE MEDIDA: M.L.
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 SILOS	4,167	4,167	100%	LOCALIDAD: POB. 18 DE MARZO UNIDAD DE MEDIDA: M.L.
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 SILOS	4,167	4,167	100%	LOCALIDAD: POB. SAN ANTONIO DE LAS BASURAS UNIDAD DE MEDIDA: M.L.
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0 SILOS	1,667	1,667	100%	LOCALIDAD: POB. MONTES DE OCA UNIDAD DE MEDIDA: M.L.
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	0 SILOS	1,667	0	0%	LOCALIDAD: POB. VALLE FLORIDO UNIDAD DE MEDIDA: M.L.
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,200	8,200	8,200	8,200	100%	0	0	0 SILOS	2,500	2,500	100%	LOCALIDAD: POB. EL CARMEN Y ANEXOS UNIDAD DE MEDIDA: M.L.
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,000	16,000	16,000	0	0%	0	0	0 SILOS	1,667	0	0%	LOCALIDAD: POB. LA PERLA UNIDAD DE MEDIDA: M.L.
CORRAL DE MANEJO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0 SILOS	75	0	0%	LOCALIDAD: POB. LA QUINTA UNIDAD DE MEDIDA: M.L.
CORRAL DE MANEJO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	335,000	335,000	335,000	335,000	100%	0	0	0 SILOS	130	130	100%	LOCALIDAD: POB. TOMAS URBINA UNIDAD DE MEDIDA: M.L.
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
OTROS															
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO LAS MORENAS	3-CONETO DE COMONFORT	LAS MORENAS	RURAL	5,978	5,978	5,978	5,978	100%	0	0	0 METRO LINEAL	4	4	100%	
REHABILITACION DE POZO AGRICOLA EN EL MOLINO	33-SUCHIL	SUCHIL	URBANO	52,900	52,900	52,900	52,900	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
REHABILITACION DE POZO DE ABREVEDERO "TALAVERA"	33-SUCHIL	SAN JUAN DE MICHIS	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
REHABILITACION SALÓN COMUNITARIO PAMPLONA	36-TLAHUALILLO	PAMPLONA	RURAL	68,197	68,197	68,197	68,061	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BORDO DE ABREVEDERO EN CUENCAME	4-CUENCAME	CUENCAME DE CENICEROS	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA UTILIZADA ES "OBRA", EN LO REFERENTE AL BORDO DE ABREVEDERO.
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVEDERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	33,000	33,000	33,000	33,000	100%	0	0	0 METRO CUBICO	2,500	2,500	100%	POB. SAN GERONIMO
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVEDERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	42,000	42,000	42,000	42,000	100%	0	0	0 METRO CUBICO	5,000	5,000	100%	POB. SAN ISIDRO
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVEDERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METRO CUBICO	2,500	2,500	100%	POB.LA QUINTA
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVEDERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 METRO CUBICO	5,000	5,000	100%	POB. EMPALME PURISIMA
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVEDERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0 METRO CUBICO	7,500	7,500	100%	POB. EL CENTENARIO
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVEDERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	0 METRO CUBICO	2,000	2,000	100%	POB. ECHEVERRIA DE LA SIERRA
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVEDERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	128,000	128,000	128,000	128,000	100%	0	0	0 METRO CUBICO	8,000	8,000	100%	POB. MESAS DE URBINA
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVEDERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	64,000	64,000	64,000	64,000	100%	0	0	0 METRO CUBICO	4,000	4,000	100%	POB. EL ENCINAL
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVEDERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0 METRO CUBICO	7,500	7,500	100%	POB. OTINAPA Y SAN CARLOS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVADERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	0 METRO CUBICO	2,000	2,000	100%	POB. ECHEVERRIA DE LA SIERRA
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVADERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,800	20,800	20,800	20,800	100%	0	0	0 METRO CUBICO	1,300	1,300	100%	POB. 18 DE MARZO
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVADERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 METRO CUBICO	2,500	2,500	100%	POB. GENERAL DOMINGO ARRIETA
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVADERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	64,000	64,000	64,000	64,000	100%	0	0	0 METRO CUBICO	4,000	4,000	100%	POB. VALLE FLORIDO
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVADERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	0 METRO CUBICO	2,000	2,000	100%	POB. 18 DE MARZO
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVADERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0 METRO CUBICO	5,000	5,000	100%	POB.PLAN DE AYALA
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVADERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	0 METRO CUBICO	2,000	2,000	100%	POB. RIO VERDE
CONSTRUCCION DE CANAL DE RIEGO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,500	1,500	100%	MODULO DE RIEGO PENA DEL AGUILA
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,667	1,667	100%	POB.MARIANO MATAMOROS
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	833	833	100%	POB. SANTA LUCIA
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,800	1,800	1,800	1,800	100%	0	0	0 METRO LINEAL	250	250	100%	POB.UNIDOS VENCEREMOS
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,667	1,667	100%	POB. SANTA CRUZ DE SAN JAVIER
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,200	7,200	7,200	7,200	100%	0	0	0 METRO LINEAL	750	750	100%	POB. 4 DE OCTUBRE
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,600	9,600	9,600	9,600	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	POB. ABRAHAM GONZALEZ
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,800	12,800	12,800	12,800	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	POB.J. GUADALUPE RODRIGUEZ
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,600	10,600	10,600	10,600	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	POB. PARRAS DE LA FUENTE
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,480	24,480	24,480	24,480	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	POB. LA JOYA
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,100	14,100	14,100	14,100	100%	0	0	0 METRO LINEAL	833	833	100%	POB. LA JOYA
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,600	21,600	21,600	21,600	100%	0	0	0 METRO LINEAL	3,000	3,000	100%	POB. PRIMERO DE MAYO
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,150	5,150	5,150	5,150	100%	0	0	0 METRO LINEAL	667	667	100%	POB. ABRAHAM GONZALEZ
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,200	7,200	7,200	7,200	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	POB. OTINAPA Y SAN CARLOS
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	833	833	100%	POB. EL ENCINAL
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	417	417	100%	POB. SAN MIGUEL DE MARAVILLAS
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,250	1,250	100%	POB. AQUILES SERDAN
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,400	5,400	5,400	5,400	100%	0	0	0 METRO LINEAL	750	750	100%	POB. PRAXEDIS GUERRERO
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,000	18,000	18,000	18,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	POB. NICOLAS ROMERO
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	417	417	100%	POB. SAN VICENTE DE CHUPADEROS
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	833	833	100%	POB. 15 DE SEPTIEMBRE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	POB. INDEPENDENCIA Y LIBERTAD
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,400	11,400	11,400	11,400	100%	0	0	METRO LINEAL	1,583	1,583	100%	POB. NUEVA PATRIA
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1,250	1,250	100%	POB. VICENTE SUAREZ
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	POB. PRAXEDIS GUERRERO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	POB. ASTILLEROS
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	POB. CERRO PRIETO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52,200	52,200	52,200	52,200	100%	0	0	METRO LINEAL	3,000	3,000	100%	POB. P.P CERRRO PRIETO
CONSTRUCCIONES DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,200	7,200	7,200	7,200	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	POB. LA JOYA
CONSTRUCCION DE BORDOS PARA ABREVADERO	9-GUANACEVI	GUANACEVI	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	ACCION	10	10	100%	
GASTOS INDIRECTOS															
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS															
SUPERVISION Y CONTROL.GASTOS ADMINISTRATIVOS Y ESTUDIOS Y PROYECTOS	34-TAMAZULA	TAMAZULA DE VICTORIA	URBANO	595,236	595,236	595,236	368,682	62%	0	0	INFORME	4	3	63%	
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
GASTOS INDIRECTOS	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	981,337	981,337	981,337	981,337	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	23-PUEBLO NUEVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	293,106	293,106	293,106	293,106	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS E INSTITUCIONALES	28-SAN JUAN DEL RIO	SAN JUAN DEL RIO DEL CENTAURO DEL NORTE	URBANO	297,893	297,893	297,893	132,500	44%	0	0	OBRA	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS PLANEACION SUPERVISION Y CONTROL	3-CONETO DE COMONFORT	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	117,697	117,697	117,697	117,697	100%	0	0	PROGRAMA	12	12	100%	
GASTOS INDIRECTOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,132,873	1,132,873	1,132,873	1,039,349	92%	0	0	INFORME	1	1	100%	VICTORIA DE DURANGO
INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS															
EXPEDIENTES	16-HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	ASESORIA	58,000	58,000	100%	
GASTOS INDIRECTOS	15-NAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	146,060	146,060	146,060	131,231	90%	0	0	EXPEDIENTE	1	0	0%	INDIRECTOS A REFRENDO
GASTOS INDIRECTOS AL MUNICIPIO	23-PUEBLO NUEVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,161,912	1,161,912	1,161,912	1,161,912	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
EXPEDIENTES	25-SAN BERNARDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	74,677	74,677	74,677	74,677	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	74,677	74,677	100%	
GASTOS INIRECTOS	29-SAN LUIS DEL CORDERO	SAN LUIS DEL CORDERO	URBANO	15,047	15,047	15,047	15,047	100%	0	0	EXPEDIENTE	0	0	0%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	9-GUANACEVI	GUANACEVI	URBANO	60,566	391,636	391,636	391,636	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
GASTOS INDIRECTOS	1-CANATLÁN	CANATLÁN	URBANO	451,856	451,856	451,856	451,402	100%	0	0	LOTE	12	12	100%	
INDIRECTOS DE OBRAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1-CANATLÁN	CANATLÁN	URBANO	93,173	93,173	93,173	93,173	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO DE AMORTIZACION ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL ADELANTO FAIS 08	21-PENON BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	614,849	614,849	614,849	614,849	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
PAGO DE INTERESES DE ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL ADELANTO FAIS 08	21-PENON BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	94,824	94,824	94,824	94,824	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
COMPRA DE PAPELERIA	31-SANTA CLARA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	42,767	42,767	42,767	42,767	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	GASTO EJERCIDO AL 100%
AMORT. CRÉDITO OBRA PÚBLICA NUM. 7344 ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL	36-TLAHUALILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,986,716	1,986,716	1,986,716	1,986,716	100%	0	0	PAGO	10	10	100%	
INTERESES CRÉDITO OBRA PÚBLICA NUM. 7344 ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL	36-TLAHUALILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	251,558	251,558	251,558	251,558	100%	0	0	PAGO	10	10	100%	
GASTOS INDIRECTOS	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218,742	218,742	218,742	218,742	100%	0	0	PROYECTO	40	40	100%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	38,713	38,713	38,713	38,713	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA (ADELANTO FISM) ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL	4-CUENCAME	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,579,932	2,579,932	2,579,932	2,579,932	100%	0	0	PAGO	10	10	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
INTERESES DE DEUDA PUBLICA (ADELANTO FISM) ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL	4-CUENCAME	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	891,191	891,191	891,191	891,191	100%	0	0	PAGO	10	10	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS															
DESARROLLO INSTITUCIONAL	11-INDÉ	INDÉ	URBANO	77,772	77,772	77,772	77,772	100%	0	0	OBRA	18	18	100%	
GASTOS INDIRECTOS	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	171,059	171,059	171,059	127,139	74%	0	0	INFORME	1	1	74%	LOS GASTOS QUE SE HAN GENERADO DENTRO DE ESTE PROGRAMA CORRESPONDEN A LO SIGUIENTE: 1.- INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y COMITES DE OBRA. 2.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OBRA. 3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. 4.- SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS. 5.- PROMOSION Y DIFUSION DE LAS MISMAS. 6.- SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN DEPENDENCIAS EJECUTORAS.
GASTOS INDIRECTOS	18-EL ORO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	152,576	152,576	152,576	152,576	100%	0	0	ASISTENCIA	152,576	152,576	100%	
SUPERVISION Y CONTROL	21-PEÑON BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	92,202	92,202	92,202	92,202	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
GASTOS INDIRECTOS	22-POANAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	193,218	54,789	193,218	54,789	100%	0	0	SUPERVISION	140	27	19%	RAMO 33
GASTOS ADMINISTRATIVOS	24-RODEO	RODEO	URBANO	96,242	96,242	96,242	37,849	39%	0	0	OBRA	1	0	0%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	36-TLAHUALILO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	275,000	275,000	275,000	275,000	100%	0	0	ACCION	10	10	100%	
GASTOS INDIRECTOS POR OBRAS	38-VICENTE GUERRERO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	171,186	171,186	171,186	171,186	100%	0	0	MUNICIPIO	1	1	100%	
SUPERVISION Y CONTROL	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	33,320	33,320	33,320	33,320	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
2 AL MILLAR DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION	5-DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	17,205	17,205	17,205	17,205	100%	0	0	INFORME	1	1	100%	
U9- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO.-01.- GASTOS INDIRECTOS.-GASTOS INDIRECTOS.-	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	87,478	50,725	87,478	36,753	72%	0	0	ASISTENCIA	1	1	50%	ESTE PROYECTO SE REFRENDA, RESTO SE APLICARA EN PROXIMO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2010
SUPERVISION Y CONTROL	9-GUANAPEVI	GUANAPEVI	URBANO	261,090	261,090	261,090	261,090	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OPERATIVA															
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL															
DESARROLLO INSTITUCIONAL	1-CANATLAN	CANATLAN	URBANO	116,063	116,063	116,063	116,063	100%	0	0	EQUIPO	6	6	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	654,225	0	654,225	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
MOBILIARIO															
DESARROLLO INSTITUCIONAL	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	98,900	98,900	98,900	0	0%	0	0	MOBILIARIO	1	0	0%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	24-RODEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88,808	88,808	88,808	45,000	51%	0	0	MOBILIARIO	5	2	40%	
PLANEACION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)															
DESARROLLO INSTITUCIONAL	15-NAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	97,268	97,268	97,268	69,000	71%	0	0	DOCUMENTO	1	0	0%	A REFRENDO
ORGANIZACIONAL															
CAPACITACION Y ACTUALIZACION															
GASTOS INDIRECTOS	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	315,000	315,000	315,000	314,600	100%	0	0	HORAS CURSO	10	10	100%	
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTROS															
ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL (AMORTIZACION CON INTERESES)	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	7,875,090	7,875,090	7,875,090	7,875,090	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL (AMORTIZACION CON INTERESES)
DESARROLLO INSTITUCIONAL DIFUSION Y EQUIPAMIENTO	22-POANAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	170,948	82,450	170,948	82,450	100%	0	0	PROGRAMA RADIOFONICO	4	2	50%	PROMOSION Y DIFUSION DE OBRAS Y EQUIPAMIENTO TECNOLOGICO
DESARROLLO INSTITUCIONAL	26-SAN LUIS DEL CORDERO	SAN LUIS DEL CORDERO	URBANO	1,416	1,416	1,416	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	
EQUIPAMIENTO DE OFICINAS	31-SANTA CLARA	SANTA CLARA	URBANO	49,236	49,236	49,236	49,236	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	GASTO EJERCIDO AL 100%
ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL (CREDITO BANOBRAS)	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,755,384	1,755,384	1,755,384	1,755,384	100%	0	0	SERVICIO	12	12	100%	PAGO DE CREDITO A BANOBRAS DE PRESTAMO OTORGADO PARA ADQUISICION DE MAQUINARIA
AMORTIZACION (ENDEUDAMIENTO)	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	3,865,667	3,865,667	3,865,667	3,865,667	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
U9- DEFINICION Y CONDUCCION DE LA PLANEACION PARA EL DESARROLLO.- PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL.-DESARROLLO INSTITUCIONAL.-	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ASISTENCIA	1	1	100%	
FORTAMUN				517,222,617	513,846,046	512,615,651	511,389,611	99%	745,878	745,878		130,148,493	130,160,632	100%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
REHABILITACION															
ELECTRIFICACION RURAL A COLONIAS POBRES	22-POANAS	VILLA UNION	URBANO	771,605	345,851	771,605	345,851	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	5	5	100%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	143,019	143,019	143,019	143,019	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD, PROTECCION CIVIL, SALUD MUNICIPAL Y BOMBEROS.
INVERSIONES EN ACTIVO FIJO	22-POANAS	VILLA UNION	URBANO	236,000	21,008	236,000	21,008	100%	0	0	MOBILIARIO	1	0	25%	
ADQ. DE VITRINA PARA ARMAENTO DE SEG. PUBLICA	31-SANTA CLARA	SANTA CLARA	URBANO	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	GASTO EJERCIDO AL 100%
OTROS															
ADQUISICION Y MMT. ACTIVOS FIJOS, HERRAMIENTAS, VESTUARIO Y PRENDAS PROTECCION	7-GOMEZ PALACIO	GOMEZ PALACIO	URBANO	16,079,123	749,316	749,316	749,316	100%	0	0	EQUIPO	16,079,123	749,316	5%	RECLASIFICACION DE GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	1-CANATLÁN	CANATLÁN	URBANO	6,611,941	6,611,941	6,611,941	5,310,181	80%	0	0	LOTE	12	11	92%	
SUELDOS	10-HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	1,552,275	1,552,275	1,552,275	1,552,275	100%	0	0	CIUDADANO	1,552,275	1,552,275	100%	
SERVICIOS PERSONALES	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	35,853,063	35,853,063	35,853,063	35,853,063	100%	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SUELDOS, AGUINALDOS, COMPENSACIONES, INDEMNIZACIONES, PASAJES Y VIATICOS, PRIMA VACACIONAL PARA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD, SALUD MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS
PSP09	15-NAZAS	NAZAS	URBANO	4,115,737	4,115,737	3,190,326	3,190,326	78%	0	0	PAGO	24	22	92%	
AGUINALDO	18-EL ORO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	533,348	533,348	533,348	533,348	100%	0	0	CIUDADANO	533,348	533,348	100%	
SUELDOS	18-EL ORO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,290,852	3,290,852	3,290,852	3,290,852	100%	0	0	PERSONA	3,290,852	3,290,852	100%	
SUELDOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	21-PENÓN BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,392,230	3,392,230	3,392,230	3,392,230	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
NÓMINA DEL MUNICIPIO	22-POANAS	VILLA UNIÓN	URBANO	3,670,000	3,615,863	3,670,000	3,615,863	100%	0	0	NOM	1	1	90%	
SUELDOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO, COMPENSACIONES, PRIMAS VACACIONAL, JUBILACIONES Y AGUINALDOS	23-PUEBLO NUEVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,213,024	15,213,024	15,213,024	15,213,024	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SUELDO DE 80 POLICIAS EN PROMEDIO
AGUINALDO	25-SAN BERNARDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,051	14,051	14,051	14,051	100%	0	0	CIUDADANO	14,051	14,051	100%	
SUELDOS	25-SAN BERNARDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	382,043	382,043	382,043	382,043	100%	0	0	PATRULLAJE	382,043	382,043	100%	
COMPENSACION AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	31-SANTA CLARA	SANTA CLARA	URBANO	14,599	14,599	14,599	14,599	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	GASTO EJERCIDO AL 100%
PAGO DE AGUINALDO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	31-SANTA CLARA	SANTA CLARA	URBANO	45,541	45,541	45,541	45,541	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	GASTO EJERCIDO AL 100%
SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	31-SANTA CLARA	SANTA CLARA	URBANO	338,334	338,334	338,334	338,334	100%	0	0	PERSONA	10	10	100%	GASTO EJERCIDO AL 100%
SUELDOS	34-TAMAZULA	TAMAZULA DE VICTORIA	URBANO	7,918,928	7,918,928	7,918,928	7,918,928	100%	0	0	PERSONA	250	250	100%	
COMPENSACION AL PERSONAL DE DSPM	36-TLAHUALILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	PAGO	6	6	100%	
COMPENSACION AL PERSONAL DE DSPM	36-TLAHUALILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	130,000	110,058	110,058	110,058	100%	0	0	PAGO	6	1	17%	
SUELDOS AL PERSONAL DEL SEGURIDAD PUBLICA Y PERSONAL DEL MUNICIPIO	36-TLAHUALILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,966,072	3,966,072	3,966,072	3,966,072	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	
SUELDOS AL PERSONAL DEL SEGURIDAD PUBLICA Y PERSONAL DEL MUNICIPIO	36-TLAHUALILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,966,072	3,199,986	3,199,986	3,199,986	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	
HERRAMIENTAS MENORES	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	2,880	20,000	2,880	100%	0	0	LOTE	10	2	20%	
HONORARIOS	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	99,119	100,000	99,119	100%	0	0	SERVICIO	2	2	100%	
IMSS, ISSSTE O SERVICIOS MEDICOS	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	7,322	50,000	7,322	100%	0	0	SERVICIO	50	8	16%	
JUBILACIONES E INDEMNIZACIONES	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	34,800	100,000	34,800	100%	0	0	PRESTACION	5	2	40%	
PASAJES Y VIATICOS	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	75,148	100,000	75,148	100%	0	0	TRAMITE	12	8	67%	
SUELDOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,713,636	1,000,000	1,713,636	100%	0	0	EMPLEO	15	15	100%	
SUELDOS EXTRAORDINARIOS	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	55,394	100,000	55,394	100%	0	0	EMPLEO	4	4	100%	
SERVICIOS PERSONALES	39-NUOVO IDEAL	NUOVO IDEAL	URBANO	7,599,002	7,599,002	7,599,002	7,599,002	100%	0	0	PAGO	24	24	100%	PAGOS QUINCENALES AL PERSONAL
SUELDOS AL PERSONAL DEL MUNICIPIO	4-CUENCAMÉ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,615,519	7,615,519	7,615,519	7,615,519	100%	0	0	PAGO	24	22	92%	SE PAGAN LOS SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y LOS REQUERIMIENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA. EL EXCEDENTE SE APLICA A SUELDOS DE L PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO, ALUMBRADO PUBLICO, SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES Y PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS
AGUINALDOS SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	4,960,284	5,880,686	5,880,686	5,880,686	100%	0	0	PRESTACION	4,960,284	5,880,686	119%	
NOMINAS Y APORTACIONES SEGURIDAD SOCIAL	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	62,462,026	77,316,474	77,316,474	77,316,474	100%	0	0	PRESTACION	62,462,026	77,316,474	124%	
SUELDOS	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	9,869,235	9,869,235	9,869,235	9,778,833	99%	0	0	PAGO	24	24	99%	
SERVICIOS PERSONALES	9-GUANACEVI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,314,116	1,314,116	1,314,116	1,314,116	100%	0	0	PROGRAMA	12	12	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ALUMBRADO PUBLICO MUNICIPAL	1-CANATLÁN	CANATLÁN	URBANO	2,271,607	2,271,607	2,271,607	2,271,607	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	1-CANATLÁN	CANATLÁN	URBANO	1,720,000	1,720,000	1,720,000	1,587,936	92%	0	0	LOTE	12	11	92%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	1-CANATLÁN	CANATLÁN	URBANO	900,000	900,000	900,000	831,664	92%	0	0	ACCION	12	11	92%	
COMBUSTIBLES	10-HIDALGO	VILLA HIDALGO	URBANO	96,799	96,799	96,799	96,799	100%	0	0	LITRO	96,799	96,799	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	7,073,276	7,073,276	7,073,276	7,073,276	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	COMBUSTIBLE, MEDICINA, UNIFORMES AL PERSONAL Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD, SALUD MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.
SERVICIOS GENERALES	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	7,404,292	7,404,292	7,404,292	7,404,292	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ENERGIA ELECTRICA, PAPELERIA, TELEFONO, ISSSTE, SERVICIO MEDICO, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS Y EDIFICIOS, PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS, ARRENDAMIENTOS, CUOTAS Y SERVICIOS GENERALES PARA SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO Y VIALIDAD, SALUD MUNICIPAL, PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 TRANSFERENCIAS DE ASISTENCIA SOCIAL	12-LERDO	CIUDAD LERDO	URBANO	160,770	160,770	160,770	160,770	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	11 OTROS GASTOS DE OPERACIÓN DE SALUD MUNICIPAL, SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL.
ALUMBRADO PÚBLICO	17-OCAMPO	VILLA LAS NIEVES	URBANO	1,870,000	1,870,000	1,870,000	1,870,000	100%	0	0	0 CIUDADANO	1,870,000	1,870,000	100%	
COMBUSTIBLES	17-OCAMPO	VILLA OCAMPO	URBANO	1,141,877	1,141,877	1,141,877	1,141,877	100%	0	0	0 LITRO	1,141,877	1,141,877	100%	
COMBUSTIBLES	18-EL ORO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	183,033	183,033	183,033	183,033	100%	0	0	0 LITRO	183,033	183,033	100%	
REFACCIONES	18-EL ORO	SANTA MARIA DEL ORO	URBANO	108,007	108,007	108,007	108,007	100%	0	0	0 PIEZA	108,007	108,007	100%	
SUELDOS, MUNICIONES, GASTOS VARIOS...	2-CANELAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	529,816	529,816	529,816	529,816	100%	529,816	529,816	0 ACCION	529,816	529,816	100%	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TELEFONO, LUZ, RENTA, VIATICOS DEL PRESIDENTE Y POLICIAS MUNICIPALES, MUNICIONES, ETC.
ALUMBRADO PÚBLICO Y GASTO CORRIENTE	21-PEÑON BLANCO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	543,167	543,167	543,167	543,167	100%	0	0	0 ACCION	12	12	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	22-POANAS	VILLA UNIÓN	URBANO	1,169,493	892,171	1,169,493	892,171	100%	0	0	0 MATERIAL DE REFERENCIA	1	1	80%	
SERVICIOS GENERALES	22-POANAS	VILLA UNIÓN	URBANO	2,850,000	3,803,882	2,850,000	3,803,882	100%	0	0	0 SERVICIO	12	12	100%	
COMISIONES BANCARIAS, ACTIVIDADES CIVICAS, PRIMAS Y GASTOS DE SEGURO, BIENES MUEBLES	23-PUEBLO NUEVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	303,356	303,356	303,356	303,356	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
HONORARIOS, DESPENSA, SUELDOS ASIMILABLES, ANTIGUEDAD, FONDO DE AHORRO ASISTENCIA Y BONO DE PUNTUALIDAD	23-PUEBLO NUEVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	744,988	744,988	744,988	744,988	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, EDIFICIOS Y MOBILIARIO Y EQUIPO	23-PUEBLO NUEVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	328,232	328,232	328,232	328,232	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
PAPELERIA, COMBUSTIBLES, ARETICULOS DE LIMPIEZA, MATERIAL ELECTRICO, UNIFORMES, HERRAMIENTAS, MUNICIONES, ALIMENTOS,	23-PUEBLO NUEVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,478,155	1,478,155	1,478,155	1,478,155	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
PASAJES Y VIATICOS	23-PUEBLO NUEVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	394,354	394,354	394,354	394,354	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
ALUMBRADO PÚBLICO	25-SAN BERNARDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	455,797	455,797	455,797	455,797	100%	0	0	0 CIUDADANO	455,797	455,797	100%	
COMBUSTIBLES	25-SAN BERNARDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	160,749	160,749	160,749	160,749	100%	0	0	0 LITRO	160,749	160,749	100%	
ENERGIA ELECTRICA	25-SAN BERNARDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	102,926	102,926	102,926	102,926	100%	0	0	0 MW	102,926	102,926	100%	
MANT DE OBRAS	25-SAN BERNARDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	335,199	335,199	335,199	335,199	100%	0	0	0 BENEFICIARIO	335,199	335,199	100%	
MANT DE VEHICULOS	25-SAN BERNARDO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,360	4,360	4,360	4,360	100%	0	0	0 PIEZA	4,360	4,360	100%	
TELEFONO	25-SAN BERNARDO	SAN BERNARDO	URBANO	5,058	5,058	5,058	5,058	100%	0	0	0 LLAMADA	5,058	5,058	100%	
ADQUISICION DE MUNICIONES PARA EL DEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	31-SANTA CLARA	SANTA CLARA	URBANO	2,474	2,474	2,474	2,474	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	GASTO EJERCIDO AL 100%
COMISIONES BANCARIAS POR MANEJO DE CUENTA Y C.F.E.	31-SANTA CLARA	SANTA CLARA	URBANO	16,767	16,767	16,767	16,767	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	GASTO EJERCIDO AL 100%
COMPRA DE UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	31-SANTA CLARA	SANTA CLARA	URBANO	12,637	12,637	12,637	12,637	100%	0	0	0 PERSONA	10	10	100%	GASTO EJERCIDO AL 100%
MTTO. DE PATRULLAS 061, 364 Y 437	31-SANTA CLARA	SANTA CLARA	URBANO	13,268	13,268	13,268	13,268	100%	0	0	0 VEHICULO	3	3	100%	GASTO EJERCIDO AL 100%
PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO DEL MUNICIPIO	31-SANTA CLARA	SANTA CLARA	URBANO	851,483	851,483	851,483	851,483	100%	0	0	0 SERVICIO	1	1	100%	GASTO EJERCIDO AL 100%
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL MUNICIPIO	31-SANTA CLARA	SANTA CLARA	URBANO	645,453	645,453	645,453	645,453	100%	0	0	0 SERVICIO	1	1	100%	GASTO EJERCIDO AL 100%
PAGO DE RECIBO TELEFONICO DEL SEPTO. DE SEGURIDAD PUBLICA	31-SANTA CLARA	SANTA CLARA	URBANO	15,461	15,461	15,461	15,461	100%	0	0	0 TERMINAL TELEFONICA	1	1	100%	GASTO EJERCIDO AL 100%
SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE LA DEPENDENCIA	31-SANTA CLARA	SANTA CLARA	URBANO	572,418	572,418	572,418	572,418	100%	0	0	0 LITRO	1	1	100%	GASTO EJERCIDO AL 100%
PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,500,000	2,838,664	2,838,664	2,838,664	100%	0	0	0 SERVICIO	5	5	100%	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA
PAGO DE PERSONAL A PRESIDENCIA MUNICIPAL	32-SANTIAGO PAPASQUIARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,778,731	11,481,889	11,481,889	11,481,889	100%	0	0	0 PERSONA	430	430	100%	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL ADMINISTRATIVO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES	34-TAMAZULA	TAMAZULA DE VICTORIA	URBANO	1,585,713	1,585,713	1,585,713	1,585,713	100%	0	0	0 INFORME	4	4	100%	
GASTOS DE OPERACION Y ALUMBRADO PÚBLICO	36-TLAHUALILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,717,718	2,717,718	2,717,718	2,717,718	100%	0	0	0 PAGO	12	12	100%	
GASTOS DE OPERACION Y ALUMBRADO PÚBLICO	36-TLAHUALILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,717,718	1,788,886	1,788,886	1,788,886	100%	0	0	0 PAGO	12	6	50%	
GASTOS DE OPERACION Y ALUMBRADO PÚBLICO	36-TLAHUALILLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	652,000	652,000	591,539	591,539	91%	0	0	0 PAGO	12	11	92%	
ACTIVIDADES CIVICAS, SOCIALES Y CULTURALES	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,073	40,000	40,073	100%	0	0	0 ACTIVIDAD	6	6	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	76,443	76,443	76,443	76,443	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
AGUA POTABLE	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120	61	120	61	100%	0	0	0 SERVICIO	2	1	50%	
ALIMENTACION A PRESOS	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	102,012	102,012	102,012	102,012	100%	0	0	0 LOTE	10	10	100%	
ALIMENTOS	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000	4,696	10,000	4,696	100%	0	0	0 LOTE	10	5	50%	
ALUMBRADO PÚBLICO	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	160,000	151,751	160,000	151,751	100%	0	0	0 SERVICIO	6	6	100%	
ARRENDAMIENTOS Y CUOTAS	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	42,263	42,263	42,263	42,263	100%	0	0	0 SERVICIO	12	12	100%	
ARTICULOS DE LIMPIEZA	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,000	6,603	6,000	6,603	100%	0	0	0 LOTE	12	12	100%	
ATENCION A VISITANTES	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000	8,285	10,000	8,285	100%	0	0	0 LOTE	10	8	80%	
BIENES MUEBLES	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	39,010	39,010	39,010	39,010	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,000	262,063	250,000	262,063	100%	0	0	LITRO	31,250	31,250	100%	
COMISIONES BANCARIAS	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000	1,711	10,000	1,711	100%	0	0	SERVICIO	10	1	10%	
ENERGIA ELECTRICA	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,000	26,000	26,000	26,000	100%	0	0	SERVICIO	6	6	100%	
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,000	10,397	12,000	10,397	100%	0	0	SERVICIO	10	9	90%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	101,379	100,000	101,379	100%	0	0	SERVICIO	10	10	100%	
MANTENIMIENTO DE MENSAJES	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	150,000	140,623	150,000	140,623	100%	0	0	LOTE	15	14	93%	
MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,000	4,823	5,000	4,823	100%	0	0	LOTE	5	5	100%	
MANTENIMIENTO DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	66,000	65,398	66,000	65,398	100%	0	0	SERVICIO	10	10	100%	
OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,000	6,376	8,000	6,376	100%	0	0	LOTE	15	13	87%	
PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,090	4,087	4,090	4,087	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	
PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,837	21,837	21,837	21,837	100%	0	0	SERVICIO	2	2	100%	
TELEFONOS	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	12,025	20,000	12,025	100%	0	0	SERVICIO	12	7	58%	
UNIFORMES AL PERSONAL	37-TOPIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29,812	6,218	29,812	6,218	100%	0	0	LOTE	20	4	20%	
SERVICIOS GENERALES (ALUMBRADO PUBLICO)	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	1,490,000	1,490,000	1,490,000	1,490,000	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
SERVICIOS GENERALES (COMBUSTIBLES)	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	103,177	103,177	103,177	103,177	100%	0	0	LITRO	13,262	13,262	100%	
SERVICIOS GENERALES (COMISIONES BANCARIAS)	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	8,639	8,639	8,639	8,639	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
SERVICIOS GENERALES (MANT. DE MOB. Y EQUIPO)	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	10,650	10,650	10,650	10,650	100%	0	0	PAGO	4	4	100%	
SERVICIOS GENERALES (MANTENIMIENTO DE VEHICULOS)	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	30,310	30,310	30,310	30,310	100%	0	0	PAGO	6	6	100%	
SERVICIOS GENERALES (SERVICIO DE AGUA POTABLE)	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	25,160	25,160	25,160	25,160	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
SERVICIOS GENERALES (SERVICIO TELEFONICO)	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	64,583	64,583	64,583	64,583	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
SERVICIOS GENERALES (UNIFORMES AL PERS. DE SEGURIDAD PUB.)	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	99,660	99,660	99,660	99,660	100%	0	0	PIEZA	60	60	100%	
SERVICIOS GENERALES(SERVICIO DE ENERGIA ELÉCTRICA)	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	70,200	70,200	70,200	70,200	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS, ALUMBRADO PUBLICO	4-CUENCAME	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,524,023	3,524,023	3,524,023	3,524,023	100%	0	0	PAGO	12	11	92%	EXCEDENTE DEL RECURSOS DESPUES DE SUPRAGAR LOS GASTOS PRIORITARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA, EL CUAL ES APLICADO A ALUMBRADO PUBLICO Y MATERIALES Y SUMINISTROS RELACIONADOS CON EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA
DEUDA PUBLICA	5-DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	172,013,600	172,013,600	172,013,600	172,013,600	100%	0	0	CREDITO	1	1	100%	MOS REFERIMOS A LOS CREDITOS OBTENIDOS CON LA BANCA PRIVADA MAS LOS INTERESES
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO	5-DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	20,094,660	20,094,660	20,094,660	20,094,660	100%	208,741	208,741	COMUNIDAD	1	1	100%	EN ESTE RUBRO SE APLICARON LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA BANCARIA QUE FUERON \$208,741 EN EL AÑO
SEGURIDAD PUBLICA	5-DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	14,701,778	14,701,778	14,701,778	14,701,778	100%	0	0	SOCIEDAD	1	1	100%	SON RECURSOS EJERCIDOS EN LA DEPENDENCIA DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL
COMBUSTIBLE, MATERIALES, SERVICIOS GENERALES Y PASIVOS	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	23,396,164	17,702,504	17,702,504	17,702,504	100%	7,321	7,321	OPERACIÓN	23,396,164	17,702,504	76%	LA CUENTA BANCARIA GENERO INTERESES POR 12,271 MENOS COMISIONES BANCARIAS DE 4,950 DAN INTERESES NETOS DE 7,321, YA EJERCIDOS
SERVICIOS GENERALES	8-GUADALUPE VICTORIA	CIUDAD GUADALUPE VICTORIA	URBANO	2,693,984	2,693,984	2,693,984	2,693,984	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS	9-GUANACEVI	GUANACEVI	URBANO	1,439,375	1,439,375	1,439,375	1,439,375	100%	0	0	PROGRAMA	12	12	100%	
SERVICIOS GENERALES	9-GUANACEVI	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,253,195	1,253,195	1,253,195	1,253,195	100%	0	0	PROGRAMA	12	12	100%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS															
AMPORTACION E INTERESES DE DEUDA PUBLICA	22-POANAS	VILLA UNION	URBANO	500,000	439,672	439,672	439,672	100%	0	0	CREDITO	1	1	90%	
PAGO DEUDA PUBLICA (CAPITAL E INTERESES)	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	12,438,879	17,699,768	17,699,768	17,699,768	100%	0	0	PESOS	12,438,879	17,699,768	142%	LA CUENTA BANCARIA DE FORTAMUN AÑO 2009 GENERO INTERESES BANCARIOS POR 12,271 MENOS COMISIONES BANCARIAS DE 4,950
FAH				229,796,006	190,010,045	197,240,043	195,289,776	86%	1,638	0		16,797,148	1,685,240	9%	
ASISTENCIA SOCIAL															
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
ASISTENCIA SOCIAL ALIMENTARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	119,357,891	79,571,928	79,571,928	74,768,063	94%	0	0	APOYO	16,797,034	1,585,200	9%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA															
CONSTRUCCION															
ESC. PRIM. CARMEN SERDAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	499,991	499,991	499,991	120,523	24%	0	0	AULA	2	2	75%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESC. PRIM. DIANA LAURA RIOJAS DE C.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	363,768	363,768	363,768	80,532	22%	0	0	AULA	1	1	100%	
ESC. PRIM. GPE. VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	495,000	495,000	495,000	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
ESC. PRIM. ING. BENIGNO MONTOYA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	235,519	235,519	235,519	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
ESC. PRIM. JOSE SANTOS V.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	386,035	386,035	386,035	386,035	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
ESC. PRIM. LEYES DE REFORMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	228,425	228,425	228,425	107,101	47%	0	0	AULA	1	1	100%	
ESC. PRIM. MEXICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	241,963	241,963	241,963	143,525	59%	0	0	AULA	1	1	90%	
ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	267,000	267,000	267,000	98,891	37%	0	0	AULA	1	1	100%	
ESC. PRIM. SEBASTIAN LERDO DE TEJADA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	229,000	229,000	229,000	206,989	90%	0	0	AULA	1	1	100%	
J. DE NIÑOS RURAL JOSE VASCONCELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	165,987	165,987	165,987	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
J. DE NIÑOS RURAL PEDRO CALDERON DE LA B.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	489,899	489,899	489,899	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
J. DE NIÑOS URBANO ANA LUISA FRAGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	188,375	188,375	188,375	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
J. DE NIÑOS URBANO DELFINA ARROYO V.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	189,225	189,225	189,225	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
J. DE NIÑOS URBANO FCO. CASTILLO NAJERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	194,000	194,000	194,000	186,648	96%	0	0	AULA	1	1	100%	
J. DE NIÑOS URBANO GABRIELA MISTRAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	379,637	379,637	379,637	185,752	49%	0	0	AULA	2	2	100%	
J. DE NIÑOS URBANO HENRRY DJUNAT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	243,918	243,918	243,918	79,344	33%	0	0	AULA	1	1	100%	
J. DE NIÑOS URBANO JORGE BISET	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	172,152	172,152	172,152	129,768	75%	0	0	AULA	1	1	100%	
J. DE NIÑOS URBANO JUAN ESCUTIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	385,851	385,851	385,851	116,598	30%	0	0	AULA	2	2	100%	
J. DE NIÑOS URBANO MA. DE JESUS VELIZ F.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,814	350,814	350,814	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
PRIM. ASENCION AGUILAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,030,000	1,030,000	1,030,000	0	0%	0	0	AULA	4	0	0%	
PRIM. IGNACIO ZARAGOZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	306,769	306,769	306,769	159,675	52%	0	0	AULA	2	2	100%	
PRIM. MARTIRES DE CHICAGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	224,000	224,000	224,000	48,256	21%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIM. NIÑOS HEROES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	193,000	193,000	193,000	47,805	25%	0	0	AULA	1	1	97%	
PRIM. RAFAEL RAMIREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,997	255,997	255,997	248,071	96%	0	0	AULA	1	1	100%	
SEC. GRAL. EDUCACION Y DOCENCIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	347,984	347,984	347,984	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
SEC. GRAL. JESUS REYES HERULES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	274,000	274,000	274,000	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
SEC. GRAL. JOSE MA. LUIS MORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	633,426	633,426	633,426	124,851	20%	0	0	AULA	2	2	100%	
SEC. GRAL. JUAN MELENDEZ MEDINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	407,907	407,907	407,907	230,548	57%	0	0	AULA	2	2	100%	
SEC. GRAL. NICOLAS BRAVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	393,100	393,100	393,100	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
SEC. GRAL. OLGA ARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	753,240	753,240	753,240	0	0%	0	0	LABORATORIO	1	0	0%	
SEC. GRAL. ULISES NEVAREZ V.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	232,498	232,498	232,498	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
T.V SECUNDARIA NO. 268	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	315,507	315,507	315,507	310,054	98%	0	0	AULA	1	1	100%	
T.V SECUNDARIA NO. 330	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	345,629	345,629	345,629	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
T.V SECUNDARIA NO. 420	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	337,221	337,221	337,221	117,798	35%	0	0	AULA	2	2	95%	
T.V SECUNDARIA NO. 623	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	315,587	315,587	315,587	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
REHABILITACION															
ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	348,734	348,734	348,734	84,982	24%	0	0	AULA	2	2	95%	
SEC. GRAL. SN. JUAN DE CASTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	139,974	139,974	139,974	116,796	83%	0	0	AULA	1	1	100%	
SEC. TEC. NO 27	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	670,002	670,002	670,002	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
T.V SECUNDARIA NO. 131	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	271,823	271,823	271,823	271,776	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
T.V SECUNDARIA NO. 217	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	299,219	299,219	299,219	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
T.V SECUNDARIA NO. 287	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	292,828	292,828	292,828	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
EQUIPAMIENTO															
SEC LIC. NELLIE CAMPOBELLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,113	23,113	23,113	0	0%	0	0	RED	1	1	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA															
CONSTRUCCION															
AULAS, CUBICULOS, TALLER, CENTRO DE COMPUTO EN ESCUELA SUPERIOR DE BIOLOGIA GOMEZ PALACIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,935,000	3,935,000	3,935,000	354,160	9%	228	0	ESCUELA	1	0	0%	
EDIFICIO EN FACULTAD DE MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,310,000	4,310,000	4,310,000	432,168	10%	250	0	ESCUELA	1	0	0%	
EDIFICIO PLANTA BAJA (PRIMERA ETAPA) EN FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,418,000	2,418,000	2,418,000	1,486,574	61%	140	0	ESCUELA	1	0	0%	
EDIFICIO PLANTA BAJA (SEGUNDA ETAPA) EN EL CUAAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,923,000	2,923,000	2,923,000	582,418	20%	169	0	ESCUELA	1	0	0%	
EDIFICIO 3 NIVELES (PLANTA BAJA, PRIMER NIVEL, SEGUNDO NIVEL) EN FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS DGO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,175,000	6,175,000	6,175,000	5,330,891	86%	358	0	ESCUELA	1	0	0%	
LABORATORIO DE INVESTIGACION (NIVEL III) CON AREA PRESURIZADA EN FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS DGO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,592,341	84%	110	0	LABORATORIO	1	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO EN FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS GOMEZ PALACIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,177,000	2,177,000	2,177,000	195,930	9%	128	0	LABORATORIO	1	0	0%	
LABORATORIO MULTIDISCIPLINARIO EN LA ESCUELA SUPERIOR DE BIOLOGIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,890,000	1,890,000	1,890,000	170,100	9%	109	0	LABORATORIO	1	0	0%	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DURANGO DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,900,000	25,900,000	7,500,000	7,340,692	28%	0	0	AULA	17	2	9%	
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA GOMEZ PALACIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,350,000	23,350,000	6,500,000	6,337,897	27%	0	0	AULA	17	1	3%	
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,520,000	17,520,000	0	0	0%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN															
AULA AUDIOVISUAL EN FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	832,000	832,000	832,000	99,840	12%	48	0	AULA	1	0	0%	
EQUIPAMIENTO															
TALLERES UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	
FASP				163,352,767	163,352,767	163,352,767	158,752,248	97%	0	0		163,352,767	158,752,248	97%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			102,086,193	102,086,193	102,086,193	102,007,539	100%	0	0	OTROS	102,086,193	102,007,539	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			9,672,933	9,672,933	9,672,933	9,163,261	95%	0	0	OTROS	9,672,933	9,163,261	95%	
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			11,100,000	11,100,000	11,100,000	11,008,407	99%	0	0	OTROS	11,100,000	11,008,407	99%	
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			36,868,790	36,868,790	36,868,790	33,309,408	90%	0	0	OTROS	36,868,790	33,309,408	90%	
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			3,624,851	3,624,851	3,624,851	3,263,630	90%	0	0	OTROS	3,624,851	3,263,630	90%	
FAETA				74,432,404	74,432,404	74,432,404	73,901,198	99%	0	0		22,125	22,268	101%	
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA															
SERVICIOS PERSONALES															
SERVICIOS PERSONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,280,785	26,280,785	26,280,785	25,798,008	98%	0	0	PAGO	24	24	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
GASTOS DE OPERACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	485,148	485,148	485,148	485,148	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
SERVICIOS PERSONALES															
EDUCACIÓN PARA ADULTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,666,471	47,666,471	47,666,471	47,618,034	100%	0	0	ADULTO Y JOVEN	22,100	22,243	101%	INCLUYE SERVICIOS PERSONALES Y GASTOS DE OPERACION
FAFEF				304,056,956	295,558,630	295,558,630	292,773,093	99%	0	0		1,836	1,127	61%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
ABRAHAM GONZALEZ (BACHEO RENIVELACIO Y RIEGO SELLO KM 0+000 AL 1+000)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	596,362	596,362	596,362	596,362	100%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PENDIENTE AVANCE FISICO
AFECTACION LIBRAMIENTO PERIFERICO VIALIDAD SAHUATOBA (LOTE NO. 105 POBLADO EL SALTITO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACION LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR (DE 110,000 M2 TERRENOS EJIDO 4 DE OCTUBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	CONTRAPRESTACION DERIVADA DE LA OCUPACION PREVIA DE 110,000 M2 TERRENOS DE USO COMUN DEL EJIDO CUATRO DE OCTUBRE, POR LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR
AFECTACION LIBRAMIENTO SUR (AFECTACION PARCELA NO.54 EJIDO 4 DE OCTUBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	131,255	131,255	131,255	131,255	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACION LIBRAMIENTO SUR (PARCELA NO. 166 P 1/1 Z-2 EJIDO LERDO DE TEJADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACION PERIFERICO SUR (COMPLEMENTO TIERRAS USO COMUN EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,608	38,608	38,608	38,608	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACION RAMAL ACCESO LIBRAMIENTO PERIFERICO "VIALIDAD SAHUATOBA) LOTES 108 Y 111 POB EL SALTITO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,376	5,376	5,376	5,376	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES CAMINO PRIMO DE VERDAD - AMPL. PUENTE ARROYO SECO (INMUEBLE ESQ NOROESTE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES RAMAL DE ACCESO LIBRAMIENTO PERIFERICO - VIALIDAD SAHUATOBA (LOTE 7, 8 Y 9 LOTE 32 COL. BUENOS AIRES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	410,000	410,000	410,000	410,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES BOULEVARES DOLORES DEL RIO Y DOMINGO ARRIETA (FINCA NO.124 BLVD DOMINGO ARRIETA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES CAMINO LERDO - VILLA JUAREZ (PARCELA NO. 181 Z1 P1/2 EJIDO ALVARO OBREGON 404.15 M2)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 AFECTACIONES CARRETERA DURANGO - PARRAL (LOTE 11 PREDIO SAN MIGUEL DE CASA BLANCA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	256,021	256,021	256,021	256,021	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES CARRETERA LERDO - VILLA JUAREZ (619.97 M2 TERRENO EJIDAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES CORREDOR VIAL DEL NORTE (LOTE NO 1-A MANZANA "F" COL. PLANTA DE IMPREGNACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES CORREDOR VIAL NORTE (LOTES 6 Y 6 "A" MANZANA F COL. PLANTA IMPREGNACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO PERIFERICO - VIALIDAD SAHUATOBA (LOTE 5 MANZANA 32 COL. BUENOS AIRES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO PERIFERICO - VIALIDAD SAHUATOBA (LOTE 6 MANZANA 32 COL. BUENOS AIRES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO PERIFERICO (LOTE 4 MANZANA 32 CALLE STA RITA COL. BUENOS AIRES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR (TERRENO NO 3 MANZANA 62 190.022 M2)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO SUR (LOTE NO 5 MANZ 63 ZONA 9 LOC. 4 DE OCTUBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO SUR (LOTE 4 MANZANA 62 ZONA 9 POBLADO 4 DE OCTUBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO SUR (PARCELA 69 P 3/3 2-2 EJIDO 4 DE OCTUBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO SUR Y VIALIDAD SAHUATOBA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO SURESTE (PARCELA NO. 89 P 2/2 EJIDO DOLORES HIDALGO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,443	19,443	19,443	19,443	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO SURESTE (PARCELA 97 P 2/2 EJIDO GABINO SANTILLAN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,660	18,660	18,660	18,660	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTOS SURESTE - LIBRAMIENTO NOROESTE (DISTRIBUIDOR VIAL) PARCELA 328 P 1/1 Z1 718.197M2 EJIDOPARRAS DE LA FUENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES MODERNIZACION DOMINGO ARRIETA - DOLORES DEL RIO (EDIFICIO MERCADO NO. 1224 FCO. SARABIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	299,000	299,000	299,000	299,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA (TERRENO 17 P 1/2 8,932.645 M2 EJIDO GABINO SANTILLAN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	89,328	89,328	89,328	89,328	0%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES PAR VIAL NORTE (LOTE NO 7 MANZANA "F" COL. PLANTA DE IMPREGNACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	930,000	930,000	930,000	930,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES PAR VIAL NORTE (LOTE 7-A MANZANA "F" COL. PLANTA DE IMPREGNACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES PAR VIAL NORTE (LOTE 7-B COL. PLANTA DE IMPREGNACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES PERIFERICO SUR (DIGITALIZACION Y MEDICION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	132,593	132,593	132,593	132,593	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	MEDICION, PROCESAMIENTO, DIGITALIZACION Y EDICION DE LOS PREDIOS RUSTICOS Y PARTICULARES CON AFECTACION POR LA VIALIDAD PERIFERICO SUR, TRAMO KM 8+426.601 AL 12+000
AFECTACIONES PERIFERICO SUR (PARCELA 128 P 1/2 DEL EJIDO 18 DE SEPTIEMBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,650,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES RAMAL DE ACCESO LIB. PERIFERICO "VIALIDAD SAHUATOBA" (LOTE NO 123 PREDIO EL SALTITO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES SUPER CARRETERA DURANGO - MAZATLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,353	15,353	15,353	15,353	100%	0	0	0	GESTION	1	1	100%	HONORARIOS DE INDAABIN POR ACTUALIZACION DE ARANCELES Y ACTUALIZACION DEL AVALUO RELATIVO A LA EXPROPIACION LLEVADA A CABO AL EJIDO ARROYO SECO CON MOTIVO DE LA CONSTRUCCION DE LA SUPER CARRETERA DGO - MAZATLAN
AFECTACIONES SUPER CARRETERA DURANGO - MAZATLAN INDAABIN "EJIDO PAJARITOS"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,499	2,499	2,499	2,499	100%	0	0	0	GESTION	1	1	100%	HONORARIOS DE INDAABIN POR ACTUALIZACION DE ARANCELES Y ACTUALIZACION DEL AVALUO RELATIVO A LA EXPROPIACION LLEVADA A CABO AL EJIDO SAN JOSE DEL PAJARITO, CON MOTIVO DE LA CONSTRUCCION DE LA SUPER CARRETERA DURANGO - MAZATLAN
AFECTACIONES SUPER CARRETERA DURANGO - MAZATLAN (ACTUALIZACION EXPROPIACION TIERRAS EJIDO EL TUNAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,015	8,015	8,015	8,015	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES SUPERCARRETERA DURANGO - MAZATLAN ("EJIDO GONZALEZ Y GALVAN")	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,499	2,499	2,499	2,499	100%	0	0	0	GESTION	1	1	100%	HONORARIOS DE INDAABIN POR ACTUALIZACION DE ARANCELES Y ACTUALIZACION DEL AVALUO RELATIVO A LA EXPROPIACION LLEVADA A CABO AL EJIDO GONZALEZ Y GALVAN CON MOTIVO DE LA CONSTRUCCION DE LA SUPER CARRETERA DURANGO - MAZATLAN
BEBELECHE MUSEO INTERACTIVO (SUPERVISIO Y CONTROL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	370,000	370,000	370,000	370,000	100%	0	0	0	SUPERVISION	100	100	100%	EL AVANCE SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES LA META: COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL BEBELECHE MUSEO INTERACTIVO DE DURANGO
BEBELECHE MUSEO INTERACTIVO (ESTUDIO TECNICO DE TOPOGRAFIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	336,328	336,328	336,328	336,328	100%	0	0	0	ESTUDIO	100	100	100%	EL AVANCE SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES TRABAJOS: ESTUDIOS TECNICOS DE TOPOGRAFIA PARA APOYO DE LOS TRABAJOS DE COORDINACION, SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA DEL BEBELECHE MUSEO INTERACTIVO
CABLEADO SUBTERRANEO CENTRO HISTORICO DE DURANGO (ADQ. DE ACCESORIOS PARA MEDIA TENSION ETAPA 1)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	692,199	692,199	692,199	692,199	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ADQUISICION DE ACCESORIOS PARA MEDI TENSION DEL CABLEADO SUBTERRANEO ETAPA 1

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CABLEADO SUBTERRANEO (INSTALACION DE TRANSFORMADORES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,020,360	1,020,360	1,020,360	1,020,360	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CABLEADO SUBTERRANEO (OBRA CIVIL AREA PTE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,905	51,905	51,905	51,905	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CAMINO DURANGO - TEPIC (EST Y PROY GEOMETRICO SUBTRAMO PUENTE AGUA FRIA SAN ANTONIO KM 172+500 AL 175+500)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	276,012	276,012	276,012	0	0%	0	0	PROYECTO	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CAMINO "E" DEL SALTO A LOS NARANJOS (ESTUDIO Y PROYECTO LOG 5 KM)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	460,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ELABORACION DE ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA CAMINO "E" EL SALTO A LOS NARANJOS CON LONGITUD DE 5 KM A NIVEL DE REVESTIMIENTO, MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL Y CAMBIO DE USO DE SUELO EN LAS LOCALIDADES DEL SALTO Y LOS NARANJOS, CON LOS SIGUIENTES ALCANCES: 1.- LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO. 2.- ESTUDIO DE GOTECNICA Y 3.- PROYECTOS COMPLEMENTARIOS
CAMINO E.C. DURANGO - MEZQUITAL (EST. TEC. USO SUELOS MANF. IMPACTO AMBIENTAL E.C. DURANGO - LA FLOR KM 0+000 AL 12+600)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	110,745	110,745	110,745	110,745	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ELABORACION DE ESTUDIO TECNICO JUSTIFICATIVO DE CAMBIO DE USO DE SUELO, ASI COMO MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE PAVIMENTACION DEL CAMINO E.C. DURANGO - MEZQUITAL AL E.C. DURANGO LA FLOR (DEL KM 0+000 AL 12+600) CON LOS SIGUIENTES ALCANCES 1.- VISITA DE CAMPO PARA RECONOCIMIENTO DE PROYECTO 2.- LEVANTAMIENTO DE INFORMACION TECNICA DE CAMPO 3.- CAPTURA DE INFORMACION DE CAMPO 4.- PROCESO DE INFORMACION DE CAMPO 5.- PROCESO DE INFORMACION CARTOGRAFICA 6.- RECOPIACION DE ANUENCAS DE PASO Y OTROS 7.- ELABORACION DEL DOCUMENTO 8.- REVISION Y AJUSTES AL DOCUMENTO 9.- PAGO DE DERECHOS Y VISITA POR PERSONAL DE LA SEMARVAT 10.- ENTREGA DE PRODUCTO FINAL
CAMINO EL SALTO - PUEBLO NUEVO - JOCUITLE (PROYECTO EJECUTIVO LONGITUD 12.0 KM)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,001,190	1,001,190	1,001,190	887,340	89%	0	0	PROYECTO	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CAMINO LA LOMA A SANTIAGO BAYACORA (PROYECTO DE CONFIGURACION LONG.7.140 DEL 0+000 AL 7+140)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	482,150	482,150	482,150	482,150	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CAMINO LERDO - VILLA JUAREZ (ALUMBRADO PUBLICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,217,372	2,217,372	2,217,372	665,212	30%	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CAMINO TIPO "C" BOCA DEL MEZQUITAL (ESTUDIO Y PROYECTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	143,316	143,316	143,316	143,316	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CAMINO TIPO "C" CARRETERA FEDERAL NO. 40 LA CAMPANA A SAN JERONIMO (TRAMO 0+000 AL 8+500)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	536,354	536,354	536,354	536,354	100%	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CANAL SACRAMENTO KM 0+312 (PROYECTO DE REVISION DE TRABE PRINCIPAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CARRETERA DURANGO - PARRAL (PROYECTO INFRAESTRUCTURA VIAL KM 14+750)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	414,920	414,920	414,920	414,920	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO PARA PUENTE E INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADO EN EL KM 14+750 DE LA CARRETERA DURANGO - PARRAL, CON LOS SIGUIENTES ALCANCES: 1.- ESTUDIO Y PROYECTO VIAL 2.- CALCULO ESTRUCTURA 3.- DIBUJO DE PLANOS 4.- CUANTIFICACION VOLUMETRICA 5.- ESTUDIO TOPOGRAFICO Y 6.- ESTUDIO MECANICA DE SUELOS
CARRETERA DURANGO - PARRAL (PROYECTO PARA PUENTE KM 12+260)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	412,045	412,045	412,045	412,045	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO PARA PUENTE E INFRAESTRUCTURA VIAL UBICADO EN EL KM 12+260 DELA CARRETERA DURANGO - PARRAL, OBRA UBICADA EN EL MPIO. DE DURANGO, DGO., CON LOS SIGUIENTES ALCANCES 1.- ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS 2.- ESTUDIO TOPOGRAFICO, (200 M ALREDEDOR DEL PUNTO EN ESTUDIO) 3.- ESTUDIO Y PROYECTO VIAL 4.- PROYECTO Y CALCULO DE ESTRUCTURA PROPUESTA 5.- DIBUJO DE PLANOS, 6.- CUANTIFICACION VOLUMETRICA
CENTRO DE ATENCION TURISTICA Y CORREDOR GASTRONOMICO EN CANATLAN (PROYECTO EJECUTIVO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	258,750	258,750	258,750	258,750	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DEL PROYECTO "CENTRO DE ATENCION TURISTICA Y CORREDOR GASTRONOMICO EN CANATLAN CON LOS SIGUIENTES ALCANCES: 1.- ESTUDIOS PRELIMINARES 2.- TOPOGRAFIA 3.- ANTEPROYECTO 4.- ANTEPROYECTO ARQUITECTONICO, 5.- ESTRUCTURAS 6.- INSTALACIONES Y 7.- ACABADOS
CENTRO HISTORICO DE DURANGO (SUMINISTRO MEZCLA ASFALTICA 115.83 M3)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	448,661	448,661	448,661	448,661	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CENTRO HISTORICO DE MAPIMI (PROYECTO EJECUTIVO RESCATE CENTRO HISTORICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	194,408	194,408	194,408	194,408	100%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PENDIENTE AVANCE FISICO
CENTRO HISTORICO DE NOMBRE DE DIOS (ELABORACION PROYECTO REHAB. FACHADAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	172,520	172,520	172,520	172,520	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PENDIENTE AVANCE FISICO
DISTRIBUIDOR VIAL CHUPADEROS (LOTE 60 PREDIO LOS ZORRILLOS ELIJO JOSÉ MA MORELOS Y PAVON)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
EDIFICIO SECOPE (ADECUACION AREA DE CAMINOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	760,611	63%	0	0	PROYECTO	100	100	100%	ADECUACION DE AREAS
EDIFICIO SECOPE (ADECUACION AREA DEL SUBSECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	140,601	140,601	140,601	140,601	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
ELABORACION DE PROYECTO GEOMETRICO PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD VALIDAD ZACATECAS EN EL MPIO. DE DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	431,081	431,081	431,081	431,081	100%	0	0	ESTUDIO	100	100	100%	EL AVANCE SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
FACHADA EXTIENDA DE LA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO EN EL CENTRO HISTORICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,675,231	2,675,231	2,675,231	2,675,231	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA INVERSION PRESUPUESTAL SE REDUJO EN ESTE PROYECTO CON RESPECTO AL TRIMESTRE III QUE ERA DE \$2,700,000.00
FACHADAS DE CUENCAME (ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	195,457	195,457	195,457	195,457	100%	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO DE SAN JUAN DEL RIO (PROYECTO DE REHABILITACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	183,999	183,999	183,999	183,999	100%	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
FACHADAS EN EL POBLADO DE LA CONSTANCIA (PROYECTO DE REHABILITACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	195,428	195,428	195,428	195,428	100%	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
IMPUESTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,111	3,111	3,111	3,111	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	PAGO DE PASIVOS POR RETENCIONES CORRESPONDIENTES AL \$ AL MILLAR DE DERECHO DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA (DIVO)
LOS SALONES Y EL HUEVON MPIO NOMBRE DE DIOS (PROYECTO ECOTURISTICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	195,113	195,113	195,113	195,113	100%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	ESTE PROYECTO AUMENTO SU RECURSO CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR ESTANDO ANTERIORMENTE POR : 194,264
MONUMENTO A GUADALUPE VICTORIA (ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
OFICINAS DE LA SECRETARIA DE TURISMO DEL ESTADO (REMODODELACION AREA DE ESCALERAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73,350	73,350	73,350	73,350	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
PASEO DE LAS ALAMEDAS (PERFORACION DIRIGIDA PARA RETIRO DE LINEA DE FIBRA OPTICA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,976	68,976	68,976	68,976	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
PEDRICENA CUENCAME, DGO. (ELABORACION PROYECTO TURISTICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	172,500	172,500	172,500	172,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL CRATER FLORES MAGON Y CAÑON DE CATEDRAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	281,750	281,750	281,750	281,750	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE PROYECTO: CATRER FLORES MAGON Y CAÑON DE CATEDRAL CON LOS SIGUIENTES ALCANCES: 1.- ESTUDIOS PRELIMINARES 2.- TOPOGRAFIA 3.- ANTEPROYECTO 4.- PROYECTO ARGUTECTONICO 5.- ESTRUCTURA 6.- INSTALACIONES HIDROSANITARIAS Y GAS 7.- ACABADOS
PROYECTO GEOMETRICO DEL BOULEVARD ESTANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	583,971	583,971	583,971	583,971	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE PROYECTO GEOMETRICO PARA LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD VALIDAD ESTANO, EN EL MPIO DE DURANGO, DGO. CON LOS SIGUIENTES ALCANCES: 1.- TRABAJO DE CAMPO 2.- TRABAJO DE GABINETE 3.- ESTUDIO DEFINITIVOS 4.- GOTECNICA 5.- CALCULO ESTRUCTURAL DE PIV
PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO OTNAPA - IGNACIO ZARAGOZA (META 16 KM TRAMO KM 20+000 AL 36+000)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,116,657	1,116,657	1,116,657	1,116,657	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	PROYECTO GEOMETRICO PARA CAMINO TIPO "C" A NIVEL DE CARPETA ASFALTICA Y DISEÑO DE PAVIMENTO CORRESPONDIENTE A 16 KM DEL CAMINO OTNAPA-IGNACIO ZARAGOZA, TRAMO DEL KM 20+000 AL 36+000, META 16 KM
PUENTE DE OJUELA (ELABORACION DE PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	137,972	137,972	137,972	137,972	100%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PENDIENTE AVANCE FISICO
PUENTE POBLADO 1010 DEL SALTO PUEBLO NUEVO (PROYECTO DE 24.80 DE LARGO A 4.00 DE ANCHO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48,300	48,300	48,300	48,300	100%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	PENDIENTE AVANCE FISICO
REVISION TECNICA PROYECTOS EJECUTIVOS DE LA CARRETERA LLANO GRANDE - HUAZAMOTA (TRAMO DIVERSOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	212,968	212,968	212,968	212,968	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	1	0	0%	REVISION TECNICA DE LOS PROYECTOS EJECUTIVOS REALIZADOS PARA EL TRAMO CARRETERO LLANO GRANDE - HUAZAMOTA (TRAMOS DIVERSOS)
SANBORS (PROYECTO EJECUTIVO DE ILUMINACION FACHADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59,800	59,800	59,800	59,800	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUMINISTRO DE 907.50 M3 CONCRETO ESTACIONAMIENTO, ESCALERAS Y ACCESO DE UNIVERSIDAD POLITÉCNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	887,081	887,081	887,081	887,081	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA META, SUMINISTRO Y AGARREO 907.50 M3 DE CONCRETO HIDRAULICO CON UN MODULO DE RUPTURA DE 43 KG/CM2, INCLUYE FIBRA DE POLIPROPILENO A RAZON DE 900 G POR M3 RESISTENCIA NORMAL A 28 DIAS, PAVIMENTACION DE ESTACIONAMIENTO Y CONSTRUCCION DE ESCALERAS Y RAMPAS DE ACCESO EN LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA
TEMPLO DE ANALCO (PROYECTO EJECUTIVO DE ILUMINACION FACHADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,750	51,750	51,750	51,750	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS ANGELES (PROYECTO EJECUTIVO DE ILUMINACION FACHADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
TEMPLO DEL SAGRADO CORAZON DE JESUS (OBRA COMPLEMENTARIA DE ILUMINACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,628	300,628	300,628	300,628	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
UNIDAD ADMINISTRATIVA ANGEL RODRIGUEZ SOLORZANO (INSTALACION ELECTRICA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,311	23,311	23,311	23,311	100%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA (ESTACIONAMIENTO Y RAMPAS DE ACCESO COLOCACION DE 4,886.11 M2 DE CONCRETO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,771,251	1,771,251	1,771,251	1,771,251	100%	0	0	0 PROYECTO	1	0	0%	PENDIENTE AVANCE FISICO
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA (SEÑALAMIENTOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,820	53,820	53,820	53,820	100%	0	0	0 PROYECTO	1	0	0%	PENDIENTE AVANCE FISICO
VIALIDAD PERIFERICO SUR (MEDICION, DIGITALIZACION Y EDICION PREDIOS POBLADOS LERDO DE TEJADA Y 5 DE OCTUBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,563	255,563	255,563	255,563	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
MODERNIZACION															
AFECTACION CAMINO BOCA DEL MEZQUITAL (INDEMINIZACION 206,6840 M2 DE TERRENO RUSTICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
AFECTACION CAMINO LERDO - VILLA JUAREZ (AFECTACION DE 3,164.18 M2 PARCELAS 176 Y 182 EJIDO ALVARO ABREGON)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
AFECTACION CARRETERA DURANGO - PARRAL (AFECTACION LOTE 12,804.214 M2 PARCELA NO. 60 P 1/3 2-4 EJIDO EL CARMEN Y ANEXOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,021	64,021	64,021	64,021	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
AFECTACION CARRETERA DURANGO - PARRAL-DISTRIBUIDOR VIAL CHUPADEROS (LOTE 88-A PREDIO LOS ZORRILLOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	63,801	63,801	63,801	63,801	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	AFECTACION CAUSADA AL LOTE NO. 88-A DEL PREDIO LOS ZORRILLOS, POR LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL CHUPADEROS, COMO PARTE DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA DURANGO PARRAL.
AFECTACION CARRETERA DURANGO - PARRAL (TIERRAS USO COMUN 113,858.80 M2 "EJIDO LA JOYA")	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	569,294	569,294	569,294	569,294	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
AFECTACION CARRETERA LERDO - VILLA JUAREZ (MODERNIZACION DE LA CARRETERA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,797	55,797	55,797	55,797	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
AFECTACION LIBRAMIENTO PERIFERICO "VIALIDAD SAHUATOBA" (LOTE NO. 106 EL SALTITO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	498,510	498,510	498,510	498,510	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
AFECTACION LIBRAMIENTO PERIFERICO "VIALIDAD SAHUATOBA" (LOTE NO 120 FRACCION 1-B EL SALTITO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
AFECTACION LIBRAMIENTO PERIFERICO "VIALIDAD SAHUATOBA" (LOTES NO 121 Y 124 EL SALTITO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,313,000	1,313,000	1,313,000	1,313,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
AFECTACION LIBRAMIENTO SUR (PARCELA NO. 110 P 1/2 DEL EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,146	43,146	43,146	43,146	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
AFECTACION LIBRAMIENTO SUR (PARCELA NO. 178 1/1 2-3 EJIDO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58,693	58,693	58,693	58,693	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
AFECTACION LIBRAMIENTO SUR (PARCELA NO. 49 P 2/3 EJIDO AQUILES SERDAN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,811	61,811	61,811	61,811	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
AFECTACION LIBRAMIENTO SUR (PARCELA NO., 49 2/3 DEL EJIDO AQUILES SERDAN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,312	7,312	7,312	7,312	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
AFECTACION LIBRAMIENTO SURESTE (PARCELA NO 20 P 1/2 DEL EJIDO PARRAS DE LA FUENTE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,639	32,639	32,639	32,639	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
AFECTACION PERIFERICO SUR (DEMOLICION INMUEBLE TIERRAS USO COMUN EJIDO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
AFECTACION SUPER CARRETERA DURANGO - MAZATLAN (AFECTACION 12,168.196 M2 PREDIO RANCHO EL REFUGIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,841	60,841	60,841	60,841	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES CARRETERA DURANGO - PARRAL (PARCELA NO 61 11,041.171 M2 Y PARCELA NO 62 9,902.31 M2 EJIDO EL CARMEN Y ANEXAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,581	102,581	102,581	102,581	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES CARRETERA DURANGO - PARRAL (67,689.871 M2 TIERRAS USO COMUN EJIDO MORCILLO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	338,449	338,449	338,449	338,449	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES CARRETERA DURANGO - PARRAL (88,388.904 M2 TIERRAS USO COMUN EJIDO MORCILLO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	441,945	441,945	441,945	441,945	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES CARRETERA LERDO - VILLA JUAREZ (PARCELA NO. 292 P 1/1 21 1,744.855 M2)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	157,037	157,037	157,037	157,037	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES CARRETERA LERDO - VILLA JUAREZ (97 M2 TERRENO Y 9M2 DE CONST EJIDO VILLA JUAREZ)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES CUCHILLAS BLVD. DOLORES DEL RIO Y DOMINGO ARRIETA (ESQ. FCO SARAVIA NO.970)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	AFECTACION CAUSADA AL INMUEBLE UBICADO EN LA ESQUINA SUREGESTE DE LA CONFLUENCIA DE LA AVENIDA FRANCISCO SARAVIA NO. 970 ESQUINA CON URREA, POR LA MODERNIZACION DE LOS BLVDS DOLORES DEL RIO Y DOMINGO ARRIETA (CUCHILLAS)
AFECTACIONES LIBRAMIENTO PERIFERICO "VIALIDAD SAHUATOBA (1,452.38 M2 FRACCION LOTE 86 EL SALTITO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AFECTACIONES LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR (10,671.349 M2 PARCELA NO. 188 P 1/1 2/2 EJIDO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	256,112	256,112	256,112	256,112	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR (12,140.074 M2 PARCELA 189 P 1/1 2-2 EJIDO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	291,362	291,362	291,362	291,362	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR (1333.341 M2 PARCELA 183 P1/1 2-2 EJIDO SEBASTIAN LERDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR (151,268 M2 PARCELA 164 P 1/1 2-2 EJIDO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,630	3,630	3,630	3,630	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR (2,890.193 M2 PARCELA 161 P 1/1 2-2 EJIDO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	69,565	69,565	69,565	69,565	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR (6020.085 M2 PARCELA 167 P1/1 2-2 EJIDO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	144,482	144,482	144,482	144,482	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR (6,191.611 M2 PARCELA 152 P1/1 2-2 EJIDO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	148,599	148,599	148,599	148,599	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR (782.169M2 PARCELA NO 146 P1/1 2-2 EJIDO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,772	18,772	18,772	18,772	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO PERIFERICO "VIALIDAD SAHUIUTOBA" (620.88 M2 FRACC 3-A LOTE NO 122 EL SALTITO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	234,396	234,396	234,396	234,396	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO PERIFERICO "VIALIDAD SAHUIUTOBA" (625.07 M2 LOTE 122 FRACC1-A DEL SALTITO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	236,282	236,282	236,282	236,282	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO PERIFERICO "VIALIDAD SAHUIUTOBA" (625.13 M2 FRACC 2-A LOTE 122 EL SALTITO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	236,309	236,309	236,309	236,309	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO PERIFERICO "VIALIDAD SAHUIUTOBA" (LOTE NO. 120 FRACC 1-A EL SALTITO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	330,000	330,000	330,000	330,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO SUR (PARCELA NO 179 1/1 EJIDO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,559	31,559	31,559	31,559	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO SUR (PARCELA NO. 47 P 3/3 EJIDO 4 DE OCTUBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	AFECTACION A LA PARCELA NO. 47 P 3/3 2-1 DEL EJIDO 4 DE OCTUBRE. AFECTACION CAUSADA POR MOTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR
AFECTACIONES LIBRAMIENTO SUR (PARCELA NO. 48 P 2/3 EJIDO AQUILES SERDAN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,676	18,676	18,676	18,676	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO SUR (PARCELA NO. 51 P 2/3 EJIDO AQUILES SERDAN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63,243	63,243	63,243	63,243	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES LIBRAMIENTO SUR (PARCELAS NO. 124 P 1/1 Y 130 P 1/2)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES PAR VIAL NORTE (CALLE BARCELONA NO. 141)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,641	18,641	18,641	18,641	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AFECTACIONES PERIFERICO SUR (7,191.103 M2 PARCELA 54 P 2/3 EJIDO AQUILES SERDAN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
BLVD DE LA JUVENTUD - PROLONG CANELAS - DURANGO - FRESNILLO (COLOCACION SEÑALES VERTICALES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,977	23,977	23,977	23,977	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	COLOCACION DE SEÑALES VERTICALES EN EL BOULEVARD DE LA JUVENTUD, PROLONGACION CANELAS Y CARRETERA DURANGO - FRESNILLO
BOULEVARD PRIMO DE VERDAD (PROY GPS 0+000 AL 3+148.04)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	268,571	268,571	268,571	268,571	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	POSICIONAMIENTO GPS BLVD PRIMO DE VERDAD.PROCESAMIENTO Y AJUSTE DE INFORMACION GEODESICA DE LEVANTAMIENTO CON EQUIPO GPS LEICA. DIGITALIZACION Y EDICION DE PLANO INDIVIDUAL DE NUCLEO AGRARIO O PEQUEÑA PROPIEDAD PRODUCTO DE AFECTACION. DIGITALIZACION Y EDICION DE GR AREA (TIERRA DE USO COMUN, ASENTAMIENTO HUMANO) DE NUCLEO AGRARIO PRODUCTO DE AFECTACION. IMPRESION DE PLANOS INDIVIDUALES Y DE GRAN AREA. RESPALDO DE INFORMACION EN MEDIOS MAGNETICOS Y ENTREGA DE LA MISMA A LA DIRECCION DE CAMINOS Y ALBUM FOTOGRAFICO
CARRETERA DURANGO - FRESNILLO (INMUEBLE SR. LUCIO PEREZ FRANCO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR (AFECTACION DE 139,776.41 M2 EJIDO SEBASTIAN LERDO DE TEJADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,012,601	1,012,601	1,012,601	1,012,601	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	A ESTE PROYECTO AUMENTO CON RESPECTO AL TRIMESTRE III QUE ERA DE 700,000.00 YA QUE ESTABA CONSIDERADA UNA AFECTACION. Y EN ESTE PROYECTO SE LE SUMA UNA AFECTACION MAS.
PROYECTO DEL ENTRONQUE MONTEMORELOS CARRETERA DGO - FRESNILLO (KM 289+300)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	270,032	270,032	270,032	270,032	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DEL PROYECTO ENTRONQUE MONTEMORELOS EN EL KM 289+300 EN LA CARRETERA DURANGO - FRESNILLO EN EL MPIO. DE DURANGO
SUPER CARRETERA DURANGO - MAZATLAN (PREDIO RUSTICO CIENEGUITA Y CAJETAN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
MEJORAMIENTO OBRAS NAVIGOS - SENTENARIO - REDUCCION COMPENSACION AMBIENTAL. COMO FINALIDAD RECUPERAR EN SUS CONDICIONES BIOLÓGICAS COMO HIDRICAS SUPERFICIE MAYOR A LA AFECTADA POR EL DESARROLLO DEL PROYECTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	670,157	670,157	670,157	670,157	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROYECTO DE REMODELACION DE LA HACIENDA LA LOMA EN LERDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58,297	58,297	58,297	58,297	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DEL PROYECTO REMODELACION DE LA HACIENDA LA LOMA EN EL MUNICIPIO DE LERDO. DGO
MANTENIMIENTO DICTAMEN TECNICO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCION DE LA CARRETERA VILLA UNION LA JOYA - VICENTE GUERRERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	445,779	445,779	445,779	445,779	100%	0	0	DICTAMEN	1	1	100%	ELABORACION DEL DICTAMEN TECNICO Y ALTERNATIVAS DE SOLUCIONES APLICABLES EN LOS TRABAJOS DE CONSERVACION PERIODICA DEL TRAMO DE CARRETERA VILLA UNION - LA JOYA - VICENTE GUERRERO CON UNA LONGITUD DE 31. KM Y SECCION TRANSVERSAL DE 7.50 M
REHABILITACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
REMODELACION FACHADA CUADRA GAFAS (OBRA COMPLEMENTARIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	290,677	290,677	290,677	290,677	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
OTROS																
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, ESTUDIO COMPARATIVO DE INSTALACION DEL CLUSTER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	610,660	610,660	610,660	610,660	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTUDIO COMPARATIVO DE INSTALACION DEL CLUSTER QUE INCLUYE UNA EVALUACION DE LA COMPETITIVIDAD DEL PARQUE INDUSTRIAL DE DURANGO
SANEAMIENTO FINANCIERO																
AMORTIZACIÓN DE DEUDA PÚBLICA																
DEUDA PÚBLICA DEL EJERCICIO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	263,793,038	255,294,912	255,294,912	255,294,912	100%	0	0	0	PAGO	12	11	92%	
CONVENIOS (144 REGISTROS)																
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN				805,974,778	803,343,366	805,974,778	413,710,128	51%	27,410,308	0			147,140	84,411	57%	
INVERSION																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
ADUANA ZONA DE CONECTIVIDAD EN LA LAGUNA 1A ETAPA (SEGUNDA ASIGNACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,000,000	12,000,000	12,000,000	3,600,000	30%	0	0	0	OBRA	100	72	72%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES CUYOS TRABAJOS SON: ADMINISTRACIÓN ADUANERA, ALMACEN DE MERCANCIAS, CASETA TIPO 180.1, CASETA TIPO 180.2, CASETA TIPO 180.3, CASETA TIPO 180.4, CASETA TIPO 180.5, INSTALACION ELÉCTRICA EN CASETAS, EXPORTACION, IMPORTACION 1, IMPORTACION 2, TRANSPORTISTAS, UAF, ESTACION CANINA, CUARTO DE MAQUINAS Y EXTERIORES.
ANTIGUO CAMINO A SAN IGNACIO .BLVD. JOSE MARIA PATONI (MODERNIZACION KM 0+000 AL 1+100)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,651,648	1,651,648	1,651,648	1,651,648	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
AVENIDA JOSE SANTOS VALDEZ (CORDONERIA Y PAVIMENTACION 6000 M2)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES A ESTE PROYECTO SE LE ASIGNO MAS RECURSO Y QUE EN EL TRIM ANTERIOR ERA POR \$ 2,347,807
BEBELECHE MUSEO INTERACTIVO (CONTRATO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87,171,464	87,171,464	87,171,464	49,288,847	57%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL CUAL BAJO EL MODELO "PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO" BRINDARA RECREACION Y DESARROLLO A LA NINEZ DURANGUENSE. EL MUSEO CONTARA CON AREAS DE ENTRETENIMIENTO TALES COMO: GALERIA - AREA QUE SERVIRA DE ANTESALA A LAS SALAS DE EXHIBICION, SALA JUGAR -SALA DE EXHIBICION CUYO TEMA PRINCIPAL ESTA ENFOCADO HACIA LOS NIÑOS PEQUEÑOS, SALA CONOCER- SALA DE EXHIBICION CUYO TEMA PRINCIPAL ESTA ENFOCADO A LA CIENCIA Y A LA TECNOLOGIA.SALA CREAR - SALA DE EXHIBICION CUYO TEMA PRINCIPAL ESTA ENFOCADO AL ARTE.SALA CRECER - SALA DE EXHIBICION CUYO TEMA PRINCIPAL ESTA ENFOCADO AL CUERPO HUMANO.SALA VIVIR - SALA DE EXHIBICION CUYO TEMA PRINCIPAL ESTA ENFOCADO A DURANGO.SALA DE TEMPORALES - EN ESTA AREA SE TENDRAN EXHIBICIONES QUE SERAN DE MANERA TEMPORAL EN LAS QUE SIN PAGAR, EL USUARIO PODRA DARSE UNA IDEA DE LO QUE HABRA EN LAS SALAS DE EXHIBICION GRANDES, AUDITORIO - AREA DONDE SE PROYECTARAN DOCUMENTALES EDUCATIVOS EN LOS QUE EL USUARIO APRENDERA COMO SI ESTUVIERA EN EL CINE. ADEMÁS EL MUSEO CONTARA CON DIFERENTES AREAS DE MANTENIMIENTO DE LA MUSEOGRAFIA, RESTAURANTE Y ESTACIONAMIENTO.
BOULEVARD JOSE MARIA PATONI (CONSTRUCCION DE REJILLA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	241,164	241,164	241,164	241,164	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
BOULEVARD JOSE MARIA PATONI (ENTRE BLVD DE LAS ROSAS Y BLVD LUIS DONALDO COLOSIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,081,130	2,081,130	2,081,130	1,483,463	71%	0	0	0	OBRA	100	83	83%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
BOULEVARD JOSE MARIA PATONI (SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, VERTICAL Y SEMAFORIZACION META 2.1 KM)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,298,066	2,298,066	2,298,066	2,237,297	97%	0	0	0	OBRA	100	92	92%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
BOULEVARD JOSE MARIA PATONI (SUMINISTRO KM 0+000 AL 2+260)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	992,409	992,409	992,409	971,338	98%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
BOULEVARD MIGUEL ALEMAN - BLVD GONZALEZ DE LA VEGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,944,832	4,944,832	4,944,832	4,944,832	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
BOULEVARD PRIMO DE VERDAD (CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,184,999	2,184,999	2,184,999	2,184,999	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
BOULEVARD PRIMO DE VERDAD (TRAMO ARROYO SECO ENTRONQUE AL PUEBLITO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,301,167	2,301,167	2,301,167	2,250,548	98%	0	0	0	OBRA	100	75	75%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CALLE ESCOBEDO INTERSECCION KM 1140-838	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,552,340	6,552,340	6,552,340	0	0%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CAMINO DURANGO MEZQUITAL - BOCA DEL MEZQUITAL (TRAMO 2.4 KM DEL 0+000 AL 2+400)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,598,732	4,598,732	4,598,732	3,080,076	67%	0	0	OBRA	100	95	95%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CAMINO E.C. DURANGO - ZACATECAS - VILLA MONTEMORELOS (RECUP CARPETA Y CONST CONCRETO TRAMO KM 0+000 AL 2+000 META 1.08 KM)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,948,994	4,948,994	4,948,994	4,948,994	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CAMINO E.C. LERDO - CUENCAME - ZAPIORIZ (PAVIMENTACION TRAMO 2+156.04 AL 2+530 META:39396 KM)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CAMINO LIBRAMIENTO PERIFERICO NOROESTE (TERRAC- PAV-SEN KM 0+000 AL 10+050)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,312,400	3,312,400	3,312,400	3,312,400	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CAMINO MONTERREYCILLO - LA LOMA (LONGITUD 5.861 KM DEL 0+000 AL 5+861 META .81)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,323,089	2,323,089	2,323,089	696,927	30%	0	0	OBRA	100	25	25%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CAMINO PRIMO DE VERDAD (ENTRONQUE CARRETERA AL PUEBLITO KM 0+690 AL 3+151)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,190,530	5,190,530	5,190,530	5,190,530	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CAMINO PRIMO DE VERDAD (TRAMO: PRIMO DE VERDAD - E.C. CARRETERA AL PUEBLITO KM 0+000 AL 0+690)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	426,899	426,899	426,899	426,899	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CAMINO SANTA MARIA DEL ORO - E.C. 46 (RIEGO DE SELLO Y RAYA CENTRAL KM 0+000 AL 49+000)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,522,467	6,522,467	6,522,467	6,522,467	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CAMINO VERGEL - LA TORRENA - EL SIETE (META 14.4 KM)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,939,979	12,939,979	12,939,979	10,846,951	84%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CARRETERA DURANGO - FRESNILLO (LIBRAMIENTO KM 274+300)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0%	0	0	OBRA	100	85	85%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CONSTRUCCION CASA REFUGIO PARA MUJERES MALTRATADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	309,990	309,990	309,990	309,990	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES CONSTRUCCION CASA REFUGIO PARA MUJERES MALTRATADAS EN DURANGO Y PROYECTOS ELECTRICOS ESTA OBRA SUFRE UNA MODIFICACION EN EL RECURSO, YA QUE SE REDUJO EL MONTO DE INVERSION CON RESPECTO AL TRIM ANTERIOR
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO OBRA DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO EN EL CAMINO MALAGA -ENTRONQUE AUTOPISTA GOMEZ PALCIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	790,054	790,054	790,054	790,054	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CORREDOR PAR VIAL NORTE (2DA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	89,671,623	89,671,623	89,671,623	26,901,487	30%	0	0	OBRA	100	33	33%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CORREDOR VIAL DEL NORTE (SUMINISTRO DE 9980 M3 DE CONCRETO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,894,675	8,894,675	8,894,675	4,447,338	50%	0	0	OBRA	100	38	38%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	71,924,492	69,293,102	71,924,492	26,979,800	39%	16,900,700	0	APOYO	10,127	3,939	39%	ESTE PROGRAMA ESTA CONVENIDO CON CONAGUA, EL OBJETIVO ES EL DE PROMOVER ACCIONES EN OBRA QUE PERMITEN RESCATAR VOLUMENES DE AGUA A NIVEL DE RED DE DISTRIBUCION EN CANALES Y A NIVEL PARCELARIO AUMENTANDO LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y UN APROVECHAMIENTO DE LA DOTACION CON MAYOR EFICIENCIA, LA REHABILITACION DE PLANTAS DE BOMBEO, DE PISOS Y EQUIPOS DE BOMBEO PARA RIEGO AGRICOLA, A FIN DE EFICIENTAR LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA, CABE SEÑALAR QUE EL RECURSO ESTA TOTALMENTE COMPROMETIDO Y SE ESTA EN ESPERA DE UNA MAYOR RESPUESTA POR PARTE DE LOS PRODUCTORES.
LIBRAMIENTO PERIFERICO SURESTE (META 2.77 DEL KM 0+000 AL 9+467)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	624,777	624,777	624,777	624,777	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 MODERNIZACION DE 4 A 8 CARRILES DEL LIBRAMIENTO PERIFERICO EJERCITO MEXICANO (KM 0+720 AL 1+040) CUERPO "A" KM 0+720 AL 1+060 CUERPO "B"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,829,057	9,829,057	9,829,057	9,829,057	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
PARQUE PASEO LAS MANGAS 1RA. ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,104,508	6,104,508	6,104,508	1,831,381	30%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
PERIFERICO GÓMEZ PALACIO - LERDO (CONST PUENTE KM 14+400 ENT SAN ISIDRO TRAMO 0+000 AL 17+430.86)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,304,585	2,304,585	2,304,585	691,378	30%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
PERIFERICO GÓMEZ PALACIO - LERDO (PUENTE VEHICULAR SALIDA A SAN ISIDRO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	OBRA	100	98	98%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
PROGRAMA DE GESTION SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,836,210	13,836,210	13,836,210	13,836,210	100%	0	0	0	OBRA	100	97	97%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES ESTE PROYECTO TIENE UN AUMENTO DE INVERSION CON RESPECTO AL TRIM ANTERIOR
PROLONGACION NAZAS (MODERNIZACION DE LA VIALIDAD)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,062,168	2,062,168	2,062,168	2,062,168	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
PUENTE SANTA BARBARA (CONSTRUCCION DE PUENTE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,865,662	3,865,662	3,865,662	3,865,662	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
RAMAL A EJIDO EL RECUERDO - LA FORTUNA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	78,351	78,351	78,351	78,351	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
UNIDAD DE ADMINISTRACION Y GESTION DE DURANGO EN LA LAGUNA (CIMENTACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,300,492	2,300,492	2,300,492	2,300,492	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
VIALIDAD PRIMO DE VERDAD - ENTRONQUE CARRETERA AL PUEBLITO (SUM. CONCRETO TRAMO 0+000 AL 3+148.04)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,897,598	2,897,598	2,897,598	2,424,845	84%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
MEJORAMIENTO																
CENTRO HISTORICO DE DURANGO (MANTO. PERMANENTE DE ILUMINACION DE FACHADAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,375,001	92%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA ORGANIZACION RURAL (ORGANIZATE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,113,560	1,113,560	1,113,560	172,768	16%	40.574	0	0	APOYO	12	2	17%	EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA ES EL DE APOYAR LA CONSOLIDACION DE FORMAS DE ORGANIZACION SOCIAL Y POR SISTEMA-PRODUCTO REPRESENTATIVAS. PARA SU EFECTIVA PARTICIPACION CONSULTIVA EN LA INSTRUMENTACION DE POLITICAS, PLANES Y PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL ES DE IMPORTANCIA SEÑALAR QUE EL RECURSO ESTA TOTALMENTE COMPROMETIDO, Y SE ESTA EN ESPERA DE UNA MAYOR RESPUESTA POR PARTE DE LOS PRODUCTORES.
PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,311,718	31,311,718	31,311,718	8,517,733	27%	1,104,512	0	0	APOYO	9,700	2,638	27%	EL OBJETIVO ESPECIFICO DE ESTE PROGRAMA ES EL DE CONTRIBUIR A LA CONSERVACION, USO Y MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES UTILIZADOS EN LA PRODUCCION PRIMARIA MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE APOYOS Y SERVICIOS QUE PERMITAN DESARROLLAR SISTEMAS INTEGRALES (OBRAS, ACCIONES Y PRACTICAS SUSTENTABLES QUE AYUDEN A RESCATAR, PRESERVAR Y POTENCIAR LOS RECURSOS BIOMÉTICOS E INDUCIR UNA NUEVA ESTRUCTURA PRODUCTIVA INCLUYENDO CULTIVOS BIOENERGÉTICOS), ASÍ COMO A LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL SUELO, AGUA VEGETACION Y DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS. CABE SEÑALAR QUE EL RECURSO ESTA TOTALMENTE COMPROMETIDO Y SE ESTA EN ESPERA DE QUE HAYA UNA MAYOR RESPUESTA POR PARTE DE LOS PRODUCTORES.
PROGRAMA SOPORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48,554,082	48,554,082	48,554,082	39,005,523	80%	1,348,741	0	0	BENEFICIARIO	50,000	40,150	80%	EL OBJETIVO ESPECIFICO DE ESTE PROGRAMA ES EL DE APOYAR LA GESTION TÉCNICA, ECONÓMICA Y SANITARIA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, ACUICOLAS, PESQUEROS Y RURALES, QUE LES PERMITA UNA INSERCIÓN SOSTENIBLE DE SUS PRODUCTOS EN LOS MERCADOS. ES DE IMPORTANCIA SEÑALAR QUE TODO EL RECURSO ESTA COMPROMETIDO Y SE OBSERVA UNA BUENA RESPUESTA POR PARTE DE LOS PRODUCTORES.
MANTENIMIENTO																
CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES EN EL ICED (1RA. ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000,000	100,000,000	100,000,000	57,817,154	58%	0	0	0	OBRA	100	43	43%	EL AVANCE SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CENTRO CULTURAL Y DE CONVENCIONES EN EL ICED 1RA. ETAPA (SUPERVISION EXTERNA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,045,788	52%	0	0	0	OBRA	100	43	43%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA UNION GANADERA EN DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,669,662	6,669,662	6,669,662	2,000,899	30%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	PENDIENTE AVANCE FISICO
REHABILITACION CHUPADEROS (RESTAURACION DE FACHADAS PARQUE TEMATICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,971,578	2,971,578	2,971,578	2,181,073	73%	0	0	0	OBRA	100	85	85%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
MUSEO DE HISTORIA RELIGIOSA (2DA. ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	505,953	34%	0	0	0	OBRA	100	50	50%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES MUSEO DE HISTORIA RELIGIOSA SEGUNDA ETAPA EN DURANGO, DGO., REALIZANDO LOS TRABAJOS DE PRELIMINARES Y CIMENTACION, MUROS, CADENAS, CASTILLOS, CUBIERTA, CUBIERTA DE MADERA, PISOS, INSTALACION ELECTRICA, ALIMENTACION, FUERZA, ILUMINACION, TELEFONICA E INSTALACION SANITARIA
EQUIPAMIENTO OTROS																
PROGRAMA PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	208,633,152	208,633,152	208,633,152	89,560,841	43%	8,012,941	0	0	APOYO	58,000	24,882	43%	EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA ES EL DE INCREMENTAR LOS NIVELES DE CAPITALIZACION DE LAS UNIDADES ECONOMICAS DE LOS PRODUCTORES RURALES Y PESQUEROS A TRAVES DEL APOYO SUBSIDIARIO A LA INVERSION EN BIENES DE CAPITAL ESTRATEGICO, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PRODUCCION PRIMARIA, SANIDAD E INOCUIDAD, PROCESOS DE AGREGACION DE VALOR Y ACCESO A LOS MERCADOS. EL RECURSO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO, SE ESTA EN ESPERA DE UNA MAYOR RESPUESTA POR PARTE DE LOS PRODUCTORES.
GASTO CORRIENTE OTROS GASTOS DE OPERACION																
CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DE GOMEZ PALACIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,764,544	2,764,544	2,764,544	461,167	17%	1,413	0	0	PERSONA	5,600	935	17%	LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIA SE ENVIAN A DIF NACIONAL
CENTRO DE REHABILITACION Y EDUCACION ESPECIAL DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,629,932	5,629,932	5,629,932	5,084,891	90%	3,425	0	0	PERSONA	9,500	8,550	90%	LOS INTERESES GENERADOS EN LAS CUENTAS BANCARIAS SE ENVIAN A DIF NACIONAL
CONVENIOS DE REASIGNACION				30,025,124	30,025,124	30,025,124	18,688,086	62%	944,673	0	0		1,901	1,190	63%	
INVERSION OBRA PUBLICA																
REHABILITACION EXHACIENDA LA FERRERIA (VIALIDAD, BANQUETAS E IMAGEN URBANA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,763	3,000,763	3,000,763	1,660,449	55%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
FACHADA CANASTOS, SARA S, ROW MODA CASUAL, COCINA ECO VICTORIA, INFANTILES LISETH, IMPRENTA, BOUTIQUE Y ACC CANDY'S, OPTICA NOVA, RED ZAPATO, COCINA ECO, LOCALES BOTANICA, JACKY'S BOUTIQUE, EXCLAIM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	456,196	456,196	456,196	381,159	84%	0	0	0	OBRA	100	90	90%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
FACHADA ESCISA EN EL CENTRO HISTORICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,068,695	1,068,695	1,068,695	635,740	59%	0	0	0	OBRA	100	45	45%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
FACHADA MUEBLES GALA (INCL. ILUMINACION) EN EL CENTRO HISTORICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,053,394	3,053,394	3,053,394	2,390,393	78%	0	0	0	OBRA	100	74	74%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
FACHADA RAYOS X, SALÓN DE EVENTOS CASANOVA, ABC SOLUCIONES, ESTACIONAMIENTO N° 11 EN EL CENTRO HISTORICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	382,629	382,629	382,629	173,217	45%	0	0	0	OBRA	100	75	75%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
ILUMINACION ESPECTACULAR EN CENTRO DE CONVENCIONES (ICED) EN EL CENTRO HISTORICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,438,469	1,438,469	1,438,469	431,541	30%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
ILUMINACION ESPECTACULAR EN MUEBLERIA CENTRAL EN EL CENTRO HISTORICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	696,953	696,953	696,953	209,088	30%	0	0	0	OBRA	100	70	70%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
ILUMINACION ESPECTACULAR EN TEMPLOS: LOS ANGELES, ANALCO Y CASA DE GOBIERNO EN EL CENTRO HISTORICO DE DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,061,009	2,061,009	2,061,009	618,303	30%	0	0	0	OBRA	100	4	4%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
ILUMINACION ESPECTACULAR EN TIENDA SAMBORNIS, BANCO SANTANDER Y EDIFICIO MC DONALDS EN EL CENTRO HISTORICO PAQUETE 4	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,580,931	1,580,931	1,580,931	474,279	30%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
ILUMINACION FACHADAS (CAVALIER, SCOTIABANK, HSBC, SERFIN, BANORTE, SARACHO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,222,636	2,222,636	2,222,636	666,791	30%	0	0	0	OBRA	100	0	0%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
MUSEO DE LA CIUDAD 3ª ETAPA (CONCLUSION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,496,547	4,496,547	4,496,547	2,706,527	60%	0	0	0	OBRA	100	64	64%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
OJO DE AGUA DEL OBISPO EN EL PARQUE GUADIANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,498,428	1,498,428	1,498,428	785,173	52%	0	0	0	OBRA	100	83	83%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
PROGRAMA DE SECTUR 2009 (GASTOS SUPERVISION 1 AL MILLAR DE ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
PROGRAMA SECTUR 2009 (GASTOS DE SUPERVISION 1 AL MILLAR SECOPE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	0	OTROS	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACIÓN DE ACCESO A LA FERRERIA (REMOZAMIENTO DE FACHADA OTE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	502,179	502,179	502,179	355,224	71%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
REHABILITACIÓN DE VIA DE ACCESO A EXHACIENDA LA FERRERIA (REMOZAMIENTO DE FACHADAS PONIENTE) (FACHADA CALLE 4 DE OCTUBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	497,019	497,019	497,019	300,939	61%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
REMEDIACIÓN CALLE CONSTITUCIÓN 2ª ETAPA EN EL CENTRO HISTÓRICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
RENDIMIENTOS DE LA CUENTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	344,573	0	0 OBRA	1	0	0%	SE REGISTRAN LOS RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PARA FINES INFORMATIVOS. QUEDANDO PENDIENTE DE INDICAR A QUE PROYECTO SE APLICARÁN
RESCATE DE FACHADA PAQUETE 2 EN EL CENTRO HISTÓRICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	616,267	616,267	616,267	476,230	77%	0	0	0 OBRA	100	90	90%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
RESCATE Y CONSERVACION DE FACHADA CENTRO MEDICO DURANGO EN EL CENTRO HISTORICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,393,009	1,393,009	1,393,009	1,393,009	100%	0	0	0 OBRA	100	95	95%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
OTROS CONVENIOS				578,014,589	514,982,543	94,470,504	380,480,596	74%	0	0		132,971,811	18,274,780	14%	
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCIÓN DE BANDA PERIMETRAL EN UNIDAD DEPORTIVA DE LA COLONIA FRANCISCO VILLA EN A CABECERA MUNICIPAL, SUCHIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COMUNIDAD DENOMINADA CIENEGA DE LA VACA, EN GUANACEVI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	73,810	73,810	73,810	73,810	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL, MUNICIPAL Y DE BENEFICIARIOS
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN CALIXTO CONTRERAS, EN GUADALUPE VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27,183	27,183	27,183	27,183	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL, MUNICIPAL Y DE BENEFICIARIOS
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL COLEGIO DE BACHILLERES LOCALIZADO EN EL DURAZNO, TAMAZULA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	106,326	106,326	106,326	106,326	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y MUNICIPAL AL 50%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL NOROTAL, TAMAZULA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	142,700	142,700	142,700	142,700	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y MUNICIPAL AL 50%
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN RODEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL, MUNICIPAL Y DE BENEFICIARIOS
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CABECERA MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA (COLONIA HIDALGO), EN RODEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,065	20,065	20,065	20,065	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL, MUNICIPAL Y DE BENEFICIARIOS
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD 20 AMIGOS, CUENCAMÉ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,461	40,461	40,461	40,461	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL, MUNICIPAL Y DE BENEFICIARIOS
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD SAN ANTONIO DE LOS GARCIA, EN CUENCAMÉ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43,330	43,330	43,330	43,330	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL, MUNICIPAL Y DE BENEFICIARIOS
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD ALAMILLO GALEANA, RODEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	39,984	39,984	39,984	39,984	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL, MUNICIPAL Y DE BENEFICIARIOS
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD DE CANUTILLO, OCAMPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0 CAMA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL, MUNICIPAL Y DE BENEFICIARIOS
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA LOCALIDAD EL ENCINO, OCAMPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL, MUNICIPAL Y DE BENEFICIARIOS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD LAS HIGUERAS, RODEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	39,984	39,984	39,984	39,984	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS ESTATAL, MUNICIPAL Y DE BENEFICIARIOS
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD LOS ESQUIVELES, EN SAN JUAN DE GUADALUPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53,120	53,120	53,120	53,120	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS ESTATAL, MUNICIPAL Y DE BENEFICIARIOS
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MÚLTIPLES LOCALIZADA EN MELCHOR OCAMPO, SANTIAGO PAPAQUIARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,600	75,600	75,600	75,600	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL, MUNICIPAL Y DE BENEFICIARIOS
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA PUBLICA EN LA LOCALIDAD ANTONIO AMARCO GUADALUPE VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA ESTATAL, MUNICIPAL Y BENEFICIADOS
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA EN LA LOCALIDAD PUERTO DE SAN RAFAEL, EN OTAEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL, MUNICIPAL Y DE BENEFICIARIOS
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN TEPEHUANES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATA Y MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA COMUNIDAD DE EL RESBALÓN, DE SAN JUAN DEL RIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	158,000	158,000	158,000	158,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL, MUNICIPAL Y DE BENEFICIARIOS
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA ESCUELA ANEXA A LA NORMAL DEL ESTADO, EN DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	337,803	337,803	337,803	337,803	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA POR EL COMITE DE PADRES DE FAMILIA EN COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO, Y CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y DEL PROPIO COMITE
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD PINOS ALTOS, NUEVO IDEAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	156,088	156,088	156,088	156,088	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA LOCALIDAD TORREÓN DE CAÑAS, EN OCAMPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS ESTATAL, MUNICIPAL Y DE BENEFICIARIOS
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL CBTA. NO. 28 DE LA CABECERA MUNICIPAL, EN CANATLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	177,499	177,499	177,499	177,499	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL PATIO CIVICO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 62, EN DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA POR EL COMITE DE PADRES DE FAMILIA EN COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO Y CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y DEL PROPIO COMITE
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN ESCUELA SECUNDARIA MARIANO BALLEZA EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN CANATLAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	168,000	168,000	168,000	168,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA REVOLUCIÓN EDUCATIVA, EN DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	628,847	628,847	628,847	628,847	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA POR EL COMITE DE PADRES DE FAMILIA EN COOPARTICIPACION CON EL H. AYTO DE DURANGO, CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y DE BENEFICIARIOS
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 28 EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL MEZQUITAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y MUNICIPAL
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 63, EN DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	185,491	185,491	185,491	185,491	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA POR EL COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA EN COORDINACION CON EL MUNICIPIO, Y CON MEZCLA ESTATAL Y DEL COMITE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 57, EN DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	235,000	235,000	235,000	235,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA POR EL COMITE DE PADRES DE FAMILIA EN COORDINACION CON EL AYUNTAMIENTO, Y CON MEZCLA ESTATAL Y DEL PROPIO COMITE
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL KINDER LAS MERCEDES, EN CUANAME	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22,599	22,599	22,599	22,599	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL, MUNICIPAL Y DE BENEFICIARIOS
CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE EN EL KINDER PABLO PICASSO EN LA CABECERA MUNICIPAL, CUENCA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56,125	56,125	56,125	56,125	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL, MUNICIPAL Y DE BENEFICIARIOS
CONSTRUCCIÓN DEL CAMPO DE FUTBOL 2A ETAPA, EN LA CABECERA MUNICIPAL DE PENON BLANCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL Y MUNICIPAL
HOSPITAL GENERAL LERDO 2009 (OBRA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,696,553	6,696,553	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
HOSPITAL INTEGRAL DE LA COMUNIDAD HUAZAMOTA 2009 (OBRA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,848,276	5,848,276	3,955,822	1,892,654	32%	0	0	OTROS	0	0	100%	
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 2009 (OBRA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110,072,424	110,072,424	34,176,504	75,895,920	69%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE ESTADIO DEPORTIVO EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO VALENCIA, HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL, MUNICIPAL Y DE BENEFICIARIOS
UNEME SALUD MENTAL DURANGO 2009 (EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
UNEME SORID BERMÉJILLO 2009 (OBRA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,500,000	2,500,000	1,761,084	738,916	30%	0	0	OTROS	0	0	100%	
UNEME SORID SANTIAGO PAPANQUIARO 2009 (EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,500,000	2,500,000	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
UNIDAD DE SALUD MENTAL DEL INFANTE Y DEL ADOLESCENTE 2009 (OBRA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,000,000	4,000,000	2,494,171	1,505,829	38%	0	0	OTROS	0	0	100%	
REHABILITACION															
EJECUCION DE PROYECTOS DE OBRA PÚBLICA EN CENTROS EDUCATIVOS PARA MEJORAR LAS CONDICIONES SANITARIAS EN LAS ESCUELAS DEL ESTADO, EN 27 MUNICIPIO DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,035,319	20,035,319	20,035,319	20,035,319	100%	0	0	ESCUELA	515	515	100%	OBRA CONSISTENTE EN LA REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DENTRO DEL FONDO DE APOYO A MUNICIPIOS CON MIGRANTES, EL MONTO TOTAL CONSIDERA EL 2% PARA GASTOS DE OPERACION, ASI COMO LAS RETENCIONES DEL 2 Y 1 AL MILLAR PARA ACTIVIDADES DE FISCALIZACION (SECRETARIA DE LA CONTRALORIA Y MODERNIZACION DEL ESTADO Y AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO)
REHABILITACION DE CANCHA DEPORTIVA EN LA LOCALIDAD ALFREDO V. BONFIL EN VICENTE GUERRERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS ESTATAL, MUNICIPAL Y DE BENEFICIARIOS
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
HOSPITAL GENERAL LERDO 2009 (EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,000,000	16,000,000	546,727	15,453,273	97%	0	0	OTROS	15,453,273	1	0%	
HOSPITAL INTEGRAL DE LA COMUNIDAD HUAZAMOTA 2009 (EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,500,000	5,500,000	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 2009 (EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,000,000	65,000,000	0	65,000,000	100%	0	0	OTROS	65,000,000	0	0%	
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PÚBLICA 2009 (EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,085,380	4,085,380	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
UNEME SALUD MENTAL DURANGO 2009 (EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
UNEME SORID BERMEJILLO 2009 (EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
UNEME SORID SANTIAGO PAPASQUIARO 2009 (EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
UNIDAD DE SALUD MENTAL DEL INFANTE Y DEL ADOLESCENTE 2009 (EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,447,173	1,447,173	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
AFASPE ARRANQUE PAREJO A LA VIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	829,427	829,427	0	829,427	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	EXISTE UN CONVENIO MODIFICATORIO
AFASPE PLANIFICACIÓN FAMILIAR Y ANTICONCEPCIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	636,113	636,113	226,953	409,160	64%	0	0	PROGRAMA	1	1	64%	EXISTE UN CONVENIO MODIFICATORIO
AFASPE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE CÉRVIX	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,839,409	1,839,409	230,500	1,608,909	87%	0	0	PROGRAMA	1	1	87%	EXISTE UN CONVENIO MODIFICATORIO
AFASPE PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,311,993	3,311,993	3,237,999	73,994	2%	0	0	PROGRAMA	1	0	22%	EXISTE UN CONVENIO MODIFICATORIO
AFASPE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	651,297	651,297	223,378	405,490	62%	0	0	PROGRAMA	1	1	62%	EXISTE UN CONVENIO MODIFICATORIO
AFASPE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	578,148	578,148	159,974	418,172	72%	0	0	PROGRAMA	1	1	72%	EXISTE UN CONVENIO MODIFICATORIO
AFASPE PREVENCIÓN Y CONTROL DE URGENCIAS EPIDEMIOLÓGICAS Y DESASTRES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	914,062	914,062	862,483	51,579	6%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	EXISTE UN CONVENIO MODIFICATORIO
AFASPE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,018,859	2,018,859	1,340,859	678,000	34%	0	0	PROGRAMA	1	0	34%	EXISTE UN CONVENIO MODIFICATORIO
AFASPE PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCIÓN DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	905,726	905,724	75,411	830,313	92%	0	0	PROGRAMA	1	1	92%	EXISTE UN CONVENIO MODIFICATORIO
AFASPE PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	692,803	692,802	207,845	484,957	70%	0	0	PROGRAMA	1	1	70%	EXISTE UN CONVENIO MODIFICATORIO
AFASPE PROMOCIÓN DE LA SALUD, HACIA UNA NUEVA CULTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	889,348	889,348	123,724	765,622	86%	0	0	PROGRAMA	1	1	86%	EXISTE UN CONVENIO MODIFICATORIO
AFASPE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	373,767	373,767	22,805	348,421	93%	0	0	PROGRAMA	1	1	93%	EXISTE UN CONVENIO MODIFICATORIO
AFASPE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,193,501	3,998,354	932,937	3,065,417	77%	0	0	PROGRAMA	1	1	77%	EXISTE UN CONVENIO MODIFICATORIO, HUBO MODIFICACIÓN EN EL MONTO AUTORIZADO
AFASPE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ADICCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,756,727	1,756,727	644,612	1,112,115	63%	0	0	PROGRAMA	1	1	63%	EXISTE UN CONVENIO MODIFICATORIO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CARAVANAS I 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,198,962	6,198,962	72,215	5,488,425	89%	0	0	PESOS	8,492,648	4,675,733	55%	HUBO AJUSTE EN EL MONTO AUTORIZADO.
CARAVANAS II 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,168,567	6,168,567	19,272	4,103,327	67%	0	0	PESOS	6,168,567	4,122,599	67%	
CARAVANAS III 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,971,651	3,971,651	97,600	1,939,469	49%	0	0	PESOS	8,413,501	2,037,069	24%	HUBO AJUSTE EN EL MONTO AUTORIZADO.
COMUNIDADES SALUDABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,891,960	4,891,960	0	4,891,960	100%	0	0	OTROS	11	11	100%	
FORTEALECIMIENTO SEGURO MEDIC PARA UNA NUEVA GENERACION 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,908,904	2,908,904	0	644,184	22%	0	0	PESOS	2,908,904	644,184	22%	SE MODIFICO EL MONTO AUTORIZADO ANUAL, ENTREGARON UN RECURSO ADICIONAL DEL PROGRAMA
OPORTUNIDADES 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,705,619	21,705,619	560	6,655,918	31%	0	0	PESOS	21,705,619	6,655,918	31%	HUBO AJUSTE EN EL MONTO ANUAL AUTORIZADO, Y SE CONSOLIDO LA INFORMACION DEL PROYECTO C-29 QUE SE IDENTIFICO COMO OPORTUNIDADES ESJAN, POR UN MONTO DE \$2 037,877, MISMO QUE SOLAMENTE ES UNA APOTACION ADICIONAL DEL PROGRAMA PORTUNIDADES 2009
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,092,931	3,092,931	3,086,721	6,210	0%	0	0	PESOS	3,092,931	0	0%	
REESTRUCTURACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	0	0	0%	0	0	PESOS	1	0	0%	
SEGURO POPULAR 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,320,677	191,453,793	15,156,385	159,557,629	83%	0	0	OTROS	136,791	138,703	101%	HUBO AJUSTE EN EL MONTO AUTORIZADO.
SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD "SICALIDAD"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,599,000	1,599,000	399,029	1,199,971	75%	0	0	PESOS	1,599,000	1	0%	
10-DURANGO RECURSO 2009															
SUBSIDIOS (221 REGISTROS)															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACION				121,825,787	121,825,787	121,825,787	100,573,677	83%	0	0		11,305	11,010	97%	
FONDO DE PROTECCION CIVIL															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
RECONSTRUCCION															
ABRAHAM GONZALEZ - E.C.(DURANGO- GOMEZ PALACIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	70,610	70,610	70,610	70,610	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO CICLOPEO Y RECUPERACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO KM 1+400
AGUA CALIENTE - CURACHAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	372,763	372,763	372,763	372,763	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCION DE MATERIAL, RELLENO DE DESLAVES, FORMACION DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 20+000
AGUA PUERCA - LA HACIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	436,333	436,333	436,333	436,333	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS LA META REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REVESTIMIENTO Y FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN DESTRUIDODEL KM 0+000 AL KM 6+500
AGUITA ZARCA - E.C.(DURANGO - TEPIIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56,741	56,741	56,741	45,448	80%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCION DE MATERIAL CAIDO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 1+500
ARROYO HONDO - SOMBRERO QUEMADO - E.C.(GUAJOLOTA-SAN FRANCISCO DE OCCORAN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	89,135	89,135	89,135	89,135	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCION DE CAIDOS Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 3+000
ASTILLEROS DE ABAJO - E.C.(RAUL MADERO - NUEVO IDEAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	727,530	727,530	727,530	727,530	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECARGUE DE REVESTIMIENTO EN 4.3 KM, RECONSTRUCCION DE LOS ZANPADOS, DESAZOLVE DE CAUCE Y RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y RELLENO DE RESPALDOS DE LOS ALEROSDEL KM 3+000 AL KM 7+300, PUENTES KM 3+600 Y KM 6+850
BAJO DE MILPILLAS - GUAJOLOTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	69,798	69,798	69,798	69,798	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCION DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 2+000

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10	10/9	11
BENJAMÍN ARANDA - 22 DE MAYO - EL CARMEN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	296,431	296,431	296,431	296,431	100%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECARGUE DE REVESTIMIENTO EN LOS PRIMEROS 5.0 KM Y REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LOS 5.0 KM RESTANTES DEL KM 0+000 AL KM 10+000
BERENJENAS - SAN AGUSTIN BUENAVENTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51,394	51,394	51,394	12,849	25%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCIÓN DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 1+000
BRASILES - PUERTO DE GUAMUCHIL - E.C.(DURANGO - TEPEC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	84,460	84,460	84,460	84,460	100%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCIÓN DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 2+500
BRUNO MARTÍNEZ - E.C.(DURANGO - HIDALGO DEL PARRAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,132	4,132	4,132	4,132	100%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCIÓN DE ESTRIBO KM 0+650
CAMINO, LA ESCONDIDA - LIMITE DE ESTADOS DURANGO-SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,319,866	1,319,866	1,319,866	1,319,866	100%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCIÓN DE MATERIAL, RELLENO DE DESLAVES, FORMACIÓN DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 16+500
CANOAS - MESA DEL RINCÓN - E.C.(MEZQUITAL - CHARCOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	79,738	79,738	79,738	79,738	100%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCIÓN DE CAIDOS Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 2+500
CANOAS Y BAJO DEL TABLERO - E.C.(CHARCOS - CANOAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,574	80,574	80,574	80,574	100%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCIÓN DE MATERIAL EN TALUDES Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 2+500
CANUTILLO - PUERTA DE CABRERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,766,218	1,766,218	1,766,218	1,766,218	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REVESTIMIENTO, RECONSTRUCCIÓN DE VADOS, MURO Y ALERO DEL PUENTE DEL KM 0+000 AL KM 37+200, KM 6+300, KM 10+900 Y KM 13+500
CARTAGENA - E.C.(DURANGO - GUANACEVI)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	298,347	298,347	298,347	236,035	79%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECARGUE DE REVESTIMIENTO EN 1.5 KM , RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE ZAMPEADO Y DESAZOLVE DE SU CAUCE DEL KM 0+000 AL KM 0+500, DEL KM 0+800 AL KM 1+600, DEL KM 2+000 AL KM 2+800 Y DEL KM 3+100, ALCANTARILLA KM 1+920
CEBOLLAS - MAIZ GORDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,758,856	1,758,856	1,758,856	1,733,876	99%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RETIRO DE CAIDOS, RELLENO DE DESLAVES, FORMACIÓN DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 28+500
CEBOLLETAS - SOLEDAD DE LA SILLA - SOMBRERO QUEMADO - E.C.(CHARCOS - CANOAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,596	60,596	60,596	15,149	25%	0	0	0 OBRA	100	5	5%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCIÓN DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 1+500
CERRO BLANCO - LA LAGUNA - E.C.(MEZQUITAL - CHARCOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	71,469	71,469	71,469	69,118	97%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RETIRO DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 2+000
CERRO DE LAS PAPAS - LA VENTANA - E.C.(GUAJOLOTA - SAN FRANCISCO DE OCOTÁN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	78,174	78,174	78,174	19,544	25%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCIÓN DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 3+000
CERRO VERDE - AGUA PRIETA - E.C.(GUAJOLOTA - SAN FRANCISCO DE OCOTÁN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	69,895	69,895	69,895	66,025	94%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCIÓN DE MATERIAL CAIDO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 2+000
CIENEGA DE LAS ESPERANZAS - E.C.(DURANGO - TEPEC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	57,208	57,208	57,208	57,208	100%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCIÓN DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 1+500
CIENEGA DEL OSO - LOS ALISOS - E.C. (CHARCOS - CANOAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	66,748	66,748	66,748	66,748	100%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCIÓN DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 2+000

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CORRALITOS - LA FORMACION, TRAMO: COSCATE - EL CAMPAMENTO Y TRAMO: LA QUEBRADA DEL CAMPAMENTO - EL TASTITO - LA FORMACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	755,210	755,210	755,210	755,210	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS TRAMO: COFRADIA - EL CARRIZO - LOS NARANJOS RETIRO DE MATERIAL, RELLENO DE DESLAVES, FORMACION DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 27+040 PUEBLO NUEVO
CUERVITOS BAJO DEL TABLERO - E.C.(CHARCOS - CANOAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	61,063	61,063	61,063	61,063	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCION DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 1+500
CURACHAS - LAS CUMBRES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	813,144	813,144	813,144	808,447	99%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RETIRO DE MATERIAL, RELLENO DE DESLAVES, FORMACION DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 10+000
DURANGO - TEPIC, TRAMO: HUAZAMOTA - LIMITE DE ESTADO DURANGO/NAYARIT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,000,000	15,000,000	15,000,000	11,928,883	80%	0	0	OBRA	100	88	88%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS IMPLEMENTACION DE PUENTE KM 179+700
DURANGO-TEPIC, TRAMO MEZQUITAL CANDELARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,926,526	2,926,526	2,926,526	2,919,639	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	EL AVANCE SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES SE HACE UNA CORRECCION EN EL MONTO DE LA OBRA ESTA OBRA ES EJECUTADA POR LA S.C.T. DURANGO, SE COPE UNICAMENTE ES NORMATIVA
E.C.(ZACATECAS - DURANGO) - EL ARENAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,431,668	13,431,668	13,431,668	10,065,341	75%	0	0	OBRA	100	91	91%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS ELEVACION DE LA SUBRASANTE Y RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL KM 2+000 AL KM 3+800, ASI COMO RECONSTRUCCION DE PUENTE DEL KM 2+000 AL KM 4+000
E.C.(ZACATECAS - DURANGO) - INDEPENDENCIA Y LIBERTAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,187,298	18,187,298	18,187,298	11,608,832	64%	0	0	OBRA	100	91	91%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RELLENO CON MATERIAL Y RECONSTRUCCION DEL MURO PARA PASO PROVISIONAL, ASI COMO RECONSTRUCCION DE PUENTE KM 5+146
EL PORTENTO - E.C.(CEBALLOS - EL MIRADOR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	91,739	91,739	91,739	91,739	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REVESTIMIENTO DEL CAMINO Y RECONSTRUCCION DE VADO DEL KM 0+000 AL KM 1+200 Y KM 0+100 PENDIENTE BENEFICIARIOS
EL REFUGIO-EL RANCHITO - E.C.(DURANGO - MEZQUITAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,179,308	1,179,308	1,179,308	1,179,252	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCION DE VADOKM 0+500
FRANCISCO I. MADERO - SAN JUAN DEL RIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,059,626	1,059,626	1,059,626	1,043,730	98%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS BACHEO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 55+000
FRANCISCO VILLA NUEVO - E.C.(FRANCISCO VILLA VIEJO - BELISARIO DOMINGUEZ)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	33,746	33,746	33,746	33,746	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO Y REPOSICION DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+600 AL KM 0+800 Y DEL KM. 0+900 AL KM 1+000
FRANCISCO VILLA VIEJO - BELISARIO DOMINGUEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	132,177	132,177	132,177	132,177	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO Y REPOSICION DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 1+600 AL KM 1+800 Y DEL KM 1+900 AL KM 2+000
GARAME DE ARRIBA - E.C.(DURANGO - GUANACEVI)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	215,641	215,641	215,641	215,641	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE Y CAPA DE PAVIMENTOKM 7+300
GUAJOLOTA - AGUILILLAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,841	60,841	60,841	49,808	82%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RETIRO DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 2+000
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO E.C.(DURANGO - GUANACEVI)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	517,517	517,517	517,517	517,517	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCION DE TERRACERIAS Y REPOSICION DE REVESTIMIENTO Y ADECUACION EN VADOS EXISTENTES DEL KM 0+000 AL KM 8+000
INDE - E.C.(DURANGO - HIDALGO DEL PARRAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	266,712	266,712	266,712	266,712	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS LA META: REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REVESTIMIENTO, RECONSTRUCCION DEL LAVADERO Y ADECUACION DE VADO DEL KM 0+000 AL KM 4+500 Y KM 3+100

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
J. CRUZ GALVEZ - FUENTES DEL LLANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	748,938	748,938	748,938	659,138	88%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE 3.8 KM Y LA RECONSTRUCCION DE TERRAPLEN EN LOS 5.5 KM RESTANTES DEL KM 0+000 AL KM 8+000
JACALITOS - LECHES - E.C.(DURANGO - TEPIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	68,322	68,322	68,322	68,322	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCION DE MATERIAL CAIDO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 1+500
JOSE MA. PATONI - GONZÁLEZ ORTEGA - E.C.(DURANGO - HIDALGO DEL PARRAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,485,000	4,485,000	4,485,000	2,597,493	58%	0	0	0	OBRA	100	70	70%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCION DE PUENTE KM 2+200
JOSE MARIA MORELOS - LA PALESTINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,502	80,502	80,502	48,893	61%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS BACHEO PROFUNDO Y RIEGO DE SELLO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 DEL KM 0+000 AL KM 5+000
JOSE MARIA MORELOS - LAS ENRAMADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	256,442	256,442	256,442	256,442	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REPOSICION DE REVESTIMIENTO E IMPLEMENTACION DE 4 VADOS DE 6.0 M EN KM 3+200, KM 8+140 KM 8+200 Y KM 8+400 DEL KM 0+000 AL KM 10+600
JOSE MARIA PINO SUAREZ - E.C.(DURANGO - MEZQUITAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	64,800	64,800	64,800	64,628	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS DESAZOLVE DE OBRA DE DRENAJE Y DE SUS CANALES DE ENTRADA - SALIDA KM 0+030
LA COFRADIA - LAS CALAVERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,504,868	1,504,868	1,504,868	1,486,240	99%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCION DE MATERIAL, RELLENO DE DESLAVES, FORMACION DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 24+900
LA COFRADIA - LOS NARANJOS - MESA DE SAN PEDRO, TRAMO: COFRADIA - EL CARRIZO - LOS NARANJOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,374,964	1,374,964	1,374,964	1,374,964	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
LA COFRADIA - LOS NARANJOS - MESA DE SAN PEDRO, TRAMO: LOS NARANJOS - MESA DE SAN PEDRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,277,511	1,277,511	1,277,511	1,277,511	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS TRAMO: COFRADIA - EL CARRIZO - LOS NARANJOS RETIRO DE MATERIAL, RELLENO DE DESLAVES, FORMACION DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 27+040 PUEBLO NUEVO
LA COYOTADA - E.C.(FRANCISCO I. MADERO - SAN JUAN DEL RIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	654,839	654,839	654,839	649,260	99%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCION DE PUENTE VADO Y ACCESOS KM 3+800
LA CRUCES - EL MAGUEY - E.C.(DURANGO-TEPIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	62,228	62,228	62,228	62,228	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RETIRO DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 1+300
LA ESTANCIA - SAN BERNABE - E.C.(DURANGO-TEPIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	95,477	95,477	95,477	95,477	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RETIRO DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 2+500
LA FLOR - MIMBRES - SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, TRAMO: MIMBRES - SAN BERNARDINO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,980,956	1,980,956	1,980,956	1,980,956	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS TRAMO: MIMBRES - SAN BERNARDINO EXTRACCION DE MATERIAL, RELLENO DE DESLAVES, FORMACION DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 32+000 AL KM 66+400
LA FLOR - MIMBRES - SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO, TRAMO: LAS BAYAS - MIMBRES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	825,626	825,626	825,626	825,626	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS TRAMO: LAS BAYAS - MIMBRES REMOCION DE MATERIAL, RELLENO DE DESLAVES, FORMACION DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 20+000 AL KM 32+000
LA GLORIA - SAN FRANCISCO DE OCOTAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49,820	49,820	49,820	12,456	25%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCION DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 1+000
LA JOYA - EL CARMEN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	663,113	663,113	663,113	663,113	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO, REPOSICION DE REVESTIMIENTO Y RECONSTRUCCION DE VADOS DEL KM 0+000 AL KM 5+300, KM 3+000 Y KM 5+300

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
LA MURALLA - SALATITA - LIMITE DE ESTADOS DURANGO Y ARIET	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51,843	51,843	51,843	51,843	100%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCION DE MATERIAL EN TALUDES Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 2+000
LA PARRITA - E.C.(CANUTILLO - PUERTA DE CABRERA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	725,985	725,985	725,985	725,985	100%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REVESTIMIENTO, RECONSTRUCCION DE LOSAS CON CONCRETO CICLOPEO INCLUYENDO DENTELLON DEL KM 0+000 AL KM 13+000, KM 8+900 Y KM 12+800
LA PUERTA - LA COFRADIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,332,654	1,332,654	1,332,654	1,332,654	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
LAGUNA DEL BURRO - E.C.(DURANGO - TEPIIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	202,166	202,166	202,166	202,166	100%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCION DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 5+000
LAS CRUCES - EL AGUACATE - E.C.(MEZQUITAL - CHARCOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48,501	48,501	48,501	48,483	100%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCION DE CAIDOS Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 2+000
LAS PLAYAS - E.C.(DURANGO - HIDALGO DEL PARRAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	294,750	294,750	294,750	294,750	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	LA META ES REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 6+300 PENDIENTE BENEFICIARIOS
LIBRAMIENTO HUAZAMOTA - E.C. (DURANGO-TEPIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56,713	56,713	56,713	56,713	100%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCION DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 1+000
LOS ALACRANES -SAN AGUSTIN BUENAVENTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	44,390	44,390	44,390	42,474	96%	0	0	0 OBRA	100	50	50%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCION DE EROSION EN TALUDES Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 1+500
LOS BARROS - LAS ESPINAS - E.C. (DURANGO-TEPIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	65,375	65,375	65,375	65,375	100%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCION DE MATERIAL EN TALUDES Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 1+300
LOS CHARCOS - AGUITA ZARCA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	222,414	222,414	222,414	222,414	100%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RETIRO DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 5+000
LOS CHARCOS - EL CHAPULIN - E.C. (DURANGO - TEPIIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	573,015	573,015	573,015	573,015	100%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCION DE MATERIAL EN TALUDES Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 9+500
LOS RATONES - LAS JOYAS - E.C.(MEZQUITAL-CHARCOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	64,467	64,467	64,467	64,467	100%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCION DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 1+500
MAIZ GORDO - LAS LATAS DE TIERRAS COLORADAS - E.C.(DURANGO - TEPIIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109,140	109,140	109,140	109,140	100%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RETIRO DE MATERIAL EN TALUDES Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 9+500
MARQUESOTE DE GUADALUPE - LIRIOS DE LA SIERRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,849	16,849	16,849	16,849	100%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 6+000
MARTINEZ DE ABAJO - SALOME ACOSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46,194	46,194	46,194	40,633	88%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RELLENO DE ACCESOS A VADO E IMPLEMENTACION DE VADO KM 9+000 - KM 9+020
MELEROS - E.C.(DURANGO - GUANACEVI)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	138,893	138,893	138,893	138,893	100%	0	0	0 OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RELLENO DE DESLAVES E IMPLEMENTACION DE VADO DE 6.0 M EN KM 2+500KM. 1+900, KM 2+000 Y KM 2+500

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
MESA DE LAS VACAS -CANDELARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	457,893	457,893	457,893	457,893	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCIÓN DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 10+500
MESA DE PLATANITOS - CERRO DE LAS PAPAS - E.C.(DURANGO -TEPIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	801,613	801,613	801,613	493,043	62%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCIÓN DE CAIDOS, REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, RECONSTRUCCIÓN DE VADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 4+000
MIMBRES - SAN MANUEL - CEBOLLAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,660,416	1,660,416	1,660,416	1,660,416	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCIÓN DE MATERIAL, RELLENO DE DESLAVES, FORMACIÓN DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 28+200
MURUATA - LAS CRUCES - E.C.(DURANGO-TEPIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	68,466	68,466	68,466	68,466	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCIÓN DE MATERIAL EN TALUDES Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 1+500
NICOLÁS BRAVO - E.C.(DURANGO - HIDALGO DEL PARRAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	318,628	318,628	318,628	318,628	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS BACHEO, RENIVELACIONES Y RIEGO DE PROTECCIÓN DEL KM 0+000 AL KM 1+700
NUEVO SAN BERNARDO - E.C.(DURANGO - HIDALGO DEL PARRAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	281,250	281,250	281,250	281,250	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES RELLENO DE DESLAVES, REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y REVESTIMIENTODEL KM 0+000 AL KM 6+000 PENDIENTE LOS BENEFICIARIOS
NUEVO SAN JUAN - E.C.(DURANGO - HIDALGO DEL PARRAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	457,720	457,720	457,720	454,008	99%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES RECONSTRUCCIÓN DE UN VADO, REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO KM 4+400 Y DEL KM 0+000 AL KM 6+000 PENDIENTE BENEFICIARIOS
PAJARITOS Y SOLEDAD DE LA SILLA - E.C.(CHARCOS - CANOAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	69,895	69,895	69,895	69,895	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RETIRO DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 2+000
PAURA - ATOTONILCO - E.C.(DURANGO - MEZQUITAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,179,308	1,179,308	1,179,308	1,179,302	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCIÓN DE VADOKM 0+500
PIÑOS ALTOS - CAPULINES - E.C.(DURANGO -TEPIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	68,322	68,322	68,322	68,322	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCIÓN DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 2+000
PLATANITOS - LA VENTANA - E.C.(DURANGO -TEPIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109,140	109,140	109,140	27,285	25%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCIÓN DE ERGSION EN TALUDES Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 3+500
PUEBLO NUEVO - EL JOCUITLÉ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,031,561	1,031,561	1,031,561	1,031,561	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCIÓN DE MATERIAL RELLENO DE DESLAVES, FORMACIÓN DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 25+400
RATONES - DURAZNITOS - E.C.(MEZQUITAL - CHARCOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	71,469	71,469	71,469	71,469	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCIÓN DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 1+600
RAÚL MADERO - NUEVO IDEAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	690,952	690,952	690,952	690,952	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECARGUE DE REVESTIMIENTO EN 4.5 KM, RECONSTRUCCIÓN Y ADICUACIÓN DE VADOS Y ZAMPADOS DAÑADOS, DESAZOLVE DE CAUSES Y RECONSTRUCCIÓN DE LA GUARNICIÓN DEL PUENTE UBICADO EN EL KM 5+000DEL KM 2+000 AL KM 4+500 Y DEL KM 7+000 AL KM 9+000, VADOS KM 0+300 Y 1+500, PUENTES KM 1+380, KM 5+000 Y KM 7+720
RICARDO FLORES MAGÓN - E.C.(DURANGO - HIDALGO DEL PARRAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	998,309	998,309	998,309	998,309	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS MEZCLA ASFALTICA DEL KM 0+000 AL KM 1+100, DEL KM 2+000 AL KM 3+700, DEL KM 4+700 AL KM 5+800, DEL KM 6+150 AL KM 6+250 Y DEL KM 7+400 AL KM 7+490, RECONSTRUCCIÓN DEL ALA IZQUIERDA DEL CANINO Y REVESTIMIENTO DE CUERTAS DEL KM 7+620 AL KM 7+730, RECONSTRUCCIÓN DE ASENTAMIENTO A LA DERECHA EN KM 10+350 Y RIEGO DE PROTECCIÓN ENTRE LOS KILOMETROS 0+000 AL 7+490, SEÑALAMIENTO HORIZONTALDEL KM 0+000 AL KM 7+490, DEL KM 7+620 AL KM 7+730 Y KM 10+350
SAN AGUSTÍN BUENAVENTURA - LIMITE DE ESTADOS DURANGO/NAYARIT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	71,469	71,469	71,469	71,469	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCIÓN DE MATERIAL EN TALUDES Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 2+000

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO - SAN FCO. DE LAJAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,121,962	3,121,962	3,121,962	3,121,961	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCIÓN DE MATERIAL, RELLENO DE DESLAVES, FORMACIÓN DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 40+000
SAN BERNARDO - EL TULE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	197,841	197,841	197,841	197,841	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y REPOSICION DE REVESTIMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 32+000
SAN DIEGO DE ALCALÁ - E.C.(DURANGO - GUANACEVI)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	613,213	613,213	613,213	613,213	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 22+000 Y RECARGUE DE REVESTIMIENTO, RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DEL VADO DE 20 M EN KM 0+994, RECONSTRUCCIÓN DE LA LOSA DEL PUENTE VADO EN EL KM 9+800 Y LA RECONSTRUCCIÓN DEL ZAMPEADO DEL PUENTE DE DOBLE BOVEDA UBICADO EN EL KM 19+700 Y ZAMPEADO ENTRE EL KM 19+100 AL KM 19+300 DEL KM 0+000 AL KM 22+000
SAN DIEGO DE ALCALÁ - SAN JERÓNIMO DE JACALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	622,214	622,214	622,214	622,214	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECARGUE DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 1+000 AL KM 11+000
SAN DIEGO DE ALCALÁ - MARQUESOTE DE GUADALUPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	89,862	89,862	89,862	89,862	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 32+000
SAN FRANCISCO DE OCOTÁN - SAN PEDRO DE XICORAS - E.C.(GUAJOLOTA - SAN FRANCISCO DE OCOTÁN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	211,771	211,771	211,771	143,841	68%	0	0	0	OBRA	100	85	85%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCIÓN DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 6+000
SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL- LA CHUZA - E.C.(DURANGO - MEZQUITAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,179,308	1,179,308	1,179,308	1,179,232	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCIÓN DE VADO KM 1+700
SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL-LA LEONERA - E.C.(DURANGO - MEZQUITAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,179,308	1,179,308	1,179,308	1,179,308	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCIÓN DE VADO KM. 0+300
SAN GABRIEL - VILLA OCAMPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,861,822	1,861,822	1,861,822	466,456	25%	0	0	0	OBRA	100	90	90%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REVESTIMIENTO, FORMACION DE TERRAPLENES Y ADECUACION DE PUENTE VADO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, KM 0+870
SAN IGNACIO - LA CAMPANA - EL ENCINAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,195	36,195	36,195	24,623	68%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RELLENO DE SOCAGACION Y REPOSICION DE ZAMPEADO CON DENTELLÓN KM 2+000
SAN JERÓNIMO DE JACALES - LA PLAZUELA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	622,214	622,214	622,214	622,214	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECARGUE DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 10+000
SAN JOSÉ DE GRACIA - E.C.(DURANGO - GUANACEVI)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	320,892	320,892	320,892	320,892	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCIÓN PARCIAL DE PUENTE KM 0+500
SAN JUAN DEL RIO - E.C. LA COYOTADA - E.C.(FRANCISCO I. MADERO - SAN JUAN DEL RIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	210,295	210,295	210,295	210,295	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCIÓN DE VADO KM 1+700
SAN JUAN DEL RIO - E.C.(DURANGO - HIDALGO DEL PARRAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,975,400	5,975,400	5,975,400	3,730,897	62%	0	0	0	OBRA	100	80	80%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE KM 3+800
SAN MANUEL - EL MAGUEY	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	564,704	564,704	564,704	568,634	99%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCIÓN DE MATERIAL, RELLENO DE DESLAVES, FORMACION DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 7+000
SAN MIGUEL DE PAPAQUIARO - SAN JOSÉ DEL PACHÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	148,390	148,390	148,390	148,390	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS IMPLEMENTACION DE UN TERRAPLEN DE 2 METROS DE ALTURA EN 60 M Y DE MURO DE CONTENCION DE 60 MM 4+000

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
SANTA GERTRUDIS - EL ROBLE - E.C.(DURANGO - MEZQUITAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,179,308	1,179,308	1,179,308	294,827	25%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCIÓN DE VADO KM 1+000
SANTA TERESA - RANCHO EL COLORADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	58,561	58,561	58,561	58,561	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RELLENO DE SOCAVACION KM 5+000
SANTIAGO PAPAQUIARO - SAN MIGUEL DE PAPAQUIARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,817	11,817	11,817	11,817	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RELLENO DE SOCAVACION DE VADO E IMPLEMENTACION DE MUROS LATERALES KM 27+000
TEABAN - SANTIAGO TENERACA - SOMBRERO QUEMADO - E.C.(GUAJOLOTA - SAN FRANCISCO DE OCOTÁN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	115,584	115,584	115,584	28,896	25%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RETIRO DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 2+500
TEJAMEN - NUEVO IDEAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	592,386	592,386	592,386	592,386	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECARGUE DE REVESTIMIENTO EN 4.85 KM, RECONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADOS Y GUARNICIONES Y DESAZOLVE DE LOS CAUCESDEL KM 1+000 A KM 2+850, DEL KM 3+500 AL 4+500 Y DE KM 6+000 AL KM 8+000, KM 1+520, KM 3+800 Y KM 8+100
TLAZOLERAS - E.C.(DURANGO - GUANACEVI)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,736	13,736	13,736	13,736	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTODEL KM 0+000 AL KM 3+000
VALLE FLORIDO - TOMAS URBINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	145,618	145,618	145,618	145,618	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RELLENAR CON MATERIAL LOS EXTREMOS DAÑADOS, IMPLEMENTACION DE LOSA, COLOCACION DE GAVIONES Y CORREGIR CAUCE Y SEÑALIZARLO KM 1+350
VILLA OCAMPO - EL OJITO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	904,874	904,874	904,874	904,874	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO EN TRAMOS AISLADOSDEL KM 0+000 AL KM 74+500
VILLA UNIÓN - CIENEGUILLA - ANTONIO AMARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	196,115	196,115	196,115	49,029	25%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS IMPLEMENTACION DE ALCANTARILLA DE LOSA KM 22+900
VISTA HERMOSA - NUEVO IDEAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	544,716	544,716	544,716	544,716	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECARGUE DE REVESTIMIENTO EN 4.0 KM Y RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE 3 VADOSDEL KM 0+000 AL KM 3+000 Y DEL KM 5+000 AL KM 6+000, KM 0+760, KM 4+120 Y KM 5+660
YONORA - EL CARRIZAL - E.C.(DURANGO - TEPIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,452	60,452	60,452	60,452	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCIÓN DE CAIDOS Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 2+000
5 DE JULIO - E.C.(EL MIRADOR - SAN BERNARDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	328,792	328,792	328,792	328,792	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECARPETEO EN TRAMOS AISLADOS, BACHEO, REPOSICION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTALDEL KM 0+000 AL KM 4+200
5 DE JULIO - MATALOTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	851,224	851,224	851,224	851,224	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO Y REPOSICION DEL REVESTIMIENTO Y REHABILITACION DE LA OBRA DEL KM 0+000 AL KM 60+000 Y OBRA EN DRENAJE EN KM 4+800
5 DE JULIO - MATALOTES RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE KM 29+000	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,844,434	8,844,434	8,844,434	8,844,434	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCION DE PUENTE EN EL KM 29+000 DEL CAMINO 5 DE JULIO - MATALOTES
GASTO CORRIENTE																
OTROS GASTOS DE OPERACION																
GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,800,381	1,800,381	1,800,381	1,169,052	65%	0	0	0	OTROS	100	55	55%	GASTOS DE OPERACION Y SUPERVISION SE COPE SE REALIZA CORRECCION DE IMPORTES YA QUE SE HABIA INCLUIDO EL TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS POR \$ 600,556. POR LO CUAL, SE PLASMA UNICAMENTE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL FONDO, Y TOMANDOSE COMO BASE LA CANTIDAD ASIGNADA POR \$ 3 600,762.00
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				427,055,492	427,055,392	430,470,785	294,252,622	69%	5,709,984	886,151			291,642	290,991	100%	
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
ADQUISICION DE PREDIO UBICADO EN BOULEVARD DE LA JUVENTUD NO. 807 DE LA CD DE DURANGO PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,500,000	20,500,000	20,500,000	20,500,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	39,799	39,799	100%	
ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE DURANGO UBICADO A LA ALTURA DEL KILOMETRO 3.5 DE LA CARRETERA NUM 23 DURANGO MEZQUITAL AL MARGEN IZQUIERDO Y A PIE DE CARRETERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	200,000	200,000	100%	
AFECTACION CARRETERA DURANGO - PARRAL (LOTES 5 "A" Y 6 "A" PREDIO LOS ZORRILLOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	AFECTACIONES A LOS LOTES NOS. 5 "A" Y 6 "A" DEL PREDIO LOS ZORRILLOS, SEGREGADOS DE LA PARCELA 141 P 2/7 DEL EJIDO JOSE MARIA MORELOS Y PAVON POR LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA CARRETERA DURANGO - PARRAL
BLVD. DOLORES DEL RIO (FUENTES ORNAMENTALES BALLET ACUATICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,100,100	7,100,000	7,100,000	7,100,000	100%	0	0	0	OBRA	100	80	80%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES ESTA OBRA TIENE AUMENTO EN EL RECURSO POR 100 CON RESPECTO AL TRIM ANTERIOR
BLVD. DOMINGO ARRIETA (FUENTE ORNAMENTALES Y BALLET ACUATICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,604,250	1,604,250	1,604,250	1,604,250	100%	0	0	0	OBRA	100	95	95%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE AVANCE FISICO SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE ORNAMENTALES Y BALLET ACUATICO EN LAS CUCHILLAS DEL BLVD. DOMINGO ARRIETA
BOULEVARD DOLORES DEL RIO (CUCHILLAS FUENTES DANZANTES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,301,769	15,301,769	15,301,769	15,301,769	100%	0	0	0	OBRA	100	92	92%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES. ESTE PROYECTO SE LE ASIGNA RECURSO ADICIONAL CON RESPECTO AL TRIM ANTERIOR QUE ERA DE: 14,743,111 CUCHILLAS FUENTES DANZANTES. TRABAJOS PRELIMINARES GENERALES, TRABAJOS PRELIMINARES DE LA OBRA, BANCAS, FUENTE ESPECTACULAR CIBERNETICA Y "BALLET ACUATICO", FUENTE ORNAMENTAL EN PERGOLADO CENTRAL, TIPO CIRCULAR, FUENTE ORNAMENTAL SEMI ELIPTICA, ACABADOS, PERGOLADO, VELAS, VELARIAS ORIENTACION, VELARIAS, MESAS Y SILLAS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, DUCTERIAS Y CABLEADO DE DISTRIBUCION PARA ALUMBRADO, INSTALACIONES EN CUARTO DE MAQUINAS, LAMPARAS EN AREA DE JARDIN, TABLEROS ELECTRICOS DE FUERZA, LINEAS DE ALIMENTACION Y SUBESTACION ELECTRICA, SISTEMA DE TIERRAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS, 2 CISTERNAS DE 10,000 L., INSTALACIONES Y EQUIPO, CUARTO DE MAQUINA, SISTEMA DE RIEGO Y JARDINES
BOULEVARD DOMINGO ARRIETA (CUCHILLAS FUENTES DANZANTES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,024,110	19,024,110	19,024,110	19,024,110	100%	0	0	0	OBRA	100	97	97%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES ESTE PROYECTO TIENE UNA INVERSION ADICIONAL CON RESPECTO AL TRIM ANTERIOR QUE ERA POR: 18,399,950 BLVD FUENTES DANZANTES, REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: PRELIMINARES GENERALES, TRABAJOS PRELIMINARES, ACABADOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS, BANCAS, FUENTE PALMERA Y FUENTE (20+10M) FUENTE ORNAMENTAL TIPO CIRCULAR (3.10 M DIAMETRO), FUENTE ORNAMENTAL TIPO CIRCULAR (6.30 M DIAMETRO), FUENTE ORNAMENTAL TIPO CIRCULAR (8.4M DIAMETRO), FUENTE ORNAMENTAL TIPO CIRCULAR (6.5M DIAMETRO), FUENTE ORNAMENTAL TIPO HONGO (11 M DIAMETRO), FUENTE ORNAMENTAL TIPO TRIANGULAR, MURO JUEGOS, PERGOLADO, INSTALACIONES ELECTRICAS DUCTERIA Y CABLEADO DE DISTRIBUCION PARA ALUMBRADO, CUARTO DE MAQUINAS, LAMPARAS EN JARDINES, TABLEROS ELECTRICOS DE FUERZA, LINEAS DE ALIMENTACION Y SUBESTACION ELECTRICA, SISTEMA DE TIERRAS, INSTALACIONES HIDRAULICAS 2 CISTERNAS DE 10 MIL LITROS, INSTALACIONES Y EQUIPOS, CUARTO DE MAQUINAS, SISTEMA DE RIEGO Y JARDINERIA
CAMINO E. C. 45 - MALAGA "ACCESO AL CENTRO LOGISTICO INDUSTRIAL (META 4.3 KM TRAMO KM 0+000 AL+900)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,026,995	18,026,995	18,026,995	10,362,917	57%	0	0	0	OBRA	100	44	44%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES. ESTE PROYECTO TIENE UN AUMENTO DE INVERSION CON RESPECTO AL TRIM ANTERIOR QUE ERA POR: 14,786,412 CAMINO E. C. 45 - MALAGA, META 4.9 KM DEL KM 0+000 AL 4+900 DE TERRACERAS, PAVIMENTACION, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO EN ACCESO AL CENTRO LOGISTICO INDUSTRIAL DURANGO, MUNICIPIO DURANGO, DGO., REALIZANDO LOS TRABAJOS DE TERRACERAS, PAVIMENTOS, ALBAÑILERIA, SEÑALAMIENTO Y SEÑALAMIENTO VERTICAL
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DURANGO - MAZATLAN (PREDIO RANCHO EL REFUGIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	42,031	42,031	42,031	42,031	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO PERIFERICO SURESTE (PARCELA 13 P 1/2 EJIDO PRAXIDIS GUERRERO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,552	23,552	23,552	23,552	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR (LOTES 2 Y 3 LA PURISIMA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	950,000	950,000	950,000	950,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA CONSTRUCCION DEL CAMINO CRISTOBAL COLON (PARCELA NO 18 P 1/2 POBLADO GABINO SANTILLAN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,382	18,382	18,382	18,382	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CD DE DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,351,571	33,351,571	33,351,571	33,351,571	100%	0	0	0	PLANTA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA VAZQUEZ RANA EN EL MUNICIPIO DE DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
ELABORACION DE ESTUDIO PARA AVALUO DE PREDIO QUE SE AFECTARA POR LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA DURANGO - PARRAL. (AVALUO PREDIO VILAS DEL OESTE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ELABORACION DE PLANO COMERCIAL DEL PREDIO "VILLAS DEL OESTE"
PAGO REALIZADO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CFE POR RETIRO Y EXTENSION DE 1,899 MTS DE LINEAS EN LA CALLE JESUS GARCIA POR LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL NORTEJUAJAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	675,095	675,095	675,095	675,095	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAGO REALIZADO A LA SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES POR DERECHO DE OCUPACION MARGINAL EN UNA SUPERFICIE DE 1526 KM DERIVADA DE LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL DEL NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,268	8,268	8,268	8,268	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAR VIAL NORTE (MODIF POSTERIA TRAMO SAMS- CENTRAL CAMIONERA - FPE PESCADOR RODRIGO AVALOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,780	65,780	65,780	65,780	100%	0	0	OTROS	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES. PENDIENTE BENEFICIARIOS MODIFICACION A LA POSTERIA DEL AREA COMPRENDIDA DESDE CARRETERA A PARRAL HASTA EL BLVD. FCO VILLA ESPECIFICAMENTE EN LAS AREAS DE LA PARTE POSTERIOR DE CENTRO COMERCIAL SAMS. PARTE POSTERIOR A LA CENTRAL CAMIONERA Y ESQ. AV. FELIPE PESCADOR (SIEMBRA DE POSTERIA 15 PZAS DE 9'450 Y 3 DE 11'461 Y RETIRO DE 7' PIEZAS)
PAR VIAL NORTE (REHUBICACION FIBRA OPTICA APROX 2,300 M DE EMPRESA OPERBES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	686,627	686,627	686,627	686,627	100%	0	0	OTROS	100	100	100%	REUBICACION 2,300 M DE FIBRA OPTICA DE LA EMPRESA OPERBES, S.A. DE C. V. CON MOTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL JESUS GARCIA (PAR VIAL NORTE)
PRIMERA ETAPA DEL CAMINO PERIFERICO DE INTERCONEXION RURAL CARR LIBRE DURANGO-GOMEZ PALACIO AL POBLADO MALAGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,026,996	3,026,996	3,026,996	3,026,996	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION CARRETERA DURANGO-TEPIC TRAMO KM. 0+000 AL 201+830	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	364,997	0	0%	364,997	0	ACCION	100	0	0%	RENDIMIENTOS DE LA CUENTA PENDIENTE SU APLICACION
VARIAS AFECTACIONES BLVD. JOSE MARIA PATONI CON MOTIVO DE LA MODERNIZACION DE LA VIALIDAD JOSE MARIA PATONI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,012,429	6,012,429	6,012,429	6,012,429	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	INDICIZACIONES POR AFECTACION BLVD. JOSE MARIA PATONI (PARCELA NO. 74 P 777 EUIDO JOSE MARIA PATONI), AFECTACION BLVD. JOSE MARIA PATONI (PARCELA NO. 74 P 777) AFECTACION BLVD. JOSE MARIA PATONI (TERRENO KM 955 CARRETERA PANAMERICANA) AFECTACION BOULEVARD JOSE MARIA PATONI (GASOLINERA 2,125.31 M2)
RECONSTRUCCION FIDECOMISO DEL FONDO DE DESASTRES NATURALES (FONDEN) PARA INVERSION EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 117 OBRAS DE CAMINOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54,582,808	54,582,808	54,582,808	32,165,209	59%	0	0	OBRA	100	66	66%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
AMPLIACION COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA AMPLIACION DE LA AVENIDA PRIMO DE VERDAD (PARCELA NO. 730 P 1/1 2-2 DEL EJIDO EL TUNAL Y ANEXOS) 0+00 AL 2+280	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,223	19,223	19,223	19,223	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA AMPLIACION DE LA AVENIDA PRIMO DE VERDAD (PARCELA 731 P 1/1 2-2 EJIDO EL TUNAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,869	22,869	22,869	22,869	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA AMPLIACION DEL BOULEVARD JOSE MARIA PATONI (AFECTACION INMUEBLE FRACCION I)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122,370	122,370	122,370	122,370	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA AMPLIACION DEL CAMINO LERDO - VILLA JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,136	39,136	39,136	39,136	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA AMPLIACION DEL CAMINO LERDO - VILLA JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	199,938	199,938	199,938	199,938	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA AMPLIACION DEL CAMINO LERDO - VILLA JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,072	27,072	27,072	27,072	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA AMPLIACION DEL CAMINO LERDO - VILLA JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63,360	63,360	63,360	63,360	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA AMPLIACION DEL CAMINO LERDO - VILLA JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	118,800	118,800	118,800	118,800	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA AMPLIACION DEL CAMINO LERDO - VILLA JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,970	2,970	2,970	2,970	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA AMPLIACION DEL CAMINO LERDO - VILLA JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	75,330	75,330	75,330	75,330	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA AMPLIACION DEL CAMINO LERDO - VILLA JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,936	20,936	20,936	20,936	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA AMPLIACION DEL CAMINO LERDO - VILLA JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,192	7,192	7,192	7,192	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA AMPLIACION DEL CAMINO LERDO - VILLA JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA AMPLIACION DEL CAMINO LERDO - VILLA JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,400	5,400	5,400	5,400	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA AMPLIACION DEL CAMINO LERDO - VILLA JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,440	1,440	1,440	1,440	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA AMPLIACION DEL CAMINO LERDO - VILLA JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,970	2,970	2,970	2,970	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA AMPLIACION DEL CAMINO LERDO - VILLA JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA AMPLIACION DEL CAMINO LERDO - VILLA JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,530	13,530	13,530	13,530	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA AMPLIACION DEL CAMINO LERDO - VILLA JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,250	2,250	2,250	2,250	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA AMPLIACION DEL CAMINO LERDO - VILLA JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA AMPLIACION DEL CAMINO LERDO - VILLA JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,860	4,860	4,860	4,860	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACION AL REALIZAR LA AMPLIACION DEL CAMINO LERDO - VILLA JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	159,989	159,989	159,989	159,989	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
MODERNIZACION Y AMPL DURANGO - TEPIC DEL KM. 0+000 AL 201+830	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,528,644	56,528,644	56,528,644	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	PENDIENTE AVANCE
REGENERACION DE IMAGEN URBANA EN EL CENTRO HISTORICO DE LA CD. DE DURANGO Y VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	4,410,758	15%	0	0	OBRA	1	0	0%	PENDIENTE AVANCE
MODERNIZACION ADQUISICION DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE MIRADOR EN CERRO DE LOS REMEDIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,060,000	1,060,000	1,060,000	1,060,000	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	ADQUISICION DE TERRENO QUE RESULTA AFECTADO CON MOTIVO DE LA CONSTRUCCION DEL MIRADOR QUE SERA EDIFICADO EN EL CERRO DE LOS REMEDIOS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AFECTACION CAUSADAS POR LA MODERNIZACION DE LOS BLVD DOLORES DEL RIO Y DOMINGO ARRIETA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	386,030	386,030	386,030	386,030	100%	0	0	0 OTROS	2	2	100%	11 BOULEVARD DOMINGO ARRIETA (PAGO FRACCION DE TERRENO) AFECTACION BOULEVARD DOLORES DEL RIO Y DOMINGO ARRIETA (INMUEBLE NO. 1300 BLVD DOLORES DEL RIO)
AFECTACION SUPER CARRETERA DURANGO - MAZATLAN (PREDIO RUSTICO CIENEGUITA Y CAJETAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	AFECTACION ADICIONAL CAUSADA AL PREDIO RUSTICO DENOMINADO CIENEGUITA Y CAJETAS, DEL MPIO. DE DURANGO POR LA CONSTRUCCION DE LA SUPER CARRETERA DURANGO - MAZATLAN
AFECTACIONES VIALIDAD PRIMO DE VERDAD (AFECTACION DE SUPERFICIE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,736	49,736	49,736	49,736	100%	0	0	0 OTROS	3	3	100%	AFECTACION VIALIDAD PRIMO DE VERDAD (LOTE NO. 21 MANZANA "D" ARROYO SECO) AFECTACION CAMINO PRIMO DE VERDAD (PARCELA NO 75 P 1/1 EJIDO ARROYO SECO ADICIONAL) DIFERENCIA DE SUPERFICIE AFECTADA CON MOTIVO DE LA AMPLIACION A 4 CARRILES DE LA VIALIDAD PRIMO DE VERDAD, QUE UNA VEZ REALIZADA LA EJECUCION DE LA OBRA, SE AFECTO UNA SUPERFICIE MAYOR ALA INICIALMENTE PAGADA
AFECTACIONES LIBRAMIENTO PERIFERICO (BOULEVARD SAHUATOBA AFECTACIONES POR RAMALES DE ACCESO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	185,000	185,000	185,000	185,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	AFECTACION A 16 LOTES DE TERRENO QUE FORMAN PARTE DE LA PARCELA 6 P 1/2 DEL EJIDO EL SALTITO Y ANEXOS, POR LA CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SAHUATOBA, COMO PARTE DE LOS RAMALES DEL ACCESO AL LIBRAMIENTO PERIFERICO DEL MPIO. DE DGO
AFECTACIONES LIBRAMIENTO PERIFERICO SURESTE (PARCELA NO 341 E.J. PARRAS DE LA FUENTE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,722	16,722	16,722	16,722	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	AFECTACION A LA PARCELA NO. 341 DEL EJIDO PARRAS DE LA FUENTE, POR LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL QUE UNIRA EL LIBRAMIENTO NORESTE CON EL LIBRAMIENTO SURESTE, EN EL ENTRONQUE DE LA CARRETERA DURANGO - MEXICO SE REALIZO EL AJUSTE DE 1.00 DE ACUERDO AL MONTO APROBADO SEGUN ANEXO DE APROBACION
AFECTACIONES PERIFERICO SUR (EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	172,684	172,684	172,684	172,684	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	AFECTACION A TIERRAS DE USO COMUN DEL EJIDO 15 DE SEPTIEMBRE, POR LA CONSTRUCCION DEL PERIFERICO SUR
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR LAS AFECTACIONES DERIVADAS DE LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO NORESTE (PARCELA NO 64 P 1/4)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0 OTROS	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACIONES AL CONSTRUIR EL CORREDOR VIAL NORTE (INMUEBLE CALLE BARCELONA NO. 149)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	215,000	215,000	215,000	215,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	ESTE PROYECTO DE DESAGREGO DE UN PROYECTO (GRUPO DE PROYECTOS) QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR ERA DE 1 719.301.
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACIONES AL CONSTRUIR EL CAMINO LERDO - VILLA JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	145,763	145,763	145,763	145,763	100%	0	0	0 OTROS	100	100	100%	ESTE PROYECTO DE DESAGREGO DE UN PROYECTO (GRUPO DE PROYECTOS) QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR ERA DE 4 663,806.00
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACIONES AL CONSTRUIR EL SISTEMA PAR VIAL NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	841,766	841,766	841,766	841,766	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	ESTE PROYECTO DE DESAGREGO DE UN PROYECTO (GRUPO DE PROYECTOS) QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR ERA DE 1 719.301.
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACIONES AL CONSTRUIR EL SISTEMA PAR VIAL NORTE (AFECTACION INMUEBLE CALLE BARCELONA NO. 120)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,000	205,000	205,000	205,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	ESTE PROYECTO DE DESAGREGO DE UN PROYECTO (GRUPO DE PROYECTOS) QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR ERA DE 1 719.301.
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACIONES AL CONSTRUIR EL SISTEMA PAR VIAL NORTE (CALLE BARCELONA NO 139)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	189,000	189,000	189,000	189,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	ESTE PROYECTO DE DESAGREGO DE UN PROYECTO (GRUPO DE PROYECTOS) QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR ERA DE 1 719.301.
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACIONES AL CONSTRUIR EL SISTEMA PAR VIAL NORTE (INMUEBLE BARCELONA NO. 143 COL. PLANTA IMPRESIONACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	120,235	120,235	120,235	120,235	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	ESTE PROYECTO DE DESAGREGO DE UN PROYECTO (GRUPO DE PROYECTOS) QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR ERA DE 1 719.301.
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACIONES AL CONSTRUIR EL SISTEMA PAR VIAL NORTE (INMUEBLE CALLE BARCELONA NO 141)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,300	102,300	102,300	102,300	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	ESTE PROYECTO DE DESAGREGO DE UN PROYECTO (GRUPO DE PROYECTOS) QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR ERA DE 1 719.301.
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACIONES AL CONSTRUIR LA CARRETERA LERDO - VILLA JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,510	12,510	12,510	12,510	100%	0	0	0 OTROS	100	100	100%	ESTE PROYECTO DE DESAGREGO DE UN PROYECTO (GRUPO DE PROYECTOS) QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR ERA DE 4 663,806.00
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACIONES AL CONSTRUIR LA CARRETERA LERDO - VILLA JUAREZ (ADQUISICION DE FINCA LOTES 2 AL 5)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100%	0	0	0 OTROS	100	100	100%	ESTE PROYECTO DE DESAGREGO DE UN PROYECTO (GRUPO DE PROYECTOS) QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR ERA DE 4 663,806.00

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR AFECTACIONES AL CONSTRUIR LA CARRETERA LERDO - VILLA JUAREZ (LOTE 4 MANZANA 15) 1/2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,670	5,670	5,670	5,670	100%	0	0	OTROS	100	100	100%	ESTE PROYECTO DE DESAGREGO DE UN PROYECTO (GRUPO DE PROYECTOS) QUE EN EL TRIMESTRE ANTERIOR ERA DE 4 663,806.00
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR LA AFECTACION DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA LERDO - VILLA JUAREZ (LOTE NO 10 MANZANA 12)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,400	17,400	17,400	17,400	100%	0	0	OTROS	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR LA AFECTACION DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA LERDO VILLA JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	OTROS	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
COMPRA DE RESERVA TERRITORIAL POR LA AFECTACION POR LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA LERDO - VILLA JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,825	15,825	15,825	15,825	100%	0	0	OTROS	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
PRIMERA ETAPA DEL CAMINO PERIFERICO DE INTERCONEXION RURAL DELA CARR LIBRE DURANGO-GOMEZ PALACIO AL POBLADO MALAGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	213,588	0	0%	213,588	0	OBRA	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION CARR DURANGO-TEPIC TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 201+830	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,004,000	1,004,000	1,004,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA CARRETERA DURANGO-TEPIC TRAMO DEL KM. 0+000 AL 201+830	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	199,809	199,809	199,809	0	0%	0	0	PROYECTO	100	0	0%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
REHABILITACION															
REHABILITACION DE PAVIMENTO POR EL SISTEMA DE ASFALTO ESPUMOSO VIALIDADES VICALLES DE LA CIUDAD DE DURANGO (REHABILITACION 48,440 M2)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,465,369	100%	0	0	METRO CUADRADO	48,440	48,440	100%	REHABILITACION DE PAVIMENTO POR EL SISTEMA DE ASFALTO ESPUMOSO Y ESTABILIZACION CON CEMENTO PORTLAND CAMINO. VARIAS CALLES DE LA CIUDAD META. VARIAS CALLES DE LA CIUDAD 48,440 M2. REALIZANDO LOS TRABAJOS DE PAVIMENTOS, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO
REHABILITACION DE PAVIMENTO POR EL SISTEMA DE ASFALTO ESPUMOSO VIALIDADES VICALLES DE LA CIUDAD DE DURANGO (REHABILITACION 52,810M2)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,507,500	7,507,500	7,507,500	7,507,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	100	78	78%	REHABILITACION DE PAVIMENTO POR EL SISTEMA DE ASFALTO ESPUMOSO Y ESTABILIZACION DE CEMENTO PORTLAND CAMINO VARIAS CALLES DE LA CIUDAD META. VARIAS CALLES DE LA CIUDAD 52,810 M2 REALIZANDO LOS TRABAJOS DE PAVIMENTOS, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO
FONDOS METROPOLITANOS															
CONSTRUCCION															
AFECTACIONES CONSTRUCCION BLVD. RIO NAZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,197,944	44,197,944	44,197,944	44,064,585	100%	0	0	OTROS	127	127	100%	
DISTRIBUIDOR VEHICULAR BLVD. RIO NAZAS-CURVA JAPONES-BLVD. EJERCITO MEXICANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,795,364	2,795,364	2,795,364	2,795,364	100%	0	0	PROYECTO	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
DISTRIBUIDOR VIAL CURVA DEL JAPONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	7,471,160	75%	0	0	OBRA	100	47	47%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES DISTRIBUIDOR VIAL EN CURVA DEL JAPONES, CAMINO DURANGO - GOMEZ PALACIO, REALIZANDO LOS TRABAJOS: TERRACERIAS, PAVIMENTOS, ESTRUCTURAS Y DRENAJE, VIALETAS Y BOTONES, DEFENSAS
GREGORIO GARCIA - CARRETERA A JIMENEZ (ESTUDIO Y PROYECTO LONGITUD 8.0 KM)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	2,469,421	493,884	0%	2,469,421	493,884	PROYECTO	100	70	70%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA VIALIDAD A 4 CARRILES DE SALIDA A GREGORIO GARCIA A CARRETERA JIMENEZ CON UNA LONGITUD DE 8 KM INCLUYE DISEÑO DE INTERSECCIONES EN LA LOCALIDAD DE GOMEZ PALACIO, DGO A ESTE PROYECTO SE APLICÓ CON RENDIMIENTOS DE LA CUENTA
MODERNIZACION CARRETERA LERDO-VILLA JUAREZ CAMINO: VILLA LAS FLORES-SAN FERNANDO TRAMO DEL KM. 0+000 AL KM. 3+960	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,952,056	35,952,056	35,952,056	31,819,571	89%	535,972	0	KILOMETRO	100	97	97%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES LOS RENDIMIENTOS AQUI PLASMADOS SON MERAMENTE INFORMATIVOS, POR LO QUE NO SON APLICABLES A ESTA OBRA. META: PAVIMENTACION 1.56 KMS. DEL KM. 2+400 AL KM. 3+960, ALUMBRADO 2.21 KM. DEL KM. 1+750 AL KM. 3+960 E IMAGEN URBANA 3.96 KM DEL KM. 0+000 AL KM. 3+960 REALIZANDO TRABAJOS DE TERRACERIAS, PAVIMENTOS, OBRAS DE DRENAJE, ALUMBRADO, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, VIALETAS Y BOTONES, SEÑALES VERTICALES BAJAS, DEFENSAS, JARDINERIA, SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION Y RED HIDRAULICA.
PROYECTO CAMINO TIPO "A" BLVD. PARALELO AL CANAL SACRAMENTO, MARGEN IZQUIERDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,323,331	1,323,331	1,323,331	542,564	41%	390,326	0	PROYECTO	100	99	99%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES A ESTE PROYECTO SE LE PUSIERON LOS RENDIMIENTOS MERAMENTE CON EL PROPOSITO DE INFORMARLOS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROYECTO DE INTERSECCION BLVD. RIO NAZAS-VILLA LAS FLORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,699,489	1,699,489	1,699,489	1,699,489	100%	0	0	PROYECTO	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
PROYECTO EJECUTIVO DEL BLVD. LECHO SECO RIO NAZAS A CARR GREGORIO GARCIA (3.28 KM)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	458,850	458,850	458,850	458,850	100%	0	0	PROYECTO	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
SISTEMA VIAL BLVD. RIO NAZAS-LATERAL CANAL DE SACRAMENTO-BLVD. MIGUEL ALEMAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,339,177	3,339,177	3,339,177	3,339,177	100%	0	0	PROYECTO	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
2DO. PERIFERICO MATAMOROS-TORREON-GOMEZ PALACIO (PUENTE EN EL LIBRAMIENTO NORTE - CARRETERA 13 DE MARZO (PROYECTO))	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	206,789	206,789	759,000	206,789	100%	1,656,424	313,011	PROYECTO	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PROYECTO PARA PUENTE E INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADO EN EL LIBRAMIENTO NORTE, SOBRE FFCC HACIA GREGORIO GARCIA, CARRETERA GOMEZ PALACIO - TORREON - MATAMOROS EN EL MPIO. DE GOMEZ ALACIO REALIZANDO LOS TRABAJOS DE 1.-ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS 2.- ESTUDIO TOPOGRAFICA 3.- PROYECTO DE EDUCACION VIAL 4.-PROYECTO Y CALCULO DE ESTRUCTURA PROPUESTA 5.- DIBUJOS DE PLANOS Y 6.- PROYECTOS DE OBRAS INDUCIDAS
2DO. PERIFERICO MATAMOROS-TORREON-GOMEZ PALACIO (PUENTE EN LIBRAMIENTO NORTE - FFCC HACIA GREGORIO GARCIA (PROYECTO))	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	764,750	764,750	764,750	530,150	69%	0	0	ESTUDIO	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PROYECTO PARA PUENTE E INFRAESTRUCTURA VIAL, UBICADO EN EL LIBRAMIENTO NORTE, SOBRE FFCC HACIA GREGORIO GARCIA, CARRETERA GOMEZ PALACIO - TORREON MATAMOROS CON LOS SIGUIENTES ALCANCES 1.- ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, 2.- ESTUDIO TOPOGRAFICO 3.-PROYECTO DE EDUCACION VIAL 4.-PROYECTO Y CALCULO DE ESTRUCTURA, 5.- DIBUJOS DE PLANOS, 6.- PROYECTOS DE OBRAS INDUCIDAS
2DO PERIFERICO MATAMOROS-TORREON-GOMEZ PALACIO (PROYECTO DISTRIBUIDOR VIAL E.C. 49 Y PERIFERICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,512,250	1,512,250	1,512,250	1,181,059	78%	0	0	PROYECTO	100	85	95%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, ALTERNATIVAS TECNOLOGICAS PARA LA REMOSION DE ARSENICO)															
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,494,971	1,494,971	1,494,971	1,390,323	93%	0	0	PROYECTO	1	1	93%	
CUENCA ALTA DEL NAZAS- COSTO DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	325,000	325,000	325,000	172,259	53%	0	0	PROYECTO	1	1	53%	
CUENCA ALTA DEL NAZAS- DIAGNOSTICO FISICO DE LOS ORGANISMOS OPERADORES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,267,500	2,267,500	2,267,500	2,267,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CUENCA ALTA DEL NAZAS -FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	408,000	68%	0	0	PROYECTO	1	1	68%	
CUENCA ALTA DEL NAZAS- SISTEMA DE INF GEOGRAFICA DE LOCALIZACION DE POZOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,085,000	1,085,000	1,085,000	799,500	70%	0	0	PROYECTO	1	1	70%	
CUENCA ALTA DEL NAZAS-ANALISIS DE USO EFICIENTE DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	312,500	312,500	312,500	271,875	87%	0	0	PROYECTO	1	1	87%	
CUENCA ALTA DEL NAZAS-COLECTA ANALISIS Y SITEMATIZACION DE LA INFORMACION DISPONIBLE DEL AGUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	425,000	425,000	425,000	297,500	70%	0	0	PROYECTO	1	1	70%	
CUENCA ALTA DEL NAZAS-DIAGNOSTICO Y ACTUALIZACION DEL PADRON DE USUARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	824,999	824,999	824,999	577,499	70%	0	0	PROYECTO	1	1	70%	
CUENCA ALTA DEL NAZAS-DISEÑO Y ELABORACION DEL PLAN ESTRATEGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	430,492	430,492	430,492	271,210	63%	0	0	PROYECTO	1	1	63%	
CUENCA ALTA DEL NAZAS-ESTUDIO INTEGRAL DE LA CUENCA ALTA DEL RIO NAZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,225,000	2,225,000	2,225,000	1,713,250	77%	0	0	PROYECTO	1	1	77%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CUENCA ALTA DEL NAZAS-RECONVERSIÓN DE CULTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	305,000	61%	0	0	PROYECTO	1	1	61%	
CUENCA ALTA DEL NAZAS-SEGUIMIENTO EVALUACION Y ACTUALIZACIÓN DEL PLAN ESTRATEGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	450,000	450,000	450,000	315,000	70%	0	0	PROYECTO	1	1	70%	
ECONOMIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	184,824	184,824	0	0	0%	0	0	PAGO	1	0	0%	AHORROS GENERADOS POR EL PAGO DE PROYECTOS A MENOR COSTO DEL PRESUPUESTADO, RECURSO PENDIENTE DE ASIGNARSE.
ELABORACION Y REVISION DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	249,664	249,664	249,664	99,866	40%	0	0	PROYECTO	1	0	40%	
FIDEICOMISO DEL FONDO METROPOLITANO DE LA LAGUNA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	833,888	833,888	833,888	775,516	93%	0	0	PROYECTO	1	1	93%	
PERFORACIONES EXPLORATORIAS EN CALIZAS DE LAS SIERRAS DEL ROSARIO Y JIMULCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,191,271	7,191,271	7,191,271	2,157,381	30%	0	0	POZOS	1	0	30%	
RECARGA DE ACUIFEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,349,891	3,349,891	3,349,891	2,277,928	68%	0	0	PROYECTO	1	1	68%	
SECCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	79,256	79,256	PROYECTO	1	1	50%	
APORTACIONES FEDERALES (1532 REGISTROS)															
FAIS				135,274,093	133,750,129	133,750,099	128,255,659	94%	2,655,646	2,493,533		489,182	485,056	99%	
FISE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
CAMINO TEPEHUANES - EL TARAHUMAR (TRAMO TEPEHUANES - BUENOS AIRES LONG 120.6 KM)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,020,308	5,020,308	5,020,308	5,020,308	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CIRCULARES SECCIONABLES DE 2.59 M DE DIAMETRO CON UBICACION E LOS KM 15+760 Y 16+780 CAMINO TEPEHUANES - EL TARAHUMAR, LONG. 120. KM TRAMA: TEPEHUANES - BUENOS AIRES CUYOS TRABAJOS SON: TERRACERIAS, REVESTIMIENTOS, PAVIMENTOS, OBRAS DE DRENAJE.
CAMINO TEPEHUANES - EL TARAHUMAR TRAMO 16+400 AL 17+200 (ADQUISICION DE ALCANTARILLA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	694,692	694,692	694,692	694,692	100%	0	0	ALCANTARILLA	100	100	100%	EL AVANCE SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES 72 ML. DE ALCANTARILLA SECCIONAL CIRCULAR MP-200 DE 2.59 M DE DIAMETRO EN CAL. 12 (DOS LINEAS) CAMINO TEPEHUANES EL TARAHUMAR TRAMO KM 16+400 AL 17+200
CONSTRUCCION DE HOSPITAL DE 8 CAMAS EN LA LOCALIDAD DE VILLA UNION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,485,000	1,485,000	1,485,000	938,460	63%	0	0	OBRA	100	64	64%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES.
CONSTRUCCION DE HOSPITAL DE 8 CAMAS EN NAZAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,782,000	1,782,000	1,782,000	992,108	56%	0	0	OBRA	100	54	54%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES.
CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD EMILIANO ZAPATA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	893,121	89%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES LA META ES: CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION ELECTRICA REALIZANDO LOS TRABAJOS DE LINEA DE DISTRIBUCION CON UNA LONGITUD DE 3.847 M 3F-4F, ACSR 1/0 5/16 ASBLADA EN 34.5 KV Y OPERADA EN 13.2 KV
CONSTRUCCION HOSPITAL DE 12 CAMAS (TERCERA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,350,037	1,350,037	1,350,037	1,350,037	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
GASTOS INDIRECTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	33,000	33,000	33,000	10,287	31%	0	0	OTROS	100	31	31%	ESTOS MONTO REPRESENTAN LOS GASTOS INDIRECTOS DEL 1% SEGUN CONVENIO PARA LAS OBRAS: HOSPITAL DE 8 CAMAS EN LA LOCALIDAD DE NAZAS (\$18,000) MAS HOSPITAL DE 8 CAMAS EN VILLA UNION PONAS (\$15,000)
PAVIMENTACION DEL CAMINO BANDERAS DEL AGUILA TRAMO ENTRONQUE COYOTES SAN MIGUEL DE CRUCE A SAN JOSE DE ANIMAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	299,991	100%	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	EL AVANCE SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES META TRABAJOS DE TERRACERIAS Y PAVIMENTOS, SENALAMIENTO HORIZONTAL, META: 1.0 DEL KM 0+000 AL KM 1+000
SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE PUENTE PEATONAL COLGANTE DE 40 METROS EN POBLADO BUENA VISTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	238,050	238,050	238,050	238,050	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	SUMINISTRO, FABRICACION Y MONTAJE DE PUENTE PEATONAL COLGANTE DE 40 METROS DE LONGITUD EN EL POBLADO BUENA VISTA, OBRA UBICADA EN EL MPIO. DE RODECO. DGO
FISM															
AGUA POTABLE															
SISTEMA DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
CONSTR. DE PILA DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	16-NOMBRE DE DIOS	ROJAS	RURAL	75,820	75,820	75,820	75,820	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA CONSTRUCCION DE ESTA PILA DE ALMACENAMIENTO CUENTA CON UNA CAPACIDAD DE 30,000.00 LTS. ESTA OBRA ASI COMO LA AMPL. DE RED DE ALCANTARILLADO EN EL 20 DE NOV., LA CONSTR. DE PAVIMENTO EN BERROS, LAS AMPLIACIONES DE RED ELECTRICA EN LA COL. EL MOQUETE Y COL. EJIDAL AMBAS UBICADAS EN ESTA CABECERA MPAL. LAS LOCALIDADES DE AMADO NERVO, CARDENCHOS Y GABRIEL HERNANDEZ, LA REHABILITACION DE ESCUELAS EN COBERTURA MPAL., LA CONSTR. DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. PRIMARIA ASI COMO EL SUMINISTRO DE BARRANAL PARA LA CONSTR. DE BARRA PERIMETRAL EN LA ESC. TELESEC. AMBAS DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ DE GPE., Y LA AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR UBICADO EN CALLE DE ACCESO AL PANTEON SE DESPRENDEN DEL FOLIO NO. 89479 REPORTADO EN EL 4O. TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2008, EN EL CUAL ACLARA ACERCA DE UNA CANTIDAD - PENDIENTE POR REPROGRAMAR EN OBRAS DE REFRENDO LA CUAL CORRESPONDE A LA CANTIDAD DE \$ 458,486.00 Y FUERON EJECUTADAS EN SU TOTALIDAD EN EL EJERCICIO 2009.

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION	16-NOMBRE DE DIOS	CUEVA BLANCA	RURAL	25,390	25,390	25,390	25,390	100%	0	0	CASETA	1	1	100%	
LINEA DE CONDUCCION AGUA POTABLE, SECTORIZACION Y CIERRE CIRCUITO NTE	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	991,599	991,599	991,599	991,599	100%	0	0	METRO LINEAL	3,497	3,497	100%	SOLIDARIDAD II ETAPA
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, CIERRE BLVD. MEXICO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	206,993	206,993	206,993	206,993	100%	0	0	METRO LINEAL	1,723	1,723	100%	
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, SECTORIZACION CIERRE CIRCUITO NTE	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	2,312,263	2,312,263	2,312,263	2,312,263	100%	0	0	METRO LINEAL	4,800	4,800	100%	EL FENIX
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, SECTORIZACION NTE (LINEA NTE II ETAPA)	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	3,516,829	3,516,829	3,516,829	3,516,829	100%	0	0	METRO LINEAL	4,780	4,780	100%	EJIDO EL VERGEL
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, SECTORIZACION Y CIERRE CIRCUITO NTE	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	1,263,870	1,263,870	1,263,870	1,263,870	100%	0	0	METRO LINEAL	4,740	4,740	100%	LAS HUERTAS
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	15-NAZAS	MEZQUITILLLO (SALTIRERAS)	RURAL	4,319	4,319	4,319	4,319	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON PARTE PROPORCIONAL DE ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL POR UN MONTO DE \$ 5,280.00
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AGUSTIN MELGAR	15-NAZAS	AGUSTIN MELGAR	RURAL	9,600	9,600	9,600	9,600	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	NOTA: EN ESTA OBRA SE INSTALARON VALVULAS PARA LA SECTORIZACION EN LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN BENITO JUAREZ	15-NAZAS	BENITO JUAREZ	RURAL	10,800	10,800	10,800	10,800	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA FLOR	15-NAZAS	LA FLOR	RURAL	38,173	38,173	38,173	38,173	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA PROSSAPYS
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN NAZAS CAB. MPAL.	15-NAZAS	NAZAS	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCIÓN	1	1	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA APAZU 2008
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN STA TERESA DE LA UNA	15-NAZAS	SANTA TERESA DE LA UNA	RURAL	19,021	19,021	19,021	19,021	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	NOTA: SE EFECTUO CAMBIO DE OBRA POR REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DEBIDO A FALLA (DESCOMPOSTURA) DE BOMBA DEL SISTEMA CON AUTORIZACION DE LA COMUNIDAD
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	16-NOMBRE DE DIOS	BOLSA DE FIERRO	RURAL	10,736	10,736	10,736	10,736	100%	0	0	METRO LINEAL	120	120	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	16-NOMBRE DE DIOS	CUEVA BLANCA	RURAL	30,365	30,365	30,365	30,365	100%	0	0	METRO LINEAL	280	280	100%	PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE UTILIZO TUBERIA ESTRUPACK RD-17 PARA AGUA POTABLE DE 2' DE DIAMETRO.
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	16-NOMBRE DE DIOS	GENERAL FRANCISCO MURGUÍA	RURAL	35,788	35,788	35,788	35,788	100%	0	0	METRO LINEAL	400	400	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	16-NOMBRE DE DIOS	SANTA CRUZ DE GUADALUPE	RURAL	98,200	98,200	98,200	98,200	100%	0	0	METRO LINEAL	1,000	1,000	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	16-NOMBRE DE DIOS	TEXCALILLO	RURAL	50,645	50,645	50,645	50,645	100%	0	0	METRO LINEAL	530	530	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, TUBERIA GALVANIZADA	16-NOMBRE DE DIOS	EL LLANO	RURAL	110,475	110,475	110,475	110,475	100%	0	0	METRO LINEAL	450	450	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, TUBERIA GALVANIZADA	16-NOMBRE DE DIOS	EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FABRICA)	RURAL	91,325	91,325	91,325	91,325	100%	0	0	0 METRO LINEAL	372	372	100%	
PROGRAMA APAZU	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	1,094,820	1,094,820	1,094,820	1,094,820	100%	0	0	0 SISTEMA	7	7	100%	LAS OBRAS EJECUTADAS DENTRO DE ESTE PROGRAMA SON LAS SIGUIENTES: 1.- AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, COLONIA EJIDAL. 2.- CONSTR. DE TANQUE DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO DE 300.00 M3, INCLUYE LINEA DE CONEXION A LA RED DE CONDUCCION. 3.- DESASOLVE DE POZO Y REPOSICION DEL EQUIPO DE BOMBEO. 4.- DIAGNOSTICO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE. 5.- CONSTRUCCION DE CASETA DE CLORACION, COLONIA EJIDAL. 6.- ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ASI COMO ESTUDIO Y PROYECTO DE LA PLANTA DE AGUAS RESIDUALES. 7.- CONSTR. DE 1,000.00 ML DE RED DE DRENAJE, C. PRINCIPAL FRAY GERONIMO DE M.
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE ADRIAN MORA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,028	12,028	12,028	12,019	100%	0	0	0 METRO LINEAL	46	46	100%	COL. INDUSTRIAL LADRILLERA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE FLOR SILVESTRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87,063	87,063	87,063	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	179	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE DEL GUADIANA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRIVADA LIBERTAD	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,706	19,706	19,706	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	86	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. CIENEGA
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE HEROES DEL 47	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,664	19,664	19,664	19,633	100%	0	0	0 METRO LINEAL	306	306	100%	COL EL REFUGIO
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	261,567	261,567	261,567	261,567	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,431	1,431	100%	EJIDO VENEZIA LADO PONIENTE
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	167,603	167,603	167,603	167,603	100%	0	0	0 METRO LINEAL	918	918	100%	EJIDO VENEZIA
LINEA DE CONDUCCION	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	709,114	709,114	709,114	709,114	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,923	2,923	100%	BLVD EJERCITO MEXICANO
MANTENIMIENTO MICROMEDICION NUEVO IDEAL	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	107,560	107,560	107,560	107,560	100%	0	0	0 EQUIPO	20	20	100%	
SUMINISTRO PARA MANTENIMIENTO DE LINEA DE CONDUCCION	39-NUEVO IDEAL	TEJAMEN	RURAL	104,000	104,000	104,000	104,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	125	125	100%	OBRA TEJAMEN
REHABILITACION EQUIPAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LOS CERRITOS	15-NAZAS	LOS CERRITOS (LAS COTORRAS)	RURAL	14,661	14,661	14,661	14,661	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PILA DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE EN MEZQUITALILLO	15-NAZAS	MEZQUITALILLO (SALTIRERAS)	RURAL	5,280	5,280	5,280	5,280	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	NOTA: OBRA EN CONVENIO INFRA 2008 Y EJECUTADA CON RECURSOS DE ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS ADJUNTAS	15-NAZAS	COLONIA LAS ADJUNTAS	RURAL	20,072	20,072	20,072	20,072	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	NOTA: OBRA CON PARTE PROPORCIONAL EN ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL POR \$ 15,927.47, RECURSO QUE NO FUE APLICADO POR NO REQUERIRSE DICHO MONTO PARA OBRA REALIZADA.
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PASO NACIONAL	15-NAZAS	PASO NACIONAL	RURAL	214,702	214,702	214,702	214,702	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA PROSSAPYS
REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN RANCHO GRANDE	15-NAZAS	RANCHO GRANDE	RURAL	53	53	53	53	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON PARTE PROPORCIONAL EN ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL POR UN TOTAL DE \$ 30,946.00
REHABILITACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN RANCHO GRANDE	15-NAZAS	RANCHO GRANDE	RURAL	30,946	30,946	30,946	30,950	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	NOTA: OBRA EN CONVENIO CON INFRA 2008 Y EJECUTADA CON RECURSOS DE ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-NOMBRE DE DIOS	LAURO DEL VILLAR	RURAL	28,249	28,249	28,249	28,249	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	16-NOMBRE DE DIOS	NIXTALPAN	RURAL	31,949	31,949	31,949	31,949	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
FONDO DE CONTINGENCIA (REPOSICION DE BOMBAS DE AGUA)	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	224,564	224,564	224,564	224,564	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CLAVEL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,849	38,849	38,849	38,849	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE GARDENIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,948	29,948	29,948	29,947	100%	0	0	METRO LINEAL	98	98	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE MANDARINA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,340	9,340	9,340	9,339	100%	0	0	METRO LINEAL	62	62	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. ANTONIO RAMIREZ
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SECCION 7	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,881	29,881	29,881	29,881	100%	0	0	METRO LINEAL	63	63	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. GUADALUPE
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE C. NAYARIT	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,387	3,387	3,387	3,387	100%	0	0	METRO LINEAL	201	201	100%	COL.VILLA DE GUADALUPE
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE EMILIANO ZAPATA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,023	39,023	39,023	39,017	100%	0	0	METRO LINEAL	93	93	100%	COL EMILIANO ZAPATA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PRIVADA ABASOLO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,877	9,877	9,877	9,702	98%	0	0	METRO LINEAL	35	35	100%	COL. IV CENTENARIO
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE PUERTO VALLARTA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,330	20,330	20,300	16,348	80%	0	0	METRO LINEAL	98	98	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. MADERERA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE REFORMA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,854	4,854	4,854	4,854	100%	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	COL BENITO JUAREZ
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE RIO GRJALVA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,575	27,575	27,575	0	0%	0	0	METRO LINEAL	113	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. DIAZ ORDAZ
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE RIO GRJALVA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,898	27,898	27,898	0	0%	0	0	METRO LINEAL	102	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. DIAZ ORDAZ
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE TABASCO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,238	10,238	10,238	0	0%	0	0	METRO LINEAL	33	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. MADERERA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE FRANCISCO LMADERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,780	11,780	11,780	0	0%	0	0	METRO LINEAL	55	0	0%	POB EL NAYAR
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE MORAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,696	18,696	18,696	18,696	100%	0	0	METRO LINEAL	70	70	100%	COL ANTONIO RAMIREZ
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HEROES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,868	23,868	23,868	0	0%	0	0	METRO LINEAL	47	0	0%	COL JOSE REVUELTAS
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE NIÑOS HEROES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,381	46,381	46,381	0	0%	0	0	METRO LINEAL	168	0	0%	COL JOSE REVUELTAS
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRAXEDIS NEVAREZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,254	18,254	18,254	18,254	100%	0	0	METRO LINEAL	68	68	100%	COL HECTOR MAYAGOTIA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TABASCO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,172	29,172	29,172	29,172	100%	0	0	0 METRO LINEAL	86	86	100%	COL MADERERA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ARTURO GAMIZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,288	50,288	50,288	44,999	89%	0	0	0 METRO LINEAL	174	174	100%	COL ASENTAMIENTOS HUMANOS
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TUITO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	82,466	82,466	82,466	82,466	100%	0	0	0 METRO LINEAL	292	292	100%	LA LOCALIDAD ES: FRACC. CANELAS
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE TUXPAN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,644	35,644	35,644	35,644	100%	0	0	0 METRO LINEAL	129	129	100%	COL UNIVERSAL
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION															
PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL CAPRICHICO	15-NAZAS	EL CAPRICHICO	RURAL	31,500	31,500	31,500	31,500	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	NOTA: OBRA EJECUTADA CON PARTE PROPORCIONAL DE ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL POR UN MONTO DE \$17,104.00
PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN EL CAPRICHICO Y CERRITOS	15-NAZAS	EL CAPRICHICO	RURAL	17,104	17,104	17,104	17,104	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	NOTA: OBRA CONVENIDA INFRA 2008 Y ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,971,658	1,971,658	1,971,658	1,971,658	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	SAN IGNACIO
EQUIPAMIENTO															
ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA JARITA	15-NAZAS	LA JARITA	RURAL	23	23	23	23	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	NOTA: OBRA CON PARTE PROPORCIONAL EN ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL POR \$ 13,476.52 RECURSOS QUE NO FUERON APLICADOS A LA OBRA POR NO REQUERIRSE EL MONTO PARA LA MISMA
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION															
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE VIDRIO FUSIONADO AL ACERO	39-NUevo IDEAL	NUevo IDEAL	URBANO	1,639,763	1,639,763	1,639,763	1,639,763	100%	0	0	0 TANQUE	1	1	100%	OBRA APAZU
TANQUE DE REGULAZACION, SAN IGNACIO-FENIX, STA RITA-LAS HUERTAS	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	8,169,254	8,169,254	8,169,254	8,169,254	100%	0	0	0 TANQUE	1	1	100%	
TOMA DOMICILIARIA															
REHABILITACION															
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,162	28,162	28,162	0	0%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	14	0	0%	LA LOCALIDAD ES: FRACC. HUIZACHE
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS CALLE TERESA ARRATIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,328	5,328	5,328	0	0%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	10	0	0%	COL AZTECA
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE GABINO SANTILLAN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,028	20,028	20,028	20,028	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	26	26	100%	COL EJIDAL
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE GLADIOLA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,281	10,281	10,281	10,176	99%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	18	18	100%	COL VALLE FLORIDO
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE ITRIO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,377	1,377	1,377	1,377	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	2	2	100%	COL LUIS ECHEVERRIA
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE JUAN DE LA BARRERA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,969	17,969	17,969	17,923	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	28	28	100%	COL JUAN ESCUTIA
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE LUIS D. COLOSIO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,748	13,748	13,748	13,748	100%	0	0	0 TOMAS DOMICILIARIAS	24	24	100%	COL EL CIPRES SAN MARTIN

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE MANZANO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,169	12,169	12,169	12,169	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	20	20	100%	COL ANTONIO RAMIREZ
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PORFIRIO DIAZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,966	3,966	3,966	3,966	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	8	8	100%	COL UNIVERSAL
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRIMERO DE MAYO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,986	5,986	5,986	5,982	99%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	10	10	100%	POB EL NATAR
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE PRIV. ALVARO ZERMEÑO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,795	14,795	14,795	14,795	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	29	29	100%	COL VALLE DEL GUADIANA
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE TUXPAN	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,768	10,768	10,768	10,768	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	19	19	100%	COL UNIVERSAL
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 10 DE ABRIL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,842	5,842	5,842	5,841	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	10	10	100%	COL TIERRA Y LIBERTAD
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 15 DE MAYO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,165	9,165	9,165	9,165	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	16	16	100%	COL EJIDAL
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN CALLE 15 DE MAYO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,039	16,039	16,039	16,039	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	28	28	100%	COL EJIDAL
INSTALACION															
CONSTRUCCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE BENITO DIAZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,765	32,765	32,765	32,762	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	52	52	100%	COL INDUSTRIAL LADRILLERA
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ALBERTO M. ALVARADO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,384	13,384	13,384	11,653	87%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	20	20	100%	COL SANTA MARIA
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE GAMELIAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,204	16,204	16,204	0	0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	22	0	0%	COL LA VIRGEN
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ENGINO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,098	41,098	41,098	41,098	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	45	45	100%	LA LOCALIDAD ES: COL EL CIPRES
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE JOSÉ REVUELTAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,459	7,459	7,459	0	0%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	14	0	0%	COL GENARO VAZQUEZ
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LOS ANGELES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,432	11,432	11,432	11,432	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	20	20	100%	LA LOCALIDAD ES: COL UNIVERSAL
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LUCHA POPULAR	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,165	9,165	9,165	9,165	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	7	7	100%	LA LOCALIDAD ES: COL CARLOS LUNA
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MADRONO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,748	2,748	2,748	2,748	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	5	5	100%	COL LOS SAUCES
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MANGO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,456	37,456	37,456	37,457	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	16	16	100%	LA LOCALIDAD ES: COL ANTONIO RAMIREZ
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MANZANOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,495	14,495	14,495	14,495	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	27	27	100%	COL EL CIPRES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PARQUE DE LAS AMERICAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,657	10,657	10,657	10,657	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	20	20	100%	COL AFRMANDO DEL CASTILLO FRANCO
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PRIVADA TLATELOLCO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,953	6,953	6,953	6,953	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	6	6	100%	COL AZCAPOTZALCO
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE VIOLETA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,079	40,079	40,079	2,796	7%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	24	8	33%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 10 DE ABRIL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,045	11,045	11,045	7,501	68%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	10	10	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. TIERRA Y LIBERTAD
SUSTITUCION DE TOMAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,934	5,934	5,934	5,934	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	11	11	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. JOSE ANGEL LEAL
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN LIBERTADORES DEL LLANO	39-NUOVO IDEAL	LIBERTADORES DEL LLANO (SANTA SOFIA)	RURAL	20,022	20,022	20,022	7,259	36%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE MADEREROS (1A. ETAPA)	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,420	51,420	51,420	0	0%	0	0	COLECTOR	326	326	100%	COL SANTA MARIA
FINANCIAMIENTO "ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL"	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	4,424,167	4,424,167	4,424,167	4,424,167	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	PAGO DE CAPITAL E INTERESES DEL CREDITO DE ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
CONSTRUCCION D SUB COLECTOR PLUVIAL-SANITARIO EN LA CALLE TUITO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	376,979	376,979	376,979	376,979	100%	0	0	METRO LINEAL	332	332	100%	FRACC. CANELAS
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	209,519	209,519	209,519	83,596	40%	0	0	METRO LINEAL	1,179	1,179	100%	COL AMPLIACION LUZ DEL CARMEN
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301,669	301,669	301,669	301,669	100%	0	0	METRO LINEAL	1,939	1,939	100%	COL PARAISO
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE ALBERTO M ALVARADO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,206	7,206	7,206	0	0%	0	0	METRO LINEAL	103	0	0%	COL SANTA MARIA
DDSCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 16 DE MAYO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,091	11,091	11,091	11,091	100%	0	0	OBRA	5	5	100%	COL EJIDAL
DESACARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE RIO CHICO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	787	787	787	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	COL DIAZ CRDAZ
DESACARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE TABASCO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,099	4,099	4,099	4,099	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	COL MADERERA
DESACARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE TERESA ARRATIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,576	1,576	1,576	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	COL AZTECA
DESACARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 16 DE MAYO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,218	2,218	2,218	2,218	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	COL EJIDAL
DESACRGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,415	25,415	25,415	0	0%	0	0	OBRA	3	0	0%	COL JOSE REVUELTAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PRAXEDIS NEVAREZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,529	4,529	4,529	4,529	100%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	COL HECTOR MAYAGOTIA
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PRIVADA ALVARO ZERMENO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,891	8,891	8,891	8,891	100%	0	0	0	OBRA	8	8	100%	COL VALLE DEL GUADIANA
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 15 DE MAYO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,656	6,656	6,656	6,656	100%	0	0	0	OBRA	3	3	100%	COL EJIDAL
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ADRIAN MORA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	787	787	787	787	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	COL INDUSTRIAL LADRILLERA
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE AZUCENAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,607	53,607	53,607	0	0%	0	0	0	OBRA	19	3	16%	COL LA VIRGEN
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE BENITO DIAZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,974	14,974	14,974	14,974	100%	0	0	0	OBRA	10	10	100%	COL INDUSTRIAL LADRILLERA
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE CEDROS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,511	5,511	5,511	5,511	100%	0	0	0	OBRA	7	7	100%	COL EL CIPRES
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE COLOSIO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,874	7,874	7,874	7,873	100%	0	0	0	OBRA	24	24	100%	FRACC CIPRES SAN MARTIN
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ENEBROS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,646	5,646	5,646	5,646	100%	0	0	0	OBRA	6	6	100%	COL EL CIPRES
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,362	2,362	2,362	0	0%	0	0	0	OBRA	3	0	0%	POB EL NAYAR
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE GABINO SANTILLAN	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,248	10,248	10,248	10,248	100%	0	0	0	OBRA	5	5	100%	COL EJIDAL
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE GLADIOLA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,409	2,409	2,409	0	0%	0	0	0	OBRA	3	0	0%	COL VALLE FLORIDO
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LOS ANGELES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,198	8,198	8,198	8,198	100%	0	0	0	OBRA	4	4	100%	COL UNIVERSAL
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MANZANO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,212	3,212	3,212	3,212	100%	0	0	0	OBRA	4	4	100%	COL ANTONIO RAMIREZ
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MORAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,724	16,724	16,724	16,713	100%	0	0	0	OBRA	8	8	100%	COL ANTONIO RAMIREZ
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE NIÑOS HEROES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,498	30,498	30,498	0	0%	0	0	0	OBRA	4	0	0%	COL JOSE REVUELTAS
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,265	2,265	2,265	2,265	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	COL MORELOS NORTE
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,881	3,881	3,881	3,880	100%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	POB EL NAYAR
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE RUBEN PADILLA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,705	4,705	4,705	0	0%	0	0	0	OBRA	5	0	0%	COL VALLE DEL GUADIANA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE TUXPAN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,198	8,198	8,198	8,198	100%	0	0	0	OBRA	4	4	100%	COL UNIVERSAL
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE UNIDOS VENCEREMOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,225	7,225	7,225	0	0%	0	0	0	OBRA	2	0	0%	COL JUAN LIRA
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE REFORMA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,315	25,315	25,315	25,315	100%	0	0	0	METRO LINEAL	150	150	100%	COL BENITO JUAREZ
CIERRE COLECTOR SAN IGNACIO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	181,651	181,651	181,651	181,651	100%	0	0	0	METRO LINEAL	345	345	100%	SAN IGNACIO
CONSTRUCCION DE COLECTOR BLVD. EJERCITO MEXICANO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	774,944	774,944	774,944	774,944	100%	0	0	0	METRO LINEAL	485	485	100%	BLVD. EJERCITO MEXICANO
CRUCE COLECTOR ORIENTE	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	72,264	72,264	72,264	72,264	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	100%	COLECTOR ORIENTE
CRUCE COLECTOR SAN IGNACIO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	922,860	922,860	922,860	922,860	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	100%	SAN IGNACIO
OBRA COMPLEMENTARIA Y EQUIPAMIENTO (CARCAMO DE BOMBEO)	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	1,960,087	1,960,087	1,960,087	1,960,087	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	100%	
AMPLIACION																
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BENITO JUAREZ	15-NAZAS	BENITO JUAREZ	RURAL	12,739	12,739	12,739	12,739	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	NOTA: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON PARTE PROPORCIONAL EN ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL POR \$ 10,538.27
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN BENITO JUAREZ	15-NAZAS	BENITO JUAREZ	RURAL	10,538	10,538	10,538	10,538	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	NOTA: OBRA EN CONVENIO INFRA 2008 Y EJECUTADA CON RECURSOS DE ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN DOLORES HIDALGO	15-NAZAS	DOLORES HIDALGO	RURAL	45,440	45,440	45,440	45,440	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	NOTA: OBRA EJECUTADA CON PARTE PROPORCIONAL EN ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL POR \$ 4,559.04
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN DOLORES HIDALGO	15-NAZAS	DOLORES HIDALGO	RURAL	4,559	4,559	4,559	4,473	98%	0	0	0	RED	1	1	100%	NOTA: OBRA EN CONVENIO INFRA 2008 Y EJECUTADA CON RECURSOS DE ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL LA CUAL ESTA CONCLUIDA FISICAMENTE AL 100 POR CIENTO PERO QUE SE REFLEJA FINANCIERAMENTE EN PROCESO, ESTO DEBIDO A VARIACIONES EN METAS DE LA OBRA Y QUE EN SU MOMENTO SE REINTEGRO EL SALDO CORRESPONDIENTE MOTIVO POR EL CUAL NO ES REFRENDO
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN NAZAS CAB. MPAL.	15-NAZAS	NAZAS	URBANO	380,139	380,139	380,139	380,140	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	NOTA: OBRA EJECUTADA EN SU TOTALIDAD CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA APAZU 2008
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN STA. BARBARA	15-NAZAS	SANTÁ BARBARA	RURAL	54,780	54,780	54,780	54,780	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO	16-NOMBRE DE DIOS	EL PUEBLITO VEINTE DE NOVIEMBRE (LA FABRICA)	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	174	174	100%	ESTA OBRA EN MENCIÓN CORRESPONDE AL COMPLEMENTO DE LA OBRA REPORTADA CON EL NO. DE FOLIO 128882 DEL CICLO 2009 DENOMINADO DE IGUAL FORMA AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD 20 DE NOVIEMBRE CON UN IMPORTE DE \$ 100,000.00, CUYO COSTO TOTAL CON ESTE CICLO 2008 EQUIVALE A LA CANTIDAD - DE \$ 130,000.00
PROGRAMA PROSSAPYS	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	564,622	564,622	564,622	564,622	100%	0	0	0	OBRA	6	6	100%	EN ESTE PROGRAMA SE CUENTA CON LA EJECUCION DE LAS SIGUIENTES OBRAS: 1.- AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, LOCALIDAD LA CONSTANCIA. 2.- AMPLIACION DEL SISTEMA AGUA POTABLE. LOC. GABRIEL HERNANDEZ. 3.- CONSTR. DE LA 2A. ETAPA DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. SAN JOSE DE ACEVEDO. (EQUIPO DE BOMBEO, ELECTRIFICACION, SUBESTACION ELECTRICA, DESCARGA HIDR. CASETA DE CLORACION, LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION, REGULARIZ.) 4.- DESASOLVE Y REHABILITACION DE LAGUNA DE OXIDACION. LOC. EL LLANO. 5.- AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, SAN JOSE DE LA PARRILLA. 6.- AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO, SAN JOSE DE TUITAN.
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN MODESTO QUEZADA	39-NUOVO IDEAL	MODESTO QUEZADA (JUAREZ DE ARRIBA)	RURAL	100,000	100,000	100,000	99,710	100%	0	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE DR CASTILLO DEL VALLE	39-NUOVO IDEAL	DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS)	RURAL	100,000	100,000	100,000	98,851	99%	0	0	0	METRO LINEAL	250	220	88%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN BUENA UNION	39-NUEVO IDEAL	BUENA UNIÓN	RURAL	76,000	76,000	76,000	75,964	100%	0	0	0 METRO LINEAL	227	227	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN ESFUERZOS UNIDOS	39-NUEVO IDEAL	ESFUERZOS UNIDOS	RURAL	50,000	50,000	50,000	49,551	99%	0	0	0 METRO LINEAL	151	151	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN FUENTE DEL LLANO	39-NUEVO IDEAL	FUENTE DEL LLANO (SANTIAGUILLO)	RURAL	200,000	200,000	200,000	195,047	98%	0	0	0 METRO LINEAL	600	600	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN GUILLERMO PRIETO	39-NUEVO IDEAL	GUILLERMO PRIETO	RURAL	90,000	90,000	90,000	89,395	99%	0	0	0 METRO LINEAL	270	270	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LA ESCONDIDA	39-NUEVO IDEAL	LA ESCONDIDA	RURAL	100,000	100,000	100,000	99,103	99%	0	0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN LIBERTADORES DEL LLANO	39-NUEVO IDEAL	LIBERTADORES DEL LLANO (SANTA SOFÍA)	RURAL	100,000	100,000	100,000	99,103	99%	0	0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN MELCHOR OCAMPO	39-NUEVO IDEAL	MELCHOR OCAMPO (EL TREBOL)	RURAL	100,000	100,000	100,000	99,103	99%	0	0	0 METRO LINEAL	300	150	50%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN NUEVO PORVENIR	39-NUEVO IDEAL	EL NUEVO PORVENIR	RURAL	100,000	100,000	100,000	99,103	99%	0	0	0 METRO LINEAL	300	300	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN RAUL MADERO	39-NUEVO IDEAL	RAUL MADERO	RURAL	50,000	50,000	50,000	49,706	99%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN SAN JOSE MORILLITOS	39-NUEVO IDEAL	SAN JOSÉ DE MORILLITOS (LA PERLA)	RURAL	200,000	200,000	200,000	193,042	97%	0	0	0 METRO LINEAL	600	600	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN SAN MIGUEL DE ALLENDE	39-NUEVO IDEAL	SAN MIGUEL DE ALLENDE	RURAL	150,000	150,000	150,000	145,596	97%	0	0	0 METRO LINEAL	450	450	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN TEJAMEN	39-NUEVO IDEAL	TEJAMEN	RURAL	100,000	100,000	100,000	99,194	99%	0	0	0 METRO LINEAL	606	606	100%	
AMPLIACION E RED DE DRENAJE EN PINOS ALTOS	39-NUEVO IDEAL	PINOS ALTOS	RURAL	50,000	50,000	50,000	49,706	99%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HEROES DEL 47	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	94,983	94,983	94,983	94,983	100%	0	0	0 METRO LINEAL	106	106	100%	COL EL REFUGIO
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRIVADA AZUCENAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,883	51,883	51,883	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	50	0	0%	COL LA VIRGEN
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE PRIVADA GIRASOL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71,150	71,150	71,150	71,150	100%	0	0	0 METRO LINEAL	59	59	100%	COL LA VIRGEN
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE SIMON BOLIVAR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	56,625	56,625	56,625	56,625	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	POB JOSE MARIA MORELOS Y PAVON
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE AVELLANOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,299	6,299	6,299	0	0%	0	0	0 OBRA	6	0	0%	COL EL CIPRES
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE BOTICARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,086	7,086	7,086	0	0%	0	0	0 OBRA	9	0	0%	FRACC FIDEL VELAZQUEZ

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PARQUE DEL RECREO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,149	3,149	3,149	0	0%	0	0	0	0	0	0%	COL ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE VELADORES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,724	4,724	4,724	0	0%	0	0	0	0	0	0%	FRACC FIDEL VELAZQUEZ
REHABILITACION RED DE DRENAJE EN NUEVO IDEAL (CONTINGENCIA)	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	29,497	29,497	29,497	29,497	100%	0	0	0	0	0	100%	
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE SILVIA PINAL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,528	7,528	7,528	0	0%	0	0	0	0	0	0%	COL VALLE DEL GUADIANA
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE CAMELIAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,591	30,591	30,591	0	0%	0	0	0	0	0	0%	COL LA VIRGEN
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE JOSE REVUELTAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,362	2,362	2,362	2,360	100%	0	0	0	0	0	100%	COL GENARO VAZQUEZ
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MADRONO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	788	788	788	788	100%	0	0	0	0	0	100%	COL LOS SAUCES
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MANZANOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,376	4,376	4,376	4,376	100%	0	0	0	0	0	100%	COL EL CIPRES
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PARQUE DE LAS AMERICAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,149	3,149	3,149	3,149	100%	0	0	0	0	0	100%	COL ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PRIVADA DE TLATELOLCO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	787	787	787	787	100%	0	0	0	0	0	100%	COL AZCAPOTZALCO
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE PRIVADA HEROES DEL 47	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,362	2,362	2,362	0	0%	0	0	0	0	0	0%	COL EL REFUGIO
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,763	3,763	3,763	0	0%	0	0	0	0	0	0%	COL JOSE ANGEL LEAL
REAHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE JUAN DE LA BARRERA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77,464	77,464	77,464	77,463	100%	0	0	0	0	130	100%	COL JUAN ESCUTIA
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE ANDRES ARRIETA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	220,225	220,225	220,225	219,749	100%	0	0	0	0	202	100%	FRACC. DOMINGO ARRIETA
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE FLOR SILVESTRE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,402	61,402	61,402	0	0%	0	0	0	0	34	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE DEL GUADIANA
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE GARDENIA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103,536	103,536	103,536	103,536	100%	0	0	0	0	102	100%	COL LA VIRGEN
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PRIVADA ABASOLO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,568	35,568	35,568	34,792	98%	0	0	0	0	36	100%	COL. IV CENTENARIO
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE PUERTO VALLARTA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,016	15,016	15,016	1,574	10%	0	0	0	0	6	33%	LA LOCALIDAD ES: COL. MADERERA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE RIO GRJALVA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,988	61,988	61,988	0	0%	0	0	METRO LINEAL	110	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. DIAZ ORDAZ
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO CALLE RIO GRJALVA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,065	55,065	55,065	0	0%	0	0	METRO LINEAL	112	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. DIAZ ORDAZ
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	91,096	91,096	91,096	91,096	100%	0	0	METRO LINEAL	104	104	100%	COL EMILIANO ZAPATA
REHABILITACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE HEROES DEL 47	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98,644	98,644	98,644	98,643	100%	0	0	METRO LINEAL	284	284	100%	COL EL REFUGIO
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE EMISOR 2 ETAPA	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	375,000	375,000	375,000	375,000	100%	0	0	LAGUNA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MAMPARAS PARA LAGUNA DE OXIDACION	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	LAGUNA	1	1	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE ATARJEAS NUEVO IDEAL	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	772,500	772,500	772,500	772,500	100%	0	0	LAGUNA	1	1	100%	
LETRINAS CONSTRUCCION															
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE LETRINAS	16-NOMBRE DE DIOS	LUMBRERAS	RURAL	16,267	16,267	16,267	16,267	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	11	11	100%	EL COSTO TOTAL DE ESTAS LETRINAS EQUIVALE A LA CANTIDAD DE \$ 96,267.00, LA DIFERENCIA CON LA QUE SE CONSTRUYERON (\$ 80,000.00) CORRESPONDE AL CREDITO BANOBRAS EL CUAL SE MENCIONA EN LA AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA CON EL FOLIO 142292 DEL CICLO 2009.
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS OTROS															
CONSTRUCCION DE REJILLA PLUVIAL EN LA CALLE PUERTO VALLARTA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,995	44,995	44,995	44,995	100%	0	0	METRO LINEAL	14	14	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. MADERERA
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE CLAVEL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,930	3,930	3,930	3,930	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE ENCINOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	130,896	130,896	130,896	0	0%	0	0	OTROS	46	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. EL CIPRES
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE LUCHA POPULAR	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	960	960	960	960	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. CARLOS LUNA
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE MANGO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,499	10,499	10,499	10,499	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. ANTONIO RAMIREZ
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE VIOLETA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,829	2,829	2,829	2,829	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 10 DE ABRIL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,919	1,919	1,919	0	0%	0	0	OTROS	2	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. TIERRA Y LIBERTAD
DESCARGAS DOMICILIARIAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,523	1,523	1,523	1,523	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. JOSE ANGEL LEAL
URBANIZACION MUNICIPAL CALLE CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CABECERA MUNICIPAL (COL. VARIAS)	15-NAZAS	NAZAS	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1,983	1,983	100%	NOTA OBRA INICIALMENTE PROGRAMADA PARA EJECUTARSE CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA MISMA QUE NO ALCANZO A SER APROBADA REALIZANDOSE UNICAMENTE CON APORTACION DE MUNICIPIO Y BENEFICIARIOS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN VARIAS LOCALIDADES	15-NAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	93,240	93,240	93,240	93,240	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,780	3,780	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA 2008
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA PERLA	15-NAZAS	LA PERLA	RURAL	236,000	236,000	236,000	236,000	0%	0%	0	0 METROS CUADRADOS	3,801	3,801	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LAZARO CARDENAS	15-NAZAS	GENERAL LAZARO CARDENAS (PUEBLO NUEVO)	RURAL	235,000	235,000	235,000	235,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,947	2,947	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN NAZAS CAB. MPAL.	15-NAZAS	NAZAS	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,297	3,297	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CALLE ALAMEDA	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	84,381	84,381	84,381	84,381	100%	0	0	0 METROS	625	625	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO	16-NOMBRE DE DIOS	OJO DE AGUA LOS BERRIOS (LOS BERRIOS)	RURAL	32,448	32,448	32,448	32,448	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	450	450	100%	ESTE RECURSO 2008 SE LLEVA AL RECURSO 2009 (\$ 104,500.00) PARA LA EJECUCION DE LA MISMA OBRA OBTENIENDO UN TOTAL DE \$ 136,948.00. SE INDICA CON EL NO. DE FOLIO 139936.
PAV C INDEPENDENCIA FRENTE A TEMPLO DE JESUS Y LAT CORONADO	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	356,918	356,918	356,918	356,918	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	967	967	100%	SE COMPLEMENTA ESTA OBRA CON LA CONSTRUCCION DE: 217.00 ML DE COORDONERIA 103.50 M2 DE BANQUETAS
PAVIMENTO C INDEPENDENCIA / C VICTORIA Y CORONADO	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	257,426	257,426	257,426	257,426	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	647	647	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LA CONSTRUCCION DE: 163.00 ML DE COORDONERIA 150.00 M2 DE BANQUETAS
PAVIMENTO C INDEPENDENCIA / C GUERRERO Y ALLENDE	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	183,834	183,834	183,834	183,834	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	561	561	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LA CONSTRUCCION DE: 71.00 ML DE COORDONERIA 14.15 M2 DE BANQUETAS
PAVIMENTO C INDEPENDENCIA FRENTE A TEMPLO LA ERMITA	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	272,634	272,634	272,634	272,634	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	741	741	100%	LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LA CONSTRUCCION DE: 181.00 ML DE COORDONERIA 50.51 M2 DE BANQUETAS
PAVIMENTO CALLE ALAMEDA HASTA EL PUENTE	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	440,825	440,825	440,825	440,825	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,565	1,565	100%	
PAVIMENTO CALLE BRAVO RUMBO A LAS COMPUERTAS	16-NOMBRE DE DIOS	LA CONSTANCIA	RURAL	235,375	235,375	235,375	235,375	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	770	770	100%	AL IGUAL QUE EN EL PAVIMENTO MENCIONADO ANTERIORMENTE, EXISTE PARTICIPACION DEL ESTADO CON EL PROGRAMA MANOS A LA OBRA CON UNA INVERSION DE \$ 74,945.00 PARA OBTENER UN TOTAL DE \$ 310,320.00
PAVIMENTO HIDRAULICO, C ALAMEDA FRENTE A SECUNDARIA	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,428	1,428	100%	
PAVIMENTO HIDRAULICO, C LATERAL AL PANTEON	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	786	786	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON LA CONSTRUCCION DE 155.06 ML DE COORDONERIA
PAVIMENTO RUMBO AL MADERO	16-NOMBRE DE DIOS	LA CONSTANCIA	RURAL	154,537	154,537	154,537	154,537	100%	0	0	0 M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,609	1,609	100%	EN LA CONSTRUCCION DE ESTA OBRA PARTICIPA EL ESTADO APORTANDO LA CANTIDAD DE \$ 173,757.00 OBTENIENDO UN TOTAL DE \$ 328,294.00 DENTRO DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA.
GUARNICIONES 2 ETAPA	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	378,373	378,373	378,373	378,373	100%	0	0	0 METROS	120	120	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA EN CALLES	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	2,900,826	2,900,826	2,900,826	2,900,826	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	33,600	33,600	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA CALLE REFORMA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,658	24,658	24,658	3,506	14%	0	0	0 METROS	627	627	100%	COL BENITO JUAREZ
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRIVADA ABASOLO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,635	9,635	9,635	4,719	49%	0	0	0 METROS	76	76	100%	COL IV CENTENARIO
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,817	1,817	1,817	1,817	100%	0	0	0 METROS	38	38	100%	COL JOSE ANGEL LEAL
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE ALEJANDRA GUZMAN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,169	3,169	3,169	3,169	100%	0	0	0 METROS	45	45	100%	COL VALLE DEL GUADIANA
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE ARTICULO 16	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	936	936	936	936	100%	0	0	0 METROS	14	14	100%	COL CONSTITUCION
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE BENITO DIAZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,115	49,115	49,115	49,115	100%	0	0	0 METROS	943	943	100%	COL INDUSTRIAL LADRILLERA
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE EBANO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,311	10,311	10,311	10,311	100%	0	0	0 METROS	292	292	100%	COL LOS SAUCES
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE ENCINOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,529	1,529	1,529	1,529	100%	0	0	0 METROS	27	27	100%	COL EL CIPRES
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE FLOR SILVESTRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,213	22,213	22,213	22,213	100%	0	0	0 METROS	411	411	100%	COL VALLE DEL GUADIANA
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE FRANCIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,386	5,386	5,386	5,386	100%	0	0	0 METROS	80	80	100%	COL UNIVERSAL
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE FRANCISCO I. MADERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,814	10,814	10,814	10,814	100%	0	0	0 METROS	259	259	100%	POB EL NAYAR

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE LOLA BELTRAN	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	230	230	230	229	100%	0	0	METROS	5	5	100%	COL VALLE DEL GUADIANA
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE LOLA BELTRAN	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	880	880	880	483	56%	0	0	METROS	6	6	100%	COL VALLE DEL GUADIANA
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE MAGNOLIA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,685	2,685	2,685	2,685	100%	0	0	METROS	46	46	100%	COL VALLE FLORIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE MAXIMO GAMIZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,203	2,203	2,203	2,203	100%	0	0	METROS	18	18	100%	COL FELIPE ANGELES
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE MERCURIO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	893	893	893	893	100%	0	0	METROS	20	20	100%	COL VALLE SOL
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE NAVARIT	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,453	2,453	2,453	2,452	100%	0	0	METROS	71	71	100%	COL VILLA DE GUADALUPE
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE NEPTUNO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,082	2,082	2,082	2,082	100%	0	0	METROS	46	46	100%	COL VALLE SOL
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE NOMBRE DE DIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,643	9,643	9,643	9,643	100%	0	0	METROS	158	158	100%	COL JOSE ANGEL LEAL
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,972	1,972	1,972	1,972	100%	0	0	METROS	16	16	100%	COL JOSE ANGEL LEAL
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE PRIVADA ALVARO ZERMENO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,700	3,700	3,700	3,700	100%	0	0	METROS	287	287	100%	COL VALLE DEL GUADIANA
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE PRIVADA JOSE REVUELTAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,554	2,554	2,554	2,554	100%	0	0	METROS	85	85	100%	COL ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE PRIVADA JUPITER	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,234	2,234	2,234	2,234	100%	0	0	METROS	50	50	100%	COL VALLE SOL
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE PRIVADA RUSIA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,447	18,447	18,447	18,447	100%	0	0	METROS	248	248	100%	COL UNIVERSAL
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE REFORMA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,583	14,583	14,583	3,618	25%	0	0	METROS	490	490	100%	COL BENITO JUAREZ
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE SATURNO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,668	1,668	1,668	789	47%	0	0	METROS	17	17	100%	COL VALLE SOL
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE SILVIA PINAL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,156	1,156	1,156	1,156	100%	0	0	METROS	15	15	100%	COL VALLE DEL GUADIANA
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE TUITO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,182	29,182	29,182	12,242	42%	0	0	METROS	231	231	100%	FRACC CANELAS
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE URANO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,090	3,090	3,090	3,090	100%	0	0	METROS	56	56	100%	COL VALLE SOL
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLE 17 DE JULIO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,057	2,057	2,057	2,056	100%	0	0	METROS	33	33	100%	COL BENIGNO MONTOYA
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN LA CALLEDAVID REYNOSO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,736	8,736	8,736	8,736	100%	0	0	METROS	430	430	100%	COL VALLE DEL GUADIANA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE DE LA HERMANDAD	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,541	17,541	17,541	13,164	75%	0	0	METROS	139	139	100%	COL CONSTITUYENTES
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN EL BOULEVARD JOSE MARIA PATONI	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,450	3,450	3,450	3,450	100%	0	0	METROS	39	39	100%	COL CARLOS LUNA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRIVADA PEDRO INFANTE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,607	9,607	9,607	9,607	100%	0	0	METROS	105	105	100%	COL VALLE DEL GUADIANA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE AGUSTIN MELGAR	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,929	9,929	9,929	9,929	100%	0	0	METROS	268	268	100%	COL JUAN ESCUTIA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CIELO AZUL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,423	33,423	33,423	33,423	100%	0	0	METROS	380	380	100%	COL ARCO IRIS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CLAVEL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	536	536	536	536	100%	0	0	METROS	9	9	100%	COL LA VIRGEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE EJIDO CUERNAVACA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,562	4,562	4,562	4,562	100%	0	0	METROS	283	283	100%	COL CHULAS FRONTERAS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE EMILIANO BARNEY	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,185	28,185	28,185	28,185	100%	0	0	METROS	463	463	100%	COL GUADALUPE

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE GLADIOLA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,574	7,574	7,574	5,874	78%	0	0	METROS	53	53	100%	COL VALLE FLORIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE JOSE REVUELTAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,501	12,501	12,501	12,501	100%	0	0	METROS	110	110	100%	COL AMPL ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE LEYES DE REFORMA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	119,806	119,806	119,806	119,806	100%	0	0	METROS	629	629	100%	COL JUSTICIA SOCIAL
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE LOS ANGELES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,902	7,902	7,902	7,902	100%	0	0	METROS	84	84	100%	COL UNIVERSAL
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE LUCHA POPULAR	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,912	1,912	1,912	1,577	82%	0	0	METROS	15	15	100%	COL JOSE ANGEL LEAL
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MANGO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	393	393	393	393	100%	0	0	METROS	7	7	100%	COL ANTONIO RAMIREZ
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MANZANOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	441	441	441	129	29%	0	0	METROS	4	4	100%	COL ANTONIO RAMIREZ
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MORAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,710	2,710	2,710	2,710	100%	0	0	METROS	24	24	100%	COL ANTONIO RAMIREZ
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MORELOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,020	11,020	11,020	11,020	100%	0	0	METROS	131	131	100%	COL JARDINES DE CANCLIN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE NOCHE BUENA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,965	18,965	18,965	18,965	100%	0	0	METROS	203	203	100%	COL LA VIRGEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE NOMBRE DE DIOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,489	3,489	3,489	3,489	100%	0	0	METROS	87	87	100%	COL JOSE ANGEL LEAL
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,990	6,990	6,990	6,657	95%	0	0	METROS	110	110	100%	COL MORELOS NORTE
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRIVADA MADRONO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,317	8,317	8,317	4,753	57%	0	0	METROS	66	66	100%	COL LOS SAUCES
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PRIVADA 15 DE OCTUBRE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,195	18,195	18,195	11,312	62%	0	0	METROS	144	144	100%	COL AMPLIACION PRI
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE PUESTA DEL SOL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,519	41,519	41,519	41,518	100%	0	0	METROS	521	521	100%	COL ARCO IRIS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE RUBEN PADILLA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,606	3,606	3,606	3,606	100%	0	0	METROS	32	32	100%	COL VALLE DEL GUADIANA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE SALVADOR ALLENDE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,597	6,597	6,597	6,597	100%	0	0	METROS	61	61	100%	COL AMPL ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE TEMAZCAL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37,253	37,253	37,253	37,253	100%	0	0	METROS	324	324	100%	POB EL NAYAR
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE 10 DE MAYO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,149	3,149	3,149	3,149	100%	0	0	METROS	35	35	100%	COL CARLOS LUNA
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE 15 DE MAYO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,158	3,158	3,158	3,158	100%	0	0	METROS	28	28	100%	COL EJIDAL
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,656	1,656	1,656	1,453	88%	0	0	METROS	10	10	100%	COL JOSE ANGEL LEAL
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,103	3,103	3,103	3,103	100%	0	0	METROS	42	42	100%	COL JOSE REVUELTAS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE 24 DE FEBRERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,451	30,451	30,451	30,451	100%	0	0	METROS	499	499	100%	POB GABINO SANTILLAN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE 5 DE FEBRERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	58,913	58,913	58,913	37,207	63%	0	0	METROS	370	370	100%	POB GABINO SANTILLAN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE 5 DE MAYO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,433	30,433	30,433	30,433	100%	0	0	METROS	336	336	100%	POB GABINO SANTILLAN
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE ENCINO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	611,443	611,443	611,443	477,985	78%	0	0	METROS CUADRADOS	1,797	1,797	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. EL CIPRES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	147,238	147,238	147,238	140,194	95%	0	0	METROS CUADRADOS	766	766	100%	COL EMILIANO ZAPATA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE EMILIANO ZAPATA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	420,708	420,708	420,708	420,708	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,468	1,468	100%	COL EMILIANO ZAPATA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE HEROES DEL 47	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	334,237	334,237	334,237	334,238	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,354	2,354	100%	COL EL REFUGIO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE JESUS GONZALEZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	139,761	139,761	139,761	139,760	100%	0	0	METROS CUADRADOS	943	943	100%	COL AMPL ARROYO SECO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PARQUE DE LAS AMERICAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,063	9,063	9,063	9,063	100%	0	0	METROS CUADRADOS	687	687	100%	COL ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SIN NOMBRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,922	11,922	11,922	11,922	100%	0	0	METROS CUADRADOS	904	904	100%	COL JOSE REVUELTAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE 19 DE MAYO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,616	205,616	205,616	205,616	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,398	1,398	100%	COL E.JIDAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ADRIAN MORA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,742	74,742	74,742	74,742	100%	0	0	METROS CUADRADOS	571	571	100%	COL INDUSTRIAL LADRILLERA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE AGRONOMOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,229	40,229	40,229	40,229	100%	0	0	METROS CUADRADOS	862	862	100%	COL HECTOR MAYAGOTIA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALBERTO M. ALVARADO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,787	41,787	41,787	41,787	100%	0	0	METROS CUADRADOS	878	878	100%	COL SANTA MARIA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ALEJANDRA GIZMAN	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	139,918	139,918	139,918	139,901	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,170	1,170	100%	COL VALLE DEL GUADIANA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDADOR TEXCOCANOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	133,652	133,652	133,652	132,509	99%	0	0	METROS CUADRADOS	509	509	100%	LA LOCALIDAD ES: FRACC. EL HUIZACHE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ANDRES ARRATIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,562	46,562	46,562	46,562	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,979	1,979	100%	FRACC DOMINGO ARRIETA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ARGENTINA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,684	4,684	4,684	4,680	100%	0	0	METROS CUADRADOS	355	355	100%	COL UNIVERSAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ARQUITECTOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	92,934	92,934	92,934	58,703	63%	0	0	METROS CUADRADOS	282	190	73%	LA LOCALIDAD ES: COL. HECTOR MAYAGOTIA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ARTURO GAMIZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	212,329	212,329	212,329	210,898	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,797	1,797	100%	COL ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO DIAZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,397	255,397	255,397	251,919	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,612	1,612	100%	COL INDUSTRIAL LADRILLERA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO DIAZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	357,745	357,745	357,745	346,520	97%	0	0	METROS CUADRADOS	2,371	2,371	100%	COL INDUSTRIAL LADRILLERA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE BENITO DIAZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	225,072	225,072	225,072	223,006	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,410	1,410	100%	COL INDUSTRIAL LADRILLERA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CLAVEL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	259,568	259,568	259,568	195,035	75%	0	0	METROS CUADRADOS	790	790	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ENCINOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83,915	83,915	83,915	83,915	100%	0	0	METROS CUADRADOS	648	648	100%	COL LOS SAUCES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ENCINOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,857	12,857	12,857	12,857	100%	0	0	METROS CUADRADOS	975	975	100%	COL EL CIPRES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ESFUERZOS UNIDOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122,842	122,842	122,842	122,842	100%	0	0	METROS CUADRADOS	797	797	100%	COL BENIGNO MONTOYA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FLOR SILVESTRE	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	599,425	599,425	599,425	594,053	99%	0	0	METROS CUADRADOS	2,431	2,431	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE DEL GUADIANA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,992	6,992	6,992	6,985	100%	0	0	METROS CUADRADOS	530	530	100%	COL UNIVERSAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,155	28,155	28,155	28,155	100%	0	0	METROS CUADRADOS	919	919	100%	POB EL NAYAR
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE GARDENIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	194,847	194,847	194,847	193,028	99%	0	0	METROS CUADRADOS	776	776	100%	COL LA VIRGEN
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE GLADIOLA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101,328	101,328	101,328	90,291	89%	0	0	METROS CUADRADOS	793	793	100%	COL VALLE FLORIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE IGNACIO DE COMONFORT	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,248	18,248	18,248	18,234	100%	0	0	METROS CUADRADOS	990	990	100%	FRACC VIVA REFORMA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE INGENIEROS ELECTRICOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,908	44,908	44,908	25,719	66%	0	0	METROS CUADRADOS	128	100	79%	LA LOCALIDAD ES: COL. HECTOR MAYAGOTIA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ISAURO VENSOR	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,793	16,793	16,793	16,778	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,272	1,272	100%	COL J GUADALUPE RODRIGUEZ
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ITRIO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,855	62,855	62,855	62,855	100%	0	0	METROS CUADRADOS	317	317	100%	COL LUIS ECHEVERRIA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE REVUELTAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,124	11,124	11,124	11,123	100%	0	0	METROS CUADRADOS	854	854	100%	COL GENARO VAZQUEZ
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE JUAN D ELA BARRERA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,243	150,243	150,243	150,243	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,162	1,162	100%	COL JUAN ESCUTIA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LOLA BELTRAN	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,777	20,777	20,777	20,777	100%	0	0	METROS CUADRADOS	842	842	100%	COL VALLE DEL GUADIANA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LOLA BELTRAN	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	127,016	127,016	127,016	127,016	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,084	1,084	100%	COL VALLE DEL GUADIANA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS ANGELES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	113,572	113,572	113,572	113,572	100%	0	0	METROS CUADRADOS	875	875	100%	COL UNIVERSAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS ANGELES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,283	10,283	10,283	10,272	100%	0	0	METROS CUADRADOS	779	779	100%	COL UNIVERSAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LUCHA POPULAR	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122,191	122,191	122,191	122,191	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,014	1,014	100%	COL JOSE ANGEL LEAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE LUCHA POPULAR	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	257,432	257,432	257,432	250,672	97%	0	0	METROS CUADRADOS	965	965	100%	COL CARLOS LUNA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MADRESELVA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,480	8,480	8,480	8,479	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,873	1,873	100%	COL LA VIRGEN
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MANDARINA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	97,832	97,832	97,832	97,010	99%	0	0	METROS CUADRADOS	377	377	100%	COL ANTONIO RAMIREZ
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MANGO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,836	46,836	46,836	46,836	100%	0	0	METROS CUADRADOS	865	865	100%	COL ANTONIO RAMIREZ
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MANZANOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	145,896	145,896	145,896	145,896	100%	0	0	METROS CUADRADOS	920	920	100%	COL ANTONIO RAMIREZ
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MAXIMO GAMIZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,220	6,220	6,220	6,220	100%	0	0	METROS CUADRADOS	787	787	100%	COL FELIPE ANGELES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE MORAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,262	64,262	64,262	64,262	100%	0	0	METROS CUADRADOS	415	415	100%	COL ANTONIO RAMIREZ
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NAHUATLACAS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,992	62,992	62,992	62,992	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,391	1,391	100%	COL AZCAPOTZALCO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NAYARIT	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	202,581	202,581	202,581	202,581	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,305	1,305	100%	COL VILLA DE GUADALUPE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	480,807	480,807	480,807	480,807	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,104	2,104	100%	COL ARTURO GAMIZ
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑOS HEROES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	321,335	321,335	321,335	321,335	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,467	1,467	100%	COL ARTURO GAMIZ
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NUEVA DELHI	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,986	28,986	28,986	28,976	100%	0	0	METROS CUADRADOS	673	673	100%	COL UNIVERSAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE NUEVO MEXICO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	123,963	123,963	123,963	61,852	50%	0	0	METROS CUADRADOS	429	290	68%	COL UNIVERSAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ORQUIDEA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,350	300,350	300,350	132,765	44%	0	0	METROS CUADRADOS	914	465	51%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE FLORIDO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PARQUE DEL RECREO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,441	47,441	47,441	47,441	100%	0	0	METROS CUADRADOS	455	455	100%	COL ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PORFIRIO DIAZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,222	72,222	72,222	72,222	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,298	1,298	100%	COL MORELOS NORTE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	157,770	157,770	157,770	157,770	100%	0	0	METROS CUADRADOS	818	818	100%	POB EL NAYAR
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	116,861	116,861	116,861	116,861	100%	0	0	METROS CUADRADOS	582	582	100%	POB EL NAYAR
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	82,511	82,511	82,511	81,064	98%	0	0	METROS CUADRADOS	433	433	100%	POB EL NAYAR

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	90,047	90,047	90,047	90,047	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	541	541	100%	POB EL NAYAR
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	149,891	149,891	149,891	149,891	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	854	854	100%	COL JOSE ANGEL LEAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA ABASOLO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	34,341	34,341	34,341	34,341	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	208	208	100%	COL IV CENTENARIO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA ALVARO ZERMENO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,845	205,845	205,845	205,845	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,120	1,120	100%	COL VALLE DEL GUADIANA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA HEROES DEL 47	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	91,865	91,865	91,865	10,315	11%	0	0	0 METROS CUADRADOS	785	785	100%	COL EL REFUGIO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA LIBERTAD	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	167,414	167,414	167,414	165,834	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	650	650	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. CIENEGA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	154,182	154,182	154,182	152,850	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	540	540	100%	COL JOSE REVUELTAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA PRAXEDIZ QUERRERO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63,346	63,346	63,346	63,346	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	411	411	100%	COL HECTOR MAYAGOTIA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIVADA UNIDOS VENCEREMOS	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,638	45,638	45,638	45,638	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	204	204	100%	COL JUAN LIRA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE PUERTO VALLARTA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,820	15,820	15,820	13,454	85%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,005	1,005	100%	COL MADERERA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE REFORMA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,069	29,069	29,069	11,536	40%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,969	1,969	100%	COL BENITO JUAREZ
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO GRJALVA 300	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	251,164	251,164	251,164	248,884	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,015	1,015	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE RIO GRJALVA 400	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	281,085	281,085	281,085	278,664	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,097	1,097	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. GUSTAVO DIAZ ORDAZ
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE SECCION 7	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	141,203	141,203	141,203	139,972	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	547	547	100%	COL GUADALUPE
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TABASCO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	153,784	153,784	153,784	153,784	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,259	1,259	100%	COL MADERERA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TABASCO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,740	43,740	43,740	43,740	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	377	377	100%	COL MADERERA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TACUBA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,008	70,008	70,008	8,044	11%	0	0	0 METROS CUADRADOS	606	606	100%	COL AZCAPOTZALCO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TERESA ARRATIA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,368	72,368	72,368	72,368	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	681	681	100%	COL AZTECA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TORIBIO ORTEGA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,952	20,952	20,952	11,082	53%	0	0	0 METROS CUADRADOS	948	948	100%	COL FELIPE ANGELES
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TUTO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	599,435	599,435	599,435	524,530	88%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,043	2,870	94%	FRACCIONAMIENTO CANELAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE TUXPAN	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	133,772	133,772	133,772	129,404	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS	701	701	100%	COL UNIVERSAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE VIOLETA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	243,185	243,185	243,185	241,018	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	970	970	100%	COL LA VIRGEN
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE ABRIL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53,564	53,564	53,564	53,564	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	437	437	100%	COL TIERRA Y LIBERTAD
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 10 DE ABRIL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86,681	86,681	86,681	85,885	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	347	347	100%	COL TIERRA Y LIBERTAD
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	295,271	295,271	295,271	244,156	83%	0	0	0 METROS CUADRADOS	873	873	100%	COL JOSE ANGEL LEAL
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	415,327	415,327	415,327	358,087	86%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,325	1,325	100%	COL JOSE REVUELTAS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 17 DE JULIO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	471,052	471,052	471,052	471,052	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,339	4,339	100%	COL BENIGNO MONTOYA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE 20 DE SEPTIEMBRE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,448	17,448	17,448	17,441	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,155	1,155	100%	COL ASENTAMIENTOS HUMANOS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA PRIVADA JOSE REVUELTAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	105,078	105,078	105,078	105,084	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	377	377	100%	COL ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONSTRUCCION DE VIALIDAD CALLE DALIA (SEGUNDA ETAPA)	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	209,840	209,840	209,840	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	218	0	0%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN
CONSTRUCCION DE VIALIDAD PROLONGACION CIRCUITO INTERIOR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,519,770	3,519,770	3,519,770	3,030,772	86%	2,655,648	2,493,533	0	METROS CUADRADOS	15,466	14,560	94%	1.- PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA SE TOMARON LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN LA CUENTA, LOS CUALES ALCANZARON UN IMPORTE, DEL 10. DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 DE \$2 655,648.23 2.- COL. SAN CARLOS
CONSTRUCCION DE VIALIDADES URBANAS EN LA AVENIDA LAS AGUILAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,158	76,158	76,158	76,158	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,002	5,002	100%	FRACC LAS AGUILAS
CONSTRUCCION DE VIALIDADES URBANAS EN LA CALLE CANELAS (PROLONGACION CANELAS)	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	448,101	448,101	448,101	225,098	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS	14,170	14,170	100%	VICTORIA DE DURANGO
CONSTRUCCION DE VIALIDADES URBANAS EN LA CALLE PROLONG. ELPIDIO G. VELAZQUEZ Y LA AV. SAN MIGUEL PRIMERA ETAPA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,789,224	1,789,224	1,789,224	1,389,088	78%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,460	6,460	100%	COL 12 DE DICIEMBRE
CONSTRUCCION DE VIALIDADES URBANAS EN LA CALLE 11 DE OCTUBRE PRIMERA ETAPA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,258,648	1,258,648	1,258,648	1,154,984	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,200	6,200	100%	COL ARTURO GAMIZ
CONSTRUCCION DE VIALIDADES URBANAS EN LAS CALLES ESMERALDA Y MINAS DE BASIS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,442,003	1,442,003	1,442,003	602,094	42%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,707	5,707	100%	FRACC ASEREROS Y COL SAN ISIDRO
CONSTRUCCION LUCHA POPULAR NO. 405	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,138	2,138	2,138	1,539	72%	0	0	0	METROS	15	15	100%	COL CARLOS LUNA
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN PRIV BRAVO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,214	9,214	9,214	9,214	100%	0	0	0	METROS	60	60	100%	COL EL REFUGIO
CONSTRUCCION DE BANQUETA EN AND. FCO. VILLA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	179,851	179,851	179,851	179,851	100%	0	0	0	METROS	864	864	100%	COL DIVISION DEL NORTE
CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PLAZA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	223,660	223,660	223,660	223,660	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	920	920	100%	COL HECTOR MAYAGOTIA
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AND MACLOVIO HERRERA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73,329	73,329	73,329	73,329	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	352	352	100%	COL DIVISION DEL NORTE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AND RICARDO FLORES MAGON	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	217,872	217,872	217,872	217,872	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,100	1,100	100%	COL DIVISION DEL NORTE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AND. RUBEN JARAMILLO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,637	74,637	74,637	74,637	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	352	352	100%	COL DIVISION DEL NORTE
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE BENJAMIN ARGUMEDO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	85,088	85,088	85,088	85,088	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	564	564	100%	COL OTILIO MONTANO
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EJ. ARCINAS /JAZMIN Y LIMITE	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,938	18,582	18,582	18,582	100%	0	0	0	MZ. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	309	309	100%	COL LAZARO CARDENAS
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE EJ. STA. CRUZ LUJAN / JAZMIN Y LIMITE	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,189	72,521	72,521	72,521	100%	0	0	0	METROS	380	380	100%	COL LAZARO CARDENAS
CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE FCO VILLA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	74,419	74,419	74,419	74,419	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	493	493	100%	COL OTILIO MONTANO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	207,867	174,296	174,296	174,296	100%	0	0	0	MZ. CONCRETO HIDRAULICO	540	540	100%	EJIDO AQUILES SERDAN
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	232,917	156,834	156,834	156,834	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	450	450	100%	COL EL CONSUELO
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA COL. ELFOCE	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	190,732	186,018	186,018	186,018	100%	0	0	0	MZ. CONCRETO HIDRAULICO	540	540	100%	COL. EL FOCE
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN AND. HEMBRA / GEMINIS Y CANAL	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	18,219	18,219	18,219	18,219	100%	0	0	0	METROS	115	115	100%	FRACC. MORELOS
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN AND. HIDRA / GEMINIS Y CANAL	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	18,092	18,092	18,092	18,092	100%	0	0	0	METROS	114	114	100%	FRACC. MORELOS
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN AND. LUNA / GEMINIS Y CANAL	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	7,398	7,398	7,398	7,398	100%	0	0	0	METROS	47	47	100%	FRACC. MORELOS
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE JAZMIN	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,775	45,775	45,775	45,775	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	297	297	100%	COL AMPL. MIGUEL DE LA MADRID
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE RINCON VIOLETAS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59,438	59,438	59,438	59,438	100%	0	0	0	METROS	385	385	100%	COL RINCONADAS HAMBURGO
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE A. ALVARADO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,607	80,607	80,607	80,607	100%	0	0	0	METROS	522	522	100%	COL FLORES MAGON

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE ALAMEDA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,271	24,271	24,271	24,271	100%	0	0	0 METROS	158	158	100%	FRACC SANTA ROSA
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE ALDAMA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,427	28,149	28,149	28,149	100%	0	0	0 METROS	174	174	100%	VILLA DE GREGORIO A GARCIA
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE ALDAMA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	63,828	63,828	63,828	63,828	100%	0	0	0 METROS	413	413	100%	COL EL REFUGIO
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE CARLOS HERRERA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,917	41,917	41,917	41,917	100%	0	0	0 METROS	271	271	100%	COL OTILIO MONTANO
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE CASCADA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,529	40,529	40,529	40,529	100%	0	0	0 METROS	263	263	100%	FRACC SANTA ROSA
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE CASCADA / RAMIREZ LEYVA Y PASEO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	35,523	35,368	35,368	35,368	100%	0	0	0 METROS	230	230	100%	FRACC. SANTA ROSA
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE CASTOR	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,982	35,982	35,982	35,982	100%	0	0	0 METROS	233	233	100%	FRACC MORELOS
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE CICLO COMBINADO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,382	33,382	33,382	33,382	100%	0	0	0 METROS	216	216	100%	COL AMPL MIGUEL DE LA MADRID
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE CLEMENTE FLORES	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90,076	90,076	90,076	90,076	100%	0	0	0 METROS	583	583	100%	COL AMPL CASA BLANCA
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE COLÓN	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,268	28,144	28,144	28,144	100%	0	0	0 METROS	167	167	100%	VILLA DE GREGORIO A GARCIA
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE CUARTA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,249	25,249	25,249	25,249	100%	0	0	0 METROS	164	164	100%	COL AMPL MIGUEL DE LA MADRID
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE DELFIN	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,554	14,554	14,554	14,554	100%	0	0	0 METROS	94	94	100%	FRACC MORELOS
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE EMILIANO ZAPATA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,168	72,168	72,168	72,168	100%	0	0	0 METROS	467	467	100%	COL OTILIO MONTANO
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE FLORES	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,933	32,933	32,933	32,933	100%	0	0	0 METROS	213	213	100%	COL EL REFUGIO
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE GERANIOS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,532	12,532	12,532	12,532	100%	0	0	0 METROS	81	81	100%	COL AMPL MIGUEL DE LA MADRID
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE J. RAMON VALDEZ	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,683	57,973	57,973	57,973	100%	0	0	0 METROS	240	240	100%	VILLA DE GREGORIO A GARCIA
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE JARRAS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,904	43,904	43,904	43,904	100%	0	0	0 METROS	284	284	100%	COL OTILIO MONTANO
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE JOSE ZACATILLO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58,554	47,746	47,746	47,746	100%	0	0	0 METROS	250	250	100%	COL HORTENCIAS
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE LAZARO CARDENAS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,739	51,739	51,739	51,739	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	335	335	100%	COL OTILIO MONTANO
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE LOBO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,356	15,356	15,356	15,356	100%	0	0	0 METROS	100	100	100%	FRACC MORELOS
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE LUCIO CABAÑAS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,253	45,253	45,253	45,253	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	293	293	100%	COL OTILIO MONTANO
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE LUIS PASTEUR	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27,783	25,946	25,946	25,946	100%	0	0	0 METROS	164	164	100%	VILLA DE GREGORIO A GARCIA
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE MARGARITAS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,757	65,757	65,757	65,757	100%	0	0	0 METROS	428	428	100%	COL MIGUEL DE LA MADRID
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE MAXIMILIANO S. / ROSAL Y BLVD. CERESO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,068	19,068	19,068	19,068	100%	0	0	0 METROS	124	124	100%	COL EL MEZQUITAL
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE MAXIMILIANO SILERIO ENTRE LAUREL Y OLIVOS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	69,060	69,060	69,060	69,060	100%	0	0	0 METROS	447	447	100%	COL EL MEZQUITAL
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE MEZQUITE / MAXIMILIANO S. Y LIMITE	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86,333	85,958	85,958	85,958	100%	0	0	0 METROS	544	544	100%	COL EL MEZQUITAL
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE NAVIO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,800	25,800	25,800	25,800	100%	0	0	0 METROS	146	146	100%	FRACC MORELOS
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE OFICUO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,253	19,253	19,253	19,253	100%	0	0	0 METROS	109	109	100%	FRACC MORELOS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE OLIVOS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,202	13,202	13,202	13,202	100%	0	0	METROS	84	84	100%	COL PARQUE HUNDIDO
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE ORION	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,831	43,831	43,831	43,831	100%	0	0	METROS	248	248	100%	FRACC MORELOS
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE OTILIO MONTAÑO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,497	39,497	39,497	39,497	100%	0	0	METROS	255	255	100%	COL OTILIO MONTAÑO
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE SAN CARLOS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,277	19,277	19,277	19,277	100%	0	0	METROS	125	125	100%	COL PARAISO
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE SAN CARLOS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,385	15,385	15,385	15,385	100%	0	0	METROS	100	100	100%	COL OTILIO MONTAÑO
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE SAN MARCOS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,092	45,092	45,092	45,092	100%	0	0	METROS	292	292	100%	COL PARAISO
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE SEGUNDA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,236	30,236	30,236	30,236	100%	0	0	METROS	196	196	100%	COL AMPL MIGUEL DE LA MADRID
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE SIN NOMBRE	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,911	40,911	40,911	40,911	100%	0	0	METROS	265	265	100%	COL BRITTINGHAM
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE TERCERA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,218	20,218	20,218	20,218	100%	0	0	METROS	131	131	100%	COL AMPL MIGUEL DE LA MADRID
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN PRIV. AMERICA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,048	11,048	11,048	11,048	100%	0	0	METROS	71	71	100%	COL NOGALES
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN PRIV. GREGORIO GARCIA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	96,414	96,414	96,414	96,414	100%	0	0	METROS	624	624	100%	COL EL REFUGIO
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN PRIV. JAZMIN	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,223	55,223	55,223	55,223	100%	0	0	METROS	358	358	100%	COL EL REFUGIO
CONSTRUCCION DE GUARNICION EN PROL. AZUCENAS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,832	30,832	30,832	30,832	100%	0	0	METROS	199	199	100%	COL EL REFUGIO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	195,976	48,035	48,035	48,035	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	2,570	2,570	100%	COL AMPL. SANTA ROSA
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,819	80,819	80,819	80,819	100%	0	0	METROS CUADRADOS	810	810	100%	COL OTILIO MONTAÑO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	329,871	329,871	329,871	329,871	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,543	1,543	100%	COL EL MEZQUITAL
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAN SIMON	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	135,927	135,927	135,927	135,927	100%	0	0	METROS CUADRADOS	805	805	100%	EL PARAISO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE OTILIO MONTAÑO / E. ZAPATA Y R. REBOLLO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	87,467	87,465	87,465	87,465	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	720	720	100%	COL OTILIO MONTAÑO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE PRIMAVERA / LLUVIA Y TRUENO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	182,900	110,796	110,796	110,796	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	811	811	100%	COL MIGUEL DE LA MADRID
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AND. PASEO DEL NORTE	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,389	29,261	29,261	29,261	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	340	340	100%	COL ABRAHAM ROSALES
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AND. BOLSON DE MAPIMI / F. ANGELES Y P. MADERO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,624	33,478	33,478	33,478	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	396	396	100%	COL ABRAHAM ROSALES
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AND. GUAYULERAS / F. ANGELES Y P. MADERO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,981	36,820	36,820	36,820	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	428	428	100%	COL ABRAHAM ROSALES
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AND. HEMBRA / GEMINIS Y CANAL	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	77,326	77,326	77,326	77,326	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	328	328	100%	FRACC. MORELOS
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AND. LAGUNA / F. ANGELES Y P. MADERO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,434	29,306	29,306	29,306	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	315	315	100%	COL ABRAHAM ROSALES
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AND. LUNA / GEMINIS Y CANAL	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	66,223	66,223	66,223	66,223	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	281	281	100%	FRACC. MORELOS
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN AND. ZONA DEL SILENCIO / F. ANGELES Y P. MADERO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,524	36,365	36,365	36,365	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	422	422	100%	COL ABRAHAM ROSALES
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE A. M. ALVARADO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	486,347	486,347	486,347	486,347	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,300	2,300	100%	COL FLORES MAGON
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE ALAMEDA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	175,625	175,625	175,625	175,625	100%	0	0	METROS CUADRADOS	830	830	100%	FRACC SANTA ROSA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE ALDAMA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	209,175	209,175	209,175	209,175	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,067	1,067	100%	COL EL REFUGIO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE ALDAMA / JUAREZ Y J. RAMON VALDEZ	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	239,522	239,522	239,522	239,522	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,000	1,000	100%	VILLA DE GREGORIO GARCIA
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE BOLIVIA / B. EJERCITO MEX Y LIMITE	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	247,088	161,099	161,099	161,099	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,154	1,154	100%	COL. GUADALUPE VICTORIA
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CARLOS HERRERA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	145,105	145,105	145,105	145,105	100%	0	0	METROS CUADRADOS	753	753	100%	OTILIO MONTAÑO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CASCADA / AND. PRADERA Y ALAMEDA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	368,555	368,555	368,555	368,555	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,742	1,742	100%	FRACC. SANTA ROSA
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CASCADA / RAMIREZ LEYVA Y PASEO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	294,452	294,452	294,452	294,452	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,249	1,249	100%	FRACC. SANTA ROSA
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CASTOR	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	135,970	135,970	135,970	135,970	100%	0	0	METROS CUADRADOS	660	660	100%	FRACC MORELOS
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CICLO COMBINADO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	137,922	137,922	137,922	137,922	100%	0	0	METROS CUADRADOS	660	660	100%	COL AMPL MIGUEL DE LA MADRID
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CLEMENTE FLORES	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	620,373	620,373	620,373	620,373	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,177	3,177	100%	COL AMPL CASA BLANCA
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE COLON / G. PALACIO Y LUIS PASTEUR	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	239,522	239,522	239,522	239,522	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,000	1,000	100%	VILLA DE GREGORIO GARCIA
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE CUARTA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48,115	47,200	47,200	47,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	528	528	100%	COL AMPL MIGUEL DE LA MADRID
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE DELFIN	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	159,462	159,462	159,462	159,462	100%	0	0	METROS CUADRADOS	904	904	100%	FRACC MORELOS
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE E. ZAPATA / FCO. VILLA Y JUSTO SIERRA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	231,328	190,882	190,882	190,882	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,895	1,895	100%	COL. OTILIO MONTAÑO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE E. ZAPTA / JUSTO SIERRA Y FCO.VILLA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	157,821	157,821	157,821	157,821	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,500	1,500	100%	COL. OTILIO MONTAÑO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE EDUARDO ASTORGA / F. VALENZUELA Y	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	574,967	574,967	574,967	574,967	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	2,666	2,666	100%	COL. HORTENCIAS
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE ESTRELLA DE MAR	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	159,253	159,253	159,253	159,253	100%	0	0	METROS CUADRADOS	801	801	100%	COL VILLAS DEL MAR
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE FELIPE ANGELES	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	151,623	151,623	151,623	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	COL DIVISION DEL NORTE
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE FLORES/RAYON Y GREGORIO GARCIA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116,868	116,868	116,868	116,868	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	700	700	100%	COL. EL REFUGIO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE GERANIOS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	167,257	167,257	167,257	167,257	100%	0	0	METROS CUADRADOS	850	850	100%	COL AMPL MIGUEL DE LA MADRID
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE HOLANDA / MADERO Y MORELOS	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	261,043	261,043	261,043	261,043	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,350	1,350	100%	UNIDAD HABITACIONAL LOS ALAMOS
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE J. RAMON VALDEZ	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	627,019	627,019	627,019	627,019	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,627	2,627	100%	VILLA DE GREGORIO GARCIA
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JARRAS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	266,878	266,878	266,878	266,878	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,385	1,385	100%	COL OTILIO MONTAÑO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JOSE ZACATILLO GUERRERO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	448,391	263,754	263,754	263,754	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,750	1,750	100%	COL HORTENCIAS
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE JUSTO SIERRA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	194,627	194,627	194,627	194,627	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,024	1,024	100%	OTILIO MONTAÑO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE L. CARDENAS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	222,725	222,725	222,725	222,725	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,113	1,113	100%	OTILIO MONTAÑO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE LOBO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,792	47,792	47,792	47,792	100%	0	0	METROS CUADRADOS	339	339	100%	FRACC MORELOS
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE LUCIO CABANAS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	199,192	199,192	199,192	199,192	100%	0	0	METROS CUADRADOS	977	977	100%	OTILIO MONTAÑO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE LUCIO CABANAS /	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,915	32,772	32,772	32,772	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	381	381	100%	COL. ABRAHAM ROSALES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE LUIS PASTEUR / JUAREZ Y COLON	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	215,570	215,570	215,570	215,570	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	900	900	100%	VILLA DE GREGORIO GARCIA
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE MARTE	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,115	49,115	49,115	49,115	100%	0	0	METROS CUADRADOS	239	239	100%	FRACC MORELOS
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE MAXIMILIANO SILERIO / ROSAL Y B. CERESO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	239,919	239,919	239,919	239,919	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,229	1,229	100%	COL EL MEZQUITAL
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE MAXIMILIANO SILERIO/ LAUREL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	373,474	373,474	373,474	373,474	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,913	1,913	100%	COL EL MEZQUITAL
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE MEZQUITE / MAXIMILIANO S. Y LIMITE	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	541,527	541,527	541,527	541,527	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	2,489	2,489	100%	COL MEZQUITAL
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE MAVIO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	69,421	69,421	69,421	69,421	100%	0	0	METROS CUADRADOS	337	337	100%	FRACC MORELOS
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE OFICIO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,607	55,607	55,607	55,607	100%	0	0	METROS CUADRADOS	268	268	100%	FRACC MORELOS
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE OLIVOS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	170,622	224,962	224,962	224,962	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,654	1,654	100%	COL PARQUE HUNDIDO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE ORION	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	126,407	126,407	126,407	126,407	100%	0	0	METROS CUADRADOS	604	604	100%	FRACC MORELOS
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	857,705	857,705	857,705	857,705	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	5,067	5,067	100%	EJIDO 6 DE OCTUBRE
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE PRIV. BRAVO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	52,104	51,794	51,794	51,794	100%	0	0	METROS CUADRADOS	686	686	100%	COL EL REFUGIO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE QUINTA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	167,941	167,941	167,941	167,941	100%	0	0	METROS CUADRADOS	847	847	100%	COL EL REFUGIO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE RINC. VIOLETAS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	646,371	646,371	646,371	646,371	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,183	3,183	100%	COL RINCONADAS HAMBURGO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAN CARLOS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	180,788	180,788	180,788	180,788	100%	0	0	METROS CUADRADOS	937	937	100%	COL EL PARAISO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAN CARLOS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,285	30,285	30,285	30,285	100%	0	0	METROS CUADRADOS	321	321	100%	COL OTILIO MONTAÑO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAN CARLOS / E. ZAPATA Y R. REBOLLO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	89,095	88,708	88,708	88,708	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	730	730	100%	COL OTILIO MONTAÑO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SAN MARCOS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	299,205	72,025	72,025	72,025	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,523	1,523	100%	COL EL PARAISO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE SIN NOMBRE	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	256,698	168,765	168,765	168,765	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,307	1,307	100%	COL BRITTINGHAM
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE VERANO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	156,491	156,491	156,491	156,491	100%	0	0	METROS CUADRADOS	811	811	100%	COL MIGUEL DE LA MADRID
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE VERANO / TERESITAS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	356,599	356,599	356,599	356,599	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,714	1,714	100%	COL MIGUEL DE LA MADRID
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CALLE ZACATECAS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	225,032	225,032	225,032	225,032	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,377	1,377	100%	UNIDAD HABITACIONAL LOS ALAMOS
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN CERRADA NOGAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	209,818	66,791	66,791	66,791	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	2,752	2,752	100%	FRACC. R DEL PARGUE
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN PRIV. GREGORIO GARCIA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	284,697	284,697	284,697	284,697	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,400	1,400	100%	COL EL REFUGIO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN PRIV. JAZMIN	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	251,562	251,562	251,562	251,562	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,190	1,190	100%	COL EL REFUGIO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN PROL. AZUCENAS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	187,729	187,729	187,729	187,729	100%	0	0	METROS CUADRADOS	956	956	100%	COL EL REFUGIO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN PROL. DIAMANTE / PRIMERA Y TERCERA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	165,581	165,581	165,581	165,581	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	695	695	100%	COL EL REFUGIO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN PROL. FCO. VILLA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	175,352	53,368	53,368	53,368	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	2,295	2,295	100%	COL AMPL. SANTA ROSA
AMPLIACIÓN															
AMPLIACION DE LA TERCERA CELDA DEL RELLENO SANITARIO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,159	49,159	49,159	49,159	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3	3	100%	VICTORIA DE DURANGO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO DE CALLES	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	235,000	235,000	235,000	234,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,600	4,600	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CALLES EN LA CABECERA	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	398,419	398,419	398,419	395,991	99%	0	0	METROS CUADRADOS	32,000	32,000	100%	
REHABILITACION DE CALLES EN NUEVO IDEAL 2DA ETAPA	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	366,484	366,484	366,484	364,253	99%	0	0	METROS CUADRADOS	16,000	16,000	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
GUARNICIONES 2008	39-NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	120,226	120,226	120,226	119,166	99%	0	0	METROS LINEALES	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN AVE. PRIMO DE VERDAD	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	83,543	83,543	83,543	83,543	100%	0	0	METROS LINEALES	76	76	100%	VICTORIA DE DURANGO
AMPLIACION															
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN PLAZA CIVICA ASTILLEROS	39-NUEVO IDEAL	ASTILLEROS DE ABAJO	RURAL	65,000	65,000	65,000	64,096	99%	0	0	METROS LINEALES	116	116	100%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE ACCESO A CABECERA MUNICIPAL (I ETAPA)	15-NAZAS	NAZAS	URBANO	1,115,188	1,115,188	1,115,188	1,115,188	100%	0	0	METRO LINEAL	430	430	100%	NOTA: OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS DE CONVENIO CON ESTADO (FAISE)
CONSTRUCCION DE BOULEVARD DE ACCESO A CABECERA MUNICIPAL (I ETAPA)	15-NAZAS	NAZAS	URBANO	1,115,188	1,115,188	1,115,188	1,115,213	100%	0	0	METROS LINEALES	430	430	100%	NOTA: CON ESTA CAPTURA FAVOR DE CANCELAR LA CAPTURA CON EL NUMERO DE FOLIO 115082 OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DE CONVENIO CON ESTADO (FAISE)
CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO EN CAB. MUNICIPAL	15-NAZAS	NAZAS	URBANO	178,064	178,064	178,064	178,064	100%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	NOTA: OBRA EN CONVENIO CON INFRA 2008 Y EJECUTADA CON RECURSOS DE ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL CONCLUIDA
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	346,852	346,852	346,852	346,852	100%	0	0	CREDITO	1	1	100%	ESTE PAGO DE AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA (FIDEICOMSO)2008 CORRESPONDE AL PAGO QUE SE REALIZA DEL CREDITO BANOBRAS PARA LA EJECUCION DE ALGUNAS OBRAS, DE IGUAL FORMA SE REPORTA EL PAGO PERTINENTE AL EJERCICIO 2009 - CORRESPONDIENDO AMBOS PAGOS A LA EJECUCION DE LAS MISMAS OBRAS DE LAS CUALES SE DA LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A CADA UNA DE ELLAS EN LA -- CAPTURA DEL CICLO 2009 CON EL NO. DE FOLIO 142292.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE ANDADOR TEXCOCANOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,059	25,059	25,059	18,459	74%	0	0	METRO LINEAL	175	145	83%	LA LOCALIDAD ES:FRACC. EL HUIZACHE
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CAMINO A LA LOMA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,809	25,809	25,809	17,759	69%	0	0	METRO LINEAL	181	131	73%	LA LOCALIDAD ES: COL. SAN CARLOS
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CLARA CORDOVA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,081	66,081	66,081	38,159	58%	0	0	METRO LINEAL	381	258	68%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE CLARA CORDOVA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,661	19,661	19,661	19,661	100%	0	0	METRO LINEAL	202	202	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE JAIME SALVADOR EMILIANO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,470	20,470	20,470	20,470	100%	0	0	METRO LINEAL	213	213	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE MARIA ELENA HUERTA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,025	22,025	22,025	15,385	70%	0	0	METRO LINEAL	154	120	78%	LA LOCALIDAD ES: COL. LUZ DEL CARMEN
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN LA CALLE VIOLETA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	481	481	481	481	100%	0	0	METRO LINEAL	9	9	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. LA VIRGEN
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE JESUS GONZALEZ ORTEGA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,986	3,986	3,986	3,986	100%	0	0	LUMINARIA	2	2	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. IGNACIO ZARAGOZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE RIO BALSAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,635	2,635	2,635	2,635	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. VALLE DEL SUR
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE 5 DE MAYO EN EL NO. 106	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,823	1,823	1,823	1,716	94%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. IGNACIO ZARAGOZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA CALLEBATA DE PUEBLA EN EL NO. 215	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,823	1,823	1,823	1,716	94%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES: COL. IGNACIO ZARAGOZA
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PUBLICO															
CONSTRUCCION															
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE 5 DE FEBRERO NO. 104	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,964	3,964	3,964	2,998	76%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	POB GABINO SANTILLAN
AMPLIACION															
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE PRIVADA MITLA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,109	4,109	4,109	3,107	76%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL AZCAPOTZALCO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE AND. CAPITAN GALARZA NO. 307	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,109	4,109	4,109	3,107	76%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	FRACC FRANCISCO SARABIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE ANTIGUO CAMINO A LA LOMA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,109	4,109	4,109	3,169	77%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL LUZ DEL CARMEN

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE ANTORCHA ESTUDIANTIL	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,326	12,326	12,326	9,322	76%	0	0	LUMINARIA	3	3	100%	COL LUZ DEL CARMEN
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE AVE. CIPRESES	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,109	4,109	4,109	3,978	97%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL MASIE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE AVE. CUMBRES DE ACULTZINGO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,109	4,109	4,109	3,107	76%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL IGNACIO ZARAGOZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE BATALLA DE CAPULALPA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,109	4,109	4,109	3,107	76%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL IGNACIO ZARAGOZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE ELSA CORDOVA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,326	12,326	12,326	9,322	76%	0	0	LUMINARIA	3	3	100%	COL LUZ DEL CARMEN
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE GUERRA DE REFORMA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,109	4,109	4,109	3,107	76%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL IGNACIO ZARAGOZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE JAIME SALVADOR EMILIANO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,217	8,217	8,217	6,216	76%	0	0	LUMINARIA	2	2	100%	COL LUZ DEL CARMEN
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE JOSE RAMON ESTRADA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,109	4,109	4,109	3,046	74%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL MASIE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE JOSE RAMON ESTRADA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,109	4,109	4,109	4,101	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL MASIE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE JUAN ESCUTIA NO. 610	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,109	4,109	4,109	3,107	76%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	FRACC FRANCISCO SARABIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE MARGARITAS NO. 323	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,109	4,109	4,109	3,107	76%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL VALLE FLORIDO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE MARIA ELENA HUERTA SAMACON	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,326	12,326	12,326	9,322	76%	0	0	LUMINARIA	3	3	100%	COL LUZ DEL CARMEN
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE MEZQUITE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,109	4,109	4,109	3,107	76%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL SAN MIGUEL
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE MIGUEL NEGRETE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,109	4,109	4,109	3,107	76%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL IGNACIO ZARAGOZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE PACTO FEDERAL Y MIGUEL NEGRETE NO.143	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,109	4,109	4,109	3,107	76%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL IGNACIO ZARAGOZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE PORFIRIO DIAZ	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,109	4,109	4,109	3,107	76%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL IGNACIO ZARAGOZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE PROVIDENCIA NO. 806	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,109	4,109	4,109	3,107	76%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	FRACC PROVIDENCIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE REDENCION	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,109	4,109	4,109	3,978	97%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL MASIE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE REVOLUCION AYUTLA NO. 23	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,109	4,109	4,109	3,107	76%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL IGNACIO ZARAGOZA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE RIO ATOYAC NO. 608	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,109	4,109	4,109	3,107	76%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL DIAZ ORDAZ
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE RIO DE LUNA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,109	4,109	4,109	3,253	79%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL MASIE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE SANTA MARIA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,109	4,109	4,109	3,107	76%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL 12 DE DICIEMBRE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS CALLE SANTIAGO PAPANQUIARO NO. 400	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,109	4,109	4,109	3,342	81%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL HIPODROMO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN AL CALLE SAN LUIS FOTOSI NO. 1403	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,964	3,964	3,964	2,991	75%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL JARDINES DE CANCUN
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL MISMO POBLADO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,891	11,891	11,891	8,971	75%	0	0	LUMINARIA	3	3	100%	POB AMPLIACION 5 DE MAYO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL MISMO POBLADO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,927	7,927	7,927	5,980	75%	0	0	LUMINARIA	2	2	100%	POB CONTRERAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL MISMO POBLADO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,818	19,818	19,818	14,951	75%	0	0	LUMINARIA	5	5	100%	POB ASTILLEROS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL MISMO POBLADO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,109	4,109	4,109	3,107	76%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	POB CRISTOBAL COLON

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL MISMO POBLADO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,818	19,818	19,818	16,764	85%	0	0	LUMINARIA	5	5	100%	POB EL DURAZNO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL MISMO POBLADO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,838	4,838	4,838	4,837	100%	0	0	LUMINARIA	3	3	100%	POB JOSE MARIA PINO SUAREZ
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL MISMO POBLADO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,964	3,964	3,964	2,991	75%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	POB JUAN B CEBALLOS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL MISMO POBLADO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,818	19,818	19,818	15,414	78%	0	0	LUMINARIA	5	5	100%	POB JOSE MARIA PINO SUAREZ
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL MISMO POBLADO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,818	19,818	19,818	14,951	75%	0	0	LUMINARIA	5	5	100%	POB NAVACOYAN
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL MISMO POBLADO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,328	12,328	12,328	9,322	76%	0	0	LUMINARIA	3	3	100%	POB SANTIAGO BAYACORA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN EL MISMO POBLADO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,328	12,328	12,328	9,322	76%	0	0	LUMINARIA	3	3	100%	POB SAN FRANCISCO DEL MANZANAL
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE CASA REDONDA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,964	3,964	3,964	2,971	75%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL BENJAMIN MENDEZ
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE CD. VICTORIA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,964	3,964	3,964	2,991	75%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL CHULAS FRONTERAS
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE CIENEGA NO. 89	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,964	3,964	3,964	2,991	75%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL PORFIRIO DIAZ
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE CLARA CORDOVA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,964	3,964	3,964	2,991	75%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL LUZ DEL CARMEN
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE DALIAS NO. 213	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,964	3,964	3,964	2,991	75%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL AMPLIACION POTREROS DEL REFUGIO
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE ENREDADERA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,964	3,964	3,964	2,991	75%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL LA VIRGEN
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE FLOR DE NARANJO EN EL LOTE NO. 37	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,964	3,964	3,964	2,991	75%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL VALLE VERDE
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE JESUS VARA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,964	3,964	3,964	2,991	75%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL HECTOR MAYAGOTIA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE PRIMERO DE MAYO	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,964	3,964	3,964	2,991	75%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	FRACC BENITO JUAREZ
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE REFORMA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,623	42,623	42,623	40,945	96%	0	0	LUMINARIA	5	5	100%	COL BENITO JUAREZ
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE RIO DEL MEZQUITAL NO. 693	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,964	3,964	3,964	3,877	98%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL VALLE DEL SUR
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE RUBEN PADILLA	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,964	3,964	3,964	2,991	75%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL VALLE DEL GUADIANA
SUMINISTRO Y COLOCACION DE LUMINARIAS EN LA CALLE TECATE	S-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,964	3,964	3,964	2,991	75%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	COL CHULAS FRONTERAS
OBRA COMPLEMENTARIA															
ALUMBRADO PUBLICO EN SAN MIGUEL DE LA LUZ	15-NAZAS	SAN MIGUEL DE LA LUZ	RURAL	15,192	15,192	15,192	15,192	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	50,087	50,087	50,087	50,087	100%	0	0	LUMINARIA	21	21	100%	LA EJECUCION DE ESTA OBRA CONSISTIÓ EN LO SIGUIENTE: 1.- ADQUISICION DE 180 FOCOS DE VAPOR DE SODIO DE 70 WATTS. 2.- ADQUISICION DE 24 BALASTRAS VAPOR DE SODIO DE 70 WATTS. 3.- ADQUISICION DE 21 LAMPARAS SUBURBANAS SODIO CON FOCO 70 WATTS. 4.- ADQUISICION DE 21 BRAZOS PARA SUBURBANA DE 1.20 MTS DE LARGO.
RED DE ELECTRICIDAD															
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ALTAMIRA	15-NAZAS	ALTAMIRA	RURAL	27,667	27,667	27,667	27,667	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	200	200	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DE ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL POR UN MONTO DE \$ 27,332.61
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ALTAMIRA	15-NAZAS	ALTAMIRA	RURAL	27,332	27,332	27,332	27,332	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	200	200	100%	NOTA: OBRA EN CONVENIO EN INFRA 2008 Y EJECUTADA CON RECURSOS DE ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN NAZAS CAB. MPAL.	15-NAZAS	NAZAS	URBANO	293,204	293,204	293,204	293,204	100%	0	0	0 COLONIA	3	3	100%	NOTA: OBRA LEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DE ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL CON UN MONTO TOTAL DE \$36,796.65
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN NAZAS COL CERRO DE LA CRUZ	15-NAZAS	NAZAS	URBANO	36,796	36,796	36,796	36,796	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	640	640	100%	NOTA: OBRA EN CONVENIO EN INFRA 2008 Y EJECUTADA CON RECURSOS DE ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 10 DE ABRIL	15-NAZAS	DIEZ DE ABRIL	RURAL	45,273	45,273	45,273	45,273	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	350	350	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON PARTE PROPORCIONAL DE ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL POR UN MONTO DE \$ 44,728.08

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 10 DE ABRIL	15-NAZAS	Diez de Abril	RURAL	44,728	44,728	44,728	44,728	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	350	350	100%	NOTA: OBRA EN CONVENIO INFRA 2008 Y EJECUTADA CON RECURSOS DE ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL (PARTE COMPLEMENTARIA)
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	16-NOMBRE DE DIOS	AMADO NERVO	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	0 POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	16-NOMBRE DE DIOS	CARDENCHOS	RURAL	11,000	11,000	11,000	11,000	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	16-NOMBRE DE DIOS	GABRIEL HERNANDEZ (MANCINAS)	RURAL	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	0 POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	16-NOMBRE DE DIOS	ROJAS	RURAL	60,364	60,364	60,364	60,364	100%	0	0	0 POSTE	2	2	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA ADEMAS DE ESTOS 2 POSTES CON UN TRANSFORMADOR. SE UBICA EN SAN MARCOS. COLONIA PERTENECIENTE A ESTA LOCALIDAD DE ROJAS.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA, C LEANDRO FERNANDEZ	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	38,665	38,665	38,665	38,665	100%	0	0	0 POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COLONIA EJIDAL	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	11,000	11,000	11,000	11,000	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COLONIA EL MOQUETE	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	70,012	70,012	70,012	70,012	100%	0	0	0 POSTE	4	4	100%	ESTA OBRA CONSISTE EN EL SUMINISTRO E INSTALACION DE LOS 4 POSTES INDICADOS ASI COMO UN TRANSFORMADOR.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COLONIA EL PUEBLO	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	21,338	21,338	21,338	21,338	100%	0	0	0 POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA, COLONIA ESPERANZA	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	36,652	36,652	36,652	36,652	100%	0	0	0 POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	39-NUOVO IDEAL	DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS)	RURAL	180,000	180,000	180,000	170,471	95%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	350	340	97%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	39-NUOVO IDEAL	PINOS ALTOS	RURAL	170,000	170,000	170,000	166,771	98%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	334	334	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA	39-NUOVO IDEAL	VALLE FLORIDO (EL REFUGIO)	RURAL	50,000	50,000	50,000	49,435	99%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	112	112	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN ESFUERZOS UNIDOS	39-NUOVO IDEAL	ESFUERZOS UNIDOS	RURAL	50,000	50,000	50,000	45,000	90%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	200	200	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA MAGDALENA 1	39-NUOVO IDEAL	NUOVO IDEAL	URBANO	227,995	227,995	227,995	223,750	98%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	100	100	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA MAGDALENA 2	39-NUOVO IDEAL	NUOVO IDEAL	URBANO	210,444	210,444	210,444	204,150	97%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	90	90	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION C. HIGUERAS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,054	1,054	1,054	1,054	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	COL ANTONIO RAMIREZ
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO AMPL. JABONOSO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	158,977	158,977	158,977	158,977	100%	0	0	0 POSTE	5	5	100%	EJIDO AMPL. JABONOSO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO EL QUEMADO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	555,363	555,363	555,363	555,363	100%	0	0	0 POSTE	26	26	100%	EJIDO EL QUEMADO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO EMILIANO ZAPATA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47,898	47,898	47,898	47,898	100%	0	0	0 POSTE	4	4	100%	EJIDO EMILIANO ZAPATA
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO LA AURORA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99,102	99,102	99,102	99,102	100%	0	0	0 POSTE	3	3	100%	EJIDO LA AURORA
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO LAS HUERTAS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	411,217	411,217	411,217	411,217	100%	0	0	0 POSTE	8	8	100%	EJIDO LAS HUERTAS
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO SAN IGNACIO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	311,555	311,555	311,555	311,555	100%	0	0	0 POSTE	10	10	100%	EJIDO SAN IGNACIO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO SAN TONA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	281,913	281,913	281,913	281,913	100%	0	0	0 POSTE	11	11	100%	EJIDO SAN TONA
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO TRANSPORTE	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	272,761	272,761	272,761	272,761	100%	0	0	0 POSTE	14	14	100%	EJIDO TRANSPORTE
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL EJIDO HUITRON-CARR PRINCIPAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	359,703	263,192	263,192	263,192	100%	0	0	0 POSTE	14	14	100%	EJIDO HUITRON
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
OTROS															
SUMINISTRO DE SISTEMA FOTOVOLTAICO	16-NOMBRE DE DIOS	NIXTALPAN	RURAL	29,952	29,952	29,952	29,952	100%	0	0	0 PLANTA CELDA SOLAR. VIVIENDA	1	1	100%	EL SUMINISTRO DE ESTE SISTEMA CONSISTE EN LO SIGUIENTE: ADQUISICION DE PLANTA SOLAR DE 150 WATTS QUE INCLUIE MODULOS FOTOVOLTAICO, MONTAJE TIPO POSTE PARA MODULOS, CONTROLADOR DE CARGA, ACUMULADOR, ESTANTE PLASTICO, ACCESORIOS PARA ACUMULADOR, INVERSOR VECTOR, CABLE USO RUDDO, KIT DE INSTALACION.
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
CENTROS DE SALUD															
CONSTRUCCION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE BAÑO EN CENTRO DE SALUD EN PASO NACIONAL	15-NAZAS	PASO NACIONAL	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CLINICA DE INSPECCION SANITARIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	848,503	848,503	848,503	813,199	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	VICTORIA DE DURANGO
AMPLIACION																
AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN LAZARO CARDENAS	15-NAZAS	GENERAL LAZARO CARDENAS (PUEBLO NUEVO)	RURAL	22,244	22,244	22,244	22,244	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
REHABILITACION																
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL Y EQUIPAMIENTO CENTRO DE SALUD EN LA PERLA	15-NAZAS	LA PERLA	RURAL	72,800	72,800	72,800	72,800	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA CLINICA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,950	60,950	60,950	49,510	81%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	COL. LA VIRGEN
EQUIPAMIENTO																
APORTACION MUNICIPAL PARA EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	139	139	139	139	100%	0	0	0	APARATOS MEDICOS	1	1	100%	EL EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD DE ESTA CABEGERA MPAL. CONSISTIO EN REALIZAR LA APORTACION CORRESPONDIENTE AL MUNICIPIO POR LA CANTIDAD DE \$ 80,000.00 A TRAVES DEL CREDITO BANOBRAS DEL CUAL SE ESTA PAGANDO LA AMORTIZACION DE ESTA DEUDA INDICADA CON EL FOLIO 14229 DEL CULO 2009. PARA DE ESTA FORMA EN COORDINACION CON LA SRIA. DE SALUD DEL ESTADO, ESTA REALIZE LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE RAYOS X, PAGANDO UNICAMENTE LA CANTIDAD INDICADA EN ESTE REGISTRO DEL FAISM CORRESPONDIENTE AL 2 AL MILLAR PARA LA SUPERVISION DE DICHA ACCION.
ADQUISICION DE EQUIPO PARA DENSITOMETRIA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	158,700	158,700	158,700	158,700	100%	0	0	0	APARATOS MEDICOS	1	1	100%	PRESIDENCIA MUNICIPAL
ADQUISICION DE UNIDAD DENTAL Y MATERIALES	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	89,574	89,574	89,574	89,574	100%	0	0	0	APARATOS MEDICOS	1	1	100%	PRESIDENCIA MUNICIPAL
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN DISPENSARIO MEDICO	16-NOMBRE DE DIOS	GENERAL FRANCISCO VILLA (PASO REAL)	RURAL	56,336	56,336	56,336	56,336	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	LOS TRABAJOS REALIZADOS PARA LA EJECUCION DE ESTA OBRA CONSISTIERON EN LO SIGUIENTE: ** CONSTR. DE 43.20 M3 DE MURO DE MAMPOSTERIA. ** CONSTR. DE 67.00 ML DE DALA DE DESPLANTE PARA RECIBIR CERCO DE MALLA CICLONICA. ** SUMINISTRO Y COLOCACION DE 67.00 ML DE MALLA CICLONICA. ** SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA DE ACCESO DE 3.30 MTS DE ANCHO X 2.60 MTS DE ALTURA CON LAMINA Y TELA CICLONICA.
AMPLIACION																
AMPLIACION DE DISPENSARIO Y CONSTRUCCION DE SANITARIOS	16-NOMBRE DE DIOS	SAN JOSÉ DE ACEVEDO	RURAL	45,822	45,822	45,822	45,822	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	
REHABILITACION																
REHABILITACION DE DISPENSARIO MEDICO	16-NOMBRE DE DIOS	EMILIO PORTES GIL	RURAL	44,423	44,423	44,423	44,423	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	100%	LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON PARA LA REHABILITACION DEL DISPENSARIO MEDICO DE ESTA LOCALIDAD CONSISTIERON EN LO SIGUIENTE: ** CONSTRUCCION DE 30.00 ML DE MAMPOSTERIA. ** SUMINISTRO Y COLOCACION DE 27.90 ML DE BARANDAL DE PTR DE 1 1/4". ** SUMINISTRO Y COLOCACION DE PORTON DE 3.00 X 2.00 MTS DE ALTURA. ** ENJARRE EXTERIOR DE 17.00 M2 DE MURO DE MAMPOSTERIA.
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD																
OTROS																
CONSTRUCCION DE HOSPITAL REGIONAL EN NAZAS CAB MPAL	15-NAZAS	NAZAS	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	UNIDAD MEDICA	1	1	100%	NOTA: OBRA EN CONVENIO CON INFRA 2008 Y EJECUTADA CON RECURSOS DE ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA																
OTROS NIVELES EDUCATIVOS																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE DOMO EN PARQUE RECREATIVO	39-NUOVO IDEAL	NUOVO IDEAL	URBANO	223,000	223,000	223,000	222,450	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA NUOVO IDEAL	39-NUOVO IDEAL	NUOVO IDEAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, SALON	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN TELESECUNDARIA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	230,124	230,124	230,124	230,123	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	POB EL MANZANAL
PREESCOLAR																
TERMINACION DE AULA EN J DE NIÑOS GPE VICTORIA EN NAZAS CAB. MPAL	15-NAZAS	NAZAS	URBANO	23,333	23,333	23,333	23,333	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	NOTA: OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA 2008
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL JARDIN DE NIÑOS OVIDIO DECROLY	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,154	20,154	20,154	5,730	28%	0	0	0	METROS CUADRADOS	177	177	100%	COL. CLAVELES
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS ADOLFO CIEN FUEGOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,768	15,768	15,768	4,849	31%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	59	59	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES 2.- FRACC. SAN LUIS
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CHAYITO GUZMAN DE RAMIEZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	121,417	121,417	121,417	3,632	3%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	160	95	59%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES 2.- COL. LAS PLAYAS
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS CUAUHTEMOC	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,573	31,573	31,573	17,196	54%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	85	85	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES 2.- COL. DIVISION DEL NORTE
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS XITLALIC	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,184	32,184	32,184	21,924	68%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	50	50	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES 2.- COL. AMPLIACION ROSAS DEL TEPEYAC
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS JUSTO SIERRA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	157,002	157,002	157,002	97,088	62%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOS	180	115	64%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES 2.- COL. MORGIA
MANTENIMIENTO																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			5/3		Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
ADQUISICION DE MOBILIARIO EN J.N. RICARDO FLORES MAGON DE LA COL. RICARDO FLORES MAGON	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	20	10	50%	GOMEZ PALACIO
ADQUISICION DE MOBILIARIO, J.N. 18 DE MARZO T.V. COL. CENTRO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	20	20	100%	GOMEZ PALACIO
REHABILITACIÓN																
REHABILITACION DE BANQUETA EN JARDIN DE NIÑOS EN EMILIO CARRANZA	15-NAZAS	EMILIO CARRANZA	RURAL	6,800	6,800	6,800	6,800	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	160	160	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
REHABILITACION DE BAÑOS EN J DE NIÑOS MI ALEGRIA EN NAZAS	15-NAZAS	NAZAS	URBANO	6,666	6,666	6,666	6,666	100%	0	0	0	M2. SANITARIOS	2	2	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON RAMO 33
REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS EN PASO NACIONAL	15-NAZAS	PASO NACIONAL	RURAL	6,670	6,670	6,670	6,670	100%	0	0	0	M2. SANITARIOS	2	2	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS EN STA BARBARA	15-NAZAS	SANTA BARBARA	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0	M2. SANITARIOS	2	2	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON RECURSOS DEL RAMO 33 SIN MEZCLA
REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS EN STA. TERESA DE LA UÑA	15-NAZAS	SANTA TERESA DE LA UÑA	RURAL	6,692	6,692	6,692	6,692	100%	0	0	0	M2. SANITARIOS	2	2	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA 2008
REHABILITACION DE BAÑOS EN JARDIN DE NIÑOS EN 10 DE ABRIL	15-NAZAS	DIEZ DE ABRIL	RURAL	3,332	3,332	3,332	3,332	100%	0	0	0	M2. SANITARIOS	2	2	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
REHABILITACION DE CANCHA EN JARDIN DE NIÑOS EN AGUSTIN MELGAR	15-NAZAS	AGUSTIN MELGAR	RURAL	3,403	3,403	3,403	3,403	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN J DE NIÑOS EN LAZARO CARDENAS	15-NAZAS	GENERAL LAZARO CARDENAS (PUEBLO NUEVO)	RURAL	10,013	10,013	10,013	10,013	100%	0	0	0	METROS, BARDAS, CERCCOS	1	1	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN J DE NIÑOS EN 25 DE DICIEMBRE	15-NAZAS	VEINTICINCO DE DICIEMBRE	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0	METROS, BARDAS, CERCCOS	1	1	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
REHABILITACION DE JARDIN DE NIÑOS EN SAN JOSE DEL PAJARITO	15-NAZAS	SAN JOSE DEL PAJARITO (PAJARITO)	RURAL	3,333	3,333	3,333	3,333	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON RAMO 33 SIN MEZCLA DE RECURSOS
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	16-NOMBRE DE DIOS	EL LLANO	RURAL	45,129	45,129	45,129	45,129	100%	0	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA, DEL J.N. 18 DE MARZO "B"	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	COL CENTRO
REHABILITACION DE AULA, J.N. BENITO JUAREZ, EJ. EL CONSUELO	7-GÓMEZ PALACIO	EL CONSUELO	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA, J.N. BERNARDO DE BALBUENA, EJ. PROVIDENCIA	7-GÓMEZ PALACIO	PORVENIR	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA, J.N. DANISLAO LOPEZ NEGRETE, EJ. LA TEHUA	7-GÓMEZ PALACIO	LA TEHUA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA, J.N. FRANCISCO SARABIA, EJ. VICENTE NAVA	7-GÓMEZ PALACIO	VICENTE NAVA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA, J.N. HORACIO RENTERIA, EJ. LA LUZ	7-GÓMEZ PALACIO	LA LUZ	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA, J.N. JUAN PEDRO DIDAP, EJ. SANTONA	7-GÓMEZ PALACIO	MARIA ANTONIETA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA, J.N. LEONA VICARIO, EJ. DINAMITA	7-GÓMEZ PALACIO	DINAMITA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA, J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ, EJ. MADRID	7-GÓMEZ PALACIO	PURISIMA	RURAL	10,000	10,000	10,000	5,000	50%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA, J.N. 16 DE SEPTIEMBRE, EJ. PASTOR ROUAIX	7-GÓMEZ PALACIO	PASTOR ROUAIX	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA, J.N. FRANCISCO NAJERA, EJ. LAZARO CARDENAS	7-GÓMEZ PALACIO	LAZARO CARDENAS	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA DEL J. N. DAVID ALFARO SIQUEIRO DEL EJ. ARCINAS	7-GÓMEZ PALACIO	ARCINAS	RURAL	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA DEL J. N. FRANCISCO SARABIA DEL FRACC. SANTA ROSA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA DEL J. N. GREGORIO A. GARCIA DEL EJ. GREGORIO A. GARCIA	7-GÓMEZ PALACIO	VILLA GREGORIO GARCIA	RURAL	40,000	0	0	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
REHABILITACION DE AULA DEL J. N. JOSEFA ORTIZ DE D. DE LA COL. AMPL. SACRAMENTO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA DEL J. N. LUIS GONZAGA DE LA COL. GONZALEZ DE LA VEGA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA DEL J. N. PROFRA. BERTHA VON GLUMMER DE LA COL. LOPEZ PORTILLO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA DEL J. N. RAMON LOPEZ VELARDE	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	COL FIDEL VELAZQUEZ
REHABILITACION DE AULA DEL J.N. 21 DE MARZO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	COL FIDEL VELAZQUEZ
REHABILITACION DE AULA EJIDO EL CARINO J.N. ADELA AYALA	7-GÓMEZ PALACIO	EL CARINO	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EJIDO SAN JOSE DE VINEDO	7-GÓMEZ PALACIO	SAN JOSE DE VINEDO	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN EL EJIDO AGUILER SERDAN J.N. AGUILER SERDAN	7-GÓMEZ PALACIO	AGUILER SERDAN	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN EL EJIDO ESTACION NOE J.N. RAFAEL FELIPE MUNOZ	7-GÓMEZ PALACIO	ESTACION NOE	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN E.P. MARIANA LEON DE CHAVEZ	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CENTRO
REHABILITACION DE AULA EN J.N. ANTONIO CASO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	COL FRANCISCO ZARCO
REHABILITACION DE AULA EN J.N. BENITO JUAREZ	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	COL SOLIDARIDAD
REHABILITACION DE AULA EN J.N. CLUB DE LEONES	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	CENTRO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE AULA EN J.N. HELLEN KELLER	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	COL NOGALES
REHABILITACION DE AULA J.N. MELCHOR OCAMPO, COL. 5 DE MAYO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA, J.N. NINOS HEROES	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	COL EL MEZQUITAL
REHABILITACION DE BARDA DEL J. N. CUITLAHUAC DE LA COL. DIVISION DEL NORTE	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 METROS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE BARDA DEL J. N. ESTEFANIA CASTAÑEDA DEL FRACC. SAN ANTONIO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE BARDA EN EL EJIDO 18 DE MARZO J.N. RICARDO FLORES MAGON	7-GÓMEZ PALACIO	ARTURO MARTINEZ ADAME	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL EJIDO JABONOSO J.N. JUAN DE LA BARRERA	7-GÓMEZ PALACIO	EL CELO	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHA EN EL EJIDO VENECIA J.N. LAURENCHO FILHO	7-GÓMEZ PALACIO	VENECIA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHA EN J.N. GABRIELA MISTRAL	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	COL EL REFUGIO
REHABILITACION DE CANCHA, J.N. ROSARIO VERA PENALOZA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	FRACC SANTA TERESA
REHABILITACION DE CANCHA, J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	COL HAMBURGO
REHABILITACION DE MALLA CICLONICA EJIDO 4 DE DICIEMBRE J.N. MARIA INES	7-GÓMEZ PALACIO	CUATRO DE DICIEMBRE (SGUNDO)	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO, J.N. COLIBRI, EJ. RINCONADA	7-GÓMEZ PALACIO	RINCONADA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2, PATIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO, J.N. DIANA LAURA RIOJAS, EJ. NVO. GOMEZ	7-GÓMEZ PALACIO	NUEVO GÓMEZ	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2, PATIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO, J.N. FEDERICO GOMEZ DE OROZCO, EJ. EL BARRO	7-GÓMEZ PALACIO	EL BARRO	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2, PATIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO, J.N. LAURA MENDEZ DE CUENCA, EJ. SAN IGNACIO	7-GÓMEZ PALACIO	NUEVO GÓMEZ	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2, PATIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO, J.N. LAZARO CARDENAS DEL RIO, EJ. MANILA	7-GÓMEZ PALACIO	MANILA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2, PATIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO, J.N. MARIANO AZUELA, EJ. BUENDIA	7-GÓMEZ PALACIO	BUENDIA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2, PATIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO, J.N. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA, EJ. EUREKA	7-GÓMEZ PALACIO	EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA)	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2, PATIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO, J.N. MOISES SAENZ GARZA, EJ. EL FENIX	7-GÓMEZ PALACIO	EL FENIX	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2, PATIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO, J.N. PEDRO CALDERON DE LA BARCA, EJ. BRITINGHAM	7-GÓMEZ PALACIO	BRITINGHAM	RURAL	10,000	10,000	10,000	5,000	50%	0	0	0 M2, PATIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO, J.N. SILVESTRE REVUELTAS, EJ. SANTA CLARA	7-GÓMEZ PALACIO	SANTA CLARA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2, PATIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO DEL J. N. "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	COL AMPLIACION SACRAMENTO
REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN EJIDO 6 DE OCTUBRE J.N. FRANCISCO ALLEN	7-GÓMEZ PALACIO	SEIS DE OCTUBRE	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2, PATIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN EL J. N. "FCO. GABILONDO SOLER"	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	FRACC MIRAVALLE
REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN EL J.N. LERDO DE TEJADA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	COL EL CONSUELO
REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN E.P. BRUNO MARTINEZ, COL. CENTRO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2, PATIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN J.N. ADOLFO RUIZ CORTINES	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	COL CAMPILLO SAINZ
REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN J.N. DELFINA ARROYO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	COL FIDEL VELAZQUEZ
REHABILITACION DE PATIO CIVICO J.N. BRUNO MARTINEZ	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	COL CARLOS HERRERA
REHABILITACION DE PATIO CIVICO, J.N. JEAN HENRY DUNANT	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	COL LETICIA HERRERA
REHABILITACION DE PATIO CIVICO, J.N. JUAN ESCUTIA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	FRACC SAN ALBERTO
REHABILITACION DE PATIO CIVICO, J.N. NUEVO AMANE CER	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	COL SANTA ROSALIA
REHABILITACION DE PORTON EN EJIDO LA TORRENA J.N. GALILEO GALILEI	7-GÓMEZ PALACIO	SAN RAMÓN	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS, J.N. BENJAMIN FRANKLIN, EJ. CUBA	7-GÓMEZ PALACIO	EL CELO	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS, J.N. GUILLERMO PRIETO, EJ. LAS ALECHUZAS	7-GÓMEZ PALACIO	LAS LECHUZAS (LAS BRUJAS)	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS, J.N. HENRI VALLON, EJ. MA. ANTONIETA	7-GÓMEZ PALACIO	MARIA ANTONIETA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS EN J.N. RAFAEL CASTELLANOS	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 CISTERNA	1	1	100%	FRACC CASTELLANOS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, J.N. MANUEL M. ALTAMIRANO, EJ. JIMENEZ	7-GÓMEZ PALACIO	JIMENEZ (JIMENEZ UNO)	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL EJIDO ARTURO MARTINEZ J.N. SILVESTRE REVUELTAS	7-GÓMEZ PALACIO	ARTURO MARTINEZ ADAME	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL EJIDO SAN ALBERTO J.N. JOSE JOAQUEN FERNANDEZ	7-GÓMEZ PALACIO	SAN ALBERTO	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL J.N. DURANGO EN EL EJIDO EL VERGEL	7-GÓMEZ PALACIO	EL VERGEL	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN J.N. GUADALUPE VICTORIA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	CISTERNA	1	1	100%	COL FIDEL VELAZQUEZ
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN J.N. SOR JUANA INES DE LA CRUZ	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	CISTERNA	1	1	100%	COL LOS ALAMOS
REHABILITACION DE AULA J.N. OCTAVIO PAZ, FRACC. PARQUE HUNDIDO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO EN J DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO EN NAZAS	15-NAZAS	NAZAS	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON RAMO 33
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO, J.N. CARLOS PELLICER, EJ. CALIFORNIA	7-GÓMEZ PALACIO	CALIFORNIA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN EL EJIDO LOS ANGELES J.N. ANDRES BALVANERA	7-GÓMEZ PALACIO	LOS ANGELES	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO MOBILIARIO EN EJIDO DOLORES J.N. OSCAR WILDE	7-GÓMEZ PALACIO	DOLORES	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	
PRIMARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL FACHADA EN ESC PRIMARIA EN LAZARO CARDENAS	15-NAZAS	GENERAL LAZARO CARDENAS (PUEBLO NUEVO)	RURAL	28,289	28,289	28,289	28,289	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
CONSTRUCCION DE 3 TECHOS EN ESCUELA PRIMARIA CUAUHTEMOC EN PASO NAL	15-NAZAS	PASO NACIONAL	RURAL	28,666	28,666	28,666	28,666	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	16-NOMBRE DE DIOS	SANTA CRUZ DE GUADALUPE	RURAL	20,306	20,306	20,306	20,306	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	56	56	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	16-NOMBRE DE DIOS	TEXCALILLO	RURAL	47,342	47,342	47,342	47,342	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	24	24	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESC. PRIMARIA DEL PLATANAR	37-TOPIA	EL PLATANAR DE SIANORI	RURAL	10,400	10,400	10,400	10,400	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC NIÑOS HEROES	38-NUOVO IDEAL	NUOVO IDEAL	URBANO	251,000	251,000	251,000	250,041	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA ESCUELA ALVARO OBREGON	38-NUOVO IDEAL	TIERRA LIMPIA	RURAL	200,902	200,902	200,902	200,902	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. BENIGNO MONTOYA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,452	32,452	32,452	26,708	79%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	32	32	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES 2.- COL. ASENTAMIENTOS HUMANOS
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. EDUCACION Y FUTURO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,393	49,393	49,393	33,941	69%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	120	120	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES 2.- COL. JUAN LIRA
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. JUSTO SIERRA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48,752	48,752	48,752	38,105	78%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	60	60	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES 2.- POB. INDEPENDENCIA Y LIBERTAD
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. MAXTLA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,187	14,187	14,187	10,387	73%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	20	20	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES 2.- COL. SANTA MARIA
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. MIGUEL HIDALGO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,001	11,001	11,001	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	50	50	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES 2.- COL. HIDALGO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. NIÑOS HEROES	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	142,432	142,432	142,432	52,518	37%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	32	32	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES 2.- COL. HIPODROMO
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. PRIM. PINO SUAREZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	39,405	39,405	39,405	33,910	86%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	80	80	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES 2.- POB. JOSE MARIA PINO SUAREZ
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. PRIM. MI PATRIA ES PRIMERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	224,294	224,294	224,294	224,294	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	COL ARTURO GAMIZ
REHABILITACION															
ENREJADO Y CONSTRUCCION DE BANQUETA EN ESCUELA PRIMARIA EN DOLORES HIDALGO	15-NAZAS	DOLORES HIDALGO	RURAL	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	NOTA: EN LA EJECUCION DE ESTA OBRA NO HUBO MEZCLA DE RECURSOS
INSTALACION ELECTRICA EN PRIMARIA DE MEZQUITALILLO	15-NAZAS	MEZQUITALILLO (SALTIRERAS)	RURAL	4,176	4,176	4,176	4,176	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON RAMO 33
REHABILITACION DE BANQUETA EN ESCUELA PRIMARIA EN 25 DE DICIEMBRE	15-NAZAS	VEINTICINCO DE DICIEMBRE	RURAL	6,806	6,806	6,806	6,806	100%	0	0	METROS CUADRADOS	160	160	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EN BENITO JUAREZ	15-NAZAS	BENITO JUAREZ	RURAL	6,670	6,670	6,670	6,670	100%	0	0	M2. SANITARIOS	2	2	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EN EMILIO CARRANZA	15-NAZAS	EMILIO CARRANZA	RURAL	9,983	9,983	9,983	9,983	100%	0	0	M2. SANITARIOS	2	2	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EN J GPE RODRIGUEZ	15-NAZAS	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ	RURAL	6,677	6,677	6,677	6,677	100%	0	0	M2. SANITARIOS	2	2	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EN LA PERLA	15-NAZAS	LA PERLA	RURAL	10,224	10,224	10,224	10,224	100%	0	0	M2. SANITARIOS	2	2	100%	NOTA: OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EN LAS ADJUNTAS	15-NAZAS	COLONIA LAS ADJUNTAS	RURAL	5,592	5,592	5,592	5,592	100%	0	0	M2. SANITARIOS	2	2	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EN STA TERESA DE LA UNA	15-NAZAS	SANTA TERESA DE LA UNA	RURAL	13,306	13,306	13,306	13,306	100%	0	0	M2. SANITARIOS	2	2	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA 2008

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
REHABILITACION DE BAÑOS EN ESCUELA PRIMARIA EN 10 DE ABRIL	15-NAZAS	DIEZ DE ABRIL	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	2	2	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
REHABILITACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESC PRIM J. MARIA IGLESIAS EN NAZAS	15-NAZAS	NAZAS	URBANO	13,292	13,292	13,292	13,292	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EN MEZQUITALILLO	15-NAZAS	MEZQUITALILLO (SALTREIRAS)	RURAL	823	823	823	823	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	NOTA: OBRA EN CONVENIO EN INFRA 2008 Y EJECUTADA CON RECURSOS DE ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL (PARTE COMPLEMENTARIA)
REHABILITACION DE ESCUELA PRIMARIA EN SAN JOSE DEL PAJARITO	15-NAZAS	SAN JOSE DEL PAJARITO (PAJARITO)	RURAL	6,666	6,666	6,666	6,666	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON RAMO 33
REPARACION DE PATIO CIVICO EN ESCUELA PRIMARIA GPE VICTORIA EN NAZAS	15-NAZAS	NAZAS	URBANO	13,701	13,701	13,701	13,701	100%	0	0	M2, PATIO	1	1	100%	NOTA: EN ESTA OBRA SE HIZO CAMBIO CON TOTAL AUTORIZACION DE COMITE POR REHABILITACION DE ESCUELA LA CUAL SE LLEVO A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	16-NOMBRE DE DIOS	REVOLUCION SOCIAL	RURAL	47,454	47,454	47,454	47,454	100%	0	0	M2, SANITARIOS	89	89	100%	LOS 89.00 M2 CORRESPONDEN A LA ELABORACION DE APLANADO, ADEMAS DE REALIZARSE LA ELABORACION DE BASE PARA TINACO, EL SUMINISTRO E INSTALACION DEL MISMO, LA CONSTRUCCION DE LAS INSTALACIONES HIDRAULICAS, ELECTRICAS Y SANITARIAS, EL -- SUMINISTRO E INSTALACION DE WC, MISTORROS, LAVABOS Y VITROPISO.
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS	16-NOMBRE DE DIOS	SAN JOSE DE ACEVEDO	RURAL	39,908	39,908	39,908	39,908	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC PRIM ADOLFO LOPEZ MATEOS	39-NUOVO IDEAL	NUOVO IDEAL	URBANO	89,300	89,300	89,300	83,328	93%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
REHABILITACION DE BARRA DE LA E. P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COL. 6 DE MAYO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA (E. P. GREGORIO TORRES QUINTERO)	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	COL EL MEZQUITAL
REHABILITACION DE AULA (E. P. LUIS DONALDO COLOSIO)	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	COL 14 DE NOVIEMBRE
REHABILITACION DE AULA (BANQUETA) EN E.P. SENTIMIENTOS DE LA NACION, FRACC. JARDIN	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA (BANQUETA) E.P. CONSTITUCION 1917 COL. STA. ROSA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	GOMEZ PALACIO
REHABILITACION DE AULA DE LA E. P. AMERICA DEL EJ. AMERICA	7-GÓMEZ PALACIO	AMERICA UNO	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA DE LA E. P. AÑO DE JUAREZ DE LA COL. LOS ALAMOS	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA DE LA E. P. CENTENARIO DE ZAPATA TV DE LA COL. MORELOS I	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA DE LA E. P. DOLORES CORREA ZAPATA TVDE FRACC. RINC. HAMBURGO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA DE LA E. P. DR. HECTOR MAYAGOTIA DE LA COL. MAYAGOTIA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA DE LA E. P. FERNANDO MONTES DE OCA DEL FRACC. MIRAVALLE	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA DE LA E. P. GRAL. JESUS AGUSTIN CASTRO TV DE LA COL. FIDEL VELAZQUEZ	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA DE LA E. P. GRAL. JESUS AGUSTIN CASTRO TV DE LA COL. FIDEL VELAZQUEZ	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA DE LA E. P. GREGORIO TORRES QUINTERO TV DE LA COL. EL MEZQUITAL	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA DE LA E. P. JOSE MARIA MORELOS DE LA COL. EL REFUGIO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA DE LA E. P. SENTIMIENTOS DE LA NACION DEL FRACC. JARDIN	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA DE LA E. P. SOR JUANA INES DE LA CRUZ DE LA COL. VALLE CHAPALA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA DE LA E. P. 14 DE NOVIEMBRE TV DEL EJ. ESMERALDA	7-GÓMEZ PALACIO	ESMERALDA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EJIDO POANAS PRIM. CONQUISTA PROLETARIA	7-GÓMEZ PALACIO	POANAS	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN EJIDO LA POPULAR PRIM. 10 DE MAYO	7-GÓMEZ PALACIO	LA POPULAR	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN EJIDO SAN RAMON PRIM. LAZARO CARDENAS	7-GÓMEZ PALACIO	SAN RAMÓN	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN EL EJIDO EL CONSUELO PRIM. 10 DE ABRIL	7-GÓMEZ PALACIO	EL CONSUELO	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN E.P. ALMA CAMPESINA, EJIDO 10 DE MARZO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN E.P. FCO. GONZALEZ BOCANEGRA, EJ. RINCÓN SANTA CRUZ	7-GÓMEZ PALACIO	RINCÓN DE SANTA CRUZ	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN E.P. FRANCISCO I. MADERO, EJ. SAN SEBASTIAN	7-GÓMEZ PALACIO	SAN SEBASTIAN	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN E.P. GRAL. IGNACIO ZARAGOZA T.M., COL. CENTRO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA, EN E.P. JOSE MARIA MORELOS T.M., FRACC. MORELOS II	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN E.P. LIBERTAD UNIVERSAL, COL. 21 DE MARZO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN E.P. MIGUEL HIDALGO T.M., COL. CENTRO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN E.P. NUEVA CREACION, COL. MIRAVALLE	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE AULA EN E.P. RENOVITTILAN, EJ. MADRID	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN E.P. VICENTE GUERRERO T.M., EJ. CUBA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN E.P. 29 DE NOVIEMBRE, EJ. SECTOR 23	7-GÓMEZ PALACIO	NORIA SECTOR VEINTITRES	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA EN E.P. 29 DE OCTUBRE, EJ. EL QUEMADO	7-GÓMEZ PALACIO	EL QUEMADO	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA, E.P. IGNACIO ZARAGOZA, COL. CENTRO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA E.P. LA LIBERTAD, EJ. ESTACION NOE	7-GÓMEZ PALACIO	ESTACION NOE	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA E.P. LIBERTAD UNIVERSAL	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA, E.P. RAFAEL VALENZUELA T.V. COL. CENTRO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	0	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA, E.P. 18 DE MARZO T.V. COL. CENTRO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE BARDA DE LA E. P. ADELA AYALA DE LA COL. EL REFUGIO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE BARDA DE LA E. P. DR. GUSTAVO BAZ PRADA DE LA COL. FIDEL VELAZQUEZ	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE BARDA DE LA E. P. GUADALUPE VICTORIA T.M DE LA COL. SANTA ROSA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE BARDA DE LA E. P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ DE LA COL. CARLOS HERRERA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	13,640	13,640	13,640	13,640	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE BARDA EN EL EJIDO CHIHUAHUITA PRIM. JOSE MARIA MORELOS	7-GÓMEZ PALACIO	CHIHUAHUITA (CHIHUAHUITA NUEVO)	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE BARDA, E.P. JESUS GARCIA GUTIERREZ, EJ. COMPETENCIA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE BARDA, E.P. MIGUEL HIDALGO, EJ. GLORIETA	7-GÓMEZ PALACIO	GLORIETA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	38	38	100%	
REHABILITACION DE BARDA PERIMETRAL, EN E.P. JUSTO SIERRA T.V., COL. EL REFUGIO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	20	20	100%	
REHABILITACION DE BARDA (PORTON) DE LA E. P. GUADALUPE VICTORIA DE LA COL. SANTA ROSA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE BARDA (PORTON) DE LA E. P. HERONAS MEXICANAS DEL EJ. SAN IGNACIO	7-GÓMEZ PALACIO	NUEVO GÓMEZ	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE BARDA (PORTON) E.P. JOSE REBOLLO ACOSTA, COL. JOSE REBOLLO ACOSTA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	3	3	100%	
REHABILITACION DE CANCHA, E.P. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC, EJ. REFORMA	7-GÓMEZ PALACIO	REFORMA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHA E.P. 14 DE NOVIEMBRE EJ. ESMERALDA	7-GÓMEZ PALACIO	ESMERALDA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHA, E.P. 18 DE MARZO, EJ. EL VERGEL	7-GÓMEZ PALACIO	EL VERGEL	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA E. P. ANDRES QUINTANA ROO T.M DE LA COL. FIDEL VELAZQUEZ	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA E. P. MINERVA MARTINEZ DE LA COL. SANTA ROSALIA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE MALLA CICLONICA EJIDO INDEPENDENCIA PRIM. MIGUEL HIDALGO	7-GÓMEZ PALACIO	INDEPENDENCIA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	40	40	100%	
REHABILITACION DE MALLA CICLONICA EN EJIDO ELRETOÑO PRIM. 5 DE FEBRERO	7-GÓMEZ PALACIO	EL RETOÑO	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	40	40	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2, PATIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO EJIDO LA PLATA PRIM. PLAN DE AYALA	7-GÓMEZ PALACIO	LA PLATA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2, PATIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN EJIDO CALIFORNIA PRIM. JOSE MARIA MORELOS	7-GÓMEZ PALACIO	CALIFORNIA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2, PATIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN EJIDO LAS ALECHUZAS PRIM. VICENTE GUERRERO	7-GÓMEZ PALACIO	LAS LECHUZAS (LAS BRUJAS)	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2, PATIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO EN EJIDO PASTOR ROUAIX PRIM. BENITO JUAREZ	7-GÓMEZ PALACIO	PASTOR ROUAIX	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2, PATIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO, EN E.P. LUIS DONALDO COLOSIO, COL. LUIS DONALDO COLOSIO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2, PATIO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE PATIO CIVICO, EN E.P. POETISA ADELA AYALA, COL. EL FOCE	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2. PATIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO, E.P. FELIPE ANGELES T.V., COL. FELIPE ANGELES	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2. PATIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO, E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EJ. EUREKA	7-GÓMEZ PALACIO	EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA)	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2. PATIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA E. P. ADOLFO LOPEZ MATEOS DE LA COL. SANTA ROSA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA E. P. CONQUISTADOR DEL CIELO DEL EJ. EL BARRO	7-GÓMEZ PALACIO	EL BARRO	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA E. P. DURANGO DE LA COL. NVO. LOS ALAMOS	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA E. P. EVA SAMANO DE LOPEZ MATEOS DE LA COL. FCO. GONZALEZ	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA E. P. FCO. GOMEZ PALACIO T.M. COL. FOVISSSTE	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA E. P. MARIANO MATAMOROS TV DE LA COL. BRITTINGHAM	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA E. P. MARINO CASTILLO NAJERA DE LA COL. FELIPE CARRILLO PUERTO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA E. P. MEXICO DE LA COL. SOLIDARIDAD	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA E. P. NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC DEL EJ. JERUSALEM	7-GÓMEZ PALACIO	JERUSALEM	RURAL	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EJIDO 6 DE OCTUBRE PRIM. 6 DE OCTUBRE	7-GÓMEZ PALACIO	SEIS DE OCTUBRE	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EJIDO LA POPULAR PRIM. BENITO JUAREZ	7-GÓMEZ PALACIO	LA POPULAR	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. AÑO DE FCO. VILLA COL. LOPEZ PORTILLO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. BENITO JUAREZ, COL. FRANCISCO ZARCO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. FRANCISCO ZARCO, COL. CENTRO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. GRAL EMILIANO ZAPATA EJ. EMILIANO ZAPATA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. INDEPENDENCIA T.V. COL. INDEPENDENCIA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. JESUS GARCIA CORONA, EJ. DINAMITA	7-GÓMEZ PALACIO	DINAMITA	RURAL	0	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. JOSE REVUELTAS, FRACC. LOS ALAMOS	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, COL. 5 DE MAYO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. MELCHOR OCAMPO EJ. RINCONADA	7-GÓMEZ PALACIO	RINCONADA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. REVOLUCION SOCIAL, EJ. EL RECUERDO	7-GÓMEZ PALACIO	EL RECUERDO	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. RICARDO FLORES MAGON, EJ. VALLE DE EUREKA	7-GÓMEZ PALACIO	EL VALLE DE EUREKA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS, E.P. CLUB DE LEONES, COL. CENTRO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 M2. SANITARIOS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO CON MOBILIARIO EN ESCUELA PRIMARIA EN AGUSTIN MELGAR	15-AZAS	AGUSTIN MELGAR	RURAL	6,678	6,678	6,678	6,678	100%	0	0	0 SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	55	55	100%	NOTA: ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON APORTACION DE LOS BENEFICIARIOS POR UN MONTO DE \$14,000.00
CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN DR CASTILLO DEL VALLE	39-NUOVO IDEAL	DOCTOR CASTILLO DEL VALLE (LAS HUERTAS)	RURAL	232,000	232,000	232,000	231,097	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO, E.P. GUADALUPE VICTORIA, EJ. SAN IGNACIO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	20	20	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO, E.P. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, EJ. LA AURORA	7-GÓMEZ PALACIO	LA AURORA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	20	20	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO, E.P. LA ESPERANZA COL. BRITTINGHAM	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	20	20	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO, E.P. MEXICO, EJ. LAS HUERTAS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	20	20	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO, E.P. MIGUEL HIDALGO T.M. EJ. LAS MASITAS	7-GÓMEZ PALACIO	LAS MASITAS	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	20	20	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO, E.P. NUMANCIA, EJ. NUMANCIA	7-GÓMEZ PALACIO	NUMANCIA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	20	20	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO, E.P. REDENCION, EJ. NOE	7-GÓMEZ PALACIO	NOE	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	20	20	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO, E.P. VICENTE SUAREZ, EJ. EL FENIX	7-GÓMEZ PALACIO	EL FENIX	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	20	20	100%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO, E.P. VICENTE SUAREZ, EJ. LA FLOR	7-GÓMEZ PALACIO	LA FLOR	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	20	20	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICION DE MOBILIARIO, E.P. 18 DE MARZO T.M. EJ. VENECIA	7-GÓMEZ PALACIO	VENECIA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	20	20	100%	
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO EN EJIDO AHEDO PRIM. REDENCION	7-GÓMEZ PALACIO	BRITTINGHAM	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	
SECUNDARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL FACHADA EN ESCUELA SECUNDARIA EN NAZAS	15-NAZAS	NAZAS	URBANO	20,000	20,000	20,000	19,994	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. TELESECUNDARIA EN EMILIO CARRANZA	15-NAZAS	EMILIO CARRANZA	RURAL	30,255	30,255	30,255	30,255	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	NOTA: OBRA EJECUTADA CON RECURSOS DEL RAMO 33
SUMINISTRO DE BARANDAL PARA LA CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL	16-NOMBRE DE DIOS	SANTA CRUZ DE GUADALUPE	RURAL	20,035	20,035	20,035	20,035	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	74	74	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC TELESECUNDARIA	39-NUOVO IDEAL	ASTILLEROS DE ABAJO	RURAL	55,000	55,000	55,000	53,960	98%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	116	116	100%	
CONSTRUCCION DE DOMO EN ESC SECUNDARIA TECNICA NO 10	39-NUOVO IDEAL	NUOVO IDEAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	249,703	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. SEC. GONZALEZ AVELAR	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,018	14,018	14,018	12,612	90%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	36	36	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES 2.- FRACC. BENITO JUAREZ
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA SECUNDARIA NUEVA REFORMA	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,740	38,740	38,740	38,739	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	207	207	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES 2.- FRACC. VIVA REFORMA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN ESC. SEC. ULISES NEVAREZ	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,238	72,238	72,238	72,238	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	COL AMPLIACION MIGUEL DE LA MADRID
REHABILITACION															
REHABILITACION DE BANOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN 10 DE ABRIL	15-NAZAS	DIEZ DE ABRIL	RURAL	4,999	4,999	4,999	4,999	100%	0	0	M2, SANITARIOS	2	2	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
REHABILITACION DE BANOS EN ESC SECUNDARIA TECNICA NO 6 EN PASO NAL	15-NAZAS	PASO NACIONAL	RURAL	16,667	16,667	16,667	16,667	100%	0	0	M2, SANITARIOS	2	2	100%	NOTA: OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
REHABILITACION DE BANOS EN ESC. TELESECUNDARIA EN LA PERLA	15-NAZAS	LA PERLA	RURAL	10,370	10,370	10,370	10,370	100%	0	0	M2, SANITARIOS	2	2	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
REHABILITACION DE BANOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN BENITO JUAREZ	15-NAZAS	BENITO JUAREZ	RURAL	6,608	6,608	6,608	6,608	100%	0	0	M2, SANITARIOS	2	2	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
REHABILITACION DE BANOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN DOLORES HGO	15-NAZAS	DOLORES HIDALGO	RURAL	6,666	6,666	6,666	6,666	100%	0	0	M2, SANITARIOS	2	2	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
REHABILITACION DE BANOS EN ESCUELA TELESECUNDARIA EN STA BARBARA	15-NAZAS	SANTA BARBARA	RURAL	6,662	6,662	6,662	6,662	100%	0	0	M2, SANITARIOS	2	2	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
REHABILITACION DE TRES AULAS EN TELESECUNDARIA	39-NUOVO IDEAL	BENITO JUAREZ (AJAREZ DE ABAJO)	RURAL	155,000	155,000	155,000	151,918	98%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
REHABILITACION DE AULA , E.S. RAFAEL RAMIREZ CASTANEDA , COL. EL MESQUITAL	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA , E.S.T. NO. 80 , FRACC. SAN ANTONIO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA DE LA E. S. HEROES ANONIMOS DE LA COL. EL FOGE	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA DE LA E. S. MA. DOLORES CAMPILLO RINCON DEL BLVD. MIGUEL ALEMAN	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA DE LA E. S. NO. 28 DE LA COL. EL REFUGIO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA DE LA E. S. OCTAVIO PAZ DE LA COL. FIDEL VELAZQUEZ	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA DE LA S. T. V. NO. 547 DEL EJ. VALLE DE EUREKA	7-GÓMEZ PALACIO	EL VALLE DE EUREKA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA, E.S.T. #63 GRAL. LAZARO CARDENAS, EJ. SAN FELIPE	7-GÓMEZ PALACIO	SAN FELIPE	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA, E.TELESECUNDARIA MOISES DE VELASCO, EJ. LA POPULAR	7-GÓMEZ PALACIO	LA POPULAR	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA E.TELESECUNDARIA #281, EJ. BUENDIA	7-GÓMEZ PALACIO	BUENDIA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA, E.TELESECUNDARIA #460, EJ. LA PLATA	7-GÓMEZ PALACIO	LA PLATA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE BANDA, E.S.T. RICARDO FLORES M., EJ. ESMERALDA	7-GÓMEZ PALACIO	ESMERALDA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	12	12	100%	
REHABILITACION DE CANCHA, E.TELESECUNDARIA #292, EJ. EUREKA	7-GÓMEZ PALACIO	EUREKA DE MEDIA LUNA (EUREKA)	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO , E.S. NO. 26 , COL. EL REFUGIO	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	5,000	50%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO, E.TELESECUNDARIA #188 EJ. EL VERGEL	7-GÓMEZ PALACIO	EL VERGEL	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	M2, PATIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE PATIO CIVICO, E.TELESECUNDARIA #287, EJ. SAN SEBASTIAN	7-GÓMEZ PALACIO	SAN SEBASTIAN	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	M2, PATIO	1	1	100%	
REHABILITACION DE SANITARIOS , E.S. GRAL. SIMON BOLIVAR ,COL. FELIPE ANGELES	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS DE LA S. T. V. NO. 187 DEL EJ. SAN JOSE DE VINEDO	7-GÓMEZ PALACIO	SAN JOSE DE VINEDO	RURAL	7,500	7,500	7,500	7,500	100%	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
REHABILITACION SERVICIOS SANITARIOS, E.S.#49 EMILIANO ZAPATA, EJ. SAN RAMON	7-GÓMEZ PALACIO	SAN RAMÓN	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	M2. SANITARIOS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
SUMINISTRO DE CAMION A TELESECUNDARIA DE GUATIMAPE	39-NUOVO IDEAL	GUATIMAPE	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	1	1	100%	
PROGRAMA TRIPARTITA PARA SUMINISTRO DE MOBILIARIO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	119,156	119,156	119,156	119,156	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	80	80	100%	VICTORIA DE DURANGO
ADQUISICION DE MOBILIARIO, E.TE. ISIDRO GARCIA BALDERAS, EJ. DINAMITA	7-GÓMEZ PALACIO	DINAMITA	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	20	20	100%	
EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO, E.S. JAIME TORRES BODET, COL MAYAGOITA	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	20	20	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE ESCUELAS	16-NOMBRE DE DIOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,918	19,918	19,918	19,918	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	SE REALIZO EL SUMINISTRO DE 25 LATAS DE IMPERMEABILIZANTE Y 18 LATAS DE PINTURA LAS CUALES FUERON DISTRIBUIDAS EN LAS SIGUIENTES ESCUELAS: ** PRIMARIA ANEXA CONSUELO PEREZ GAVILAN ** CENTRO DE ATENCION MULTIPLE ** ESC. SECUND. PROFR. CONSTANTINO CARCAÑO REYES, UBICADAS EN ESTA CAB MPAL. ** ESCUELAS DE LAS LOCALIDADES DE LA CONSTANCIA, LAS CORRIENTES, LOS BERRIOS, EL TOBE, FRANCISCO MURGUÍA, ROJAS Y GABRIEL HERNANDEZ.
CONSTRUCCION DE DOMO EN CANCHA DE USOS MULTIPLES EN MIGUEL NEGRETE	39-NUOVO IDEAL	MIGUEL NEGRETE (EL TOBOSO)	RURAL	247,000	247,000	247,000	246,012	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	274,555	274,555	274,555	274,555	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES: FRACC. VILLAS DEL GUADIANA
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL "NICOLAS BRAVO"	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	298,965	298,965	298,965	272,252	91%	0	0	CANCHA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES: FRACC. ATENAS
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 27	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	265,498	265,498	265,498	265,498	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES: POB. 15 DE SEPTIEMBRE
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
PISO FIRME															
CONSTRUCCION															
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	39-NUOVO IDEAL	NUOVO IDEAL	URBANO	169,830	169,830	169,830	169,830	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	
VIVIENDA															
AMPLIACION															
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA 2	39-NUOVO IDEAL	NUOVO IDEAL	URBANO	376,000	376,000	376,000	376,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN SAN JOSE DEL PAJARITO	15-NAZAS	SAN JOSE DEL PAJARITO (PAJARITO)	RURAL	25,025	25,025	25,025	25,025	100%	0	0	ACCION	36	36	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
CONSTRUCCION DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	15-NAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	91,750	91,750	91,750	91,750	100%	0	0	ACCION	223	223	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN AGUSTIN MELGAR	15-NAZAS	AGUSTIN MELGAR	RURAL	964	964	964	964	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DE PROGRAMA DE IVED
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN BENITO JUAREZ	15-NAZAS	BENITO JUAREZ	RURAL	964	964	964	964	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE IVED
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN DOLORES HIDALGO	15-NAZAS	DOLORES HIDALGO	RURAL	964	964	964	964	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA IVED
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN EL CAPRICHICO	15-NAZAS	EL CAPRICHICO	RURAL	964	964	964	964	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA IVED
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN J GPE RODRIGUEZ	15-NAZAS	JOSE GUADALUPE RODRIGUEZ	RURAL	964	964	964	964	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS CON PROGRAMA DE IVED
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN LA CABRA	15-NAZAS	LA CABRA	RURAL	3,374	3,374	3,374	3,374	100%	0	0	ACCION	7	7	100%	NOTA: ESTA OBRA SE LLEVO A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA IVED
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN LA PERLA	15-NAZAS	LA PERLA	RURAL	482	482	482	482	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DE PROGRAMA IVED
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN LAS ADJUNTAS	15-NAZAS	COLONIA LAS ADJUNTAS	RURAL	482	482	482	482	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA IVED
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN LAZARO CARDENAS	15-NAZAS	GENERAL LAZARO CARDENAS (PUEBLO NUEVO)	RURAL	482	482	482	482	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DE PROGRAMA IVED
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN LOS CERRITOS	15-NAZAS	LOS CERRITOS (LAS COTORRAS)	RURAL	964	964	964	964	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DE PROGRAM IVED
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN MEZQUITALILLO	15-NAZAS	MEZQUITALILLO (SALTIRERAS)	RURAL	1,928	1,928	1,928	1,928	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DE PROGRAMA IVED
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN NAZAS (VARIAS COLS.)	15-NAZAS	NAZAS	URBANO	482	482	482	482	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DE PROGRAMA IVED

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN PASO NACIONAL	15-NAZAS	PASO NACIONAL	RURAL	1,928	1,928	1,928	1,928	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DE PROGRAMA IVED
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN RANCHO GRANDE	15-NAZAS	RANCHO GRANDE	RURAL	482	482	482	482	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DE PROGRAMA IVED
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN ANTONIO	15-NAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	482	482	482	482	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA IVED, FAVOR DE INCLUIR LOCALIDAD EN LISTADO YA QUE NO FIGURA
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN JOSE DEL PAJARITO	15-NAZAS	SAN JOSE DEL PAJARITO (PAJARITO)	RURAL	2,410	2,410	2,410	2,410	100%	0	0	ACCION	5	5	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DE PROGRAMA IVED
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SAN PEDRO DEL TONGO	15-NAZAS	SAN PEDRO DEL TONGO	RURAL	1,928	1,928	1,928	1,928	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DE PROGRAMA IVED
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN SANTA BARBARA	15-NAZAS	SANTA BARBARA	RURAL	1,448	1,448	1,448	1,448	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA IVED
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN STA TERESA DE LA UÑA	15-NAZAS	SANTA TERESA DE LA UÑA	RURAL	482	482	482	482	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DE PROGRAM IVED
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN 10 DE ABRIL	15-NAZAS	DIEZ DE ABRIL	RURAL	482	482	482	482	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA DE IVED
CONSTRUCCION DE TECHO TERRADO EN 28 DE DICIEMBRE	15-NAZAS	VEINTIOCHO DE DICIEMBRE	RURAL	482	482	482	482	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO CON MEZCLA DE RECURSOS DE IVED
ENJARRES EN FACHADAS DE VIVIENDAS EN CAB. MUNICIPAL	15-NAZAS	NAZAS	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	10,406	10,406	100%	OBRA EJECUTADA CON MEZCLA DE RECURSOS DEL PROGRAMA MANOS A LA OBRA
HULE NEGRO PARA TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES	15-NAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,691	12,691	12,691	12,691	100%	0	0	METRO LINEAL	586	586	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO POR CONTINGENCIA ATMOSFERICA LA CUAL SE REALIZO CON RECURSOS DEL RAMO 33
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN PEDRO DEL TONGO	15-NAZAS	SAN PEDRO DEL TONGO	RURAL	62	62	62	62	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	NOTA: OBRA CON PARTE PROPORCIONAL EN ENA POR UN MONTO DE \$ 17,415.00
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN SAN PEDRO DEL TONGO	15-NAZAS	SAN PEDRO DEL TONGO	RURAL	17,415	17,415	17,415	17,415	100%	0	0	ACCION	8	8	100%	NOTA: OBRA EN CONVENIO EN INFRA 2008 Y EJECUTADA CON RECURSOS DE ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL (PARTE COMPLEMENTARIA)
APORTACION MPAL. PICONSTR. DE TECHOS DE LOSA DE CONCRETO	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	36,450	36,450	36,450	36,450	100%	0	0	ACCION	20	20	100%	TAL COMO SE MENCIONA ANTERIORMENTE EL MUNICIPIO REALIZA SU APORTACION CORRESPONDIENTE EN COORDINACION CON EL IVED DEPENDENCIA ENCARGADA DEL SEGUIMIENTO DE ESTAS OBRAS A CARGO DEL PROGRAMA DE AHORRO, SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA PROGRESIVA "TU CASA 2008" EN SU MODALIDAD DE MEJORAMOS "TU CASA" 2008 PARA REALIZAR 20 ACCIONES CONSISTENTES EN LA CONSTRUCCION DE 20 TECHOS DE LOSA DE CONCRETO OTORGANDO POR CADA ACCION ENTREGA DE MATERIAL DE CONSTRUCCION Y APOYO PARA EL PAGO DE LA MANO DE OBRA.
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	16-NOMBRE DE DIOS	EL TOBE	RURAL	8,154	8,154	8,154	8,154	100%	0	0	ACCION	20	20	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	16-NOMBRE DE DIOS	LAURO DEL VILLAR	RURAL	13,343	13,343	13,343	13,343	100%	0	0	ACCION	35	35	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PISO FIRME	16-NOMBRE DE DIOS	AMADO NERVO	RURAL	13,343	13,343	13,343	13,343	100%	0	0	ACCION	30	30	100%	
CAMINOS RURALES															
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCION															
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	7-GOMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	367,747	367,747	367,747	367,747	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	EJIDO JIMENEZ HUITRON
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	7-GOMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	548,136	548,136	548,136	548,136	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	EJIDO LAS HUERTAS
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	7-GOMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	414,575	414,575	414,575	414,575	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	EJIDO JOLO COMPETENCIA
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA	7-GOMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	267,965	267,965	267,965	267,965	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	EJIDO LAS LUISAS
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN EJIDO EL VOLADO	7-GOMEZ PALACIO	EL VOLADO	RURAL	182,146	181,354	181,354	181,354	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	EJIDO EL VOLADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN EL EJIDO LA PLATILLA	7-GOMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	312,298	310,940	310,940	310,940	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	EJIDO LA PLATILLA 1A ETAPA
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA EN EL EJIDO PENJAMO	7-GOMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	238,206	238,166	238,166	238,166	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	EJIDO PENJAMO
PAVIMENTACION CONCARPETA ASFALTICA	7-GOMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	406,640	406,640	406,640	406,640	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	EJIDO ARCINAS EUREKA
RECONSTRUCCION															
REVESTIMIENTO DE CAMINOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,500	50,500	50,500	50,474	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	POB FRANCISCO VILLA NUEVO
REVESTIMIENTO DE CAMINOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	270,000	270,000	270,000	270,118	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	POB BELIZARIO DOMINGUEZ FCO VILLA VIEJO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REVESTIMIENTO DE CAMINOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	210,000	210,000	210,000	206,167	98%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	POB LAZARO CARDENAS
REVESTIMIENTO DE CAMINOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	299,330	299,330	299,330	247,519	83%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	POB METATES TENCHONTE
REVESTIMIENTO DE CAMINOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	292,232	292,232	292,232	278,660	95%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	POB LA LOMA POB AGUILES SERDAN
MANTENIMIENTO															
REVESTIMIENTO DE CAMINO A LA ESCONDIDA	39-NUevo IDEAL	LA ESCONDIDA	RURAL	200,000	200,000	200,000	199,968	100%	0	0	KILOMETROS	8	8	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO BENITO JUAREZ	39-NUevo IDEAL	BENITO JUAREZ (JUAREZ DE ABAJO)	RURAL	50,000	50,000	50,000	49,950	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE BUENA UNION	39-NUevo IDEAL	BUENA UNION	RURAL	125,000	125,000	125,000	124,971	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE CARTAGENA	39-NUevo IDEAL	CARTAGENA	RURAL	100,000	100,000	100,000	99,871	100%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO DE LIBERTADORES DEL LLANO	39-NUevo IDEAL	LIBERTADORES DEL LLANO (SANTA SOFIA)	RURAL	50,000	50,000	50,000	49,969	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINO EN EL MOLINO	39-NUevo IDEAL	EL MOLINO	RURAL	100,000	100,000	100,000	99,335	99%	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CAMINO PASO NACIONAL - LAZARO CARDENAS	15-NAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	NOTA: OBRA EN CONVENIO EN INFRA 2008 Y EJECUTADA CON RECURSOS DE ENDEUDAMIENTO NETO ADICIONAL
REHABILITACION DE CAMINO RURAL EN ACATITTA	15-NAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	KILOMETROS	5	5	100%	NOTA: OBRA LLEVADA A CABO EN LA LOCALIDAD DE ACATITTA LA CUAL NO APARECE EN EL CATALOGO DE REGISTRO DE LOCALIDADES
REHABILITACION DE CAMINOS VECINALES	16-NOMBRE DE DIOS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	162,312	162,312	162,312	162,312	100%	0	0	KILOMETROS	19	19	100%	ESTA REHABILITACION CONSISTIO EN LA RECONSTRUCCION DE CAMINOS MEDIANTE REVESTIMIENTO, INCLUYENDO ACARREO DE MATERIAL PRODUCTO DE EXCAVACION, TENDIDO DE MATERIAL CON MOTOCONFORMADORA, BENEFICIANDOSE LOS SIG. CAMINOS: RECONSTRUCCION DE CAMINO RUMBO AL CABTA N DE DIOS, CAMINOS DE LAS LOCALIDADES SAN JOSE DE TUTTAN, 23 DE ABRIL - TEXCALILLO - LA CONSTANCIA, CAMINO CARRETERA TUTTAN-SAN JUAN-SAN ISIDRO, 23 DE ABRIL, CAMINO IGNACIO ZARAGOZA, CAMINO CARRET, TUTTAN-LAS CORRIENTES-EL PARTIDOR, CAMINO LA CONSTANCIA-LAS CUPIERTAS, CAMINO LOS BERROS-LAS CORRIENTES Y MOLINO DEL PUEBLO - CUEVA BLANCA.
REHABILITACION DE CAMINO PLATANAR - RINCON DE CRUCES	37-TOPIA	RINCON DE CRUCES	RURAL	208,194	208,194	208,194	208,194	100%	0	0	KILOMETROS	19	18	100%	OBRA DEL 2008 REPRENDADA, EJECUTADA EN EL 2009
PUNTES VEHICULARES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	16-NOMBRE DE DIOS	AMADO NERVO	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	22	22	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	16-NOMBRE DE DIOS	EL MOLINO DEL PUEBLO	RURAL	19,629	19,629	19,629	19,629	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	5	5	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	16-NOMBRE DE DIOS	NIXTALPAN	RURAL	16,156	16,156	16,156	16,156	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	10	10	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR	16-NOMBRE DE DIOS	REVOLUCION SOCIAL	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	16	16	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	38	38	100%	ESTE REGISTRO CORRESPONDE AL COMPLEMENTO CON LA QUE SE REALIZA ESTA AMPLIACION DE PUENTE VEHICULAR CON UN IMPORTE TOTAL DE \$ 115,000.00 CON LOS DOS CICLOS - 2008 Y 2009, EN EL CICLO 2009 CORRESPONDIENDO A LA CANTIDAD DE \$ 65,000.00, SE INDICA CON EL NO. DE FOLIO 158103.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															
CONSTRUCCION															
SISTEMA DE RIEGO POR GOTEO Y CINTILLA EN FRUTALES	39-NUevo IDEAL	NUevo IDEAL	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	ML. CANALES DE RIEGO	1	1	100%	
CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,028	8,028	8,028	8,028	100%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100%	POB MORCILLO
CONSTRUCCION DE CANAL PARCELARIO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,600	5,600	5,600	5,600	100%	0	0	HECTAREA	165	165	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 2.- POB. 5 DE FEBRERO
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,100	11,100	11,100	11,100	100%	0	0	HECTAREA	800	800	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 2.- POB. BELIZARIO DOMINGUEZ
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,100	8,100	8,100	8,100	100%	0	0	HECTAREA	1,250	1,250	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 2.- POB. JUAN ALDAMA
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,800	14,800	14,800	14,800	100%	0	0	HECTAREA	1,600	1,600	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 2.- POB. JUAN B. CEBALLOS
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,240	19,240	19,240	19,240	100%	0	0	HECTAREA	2,500	2,500	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 2.- POB. NUEVA PATRIA
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,860	28,860	28,860	28,860	100%	0	0	HECTAREA	2,500	2,500	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 2.- POB. JUAN ALDAMA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1 CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,500	28,500	28,500	28,500	100%	0	0	HECTAREA	4,100	4,100	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 2.- POB. NICOLAS ROMERO
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,480	6,480	6,480	6,480	100%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 2.- POB. MAXIMO GARCIA
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,100	35,100	35,100	35,100	100%	0	0	HECTAREA	5,417	5,417	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 2.- POB. VALLE FLORIDO
CONSTRUCCION DE CERCOS PARCELARIOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,600	9,600	9,600	9,600	100%	0	0	HECTAREA	1,000	1,000	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 2.- POB. PP SAN GERONIMO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,250	26,250	26,250	26,250	100%	0	0	HECTAREA	2,917	2,917	100%	POB RIO VERDE
PERFORACION Y EQUIPAMIENTO DE POZOS	7-GOMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34,300	34,300	34,300	34,300	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
CONSERVACION ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,200	4,200	4,200	4,200	100%	0	0	HECTAREA	7	7	100%	POB 15 DE MAYO
ACONDICIONAMIENTO DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,700	5,700	5,700	5,700	100%	0	0	HECTAREA	10	10	100%	POB GABINO SANTILLAN
NIVELACION DE TIERRAS ACONDICIONAMIENTO DE TIERRAS # 2	39- NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	101,000	101,000	101,000	100,040	99%	0	0	HECTAREA	3	3	100%	
ACONDICIONAMIENTO DE TIERRAS EN NUEVO IDEAL	39- NUEVO IDEAL	NUEVO IDEAL	URBANO	261,998	261,998	261,998	261,476	100%	0	0	HECTAREA	3	3	100%	
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,000	8,000	8,000	8,000	100%	0	0	HECTAREA	8	8	100%	LA LOCALIDAD ES: POB. MONTES DE OCA
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,000	9,000	9,000	9,000	100%	0	0	HECTAREA	9	9	100%	LA LOCALIDAD ES: POB. PARRAS DE LA FUENTE
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,060	2,060	2,060	2,060	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	POB BELIZARIO DOMINGUEZ
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500	1,500	1,500	1,500	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	POB BENITO JUAREZ
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,000	12,000	12,000	12,000	100%	0	0	HECTAREA	12	12	100%	POB DOLORES HIDALGO
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,000	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	HECTAREA	14	14	100%	POB GABINO SANTILLAN
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	950	950	950	950	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	POB EL NAYAR
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	POB FRANCISCO VILLA
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,000	7,000	7,000	7,000	100%	0	0	HECTAREA	7	7	100%	POB 15 DE MAYO
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000	2,000	2,000	2,000	100%	0	0	HECTAREA	2	2	100%	POB VILLA MONTEMORELOS
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,940	13,940	13,940	13,940	100%	0	0	HECTAREA	14	14	100%	POB 15 DE SEPTIEMBRE
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	HECTAREA	4	4	100%	POB PARRAS DE LA FUENTE
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000	1,000	1,000	0	0%	0	0	HECTAREA	1	0	0%	POB 15 DE SEPTIEMBRE
NIVELACION DE SUELOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,000	4,000	4,000	0	0%	0	0	HECTAREA	4	0	0%	POB 15 DE SEPTIEMBRE
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CORRALES DE MANEJO	7-GOMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	133,768	133,768	133,768	133,768	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
NIVELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE TIERRAS MODULO V BRITTINGHAM	7-GOMEZ PALACIO	BRITTINGHAM	RURAL	142,500	142,496	142,496	142,496	100%	0	0	HECTAREA	136	136	100%	EJIDO BRITTINGHAM
NIVELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE TIERRAS MODULO 10	7-GOMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	142,500	142,496	142,496	142,496	100%	0	0	HECTAREA	136	136	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
NIVELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE TIERRAS MODULO 11	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	142,500	142,485	142,485	142,485	100%	0	0	HECTAREA	136	136	100%	
NIVELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE TIERRAS MODULO 12	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,000	59,997	59,997	59,997	100%	0	0	HECTAREA	57	57	100%	
NIVELACION Y ACONDICIONAMIENTO DE TIERRAS MODULO 4	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	142,500	142,496	142,496	142,496	100%	0	0	HECTAREA	136	136	100%	
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE NAVE AGROINDUSTRIAL EN CHAPALA	38-NUOVO IDEAL	CHAPALA	RURAL	104,043	104,043	104,043	104,043	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 LOCAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 LOCAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 LOCAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 LOCAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
AMPLIACION SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE 1 LOCAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA ARTESANAL CONSTRUCCION															
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 TALLER	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 TALLER	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 TALLER	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA PECUARIA CONSTRUCCION DE CORRAL DE MANEJO NUOVO IDEAL	38-NUOVO IDEAL	NUOVO IDEAL	URBANO	58,000	58,000	58,000	58,000	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVADERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,025	38,025	38,025	38,025	100%	0	0	SILOS	2,500	2,500	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUBICO 2.- POB. GENERAL CARLOS REAL
CONSTRUCCION DE BORDO PARA ABREVADERO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	3,500	3,500	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO CUBICO 2.- POB. CIENEGA DE CABALLOS
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCO	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1,666	1,666	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 2.- POB. VICENTE SUAREZ
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	2,500	2,500	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 2.- POB. CERRO PRIETO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,350	19,350	19,350	19,350	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1,000	1,000	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 2.- POB. LA LUZ
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,100	16,100	16,100	16,100	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	2,083	2,083	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 2.- POB. EL NAYAR
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	16,200	16,200	16,200	16,200	100%	0	0	SILOS	2,500	2,500	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 2.- POB. ECHEVERRIA DE LA SIERRA
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,350	19,350	19,350	19,350	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1,000	1,000	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 2.- POB. LABOR DE GUADALUPE
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,500	13,500	13,500	13,500	100%	0	0	SILOS	2,083	2,083	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 2.- POB. LABOR DE GUADALUPE
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	2,083	2,083	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 2.- POB. RIO VERDE
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	2,500	2,500	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 2.- POB. MI PATRIA ES PRIMERO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,480	28,480	28,480	28,480	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	2,666	2,666	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 2.- POB. VICENTE SUAREZ
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1,050	1,050	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 2.- POB. SAN BENITO
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CERCOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	2,083	2,083	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 2.- POB. LAZARO CARDENAS GARABITOS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CORRALES DE MANEJO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	113,728	113,728	113,728	113,728	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CORRALES DE MANEJO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,806	31,806	31,806	31,806	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CORRALES DE MANEJO	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	87,601	87,601	87,601	87,601	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CORRALES DE MANEJO EJ. LA POPULAR	7-GÓMEZ PALACIO	GÓMEZ PALACIO	URBANO	13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	EJIDO LA POPULAR
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE POZOS	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	420,862	420,862	420,862	420,862	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,806	31,806	31,806	31,806	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,800	15,800	15,800	15,800	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,981	50,981	50,981	50,981	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	41,400	41,400	41,400	41,400	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	CHIHUAHUITA
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	76,200	76,200	76,200	76,200	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	HUITRON
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	EL PARAISO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,806	31,806	31,806	31,806	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	DOLORES
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,806	31,806	31,806	31,806	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	LA VEGA
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,600	60,600	60,600	60,600	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	JIMENEZ
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,300	11,300	11,300	11,300	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	SAN ALBERTO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,200	31,200	31,200	31,200	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	PALO BLANCO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,806	31,806	31,806	31,806	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	SAN MARTIN
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,600	15,600	15,600	15,600	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	VALLE DE EUREKA
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,806	31,806	31,806	31,806	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	VALLE DE EUREKA
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46,800	46,800	46,800	46,800	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	18 DE MARZO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	63,612	63,612	63,612	63,612	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	29 DE AGOSTO
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,600	15,600	15,600	15,600	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	LA FORTUNA
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	BUEN DIA
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 2 CORRALES	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	63,612	63,612	63,612	63,612	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	JIMENEZ
SUMINISTRO DE MATERIAL PARA LA CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29,400	29,400	29,400	29,400	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	DOLORES
SUMINISTRO PARA LA CONSTRUCCION DE 1 CORRAL	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,600	15,600	15,600	15,600	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	SAN RAMIRO
REHABILITACION REHABILITACION DE CORRAL DE MANEJO	6-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ESTABLO/APRISCO	400	400	100%	1.- LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL 2.- POB. SAN BENITO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA															
CONSTRUCCION															
ADQUISICION DE JAULAS PARA CRIA DE PECES	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,000	18,032	18,032	18,032	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	SEIS DE OCTUBRE
GASTOS INDIRECTOS															
EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
GASTOS INDIRECTOS	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	816,479	816,479	816,479	816,702	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	VICTORIA DE DURANGO
INTEGRACION DE PROPUUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS															
GASTOS INDIRECTOS	15-NAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	127,248	127,248	127,248	127,248	100%	0	0	0 EXPEDIENTE	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS DE ALCANTARILLADO (APAŽU)	15-NAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,644	10,644	10,644	10,644	100%	0	0	0 EXPEDIENTE	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS (ENA)	15-NAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,737	10,737	10,737	10,737	100%	0	0	0 EXPEDIENTE	1	1	100%	
INDIRECTOS DE AGUA POTABLE (APAŽU)	15-NAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,680	1,680	1,680	1,680	100%	0	0	0 EXPEDIENTE	1	1	100%	
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA (2 AL MILLAR DE OBRAS EJECUTADAS POR ADMINISTRACION)	5-DURANGO	VICTORIA DE DURANGO	URBANO	104,867	104,867	104,867	104,866	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	
ADQUISICION DE CONSUMIBLES DE EQUIPO DE OFICINA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,016,881	1,321,267	1,321,267	1,321,267	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	GOMEZ PALACIO
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS															
GASTOS INDIRECTOS	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	193,227	193,227	193,227	193,227	100%	0	0	0 INFORME	1	1	100%	LOS GASTOS QUE SE ORIGINARON CORRESPONDIENTES A ESTE PROGRAMA SE DESGLOSAN EN LO SIGUIENTE: 1.- INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS Y COMITES DE OBRAS. 2.- MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A LA OBRA. 3.- ADQUISICION DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA. 4.- SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS. 5.- PROMOSION Y DIFUSION DE OBRAS. 6.- ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS. 7.- SEGUIMIENTO DE PROYECTOS EN DEPENDENCIAS EJECUTORAS.
GASTOS INDIRECTOS	38-NUOVO IDEAL	NUOVO IDEAL	URBANO	415,000	415,000	415,000	377,019	91%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
GESTION															
COORDINACION INTERINSTITUCIONAL															
AMORTIZACION DE PRESTAMO (ENDEUDAMIENTO)	38-NUOVO IDEAL	NUOVO IDEAL	URBANO	1,159,700	1,159,700	1,159,700	1,159,700	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
OPERATIVA															
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL															
EQUIPAMIENTO DE OFICINA	38-NUOVO IDEAL	NUOVO IDEAL	URBANO	10,510	10,510	10,510	9,633	92%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
MOBILIARIO															
DESARROLLO INSTITUCIONAL	16-NOMBRE DE DIOS	NOMBRE DE DIOS	URBANO	137,293	137,293	137,293	137,293	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	100%	
PLANEACION (DESARROLLO ECONOMICO, MUNICIPAL, RURAL)															
OTROS	15-NAZAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	93,694	93,694	93,694	93,694	100%	0	0	0 DOCUMENTO	1	1	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	5-DURANGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,052,573	2,052,573	2,052,573	1,513,247	74%	0	0	0 DOCUMENTO	1	1	100%	
SISTEMAS DE INFORMACION															
ADQUISICION DE ANTENA	7-GÓMEZ PALACIO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,185,717	543,864	543,864	543,864	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	GOMEZ PALACIO
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTROS															
FONDO DE CONTINGENCIA 2009	38-NUOVO IDEAL	NUOVO IDEAL	URBANO	340,619	340,619	340,619	280,000	82%	0	0	0 PROYECTO	1	1	75%	
FAM				178,973,970	178,973,970	172,664,492	147,805,528	83%	2,177	0		4,712	4,670	99%	
ASISTENCIA SOCIAL															
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
PROGRAMA VALORES, CREDENCIALIZACION, PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,579,225	6,579,225	6,579,225	4,321,980	66%	0	0	0 PROGRAMA	12	8	67%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA															
CONSTRUCCION															
JN ANA LUCIA FRAGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	215,002	215,002	215,002	192,871	90%	0	0	0 AULA	100	100	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%, SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
JN ANA LUCIA FREGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	172,296	172,296	172,296	155,160	90%	0	0	0 AULA	100	100	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%, SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
JN ARCO IRIS DE ILUSION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	204,998	204,998	204,998	123,853	60%	0	0	0 AULA	100	100	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
JN BELISARIO DOMINGUEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	89,962	89,962	89,962	76,530	87%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	100	100	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
JN BLANCA NIEVES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	190,996	190,996	190,996	160,115	84%	0	0	0 AULA	100	100	100%	SE REASIGNA A OTRA OBRA, FINANCIERO AL 100%
JN CARMEN SERDAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	583,001	583,001	583,001	583,001	100%	0	0	0 AULA	5	5	100%	
JN GHIMALPOPOCA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,468	13,468	13,468	13,468	100%	0	0	0 AULA	100	100	100%	
JN DELFINA ARROYO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	566,544	566,544	566,544	534,525	94%	0	0	0 AULA	100	100	100%	AVANCE AL 100%, SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
JN DOLORES ASUNSOLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	179,295	179,295	179,295	179,295	100%	0	0	0 AULA	1	1	100%	
JN ELIA MORELOS FAVILA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	639,998	639,998	639,998	552,462	86%	0	0	0 AULA	100	100	100%	PENDIENTE DE PAGO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
JN ESTEFANIA CASTAÑEDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	233,446	233,446	233,446	233,446	100%	0	0	AULA	1	1	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
JN ESTHER BELMAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	290,411	290,411	290,411	290,411	100%	0	0	AULA	100	100	100%	
JN FRANCISCO I. MADERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	158,858	158,858	158,858	158,444	100%	0	0	AULA	100	100	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
JN FRANCISCO ZARCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	199,161	199,161	199,161	199,161	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
JN FRANCISCO ZARCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	215,329	215,329	215,329	197,169	92%	0	0	AULA	100	100	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE UTILIZA EN AMPLIACION DE METAS
JN GABINO BARRERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	185,066	185,066	185,066	168,262	91%	0	0	AULA	100	100	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA A AMPLIACION DE METAS
JN GINÉS VAZQUEZ DEL MERCADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	279,997	279,997	279,997	254,280	91%	0	0	AULA	100	100	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
JN GUADALUPE AGUILERA SERRANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	181,705	181,705	181,705	181,705	100%	0	0	AULA	100	100	100%	
JN GUADALUPE CAMACHO REVILLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,993	205,993	205,993	178,624	87%	0	0	AULA	100	100	100%	PENDIENTE DE PAGO
JN GUADALUPE VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	254,017	254,017	254,017	148,283	58%	0	0	AULA	1	1	58%	
JN HERMENEGILDO GALEANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	363,555	363,555	363,555	340,514	94%	0	0	AULA	100	100	100%	
JN IGNACIO M. ALTAMIRANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	497,746	497,746	497,746	497,746	100%	0	0	AULA	100	100	100%	
JN JESUS TEBAR RODRIGUEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	178,676	178,676	178,676	160,452	90%	0	0	AULA	100	100	100%	
JN JOSÉ FERNANDO RAMIREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	205,053	205,053	205,053	192,379	94%	0	0	AULA	100	100	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
JN JOSÉ MA. MORELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	290,638	290,638	290,638	45,747	16%	0	0	AULA	1	1	100%	PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA
JN JUAN ESCUTIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	289,782	289,782	289,782	289,782	100%	0	0	AULA	100	100	100%	
JN JUAN ESCUTIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	215,000	215,000	215,000	173,463	81%	0	0	AULA	100	100	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
JN LAZARO CARDENAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	249,706	249,706	249,706	218,718	88%	0	0	AULA	100	100	100%	FINANCIERAMENTE AL 100%. SE REASIGNA PARA OBRA EL MONTO
JN LEONA VICARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	202,090	202,090	202,090	196,292	97%	0	0	AULA	100	100	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SE REASIGNA A OTRA OBRA PARA CONSTRUCCION
JN MANUEL CERVANTES IMAZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	182,425	182,425	182,425	179,519	98%	0	0	AULA	100	100	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SE REASIGNA A OTRA OBRA PARA CONSTRUCCION
JN MIGUEL CABRERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	212,958	212,958	212,958	192,000	90%	0	0	MZ. SANITARIOS	78	78	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
JN MOISÉS SAENZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	237,900	237,900	237,900	237,900	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
JN NC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,068,619	2,068,619	2,068,619	2,068,301	100%	0	0	AULA	100	100	100%	
JN NC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	738,661	738,661	738,661	738,661	100%	0	0	AULA	100	100	100%	
JN OVIDIO DECROLY	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,851	100,851	100,851	100,851	100%	0	0	AULA	100	100	100%	
JN PASCUAL ORTIZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	150,486	150,486	150,486	146,341	97%	0	0	AULA	1	1	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
JN RICARDO CASTRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	238,153	238,153	238,153	238,153	100%	0	0	AULA	100	100	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
JN SANTOS DEGOLLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	248,852	248,852	248,852	248,852	100%	0	0	AULA	100	100	100%	
JN SILVESTRE DORADOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	208,365	208,365	208,365	193,708	93%	0	0	AULA	100	100	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
JN SILVESTRE REVUELTAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	481,373	481,373	481,373	478,989	100%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
JN SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	497,747	497,747	497,747	497,747	100%	0	0	AULA	100	100	100%	
JN 12 DE OCTUBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	236,075	236,075	236,075	235,140	100%	0	0	AULA	1	1	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
MIGUEL HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	577,039	577,039	577,039	547,723	95%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM AHILCH	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	523,176	523,176	523,176	521,144	100%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM ANA MA. AVILA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	597,156	597,156	597,156	584,975	98%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM ANEXA A LA NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	257,600	257,600	257,600	12,239	5%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIM CARMEN SERDAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	188,022	188,022	188,022	187,963	100%	0	0	AULA	1	1	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM CHIMALPOPCA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	117,112	117,112	117,112	104,074	89%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM CUAHUTEMOC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,335,517	2,335,517	2,335,517	2,335,517	100%	0	0	AULA	5	5	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
PRIM DIANA L. RIOJAS DE COLOSIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	190,832	190,832	190,832	189,071	99%	0	0	AULA	1	1	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM EMILIANO ZAPATA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,963	200,963	200,963	182,743	91%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM EMILIANO ZAPATA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	349,574	349,574	349,574	208,684	60%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIM FANNY ANITUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	439,548	439,548	439,548	439,548	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
PRIM FELIPE PESCADOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	190,890	190,890	190,890	183,341	96%	0	0	AULA	1	1	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
PRIM FLORENCIO AGUILAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	344,473	344,473	344,473	344,473	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIM FRANCISCO I. MADERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	206,630	206,630	206,630	206,630	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIM FRANCISCO VILLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	634,026	634,026	634,026	607,553	96%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM FRANCISCO ZARCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	604,131	604,131	604,131	466,839	77%	0	0	AULA	2	2	85%	
PRIM GABRIEL RAMOS EN BANDERAS DEL AGUILA DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	681,044	681,044	681,044	661,044	97%	0	0	AULA	2	2	100%	
PRIM GABRIELA MISTRAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	209,347	209,347	209,347	209,347	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIM GUADALUPE REVILLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	499,972	499,972	499,972	480,267	96%	0	0	AULA	3	3	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM GUADALUPE VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	534,839	534,839	534,839	181,693	34%	0	0	AULA	2	2	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
PRIM GUADALUPE VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	362,383	362,383	362,383	362,383	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
PRIM GUADALUPE VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	218,595	218,595	218,595	218,595	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIM HERMANOS FLORES MAGÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	223,712	223,712	223,712	186,147	83%	0	0	AULA	1	1	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM IGNACIO ALLENDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	107,019	107,019	107,019	107,019	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
PRIM JAIMÉ TORRES BODET	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	279,894	279,894	279,894	237,781	85%	0	0	AULA	1	1	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA

**ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PRIM JAIME TORRES BODET	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98,448	98,448	98,448	98,448	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIM JOSÉ LORETO BARRAZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	224,250	224,250	224,250	198,653	89%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM JOSÉ REVUELTAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	707,279	707,279	707,279	707,279	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
PRIM JOSÉ SANTOS VALDEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	549,832	549,832	549,832	549,832	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	297,505	297,505	297,505	265,032	89%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	245,363	245,363	245,363	215,202	88%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM JUANA VILLALOBOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98,448	98,448	98,448	98,448	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIM JULIO BRACHO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	415,488	415,488	415,488	343,906	83%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM LAZARO CÁRDENAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	390,477	390,477	390,477	360,167	92%	0	0	AULA	3	3	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM LETRAS, TIERRA Y LIBERTAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	305,566	305,566	305,566	85,555	28%	0	0	AULA	1	1	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
PRIM LETRAS, TIERRA Y LIBERTAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	281,696	281,696	281,696	81,193	29%	0	0	AULA	1	1	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
PRIM LIBERTAD Y PROGRESO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	194,999	194,999	194,999	194,999	100%	0	0	AULA	1	1	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
PRIM LUIS DONALDO COLOSIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	227,863	227,863	227,863	227,863	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIM LUIS DONALDO COLOSIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	202,000	202,000	202,000	125,630	62%	0	0	AULA	1	1	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
PRIM MARGARITA GÓMEZ PALACIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	468,732	468,732	468,732	468,732	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIM MÁRTIRES DE CHICAGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	358,990	358,990	358,990	357,301	100%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM MELCHOR OCAMPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	489,095	489,095	489,095	434,121	89%	0	0	METROS CUBICOS	10	10	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM MIGUEL HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	407,457	407,457	407,457	405,101	99%	0	0	AULA	2	2	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
PRIM MIGUEL HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	188,885	188,885	188,885	175,084	93%	0	0	AULA	1	1	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM MIGUEL HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	415,279	415,279	415,279	384,488	93%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	485,780	485,780	485,780	482,952	99%	0	0	AULA	2	2	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
PRIM N/C	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,218,825	1,218,825	1,218,825	1,174,105	96%	0	0	AULA	3	3	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
PRIM NIÑO ARTILLERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	303,719	303,719	303,719	257,130	85%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM NUEVA VIZCAYA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,056	102,056	102,056	102,056	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIM OLGA ARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,957,888	1,957,888	1,957,888	1,876,116	96%	0	0	AULA	8	8	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM OTHÓN GALINDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	365,480	365,480	365,480	365,480	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
PRIM OTHÓN GALINDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	349,958	349,958	349,958	336,289	96%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM PETRA ANDRADE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	358,460	358,460	358,460	358,460	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
PRIM PRAXEDIS NEVARES CEPEDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	214,998	214,998	214,998	0	0%	0	0	AULA	2	1	45%	
PRIM RAFAEL RAMÍREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	549,999	549,999	549,999	0	0%	0	0	AULA	3	0	6%	
PRIM RICARDO CASTRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	214,038	214,038	214,038	210,253	98%	0	0	AULA	1	1	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM ROSARIO ASTORGA DE R	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	402,081	402,081	402,081	402,081	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
PRIM SENTIMIENTOS DE LA NACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	201,991	201,991	201,991	167,535	83%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM SOLIDARIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	257,023	257,023	257,023	96,595	38%	0	0	AULA	1	1	55%	
PRIM SOR JUANA INÉS DE LA CRUZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	570,119	570,119	570,119	546,983	96%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM 16 DE SEPTIEMBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	542,216	542,216	542,216	0	0%	0	0	AULA	2	0	0%	
PRIM 17 DE MAYO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	339,999	339,999	339,999	328,839	97%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM 22 DE SEPTIEMBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,999	100,999	100,999	95,556	96%	0	0	AULA	1	1	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
SEC ARMANDO DEL CASTILLO FRANCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	190,000	190,000	190,000	182,349	96%	0	0	AULA	1	1	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
SEC CARLOS GRAFF	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	832,034	832,034	832,034	732,224	88%	0	0	AULA	1	1	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
SEC EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	580,999	580,999	580,999	548,870	94%	0	0	TALLER	1	1	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
SEC FELIPE PESCADOR VALLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,065,528	1,065,528	1,065,528	1,048,295	98%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
SEC FRANCISCO VILLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	457,416	457,416	457,416	391,718	86%	0	0	TALLER	1	1	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
SEC JESUS REYES HEROLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	533,462	533,462	533,462	117,215	22%	0	0	TALLER	1	1	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
SEC JESUS TÉBAR RODRÍGUEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	190,999	190,999	199,999	190,999	100%	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	
SEC JOSÉ MA. LUIS MORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	580,999	580,999	580,999	548,870	94%	0	0	TALLER	1	1	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
SEC JOSÉ RAMÓN VALDEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,407	200,407	200,407	195,978	98%	0	0	AULA	1	1	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
SEC JOSÉ SANTOS VALDEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	373,619	373,619	373,619	373,619	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
SEC JOSÉ VASCONCELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	377,145	377,145	377,145	333,656	89%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
SEC LIC. NELLIE CAMPOBELLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	258,541	258,541	258,541	207,605	80%	0	0	AULA	1	1	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
SEC LIC. NELLIE CAMPOBELLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	572,153	572,153	572,153	547,335	96%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
SEC LUIS DONALDO COLOSIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	590,354	590,354	590,354	540,670	92%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
SEC LUIS DONALDO COLOSIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	465,581	465,581	465,581	188,945	41%	0	0	TALLER	1	1	100%	
SEC MIGUEL HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	800,000	800,000	800,000	0	0%	0	0	TALLER	1	1	100%	
SEC N/C	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	954,027	954,027	954,027	854,534	90%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
SEC NICOLÁS BRAVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	561,447	561,447	561,447	485,554	86%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
SEC NO. 12	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	646,542	646,542	646,542	633,375	98%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SEC NO. 21	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,144,939	1,144,939	1,144,939	814,123	71%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
SEC NO. 26	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	688,756	688,756	688,756	688,756	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
SEC NO. 27	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	244,993	244,993	244,993	242,542	99%	0	0	AULA	1	1	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
SEC NO. 32	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	677,349	677,349	677,349	677,349	100%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%, SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
SEC NO. 57	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	426,924	426,924	426,924	426,924	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
SEC NO. 59	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	882,351	882,351	882,351	139,649	16%	0	0	TALLER	1	1	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
SEC NO. 64	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	735,985	735,985	735,985	735,985	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
SEC NO. 79	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	867,970	867,970	867,970	837,658	97%	0	0	AULA	4	4	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%, SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
SEC NO. 80	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	743,447	743,447	743,447	710,095	96%	0	0	AULA	3	3	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
SEC NO. 81	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	452,618	452,618	452,618	440,838	97%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%, SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
SEC NUEVA REFORMA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	510,201	510,201	510,201	510,201	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
SEC OLGARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	732,765	732,765	732,765	732,765	100%	0	0	AULA	3	3	100%	
SEC QUETZALCOATL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	779,903	779,903	779,903	773,834	99%	0	0	AULA	2	2	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
SEC RAFAEL RAMIREZ C.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	846,851	846,851	846,851	846,851	100%	0	0	AULA	4	4	100%	
SEC RAYMUNDO ENRIQUEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	360,003	360,003	360,003	360,003	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
SEC RICARDO FLORES MAGON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	892,509	892,509	892,509	416,409	47%	0	0	TALLER	1	1	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
SEC SANTIAGO LAVIN CUADRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	199,324	199,324	199,324	188,911	95%	0	0	AULA	1	1	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%, SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
SEC SILVESTRE DORADOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	623,528	623,528	623,528	514,221	82%	0	0	TALLER	1	1	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%, SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
SEC ULISES NEVAREZ V.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	978,311	978,311	978,311	978,311	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
TS NC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	504,354	504,354	504,354	445,922	88%	0	0	AULA	2	2	95%	
TS NO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	274,878	274,878	274,878	267,673	97%	0	0	AULA	1	1	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%, SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
TS NO. 177	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	469,012	469,012	469,012	411,781	88%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%, SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
TS NO. 186	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	207,948	207,948	207,948	207,948	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
TS NO. 339	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	392,204	392,204	392,204	392,204	100%	0	0	AULA	2	2	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
TS NO. 484	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	544,369	544,369	544,369	465,233	85%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%, SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
TS NO. 589	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	279,964	279,964	279,964	236,951	85%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%, SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
TS NO. 575	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	491,171	491,171	491,171	477,736	97%	0	0	AULA	2	2	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
TS NO. 583	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	283,309	283,309	283,309	276,302	98%	0	0	AULA	1	1	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%, SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
TS NO. 586	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	499,724	499,724	499,724	272,213	54%	0	0	AULA	2	2	100%	
TS NO. 596	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	501,675	501,675	501,675	138,524	28%	0	0	AULA	2	2	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
TS NO. 597	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	125,977	125,977	125,977	110,503	88%	0	0	AULA	1	1	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%, SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
TS NO. 615	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	495,267	495,267	495,267	170,006	34%	0	0	AULA	2	2	80%	
TS NO. 616	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	510,699	510,699	510,699	465,745	91%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%, SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
TS NO. 617	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	542,753	542,753	542,753	542,753	100%	0	0	AULA	2	2	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
TS NO. 618	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	544,870	544,870	544,870	525,499	96%	0	0	AULA	2	2	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
TS NO. 619	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	324,905	324,905	324,905	308,866	95%	0	0	AULA	1	1	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
TS NO. 624	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	491,171	491,171	491,171	477,736	97%	0	0	AULA	2	2	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
TS NO. 77	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	171,757	171,757	171,757	168,516	98%	0	0	AULA	1	1	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%, SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
TS NO. 88	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	267,289	267,289	267,289	152,221	57%	0	0	AULA	1	1	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
REHABILITACION															
JN ANTONIO GAXIOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	224,699	224,699	224,699	200,857	89%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%, SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
JN CARMEN RAMOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	442,006	442,006	442,006	442,006	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	REPARACION DE SERVICIOS SANITARIOS
JN EDUARDO VELASCO DE LA R.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	187,341	187,341	187,341	172,542	92%	0	0	AULA	100	100	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%, SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
JN ESTEFANIA CASTAÑEDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	63,267	63,267	63,267	63,267	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
JN FANNY ANITUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	578,412	578,412	578,412	578,412	100%	0	0	AULA	1	1	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%, SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
JN FELICIDAD DEL NIÑO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,351	41,351	41,351	41,351	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
JN IXTLIXOCHIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	803	803	803	781	97%	0	0	AULA	100	100	100%	
JN JOHN DEWEY	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37,498	37,498	37,498	13,743	37%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA, IMPERMEABILIZACION
JN LADISLAO LÓPEZ N.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	248,399	248,399	248,399	226,458	91%	0	0	METROS CUADRADOS, INCODROS	100	100	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%, SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS, CONSTRUCCION SERVICIOS SANITARIOS
JN MA. LUISA ROSS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37,425	37,425	37,425	32,723	87%	0	0	M2. TALLER	203	203	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%, SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
JN PABLO NERUDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51,870	51,870	51,870	51,870	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	276	276	100%	IMPERMEABILIZACION
JN SILVESTRE REVUELTAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,121	150,121	150,121	137,316	91%	0	0	AULA	100	100	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%, SALDO A CANCELAR DEL CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM ALVARO OBREGÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	556,600	556,600	556,600	554,699	100%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%, SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM BENITO JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	415,000	415,000	415,000	415,000	100%	0	0	AULA	2	2	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
PRIM BENITO JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	187,402	187,402	187,402	129,312	69%	0	0	AULA	3	3	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%, SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM BENITO JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	368,997	368,997	368,997	362,328	98%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%, SALDO A CANCELAR DE CONTRATO, SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
PRIM EMILIANO ZAPATA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	304,175	304,175	304,175	271,907	89%	0	0	AULA	2	2	100%	
PRIM FANNY ANITUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	255,069	255,069	255,069	232,210	91%	0	0	AULA	2	2	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
PRIM FANNY ANITUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,853	28,853	28,853	28,853	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIM FRANCISCO ZARCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	455,758	455,758	455,758	443,731	97%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM GUADALUPE VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	283,808	283,808	283,808	94,300	33%	0	0	AULA	2	2	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	352,654	352,654	352,654	299,303	85%	0	0	AULA	3	3	99%	
PRIM MARGARITO MACHADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	298,843	298,843	298,843	182,520	61%	0	0	AULA	2	2	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
PRIM MIGUEL HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	240,415	240,415	240,415	230,309	96%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM REVOLUCION NO. 6	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	227,299	227,299	227,299	225,946	99%	0	0	MZ. SANITARIOS	10	10	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
PRIM 4 DE MAYO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	552,677	552,677	552,677	536,402	97%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
SEC EMILIANO ZAPATA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	411,995	411,995	411,995	384,698	98%	0	0	AULA	3	3	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
SEC MARCOS GONZALEZ S.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90,423	90,423	90,423	82,859	92%	0	0	AULA	1	1	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
SEC NO. 2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	139,016	139,016	139,016	136,312	98%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
SEC NO. 38 FELIPE ANGELES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	699,200	699,200	699,200	699,042	100%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
SEC NO. 39	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,496	30,496	30,496	30,496	100%	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	
SEC NO. 40	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	716,371	716,371	716,371	700,804	98%	0	0	AULA	1	1	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
SEC NO. 43	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	649,372	649,372	649,372	649,370	100%	0	0	AULA	2	2	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
SEC NO. 44	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	865,553	865,553	865,553	800,799	93%	0	0	AULA	2	2	100%	AVANCE FINANCIERO AL 100%. SALDO A CANCELAR DE CONTRATO. SE REASIGNA PARA AMPLIACION DE METAS
TS NO. 238	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,426	200,426	200,426	75,100	37%	0	0	AULA	2	2	99%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
TS NO. 27	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	475,697	475,697	475,697	475,697	100%	0	0	AULA	3	3	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
TS NO. 284	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	58,497	58,497	58,497	58,479	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
TS NO. 482	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,968	56,968	56,968	47,372	83%	0	0	AULA	1	1	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
TS NO. 501	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	201,838	201,838	201,838	201,838	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
TS NO. 541	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	123,361	123,361	123,361	119,070	97%	0	0	AULA	3	3	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
EQUIPAMIENTO															
JN ANA LUCIA FREGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,648	20,648	0	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
JN BLANCA NIEVES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,656	23,656	23,656	23,656	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
JN EDUARDO VELASCO DE LA R.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,648	20,648	0	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
JN ESTHER BELMAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,656	23,656	23,656	23,656	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
JN GABINO BARREDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,648	20,648	0	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
JN HERMENEGILDO GALEANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,648	20,648	20,648	0	0%	0	0	AULA	2	2	100%	
JN ING. JESUS TEBAR RODRIGUEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,648	20,648	20,648	20,648	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
JN JOSÉ RAMÓN VALDEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	0	0	0%	0	0	LABORATORIO	1	0	0%	
JN JUAN ESCUTIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,110	44,110	44,110	43,802	99%	0	0	AULA	2	2	100%	
JN LEONA VICARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,648	20,648	20,648	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
JN MANUEL CERVANTES IMAZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,064,800	2,064,800	0	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
JN SOR JIJANA INÉS DE LA CRUZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,648	20,648	20,648	16,968	82%	0	0	AULA	1	0	0%	
JN 12 DE OCTUBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,648	20,648	20,648	19,228	93%	0	0	AULA	1	1	93%	
JN FRANCISCO ZARCO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,648	20,648	0	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
PRIM DIANA L. RIOJAS DE COLOSIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,453	21,453	21,453	21,453	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIM FANNY ANITUA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,907	42,907	42,907	42,907	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
PRIM FRANCISCO I. MADERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,453	21,453	21,453	21,453	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIM GUADALUPE VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,453	21,453	21,453	21,453	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIM LETRAS, TIERRA Y LIBERTAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	42,907	42,907	42,907	42,907	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIM MARGARITA GÓMEZ PALACIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	473,000	473,000	0	0	0%	0	0	TALLER	1	0	0%	
PRIM MÁRTIRES DE CHICAGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54,545	54,545	54,545	54,545	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
PRIM MIGUEL HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,453	21,453	21,453	21,453	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIM MIGUEL HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,453	21,453	21,453	21,453	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
PRIM OTHÓN GALINDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54,545	54,545	54,545	54,545	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
PRIM PETRA ANDRADE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54,545	54,545	54,545	54,545	100%	0	0	AULA	2	2	100%	
SEC CARLOS GRAFF	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	132,000	132,000	0	0	0%	0	0	AULA	1	0	0%	
SEC EDUCACIÓN DEMOCRÁTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	0	0	0%	0	0	TALLER	1	0	0%	
SEC FELPE PESCADOR VALLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	468,125	468,125	468,125	468,125	100%	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	
SEC FRANCISCO VILLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	156,124	78%	0	0	TALLER	1	1	78%	
SEC JESUS REYES HERÓLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	117,661	117,661	0	0	0%	0	0	TALLER	1	0	0%	
SEC JOSÉ MA. LUIS MORA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	21,453	21,453	21,453	13,898	66%	0	0	AULA	1	1	64%	
SEC LIC. NELLIE CAMPOBELLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	452,898	452,898	452,898	439,000	97%	0	0	LABORATORIO	1	1	97%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
SEC LIC. NELLIE CAMPOBELLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	439,000	439,000	0	0	0%	0	0	0	LABORATORIO	1	0	0%	
SEC LUIS DONALDO COLOSIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	117,661	117,661	0	0	0%	0	0	0	TALLER	1	0	0%	
SEC NICOLAS BRAVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	440,329	440,329	440,329	440,329	100%	0	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	
SEC NO. 80	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	229,068	229,068	229,068	229,068	100%	0	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	
SEC NO. 81	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,898	13,898	13,898	13,898	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
SEC NUEVA REFORMA EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,641	41,641	41,641	41,641	100%	0	0	0	AULA	3	3	100%	
SEC RAFAEL RAMIREZ C.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,659	76,659	76,659	76,659	100%	0	0	0	AULA	4	4	100%	
SEC RAYMUNDO ENRIQUEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	61,210	61,210	61,210	55,345	90%	0	0	0	SUBESTACION	1	1	100%	PENDIENTE DE COBRAR POR PARTE DEL CONTRATISTA
SEC RICARDO FLORES MAGÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	117,661	117,661	0	0	0%	0	0	0	TALLER	1	0	0%	
SEC SILVESTRE DORADOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	117,661	117,661	0	0	0%	0	0	0	TALLER	1	0	0%	
SEC TECNICA DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,233,401	2,233,401	0	0	0%	0	0	0	TALLER	12	0	0%	
SEC ULISES NEVAREZ V.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	466,722	466,722	466,722	466,722	100%	0	0	0	LABORATORIO	1	1	100%	
TS NO. 589	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,634	15,634	15,634	15,634	100%	0	0	0	AULA	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA																
CONSTRUCCION																
EDIFICIO DE LAS DES CIENCIAS DE LA SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,676,040	25,676,040	25,676,040	16,487,307	64%	2,177	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
UNIDAD DE INVESTIGACION ITD DURANGO DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,500,000	16,500,000	16,500,000	16,500,000	100%	0	0	0	AULA	34	34	100%	
UNIVERSIDAD POLITECNICA DURANGO DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,000,000	17,000,000	17,000,000	16,642,847	98%	0	0	0	AULA	17	17	100%	
UNIVERSIDAD POLITECNICA GOMEZ PALACIO GOMEZ PALACIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,500,000	19,500,000	19,500,000	17,272,880	88%	0	0	0	AULA	17	16	94%	
EQUIPAMIENTO																
UNIVERSIDAD POLITECNICA DURANGO DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	TALLER	5	5	100%	
FASP				141,700,874	141,700,874	141,700,874	139,311,742	98%	0	0	0		0	0	NaN	
EJES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA																
FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			1,480,022	1,480,022	1,480,022	1,480,022	100%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			11,216,345	11,216,345	11,216,345	10,566,656	94%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 089 Y DENUNCIAS ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			41,686,436	41,686,436	41,686,436	41,626,122	100%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION. "PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			2,503,005	2,503,005	2,503,005	2,500,463	100%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			612,721	612,721	612,721	612,721	100%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			28,054,672	28,054,672	28,054,672	26,601,114	95%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			18,943,463	18,943,463	18,943,463	18,721,434	99%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			29,006,234	29,006,234	29,006,234	29,006,234	100%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			8,197,976	8,197,976	8,197,976	8,197,976	100%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
FAFEP				111,212,080	111,656,393	111,656,393	99,922,288	89%	0	0	0		148,376	148,075	100%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA																
INVERSION																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
ABRAHAM GONZALEZ - E.C.(DURANGO- GOMEZ PALACIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,974	38,974	38,974	38,974	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCION DE VADO DE CONCRETO CICLOPEO Y RECUPERACION DE SUPERFICIE DE RODAMIENTO KM 1+400
AGUA CALIENTE - CURACHAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	205,750	205,750	205,750	205,750	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCION DE MATERIAL, RELLENO DE DESLAVES, FORMACION DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 20+000
AGUA PUERCA - LA HACIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	240,838	240,838	240,838	240,838	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS LA META REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REVESTIMIENTO Y FORMACION Y COMPACTACION DE TERRAPLEN DESTRUIDODEL KM 0+000 AL KM 6+500
AGUITA ZARCA - E.C.(DURANGO -TEPIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,319	31,319	31,319	25,086	80%	0	0	0	OBRA	100	75	75%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCION DE MATERIAL CAIDO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 1+500
ARROYO HONDO - SOMBRERO QUEMADO - E.C.(GUAJOLATA-SAN FRANCISCO DE OCCORAN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49,199	49,199	49,199	49,199	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCION DE CAIDOS Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 3+000
ASTILLEROS DE ABAJO - E.C.(RAUL MADERO - NUEVO IDEAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	401,568	401,568	401,568	401,568	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECARGUE DE REVESTIMIENTO EN 4.9 KM RECONSTRUCCION DE LOS ZAMBRAPOS, DESAZOLVE DE CAUCE Y RECONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y RELLENO DE RESPALDOS DE LOS ALEROSDEL KM 3+000 AL KM 7+300, PUENTES KM 3+600 Y KM 6+850
BAJIO DE MILPILLAS - GUAJOLATA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,526	38,526	38,526	38,526	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCION DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 2+000

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
BARDA ESTACIONAMIENTO POSTERIOR RECINTO FERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	181,343	181,343	181,343	181,343	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
BENJAMIN ARANDA - 22 DE MAYO - EL CARMEN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	163,618	163,618	163,618	163,618	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECARGUE DE REVESTIMIENTO EN LOS PRIMEROS 5.0 KM Y REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN LOS 5.0 KM RESTANTES DEL KM 0+000 AL KM 10+000
BERENJENAS - SAN AGUSTIN BUENAVENTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,367	28,367	28,367	7,092	25%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCION DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 1+500
BRASILES - PUERTO DE GUAMUCHIL - E.C.(DURANGO - TEPEC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46,619	46,619	46,619	46,619	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCION DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 2+500
BRUNO MARTINEZ - E.C.(DURANGO - HIDALGO DEL PARRAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,281	2,281	2,281	2,281	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCION DE ESTRIBO KM 0+650
CAMINO, LA ESCONDIDA - LIMITE DE ESTADOS DURANGO/SINALOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	728,513	728,513	728,513	728,513	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCION DE MATERIAL, RELLENO DE DESLAVES, FORMACION DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 16+500
CANOAS - MESA DEL RINCÓN - E.C.(MEZQUITAL - CHARCOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	44,012	44,012	44,012	44,012	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCION DE CAIDOS Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 2+500
CANOAS Y BAJIO DEL TABLERO - E.C.(CHARCOS - CANOAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	44,474	44,474	44,474	44,474	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCION DE MATERIAL EN TALUDES Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 2+500
CANUTILLO - PUERTA DE CABRERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	974,882	974,882	974,882	974,882	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REVESTIMIENTO, RECONSTRUCCION DE VADOS, MURO Y ALERO DEL PUENTE DEL KM 0+000 AL KM 37+200, KM 6+300, KM 10+900 Y KM 13+500
CARTAGENA - E.C.(DURANGO - GUANACEVI)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	164,676	164,676	164,676	129,730	79%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECARGUE DE REVESTIMIENTO EN 1.5 KM., RECONSTRUCCION Y ADECUACION DE ZAMBREADO Y DESAZOLVE DE SU CAUCE DEL KM 0+000 AL KM 0+500, DEL KM 0+800 AL KM 1+800, DEL KM 2+000 AL KM 2+500 Y DEL KM 2+800 AL KM 3+100, ALCANTARILLA KM 1+920
CASA DE GOBIERNO (INSTALACION DE AIRE ACONDICIONADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	120,359	120,359	120,359	120,359	100%	0	0	0	SISTEMA	8	8	100%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 MINISPLIT FRIO / CALOR DE 2 TONELADAS AREA DE COMEDOR; SUMINISTRO Y COLOCACION DE 2 MINISPLIT FRIO / CALOR 3 TONELADAS AREA DE AUDITORIO; SUMINISTRO DE 4 VENTILADORES EN AREAS DIVERSAS
CASA DE GOBIERNO MANTENIMIENTO DE AIRE ACONDICIONADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,227	11,227	11,227	11,227	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CASETA DE VIGILANCIA EN AREA ACCESO VEH DE ANTROS RECINTO FERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,434	102,434	102,434	102,434	100%	0	0	0	CASETA	1	1	100%	
CEBOLLAS - MAZ GORDO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	970,818	970,818	970,818	957,031	99%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RETIRO DE CAIDOS, RELLENO DE DESLAVES, FORMACION DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 28+500
CEBOLLETAS - SOLEDAD DE LA SILLA - SOMBRERO QUEMADO - E.C.(CHARCOS - CANOAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	33,447	33,447	33,447	8,362	25%	0	0	0	OBRA	100	5	5%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCION DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 1+500
CERRO BLANCO - LA LAGUNA - E.C.(MEZQUITAL - CHARCOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	39,448	39,448	39,448	38,150	97%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RETIRO DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 2+000
CERRO DE LAS PAPAS - LA VENTANA - E.C.(GUAJOLOTA - SAN FRANCISCO DE OCOTAN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43,149	43,149	43,149	10,787	25%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCION DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 3+000
CERRO VERDE - AGUA PRIETA - E.C.(GUAJOLOTA - SAN FRANCISCO DE OCOTAN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,579	38,579	38,579	36,443	94%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCION DE MATERIAL CAIDO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 2+000
CIENEGA DE LAS ESPERANZAS - E.C.(DURANGO - TEPEC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,577	31,577	31,577	31,577	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCION DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 1+500
CIENEGA DEL OSO - LOS ALISOS - E.C. (CHARCOS - CANOAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,842	36,842	36,842	36,842	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCION DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 2+000
CONSTRUCCION DE PUESTO DE CONTROL MILITAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,565,040	2,565,040	2,565,040	2,565,040	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META PROGRAMADA ANUAL SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CORRALITOS - LA FORMACION, TRAMO: COSCATE - EL CAMPAMENTO Y TRAMO: LA QUEBRADA DEL CAMPAMENTO - EL TASITTO - LA FORMACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	416,846	416,846	416,846	416,846	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS TRAMO: COFRADIA - EL CARRIZO - LOS NARANJOS RETIRO DE MATERIAL, RELLENO DE DESLAVES, FORMACION DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 27+040 PUEBLO NUEVO
CUERVITOS BAJIO DEL TABLERO - E.C.(CHARCOS - CANOAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	33,704	33,704	33,704	33,704	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCION DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 1+500
CURACHAS - LAS CUMBRES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	448,823	448,823	448,823	446,231	99%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RETIRO DE MATERIAL, RELLENO DE DESLAVES, FORMACION DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 10+000
DURANGO - TEPEC, TRAMO: HUAZAMOTA - LIMITE DE ESTADO DURANGO/NAYARIT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,279,402	8,279,402	8,279,402	6,584,288	80%	0	0	0	OBRA	100	88	88%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS IMPLEMENTACION DE PUENTE KM 179+700
DURANGO-TEPEC, TRAMO MEZQUITAL CANDELARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,615,326	1,615,326	1,615,326	1,611,525	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	EL AVANCE SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES SE HACE UNA CORRECCION EN EL MONTO DE LA OBRA ESTA OBRA ES EJECUTADA POR LA S.C.T. DURANGO, SE COPE UNICAMENTE ES NORMATIVA
E.C.(ZACATECAS - DURANGO) - EL ARENAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,413,745	7,413,745	7,413,745	5,555,667	75%	0	0	0	OBRA	100	91	91%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS ELEVACION DE LA SUBRASANTE Y RECONSTRUCCION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL KM 2+000 AL KM 3+800, ASI COMO RECONSTRUCCION DE PUENTE DEL KM 2+000 AL KM 4+000
E.C.(ZACATECAS - DURANGO) - INDEPENDENCIA Y LIBERTAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,038,664	10,038,664	10,038,664	6,407,613	64%	0	0	0	OBRA	100	91	91%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RELLENO CON MATERIAL Y RECONSTRUCCION DEL MURO PARA PASO PROVISIONAL, ASI COMO RECONSTRUCCION DE PUENTE KM 5+140
EL PORTENO - E.C.(CEBALLOS - EL MIRADOR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,636	50,636	50,636	50,636	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REVESTIMIENTO DEL CAMINO Y RECONSTRUCCION DE VADO DEL KM 0+000 AL KM 1+200 Y KM 0+100 PENDIENTE BENEFICIARIOS
EL REFUGIO-EL RANCHITO - E.C.(DURANGO - MEZQUITAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	650,931	650,931	650,931	650,900	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCION DE VADOCM 0+500

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
FRANCISCO I. MADERO - SAN JUAN DEL RÍO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	584,871	584,871	584,871	576,067	98%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS BACHEO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 5+000
FRANCISCO VILLA NUEVO - E.C.(FRANCISCO VILLA VIEJO - BELISARIO DOMINGUEZ)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,628	18,628	18,628	18,628	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO Y REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 0+800 Y DEL KM 0+900 AL KM 1+000
FRANCISCO VILLA VIEJO - BELISARIO DOMINGUEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	72,956	72,956	72,956	72,956	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO Y REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 1+600 AL KM 1+800 Y DEL KM 1+900 AL KM 2+000
GARAME DE ARRIBA - E.C.(DURANGO - GUANACEVI)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	119,025	119,025	119,025	119,025	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE Y CAPA DE PAVIMENTO KM 7+300
GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	993,739	993,739	993,739	645,270	65%	0	0	0	OTROS	100	0	0%	GASTOS DE OPERACIÓN Y SUPERVISIÓN SE COPE SE REALIZA CORRECCIÓN DE IMPORTES YA QUE SE HABIA INCLUIDO EL TOTAL DE GASTOS INDIRECTOS POR \$ 800,556, POR LO CUAL, SE PLASMA ÚNICAMENTE LA PARTE PROPORCIONAL CORRESPONDIENTE AL FONDO, Y TOMÁNDOSE COMO BASE LA CANTIDAD ASIGNADA POR \$ 3 600,782.00
GUAJOLOTA - AGUILILLAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	33,582	33,582	33,582	27,492	82%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RETIRO DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 2+000
IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO E.C.(DURANGO - GUANACEVI)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	285,649	285,649	285,649	285,649	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCIÓN DE TERRACERAS Y REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO Y ADECUACIÓN EN VADOS EXISTENTES DEL KM 0+000 AL KM 8+000
INDE - E.C.(DURANGO - HIDALGO DEL PARRAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	147,214	147,214	147,214	147,214	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS LA META: REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REVESTIMIENTO, RECONSTRUCCIÓN DEL LAVADERO Y ADECUACIÓN DE VADO DEL KM 0+000 AL KM 4+500 Y KM 3+100
J. CRIZ GALVEZ - FUENTES DEL LLANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	413,384	413,384	413,384	383,618	88%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE 3.6 KM Y LA RECONSTRUCCIÓN DE TERRAPLEN EN LOS 5.0 KM RESTANTES DEL KM 0+000 AL KM 8+600
JACALITOS - LECHES - E.C.(DURANGO - TEPIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37,711	37,711	37,711	37,711	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCIÓN DE MATERIAL CAÍDO Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 1+500
JOSÉ MA. PATONI - GONZÁLEZ ORTEGA - E.C.(DURANGO - HIDALGO DEL PARRAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,475,541	2,475,541	2,475,541	1,433,713	58%	0	0	0	OBRA	100	70	70%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE KM 2+200
JOSÉ MARÍA MORELOS - LA PALESTINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	44,434	44,434	44,434	26,967	61%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS BACHEO PROFUNDO Y RIEGO DE SELLO DEL KM 0+000 AL KM 5+000 DEL KM 0+000 AL KM 5+000
JOSÉ MARÍA MORELOS - LAS ENRAMADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	141,548	141,548	141,548	141,548	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO E IMPLEMENTACIÓN DE 4 VADOS DE 6.0 M EN KM 3+200, KM 8+140 KM 8+200 Y KM 8+400 DEL KM 0+000 AL KM 10+600
JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ - E.C.(DURANGO - MEZQUITIL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,767	35,767	35,767	35,672	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS DESAZOLVE DE OBRA DE DRENAJE Y DE SUS CANALES DE ENTRADA - SALIDA KM 0+030
LA COFRADIA - LAS CALAVERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	830,627	830,627	830,627	820,345	99%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCIÓN DE MATERIAL, RELLENO DE DESLAVES, FORMACIÓN DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 24+900
LA COFRADIA - LOS NARANJOS - MESA DE SAN PEDRO, TRAMO: COFRADIA - EL CARRIZO - LOS NARANJOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	758,925	758,925	758,925	758,925	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
LA COFRADIA - LOS NARANJOS - MESA DE SAN PEDRO, TRAMO: LOS NARANJOS - MESA DE SAN PEDRO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	705,135	705,135	705,135	705,135	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS TRAMO: COFRADIA - EL CARRIZO - LOS NARANJOS RETIRO DE MATERIAL, RELLENO DE DESLAVES, FORMACIÓN DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 27+940 PUEBLO NUEVO
LA COYOTADA - E.C.(FRANCISCO I. MADERO - SAN JUAN DEL RÍO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	361,445	805,758	805,758	798,894	99%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE VADO Y ACCESOS KM 3+800
LA CRUCES - EL MAGUEY - E.C. (DURANGO-TEPIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	34,347	34,347	34,347	34,347	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RETIRO DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 1+300
LA ESTANCIA - SAN BERNABÉ - E.C.(DURANGO-TEPIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52,700	52,700	52,700	52,700	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RETIRO DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 2+900
LA FLOR - MIMBRES - SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO; TRAMO: MIMBRES - SAN BERNARDINO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,093,409	1,093,409	1,093,409	1,093,409	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS TRAMO: MIMBRES - SAN BERNARDINO EXTRACCIÓN DE MATERIAL, RELLENO DE DESLAVES, FORMACIÓN DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 32+000 AL KM 66+400
LA FLOR - MIMBRES - SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO; TRAMO: LAS BAYAS - MIMBRES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	455,713	455,713	455,713	455,713	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS TRAMO: LAS BAYAS - MIMBRES REMOCIÓN DE MATERIAL, RELLENO DE DESLAVES, FORMACIÓN DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 20+000 AL KM 32+000
LA GLORIA - SAN FRANCISCO DE OCOTÁN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27,499	27,499	27,499	6,875	25%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCIÓN DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 1+000
LA JOYA - EL CARMEN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	366,012	366,012	366,012	366,012	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO, REPOSICIÓN DE REVESTIMIENTO Y RECONSTRUCCIÓN DE VADOS DEL KM 0+000 AL KM 5+300, KM 3+000 Y KM 5+300
LA MURALLA - SALATITA - LIMITE DE ESTADOS DURANGO-NAYARIT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,615	28,615	28,615	28,615	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCIÓN DE MATERIAL EN TALUDES Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 2+000
LA PARRITA - E.C.(CANUTILLO - PUERTA DE CABRERA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,715	400,715	400,715	400,715	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REVESTIMIENTO, RECONSTRUCCIÓN DE LOSAS CON CONCRETO CICLOPEO INCLUYENDO DIENTELLO DEL KM 0+000 AL KM 13+000, KM 8+900 Y KM 12+800
LA PUERTA - LA COFRADIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	735,572	735,572	735,572	735,572	100%	0	0	0	OBRA	1	100	10000%	
LAGUNA DEL BURRO - E.C.(DURANGO - TEPIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	111,588	111,588	111,588	111,588	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCIÓN DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 5+000

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
LAS CRUCES - EL AGUACATE - E.C.(MEZQUITAL - CHARCOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,771	26,771	26,771	26,761	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCIÓN DE CAIDOS Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 2+000
LAS PLAYAS - E.C.(DURANGO - HIDALGO DEL PARRAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	162,690	162,690	162,690	162,690	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA META ES REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 6+300 PENDIENTE BENEFICIARIOS
LIBRAMIENTO HUJAZAMOTA - E.C. (DURANGO-TEPIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,303	31,303	31,303	31,303	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCIÓN DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 1+000
LOS ALACRANES -SAN AGUSTIN BUENAVENTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,502	24,502	24,502	23,444	96%	0	0	OBRA	100	50	50%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCIÓN DE EROSIÓN EN TALUDES Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 1+500
LOS BARROS - LAS ESPINAS - E.C. (DURANGO-TEPIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	36,084	36,084	36,084	36,084	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCIÓN DE MATERIAL EN TALUDES Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 1+300
LOS CHARCOS - AGUITA ZARCA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	122,764	122,764	122,764	122,764	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RETIRO DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 5+000
LOS CHARCOS - EL CHAPULIN - E.C. (DURANGO - TEPEC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	316,281	316,281	316,281	316,281	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCIÓN DE MATERIAL EN TALUDES Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 9+500
LOS RATONES - LAS JOVAS - E.C.(MEZQUITAL-CHARCOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,583	35,583	35,583	35,583	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCIÓN DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 1+500
MAIZ GORDO - LAS LATAS DE TIERRAS COLORADAS - E.C.(DURANGO - TEPEC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,241	60,241	60,241	60,241	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RETIRO DE MATERIAL EN TALUDES Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 3+500
MARQUESOTE DE GUADALUPE - LIRIOS DE LA SIERRA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,300	9,300	9,300	9,300	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTOEL KM 0+000 AL KM 6+000
MARTINEZ DE ABAJO - SALOMÉ ACOSTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,497	25,497	25,497	22,428	88%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RELLENO DE ACCESOS A VADO E IMPLEMENTACION DE VADO KM 9+000 - KM 9+020
MELEROS - E.C.(DURANGO - GUANACEV)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	76,663	76,663	76,663	76,663	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RELLENO DE DESLAVES E IMPLEMENTACION DE VADO DE 6.0 M EN KM 2+500KM. 1+900, KM 2+000 Y KM 2+500
MESA DE LAS VACAS -CANDELARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	252,739	252,739	252,739	252,739	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCIÓN DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 10+500
MESA DE PLATANITOS - CERRO DE LAS PAPAS - E.C. (DURANGO - TEPEC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	442,458	442,458	442,458	272,140	62%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCIÓN DE CAIDOS, REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS, RECONSTRUCCIÓN DE VADO E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 4+000
MIMBRÉS - SAN MANUEL - CEBOLLAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	916,483	916,483	916,483	916,483	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCIÓN DE MATERIAL, RELLENO DE DESLAVES, FORMACIÓN DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 28+200
MURUATA - LAS CRUCES - E.C. (DURANGO-TEPEC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37,791	37,791	37,791	37,790	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCIÓN DE MATERIAL EN TALUDES Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 1+500
NICOLAS BRAVO - E.C.(DURANGO - HIDALGO DEL PARRAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	175,870	175,870	175,870	175,870	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS BACHEO, RENIVELACIONES Y RIEGO DE PROTECCIÓN DEL KM 0+000 AL KM 1+700
NUevas INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO TRAMO VIALIDAD EXPLANADA GRUPEÑA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	133,912	133,912	133,912	133,912	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,763	1,763	100%	
NUevas INSTALACIONES DE LA FERIA: PAVIMENTO, RIEGO DE SELLO Y OBRA CIVIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,986,182	1,986,182	1,986,182	1,986,182	100%	0	0	METRO CUADRADO	18,274	18,274	100%	
NUevas INSTALACIONES DE LA FERIA: PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,745,002	1,745,002	1,745,002	1,745,002	100%	0	0	METRO CUADRADO	15,044	15,044	100%	META: PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN UNA AREA DE 15,043.64 M2
NUevas INSTALACIONES DE LA FERIA: TERMINACION DEL ACCESO DEL ESTACIONAMIENTO POSTERIOR EN EL RECINTO FERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	197,041	197,041	197,041	197,041	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
NUevas INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: ADAPTACION DE AREA DE TRAYL PARK EN EL RECINTO FERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,351,425	1,351,425	1,351,425	1,351,425	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
NUevas INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: BARDA PERIMETRAL EXPLANADA DE LOS GRANDES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,218,072	1,218,072	1,218,072	1,218,072	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
NUevas INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: COMPLEMENTO DE INSTALACIONES ELECTRICAS DE ALUMBRADO EN EL RECINTO FERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,697,766	2,697,766	2,697,766	2,697,766	100%	0	0	SISTEMA	3	3	100%	
NUevas INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: COMPLEMENTO DE RED DE ALCANTARILLADO EN AREA DE BARES Y RESTAURANTES EN EL RECINTO FERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	788,223	788,223	788,223	788,223	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
NUevas INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: CONSTRUCCION DE ANDADORES EN ACCESO DE ESTACIONAMIENTO POSTERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	119,698	119,698	119,698	119,698	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
NUevas INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN LA VIALIDAD PERIMETRAL DEL KM 9+625 AL 1+770 LD. Y DEL KM 1+000 AL 1+610 LI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,074,453	1,074,453	1,074,453	1,074,453	100%	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	LA META ES DE 1.755 ML PERO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
NUevas INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: CONSTRUCCION DE CERCO EN AREA DE TRANSFORMADORES Y TANQUES DE GAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	69,894	69,894	69,894	69,894	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
NUevas INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: CONSTRUCCION DE ANDADORES PARA PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	943,398	943,398	943,398	943,398	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
NUevas INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: FABRICACION DE ACCESO VEHICULAR POSTERIOR PARA EL AREA DE ANTRIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	366,873	366,873	366,873	366,873	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
NUevas INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: FABRICACION DE BARDA MURAL EN EL ESTACIONAMIENTO PRINCIPAL DEL RECINTO FERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,748,568	2,748,568	2,748,568	2,748,568	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
NUevas INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: FABRICACION DE BARDA PERIMETRAL EN EL DELFINARIO EN EL RECINTO FERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	545,964	545,964	545,964	545,964	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
NUevas INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA (FABRICACION DE BARRERAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	115,800	115,800	115,800	115,800	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
NUevas INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: FABRICACION DE PILAS DE LAVADERO EN AREA DE MUJERES CUIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	304,779	304,779	304,779	304,779	100%	0	0	OTROS	6	6	100%	
NUevas INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: FABRICACION DE TECHUMBRE DE RESTAURANTES EN EL RECINTO FERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	612,839	612,839	612,839	612,839	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
NUevas INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: FABRICACION 3 CASETAS DE VIOLENCIA EN AREA DE ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DEL RECINTO FERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	276,254	276,254	276,254	276,254	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
NUevas INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: GUARNICIONES EN VIALIDAD PERIMETRAL, EXPLANADA LATERAL, TEATRO DEL PUEBLO Y EXPLANADA ATRAS DE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	449,510	449,510	449,510	449,510	100%	0	0	METRO LINEAL	1,478	1,478	100%	(GUARNICIONES 1,478 ML)
NUevas INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: ILMINACION DE VIALIDAD DE ACCESO POSTERIOR, REUB DE TRANSF. REHAB DE ALUMBE EN LATERALES DE ACCESO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,021,915	2,021,915	2,021,915	2,021,915	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
NUevas INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: JARDINERIA EN FACHADA, ACCESO Y SALIDA EN EL RECINTO FERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	318,435	318,435	318,435	318,435	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
NUevas INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: MODULO DE SCOPE, MODULO DE PROTECCION CIVIL Y MODULO DE SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,661,751	1,661,751	1,661,751	1,661,751	100%	0	0	MODULO	3	3	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			6		7	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: MURETE PERIMETRAL ESTACIONAMIENTO Y PI EN EL RECINTO FERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	263,221	263,221	263,221	263,221	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA (PAV Y RIEGO ANDADOR TERRAZAS GRUPERAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,686	57,686	57,686	57,686	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA META: PAVIMENTOS Y RIEGO DE SELLO ANDADOR TERRAZAS GRUPERAS (1) EN LAS NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA (3)
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: PAVIMENTACION Y RIEGO DE SELLO EN ACCESO AL ESTACIONAMIENTO 1	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	507,390	507,390	507,390	507,390	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,263	3,263	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: PAVIMENTACION Y RIEGO DE SELLO EN ANDADOR TEATRO DEL PUEBLO PARTE POSTERIOR TEATRO DEL PUEBLO Y AREA DE ANDADOR TERRAZAS GRUPERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	904,953	904,953	904,953	904,953	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	20,279	20,279	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: PAVIMENTACION Y RIEGO DE SELLO EN ANDADOR TEATRO DEL PUEBLO PARTE POSTERIOR TEATRO DEL PUEBLO Y AREA DE ANDADOR TERRAZAS GRUPERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,490,833	1,490,833	1,490,833	1,490,833	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,643	5,643	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: PAVIMENTACION Y RIEGO DE SELLO EN ANDADOR TEATRO DEL PUEBLO PARTE POSTERIOR TEATRO DEL PUEBLO Y AREA DE ANDADOR TERRAZAS GRUPERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,362	61,362	61,362	61,362	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,713	1,713	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: PAVIMENTACION Y RIEGO DE SELLO EN ANDADOR TEATRO DEL PUEBLO PARTE POSTERIOR TEATRO DEL PUEBLO Y AREA DE ANDADOR TERRAZAS GRUPERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	344,418	344,418	344,418	344,418	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,752	2,752	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: PAVIMENTACION Y RIEGO DE SELLO EN ANDADOR TEATRO DEL PUEBLO PARTE POSTERIOR TEATRO DEL PUEBLO Y AREA DE ANDADOR TERRAZAS GRUPERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	212,362	212,362	212,362	212,362	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,839	1,839	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN ACCESO A LOS COMERCIALES 1 Y 2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,380,806	1,380,806	1,380,806	1,380,806	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	20,545	20,545	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN ACCESO AL ESTACIONAMIENTO 2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,006	307,006	307,006	307,006	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	9,054	9,054	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: PAVIMENTO Y RIEGO DE SELLO EN AREA A UN COSTADO DEL CASINO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	572,887	572,887	572,887	572,887	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,630	4,630	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: PAVIMENTOS, RIEGO DE SELLO EN ANDADOR TERRAZAS GRUPERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	326,044	326,044	326,044	326,044	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,208	2,208	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: PAVIMENTOS, RIEGO DE SELLO, EXPLANADA LATERAL TEATRO DEL PUEBLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	136,901	136,901	136,901	136,901	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,843	1,843	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: PAVIMENTOS Y RIEGO DE SELLO EN ANDADOR TERRAZAS GRUPERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	992,271	992,271	992,271	992,271	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	20,835	20,835	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA (PLACA CENTRO DE EXP. EMPRESARIALES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59,570	59,570	59,570	59,570	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: REPARACIONES MENORES EN VARIAS AERAS DEL RECINTO FERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	133,852	133,852	133,852	133,852	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: REPOSICION DE MODULOS DE CISTERNA CON CAPACIDAD DE 10 M3 CADA UNO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	477,066	477,066	477,066	477,066	100%	0	0	0	CISTERNA	8	8	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: REPOSICION DE VELARIA EN EL ACCESO AL PALQUETE Y ACCESO PRINCIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	177,100	177,100	177,100	177,100	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2	2	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION Y RED HIDRAULICA EN TRAMO: ACCESO AL ESTACIONAMIENTO 2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	920,878	920,878	920,878	920,878	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA (TERRACERIAS Y PAVIMENTACION EN CUCUILLA TRAILER PARK)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	555,098	555,098	555,098	555,098	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,938	1,938	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: VIADUDA ADQUINADA CON JARDINERAS FRENTE A LA VELARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,036,143	3,036,143	3,036,143	3,036,143	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,126	3,126	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: FABRICACION DE FACHADA DE SALIDA EN BANDA PRINCIPAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	958,357	958,357	958,357	958,357	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA (RAMPA DE ACCESO CENTRO DE EXPOSICIONES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,899	20,899	20,899	20,899	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
NUEVO SAN BERNARDO - E.C.(DURANGO - HIDALGO DEL PARRAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	155,239	155,239	155,239	155,239	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES. RELLENO DE DESLAVES, REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y REVESTIMIENTODEL KM 0+000 AL KM 6+000 PENDIENTE LOS BENEFICIARIOS
NUEVO SAN JUAN - E.C.(DURANGO - HIDALGO DEL PARRAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	252,643	252,643	252,643	250,583	99%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES RECONSTRUCCION DE UN VADO, REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO KM 4+400 Y DEL KM 0+000 AL KM 6+000 PENDIENTE BENEFICIARIOS
PAJARITOS Y SOLEDAD DE LA BILLA - E.C.(CHARCOS - CANOAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,579	38,579	38,579	38,579	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RETIRO DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 2+000
FAURA - ATOTONILCO - E.C.(DURANGO - MEZQUITAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	650,931	650,931	650,931	650,378	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCION DE VADOCM 0+500
PIÑOS ALTOS - CAPULINES - E.C.(DURANGO - TEPIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37,711	37,711	37,711	37,711	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCION DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 2+000
PLATANITOS - LA VENTANA - E.C.(DURANGO - TEPIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,241	60,241	60,241	15,060	25%	0	0	0	OBRA	100	75	75%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCION DE EROSION EN TALUDES Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 3+500
PUEBLO NUEVO - EL JOCUITLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	589,381	589,381	589,381	589,381	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCION DE MATERIAL RELLENO DE DESLAVES. FORMACION DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 25+400
RATONES - DURAZNITOS - E.C.(MEZQUITAL - CHARCOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	39,448	39,448	39,448	39,448	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCION DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 1+500
RAUL MADERO - NUEVO IDEAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	381,378	381,378	381,378	381,378	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECARGUE DE REVESTIMIENTO EN 4.5 KM, RECONSTRUCCION Y ADECUACION DE VADOS Y ZAMPEADOS DAÑADOS, DESAZOLVE DE CAUSES Y RECONSTRUCCION DE LA GUARNICION DEL PUENTE UBICADO EN EL KM 5+000DEL KM 2+000 AL KM 4+500 Y DEL KM 7+000 AL KM 9+000, VADOS KM 0+300 Y 1+500, PUENTES KM 1+360, KM 6+000 Y KM 7+220
RICARDO FLORES MAGON - E.C.(DURANGO - HIDALGO DEL PARRAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	551,027	551,027	551,027	551,028	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS MEZCLA ASFALTICA DEL KM 0+000 AL KM 1+100, DEL KM 2+000 AL KM 3+700, DEL KM 4+700 AL KM 5+600, DEL KM 6+150 AL KM 6+250 Y DEL KM 7+400 AL KM 7+450, RECONSTRUCCION DEL ALA IZQUIERDA DEL CAMINO Y REVESTIMIENTO DE CUERTAS DEL KM 7+620 AL KM 7+730, RECONSTRUCCION DE ASENTAMIENTO ALA DERECHA EN KM 10+350 Y RIEGO DE PROTECCION ENTRE LOS KILOMETROS 0+000 AL 7+650, SEÑALAMIENTO HORIZONTALDEL KM 0+000 AL KM 7+450, DEL KM 7+620 AL KM 7+730 Y KM 10+350
SAN AGUSTIN BUENAVENTURA - LIMITE DE ESTADOS DURANGONAYARIT	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	39,448	39,448	39,448	39,448	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCION DE MATERIAL EN TALUDES Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 2+000
SAN BERNARDINO DE MILPILLAS CHICO - SAN FCO. DE LAJAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,723,198	1,723,198	1,723,198	1,723,198	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCION DE MATERIAL, RELLENO DE DESLAVES, FORMACION DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECONSTRUCCION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 40+000
SAN BERNARDO - EL TULE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109,200	109,200	109,200	109,200	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y REPOSICION DE REVESTIMIENTODEL KM 0+000 AL KM 32+000
SAN DIEGO DE ALCALA - E.C.(DURANGO - GUANACEVI)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	338,469	338,469	338,469	338,469	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 22+000 Y RECARGUE DE REVESTIMIENTO, RECONSTRUCCION Y ADECUACION DEL VADO DE 20 M EN KM 0+994, RECONSTRUCCION DE LA LOSA DEL PUENTE VADO EN EL KM 9+800 Y LA RECONSTRUCCION DEL ZAMPEADO DEL PUENTE DE DOBLE BÓVEDA UBICADO EN EL KM 15+700 Y ZAMPEADO ENTRE EL KM 19+100 AL KM 19+300DEL KM 0+000 AL KM 22+000
SAN DIEGO DE ALCALA - SAN JERONIMO DE JACALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	343,437	343,437	343,437	343,437	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECARGUE DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOSDEL KM 1+000 AL KM 11+000
SAN DIEGO DE ALCALA -MARGUESOTE DE GUADALUPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49,600	49,600	49,600	49,600	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTODEL KM 0+000 AL KM 32+000
SAN FRANCISCO DE OCOTAN - SAN PEDRO DE XICORAS - E.C.(GUAJALOTA - SAN FRANCISCO DE OCOTAN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	116,889	116,889	116,889	79,395	68%	0	0	0	OBRA	100	85	85%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCION DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJEDEL KM 0+000 AL KM 6+000

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL- LA CHUZA - E.C.(DURANGO - MEZQUITAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	650,931	650,931	650,931	650,889	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCIÓN DE VADO KM 1+700
SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL-LA LEONERA - E.C.(DURANGO - MEZQUITAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	650,931	650,931	650,931	650,931	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCIÓN DE VADO KM. 0+300
SAN GABRIEL - VILLA OCAMPO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,027,652	1,027,652	1,027,652	256,913	25%	0	0	0	OBRA	100	90	90%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, REVESTIMIENTO, FORMACION DE TERRAPLENES Y ADECUACION DE PUENTE VADO DEL KM 0+000 AL KM 2+000, KM 0+870
SAN IGNACIO - LA CAMPANA - EL ENCINAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,978	19,978	19,978	13,701	69%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RELLENO DE SOCAVACION Y REPOSICION DE ZAMPEADO CON DENTELLON KM 2+000
SAN JERÓNIMO DE JACALES - LA PLAZUELA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	343,437	343,437	343,437	343,437	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y RECARGUE DE REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 10+000
SAN JOSÉ DE GRACIA - E.C.(DURANGO - GUANACEVÍ)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	177,120	177,120	177,120	177,120	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCIÓN PARCIAL DE PUENTE KM 0+500
SAN JUAN DEL RIO - E.C. LA COYTADA - E.C.(FRANCISCO I. MADERO - SAN JUAN DEL RIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	116,074	116,074	116,074	116,074	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCIÓN DE VADO KM 1+700
SAN JUAN DEL RIO - E.C.(DURANGO - HIDALGO DEL PARRAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,298,183	3,298,183	3,298,183	2,059,306	62%	0	0	0	OBRA	100	80	80%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE KM 3+800
SAN MANUEL - EL MAGUEY	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	311,694	311,694	311,694	308,344	99%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS EXTRACCION DE MATERIAL, RELLENO DE DESLAVES, FORMACION DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 7+000
SAN MIGUEL DE PAPAQUIARO - SAN JOSÉ DEL PACHÓN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	81,905	81,905	81,905	81,905	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS IMPLEMENTACION DE UN TERRAPLEN DE 2 METROS DE ALTURA EN 60 M Y DE MURO DE CONTENCIÓN DE 80 MM 4+000
SANTA GERTRUDIS - EL ROBLE - E.C.(DURANGO - MEZQUITAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	650,931	650,931	650,931	162,733	25%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCIÓN DE VADO KM 1+000
SANTA TERESA - RANCHO EL COLORADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,323	32,323	32,323	32,323	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RELLENO DE SOCAVACION KM 5+000
SANTIAGO PAPAQUIARO - SAN MIGUEL DE PAPAQUIARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,523	6,523	6,523	6,523	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RELLENO DE SOCAVACION DE VADO E IMPLEMENTACION DE MUROS LATERALES KM 27+000
TEBAN - SANTIAGO TENERACA - SOMBRERO QUEMADO - E.C.(GUAJOLOTA - SAN FRANCISCO DE OCOTÁN)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	63,798	63,798	63,798	15,949	25%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RETIRO DE MATERIAL Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 2+500
TEJAMEN - NUEVO IDEAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	326,973	326,973	326,973	326,973	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECARGUE DE REVESTIMIENTO EN 4.85 KM, RECONSTRUCCIÓN DE ZAMPEADOS Y GUARNICIONES Y DESAZOLVE DE LOS CAUCES DEL KM 1+000 A KM 2+850, DEL KM 3+500 AL 4+500 Y DE KM 6+000 AL KM 8+000, KM 1+520, KM 3+800 Y KM 8+100
TLAZOLERAS - E.C.(DURANGO - GUANACEVÍ)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,582	7,582	7,582	7,582	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO DEL KM 0+000 AL KM 3+000
TRABAJOS EN DOMO DE POLICARBONATO EN CASA DE GOBIERNO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	213,164	213,164	213,164	213,164	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
VALLE FLORIDO - TOMAS URBINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,375	80,375	80,375	80,375	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RELLENAR CON MATERIAL LOS EXTREMOS DAÑADOS, IMPLEMENTACION DE LOSA, COLOCACION DE GAVIONES Y CORREGIR CAUCE Y SEÑALIZARLO KM 1+350
VILLA OCAMPO - EL OJITO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	499,454	499,454	499,454	499,454	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO EN TRAMOS AISLADOS DEL KM 0+000 AL KM 74+500
VILLA UNIÓN - CIENEGUILLA - ANTONIO AMARO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	108,248	108,248	108,248	27,062	25%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS IMPLEMENTACION DE ALCANTARILLA DE LOSA KM 22+900
VISTA HERMOSA - NUEVO IDEAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,662	300,662	300,662	300,662	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO, RECARGUE DE REVESTIMIENTO EN 4.0 KM Y RECONSTRUCCIÓN Y ADECUACION DE 3 VADOS DEL KM 0+000 AL KM 3+000 Y DEL KM 5+000 AL KM 6+000, KM 0+750, KM 4+120 Y KM 5+660
YONORA - EL CARRIZAL - E.C.(DURANGO - TEPIC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	33,367	33,367	33,367	33,367	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REMOCION DE CAIDOS Y REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS E IMPLEMENTACION DE OBRAS DE DRENAJE DEL KM 0+000 AL KM 2+000
8 DE JULIO - E.C.(EL MIRADOR - SAN BERNARDO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	181,480	181,480	181,480	181,480	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECARPETEO EN TRAMOS AISLADOS, BACHEO, REPOSICION DE SEÑALAMIENTO HORIZONTAL DEL KM 0+000 AL KM 4+200
8 DE JULIO - MATALOTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	469,842	469,842	469,842	469,842	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS REAFINAMIENTO Y REPOSICION DEL REVESTIMIENTO Y REHABILITACION DE LA OBRA DEL KM 0+000 AL KM 60+000 Y OBRA EN DRENAJE EN KM 4+800
8 DE JULIO - MATALOTES RECONSTRUCCIÓN DE PUENTE KM 29+000	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,881,775	4,881,775	4,881,775	4,881,775	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PENDIENTE BENEFICIARIOS RECONSTRUCCION DE PUENTE EN EL KM 29+000 DEL CAMINO 5 DE JULIO - MATALOTES
AMPLIACION																
NUEVAS INTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA (AMPLIACION DE BANOS PARA GANADO 63 M2)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	72,046	72,046	72,046	72,046	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	63	63	100%	
MEJORAMIENTO																
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA (MATERIAL ELECTRICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	207,939	207,939	207,939	207,939	100%	0	0	0	INSTALACION	1	1	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA (PINTURA PALENQUE, ESCALINATA Y MUROS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	208,010	208,010	208,010	208,010	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA (PINTURA, ROTULACION EDIFICIO PATRONATO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	293,464	293,464	293,464	293,464	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: SUMINISTRO Y COLOCACION DE MESAS EN AREAS DE COMIDA RAPIDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	284,500	284,500	284,500	284,500	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACION DE OFICINAS DE PALACIO DE GOBIERNO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	326,355	326,355	326,355	326,355	100%	0	0	0	OTROS	100	100	100%	ESTE PROYECTO SE AGRUPO EN EL GRUPO DE GOBIERNO POR SER DONDE MAS SE IDENTIFICA
MANTENIMIENTO																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11		
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA (LIMP Y APL BARNIZ ALTO BRILLO CENTRO DE CONVENCIONES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	146,901	146,901	146,901	146,901	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	LIMPIEZA Y APLICACIÓN DE BARNIZ DE ALTO BRILLO EN PISO DE CONCRETO DEL CENTRO DE CONVENCIONES EN EL RECINTO FERIAL
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA (MANTTO, ELECTRICO POSTERIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	82,440	82,440	82,440	82,440	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: MITO DE TRANSFORMADORES, TABLEROS ELEC. SUBSTI DE TRANSF A 300 KVA MITO DE ALLUMB ESCENICO EN EL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	862,735	862,735	862,735	862,735	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA:PINTURA Y ROTULACION EN TEATRO DEL PUEBLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	277,459	277,459	277,459	277,459	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA:REPARACION DE CERCOS EN EL PERIMETRO DEL RECINTO FERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	161,084	161,084	161,084	161,084	100%	0	0	0	METRO LINEAL	300	300	100%	
REHABILITACION																
CASA DE GOBIERNO (CONTROLES PARA PORTON)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,105	3,105	3,105	3,105	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
INSTALACION ELECTRICA EN UNIDAD ADMINISTRATIVA "ANGEL RODRIGUEZ SOLORZANO"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	386,078	386,078	386,078	386,078	100%	0	0	0	INSTALACION	1	1	100%	EL TOTAL ANUAL DE ESTE PROYECTO EN EL TRIMESTRE ANTERIOR III ERA DE 386,809, POR LO CUAL TUVO UN AJUSTE
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA (LIMPIEZA Y REVEST. PATIO BARES Y REST)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	438,825	438,825	438,825	438,825	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA (LIMP Y RASTREO AREA BALLENA ESTAC 2 Y LIENZO CHARRO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	352,793	352,793	352,793	352,793	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA. ETAPA (REHAB MALLA CICLONICA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,954	16,954	16,954	16,954	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA REPARACION DE CASETAS DE COBRO EN EL PALENOQUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	115,295	115,295	115,295	115,295	100%	0	0	0	CASETA	4	4	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA: REPARACION Y REHABILITACION DE OFICINAS GENERALES DEL PATRONATO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	569,250	569,250	569,250	569,250	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
NUEVAS INSTALACIONES DE LA FERIA 3RA ETAPA (4 MODULOS CISTERNA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	365,445	365,445	365,445	365,445	100%	0	0	0	CISTERNA	4	4	100%	
CONVENIOS (163 REGISTROS)																
CONVENIOS DE DESCENTRALIZACION				1,173,320,729	1,171,256,476	1,182,925,615	1,182,550,701	98%	19,230,872	11,669,139			145,210	142,250	98%	
CONSTRUCCION																
ADUANA ZONA DE CONECTIVIDAD LA LAGUNA 1A ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,000,000	12,000,000	12,000,000	12,000,000	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES OBJETIVO: CONSTRUCCION DE ADUANA ZONA DE CONECTIVIDAD LA CUAL TENDRA COMO OBJETIVO FACILITAR LOS TRAMITES DE EXPORTACION DE ARTICULOS PROVENIENTES DEL ESTADO HACIA LA FRONTERA NORTE DEL PAIS. ESTA ADUANA SE ENCARGARA DE VERIFICAR Y AUTORIZAR LA DOCUMENTACION NECESARIA PARA CRUZAR LA ADUANA Y ASI EVITAR TRAMITES TAN EXTENSOS. TRABAJOS CUYOS TRABAJOS SON: ADMINISTRACION ADUANERA, ALMACEN DE MERCANCIAS, CASETA TIPO 180.1, CASETA TIPO 180.2, CASETA TIPO 180.3, CASETA TIPO 180.4, CASETA TIPO 180.5, INSTALACION ELECTRICA EN CASETAS, EXPORTACION, IMPORTACION 1, IMPORTACION 2, TRANSPORTISTAS, UAIFA, ESTACION CANINA, CUARTO DE MAQUINAS Y EXTERIORES.
AFECTACIONES PARA RESCATE DE CUCHILLAS EN EL BARRIO DE CANTAR RANAS (RESERVA TERRITORIAL PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,300,000	61,300,000	61,346,394	61,300,000	100%	46,394	46,394	0	OTROS	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
ANTIGUA ESTACION DE FERROCARRIL (INTERIOR DE BODEGAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	203,378	203,378	203,378	203,378	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES TRABAJOS PRELIMINARES (INTERIOR DE BODEGAS) EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DEL FERROCARRIL
ANTIGUA ESTACION DE FERROCARRIL (REPARACIONES GENERALES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	712,380	712,380	712,380	712,380	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES REPARACIONES GENERALES EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DEL FERROCARRIL
ANTIGUA ESTACION DE FERROCARRIL (SUBESTACION ELECTRICA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	914,996	914,996	914,996	914,996	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES SUMINISTRO E INSTALACION DE SUBESTACION ELECTRICA PARA EDIFICIO PRINCIPAL EN LA ANTIGUA ESTACION DEL FERROCARRIL
ANTIGUA ESTACION DEL FERROCARRIL (JARDINERIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,897,328	1,897,328	1,897,328	1,897,328	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES TRABAJOS DE JARDINERIA EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DEL FERROCARRIL
ANTIGUA ESTACION DEL FERROCARRIL (KIOSCO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,133,975	2,133,975	2,133,975	2,133,975	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES CONSTRUCCION DE KIOSCO EN LA ANTIGUA ESTACION DEL FERROCARRIL
ARREGLO DE TECHOS EN PALACIO DE GOBIERNO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	512,434	0	512,434	512,434	0%	512,434	512,434	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA REALIZADA CON RENDIMIENTOS DE LA CUENTA
AUDITORIO POLIVALENTE EN DURANGO (CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	143,520	0	143,520	143,520	0%	143,520	143,520	0	PROYECTO	1	1	100%	LOTE: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO "AUDITORIO POLIVALENTE" ALCANCE: ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL, MEMORIA DE CALCULO Y PLANOS ESTRUCTURALES ESTE PROYECTO ESTA HECHO CON RENDIMIENTOS.
AUDITORIO POLIVALENTE EN EL MPIO DE DGO (ESTUDIO MECANICA DE SUELOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,000	0	35,000	35,000	0%	35,000	35,000	0	ESTUDIO	1	1	100%	ELABORACION DEL ESTUDIO Y MECANICA DE SUELOS EN AUDITORIO POLIVALENTE REALIZANDO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN MUESTREO ALTERADO E INALTERADO DE LOS SONDEOS, MISMO QUE PERMITIRA DETERMINAR LAS CARACTERISTICAS Y PARAMETROS PRINCIPALES PARA DISEÑO DE LA CIMENTACION Y DETERMINACION DE LA CAPACIDAD DE CARGA ESTE ESTUDIO ESTA APLICADO CON RENDIMIENTOS DE LA CUENTA
AUDITORIO POLIVALENTE EN EL MPIO. DE DURANGO (ESTUDIO DE TOPOGRAFIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,250	0	40,250	40,250	0%	40,250	40,250	0	ESTUDIO	1	1	100%	ELABORACION DEL ESTUDIO DE TOPOGRAFIA EN AUDITORIO POLIVALENTE EN EL MPIO. DE DURANGO, REALIZANDO LOS TRABAJOS CONSISTENTES EN : PLANIMETRIA, ALIMETRIA Y DETALLAS GENERALES ESTE PROYECTO SE REALIZA CON RENDIMIENTOS DE LA CUENTA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
AUDITORIO POLIVALENTE (PROYECTO EJECUTIVO DEL DISEÑO DE ILUMINACION E INST. ELECTRICA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	126,500	0	126,500	126,500	0%	126,500	126,500	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL DISEÑO DE ILUMINACION E INSTALACIONES ELECTRICAS EN EL AUDITORIO POLIVALENTE
CAMINO E.C. LERDO - CUENCAME - SAPIORIZ (LONGITUD 2.6 KM 0+000 AL 2+500)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,206,299	5,206,299	5,206,299	5,206,299	100%	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES TERRACERIAS, PAVIMENTACION, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO CAMINO: E.C. LERDO - CUENCAME - SAPIORIZ LONGITUD 2.6 KM DEL KM 0+000 AL 2+500 META 1.425 KM DEL KM 0+000 AL 1+425 DE TERRACERIAS, PAVIMENTACION, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO.
CAMINO E.C. PERIFERICO NORESTE - NAVACOYAN E.C. 45 DGO/FRESNILLO-POBLADO CONTRERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,020,522	10,020,522	10,020,522	10,020,522	100%	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES: LA META: 1.6 KM DEL KM 0+000 AL 1+600 DE TERRACERIAS, PAVIMENTACION, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO, 2.9 KM DEL KM 0+000 AL 2+900.
CAMINO EJIDO SANTA MARTHA (KM 0+000 AL 2+100)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,994,994	2,994,994	2,994,994	2,994,994	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	100	100	100%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES LA META DEL PROYECTO ES: META: 2.1 KM DEL KM 0+000 AL 2+100 REALIZANDO LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS Y PAVIMENTACION
CAMINO EL SALTO - PUEBLO NUEVO (META: 4.34 DEL KM 48+000 AL 52+340)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,580,000	19,580,000	20,848,315	19,580,000	100%	1,069,315	1,069,315	OBRA	1	1	100%	TERRACERIAS, PAVIMENTACION, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO, CAMINO: EL SALTO - PUEBLO NUEVO META 4.34 KM DEL KM 48+000 AL 52+340 UBICADO EN EL MPIO. DE PUEBLO NUEVO, DGO.
CAMINO LA FERRERIA - E.C. DURANGO - MEZQUITAL (DEL KM 11+500 AL 8+260)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,811,000	8,811,000	9,279,484	8,811,000	100%	468,484	468,484	OBRA	100	85	85%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES TERRACERIAS PAVIMENTACION OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO CAMINO: LA FERRERIA - E.C. DURANGO - MEZQUITAL META 3.24 KM (DEL KM 11+500 AL 8+260)
CAMINO LIBRAMIENTO PERIFERICO NOROESTE (TERRAC- PAV-SEN KM 0+000 AL 10+000)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48,950,000	48,950,000	50,617,258	48,950,000	100%	1,667,258	1,667,258	OBRA	1	1	100%	TERRACERIAS, PAVIMENTACION, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO CAMINO: LIBRAMIENTO PERIFERICO NOROESTE META: TERRACERIAS, PAVIMENTACION, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO: 1.3 KM DEL KM 8+750 AL 10+050 CARPETA Y SEÑALAMIENTO 8.75 KM DEL KM 0+000 AL 8+750 DEL ENTRONQUE 5 DE MAYO A ENTRONQUE CARRETERA DURANGO - FRESNILLO, CUYOS TRABAJOS A REALIZAR SON TERRACERIAS, PAVIMENTACION, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (NCTR-CAR-1-07)
CAMINO MONTERREYCILLO - LA LOMA (TERRACERIAS Y PAV. 0+000 AL 5+500)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,647,608	8,647,608	8,647,608	8,647,608	100%	0	0	KILOMETRO	100	35	35%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES LA META: TERRACERIAS Y PAVIMENTACION CAMINO: MONTERREYCILLO - LA LOMA LONGITUD 5.5 KM (DEL KM 0+000 AL 5+500) META 3.96 KM (DEL KM 0+000 AL 3+960 DE TERRACERIAS Y PAVIMENTACION Y OBRAS DE DRENAJE
CAMINO PICARDIAS - LAS VENTANAS (PAV. VARIAS CALLES EN EL POBLADO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,999,670	4,999,670	4,999,670	4,999,670	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	EL AVANCE SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES LA META: TERRACERIAS, PAVIMENTACION Y BANQUETAS CAMINO: PICARDIAS - LAS VENTANAS VARIAS CALLES EN EL POBLADO DE NAZARENO META 1.2 KM DE TERRACERIAS, PAVIMENTACION DEL KM 0+000 AL 1+200 DE PICARDIAS A LAS VENTANAS, META 8,910.00 M2 DE TERRACERIAS, PAVIMENTACION Y BANQUETAS EN EL POBLADO NAZARENO, OBRAS UBICADA EN EL MPIO. DE LERDO, DGO., REALIZANDO LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS, PAVIMENTACION Y OBRAS DE DRENAJE.
CAMINO SAN JUAN DE GUADALUPE GUADALUPITO (REVESTIMIENTO KM 0+000 AL 19+000)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,900,000	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES: META DEL PROYECTO: META 19.0 DEL KM 0+000 AL 19+000, REALIZANDO LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE
CAMINO SAN LUIS EL ALTO COREA - SAN JOSE DE ZARAGOZA (PAVIMENTACION TRAMO 0+000 AL 8000)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,200,000	9,200,000	9,200,000	9,200,000	100%	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES META: TERRACERIAS, PAVIMENTACION Y OBRAS DE DRENAJE CAMINO: SAN LUIS EL ALTO COREA - SAN JOSE DE ZARAGOZA TRAMO: DEL 0+000 AL 8+000 META: TERRACERIAS, PAVIMENTACION Y OBRAS DE DRENAJE 3.50 KM KM 0+000 AL 3+500
CAMINO SANTIAGO - SAN NICOLAS - LA LAGUNITA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,312,073	3,312,073	3,312,073	3,312,073	100%	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	EL AVANCE SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES LA META ES: SUMINISTRO DE 497,188.93 LTS DE EMULSION SUPER ESTABLE, PARA ELABORACION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO Y 147,660 LTS DE EMULSION DE ROMPIMIENTO RAPIDO PARA RIEGO DE SELLO
CAMINO SANTIAGO -SAN NICOLAS DEL KM 0+000 AL 9+200 (SUMINISTRO 2,904.00 M3)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	732,725	732,725	732,725	732,725	100%	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES LA META DEL PROYECTO ES: SUMINISTRO DE 2904 M3 DE MATERIAL TRITURADO DE 3/4 A FINOS PARA LA ELABORACION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO Y 1,264 M2 DE MATERIAL TRITURADO 3 A PARA SELLO EN LA CONSTRUCCION DE CARPETA ASFALTICA EN FRIO Y RIEGO DE SELLO EN EL CAMINO: SANTIAGO - SAN NICOLAS DEL KM 0+000 AL KM 9+200 Y CAMINO SAN NICOLAS - LA LAGUNITA (DEL KM 0+000 AL 9+800)
CAMINO VERGEL - LA TORREÑA - EL SIETE (META 14.4 KM)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,502,324	24,502,324	24,502,324	24,502,324	100%	0	0	KILOMETRO	100	75	75%	EL AVANCE SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES LA META ES: TERRACERIAS, PAVIMENTACION, ALUMBRADO Y JARDINERIA META 14.4 KM DEL 0+000 AL 14+400
CAMINO VICENTE SUAREZ - E.C. LA ZARCA MAPIMI (KM 0+000 AL 3+000 Y 8+950 AL 12+200)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,994,545	9,994,545	9,994,545	9,994,545	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	EL AVANCE SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES LA META: TERRACERIAS, PAVIMENTACION Y OBRAS DE DRENAJE CAMINO: VICENTE SUAREZ - E.C. LA ZARCA - MAPIMI META: 6.250 KM DEL 0+000 AL 3+000 Y DEL 8+950 AL 12+200, REALIZANDO LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS, PAVIMENTACION Y OBRAS DE DRENAJE
CARRETERA DURANGO - FRESNILLO (LIBRAMIENTO KM 274+300)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	81,980,119	81,980,119	84,235,885	81,980,119	100%	2,255,766	2,255,766	OBRA	100	75	75%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES LIBRAMIENTO DURANGO EN LA CARRETERA DURANGO - FRESNILLO CAMINO: DURANGO - FRESNILLO TRAMO NOMBRE DE DIOS - DURANGO EN EL KM 274+300
CARRETERA DURANGO - FRESNILLO (ENTRONQUE MONTEMORELOS EN EL KM 269+300)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,568,691	15,568,691	16,019,881	15,568,691	100%	451,190	451,190	OBRA	1	1	100%	
CARRETERA LERDO - VILLA JUAREZ (COMPUERTAS DE SAN FDO. - VILLA JUAREZ 2DA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,159,999	41,159,999	43,372,214	41,159,999	100%	2,212,215	2,212,215	OBRA	100	90	90%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES MODERNIZACION DE LA CARRETERA LERDO - VILLA JUAREZ, CAMINO COMPUERTAS DE SAN FERNANDO - VILLA JUAREZ 2DA ETAPA TRAMO: COMPUERTAS DE SAN FERNANDO - E.C. VILLA JUAREZ META 3.45 KM (DEL KM 4+000 AL 5+050) Y DEL KM 8+980 AL 10+980, OBRA UBICADA EN EL MPIO DEL LERDO, REALIZANDO LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS, PAVIMENTOS, OBRAS DE DRENAJE, BANQUETAS, GUARNICIONES Y MURO, ESTRUCTURAS, ALUMBRADO, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (NCTR-CAR-1-07), VIALETAS Y BOTONES, SEÑALES VERTICALES BAJAS

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION CASA REFUGIO PARA MUJERES MALTRATADAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,220,534	6,220,534	6,220,534	6,220,534	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES CONSTRUCCION CASA REFUGIO PARA MUJERES MALTRATADAS EN DURANGO Y PROYECTOS ELECTRICOS
CONSTRUCCION DE PISTA DE AEROMODELISMO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	415,551	0	415,551	415,551	0%	415,551	415,551	OBRA	100	100	100%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES CONSTRUCCION DE PISTA DE AEROMODELISMO, A BASE DE AFINACION, COMPENSACION Y COMPACTACION DEL TERRENO NATURAL Y COLOCACION DE CARPETA ASFALTICA CON ESPESOR DE 3.0 CM COMPACTOS.
CONSTRUCCION DEL BEBELECHE MUSEO INTERACTIVO DE DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,112,796	27,112,796	27,112,796	27,112,796	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE PROYECTO TUVO EN ESTE TRIMESTRE UNA REASIGNACION DE RECURSOS CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR POR: 7,112,796 EL CUAL BAJO EL MODELO "PAPALOTE MUSEO DEL NIÑO" BRINDARA RECREACION Y DESARROLLO A LA NIÑEZ DURANGUENSE. EL MUSEO CONTARA CON AREAS DE ENTRETENIMIENTO TALES COMO GALERIA - AREA QUE SERVIRA DE ANTESALA A LAS SALAS DE EXHIBICION, SALA JUGAR, SALA DE EXHIBICION CUYO TEMA PRINCIPAL ESTA ENFOCADO HACIA LOS NIÑOS PEQUEÑOS, SALA CONOCER - SALA DE EXHIBICION CUYO TEMA PRINCIPAL ESTA ENFOCADO A LA CIENCIA Y A LA TECNOLOGIA, SALA CREAR - SALA DE EXHIBICION CUYO TEMA PRINCIPAL ESTA ENFOCADO AL ARTE, SALA CRECER - SALA DE EXHIBICION CUYO TEMA PRINCIPAL ESTA ENFOCADO AL CUERPO HUMANO, SALA VIVIR - SALA DE EXHIBICION CUYO TEMA PRINCIPAL ESTA ENFOCADO A DURANGO, SALA DE TEMPORALES - EN ESTA AREA SE TENDRAN EXHIBICIONES QUE SERAN DE MANERA TEMPORAL EN LAS QUE, SIN PAGAR, EL USUARIO PODRA DARSE UNA IDEA DE LO QUE HABRA EN LAS SALAS DE EXHIBICION GRANDES, AUDITORIO - AREA DONDE SE PROYECTARAN DOCUMENTALES EDUCATIVOS EN LOS QUE EL USUARIO APRENDERIA COMO SI ESTUVIERA EN EL CINE. ADEMÁS EL MUSEO CONTARA CON DIFERENTES AREAS DE MANTENIMIENTO DE LA MUSEOGRAFIA, RESTAURANTE Y ESTACION
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REHABILITACION INTEGRAL DURANGO CRIV 4 ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CONSTRUCCION 2 AULAS CAPACITACION Y 1 SALON DE PLENOS EJIDO PARRAS DE LA FUENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	OBRA	100	92	92%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE CAPACITACION Y 1 SALON DE PLENOS EN EL EJIDO PARRAS DE LA FUENTE REALIZANDO LOS TRABAJOS DE AULA DIDACTICA (ANLADA) 8.00 X 8.0 M, TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACION, MUROS CADENAS Y CASTILLOS ENTREPISO, CUBIERTA, HERRERIA Y ALUMINIO, INSTALACION ELECTRICA, PISOS RECUBRIMIENTOS, PINTURA Y LIMPIEZA, AULA DIDACTICA (ADOSADA) 8.00 X 8.00 M, TRABAJO PRELIMINARES, CIMENTACION, MUROS CADENAS Y CASTILLOS, ENTREPISO, CUBIERTA, HERRERIA Y ALUMINIO, INSTALACION ELECTRICA, PISOS RECUBRIMIENTOS, PINTURA Y LIMPIEZA, SALON DE PLENOS, TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACION, ALBAÑILERIA, ESTRUCTURA Y CUBIERTA, ACABADOS, CANCELERIA E INSTALACIONES ELECTRICAS
INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,858,583	75,858,583	75,858,583	68,055,978	90%	2,081,541	0	APOYO	10,127	9,084	90%	ESTOS PROGRAMAS ESTAN CONVENIDOS CON LA CONAGUA, CUYO OBJETIVO ES EL DE PROMOVER ACCIONES QUE PERMITAN ELEVAR LOS VOLUMENES DE AGUA A NIVEL DE RED DE DISTRIBUCION DE CANALES Y PARCELARIO, AUMENTANDO LA DISPONIBILIDAD DE AGUA Y APPROVECHAMIENTO DE LA DOTACION CON MAYOR EFICIENCIA PROVOCANDO EFICIENTIA EN LA INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL RECURSO ESTA COMPROMETIDO EN SU TOTALIDAD, Y LA LENTA RESPUESTA DE LOS PRODUCTORES ES COMPRENSIVA EN RELACION A LA SITUACION ECONOMICA QUE AFECTA AL PAIS.
LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR (TERRACERIAS Y PAV 2.7 KM DEL 0+000 AL 2+700)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,680,000	19,680,000	20,075,260	19,680,000	100%	395,260	395,260	OBRA	100	80	80%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES TERRACERIAS, PAVIMENTACION, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO CAMINO, CAMINO LIBRAMIENTO PERIFERICO SUR, META, TERRACERIAS, PAVIMENTACION, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALAMIENTO 2.7 KM DEL 0+00 AL 2+700 DEL ENTORQUE CARRETERA DURANGO - EL MEZQUITAL EJIDO LA FLOR, OBRA UBICADA EN EL MPIO DE DURANGO, REALIZANDO LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS, PAVIMENTACION, OBRA SDE DRENAJE, SEÑALAMIENTO Y DISPOSITIVO DE SEGURIDAD (NCR-CR-1-07), VIALETAS Y BOTONES, SEÑALES VERTICALES BAJAS, INDICADORES DE ALINIAMIENTO)
LIBRAMIENTO PERIFERICO SURESTE (META 2.77 DEL KM 0+000 AL 8+457)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,370,000	29,370,000	29,370,000	29,370,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	TERRACERIAS, PAVIMENTACION, OBRAS DE DRENAJE 2.77 KM (DEL KM 5+740 AL 8+457), ESTRUCTURAS EN LOS KM 5+321.65 3+935, 1+752.04 Y SEÑALAMIENTOS 8.457 (DEL KM 0+000 AL KM 8+457), OBRA UBICADA EN EL MPIO. DE DURANGO
MIRADOR LA PINTA (LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	83,769	0	83,769	83,769	0%	83,769	83,769	ESTUDIO	1	1	100%	LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO EN EL MIRADOR LA PINTA UBICADO EN LA SUPERCARRETERA DURANGO MAZATLAN ESTE ESTUDIO SE REALIZO CON RENDIMIENTOS DE LA CUENTA
MODERNIZACION CARRETERA LERDO - VILLA JUAREZ (KM 0+000 AL 3+960)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,800,000	9,800,000	10,244,595	9,800,000	100%	444,595	444,595	OBRA	1	1	100%	MODERNIZACION DE LA CARRETERA LERDO VILLA JUAREZ, CAMINO VILLA LAS FLORES - SAN FENANDO TRAMO 0+000 AL 3+960 META 74.1M DEL KM 1+700 AL 2+440)
MONUMENTOS CENTRO HISTORICO (SEÑALIZACION 2DA. ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,214,483	4,214,483	4,214,483	4,214,483	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES SEÑALIZACION DE SITIOS, MONUMENTOS EN EL CENTRO HISTORICO, SEGUNDA ETAPA UBICADA EN EL MPIO. DE DURANGO, CUYOS TRABAJOS A REALIZAR SON: PRELIMINARES, INSTALACIONES, SEMAFOROS
OBRAS CORREDOR PAR VIAL NORTE (CALLES JESUS GARCIA-BLVD. FPE, P-BLVD FCO VILLA-BLVD LUIS D COLOSIO-FPE, P. CALLE ZARCO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88,036,824	88,036,824	88,036,824	88,036,824	100%	0	0	OBRA	100	85	85%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PARTE DEL RECURSO DE ESTA OBRA DE 100,000,000 SE DESTINO AL PROYECTO NO 91891 POR \$ 11,983,178. CONSTRUCCION DE LA PRIMERA ETAPA DEL PAR VIAL NORTE POR JESUS GARCIA CONSTRUCCION DEL CORREDOR VIAL DEL NORTE - PROLONGACION CIRCUNVALACION POR LAS CALLES JESUS GARCIA Y BLVD. FELIPE PESCADOR, DE BLVD. FRANCISCO VILLA A BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, CAMINO: CALLE JESUS GARCIA DE BLVD. FRANCISCO VILLA A BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, BLVD. FELIPE PESCADOR DE CALLE ZARCO A BLVD. FRANCISCO VILLA, META: CALLE JESUS GARCIA LADO NORTE DE BLVD. FRANCISCO VILLA A CALLE NEGRETTE, BLVD. TECNOLOGICO DE CALLE JESUS GARCIA A BLVD. FRANCISCO VILLA, BLVD. LAZARO CARDENAS DE BLVD. FELIPE PESCADOR A BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE CUAUHTEMOC DE BLVD. FELIPE PESCADOR A CALLE GOMEZ PALACIO Y CONSTRUCCION DE LADERO EN EL CAMINO A MALAGA, EN REPOSICION DEL EXISTENTE, REALIZANDO LOS TRABAJOS DE PRELIMINARES, TRAMITES ANTE SCT, REUBICACION DE INSTALACIONES C.F.E., RECONSTRUCCIONES, TERRACERIAS, PAVIMENTOS, ALBAÑILERIA, JARDINERIA, SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION, ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL EN CONCRETO HIDRAULICO, SEÑALAMIENTO VERTICAL, SEÑALES PREVENTIVAS, SEÑALES RES
PASO SUPERIOR VEHICULAR CAMINO: BOULEVARD MIGUEL ALEMAN, TRAMO INTERSECCION VIAL BOULEVARD MIGUEL ALEMAN - BOULEVARD GONZALEZ DE LA VEGA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,334,954	25,334,954	25,334,954	25,334,954	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PASO SUPERIOR VEHICULAR CAMINO: BOULEVARD MIGUEL ALEMAN, TRAMO INTERSECCION VIAL BOULEVARD MIGUEL ALEMAN - BOULEVARD GONZALEZ DE LA VEGA, META: META: PASO SUPERIOR VEHICULAR INTERSECCION VIAL-BOULEVARD MIGUEL ALEMAN - BOULEVARD GONZALEZ DE LA VEGA, OBRA UBICADA EN EL MPIO. DE GOMEZ PALACIO, DGO., REALIZANDO LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS, ESTRUCTURAS, PAVIMENTO, ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO, JARDINERIA
PERIFERICO GOMEZ PALACIO - LERDO (PUENTE VEHICULAR SALIDA A SAN ISIDRO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,600,000	19,600,000	20,194,409	19,600,000	100%	594,409	594,409	OBRA	1	1	100%	PUENTE VEHICULAR SOBRE PERIFERICO GOMEZ PALACIO - LERDO, CAMINO: PERIFERICO GOMEZ PALACIO LERDO, TRAMO: BLVD. PERIFERICO GOMEZ PALACIO LERDO, CRUCE CON SALIDA A SAN ISIDRO, META PUENTE VEHICULAR SOBRE PERIFERICO GOMEZ PALACIO
PROYECTO ELECTRICO PARA ALUMBRADO EN EL ESTADIO DEPORTIVO DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,000	0	23,000	23,000	0%	23,000	23,000	PROYECTO	1	1	100%	LA ELABORACION DEL PROYECTO SE REALIZA CON RENDIMIENTOS DE LA CUENTA
PUENTE SANTA BARBARA (CONSTRUCCION DE PUENTE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,128,087	21,128,087	21,128,087	21,128,087	100%	0	0	PUENTE	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES META: PUENTE SANTA BARBARA SOBRE RIO NAZAS CON UNA LONGITUD DE 128.84M, OBRA UBICADA EN EL MUNICIPIO DE NAZAS, DGO., REALIZANDO LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS, ESTRUCTURAS, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD (NCR-CR-1-07)
RAMAL A EJIDO EL RECUERDO - LA FORTUNA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,235,842	1,235,842	1,235,842	1,235,842	100%	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES TERRACERIAS Y PAVIMENTACION, META RAMAL A EJIDO EL RECUERDO - LA FORTUNA META 1.3 KM (DEL 0+000 AL 1+300)

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
RAMAL A EJIDO LA AURORA - EJIDO LA TORREÑA Y RAMAL A EJIDO CASTILLO - CARRETERA 13 DE MARZO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,643,394	10,643,394	10,643,394	10,643,394	100%	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES: TERRACERIAS Y PAVIMENTACION Y OBRAS DE DRENAJE, META: RAMAL A EJIDO LA AURORA - EJIDO LA TORREÑA Y RAMAL A EJIDO CASTILLO - CARRETERA 13 DE MARZO META: 2.0 KM (DEL KM 0+000 AL 12+000 EN RAMAL A EJIDO LA AURORA - EJIDO LA TORREÑA, 2.5 KM (DEL 0+000 AL 2+500) EN RAMAL A EJIDO CASTILLO - CARRETERA 13 MARZO
RAMAL A EJIDO MACITAS - CARRETERA 13 DE MARZO Y RAMAL A EJIDO MORELOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,031,836	8,031,836	8,031,836	8,031,836	100%	0	0	KILOMETRO	9	9	100%	LA META ES: TERRACERIAS Y PAVIMENTACION, META RAMAL A EJIDO MACITAS - CARRETERA 13 DE MARZO 4.0 KM (DEL KM 0+000 AL 4+000), RAMAL A EJIDO MORELOS 4.80 (DEL KM 0+000 AL 4+800)
RAMAL A EJIDO SAN ALBERTO - EJIDO HUITRON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,169,701	2,169,701	2,169,701	2,169,701	100%	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES: TERRACERIAS Y PAVIMENTACION, META: RAMAL A EJIDO SAN ALBERTO - EJIDO HUITRON 2.25 KM (DEL KM 0+000 AL 2+250)
REMEDIACION ANTIGUA ESTACION DE FERROCARRIL (REMEDIACION DE BODEGAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,457,943	6,457,943	6,457,943	6,457,943	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES REMEDIACION DE BODEGAS EN LAS ANTIGUAS INSTALACIONES DEL FERROCARRIL
REVESTIMIENTO DE CAMINO: SAN JUAN DE GUADALUPE-EL OREGANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES REVESTIMIENTO DE CAMINO: SAN JUAN DE GUADALUPE-EL OREGANO META: 20 KMS DEL KM 0+000 AL KM 20+000 DE TERRACERIAS, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE
SUMINISTRO DE CONCRETO EN: CORREDOR VIAL DEL NORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,842,588	11,842,588	11,842,588	11,842,588	100%	0	0	OBRA	100	95	95%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES ESTE PROYECTO SE LE HACE UNA REDUCCION CON RESPECTO AL TRM ANTERIOR POR DESTINARSE 120587 AL PROYECTO DEL BEBLECHE SUMINISTRO DE CONCRETO EN: CORREDOR VIAL DEL NORTE - PROLONGACION CIRCUNVALACION POR LAS CALLES JESU GARCIA Y BLVD. FELIPE PISCADOR, DE BLVD. FRANCISCO VILLA A BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, CAMINO CALLE JESUS GARCIA DE BLVD. FRANCISCO VILLA A BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO, BLVD. FELIPE PISCADOR DE CALLE ZARCO A BLVD. FRANCISCO VILLA, META: CALLE JESUS GARCIA LADO NORTE DE BLVD. FRANCISCO VILLA A CALLE NEGRETE, BLVD. TECNOLÓGICO DE CALLE JESUS GARCIA A BLVD. FRANCISCO VILLA, BLVD. LAZARO CARDENAS DE BLVD. FELIPE PISCADOR A BLVD. LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE CUAUHTEMOC DE BLVD. FELIPE PISCADOR A CALLE GOMEZ PALACIO Y CONSTRUCCION DE LADERO EN EL CAMINO A MALAGA, EN REPOSICION DEL EXISTENTE
TEMPLO SAN MIGUEL (ILUMINACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,552,990	1,552,990	1,552,990	1,552,990	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES ILUMINACION DEL TEMPLO DE SAN MIGUEL DE DURANGO, DGO., REALIZANDO LOS TRABAJOS PRELIMINARES, PISOS, INSTALACIONES ELECTRICAS, ILUMINACION Y AUTOMATIZACION
AMPLIACIÓN OFICINAS SCOPE (CALCULO Y DISEÑO AMPLIACION OFICINA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,875	0	2,875	2,875	0%	2,875	2,875	PROYECTO	1	1	100%	LOTE: CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL DEL EDIFICIO "AMPLIACION OFICINAS SCOPE" ALCANCE: ANALISIS Y DISEÑO ESTRUCTURAL MEMORIA DE CALCULO Y PLANOS ESTRUCTURALES
MODERNIZACIÓN BOULEVARD DOLORES DEL RIO Y DOMINGO ARRIETA (CHUCHILLAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,007,792	30,007,792	30,007,792	30,007,792	100%	0	0	OBRA	100	90	90%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES ESTA OBRA DISMINUYO EN SUS RECURSOS CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR PARAREDIRIGIRLOS AL PROYECTO DEL BEBLECHE TRABAJOS A REALIZAR SON: PRELIMINARES, REUBICACION DE INSTALACIONES CFE, RECONSTRUCCIONES, TERRACERIAS, PAVIMENTOS, ALBAÑILERIA, JARDINARIA, REINSTALACION DE SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION, ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL, EN EL CONCRETO HIDRAULICO, ASPERSION, ALUMBRADO PUBLICO, SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO (SEÑALES PREVENTIVAS), SEÑALES RESTRICTIVAS, SEÑALES INFORMATIVAS DE SERVICIO, SEÑALAMIENTO VERTICAL ALTO, SISTEMA SEMAFORIZACION
MODERNIZACIÓN DE 4 A 8 CARRILES DEL LIBRAMIENTO PERIFERICO EJERCITO MEXICANO (KM 0+720 AL 1+840) CUERPO "A" KM 0+720 AL 1+860 CUERPO "B"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES: ESTA OBRA ES COMPLEMENTO DEL PROYECTO R23-DC-182-08 MISMO QUE SE FRACCIONO EN 2 OBRAS QUEDANDO ESTA DE 8,000,000 Y QUE EL TRIMESTRE ANTERIOR DABAN UN IMPORTE DE 13 000,000
MODERNIZACION 4 A 8 CARRILES LIBRAMIENTO PERIFERICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES: ESTA OBRA EN EL TRIMESTRE ANTERIOR ERA DE \$ 13 000,000 Y SE FRACCIONO EN 2 OBRAS QUEDANDO ESTA DE 5,000,000 Y UNA SEGUNDA POR 8,000,000 CON NUMERO DE PROYECTO: R23-DC-349-08
MEJORAMIENTO ESTACION DE FERROCARRIL DE DURANGO (ILUMINACION DE LA ESTACION)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,158,187	1,158,187	1,158,187	1,158,187	100%	0	0	SISTEMA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES ILUMINACION DE LA ESTACION DE FERROCARRIL EN DURANGO, DGO., CUYOS TRABAJOS A REALIZAR SON: PRELIMINARES, PISOS, INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION Y AUTOMATIZACION
FACHADA ATENCION CIUDADANA (ANTES DEPORTES AZCUI)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	756,523	756,523	756,523	756,523	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES FACHADA ATENCION CIUDADANA (ANETES DEPORTES AZCUI). - PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, RECUBRIMIENTOS, PLAFON, PISOS, ACABADOS DE CANTERA, BANQUETAS, CARPINTERIA, VITRAL, HERRERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, ILUMINACION Y AUTOMATIZACION
FACHADA BENAVIDES EN EL CENTRO HISTORICO DE DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,067,634	2,067,634	2,067,634	2,067,634	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES FACHADAS BENAVIDES EN EL CENTRO HISTORICO DE DURANGO, DGO., REALIZANDO LOS TRABAJOS DE PRELIMINARES, CIMENTACION, ALBAÑILERIA, ACABADOS DE CANTERA, CARPINTERIA, PINTURA, INSTALACIONES ELECTRICAS, ILUMINACION ESPECTACULAR
FACHADA EL REY BARATO, REVISTAS EL KOSKO Y DEPARTAMENTO EN EL CENTRO HISTORICO DE DURANGO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	896,577	896,577	896,577	896,577	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES FACHADA EL REY BARATO, REVISTAS EL KOSKO Y DEPARTAMENTO EN EL CENTRO HISTORICO DE DURANGO, REALIZANDO LOS TRABAJOS DE PRELIMINARES, ALBAÑILERIA, ACABADOS DE CANTERA, CARPINTERIA, INSTALACION ELECTRICA, HERRERIA, PINTURA Y LIMPIEZA

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
FACHADA EXTIENDA DE LA DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO EN EL CENTRO HISTORICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,890,790	1,890,790	1,890,790	1,890,790	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PRELIMINARES, ALBANILERIA, ACABADOS DE CANTERA, CARPINTERIA, INSTALACION ELECTRICA, PINTURA Y LIMPIEZA, ILUMINACION Y AUTOMATIZACION.
FACHADA GALERIA GARCIA CRUZ EN EL CENTRO HISTORICO DE DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,083	500,083	500,083	500,083	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES ACHADA GALERIA GARCIA CRUZ EN EL CENTRO HISTORICO DE DURANGO, DGO., REALIZANDO LOS TRABAJOS DE PRELIMINARES, ALBANILERIA, ACABADOS EN CANTERA, PINTURA Y LIMPIEZA, INSTALACIONES ELECTRICAS E ILUMINACION ESPECTACULAR
FACHADA GALERIA LOPEZ RUIZ EN EL CENTRO HISTORICO DE DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	528,737	528,737	528,737	528,737	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES FACHADA GALERIA LOPEZ RUIZ EN EL CENTRO HISTORICO DE DURANGO, DGO. REALIZANDO LOS TRABAJOS DE PRELIMINARES Y CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBANILERIA, ACABADOS EN CANTERA, CARPINTERIA, HERRERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, PINTURA Y LIMPIEZA E ILUMINACION ESPECTACULAR.
ILUMINACION DEL EDIFICIO DEL ARZOBISPADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	715,510	715,510	715,510	715,510	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS FINANCIEROS ILUMINACION DEL ARZOBISPADO EN DURANGO, DGO. REALIZANDO LOS TRABAJOS DE PRELIMINARES, PISO, INSTALACION ELECTRICA, ILUMINACION, AUTOMATIZACION
MIRADOR CERRO DE LOS REMEDIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,185,768	9,185,768	9,185,768	9,185,768	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES MIRADOR CERRO DE LOS REMEDIOS, CUYOS TRABAJOS A REALIZAR SON: REMODELACION DEL TEMPLO DE NUESTRA SEÑORA DE LOS REMEDIOS (PRELIMINARES, TRABAJOS DE RESTAURACION EN TEMPLO, ATRIO, INSTALACIONES ELECTRICAS), REMODELACION DE AREA EXTERIOR Y CONSTRUCCION DEL MIRADOR (ESTACIONAMIENTO, INSTALACIONES ELECTRICAS, FUENTE, CASCAIDA, AREAS VERDES Y SISTEMA DE RIEGO, PLAZA Y TERRAZA EXTERIOR DEL TEMPLO), ESCALINATA CENTRAL (TRABAJOS PRELIMINARES, PISOS), ESCALINATAS MENORES (TRABAJOS PRELIMINARES, PISOS) AREA COMERCIAL Y SERVICIOS 79.84 M2 (TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACION, MUROS CADENAS Y CASTILLOS, ESTRUCTURA, CUBIERTA, INSTALACIONES ELECTRICAS, INSTALACIONES HIDRO-SANITARIAS, RECUBRIMIENTOS, PISOS, CANCELERIA, PINTURA, CISTERNA DE 10 MIL LITROS Y LIMPIEZAS FINALES.
MUSEO DE HISTORIA RELIGIOSA (SEGUNDA ETAPA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,455,180	1,455,180	1,455,180	1,455,180	100%	0	0	0	OBRA	100	55	55%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES MUSEO DE HISTORIA RELIGIOSA SEGUNDA ETAPA EN DURANGO, DGO., REALIZANDO LOS TRABAJOS DE PRELIMINARES Y CIMENTACION, MUROS, CADENAS, CASTILLOS, CUBIERTA, CUBIERTA DE MADERA, PISOS, INSTALACION ELECTRICA, ALIMENTACION, FUERZA, ILUMINACION, TELEFONICA E INSTALACION SANITARIA
PASEO DE LAS ALAMEDAS (SUM. E INST. DE FUENTE ESPECTACULAR CIBERNETICA Y BALLET ACUATICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,676,750	8,676,750	8,676,750	8,676,750	100%	0	0	0	SISTEMA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES SUMINISTRO E INSTALACION DE FUENTE ESPECTACULAR CIBERNETICA Y BALLET ACUATICO EN EL PASEO DE LAS ALAMEDAS DE LA CIUDAD DE DURANGO.
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA (REMOD Y ADAPTACION EN INSTALACIONES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	0	OBRA	100	92	92%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES: REMODELACION DE LA PLANTA BAJA Y PRIMER PISO EXISTENTES EN LA PGJ PARA UBICAR LAS AREAS DE ATENCION TEMPRANA A VICTIMAS DEL DELITO Y DIRECCION DE JUSTICIA ALTERNATIVA PENAL, RESPECTIVAMENTE. REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: PRELIMINARES, PISO LAMINADO, MUROS DE TABLARCA, HERRERIA, VIDRIO Y ALUMINIO, INSTALACIONES ELECTRICAS, HIDRAULICAS Y SANITARIAS, PINTURA Y LIMPIEZA
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE DURANGO (REFORZAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES REFORZAMIENTO DE LA SEGURIDAD EN LA PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO
PROGRAMA DE APOYO A LA PARTICIPACION DE ACTORES PARA EL DESARROLLO RURAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,330,000	1,330,000	1,330,000	1,089,078	82%	56,083	0	0	APOYO	120	99	83%	El objetivo de este programa es el de apoyar la consolidación de formas de organización social y por sistema-producto representativas, para su efectiva participación consultiva en la instrumentación de políticas, planes y programas de desarrollo rural. Cabe mencionar que el recurso neto de este programa se encuentra totalmente comprometido.
PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	31,500,000	31,500,000	31,500,000	30,832,929	98%	949,970	0	0	APOYO	11,541	11,210	97%	EL OBJETO ESPECIFICO DE ESTE PROGRAMA ES EL DE CONTRIBUIR A LA CONSERVACION, USO Y MANEJO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES UTILIZADOS EN LA PRODUCCION PRIMARIA MEDIANTE EL OTORGAMIENTO DE APOYOS Y SERVICIOS QUE PERMITAN DESARROLLAR SISTEMAS INTEGRALES, OBRAS, ACCIONES Y PRACTICAS SUSTENTABLES QUE AYUDEN A RESCATAR, PRESERVAR Y POTENCIAR LOS RECURSOS BIOTECNICOS E INDUCIR UNA NUEVA ESTRUCTURA PRODUCTIVA (INCLUYENDO CULTIVOS BIOTECNICOS), ASI COMO A LA CONSERVACION Y APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DEL SUELO, AGUA, VEGETACION Y DE LAS UNIDADES PRODUCTIVAS.CABE MENCIONAR QUE LA TOTALIDAD DEL RECURSO SE ENCUENTRA COMPROMETIDO, PERO SE HA VISTO TARDADA EL PAGO DE APOYO DEBIDO AL EFECTO DE LA ECONOMIA DEL PAIS EN LOS PRODUCTORES.
PROGRAMA SOPORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	61,950,000	61,950,000	61,950,000	60,765,916	98%	715,949	0	0	BENEFICIARIO	50,000	49,050	98%	EL OBJETO ESPECIFICO DE ESTE PROGRAMA APOYAR LA GESTION TECNICA, ECONOMICA Y SANITARIA DE LOS PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGUICOLAS, PESQUEROS Y RURALES, QUE LES PERMITA UNA INSERCCION SOSTENIBLE DE SUS PRODUCTOS EN LOS MERCADOS, ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE EL RECURSO ESTA TOTALMENTE COMPROMETIDO, Y POR LAS CONDICIONES ECONOMICAS DEL PAIS, SE HA TENIDO LENTA RESPUESTA POR PARTE DEL PRODUCTOR.
REMODELACION DE LA CALLE CONSTITUCION ENTRE GABINO BARREDA Y CORONADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES CALLE CONSTITUCION ENTRE GABINO BARREDA Y CORONADO ACERA OTE. (FACHADA FAMILIA SARABIA, ESTETICA, GINECOBSTRICIA, ESTUDIO DIAZ, FASHION, REFFLE'S ANTOJITOS, RESIDENCIA, OPTICA LA PAZ, DIRECCION DE PENSIONES DEL ESTADO), ACERA PTE. (FACHADA PESCADERIA PLAYA AZUL, BAR, KAHVE, BANQUETAS Y VIALIDAD MOBILIARIO URBANO), ENTRE CORONADO Y AGUILAS SERDAN - ACERA OTE. VIDRIOS ROSALES, LOS 4 VIENTOS, MARCOS Y MOLDURAS, HOTEL BUENOS AIRES, FACHADA 122, CENTRO DE INFORMACION, CORLEONE, KISSME, GREGO, GORDITAS GABINO), ACERA PTE. (BEJUCO, BERSALLE ARTE, CAFÉ MADRID, ESTACIONAMIENTO SALON DE EVENTOS CAPRICHIO, CASA VIEJA, CV, MARCORAMA, BANQUETAS Y VIALIDAD (BANQUETAS, RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD) MOBILIARIO URBANO, ENTRE AGUILAS SERDAN Y NEGRETE, AREA PTE. OPTICA SAN ANGEL, BAR COUNTRY, FUNERALES HERNANDEZ, LAB. DE ANALISIS CLINICOS, HOTEL SAN CARLOS, ACERA OTE. OPTICA SREC, HOTEL OPTICA COLONIAL, BANQUETAS Y VIALIDAD, MOBILIARIO URBANO, ENTRE NEGRETE Y 20 DE NOV. BANQUETAS Y VIALIDAD RAMPAS PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD, MOBILIARIO URBANO Y RED DE DRENAJE PLUVIAL
REMODELACION DEL PASEO LAS ALAMEDAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,020,911	22,020,911	22,020,911	22,020,911	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES PASEO LAS ALAMEDAS. EN ESTA OBRA SE REALIZA LA REMODELACION DE 24,500 M2. DE EL PASEO PARA MODERNIZARLO EN UN ASPECTO DE ARQUITECTURA CONTEMPORANEA YA QUE SE ENCUENTRA LOCALIZADO EN UN PUNTO FOCAL DE TRANSITO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD SE REALIZARAN TRABAJOS DE:- RETIRO DE MOBILIARIO URBANO DEMOLICION DE GUARNICIONES, COLOCACION DE PASTO, VEGETACION, ARBOLLES, SISTEMA DE RIEGO CON REGULADOR, COLOCACION DE MOBILIARIO URBANO NUEVO, CONSTRUCCION DE GUARNICION TIPO PIEDRO DE PALOMA, INSTALACIONES ELECTRICAS, ILUMINACION Y AUTOMATIZACION DE ESTA, COLOCACION DE PISOS, JARDINERIA, COLOCACION DE ACOMETIDA ELECTRICA DE SUBESTACION DE 30 Y 45 KVA., COLOCACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 30 Y 45 KVA, SISTEMA DE FUERZA SECCION A Y C, ALUMBRADO SECCION AD, BUB.C Y D, ALIMENTACION A BOMBAS DE RIEGO Y FUENTES
SUBPROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA (REFORZAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES A ESTE PROYECTO SE LE ASIGNO RECURSO ADICIONAL YA QUE SOLO TENIA 6 791 516 REFORZAMIENTO DE SEGURIDAD EN LA SUBPROCURADURIA DONDE SE REALIZAN TRABAJOS DE CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL Y CASETA DE ACCESO PARA LIMITAR EL ACCESO A LA PROCURADURIA, REPARACIONES EN EDIFICIO PRINCIPAL PARA OPTIMIZAR SU USO TALES COMO: IMPERMEABILIZANTE, PAFON, ILUMINACION, ACCESO PRINCIPAL, CAMARAS DE VIGILANCIA, PLUMA ELECTRONICA PARA ACCESO Y CONSTRUCCION DE BODEGA PARA ARCHIVO Y PARA MUEBLES DECORISADOS.
MANTENIMIENTO																

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
FACHADAS CENTRO HISTORICO (MANTTO. PERMANENTE DE LUMINARIAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	910,800	910,800	910,800	910,800	100%	0	0	LOTE	100	100	100%	11 EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES RABAJOS EN LAS SIGUIENTES FACHADAS: TEMPLO DE CATEDRAL, TEMPLO DE SANTA ANA, TEMPLO DE SAN JUANITA DE LOS LASOS, TEMPLO SAN JUAN DE DIOS, TEMPLO DE SAN AGUSTIN, PALACIO DE GOBIERNO PALACIO DE JUSTICIA, PALACIO LEGISLATIVO, PALACIO MUNICIPAL, EL ZOCAVON, CIUDAD DE PARIS, SALINAS Y ROCHA, INNOVA SPORT, FARMACIAS BENAVIDES, OPTICA CENTRAL, ALDO CONTI, BANCO BANORTE, HOTEL SAN CARLOS, EDIFICIO TOP'S, ESTACIONAMIENTO SEADE, TEATRO RICARDO CASTRO, MUSEO EL AGUACATE, LOCAL COMERCIAL, EDIFICIO UJED, PAFELERIA LA ESCOLAR, TELAS PARISINA, LOCAL BRUNO MARTINEZ NUMERO 315, HOTEL ROMA, EDIFICIO COPPEL, EDIFICIO OS, EDIFICIO DE TURISMO, TEATRO VICTORIA, EDIFICIO IMSS, EDIFICIO DE PENSIONES, MIRADOR LA MONJA, EDIFICIO DE LA CONTRALORIA, EDIFICIO CNC, EDIFICIO LA UNICA, EDIFICIO COPPEL DE 20 DE NOVIEMBRE, FACHADA NAHEL, FACHADA LOS CANASTROS, FACHADA ZAPATERIA 3 HERMANOS Y FACHADA BAMBIÑO
ILUMINACION DE FACHADAS EN EL CENTRO HISTORICO (MANTTO. PERMANENTE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	89,200	89,200	89,200	89,200	100%	0	0	LOTE	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES MANTENIMIENTO PERMANENTE PARA ILUMINACION DE FACHADA EN EL CENTRO HISTORICO DE DURANGO
TRABAJO EN HANGAR DE GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	251,419	0	251,419	251,419	0%	251,419	251,419	LOTE	1	1	100%	
UNIDAD ADMINISTRATIVA "ANGEL RODRIGUEZ SOLORZANO" (REPARACION DE TECHOS Y CONST. BARDA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	429,936	0	429,936	429,936	0%	429,936	429,936	OBRA	100	100	100%	EL AVANCE SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES REPARACION DE TECHOS Y CONSTRUCCION DE BARDAS EN LA UNIDAD ADMINISTRATIVA "ANGEL RODRIGUEZ SOLORZANO"
REHABILITACION CAMINO EJIDO 22 DE FEBRERO - E.C. GOMEZ PALACIO - JIMENEZ (META 2.0 KM DEL 0+000 AL 2+000)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	369,773	369,773	369,773	369,773	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES REVESTIMIENTO DE CAMINO EJIDO 22 DE FEBRERO - E.C. GOMEZ PALACIO - JIMENEZ (META 2.0 KM DEL 0+000 AL 2+000)
CAMINO EMILIANO ZAPATA - HEROES DE CHAPULTEPEC (META 7 KM DEL 0+000 AL 7+000)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,339,327	1,339,327	1,339,327	1,339,327	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES REVESTIMIENTO, META 7.0 KM DEL KM 0+000 AL 7+000, REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: TERRACERIAS, REVESTIMIENTOS Y OBRAS DE DRENAJE
CAMINO FRANCISCO ZARCO - E.C. CON CIENEGUILLA ANTONIO AMARO (META 2.5 KM DEL 0+000 AL 2+500)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	639,243	639,243	639,243	639,243	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES REVESTIMIENTO META 2.5 KM DEL KM 0+000 AL 2+500, REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: TERRACERIAS, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE
CAMINO SAN ANTONIO DE LOS GARCIA - E.C. GPE. VICTORIA - RAMON CORONA (META 2.0 DEL 0+000 AL 2+000)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	288,969	288,969	288,969	288,969	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES REVESTIMIENTO DE CAMINO SAN ANTONIO DE LOS GARCIA - E.C. GUADALUPE VICTORIA - RAMON CORONA (META 2.0 DEL 0+000 AL 2+000)
FACHADA MUEBLERIA CENTRAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,072,146	10,072,146	10,072,146	10,072,146	100%	0	0	OBRA	100	70	70%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES FACHADA MUEBLERIA CENTRAL EN EL CENTRO HISTORICO DE DURANGO, CUYOS TRABAJOS A REALIZAR SON: PRELIMINARES, CIMENTACION, MUROS, CADENAS Y CASTILLOS, RECUBRIMIENTO, BANQUETAS, DETALLES DE CANTERA, CARPINTERIA, HERRERIA, PINTURA, VIGILANCIA E ILUMINACION ESPECTACULAR
REVESTIMIENTO CAMINO IGNACIO LOPEZ RAYON - ALAMILLO (META 6.5 KM 0+000 AL 6+500)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,244,356	1,244,356	1,244,356	1,244,356	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES REVESTIMIENTO DEL CAMINO IGNACIO LOPEZ RAYON - ALAMILLO, META, 6.5 KM DEL KM 0+000 AL 6+500, OBRA UBICADA EN EL NPIO. DE CUENCA, REALIZANDO LOS TRABAJOS DE: TERRACERIAS, REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE
REVESTIMIENTO CAMINO IGNACIO LOPEZ RAYON - ENT CARRETERA GUADALUPE VICTORIA-RAMON CORONA (KM 0+000 AL 1+200)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,118,332	1,118,332	1,118,332	1,118,332	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES CONSERVACION PERIODICA, META 1.2 KM DEL KM 0+000 AL 1+200, RALIZANDO LOS TRABAJOS DE: OBRAS DE DRENAJE, PAVIMENTOS Y SEÑALAMIENTOS DE SEGURIDAD (NCT-CAR-1-07)
REVESTIMIENTO DEL CAMINO ESTACION - ACACIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,995,924	1,995,924	1,995,924	1,995,924	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES REVESTIMIENTO CAMINO ESTACION SIMON-ACACIO META 20.0 KM DEL KM 0+000 AL 20+000 REALIZANDO LOS TRABAJOS DE TERRACERIAS REVESTIMIENTO Y OBRAS DE DRENAJE.
EQUIPAMIENTO															
OTROS															
PROGRAMA PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	171,734,783	171,734,783	171,734,783	170,859,437	99%	3,756,190	0	APOYO	66,796	66,462	99%	EL OBJETIVO DE ESTE PROGRAMA ES EL DE INCREMENTAR LOS NIVELES DE CAPITALIZACION DE LAS UNIDADES ECONOMICAS DE LOS PRODUCTORES RURALES Y PESQUEROS A TRAVES DEL APOYO SUBSIDIARIO A LA INVERSION EN BIENES DE CAPITAL, ESTRATEGICO, PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PRODUCCION PRIMARIA, SANIDAD E INOCUIDAD, PROCESOS DE AGREGACION DE VALOR Y ACCESO A LOS MERCADOS, CABE SEÑALAR QUE EL RECURSO ESTA TOTALMENTE COMPROMETIDO PERO DEBIDO A SITUACION ECONOMICA DEL PAIS, HA SIDO LENTA LA APORTACION DE LOS PRODUCTORES.
CONVENIOS DE REASIGNACION				29,749,999	29,749,999	30,367,974	29,742,696	100%	617,976	617,976		801	737	92%	
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
BANQUETAS CENTRO HISTORICO ZONA 2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,487,468	7,487,468	7,487,468	7,487,468	100%	0	0	OBRA	100	90	90%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES, LA META ES: BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO ZONA 2 DE DURANGO, DGO., REALIZANDO LOS TRABAJOS, PRELIMINARES, GUARNICIONES Y BANQUETAS, AFECTACION DE INMUEBLES OBSERVACIONES, SE TUVO LA NECESIDAD DE AJUSTAR EL CONTRATO A LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZADA, POR LO CUAL, SE REDUJO EL MONTO; ADEMAS DE JUSTIFICAR MEDIANTE DICTAMEN TECNICO, CAMBIO DE ESPECIFICACIONES EN LA EJECUCION DE LAS BANQUETAS (SE PROGRAMO INICIALMENTE BANQUETA A BASE DE PIEDRA LAJA Y SE SUSTITUYE POR PIEDRA CANTERA).
CABLEADO SUBTERRANEO 2DA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,130,252	4,130,252	4,130,252	4,130,252	100%	0	0	OBRA	100	70	70%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CENTRO HISTORICO (ADQUISICION TRANSF PARA CABLEADO SUBTERRANEO CENTRO HISTORICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	829,978	829,978	829,978	829,978	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
MODERNIZACION															

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REGENERACION DE IMAGEN URBANA EN EL CENTRO HISTORICO (VARIAS FACHADAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,283,443	1,283,443	1,283,443	1,283,443	100%	0	0	LOTE	100	100	100%	EL AVANCE SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
REHABILITACION REGENERACION IMAGEN URBANA CENTRO HISTORICO (1A PARTE) GOMEZ PALACIO (VARIAS FACHADAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,187,828	1,187,828	1,187,828	1,187,828	100%	0	0	LOTE	100	100	100%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
RESTAURACION DE LA EXHACIENDA LA FERRERIA 2DA. ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,958,159	9,958,159	10,576,134	9,958,159	100%	617,976	617,976	OBRA	100	100	100%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES LA META: ESTAUORACION DE LA EXHACIENDA LA FERRERIA, CUYOS TRABAJOS A REALIZAR SON: PRELIMINARES, ESTRUCTURA DE CUBIERTA, RECUBRIMIENTO, PISOS, TRABAJO EN CANTERA, PINTURA, TRABAJOS ESPECIALES, AIRE ACONDICIONADO, MUROS, CADENAS Y CASTILLOS, TRABAJOS DE CARPINTERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS (CANDILES Y LAMPARAS) SALIDAS DE ALUMBRADO EN ESTA OBRA SE APLICAN RENDIMIENTOS
RESTAURACION DEL MUSEO DE LA CIUDAD 2DA ETAPA (ANTES PALACIO MUNICIPAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,813,374	4,813,374	4,813,374	4,813,374	100%	0	0	OBRA	100	100	100%	EL AVANCE FISICO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES TRABAJOS A REALIZAR SON: PRELIMINARES GENERALES, TRABAJOS PRELIMINARES EN PLANTA ALTA, LOSA DE ENTREPISO, INSTALACIONES ELECTRICAS, TRABAJOS EN AZOTES, CUARTO DE SERVICIO, AUDITORIO, TRABAJOS PRELIMINARES, CIMENTACION, ESTRUCTURA, ALBAÑILERIA, ACABADOS EN PISOS, ACABADOS MUROS, ACABADOS EN PLAFON, PINTURA, MAPARAS, CARPINTERIA Y CERRAJERIA, MUEBLES Y ACCESORIOS, INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS, INSTALACIONES ELECTRICAS, VOZ Y DATOS Y AIRE ACONDICIONADO.
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
GASTOS ADMINISTRATIVOS (1 AL MILLAR EASE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,750	29,750	29,750	22,447	75%	0	0	ACCION	100	76	76%	LA META SE PRESENTA EN TERMINOS PORCENTUALES
RECURSOS PARA LA FISCALIZACION (1 AL MILLAR EASE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,750	29,750	29,750	29,750	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	RECURSOS PARA LA FISCALIZACION 1 AL MILLAR PARA LA ENTIDAD SUPERIOR DE AUDITORIA DEL CONGRESO DEL ESTADO
OTROS CONVENIOS				408,801,763	289,635,663	17,408,696	276,016,610	98%	0	0		248,217,570	101,932,364	41%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CENTRO DE SALUD SANTA MARIA DE LAS FLORES 2007 (OBRA Y EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	556,000	555,000	0	913,443	165%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CENTRO DE SALUD TIERRAS COLORADAS 2007 (OBRA Y EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,300,000	1,300,000	0	918,748	71%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CENTRO DE SALUD #2 DURANGO (OBRA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	0	0	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	
FORTALECIMIENTO DE UNIDADES VARIAS PRONACOMA 2007 (OBRA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,633,288	3,929,637	0	3,929,637	100%	0	0	OTROS	3,929,637	1	0%	
HOSPITAL GENERAL LERDO 2007 (OBRA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,000,000	27,000,000	10,294,282	16,705,708	62%	0	0	OTROS	62	1	1%	
HOSPITAL GENERAL LERDO 2008 (EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,000,000	27,000,000	72,422	26,927,578	100%	0	0	OTROS	26,927,578	1	0%	
HOSPITAL INTEGRAL DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO DEL MEZQUITAL 2008 (OBRA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,600,000	1,600,000	1,023,223	576,777	36%	0	0	OTROS	576,777	0	0%	
HOSPITAL INTEGRAL LA GUAJOLOTA 2008 (OBRA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	548,767	450,213	45%	0	0	OTROS	450,213	0	0%	
HOSPITAL REGIONAL DE ALTA ESPECIALIDAD 2008 (OBRA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,000,000	80,000,000	0	80,000,000	100%	0	0	OTROS	80,000,000	1	0%	
LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA 2008 (OBRA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	159,947	1,840,053	92%	0	0	OTROS	92	1	1%	
MUNICIPIOS BAJO INDICE DE DESARROLLO HUMANO 2006 (FORTALECIMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,530,513	7,621,745	0	18,809,388	247%	0	0	OTROS	18,809,388	1	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MUNICIPIOS BAJO ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO 2006 (OBRA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,912,581	6,912,581	0	7,610,079	110%	0	0	OTROS	7,610,079	1	0%	
TECHO COMUNITARIO HUAZAMOTA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	0	0	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	
TECHO COMUNITARIO OCOTÁN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	0	0	0	0%	0	0	OTROS	1	1	100%	
UNEME CAPA DURANGO NORTE 2007 (OBRA Y EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,613,329	1,613,329	0	1,613,329	100%	0	0	OTROS	100	1	1%	
UNEME CAPA DURANGO SUR 2007 (OBRA Y EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,613,329	1,613,329	0	1,613,329	100%	0	0	OTROS	100	1	1%	
UNEME CAPA GÓMEZ PALACIO 2007 (OBRA Y EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,380,000	1,380,000	0	1,380,000	100%	0	0	OTROS	100	1	1%	
UNEME CAPA SANTIAGO PAPAQUIARO 2007 (OBRA Y EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,613,329	1,613,329	0	1,613,329	100%	0	0	OTROS	100	1	1%	
UNEME SALUD MENTAL GÓMEZ PALACIO 2007 (OBRA Y EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,465,000	2,465,000	0	2,465,000	100%	0	0	OTROS	100	1	1%	
UNEME SORID DURANGO 2007 (OBRA Y EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,074,000	2,074,000	0	2,074,000	100%	0	0	OTROS	100	1	1%	
UNEME SORID GÓMEZ PALACIO 2008 (OBRA Y EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,592,500	2,592,500	755,840	1,836,660	71%	0	0	OTROS	1,836,660	1	0%	
MEJORAMIENTO															
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS CESSA 2008 (OBRA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,291,000	0	0	5,388,949	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
FORTALECIMIENTO HOSPITAL GENERAL CUENCAME 2008 (OBRA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	0	0	683,569	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
FORTALECIMIENTO HOSPITAL GENERAL GÓMEZ PALACIO 2008 (OBRA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,500,000	718,840	0	870,947	121%	0	0	OTROS	0	0	100%	
FORTALECIMIENTO HOSPITAL GENERAL SANTIAGO PAPAQUIARO 2008 (OBRA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	0	0	536,929	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
CENTRO DE SALUD SANTA MARÍA DE LAS FLORES / CENTRO DE SALUD TIERRAS COLORADAS 2007 (EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,990,400	4,990,400	0	4,975,024	100%	0	0	OTROS	3,390,754	1	0%	
CENTRO DE SALUD CON SERVICIOS AMPLIADOS CESSA 2008 (EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,800,000	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CENTROL DE SALUD #2 DURANGO (EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE UNIDADES TELEMEDICINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,450,193	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
FORTALECIMIENTO HOSPITAL GENERAL CUENCAMÉ 2008 (EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
FORTALECIMIENTO HOSPITAL GENERAL SANTIAGO PAPAQUIARO 2008 (OBRA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
HOSPITAL DE CUENCAMÉ (EQUIPAMIENTO CASA DE MAQUINA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
HOSPITAL DE GOMEZ PALACIO (EQUIPAMIENTO CASA DE MAQUINA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
HOSPITAL DE SALUD MENTAL (EQUIPAMIENTO CASA DE MAQUINA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
HOSPITAL DE SANTA MARIA DEL ORO (EQUIPAMIENTO CASA DE MAQUINA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
HOSPITAL DE SANTIAGO PAPAQUIARO (EQUIPAMIENTO CASA DE MAQUINA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
HOSPITAL GENERAL GÓMEZ PALACIO 2008 (EQUIPAMIENTO QUIROFANO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
HOSPITAL GENERAL GÓMEZ PALACIO 2008 (EQUIPAMIENTO URGENCIAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
HOSPITAL INTEGRAL DE LA COMUNIDAD NUEVO IDEAL 2008 (EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	0	3,000,000	100%	0	0	0	3,000,000	1	0%	
HOSPITAL INTEGRAL LA GUAJOLOTA 2008 (EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	0	600,000	100%	0	0	0	600,000	1	0%	
MUNICIPIOS DE BAJO ÍNDICE DE DESARROLLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,400,000	6,400,000	0	3,791,214	59%	0	0	0	15	1	7%	
UNIDADES MÉDICAS MUNICIPIO EL MEZQUITAL 2008 (EQUIPAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,721,600	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0%	
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															
CENAVECE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,915,594	9,915,594	0	9,915,594	100%	0	0	0	9,915,594	9,915,594	100%	
FORTALECIMIENTO SEGURO MÉDIC PARA UNA NUEVA GENERACIÓN INTERVENCIONES CUBIERTAS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,749,043	2,749,043	5,975	1,447,769	53%	0	0	0	2,749,043	1,447,769	53%	SE MODIFICÓ EL MONTO DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO INCLUYE ÚNICAMENTE INTERVENCIONES CUBIERTAS.
GASTOS CATASTRÓFICOS CÁNCER CERVICO UTERINO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,875,928	1,277,052	19,297	1,237,480	97%	0	0	0	1,277,052	1,237,480	97%	HUBO MODIFICACIÓN EN EL MONTO AUTORIZADO ANUAL

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
GASTOS CATASTROFICOS CANCER DE MAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,500,550	12,503,610	1,296,303	12,503,610	100%	0	0	0 PESOS	12,503,610	12,503,610	100%	HUBO MODIFICACION EN EL MONTO AUTORIZADO ANUAL
GASTOS CATASTROFICOS CATARATAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,857,459	2,857,459	0	1,820,427	64%	0	0	0 PESOS	2,867,196	1,820,427	63%	HUBO MODIFICACION EN EL MONTO AUTORIZADO ANUAL
GASTOS CATASTROFICOS TRASTORNOS QUIRURGICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,442,944	5,412,472	0	4,113,102	76%	0	0	0 PESOS	5,412,472	4,113,102	76%	HUBO MODIFICACION EN EL MONTO AUTORIZADO ANUAL
GASTOS CATASTROFICOS CANCER INFANTIL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,964,577	2,386,433	51,516	1,429,353	60%	0	0	0 PESOS	2,386,433	14,293,583	599%	HUBO MODIFICACION EN EL MONTO AUTORIZADO ANUAL
GASTOS CATASTROFICOS NEONATOS DURANGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,061,887	22,556,569	1,715,274	19,865,985	88%	0	0	0 PESOS	22,556,569	22,556,569	100%	HUBO MODIFICACION EN EL MONTO AUTORIZADO ANUAL
GASTOS CATASTROFICOS NEONATOS GOMEZ PALACIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,276,716	6,276,716	0	5,490,182	87%	0	0	0 PESOS	6,276,716	5,490,182	87%	HUBO MODIFICACION EN EL MONTO AUTORIZADO ANUAL
OPORTUNIDADES 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,854,240	22,854,240	1,464,820	16,181,418	71%	0	0	0 PESOS	22,854,240	17,646,238	77%	
PROGRAMA DE ACCION CONTRA LAS ADICCIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,940,000	1,940,000	0	1,940,000	100%	0	0	0 PESOS	1,940,000	1,940,000	100%	
PROGRAMA DE ACCION 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,062,377	8,062,377	0	8,062,377	100%	0	0	0 PESOS	8,062,377	8,062,377	100%	
SEGURO MEDIC PARA UNA NUEVA GENERACION 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,884,408	2,884,408	0	905,410	31%	0	0	0 PESOS	2,284,408	905,410	40%	SE MODIFICO EL MONTO AUTORIZADO ANUAL, HUBO INVREMENTO EN EL PRESUPUESTO ANUAL DEL PROGRAMA
10 DURANGO RECURSO 2007															
SUBSIDIOS (182 REGISTROS)				180,312,026	180,311,926	180,311,926	180,311,926	100%	7,041,713	7,041,713		2,739	2,709	99%	
FIDES															
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CARR. DURANGO - FRESNILLO ENTRONQUE DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA Y CARR. DURANGO - FRESNILLO ENTRONQUE DE ACCESO A COMPLEJO DE SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	100	100	100%	LA META PROGRAMADA ANUAL ES DE 1.215 KML PERO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA CAMINO E LAS PILAS E.C. (DURANGO-TEPIC) CON LONGITUD DE 2.20 KMS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	44,000	44,000	44,000	44,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROY EJEC. MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL CAMBIO USO DE SUELO DEL SUBTRAMO 172+020 AL KM 195+000 (12.16 KMS), MODERNIZACION Y AMPLIACION DE LA DGO-TEPIC, A NIVEL DE PAVIMENTO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	121,200	121,200	121,200	121,200	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA CAMINO TIPO "E" SANTA MARIA DE OCOTAN E.C. (DURANGO-TEPIC) CON UNA LONGITUD DE 9.50 KMS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0 PROYECTO	100	95	95%	LA META PROGRAMADA ES DE 1 PROYECTO PERO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA CAMINO TIPO E LA GUACAMAYITA-TAXICARINGA CON LONGITUD DE 20.0 KMS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	LA META PROGRAMADA ES DE 1 PROYECTO PERO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA CAMINO TIPO "E" AGUITA ZARCA E.C. (DURANGO-TEPIC) CON UNA LONGITUD DE 18.00 KMS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	LA META PROGRAMADA ES DE 1 PROYECTO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA CAMINO TIPO E CAMINO LAS ESPINAS E.C. (DURANGO-TEPIC) CON LONGITUD DE 28.00 KMS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	560,000	560,000	560,000	560,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	LA META PROGRAMADA ES DE 1 PROYECTO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA CAMINO TIPO E CERRO VERDE-LAGUNA DEL BURRO CON UNA LONGITUD DE 26.00 KMS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	LA META ANUAL ES DE 1 PROYECTO

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA CAMINO TIPO E LA ESTANCIA-SAN PEDRO DE XICORAS CON LONGITUD DE 12.0 KMS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA META ANUAL ES DE 1 PROYECTO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA CAMINO TIPO E LAGUNA DE SAN ANTONIO- MESA DE SAN ANTONIO CON UNA LONGITUD DE 16.0 KMS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA META ANUAL ES DE 1 PROYECTO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA CAMINO TIPO E LAGUNA DEL BURRO E.C. (DURANGO-TEPIC) CON LONGITUD DE 15.00 KMS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA META ANUAL ES DE 1 PROYECTO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA CAMINO TIPO E LOS HONGOS E.C. (DURANGO-TEPIC), CON UNA LONGITUD DE 11.0 KMS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA META ANUAL ES DE 1 PROYECTO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA CAMINO TIPO E TOYANA E.C. (DURANGO- GUADALAJARA) CON LONG. DE 8.00 KMS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA META ANUAL ES DE 1 PROYECTO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA CONST PUENTE VEHICULAR DE 60.0 M DE LONG EN RIO TEMOHAYA KM 45+968 DE LA CARRETERA DURANGO-TEPIC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA META ANUAL ES DE 1 PROYECTO PERO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CAMINO TIPO E CACHANITA-E.C. (DURANGO-TEPIC), CON UNA LONGITUD DE 14.0 KMS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA META ANUAL ES DE 1 PROYECTO
ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CAMINO TIPO E CHALCHIHUITLLO-E.C. (DURANGO-TEPIC), CON UNA LONGITUD DE 14.00 KMS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LA META ANUAL ES DE 1 PROYECTO
MODERNIZACIÓN DE LA SALIDA DURANGO - FRESNILLO: GUARNICIONES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	LA META ANUAL ES DE 2.89 KMSL PERO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
MODERNIZACIÓN DE LA SALIDA DURANGO - FRESNILLO: IMAGEN URBANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	LA META ANUAL ES DE 9.60 KML PERO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
MODERNIZACIÓN DE LA SALIDA DURANGO - FRESNILLO: RECICLADO ESPUMOSO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,475,014	6,475,014	6,475,014	6,475,014	100%	916,934	916,934	METRO LINEAL	100	100	100%	LA META ANUAL ES DE 850.0 MTS PERO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES ESTA OBRA SE MODIFICO LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS, REGISTRANDO LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ESTA ES SEGUIMIENTO DEL PROYECTO 7915
SEÑALAMIENTO Y SEMAFORIZACION EN LA SALIDA DURANGO-FRESNILLO: TRAMO: PUENTE DALILA AL LIBRAMIENTO 5 DE MAYO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	1,000,000	1,000,000	KILOMETRO	100	100	100%	ESTA OBRA SE REALIZA CON RENDIMIENTOS FINANCIEROS LA META FISICA ANUAL SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION Y GOTEO BLVD. FCO VILLA Y SALIDA DEL AEROPUERTO DEL DISTRIBUIDOR VIAL 5 DE MAYO AL AEROPUERTO GUADALUPE VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,000,000	13,000,000	13,000,000	13,000,000	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA META PROGRAMADA ANUAL ES DE 1 SISTEMA, PERO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION Y RED HIDRAULICA CAMINO: DURANGO - ZACATECAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	1,113,000	1,113,000	KILOMETRO	100	85	85%	AQUI SE REGISTRAN LOS RENDIMIENTOS DE LA INVERSION. LA META DEL PROYECTO ES DE UN OBRA, Y SE PLASMA EN PUNTOS PORCENTUALES
MEJORAMIENTO															
MODERNIZACION ANTIGUO CAMINO A SAN IGNACIO (BLVD JOSE MA. PATONI)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	LA META DEL PROYECTO SE PLASMA EN TERMINOS PORCENTUALES TRAMO DEL 0+000 AL 2+260 META 1 KM (DEL 1+260 AL 2+260)
MANTENIMIENTO															
CONSERVACION DE CAMINO EL SALTO-PUEBLO NUEVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	100	100	100%	LA META PROGRAMADA ANUAL ES DE 45.0 KMS PERO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSERVACION DEL CAMINO FRANCISCO I MADERO - LAS HUERTAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	LA META ANUAL ES DE 10 KMS. PERO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CONSERVACION DEL CAMINO GUATIMAPE - 11 DE MARZO, DEL KM 0+000 AL KM 18+000 LONGITUD 18.0 KMS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	LA META PROGRAMADA ES DE 18.0 KM PERO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CONSERVACION DEL CAMINO: LA CONCHA-PENON BLANCO TRAMO:DEL KM 0+000 AL KM 9+000 CON UNA LONGITUD 9.0 KMS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,406,250	1,406,250	1,406,250	1,406,250	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	LA META ANUAL ES DE 9.0 KMS. PERO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CONSERVACION DEL CAMINO: LAS MERCEDES-20 AMIGOS TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 10+200 CON UNA LONGITUD DE 10.2 KMS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,440,750	1,440,750	1,440,750	1,440,750	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	LA META ANUAL ES DE 10.20 KM PERO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CONSERVACION DEL CAMINO NOMBRE DE DIOS - TUITAN BERROS (TRAMOS AISLADOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	361,290	361,290	KILOMETRO LINEAL	100	100	100%	ESTA OBRA SE REALIZA CON RENDIMIENTOS GENERADOS LA META DEL PROYECTO ES DE 28.0 KM, PERO SE ESPECIFICA EN TERMINOS PORCENTUALES
CONSERVACION DEL CAMINO: RAMAL A GREGORIO GARCIA TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 17+200 CON UNA LONGITUD DE 17.2 KMS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,871,500	1,871,500	1,871,500	1,871,500	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	LA META ANUAL ES DE 17.2 KMS. PERO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
COYOTES-SAN MIGUEL DE CRUCES (CONSERVACION RUTINARIA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	100	100	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 104 KMS. PERO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
INDE (CONSERVACION RUTINARIA, DEFENSA METALICA, SEÑALAMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	824,800	824,800	824,800	824,800	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	LA META DEL PROYECTO ES DE 7.0 KMS. PERO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
REHABILITACION REHABILITACION DE ALUMBRADO DEL DISTRIBUIDOR VIAL 5 DE MAYO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	87,000	87,000	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA SE INCLUYEN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS ES SEGUIMIENTO DEL PROYECTO NO. 20217
FEIEF															
CONSTRUCCION CAMINO: E.C. 40-EJIDO MIL DIEZ (DEL KM. 0+000 AL KM. 2+000) CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	549,150	549,150	KILOMETRO LINEAL	100	100	100%	LA META ES DE 2 KM (TRAMOS AISLADOS) SE PLASMA EN TERMINOS PORCENTUALES LOS RECURSOS DE ESA OBRA SE REALIZA CON RENDIMIENTOS
CAMINO LA PARRILLA - E. C. DGO/FRESNILLO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,250,000	3,250,000	3,250,000	3,250,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	100	100	100%	LA META ANUAL ES DE 1.83 KM PERO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CAMINO NAVIOS-REGOCIO (ESTUDIO Y PROYECTO EJECUTIVO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,593,561	1,593,561	1,593,561	1,593,561	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CAMINO NAZAS ANTIGUO CAMINO A BENITO JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	170,791	170,791	170,791	170,791	100%	0	0	PROYECTO	100	100	100%	LA META DEL PROYECTO SE PLASMA EN TERMINO PORCENTUAL
CONFIGURACION DE TOPOGRAFIA EXISTENTE Y ELABORACION PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO A LA FERIA CON ORIGEN EN LA LOCALIDAD CRISTOBAL COLON AL ESTACIONAMIENTO POSTERIOR DE LAS INSTALACIONES DE LA FERIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	277,490	277,490	277,490	277,490	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
LIBRAMIENTO SUR (E.C. FEDERAL E.C. LA FLOR) (PROYECTO GEOMETRICO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	968,715	968,715	968,715	968,715	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROYECTO EJECUTIVO DEL BLVD. JOSE MARIA PATONI TRAMO CARRETERA A PARRAL BLVD. CIMA Y BLVD. GUADALUPE VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	920,691	920,691	920,691	920,691	100%	0	0	PROYECTO	100	100	100%	LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
PROYECTO GEOMETRICO DEL CAMINO: NOGALES - CONETO DE COMONFORT CON UNA LONGITUD DE 6.0 KM	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	44,508	44,508	44,508	44,508	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO HIDRAULICO DE LA PRESA DEL TIGRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	95,910	95,910	95,910	95,910	100%	0	0	PROYECTO	100	100	100%	LA META SE PLASMA EN TERMINOS PORCENTUALES
PUENTE ARROYO SECO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	PUENTE	100	100	100%	LA META ANUAL ESTA PLASMADA EN TERMINOS PORCENTUALES
MODERNIZACION															
EJE DE INTERCONEXION VIALIDAD LA SALLE, AL PERIFERICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	100	95	95%	LA META PROGRAMADA ANUAL SON 2 KMS. Y SE ESPECIFICA EN PORCENTAJE
MODERNIZACION DE LA SALIDA DURANGO-FRESNILLO DEL KM 278+889 AL KM. 283+900, CON RECICLADO ESPUMOSO Y CARPETA ASFALTICA: ALUMBRADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
VIALIDAD SAN IGNACIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	LA META DEL PROYECTO ES LA MODERNIZACION DE 1 KM. Y SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
MEJORAMIENTO															
CAMINO VIAL SAHUIATOBA (PROYECTO EJECUTIVO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	155,336	155,336	155,336	155,336	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REMEDIACION DE PLAZA DE ARMAS 1RA. ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	1,142,465	1,142,465	OBRA	100	100	100%	LA META DEL PROYECTO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES ESTE PROYECTO SE REALIZO CON RENDIMIENTOS, POR LO CUAL, SE REGISTRO LOS RENDIMIENTOS Y EL MINISTRADO.
MANTENIMIENTO															
CONSERVACION DEL CAMINO E.C. DURANGO - H. DEL PARRAL- VILLA HIDALGO TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 16+000	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,771,250	1,771,250	1,771,250	1,771,250	100%	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	LA META PROGRAMADA ANUAL ES DE 16.0 KMS. PERO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CONSERVACION DEL CAMINO E.C. 40 SANTA MARIA DEL ORO-CIENEGA DE ESCOBAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	LA META ES DE 36 KMS. EN TRAMOS AISLADOS Y SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CONSERVACION DEL CAMINO IGNACIO RAMIREZ - SANTA CATALINA DE SENA TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 9+200	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,317,750	1,317,750	1,317,750	1,317,750	100%	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	LA META PROGRAMADA ANUAL ES DE 9.2 KM. Y SE EXPRESA EN TERMINO PORCENTUAL
CONSERVACION DEL CAMINO LAS HUERTAS - FCO. I. MADERO TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 6+200 CON UNA LONGITUD DE 6.2 KMS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,148,750	1,148,750	1,148,750	1,148,750	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	100	100	100%	LA META PROGRAMADA ANUAL ES DE 6.2 KMS. Y ESTA EXPRESADA EN TERMINO PORCENTUAL
CONSERVACION DEL CAMINO NICOLAS BRAVO-E.C.(DURANGO - H. DEL PARRAL) TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 5+000 CON UNA LONGITUD DE 5.0 KMS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	LA META PROGRAMADA ANUAL SON 5.0 KM Y SE ESPECIFICA EN TERMINO PORCENTUAL
CONSERVACION DEL CAMINO NOMBRE DE DIOS - TUITAN BERROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,452,499	3,452,499	3,452,499	3,452,499	100%	178,949	178,949	KILOMETRO LINEAL	100	100	100%	LA META ANUAL ES DE 28.0 KMS. PERO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSERVACION DEL CAMINO: TEPehuANES - EL TARAHUMAR DEL KM 00+000 AL KM 36+000 CON UNA LONGITUD DE 36.0 KMS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,369,575	2,369,575	2,369,575	2,369,575	100%	492,925	492,925	KILOMETRO	36	36	100%	
CONSERVACION DEL CAMINO VILLA UNION - CIENEGUILLA - ANTONIO AMARO TRAMO: DEL KM 0+000 AL KM 38+000	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,188,750	3,188,750	3,188,750	3,188,750	100%	0	0	KILOMETRO	100	100	100%	LA META PROGRAMADA ANUAL ES DE 38.0 KMS PERO SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
CONSERVACION DEL CAMINO:OTINAPA-IGNACIO ZARAGOZA TRAMO: DEL DISTRIBUIDOR OTINAPA AL POBLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	1,200,000	1,200,000	KILOMETRO	100	100	100%	ESTA OBRA SE MODIFICO EN LA INVERSION YA QUE EL RECURSO ES DE RENDIMIENTOS. LA META SE EXPRESA EN TERMINOS PORCENTUALES
REHABILITACION															
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PRIM SERGIO MENDEZ ARCEO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	175,429	175,429	175,429	175,429	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PRIM FORD 96	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	199,113	199,113	199,113	199,113	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PRIM ITZCOATL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	197,860	197,860	197,860	197,860	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PRIM JAIME TORRES BODET	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	199,976	199,976	199,976	199,976	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PRIM JOSE MA PINO SUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	199,389	199,389	199,389	199,389	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PRIM LUIS DONALDO COLOSIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	199,992	199,992	199,992	199,992	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PRIM NUM. 2 BENITO JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,851	350,851	350,851	350,851	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PRIM PROF PETRONILO AVALOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	385,250	385,250	385,250	385,250	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA PRIM VALENTIN GOMEZ FARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	199,338	199,338	199,338	199,338	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA SEC JAIME TORRES BODET	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	599,719	599,719	599,719	599,719	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA SEC JAIME TORRES BODET	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	596,565	596,565	596,565	596,565	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA SEC JOSE RAMON VALDEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	575,206	575,206	575,206	575,206	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA SEC. REVOLUCION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	583,419	583,419	583,419	583,419	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA SEC SEVERINO CENICEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	569,061	569,061	569,061	569,061	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	11
IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA SEC TECNICA NUM. 62	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	590,771	590,771	590,771	590,771	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PRIM BENITO JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	199,864	199,864	199,864	199,864	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PRIM ELENA AGUILAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	398,420	398,420	398,420	398,420	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
IMPERMEABILIZACIÓN Y PINTURA PRIM HECTOR MAYAGOTIA D	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	199,736	199,736	199,736	199,736	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
PROGRAMA ESPECIAL DE INFRAESTRUCTURA ELEMENTAL EN EDUCACIÓN BÁSICA "MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS"	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,672,080	10,672,080	10,672,080	10,672,080	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
PROYECTO DE DESARROLLO TURISTICO CONSISTENTE EN CABLEADO SUBTERRANEO REHABILITACION E ILUMINACION DE FACHADAS EN EDIFICIOS DEL CENTRO HISTORICO DE LA CD DE DURANGO SOBRE LA AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,330,620	20,330,620	20,330,620	20,330,620	100%	0	0	0 OBRA	24	23	96%	
REHABILITACION INST HIDROSANITARIA ESC SEC TECNICA 57	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	586,175	586,175	586,175	586,175	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION INST HIDROSANITARIAS ESC. SEC TECNICA 3	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	578,401	578,401	578,401	578,401	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION INSTAL HIDROSANITARIA PRIM GPE VICTORIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	396,827	396,827	396,827	396,827	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION INSTAL. HIDROSANITARIA PRIM RAMIRO ARRIETA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	399,647	399,647	399,647	399,647	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION INSTALACIÓN ELÉCTRICA PRIM FCO GONZALEZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	189,638	189,638	189,638	189,638	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION INSTALACION ELECTRICA PRIM PROF RAFAEL RAMIREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	199,970	199,970	199,970	199,970	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION INSTALACION ELECTRICA SEC BENITO JUAREZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	599,999	599,999	599,999	599,999	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION INSTALACION ELECTRICA SEC MIGUEL GONZALEZ AVELAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	276,323	276,323	276,323	276,323	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION INSTALACION ELECTRICA SEC REHABILITACION INSTALACION ELÉCTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	591,316	591,316	591,316	591,316	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION INSTALACION ELECTRICA SEC TEC 2	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	582,253	582,153	582,153	582,153	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION INSTALACION ELECTRICA SEC TEC 7	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION INSTALACION ELECTRICA SEC TECNICA 28	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	595,900	595,900	595,900	595,900	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION INSTALACION HIDROSANITARIA ANEXO A LA NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	398,752	398,752	398,752	398,752	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION INSTALACION HIDROSANITARIA PRIM HERMENEGILDO GALEANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	383,938	383,938	383,938	383,938	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION INSTALACION HIDROSANITARIA PRIM LUIS MOYA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	397,369	397,369	397,369	397,369	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION INSTALACION HIDROSANITARIA PRIM MARTIRES DE LA EDUC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	192,560	192,560	192,560	192,560	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION INSTALACION HIDROSANITARIA PRIM MIGUEL HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	388,000	388,000	388,000	388,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION INSTALACION HIDROSANITARIA PRIM MIGUEL HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	398,030	398,030	398,030	398,030	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION INSTALACION HIDROSANITARIA PRIM NO. 6, EN CENTRO ESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	399,945	399,945	399,945	399,945	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION INSTALACION HIDROSANITARIA SEC CONSTANTINO CARCANO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	574,965	574,965	574,965	574,965	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION INSTALACION HIDROSANITARIA SEC EVERARDO GAMIZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	592,063	592,063	592,063	592,063	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION INSTALACION HIDROSANITARIA SEC FCO JAVIER MINA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	597,722	597,722	597,722	597,722	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION INSTALACION HIDROSANITARIA SEC GRAL LAZARO CARDENAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	580,478	580,478	580,478	580,478	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION INSTALACION HIDROSANITARIA SEC RAMON LOPEZ VELARDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	597,056	597,056	597,056	597,056	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION INSTALACIONES ELECTRICAS PRIM EVERARDO GAMIZ	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	399,953	399,953	399,953	399,953	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
APORTACIONES FEDERALES (14 REGISTROS)															
FAIS				17,897	17,897	17,897	17,897	100%	0	0		12	12	100%	

ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
FISM															
URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCION															
PAVIMENTACION DE CALLE FANNY ANTUA	37-TOPIA	TOPIA	URBANO	5,176	5,176	5,176	5,176	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9	9	100%	
CAMINOS RURALES															
CAMINOS RURALES															
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CAMINO SOMBRIO - PIEDRA DE ALUMBRE	37-TOPIA	PIEDRAS DE ALUMBRE	RURAL	12,721	12,721	12,721	12,721	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
FAM				8,707,268	8,707,268	8,707,268	7,641,794	88%	0	0		4,170	4,047	97%	
ASISTENCIA SOCIAL															
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A FAMILIAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,028,789	2,028,789	2,028,789	1,098,345	54%	0	0	ACCION	20	11	55%	
PROGRAMA VALORES, CREDENCIALIZACION Y PROGRAMAS INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,478,478	5,478,478	5,478,478	5,376,073	98%	0	0	PROGRAMA	10	9	90%	
SEGURIDAD ALIMENTARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,167,376	97%	0	0	ESPECIE	4,140	4,027	97%	
FASP				120,794,306	120,794,306	120,794,306	119,601,343	99%	0	0		0	0	NaN	
SEES ESTRATEGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA															
FORMACION Y PROFESIONALIZACION -SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	0-COBERTURA ESTATAL			2,132,219	2,132,219	2,132,219	2,132,219	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			10,588,220	10,588,220	10,588,220	10,588,220	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 088 Y DENUNCIA ANONIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			10,841,493	10,841,493	10,841,493	10,841,493	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION-"PLATAFORMA MEXICO"	0-COBERTURA ESTATAL			10,271,220	10,271,220	10,271,220	10,271,220	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL			979,200	979,200	979,200	979,103	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			33,850,619	33,850,619	33,850,619	33,850,619	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
INSTANCIAS DE COORDINACION	0-COBERTURA ESTATAL			37,825,150	37,825,150	37,825,150	37,781,747	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
COMBATE AL NARCOTRAAFICO	0-COBERTURA ESTATAL			12,958,426	12,958,426	12,958,426	11,808,963	91%	0	0	OTROS	0	0	0%	
SEGUIMIENTO Y EVALUACION	0-COBERTURA ESTATAL			1,347,759	1,347,759	1,347,759	1,347,759	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	