

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2009</b>															
<b>SUBSIDIOS (109 REGISTROS)</b>															
<b>PROGRAMAS SILETOS A REGLAS DE OPERACIÓN</b>				166,555,568	166,542,222	166,542,222	87,728,268	53%	93,172	7,942		331,470	309,318	93%	
<b>PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS</b>															
<b>INVERSION</b>															
<b>OBRA PUBLICA</b>															
<b>CONSTRUCCION</b>															
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (STA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE MISION DE CHICHIMECAS	33-SAN LUIS DE LA PAZ	MISION DE CHICHIMECAS	URBANO	5,700,000	4,525,330	4,525,330	2,282,628	50%	0	0	SISTEMA	1	1	94%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS CON CDI	33-SAN LUIS DE LA PAZ	MISION DE CHICHIMECAS	URBANO	0	0	0	0	0%	10,482	0	LOTE	1	0	0%	
<b>AMPLIACION</b>															
AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD MISION DE CHICHIMECAS (SECCION 16, 17 Y 18)	33-SAN LUIS DE LA PAZ	MISION DE CHICHIMECAS	URBANO	1,583,427	1,583,427	1,583,427	1,583,427	100%	0	0	POSTE	66	66	100%	
AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MISION DE CHICHIMECAS (2DA ETAPA)	33-SAN LUIS DE LA PAZ	MISION DE CHICHIMECAS	URBANO	1,500,000	1,257,239	1,257,239	0	0%	0	0	SISTEMA	1	1	99%	
SERVICIOS DE SUPERVISION GERENCIAL EXTERNA DE OBRAS	33-SAN LUIS DE LA PAZ	MISION DE CHICHIMECAS	URBANO	439,171	410,022	410,022	410,022	100%	0	0	INFORME	3	3	98%	
<b>DEPORTE</b>															
<b>CONSTRUCCION</b>															
SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESTRUCTURA METALICA PARA EL TECHADO DE LAS CANCHAS DE BASQUETEBOL, UBICADAS EN EL INTERIOR DE LA UNIDAD DEPORTIVA.	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	3,971	3,971	OBRA	1	1	88%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO, GTO.
REHABILITACION	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	3,971	3,971	OBRA	1	1	55%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO.
<b>PROGRAMA COMUNIDADES SALUDABLES</b>															
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>															
COMUNIDADES SALUDABLES 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	946,473	946,473	946,473	878,070	93%	2,015	0	PROYECTO	0	0	0%	DEL IMPORTE REPORTADO EN EL RUBRO DE INTERESES, NO SE INCLUYERON LOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE GENERADOS DE LA CUENTA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE NO NOS FUE REMITIDA DICHA INFORMACION A LA FECHA DEL PRESENTE REPORTE
<b>PROGRAMA DE DESARROLLO HUMANO OPORTUNIDADES</b>															
<b>OPORTUNIDADES</b>															
	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	110,029,358	110,029,358	110,029,358	36,983,675	34%	65,052	0	FAMILIA	225,854	225,854	100%	- DEL IMPORTE REPORTADO EN EL RUBRO DE INTERESES, NO SE INCLUYERON LOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE GENERADOS DE LA CUENTA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE NO NOS FUE REMITIDA DICHA INFORMACION A LA FECHA DEL PRESENTE REPORTE. - ESTE RECURSO LO EJERCE LA DIRECCION DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD. - EL IMPORTE DEL CONCEPTO " TOTAL ANUAL" SE INCREMENTO CON RESPECTO AL TRIMESTRE ANTERIOR EN VIRTUD DE QUE HUBO CONVENIO MODIFICATORIO CON FECHA DEL 27-JUL-09
<b>PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)</b>															
<b>INVERSION</b>															
<b>EQUIPAMIENTO</b>															
<b>OTROS</b>															
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,714,991	35,148,694	35,148,694	32,982,874	94%	7,681	0	OTROS	7,542	6,176	82%	SE INCLUYE POBLACION BENEFICIADA EN AMBITO RURAL (JORNALEROS AGRICOLAS); SE MODIFICO EL PRESUPUESTO TOTAL ANUAL, DERIVADO DE UNA AMPLIACION AL PRESUPUESTO ORIGINAL, ASI MISMO EL MINISTRADO ES SUPERIOR AL TOTAL ANUAL, DEBIDO A QUE LOS REINGRESOS DE RECURSOS NO EJERCIDOS FUERON NUEVAMENTE RADICADOS, LO CUAL SE PUEDE VERIFICAR EN EL EJERCIDO EL CUAL PRESENTA UN IMPORTE TOTAL MENOR AL TOTAL ANUAL.
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
<b>OTROS GASTOS DE OPERACION</b>															
APOYOS ECONOMICOS A DESEMPLEADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,642,148	6,841,879	6,841,879	6,824,576	100%	0	0	OTROS	98,000	77,216	79%	LAS METAS CORRESPONDEN A BOLSA DE TRABAJO, PORTAL DEL EMPLEO, FERIAS DE EMPLEO, SNE POR TELEFONO, TALLERES PARA BUSCADORES DE EMPLEO, SISTEMA ESTATAL DE EMPLEO Y CENTROS DE INTERMEDIACION LABORAL. SE MODIFICO EL PRESUPUESTO TOTAL ANUAL DERIVADO DE UNA DISMINUCION AL PRESUPUESTO ORIGINAL.
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>				326,797,013	326,797,013	326,797,013	73,664,111	23%	25,168	0		519	508	98%	
<b>FONDOS METROPOLITANOS</b>															
<b>INVERSION</b>															
<b>OBRA PUBLICA</b>															
<b>CONSTRUCCION</b>															
BLVD. DELTA (TRAMO BLVD. J. ALONSO DE TORRES <EJE METROPOLITANO> - AVENIDA OLIMPICA)	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	110,000,000	110,000,000	110,000,000	12,779,349	12%	0	0	KILOMETRO	2	1	25%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PLANTA DE TRATAMIENTO METROPOLITANA DE SAN JERÓNIMO	25-PURISIMA DEL RINCÓN	SAN JERÓNIMO	RURAL	28,000,000	28,000,000	28,000,000	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	ASIGNACIÓN DE RECURSOS 2009 AL PROYECTO REGISTRADO DE LA PLANTA EN 2008	
BLVD. LAS TORRES NORTE MUNICIPIOS DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN Y PURISIMA DEL RINCÓN	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	1	0	0%		
TERCER ANILLO VIAL DE SILAO	37-SILAO	SILAO	URBANO	70,000,000	70,000,000	70,000,000	0	0%	0	0	0 KILOMETRO	1	0	0%		
MEJORAMIENTO ESTUDIOS DE PLANEACIÓN DEL ORDENAMIENTO ECOLÓGICO Y TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	0	0%	0	0	0 ESTUDIO	2	0	0%		
PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA ZONA METROPOLITANA DE LEÓN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	313,386	5%	0	0	0 PROYECTO	2	0	10%		
MANTENIMIENTO SANEAMIENTO DEL RIO TURBIO (OBRAS DE CONDUCCIÓN Y PTAR)	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	40,000,000	40,000,000	40,000,000	32,241,066	81%	669	0	0 PLANTA	1	1	99%		
SANEAMIENTO DEL RIO SILAO (OBRAS DE CONDUCCION Y PTAR)	37-SILAO	SILAO	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	2,981,318	15%	0	0	0 OBRA	1	0	9%		
<b>FONDO DE APOYO A MIGRANTES</b>																
CONSTRUCCION																
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS H. DUCCIING 2A. ETAPA	13-DOCTOR MORA	LOMA DE BUENAVISTA	RURAL	3,506,502	3,506,502	3,506,502	3,506,502	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIOS CON BIODIGESTOR	19-JERECLUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,258,467	8,258,467	8,258,467	8,258,467	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%		
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	28-SALVATIERRA	EL SABINO	URBANO	758,981	758,981	758,981	758,981	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCIÓN DE CALLE ANTONIO ARTEAGA	36-SANTIAGO MARAVATIO	SANTIAGO MARAVATIO	URBANO	2,585,904	2,585,904	2,585,904	2,585,904	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCIÓN DE PLAZA	38-TARANDACUJO	TARANDACUJO	URBANO	1,053,998	1,053,998	1,053,998	1,053,998	100%	0	0	0 PLAZA	1	1	100%		
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE ACCESO A LA CAPILLA EN SAN ANTONIO	39-TARANDACUJO	SAN ANTONIO	RURAL	460,437	460,437	460,437	460,437	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%		
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE EL MESON 1ER. ETAPA, EN LA SOLEDAD	38-TARANDACUJO	LA SOLEDAD	RURAL	766,070	766,070	766,070	766,070	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCIÓN DE BIBLIOTECA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LA CONDESA	39-TARIMORO	SAN NICOLAS DE LA CONDESA	RURAL	416,735	416,735	416,735	416,735	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%		
EMPEDRADO DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA CUADRILLA	39-TARIMORO	CUADRILLA DE CACALOTE (LA CUADRILLA)	RURAL	939,610	939,610	939,610	939,610	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%		
PAVIMENTACIÓN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD LA ESPERANZA	39-TARIMORO	LA ESPERANZA	RURAL	479,923	479,923	479,923	479,923	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%		
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 5 DE MAYO DEL TERRERO ZDA. ETAPA, EN EL TERRERO	39-TARIMORO	EL TERRERO (TERREROS)	RURAL	281,717	281,717	281,717	281,717	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%		

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE BÉNITO JUÁREZ	46-YURIRIA	EL MORAL	RURAL	1,024,883	1,024,883	1,024,883	1,024,883	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO CONSERVACIÓN DE CAMINO PUERTO DE PUENTECILLAS-LA HIGUERITA A BASE DE EMPEDRADO, SUBTRAMO PUERTO DE PUENTECILLAS AL KM 1+000	45-XICHU	LA HIGUERITA	RURAL	2,132,169	2,132,169	2,132,169	2,132,169	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN DE DRENAJE Y AGUA POTABLE DE LA CALLE IGNACIO ZARAGOZA	28-SALVATIERRA	EL SABINO	URBANO	250,442	250,442	250,442	250,442	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO CITROS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	24,477	0	LOTE	1	0	0%	
SALDO DE PROYECTO FONDO DE APOYO A MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,394,427	1,394,427	1,394,427	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
ADQUISICIÓN DE PUERTAS Y VENTANAS, EN LA CABECERA MUNICIPAL	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	ACCION	11	11	100%	
ADQUISICIÓN DE TINACO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
MATERIAL PARA APLANADO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	ACCION	15	15	100%	
MATERIAL PARA ARREGLO DE BAÑOS	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
MATERIAL PARA ARREGLO DE COCINAS	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	ACCION	9	9	100%	
MATERIAL PARA PISO FIRME	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	55,000	55,000	55,000	55,000	100%	0	0	ACCION	11	11	100%	
MATERIAL PARA TECHO DE LAMINA DE ASBESTO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	115,000	115,000	115,000	115,000	100%	0	0	ACCION	23	23	100%	
MATERIAL PARA TECHO DE LOSA DE CONCRETO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	ACCION	18	18	100%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE MURO EN VARIAS LOCALIDADES	13-DOCTOR MORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	59,273	59,273	59,273	59,273	100%	0	0	ACCION	13	13	100%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME EN VARIAS LOCALIDADES	13-DOCTOR MORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27,445	27,445	27,445	27,445	100%	0	0	ACCION	6	6	100%	
APLANADO DE MUROS EN VARIAS LOCALIDADES	13-DOCTOR MORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	49,922	49,922	49,922	49,922	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	
TECHO DE LAMINA CON MONTEN EN VARIAS LOCALIDADES	13-DOCTOR MORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	64,246	64,246	64,246	64,246	100%	0	0	ACCION	16	16	100%	
TECHO DE LISTONCILLO CON MONTEN EN VARIAS LOCALIDADES	13-DOCTOR MORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	ACCION	15	15	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
TECHO DE LOSA DE CONCRETO EN VARIAS LOCALIDADES	13-DOCTOR MORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,853	75,853	75,853	75,853	100%	0	0	ACCION	18	18	100%	
BORDADO CON LISTON	16-HUANIMARO	PASO DE COBOS	RURAL	38,598	38,598	38,598	38,598	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
BORDADO CON LISTON GRUPO DOS CERRITO ALTO	16-HUANIMARO	CERRITO ALTO NUEVO	RURAL	33,611	33,611	33,611	33,611	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
BORDADO CON LISTON GRUPO UNO CERRITO ALTO	16-HUANIMARO	CERRITO ALTO NUEVO	RURAL	31,949	31,949	31,949	31,949	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS (HABITACIONES, SANITARIOS, COCINAS) EN VARIAS LOCALIDADES	29-SALVATIERRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	215,004	215,004	215,004	215,004	100%	0	0	ACCION	44	44	100%	
PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN VARIAS LOCALIDADES	28-SALVATIERRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,049	30,049	30,049	30,049	100%	0	0	ACCION	14	14	100%	
TECHO DIGNO EN VARIAS LOCALIDADES	29-SALVATIERRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	215,013	215,013	215,013	215,013	100%	0	0	ACCION	43	43	100%	
APLANADO EN MUROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RURAL)	38-TARANDACUAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	87,019	87,019	87,019	87,019	100%	0	0	ACCION	22	22	100%	
APLANADO EN MUROS PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (URBANA)	38-TARANDACUAO	TARANDACUAO	URBANO	41,770	41,770	41,770	41,770	100%	0	0	ACCION	10	10	100%	
LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RURAL)	38-TARANDACUAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ACCION	6	6	100%	
LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (URBANA)	38-TARANDACUAO	TARANDACUAO	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	ACCION	5	5	100%	
PISO DE LOSETA CERÁMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (RURAL)	38-TARANDACUAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,211	24,211	24,211	24,211	100%	0	0	ACCION	5	5	100%	
PISO DE LOSETA CERÁMICA PARA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (URBANA)	38-TARANDACUAO	TARANDACUAO	URBANO	7,544	7,544	7,544	7,544	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN VIVIENDA DE VARIAS LOCALIDADES	39-TARIMORO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	67,881	67,881	67,881	67,881	100%	0	0	ACCION	23	23	100%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN VARIAS LOCALIDADES	46-YURIRIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	360,920	360,920	360,920	360,920	100%	0	0	ACCION	73	73	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA EN VIVIENDA EN VARIAS LOCALIDADES	46-YURIRIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	59,292	59,292	59,292	59,292	100%	0	0	ACCION	20	20	100%	
APLICACION DE RIPEADOS Y ENJARRES EN VIVIENDA DE VARIAS LOCALIDADES	46-YURIRIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	170,771	170,771	170,771	170,771	100%	0	0	ACCION	36	36	100%	
CURSO DE ADMINISTRACIÓN EN LA LOCALIDAD DE CERANO	46-YURIRIA	CERANO (SAN JUAN CERANO)	URBANO	47,430	47,430	47,430	47,430	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
CURSO DE RELACIONES INTERPERSONALES EN LA LOCALIDAD DE CERANO	46-YURIRIA	CERANO (SAN JUAN CERANO)	URBANO	49,923	49,923	49,923	49,923	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CURSO PARA MI PROPIO NEGOCIO EN LA LOCALIDAD DE CERANO	46-YURIRIA	CERANO (SAN JUAN CERANO)	URBANO	47,430	47,430	47,430	47,430	100%	0	0	CURSO	1	1	100%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN ORGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,797	26,797	26,797	26,797	0%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
SUPERVISIÓN SECRETARIA DE LA GESTIÓN PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,797	26,797	26,797	26,797	0%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
<b>OTROS PROGRAMAS</b>				<b>202,841,136</b>	<b>174,287,022</b>	<b>174,320,273</b>	<b>170,929,146</b>	<b>98%</b>	<b>217,832</b>	<b>0</b>		<b>803</b>	<b>333</b>	<b>41%</b>	
<b>SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)</b>															
INVERSIÓN															
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
SITE (SITIO DE ALQUILAMIENTO DE EQUIPAMIENTO DE TELECOMUNICACIONES)	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	25,000	24,553	24,553	24,553	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE SOLICITARA LA REPROGRAMACION DEL RECURSO, AL SECRETARIADO EJECUTIVO
OTROS															
SUBSEMUN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	182,541,136	156,287,022	156,320,273	156,287,022	100%	33,251	0	MUNICIPIO	10	10	100%	EL SALDO DEL PROGRAMA SE ENCUENTRA PENDIENTE DE SER MINISTRADO POR LA FEDERACION DENTRO DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO ESTA INCLUIDO EL MONTO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS
EQUIPAMIENTO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	7,923,950	6,923,950	6,923,950	6,110,064	88%	270	0	LOTE	1	0	0%	ESTE RUBRO ES PARA LA ADQUISICION DE ARMAS CORTAS, ARMAS LARGAS, MUNICIONES ARMA CORTA, MUNICIONES ARMA LARGA, PICK UP, SEDAN, MOTOCICLETA, KIT DE UNIFORME, BASTON POLICIAL, ESPOSAS, KIT DE ACCESORIOS, CASETA MOVIL, PDA, CAMARAS PARA DESPLIEGUE, TERMINAL PORTATILES, TERMINAL RADIO BASE, KIT DE SISTEMA DE VIDEOVIGILANCIA 9 CAM.
CAPACITACION DE MANDOS	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	72,000	1,500	1,500	1,500	100%	0	0	PERSONA	6	1	17%	
CURSO DE UNIDAD DE ANALISIS	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	0%	0	0	PERSONA	5	0	0%	
CURSO INFORME POLICIAL HOMOLOGADO (2 ELEM)	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	23,900	14,000	14,000	14,000	100%	0	0	CURSO	2	2	100%	
CURSO PARA LA UNIDAD DE REACCION	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	0%	0	0	CURSO	10	0	0%	
CURSOS PREVISTOS EN EL APARTADO 6.1 DE LAS REGLAS (100 ELEM)	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	765,000	149,000	149,000	149,000	100%	0	0	PERSONA	100	65	65%	EL CALENDARIO DE CURSOS ES PROPORCIONADO POR LA ACADEMIA REGIONAL
EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS DESTINADOS A LA PROFESIONALIZACION	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	186,000	183,747	183,747	183,747	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	CONSISTE EN EL EQUIPAMIENTO DE UN AULA VIRTUAL, Y SE SOLICITARA LA REPROGRAMACION DEL RECURSO, AL SECRETARIADO EJECUTIVO
EQUIPO ANTIMOTIN (CHALECOS III-A CON 2 PLACAS, FRONTAL Y TRASERA)	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,630,000	1,897,500	1,897,500	1,897,500	100%	0	0	LOTE	100	100	100%	SE SOLICITARA LA REPROGRAMACION DEL RECURSO PARA DAR SUFFICIENCIAS PRESUPUESTALES, AL SECRETARIADO EJECUTIVO
EVALUACIONES PARA LOS ELEMENTOS DE POLICIA MUNICIPAL MEDICINA, POLIGRAFO, PSICOLOGICA, ENTORNO (100 ELEM)	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	500,000	500,000	500,000	243,200	49%	0	0	PERSONA	100	100	100%	EL CALENDARIO DE EVALUACIONES ES PROPORCIONADO POR LA SECRETARIA
FORMACION DE INSTRUCTORES PARA EL MANUAL BASICO DEL POLICIA PREVENTIVO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	36,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	PERSONA	3	3	100%	
IMPLEMENTACION DEL SERVICIO PROFESIONAL DE CARRERA POLICIAL	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	300,000	0	0	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
INFORMACION COMPLEMENTARIA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	0	0	0	0	0%	184,311	0	INFORME	1	1	100%	ESTE REGISTRO ES DE CARACTER INFORMATIVO PARA EL ESTADO, LOS INTERESES SON LOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL SUBSEMUN 2009 AL PRESENTE TRIMESTRE
KIT DE ACCESORIOS (LINTERNA, GAS LACRIMOGENO, CANDADO DE NYLON, LIBRETA Y BOLIGRAFO)	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	104,500	56,925	56,925	56,925	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE SOLICITARA LA REPROGRAMACION DEL RECURSO, AL SECRETARIADO EJECUTIVO
KIT DE UNIFORME (200 CAMSOLAS, 200 PANTALONES, 100 PARES DE CALZADO, 100 GORRAS O KEPIS, 100 CHAMARRAS, 100 FORNITURAS, 100 INSIGNIAS Y DIVISAS)	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	930,750	988,425	988,425	988,425	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE SOLICITARA LA REPROGRAMACION DEL RECURSO, AL SECRETARIADO EJECUTIVO
MATERIAL PARA CURSO DE UNIDAD DE REACCION	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	0%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	10	0	0%	
MATERIALES DE CURSOS PREVISTOS EN EL APARTADO 6.1 DE LAS REGLAS (100 ELEM)	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	30,000	1,500	1,500	1,500	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	100	5	5%	
MATERIALES PARA CURSO DE INFORME POLICIAL HOMOLOGADO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	600	0	0	0	0%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	1	0	0%	
MATERIALES PARA CURSO UNIDAD DE ANALISIS	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,500	0	0	0	0%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	5	0	0%	
MATERIALES PARA EL CURSO DE MANUAL BASICO DEL POLICIA PREVENTIVO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	6,000	315	315	315	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	3	3	100%	
MATERIALES PARA LA CAPACITACION DE MANDOS	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	12,000	150	150	150	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	6	1	17%	
MATERIALES PARA REPLICA DE CURSOS IPH Y MANUAL PRVENTIVO (100 ELEM)	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	40,000	0	0	0	0%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	100	0	0%	
RECONOCIMIENTO DE PLACAS	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	750,000	742,095	742,095	742,095	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE SOLICITARA LA REPROGRAMACION DEL RECURSO, AL SECRETARIADO EJECUTIVO
RED LOCAL	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	25,000	21,827	21,827	21,827	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE SOLICITARA LA REPROGRAMACION DEL RECURSO, AL SECRETARIADO EJECUTIVO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
REPLICA DE CURSOS IPH Y MANUAL PRVENTIVO (100 ELEM)	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	40,000	36,192	36,192	0	0%	0	0	PERSONA	100	0	0%	
STAND DE TIRO VIRTUAL	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,000,000	994,750	994,750	994,750	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE SOLICITARA LA REPROGRAMACION DEL RECURSO, AL SECRETARIADO EJECUTIVO
TECNICAS DE LA FUNCION CONOCIMIENTOS BASICOS PAQUETERIA Y COMPUTO (20 ELEM)	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	11,000	5,500	5,500	5,500	100%	0	0	PERSONA	20	18	90%	
100 BASTON POLICIAL	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	55,000	41,975	41,975	41,975	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE SOLICITARA LA REPROGRAMACION DEL RECURSO, AL SECRETARIADO EJECUTIVO
100 ESPOSAS	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	66,000	64,515	64,515	64,515	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE SOLICITARA LA REPROGRAMACION DEL RECURSO, AL SECRETARIADO EJECUTIVO
11 ARMAS LARGAS	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	231,000	231,000	231,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	SE SOLICITO LA COTIZACION A FUERZAS ARMADAS DEL ESTADO
1100 MUNICIONES ARMA LARGA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	7,500	7,500	7,500	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	SE SOLICITO LA COTIZACION A FUERZAS ARMADAS DEL ESTADO
2 PICK UP	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	750,000	918,000	918,000	918,000	100%	0	0	UNIDAD	2	2	100%	SE SOLICITARA LA REPROGRAMACION DEL RECURSO, AL SECRETARIADO EJECUTIVO
2 SEDAN	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	560,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	UNIDAD	2	2	100%	SE SOLICITARA LA REPROGRAMACION DEL RECURSO, AL SECRETARIADO EJECUTIVO
33 ARMAS CORTAS	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	357,000	357,000	357,000	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	SE SOLICITO LA COTIZACION A FUERZAS ARMADAS DEL ESTADO
33 TERMINAL PORTATILES	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,122,000	917,062	917,062	917,062	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE SOLICITARA LA REPROGRAMACION DEL RECURSO, AL SECRETARIADO EJECUTIVO
3400 MUNICIONES ARMA CORTA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	12,250	12,250	12,250	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	SE SOLICITO LA COTIZACION A FUERZAS ARMADAS DEL ESTADO
75 CAMARAS PARA DESPLIEGUE	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	150,000	161,719	161,719	161,719	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE SOLICITARA LA REPROGRAMACION DEL RECURSO, AL SECRETARIADO EJECUTIVO
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
PROFESIONALIZACION	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,076,050	2,076,050	2,076,050	632,796	30%	0	0	CURSO	100	9	9%	ESTÉ RUBRO INCLUYE: MATERIALES,CAPACITACION MEDICINA POLIGRAFO,SICOLOGICA,ENTORNO,TECNICAS DE LA FUNCION, CONOCIMIENTOS BASICOS,PAQUERIA Y COMPUTO
APORTACIONES FEDERALES (3292 REGISTROS)															
FAEB				10,054,637,889	9,919,848,874	9,919,848,874	9,136,702,766	92%	40,052,809	0		10,054,637,889	9,136,702,766	91%	
INVERSION															
EQUIPAMIENTO															
EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,077,856	10,100,756	10,100,756	19,947,507	197%	0	0	ALUMNO	20,077,856	19,947,507	99%	LAS DIFERENCIAS ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO CON RELACION AL AUTORIZADO POR LA SEP PROVIENE DE AMPLIACIONES LIQUIDAS QUE SE HAN REALIZADO AL FAEB, CON RECURSOS PROVENIENTES DE INTERESES GENERADOS CON LOS RECURSOS DEL MISMO.
SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,311,880	1,513,897	1,513,897	2,989,329	197%	0	0	ALUMNO	3,311,880	2,989,329	90%	LAS DIFERENCIAS ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO CON RELACION AL AUTORIZADO POR LA SEP PROVIENE DE AMPLIACIONES LIQUIDAS QUE SE HAN REALIZADO AL FAEB, CON RECURSOS PROVENIENTES DE INTERESES GENERADOS CON LOS RECURSOS DEL MISMO.
SERVICIOS PERSONALES															
EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,470,446,716	9,477,326,306	9,477,326,306	8,727,488,208	92%	40,052,809	0	ALUMNO	9,470,446,716	8,727,488,208	92%	LAS DIFERENCIAS ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO CON RELACION AL AUTORIZADO POR LA SEP PROVIENE DE AMPLIACIONES LIQUIDAS QUE SE HAN REALIZADO AL FAEB, CON RECURSOS PROVENIENTES DE INTERESES GENERADOS CON LOS RECURSOS DEL MISMO, EL RECURSO EJERCIDO INCLUYE EL GASTO DEL ISSSTE, FOVISSSTE Y CESANTIA.
EDUCACIÓN NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,381,685	35,658,395	35,658,395	32,837,133	92%	0	0	ALUMNO	36,381,685	32,837,133	90%	LAS DIFERENCIAS ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO CON RELACION AL AUTORIZADO POR LA SEP PROVIENE DE AMPLIACIONES LIQUIDAS QUE SE HAN REALIZADO AL FAEB, CON RECURSOS PROVENIENTES DE INTERESES GENERADOS CON LOS RECURSOS DEL MISMO, EL RECURSO EJERCIDO INCLUYE EL GASTO DEL ISSSTE, FOVISSSTE Y CESANTIA.
SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	333,504,526	199,590,155	199,590,155	183,798,750	92%	0	0	ALUMNO	333,504,526	183,798,750	55%	LAS DIFERENCIAS ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO CON RELACION AL AUTORIZADO POR LA SEP PROVIENE DE AMPLIACIONES LIQUIDAS QUE SE HAN REALIZADO AL FAEB, CON RECURSOS PROVENIENTES DE INTERESES GENERADOS CON LOS RECURSOS DEL MISMO, EL RECURSO EJERCIDO INCLUYE EL GASTO DEL ISSSTE, FOVISSSTE Y CESANTIA.
OTROS GASTOS DE OPERACION															
EDUCACIÓN BÁSICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	117,524,207	126,687,089	126,687,089	109,840,935	87%	0	0	ALUMNO	117,524,207	109,840,935	93%	LAS DIFERENCIAS ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO CON RELACION AL AUTORIZADO POR LA SEP PROVIENE DE AMPLIACIONES LIQUIDAS QUE SE HAN REALIZADO AL FAEB, CON RECURSOS PROVENIENTES DE INTERESES GENERADOS CON LOS RECURSOS DEL MISMO.
EDUCACIÓN NORMAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,665,466	2,419,339	2,419,339	2,097,628	87%	0	0	ALUMNO	2,665,466	2,097,628	79%	LAS DIFERENCIAS ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO CON RELACION AL AUTORIZADO POR LA SEP PROVIENE DE AMPLIACIONES LIQUIDAS QUE SE HAN REALIZADO AL FAEB, CON RECURSOS PROVENIENTES DE INTERESES GENERADOS CON LOS RECURSOS DEL MISMO.
SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,725,553	66,553,137	66,553,137	57,703,266	87%	0	0	ALUMNO	70,725,553	57,703,266	82%	LAS DIFERENCIAS ENTRE EL PRESUPUESTO MODIFICADO CON RELACION AL AUTORIZADO POR LA SEP PROVIENE DE AMPLIACIONES LIQUIDAS QUE SE HAN REALIZADO AL FAEB, CON RECURSOS PROVENIENTES DE INTERESES GENERADOS CON LOS RECURSOS DEL MISMO.
FASSA				1,780,306,625	1,780,306,625	1,780,306,625	1,657,953,120	95%	286,784	0		5,733,813	6,343,829	111%	
SERVICIOS PERSONALES															
FASSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,472,120,496	1,472,120,496	1,472,120,496	1,408,565,424	96%	237,451	0	CONSULTA	4,821,992	5,334,832	111%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
FASSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	278,186,129	278,186,129	278,186,129	249,387,696	90%	19,309	0	CONSULTA	911,821	1,008,797	111%	
FAIS				1,596,522,513	1,596,522,512	1,596,522,512	1,289,996,202	81%	12,079,605	5,840,142		227,854,921	143,121,843	63%	
FIBE															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
GG.09.INTERESES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	1,936,364	0	ACCION	1	0	0%	
PISO FIRME	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,126	60,126	60,126	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
SALDO DE ASIGNACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,525	7,525	7,525	0	0%	0	0	ACCION	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,097,772	1,097,772	1,097,772	1,097,772	100%	0	0	0	ACCION	148	0	0%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTÉN	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	499,950	499,950	499,950	499,950	100%	0	0	0	ACCION	75	0	0%	
MEJORAMIENTO DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	88,224	88,224	88,224	88,224	100%	0	0	0	ACCION	24	0	0%	
MEJORAMIENTO DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77,196	77,196	77,196	77,196	100%	0	0	0	ACCION	21	0	0%	
MEJORAMIENTO DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	242,616	242,616	242,616	242,616	100%	0	0	0	ACCION	66	0	0%	
MEJORAMIENTO DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,872	80,872	80,872	80,872	100%	0	0	0	ACCION	22	0	0%	
MEJORAMIENTO DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	187,476	187,476	187,476	187,476	100%	0	0	0	ACCION	51	0	0%	
MEJORAMIENTO DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	286,728	286,728	286,728	286,728	100%	0	0	0	ACCION	76	0	0%	
SUMINISTRO DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	393,199	393,199	393,199	393,199	100%	0	0	0	ACCION	30	30	100%	
SUMINISTRO DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,176	38,176	38,176	19,088	50%	0	0	0	ACCION	20	0	0%	
SUMINISTRO DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,176	38,176	38,176	19,088	50%	0	0	0	ACCION	20	0	0%	
SUMINISTRO DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,176	38,176	38,176	19,088	50%	0	0	0	ACCION	16	0	0%	
SUMINISTRO DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,176	38,176	38,176	19,088	50%	0	0	0	ACCION	25	0	0%	
SUMINISTRO DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,176	38,176	38,176	19,088	50%	0	0	0	ACCION	13	0	0%	
SUMINISTRO DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109,756	109,756	109,756	54,878	50%	0	0	0	ACCION	38	0	0%	
SUMINISTRO DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,176	38,176	38,176	19,088	50%	0	0	0	ACCION	13	0	0%	
SUMINISTRO DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,176	38,176	38,176	19,088	50%	0	0	0	ACCION	15	0	0%	
SUMINISTRO DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,176	38,176	38,176	19,088	50%	0	0	0	ACCION	12	0	0%	
SUMINISTRO DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,176	38,176	38,176	19,088	50%	0	0	0	ACCION	20	0	0%	
SUMINISTRO DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	112,991	112,991	112,991	112,866	100%	0	0	0	ACCION	18	0	0%	
SUMINISTRO DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,182	18,182	18,182	18,140	100%	0	0	0	ACCION	5	0	0%	
SUMINISTRO DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	113,491	113,491	113,491	113,328	100%	0	0	0	ACCION	18	0	0%	
SUMINISTRO DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	407,454	407,454	407,454	407,454	100%	0	0	0	ACCION	90	0	0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	749,081	749,081	749,081	749,081	100%	0	0	0	ACCION	99	0	0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	832,312	832,312	832,312	832,312	100%	0	0	0	ACCION	110	0	0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,021,474	1,021,474	1,021,474	1,021,474	100%	0	0	0	ACCION	135	0	0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,823,520	1,823,520	1,823,520	1,823,520	100%	0	0	0	ACCION	241	0	0%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	226,994	226,994	226,994	226,994	100%	0	0	0	ACCION	30	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
SUMINISTRO E INSTALACION DE BAÑO DIGNO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	348,058	348,058	348,058	348,058	100%	0	0	ACCION	46	0	0%	
CONECTIVIDAD EN COMUNIDADES MARGINADAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO	12-CUERAMARO	EL SAUCILLO	RURAL	151,552	151,552	151,552	151,552	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SUMINISTRO DE BAÑO DIGNO	13-DOCTOR MORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,492	100,492	100,492	100,379	100%	0	0	ACCION	16	0	0%	
SUMINISTRO DE BAÑO DIGNO	13-DOCTOR MORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,109	11,109	11,109	11,076	100%	0	0	ACCION	3	0	0%	
SUMINISTRO DE BAÑO DIGNO	13-DOCTOR MORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,494	75,494	75,494	75,320	100%	0	0	ACCION	12	0	0%	
SUMINISTRO DE BAÑO DIGNO	13-DOCTOR MORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	106,741	106,741	106,741	106,622	100%	0	0	ACCION	17	0	0%	
SUMINISTRO DE BAÑO DIGNO	13-DOCTOR MORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	18,182	18,182	18,182	18,139	100%	0	0	ACCION	5	0	0%	
SUMINISTRO DE BAÑO DIGNO	13-DOCTOR MORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	42,936	42,936	42,936	42,861	100%	0	0	ACCION	12	0	0%	
ADQUISICION DE EQUIPO E INSUMOS PARA UN MOLINO DE NIXTAMAL LA ESPERANZA	14-DOLONES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LA CALIFORNIA	RURAL	30,395	30,395	30,395	30,395	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,016,158	1,016,158	1,016,158	1,015,152	100%	0	0	ACCION	97	0	0%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10X10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,321,237	2,321,237	2,321,237	2,270,000	98%	0	0	ACCION	709	0	0%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10X10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	147,572	147,572	147,572	145,076	98%	0	0	ACCION	62	0	0%	
COMIDA TRADICIONAL	15-GUANAJUATO	HACIENDA DE ARRIBA	RURAL	108,966	108,966	108,966	108,966	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
TORTILLERIA SANTA ROSA	15-GUANAJUATO	SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA)	RURAL	168,500	168,500	168,500	168,500	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO PARA PANADERIA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	145,547	145,547	145,547	145,547	100%	0	0	ACCION	145,547	145,547	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10X10 EN VIVIENDA	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	724,913	724,913	724,913	724,913	100%	0	0	ACCION	289	289	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,965,489	98%	0	0	ACCION	384	0	0%	
CONECTIVIDAD EN COMUNIDADES MARGINADAS EN EL LA LOCALIDAD SAN IGNACIO (SAN IGNACIO MARTIR) DEL MUNICIPIO DE JEREQUARO	19-JEREQUARO	SAN IGNACIO (SAN IGNACIO MARTIR)	RURAL	151,552	151,552	151,552	151,552	100%	0	0	ACCION	151,552	151,552	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	2-ACAMBARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,299,202	100%	0	0	ACCION	304	0	0%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	803,816	803,816	803,816	803,816	100%	0	0	ACCION	81	0	0%	
ADQUISICION DE MATERIAL PARA PRODUCCION DE PAN CASERO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	71,020	71,020	71,020	71,020	100%	0	0	ACCION	71,020	71,020	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F C=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN VIVIENDA.	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,456,897	5,456,897	5,456,897	5,456,897	100%	0	0	ACCION	1,590	0	0%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F C=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN VIVIENDA.	23-PENJAMO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	ACCION	468	0	0%	
INSTALACION DE TORTILLERIA DE MAIZ EN LA COMUNIDAD DE LA SOLEDAD	24-PUEBLO NUEVO	LA SOLEDAD	RURAL	171,972	171,972	171,972	171,972	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
INSTALACION DE TORTILLERIA DE MAIZ EN LA COMUNIDAD DE YOSTIRO (YOSTIRO DE SAN ANTONIO)	24-PUEBLO NUEVO	YOSTIRO (YOSTIRO DE SAN ANTONIO)	RURAL	151,470	151,470	151,470	151,470	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
TALABARERIA DE CONFECCIONES ARTESANALES EN CUERO, PIEL Y NEOPRENO EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO, GUANAJUATO	24-PUEBLO NUEVO	LA SOLEDAD	RURAL	177,605	177,605	177,605	177,605	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE MAQUINAS DE COSER INDUSTRIALES PARA TALLER DE MAQUILA DE ROPA DEPORTIVA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ACCION	50,000	50,000	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F C=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN VIVIENDA.	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	ACCION	1,048	0	0%	
CARNITAS LUCEROS	27-SALAMANCA	CARDENAS	URBANO	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	ACCION	10,000	10,000	100%	
CENTRO DE COMPUTADORAS E INTERNET	27-SALAMANCA	SAN JOSE TEMASCATIO	URBANO	61,500	61,500	61,500	61,500	100%	0	0	ACCION	61,500	61,500	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE EQUIPO PARA MOLINO DE NIXTAMAL	28-SALVATIERRA	LA LAGUNILLA DEL CARMEN	RURAL	39,800	39,800	39,800	39,800	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA Y HERRAMIENTA PARA EQUIPAR CARPINTERIA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	91,453	91,453	91,453	90,949	99%	0	0	ACCION	1	1	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
CONECTIVIDAD EN COMUNIDADES MARGINADAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA	28-SALVATIERRA	SAN ANTONIO EMENGUARO	RURAL	151,552	151,552	151,552	151,552	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONECTIVIDAD EN COMUNIDADES MARGINADAS EN LA LOCALIDAD LAS CRUCES DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA	28-SALVATIERRA	LAS CRUCES	RURAL	151,552	151,552	151,552	151,552	100%	0	0	ACCION	151,552	151,552	100%	
EQUIPAMIENTO DE RESTAURANTE PARA BALNEARIO EJIDAL DE LA LOCALIDAD DE OJO DE AGUA DE BALLESTEROS	28-SALVATIERRA	OJO DE AGUA DE BALLESTEROS	RURAL	224,612	224,612	224,612	224,612	100%	0	0	ACCION	224,612	224,612	100%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	30-SAN FELIPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,917,420	1,917,420	1,917,420	1,917,420	100%	0	0	ACCION	534	0	0%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F' C=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN VIVIENDA.	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,239,159	1,239,159	1,239,159	1,239,092	100%	0	0	ACCION	335	0	0%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,233,986	1,233,986	1,233,986	1,233,986	100%	0	0	ACCION	212	0	0%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F' C=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN VIVIENDA.	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	698,765	698,765	698,765	682,684	98%	0	0	ACCION	265	0	0%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F' C=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN VIVIENDA.	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,149,125	1,149,125	1,149,125	1,149,125	100%	0	0	ACCION	440	0	0%	
TRANSFORMACIÓN DEL NOPAL	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	EL CAPULÍN	URBANO	93,290	93,290	93,290	93,290	100%	0	0	ACCION	93,290	93,290	100%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	ACCION	523	0	0%	
MOLINO DE NIXTAMAL	33-SAN LUIS DE LA PAZ	EL PARAISO	RURAL	27,357	27,357	27,357	27,357	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
TALLER DE CARPINTERIA UNIDOS PARA PROGRESAR	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN RAFAEL DE FATIMA	RURAL	52,269	52,269	52,269	52,269	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
TORTILLERIA EL REALITO	33-SAN LUIS DE LA PAZ	EL REALITO (MINERAL EL REALITO)	RURAL	215,380	215,380	215,380	215,380	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	34-SANTA CATARINA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	999,993	999,993	999,993	998,539	100%	0	0	ACCION	109	0	0%	
APOYO PARA PANADERIA EL TABLÓN	34-SANTA CATARINA	EL TABLÓN	RURAL	40,400	40,400	40,400	40,400	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SANTA CATARINA - ORTEGA SEGUNDA ETAPA DEL KM 3+900 AL KM 5+533.22	34-SANTA CATARINA	ORTEGA	RURAL	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,497,877	100%	0	0	KILOMETRO	2	1	55%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA. SE SOLICITA PERMITIR MODIFICAR LOS CAMPOS DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD.
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F' C=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN VIVIENDA.	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	689,978	689,978	689,978	689,162	100%	0	0	ACCION	216	0	0%	
CONECTIVIDAD EN COMUNIDADES MARGINADAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN EL MUNICIPIO DE SILAO	37-SILAO	NAPOLES	RURAL	151,552	151,552	151,552	151,552	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APOYO A LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION DE JI TOMATE DE RACIMO VARIEDAD GRANDELA EN INVERNADERO	38-TARANDACUAO	EL GUAYABO (EL ALACRAN)	RURAL	224,540	224,540	224,540	224,540	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONECTIVIDAD EN COMUNIDADES MARGINADAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO	39-TARIMORO	MINILLAS	RURAL	151,552	151,552	151,552	151,552	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONECTIVIDAD EN COMUNIDADES MARGINADAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO	39-TARIMORO	TARIMORO	URBANO	151,552	151,552	151,552	151,552	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	LA LOCALIDAD DONDE SE LLEVA A CABO EL PROYECTO/APOYO ES "EL AGUACATE"; NO APARECE EN EL CATALOGO DE LOCALIDADES DEL INEGI.
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F' C=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN VIVIENDA.	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	358,645	358,645	358,645	358,645	100%	0	0	ACCION	133	0	0%	
CONECTIVIDAD EN COMUNIDADES MARGINADAS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, OTO	4-APASEO EL ALTO	LA LUISIADA	RURAL	151,552	151,552	151,552	151,552	100%	0	0	ACCION	151,552	151,552	100%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	40-TIERRA BLANCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	992,578	99%	0	0	ACCION	172	0	0%	
ADQUISICION DE EQUIPO PARA RESTAURANTE CON SERVICIO A DOMICILIO	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	42,939	42,939	42,939	42,939	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	43-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	513,000	513,000	513,000	508,511	99%	0	0	ACCION	87	0	0%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	43-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	395,492	395,492	395,492	391,148	99%	0	0	ACCION	55	0	0%	
ARTESANIAS CIENEGUILLA	43-VICTORIA	CIENEGUILLA	RURAL	7,760	7,760	7,760	7,760	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CARPINTERIA CESPEDES	43-VICTORIA	VICTORIA	URBANO	22,780	22,780	22,780	22,780	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ESTETICA VIANEY	43-VICTORIA	PUERTO DE DOMINGO	RURAL	24,720	24,720	24,720	24,720	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MERCERIA Y CORSETERIA CAPULLO	43-VICTORIA	CIENEGUILLA	RURAL	16,313	16,313	16,313	16,313	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
TALLER MADRIGALES	43-VICTORIA	CIENEGUILLA	RURAL	14,475	14,475	14,475	14,475	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F' C=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN VIVIENDA.	44-VILLAGRÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	546,222	546,222	546,222	545,785	100%	0	0	ACCION	167	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,999,998	1,999,998	1,999,998	1,986,709	99%	0	0	ACCION	148	0	0%	
CONECTIVIDAD EN COMUNIDADES MARGINADAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO	45-XICHU	SAN MIGUEL DE LAS CASITAS (CASITAS)	RURAL	151,552	151,552	151,552	151,552	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANUFACTURAS DE HERRERIA RAMOS	45-XICHU	PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZON)	RURAL	62,790	62,790	62,790	62,790	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PIZZERIA LA POSADITA	45-XICHU	XICHU	URBANO	78,413	78,413	78,413	78,413	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
TALLER MECANICO EL GUERO	45-XICHU	LLANO GRANDE	RURAL	58,426	58,426	58,426	58,426	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONECTIVIDAD EN COMUNIDADES MARGINADAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	5-APASEO EL GRANDE	EL PEÑON (SAN ISIDRO DEL PEÑON)	RURAL	151,552	151,552	151,552	151,552	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONECTIVIDAD EN COMUNIDADES MARGINADAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	5-APASEO EL GRANDE	ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSÉ DEL LLANO)	RURAL	151,552	151,552	151,552	151,552	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONECTIVIDAD EN COMUNIDADES MARGINADAS DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE	5-APASEO EL GRANDE	OJO DE AGUA DE IXTLA (OJO DE AGUA)	RURAL	151,552	151,552	151,552	151,552	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	6-ATARJEIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,999,998	1,999,998	1,999,998	1,987,734	100%	0	0	ACCION	302	0	0%	
ADQUISICION DE EQUIPO Y MAQUINARIA PARA LA PRODUCCION Y VENTA DE PAN DE LA PANADERIA EL BUEN PAN	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	101,707	101,707	101,707	101,707	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,059,618	3,059,618	3,059,618	3,059,618	100%	0	0	ACCION	768	0	0%	
EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DE COCINA ECONOMICA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	13,984	13,984	13,984	13,984	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F' C=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-19/19 EN VIVIENDA.	8-MANUEL DOBLADO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	199,609	100%	0	0	ACCION	67	0	0%	
CONECTIVIDAD EN COMUNIDADES MARGINADAS EN EL MUNICIPIO DE COMONFORT, QTO.	9-COMONFORT	LAS GALLINAS	RURAL	151,552	151,552	151,552	151,552	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE LA TORTILLERIA LAS GALLINAS	9-COMONFORT	LAS GALLINAS	RURAL	157,605	157,605	157,605	157,605	100%	0	0	ACCION	157,605	157,605	100%	
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
ELABORACION DE DIAGNOSTICOS, ESTUDIOS Y PROYECTOS EJECUTIVOS DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA EN DIVERSAS LOCALIDADES RURALES EN EL ESTADO DE GUANAJUATO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,222,083	9,222,083	9,222,083	9,222,083	100%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
MI CASA DIFERENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	100%	0	0	VIVIENDA	2,000	2,000	100%	
PAYMENTACION DE LA CALLE DE LA SECUNDARIA	1-ABASOLO	EL NOVILLERO	RURAL	1,381,288	1,381,288	1,381,288	1,194,976	87%	0	0	METRO CUADRADO	3,751	3,751	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	30,194	30,194	30,194	30,194	100%	0	0	POSTE	4	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-CORONEO	LA HUERTA	RURAL	31,211	31,211	31,211	31,211	100%	0	0	POSTE	3	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	10-CORONEO	SANTA CRUZ	RURAL	39,407	39,407	39,407	39,407	100%	0	0	POSTE	3	0	0%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE SAN ANTONIO	11-CORTAZAR	VALENCIA DE FUENTES (LAS FUENTES)	RURAL	28,352	28,352	28,352	28,352	100%	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE EN CALLE CAMINO ANTIGUO A LA GAVIA Y CALLE LUIS I. RODRIGUEZ, EN LA COLONIA CERRITO COLORADO	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	256,782	256,782	256,782	231,103	90%	0	0	METRO LINEAL	625	250	40%	
SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA LINDA VISTA 2, DEL MUNICIPIO DE CUERAMARO.	12-CUERAMARO	CUERAMARO	URBANO	1,228,351	1,228,351	1,228,351	1,105,516	90%	0	0	METRO LINEAL	1,368	1,368	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE CUERAMARO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA, CALLE CELAYA	13-DOCTOR MORA	TIERRA PRIETA	RURAL	112,964	112,964	112,964	67,778	60%	0	0	POSTE	8	2	20%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA, CALLE DOLORES HIDALGO	13-DOCTOR MORA	LAS PALMITAS	RURAL	101,164	101,164	101,164	60,699	60%	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE IRAPUATO	13-DOCTOR MORA	OBRAJITOS DE ARRIBA	RURAL	78,126	78,126	78,126	78,126	100%	0	0	POSTE	4	4	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE ROSAL Y CALLE NIÑOS HEROES	13-DOCTOR MORA	CERRO CHATO	RURAL	46,103	46,103	46,103	46,103	100%	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE SALIDA A FLORENCIA	13-DOCTOR MORA	LAS FLORES	RURAL	86,859	86,859	86,859	86,859	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
AMPLIACION DE RED ELECTRICA, CALLE TEPOZANES	13-DOCTOR MORA	LOS AMOLES	RURAL	53,715	53,715	53,715	32,229	60%	0	0	0	POSTE	2	0	10%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE 10 DE ABRIL	13-DOCTOR MORA	ESCALANTE	RURAL	30,684	30,684	30,684	30,684	100%	0	0	0	POSTE	2	1	60%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CERRADA SEVERIANA Y PROV. ABAZOLO	13-DOCTOR MORA	RANCHITO DE SAN JOSÉ (EL RANCHITO)	RURAL	141,721	141,721	141,721	141,721	100%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE ( PRIMERA ETAPA)	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LAS MILPITAS	RURAL	77,537	77,537	77,537	69,783	90%	0	0	0	METRO LINEAL	343	343	100%	
MODERNIZACION DEL CAMINO LA VENTA - LOS RODRIGUEZ TRAMO JAMAICA CON LOS LIMITES DEL MUNICIPIO	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN PEDRO (PALO MOCHO)	RURAL	25,446,389	25,446,389	25,446,389	25,344,684	100%	0	0	0	KILOMETRO	10	10	100%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	YERBABUENA	URBANO	65,994	65,994	65,994	65,994	100%	0	0	0	POSTE	6	0	0%	
AMPLIACION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	LA CONCEPCION	RURAL	111,846	111,846	111,846	111,846	100%	0	0	0	POSTE	7	0	0%	
AMPLIACION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	MELLADITO	RURAL	68,678	68,678	68,678	68,678	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
ELECTRIFICACION EN LA COLONIA NUEVA	16-HUANIMARO	JOROCHECHES (JOROCHECHES NUEVO)	RURAL	140,164	140,164	140,164	140,164	100%	0	0	0	POSTE	19	6	30%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	17-IRAPUATO	EL IDO DE MALVAS (LA ARGOLLA)	RURAL	296,930	296,930	296,930	296,930	100%	0	0	0	POSTE	23	0	0%	
CONSTRUCCION DE CARRETERA TIPO "C" Y ENTRONQUE CARRETERO TRAMO: COMUNIDAD LO DE JUAREZ-CARRETERA 45 IRAPUATO-SILAO	17-IRAPUATO	LO DE JUAREZ	URBANO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,054,265	59%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO
PERFORACION POZO AGUA POTABLE	17-IRAPUATO	COLONIA VSTA ALEGRE	RURAL	998,150	998,150	998,150	870,261	87%	0	0	0	POZO	1	1	100%	EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO
PERFORACION POZO AGUA POTABLE	17-IRAPUATO	POTRERO DE LA NORIA DE CAMARENA	RURAL	1,042,209	1,042,209	1,042,209	605,784	58%	0	0	0	POZO	1	1	75%	EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO
PERFORACION POZO AGUA POTABLE	17-IRAPUATO	POZO DE PARRAS	RURAL	820,768	820,768	820,768	715,608	87%	0	0	0	POZO	1	1	100%	EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO
PRIMERA ETAPA PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL, TRAMO: PURISIMA DE JARDIN EL GUAYABO-EL COECILLO	17-IRAPUATO	SAN JOSÉ DE BERNALEJO (EL GUAYABO)	RURAL	4,019,850	4,019,850	4,019,850	2,333,719	58%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO
3A. ETAPA DE URBANIZACION DE CAMINO RURAL ENTRONQUE CARRETERO IRAPUATO ROMITA SERRANO-SANTA BARBARA-SAN AGUSTIN, TRAMO: SERRANO - SANTA BARBARA, CAD. (6+620 AL 6+876)	17-IRAPUATO	SERRANO	RURAL	5,117,959	5,117,959	5,117,959	1,535,388	30%	0	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO
3A. ETAPA URBANIZACION DE CAMINO RURAL LIBRAMIENTO NORTE CARRIZAL-CARRIZAL GRANDE-PENUELAS-LA MORADA-LO DE SIERRA-VALENCIANITA-EL COPAL-TRAMO: CARRIZAL GRANDE-PENUELAS-LO DE SIERRA-VALENCIANITA	17-IRAPUATO	VALENCIANITA	RURAL	8,067,755	8,067,755	8,067,755	7,033,505	87%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ	18-JARAL DEL PROGRESO	ZEMPOALA	RURAL	138,755	138,755	138,755	138,682	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE BROCOLI	18-JARAL DEL PROGRESO	SANTIAGO CAPITIRO	URBANO	37,770	37,770	37,770	33,182	88%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE DEL OCAÑO Y CORRAL DE TOROS	18-JARAL DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DE OJO ZARCO (OJO ZARCO)	RURAL	359,786	359,786	359,786	341,008	95%	0	0	0	POSTE	17	17	100%	EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE 16 DE JULIO	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	36,277	36,277	36,277	34,821	96%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLES DE LA NUEVA SECCION PRESIDENTES, COLONIA EMILIANO ZAPATA	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	169,144	169,144	169,144	169,142	100%	0	0	0	POSTE	11	11	100%	EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA NUEVA	18-JARAL DEL PROGRESO	EL ARMADILLO	RURAL	305,500	305,500	305,500	299,233	98%	0	0	0	POSTE	12	12	100%	EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LINDERO DE TROJES DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CAPITIRO	18-JARAL DEL PROGRESO	SANTIAGO CAPITIRO	URBANO	176,666	176,666	176,666	158,283	90%	0	0	0	METRO LINEAL	474	261	55%	
CREACION DE NUEVA AREA DE DISTRIBUCION DE 10 KVA EN 13.2 KV 220/127 VOLTS, PARA ALIMENTAR 6 SERVICIOS DOMICILIARIOS EN LA COL. LAZARO CARDENAS	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	47,666	47,666	47,666	42,876	90%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
CREACION DE 3 NUEVAS AREAS DE DISTRIBUCION DE 25 KVA EN 13.2 KV 240/127 VOLTS, PARA ALIMENTAR 69 SERVICIOS DOMICILIARIOS EN LA COL. LAZARO CARDENAS	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	100,702	100,702	100,702	100,698	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE	18-JARAL DEL PROGRESO	SANTIAGO CAPITIRO	URBANO	70,308	70,308	70,308	63,264	90%	0	0	0	METRO CUADRADO	287	214	80%	
PAVIMENTACION DE CALLE VENUSTIANO CARRANZA	18-JARAL DEL PROGRESO	SANTIAGO CAPITIRO	URBANO	396,855	396,855	396,855	358,365	90%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,589	639	40%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20-LEÓN	DUARTE	URBANO	81,314	81,314	81,314	81,314	100%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20-LEÓN	ESTANCIA DE LOS SAPOS	RURAL	67,778	67,778	67,778	67,778	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20-LEÓN	NUEVO LINDERO	RURAL	152,222	152,222	152,222	152,222	100%	0	0	0	POSTE	16	16	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20-LEÓN	SAN JUDAS	RURAL	82,489	82,489	82,489	82,489	100%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COL. SAN BERNARDO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	129,816	129,816	129,816	129,816	100%	0	0	0	POSTE	13	13	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1RA. ETAPA	20-LEÓN	EL VERGEL	RURAL	253,536	253,536	253,536	253,536	100%	0	0	0	POSTE	25	25	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1RA. ETAPA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	29,622	29,622	29,622	29,622	100%	0	0	0	POSTE	3	0	0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1RA. ETAPA	20-LEÓN	SAN FRANCISCO DE DURAN (SAN AGUSTÍN MIRASOL)	RURAL	280,081	280,081	280,081	280,081	100%	0	0	0	POSTE	31	31	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1RA. ETAPA EN LA COL. CRISTO REY	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	318,367	318,367	318,367	318,367	100%	0	0	0	POSTE	31	31	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1RA. ETAPA EN LA COL. DESARROLLO EL POTRERO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,696,368	1,696,368	1,696,368	1,696,368	100%	0	0	0	POSTE	175	105	60%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1RA. ETAPA EN LA COL. LOMAS DE MEDINA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	49,112	49,112	49,112	49,112	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1RA. ETAPA EN LA COL. MINERAL DE LA JOYA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	459,050	459,050	459,050	459,050	100%	0	0	0	POSTE	47	47	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1RA. ETAPA EN LA COL. RINCÓN DE LA JOYA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	87,104	87,104	87,104	87,104	100%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1RA. ETAPA EN LA COL. RIVERA DEL CARMEN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	344,118	344,118	344,118	344,118	100%	0	0	0	POSTE	35	0	0%	
AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20-LEÓN	BARBOSA DOS (EL CANELO)	RURAL	260,809	260,809	260,809	260,809	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20-LEÓN	HACIENDA DE ARRIBA SAN JOSÉ DE LA CONCEPCIÓN	RURAL	132,363	132,363	132,363	132,363	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20-LEÓN	LLANO DE MENDOZA (RANCHO MENDOZA)	RURAL	123,536	123,536	123,536	123,536	100%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20-LEÓN	MESA DE IBARRILLA	RURAL	391,503	391,503	391,503	391,503	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	1	45%	EN LA OBRA SE CONSTRUIRAN 1.525 KILOMETROS.
RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. SAN JOSÉ DE LA JOYA (EJIDO) **	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	815,266	815,266	815,266	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,155	0	0%	EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE LEÓN
EMPEDRADO DE LA CALLE ZARAGOZA	21-MOROLEÓN	PINICUARO	RURAL	85,000	85,000	85,000	76,136	90%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,041	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO COMUNIDAD SANTA BARBARA AL TORREON	22-OCAMPO	SANTA BARBARA	RURAL	8,000,000	8,000,000	8,000,000	4,774,377	60%	0	0	0	KILOMETRO	4	2	55%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	23-PENJAMO	CANADA DE CORRALEJO	RURAL	45,372	45,372	45,372	40,836	90%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	23-PENJAMO	PLAN DEL FRESNO	RURAL	151,972	151,972	151,972	91,184	60%	0	0	0	KILOMETRO	2	1	98%	
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	23-PENJAMO	PRESA DEL AGUACATE	RURAL	75,966	75,966	75,966	45,579	60%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	99%	
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA	23-PENJAMO	PRESA DEL COLORADO	RURAL	46,188	46,188	46,188	27,713	60%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	97%	
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA HACIA EL ARROYO	23-PENJAMO	CARRIZO DEL CERRO	RURAL	24,458	24,458	24,458	14,675	60%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	
AMPLIACIÓN DE RED ELECTRICA LA LOMA	23-PENJAMO	CARRIZO DEL CERRO	RURAL	156,044	156,044	156,044	93,628	60%	0	0	0	KILOMETRO	2	1	98%	
PAVIMENTACIÓN DE CAMINO LA MADEJA - LA ESTACA - LA CINTA PRIMERA ETAPA	23-PENJAMO	LA MADEJA	RURAL	6,000,000	6,000,000	6,000,000	3,600,000	60%	0	0	0	KILOMETRO	4	2	50%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
AMPLIACIÓN DE RED DE ELECTRIFICACIÓN, CALLE MONTE CARMELO	25-PURISIMA DEL RINCÓN	POTRERILLOS (GUANAJUA)	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	POSTE	4	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, OJOS DE RANA (LA RANA)	26-ROMITA	OJOS DE RANA (LA RANA)	RURAL	990,828	990,828	990,828	885,648	89%	0	0	0	METRO LINEAL	1,228	858	70%	
CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO, TUNA AGRIA	26-ROMITA	TUNA AGRIA	RURAL	965,528	965,528	965,528	867,836	90%	0	0	0	CÁRCAMO	1	0	40%	
CONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE COL. SANTA CRUZ	26-ROMITA	ROMITA	URBANO	388,494	388,494	388,494	348,611	90%	0	0	0	METRO LINEAL	1,380	1,104	80%	
EQUIPAMIENTO DE POZO LA ANGSTURA Y TIERRAS BLANCAS	26-ROMITA	LA ANGSTURA (JOSÉ RAMÍREZ)	RURAL	251,115	251,115	251,115	226,003	90%	0	0	0	OTROS	1	1	65%	
RED DE DRENAJE SANITARIO, LAS TABLAS (NUEVAS)	26-ROMITA	LAS TABLAS	RURAL	2,096,874	2,096,874	2,096,874	1,885,046	89%	0	0	0	METRO LINEAL	2,640	1,584	60%	
REPOSICIÓN DE TANQUE ELEVADO, LA ANGSTURA Y TIERRAS BLANCAS	26-ROMITA	LA ANGSTURA (JOSÉ RAMÍREZ)	RURAL	387,919	387,919	387,919	232,490	60%	0	0	0	TANQUE	1	1	65%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELÉCTRICA EN LA COL. LAS FUENTES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	213,479	213,479	213,479	213,479	100%	0	0	0	POSTE	19	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO (1RA. ETAPA) COLONIAS AMPL. EL CERRITO Y II	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	733,134	733,134	733,134	405,439	55%	0	0	0	METRO LINEAL	1,040	468	45%	
SECTORIZACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) SUBSECTOR AMPLIACION E27-CERRITO II, ZONA SUR ORIENTE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	742,022	742,022	742,022	413,685	56%	0	0	0	METRO LINEAL	3,848	1,974	50%	
ELECTRIFICACIÓN DE CALLE INDEPENDENCIA, COL. MOLINO DE AVILA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	109,805	109,805	109,805	96,768	88%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
PAVIMENTACIÓN DE CALLE HIDALGO (DE COPORO A LOS GARCIA) 2A. ETAPA	28-SALVATIERRA	URIREO	URBANO	940,430	940,430	940,430	843,343	90%	0	0	0	METRO CUADRADO	5,402	648	12%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO RAMAL A LA ESTANCIA DEL CARMEN SEGUNDA ETAPA	28-SALVATIERRA	ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATIO	RURAL	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,125,000	90%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	41%	
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	LA PRESITA DE LA LUZ (LA PRESITA)	RURAL	88,921	88,921	88,921	88,921	100%	0	0	0	POSTE	4	1	20%	
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	SAN FRANCISCO	RURAL	48,043	48,043	48,043	48,043	100%	0	0	0	POSTE	2	0	20%	
AMPLIACIÓN DE RED Y LINEA DE ENERGIA ELÉCTRICA	29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	MULATOS	RURAL	103,211	103,211	103,211	103,211	100%	0	0	0	POSTE	4	1	20%	
AMPLIACIÓN DE RED Y LINEA DE ENERGIA ELÉCTRICA (CALLEJÓN DEL BESO Y CALLE LA ESPERANZA)	29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	SANTA ANITA	RURAL	111,229	111,229	111,229	111,229	100%	0	0	0	POSTE	4	2	45%	
RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION (SAN RAFAEL ESTALA - TECOLOTE) EN LA COMUNIDAD "TECOLOTE"	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	TECOLOTE	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	736,618	74%	0	0	0	METRO LINEAL	9,206	9,206	100%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA**	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	LA VENTA	RURAL	28,857	28,857	28,857	28,857	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	BUENAVISTILLA	RURAL	152,765	152,765	152,765	152,765	100%	0	0	0	POSTE	13	5	35%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	EL ARENAL DE ABAJO	RURAL	183,307	183,307	183,307	183,307	100%	0	0	0	POSTE	13	1	10%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	EL JARALILLO	RURAL	166,513	166,513	166,513	166,513	100%	0	0	0	POSTE	10	5	45%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	JESÚS MARIA DE ABAJO	RURAL	139,682	139,682	139,682	139,682	100%	0	0	0	POSTE	9	1	11%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	LAS TUZAS	RURAL	239,439	239,439	239,439	239,439	100%	0	0	0	POSTE	14	1	10%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	TUILLO DE ABAJO	RURAL	240,024	240,024	240,024	240,024	100%	0	0	0	POSTE	32	32	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA*	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	SAN MARTÍN	RURAL	56,159	56,159	56,159	56,159	100%	0	0	0	POSTE	4	4	2	45%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA**	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	SAN ANTONIO VIBORILLAS	RURAL	23,502	23,502	23,502	23,502	100%	0	0	0	POSTE	3	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA..	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	LA YERBABUENA	RURAL	424,902	424,902	424,902	424,902	100%	0	0	0	POSTE	29	29	29	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	PUERTO DE CARROZA	RURAL	245,757	245,757	245,757	245,757	100%	0	0	0	POSTE	16	16	8	45%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA (COL. SAN FRANCISCO) EN CABECERA MUNICIPAL	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	SAN JOSÉ ITURBIDE	URBANO	36,502	36,502	36,502	36,502	100%	0	0	0	POSTE	5	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, EN CALLE ACCESO AL JOVERO, 9 DE MAYO Y JUAREZ.	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	LA CONCEPCION DE ABAJO (LA CONCEPCION)	RURAL	127,530	127,530	127,530	127,530	100%	0	0	0	POSTE	16	16	16	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE CORREGIDORA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	LA ESTANCIA DEL CAPULÍN (LA ESTANCIA)	RURAL	50,347	50,347	50,347	50,347	100%	0	0	0	POSTE	3	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, EN CALLE PALACIO, INCLUYE NURETE NORMALIZADO PARA RECIBIR ACOMETIDA DE 8 VIVIENDAS	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	CARBAJAL	RURAL	48,933	48,933	48,933	48,933	100%	0	0	0	POSTE	7	7	7	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLES PORFIRIO VEGA PEDREGAL	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	OJO DE AGUA DEL REFUGIO	RURAL	225,550	225,550	225,550	225,550	100%	0	0	0	POSTE	32	32	3	10%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN COLONIA PURISIMA DE LA HUERTA, CABECERA MUNICIPAL	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	SAN JOSÉ ITURBIDE	URBANO	84,448	84,448	84,448	84,448	100%	0	0	0	POSTE	6	6	6	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DEL VINO	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	EL VINO	RURAL	48,701	48,701	48,701	48,701	100%	0	0	0	POSTE	2	2	0	10%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD DE EL ARENAL DE ARRIBA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	EL ARENAL DE ARRIBA	RURAL	120,111	120,111	120,111	120,111	100%	0	0	0	POSTE	4	4	0	10%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LA FRAGUA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	LA FRAGUA	RURAL	35,464	35,464	35,464	35,464	100%	0	0	0	POSTE	4	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA ALAMEDA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	LA ALAMEDA	RURAL	57,826	57,826	57,826	57,826	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA ESCONDIDA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	LA ESCONDIDA	RURAL	140,406	140,406	140,406	140,406	100%	0	0	0	POSTE	16	16	16	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LA REFORMA.	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	LA REFORMA	RURAL	39,794	39,794	39,794	39,794	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LAS ADJUNTAS*	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	LAS ADJUNTAS	RURAL	58,300	58,300	58,300	58,300	100%	0	0	0	POSTE	8	8	8	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD LAS POMAS	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	LAS POMAS (SAN RAFAEL DE LAS POMAS)	RURAL	176,159	176,159	176,159	176,159	100%	0	0	0	POSTE	7	7	1	10%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD PALMITA DEL CINCO DE MAYO	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	LA PALMITA	RURAL	88,956	88,956	88,956	88,956	100%	0	0	0	POSTE	2	2	1	45%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA LOCALIDAD POZO BLANCO DEL CAPULIN	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	POZO BLANCO DEL CAPULIN	RURAL	107,563	107,563	107,563	107,563	100%	0	0	0	POSTE	6	6	6	96%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LOCALIDAD DEL CERRITO DEL ARENAL	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	EL CERRITO DEL ARENAL	RURAL	117,865	117,865	117,865	117,865	100%	0	0	0	POSTE	13	13	1	10%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	EL CHUPADERO (AGUA ZARCA)	RURAL	135,882	135,882	135,882	135,882	100%	0	0	0	POSTE	11	11	11	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CALLE VICENTE GUERRERO, PRIV. HERNANDEZ	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	SAN SEBASTIÁN DEL SALITRE (EL SALITRE)	RURAL	325,086	325,086	325,086	325,086	100%	0	0	0	POSTE	23	23	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE VICENTE GUERRERO COMUNIDAD SAN SEBASTIAN DEL SALITRE	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	SAN SEBASTIÁN DEL SALITRE (EL SALITRE)	RURAL	257,412	257,412	257,412	229,558	89%	0	0	0	METRO CUADRADO	669	669	669	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ALAMOS COMUNIDAD LA ALAMEDA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	LA ALAMEDA	RURAL	147,369	147,369	147,369	132,556	90%	0	0	0	METRO LINEAL	130	130	130	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CEDROS COMUNIDAD LA ALAMEDA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	LA ALAMEDA	RURAL	87,044	87,044	87,044	78,339	90%	0	0	0	METRO LINEAL	481	481	192	40%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO VILLA, COMUNIDAD LOS TERREROS	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	LOS TERREROS	RURAL	88,954	88,954	88,954	26,688	30%	0	0	0	METRO LINEAL	665	665	0	0%	
AMPLIACION DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA, EN LA LOCALIDAD MISION DE CHICHIMECAS (SECCION 16, 17 Y 18)	33-SAN LUIS DE LA PAZ	MISIÓN DE CHICHIMECAS	URBANO	527,809	527,809	527,809	527,809	100%	0	0	0	POSTE	66	66	58	88%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COL. FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA CALLE VICTORIA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	LA ESPERANZA	RURAL	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	POSTE	4	4	0	0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COL. FRANCISCO VILLA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	61,489	61,489	61,489	61,489	100%	0	0	0	POSTE	10	10	0	0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COM. EL POZO	33-SAN LUIS DE LA PAZ	EL POZO	RURAL	56,652	56,652	56,652	56,652	100%	0	0	0	POSTE	4	4	0	0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COM. EL PRINGON	33-SAN LUIS DE LA PAZ	EL PRINGÓN	RURAL	64,186	64,186	64,186	64,186	100%	0	0	0	POSTE	5	5	0	0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COM. LA CIENEGA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	LA CIENEGA	RURAL	82,160	82,160	82,160	82,160	100%	0	0	0	POSTE	13	13	0	0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COM. LA TINAJA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	LA TINAJA	RURAL	26,140	26,140	26,140	26,140	100%	0	0	0	POSTE	3	3	0	0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COM. MAGUEY BLANCO - AVENIDA SAN LUIS	33-SAN LUIS DE LA PAZ	MAGUEY BLANCO	RURAL	83,346	83,346	83,346	83,346	100%	0	0	0	POSTE	2	2	0	0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COM. MESA DE ESCALANTE	33-SAN LUIS DE LA PAZ	MESA DE ESCALANTE	RURAL	40,424	40,424	40,424	40,424	100%	0	0	0	POSTE	4	4	0	0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COM. MINERAL DE POZOS CALLE VICTORIA Y VISTA HERMOSA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS)	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	POSTE	12	12	0	0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COM. MINERAL DE POZOS FRACCIONAMIENTO NUEVO GARIBALDI	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS)	RURAL	24,093	24,093	24,093	24,093	100%	0	0	0	POSTE	2	2	0	0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COM. SAN JUAN PRIMERO	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN JUAN PRIMERO	RURAL	36,140	36,140	36,140	36,140	100%	0	0	0	POSTE	3	3	0	0%	
AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COM. EL JARDIN	33-SAN LUIS DE LA PAZ	EL JARDIN	RURAL	30,859	30,859	30,859	30,859	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0	0%	
AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COM. SAN IGNACIO TERCERA ETAPA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN IGNACIO	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	POSTE	16	16	0	0%	
AMPLIACIÓN DE RED Y LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA COM. SOLEDAD EL CHIVATO	33-SAN LUIS DE LA PAZ	EL CHIVATO	RURAL	60,162	60,162	60,162	60,162	100%	0	0	0	POSTE	7	7	0	0%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MISION DE CHICHIMECAS (2DA ETAPA)	33-SAN LUIS DE LA PAZ	MISIÓN DE CHICHIMECAS	URBANO	327,809	327,809	327,809	274,707	84%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (5TA ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE MISION DE CHICHIMECAS	33-SAN LUIS DE LA PAZ	MISIÓN DE CHICHIMECAS	URBANO	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,016,887	79%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO (2DA ETAPA)	33-SAN LUIS DE LA PAZ	PASO DE VAQUEROS	RURAL	349,811	349,811	349,811	312,127	89%	0	0	0	SISTEMA	1	1	0	20%	
CONSTRUCCIÓN DE CAMINO SANTA CATARINA - ZAPOTE DE CORRAL - FALSO DEL KM 2+500 AL KM 3+500	34-SANTA CATARINA	CORRAL FALSO	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,997,725	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	60%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA. SE SOLICITA PERMITIR MODIFICAR LOS CAMPOS DE MUNICIPIO Y LOCALIDAD.	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE ARROYO CH	36-SANTIAGO MARAVATIO	SANTIAGO MARAVATIO	URBANO	96,372	96,372	96,372	96,372	100%	0	0	0	POSTE	4	4	0	0%	
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	36-SANTIAGO MARAVATIO	OJO DE AGUA DE LA YERBABUENA	RURAL	57,085	57,085	57,085	57,085	100%	0	0	0	POSTE	2	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE (SEGUNDA ETAPA)	37-SILAO	MEDRANCOS	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	999,732	100%	0	0	0	METRO LINEAL	2,286	2,286	100%	EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE SILAO	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN COLONIA LA LUZ	37-SILAO	SILAO	URBANO	386,252	386,252	386,252	347,597	90%	0	0	0	METRO LINEAL	485	436	90%		
CONSTRUCCION DE REDES SANITARIAS (SEGUNDA ETAPA)	37-SILAO	COECILLO	URBANO	1,632,500	1,632,500	1,632,500	1,632,500	100%	0	0	0	METRO LINEAL	6,023	6,023	100%	EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE SILAO	
PAVIMENTACION DE CALLE PRIV. VICENTE GUERRERO	38-TARANDACUAO	HACIENDA VIEJA (SANTIAGO)	RURAL	132,633	132,633	132,633	119,370	90%	0	0	0	METRO CUADRADO	979	490	50%		
AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE (CONDUCCIÓN, DISTRIBUCIÓN)	39-TARIMORO	BUENAVISTA	RURAL	539,019	539,019	539,019	485,117	90%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%		
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION CALLE CAMINO REAL	39-TARIMORO	LA CUESTA	RURAL	23,035	23,035	23,035	23,035	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%		

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION CALLE CARMELITAS EN LA COLONIA CARMELITAS	39-TARIMORO	TARIMORO	URBANO	33,169	33,169	33,169	32,397	98%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION CALLE DEL ZAPOTE	39-TARIMORO	CAÑADA DE TIRADOS DE ABAJO	RURAL	92,524	92,524	92,524	92,524	100%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION CALLE MORELOS	39-TARIMORO	OJO DE AGUA DE NIETO	RURAL	111,894	111,894	111,894	111,894	100%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION CALLE PINO	39-TARIMORO	TARIMORO	URBANO	114,789	114,789	114,789	103,292	90%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PROLONGACION OCAMPO	39-TARIMORO	HUAPANGO	RURAL	150,130	150,130	150,130	135,072	90%	0	0	0	METRO CUADRADO	432	65	15%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA "LOS LAURELES"	4-APASEO EL ALTO	SAN JUAN DEL LLANITO	URBANO	405,515	405,515	405,515	405,515	100%	0	0	0	POSTE	44	0	0%	
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE MIGUEL RAMOS ARISPE	4-APASEO EL ALTO	COLONIA SAN RAFAEL DEL RELAJGAR	RURAL	57,289	57,289	57,289	57,289	100%	0	0	0	POSTE	7	0	0%	
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN CALLE SAN FRANCISCO DE LOS PINA	4-APASEO EL ALTO	LOS CERVANTES (SAN ANTONIO DE LOS CERVANTES)	RURAL	16,431	16,431	16,431	16,431	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	0%	
PERFORACION DE POZO PROFUNDO	4-APASEO EL ALTO	MANDUJANO ATEPEHUACAN	RURAL	1,451,719	1,451,719	1,451,719	0	0%	0	0	0	POZO	1	0	0%	
OBRA DE ELECTRIFICACION	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	503,869	503,869	503,869	503,869	100%	0	0	0	POSTE	40	0	0%	
CONSTRUCCION DE CAMINO EL DERRAMADERO - LAGUNILLA DEL RICO TRAMO KM 0+000 AL KM 6+576.96, QUINTA ETAPA (OBRAS COMPLEMENTARIAS)	41-URIANGATO	EL DERRAMADERO	RURAL	794,404	794,404	794,404	790,812	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,536	2,536	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO
CONSTRUCCION DE CAMINO CHARCO - SAN FRANCISCO JAVIER 2DA. ETAPA (SEGUNDA PARTE)	42-VALLE DE SANTIAGO	SAN FRANCISCO JAVIER (RANCHO GRANDE)	RURAL	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,213,374	90%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	96%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	43-VICTORIA	SALTRERA	RURAL	41,374	41,374	41,374	41,374	100%	0	0	0	KILOMETRO	4	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA COMUNIDAD DE LOS LINDEROS	43-VICTORIA	LOS LINDEROS	RURAL	45,249	45,249	45,249	45,249	100%	0	0	0	POSTE	5	0	0%	
CONSTRUCCION DE ARROYO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE LAZARO CARDENAS	44-VILLAGRAN	LOS ANGELES	RURAL	388,663	388,663	388,663	344,242	89%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,424	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE E. ZAPATA	44-VILLAGRAN	LOS ANGELES	RURAL	116,813	116,813	116,813	105,119	90%	0	0	0	METROS CUADRADOS	761	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIV. M. HIDALGO, SANTA ROSA	44-VILLAGRAN	SANTA ROSA	RURAL	173,521	173,521	173,521	155,301	89%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,055	0	0%	
PAVIMENTACION DE ARROYO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, EN CALLE REVOLUCION ORIENTE.	44-VILLAGRAN	SARABIA	URBANO	505,382	505,382	505,382	450,103	89%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,432	729	30%	
CONSTRUCCION DE CAMINO CIENEGUITA - PASO DE GUILLERMO 2DA ETAPA DEL KM 0+000 AL KM 3+500	45-XICHU	PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZON)	RURAL	8,000,000	8,000,000	8,000,000	7,200,000	90%	0	0	0	KILOMETRO	4	2	70%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE XICHU. SE SOLICITA PERMITIR MODIFICAR LOS CAMPOS DE NOMBRE DEL PROYECTO, MUNICIPIO Y LOCALIDAD.
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE CUFLAHUAC	5-APASEO EL GRANDE	SAN PEDRO TENANGO	URBANO	110,448	110,448	110,448	105,132	95%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE DEL RIO	5-APASEO EL GRANDE	OJO DE AGUA DE IXTLA (OJO DE AGUA)	RURAL	18,327	18,327	18,327	5,498	30%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE JESUS RAMIREZ	5-APASEO EL GRANDE	SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO (TENANGO EL NUEVO)	URBANO	92,293	92,293	92,293	89,384	97%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE JUAN PABLO II COL. EL CERRITO	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	75,517	75,517	75,517	67,491	89%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE LAS FLORES	5-APASEO EL GRANDE	EL VICARIO	RURAL	18,692	18,692	18,692	5,607	30%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE LEONA VICARIO	5-APASEO EL GRANDE	EL VICARIO	RURAL	18,348	18,348	18,348	5,503	30%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE LUIS PASTEUR LADO SUR COL. MOLINO DE ARRIBA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	96,474	96,474	96,474	92,483	96%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE NICOLAS BRAVO	5-APASEO EL GRANDE	SAN PEDRO TENANGO	URBANO	75,280	75,280	75,280	67,623	90%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE ORQUIDEA Y AZUCENAS COL. VISTA HERMOSA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	157,962	157,962	157,962	142,036	90%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE PONCIANO ARRIAGA	5-APASEO EL GRANDE	EL TUNAL (LOS OLIVOS)	RURAL	61,101	61,101	61,101	36,574	60%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE PRIVADA DEL SAGRADO CORAZON COL. MOLINO ARRIBA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	61,813	61,813	61,813	60,988	99%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE SABINO DE JULIAN	5-APASEO EL GRANDE	LOS JULIANES (LOS ANGELES)	RURAL	54,293	54,293	54,293	32,490	60%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE TOMAS MOLINA Y DEPORTIVA	5-APASEO EL GRANDE	EL JOCOQUE	URBANO	118,616	118,616	118,616	70,499	59%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE VICENTE FOX	5-APASEO EL GRANDE	EL VICARIO	RURAL	156,027	156,027	156,027	155,865	100%	0	0	0	POSTE	10	10	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLE ZARAGOZA	5-APASEO EL GRANDE	SAN JOSE VIBORILLAS	RURAL	63,437	63,437	63,437	61,863	98%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLES BENITO JUAREZ Y MATIAS ROMERO	5-APASEO EL GRANDE	SAN JOSE AGUA AZUL	URBANO	123,571	123,571	123,571	111,085	90%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLES EUCALIPTO Y LAURELES COL. EL CERRITO	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	101,454	101,454	101,454	94,975	94%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLES FRAY SERVANDO Y CERRADA DE FRAY SERVANDO	5-APASEO EL GRANDE	SAN JOSE AGUA AZUL	URBANO	48,141	48,141	48,141	44,098	90%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION CALLES 16 DE SEPTIEMBRE, CRUZ DE TEMPORAL, ANDRES ARAUZ, ALBERTO ARAUZ Y E. ZAPATA	5-APASEO EL GRANDE	EL CASTILLO	RURAL	310,964	310,964	310,964	184,643	59%	0	0	0	POSTE	17	12	70%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	8-ATARJEJA	LLANITOS (EL REPASADERO)	RURAL	70,854	70,854	70,854	70,854	100%	0	0	0	POSTE	2	0	0%	
AMPLIACION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	8-ATARJEJA	CERRO PRIETO	RURAL	327,587	327,587	327,587	327,587	100%	0	0	0	KILOMETRO	2	0	0%	
AMPLIACION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	8-ATARJEJA	PIEDRA GORDA	RURAL	260,161	260,161	260,161	260,161	100%	0	0	0	POSTE	5	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA COL. PROGRESO SOLIDARIDAD 2DA SECCION (CALLES RIO SAN FERNANDO, RIO MAYO Y RIO YAQUI)	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	269,381	269,381	269,381	269,381	100%	0	0	0	POSTE	20	0	0%	
REHABILITACION REDES DE DRENAJE SANITARIO EN COMUNIDAD SAN MIGUEL OCTOPAN (RA. ETAPA) EN CALLES: AMADO NERVO, 16 DE SEPTIEMBRE, BAJA CALIFORNIA Y FRANCISCO VILLA, Y CONSTRUCCION DE CARGAMO DE BOMBEO	7-CELAYA	SAN MIGUEL OCTOPAN	URBANO	4,968,716	4,968,716	4,968,716	4,357,154	88%	0	0	0	METRO LINEAL	2,485	1,740	70%	
<b>FISM</b>																
AGUA POTABLE																
SISTEMA DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-GUANAJUATO	PASO DE PIRULES (PASO DE PERULES)	RURAL	42,451	42,451	42,451	42,451	100%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL SIMAPAGY DEL GOBIERNO DEL ESTADO
RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE ALCANTARILLADO CALLE NORBERTO MENDOZA	16-HUANIMARO	HUANIMARO	URBANO	100,454	100,454	100,454	100,454	100%	0	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	100%	
LINEA DE CONDUCCION, COMUNIDAD DE PENITAS DE ESTE MUNICIPIO DE IRAPUATO, OTO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	170,000	170,000	170,000	117,175	69%	0	0	0	LINEA DE CONDUCCION	1	1	90%	
ADECUACION DE EQUIPO LA CANTERA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	143,031	143,031	143,031	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE REMBOMBEO COL. ASCENSION	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	38,801	38,801	38,801	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE SUPERFICIAL LA CANTERA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	300,000	300,000	300,000	285,051	95%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	2-ACAMBARO	MONCLOA	RURAL	131,030	131,030	131,030	65,515	50%	0	0	0	SISTEMA	1	0	30%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	2-ACAMBARO	SAN LUIS DE LOS AGUSTINOS	RURAL	45,323	45,323	45,323	45,323	100%	0	0	0	SISTEMA		1	1	100%	
TERMINACION DE SISTEMA DE AGUA LA CAÑADA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	178,000	178,000	178,000	160,200	90%	0	0	0	SISTEMA		1	0	0%	
COLECTOR PLUVIAL ARROYO EL HUESO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,909,749	1,909,749	1,909,749	1,562,105	82%	0	0	0	METRO CUADRADO		10	5	50%	
SUPERV. COLECTOR PLUVIAL ARROYO EL HUESO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	120,696	120,696	120,696	96,557	80%	0	0	0	METRO LINEAL		10	5	50%	
INTRODUCCION DE AGUA POTABLE	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	256,484	256,484	256,484	166,498	65%	0	0	0	SISTEMA		1	1	65%	
INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	26-ROMITA	SAN JOSE DE AMOLES (EL DILUVIO)	RURAL	136,495	136,495	136,495	136,495	100%	0	0	0	SISTEMA		1	1	100%	
SECTORIZACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE LA CABECERA MUNICIPAL. SEGUNDA ETAPA	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	478,351	478,351	478,351	478,351	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION		1	1	100%	
CONSTR. RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. VALLE DORADO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	993,460	993,460	993,460	134,195	14%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION		1	0	13%	CUENTA 5-10-601-908-00 AGUA POTABLE-2009 CONSTR. DE RED DE AGUA POTABLE EN FRACC. VALLE DORADO CONTRATO DGOPFISM/037-09 POR FARNOVUS CONSTR. S.A. DE C.V.
CONSTR. SISTEMA DE AGUA POTABLE COM. SAN ISIDRO DE CRUCES	27-SALAMANCA	SAN ISIDRO DE CRUCES (LA HILACHA)	RURAL	490,244	490,244	490,244	489,897	100%	0	0	0	SISTEMA		1	0	30%	CUENTA 5-10-601-910-00 AGUA POTABLE CONTRATO DGOPFISM/030-09 CON ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS POR CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COM. SAN ISIDRO DE CRUCES
CONST.LINEA AGUA POTABLE MODULO SEGURIDAD PUBLICA	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,168	80,168	80,168	80,058	100%	0	0	0	METRO LINEAL		318	318	100%	
RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SAN RAFAEL DE ESTALA - TECOLOTE	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	TECOLOTE	RURAL	1,330,512	1,330,512	1,330,512	1,085,454	82%	85,731	0	0	RED DE DISTRIBUCION		1	1	81%	RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION
LINEA DE DISTRIBUCION EN LA CALLE NUEVA DE LA COMUNIDAD DE ALTO DE ALTAMIRA	42-VALLE DE SANTIAGO	ALTO DE ALTAMIRA	RURAL	24,980	24,980	24,980	24,980	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION		1	1	100%	
COMPLEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE	45-XICHU	LOS PABLOS (LOS PABLOS DE ARRIBA)	RURAL	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0	SISTEMA		1	0	0%	
AMPLIACION CONSTRUCCION DE EXTENSION DE LINEA DE DISTRIBUCION 13.2 KV EN 3 FASES EN CABLE ACRS 1/0 EN LA COMUNIDAD DE PENITAS DE ESTE MPIO.	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	205,000	205,000	205,000	204,228	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION		1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SANTA BARBARA	RURAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	0	RED DE DISTRIBUCION		1	0	0%	
MANTENIMIENTO ADAPTACION DE TREN DE VALVULAS Y MACROMEDIDOR EN POZO DE LA COLONIA LAS FLORES	38-TARANDACUAJO	TARANDACUAJO	URBANO	19,942	19,942	19,942	0	0%	0	0	0	VALVULA		1	0	0%	
SUMINISTRO DE BOMBA PARA POZO DE LA COLONIA LAS FLORES	38-TARANDACUAJO	TARANDACUAJO	URBANO	37,500	37,500	37,500	33,300	89%	0	0	0	EQUIPO		1	1	100%	SE ADQUIERE UNA BOMBA PARA EL MEJOR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE
REHABILITACION REHABILITACION AGUA POTABLE AGUSTIN MELGAR	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	59,901	59,901	59,901	59,901	100%	0	0	0	METRO LINEAL		221	221	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
REHABILITACION AGUA POTABLE PRIVADA ALVARADO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	22,450	22,450	22,450	22,450	100%	0	0	0 METRO LINEAL	145	145	100%	
REHABILITACION AGUA POTABLE PRIVADA GUADALUPE	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	22,128	22,128	22,128	22,128	100%	0	0	0 METRO LINEAL	136	136	100%	
REHABILITACION LINEA DE CONDUCCION CALLEJON DEL DURAZNO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	156,471	156,471	156,471	156,471	100%	0	0	0 METRO LINEAL	150	150	100%	
COLECTOR SABINO 2A ETAPA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	6,104,481	6,104,481	6,104,481	6,104,481	100%	0	0	0 SISTEMA	1	0	33%	
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO MONTEPRIETO	2-ACAMBARO	MONTE PRIETO	RURAL	1,140	1,140	1,140	1,140	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EVERARDO MORALES	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	3,833	3,833	3,833	3,833	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE ALDAMA EN COL. GERVASIO MENDOZA	42-VALLE DE SANTIAGO	GERVASIO MENDOZA	RURAL	15,282	15,282	15,282	15,282	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
PLANTA POTABILIZADORA CONSTRUCCION															
CONST. PLANTA TRATAMIENTO Y REDES DE AGUA POTABLE	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	2,635,979	2,635,979	2,635,979	1,751,150	66%	0	0	0 PLANTA	1	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA ESTA EN METROS LINEALES 10878, AVANCE 1088
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE COMPLEMENTO PARA LA PERFORACION DEL POZO DE AGUA POTABLE	17-IRAPUATO	SAN FRANCISCO DE LA CRUZ	RURAL	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	0 POZO	1	0	0%	OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	17-IRAPUATO	COLONIA VISTA ALEGRE	RURAL	1,015,788	1,015,788	1,015,788	598,890	59%	0	0	0 POZO	1	1	60%	OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	17-IRAPUATO	POTRERO DE LA NORIA DE CAMARENA	RURAL	1,059,867	1,059,867	1,059,867	625,328	59%	0	0	0 POZO	1	1	60%	OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	17-IRAPUATO	POZO DE PARRAS	RURAL	838,406	838,406	838,406	492,461	59%	0	0	0 POZO	1	1	60%	OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
EXCEDENTE POZO PAV, DRENAJE, DESCARGA DOMICILIARIA	20-LEON	HACIENDA DE ARRIBA SAN JOSE DE LA CONCEPCION	RURAL	246,058	246,058	246,058	246,058	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
PERFORACION POZO PROFUNDO COMUNIDAD EL TERRENO	20-LEON	EL TERRERO	RURAL	961,000	961,000	961,000	961,000	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	
PERF. DE POZO AGUA POTABLE COM. EL DIVISADOR	27-SALAMANCA	EL DIVISADOR	RURAL	1,694,372	1,694,372	1,694,372	1,139,689	67%	0	0	0 POZO	1	1	64%	CUENTA 5-10-601-608-00 AGUA POTABLE CONTRATO DGOPIFISM006-09 CON PERF. HIDRAULICAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. POR LA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COM. EL DIVISADOR
PERF. DE POZO AGUA POTABLE COM. GUADALUPE	27-SALAMANCA	GUADALUPE	RURAL	1,592,927	1,592,927	1,592,927	1,411,877	89%	0	0	0 POZO	1	1	52%	CUENTA 5-10-601-610-00 AGUA POTABLE CONTRATO DGOPIFISM034-09 CON PERF. HIDRAULICAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V. POR PERF. DE POZO AGUA POTABLE COM. DE GUADALUPE
PERF. DE POZO PARA AGUA POTABLE COM. DE OTEROS	27-SALAMANCA	OTEROS	RURAL	1,667,078	1,667,078	1,667,078	500,123	30%	0	0	0 POZO	1	0	30%	CUENTA 5-10-601-608-00 AGUA POTABLE 2009 PERF. DE POZO PARA AGUA POTABLE EN COM. DE OTEROS CONTRATO DGOPIFISM039-09 CON PERFORACIONES HIDRAULICAS DEL BAJIO, S.A. DE C.V.
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	PALO BLANCO	RURAL	537,829	537,829	537,829	537,829	100%	0	0	0 POZO	1,650	1,567	95%	LA UNIDAD DE MEDIDA META ES METRO LINEAL
PERFORACION DE POZO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	CIENEGA DE JUANA RUIZ	RURAL	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PERFORACION DE POZO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	MONTECILLO DE NIETO	RURAL	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	0	POZO	1	0	30%	
ESTUDIO, PROYECTO Y PERFORACION DE POZO	37-SILAO	CHCHIMEQUILLAS	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,089,021	71%	0	0	0	POZO	1	1	100%	SOLO FALTA FINIQUITO Y EL CIERRE ADMVO.
RELOCALIZACION DE POZO	37-SILAO	SAN JOSE DE GRACIA	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,303,108	87%	0	0	0	POZO	1	1	87%	EN PROCESO
REHABILITACION																
AMPLIACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,036,558	1,036,558	1,036,558	1,036,558	100%	0	0	0	POZO	1,680	1,586	95%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA OBRA ES METRO LINEAL
REHABILITACION DE POZO	37-SILAO	LUCERO DE LA PILA (EL CHORIZO)	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	POZO	1	0	0%	SE REASIGNO EL RECURSO
REHABILITACION POZO COMUNIDAD SAN JUAN DE LA VEGA	7-CELAYA	SAN JUAN DE LA VEGA	URBANO	1,109,537	1,109,537	1,109,537	1,109,537	100%	0	0	0	POZO	0	0	0%	
EQUIPAMIENTO																
EQUIPAMIENTO DE POZO EN TIERRAS BLANCAS Y LA ANGOSTURA (INVERSION)	26-ROMITA	TIERRAS BLANCAS	RURAL	107,620	107,620	107,620	86,286	80%	0	0	0	POZO	1	1	80%	
EQUIPAMIENTO DEL POZO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LOS RODRIGUEZ	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	POZO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA META ES EQUIPO
EQUIPAMIENTO DEL POZO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	MONTECILLO DE NIETO	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	POZO	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA META ES EQUIPO
EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DE POZO	37-SILAO	EL JIOMATAL	RURAL	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	OBRA TERMINADA
EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION DEL POZO	37-SILAO	LA ASUNCION	RURAL	600,000	600,000	600,000	180,000	30%	0	0	0	POZO	1	0	0%	INICIO SE REPORTA EL ANTICIPO NO HA ESTIMADO. SE MODIFICO EN METAS
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE																
CONSTRUCCION																
CONST. CISTERNA Y AD. INST. HGA. ESC. PRIM.	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	51,228	51,228	51,228	49,627	97%	0	0	0	METROS CUBICOS	10	5	50%	
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	266,694	266,694	266,694	80,008	30%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
PROG.DE.D.I.B.(ADRENEL)2009 C.L.COND.X.BOMB.TANQUE.ELEVADO	25-PURISIMA DEL RINCON	EL TORO	RURAL	314,131	314,131	314,131	314,131	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO PARA FINES DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE APORTACION MUNICIPAL DEL 78.73% AL CONVENIO SEDESHU-GTO-PDIBIC 022/2009
CONSTRUCCION TANQUE ELEVADO EN TIERRAS BLANCAS Y LA ANGOSTURA (INVERSION)	26-ROMITA	TIERRAS BLANCAS	RURAL	166,251	166,251	166,251	83,032	50%	0	0	0	TANQUE	1	0	49%	
CONSTR. DE RED, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE ELEVADO EN COM LOS CONEJOS	27-SALAMANCA	LOS CONEJOS (SAN NICOLAS DE URUETARO)	RURAL	1,133,263	1,133,263	1,133,263	1,133,263	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-906-00 AGUA POTABLE CONVENIO C.M.A.P.A.S POR CONSTR. DE RED, LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE ELEVADO COM. LOS CONEJOS
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE																
OTROS																
APORT MPAL RED AGUA POTABLE EN LA POZA	19-JERECUARIO	LA POZA	RURAL	275,700	275,700	275,700	275,700	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION MPAL RED DE DISTRIBUCION EN PUERTA DEL SAUZ	19-JERECUARIO	PUERTA DEL SAUZ DE PURUJAGUA	RURAL	122,277	122,277	122,277	122,277	100%	0	0	0	PAGO	2	2	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
APORTACION MUNICIPAL PARA RED DE AGUA POTABLE EN SANTA MARIA	19-JEREQUARO	SANTA MARIA (LA SANGUJUELA)	RURAL	62,107	62,107	62,107	62,107	100%	0	0	0 PAGO	1	1	100%	
LINEA DE CONDUCCION CALLE ACACIAS	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	102,386	102,386	102,386	102,386	100%	0	0	0 METRO LINEAL	157	157	100%	
LINEA DE CONDUCCION CALLE PASEO DE LOS SABINOS 2DA ET	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	25,502	25,502	25,502	25,502	100%	0	0	0 METRO LINEAL	48	48	100%	
LINEA DE CONDUCCION FRANCISCO MONTEZ DE OCA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	4,673	4,673	4,673	4,673	100%	0	0	0 METRO LINEAL	120	120	100%	
LINEA DE CONDUCCION INDEPENDENCIA NAL	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	17,001	17,001	17,001	17,001	100%	0	0	0 METRO LINEAL	119	119	100%	
LINEA DE CONDUCCION JUAN DE LA BARRERA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	20,884	20,884	20,884	20,884	100%	0	0	0 METRO LINEAL	86	86	100%	
LINEA DE CONDUCCION LA CANTERA	19-JEREQUARO	LA CANTERA	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 METROS	100	100	100%	
LINEA DE CONDUCCION MARTIRES DE TACUBAYA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	45,519	45,519	45,519	45,519	100%	0	0	0 METRO LINEAL	284	284	100%	
LINEA DE CONDUCCION PRIV JUAN SILVA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	9,972	9,972	9,972	9,972	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	
REBOMBEO Y RED DE CONDUCCION COL LAURELES LA LOMA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	311,348	311,348	311,348	311,348	100%	0	0	0 METRO LINEAL	80	80	100%	
RED DE AGUA POTABLE CALLEJON DEL CHABACANO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	204,232	204,232	204,232	204,232	100%	0	0	0 METRO LINEAL	160	160	100%	
RED DE DISTRIBUCION SISTEMA CLARIN Y ANEXAS	19-JEREQUARO	EL CLARIN	RURAL	398,727	398,727	398,727	398,727	100%	0	0	0 METRO LINEAL	996	996	100%	
REPARACION SISTEMA CLARIN Y ANEXAS	19-JEREQUARO	EL CLARIN	RURAL	137,795	137,795	137,795	137,795	100%	0	0	0 METROS	3,120	3,120	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMERGIBLE EN SAN LUCAS	19-JEREQUARO	SAN LUCAS	RURAL	55,550	55,550	55,550	55,550	100%	0	0	0 INSTALACION	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBAS SUMERGIBLES Y TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	176,510	176,510	176,510	176,510	100%	0	0	0 INSTALACION	3	3	100%	
DIAGNOSTICO DE PROBLEMATICA DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN SALAMANCA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	292,388	292,388	292,388	292,388	100%	0	0	0 PRUEBA	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-698-00 AGUA POTABLE CONVENIO C.M.A.P.A.S. DIAGNOSTICO PROBLEMATICA DE DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN SALAMANCA
ELAB. PROY. EJECUTIVO CONSTR. EMISOR Y OBRA DE DESCARGA EN CAZADORA- AV. SALAMANCA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	71,056	71,056	71,056	71,056	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-698-00 AGUA POTABLE CONVENIO C.M.A.P.A.S. ELAB. PROY. EJEC. CONSTR. EMISOR Y OBRA DE DESCARGA CAZADORA, PARA DESALCOJAR AGUAS PLUVIALES EN AV. SALAMANCA
PROY. EJEC. CONSTR. DE CARCAMO DE BOMBEO PLUVIAL EN AV. VALLE DE SANTIAGO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	58,184	58,184	58,184	58,184	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-698-00 AGUA POTABLE CONVENIO C.M.A.P.A.S. ELAB. PROYECTO EJECUTIVO CONSTR. DE CARCAMO DE BOMBEO PLUVIAL EN AV. VALLE DE SANTIAGO
MODULO DE RIEGO	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 DESAZOLVE	5	5	100%	CONCLUSION DE LAS ACCIONES DEL MODULO DE RIEGO LAS CUALES FUERON DESHIERVE Y DESAZOLVE 1- CON MAUNARIA Y PEONES EN CANAL SAN AGUSTIN, 2- CON EQUIPO LIGERO Y DRAGA EN EL DREN TARMORO, 3- CON EQUIPO LIGERO Y EXCAVADORA EN EL DREN ANGOSTURA, 4- CON EQUIPO LIGERO Y EXCAVADORA EN EL DREN SANCHEZ, 5- CON MAQUINARIA Y PEONES EN EL CANAL ARDILLAS
EQUIPAMIENTO DEL POZO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	CIENEGA DE JUANA RUIZ	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 POZO	1	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,521,181	5,521,181	5,521,181	3,071,022	56%	607,712	486,230	ACCION				
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION SECTOR 1	38-TARANDACUAO	TARANDACUAO	URBANO	195,559	195,559	195,559	195,559	100%	0	0	METRO LINEAL	150	100	67%	
TUBERIA DE ASBESTO POR PVC EN ZONA CENTRO	38-TARANDACUAO	TARANDACUAO	URBANO	68,515	68,515	68,515	68,263	100%	0	0	METRO LINEAL	0	0	0%	CON ESTE RECURSO SE PAGO LA ESTIMACION DE UNA OBRA POR LA CANTIDAD QUE SE PROGRAMO, POR ESTA RAZON EXCEDE LO MINISTRADO
AMPLIACION DE RD DE AGUA POTABLE EN CALLE HIDALGO 1 EN RINCON DE PARANGUEO	42-VALLE DE SANTIAGO	RINCON DE PARANGUEO	RURAL	101,515	101,515	101,515	101,515	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
APORTACION A SAPAM PARA VARIAS OBRAS	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	1,846,989	1,846,989	1,846,989	1,846,989	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION DE LAS REDES DE ALCANTARILLADO PRIV CARRANZA	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE EN ACCESO AL HOSPITAL EN VALLE DE SANTIAGO	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	410,315	410,315	410,315	410,315	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCION															
OBRA COMPLEMENTARIA PARA LA URBANIZACION DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE PARA LA CONSTRUCCION DE COLECTOR REQUERIDO POR LA JAPAMI EN LA URBANIZACION DE DICHA VIALIDAD DE ESTA CD	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	888,084	63%	0	0	COLECTOR	1	1	70%	
MICROPLANTA , EDIFICIO SEDENA	2-ACAMBARO	EL MORAL	RURAL	54,822	54,822	54,822	54,822	100%	0	0	POZOS	1	0	0%	
MICROPLANTA, EDIFICIO FUERZAS DEL ESTADO	2-ACAMBARO	PARACUARO	URBANO	59,362	59,362	59,362	59,319	100%	0	0	POZOS	1	0	0%	
MICROPLANTA NAVE IMPULSORA	2-ACAMBARO	SAN MIGUEL	RURAL	62,000	62,000	62,000	59,994	97%	0	0	POZOS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE	26-ROMITA	OJOS DE RANA (LA RANA)	RURAL	424,640	424,640	424,640	201,918	48%	0	0	RED	1	0	47%	
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE 2DA ETAPA	26-ROMITA	SAN JOSE DEL PARAISO	RURAL	263,229	263,229	263,229	204,308	78%	0	0	RED	1	1	77%	
RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN BOULEVARD POSADAS OCAMPO EL KM 3+300 AL KM 4+395.495 SEGUNDA ETAPA Y IRA, E	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	429,754	429,754	429,754	429,754	100%	0	0	RED	1	1	100%	SE CONCLUYO LA OBRA RED DE ALCANTARILLADO PLUVIAL.
AMPLIACION															
AMPLIACION RED ALCANTARILLADO COM. LOS ARCOS CALLE LOS GOMEZ	20-LEON	LOS ARCOS	RURAL	318,227	318,227	318,227	285,781	90%	0	0	RED	1	0	0%	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
CONSTRUCCION															
RED DE DRENAJE SANITARIO PARA LA COLONIA DEL PANTEON	15-GUANAJUATO	SANTA TERESA	URBANO	756	756	756	0	0%	0	0	RED	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO PRIMARIO.	17-IRAPUATO	RANCHO NUEVO DE DOLORES (EL CUERO)	RURAL	767,548	767,548	767,548	767,547	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONVENIDA CON CEGA PROSSAPYS
DRENAJE SANITARIO EN PIEDRAS DE LUMBRE	19-JERECUARO	PIEDRAS DE LUMBRE	RURAL	993,035	993,035	993,035	993,035	100%	0	0	METRO LINEAL	266	266	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONST. DE RED DE DRENAJE SANITARIO COL. FRUTALES DE LA HACIENDA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,788,122	1,788,122	1,788,122	1,267,608	71%	0	0	0 METRO LINEAL	4,475	2,686	60%	
MODIFICACION PARCIAL RED ATARJEJA Y PLANTA TRATAMIENTO COM SOTELO	20-LEON	SOTELO	RURAL	502,777	502,777	502,777	150,833	30%	0	0	0 RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJES	26-ROMITA	TUNA AGRIA	RURAL	413,797	413,797	413,797	242,717	59%	0	0	0 RED	1	1	58%	
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJE	26-ROMITA	SAN PEDRITO DE LÓPEZ (EL TENAMASTE)	RURAL	1,023,331	1,023,331	1,023,331	523,762	51%	0	0	0 RED	1	1	51%	
INTRODUCCION DE RED DE DRENAJES SANITARIO 1RA ETAPA	26-ROMITA	LAS TABLAS NUEVAS (LA OREJA)	RURAL	898,660	898,660	898,660	458,856	51%	0	0	0 RED	1	1	51%	
CONSTR. DRENAJE SANITARIO (1A.ETAPA)COL. AMPL.EL CERRITO I Y II	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,603,921	1,603,921	1,603,921	913,857	57%	0	0	0 METRO LINEAL	1	0	30%	CUENTA 5-10-601-909-00 ALCANTARILLADO CONTRATO DGOP/PDIBC002-09 CON ARQ. FCO. JAVIER SANCHEZ BELMAN POR LA CONSTR. DRENAJE SANITARIO (1A ETAPA)COL. AMPL. EL CERRITO I Y II
CONVENIO CON CMAPAS PARA CONSTR. RED DE DRENAJE SANITARIO COL. HERRADURA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	210,206	210,206	210,206	210,206	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-909-00 ALCANTARILLADO-2009 CONVENIO CON CMAPAS PARA CONSTR. DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN COL. LA HERRADURA
PROYECTO DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CENTRO HISTORICO	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	202,326	202,326	202,326	202,326	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
RED DE DRENAJE SANITARIO EN BOULEVARD POSADAS OCAMPO DEL M. 3-500 AL KM 4+395.495 PRIMERA ETAPA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	1,007,927	1,007,927	1,007,927	1,007,927	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	SE CONCLUYO LA OBRA; RED DE DRENAJE SANITARIO 1era. ETAPA
CONSTRUCCION DE DRENAJE , COL. LORENZO MOZQUEDA	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,025,000	1,025,000	1,025,000	1,019,164	99%	0	0	0 RED	1	1	100%	OBRA TERMINADA.
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN EL COECILLO	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	329,000	329,000	329,000	329,000	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	CONESTE RECURSO SE COMPLEMENTO PARA LA CONCLUSION DE LA 1A. ETAPA DEL DRENAJE EN DICHA COMUNIDAD.
CONTRUCCION DE DRENAJE COL. LA LUZ	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	412,500	412,500	412,500	412,500	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	YA INICIO Y SE REALIZO EL TOTAL DE LA APORTACION CORRESPONDIENTE POR SER UNA OBRA POR CONVENIO CON SEDESHU. POR FINQUITAR.
CONTRUCCION DE DRENAJE 2DA. ETAPA	37-SILAO	MEDRANCOS	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000	50%	0	0	0 METRO LINEAL	2,780	2,780	100%	LO SEÑALADO COMO EJERCIDO ES PARTE DE LA APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO ESTATAL QUE CORRESPONDE AL 50 % A CADA UNO
DESCARGAS SANITARIAS EN MEZQUITE DE CHAVEZ	37-SILAO	RANCHO EL MEZQUITE	RURAL	150,000	150,000	150,000	145,679	97%	0	0	0 COLECTOR	10	10	100%	CONCLUIDA
SEGUNDA ETAPA DE REDES DE ALCANTARILLADO EN LA COM. EL COECILLO	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,912,500	1,912,500	1,912,500	1,000,000	52%	0	0	0 METRO LINEAL	6,023	6,023	100%	LA PARTE EJERCIDA ES UNA APORTACION AL CONVENIO DE SEDESHU QUE CORRESPONDE A UN PORCENTAJE DEL 50% DE LA OBRA EL MUNICIPIO Y 50% EL ESTADO.
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO I MADERO EN RANCHO SECO DE GUANTES	42-VALLE DE SANTIAGO	RANCHO SECO DE GUANTES	RURAL	51,794	51,794	51,794	51,794	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CLLE PRIVADA ARROYO CAMEBARO EN COLONIA MORELOS	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	85,598	85,598	85,598	85,598	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y PRIVADA EN LA COMUNIDAD DE CERRO COLORADO	42-VALLE DE SANTIAGO	CERRO COLORADO	RURAL	447,120	447,120	447,120	447,120	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE HIDALGO 2 EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ANDARACUA	42-VALLE DE SANTIAGO	PUERTA DE ANDARACUA	RURAL	84,572	84,572	84,572	84,572	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA COLONIA FRANCISCO VILLA	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	51,411	51,411	51,411	51,411	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE NUEVA EN LA COMUNIDAD DE ALTO DE ALTAMIRA	42-VALLE DE SANTIAGO	ALTO DE ALTAMIRA	RURAL	58,542	58,542	58,542	58,542	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE PORVENIR EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTILLO DE MOGOTES	42-VALLE DE SANTIAGO	ZAPOTILLO DE MOGOTES	RURAL	198,914	198,914	198,914	198,914	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA ALDAMA EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ANDARACUA	42-VALLE DE SANTIAGO	PUERTA DE ANDARACUA	RURAL	30,295	30,295	30,295	30,295	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA OCAMPO 3 EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ANDARACUA	42-VALLE DE SANTIAGO	PUERTA DE ANDARACUA	RURAL	42,408	42,408	42,408	42,408	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA ZARAGOZA EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ANDARACUA	42-VALLE DE SANTIAGO	PUERTA DE ANDARACUA	RURAL	73,670	73,670	73,670	73,670	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE PRIVADA 4 EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ANDARACUA	42-VALLE DE SANTIAGO	PUERTA DE ANDARACUA	RURAL	45,936	45,936	45,936	45,936	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACION DEL ROSAL LAGUNILLA DEL MALPAIS	42-VALLE DE SANTIAGO	FRACCIÓN RANCHO MALPAIS	RURAL	82,372	82,372	82,372	82,372	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE PROLONGACION MADERO COLONIA EL SOCORRO VALLE DE SANTIAGO	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	93,798	93,798	93,798	93,798	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN LA CALLE 2 DE JULIO EN LA COMUNIDAD DE LAGUNILLA DEL MALPAIS	42-VALLE DE SANTIAGO	FRACCIÓN RANCHO MALPAIS	RURAL	83,222	83,222	83,222	83,222	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE Y AGUA POTABLE EN LA CALLE PRIVADA PROLONGACION MATAMOROS ZONA CENTRO	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	52,980	52,980	52,980	52,980	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE FRANCISCO VILLA EN SAN VICENTE DE GARMA	42-VALLE DE SANTIAGO	SAN VICENTE DE GARMA (GARMA)	RURAL	84,627	84,627	84,627	84,627	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE LOS PINOS EN SAN VICENTE DE GARMA	42-VALLE DE SANTIAGO	SAN VICENTE DE GARMA (GARMA)	RURAL	60,354	60,354	60,354	60,354	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN CALLE NARDO EN SAN VICENTE DE GARMA	42-VALLE DE SANTIAGO	SAN VICENTE DE GARMA (GARMA)	RURAL	66,124	66,124	66,124	66,124	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE EN LA COLONIA VALLE DORADO 2 EN VALLE DE SANTIAGO	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	236,020	236,020	236,020	236,020	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE RED DE DRENAJE SANITARIO	5-APASEO EL GRANDE	RANCHO NUEVO LA CONCEPCION (LA CONCEPCION)	RURAL	700,000	700,000	700,000	0	0%	0	0	0 METRO LINEAL	1,000	0	0%	LA CONCEPCION, CONST. DE RED DE DRENAJE SANITARIO PRIMER ET.
2A ETAPA RED DRENAJE COM SAN MIGUEL OCTOPAN	7-CELAYA	SAN MIGUEL OCTOPAN	URBANO	608,771	608,771	608,771	608,771	100%	0	0	0 RED	0	0	0%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN ANDADOR PONY Y PRIV. POTRERO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	83,137	83,137	83,137	83,137	100%	0	0	0 METRO LINEAL	87	82	94%	
TERMINACION RED AGUA POTABLE Y DRENAJE EN SAN JUAN PAN DE ARRIBA	29-SAN DIEGO DE LA UNION	SAN JUAN PAN DE ARRIBA	URBANO	384,574	384,574	384,574	384,574	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE DRENAJE CALLE ACACIAS	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	137,648	137,648	137,648	137,648	100%	0	0	0 METRO LINEAL	135	135	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE DRENAJE CALLE CAMPECHE	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	115	115	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE CALLE FRANCISCO MARQUEZ	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	138,171	138,171	138,171	138,171	100%	0	0	0 METRO LINEAL	140	140	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE CALLE INDEPENDENCIA NAL 2DA ET	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	112,675	112,675	112,675	112,675	100%	0	0	0 METRO LINEAL	119	119	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE CALLE PRIVADA ALVARADO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	143,647	143,647	143,647	143,647	100%	0	0	0 METRO LINEAL	145	145	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE CALLEJON DEL CHABACANO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	182,197	182,197	182,197	182,197	100%	0	0	0 METRO LINEAL	160	160	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE CALLEJON DEL DURAZNO 2DA ET	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	335,112	335,112	335,112	335,112	100%	0	0	0 METRO LINEAL	346	346	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE EN PRIVADA JUAN SILVA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	147,455	147,455	147,455	147,455	100%	0	0	0 METRO LINEAL	130	130	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE CALLE MARTIRES DE TACUBAYA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	112,130	112,130	112,130	112,130	100%	0	0	0 METRO LINEAL	180	180	100%	
REHABILITACION DRENAJE CALLE AGUSTIN MELGAR	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	207,870	207,870	207,870	207,870	100%	0	0	0 METRO LINEAL	160	160	100%	
REHABILITACION DRENAJE CALLE FRANCISCO MONTEZ DE OCA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	7,356	7,356	7,356	7,356	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	
REHABILITACION DRENAJE CALLE PRIVAD GUADALUPE	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	140,585	140,585	140,585	140,585	100%	0	0	0 METRO LINEAL	136	136	100%	
REHABILITACION DRENAJE JUAN DE LA BARRERA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	68,052	68,052	68,052	68,052	100%	0	0	0 METRO LINEAL	88	88	100%	
REHABILITACION DRENAJE PASEO DE LOS SABINOS 2DA ET	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	165,508	165,508	165,508	165,508	100%	0	0	0 METRO LINEAL	73	73	100%	
INTRODUCCION DE DRENAJE 2DA ETAPA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,790	2,734	98%	
REHABILITACION DE DRENAJE EN LA CALLE CUAHUTEMOC	42-VALLE DE SANTIAGO	PEGUEROS	RURAL	188,169	188,169	188,169	188,169	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE EN LA CALLE ANASTACIO ARROYO EN SAN GUILLERMO	42-VALLE DE SANTIAGO	SAN GUILLERMO	RURAL	132,748	132,748	132,748	132,748	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE (TRAMO SOBRE PARCELA)COMUNIDAD DE SAN CRISTOBOL CHIHUINDO	42-VALLE DE SANTIAGO	SAN CRISTOBAL	RURAL	14,311	14,311	14,311	14,311	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS															
MANTENIMIENTO															
ADQUISICION DE VIBRADOR, RODILLO, REMOLQUE Y COMPACTADOR	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	939,401	939,401	939,401	939,401	100%	0	0	0 RELLENO SANITARIO	1	1	100%	SE CONCLUYO LA ADQUISICION DE VIBRADOR, RODILLO REMOLQUE Y COMPACTADOR
CONFINAMIENTO DE BASURA EN CELDA NO.2 (CELDA SUR) (ADEUDOS 2008)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	465,697	465,697	465,697	465,697	100%	0	0	0 RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
REHABILITACION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CLAUSURA DE CELDA NO.1 SEGUNDA SECCIÓN DEL RELLENO SANITARIO	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	937,220	937,220	937,220	937,220	100%	0	0	0 RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
CLAUSURA DE CELDA NO.2 DEL RELLENO SANITARIO (AMPL-2008)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	81,772	81,772	81,772	81,772	100%	0	0	0 RELLENO SANITARIO	1	1	100%	SE CONCLUYO LA OBRA
CONFINAMIENTO DE BASURA EN CELDA NO.2 2DA. SECCIÓN DEL RELLENO SANITARIO	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	1,305,587	1,305,587	1,305,587	1,305,587	100%	0	0	0 RELLENO SANITARIO	1	1	100%	SE CONCLUYO EL CONFINAMIENTO DE BASURA
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES															
CONSTRUCCION															
PLANTA DE TRATAMIENTO EN SANTA CATARINA	15-GUANAJUATO	SANTA CATARINA DE CUEVAS (EL TINACO)	RURAL	7,508	7,508	7,508	7,508	0%	0	0	0 PLANTA	1	0	0%	
PLANTA DE TRATAMIENTO EN SANTA TERESA	15-GUANAJUATO	SANTA TERESA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 PLANTA	1	0	0%	
PLANTA DE TRATAMIENTO EN YERBABUENA	15-GUANAJUATO	YERBABUENA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 PLANTA	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES EN LA COM. DE SAN ROQUE DE ESTE MPIO	17-IRAPUATO	SAN ROQUE	URBANO	450,000	450,000	450,000	157,559	35%	0	0	0 PLANTA	1	0	37%	LA META ES EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO
CONSTRUCCION DE PLANTA TRATADORA EN CASA DE LA CULTURA	29-SAN DIEGO DE LA UNION	SAN DIEGO DE LA UNION	URBANO	30,000	30,000	30,000	29,828	99%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	
LETRINAS															
CONSTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS LADO PONIENTE EN INSTALACIONES DE LA FERIA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	381,587	381,587	381,587	381,587	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	100	76	76%	EL MODULO DE BAÑOS ESTA POR CONCLUIRSE
CONTRUCCION DE MODULO DE BAÑOS LADO ORIENTE EN INSTALACIONES DE LA FERIA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	363,069	363,069	363,069	363,069	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	100	80	80%	LA CONTRUCCION DE UN MODULO DE BAÑOS LADO ORIENTE EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA SE ENCUENTRA EN UN 80% DE AVANCE FINANCIERO
CONST.SERVICIO SANITARIO PRIMA.FELIPE ANGELES COM. EL SAUZ	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	SAN JOSÉ DEL SAUZ	RURAL	76,010	76,010	76,010	76,010	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	1	1	100%	FUE LA CONST. DE UN SERVICIO SANITARIO.
APORTACION AL PROGRAMA BAÑOS SECOS 2009	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	1	1	100%	
TANQUES SEPTICOS															
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	2-ACAMBARO	PARACUARO	URBANO	300,339	300,339	300,339	300,339	100%	0	0	0 TANQUE	1	1	90%	
DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE 2DA DE JUAN RUIZ DE ALARCON ENTRE SOSAL Y MIRADOR	2-ACAMBARO	COLONIA SAN ISIDRO	RURAL	402,185	402,185	402,185	402,185	100%	0	0	0 TANQUE	1	1	90%	
MANTENIMIENTO															
DESASOLVE DE CANAL SANGUJUELA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,261,695	1,261,695	1,261,695	1,261,695	100%	0	0	0 TANQUE	1	1	95%	
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE CARCAMO	26-ROMITA	EL TEJAMANIL	RURAL	233,463	233,463	233,463	186,770	80%	0	0	0 TANQUE	1	1	80%	
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															
CONSTRUCCION RED DRENAJE COM LA TINAJA	16-HUANIMARO	LA TINAJA	RURAL	466,897	466,897	466,897	291,230	62%	0	0	0 MZ. SANITARIOS	700	520	74%	
SECTORIZACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE (SECTOR 3)	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	890,071	890,071	890,071	559,822	63%	0	0	0 TOMAS COMUNITARIAS	1,000	800	80%	
SUMINISTRO DE 10 Y MEJORAMIENTO DE 21 BAÑOS DIGNOS EN LA COM. LA PLAYA SEDESOL - SEDESHU	17-IRAPUATO	LA PLAYA	RURAL	225,001	225,001	225,001	225,001	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE 11 Y MEJORAMIENTO DE 36 BAÑOS DIGNOS EN COM. SAN JOSE DE LA LAGUNA SEDESOL - SEDESHU	17-IRAPUATO	SAN JOSE DE LA LAGUNA (LOS RANCHITOS)	RURAL	199,835	199,835	199,835	199,835	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SUMINISTRO DE 241 Y MEJORAMIENTO DE 66 BAÑOS DIGNOS EN VENADO DE SAN LORENZO, VENADITO, TIERRAS NEGRAS Y RANCHO LOS RODRIGUEZ PDOP SEDESOL - SEDESHU	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,285,615	1,285,615	1,285,615	1,285,615	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO Y SEDESOL
SUMINISTRO DE 30 Y MEJORAMIENTO DE 22 BAÑOS DIGNOS EN CAÑADA DE LA MUERTE SEDESOL - SEDESHU	17-IRAPUATO	CANADA DE LA MUERTE	RURAL	320,200	320,200	320,200	314,614	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE 38Y MEJORAMIENTO DE 43BAÑOS DIGNOS EN OJO DE AGUA DE BERMUDEZ SEDESOL - SEDESHU	17-IRAPUATO	OJO DE AGUA	RURAL	382,674	382,674	382,674	382,674	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE 99 Y MEJORAMIENTO DE 24 BAÑOS DIGNOS EN SAN LUIS DE JANAMO SEDESOL - SEDESHU	17-IRAPUATO	SAN LUIS DEL JÁNAMO	RURAL	844,052	844,052	844,052	844,052	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL Y PROYECTOS EJECUTIVOS	19-JERECUARIO	JERECUARIO	URBANO	207,170	207,170	207,170	207,170	100%	0	0	PAGO	4	4	100%	
PROYECTO PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN PURUAGUA	19-JERECUARIO	PURUAGUA	URBANO	377,409	377,409	377,409	377,409	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE CALLE COLEGIO MILITAR	19-JERECUARIO	JERECUARIO	URBANO	395,702	395,702	395,702	395,702	100%	0	0	METRO LINEAL	66	66	100%	
TERMINACION DE DRENAJE EL TEJEDOR	19-JERECUARIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	498,438	498,438	498,438	498,438	100%	0	0	METRO LINEAL	168	168	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO COM SAN JOSE DEL CLAVEL	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	460,491	460,491	460,491	360,384	78%	0	0	METRO CUBICO	100	40	40%	
COMUNIDAD CORRAL DE SANTIAGO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,309,037	1,309,037	1,309,037	1,309,037	100%	0	0	PESOS	1,309,037	1,309,037	100%	
COMUNIDAD PINO SOLO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,726,944	1,726,944	1,726,944	1,090,352	63%	0	0	PESOS	1,726,944	1,090,352	63%	
COMUNIDAD RANCHO DEL CERRO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	4,173,537	4,173,537	4,173,537	2,219,669	53%	0	0	PESOS	4,173,537	2,269,669	54%	
VARIAS OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	3,320,792	3,320,792	3,320,792	1,564,688	47%	0	0	PESOS	3,320,792	1,564,688	47%	
MANIFIESTO DE IMPACTO AMBIENTAL DE LOS SIST. DREN. EN VARIAS COMUNIDADES	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	178,250	178,250	178,250	149,500	84%	0	0	PROYECTO	1	1	84%	
PROYECTO DE RED DE DRENAJE PLUVIAL EN EL CENTRO HISTORICO	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	205,407	205,407	205,407	205,407	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
RED DE DRENAJE EN COL. GUADALUPE TRAMO PRIV. TEPEYAC-CALZADA DEL PANTEON (AMPL. 2008)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	31,703	31,703	31,703	31,703	100%	0	0	RED	1	1	100%	SE CONCLUYO UNA RED DE DRENAJE
REHABILITACION DE DRENAJE EN LA COL. FUNDADORES (ADEUDOS 2008)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	326,331	326,331	326,331	326,331	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE CONCLUYO LA REHABILITACION DE DRENAJE EN LA COL. FUNDADORES
REHABILITACION DE SANITARIOS EN JARDIN DE NIÑOS FAUSTINO SARMIENTO (ADEUDOS 2008)	28-SALVATIERRA	EL SABINO	URBANO	90,621	90,621	90,621	90,621	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1	1	100%	SE CONCLUYO LA OBRA DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS
TERMINACION DE BAÑOS SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES DE LA FERIA (ADEUDOS 2008)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	124,313	124,313	124,313	124,313	100%	0	0	LETRINA, METROS CUBICOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE COLONIA LINDA VISTA	29-SAN DIEGO DE LA UNION	SAN DIEGO DE LA UNION	URBANO	50,000	50,000	50,000	41,734	83%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	28-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	SAN JUAN PAN DE ARRIBA	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	CIUDADANO	1,123	1,123	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE Y REACTOR ANAEROBICO	28-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	LA SAUCEDA	RURAL	792,762	792,762	792,762	792,762	96%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION SISTEMA DRENAJE SANITARIO EN CENTRO GERONTOLOGICO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	310,000	310,000	310,000	309,087	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
COLECTOR SANITARIO TEJOCOTITOS	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	584,005	584,005	584,005	584,005	100%	0	0	PESOS	584,005	584,005	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE JUAREZ, JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y ZARAGOZA EN LA JAULLILLA	42-VALLE DE SANTIAGO	LA JAULLILLA	RURAL	78,775	78,775	78,775	78,775	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
CONST. DE COLECTOR SANITARIO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y OCTAVIANO MUÑOZ LEDO	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	1,061,928	1,061,928	1,061,928	590,194	56%	0	0	ACCION	2	1	50%	CABECERA, CONST. DE COLECTOR SANITARIO CALLE JOSE MARIA MORELOS Y OCTAVIANO MUÑOZ LEDO
URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCION															
PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO EN LA COMUNIDAD LOS LEONES	1-ABASOLO	LOS LEONES	RURAL	1,600,040	1,600,040	1,600,040	480,012	30%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,600,040	400,010	25%	
PAVIMENTACION DE CALLE EN PLAZOLETA EN LA COMUNIDAD DE LAS MASAS(LA LUZ MASAS)	1-ABASOLO	LAS MASAS (LA LUZ MASAS)	RURAL	1,147,329	1,147,329	1,147,329	903,398	79%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,147,329	286,832	25%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRIMAVERA ENTRE LAS CALLES MATAMOROS Y JUVENTINO ROSAS EN LA COLONIA CRUZ BLANCA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	798,908	798,908	798,908	239,673	30%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	798,908	199,727	25%	EN LA LISTA DE LAS LOCALIDADES NO SE ENCONTRO LA COLONIA CRUZ BLANCA
PAVIMENTACION DE LA CALLE DE LA SECUNDARIA EN LA COMUNIDAD EL NOVILLERO	1-ABASOLO	EL NOVILLERO	RURAL	3,395,776	3,395,776	3,395,776	1,340,935	39%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	3,395,776	848,944	25%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL TEMPLO EN LA COMUNIDAD DE TINAJA DE NEGRETE(LA TINAJA)	1-ABASOLO	LA TINAJA DE NEGRETE (LA TINAJA)	RURAL	1,049,311	1,049,311	1,049,311	553,351	53%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,049,311	262,328	25%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE DOROTEO ARANGO EN EJIDO SAN TELMO(LOS PEREZ)	1-ABASOLO	EJIDO SAN TELMO (LOS PEREZ)	RURAL	1,214,500	1,214,500	1,214,500	364,350	30%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,214,500	303,625	25%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA EN LA COM. EL NOVILLERO	1-ABASOLO	EL NOVILLERO	RURAL	2,282,175	2,282,175	2,282,175	684,653	30%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	2,282,175	570,544	25%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COLONIA EL SAUCILLO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	1,749,005	1,749,005	1,749,005	524,701	30%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,749,005	437,251	25%	EN LA LOCALIDAD NO SE ENCONTRO LA COLONIA EL SAUCILLO
PAVIMENTACION DE LA CALLE POTRERO EL JARAMILLO EN LA COLONIA POTRERO DE MARTINEZ	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	731,044	731,044	731,044	219,313	30%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	731,044	162,761	25%	EN LA LISTA DE LAS COMUNIDADES NO SE ENCONTRO LA COLONIA POTRERO DE MARTINEZ
PAVIMENTACION DE LA CALLE POTRERO EL JARAMILLO ENTRE LAS CALLE AMAPOLA Y POTRERO DEL REFUGIO EN LA COLONIA POTRERO DE MARTINEZ	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	1,130,360	1,130,360	1,130,360	339,108	30%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,130,360	282,590	25%	EN LA LISTA DE LAS LOCALIDADES NO SE ENCONTRO LA COLONIA POTRERO DE MARTINEZ
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE GONZALEZ(LOS GONZALEZ)	1-ABASOLO	SAN JOSE DE GONZALEZ (LOS GONZALEZ)	RURAL	1,479,475	1,479,475	1,479,475	443,843	30%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,479,475	369,869	25%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPE GERARDO EN LA COLONIA LOS PRINCIPIES	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	1,720,589	1,720,589	1,720,589	516,177	30%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,720,589	430,147	25%	EN LA RELACION DE LAS LOCALIDADES NO SE ENCONTRO LA COLONIA LOS PRINCIPIES
PAVIMENTACION DE LA CALLE PROLONGACION RAYON ENTRE CALLE AEROPUERTO Y AVENIDA LAS MARGARITAS	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	848,923	848,923	848,923	254,677	30%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	848,923	212,231	25%	EN LA LISTA DE LAS LOCALIDADES NO SE ENCONTRO LA COLONIA LAS MARGARITAS
PAVIMENTACION DE LACALLE CRISANTEMO ENTRE LAS CALLES ALELI Y AMAPOLA EN LA COLONIA LAS MARGARITAS	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	648,855	648,855	648,855	194,668	30%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	648,855	162,224	25%	EN LA LISTA DE LAS LOCALIDADES NO SE ENCONTRO LA COLONIA LAS MARGARITAS
PAVIMENTACION EN LA CALLE PURISIMA EN LA COLONIA VICENTE GUERRERO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	1,297,231	1,297,231	1,297,231	553,305	43%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,297,231	324,308	25%	EN LA RELACION DE LA LISTA DE LAS LOCALIDADES NO SE ENCONTRO LA COLONIA VICENTE GUERRERO
PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS VARIAS CALLES	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	197,261	197,261	197,261	197,261	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1	1	100%	
PAVIMENTACION PRIVADA COLONIA EL ARROYITO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	198,276	198,276	198,276	176,496	89%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	89%	
FONDO 1 APROBADO EN PROGRAMA DE INVERSION \$ 23,792,369	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	23,792,369	23,792,369	23,792,369	23,792,369	100%	36,383	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	FONDO 1 \$ 23,793,369.00 APROBADO PARA ESTE EJERCICIO FISCAL 2009 EN PROGRAMA DE INVERSION PUBLICADO EL DIA 23 DE ENERO DEL 2009 Y MINISTRADO \$ 23,793,369.00
EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO DE CALLE PRINCIPAL, LAS AGUILAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	107,832	107,832	107,832	104,443	97%	0	0	METROS CUADRADOS	2,454	2,454	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO DE CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA) EL EDEN	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	592	592	592	0	0%	0	0	0	0	0%		
EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO DE CALLE PRINCIPAL (SEGUNDA ETAPA)LAS BATEAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	22,754	22,754	22,754	0	0%	0	0	0	0	0%		
EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO DE CALLE SAN IGNACIO DE LOYOLA, LA LUZ	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	60,351	60,351	60,351	50,000	83%	0	0	1,716	1,716	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	
EMPEDRADO CON HUELLA DE CONCRETO DE CALLE SANTA ROSA, LOMAS DE CERVER	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,402,235	1,402,235	1,402,235	815,355	58%	0	0	1,849	795	43%		
EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL	15-GUANAJUATO	LA PALMA	RURAL	38,750	38,750	38,750	38,750	100%	0	0	0	0	0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	
PAVIMENTACION CALLE LA BUFA, COL. SANTA FE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	171,860	171,860	171,860	0	0%	0	0	0	0	0%		
PAVIMENTACION DE CALLE COLITA DEL ENCINO A BASE DE EMPEDRADO Y HUELLA DE CONCRETO(PRIMERA ETAPA) ENCINO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	352,239	352,239	352,239	97,776	28%	0	0	1,808	0	0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES	
PAVIMENTACION DE CALLE DE ACCESO A MINERAL DE LA LUZ	15-GUANAJUATO	MINERAL DE LA LUZ (LA LUZ)	RURAL	80,000	80,000	80,000	79,977	100%	0	0	844	844	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES, ASI COMO DE APORTACION DE BENEFICIARIOS	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL , SEGUNDA ETAPA	15-GUANAJUATO	LLANOS DE SANTA ANA	RURAL	82,658	82,658	82,658	50,420	61%	0	0	0	0	0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL, SEGUNDA ETAPA	15-GUANAJUATO	SANTA ANA (SANTANA)	RURAL	48,401	48,401	48,401	48,401	100%	0	0	1,108	1,108	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA	15-GUANAJUATO	LOS NICOLASES	RURAL	193,538	193,538	193,538	177,770	92%	0	0	0	0	0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	
PAVIMENTACION DE CALLE VICTOR CERVERA PACHEGO, COL. PENITAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	145,665	145,665	145,665	145,665	100%	0	0	260	0	0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y RECURSOS FEDERALES.	
PAVIMENTACION DE CALLEJON PACHUCA, ENCINO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	182,274	182,274	182,274	97,275	53%	0	0	637	0	0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES.	
PAVIMENTACION DE CALLEJON PLAN DE AYALA TRANSVERSAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	167,313	167,313	167,313	167,313	100%	0	0	0	0	0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO Y RECURSOS FEDERALES.	
PAVIMENTACION DE LA CALLE LA FRAGUA Y VICENTE GUERRERO	15-GUANAJUATO	PUENTECILLAS	RURAL	152,683	152,683	152,683	150,535	99%	0	0	1,877	1,877	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO	
CALLE ESCUELA PRIMARIA CERRITO ALTO NVO	16-HUANIMARO	CERRITO ALTO NUEVO	RURAL	282,500	282,500	282,500	282,500	100%	0	0	0M2, TRAZO, NIVELACION Y COMPACTACION	500	500	100%	
PAVIMENTACION CALLE ARROYO-CAMPO DEPORT 1RA ET	16-HUANIMARO	LA LOBERA (EL RINON)	RURAL	179,920	179,920	179,920	163,465	91%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	899	90%	
PAVIMENTACION CALLE NIÑOS HEROES	16-HUANIMARO	SAN JOSÉ DE AYALA	RURAL	248,793	248,793	248,793	248,793	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE FRANCISCO J. MUJICA	16-HUANIMARO	HUANIMARO	URBANO	370,461	370,461	370,461	370,461	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE IGNACIO GARCIA	16-HUANIMARO	HUANIMARO	URBANO	159,603	159,603	159,603	159,603	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PROFESORA SOLEDAD ZAVALA	16-HUANIMARO	HUANIMARO	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL MOLINAJEL BRINCADERO	16-HUANIMARO	LOS OTATES	RURAL	198,309	198,309	198,309	198,309	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ESTHER RIOS 2DA. ETAPA	16-HUANIMARO	RANCHO DE GUADALUPE (EL GATO)	RURAL	223,081	223,081	223,081	196,208	88%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	80	80%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE FRESNO	16-HUANIMARO	HUANIMARO	URBANO	147,413	147,413	147,413	147,412	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE LUIS AYALA 1RA ET	16-HUANIMARO	HUANIMARO	URBANO	557,500	557,500	557,500	557,500	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL 1RA. ETAPA DE ZAPOTE DE AGUIRRE	16-HUANIMARO	ZAPOTE DE AGUIRRE	RURAL	189,914	189,914	189,914	189,914	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
URBANIZACION CALLE PINO SUAREZ	16-HUANIMARO	HUANIMARO	URBANO	216,482	216,482	216,482	216,482	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
CONSTRUCCION DE ARROYO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO GUANICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CLAVEL TRAMO: CALLE GERARDO MURILLO A CALLE IGNACIO M. ALTAMIRANO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,832,052	1,832,052	1,832,052	740,695	40%	0	0	0M2, CONCRETO ASFALTICO	1,579	680	43%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCIÓN DE LA AV. LAS ANIMAS TRAMO BLVD. SOLIDARIDAD A 12 DE OCTUBRE	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,600,000	3,600,000	3,600,000	1,500,000	42%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	23,039	9,591	42%	ESTA OBRA SERA FINANCIADA CON RECURSO MUNICIPAL Y RAMO 33
CONSTRUCCION DE LA CALLE ANDES COL. LAS AMERICAS	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	680,937	680,937	680,937	626,122	92%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,003	1,003	100%	OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
CONSTRUCCION DE LA CALLE CAMELIA COM MALVAS EL RESBALON	17-IRAPUATO	LAS MALVAS (EL RESBALON)	RURAL	1,090,700	1,090,700	1,090,700	1,090,699	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,841	1,841	100%	OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
CONSTRUCCION DE LA CALLE CONSTITUCIONALISTAS	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,531,750	1,531,750	1,531,750	1,531,750	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	2,964	2,964	100%	OBRA CONVENIDA CON EL PROGRAMA HABITAT
CONSTRUCCION DE LA CALLE PRAY BERNARDINO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	780,664	780,664	780,664	656,371	84%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	959	959	100%	OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
CONSTRUCCION DE LA CALLE LORETO COL. LA LUPITA TRAMO: BLVD MARIANO J. GARCIA A NARVARTE	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	830,165	830,165	830,165	830,165	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,451	1,451	100%	OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
CONSTRUCCION DE LA CALLE PALMA COM TEJAMANIL	17-IRAPUATO	TEJAMANIL	RURAL	1,638,264	1,638,264	1,638,264	1,020,099	62%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,491	1,491	100%	OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
CONSTRUCCION DE LA CALLE SAN CLEMENTE Y PRIV. SAN CLEMENTE	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,612,091	1,612,091	1,612,091	1,403,535	87%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	2,410	2,410	100%	OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
CONSTRUCCION DE LA CALLE SAN POLICARPIO COL. EL ZAPOTE DEL MILAGRO 1ERA SECCION	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,861,644	1,861,644	1,861,644	1,861,644	100%	19,806	19,806	M2. CONCRETO ASFALTICO	3,253	3,253	100%	OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
CONSTRUCCION DE LA CALLE SICOMORO COL. GANADERA TRAMO: JABALI A CHIRIMOYO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	568,392	568,392	568,392	568,391	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	964	964	100%	OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
CONSTRUCCION DE LA CALLE TIERRA DE FUEGO COL. LAS AMERICAS TRAMO: CARIBE A PUERTO RICO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,877,056	1,877,056	1,877,056	1,468,218	78%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	3,321	3,321	100%	OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
CONSTRUCCION DE LA CALLE VIOLETA COL. LAS HERAS	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	2,528,052	2,528,052	2,528,052	1,237,504	49%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	2,023	2,023	100%	OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
CONSTRUCCION DE LA CALLE 5 DE MAYO COM. ARANDAS TRAMO: 18 DEMARZO A 20 D NOVIEMBRE	17-IRAPUATO	ARANDAS	URBANO	605,922	605,922	605,922	605,921	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	935	935	100%	OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
GUARNICIONES Y BANQUETAS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PROL DIVISION DEL NORTE TRAMO: CALLE DIVISION DEL NORTE AL FONDO DE LA CALLE EN LA COL. 3A DE SAN GABRIEL	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	269,000	269,000	269,000	151,117	56%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	215	205	95%	
PAVIMENTACION DE CALLES RIO SABINAS, FCO JAVIER MINA, LIEBRE NORTENA, TORDA, AMERICANA PTE, PATAGONICA Y MELCHOR	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	OBRAS CONVENIDAS CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
URBANIZACION DE LA CALLE ALLENDE	17-IRAPUATO	EJIDO DE MALVAS (LA ARGOLLA)	RURAL	992,993	992,993	992,993	925,740	93%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	774	774	100%	
URBANIZACION DE LA CALLE BEJUCO COL. LOS ALAMOS CONVENIDA CON HABITAT2009	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	299,900	299,900	299,900	256,622	86%	0	0	METROS	1	0	0%	
URBANIZACION DEL 4TO CINTURON VIAL DEL TRAMO: BLVD. ARANDAS A BLVD. SOLIDARIDAD - CUERPO SUR DE ESTA CIUDAD	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	25,000	0	0%	
4TO CINTURON VIAL. URBANIZACION DEL TRAMO: BLVD SAN ROQUE A CAMINO LA VIRGEN, DE ESTA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	22,962	0	0%	
APORT PDIBC RED DE DRENAJE EN CAPITIRO	18-JARAL DEL PROGRESO	SANTIAGO CAPITIRO	URBANO	374,596	374,596	374,596	374,596	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	ES PARA EL DRENAJE DE LA COMUNIDAD DE SANTIAGO CAPITIRO
APORT PDIBC RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE 16 DE JULIO	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	12,222	12,222	12,222	11,731	96%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	
APORTACIONES PENDIENTES 3*1 Y OTROS 2008	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	388,785	388,785	388,785	388,785	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	SON APORTACIONES QUE ESTAN PENDIENTES DE LOS BENEFICIARIOS DEL EJERCICIO 2008
APORTACIONES 3 * 1	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,111,837	2,111,837	2,111,837	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	SON APORTACIONES PENDIENTES Y ES TANTO PARA URBANO COMO RURAL
FIDER CALLE BENITO JUAREZ	18-JARAL DEL PROGRESO	LAS ISLAS	RURAL	50,509	50,509	50,509	50,509	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
FIDER CALLE GUADALUPE VICTORIA	18-JARAL DEL PROGRESO	EL TECOLOTE	RURAL	36,650	36,650	36,650	36,650	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
FIDER CALLE LAS PALMAS	18-JARAL DEL PROGRESO	LOS LLANITOS (EL RANCHITO)	RURAL	195,930	195,930	195,930	195,930	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
FIDER CALLE PRINCIPAL	18-JARAL DEL PROGRESO	EL ROMANCE	RURAL	63,817	63,817	63,817	63,817	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
FIDER SANITARIOS EN CAMPO DEPORTIVO	18-JARAL DEL PROGRESO	SAN JOSÉ DEL CERRITO DE CAMARGO	RURAL	153,094	153,094	153,094	153,094	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PIAS 2009 CALLE ALFREDO BRECEDA	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	386,573	386,573	386,573	386,573	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PIAS 2009 CALLE AVILA CAMACHO	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	120,007	120,007	120,007	117,764	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	0	0%	
PIAS 2009 CALLE AZUCENA 2DA ETAPA	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	430,290	430,290	430,290	429,474	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	0	0%	
PIAS 2009 CALLE COMUNICACION PROGRESO	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	648,393	648,393	648,393	648,393	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PIAS 2009 CALLE GOMEZ FARIAS	18-JARAL DEL PROGRESO	SANTIAGO CAPITIRO	URBANO	195,591	195,591	195,591	195,467	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PIAS 2009 GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE RIO USUMACINTA	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	219,146	219,146	219,146	215,689	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	0	0%	
EMPEDRADO COMBINADO CALLE DE ACCESO	19-JEREQUARO	LAS CRUCIFAS	RURAL	197,507	197,507	197,507	197,507	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%	
EMPEDRADO COMBINADO CALLE MORELOS E INSURGENTES	19-JEREQUARO	CIENEGUILLA DE ALZATI	RURAL	398,950	398,950	398,950	398,950	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,056	1,056	100%	
EMPEDRADO COMBINADO CALLE 20 DE NOVIEMBRE	19-JEREQUARO	ARROYO HONDO DEL FRESNO (ARROYO HONDO)	RURAL	411,684	411,684	411,684	411,684	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	525	525	100%	
EMPEDRADO COMINADO CALLE BUENAVISTA 2DA ETAPA	19-JEREQUARO	CHILARILLO	RURAL	221,371	221,371	221,371	221,371	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	331	331	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	19-JEREQUARO	EL SARAMPÓN	RURAL	384,807	384,807	384,807	384,807	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,073	1,073	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CALLE DE ACCESO	19-JEREQUARO	OJO DE AGUA DE LA ORDENA	RURAL	55,893	55,893	55,893	55,893	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	170	170	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CALLE NAVIDAD	19-JEREQUARO	SANTÁ ISABEL	RURAL	399,664	399,664	399,664	399,664	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,079	1,079	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CALLE SAN VICENTE	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	395,282	395,282	395,282	395,282	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	734	734	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CALLE SAUCES	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	302,147	302,147	302,147	302,147	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	170	170	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CALLEJÓN DEL CHABACANO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	361,534	361,534	361,534	361,534	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	160	160	100%	
EMPEDRADO OMBINADO CALLE SAN JUAN DE DIOS	19-JEREQUARO	SALTO DE PEÑA	RURAL	398,957	398,957	398,957	398,957	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	140	140	100%	
EMPEDRADO COMBINADO CALLE LA SOLEDAD	19-JEREQUARO	SAN PABLO	RURAL	303,058	303,058	303,058	303,058	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	604	604	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CALLE EMILIANO ZAPATA II	19-JEREQUARO	OJO DE AGUA DE MENDOZA	RURAL	425,799	425,799	425,799	425,799	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	105	105	100%	
ACCESORIOS PARA PROYECTOS Y ESTUDIOS DEMECANICA DE SUELOS	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	297,064	297,064	297,064	147,729	50%	0	0	0 METROS	6	4	68%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A QUE ESTAN PROGRAMADOS 6 PROYECTOS
ADQ. DE CEMENTO Y MATERIAL	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	82,252	82,252	82,252	82,251	100%	0	0	0 METROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
ADQ. DE CEMENTOS PARA VARIAS CALLE COMUNIDADES	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	378,160	378,160	378,160	378,160	100%	0	0	0 METROS	1	1	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
AUDITORIO DE CASA DE CULTURAL 1ERA, ETAPA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	200,000	200,000	200,000	175,950	88%	0	0	0 METROS	6	0	0%	
BACHEO DE CALLES	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	889,280	889,280	889,280	573,264	64%	0	0	0 METROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
CONSTRUCCION MODULO DE COMUDAJ	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	
CONTRUCCION SALIDA A MORELIA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 METROS	6	4	68%	
CONTRUCCION SANITARIOS CAMPOS CAÑABRAVA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	6,827	6,827	6,827	0	0%	0	0	0 METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
CONVENIO NO. SEDESHU-GTO-FADTC	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	2,809,115	2,809,115	2,809,115	2,809,115	100%	0	0	0 METROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN CONVENIO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONVENIO NO. SEDESHU-GTO-FAIM	2.ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	735,000	735,000	735,000	735,000	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN PROGRAMA EN TOTAL
CONVENIO NO. SEDESHU-GTO-FAIM	2.ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	565,000	565,000	565,000	565,000	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN PROGRAMA EN TOTAL
EMPASTADO Y SISTEMA DE RIEGO EN CAMPO DE BEISBOL DE PRACTICAS "CAMPO UNION"	2.ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	140,445	140,445	140,445	140,445	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
EXPLANADA DE ARROLLO DE LA LUNA	2.ACAMBARO	ARROYO DE LA LUNA	RURAL	354,578	354,578	354,578	354,578	100%	0	0	0 METROS	1	0	0%	
MEJORAMIENTO FISICO	2.ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	2,000	2,000	2,000	0	0%	0	0	0 METROS	1	1	99%	
PAV. CALLE GRANADA	2.ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
PAV. CALLE JACARANDAS (ENTRE MANUEL DOBLADO Y CALLE NARANDO COLLOS PINOS)	2.ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	622,122	622,122	622,122	622,122	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	
PAV. CALLE PROL. ACUEDUCTO	2.ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	234,000	234,000	234,000	0	0%	0	0	0 METROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
PAV. PRIVADA SOLEDAD	2.ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	13,313	13,313	13,313	11,000	83%	0	0	0 METROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
PAV.CALLE CUAHTEMOC (ENTRE ALLENDE Y ZARAGOZA)	2.ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	894,096	894,096	894,096	894,096	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
PAVIMENTACION CALLE CUITLAHUA (ENTRE ABASOLO Y CANAL RANCHO VIEJO)	2.ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	682,094	682,094	682,094	682,094	100%	0	0	0 METROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA ELECTRIFICACION
PAVIMENTACION CALLE LAS FLORES	2.ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 METROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN PROYECTO
PAVIMENTACION CALLE MICHOCAN (ENTRE PROL.HIDALGO Y FCO. VILLA)	2.ACAMBARO	COLONIA SAN ISIDRO	RURAL	794,528	794,528	794,528	794,528	100%	0	0	0 METROS	1	1	93%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CONTRUCCION DE SANITARIOS
PAVIMENTACION CALLE NIÑOS (ENTRE 2A PRIV. DE LEONA VICARIO Y RIO BLANCO)	2.ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	339,127	339,127	339,127	263,414	78%	0	0	0 METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA
PAVIMENTACION CALLE PRO. ACUAEDUCTO(TRAMO ACAPULCO A 22 DE OCTUBRE)	2.ACAMBARO	COLONIA SAN ISIDRO	RURAL	1,563,167	1,563,167	1,563,167	1,563,167	100%	0	0	0 METROS	1	1	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA
PAVIMENTACION CALLE ZAMORA (ENTR. SAN ANTONIO)	2.ACAMBARO	COLONIA SAN ISIDRO	RURAL	361,443	361,443	361,443	0	0%	0	0	0 METROS	6	0	0%	
PAVIMENTACION CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	2.ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	32,000	32,000	32,000	32,000	100%	0	0	0 METROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN PROYECTO
PAVIMENTACION CALLES ALFA,BETA, Y GANA DE LA COL. INDEPENDENCIA 2DA. ASIGNACION	2.ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	375,712	375,712	375,712	375,712	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA
PAVIMENTACION DR. SAMANO (ENTRE RIO BLANCO Y EL MURO)	2.ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	586,064	586,064	586,064	586,064	97%	0	0	0 METROS	1	1	95%	
PAVIMENTACION PRIV. 20 DE NOVIEMBRE (ENTRE ZARAGOZA Y JAVIER MINA)	2.ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	277,998	277,998	277,998	277,998	100%	0	0	0 METROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
PAVIMENTACION PROL. RIO BLANCO	2.ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0 METROS	1	0	0%	
PAVIMENTACION PROL. SOLEDAD	2.ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	111,512	111,512	111,512	111,512	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA
PAVIMENTACION SALIDA A TARANDA	2.ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	447,060	447,060	447,060	447,060	100%	0	0	0 METROS	6	4	68%	
PAVIMENTACION 5 DE FEBRERO	2.ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	28,969	28,969	28,969	28,969	100%	0	0	0 METROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN PROYECTO
PLAZA PUBLICA COMUNIDAD DE SANTIAGUILLO	2.ACAMBARO	SANTIAGUILLO	RURAL	345,422	345,422	345,422	345,422	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA PLAZA
PROGRAMA MI PLAZA	2.ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN PROGRAMA DE REHABILITACION DEL MERCADO
PROYECTO EJEJECUTIVO UNIDAD DEPORTIVA	2.ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	424,000	424,000	424,000	424,000	100%	0	0	0 METROS	1	0	30%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN PROYECTO
REHABILITACION CALLE LAZARO CARDENAS	2.ACAMBARO	INCHAMACUARO (CHAMACUARILLO)	RURAL	232,531	232,531	232,531	232,531	100%	0	0	0 METROS	1	0	0%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION CON MEZCLA ASFALTICA DE LAS CALLES MIGUEL HIDAL Y BENITO JUAREZ	2-ACAMBARO	RAMUCO	URBANO	442,427	442,427	442,427	442,427	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	
REHABILITACION DEL ESTADIO DE BEISBOL	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	12,960	12,960	12,960	12,960	100%	0	0	0 METROS	1	0	0%	
REHABILITACION EDIFICIO CALLE ZARAGOZA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	99,999	99,999	99,999	99,999	100%	0	0	0 METROS	1	1	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA
REHABILITACION PANTEON MUNICIPAL	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	95,000	95,000	95,000	92,986	98%	0	0	0 METROS	1	0	0%	
REHABILITACION SALIDA A PARACUARO 2 DA. ETAPA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	424,357	424,357	424,357	127,307	30%	0	0	0 METROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
REHABILITACION SALIDA A PARACUARO1 ERA. ETAPA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	135,265	135,265	135,265	135,265	100%	0	0	0 METROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
REPOSICION BARRA PERIMETRAL PANTEON MPAL	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	115,000	115,000	115,000	113,742	99%	0	0	0 METROS	1	0	0%	
TERM. PAV. PRIV. 5 DE FEB.	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	0 METROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
TERMINACION DE REFERENCIA PIPAVIMENTAACION CAMINO A TOCIARO-UCARE	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	110,000	110,000	110,000	110,000	100%	0	0	0 METROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN PROYECTO
3A. ETAPA PAV. CALLE BENITO JUAREZ	2-ACAMBARO	EL SALIZ	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 PARADERO	1	1	100%	
BACHEO CON ASFALTO EN BLVD. ALONSO DE TORRES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	871,611	871,611	871,611	871,608	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	150	0	0%	
CONST Y PAV CAMINO PPAL SANTA ANA DEL CONDE	20-LEON	ALVARO OBREGON (SANTA ANA DEL CONDE)	URBANO	4,800,855	4,800,855	4,800,855	2,791,951	58%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	50	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE ACTUALIZA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE ORESENTA LA INFORMACION POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA
CONST. CALLE 21 DE MARZO EN TRAMO DE COVADONGA A BLVD. SAN JUAN BOSCO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	4,631,198	4,631,198	4,631,198	4,338,985	94%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,802	2,400	86%	
CONST. PAVIMENTOS COM. LOZA DE LOS PADRES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	406,051	406,051	406,051	221,918	55%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	5	50%	
CONST. 1ERA ETAPA CORREDOR TRONCAL SAN JUAN	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	2,140,296	2,140,296	2,140,296	1,538,609	72%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	5	50%	
PAV. CALLE AGUA MIEL DE MARCEL A SOLARES COL.	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	2,352,837	2,352,837	2,352,837	705,851	30%	0	0	0 METROS	10	5	50%	
PAV. CALLE ALFAREROS DE PASEO DE ECHEVESTE A TOPAR	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	81,955	81,955	81,955	81,947	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	839	839	100%	
PAV. CALLE BALCON DE LOS CANGUROS DE PARDILLO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	972,517	972,517	972,517	486,258	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	5	50%	
PAV. CALLE CALAKMUL DE CANTORAL A T ZIN TZUN	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	2,281,359	2,281,359	2,281,359	642,204	28%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	5	50%	
PAV. CALLE HOMBRES ILUSTRES DE FERROCARRILES - PUERTOS LIBRES COL. SN MARTIN DE PORRES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	948,381	948,381	948,381	711,702	75%	0	0	0 METROS CUADRADOS	743	0	0%	
PAV. CALLE MADRE LUCIA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	4,084,260	4,084,260	4,084,260	2,578,942	63%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	60	60%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE ACTUALIZA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE ORESENTA LA INFORMACION POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA
PAV. CALLE PRESA DE LA SOLEDAD	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	2,032,563	2,032,563	2,032,563	1,059,308	52%	0	0	0 METROS	10	5	50%	
PAV CALLE VOLCAN DE JORULLO DE CERRO DEL GIGANTE A REAL DEL MONTE COL. LOMAS DE JEREZ	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	2,688,198	2,688,198	2,688,198	2,623,446	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7,305	6,768	93%	
PAV. DEL CUERPO LATERAL NORTE DEL BLVD. ALONSO DE TORRES Y MOD. CANAL	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,372,460	1,372,460	1,372,460	1,372,302	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	918	918	100%	
PAV. 3ER CARRIL BLVD. ARISTOTELES DEL KM. 2	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	809,362	809,362	809,362	242,806	30%	0	0	0 METROS	10	5	50%	
PAV.CALLE BOSQUE ANDINO DE BOSQUE CARIBENO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	524,890	524,890	524,890	271,168	52%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	5	50%	
PAV.CALLE BOSQUE CARIBENO DE BOSQUE ANDINO A	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	384,474	384,474	384,474	204,362	53%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	5	50%	
PAV.CALLE BOSQUE GAUCHO DE BOSQUE CARIBENO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	830,201	830,201	830,201	293,488	35%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	5	50%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAV.CALLE CERRO DEL CUBO DE BLVD. HIDALGO A	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,049,435	2,049,435	2,049,435	614,830	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	5	50%	
PAV.CALLE DALIA DE LAUREL A FLORIDA COM. DU	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	399,286	399,286	399,286	119,768	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	5	50%	
PAV.CALLE LAUREL DE LA LUZ A DALIA COM. DUA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,640,665	1,640,665	1,640,665	1,157,234	71%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	5	50%	
PAV.CALLE MEZQUITE DE MEDINA DE CALLE SOLI	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,900,000	1,900,000	1,900,000	570,000	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	5	50%	
PAV.CALLE RENACIMIENTO DE CAMINO AL POTRERO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,709,410	1,709,410	1,709,410	512,823	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	5	50%	
PAV.CALLE SAN MIGUEL	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,371,864	1,371,864	1,371,864	732,541	53%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	5	50%	
PAV.CALLE SANTO OFICIO DE BOSQUE CARIBENO A	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	656,907	656,907	656,907	197,072	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	5	50%	
PAVIMENTACION CALLE BALCONES AZORES	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,001,869	2,001,869	2,001,869	1,098,523	55%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	0	0%	
PAVIMENTACION CALLE CERRO DEL CAPULIN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	5,379,752	5,379,752	5,379,752	1,867,457	35%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,040	0	0%	
PAVIMENTACION CALLE DE BALCONES DE LA LANGOSTA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,980,798	1,980,798	1,980,798	1,199,034	61%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,685	0	0%	
PAVIMENTACION CALLE SAN JACOBO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,909,183	2,909,183	2,909,183	1,280,219	44%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	40	40%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE ACTUALIZA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE ORESENTA LA INFORMACION POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA
PAVIMENTACION DE LA CALLE MADRE GLORIA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	761,186	761,186	761,186	297,580	39%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7,000	0	0%	
PROYECTO CALLE PRINCIPAL LA RESERVA DE GASA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	185,307	185,307	185,307	185,307	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	10	100%	
SUPERV. CALLE BALCON DE LOS AZORES	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	125,918	125,918	125,918	73,509	58%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10	5	50%	
PAVIMENTACION CALLE ARBOL GRANDE(1RA ETAPA)	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	507,423	507,423	507,423	436,008	86%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,202	1,033	86%	EL AVANCE FISICO ES APROXIMADO
PAVIMENTACION CALLE LA PURISIMA(1RA ETAPA)	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	551,781	551,781	551,781	524,282	95%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,362	1,294	95%	
PAVIMENTACION CALLE LAS FLORES (1RA ETAPA)	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	426,289	426,289	426,289	426,289	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	945	945	100%	
PAVIMENTACION CALLE LOS PINOS(1RA ETAPA)	26-ROMITA	COLONIA LOMA BONITA	RURAL	573,674	573,674	573,674	509,680	89%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,564	1,376	88%	
PAVIMENTACION CALLE NOGALES(1RA ETAPA)	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	660,719	660,719	660,719	657,256	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,609	1,600	99%	
PAVIMENTACION CALLE PROLONGACION PENARANDA (1RA ETAPA)	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	424,139	424,139	424,139	422,295	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	883	879	100%	
PAVIMENTACION CALLE VALLE DEL SOL (1RA ETAPA)	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	893,214	893,214	893,214	866,681	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,200	1,165	97%	
PAVIMENTACION DE CALLE NAHUALT (2DA ETAPA)	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	481,895	481,895	481,895	464,769	96%	0	0	0 METROS CUADRADOS	678	653	96%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL (2DA ETAPA)	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	472,230	472,230	472,230	471,690	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,089	1,088	100%	
TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CALLE VALLE DEL SOL	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	335,000	335,000	335,000	326,231	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS	80	78	98%	EL AVANCE FISICO ES APROXIMADO YA QUE AUN NO COMIENZA LA OBRA
CONSTR. DE BANQUETAS Y GUARNICIONES TRAMO DEL CAD. 0+000 AL 0+110 COM. PALO BLANCO	27-SALAMANCA	PALO BLANCO	RURAL	399,984	399,984	399,984	399,984	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	0	30%	CUENTA 5-10-801-910-00 GUARNICIONES Y BANQUETAS CONTRATO DGOP/FISM033-09 CON ING. LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDANA POR CONSTR. DE BANQUETAS Y GUARNICIONES TRAMO DEL CAD. 0+000 AL 0+110 COM. DE PALO BLANCO
CONSTR. DE GUARN. Y BANQUETAS C. NOCHE BUENA TRAMO: CAD0+000 AL 0+277 COL TOMASA ESTEVES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,172,425	1,172,425	1,172,425	1,172,425	100%	0	0	0 MZ. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1	1	54%	CUENTA 5-10-801-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOP/FISM030-09 CON ING. FELIPE CERVANTES PEREZ POR LA CONSTR. DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN C. NOCHE BUENA TRAMO: CAD 0+000 AL 0+277 COL TOMASA ESTEVES
CONSTR. DE PAV. ASF. C. HIDALGO TRAMO: B. JUAREZ-C. ALLENDE COM. LOS LOBOS	27-SALAMANCA	LOS LOBOS	RURAL	2,005,797	2,005,797	2,005,797	2,003,860	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	99%	CUENTA 5-10-801-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOP/FADTC007-09 CON ING. ROLANDO ALCANTARA TORRES POR LA CONSTR. DE PAV. ASF. C. HIDALGO TRAMO: B. JUAREZ-C. ALLENDE EN COM. LOS LOBOS
CONSTR. DE PAV ASF. C. PRINCIPAL TRAMO: CAD0+34 - CAD 0+760 COM LOS CENIZOS	27-SALAMANCA	LOS CENIZOS	RURAL	1,934,612	1,934,612	1,934,612	1,877,544	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	62%	CUENTA 5-10-801-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOP/FISM025-09 CON ING. JORGE FLORES LARA POR LA CONSTR. DE PAV. ASF. C. PRINCIPAL COM LOS CENIZOS

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
CONSTR. DE PAV. ASFALTICO C. FRAMBOYAN TRAMO: BLVD. FAJA DE ORO- BLVD MORELOS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	15,694	15,694	15,694	15,694	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION 2009 CONTR. DE PAV. ASFALTICO EN C. FRAMBOYAN TRAMO: BLVD.FAJA DE ORO-BLVD. MORELOS CONTRATO DGOPFAS02-09 POR ING. JULIO NAVA MONDRAGON
CONSTR. DE PAV. HIDR. C. ABRIL TRAMO: C.MIERCOLES-C.VIERNES COL	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	492,670	492,670	492,670	492,670	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	60%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPFADTC015-09 CON OBRAS CIVILES CANOS.S.A. POR LA CONSTR. DE PAV. HIDR. C. ABRIL TRAMO: C.MIERCOLES-C. VIERNES COL CONSTELACION
CONSTR. DE PAV. HIDR. C. AGOSTO TRAMO: C. MARTES - C. NOVIEMBRE COL. CONSTELACION	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	610,304	610,304	610,304	610,304	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPFADTC012-09 CON ARQ. FCO. JAVIER SOLIS TORRES POR CONSTR. DE PAV. HIDR. C. AGOSTO TRAMO: C. MARTES - C. NOVIEMBRE COL CONSTELACION
CONSTR. DE PAV. HIDR. C. AMERICA DEL SUR TRAMO:BLVD PARAISO-MIGUEL RAMOS ARIZPE COL. FELIPE ANGELES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	844,562	844,562	844,562	844,562	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPFADTC022-09 CON PERDO CONEJO MANCERA POT LA CONSTR. DE PAV. HIDR. C. AMERICA DEL SUR TRAMO:BLVD.PARAISO-MIGUEL RAMOS ARIZPE COL.FELIPE ANGELES
CONSTR. DE PAV. HIDR. C. AZARES TRAMO: C.SOL.C.EUCALIPTOS COL SAN JOSE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,398,017	1,398,017	1,398,017	1,397,320	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	54%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPHABITAT001-09 CON ING. JULIO NAVA MONDRAGON POR LA CONSTR. DE PAV. HIDR. C. AZARES TRAMO: C. SOL-C. EUCALIPTO COL. SAN JOSE
CONSTR. DE PAV. HIDR. C. BENITO JUAREZ TRAMO: C.25 DE DIC.ARROYO FEO COL. LA CRUZ	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,225,890	1,225,890	1,225,890	1,225,890	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	24%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPHABITAT003-09 CON ING. VENTURA SIERRA CABRERA POR LA CONSTR. DE PAV. HIDR. C. BENITO JUAREZ TRAMO: 25 DE DICIEMBRE-ARROYO FEO COL. LA CRUZ
CONSTR. DE PAV. HIDR. C. DICIEMBRE TRAMO: C.LEON-C.LUNES COL EL EDEN	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	418,092	418,092	418,092	418,092	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPFADTC017-09 CON RENTA Y SERV. DE SALAMANCA,S.A. POR LA CONSTR. DE PAV. HIDR. C. DICIEMBRE TRAMO: C.LEON-C.LUNES COL. EL EDEN
CONSTR. DE PAV. HIDR. C. EDO. DE TLAXCALA TRAMO: 30 DE SEPT-PROL. COMONFORT COL. 18 DE MARZO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	731,198	731,198	731,198	731,198	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPFADTC009-09 CON ARQ. JOSE LUIS MONTOYA VARGAS POR LA CONSTR. DE PAV. HIDR. C. EDO. DE TLAXCALA TRAMO: 30 DE SEPT-PROL. COMONFORT COL. 18 DE MARZO
CONSTR. DE PAV. HIDR. C. FCO. I. MADERO TRAMO: 0+000 AL 0+471.49 COM VALTIERRA	27-SALAMANCA	VALTIERRA	RURAL	4,192,982	4,192,982	4,192,982	1,985,100	47%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	30%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPFISM028-09 CON RENTA Y SERV. DE SALAMANCA,S.A. POR LA CONSTR. DE PAV. HIDR. C. FCO. I. MADERO TRAMO: 0+000AL 0+471.49 COM. VALTIERRA
CONSTR. DE PAV. HIDR. C. IXTAPALAPA TRAMO: COM. OTE. - COM.PTE COL SANTA ELENA DE LA CRUZ	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	514,233	514,233	514,233	514,233	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPFADTC014-09 CON ARQ. FCO. JAVIER SOLIS TORRES POR CONSTR. DE PAV. HIDR. C. IXTAPALAPA TRAMO: COM. OTE. - COM. PTE. COL. SANTA ELENA DE LA CRUZ
CONSTR. DE PAV. HIDR. C. LA PAZ TRAMO: COM PTE.-J. DE NIÑOS COL INFONAVIT I	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,087,575	1,087,575	1,087,575	1,056,854	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	83%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPFISM028-09 CON ING. ROLANDO ALCANTARA TORRES POR LA CONSTR. DE PAV. HIDR. C. LA PAZA TRAMO: COM. PTE.-J. DE NIÑOS COL INFONAVIT I
CONSTR. DE PAV. HIDR. C. MIRTOS TRAMO: C.MADRE SELVA-C. JAIME NUNO COL. SAN JOSE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	476,173	476,173	476,173	476,173	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTR. PAV. HIDR. C. MIRTOS TRAMO: C. MADRE SELVA- JAIME NUNO COL. SAN JOSE CONTRATO DGOPFADTC016-09 CON ARQ. RENE AMADOR CASTILLO
CONSTR. DE PAV. HIDR. C. MOROLEON TRAMO: 0+660 AL 0+761.89 COL. GTO. OTE.	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	371,017	371,017	371,017	371,017	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPFADTC019-09 CON ING. JULIO NAVA MONDRAGON POR LA CONSTR. DE PAV. HIDR. C. MOROLEON TRAMO: 0+660 AL 0+761.89 COL. GTO. OTE.
CONSTR. DE PAV. HIDR. C. ORQUIDEA TRAMO: LIRAMIREZ-C. JAIME NUNO COL SAN JOSE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	353,318	353,318	353,318	352,472	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	99%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPFADTC020-09 CON ELISA M. RODRIGUEZ DESCHAMPS POR CONSTR. PAV. HIDR. C. ORQUIDEA TRAMO: LIRAMIREZ - JAIME NUNO COL. SAN JOSE
CONSTR. DE PAV. HIDR. C. PRIV. VALTIERRILLA TRAMO: LAS TORRES-PRIV. CAZADORES COL. LA CRUZ	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	271,965	271,965	271,965	271,965	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPFADTC020-09 CON ARQ. JOSE LUIS MONTOYA VARGAS POR LA CONSTR. DE PAV. HIDR. C. PRIV. VALTIERRILLA TRAMO: LAS TORRES-PRIV. CAZADORES COL LA CRUZ
CONSTR. DE PAV. HIDR. C. SANTA ALICIA TRAMO: STA RITA-SAN MARCOS COL SAN FCO. DE ASIS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	256,204	256,204	256,204	256,204	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPFADTC024-09 CON CONSTR. Y MANTO. IND. VANLE.S.A. POR LA CONSTR. DE PAV. HIDR. C. SANTA ALICIA TRAMO: SANTA RITA-SAN MARCOS COL. SAN FCO. DE ASIS
CONSTR. DE PAV. HIDR. C. V. CARRANZA TRAMO: GIRASOLES-ROGELIO GTZ. COL.	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,225,890	1,225,890	1,225,890	1,161,905	95%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	56%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPHABITAT002-09 CON ING. SERGIO CEJA SALGADO POR LA CONSTR. DE PAV. HIDR. C. V. CARRANZA TRAMO: GIRASOL-ROGELIO GTZ. COL. LA CRUZ
CONSTR. DE PAV. HIDR. C. 5 DE FEBRERO TRAMO: KINDER -CAD+392.28 COM LA LUZ	27-SALAMANCA	LA LUZ (LA CAL)	RURAL	1,426,769	1,426,769	1,426,769	1,426,769	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPFADTC005-09 CON MA. DEL ROCIO OROZCO GONZALEZ POR LA CONSTR. DE PAV. HIDR. C. 5 DE FEBRERO TRAMO: KINDER-CAD 0+392.28 COM. LA LUZ
CONSTR. DE PAV. HIDR. PRIV. DIBUJANTES TRAMO: SOLDADORES -PRIV. FONTANEROS COL. OBRERA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	321,959	321,959	321,959	321,959	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPFADTC023-09 CON ING. J. VENTURA SIERRA CABRERA POR LA CONSTR. DE PAV. HIDR. C. PRIV. DIBUJANTES TRAMO: C. SOLDADORES-PRIV. FONTANEROS COL. OBRERA
CONSTR. GUARN. Y BANQUETAS C. NOCHE BUENA T. JAZMIN-BLVD. JACARANDAS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	249,819	249,819	249,819	238,214	95%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	95%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPFISM003-09 CON ARQ. LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDANA POR CONSTR. DE GUARN. Y BANQUETAS EN C. NOCHE BUENA TRAMO: C. JAZMIN-BLVD. JACARANDA
CONSTR. PARQUE FOVISSTE COL CAMINO AL CERRITO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	648,283	648,283	648,283	648,283	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	30%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPREP001-09 CON JOSE FELIPE ARENAS CORONA POR LA CONSTR. DE PARQUE FOVISSTE COL CAMINO AL CERRITO
CONSTR. PAV. HIDR. C. ENRIQUE COLUNGA TRAMO: JOSE MA. VALTIERRA-JESUS LOPEZ LIRA COL. CONSTITUYENTES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	535,973	535,973	535,973	535,973	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	98%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPFADTC026-09 CON PREFABRICADOS DE SALAMANCA, S.A. DE C.V POR LA CONSTR. DE PAV. HIDR. C. ENRIQUE COLUNGA TRAMO: JOSE MA. VALTIERRA-JESUS LOPEZ LIRA COL. CONSTITUYENTES
CONSTR. PAV. C. OBELISCO TRAMO: IXTAPA - DIAGONAL QUINO COL AMPL. SAN JOSE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	561,446	561,446	561,446	546,495	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	97%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPFADTC013-09 CON ACCARDES Y PAVIMENTOS DEL BAJIO.S.A. POR CONSTR. DE PAV. HIDR. C. OBELISCO TRAMO: IXTAPA-DIAGONAL QUINO COL. AMPL. SAN JOSE
CONSTR. PAV. HIDR. C. AGUSTIN SANCHEZ TRAMO: COM. OTE.-COM.PTE. COL. BENITO JUAREZ	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,031,548	1,031,548	1,031,548	1,031,548	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPFADTC006-09 CON CONSTR. PULSO,S.A. DE C.V. POR CONSTR. DE PAV. HIDR. C. AGUSTIN SANCHEZ TRAMO: COM. OTE. COM.PTE. COL. BENITO JUAREZ
CONSTR. PAV. HIDR. C. FATIMA TRAMO: C. SOR JUAN-SAN JOAQUIN COL SAN JAVIER	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	328,979	328,979	328,979	328,979	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	59%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPFADTC021-09 CON ARQ. ROBERTO GUTIERREZ CEJA POR LA CONSTR. DE PAV. HIDR. C. FATIMA TRAMO: C. SOR JUAN-SAN JOAQUIN COL. SAN JAVIER
CONSTR. PAV. HIDR. C. FCO. MARQUEZ TRAMO: STA.CAROLINA - C. L. CARDENAS COL. EL PITAYO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	615,492	615,492	615,492	589,429	96%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	87%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPFADTC011-09 CON EPSILON CONSTRUCCIONES,S.A. POR LA CONSTR. DE PAV. HIDR. C. FCO. MARQUEZ TRAMO: STA. CAROLINA-C.L. CARDENAS COL. EL PITAYO
CONSTR. PAV. HIDR. C. HOJALATEROS TRAMO:INSURGENTES-C.FERROCARRILLOS COL. INSURGENTES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	225,618	225,618	225,618	215,269	95%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	95%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPFADTC025-09 CON CONSTRUCTORA PULSO,S.A. POR LA CONSTR. DE PAV. HIDR. C. HOJALATEROS TRAMO: INSURGENTES-C.FERROCARRILLOS COL. INSURGENTES
CONSTR. PAV. HIDR. C. JUAN DE LA BARRERA TRAMO: JUAN ESCUTIA-PLURIPARTIDISTA COL. GPE.	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,466,503	1,466,503	1,466,503	1,453,311	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	93%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPFISM022-09 CON LORA CONSTRUCTORA,S.A. POR LA CONSTR. DE PAV. HIDR. C. JUAN DE LA BARRERA TRAMO:JUAN ESCUTIA-PLURIPARTIDISTA COL. GPE.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CONSTR. PAV. HIDR. C. JUNIO TRAMO: C. MARTES - U HAB.FOVISSTE COL CONSTELACION	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	707,924	707,924	707,924	707,924	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPIFADTC028-09 CON ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS POR CONSTR. DE PAV. HIDR. C. JUNIO TRAMO: C. MARTES - U HAB.FOVISSTE COL. CONSTELACION
CONSTR. PAV. HIDR. C. MARTES TRAMO: C. JUNIO-OBREGON SUR COL CONSTELACION	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	200,268	200,268	200,268	200,268	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPIFADTC004-09 CON ING. JOSE ASUNCION MOJARRO JAIME POR LA CONSTR. DE PAV. HIDR. C. MARTES TRAMO: C. JUNIO-OBREGON SUR COL CONSTELACION
CONSTR. PAV. HIDR. C. NOVIEMBRE TRAMO: C. MARTES-C. FOVISSTE COL. CONSTELACION	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	661,223	661,223	661,223	661,223	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPIFADTC010-09 CON ARG. CHRISTIAN I. CAPETILLO MELIA POR CONSTR. DE PAV. HIDR. C. NOVIEMBRE TRAMO: C. MARTES-C. FOVISSTE COL CONSTELACION
CONSTR. PAV. HIDR. C. PERU TRAMO: C.HONDURAS-REP.DOMINICANA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	924,182	924,182	924,182	924,182	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPIFADTC027-09 CON FARNOVUS CONSTR.S.A. DE C.V POR LA CONSTR. DE PAV. HIDR. C. PERU TRAMO: C.HONDURAS - REP. DOMINICANA
CONSTR. PAV. HIDR. C. SANTA ANA TRAMO: SOR JUANA - SAN JOAQUIN COL. SAN JAVIER	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	321,959	321,959	321,959	321,959	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPIFADTC022-09 CON ING. JAIME TORRES GONZALEZ POR CONSTR. DE PAV. HIDR. C. SANTA ANA TRAMO: SOR JUAN-SAN JOAQUIN COL. SAN JAVIER
CONSTR. PAV. HIDR. C. SEPTIEMBRE TRAMO: C.LEON-C.LUNES COL. EL EDEN	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	390,572	390,572	390,572	390,572	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPIFADTC018-09 CON ARG.ARMANDO MARTINEZ HERNANDEZ POR CONSTR. DE PAV. HIDR.C. SEPTIEMBRE TRAMO: C. LEON - C.LUNES COL EL EDEN
CONSTR. PAV. HIDR. C. SOL TRAMO: C. QUERUBINES - C. JUAREZ	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,986,987	1,986,987	1,986,987	1,986,987	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	95%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPIFISM005-09 CON LORA CONSTRUCTORA,S.A DE C.V. POR CONSTR. DE PAV. HIDR. C. SOL. TRAMO: QUERUBINES - C. JUAREZ
CONSTR. PAV. HIDR. C. 12 DE OCTUBRE TRAMO: JUAN CARRILLO-RIO MADONTE COL. LOS PINOS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	522,769	522,769	522,769	522,769	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	88%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPIFADTC030-09 CON ARG. FCO. JAVIER SANCHEZ BELMAN POR LA CONSTR. DE PAV. HIDR. C. 12 DE OCTUBRE TRAMO: JUAN CARRILLO - RIO MADONTE COL. LOS PINOS
CONSTR. DE PAV. HIDR. C. COMONFORT TRAMO: C. VERDE-AV. SALAMANCA COL. VILLAS DEL VALLE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,736,375	1,736,375	1,736,375	1,681,078	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	84%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPIPIEG001-09 CON MAQUINARIA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V. POR LA CONSTR. DE PAV. HIDR. C. COMONFORT TRAMO: C. VERDE AAV. SALAMANCA COL. VILLAS DEL VALLE
CONTR. DE PAV. HIDR. BLVD. SAN AGUSTIN TRAMO: AV. MERCURIAL-C. SAN SEBASTIAN COL. AMPL. SAN JOSE - LOS SAUCES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	988,329	988,329	988,329	988,329	100%	1,250,000	1,250,000	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPIFADTC001-09 CONSTR DE PAV. HIDR. BLVD. SAN AGUSTIN TRAMO: AV.MERCURIAL-C. SAN SEBASTIAN COL. AMPL. SAN JOSE-LOS SAUCES CONTRATISTA PEDRO CONEJO MANCERA
RECONSTR. DE AV. COMUNICACION NORTE (1A. ETAPA) TRAMO CAD. 0+740 COL. INFONAVIT I	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,602,568	1,602,568	1,602,568	1,488,589	93%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	92%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION 2009 RECONSTR. DE AV. COMUNICACION NORTE (1A. ETAPA) TRAMO CAD. 0+740 COL. INFONAVIT I CONTRATO DGOPIPEMEX001-09 POR ING. FELIPE CERVANTES PEREZ
REHAB. DE PUENTE NEGRO SOBRE RIO LERMA EN BARRIO DE NATIVITAS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,335,670	2,335,670	2,335,670	1,612,098	69%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	69%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION CONTRATO DGOPIFISM005-09 CON CONSTRUCTORA ARTURO BECERRIL, S.A. POR LA REHAB. DE PUENTE NEGRO SOBRE RIO LERMA EN BARRIO DE NATIVITAS
URBANIZACION VALIDAD B CONCRETO HIDR. 1A. ETAPA PARQUE IND. SIGLO XXI	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	424,314	424,314	424,314	424,314	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION 2009 URBANIZACION VALIDAD B DE CONCRETO HIDR. 1A. ETAPA EN PARQUE IND. SIGLO XXI CONTRATO DGOPI/SDSH001-09 POR ING. FELIPE CERVANTES PEREZ
ACCESO A PROVIMA (AMPLIACIONES 2008)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	340,162	340,162	340,162	340,162	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE CONCLUYO LA OBRA DE ACCESO A PROVIMA
FIDER	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	680,000	680,000	680,000	680,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3	3	100%	SE CONTEMPLARON LAS OBRAS DE PAV. DE LA C. MARIANO MATAMOROS EN SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS, PAV. DE LA C. LAZARO CARDENAS, EN MARAVATIO DELENCINAL. PAV. DE LA C. HIDALGO EN LAS CRUCES
OBRAS 2008 3X1 (APORTACIONES FALTANTES DE BENEFICIARIOS)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	382,965	382,965	382,965	382,965	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE CONCLUYERON LAS SIGUIENTES OBRAS: PAVIMENTACION CALLE E. ZAPATA DE PUERTA DEL MONTE; PAVIMENTACION CALLE NACIONES UNIDAS DE SAN PEDRO DE LOS N. PAVIMENTACION CALLE ABASOLO, PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 2 DE ABRIL, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE INSURGENTES, REMEDIACION DE JARDIN PRINCIPAL 1ra. ETAPA DE SAN NICOLAS DE LOS A.; PAVIMENTACION CALLE MANUEL DOBLADO, PAVIMENTACION CALLE 18 DE MARZO,PAVIMENTACION CALLE ABRAHAM GONZALEZ DE EL SABINO.
PAV. DE ARROLLO GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE FRAY ANDRES DE SAN MIGUEL (ADEDOS 2007)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	153,856	153,856	153,856	153,856	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE CONCLUYO LA PAV. DE ARROLLO, GUARNICIONES Y BANQ. EN LA CALLE FRAY ANDRES DE SAN MIGUEL
PIAS-2008	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	1,263,961	1,263,961	1,263,961	1,263,961	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2	2	100%	SE LOGRO TERMINAR LAS PAVIMENTACIONES DE LAS CALLES MORELOS EN SALVATIERRA Y ZAFIRO EN LA COL. LOMA BONITA
PIAS-2009	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	4,085,190	4,085,190	4,085,190	4,085,190	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7	7	100%	CONSTRUCCION DE 7 CALLES LAS CUALES SON SDE MAYO 1RA. E EN URIRREO, CALLE MORELOS 2DA. E. EN URIRREO. PAV. CALLE E. ZAPATA EN SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, CRISTOBAL COLON 2DA. E. EN SAN PEDRO DE LOS NARANJOS, PAV. C. HIDALGO EN MARAVATIO DEL ENCAL. PAV. C. HERMES DE CHAPULTEPEC STA. E. EN SALVATIERRA, PAV. CALLE NACIONES UNIDAS EN SALVATIERRA
TU CALLE 2008 (APORTACIONES FALTANTES DE BENEFICIARIOS)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	1,521,883	1,521,883	1,521,883	1,521,883	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE CONCLUYERON LAS SIGUIENTES OBRAS: PAVIMENTACION CALLE HEROES DE CHAPULTEC 4ta. ETAPA, CONSTRUCCION CALLE ACCESO A COL. PROVIMA, PAVIMENTACION CALLE RIO LERMA, PAVIMENTACION CALLE PRIV. RIVAPALACIO, PAVIMENTACION CALLE TARIMORO.
TU CALLE 2009	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	3,193,442	3,193,442	3,193,442	3,193,442	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	9	9	100%	SE APORTO UN TOTAL PARA LA PAVIENTACION DE 9 CALLES, LAS CUALES SON PAV. C. H. DE GRANADITAS EN LA COL. ALVARO OBREGON EN SALVATIERRA, PAV. DE C. SILAO COL. CTO. 1RA. E. EN SALVATIERRA, REHABILITACION DE C. HIDALGO 2DA. E. EN URIRREO. PAV. DE C. JUAREZ EN LA COL. LA ANOSTURA EN SALVATIERRA, PAV. DE LA C. VICTORIA EN LA COL. ALVARO OBREGON EN SALVATIERRA, PAV. DE LA C. MORELOS FRENTE A LA IGLESIA EN GERVAO MENDOZA, PAV. DE LA C. INSURGENTES EN SAN PABLO PEJO, PAV. DE LA C. LAZARO CARDENAS EN EL POTRERO, PAV. DE LA C. SAN BUENAVENTURA EN BATANES
3X1-PAVIMENTACIONES	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	1,729,925	1,729,925	1,729,925	1,729,925	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5	5	100%	SE APORTO PARA 5 PAVIMENTACIONES LAS CUALES FUERON PAV. C. JOAQUIN AMARO EN EL SABINO, PAV. DE LA C. LUIS CORTAZAR EN EL SABINO, PAV. DE LA C. GUANAJUATO EN EL CAPULIN, PAV. DE LA CALLE HIDALGO EN URIRREO, PAV. DE LA C. MADERO EN SANTOTOMAS
CONSTRUCCION ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MORELOS (ACEQUIA QUERRERO)	29-SAN DIEGO DE LA UNION	SAN DIEGO DE LA UNION	URBANO	984,637	984,637	984,637	984,637	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	910	910	100%	
CONSTRUCCION ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VISTA HERMOSA (CONSTANCIA-MORELOS)	29-SAN DIEGO DE LA UNION	SAN DIEGO DE LA UNION	URBANO	1,064,614	1,064,614	1,064,614	1,064,614	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,228	1,228	100%	
CONSTRUCCION DE ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MORELOS (MINA-QUERRERO)	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	983,022	983,022	983,022	983,022	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,871	1,730	92%	
CONSTRUCCION DE ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PINTORES	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	194,123	194,123	194,123	193,279	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	23	23	100%	
CONSTRUCCION DE ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE VISTA HERMOSA (HIDALGO-MORELOS)	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	558,615	558,615	558,615	558,615	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	635	635	100%	
CONSTRUCCION DE ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ZARAGOZA	29-SAN DIEGO DE LA UNION	SAN DIEGO DE LA UNION	URBANO	1,617,166	1,617,166	1,617,166	1,617,166	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,068	2,068	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTACION CALLE ALAMEDA DE LA NORIA DE ALDAY	29-SAN DIEGO DE LA UNION	EX-HACIENDA NORIA DE ALDAY (LA NORIA)	RURAL	2,466,557	2,466,557	2,466,557	2,445,109	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,620	1,500	93%	
PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DEL ROSALITO	29-SAN DIEGO DE LA UNION	EL ROSALITO	RURAL	1,944,236	1,944,236	1,944,236	1,944,236	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,233	3,233	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL SAN JUAN PAN DE ARRIBA	29-SAN DIEGO DE LA UNION	SAN JUAN PAN DE ARRIBA	URBANO	1,795,332	1,795,332	1,795,332	1,795,332	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	678	678	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN AV DE LAS AMERICAS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	2,618,854	2,618,854	2,618,854	2,618,854	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	14,310	14,310	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE HIDALGO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	RANCHO VIEJO	RURAL	698,079	698,079	698,079	698,079	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	664	664	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA META ES METROS CUBICOS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO CEMENTO Y ARENA EN CALLE PRIVADA CASTILLO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	PUERTO DE NIETO	RURAL	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	351	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA ASENTADA EN TEPETATE EN CALLE MANUEL DOBLADO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	ALCOCCER	RURAL	319,959	319,959	319,959	319,959	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,862	1,862	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION EN TEPETATE EN CALLE GUADALUPE VICTORIA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	GUANAJUATITO	RURAL	250,000	250,000	250,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,092	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION EN TEPETATE EN CALLE PRINCIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	EL FRAILE	RURAL	712,171	712,171	712,171	213,642	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,698	480	28%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA EN MORTERO EN CALLE CALLEJON DE SAN MIGUELITO EN ATOTONILCO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	750,000	750,000	750,000	219,016	29%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,092	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PIEDRA EN TEPETATE EN CALLE ANGELES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	CHARCO DE SIERRA	RURAL	200,000	200,000	200,000	60,000	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,172	1,172	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN PIEDRA EN TEPETATE EN CALLE DEL SOL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	CHARCO DE SIERRA	RURAL	250,000	250,000	250,000	239,951	96%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,227	1,227	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE DE LA CRUZ	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,340,000	1,340,000	1,340,000	391,771	29%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,544	551	36%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO EN CALLE MARIA DE LUZ, FRACC. GARCIA GONZALEZ	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,049,227	1,049,227	1,049,227	268,770	26%	0	0	0 METROS CUADRADOS	654	654	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA DE LA REGION EN TEPETATE EN CALLE PRINCIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	TIERRA BLANCA DE ARRIBA	RURAL	200,000	200,000	200,000	60,000	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	800	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA EN MORTERO EN CALLE CASAHUAT	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA CAMPANA	RURAL	170,000	170,000	170,000	136,946	81%	0	0	0 METROS CUADRADOS	510	510	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA EN MORTERO EN CALLE DEPORTIVA COL LUIS DONALDO COLOSIO, EJIDO DE TIRADO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	480,000	480,000	480,000	233,519	49%	0	0	0 METROS CUADRADOS	615	614	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA EN MORTERO EN CALLE REAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	MORAL DE PUERTO DE NIETO	RURAL	500,000	500,000	500,000	140,517	28%	0	0	0 METROS CUADRADOS	900	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA EN TEPETATE EN CALLE FRANCISCO GLEZ BOCANEGRA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	PUERTO DE NIETO	RURAL	340,000	340,000	340,000	280,081	82%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,113	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA EN TEPETATE EN CALLE EL ORGANAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	CHARCO DE SIERRA	RURAL	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	108	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA META ES METROS CUBICOS
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA EN TEPETATE EN CALLE FRANCISCO VILLA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	RANCHO NUEVO (RANCHO NUEVO DE BANDA)	RURAL	159,730	159,730	159,730	113,047	71%	0	0	0 METROS CUADRADOS	993	993	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA EN TEPETATE EN CALLE LA CANTERITAS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	CHARCO DE SIERRA	RURAL	350,000	350,000	350,000	71,525	20%	0	0	0 METROS CUADRADOS	850	850	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA EN TEPETATE EN CALLE REAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	JALPA	RURAL	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA EN TEPETATE EN CALLE 1RO DE MAYO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	ALONSO YANEZ	RURAL	160,000	160,000	160,000	48,000	30%	0	0	0 METROS CUADRADOS	700	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE PRIV HIDALGO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MARTIN DEL PAREDON (EL PAREDON)	RURAL	450,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	418	0	0%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA EN MORTERO EN CALLE CONSTITUCION COL LUIS DONALDO COLOSIO EJIDO DE TIRADO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	481,300	481,300	481,300	253,762	53%	0	0	0 METROS CUADRADOS	590	590	100%	
URBANIZACION CALLE COLIMA COL. NVA. STA. MARIA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	672,537	672,537	672,537	671,012	100%	0	0	0 MZ. CONCRETO HIDRAULICO	1,050	1,050	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
URBANIZACION CALLE GUANAJUATO DE LA COM. DE SILVA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SILVA	RURAL	2,000,754	2,000,754	2,000,754	2,000,754	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	8,244	8,244	100%	
URBANIZACION CALLE HIDALGO DE LA COM. JESUS DEL MONTE	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	JESUS DEL MONTE (EL TALAYOTE)	RURAL	1,045,146	1,045,146	1,045,146	976,130	93%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	2,055	2,055	100%	
URBANIZACION CALLE NOGAL COL. LOS FRESNOS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	
URBANIZACION DE LA CALLE CHAVACANO DE LA COL. PMA CONCENCION (HABITAT)	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	348,826	348,826	348,826	197,942	57%	0	0	METROS CUADRADOS	1,838	1,044	57%	
URBANIZACION DE LA CALLE CERRADA ZAPATA DE LA COL. PMA CONCENCION (HABITAT)	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	400,000	400,000	400,000	354,026	89%	0	0	METROS CUADRADOS	955	840	88%	
URBANIZACION DE LA CALLE GUANAJUATO DE LA COL. HIDALGO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	1,151,598	1,151,598	1,151,598	1,021,560	89%	0	0	METROS CUADRADOS	1,515	1,345	89%	
URBANIZACION DE LA CALLE JULIO DE LA COL. PMA CONCENCION (HABITAT)	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	483,890	483,890	483,890	459,102	95%	0	0	METROS CUADRADOS	1,038	985	95%	
URBANIZACION DE LA CALLE MEMBRILLO DE LA COL. PMA CONCENCION (HABITAT)	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	557,594	557,594	557,594	552,371	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,429	1,429	100%	
URBANIZACION DE LA CALLE SONORA DE LA COL. NVA. STA. MARIA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	1,244,539	1,244,539	1,244,539	1,208,258	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1,515	1,470	97%	
URBANIZACION PRIV. SM. FCO. COL. SAN ANTONIO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	782,477	782,477	782,477	718,125	92%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,289	1,289	100%	
FONDO DE APOYO PARA LA DIGNIFICACION DE TU CALLE	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,476,699	1,476,699	1,476,699	1,476,699	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,476,699	1,476,699	100%	
HABITAT	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,655,745	1,655,745	1,655,745	1,655,745	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	1,655,745	1,655,745	100%	
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL (PIAS)	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,703,782	4,703,782	4,703,782	4,703,782	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	4,703,782	4,703,782	100%	
INFRAESTRUCTURA URBANA Y VIAL DEL MUNICIPIO	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,905,966	10,905,966	10,905,966	8,532,719	78%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	17	0	0%	
ASFALTADO GUARNICION Y BANQUETA CALLE LATERAL AV. GUANAJUATO COL. EJIDAL LINDA VISTA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	190,520	190,520	190,520	190,520	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CORREGIDORA ZONA CENTRO	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	64,444	64,444	64,444	64,444	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNICAMENTE ES APORTACION A EL PROGRAMA.
PAVIMENTACION, GUARNICION Y BANQUETA CALLE INSURGENTES 2A ETAPA RINCON DECENTENO	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	RINCON DE CENTENO	RURAL	875,917	875,917	875,917	875,917	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION, GUARNICION Y BANQUETA CALLE QUE VA AL CENTRO DE SALUD COM. POZOS	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	POZOS	RURAL	288,997	288,997	288,997	288,997	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
PROGRAMA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA PARADA	38-TARANDACUAO	LA PARADA (LA LOMA DEL ENCINAL)	RURAL	618,698	618,698	618,698	618,698	100%	0	0	M2. CONCRETO HIDRAULICO	150	0	0%	
PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE EMILIANO ZAPATA	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	269,330	269,330	269,330	269,330	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOAQUIN SANCHEZ	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	4,722,774	4,722,774	4,722,774	4,722,774	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMA DE (SDHS) TU CALLE	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,648,053	19,648,053	19,648,053	19,648,053	100%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA MIGRANTE 3X1	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	218,313	218,313	218,313	155,000	71%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO, LAS FLORES Y PRIVADAS EN LA COMUNIDAD DE LA ISLA	42-VALLE DE SANTIAGO	LA ISLA	RURAL	729,738	729,738	729,738	729,738	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO DE LA CALLE LOS PINOS DE LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE GARMIA SEGUNDA ETAPA	42-VALLE DE SANTIAGO	SAN VICENTE DE GARMIA (GARMIA)	RURAL	133,386	133,386	133,386	133,386	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO DE LA CALLE PRIVADA ALDAMA EN PUERTA DE ANDARACUA	42-VALLE DE SANTIAGO	PUERTA DE ANDARACUA	RURAL	39,964	39,964	39,964	39,964	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA AVENIDA DEL CERRO EN LA COMUNIDAD DE COALANDA	42-VALLE DE SANTIAGO	COALANDA	RURAL	930	930	930	930	100%	0	0	M2. ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE GUANAJUATO EN LA COMUNIDAD DE LOS MARTINEZ	42-VALLE DE SANTIAGO	LOS MARTINEZ	RURAL	206,386	206,386	206,386	206,386	100%	0	0	M2 CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE MAGNOLIA EN LA BARQUILLA	42-VALLE DE SANTIAGO	LA BARQUILLA	RURAL	303,727	303,727	303,727	303,727	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE NIÑOS HEROES EN LA COMUNIDAD DE PEGUEROS	42-VALLE DE SANTIAGO	PEGUEROS	RURAL	144,984	144,984	144,984	144,984	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA MENDEZ EN LA COMUNIDAD DE PEGUEROS	42-VALLE DE SANTIAGO	PEGUEROS	RURAL	61,730	61,730	61,730	61,730	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PROLONGACION INSURGENTES EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	83,745	83,745	83,745	83,745	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE TABASCO EN LA COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	109,699	109,699	109,699	109,699	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA PRIVADA ZARAGOZA EN PUERTA DE ANDARACUA	42-VALLE DE SANTIAGO	PUERTA DE ANDARACUA	RURAL	42,610	42,610	42,610	42,610	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EMBOQUILLADO (ENTRONQUE GERVACIO MENDOZA CUADRILLA DE ANDARACUA)COMUNIDAD DE LA MANGA	42-VALLE DE SANTIAGO	LA MANGA	RURAL	158,669	158,669	158,669	158,669	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y EMBOQUILLADO EN LA CALLE HIDALGO Y VICTORIA EN NORIA DE MOSQUEDA	42-VALLE DE SANTIAGO	NORIA DE MOSQUEDA	RURAL	1,545	1,545	1,545	1,545	100%	0	0	M2 CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ARTEAGA (TRAMOS: JUAREZ A S DE MAYO Y MENA A LIBERTAD) CABECERA MUNICIPAL	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	111,505	111,505	111,505	111,505	100%	0	0	M2 ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE BUGANBILIA, SIN NOMBRE, ZARAGOZA, EL POZO, NARANJO Y LOS CLAVES COMUNIDAD LA ENMARAÑADA	42-VALLE DE SANTIAGO	LA ENMARAÑADA	RURAL	239,261	239,261	239,261	239,261	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE AVENIDA DEL TRABAJO BAJADA DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE PEGUEROS	42-VALLE DE SANTIAGO	PEGUEROS	RURAL	122,629	122,629	122,629	122,629	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE AZUCENA COMUNIDAD SAN VICENTE DE GARMA	42-VALLE DE SANTIAGO	SAN VICENTE DE GARMA (GARMA)	RURAL	108,463	108,463	108,463	108,463	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE CANDELARIA COMUNIDAD PASO BLANCO	42-VALLE DE SANTIAGO	PASO BLANCO	RURAL	284,778	284,778	284,778	284,778	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE DESIDERIO LUNA EN LA COMUNIDAD DE SALTIRE DE AGUILARES	42-VALLE DE SANTIAGO	EL SALTIRE DE AGUILARES (EL SALTIRE)	RURAL	171,113	171,113	171,113	171,113	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE HIDALGO COMUNIDAD SABINO DE SANTA ROSA	42-VALLE DE SANTIAGO	SABINO DE SANTA ROSA (EL SABINO)	RURAL	205,504	205,504	205,504	205,504	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN LA JAULILLA	42-VALLE DE SANTIAGO	LA JAULILLA	RURAL	170,693	170,693	170,693	170,693	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE LA JAULILLA	42-VALLE DE SANTIAGO	LA JAULILLA	RURAL	299,464	299,464	299,464	299,464	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE PEGUEROS	42-VALLE DE SANTIAGO	PEGUEROS	RURAL	57,400	57,400	57,400	57,400	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS QUIRICEO	42-VALLE DE SANTIAGO	SAN NICOLAS QUIRICEO	RURAL	218,469	218,469	218,469	218,469	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE LIBERTAD COMUNIDAD EL PITHAYO	42-VALLE DE SANTIAGO	EL PITHAYO	RURAL	267,273	267,273	267,273	267,273	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE MADERO SUR COLONIA LINDAVISTA	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	125,229	125,229	125,229	125,229	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE MIGUEL HIDALGO COMUNIDAD RANCHO SECO DE GUANTES	42-VALLE DE SANTIAGO	RANCHO SECO DE GUANTES	RURAL	157,394	157,394	157,394	157,394	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE NIÑOS HEROES, MANUEL DOBLADO Y MADERO COMUNIDAD RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES Y COLONIA NUEVA	42-VALLE DE SANTIAGO	RANCHO NUEVO DE SAN ANDRES	RURAL	729,603	729,603	729,603	729,603	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE PINO Y GUERRERO COMUNIDAD SAN VICENTE DE GARMA	42-VALLE DE SANTIAGO	SAN VICENTE DE GARMA (GARMA)	RURAL	220,852	220,852	220,852	220,852	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE PRINCIPAL COMUNIDAD ZAPOTE DE SAN VICENTE	42-VALLE DE SANTIAGO	ZAPOTE DE SAN VICENTE	RURAL	563,154	563,154	563,154	563,154	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE PRIVADA OCAMPO 3 EN LA COMUNIDAD PUERTA DE ANDARACUA	42-VALLE DE SANTIAGO	PUERTA DE ANDARACUA	RURAL	16,780	16,780	16,780	16,780	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE PRIVADA 4 EN LA COMUNIDAD PUERTA DE ANDARACUA	42-VALLE DE SANTIAGO	PUERTA DE ANDARACUA	RURAL	33,727	33,727	33,727	33,727	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE PROLONGACION PLAN DE AYALA COLONIA LA LOMA	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	56,039	56,039	56,039	56,039	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE REVOLUCION EN LA COMUNIDAD DE SAN NICOLAS QUIRICEO	42-VALLE DE SANTIAGO	SAN NICOLAS QUIRICEO	RURAL	48,930	48,930	48,930	48,930	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE RICARDO FLORES MAGON COLONIA LA LOMA	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	175,777	175,777	175,777	175,777	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE RIO LERMA COMUNIDAD EL PITAHAYO	42-VALLE DE SANTIAGO	EL PITAHAYO	RURAL	86,104	86,104	86,104	86,104	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE SOLIDARIDAD COMUNIDAD RANCHO SECO DE QUANTES	42-VALLE DE SANTIAGO	RANCHO SECO DE QUANTES	RURAL	276,190	276,190	276,190	276,190	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE ZAPATA EN LA COMUNIDAD SAN JERONIMO DE ARACEO	42-VALLE DE SANTIAGO	SAN JERONIMO DE ARACEO	RURAL	826,833	826,833	826,833	826,833	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLE 20 DE ABRIL COLONIA LA LOMA	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	115,329	115,329	115,329	115,329	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO CALLES JUAREZ, GUERRERO, ZAPATA Y ALDAMA COMUNIDAD GERVASIO MENDOZA	42-VALLE DE SANTIAGO	GERVASIO MENDOZA	RURAL	668,856	668,856	668,856	668,856	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO DRENAJE, AGUA EN CALLE FLORES MAGON EN LA COMUNIDAD DE CHARCO DE PANTOJA	42-VALLE DE SANTIAGO	CHARCO DE PANTOJA	RURAL	700,896	700,896	700,896	700,896	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD LA CRINOLINA	42-VALLE DE SANTIAGO	LA CRINOLINA	RURAL	544,147	544,147	544,147	544,147	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA CALLE ARGENTINA EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO	42-VALLE DE SANTIAGO	MAGDALENA DE ARACEO	URBANO	285,411	285,411	285,411	285,411	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA CALLE INDEPENDENCIA EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENA DE ARACEO	42-VALLE DE SANTIAGO	MAGDALENA DE ARACEO	URBANO	276,138	276,138	276,138	276,138	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA CALLE QUERETARO ENTRE SALIDA A GUARAPO E INSURGENTES COLONIA 20 DE NOVIEMBRE	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	138,999	138,999	138,999	138,999	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CON CEMENTO EN LA CALLE ZAPATA DE LA COMUNIDAD EN PUERTA DE ANDARACUA	42-VALLE DE SANTIAGO	PUERTA DE ANDARACUA	RURAL	12,025	12,025	12,025	12,025	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ANATACIO ARROYO EN LA COMUNIDAD DE SAN GUILLERMO	42-VALLE DE SANTIAGO	SAN GUILLERMO	RURAL	127,744	127,744	127,744	127,744	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AVENIDA DEL TRABAJO TRAMO 1 Y 2	42-VALLE DE SANTIAGO	SAN JOSÉ DE PANTOJA	RURAL	367,513	367,513	367,513	367,513	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE RAFAEL ARROYO Y PRIVADA RAFAEL ARROYO EN LA COMUNIDAD DE MOGOTES	42-VALLE DE SANTIAGO	MOGOTES DE SAN JOSÉ PARANGUEO	RURAL	177,790	177,790	177,790	177,790	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LACALLE PRIVADA FRANCISCO VILLA Y PINO SUAREZ EN LA COMUNIDAD DE SANTA BARBARA	42-VALLE DE SANTIAGO	SANTA BARBARA	RURAL	56,925	56,925	56,925	56,925	100%	0	0	M2 ADOQUINAMIENTO O O EMPEDRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO Y EMBOQUILLADO EN CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD DE PUERTA DE ANDARACUA	42-VALLE DE SANTIAGO	PUERTA DE ANDARACUA	RURAL	80,622	80,622	80,622	80,622	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE EMPEDRADO CON HUELLAS DE CONCRETO EN CALLE PRINCIPAL EN RINCON DE PARANGUEO SEGUNDA ETAPA	42-VALLE DE SANTIAGO	RINCON DE PARANGUEO	RURAL	1,139,905	1,139,905	1,139,905	1,139,905	100%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE PLAZOLETA Y CALLE DE ACCESO (ESCUELA) EN PRESA DE SAN ANDRES	42-VALLE DE SANTIAGO	PRESA DE SAN ANDRES	RURAL	874,463	874,463	874,463	874,463	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
TERMINACION DE CALLE JUARES DE LA CIUDAD DE VALLE DE SANTIAGO	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	5,296,868	5,296,868	5,296,868	5,296,868	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
TRINCHERA DE LOSA DE CONCRETO ARMADO PARA LA PROTECCION DE TUBERIA DE DUCTOS DE PEMEX	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	263,614	263,614	263,614	263,614	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ARROYO DE CALLE PRINCIPAL	45-XICHU	XICHU	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,015	1,015	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE LA PENITA-EL HUAMUCHIL (1ERA ETAPA)	45-XICHU	EL GUAMUCHIL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	758	758	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE LAS FLORES 2A ETAPA	45-XICHU	EL AGUACATE	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	649	649	100%	
CONSTRUCCION DE ARROYO DE CALLE PRINCIPAL 1ERA ETAPA	45-XICHU	PINALITO DE LA GLORIA	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,378	1,378	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE BENITO JUAREZ 1ERA ETAPA	45-XICHU	EL RUCIO	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	649	649	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL (1ERA ETAPA)	45-XICHU	ROMERILLOS	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	196	196	100%	
CONSTRUCCION DE ARROYO DE CALLE EL CALVARIO (SALIDA A EL AGUACATE)	45-XICHU	PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZON)	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	857	857	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE SUBIDA A PIEDRAS PINTADAS 3RA ETAPA	45-XICHU	PIEDRAS PINTADAS	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	460	460	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL	45-XICHU	ROSA DE CASTILLA	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,319	1,319	100%	
PAVIMENTACION DE ARROYO DE CALLE 2A ETAPA	45-XICHU	CERRITO DE OLIVERA	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	754	754	100%	
AMECHE. CALLE VICENTE GUERRERO PAV ASFALTICO Y GUARNICIONES	5-APASEO EL GRANDE	AMEXHE (AMECHE)	URBANO	650,000	650,000	650,000	473,794	73%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	850	71%	AMECHE. CALLE VICENTE GUERRERO, PAV ASFALTICO Y GUARNICIONES
CALERAS DE AMEHE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PAV ASFALTICO	5-APASEO EL GRANDE	CALERAS DE AMEHE	RURAL	450,000	450,000	450,000	131,949	29%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,019	300	29%	CALERAS DE AMEHE, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PAV ASFALTICO
COL RANCHO NUEVO CALLE ALLENDE PAV EMPEDRADO	5-APASEO EL GRANDE	RANCHO NUEVO	RURAL	264,859	264,859	264,859	264,859	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	950	950	100%	COL RANCHO NUEVO CALLE ALLENDE, PAV EMPEDRADO
EL CERRITO, AV. EL VICARIO PAV ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	320,000	320,000	320,000	226,534	71%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,286	500	39%	EL CERRITO, AV. EL VICARIO PAV ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO
EL CERRITO, PAV ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	350,000	350,000	350,000	236,137	67%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,341	600	45%	EL CERRITO, CALLE FCO. 1 MADERO PAV ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO
ESTANCIA DE LLANO, CALLE FRANCISCO VILLA PAV ASFALTICO	5-APASEO EL GRANDE	ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSE DEL LLANO)	RURAL	638,941	638,941	638,941	638,941	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,472	1,472	100%	ESTANCIA DEL LLANO CALLE FRANCISCO VILLA PAV ASFALTICO
LA NORITA, CALLE GALEANA TRAMO MORELOS A CAMINO REAL PAV EMPEDRADO	5-APASEO EL GRANDE	LA NORITA	RURAL	376,987	376,987	376,987	376,987	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,200	1,200	100%	LA NORITA CALLE GALEANA, TRAMO MORELOS A CAMINO REAL PAV EMPEDRADO
LA NORITA CALLE MORELOS TRAMO EMILIANO ZAPATA-ZARAGOZA PAV ASFALTICO	5-APASEO EL GRANDE	LA NORITA	RURAL	191,901	191,901	191,901	191,901	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	701	701	100%	LA NORITA CALLE MORELOS TRAMO EMILIANO ZAPATA-ZARAGOZA PAV ASFALTICO
SAN IGNACIO CALLE G. MADERO Y ACCESO PRINCIPAL PAV EMPEDRADO	5-APASEO EL GRANDE	SAN IGNACIO	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,226	1,226	100%	SAN IGNACIO CALLE G. MADERO Y ACCESO PRINCIPAL PAV EMPEDRADO
SAN RAMON CALLE 16 DE SEPTIEMBRE PAV EMPEDRADO	5-APASEO EL GRANDE	SAN RAMÓN	RURAL	200,000	200,000	200,000	166,648	83%	0	0	0	METROS CUADRADOS	701	580	83%	SAN RAMON CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, PAV EMPEDRADO
CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS LATERAL MEXICO-JAPON	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	2,208,988	2,208,988	2,208,988	2,008,988	91%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
FOLIO DE AJUSTE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	25,014,951	25,014,951	25,014,951	25,014,951	100%	1,032,551	349,378	0	METROS	0	0	0%	LOS INTERESES SON LOS GENERADOS DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009, ASI MISMO LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESTE FONDO SON PRELIMINARES YA QUE POR DIVERSAS CUESTIONES EL CIERRE ANUAL AUN NO SE REALIZA POR LO QUE SE ESTA REPORTANDO DE ACUERDO A UN PRE CIERRE DEL MUNICIPIO ADEMAS LOS INTERESES EJERCIDOS EN ESTE FOLIO SON LOS REPORTADOS EN EL PROGRAMA MCE-01-3415, ADEMAS CABE MENCIONAR QUE EL PRESUPUESTO SE IGUALA A LO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO YA QUE UNA VEZ APROBADO EL CIERRE DEL EJERCICIO EL PRESUPUESTO SE IGUALA A LO EJERCIDO
MANTENIMIENTO DE CAMINOS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	411,818	411,818	411,818	411,818	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAV GYB C. CERRO DE LA VILLA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	461,473	461,473	461,473	461,473	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS C. 1RA DE MAYO Y CERRADA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	522,880	522,880	522,880	522,880	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO C. DALIA TRAMO JAZMIN-SALV	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	456,224	456,224	456,224	456,224	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO C. PRESA IGNACIO ALLENDE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	655,173	655,173	655,173	655,173	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. CERRO DE LAS CAMPANAS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	336,800	336,800	336,800	336,800	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. DALIA COL VALLE HERMOSO	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	432,483	432,483	432,483	432,483	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. HERIBERTO JARA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	650,721	650,721	650,721	650,721	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JUVENTINO ROSAS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	279,959	279,959	279,959	279,959	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. LAGUNA MADRE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	566,356	566,356	566,356	566,356	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. OBRERO MUNDIAL	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	334,259	334,259	334,259	334,259	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. SILAO COL SANTA MARIA	7-CELAYA	SANTA MARIA	RURAL	291,748	291,748	291,748	291,748	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE ROSA BLANCA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	246,454	246,454	246,454	246,454	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO HIDRAULICO C. VICENTE FOX COL IMPERIAL	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	579,894	579,894	579,894	579,894	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PROGRAMA DIGNIFICACION TU CALLE Y/O PIAS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	1,673,839	1,673,839	1,673,839	1,673,839	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
AMPLIACION																
AMPLIACION DE OBRAS DE PLAZA CHIAPAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	168,000	168,000	168,000	160,971	96%	0	0	0	METROS	0	0	0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES.
APORT PDIBC REC DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE CAMPO Y CORRAL DE TOROS	18-JARAL DEL PROGRESO	SAN JOSE DE OJO ZARCO (OJO ZARCO)	RURAL	121,211	121,211	121,211	121,211	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE REFIERE A LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
APORT PDIBC RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE BROCOLI	18-JARAL DEL PROGRESO	SANTIAGO CAPITIRO	URBANO	12,726	12,726	12,726	11,179	88%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	ES PARA LA CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
APORT PDIBC RED DE ENERGIA CALLE PRESIDENTES	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	56,984	56,984	56,984	56,984	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	ES APLICADA PARA LA ELECTRIFICACION DE LA COLONIA PRESIDENTES
APORT PDIBC RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ	18-JARAL DEL PROGRESO	ZEMPOALA	RURAL	46,746	46,746	46,746	46,746	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ES PARA LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
APORT PDIBC RED DE ENERGIA ELECTRICA EN COLONIA NUEVA	18-JARAL DEL PROGRESO	EL ARMADILLO	RURAL	102,922	102,922	102,922	102,922	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE REFIERE A LA AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA
APORT REMODELACION DE JARDIN PRINCIPAL EN VICTORIA DE C	18-JARAL DEL PROGRESO	VICTORIA DE CORTAZAR	URBANO	138,979	138,979	138,979	138,942	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	ES LA REMODELACION DEL JARDIN DE LA COMUNIDAD DE VICTORIA DE C
CALLE ABRAHAM GONZALEZ, EL SABINO (AMPL. 2008)	28-SALVATIERRA	EL SABINO	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE CONCLUYO LA CALLE ABRAHAM GONZALEZ

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
FIDER AMPLIACIONES 2008	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	189,914	189,914	189,914	189,914	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7	7	100%	LAS AMPLIACIONES QUE CONCLUYERON DE FIDER 2008 SON 1.- PAV. DE C. LAZARO CARDENAS EN LA LUZ, 2.- PAV. DE LA C. GUERRERO EN STO. TOMAS, 3.- EMPEDRADO DE LA CALLE 5 DE MAYO EN EL COYOL, 4.- EMPEDRADO DE LA C. LEON EN EL CAPULIN, 5.- EMPEDRADO DE LA CALLE DE ACCESO EN EL REFUGIO EN RANCHO NUEVO, 6.- PAV. DE LA C. I. ZARAGOZA EN RANCHO DE GUADALUPE, 7.- PAV. Y GUARNICIONES EN C. E. ZAPATA EN LA VIRGEN
PAV. DE LA CALLE PRIV. RIVAPALACIO (TU CALLE AMPLIACION 2008)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	185,403	185,403	185,403	185,403	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
3X1 2008 AMPLIACIONES	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	691,540	691,540	691,540	691,540	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3	3	100%	CONCLUYERON LAS 3 AMPLIACIONES DEL 3X1 2008 LAS CUALES FUERON 1.-PAV. DE LA C. MANUEL DOBLADO, 2.- PAV. GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE 3 DE ABRIL, 3.- PAV. DE LA C. ABASOLO. LA TRA. FUE DE SAN JOSE DEL CARMEN Y LAS 2 SIGUIENTES SON DE SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS
AMPLIACION DE CALLE TAMPICO ZHUATANEJO	45-XICHU	XICHU	URBANO	600,000	600,000	600,000	500,000	83%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
TENANGO EL NUEVO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE PAV ASFALTICO TERCER ETAPA	5-APASEO EL GRANDE	SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO (TENANGO EL NUEVO)	URBANO	710,689	710,689	710,689	710,689	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	686	686	100%	TENANGO EL NUEVO, CALLE 20 DE NOVIEMBRE PAV ASFALTICO TERCERA ETAPA
MANTENIMIENTO															
IMPUESTO SOBRE NOMINA	16-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,000	7,000	7,000	6,453	92%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	0	0%	SE REFIERE AL IMPUESTO SOBRE NOMINA ENTERADO EN EL ESTADO
PROTECCION Y RESERBAS ECOLOGICAS	16-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLES	16-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	616,512	616,512	616,512	435,800	71%	0	0	0 METROS CUADRADOS	360	270	75%	ES APLICADO TATO PARA EL AMBITO URBANO COMO RURAL
CONTRUCCION EDIFICIO DELEGACIONAL MUNICIPAL	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	78%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA
REHABILITACION SALIDA A TARANDA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	115,000	115,000	115,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	78%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA
MANTTO BLVD. MARIANO ESCOBEDO TRAMO 21 DE MARZO A ALONSO DE TORRES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	161,416	161,416	161,416	146,621	91%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10,010	8,396	84%	
MANTTO PAV CALLE FROMM Y UNAMUNO (CAMINO REAL)	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,407,687	1,407,687	1,407,687	1,075,367	76%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,120	5,120	100%	
MANTTO PAV ACCESO SAN JUAN DE OTATES	20-LEON	SAN JUAN DE OTATES	URBANO	101,277	101,277	101,277	91,116	90%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,802	6,484	94%	
MANTTO PAV BLVD. TELLES CRUCES TRAMO CALLE SAN FCO DE ASIS A BLVD. VASCO DE QUIROGA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	233,660	233,660	233,660	210,152	90%	0	0	0 METROS CUADRADOS	16,000	14,235	89%	
MANTTO PAV CALLE BALCON DE LAS MARIPOSAS	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	879,870	879,870	879,870	782,654	89%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,592	3,766	82%	
MANTTO PAV CALLE MARCEL Y SOLARES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,076,793	1,076,793	1,076,793	1,061,736	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,040	5,160	85%	
MANTTO PAV DEL BLVD LA LUZ A SAN JUAN DE LOS OTATES A DUARTE	20-LEON	DUARTE	URBANO	760,852	760,852	760,852	652,287	86%	0	0	0 METROS CUADRADOS	29,376	29,376	100%	
MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A CAMINO A LOS NARANJOS	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	142,381	142,381	142,381	107,227	75%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	45	45%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE ACTUALIZA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE ORESENTA LA INFORMACION POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA
MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PAV. DE BLVD. TELLEZ CRUCES Y PROL. FCO VILLA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	51,911	51,911	51,911	51,880	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,195	3,193	100%	
MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PAV DE BLVD. TIMOTEO LOZANO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	134,928	134,928	134,928	134,927	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	11,066	11,066	100%	
MANTTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PAV DE VIALIDADES DE FRACC VALLE DE SENORA II	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	105,956	105,956	105,956	105,956	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7,323	7,320	100%	
REHABILITACION															
REHAB. PAV BLVD. MARIANO ESCOBEDO R BLVD SAAVEDRA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,151,228	1,151,228	1,151,228	853,608	74%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	50	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE ACTUALIZA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE ORESENTA LA INFORMACION POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA
BACHEO DE CALLES	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	730,000	730,000	730,000	654,201	90%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,000	4,495	90%	EL AVANCE FISICO ES APROXIMADO
APOYO CON TREINTA TONELADAS DE CEMENTO (PAV. C. JUAREZ Y ZARAGOZA)	28-SALVATIERRA	GUADALUPE (RANCHO DE GUADALUPE)	RURAL	58,200	58,200	58,200	58,200	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE PROPORCIONO LAS TONELADAS PEDIDAS
FAIN-2008	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE CONCLUYO LA APORTACION PARA FAIN 2008
REHABILITACION DE CALLE FRAY ANDRES DE SAN MIGUEL, 3RA. ETAPA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	150,447	150,447	150,447	150,447	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	CONCLUYO LA REHABILITACION DE LA CALLE FRAY ANDRES DE SAN MIGUEL
REHABILITACION DE CALLE GABRIEL LÓPEZ DE PERALTA CON DRENAJE (ADEUDOS 2006)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	24,637	24,637	24,637	24,637	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE ACONCLUYO LA ACCIÓN
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	13,624,989	13,624,989	13,624,989	12,624,989	93%	0	0	0 METROS CUADRADOS	33,361	33,361	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION DRENAJE PROLONGACION CALVARIO	45-XICHU	XICHU	URBANO	128,578	128,578	128,578	128,578	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PASOS VEHICULARES															
CONSTRUCCION															
CONST. DE ADECUACION DE GLORIETA SAN JUAN BOSCO SIT 2DA ETAPA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	9,789,861	9,789,861	9,789,861	7,035,284	72%	0	0	METROS LINEALES	5,202	580	11%	UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CAMINO ENTRONQUE ROMITA-CUERAMARO-LOS ANGELES	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	438,607	88%	0	0	METROS LINEALES	1,100	964	88%	LOS METROS LINEALES SON APROXIMADOS
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CAMINO SAN GONZALO-LOS REYES DE SAN JOSE-EL JAGUEY	26-ROMITA	SAN GONZALO	RURAL	525,000	525,000	525,000	464,940	89%	0	0	METROS LINEALES	1,500	1,329	89%	LOS METROS LINEALES SON APROXIMADOS
ACCESO A RINCON DE TAMAYO	7-CELAYA	RINCON DE TAMAYO	URBANO	8,696,668	8,696,668	8,696,668	8,696,668	100%	0	0	METROS LINEALES	0	0	0%	
MANTENIMIENTO															
MANTTO PREV Y CORREC. PAV DE FRACC. JARDINES DELTA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	118,502	118,502	118,502	110,920	94%	0	0	METROS LINEALES	7,678	7,678	100%	UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS
MANTTO PAV. DE FRACC. VILLAS DE SAN JUAN 2DA SECC. EN SU 8A, 6A, 7A, Y 8A ETAPA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	467,671	467,671	467,671	467,666	100%	0	0	METROS LINEALES	33,330	31,500	95%	UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS
MANTTO. PAV DE VIALIDADES DE FRACC. VILLAS DE SAN JUAN 2DA SECC. DE 1RA A 4TA ETAPA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	617,221	617,221	617,221	589,879	96%	0	0	METROS LINEALES	44,450	43,500	98%	UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS
MANTTO. PREV Y CORREC A PAV. AL ACCESO A SAN NICOLAS DE LOS GOMEZ	20-LEON	SAN NICOLAS DE GONZALEZ (HACIENDA ARRIBA)	RURAL	99,786	99,786	99,786	94,919	95%	0	0	METROS LINEALES	6,790	6,777	100%	UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS
MANTTO. PREV Y CORREC. A PAV EN LOS FRACC. DEPORTIVA ILSAN BENIGNO Y SANTA ROSA DE LIMA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	206,086	206,086	206,086	206,053	100%	0	0	METROS LINEALES	14,961	14,969	100%	UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS
MANTTO PREVENT Y CORRECT A PAV. DEL BLVD. LA LUZ	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	376,243	376,243	376,243	376,243	100%	0	0	METROS LINEALES	28,302	208,302	736%	TRAMO DE BLVD. VICENTE VALTIERRA A SAN JUAN DE LOS OTATES
MANTTO. PREVENTIVO A PAV DE VIALIDAD DE FRACC. VALLE DELTA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	198,603	198,603	198,603	181,635	91%	0	0	METROS LINEALES	13,015	12,855	99%	UNIDAD DE MEDIDA: METROS CUADRADOS
CONSERVACION DE CAMINO EN LOS OCOTES	26-ROMITA	LOS OCOTES	RURAL	381,426	381,426	381,426	280,616	68%	0	0	METROS LINEALES	1,880	1,284	68%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CAMINO A LA HUIZACHERA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,162,604	1,162,604	1,162,604	981,595	84%	0	0	METROS LINEALES	100	0	0%	LA OBRA ES AMBITO RURAL. PERO DENTRO DEL CATALOGO NO SE ENCUENTRA.
CONSERVACION DE BLVD SALIDA A IRAPUATO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	598,026	598,026	598,026	598,026	100%	0	0	METROS LINEALES	1,050	1,050	100%	
CONSERVACION DE CAMINOS (MONTE DE HOYOS, LA SARDINA, STA EFIGENIA, SN ISIDRO OJO DE AGUA, ROMITA, STA ROSA DE RIVAS	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	44,346	7%	0	0	METROS LINEALES	26,000	1,924	7%	
REMEDIACION DEL CENTRO HISTORICO	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,657,354	89%	0	0	METROS LINEALES	1,000	1,000	100%	CIFRAS PRELIMINARES. LA OBRA INICIO CON EL EJERCICIO 2008 F1 SOLO SE ESTA COMPLEMENTANDO EL RECURSO CON EL DE ESTE EJERCICIO (LAS METAS ES APROXIMADISE INICIO CON RECURSOS DEL F1 2008 Y CON CREDITO FINANCIERO. SOLO FALTA EL CIERRE ADMVO.
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE RAYON	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	393,461	393,461	393,461	0	0%	0	0	METROS LINEALES	393,461	98,365	25%	
PAVIM LATER BOULEV ZONA MANIOB	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	36,000	36,000	36,000	35,642	99%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
PROYECTO PUENTE VEHICULAR ELEVADO EN CRUCE CARRETERO DE LIBRAMIENTO NORTE A MALVAS Y LOS TEMASCATIO, DE ESTE MUNICIPIO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	571,777	48%	0	0	METROS LINEALES	1	0	48%	LA META ES EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO
REHABILITACION															
REINTEGRACION DEL EMPEDRADO EN EL PUENTE DE BATANES (ADEUDO 2008)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	10,447	10,447	10,447	10,447	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	SE CONCLUYO LA OBRA
RESTAURACION DEL PUENTE DE BATANES (ADEUDOS 2007)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	313,839	313,839	313,839	313,839	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	SE CONCLUYO EL PAGO PARA LA RESTAUJACION DEL PUENTE DE BATANES
REVESTIMIENTO DE VIGUERIA EN PORTALES EN PLAZA DEL CARMEN (ADEUDOS 2007)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	53,432	53,432	53,432	53,432	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	LA OBRA SE CONCLUYO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE IGNACIO ALLENDE	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	RANCHO VIEJO	RURAL	194,325	194,325	194,325	194,325	100%	0	0	METROS LINEALES	430	430	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA META ES METROS CUADRADOS
FONDO DE APOYO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,386,481	1,386,481	1,386,481	1,227,570	89%	0	0	METROS LINEALES	8	14	175%	LA UNIDAD DE MEDIDA META ES OBRA
INTERESES CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIM DEL 2009	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	0	0	0	0	0%	540,797	0	METROS LINEALES	1	0	0%	ESTE ES EL REGISTRO DE LOS INTERESES CORRESPONDIENTES AL 3ER TRIM DEL 2009
URBANIZACION DE MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQ. EL GOBIERNO TE DA LA MANO*	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	9,175,148	9,175,148	9,175,148	7,584,622	83%	0	0	METROS LINEALES	144,348	11,860	8%	LA UNIDAD DE MEDIDA META ES METROS CUADRADOS

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
REUBICACION DE LINEAS PRIMARIAS EN PUENTE EMILIANO ZAPATA	37-SILAO	SILAO	URBANO	158,782	158,782	158,782	0	0%	0	0	0	METROS LINEALES	20	20	100%	NO SE HA EJERCIDO SE ASIGNO PARA DAR CONTINUIDAD A UNA OBRA DE CONSTRUCCION DE 1 PUENTE PEATONAL LAS METAS PUEDEN VARIAR, ES APROXIMADO.
OTRAS OBRAS DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL																
OTROS																
JARDIN VECINAL CRUZ BLANCA EN LA COLONIA CRUZ BLANCA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	2,648,969	2,648,969	2,648,969	794,691	30%	0	0	0	PLAZA COMUNITARIA	2,648,969	662,242	25%	EN LA RELACION DE LAS LOCALIDADES NO SE ENCONTRO LA COLONIA CRUZ BLANCA
RECURSO PENDIENTE DE EJECUTAR EJERCICIO 2009	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	583,481	583,481	583,481	0	0%	0	0	0	METRO LINEAL	583,481	0	0%	EL MONTO DEL RECURSO ES REMANENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2009 PENDIENTE DE ASIGNAR OBRA O ACCION.
REHABILITACION DEL MERCADO LAZARO CARDENAS SEGUNDA ETAPA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	1,497,691	1,497,691	1,497,691	0	0%	0	0	0	OTROS	1,497,691	374,423	25%	EN LA OPCION DE SECTOR NO SE ENCONTRO NINGUN OTRO QUE FUERA EL ADECUADO CON LA OBRA DE REHABILITACION DEL MERCADO LAZARO CARDENAS SEGUNDA ETAPA
UNIDAD DE SERVICIOS AL TURISTA PARA EL SITIO ARQUEOLOGICO DE PERALTA(SEGUNDA ETAPA)	1-ABASOLO	LABOR DE PERALTA	RURAL	3,575,799	3,575,799	3,575,799	1,072,740	30%	0	0	0	ESPACIO CULTURAL	3,575,799	893,950	25%	
CONS CERC PERIM CAMPO DEP CC	10-CORONEO	CERRO COLORADO	RURAL	32,113	32,113	32,113	32,113	100%	0	0	0	CERCOS	1	1	100%	
CONS CERC PERIM CAMPO DEP PL	10-CORONEO	PIEDRA LARGA	RURAL	28,689	28,689	28,689	28,689	100%	0	0	0	CERCOS	1	1	100%	
DESARROLLO ECOTURISTICO PRESA CEBOLLETAS	10-CORONEO	CEBOLLETAS	RURAL	2,395,796	2,395,796	2,395,796	2,395,796	100%	10,419	0	0	OBRA	1	1	58%	
EMPLEO TEMPORAL	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	EMPLEO TEMPORAL	1	1	100%	
FONDO DE MONTOS NO EJERCIDOS FI	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	64,000	64,000	64,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PLAN COMERCIAL Y OPERATIVO MERCADO	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	108,800	108,800	108,800	108,800	100%	0	0	0	PLAN	1	1	100%	
PROYECTOS PRODUCTIVOS	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	NEGOCIACIÓN	10	10	100%	
REHABILITACION ACCESO INSTALACION GRUPO ARTESANOS	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	364,927	364,927	364,927	364,927	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE BORDOS (FIBORDE)	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	ML CANALES DE RIEGO	1	1	100%	
REHABILITACION EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	160,000	160,000	160,000	158,283	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	1	1	95%	
REHABILITACION MERCADO MUNICIPAL	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ACCIONES PARA LA PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA, CERRO DE LOS LEONES	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	439,525	439,525	439,525	439,525	100%	0	0	0	ACCION	24	24	100%	ESTA ACCION SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES
ACCIONES PARA LA PREVENCIÓN DE CONDUCTAS DE RIESGO, VIOLENCIA Y PROMOCION DE LA EQUIDAD Y GENERO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	94,975	94,975	94,975	94,975	100%	0	0	0	ACCION	24	24	100%	ESTA ACCION SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES
ACCIONES PARA PROMOTORES Y PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL+	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	189,500	189,500	189,500	189,500	100%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	ESTA ACCION SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES
AMPLIACION PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ENGINO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	100,000	100,000	100,000	98,511	99%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES.
CONSTRUCCION DE ARCHIVO MUNICIPAL Y BROCAL DEL TUNEL "TIBURCIO ALVAREZ HERNANDEZ" (HERA. ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,292,651	65%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE LA PLAZA LOS NICOLASES (PRIMERA ETAPA)	15-GUANAJUATO	LOS NICOLASES	RURAL	738,484	738,484	738,484	624,083	85%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONSTRUCCION DE PLAZA COLONIA INDEPENDENCIA (EQUIPAMIENTO,MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	800,000	800,000	800,000	404,469	51%	0	0	0	OBRA	0	0	0%	ESTA ACCION SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES
CONSTRUCCION DE PLAZA CUPULAS, II ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	200,000	200,000	200,000	64,427	32%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE PLAZA LOMAS DEL PADRE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	432,972	432,972	432,972	120,808	28%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
ESTUDIOS Y PROYECTOS	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	729,068	729,068	729,068	401,172	55%	462,057	0	0	ESTUDIO	4	4	100%	LOS INTERESES AUN NO ESTAN ASIGNADOS A ALGUNA OBRA.
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CALLE SUBTERRANEA MIGUEL HIDALGO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PARQUE BICENTENARIO PRESA SAN RENOVATO(RESTAURACION DE LA PRESA DE SAN RENOVATO (CUARTA FASE)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
PAVIMENTACION DE CALLE REYNOSA A BASE DE EMPEDRAO Y HUELLA DE CONCRETO, ENGINO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	629,987	629,987	629,987	466,211	74%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,353	1,014	75%	ESTA ACCION SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PROGRAMA DE REHABILITACION DE FUENTES PUBLICAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES INDIVIDUALES Y COMUNITARIAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	37,500	37,500	37,500	37,500	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	
REHABILITACION DE LA PRESA DE LOS SANTOS 2DA. ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA UNIDAD CERRO DEL GALLO (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO E INFRAESTRUCTURA URBANA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	300,000	300,000	300,000	299,924	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES.
REHABILITACION DE PLAZA, EL CARRIZO (EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	450,000	450,000	450,000	385,369	86%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES.
REHABILITACION DE UNIDAD LINDA VISTA, LAS BATEAS (EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,000,695	1,000,695	1,000,695	621,607	62%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES.
REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO: PAVIMENTOS, MOBILIARIO URBANO, ALUMBRADO PUBLICO Y ESCENICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CANTADOR, (TERCERA ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,509,452	2,509,452	2,509,452	1,344,491	54%	0	0	OBRA	0	0	0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES.
REHABILITACION DEL CENTRO JAGUAR (EQUIPAMIENTO, MOBILIARIO E INFRAESTRUCTURA URBANA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	303,102	303,102	303,102	195,138	64%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES.
SENALETICA DE SERVICIOS TURISTICOS PARA LA CIUDAD DE GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	EQUIPO	1	0	0%	
SUPERVISION EXTERNA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,206,907	2,206,907	2,206,907	1,653,125	75%	0	0	SUPERVISION	7	3	43%	
1ERA. ETAPA DE SALON DE USOS MULTIPLES DE JUBILADOS Y PENCIONADOS DE LA SECCION XIII	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	100,000	100,000	100,000	99,459	99%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES Y APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
4TA. ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	6,660,000	6,660,000	6,660,000	6,660,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CALLE SALIDA A CAMINO SAN ISIDRO DE AYALA	16-HUANIMARO	SAN ISIDRO DE AYALA	RURAL	282,500	282,500	282,500	261,370	93%	0	0	METROS LINEALES	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE ACCESO SALIDA A ABASOLO	16-HUANIMARO	HUANIMARO	URBANO	307,834	307,834	307,834	307,834	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,000	5,000	100%	
CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA 3RA. ETAPA	16-HUANIMARO	HUANIMARO	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	BARIDAS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE MERCADO 1RA ET	16-HUANIMARO	HUANIMARO	URBANO	1,690,105	1,690,105	1,690,105	1,690,105	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
ECOPARQUE LA CUEVITA HUANIMARO MIRAMAR	16-HUANIMARO	HUANIMARO	URBANO	454,511	454,511	454,511	454,511	100%	0	0	ESPACIO CULTURAL	1	0	0%	
INFORMACION COMPLEMENTARIA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,911,521	22,911,521	22,911,521	0	0%	1,558,894	0	INFORME	1	1	100%	ESTE REGISTRO ES DE CARACTER INFORMATIVO PARA FINANZAS DEL ESTADO Y LOS INTERESES SON LOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL FISM 2009 AL PRESENTE TRIMESTRE
APORTACION MI PLAZA	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	572,000	572,000	572,000	572,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
REMODELACION PLAZA JARDIN	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	750,000	750,000	750,000	581,504	78%	0	0	METROS	1	0	0%	SE TRATA DE LA REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL DEL MUNICIPIO
APORTACION EMP EMP VARIAS CALLES	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,249,348	9,249,348	9,249,348	9,249,348	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION MPAL AL PROG 3X1 09	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,684,551	4,684,551	4,684,551	4,684,551	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
COMPLEMENTO APORTACION MPAL EMPEDRADO EMBOQUILLADO DE CALLES	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,301,715	2,301,715	2,301,715	2,301,715	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE BASQUETBOL	19-JEREQUARO	SAN LUCAS	RURAL	295,983	295,983	295,983	295,983	100%	0	0	METROS CUADRADOS	75	75	100%	
CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA Y BARRA PERIMETRAL	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	249,997	249,997	249,997	249,997	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GRADAS Y TECHUMBRE CAMPO DE BERSOL	19-JEREQUARO	CANDELAS	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	35	35	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPAS	19-JEREQUARO	LAGUNILLA DE PURUAGUA (LA LAGUNILLA)	RURAL	112,110	112,110	112,110	112,110	100%	0	0	METRO LINEAL	252	252	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPAS	19-JEREQUARO	SAN FELIPE DE JESUS	RURAL	327,363	327,363	327,363	327,363	100%	0	0	METROS LINEALES	735	735	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPAS PROLOGACION ALDAMA	19-JEREQUARO	RANCHO NUEVO (LOS RUICES)	RURAL	48,431	48,431	48,431	48,431	100%	0	0	METRO CUBICO	108	108	100%	
CONSTRUCCION PASO DE TUBERIA Y SISTEMA DE RIEGO	19-JEREQUARO	EL JUGUETE (LA PRESA DEL ANGEL)	RURAL	63,025	63,025	63,025	63,025	100%	0	0	METROS CUADRADOS	28	28	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
EMPEDRADO COMBINADO CALLE ACCESO	19-JEREQUARO	RANCHO NUEVO (LOS RUICES)	RURAL	475,000	475,000	475,000	475,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	785	785	100%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	522,305	522,305	522,305	522,305	100%	0	0	PAGO	3	3	100%	
MURO DE CONTENCION CANCHA DE BASQUEBOL	19-JEREQUARO	CANGAS	RURAL	58,379	58,379	58,379	58,379	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	28	0	0%	
MURO DE CONTENCION EN CAMINO	19-JEREQUARO	CANGAS	RURAL	65,352	65,352	65,352	0	0%	0	0	PAGO	1	1	100%	
MURO DE CONTENCION RIO TIGRE 3RA ETAPA	19-JEREQUARO	CANGAS	RURAL	995,000	995,000	995,000	995,000	100%	0	0	0 METRO CUBICO	1,698	1,698	100%	
REHABILITACION DE CANCHA DE BEISBOL	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	549,873	549,873	549,873	549,873	100%	0	0	PAGO	30	30	100%	
SITEMA DE RIEGO Y EMPASTADO EN CAMPO DEPORTIVO HIDALGO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS Y CULTURAL EN LA COLONIA 22 DE MARZO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	96,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
CONTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS Y CULTURAL EN LA COLONIA LAS MALAYAS	2-ACAMBARO	LAS MALAYAS (LA PROVIDENCIA)	RURAL	587,168	587,168	587,168	587,168	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
PLAZA BICENTENARIO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
PLAZA LA SOLEDAD	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
REHABILITACION DE FUENTE EN LA PLAZUELA DE LA SOLEDAD	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	10,000	10,000	10,000	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO CALLE EL MIRADOR DE LA CO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	46,097	46,097	46,097	46,097	100%	0	0	0 METROS	10	10	100%	
AMP. CENTRO COMUNITARIO ERMITA	20-LEON	LA ERMITA	URBANO	673,326	673,326	673,326	336,663	50%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	50	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE ACTUALIZA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE PRESENTA LA INFORMACION POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA
AMPLIACION TERCERA ETAPA PARQUE LINEAL ARRO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	4,281,000	4,281,000	4,281,000	4,178,543	98%	0	0	0 METROS	10	5	50%	
CENTRO MUNITARIO VALLE DE SAN JOSE	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	706,862	706,862	706,862	353,431	50%	0	0	0 METRO CUADRADO	100	50	50%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE ACTUALIZA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE PRESENTA LA INFORMACION POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA
CONST. 3 AULAS ADOADAS DE 6X6 ESC. PRIM. NU	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,854,121	1,854,121	1,854,121	808,621	44%	0	0	0 AULA	10	5	50%	
CONSTRUCCION DE CICLOVIA BLVD. ALONSO DE TORRES A VASCO DE QUIROGA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	4,602,030	4,602,030	4,602,030	4,140,015	90%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CICLOVIA BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA A ARROYO MARICHES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,800,214	1,800,214	1,800,214	1,147,534	64%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
GESTION COMUNITARIA EN OBRA PUBLICA ETAPA I	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	691,631	691,631	691,631	622,013	90%	0	0	0 METROS	10	5	50%	
SIT ZDA ETAPA BLVD JUAN A TORRES LANDA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	177,283	177,283	177,283	108,734	61%	0	0	0 PARADERO	10	4	40%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE ACTUALIZA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE ORESENTA LA INFORMACION POR CUESTIONES DE TRANSPARENCIA
AFECCIONES POR CONSTRUCCION DEL CIRCUITO MOROLEON	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	926,277	926,277	926,277	926,277	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	SE TOMO COMO UNIDAD DE MEDIDA LA OBRA EN SI DEBIDO A QUE EN LA LISTA DE CONCEPTOS NO SE ENCONTRO NINGUNO QUE SE REFIRIERA AL PAGO DE AFECCIONES DEVIDO A QUE EL MUNICIPIO APORTO LAS AFECCIONES Y EL ESTADO LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO.
APORTACION HABITAT, FIDER, MIGRANTES 3X1, PROGRAMA PIAS	21-MOROLEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,858,999	7,858,999	7,858,999	7,858,999	100%	0	0	0 OBRA	0	0	0%	TODAS SON OBRAS PERO DEPENDERA QUE LAS QUE SE AUTORIZEN EN EL PROGRAMA DE OBRA ENVIADO A GOBIERNO DEL ESTADO EN CADA PROGRAMA
OBRAS DE URBANIZACION	22-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	7,976,768	7,976,768	7,976,768	6,834,403	86%	0	0	0 ACCION	13	13	100%	
CALLE GRACIANO SANCHEZ ARROYO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,881,007	1,881,007	1,881,007	1,799,992	96%	0	0	0 PESOS	1,881,007	1,799,992	96%	
CALLE NEGRETE, COLONIA LOS CONEJITOS	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,524,708	1,524,708	1,524,708	1,247,755	82%	0	0	0 PESOS	1,524,708	1,247,755	82%	
CALLE ROBLE	23-PENJAMO	PALO VISTA DE ZARATE	RURAL	1,314,634	1,314,634	1,314,634	1,314,634	100%	0	0	0 PESOS	1,314,634	1,314,634	100%	
CALLE SAN JUAN DE LA BARRERA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,780,499	1,780,499	1,780,499	1,072,645	60%	0	0	0 PESOS	1,780,499	1,072,645	60%	
CAMUNIDAD SANTA ANA PACUECO	23-PENJAMO	SANTA ANA PACUECO	URBANO	1,320,120	1,320,120	1,320,120	1,320,120	100%	0	0	0 PESOS	1,320,120	1,320,120	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

1 Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			11 Información complementaria y explicación de variaciones
				2 Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	6 Generados	7 Ejercidos	8 Unidad de Medida	9 Programado Anual	10 Acumulado al Trimestre	10/9 Avance %	
					3 Ministrado	4 Programado	5 Ejercido								
COLONIA ABRAHAM MARTINEZ	23-PENJAMO	ABRAHAM MARTINEZ (COLONIA LAS FLORES)	RURAL	1,541,356	1,541,356	1,541,356	1,325,884	86%	0	0	0 PESOS	1,541,356	1,325,884	86%	
COLONIA SOLIDARIDAD	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,780,000	1,780,000	1,780,000	0	0%	0	0	0 PESOS	1,780,000	0	0%	
COLORADO DE SAAVEDRA	23-PENJAMO	COLORADO DE SAAVEDRA	RURAL	1,499,943	1,499,943	1,499,943	1,473,232	98%	0	0	0 PESOS	1,499,943	1,473,232	98%	
COMUNIDAD BENITO JUAREZ	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,400,062	1,400,062	1,400,062	873,439	62%	0	0	0 PESOS	1,400,062	873,439	62%	
COMUNIDAD CUEVAS DE MORALES	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	2,415,782	2,415,782	2,415,782	2,202,294	91%	0	0	0 PESOS	2,415,782	2,202,294	91%	
COMUNIDAD EL MARMOL	23-PENJAMO	EL MARMOL	RURAL	1,759,343	1,759,343	1,759,343	1,349,913	77%	0	0	0 PESOS	1,759,343	1,349,913	77%	
COMUNIDAD EL VOLANTIN	23-PENJAMO	EL VOLANTIN	RURAL	7,939,310	7,939,310	7,939,310	4,653,038	59%	0	0	0 PESOS	7,939,310	4,653,038	59%	
COMUNIDAD ESTACION LA PIEDAD	23-PENJAMO	ESTACION LA PIEDAD	RURAL	1,326,144	1,326,144	1,326,144	677,786	51%	0	0	0 PESOS	1,326,144	677,786	51%	
COMUNIDAD HUANDARILLO	23-PENJAMO	HUANDARILLO (GUANDARILLO)	RURAL	1,985,666	1,985,666	1,985,666	595,639	30%	0	0	0 PESOS	1,985,666	595,639	30%	
COMUNIDAD LA GAVILANA	23-PENJAMO	LA GAVILANA	RURAL	1,362,225	1,362,225	1,362,225	937,561	69%	0	0	0 PESOS	1,362,225	937,561	69%	
COMUNIDAD LA ROSA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,322,565	1,322,565	1,322,565	1,320,334	100%	0	0	0 PESOS	1,322,565	1,320,334	100%	
COMUNIDAD LAS ANIMAS	23-PENJAMO	LAS ANIMAS	RURAL	1,560,172	1,560,172	1,560,172	1,092,478	70%	0	0	0 PESOS	1,560,172	1,092,478	70%	
COMUNIDAD MEZQUITE DE LUNA	23-PENJAMO	MEZQUITE DE LUNA	RURAL	1,789,649	1,789,649	1,789,649	1,637,142	91%	0	0	0 PESOS	1,789,649	1,637,142	91%	
COMUNIDAD PEDREGAL DE ARRIBA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	999,995	999,995	999,995	1,750,765	175%	0	0	0 PESOS	999,995	1,750,765	175%	
COMUNIDAD POTRERILLO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	3,802,521	3,802,521	3,802,521	1,830,729	48%	0	0	0 PESOS	3,802,521	1,830,729	48%	
COMUNIDAD PRESIDIO DE MORALES	23-PENJAMO	PRESIDIO DE MORALES	RURAL	1,708,435	1,708,435	1,708,435	1,025,447	60%	0	0	0 PESOS	1,708,435	1,025,447	60%	
COMUNIDAD SAN LUIS EL ALTO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,739,867	1,739,867	1,739,867	1,707,640	98%	0	0	0 PESOS	1,739,867	1,707,640	98%	
COMUNIDAD SAN PEDRITO	23-PENJAMO	SAN PEDRITO	RURAL	1,511,315	1,511,315	1,511,315	1,511,315	100%	0	0	0 PESOS	1,511,315	1,511,315	100%	
COMUNIDAD SAN RAFAEL DE VILLASENOR	23-PENJAMO	SAN RAFAEL DE VILLASENOR (SAN RAFAEL)	RURAL	1,588,673	1,588,673	1,588,673	1,493,254	94%	0	0	0 PESOS	1,588,673	1,493,254	94%	
COMUNIDAD TACUBAYA	23-PENJAMO	TACUBAYA	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	929,493	93%	0	0	0 PESOS	1,000,000	929,493	93%	
COMUNIDAD VIBORILLAS DE SUAREZ	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	2,256,923	2,256,923	2,256,923	2,435,515	108%	0	0	0 PESOS	2,256,923	2,435,515	108%	
COMUNIDAD ZAPOTE DE BARAJAS	23-PENJAMO	ZAPOTE DE BARAJAS	RURAL	1,076,568	1,076,568	1,076,568	827,265	77%	0	0	0 PESOS	1,076,568	827,265	77%	
EDIFICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,165,247	58%	0	0	0 PESOS	2,000,000	1,165,247	58%	
ESTANCIA DEL REFUGIO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,630,335	1,630,335	1,630,335	1,444,860	89%	0	0	0 PESOS	1,630,335	1,444,860	89%	
HABITAT	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	3,640,000	3,640,000	3,640,000	0	0%	0	0	0 PESOS	3,640,000	0	0%	
MUNICIPIO DE PENJAMO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	5,427,721	5,427,721	5,427,721	3,201,597	59%	0	0	0 PESOS	5,427,721	3,201,597	59%	
POTREROS	23-PENJAMO	POTREROS	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,614,734	81%	0	0	0 PESOS	2,000,000	1,614,734	81%	
REHABILITACION OFICINAS CATASTRO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,438,555	1,438,555	1,438,555	788,105	55%	0	0	0 PESOS	1,438,555	788,105	55%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
TEPETATE DE NEGRETE	23-PENJAMO	TEPETATE DE NEGRETE	RURAL	1,413,867	1,413,867	1,413,867	1,299,867	92%	0	0	0 PESOS	1,413,867	1,299,867	92%	
VARIAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	7,004,077	7,004,077	7,004,077	7,004,077	100%	0	0	0 PESOS	7,004,077	7,004,077	100%	
VARIAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	3,836,858	3,836,858	3,836,858	3,836,858	100%	0	0	0 PESOS	3,836,858	3,836,858	100%	
ZAPOTE DE CESTAÚ	23-PENJAMO	ZAPOTE DE CESTAÚ	RURAL	1,363,272	1,363,272	1,363,272	722,415	53%	0	0	0 PESOS	1,363,272	722,415	53%	
ANALISIS TEC.PARA LA REGLAMENTACION DE LA ZONA DEL CERRO DEL PALENQUE	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL ESTUDIO POR ANALISIS TECNICO PARA LA REGLAMENTACION DE LA ZONA DEL CERRO DEL PALENQUE POR LO QUE EN EL RUBRO DE SECTOR Y SUBSECTOR NO SE ADECUA CORRECTAMENTE AL OBJETIVO DEL ESTUDIO, SIENDO ESTE LOS MAS SE ADECUAN.
C.IEEFOAM/PDR/04/2009 (ALAMEDA)	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 CONVENIO	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO IEEFOAMPURISIMA DEL RINCO/04/2009 REMODELACION DE ECOPARQUE LA ALAMEDA. RECURSO EJECUTADO EN COORDINACION CON EL INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
CONVENIO IEC/DPC/REC/FED/ P.D.R./01/09	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	58,468	58,468	58,468	12,421	21%	0	0	0 CONVENIO	1	1	100%	PARA CUBRIR APORTACION A CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA PLANTA ALTA 4TA.ETAPA. PURISIMA DEL RINCON.GTO.
CONV.SOP/PDR/2009-20(JARDIN PRINCIPAL)	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0 CONVENIO	1	1	100%	SE REPORTA EL 30% QUE EL MUNICIPIO APORTA AL CONVENIO
PROG. DE D.I.B.C.(ADRENEL)TERM. DE ARCO, C.DE PARADEROS, BANQUETAS Y JARDINERAS.	25-PURISIMA DEL RINCÓN	SAN BERNARDO	RURAL	100,310	100,310	100,310	100,310	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	SOLO FUE REALIZADA PARTE DE LA APORTACION MUNICIPAL A LA CUENTA DEL PROGRAMA PDIBC(ADRENEL) CELEBRADO CON GOBIERNO DEL ESTADO. LA OTRA PARTE FUE REALIZADA CON RECURSO DEL FORTAMUN 2009.
PROG.F.A.I.M.(FIDER)2009	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	356,871	356,871	356,871	356,871	100%	0	0	0 CONVENIO	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO SEDESHU-GTO-FAM-036-2009 REMODELACION DE JARDIN PRINCIPAL COM.RANCHO SECO. PAV CON EMPEDRADO DE LA CALLE DE ACC A SAN ANTONIO CASAS BLANCAS. CONS DE EMP EN CALLE CUERAMARO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A CENTROS DE ABASTO SOCIAL 2009	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0 CONVENIO	1	1	100%	PARA REALIZAR LA APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO DE ADHESION AL CONVENIO MARCO DE COORDINACION Y COLABORACION DE FECHA 15 DE FEBRERO DE 2008 DE FECHA DE FIRMA 29 DE MAYO DE 2009. MEDIANTE EL CUAL SE IMPLEMENTARA EL PLAN DE MODERNIZACION DEL MERCADO MANUEL G.ARANDA DE ESTE MUNICIPIO.
PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	579,850	579,850	579,850	579,850	100%	0	0	0 CONVENIO	1	1	100%	RECURSO PRESUPUESTADO PARA REALIZAR LA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009.
CASA DE LA CULTURA (REHABILITACION 1RA Y 2DA ETAPA)	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	226,689	91%	0	0	0 OBRA	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA SEGUNDA ETAPA	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	701,799	701,799	701,799	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	136,276	91%	0	0	0 OBRA	1	1	90%	
REHABILITACION DE LA PLAZA JOSE MARIA LICEAGA Y PLAZA DE LOS FUNDADORES	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	608,796	608,796	608,796	608,796	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTR. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE CAZADORA TRAMO. ALFAREROS A CALLE SALAMANCA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	837,081	837,081	837,081	795,114	95%	0	0	0 ACCION	1	1	95%	CUENTA 5-10-601-914-00 VALIDADES URBANAS-2009 CONTR. DE ALUMBRADO PUBLICO C. CAZADORA TRAMO. C. ALFAREROS-C.SALAMANCA POR ING. SERGIO CEJA SALGADO
CONTRUCCION DE PLAZA BENITO JUAREZ EN COL. BENITO JUAREZ	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	589,770	589,770	589,770	589,770	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-910-00 URBANIZACION 2009 CONTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN COL.BENITO JUAREZ CONTRATO DGOPIFISM002-09 POR ELISA MARGARITA RODRIGUEZ DESCHAMPS
RECURSOS ASIGNADOS DEL RAMO EN DIF. CUENTAS PENDIENTES DE CONTRATAR	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	16,007,304	16,007,304	16,007,304	0	0%	0	0	0 ACCION	1	0	0%	RECURSOS ASIGNADOS DE VARIAS CUENTAS DEL RAMO PENDIENTES DE CONTRATAR
VARIOS PROYECTOS EJECUTIVOS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	0	0	0	0	0%	1,820,490	1,455,248	PROYECTO	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-915-00 PROYECTOS EJECUTIVOS ( VARIOS PROYECTOS EJECUTIVOS PAGADOS CON UNA CUENTA CREADA DE PRODUCTOS FINANCIEROS)
ACONDICIONAMIENTO DE PLAZA DE USOS MULTIPLES (TERRACERIAS) ADEUDO 2007	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	394,797	394,797	394,797	394,797	100%	0	0	0 PLAZA	1	1	100%	
AFECTACIONES DEL BOULEVARD	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	605,631	605,631	605,631	605,631	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	SE CONCLUYO CON EL PAGO TOTAL D ELAS AFECTACIONES DEL BOULEVARD
APORTACION TOTAL PARA OBRAS DEL INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA (ADEUDOS 2008)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	1,560,650	1,560,650	1,560,650	1,560,650	100%	0	0	0 PROYECTO	9	9	100%	SE CONCLUYERON LAS SIGUIENTES OBRAS CONVENIDAS CON DESARROLLO TURISTICO 1.- PLAN MAESTRO PARA EL RESCATE DEL CENTRO HISTORICO.2.- PROYECTO DE INTERVENCION Y REST. DEL PORTAL DE LA COLUMNA. 3.- PLAN INTEGRAL DE DESARROLLO TURISTICO MUNICIPAL. 4.- PROY. EJEC. DE REST. DEL AUDITORIO MIPAL. Y PASILLOS DE ACCESO 5.- PROY. EJEC. P/LA REHAB. INTEGRAL DE LA PLAZA AGUST. DE GARR. Y SALCEDO. 6.- PROY. DE REST. DEL T. DE SAN ANTONIO EN SAN BUENA BENTURA.7.- PROY. DE IMAGEN URBANA Y RESC. DE LAS PLAZAS DE CAPUCHINAS Y LA HERMANDAD. 8.-PROY. SEÑALIZACION INT. CENTRO H. 9.- OBRAS DE ILLUM. DE FACHADA PRINC. DEL T. DE LA LUZ
BACHEO Y MANTENIMIENTO URBANO	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	1,022,128	1,022,128	1,022,128	1,022,128	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	SE CONCLUYO CON EL BACHEO Y MANTENIMIENTO URBANO
CLAUSURA DE CELDA NO.1 (CELDA NORTE) ADEUDOS 2008	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	10,178	10,178	10,178	10,178	100%	0	0	0 RELLENO SANITARIO	1	1	100%	
CONTROL DE CALIDAD DE OBRAS CON PRUEBAS DE LABORATORIO	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	184,001	184,001	184,001	184,001	100%	0	0	0 PRUEBA	1	1	100%	
CONTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA SUR ( ADEUDOS 2008)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	12,454	12,454	12,454	12,454	100%	0	0	0 UNIDAD	1	1	100%	SE CONCLUYO LA CONTRUCCION DE UNIDAD DEPORTIVA SUR ( BARDA. ACCESO. MURO DE CONTENSIÓN Y CONCHA DE BATEO



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1 CONSTRUCCION DE URBANIZACIONES DEL CEDESS(CENTRO DE DES. EDU. DE SALUD. Y SEG)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	351,840	351,840	351,840	351,840	100%	0	0	0	CENTRO	100	50	50%	EL CEDESS TIENE UN ABANCE DEL 50% EN SU AVANCE
EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DE SALVATIERRA CONSTRUCCIÓN DEL 066 1RA. E. (ADEUDOS 2008)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	116,074	116,074	116,074	116,074	100%	0	0	0	OFICINA	1	1	100%	SE CONCLUYO LA 1RA. ETAPA
ELABORACION DE EXPEDIENTE TECNICO DE PERFORACION DE POZO (ADEUDOS 2008)	28-SALVATIERRA	EL PIRUL	RURAL	69,000	69,000	69,000	69,000	100%	0	0	0	EXPEDIENTE	1	1	100%	SE CONCLUYO EL EXPEDIENTE TECNICO DEL PIRUL
ELABORACION DE PROYECTOS DE PAV. Y RED DE DISTRIBUCIÓN HIDRAULICA	28-SALVATIERRA	PUERTA DEL MONTE	RURAL	170,775	170,775	170,775	170,775	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE CONCLUYO LA ELABORACION DE PROYECTOS
ESPACIOS PUBLICOS	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	1,699,993	1,699,993	1,699,993	1,699,993	100%	0	0	0	PLAZA	8	8	100%	SE REHABILITARON 8 PLAZAS COMUNITARIAS EN CUPAREO, EL SABINO, GERVAJIO MENDOZA,SAN MIGUEL EMENGUARO Y 4 EN SALVATIERRA EN COL. ALBARO OBREGON , COL. BARRIO DE SAN JUAN, COL. SANTO DOMINGO, Y EN CAPUCHINAS
ESTUDIOS GEOFISICOS DE SANTOTOMAS Y EL CARACOL	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	81,650	81,650	81,650	81,650	100%	0	0	0	ESTUDIO	2	2	100%	SE ELABORARON LOS ESTUDIOS GEOFISICOS DE DE SANTOTOMAS Y EL CARACOL
MALLA PARA LA UNIDAD 9 DE DICIEMBRE (ADEUDOS 2008)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	20,132	20,132	20,132	20,132	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE CANCHA Y LA PISTA DEPORTIVA NORTE (ADEUDOS 2008)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	174,455	174,455	174,455	174,455	100%	0	0	0	CANCHA	2	2	100%	CONCLUYO EL MEJORAMIENTO DE CANCHA Y SU PISTA
MESANINE EN OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL (ADEUDOS 2008)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	67,106	67,106	67,106	67,106	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
MONTO POR EJERCER	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	3,080,544	3,080,544	3,080,544	0	0%	0	0	0	METROS	1	1	100%	ESTE MONTO SE EJERCERA EN EL 2010
PAVIMENTACION DE CAMINO RAMAL LA ESTANCIA DEL CARMEN (AMPL. 2008)	28-SALVATIERRA	ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATIO	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE CONCLUYO LA PAVIMENTACION DE CAMINO RAMAL LA ESTANCIA DEL CARMEN
PROYECTO COMPLEMENTARIO DEL COMPLEJO EDUCATIVO MAGISTERIO SALVATERRENSE	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	423,871	423,871	423,871	423,871	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE ILUMINACION DECORATIVA EN MONUMENTOS HISTORICOS DE SALVATIERRA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE CONCLUYO EL PROYECTO DE ILUMINACION DECORATIVA EN MONUMENTOS HISTORICOS
PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS EN EL 2007 (ADEUDOS 2007)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	182,631	182,631	182,631	182,631	100%	0	0	0	PRUEBA	1	1	100%	SE LIQUIDO EL TOTAL ADEUDADOS DE PRUEBAS DE LABORATORIO
REHABILITACION DE CAMINOS LAS CRUCES LA LEONA (FIDER 2008)	28-SALVATIERRA	LAS CRUCES	RURAL	139,500	139,500	139,500	139,500	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	SE CONCLUYO LA REHABILITACION DEL CAMINO
REHABILITACION DE ESTACIONAMIENTO EN TERRENO PARA CANCHAS DEPORTIVAS (ADEUDOS 2008)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	71,650	71,650	71,650	71,650	100%	0	0	0	ESPACIO	1	1	100%	
REMODELACION DE BANDA PERIMETRAL Y RECONSTRUCCION DE LA MISMA( ADEUDOS 2008)	28-SALVATIERRA	EL SABINO	URBANO	17,363	17,363	17,363	17,363	100%	0	0	0	BARDAS	1	1	100%	
RENTA DE MAQUINARIA ( PAGO DE D-8 PARA URBANIZACION EN JANICHO) FIDER 2008	28-SALVATIERRA	JANICHO	RURAL	166,400	166,400	166,400	166,400	100%	0	0	0	HORA DE SERVICIO	1	1	100%	
RESPAURACION DEL PORTAL GUERRERO (ADEUDO 2007)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	185,681	185,681	185,681	185,681	100%	0	0	0	M2, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	SE CONCLUYO EL ADEUDO
SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO GERONTOLOGICO	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	SE CONCLUYO LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO GERONTOLOGICO
TERRENOS	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	2,415,248	2,415,248	2,415,248	2,415,248	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	SE CONCLUYO LA ADQUISICION DE TERRENOS
3X1 EQUIPAMIENTO DE CENTRO DE COMPUTO EN ESC. SECUNDARIA NO. 52	28-SALVATIERRA	SAN MIGUEL EMENGUARO (EMENGUARO)	RURAL	47,652	47,652	47,652	47,652	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE LOGRO LA META DE EQUIPAR EL CENTRO DE COMPUTO EN LA ESC. SEC. NO. 52 EN SAN MIGUEL EMENGUARO
3X1- REMODELACION DE JARDIN PRINCIPAL 1RA. ETAPA	28-SALVATIERRA	MARAVATIO DEL ENCINAL	URBANO	162,293	162,293	162,293	162,293	100%	0	0	0	PLAZA	1	1	100%	SE CONCLUYO LA REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL EN MARAVATIO
CONSTRUCCION DE GUARDERIA 2DA. ETAPA	28-SAN DIEGO DE LA UNION	SAN DIEGO DE LA UNION	URBANO	276,901	276,901	276,901	211,699	77%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRAS AUN NO EJERCIDAS EN EL PRIMER TRIMESTRE	28-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	301,566	301,566	301,566	0	0%	0	0	0	CIUDADANO	35,000	0	0%	
FONDO DE APOYO PARA LA DIGNIFICACION DE TU CALLE	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	1,548,399	1,548,399	1,548,399	1,499,283	97%	0	0	0	METRO CUADRADO	4,870	4,870	100%	
PROGRAMA HABITAT	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	4,596,073	4,596,073	4,596,073	4,596,073	100%	0	0	0	OBRA	3	2	50%	ESTE PROGRAMA PERTENECE AL RUBRO DE HAB.- PROGRAMA HABITAT
PLAZA COMUNITARIA COM. EL MEZQUITILLO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	EL MEZQUITILLO	RURAL	653,197	653,197	653,197	614,461	94%	0	0	0	OBRA	1	1	94%	CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNITARIA COM. EL MEZQUITILLO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
REHABILITACION DE PISO ZONA PEATONAL	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	2,180,636	2,180,636	2,180,636	1,944,271	89%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	REHABILITACION DE PISO EN LA ZONA PEATONAL JARDIN PRINCIPAL DE LA CD.
FONDO DE APOYO PARA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL (FAIM)	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	322,280	322,280	322,280	322,280	100%	0	0	0	METRO LINEAL	322,280	322,280	100%	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS, BENEFICIANDO A VARIAS COMUNIDADES
OBRAS Y/O ACCIONES NO EJECUTADAS	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,459,585	1,459,585	1,459,585	0	0%	0	0	0	OBRA	1,459,585	0	0%	INCLUYE OBRA A REALIZARSE EN EL AMBITO URBANO Y RURAL, LAS CUALES SON: "SK" ESCUELA DIGNA, MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES LOMA DE GUADALUPE, Y REHABILITACION CAMINO AL PATOLITO
PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMUNITARIA (ADRENEL)	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,929,541	1,929,541	1,929,541	1,929,541	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,929,541	1,929,541	100%	
APORTACION PROGRAMA FIDER 2009	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	EL GARAMBULLO	RURAL	697,687	697,687	697,687	697,987	100%	0	0	0	OFICINA	3	3	100%	SE REALIZARON TRES OBRAS UNA EN GARAMBULLO Y DOS EN LA COM. DE TEJADA
APORTACION PROGRAMA 3 X 1 AÑO 2008	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	UNICAMENTE SE ESTA ANOTANDO COMO UNA ACCION POR QUE UNICAMENTE ES APORTACION AL PROGRAMA.
APORTACION PROGRAMA 3 X 1 2009	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	RINCÓN DE CENTENO	RURAL	455,078	455,078	455,078	455,078	100%	0	0	0	OBRA	2	2	100%	SE REALIZARON DOS OBRAS, UNA EN LA COM. DE RINCÓN DE CENTENO Y UNA EN LA COM. EMILIANO ZAPATA.
CONSTRUCCION MURO MAMPOSTEO CALLE ASCENCION OLIVARES	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	274,599	274,599	274,599	274,599	100%	0	0	0	M2 MURO DE CONTENCIÓN	1	1	100%	
APORTACION DEL PROGRAMA HABITAT 2009	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,018,353	4,018,353	4,018,353	3,585,653	89%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	EN PROCESO LAS ACCIONES Y OBRAS, SE HA REALIZADO EL TOTAL DE LA APORTACION A LA CUENTA DEL PROGRAMA HABITAT 2009.FALTA EL CIERRE DEFINITIVO, SON CIFRAS PRELIMINARES
CONSTRUCCION SERA ETAPA DE OFICINALS DE CENAVI	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	479,319	96%	0	0	0	OFICINA	1	1	100%	PROCESO DE CIERRE ADMVO.
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2009	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,023,247	1,023,247	1,023,247	1,023,247	100%	418,411	418,411	0	OBRA	3	3	100%	RE REGISTRAN TAMBIEN LOS INTERESES ACUMULADOS DE ESTE FONDO, SE APORTO A UN CONVENIO SEDESHU-GTO-PAS-0642009 SE REALIZO EL PAGO DE L ANTIPO DE TRES CALLES DEL MENCIONADO CONVENIO EN PROCESO DE CIERRE ADMVO.LOS INTERESES QUE SE REPORTAN SON AL 30 DE NOVIEMBRE, FALTA REGISTRO DE LOS INTERESES DE DICIEMBRE.
PROYECTOS DEL PROGRAMA DE ESPACIOS PUBLICOS	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,220,439	74%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACION AL CONVENIO FEDERAL, REALIZADA, PRIMERA ASIGNACION
REHABILITACION DE FACHADAS (APORTACION PET)	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	829,400	829,400	829,400	829,400	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACION AL CONVENIO EMPLEO TEMPORAL DONDE SE REALIZA LA REHABILITACION DE FACHADAS EN 25 CALLES DEL CENTRO HISTORICO.
STA ETAPA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	ETAPA	1	1	100%	APORTACION CONVENIO CON FOSEG. CONSTRUC. EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA
CONSTRUCCION DE CERCADO EN CAMPOS DEPORTIVOS	38-TARANDACUAJO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	115,079	77%	0	0	0	METRO CUADRADO	0	0	0%	
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	38-TARANDACUAJO	TARANDACUAJO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA SE REALIZA A TRAVES DE CONVENIO CON LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA
IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO	38-TARANDACUAJO	TARANDACUAJO	URBANO	500,000	500,000	500,000	499,731	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA SE REALIZARA CON CONCURRENCIA DE RECURSO ESTATAL Y MUNICIPAL
MIGRANTES 2X1	38-TARANDACUAJO	EL GUAYABO (EL ALACRAN)	RURAL	101,458	101,458	101,458	312	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	APORTACION MUNICIPAL PARA CENTRO COMUNITARIO DE LA COMUNIDAD DEL GUAYABO
PROGRAMA FONDO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	38-TARANDACUAJO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	450,000	450,000	450,000	555,442	123%	0	0	0	OBRA	7	0	0%	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA FONDO DE APOYO INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL SEGUN EL CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO, ESTA DEBE SER EN UNA SOLA MINISTRACION
PROGRAMA MIGRANTES 3X1	38-TARANDACUAJO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	439,645	439,645	439,645	317,110	72%	0	0	0	PROYECTO	4	0	0%	APORTACION MUNICIPAL PARA LLEVAR ACABO EL PROGRAMA 3X1 EN EL MUNICIPIO
TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN PATIO CIVICO	38-TARANDACUAJO	TARANDACUAJO	URBANO	399,544	399,544	399,544	399,544	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA VA AL 60% DE SU CONSTRUCCION
CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE, LA CEJA 3X1	4-APASEO EL ALTO	LA CEJA	RURAL	634,853	634,853	634,853	557,080	88%	0	0	0	OBRA	1	1	87%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE CADI (GUARDERIA)	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	1,087,455	1,087,455	1,087,455	1,087,455	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
EMPAREJADO CAMPOS BEIS-BOL	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	50,600	50,600	50,600	50,600	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
EMPEDRADO CALLE RAMON LOPEZ VELARDE, PAREDONES	4-APASEO EL ALTO	PAREDONES	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
EMPEDRADO EN CALLE DIAZ ORDAZ	4-APASEO EL ALTO	OJO DE AGUA DE ESPEJO (ESTANCIA DE ESPEJO)	RURAL	193,000	193,000	193,000	181,004	94%	0	0	0	OBRA	1	1	93%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
EMPEDRADO EN CALLE JAVIER MINA	4-APASEO EL ALTO	CANOA DE ARRIBA (LA LAGUNILLA)	RURAL	237,491	237,491	237,491	194,849	82%	0	0	0	OBRA	1	1	82%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
EQUIPAMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS (CENTRO GERONTOLOGICO)	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	EQUIPO				CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
INFRAESTRUCTURA CENTRO DE DESARROLLO GERONTOLOGICO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	230,000	230,000	230,000	218,149	95%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
MODULO COMUOAJ 2DA. ETAPA	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PAVIMENTACION ASFALTICA CAMINO PROLONGACION ALLENDE (APASEO-JEREQUARUA)	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	1,864,960	1,864,960	1,864,960	1,837,895	99%	0	0	OBRA	1	1	98%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PAVIMENTACION ASFALTICA DE CAMINO MANDUJANO EX-HACIENDA DE ESPEJO	4-APASEO EL ALTO	EL ESPEJO (EX-HACIENDA DE ESPEJO)	RURAL	3,592,280	3,592,280	3,592,280	1,385,660	39%	0	0	OBRA	1	0	38%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO ZARCO, CABECERA MUNICIPAL	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	115,000	115,000	115,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PAVIMENTACION Y GUARNICIONES DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO (3X1) EL POCITO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	300,472	300,472	300,472	300,472	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JARDIN HIDALGO	4-APASEO EL ALTO	SAN BARTOLOME DE AGUA CALIENTE (SAN BARTOLO)	URBANO	779,032	779,032	779,032	779,032	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PROGRAMA RESCATE, REACTIVACION Y MODERNIZACION DE CANCHAS DEPORTIVAS	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	204,393	204,393	204,393	204,393	100%	0	0	OBRA	3	3	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PROYECTOS EJECUTIVOS PARA ELABORACION EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRA PUBLICA	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,945,695	1,945,695	1,945,695	1,945,695	100%	0	0	ACCION	20	20	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
REHABILITACION BOULEVARD MIGRANTES	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	600,000	600,000	600,000	599,678	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PROGRAMA DE OBRA ANUAL 2009	40-TIERRA BLANCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,187,191	17,187,191	17,187,191	14,693,160	85%	0	0	OBRA	64	60	94%	POR FALTA DE TIEMPO SE INFORMA SOLO EL TOTAL ACUMULADO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 CON EL COMPROMISO QUE PARA EL 1ER TRIMESTRE DEL 2010 SE DESGLOSARA CADA UNA DE LAS OBRAS Y O ACCIONES EJECUTADAS AL PERIODO QUE SE REPORTA.
CENTRO RECREATIVO	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	861,266	861,266	861,266	860,330	100%	0	0	PESOS	861,266	860,330	100%	
PANTEON COMUNITARIO	41-URIANGATO	SAN JOSE CUARACURIO	RURAL	445,212	445,212	445,212	445,212	100%	0	0	PESOS	445,212	445,212	100%	
PAV CALLE ALLENDE	41-URIANGATO	EL DERRAMADERO	RURAL	125,798	125,798	125,798	124,054	99%	0	0	PESOS	125,798	124,054	99%	
PAV CALLE GABRIELA MISTRAL	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	525,550	525,550	525,550	504,802	96%	0	0	PESOS	525,550	504,802	96%	
PAV CALLE LECHUGUEROS	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	273,714	273,714	273,714	273,714	100%	0	0	PESOS	273,714	273,714	100%	
APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMA A PROGRAMA DE (SEDESOL) RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,334,656	2,334,656	2,334,656	2,334,656	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMA BICENTENARIO	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	310,000	310,000	310,000	310,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMA DE (CEDAJ) CANCHAS	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	174,000	174,000	174,000	174,000	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMA (SDES) MI PLAZA	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PIAS 2008	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,830,000	14,830,000	14,830,000	14,830,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
BACHEO DE DIFERENTES CALLES EN LA CABECERA MUNICIPAL Y CAMINOS DE LAS COMUNIDADES DE VALLE DE SANTIAGO	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	610,673	610,673	610,673	610,673	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE HIDALGO CUESTA DE LA CRUZ Y PRIVADA HIDALGO	42-VALLE DE SANTIAGO	SAN NICOLAS PARANGUEO	RURAL	501,931	501,931	501,931	501,931	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN LA CALLE ZARAGOZA	42-VALLE DE SANTIAGO	LA JAULLILLA	RURAL	142,000	142,000	142,000	142,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO(CAUSE DE ARROYO) EN LA CAL ADAMA EN COL. GERVASIO MENDOZA	42-VALLE DE SANTIAGO	GERSVIO MENDOZA	RURAL	67,870	67,870	67,870	67,870	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTEO(CAUSE DE ARROYO) EN CALLE HIDALGO EN COMUNIDAD DE PUERTA DE ANDARACUA	42-VALLE DE SANTIAGO	PUERTA DE ANDARACUA	RURAL	41,119	41,119	41,119	41,119	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	42-VALLE DE SANTIAGO	LOMA TENDIDA	RURAL	43,475	43,475	43,475	43,475	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE AGUSTIN DE ITURBIDE	42-VALLE DE SANTIAGO	QUIRICEO	RURAL	165,889	165,889	165,889	165,889	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE ALAMEDA	42-VALLE DE SANTIAGO	SANTA BARBARA	RURAL	24,320	24,320	24,320	24,320	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE CARRANZA,MADERO,JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ Y JUAREZ	42-VALLE DE SANTIAGO	BOTIJA	RURAL	417,859	417,859	417,859	417,859	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE FRANCISCO I MADERO	42-VALLE DE SANTIAGO	QUIRICEO	RURAL	308,650	308,650	308,650	308,650	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE PRIVADA NIÑOS HEROES	42-VALLE DE SANTIAGO	LOMA TENDIDA	RURAL	52,310	52,310	52,310	52,310	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA CALLE 2 DE MAYO	42-VALLE DE SANTIAGO	SANTA BARBARA	RURAL	66,151	66,151	66,151	66,151	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
CENTRO DE REUNION COMUNITARIO 1ERA ETAPA	45-XICHU	POTREIRILLOS (EL SALTO)	RURAL	189,233	189,233	189,233	152,374	81%	5,000	1,383	OTROS	0	0	100%	
CENTRO DE REUNION COMUNITARIO 1ERA ETAPA	45-XICHU	BUENAVISTA (EL SALVIAR DE BUENAVISTA)	RURAL	100,000	100,000	100,000	83,408	83%	0	0	OTROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION CASA EJIDAL	45-XICHU	PUERTO DEL OCOTE (EL CONFITE)	RURAL	30,000	30,000	30,000	4,140	14%	0	0	OTROS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE BAÑO EN LA CASA EJIDAL	45-XICHU	LLANO GRANDE	RURAL	25,000	25,000	25,000	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL 4TA ETAPA	45-XICHU	LOS PABLOS DE ABAJO	RURAL	15,000	15,000	15,000	9,660	64%	0	0	OTROS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO	45-XICHU	LA SAVILA	RURAL	120,000	120,000	120,000	104,907	87%	0	0	OTROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2DA ETAPA	45-XICHU	LOS COCOS	RURAL	50,000	50,000	50,000	48,238	96%	0	0	OTROS	0	0	93%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USO MULTIPLES 2A ETAPA	45-XICHU	CALABAZAS	RURAL	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE SALON MULTIPLES 2A ETAPA	45-XICHU	OJO DE AGUA	RURAL	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE CASA COMUNITARIA	45-XICHU	ADJUNTAS	RURAL	100,000	100,000	100,000	28,729	29%	0	0	OTROS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO	45-XICHU	PIEDRAS PINTADAS	RURAL	100,000	100,000	100,000	62,357	62%	0	0	OTROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO	45-XICHU	LA HIGUERITA	RURAL	151,361	151,361	151,361	145,310	96%	0	0	OTROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO GERONTOLÓGICO	45-XICHU	XICHU	URBANO	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO	45-XICHU	LA LAJA	RURAL	103,056	103,056	103,056	56,710	55%	0	0	OTROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2A ETAPA	45-XICHU	NORIA DEL MALTRATO	RURAL	52,422	52,422	52,422	48,098	92%	0	0	OTROS	0	0	93%	
CONSTRUCCION DE NAVE PARA LA MANZANA	45-XICHU	OCOTERO (EL COCOTERO)	RURAL	281,880	281,880	281,880	187,531	72%	0	0	OTROS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2A ETAPA	45-XICHU	MESA DE CHALOC	RURAL	40,000	40,000	40,000	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
CONVENIO CON EL INSTITUTO ESTATAL DE LA CULTURA	45-XICHU	XICHU	URBANO	530,000	530,000	530,000	530,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION SALON MIGUEL HIDALGO	45-XICHU	XICHU	URBANO	450,000	450,000	450,000	350,000	78%	0	0	OTROS	1	0	0%	
ELABORACION DE PROYECTO PARA EL EDIFICIO DEL DIF	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	209,881	209,881	209,881	61,445	29%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DEL DIF
PROYECTO DE IMAGEN URBANA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	130,000	130,000	130,000	0	0%	0	0	ACCION	100	0	0%	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LA CALLE ALLENDE TRAMO DE LICEA A LA CALZADA
PROYECTO DE IMAGEN URBANA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	ACCION	100	0	0%	PROYECTO DE IMAGEN URBANA DE LA ZONA CENTRO DE LA CABECERA MUNICIPAL, EMBELLECIMIENTO Y MODERNIZACION DEL JARDIN HIDALGO, ZONA PEATONAL ENTRE PRESIDENCIA Y JARDIN
PROYECTO INTEGRAL PARA LA UNIDAD DEPORTIVA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	44,674	44,674	44,674	0	0%	130,326	0	ACCION	100	0	0%	REHABILITACION INTERGRAL DE UNIDAD DEPORTIVA "EL MOLINO" PROYECTO PARA LA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MIGRANTES 3 X 1	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	2,860,922	2,860,922	2,860,922	2,860,922	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
OBRAS DE DESARROLLO RURAL	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	1,137,315	1,137,315	1,137,315	1,137,315	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
PROG DESARROLLO PRIORITARIO	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	449,000	449,000	449,000	449,000	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
PROGRAMA BAÑOS DIGNOS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	301,098	301,098	301,098	301,098	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
PROGRAMA HABITAT	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	516,386	516,386	516,386	516,386	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PROGRAMAS FAJM	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	755,000	755,000	755,000	755,000	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
REHABILITACION PAVIMENTO ASFALTICO EJE NOR ORIENTE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PÚBLICO															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE RED ELECTRICA DE LA CALLE SAN JUAN II EN LA COLONIA SAN JUAN II	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	1,336,423	1,336,423	1,336,423	0	0%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,336,423	36,558	3%	EN LA LISTA DE RELACION DE LAS LOCALIDADES NO SE ENCONTRO LA COLONIA SAN JUAN II
PROG.MIGRANTE 3X1 2009(ALUMB.PUBLICO EN CICLOVIA)	25-PURISIMA DEL RINCÓN	DOLORES	RURAL	47,984	47,984	47,984	47,984	100%	390	390	LUMINARIA	36	36	100%	OBRA CON CONCURRENCIA DE RECURSOS FEDERAL, ESTATAL, MUNICIPAL Y DE BENEFICIARIOS ESTABLECIDAS EN CONVENIO SEDESOL-SEDESHU-GTO-PPM-155/2009
AMPLIACION															
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA CALLE LUIS AYALA	16-HUANIMARO	HUANIMARO	URBANO	30,117	30,117	30,117	30,117	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	
AMPLIACION DE LA RED ELECTRICA EN LA COLONIA ARBOLEDAS	16-HUANIMARO	HUANIMARO	URBANO	192,847	192,847	192,847	192,847	100%	0	0	POSTE	13	13	100%	
PROG.PART.MIGRANTES 3X1 2009, (AMPLIACION RED DE ELECT.CALLE MONTE CARMELO)	25-PURISIMA DEL RINCÓN	POTRERILLOS (GUANAJU.)	RURAL	29,930	29,930	29,930	29,930	100%	0	0	POSTE	4	2	50%	OBRA EJECUTADA POR COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD CON CONCURRENCIA DE RECURSOS FEDERALES, ESTATALES, MUNICIPALES Y DE BENEFICIARIO SEGUN CONVENIO SEDESOL-SEDESHU-GTO-PPM-156/2009.
ADRENEL ( AGUA POTABLE, DRENAJE Y ELECTRIFICACIONES)	38-TARANDACUAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	585,388	585,388	585,388	585,388	100%	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	200	0	0%	APORTACION MUNICIPAL PARA LA AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN EL MUNICIPIO
OBRA COMPLEMENTARIA															
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,058,783	1,058,783	1,058,783	1,052,320	99%	0	0	LUMINARIA	100	17	17%	
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL															
ELECTRIFICACION	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	PLANTA	1	0	0%	CUENTA 5-10-401-011-00 ELECTRIFICACION
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN PUERTA DEL MONTE (AMPL-2008)	28-SALVATIERRA	PUERTA DEL MONTE	RURAL	63,684	63,684	63,684	63,684	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	SE CONCLUYO LA AMPLIACION DE LA ELCTRIFICACION
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DE LA LUZ	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	JESUS MARIA CHIQUITO	RURAL	388,925	388,925	388,925	388,925	100%	0	0	VIVIENDA	20	20	100%	ESTA OBRA PERTENECE AL RUBRO SG.- ELECTRIFICACION Y LA UNIDAD DE MEDIDA META ES POSTE
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE HEROE DE NACOZARI ESTE CD.	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	437,872	437,872	437,872	378,444	86%	0	0	PLANTA	17	17	100%	ESTA OBRA PERTENECE AL RUBRO SG.- ELECTRIFICACION Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ORIENTE Y MIRADOR	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	599,998	599,998	599,998	591,562	99%	0	0	VIVIENDA	17	17	100%	ESTA OBRA PERTENECE AL RUBRO SG.- ELECTRIFICACION Y LA UNIDAD DE MEDIDA META ES POSTE
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LOS MARTINEZ	RURAL	300,439	300,439	300,439	288,939	96%	0	0	VIVIENDA	6	6	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA META ES POSTO Y ESTA OBRA PERTENECE AL RUBRO DE ELECTRIFICACION
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	PUENTE DEL CARMEN	RURAL	308,389	308,389	308,389	302,637	98%	0	0	VIVIENDA	9	9	100%	ESTA OBRA PERTENECE A SG.- ELECTRIFICACION Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE REVOLUCION	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	703,577	703,577	703,577	622,618	88%	0	0	VIVIENDA	14	14	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SAN ANTONIO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SALITRILLO	RURAL	261,912	261,912	261,912	78,574	30%	0	0	VIVIENDA	7	0	0%	ESTA OBRA PERTENECE AL RUBRO SG.- ELECTRIFICACION Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES POSTE
PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y COMUNITARIA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	758,985	758,985	758,985	310,943	41%	0	0	PLANTA	6	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA META ES OBRA
ELECTRIFICACION DE POZOS															
LINEAS DE TRANSMISION															
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO EN LA COMUNIDAD DE COMEDERO GRANDE DE ESTA CD.	17-IRAPUATO	COMEDERO GRANDE	RURAL	60,000	60,000	60,000	29,528	49%	0	0	POZOS	1	1	50%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO EN LA COMUNIDAD DE LAS ADJUNTAS DE ESTA CD.	17-IRAPUATO	ADJUNTAS	RURAL	60,000	60,000	60,000	29,528	49%	0	0	POZOS	1	1	50%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DE LA CRUZ Y LA SANABRIA DE ESTA CD.	17-IRAPUATO	SAN FRANCISCO DE LA CRUZ	RURAL	60,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TEMASCATIO DE ESTA CD.	17-IRAPUATO	SAN JUAN TEMASCATIO	RURAL	60,000	60,000	60,000	29,528	49%	0	0	POZOS	1	1	50%	LA META ES EL AVANCE FISICO DEL PROYECTO
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ELECTRIFICACION Y EQUIPAMIENTO DEL POZO EN LA COMUNIDAD DE TARETAN DE ESTA CD.	17-IRAPUATO	TARETAN	RURAL	60,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	POZOS	1	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
RED DE ELECTRICIDAD															
CONSTRUCCIÓN															
AMPLIACION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	MELLADITO	RURAL	59,375	59,375	59,375	59,375	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
CONSTRUCCION DE LINEA DE ELECTRIFICACION COL. LAS HUERTAS	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	149,240	149,240	149,240	149,240	100%	0	0	0 COLONIA	1	1	100%	OBRA CONVENIDA CON EL PROGRAMA HABITAT
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION LA CANADA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	60,000	60,000	60,000	48,000	80%	0	0	0 POSTE	1	0	0%	
ELECTRIFICACION PARQUE LADRILLERO	2-ACAMBARO	SAN MIGUEL	RURAL	129,280	129,280	129,280	128,169	99%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
SUBSTACION PARTICULAR EDIFICIO FUERZAS DE ESTADO	2-ACAMBARO	PARÁCUARO	URBANO	346,941	346,941	346,941	338,869	98%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
SUBSTACION PARTICULAR EDIFICIO SEDENA EN EL MORAL	2-ACAMBARO	EL MORAL	RURAL	357,397	357,397	357,397	357,397	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE TRANSFORMADOR EN COL. VELAZCO IBARRA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	24,201	24,201	24,201	0	0%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
ELECTRIFICACION DE COLONIA	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 COLONIA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION DE COLONIA	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	0 COLONIA	1	1	100%	
ELECTRIFICACION DE COLONIA	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	199,651	199,651	199,651	148,745	75%	0	0	0 COLONIA	1	1	74%	
ELECTRIFICACION DE COLONIA SEGUNDA ETAPA	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	399,192	399,192	399,192	319,108	80%	0	0	0 COLONIA	1	1	79%	
ELECTRIFICACION DE COLONIA SEGUNDA ETAPA	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	374,485	374,485	374,485	299,601	80%	0	0	0 COLONIA	1	1	80%	
ELECTRIFICACION DE COLONIA SEGUNDA ETAPA	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	208,962	208,962	208,962	199,187	95%	0	0	0 COLONIA	1	1	95%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LO QUE EL VIENTO SE LLEVO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	TIERRA BLANCA DE ABAJO	RURAL	355,043	355,043	355,043	199,971	56%	0	0	0 POSTE	11	11	100%	ESTA OBRA PERTENECE A SG.- ELECTRIFICACION
MIGRANTES 3 X 1	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,760,787	3,760,787	3,760,787	3,760,787	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	3,760,787	3,760,787	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED ELECTRICA LA HUERTA MIGRANTES 3X1	10-CORONEO	LA HUERTA	RURAL	30,540	30,540	30,540	30,540	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA SANTA CRUZ MIGRANTES 3X1	10-CORONEO	SANTA CRUZ	RURAL	38,737	38,737	38,737	38,737	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA CORONEO MIGRANTES 3X1	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29,524	29,524	29,524	29,524	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ELECTRIFICACION	15-GUANAJUATO	EL COYOTE	RURAL	384,197	384,197	384,197	384,197	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	23	23	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
AMPLIACION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	LA CONCEPCION	RURAL	144,240	144,240	144,240	144,240	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
AMPLIACION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	SAN JOSE DE TRANSITO	RURAL	109,978	109,978	109,978	109,978	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	7	7	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
AMPLIACION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	YERBUJENA	URBANO	81,622	81,622	81,622	81,622	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
AMPLIACION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (BARRIO DEL PANTEON)	15-GUANAJUATO	SANTA TERESA	URBANO	111,836	111,836	111,836	111,836	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	8	0	0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
AMPLIACION DE LUZ	19-JEREQUARO	LA LOMA	RURAL	452,949	452,949	452,949	452,949	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	300	300	100%	
AMPLIACION DE LUZ A KINDER	19-JEREQUARO	LA MESA DEL TEPOZAN (LOS SANCHEZ)	RURAL	130,134	130,134	130,134	130,134	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	125	125	100%	
AMPLIACION DE LUZ COL. EL ARENAL	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	429,143	429,143	429,143	429,143	100%	0	0	0 ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	385	385	100%	
PROG.DE D.I.B.(ADRENEL)2009 AMP.RED.ELECT.CALLE ALONDRA	25-PURISIMA DEL RINCÓN	CANADA DE NEGROS	RURAL	112,542	112,542	112,542	112,542	100%	0	0	0 POSTE	6	6	100%	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALLE ALONDRA CON LA FINALIDAD DE LLEVAR ELECTRICIDAD A COL. MARGINADAS APORTACION MUNICIPAL DEL 21 24 A CONVENIO SEDESNU-GTO-PDIBG-0222009
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA C. LAS FLORES (ADEUDOS 2008)	28-SALVATIERRA	URIREO	URBANO	3,979	3,979	3,979	3,979	100%	0	0	0 COLONIA	1	1	100%	CONCLUSION DE LA OBRA EN LA COMUNIDAD DE URIREO DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ANGELES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MARTIN DE LA PETACA	RURAL	242,387	242,387	242,387	89,368	37%	0	0	0	POSTE	4	4	0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE BENITO JUAREZ, LA VIVIENDA DE ABAJO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	171,804	171,804	171,804	171,804	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DEL BORDO (COLONIA ALLENDE)	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	0	POSTE	4	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO VILLA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COLONIA MIGUEL HIDALGO	RURAL	140,000	140,000	140,000	0	0%	0	0	0	POSTE	0	0	0%	EN EL AMBITO ES URBANO PORQUE ES COLONIA PERO, NO SE LE PUDO CAMBIAR Y SE DEJO COMO RURAL
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE GUADALUPE, CAMINO A ORO Y CALLE SN	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	JALPA	RURAL	229,389	229,389	229,389	66,809	29%	0	0	0	POSTE	6	6	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE GUERRERO JUAREZ MADERO INSURGENTES Y CDA INSURGENTES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN ANTONIO DEL VARAL	RURAL	997,207	997,207	997,207	817,131	82%	0	0	0	POSTE	19	19	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE HIDALGO Y REFORMA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	RANCHO VIEJO	RURAL	345,836	345,836	345,836	249,766	72%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE JUAREZ	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	JESUS MARIA LA PETACA	RURAL	315,886	315,886	315,886	172,092	54%	0	0	0	POSTE	7	4	57%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LEMUS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	RANCHO VIEJO	RURAL	222,837	222,837	222,837	154,764	69%	0	0	0	POSTE	5	5	100%	ESTA OBRA PERTENECE A LA LOCALIDAD RANCHO VIEJO BARRIO LA PALMA
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE LINDAVISTA, ESTRELLA PIPILA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SOSNABAR	RURAL	688,480	688,480	688,480	544,633	79%	0	0	0	POSTE	16	16	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE SATURNINO DELGADO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	372,240	372,240	372,240	321,016	86%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	ESTA OBRA ES EN LA LOCALIDAD DE JUAN XIDO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE NARANJO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA CAMPANA	RURAL	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	0	POSTE	350,000	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE 6 DE MAYO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN JOSE DE ALLENDE	RURAL	144,112	144,112	144,112	34,233	24%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN CALLE FERNANDO NORIA, PRIVADA FERNANDO NORIA, CALLE SANTA CECILIA Y CALLE OTOÑO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN RAFAEL	RURAL	450,000	450,000	450,000	131,218	29%	0	0	0	POSTE	13	10	77%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE ALDAMA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MARCOS DE BEGOÑA	RURAL	160,701	160,701	160,701	132,954	83%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MARTIN DEL PAREDON (EL PAREDÓN)	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0	POSTE	6	0	0%	
RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE PRINCIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN JUAN	RURAL	362,884	362,884	362,884	300,000	83%	0	0	0	POSTE	14	14	100%	
ELECTRIFICACIONES	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,660,767	1,660,767	1,660,767	1,660,767	100%	0	0	0	COLONIA	19	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE DIST.ELECTRICA CALLE. PROFR.ERNESTO RODRIGUEZ VILLAFANA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	LAS FUENTES	RURAL	55,519	55,519	55,519	74,529	134%	59,703	19,010	TRANSFORMADOR	1	1	50%	ADEMAS DEL TRANSFORMADOR SON 5 POSTES Y MATERIAL DIVERSO.	
ELECTRIFICACIONES	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	0	0%	0	0	0	POSTE	10	0	0%	NO SE HAN DEFINIDO LAS OBRAS DE ELECTRIFICACION PARA EL AÑO 2009
AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA EN MEDIA TENSION 3F 13.2 KV COL. NUEVA AREA DE DISTRIBUCION DE ALUMBRADO	40-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	469,384	469,384	469,384	469,384	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
APORACION MUNICIPAL A PROGRAMA DE (SDSH) PDIBC	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,412,063	2,412,063	2,412,063	2,412,063	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMA DE (SDSH) FAIM	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,031,348	1,031,348	1,031,348	1,031,348	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	45-XICHU	EL REVOLCADERO	RURAL	91,277	91,277	91,277	91,277	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	45-XICHU	PITAHAYITOS (EL PITAHAYITO)	RURAL	1,484	1,484	1,484	1,484	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	0	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	45-XICHU	PALOMAS	RURAL	22,069	22,069	22,069	22,069	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	45-XICHU	MAZAMORRA	RURAL	17,019	17,019	17,019	17,019	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	0	0%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	45-XICHU	ORGANITOS	RURAL	1,612	1,612	1,612	1,612	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	0	0%	
AMPLIACION DE RED Y LINEA DE ENERGIA ELECTRICA	45-XICHU	SAN MIGUEL DE LAS CASITAS (CASITAS)	RURAL	129,654	129,654	129,654	129,654	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	0	0%	
OBRA COMPLEMENTARIA																
INTALACIONES DE LA FERIA RAHAB. DE INSTALACIONES DE LUZ ELECTRICA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	78,075	78,075	78,075	78,075	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	CONCLUYO LAS INSTALACIONES DE LUZ ELECTRICA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SUBESTACION TIPO PEDESTAL FUERZAS SEGURIDAD PUBLICA	28-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	161,532	161,532	161,532	160,235	99%	0	0	TRANSFORMADO	1	1	100%	
INTRODUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA AL EDIFICIO TIPO VIVA M4 A C/W (BIBLIOTECA AMPLIADA TIPO UNIDEG) EN VIDEOBACHILLERATO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA CRUZ DEL PALMAR	RURAL	119,021	119,021	119,021	35,706	30%	0	0	POSTE	1	0	0%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE DURANGO 1	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN JOSE DE ALLENDE	RURAL	12,954	12,954	12,954	0	0%	0	0	POSTE	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
OTROS															
AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA	17-IRAPUATO	ELIDO DE MALVAS (LA ARGOLLA)	RURAL	159,247	159,247	159,247	148,465	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
AMPLIACION DE LUZ COL CHALMITA	19-JERECUARO	JERECUARO	URBANO	284,020	284,020	284,020	284,020	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
APORTACION MPAL AMPLIACION EN PUERTO DE SABANILLA Y EL ATORON	19-JERECUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,204	14,204	14,204	14,204	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
APORTACION MPAL PARA AMPLIACION DE LUZ EN LA LAGUNITA	19-JERECUARO	LA ENREDADORA (EL JITOMATAL)	RURAL	167,088	167,088	167,088	167,088	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
APORTACION MPAL PARA CONVENIO DE AMPLIACIONES	19-JERECUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,442,177	1,442,177	1,442,177	1,442,177	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
OBRAS DE ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	756,000	756,000	756,000	756,000	100%	0	0	POSTE	44	44	100%	
OBRAS DE ELECTRIFICACION EN VARIAS COMUNIDADES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	4,939,186	4,939,186	4,939,186	4,939,186	100%	0	0	OBRA	5	0	0%	
COMUNIDAD ARITZIPU-CAPILLA MARQUEZ	23-PENJAMO	ARATZIPIU	RURAL	980,699	980,699	980,699	980,699	100%	0	0	PESOS	980,699	980,699	100%	
VARIAS COMUNIDADES	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	4,207,114	4,207,114	4,207,114	1,048,606	25%	0	0	PESOS	4,207,114	1,048,606	25%	
PROGRAMA FIDER	28-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,708,440	3,708,440	3,708,440	3,708,440	100%	0	0	OBRA	10	10	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA COMUNITARIA	38-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	EL CHUPADERO	RURAL	251,370	251,370	251,370	251,370	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	SE REALIZARON 3 OBRAS AMPLIACIONES ELECTRICAS, EN LA COM. DEL CHUPADERO CAMINO REAL DEL POBLADO DE ROSILITO, COL LA CRUCITA DE JROSAS, ETCO.
APORTACION AL PROGRAMA DEL 3 X 1 2009	37-SILA0	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	CONVENIO	1	0	0%	NO SE HA DETERMINADO EN LO PARTICULAR LAS ACCIONES.
AMPLIACION DE LINEA DE TELEFONO EN HOSPITAL COMUNITARIO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE MANUEL GOMEZ PEDRAZA	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	135,567	135,567	135,567	128,220	95%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE PEDRO MENDOZA, COLONIA 16 DE DICIEMBRE	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	248,000	248,000	248,000	140,010	56%	0	0	OBRA	1	1	52%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN COLONIA LOS LAURELES	4-APASEO EL ALTO	SAN JUAN DEL LLANITO	URBANO	200,000	200,000	200,000	134,252	67%	0	0	OBRA	1	1	67%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
APORTACION AL PROGRAMA 3X1 EMIGRANTES	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	640,010	640,010	640,010	150,761	24%	0	0	OBRA	1	0	22%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
ELECTRIFICACION EN CALLE CAMELINAS	4-APASEO EL ALTO	EL CEDAZO	RURAL	58,107	58,107	58,107	58,107	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
ELECTRIFICACION EN CALLE HIDALGO	4-APASEO EL ALTO	BELÉN	RURAL	112,529	112,529	112,529	112,529	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
ELECTRIFICACION EN CALLE JOSE MARIA BALLESTEROS	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
ELECTRIFICACION EN CALLE JUAN MANUEL OLIVA	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	326,000	326,000	326,000	293,092	90%	0	0	OBRA	1	1	89%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
ELECTRIFICACION EN CALLE LAS PALMAS	4-APASEO EL ALTO	MARROQUIN	RURAL	70,249	70,249	70,249	70,249	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
ELECTRIFICACION EN CALLE LOS PIRULES	4-APASEO EL ALTO	SAN JUAN DEL LLANITO	URBANO	80,000	80,000	80,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
ELECTRIFICACION EN CALLE MENDOZA	4-APASEO EL ALTO	CERRO PRIETO	RURAL	88,624	88,624	88,624	88,624	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
ELECTRIFICACIONES POR CONVENIO	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	1,763,756	1,763,756	1,763,756	1,763,756	100%	0	0	ACCION	19	19	100%	ELECTRIFICACIONES POR CONVENIO
ELECTRIFICACIONES POR CONVENIOS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	1,909,384	1,909,384	1,909,384	1,909,384	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
CENTROS DE SALUD															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE SAN APARCIO	1-ABASOLO	SAN APARCIO	RURAL	1,246,240	1,246,240	1,246,240	453,672	36%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1,246,240	311,560	25%	
CONSTRUCCION DEL CENTRO GERONTOLOGICO JUAN PABLO II TERCERA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	2,455,103	2,455,103	2,455,103	1,693,699	69%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	2,455,103	1,693,699	69%	
CONSTRUCCION DE CONSULTORIO DENTAL, 3 CONSULTORIOS MEDICOS, ADECUACION DE AREA DE URGENCIAS Y ADECUACION DE AREA DE ESPERA EN EL CENTRO DE SALUD COLON DE ESTA CD	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	800,000	800,000	800,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	
PROYECTO PARA LA URBANIZACION DEL HOSPITAL REGIONAL	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	152,368	152,368	152,368	152,368	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	30%	
AMPLIACION															



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONTINUACION DE AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD EN TOMELOPEZ EN ESTE MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO.	17-IRAPUATO	TOMELOPEZ	RURAL	800,000	800,000	800,000	761,727	95%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
OTROS:															
PROGRAMA DE APOYO PARA EL DISEÑO, DESARROLLO E IMPLEMENTACION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS POR PARTE DE ADULTOS MAYORES	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROGRAMA DE EQUINOTERAPIA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	CONSULTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL EN CLINICA	19-JERECUARO	RANCHO NUEVO (LOS RUICES)	RURAL	148,352	148,352	148,352	148,352	100%	0	0	METROS CUADRADOS	55	55	100%	
COMUNIDAD LA ESTRELLA	23-PENJAMO	LA ESTRELLA	RURAL	3,038,906	3,038,906	3,038,906	1,514,227	50%	0	0	PESOS	3,038,906	1,514,227	50%	
CONSTRUCCION DE MODULO COMUDAJ (2A.ETAPA) COMUNIDAD DE VALTIERILLA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,870,648	2,870,648	2,870,648	2,738,376	95%	0	0	OBRA	1	1	65%	CUENTA 5-10-601-913-00 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA CONTRATO DGOP/CEDAJ005-09 CON EDUARDO PEREZ CAMPOS POR LA CONSTR. DE MODULO DE COMUDAJ (2A.ETAPA) COM. DE VALTIERILLA
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	500,000	500,000	500,000	41,254	8%	0	0	CENTRO	1	0	0%	CUENT 5-10-601-918-00 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD
REMODELACION CANCHA BASQUET-BOL EN SISTEMA ACRILICO EN SEC. TEC. 18 DE MARZO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	94,270	94,270	94,270	94,270	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-913-00 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REMODELACION DE CANCHA DE BASQUET-BOL EN SEC. TEC. 18 DE MARZO POR SPORTFLEX S.A. DE C.V.
REMODELACION DE CANCHA DE BASQUET-BOL EN SISTEMA ACRILICO EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	105,540	105,540	105,540	93,770	89%	0	0	ACCION	1	1	88%	CUENTA 5-10-601-913-00 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REMODELACION DE CANCHA DE BASQUET-BOL EN SISTEMA DE ACRILICO EN UNIDAD DEPORTIVA SUR PORSPOFLEX S.A. DE C.V.
AMPLIACION CENTRO GERONTOLOGICO	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESCUELA DIGNA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	450,000	450,000	450,000	412,589	92%	0	0	BECA	1	0	0%	
APORTACION MODULO COMUDAJ 1RA. ETAPA	38-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	2,038,565	2,038,565	2,038,565	2,038,565	100%	0	0	MODULO	1	1	100%	ES APORTACION PARA LA CONST. DE UN MODULO.
ADECUACION DE CAMARA DE ESTIMULACION MULTISENSORIAL EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	67,500	67,500	67,500	67,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
REHABILITACION DE CONSULTORIOS Y AREAS DE TERAPIA EN INSTALACIONES DEL DIF DE VALLE DE SANTIAGO	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	85,920	85,920	85,920	85,920	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
COMPLEMENTO CENTRO GERONTOLOGICO S.J.V	7-CELAYA	SAN JUAN DE LA VEGA	URBANO	226,582	226,582	226,582	226,582	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS NIVELES EDUCATIVOS															
CONSTRUCCION															
CBTS 147 CONTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE UN CENTRO DE COMPUTO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONALEP REHABILITACION DE BANOS	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONTRUCCION CASA SALUD DE LA ENCARNACION	2-ACAMBARO	LA ENCARNACION	RURAL	500,000	500,000	500,000	433,017	87%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONTRUCCION DE BIBLIOTECA EN LA UTL	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,020,000	1,020,000	1,020,000	1,000,000	98%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDIDA SE REFIERE A UN PROGRAMA
ESC. SECUNDARIA GUATIMURAC CONSTRUCCION DE CANCHA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
JARDIN DE NIÑOS ANTONIO CASO REHABILITACION DE BANOS	2-ACAMBARO	CHAMACUARO	RURAL	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
JARDIN DE NIÑOS JUAN DE DIOS IMPERMIABILIZACION	2-ACAMBARO	EL JARIPEO	RURAL	24,000	24,000	24,000	24,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
JARDIN DE NIÑOS MARIA MONTESORRI, BANDA PERIMETRAL LOMAS VERDES	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
JARDINES DE NIÑOS CARLOS PELLICER REHABILITACION DE BANDA Y ACCESO A LA ESCUELA	2-ACAMBARO	SAN MIGUEL	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
JDN JUSTO SIERRA REMODELACION DE BANOS COLONIA EVERARDO MORALES	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
PRIMARIA BENITO JUAREZ TERMINACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIBLES	2-ACAMBARO	PROVIDENCIA	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
TELE SECUNDARIA 517 PINTURA	2-ACAMBARO	GAYTAN DEL REFUGIO (GAYTAN)	RURAL	10,000	10,000	10,000	10,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
TV NO. 500 TERMINACION DE PATIO CIVICO	2-ACAMBARO	SAN MATEO TOCUARO (TOCUARO)	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR 3RA. ETAPA	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,220,000	3,220,000	3,220,000	2,981,762	93%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1,257	1,164	93%	
CONVENIO SABES	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	50	0	0%	EL AVANCE FISICO ES APROXIMADO YA QUE NO SOLO SON AULAS SINO TAMBIEN SERVICIOS SANITARIOS Y EMBLEMAS
CONVENIO SABES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	4	0	0%	
ESCUELA DIGNA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	45	45	100%	
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONSTRUCCION LABORATORIO DE IDIOMAS Y COMPUTO CBTIS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	948,324	948,324	948,324	948,324	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, LABORATORIO	126	126	100%	CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE IDIOMAS Y AULA DE CLMPUTO
ESCUELA DIGNA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	300,000	300,000	300,000	279,869	93%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	300	270	90%	ESCUELA DIGNA CABECERA UNIDEG CONST DE PATIO CIVICO
AMPLIACION															
RECONOCIMIENTOS A ALUMNOS DESTACADOS	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 BEBEDERO	3	0	0%	
ACCIONES SOCIALES	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	288,857	288,857	288,857	194,066	67%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
BECAS CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	2,179,320	2,179,320	2,179,320	1,929,074	89%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	6	5	91%	LA UNIDAD RESPONSABLE SE REFIERE AL PAGO DE SEIS BIMESTRES
AMP. CONST. AULAS J.N. ARBOLEDAS DE LOS LOP	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	128,915	128,915	128,915	127,083	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	10	5	50%	
ESCUELA DIGNA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, SALÓN	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-903-00 ESCUELA DIGNA
BECAS "CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA"	30-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,279,107	75%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1,700,000	1,279,107	75%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR ALUMNO POR SER PAGO DE BECAS
BECAS A ESTUDIANTES CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,764,199	1,764,199	1,764,199	1,325,794	75%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	3,798	3,716	98%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
MANTENIMIENTO															
CAMUNIDAD CAPILLA DE MORALES-CORRALEJO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,573,551	1,573,551	1,573,551	225,600	14%	0	0	0 METROS CUADRADOS, SALÓN	1,573,551	225,000	14%	
COMUNIDAD LAGUNA LARGA DE CORTES	23-PENJAMO	LAGUNA LARGA DE CORTES	URBANO	1,013,547	1,013,547	1,013,547	1,013,547	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, SALÓN	1,013,547	1,013,547	100%	
DESPENSAS	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	480,000	48%	0	0	0 METROS CUADRADOS, SALÓN	1,000,000	480,000	48%	
DESPENSAS	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,381,680	92%	0	0	0 METROS CUADRADOS, SALÓN	1,500,000	1,381,680	92%	
ESCUELA DIGNA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,015,184	81%	0	0	0 METROS CUADRADOS, SALÓN	2,500,000	2,015,184	81%	
F.A.I.S.M. VARIAS ESCUELAS	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	446,721	45%	0	0	0 METROS CUADRADOS, SALÓN	1,000,000	446,721	45%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	4,208,700	4,208,700	4,208,700	4,190,040	100%	0	0	0 BEBEDERO	1	1	90%	CUENTA 5-10-601-902-00 ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA
MTTO. Y EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD DE EXTENSION SALVATIERRA EL MAYORAZGO (ADEUDOS 2008)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
PROGRAMA BECAS CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1,123	1,123	100%	
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	355,000	71%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	44	33	75%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL DE PRACTICAS NUM. 1 EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSE TORRES LANDA,	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	284,075	284,075	284,075	213,653	75%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	0	0	0%	
BECAS CONTIGO VAMOS	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	786,183	786,183	786,183	786,183	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, SALÓN	100	100	100%	
BECAS UNIVERSITARIAS	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,766,125	147%	0	0	0 METROS CUADRADOS, SALÓN	1,200,000	1,766,125	147%	
PARQUE COLONIA ROMA	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	960,000	960,000	960,000	579,548	60%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	15	10	64%	EL AVANCE FISICO ES APROXIMADO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	357,050	357,050	357,050	357,050	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	4	4	100%	SE APOYO CON BECAS A ESCUELAS DE NIVEL PRIMARIA, SECUNDARIA, NIVEL MEDIO Y NIVEL SUPERIOR
ESCUELA DIGNA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	1,995,000	1,995,000	1,995,000	1,995,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	44	44	100%	SE LES BRINDO EL APOYO A 44 ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA
ESCUELAS PEC	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	223,600	223,600	223,600	223,600	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, FALLER	36	36	100%	SE APOYARON A 36 ESCUELAS DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA Y SUS COMUNIDADES EL APOYO SE DIO PARA DIFERENTES LUGARES DE LA ESCUELA
SEGUNDA ETAPA DE EDIFICIO EMBLEMA MB-A (PLANTA ALTA) EN VIBA EN CRUZ DEL PALMAR	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	282,866	282,866	282,866	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA META ES: AULA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5-APASEO EL GRANDE	OBRAJUELO	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	350	350	100%	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA OBRAJUELO VIDEOBACHILLERATO REHAB DE AULAS
EQUIPAMIENTO																
EQUIPO ESCOLAR, EQUIPO DE SONIDO, EQUIPO DE OFICINA, EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO ELECTRONICO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	300,000	300,000	300,000	294,688	98%	0	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	5	4	87%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN LOTE DE EQUIPO A CINCO ESCUELAS
PROGRAMA DE ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,140,000	3,140,000	3,140,000	3,139,200	100%	0	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	3,488	3,488	100%	
BECAS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	926,064	926,064	926,064	616,904	67%	0	0	0	DESAYUNADOR	2,616	2,185	84%	
DESPENSAS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	473,936	473,936	473,936	0	0%	0	0	0	DESAYUNADOR	2,616	0	0%	
ESCUELAS DE CALIDAD "PEC"	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	112,495	112,495	112,495	112,495	100%	0	0	0	SALÓN	112,495	112,495	100%	SE APLICA EN ESCUELAS DE AMBITO RURAL Y URBANO DESTINADO PARA LA ADQUISICION DE DIFERENTES CONCEPTOS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LAS ESCUELAS
APORTACION AL CETIS 150 PARA EQUIPAMIENTO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	800,000	800,000	800,000	0	0%	0	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	20	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PROGRAMA SK ESCUELA DIGNA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	1,635,157	1,635,157	1,635,157	1,635,157	100%	0	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	0	0	0%	
PREESCOLAR																
CONSTRUCCION																
AULA PREESCOLAR CERRO COLORADO	10-CORONEO	CERRO COLORADO	RURAL	61,602	61,602	61,602	61,602	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
AULA Y MODULO SANITARIO EN JARDIN DE NIÑOS CALLE TORRE DEL VIGIA S/N COL. LAS TORRES	20-LEON	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	921,579	921,579	921,579	851,379	92%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	0	0%	
CONST. AULA Y MODULA SANITARIO JARDIN DE NIÑOS CALLE TORRE DEL VIGIA COL. LAS TORRES	20-LEON	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	53,544	53,544	53,544	42,835	80%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO BEDIA"	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	326,098	326,098	326,098	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	8	0	0%	SE MANEJA NORMALMENTE 6 X 8 METROS CUADRADOS
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN EL JARDIN DE NIÑOS "NAPOLEON BONAPARTE"	26-ROMITA	SAN JOSE DE CUBA (LA CUBA)	RURAL	326,098	326,098	326,098	202,956	62%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	8	5	62%	LAS AULAS COMUNMENTE SE MANEJAN 6 X 8 M 2
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO BINARIO EN JARDIN DE NIÑOS "PADRE DE LA PATRIA EN SAN GONZALO	26-ROMITA	SAN GONZALO	RURAL	172,806	172,806	172,806	78,166	45%	0	0	0	M2, SANITARIOS	8	4	45%	EN PROGRAMADO ANUAL ES UN APROXIMADO
CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR	45-XICHU	SAN MIGUEL DE LAS CASITAS (CASITAS)	RURAL	60,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
ELAB. DE PROYECTO PARA EL NUEVO ED. DE DIF	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	336,635	336,635	336,635	336,635	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	PROYECTO PARA EDIFICIO DEL DIF MUNICIPAL
AMPLIACION																
TERMINACION DE UN SERV. SANITARIO EN J.N. BRUIDA ALFARO	37-SILAO	SOPENA	RURAL	19,000	19,000	19,000	18,375	97%	0	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	SE COMPLEMENTO A LA OBRA PARA SU FUNCIONALIDAD.
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	5-APASEO EL GRANDE	OJO DE AGUA DE IXTLA (OJO DE AGUA)	RURAL	150,000	150,000	150,000	127,343	85%	0	0	0	METROS CUADRADOS	200	175	88%	INFRAESTRURA EDUCATIVA OJO DE AGUA J.N DRA LAURA ROTTER AMPL. DE BAÑOS SECOS
MANTENIMIENTO																
BECAS	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,677,600	1,677,600	1,677,600	1,367,612	82%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA ESCUELA
DESPENSAS	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	643,080	643,080	643,080	214,360	33%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA ESCUELA
REHABILITACION																
REHABILITACION DE PLANTEL EN J.D.N. MANUEL M. PONCE	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	27,140	27,140	27,140	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	12	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL JDN 10 DE MAYO COL. 10 DE MAYO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	126,295	126,295	126,295	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (S.J)	5-APASEO EL GRANDE	RANCHO VIEJO	RURAL	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	150	0	0%	INFRAESTRUCTURA ED PREESCOLAR NIÑOS HERODES EN RANCHO VIEJO REHAB BAÑOS SECOS
REHABILITACION DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	150,000	150,000	150,000	134,089	89%	0	0	0	CISTERNA	1	1	100%	SK.- J.N. ANTONIO PLAZA REHAB. DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
PRIMARIA																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE CANCHA TECHADA DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA SOSTENES ROCHA (PRIMERA ETAPA)	15-GUANAJUATO	MARFIL	URBANO	243,351	243,351	243,351	210,385	86%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES Y APORTACIONES DE LOS BENEFICIARIOS
AULA ADOSADA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS C	20-LEON	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	373,587	373,587	373,587	112,076	30%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	10	5	50%	
CONST. SERV SANITARIO PRIMARIA JESUS MAYAGOITIA COL. HADA ECHEVESTE	20-LEON	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	45,435	45,435	45,435	33,070	73%	0	0	0	M2, SANITARIOS	76	76	100%	
CONST DE 1 AULA AISLADA EN ESCUELA PRIMARIA JOSE CHAVEZ MORADO, MONTEGRANDE	25-PURISIMA DEL RINCON	MONTE GRANDE	RURAL	197,710	197,710	197,710	197,710	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	49	25	50%	AL 3ER TRIMESTRE SOLO SE HA LIBERADO LA ENTREGA DEL 50% DEL ANTICIPO PARA LA CONSTRUCCION DE LA OBRA.
CONSTRUCCION DE LA BARRA DE LA ESC. PRIMARIA SINDICATO TEXTIL REVOLUCION	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	43,516	43,516	43,516	43,516	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCOB	1	1	100%	SE CONCLUYO LA CONTRUCCION
CONSTRUCCION CANCHA PRIMARIA LAZARO CARDENAS CAB.MPAL.	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	CONST. DE UNA CANCHA.
CONSTRUCCION DE AULA DE 4.60 X 9.35 MTS EN LA ESCUELA PRIMARIA AUSENCIO ALVARADO EN VALLE DE SANTIAGO	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	92,159	92,159	92,159	92,159	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CIRCULADO DE LA ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	45-XICHU	LA HIGUERITA	RURAL	30,449	30,449	30,449	26,370	87%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA	45-XICHU	EL REVOLADERO	RURAL	60,000	60,000	60,000	44,928	75%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA 2A ETAPA ESCUELA PRIMARIA	45-XICHU	PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZÓN)	RURAL	30,000	30,000	30,000	10,810	36%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0	0	0%	
CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN ESCUELA PRIMARIA	45-XICHU	ADJUNTAS	RURAL	30,000	30,000	30,000	1,035	3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0	0	0%	
PATIO CIVICO ESCUELA PRIMARIA PLAN DE GUADALUPE	45-XICHU	OCOTERO (EL COCOTERO)	RURAL	60,000	60,000	60,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
ESCUELA DIGNA	5-APASEO EL GRANDE	LA NORITA	RURAL	100,000	100,000	100,000	86,745	87%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	80	80%	ESCUELA DIGNA LA NORITA PRIM FOO VILLA CONST BARDA PERIMETRAL
ESCUELA DIGNA	5-APASEO EL GRANDE	RANCHO VIEJO	RURAL	100,000	100,000	100,000	71,568	72%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	70	70%	ESCUELA DIGNA RANCHO VIEJO PRIM. ANGELA PERALTA, CONST DE MALLA CICLON Y BARDA PERIMETRAL
MANTENIMIENTO															
ESCUELA DIGNA	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	279,843	279,843	279,843	279,843	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	1,000	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	537,336	537,336	537,336	537,336	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	1,000	100%	
DEMOLICION DE AULAS Y SERVICIO SANITARIO ESCUELA PRIM AGUILER SERDAN UBICADA EN LA COM. SOLEDAD DE ESTE MPIO	17-IRAPUATO	LA SOLEDAD	RURAL	138,780	138,780	138,780	124,124	89%	0	0	M2, SANITARIOS	320	304	95%	
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	783,285	783,285	783,285	774,281	99%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	61	60	98%	EN LA UNIDAD DE MEDICA SE ANOTO M2 PERO SON 61 ESCUELAS BENEFICIADAS Y LO QUE SE REALIZO FUERON REHABILITACION DE BAÑOS, REPARACIONES ELECTRICAS, IMPERMEABILIZACION, BARANDALES PUERTAS, CONST. DE FOSAS SEPTICAS, CONST. DE PATIOS, PINTURA, CONST. BARDA, REHABILITACION DE PATIO
APOYO PARA PROYECTOS DE ESCUELAS DE EDUCACION BASICA (ESCUELAS DE CALIDAD)	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	555,000	555,000	555,000	555,000	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	1	1	100%	
ENTORTADO E IMPERMEABILIZACION DE LA CASA DEL MAESTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA	45-XICHU	EL GUAMUCHIL	RURAL	25,000	25,000	25,000	20,039	80%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	29	98%	
REHABILITACION															
PROGRAMA ESCUELA DIGNA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	881,907	88%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EN LA PRIM. JUAN ESCUTIA COM. SAN JOSE DE LA LAGUNA	17-IRAPUATO	SAN JOSE DE LA LAGUNA (LOS RANCHITOS)	RURAL	75,110	75,110	75,110	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	EN META LA UNIDAD ES OBRA
REHABILITACION DE PLANTEL PRIM MORELOS COM. SAN LORENZO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	99,995	99,995	99,995	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
REHABILITACION PLANTEL EN LA PRIMARIA BENITO JUAREZ COL. SAN JUAN DE RETANA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	99,635	99,635	99,635	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	0	0%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	718,491	718,491	718,491	718,491	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1,157	1,157	100%	SE LOGRO DAR APOYO A 1157 ALUMINOS CON BECAS Y DESPENSAS LAS BECAS FUERON DE 500 PESOS POR ALUMINO DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA Y COMUNIDADES EN DESTINO DEL GASTO SE TRATO DE PONER LO MAS ADECUADO Y EN AVANCE FISICO EN UNIDAD DE MEDIDAD TAMBIEN PORQUE SI NO DEJA AVANZAR
ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	350,000	350,000	350,000	170,000	49%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	30	28	93%	LA UNIDAD DE MEDIDA METAS ES ESCUELA
PROGRAMA SK ESCUELA DIGNA	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,801,105	3,801,105	3,801,105	3,801,104	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	68	68	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
REHABILITACION DE SERVICIO SANITARIOS EN LAS INSTALACIONES EN LA ESCUELA PRIMARIA DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO QUIRICO	42-VALLE DE SANTIAGO	SAN DIEGO QUIRICO	RURAL	123,274	123,274	123,274	123,274	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
ESCUELA DIGNA	5-APASEO EL GRANDE	ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSE DEL LLANO)	RURAL	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	300	0	0%	ESCUELA DIGNA SAN JOSE DEL LLANO PRIM MEXICO LIBRE REHAB DE INSTALACIONES
ESCUELA DIGNA	5-APASEO EL GRANDE	LA LABOR	RURAL	150,000	150,000	150,000	137,667	92%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	150	130	87%	ESCUELA DIGNA LA LABOR PRIM LA LABOR REHAB DE BAÑOS
ESCUELA DIGNA	5-APASEO EL GRANDE	SAN JOSE AGUA AZUL	URBANO	150,000	150,000	150,000	123,414	82%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	150	130	87%	ESCUELA DIGNA SN JOSE AGUA AZUL PRIM CUAHUTEMOC REHAB DE BAÑOS
ESCUELA DIGNA	5-APASEO EL GRANDE	SAN PEDRO TENANGO EL NUEVO (TENANGO EL NUEVO)	URBANO	200,000	200,000	200,000	39,914	20%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	200	20	10%	INF. EDUCATIVA LOS ANGELES TENANGO PRIM J. ANTONIO TORRES REHAB DE SANITARIOS
EQUIPAMIENTO															
ESTIMULOS A LA EB BECAS Y DESPENSAS	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	834,960	834,960	834,960	834,960	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	66%	
ESCUELAS DE CALIDAD	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	114,000	114,000	114,000	114,000	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	15	15	100%	
PROGRAMA PEC	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	MOBILIARIO	1	1	100%	EL CONVENIO ESCUELAS DE CALIDAD SE LES PROPORCIONA FINANCIAMIENTO A LAS ESCUELAS PARA QUE LO UTILICEN EN LO QUE MAS LO NECESITEN, POR LO TANTO EL AVANCE FISICO ES APROXIMADO
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	292,500	292,500	292,500	292,500	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	30	30	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
SECUNDARIA															
CONSTRUCCION															
CIRCULADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 11ETV10322	45-XICHU	LA LAJA	RURAL	80,000	80,000	80,000	61,494	77%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y MURO DE CONTENCIÓN ESCUELA TEL. 2A ETAPA	45-XICHU	SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS	RURAL	80,000	80,000	80,000	14,280	18%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	0	0%	
CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO EN LA TELESECUNDARIA 477	45-XICHU	SAN MIGUEL DE LAS CASITAS (CASITAS)	RURAL	74,642	74,642	74,642	29,992	40%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
ESCUELA DIGNA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	250	250	100%	ESCUELA DIGNA APASEO EL GDE TELESECUNDARIA N0318 CONST BARDA PERIMETRAL
ESCUELA DIGNA	5-APASEO EL GRANDE	RANCHO NUEVO	RURAL	100,000	100,000	100,000	80,009	80%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	80	80%	ESCUELA DIGNA RANCHO NUEVO TELESECUNDARIA N0420 CONST BARDA PERIMETRAL
AMPLIACION															
BECAS A ESTUDIANTES SB ESTIMULOS A LA EDUCACION	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	941,760	941,760	941,760	932,760	99%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1,288	1,280	99%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
MANTENIMIENTO															
APORTACION CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6,650	6,650	100%	EL PROGRAMA ES PARA LA TOTALIDAD DEL MUNICIPIO POR LO QUE ES RURAL Y URBANO Y PARA TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS Y ES POR CONCEPTO DE BECA
ESCUELA DIGNA Y DE CALIDAD	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	55	55	100%	SE APLICA A LAS ESCUELAS EN GENERAL PREESCOLAR HASTA MEDIO SUPERIOR

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION															
REHABILITACION DE EST 108 UBICADA COM. TOMELOPEZ	17-IRAPUATO	TOMELOPEZ	RURAL	118,666	118,666	118,666	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL DE LA EST 19 UBICADA EN LA COL. EL CANTADOR	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	111,170	111,170	111,170	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EN LA EST 328 DE LA COM. PURISIMA DEL JARDIN	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	148,376	148,376	148,376	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA META EN REHABILITACIONES ES OBRA
TECHADO PARA LA ESCUELA SECUNDARIA JUANA DE ASBAJE	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	57,514	57,514	57,514	57,514	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA TIPO UNIDEG(EDIFICIO EMBLEMA M8-A) EN CABECERA MUNICIPAL	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	3,394,572	3,394,572	3,394,572	0	0%	0	0	0 LIBRO	3,394,572	848,643	25%	
BECAS ( CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA)	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0 BECA	1	1	100%	
ESCUELA DIGNA ( REHABILITACION)	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	350,000	350,000	350,000	349,994	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TALLER TT3	15-GUANAJUATO	SAN JOSE DE LLANOS	URBANO	200,000	200,000	200,000	199,969	100%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,062,304	3,062,304	3,062,304	3,061,503	100%	0	0	0 BECA	13,020	13,020	100%	
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA DE RECURSO CEDAJ	18-JARAL DEL PROGRESO	VICTORIA DE CORTAZAR	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	EL RECURSO ES UTILIZADO PARA UN MODULO DEPORTIVO
INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA REMOD DE GIMNASIO MUNICIPAL	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	63,248	63,248	63,248	63,248	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA APORTACION VIBA	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	500,000	500,000	500,000	496,260	99%	0	0	0 AULA	1	1	100%	
APORT MPAL PROG BECAS CONTIGO VAMOS	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROG BECAS CONTIGO VAMOS CICLO 2009-2010	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 PAGO	1	1	100%	
BARDEADO ANDADORES Y PATIO CIVICO PRIMARIA	19-JEREQUARO	ZOMAYO (LA TRONERA)	RURAL	701,713	701,713	701,713	701,713	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	680	680	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO	19-JEREQUARO	EL ROSARIO	RURAL	291,277	291,277	291,277	291,277	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	12	12	100%	
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	252,500	252,500	252,500	252,500	100%	0	0	0 APOYO	42	42	100%	
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	619,878	619,878	619,878	619,878	100%	0	0	0 APOYO	25	25	100%	
TECHUMBRE EN TELESECUNDARIA	19-JEREQUARO	PIEDRAS DE LUMBRE	RURAL	219,991	219,991	219,991	219,991	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	120	120	100%	
APORTACION AL CEDAJ ALUMBRADO Y COLOCACION DE TABLEROS CON AJUSTADOR DE ALTURA EN 2 CANCHAS	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	173,050	173,050	173,050	173,050	100%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
DESPENSAS, BECAS Y APORTACIONES A ESCUELA DIGNA	21-MOROLEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,556,362	1,556,361	1,556,361	1,510,578	97%	0	0	0 BENEFICIARIO	0	0	0%	NO PONGO CUANTOS BENEFICIARIOS DEBIDO A QUE SON LOS MISMO SOLO QUE CADA TRIMESTRE O CUATRIMESTRE SE LES DA EL BENEFICIO Y NO PODRIA IR PRORRATEANDOS
BECAS CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,883,045	125%	0	0	0 PESOS	2,300,000	2,883,045	125%	
BECAS PRIMARIA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	3,499,440	3,499,440	3,499,440	2,214,320	63%	0	0	0 PESOS	3,499,440	2,214,320	63%	
CONV. IEC/PDR/DPC/06/09.(BIBLIOTECA EL TECOLOTE)	25-PURISIMA DEL RINCON	EL TECOLOTE	RURAL	161,775	161,775	161,775	47,100	29%	0	0	0 CONVENIO	1	1	100%	SE REPORTA EL 30% QUE EL MUNICIPIO APORTA AL CONVENIO
PROG.PART. MIGRANTE 3X12009(C.CTO.COM.EN SAN ANGEL)	25-PURISIMA DEL RINCON	SAN ANGEL	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 CENTRO	1	1	100%	PARA REALIZARA APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO SEDESOL-SEDESHU-GTO-PPM-115/2009 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO EN SAN ANGEL. CON PARTICIPACION MIGRANTE EN EL PROGRAMA.
PROG.PART.MIGRANTE 3X1 2009(C.COM.NUEVO AMANECEER, 2A.ETAPA)	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 CENTRO	1	1	100%	RECURSO MPAL. APORTADO AL PROGRAMA DE PART. MIGRANTES 3X1 2009 PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIOS EN NUEVO AMANECEER 2A.ETAPA, PMA. DEL RINCON, GTO. CONVENIO SEDESOL-SEDESHU-GTO-PPM-115/2009
PROGRAMA S.B. ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA 2009	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	990,000	990,000	990,000	990,000	100%	0	0	0 BECA	500	500	100%	RECURSO CONSIDERADO PARA LA ENTREGA DE 500 BECAS Y 500 DESPENSAS CUATRIMESTRALES A ALLIMNOS DE EDUCACION PRIMARIA. EN TIPO DE GASTO Y RUBRO DE GASTO SE ACENTO INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVO, YA QUE NO SE ENCONTRO OTRO CONCEPTO QUE SE ASEMEJARA A LA NATURALERA DEL RECURSO A REPORTAR.
PROGRAMA.ESC.DE.CAL/PEC/2009	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	297,500	297,500	297,500	297,500	100%	0	0	0 APOYO	68	68	100%	ESTE APOYO ES PARA EQUIPAMIENTO O MANTENIMIENTO DE LAS ESCUELAS DE LOS NIVELES DE PREESCOLAR, PRIMARIA Y SECUNDARIA
PROGR.PART.MIGRANTE 3X1 2009 (C.CTO.COMUNITARIO.CANADA DE NEGROS	25-PURISIMA DEL RINCON	CANADA DE NEGROS	RURAL	199,955	199,955	199,955	199,955	100%	0	0	0 CENTRO	1	1	100%	CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO PARA FINES EDUCATIVOS, CULTURALES Y SOCIALES APORTACION MUNICIPAL DEL 30% AL CONVENIO SEDESOL-SEDESHU-GTO-PPM-065/2009 PARA DICHA OBRA.
APORTACION MUNICIPAL PARA CONVENIO CON FOSEG PARA REHABILITACION DE ESPACIOS PUBLICOS DEPORTIVOS COLONIA JUAREZ	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA (BECAS)	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,318,296	1,318,296	1,318,296	1,318,296	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	
APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA (DESPENSAS)	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	525,084	525,084	525,084	350,056	67%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	66%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
PARQUE MUNICIPAL	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	419,549	84%	0	0	OBRA	1	1	83%	
PROGRAMA DE BECAS "CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA"	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	397,911	20%	0	0	PROGRAMA	1	0	19%	
REHABILITACION DE ANDADORES Y AREAS VERDES (UNIDAD DEPORTIVA)	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	397,821	397,821	397,821	397,821	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMPOS DE FUT-BOL Y BEIS-BOL MUNICIPALES	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	602,059	602,059	602,059	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION (ESCUELA DIGNA)	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
CONSTR. MODULO TALLER-LABORATORIO TIPO UNIDEG 1A.ETAPA VIBA "ALAMOS"	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	16,791	16,791	16,791	16,791	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-917-00 CONTRATO DGOP/SABES/001-08 CON JULIO NAVA MONDRAGON POR CONSTR. MODULO TALLER - LABORATORIO TIPO UNIDEG 1A. ETAPA VIBA "ALAMOS"
CONSTR. SERV. SANITARIO, 3 AULAS ADOSADAS, AULA DOBLE AISLADA VIVA LABOR DE VALTIERRA	27-SALAMANCA	LABOR DE VALTIERRA	RURAL	15,994	15,994	15,994	15,994	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-917-00 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA CONTRATO DGOP/SABES/002-08 CON ELISA M. RODRIGUEZ DESCHAMPS POR CONSTR. DE SERV. SANITARIO, 3 AULAS AISLADAS, AULA AISLADA VIVA COM. LABOR DE VALTIERRA
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA MPAL. EN FRACCIONAMIENTO LOS ARCOS (AMPLIACION)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	155,061	155,061	155,061	155,061	100%	0	0	AULA	1	1	100%	SE CONCLUYO LA BIBLIOTECA PUBLICA
CONSTRUCCION DE AULA EN EL VIBA DE LA PRESITA	28-SAN DIEGO DE LA UNION	LA PRESITA DE LA LUZ (LA PRESITA)	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	AULA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BARRA PERIMETRAL EN EL VIBA DE LA PRESITA	28-SAN DIEGO DE LA UNION	LA PRESITA DE LA LUZ (LA PRESITA)	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	BARDAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TALLER EN EL VIBA DE SAN JUAN PAN DE ARRIBA	28-SAN DIEGO DE LA UNION	SAN JUAN PAN DE ARRIBA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	976,766	98%	0	0	TALLER	1	1	97%	
PROGRAMA ESCUELA DIGNA	28-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	396,000	396,000	396,000	354,007	97%	0	0	ESCUELA	27	27	100%	
SEGUNDA ETAPA CONSTRUCCION DE TALLER EN EL VIBA DE PRESA DE MONJAS	28-SAN DIEGO DE LA UNION	PRESA DE MONJAS	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
PROGRAMA ESCUELA DE CALIDAD P.E.C.	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	15,000	15,000	100%	ABARCA ZONA RURAL Y URBANA
REHABILITACION DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES J. JESUS MAYAGOITIA JAME CANCHA NO. 3	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	165,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA ESCUELA SECUNDARIA Y EN LA UNIDAD DEPORTIVA
INFRAESTRUCTURA APOYO SABES	32-SAN JOSE ITURBIDE	SAN SEBASTIAN DEL SALITRE (EL SALITRE)	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	TALLER	1	1	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,928,255	3,928,255	3,928,255	3,614,348	92%	0	0	ACCION	5	0	0%	
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,704,236	4,704,236	4,704,236	4,377,571	93%	0	0	ACCION	7	0	0%	
OBRA PUBLICA GENERAL	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,447,115	5,447,115	5,447,115	4,098,132	75%	0	0	ACCION	8	0	0%	
BECAS SB ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,999,752	1,999,752	1,999,752	1,999,752	100%	0	0	BECA	859	859	100%	SE PAGARON 859 BECAS CORRESPONDIENTE A RAZON DE \$588.00 3 CUATRIMESTRES MAS EL PAGO DE DESPENSAS A RAZON DE \$188.00 CU
CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS (PROGRAMA S.J.)	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0%	0	0	OBRA	8	0	0%	SE TIENE DEFINIDAS A LA FECHA 3 OBRAS Y LA APORTACION PARA UN CONVENIO SABES DE 1 OBRA.
PROGRAMA SK. ESCUELA DIGNA	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,367,208	91%	0	0	LOTE	1	1	100%	SE INICIO CON LA ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIVERSAS ESCUELAS CON UN ANTIPO DEL 50% AL PROVEEDOR. SE DIO EL APOYO A ESCUELAS PARA OBRA CIVIL.
PROGRAMA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	38-TARANDAQUAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	473,200	473,200	473,200	473,200	100%	0	0	BECA	136	136	100%	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE BECAS ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA
PROGRAMA ESCUELA DIGNA	38-TARANDAQUAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116,072	116,072	116,072	114,019	98%	0	0	ESCUELA	18	0	0%	APORTACION MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION EN LAS ESCUELAS DEL MUNICIPIO
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	1,864,050	1,864,050	1,864,050	1,864,050	100%	0	0	PESOS	1,864,050	1,864,050	100%	
AMPLIACION DE BODEGA DE 7 X9 MTS EN EL DIF MUNICIPAL	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMA (SDSH) BECAS CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,205,000	3,205,000	3,205,000	3,205,000	100%	0	0	BECA	1	1	100%	
APOYO PARA LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	255,507	255,507	255,507	255,507	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYOS A NIÑOS DE EDUCACION BASICA (BECA Y DESPENSA)	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	2,326,500	2,326,500	2,326,500	2,326,500	100%	0	0	BECA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCADO CON MALLA CICLONICA EN LAS INSTALACIONES DE LA CONASUPO	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	96,119	96,119	96,119	96,119	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE JARDINERAS EN EL JARRON AZUL EN VALLE DE SANTIAGO	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	66,999	66,999	66,999	66,999	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE JUEGOS URBANOS A UN LADO DEL TIANGUIS EN CABECERA MUNICIPAL	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	677,844	677,844	677,844	677,844	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE LUDOTECA DE 8.70 X 24.24 MTS EN EL DIF MUNICIPAL DE VALLE DE SANTIAGO	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	278,718	278,718	278,718	278,718	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
REHABILITACION DE INSTALACIONES DEL AUDITORIO MUNICIPAL 2DA ETAPA	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	252,235	252,235	252,235	252,235	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLAZOLETA EN EL AREA DE LA VIRGEN EN LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE DE GARMA	42-VALLE DE SANTIAGO	SAN VICENTE DE GARMA (GARMA)	RURAL	34,665	34,665	34,665	34,665	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
BECAS CONTIGO VAMOS	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	683,331	683,331	683,331	450,600	66%	0	0	BECA	1,184	0	0%	
BECAS DESARROLLO SOCIAL	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	148,404	148,404	148,404	50,600	34%	0	0	BECA	0	0	0%	
DESPENSAS 1ER CUATRIMESTRE	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,828	15,828	15,828	15,828	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
DESPENSAS 2DO CUATRIMESTRE	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,825	15,825	15,825	15,825	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
DESPENSAS 3ER CUATRIMESTRE	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,825	15,825	15,825	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	
BECAS SB	5-APASEO EL GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	712,889	712,889	712,889	475,259	67%	0	0	BECA	313	200	64%	BECAS SB
ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	5-APASEO EL GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	505,000	505,000	505,000	505,000	100%	0	0	ACCION	47	47	100%	ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
PISO FIRME															
CONSTRUCCION															
APLICACION DE PISO DE CONCRETO EN SITIO P C 180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6x6 10/16 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	785,968	785,968	785,968	621,000	79%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	
TECHO DIGNO	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	100	0	0%	
PROGRAMAS PISO FIRME Y VERTIENTES	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,141,805	1,141,805	1,141,805	1,141,805	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	68%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN PROGRAMA DE PISO FIRME
PISO FIRME	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	108,528	108,528	108,528	108,528	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE LOGRO AYUDAR A VARIAS COMUNIDADES DE SALVATIERRA MEDIANTE ESTE PROGRAMA DE PISO FIRME
PISO FIRME	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	791,953	791,953	791,953	791,953	100%	0	0	METROS CUADRADOS	791,953	791,953	100%	BENEFICIADAS VARIAS COMUNIDADES
PISO FIRME: VERTIENTE TECHO DIGNO	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	528,851	528,851	528,851	528,851	100%	0	0	METROS CUADRADOS	528,851	528,851	100%	BENEFICIANDO A VARIAS COMUNIDADES
TECHO DIGNO(MEJORAMIENTO DE VIVIENDA) APORTACION	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,000	350,000	350,000	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	300	0	0%	NO SE DEFINIO EL CONVENIO Y LAS METAS
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PISO FIRME 2009	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
AMPLIACION															
PROGRAMA PISO FIRME OBRAS COMPLEMENTARIAS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	485,000	485,000	485,000	161,497	33%	0	0	METROS CUADRADOS	100	33	33%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
VIVIENDA															
VIVIENDA DIGNA: MI CASA DIFERENTE DIF	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	494,615	494,615	494,615	391,023	79%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	54%	
VIVIENDA DIGNA VIVIENDA POPULAR	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	448,927	448,927	448,927	441,300	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	88%	
EDIFICACION DE 50 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES.
MI CASA DIFERENTE	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE VIVIENDA URBANA Y RURAL	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	86,921	86,921	86,921	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN PROGRAMA
MI CASA DIFERENTE	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	2,514,705	2,514,705	2,514,705	2,514,705	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN PROGRAMA PARA CONSTRUCCION DE CASAS

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
RIEGO POR GOTEO PUNIDAD	2-ACAMBARO	SAN DIEGO DE ALCALA (FINCA DE SAN DIEGO)	RURAL	70,000	70,000	70,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN PROGRAMA PARA CONSTRUCCION DE CASAS
PROGRAMA TU CASA	28-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	370,000	370,000	370,000	370,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,320	1,320	100%	
BAÑO DIGNO VARIAS LOCALIDADES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,361,228	1,361,228	1,361,228	1,361,228	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	196	196	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ELIGIO METROS CUADRADOS DEBIENDO SER OBRA.
CONSTRUCCION DE BANOS SECOS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	995,045	995,045	995,045	995,045	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	148	148	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ANOTO METROS CUADRADOS, PERO DEBERIA SER OBRA
PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,276,603	1,276,603	1,276,603	1,276,603	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	150	200	133%	ESTA OBRA PERTENECE AL PROGRAMA SH-VIVIENDA DIGNA Y LA UNIDAD DE MEDIDA META SON VIVIENDA
SUMINISTRO Y CONSTRUCCION DE ESTUFAS ECOLOGICAS VARIAS LOCALIDADES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	176,186	176,186	176,186	176,186	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	445	445	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE ELIGIO METROS CUADRADOS PERO DEBE SER OBRA, Y ESTE CONCEPTO NO ESTA DADO DE ALTA
PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,212,000	1,212,000	1,212,000	1,209,347	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
MI CASA DIFERENTE	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	518,711	518,711	518,711	518,711	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	518,711	518,711	100%	
PROGRAMA "MI CASA DIFERENTE"	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,017,250	2,017,250	2,017,250	1,889,078	93%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	920	92%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
APORTACION MUNICIPAL PARA LA ADQUISICION DE MATERIAL DE CONSTRUCCION PARA 500 CASAS	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,636,551	2,636,551	2,636,551	2,636,551	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PROGRAMA DE (SEDESOL) FONHAPO AMPLIACION DE VIVIENDA	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	312,895	312,895	312,895	312,895	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
BECAS Y DESPENSAS	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	614,328	47%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,200	900	75%	EL PROGRAMA ES APLICADO TANTO PARA EL AMBITO URBANO COMO RURAL Y ES POR CONCEPTO DE DESPENSAS Y DE BECAS PARA TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS
VIVIENDA TU CASA 2009	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	761,974	761,974	761,974	761,974	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	350	350	100%	FUERON 350 BENEFICIARIOS,EN LA UNIDAD DE MEDIDA.
REHABILITACION															
EDIFICACION DE 15 UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	172,149	172,149	172,149	172,149	100%	103,101	103,101	0 METROS CUADRADOS	15	15	100%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	0	0	0	0	0%	605,729	456,000	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-906-00 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUENTA DE PRODUCTOS FINANCIERSO)
PROGRAMA "TU CASA FONHAPO"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,380,000	1,380,000	1,380,000	1,351,845	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	99	99	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA META ES VIVIENDA
2DA ASIGNACION PROGRAMA MI CASA DIFERENTE (VARIAS COMUNIDADES)	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	860,300	860,300	860,300	860,300	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	101	101	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SE ELIGIO METROS CUADRADOS POR SOLO TENER ESA OPCION PERO CORRECTAMENTE DEBERA SER VIVIENDA
PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL (FONHAPO-SEDESOL)	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	449,894	449,894	449,894	449,894	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	449,894	449,894	100%	BENEFICIANDO A VARIAS COMUNIDADES
TU CASA FONHAPO	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	682,750	682,750	682,750	682,750	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
OTROS															
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIURETANO CON CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	3,101	0	0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS DE GOBIERNO DEL ESTADO
EDIFICACION DE 25 AMPLIACIONES DE VIVIENDAS	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	195,000	195,000	195,000	195,000	100%	0	0	0 VIVIENDA	25	0	0%	
REHABILITACION DE CASAS DE FERROCARRILEROS EN LA ESTACION	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,746,560	1,746,560	1,746,560	1,500,000	86%	0	0	0 OBRA	0	0	0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BANOS DIGNOS	15-GUANAJUATO	AGUA COLORADA	RURAL	4,031	4,031	4,031	0	0%	0	0	0 OTROS	1	0	0%	ESTA OBRA SE COMPLEMENTA CON RECURSOS FEDERALES
PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	3,875,683	3,875,683	3,875,683	3,690,313	95%	0	0	0 ACCION	865	865	100%	LA META ES EL NUMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS
APORT MPAL PROG FONHAPO 09	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	341,375	341,375	341,375	341,375	100%	0	0	0 CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION MPAL AMPLIACION 30 VIVENDAS RURALES FONHAPO 09	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	371,259	371,259	371,259	371,259	100%	0	0	0 PAGO	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA TECHO DIGNO 09	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,999,876	1,999,876	1,999,876	1,999,876	100%	0	0	0 PAGO	1	1	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
COLOCACION DE TECHO DE LAMINA DE FIBRACEMTO	19-JERECUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	772,935	772,935	772,935	772,935	100%	0	0	APOYO	80	80	100%	
MI CASA DIFERENTE	19-JERECUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,193,740	1,193,740	1,193,740	1,193,740	100%	0	0	APOYO	200	200	100%	
PISO FIRME	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	337,536	23%	0	0	PESOS	1,500,000	337,536	23%	
TECHO DIGNO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
TU CASA (AMPLIACION DE VIVIENDA)	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	700,000	70%	0	0	METRO CUADRADO	3,280	2,280	70%	ESTA OBRA PERTENECE AL RUBRO SH-VIVIENDA DIGNA Y LA UNIDAD DE MEDIDA META ES METRO CUADRADO
DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA CIVIL BASICA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,800,000	10,800,000	10,800,000	10,800,000	100%	0	0	ACCION	7	0	0%	
VIVIENDA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,775,623	1,775,623	1,775,623	1,328,548	75%	0	0	ACCION	2	0	0%	
VIVIENDA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,887,952	4,887,952	4,887,952	4,475,125	92%	0	0	ACCION	6	0	0%	
MI CASA DEIFERENTE	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	1,608,250	1,608,250	1,608,250	1,592,941	99%	0	0	BENEFICIARIO	319	319	100%	
APORTACION AL PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,700,000	3,700,000	3,700,000	2,220,000	60%	0	0	VIVIENDA	250	150	60%	SEGUN ACUERDO, SE PROGRAMO UN TOTAL DE APOYO MUNICIPAL PARA 250 CASAS A UN MONTO DE \$14,800.00 SOLO SE DEFINIERON 150 VIVIENDAS.
APORTACION AL PROGRAMA TU CASA FONHAPO	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	VIVIENDA	50	50	100%	SE TIENE PROGRAMADA UN APOYO MUNICIPAL DE \$14,000.00 QUE CORRESPONDE A 50 VIVIENDAS
FOLIO GENERAL	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	1,360,205	1,360,205	1,360,205	1,316,542	97%	0	0	PESOS	1,360,205	1,316,542	97%	
APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMA DE (SEDESOL) FONHAPO MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	386,719	386,719	386,719	386,719	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
TRAZO DE VIVIENDA CASA DIFERENTE	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	189,793	189,793	189,793	189,793	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	
EMPLEO TEMPORAL (PET) APOYO A LA VIVIENDA RURAL	5-APASEO EL GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	884,000	884,000	884,000	870,000	98%	0	0	EMPLEO TEMPORAL	1	1	100%	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET) APOYO A LA VIVIENDA RURAL
VIVIENDA FONHAPO VARIAS	5-APASEO EL GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	682,750	682,750	682,750	682,750	100%	0	0	VIVIENDA	1	1	100%	VIVIENDA FONHAPO VARIAS
<b>CAMINOS RURALES</b>															
CAMINOS DE SACACOSECHA															
CONSTRUCCION															
CAMINO SACACOSECHAS (TRAMO EL VERINO-LAS LAJAS)	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	116,925	116,925	116,925	116,925	100%	0	0	KILOMETROS	3	3	100%	
PROGRAMA CAMINOS SACA COSECHAS (8 KILOMETROS)	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	KILOMETROS	80,000	80,000	100%	CONSTRUCCION DE 9 KILOMETROS
MANTENIMIENTO															
CAMINOS RURALES	19-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	210,000	210,000	210,000	209,121	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	83%	ES APLICADO TANTO URBANO COMO RURAL
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CAMINOS SACA-COSECHAS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	230,407	230,407	230,407	230,407	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCION															
PAVIMENTACION DEL CAMINO DE E.C. ABASOLO-JOYA DE CALVILLO A TROJES DE MARANON	1-ABASOLO	TROJES DE MARANÓN	RURAL	15,507,900	15,507,900	15,507,900	6,722,050	43%	0	0	KILOMETROS	15,507,900	3,876,975	25%	
ASFALTADO DE CAMINO A SAN ANTONIO 2A ASIGNACION	2-ACAMBARO	SAN ANTONIO	RURAL	165,939	165,939	165,939	108,952	66%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN CAMINO
ASFALTADO DE CAMINO DE ACCESO 2A ETAPA	2-ACAMBARO	LA GRANJA	RURAL	100,000	100,000	100,000	60,000	60%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN CAMINO
MOD.C/TVERIA DE PVC CANALES P	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN CAMINO
REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	326,065	326,065	326,065	264,700	81%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN CAMINO
COMUNIDAD LOS OCOTES	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	4,163,546	4,163,546	4,163,546	2,481,356	60%	0	0	KILOMETROS	4,163,546	2,481,356	60%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
COMUNIDAD SAN ISIDRO DEL CARMEN	23-PENJAMO	SAN ISIDRO DEL CARMEN	RURAL	4,074,539	4,074,539	4,074,539	3,032,817	74%	0	0	KILOMETROS	4,074,539	3,032,817	74%	
COMUNIDAD VIGUERA-BARRANCA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	2,573,570	2,573,570	2,573,570	679,396	26%	0	0	KILOMETROS	2,573,570	679,396	26%	
MOGOTE DE REYES-TEPETATE	23-PENJAMO	TEPETATE DE NEGRETE	RURAL	2,110,004	2,110,004	2,110,004	1,861,071	88%	0	0	KILOMETROS	2,110,004	1,861,071	88%	
MUNICIPALIZACION	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	KILOMETROS	1,500,000	1,500,000	100%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CAMINO JAGUEY BARRETOS	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	281,390	281,390	281,390	44,346	16%	0	0	KILOMETROS	2	0	15%	EN EL AVANCE FISICO OBRAS PUBLICAS ES EL QUE TIENE EL CONTROL TESORERIA SOLAMENTE REPORTA RECURSOS FINANCIEROS
PAVIMENTACION DE CAMINO PROVIDENCIA-CATALAN	29-SAN DIEGO DE LA UNION	CATALAN DEL REFUGIO (CATALANES)	RURAL	2,991,461	2,991,461	2,991,461	2,988,998	100%	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
EMPEDRADO DE CAMINO SAUZ VIEJO A SAUZ DE ARMENTA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAUZ DE ARMENTA	RURAL	637,141	637,141	637,141	446,085	70%	0	0	KILOMETROS	1	0	71%	
CAMINOS	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,344,449	11,344,449	11,344,449	11,344,449	100%	0	0	KILOMETROS	9	0	0%	
ASFALTADO DE CAMINO DE ACCESO	4-APASEO EL ALTO	MESITA DE CÁPULA (EL CATORCE)	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE (SDSH) CAMINOS RURALES	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,329,106	2,329,106	2,329,106	2,329,106	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONST DE CAM MISION DE SANTA ROSA PIE DE LA CUESTA 2A ETAPA CONSTR. CUNETAS Y ZAP	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45,000	45,000	45,000	0	0%	0	0	KILOMETROS	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE CAMINO CIENEGUITA-PASO DE GUILLERMO	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	700,000	700,000	700,000	649,099	93%	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	2,340	12%	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE CAMINO MISION DE SANTA ROSA-PIE DE LA CUESTA	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	KILOMETROS	1	0	0%	
MANTENIMIENTO															
PAVIMENTACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COM. ROSA DE CAMACHO TERCERA ETAPA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	1,587,119	1,587,119	1,587,119	370,000	23%	0	0	KILOMETROS	1,587,119	396,780	25%	
CONSERVACION DE CAMINO A LOS OCOTES	26-ROMITA	LOS OCOTES	RURAL	99,203	99,203	99,203	99,203	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSERVACION DE CAMINO A SAN JORGE TUNA AGRIA	26-ROMITA	SAN JORGE DE TUNA AGRIA	RURAL	99,412	99,412	99,412	99,412	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSERVACION DE CAMINO A SAN PEDRITO DE LOPEZ	26-ROMITA	SAN PEDRITO DE LOPEZ (EL TENAMASTE)	RURAL	99,844	99,844	99,844	99,844	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSERVACION DE CAMINOS	26-ROMITA	LUZ DE BUENAVISTA (LAS PULGAS)	RURAL	225,044	225,044	225,044	225,044	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CONSERV. CAMINO VECINAL TRAMO COM. EL MONTE-CAMINO A LOS RAMIREZ Y DIVISADOR	27-SALAMANCA	EL MONTE	RURAL	163,013	163,013	163,013	163,013	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-912-00 CAMINOS RURALES CONTRATO DGOP/FISM021-09 CON ING. J. VENTURA SIERRA CABRERA POR CONSERV. DE CAMINO VECINAL TRAMO: COM. EL MONTE-CAMINO A LOS RAMIREZ Y DIVISADOR
CONSERV. CAMINO VECINAL TRAMO: COM. DE VALTIERRA-ENTRONQUE AL CAMINO BUENAVISTA DE VALTIERRA	27-SALAMANCA	VALTIERRA	RURAL	55,243	55,243	55,243	55,243	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-912-00 CAMINOS RURALES CONTRATO DGOP/FISM014-09 CON ACARREOS Y PAV. DEL BAJO,S.A. DE C.V. POR LA CONSTR. DE CAMINO VECINAL TRAMO: COM. DE VALTIERRA-ENTRONQUE AL CAMINO BUENAVISTA DE VALTIERRA
CONSERV. CAMINO VECINAL TRAMO: COM. EL COECILLO-LAS LIEBRES	27-SALAMANCA	EL COECILLO	RURAL	37,573	37,573	37,573	37,573	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-912-00 CAMINOS RURALES CONTRATO DGOP/FISM011-09 CON MAQ. Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V. POR CONSERV. DE CAMINO VECINAL TRAMO: COM. EL COECILLO-LAS LIEBRES
CONSERV. CAMINO VECINAL TRAMO: COM. EL NACIMIENTO A ENTRONQUE COM. PUENTE DE GPE.	27-SALAMANCA	EL NACIMIENTO	RURAL	68,267	68,267	68,267	68,267	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-912-00 CAMINOS RURALES CONTRATO DGOP/FISM009-09 CON MAQ. Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V. POR LA CONSERVACION DE CAMINO VECINAL TRAMO: COM. EL NACIMIENTO A ENTRONQUE COM. PUENTE DE GPE
CONSERV. CAMINO VECINAL TRAMO: COM. LA CAL - COL. LA CAL	27-SALAMANCA	LA CAL	RURAL	55,801	55,801	55,801	55,801	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-912-00 CAMINOS RURALES CONTRATO DGOP/FISM017-09 CON ING. J. VENTURA SIERRA CABRERA POR LA CONSERV. DE CAMINO VECINAL TRAMO: COM. LA CAL - COL. LA CAL
CONSERV. CAMINO VECINAL TRAMO: COM. LA JAUILILLA - RANCHO SECO	27-SALAMANCA	LA JAUILILLA	RURAL	50,039	50,039	50,039	50,039	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-912-00 CAMINOS RURALES CONTRATO DGOP/FISM015-09 CON ACARREOS Y PAV. DEL BAJO,S.A. POR LA CONSERV. DE CAMINO VECINAL TRAMO: COM. LA JAUILILLA - RANCHO SECO
CONSERV. CAMINO VECINAL TRAMO COM. LA PALMA-COM. RANCHO SECO	27-SALAMANCA	LA PALMA	RURAL	64,741	64,741	64,741	64,741	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-912-00 CAMINOS RURALES CONTRATO DGOP/FISM012-09 CON ACARREOS Y PAVIMENTOS DEL BAJO,S.A. POR CONSERV. DE CAMINO VECINAL TRAMO: COM. LA PALMA-COM. RANCHO SECO
CONSERV. CAMINO VECINAL TRAMO: COM. LOMA DE FLORES-COM.LA HACIENDITA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	66,031	66,031	66,031	66,031	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	CUENAT 5-10-601-912-00 CAMINOS RURALES CONTRATO DGOP/FISM013-09 CON ACARREOS Y PAV. DEL BAJO,S.A. POR LA CONSERV. DE CAMINO VECINAL TRAMO: COM. LOMA DE FLORES-COM. LA HACIENDITA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSERV. CAMINO VECINAL TRAMO: COM. SAN BERNARDO- CAMINO INTERIOR	27-SALAMANCA	SAN BERNARDO	RURAL	85,032	85,032	85,032	85,032	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-912-00 CAMINOS RURALES CONTRATO DGOP/FIRM/008-09 CON MAQ. Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V. POR CONSERV. DE CAMINO VECINAL TRAMO: COM. SAN BERNARDO-CAMINO INTERIOR
CONSERV. CAMINO VECINAL TRAMO: COM.STO.DOMINGO A ENTRONQUE CAMINO VIEJO CERRO BCO	27-SALAMANCA	SANTO DOMINGO	RURAL	121,873	121,873	121,873	121,873	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-912-00 CAMINOS RURALES CONTRATO DGOP/FISM/016-09 CON ING. J.VENTURA SIERRA CABRERA POR LA CONSERV. DE CAMINO VECINAL TRAMO: COM. STO. DOMINGO A ENTRONQUE CAMINO VIEJO CERRO BCO
CONSERV. CAMINO VECINAL TRAMO: DOÑA ROSA OTEROS	27-SALAMANCA	DOÑA ROSA (EL CHICOTE)	RURAL	39,292	39,292	39,292	39,292	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-912-00 CAMINOS RURALES CONTRATO DGOP/FISM/020-09 CON ING. J.VENTURA SIERRA CABRERA POR LA CONSERV. DE CAMINO VECINAL TRAMO: DOÑA ROSA-OTEROS
CONSERV. CAMINO VECINAL TRAMO: LA ESPERANZA-COM. GPE	27-SALAMANCA	LA ESPERANZA	RURAL	47,889	47,889	47,889	47,889	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-912-00 CAMINOS RURALES CONTRATO DGOP/FISM/019-09 CON ING. J.VENTURA SIERRA CABRERA POR CONSERV. CAMINO VECINAL TRAMO LA ESPERANZA-COM. GUADALUPE
CONSERV. CAMINO VECINAL TRAMO: NORIA DE SAN BERNARDO-PARCELAS	27-SALAMANCA	SAN BERNARDO	RURAL	55,026	55,026	55,026	55,026	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-912-00 CAMINOS RURALES CONTRATO DGOP/FISM/010-09 CON MAQ. Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V. POR LA CONSERV. DE CAMINO VECINAL TRAMO: NORIA DE SAN BERNARDO-PARCELAS
CONSERV. CAMINO VECINAL TRAMO: OTEROS, ENTRONQUE CARR. SALAMANCA - LA ORDENA	27-SALAMANCA	OTEROS	RURAL	49,609	49,609	49,609	49,609	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-912-00 CAMINOS RURALES CONTRATO DGOP/FISM/018-09 CON ING. J.VENTURA SIERRA CABRERA POR LA CONSERVACION DE CAMINO VECINAL TRAMO: OTEROS ENTRONQUE CARRETERO SALAMANCA-LA ORDENA
CONSERVACION DE CAMINO ASFALTADO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	JALPA	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	997,641	83%	0	0	0 KILOMETROS	42,350	42,350	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE PUSO KILOMETROS, PERO LA CORRECTA ES METROS CUADRADOS
CONSERVACION DE CAMINO ASFALTADO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	RANCHO VIEJO	RURAL	750,000	750,000	750,000	644,007	86%	0	0	0 KILOMETROS	24,750	24,750	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA LA CORRECTA ES METROS CUADRADOS, PERO ESTE CONCEPTO NO APARECE POR LO QUE SE ANOTO KILOMETROS
CONSERVACION DE CAMINO CON ASFALTADO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA CIENEGUITA	RURAL	1,073,628	1,073,628	1,073,628	322,087	30%	0	0	0 KILOMETROS	40,000	29,000	73%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE PUSO KILOMETROS PERO DEBE SER METROS CUADRADOS
CONSERVACION Y AMPLIACION DE CAMINO ASFALTADO E.C.	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA HUIERTA	RURAL	1,363,171	1,363,171	1,363,171	0	0%	0	0	0 KILOMETROS	38,000	0	0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA LA CORRECTA ES METROS LINEALES, PERO ESTE CONCEPTO NO APARECE
MANTENIMIENTO DE CAMINO RURAL EN MEDRANOS	37-SILAO	MEDRANOS	RURAL	322,218	322,218	322,218	322,218	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	PUEDE VARIAR LAS METAS.
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	688,305	688,305	688,305	614,666	89%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	0%	
REHABILITACION DE CAMINO A LA COM. DE SAN JAVIER	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN JAVIER	RURAL	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0 KILOMETROS	1,750	0	0%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE PUSO KILOMETROS POR SOLO PERMITIR ESTA, PERO CORRECTAMENTE DEBE SER METROS CUADRADOS Y NO ESTA DE ALTA
REHABILITACION DE CAMINO A LA COM. DE SAN DIEGO DE LOS DOLORES	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	SAN DIEGO DE LOS DOLORES	RURAL	535,094	535,094	535,094	535,094	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO A LA COM. DE MESAS DE ACOSTA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	MESAS DE ACOSTA	RURAL	587,388	587,388	587,388	587,388	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
PUENTE PEATONAL DE LA COMUNIDAD LA PRESITA	15-GUANAJUATO	LA PRESITA	RURAL	186,207	186,207	186,207	178,340	96%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	
TERM. PUENTE PEATONAL BLVD. EMILIANO ZAPATA	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	970,929	81%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	60	55	92%	ESTA EN PROCESO LA OBRA.
SENALETICA															
CONSTRUCCION DE TOPES Y SENALÉTICA EN VARIAS LOCALIDADES	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	248,588	248,588	248,588	242,516	98%	0	0	0 SENALAMIENTOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1(LINO)LOTE.
PUENTES VEHICULARES															
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR DE 6.00 X 16.00 MT EN LA COMUNIDAD DE PEGUEROS	42-VALLE DE SANTIAGO	PEGUEROS	RURAL	408,370	408,370	408,370	408,370	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
OTROS															
APORTACION MUNICIPAL ASFALTADO DE CAMINO LA ENREDADORA - RANCHO NUEVO	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	100%	0	0	0 PAGO	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PAR ASFALTADO DE CAMINOS	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,687,000	2,687,000	2,687,000	2,687,000	100%	0	0	0 PAGO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 5 DE MAYO EN LA SOLEDAD	21-MOROLEON	LA SOLEDAD	RURAL	164,900	164,900	164,900	164,900	100%	88,900	88,900	OBRA	1	1	100%	
CAMINOS SACA COSECHAS	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	3,263,110	131%	0	0	0 PESOS	2,500,000	3,263,110	131%	
BACHEO CARPETA ASFALTICA GASOLINERA CARRETERA	29-SAN DIEGO DE LA UNION	EX-HACIENDA NORIA DE ALDAY (LA NORIA)	RURAL	45,000	45,000	45,000	42,822	95%	0	0	0 METRO CUBICO	35	35	100%	
TERMIN. C. Y/O CALLE AGUA CALIENTE	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CIFRAS DE CIERRE PRELIMINAR.
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															
AMPLIACION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
APORTACIÓN AL PROGRAMA CONTIGO VAMOS AL CAMPO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN PROGRAMA
APORTACION MUNICIPAL AL CESAVEG	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	220,000	220,000	220,000	161,272	73%	0	0	0	HECTAREA	1	1	62%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN PROGRAMA
CONTROL DE PLAGAS Y MALEZAS (CESAVEG)	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	HECTAREA	20	20	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PROGRAMA ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS 2008	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	HECTAREA	20	20	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PROGRAMA APOYO ADQUISICION SEMILLA DE RIEGO	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	306,031	306,031	306,031	306,031	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
CONSERVACION CESAVEG	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000	10,000	10,000	6,556	66%	0	0	0	HECTAREA	100	71	71%	
INSUMOS AGRICOLAS	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	199,996	199,996	199,996	199,996	100%	0	0	0	HECTAREA	500	500	100%	
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	774,043	774,043	774,043	760,639	98%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA PARCELA
PROGRAMA DE SEMILLA MEJORADA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	181,154	181,154	181,154	181,154	100%	0	0	0	HECTAREA	374	374	100%	ESTA OBRA PERTENECE AL PROGRAMA TE.- APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA
PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	57,405	57,405	57,405	0	0%	0	0	0	HECTAREA	6	0	0%	PROYECTOS
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA INSUMOS AGRICOLAS	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
APOYO CON MOCHILAS FUMIGADORAS	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	430,870	430,870	430,870	430,870	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL																
CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE BORDOS	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	163,050	163,050	163,050	106,675	65%	0	0	0	BODEGA	5	1	15%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A CINCO BORDOS
REHABILITACION DE BORDOS	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	51,950	51,950	51,950	40,950	79%	0	0	0	BODEGA	10	10	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A DIEZ BORDOS
EQUIPAMIENTO																
FTO A LA PRDUDICION Y PRODUCTIVIDAD /FTO A LA MICROEMPRESA	16-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	BODEGA	1	0	0%	ES APLICADO TANTO URBANO COMO RURAL
COMPRA DE GANADO BOVINO (VIENTRE)	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0	BODEGA	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A ADQ. DE GANADO
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
OTROS																
ALIANZA PARA EL CAMPO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
APOYO ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	APOYO	20	20	100%	
ATENCION A COMUNIDADES RURALES(FIDER)	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROGRAMA DE INSUMOS AGROPUECUARIOS	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	
ACTIVOS PRODUCTIVOS	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	281,891	94%	0	0	0	HECTAREA	500	450	90%	
BORDERIA	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	BARDAS	3	0	0%	
CAMINOS SACACOSECHAS	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	0	0	0	OBRA	10	0	0%	
CAPACITACION	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	GRUPO	20	20	100%	
MICROCUCENCAS	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	240,000	240,000	240,000	231,416	96%	0	0	0	ASISTENCIA TECNICA	10	9	90%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROGRAMA "MI TORTILLA"	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,350	6,350	6,350	6,350	100%	0	0	CAPACITACION	5	5	100%	
PROGRAMA 3X1 PARA MIGRANTES	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	721,875	721,875	721,875	721,875	100%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	20	20	100%	
RESCATE TRASPATIO	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	PIEZA	20	20	100%	
SEMILLAS	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	91,781	91,781	91,781	91,781	100%	0	0	HECTAREA	200	200	100%	
APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	APOYO	1	0	0%	ES PARA EL AMBITO RURAL Y URBANO
APOR MPAL PROGRAMA FIDER 09	19-JERECLAURO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORT MPAL PROG INSUMOS AGRICOLAS	19-JERECLAURO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION MPAL AL PROGRAMA BORDERIA	19-JERECLAURO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	126,000	126,000	126,000	126,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
APORTACION MPAL AL PROGRAMA MUNICIPALIZACION 2009 ADQUISICION DE PRODUCTIVOS Y SOPORTE	19-JERECLAURO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
APORTACION MPAL AL PROGRAMA SACACOSECHAS	19-JERECLAURO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
ENTUBAMIENTO CON PVC CANALES P	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	309,252	309,252	309,252	309,252	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
FIDER,PROGRAMA 3X1 ACTIVOS PRODUCTIVOS, CESAVEG,PROGRAMA BORDERIA,INSUMOS AGRICOLAS	22-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	4,984,068	4,984,068	4,984,068	4,645,654	93%	0	0	CONVENIO	25	25	100%	
PROGRAMA TU CASA, PROGRAMA MI CASA DIFERENTE,PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	22-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	2,580,348	2,580,348	2,580,348	2,580,348	100%	0	0	ACCION	7	7	100%	
INSUMOS AL CAMPO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	PESOS	1,000,000	1,000,000	100%	
CAMINO SACACOSECHAS (TRMA E.C. ROMITA-CUERAMARO-EL VERINO)	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	214,873	214,873	214,873	214,873	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MI CASA DIFERENTE	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,245,215	96%	0	0	PROGRAMA	1	1	95%	
OTROS PROGRAMAS INSUMOS BARATOS	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA APOYO PARA COMPRA DE SEMILLA DE FRIJOL	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	29,596	99%	0	0	PROGRAMA	1	1	98%	
PROGRAMA CESAVEG	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	290,000	290,000	290,000	290,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA DE DESASOLVE DE DRENES	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
PROGRAMA DE EXTENSIONISMO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA DE GARBANZA	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,000	25,000	25,000	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
PROGRAMA DE REFORESTACION	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
PROGRAMA SOPORTE	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
LIQUIDACION PROYECTO DE LA CRIBADORA DE LA BODEGA CONASUPO	28-SALVATIERRA	URIREO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE AREA VERDE EN COL. FUNDADORES (ADEUDOS 2008)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	50,370	50,370	50,370	50,370	100%	0	0	ZONA	1	1	100%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	5,825,618	5,825,618	5,825,618	5,825,618	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	SE CONCLUYERON LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
RECONSTRUCCIÓN DE LA MALLA CICLONICA DE LAS BODEGAS CONASUPO	28-SALVATIERRA	URIREO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	SE TERMINO DE RESCONTRUIR LA MALLA CICLONICA DE LAS BODEGAS DE CONASUPO
REVESTIMIENTO DE CAMINOS CON TEZONTLE (FIDER-2008)	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	127,230	127,230	127,230	127,230	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
PROGRAMA DE BORDERIA	29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	244,000	244,000	244,000	244,000	100%	0	0	0 BENEFICIARIO	55	55	100%	
PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA	29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	580,000	580,000	580,000	580,000	100%	0	0	0 COMITE	12	12	100%	
PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,000	60,000	60,000	880	1%	0	0	0 PROYECTO	4	0	2%	
PROGRAMA PARA LA ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	610,000	610,000	610,000	610,000	100%	0	0	0 BENEFICIARIO	126	126	100%	
BORDERIA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	318,700	318,700	318,700	318,700	100%	0	0	0 OBRA	34	34	100%	ESTA PBR PERTENECE AL PROGRAMA TG.- DESARROLLO DE AREAS DE RIEGO
PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 PROYECTO	4	4	100%	ESTE PROGRAMA PERTENECE AL RUBRO TE.- APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA
PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA VARIAS COMUNIDADES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0 OBRA	20	20	100%	
ACTIVOS PRODUCTIVOS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	770,400	770,400	770,400	770,400	100%	0	0	0 PROYECTO	79	79	100%	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE BORDERIAS	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	928,224	928,224	928,224	928,224	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	928,224	928,224	100%	BENEFICIANDO A VARIAS COMUNIDADES
ATRACCION DE INVERSIONES	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	538,800	538,800	538,800	538,900	100%	0	0	0 ACCIÓN	3	0	0%	
DESARROLLAR Y CAPACITAR CAPITAL HUMANO PARA LOS DIVERSOS SECTORES DEL MUNICIPIO	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	531,000	531,000	531,000	531,000	100%	0	0	0 ACCIÓN	2	0	0%	
IMPULSO AL COMERCIO Y AL ABASTO	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	252,529	51%	0	0	0 ACCIÓN	3	0	0%	
PROGRAMA DE DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA BASICA PRODUCTIVA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,561,044	2,561,044	2,561,044	2,561,044	100%	0	0	0 ACCIÓN	10	2	20%	
APORTACION PROGRAMA INSUMOS AGRICOLAS	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	523,936	523,936	523,936	523,936	100%	0	0	0 BENEFICIARIO	500	500	100%	
APORTACION AL PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO 2009	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,097,000	55%	0	0	0 CONVENIO	3	3	100%	SE HA REALIZADO LA APORTACION 2009 AL PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009 SE TIENE PENDIENTE EL CIERRE DEL PROGRAMA CIFRAS PRELIMINARES.
APORTACION AL PROGRAMA DE INSUMOS AGRICOLAS 2009	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 CONVENIO	1	1	100%	SE REALIZO LA APORTACION AL PROGRAMA 2009.
APOYO A LA PRODUCCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	974,000	97%	0	0	0 ACCIÓN	65	65	100%	TIENE PENDIENTE 2 ACCIONES POR DEFINIR
FONDO DE APORTACION A LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL(FAIM) ANTES FIDER	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	327,172	16%	0	0	0 CONVENIO	1	1	100%	SE DIO LA PRIMER APORTACION.NO SE HA TRANSFERIDO MAS APORTACIONES
EQUIPAMIENTO DE ALARMAS PARA POZOS	38-TARANDACUAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	59,800	60%	0	0	0 UNIDAD	20	11	55%	EQUIPAMIENTO DE ALARMAS PARA POZOS AGRICOLAS
PROGRAMA DE ADQUISICION INSUMOS AGRICOLAS (FERTILIZANTES Y SEMILLAS)	38-TARANDACUAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	257,500	257,500	257,500	257,500	100%	0	0	0 TONELADA	10	6	60%	LA APORTACION MUNICIPAL PARA EL PRGRAMA DE APOYO A CAMPESINOS DEL MUNICIPIO CON LA ADQUISICION DE FERTILIZANTES, SEMILLAS Y AGROQUIMICOS., SE REQUIERE EN UNA SOLO MINISTRACION
PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS MUNICIPAL	38-TARANDACUAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 TONELADA	20	20	100%	PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS MUNICIPAL SE REALIZA CON RECURSO MUNICIPAL EN SOLO PAGO
PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ( CONVENIO CESAVEG)	38-TARANDACUAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	90,000	90,000	90,000	56,501	63%	0	0	0 CONVENIO	1	0	0%	PROGRAMA CONTROL DE PLAGAS ( CONVENIO CESAVEG)
PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	38-TARANDACUAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	215,000	215,000	215,000	215,000	100%	0	0	0 TONELADA	10	0	0%	PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS ( APOYO A CAMPESINOS DEL MUNICIPIO)
PROGRAMA DE REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BORDOS	38-TARANDACUAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 M2. BORDO	300	150	50%	APOYO A CAMPESINOS DEL MUNICIPIO EN LA REHABILITACION DE SUS BORDOS
ADQUISICION ACTIVOS GANADEROS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	195,769	98%	0	0	0 CABEZA	30	29	97%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	744,528	744,528	744,528	0	0%	0	0	0 ACCIÓN	10	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
APOYOS A LA PRODUCCION	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,000	80,000	80,000	13,448	17%	0	0	ACCION	10	2	16%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
CULTIVOS DE ALTERNATIVA	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
GASTOS DE OPERACION PROGRAMA ADQUISICION DE ACTIVOS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	ACCION	4	0	12%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
OPCIONES PRODUCTIVAS PROGRAMA DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	13,600	45%	0	0	ACCION	1	0	45%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PROGRAMA DE FOMENTO GANADERO MUNICIPAL	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	CABEZA	50	50	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES Y REHABILITACION DE INVERNADEROS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	90,000	90,000	90,000	65,187	72%	0	0	ACCION	10	3	30%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PROGRAMA PESA MUNICIPAL (AUTOSUSTENTO ALIMENTARIO)	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	85,000	85,000	85,000	47,234	56%	0	0	ACCION	1	0	27%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PROGRAMA SOPORTE	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	415,472	415,472	415,472	365,472	88%	0	0	ACCION	1	1	87%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
REHABILITACION DE BORDOS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,893	506,893	506,893	276,269	54%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
SUBSIDIO MEDICAMENTOS VETERINARIOS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	99,031	99%	0	0	ACCION	1	0	20%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	PESOS	500,000	500,000	100%	
CAMINO LAGUNILLA DEL RICO-DERRAMADERO	41-URIANGATO	LAGUNILLA DEL RICO	RURAL	200,000	200,000	200,000	199,096	100%	0	0	PESOS	200,000	199,096	100%	
CONSTRUCCION DE BORDOS	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	PESOS	80,000	80,000	100%	
INSUMOS AGRICOLAS	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	PESOS	230,000	230,000	100%	
PAV CALLE BATALLA DE CHURUBUSCO	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	1,329,991	1,329,991	1,329,991	1,329,991	100%	0	0	PESOS	1,329,991	1,329,991	100%	
PAV CALLE EMILIANO ZAPATA	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	350,569	350,569	350,569	349,897	100%	0	0	PESOS	350,569	349,897	100%	
PAV CALLE LIBERTADOR DEL SUR	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	186,347	186,347	186,347	186,347	100%	0	0	PESOS	186,347	186,347	100%	
PAV CALLE NICOLAS BRAVO	41-URIANGATO	EL DERRAMADERO	RURAL	325,492	325,492	325,492	325,492	100%	0	0	PESOS	325,492	325,492	100%	
PAV CALLE 10 DE MAYO	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	271,413	271,413	271,413	271,413	100%	0	0	PESOS	271,413	271,413	100%	
PAV CALLE 21 DE MARZO	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	375,850	375,850	375,850	375,850	100%	0	0	PESOS	375,850	375,850	100%	
PAV CALLE 28 DE NOVIEMBRE	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	560,532	560,532	560,532	560,039	100%	0	0	PESOS	560,532	560,039	100%	
PAV CALLE 30 DE SEPTIEMBRE	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	199,130	199,130	199,130	199,130	100%	0	0	PESOS	199,130	199,130	100%	
APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMA DE (CESAVEG) INSECTICIDAS	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,284	6,284	6,284	6,284	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMA DE (SDA) BORDERIAS	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	62,200	62,200	62,200	62,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL A PROGRAMA DE (SEDESOL) OPCIONES PRODUCTIVAS	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	91,500	91,500	91,500	91,500	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL (SDA/SAGARPA) ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	
ACTIVOS PRODUCTIVOS	5-APASEO EL GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	794,858	794,858	794,858	794,858	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ACTIVOS PRODUCTIVOS
GASTOS INDIRECTOS															
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ESTUDIOS Y PROYECTOS	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101,757	101,757	101,757	101,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	99%	
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD DE INGENIERIA BASICA Y PROYECTO DE LICITACION PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE LA CABECERA MUNICIPAL	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	424,750	424,750	424,750	339,800	80%	0	0	PROYECTO	1	1	80%	
ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION INT	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	349,378	349,378	349,378	349,378	100%	349,378	349,378	ESTUDIO	0	0	0%	ESTE PROGRAMA SE ESTA PAGANDO CON EL RECURSO DE INTERESES GENERADOS POR EL FONDO
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
GASTOS INDIRECTOS	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	251,259	251,259	251,259	243,871	97%	0	0	ESTUDIO	1	1	94%	
ACTUALIZACION DE PROYECTO DE LA PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CAMINO CRUZ DE AGUILAR SAN ISIDRO OJO DE AGUA	26-ROMITA	LA CRUZ DE AGUILAR	RURAL	166,706	166,706	166,706	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	26-ROMITA	SAN JOSE DE AMOLES (EL DILUVIO)	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE REPOSICION DE TANQUE ELEVADO	26-ROMITA	TUNA AGRIA	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROY. CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	26-ROMITA	TIERRAS BLANCAS	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
INDIRECTOS OBRAS PUBLICAS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,184,000	2,184,000	2,184,000	1,655,307	76%	0	0	ACCION	1	0	37%	CUENTA 5-10-601-904-00 INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS
INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS															
PROY EJECUTIVO CALLE PRINCIPAL DE LA RESERVA DDE LA GASA DE CARR AGS A TERRENOS CULT	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	21,994	21,994	21,994	20,799	94%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO CALLE PRINCIPAL LA MORA	20-LEON	LA MORA	RURAL	158,422	158,422	158,422	158,422	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PAV. CAMINO EL PENON - LA ESPERANZA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	174,218	174,218	174,218	140,364	81%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PUENTE PEATONAL COL CANTERATAS DE ECHEVESTE	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	215,040	215,040	215,040	90,690	42%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIOS Y PROYECTOS	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	850,000	850,000	850,000	845,488	99%	0	0	ACCION	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BORDOS CON EL PROGRAMA FIBORDE	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	359,346	359,346	359,346	300,000	83%	35,000	29,400	MZ. BORDO	1	1	100%	
CONVENIO DEL PROGRAMA 3X1	45-XICHU	PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZON)	RURAL	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
CUBIERTA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES DE PRACTICAS	45-XICHU	PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZON)	RURAL	465,000	465,000	465,000	464,653	100%	0	0	OTROS	1	1	80%	
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA LA ELABORACION DE EXPEDIENTES DE CALLES	45-XICHU	XICHU	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	45-XICHU	XICHU	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
ESTUDIOS ELECTROMAGNETICOS	45-XICHU	SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS	RURAL	28,160	28,160	28,160	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	45-XICHU	XICHU	URBANO	422,462	422,462	422,462	419,129	99%	0	0	OTROS	1	0	0%	
MUNICIPALIZADO	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PAGO MANIFIESTO IMPACTO AMBIENTAL CAMINO PUERTO CHIQUITO-EL MILAGRO	45-XICHU	XICHU	URBANO	46,687	46,687	46,687	46,687	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROGRAMA BANOS CON BIODIGESTOR	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	828,583	828,583	828,583	800,000	97%	30,000	28,583	PROGRAMA	1	0	0%	
PROGRAMA DIGNIFICACION DE TU CALLE	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA FAM 2009	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	980,000	980,000	980,000	980,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
PROGRAMA MI CASA DIFERENTE Y FOHANAPO	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	319,065	64%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
PROGRAMA MI PLAZA	45-XICHU	XICHU	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA USO SUSTENTABLE	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA RURAL	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	595,294	595,294	595,294	595,294	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROY P/LA ILUM. EXTERIOR DE LA PARROQUIA SAN FRANCISCO DE ASIS Y LA PRES. XICHU	45-XICHU	XICHU	URBANO	373,485	373,485	373,485	343,363	92%	35,000	30,122	PROYECTO	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DEPORTIVA	45-XICHU	XICHU	URBANO	165,000	165,000	165,000	93,740	57%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PROYECTO REHABILITACION LOSA CENTRO DE REUNION COMUNITARIO	45-XICHU	PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZON)	RURAL	100,000	100,000	100,000	80,539	81%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PROYECTOS ESTRUCTURALES	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29,900	29,900	29,900	29,900	100%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PROYECTOS PRODUCTIVOS	45-XICHU	CRISTO REY	RURAL	220,000	220,000	220,000	212,909	97%	0	0	PROGRAMA	1	1	80%	
RECONVERSION PRODUCTIVA	45-XICHU	XICHU	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
REHABILITACION DE BORDO SEGUNDA ETAPA	45-XICHU	EL AGUACATE	RURAL	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	M2, BORDO	1	0	0%	
REHABILITACION DE BORDO SEGUNDA ETAPA	45-XICHU	PALOMAS	RURAL	112,000	112,000	112,000	80,000	71%	15,000	12,339	M2, BORDO	3	0	0%	
REINGRESO DEL MANIFIESTO DEL IMPACTO AMBIENTAL DE CAMINO PUERTO CHIQ.-EL MILAGRO	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54,000	54,000	54,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
SUBSIDIOS PARA MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA RURAL	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	450,000	450,000	450,000	397,928	88%	0	0	ACCION	1	0	0%	
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
GASTOS INDIRECTOS POR HONORARIOS PARA DIFERENTES DIRECCIONES QUE INTERVIENEN EN EL MANEJO DEL RAMO 33	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	2,645,668	2,645,668	2,645,668	1,490,108	56%	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTE MONTO CORRESPONDE A LOS GASTOS INDIRECTOS DE DIRECCIONES QUE INTERVIENEN EN EL MANEJO DEL RAMO 33
GASTOS INDIRECTOS AREAS INVOLUCRADAS	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	57,136	57,136	57,136	57,136	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CAPACITACION A PRODUCTORES	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	PAGO	12	9	74%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A CAPACITACION
GASTOS INDIRECTOS DE TESORERIA MUNICIPAL	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	141,624	141,624	141,624	131,646	93%	0	0	PAGO	12	12	97%	
GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	471,862	471,862	471,862	239,066	51%	842,463	842,463	LOTE	1	0	0%	SE INCORPORAN LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS EJERCIDOS Y PAGADOS
SUPERVISION, EQUIPAMIENTO Y CAPACITACIONES PARA EL MEJOR MANEJO DE LOS EXPEDIENTES Y OBRA EN GENERAL	21-MOROLEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	337,250	337,250	337,250	324,533	96%	0	0	ACCION	4	0	8%	
VARIOS GASTOS INDIRECTOS	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	475,824	475,824	475,824	370,128	78%	0	0	PESOS	475,824	370,128	78%	
FOLIO GENERAL (RECURSO PRESUPUESTADO POR EJERCER)	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	102,500	102,500	102,500	0	0%	0	0	PESOS	580,724	0	0%	FOLIO GENERAL DE CAPTURA POR EL RECURSO PRESUPUESTADO PENDIENTE DE EJERCER EL CUAL SE VERA DISMINUIDO EN EL TRASCURSO DE LOS TRIMESTRES PROXIMOS.
2% GASTOS INDIRECTOS	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	135,909	135,909	135,909	98,816	73%	0	0	LOTE	4	3	75%	ESTE RUBRO CONTIENE UN LOTE DE 4 PARTIDAS CONTABLES (MAT Y UTILES DE IMPRESION Y REPROD., COMB. LUB Y ADITIVOS, MITO Y CONSERV. DE VEHICULOS, ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS) DE LAS CUALES TODAS HAN TENIDO MOVIMIENTOS CONTABLES EN EL TRIMESTRE SI EJERCER AL 100% SU PRESUPUESTO.
EQUIPAMIENTO DE ESCUELA DIGNA	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	349,960	349,960	349,960	349,960	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
INDIRECTOS OBRAS PUBLICAS 2.4% DEL TECHO FINANCIERO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	990,052	990,052	990,052	826,727	84%	0	0	ACCION	1	1	83%	
GASTOS INDIRECTOS 2009	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	1,460,213	1,460,213	1,460,213	1,460,213	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE REALIZARON ACCIONES TALES COMO: REPARACION DE VEHICULOS PARA OBRAS PUBLICAS, PRUEBAS DE LABORATORIO, PAPELERIA PARA OBRAS Y TESORERIA, SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS
GASTOS INDIRECTOS	28-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	599,041	599,041	599,041	533,165	89%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS DE SEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	195,609	195,609	195,609	105,316	54%	0	0	PAGO	0	0	0%	
INDIRECTOS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	519,787	519,787	519,787	170,202	33%	0	0	LOTE	1	0	32%	EQUIPO DE OFICINA, COMPUTO, CAPACITACIONES, ETC.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
CERTIFICACIONES BANCARIAS	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,710	3,710	3,710	1,028	28%	0	0	MUNICIPIO	3,710	1,028	28%	
INDIRECTOS DE TESORERIA, INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS E INDIRECTOS DE DESARROLLO SOCIAL	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	650,173	650,173	650,173	441,292	68%	0	0	MUNICIPIO	650,173	441,292	68%	
EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	520,000	520,000	520,000	470,759	91%	0	0	ACCION	1	0	0%	
GASTOS INDIRECTOS	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	1,917,734	1,917,734	1,917,734	402,339	21%	0	0	ACCION	16	3	19%	
GASTOS INDIRECTOS	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	2,428,415	2,428,415	2,428,415	2,007,712	83%	0	0	ACCION	14	0	0%	
OBRAS Y ACCIONES DE PREVENCIÓN	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	235,084	94%	0	0	ACCION	1	0	0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	595,200	595,200	595,200	594,823	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	
GASTOS INDIRECTOS DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	700,093	700,093	700,093	621,670	89%	0	0	PESOS	700,093	621,670	89%	
PENDIENTE DE EJERCER	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ACCION	0	0	0%	
SERVICIOS BANCARIOS	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	6,000	6,000	6,000	781	13%	0	0	PESOS	6,000	781	13%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	38-TARANDACUAO	TARANDACUAO	URBANO	111,958	111,958	111,958	92,284	82%	0	0	ARTICULO	20	15	75%	ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DIFERENTES DIRECCIONES
MULTAS, ACTUALIZACIONES Y RECARGOS	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	96	96	96	96	100%	1	1	ACCION	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
OTROS GASTOS INDIRECTOS, SUPERVISION Y SEGUIMIENTO DE OBRA PUBLICA	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	204,051	204,051	204,051	196,380	96%	0	0	ACCION	1	1	96%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
GASTOS INDIRECTOS DE AREAS INVOLUCRADAS	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	2,300,506	2,300,506	2,300,506	2,300,506	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
ORGANO SUPERIOR DE FISCALIZACION	45-XICHU	XICHU	URBANO	41,485	41,485	41,485	41,485	100%	0	0	AUDITORIA	2	1	50%	
MATERIAL, SUMINISTRO Y SERVICIOS GENERALES	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	118,000	118,000	118,000	25,148	21%	0	0	ACCION	15	3	20%	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	118,000	118,000	118,000	25,148	21%	0	0	ACCION	15	3	20%	MATERIALES, SUMINISTROS Y SERVICIOS GENERALES DE TESORERIA
GASTOS INDIRECTOS DE AREAS INVOLUCRADAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,254,923	1,254,923	1,254,923	1,208,239	96%	0	0	ACCION	1	0	0%	
GASTOS INDIRECTOS	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	304,229	304,229	304,229	304,229	100%	0	0	SERVICIO	20	19	95%	
GASTOS INDIRECTOS	19-JERECUARO	JERECUARO	URBANO	1,709,175	1,709,175	1,709,175	1,709,175	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	
GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,274,616	1,274,616	1,274,616	1,227,908	96%	0	0	PAGO	24	24	100%	
AMPLIACION DE SUPERVISION DE OBRA EN ESC. PRIM. ANATOLIO GALVAN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	40,062	40,062	40,062	14,964	37%	0	0	DIA	60	60	100%	
PAV DE CALLE OVIEDO DE BURGOS A VIZCAYA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	98,803	98,803	98,803	60,097	61%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
PAV DE LA CALLE CONGRAGACIÓN DE VILLAS DE LEON A DE LA MORA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	84,590	84,590	84,590	36,814	44%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
SUPERVISION DE LA PAV. DE LA CALLE MADRE AMALIA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	47,057	47,057	47,057	29,822	63%	0	0	DIA	83	64	77%	
SUPERVISION DE CONST. DE 3 AULAS EN JARDIN DE NIÑOS CALLE RANCHO LA ATARJEJA SIN	20-LEÓN	ARBOLEDAS DE LOS LOPEZ PRIMERA SECCION	RURAL	75,473	75,473	75,473	60,378	80%	0	0	DIA	42	42	100%	
SUPERVISION DE CONSTRUCCION DE CICLOVIA BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	114,494	114,494	114,494	95,342	83%	0	0	DIA	77	54	70%	
SUPERVISION DE LA CONSTRUCCION DE AULAS EN ESC. PRIM ANATOLIO GALVAN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	26,739	26,739	26,739	2,737	10%	0	0	DIA	119	119	100%	
SUPERVISION DE LA PAV. DE LA CALLE CICLADAS DE COL. ERMITA DE LA JOYA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	33,562	33,562	33,562	24,653	73%	0	0	DIA	64	55	86%	
SUPERVISION DE PAV. CALLE BENEERITO DE LAS AMERICAS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	71,988	71,988	71,988	39,316	55%	0	0	DIA	90	55	61%	
SUPERVISION DE PAV DE CALLE DARWIN DE MARCEL	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	138,050	138,050	138,050	110,440	80%	0	0	DIA	124	79	64%	OBRA EN LA PIEDAD DE LA JOYA
SUPERVISION DE PAV. DE LA CALLE BALCON DE LAS LANGOSTAS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	124,790	124,790	124,790	118,858	95%	0	0	DIA	89	51	57%	
SUPERVISION DE PAV. DE LA CALLE BALCONES DE LAS GAVIOTAS COL. BALCONES DE LAS JOYAS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	85,197	85,197	85,197	65,209	77%	0	0	DIA	104	58	56%	
SUPERVISION DE PAV. DE LA CALLE CERRO DEL CUARTO COL. SAN ISIDRO LABRADOR	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	80,021	80,021	80,021	62,950	79%	0	0	DIA	93	55	59%	
SUPERVISION DE PAV. DE LA CALLE HOMBRES ILUSTRES COL. SAN MARTIN DE PORRES	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	61,645	61,645	61,645	42,834	69%	0	0	DIA	106	58	55%	
SUPERVISION DE PAV. DE LA CALLE MADRE AMALIA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	65,339	65,339	65,339	37,317	57%	0	0	DIA	98	65	66%	
GASTOS INDIRECTOS	22-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	490,774	490,774	490,774	477,514	97%	0	0	PROYECTO	10	10	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
INDIRECTOS DE LA DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL CORRESPOND. AL 2DO TRIM DEL 2009	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	489,024	489,024	489,024	323,743	66%	0	0	0 PAGO	1	0	0%	ESTE REGISTRO PERTENECE A INDIRECTOS DE DESARROLLO SOCIAL Y ESTA CONFORMADO POR: HONORARIOS Y GASOLINA
INDIRECTOS DE RAMO 33 F-III DEL 2009 DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	1,760,488	1,760,488	1,760,488	1,281,357	73%	0	0	0 PAGO	1	0	0%	ESTE REGISTRO PERTENECE A LOS INDIRECTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS Y LO QUE LOS COMPRENDE SON: PERSONAL POR HONORARIOS, VEHICULOS PARA SUPERVISION, PATENTES, REGALIAS Y OTROS (ACTUALIZACION DE PAQUETE DE COMPUTO "ORUSTY LLAVES ADICIONALES), PAPELERIA, CAMARAS DIGITALES PARA SUPERVISION, ROTULACION DE VEHICULOS PARA SUPERVISION DE OBRA Y EQUIPO DE COMPUTO
ELABORACION DE PROYECTOS DE OPCIONES PRODUCTIVAS	37-SILA0	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	792,481	792,481	792,481	434,741	55%	0	0	0 PERSONA	1	1	100%	SE ADQUIRIO LA COPIADORA DE OBRAS PUBLICAS Y SE PAGA 1 PERSONA DE DESARROLLO SOCIAL
SUPERVISION DE OBRAS	38-TARANDACUAO	TARANDACUAO	URBANO	167,937	167,937	167,937	200,738	120%	0	0	0 SUPERVISION	72	42	58%	CON ESTA ACCION, APOYO PARA LA SUPERVISION DE OBRAS DE EL MUNICIPIO.
MANTENIMIENTO, REFACCIONES, COMBUSTIBLE PARA VEHICULOS ASIGNADOS A SUPERVISION DE OBRAS PUBLICAS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,003,888	1,003,888	1,003,888	1,003,888	100%	0	0	0 ACCION	1	1	98%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
ASESORIA LEGAL	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	329,354	329,354	329,354	104,500	32%	0	0	0 PESOS	329,354	104,500	32%	
HONORARIOS ASIM A SUELDO Y SALARIOS	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	220,000	220,000	220,000	133,137	61%	0	0	0 ASESORIA	4	3	75%	HONORARIOS ASIM A SUELDOS Y SAL PARA EL AREA DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
GESTION															
PROMOCION DE PARTICIPACION CIUDADANA															
POR ASIGNAR	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 APOYO	1	0	0%	
OPERATIVA															
CONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS															
CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS (REHABILITACION DE MOLULOS SANITARIOS EN INMUEBLE MUNICIPAL, PENARANDA)	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	139,662	139,662	139,662	139,662	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	8	8	100%	ES UN MODULO EN AVANCE FISICO ASI QUE LA INFORMACION DE AVANCE FISICO ES UN APROXIMADO
CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS(ADECUACION PARA GIMNASIO MUNICIPAL EN LA UNIDAD DEPORTIVA)	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	396,040	396,040	396,040	396,154	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	99	99%	EL AVANCE FISICO ES UN APROXIMADO
CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTTO. EDIFICIOS PUBLICOS (ACCIONIC. CUBICULOS EN ALMACEN GENERAL)	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	111,783	111,783	111,783	111,783	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	190	190	100%	EL AVANCE FISICO ES APROXIMADO
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL															
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	242,712	242,712	242,712	174,152	72%	0	0	0 EQUIPO	1	0	0%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	944,160	944,160	944,160	637,474	68%	0	0	0 EQUIPO	1	1	58%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A EQUIPAMENTO PARA EL MUNICIPIO DE ACAMBARO
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2.0% DEL TECHO FINANCIERO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	825,043	825,043	825,043	794,180	96%	0	0	0 EQUIPO	1	1	96%	EL AVANCE FISICO NO ES REAL YA QUE AUN NO INICIA EL PROGRAMA
EQUIPO DE BIENES INFORMATIVOS	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	127,107	127,107	127,107	102,591	81%	0	0	0 EQUIPO	10	8	80%	BIENES INFORMATIVOS PARA PRESIDENCIA, TESORERIA, OBRAS PUBLICAS
MOBILIARIO															
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	433,097	433,097	433,097	0	0%	0	0	0 MOBILIARIO	1	0	0%	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5-APASEO EL GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,133	18,133	18,133	18,133	100%	0	0	0 MOBILIARIO	3	3	100%	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA OBRAS PUBLICAS
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA PARA OFICINAS DE PRESIDENCIA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	100,333	100,333	100,333	95,168	95%	0	0	0 MOBILIARIO	15	14	93%	MOBILIARIO PARA PRESIDENCIA Y TESORERIA
ORGANIZACIONAL															
CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA															
PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL	22-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	327,182	327,182	327,182	327,182	100%	0	0	0 DOCUMENTO	10	10	100%	
TECNICAS															
ASISTENCIA / ASESORIA TECNICA															
ESTUDIOS Y PROYECTOS	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	273,549	273,549	273,549	82,256	30%	0	0	0 HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	200	170	85%	
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTROS															
DESARROLLO INSTITUCIONAL	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	167,506	167,506	167,506	164,422	98%	0	0	0 INSTITUCION	15	15	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	836,615	836,615	836,615	831,694	99%	0	0	0 ACCION	1	0	0%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	16-HUANIMARO	HUANIMARO	URBANO	237,021	237,021	237,021	59,568	25%	0	0	0 PROYECTO	10	10	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,380,844	1,380,844	1,380,844	1,380,844	100%	0	0	0 ASISTENCIA TECNICA	62	62	100%	
ACTIVOS FIJOS, CAPACITACIONES Y DIFUSION DEL FONDO	21-MOROLEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	224,834	224,834	224,834	68,663	31%	0	0	0 ACCION	0	0	0%	SE REALIZARAN VARIAS ACCIONES DEVIDO A QUE EXISTIRAN, CAPACITACIONES,PUBLICACIONES PARA LA DIFUSION DEL MISMO FONDO Y COMPRAS DE ACTIVOS PARA FORTALECER LAS AREAS QUE ESTAN MAL EQUIPADAS
VIAS OBRAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,280,000	1,280,000	1,280,000	0	0%	0	0	0 PESOS	1,280,000	0	0%	
CASA DE LA CULTURA (REHABILITACION 1RA ETAPA Y 2DA ETAPA)	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA TERCERA ETAPA	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	900,000	900,000	900,000	515,173	57%	0	0	OBRA	1	1	57%	
CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,450,141	2,450,141	2,450,141	2,000,000	82%	0	0	OBRA	1	1	81%	
OBRA SALDO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	138,419	138,419	138,419	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
REHABILITACION DE CENTRAL CAMIONERA	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,415	35,415	35,415	26,487	75%	0	0	OBRA	1	1	74%	
PROGRAM DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,564,004	1,564,004	1,564,004	1,412,072	90%	0	0	ACCION	1	1	100%	CUENTA 5-10-601-907-00 PROGR. DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
GASTOS INSTITUCIONALES 2009	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	1,010,524	1,010,524	1,010,524	1,010,524	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	SE REALIZARON ACCIONES DE ADQ. DE EQUIPO DE COMPUTO Y EQUIPO DE OFICINA.
PROMOCION Y DIFUSION	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	636,701	636,701	636,701	636,342	100%	0	0	PUBLICACION	15	14	93%	
DIM- DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,630,082	1,630,082	1,630,082	261,684	16%	0	0	OBRA	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES COMPUTADORA, EQUIPO
MEJORAMIENTO DE CENTROS DE ABASTO MI PLAZA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	100%	0	0	PLAN	1	1	100%	
GASTOS DE DIFUSION E INFORMACION	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	474,705	474,705	474,705	474,705	100%	0	0	ACCION	6	1	17%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	466,729	466,729	466,729	241,700	52%	0	0	ACCION	3	2	67%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON 3 ACCIONES.LA ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO,CAPACITACION PARA LA PERSONAL DE INFORMATUCA Y LA ELABORACION DE ACTUALIZACION DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL.
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	805,293	805,293	805,293	765,397	95%	0	0	ACCION	1	1	75%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
FONDO DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	1,023,271	1,023,271	1,023,271	1,023,271	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROYECTOS EJECUTIVOS DE VARIAS OBRAS	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	3,878,977	3,878,977	3,878,977	3,878,977	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	45-XICHU	XICHU	URBANO	96,000	96,000	96,000	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	
CAPACITACION	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	49,426	49,426	49,426	4,830	10%	0	0	ACTIVIDAD	8	1	13%	CAPACITACION PERSONAL DE PRESIDENCIA Y TESORERIA
<b>FORTAMUN</b>				<b>1,698,196,842</b>	<b>1,698,196,842</b>	<b>1,698,196,842</b>	<b>1,567,595,309</b>	<b>92%</b>	<b>3,824,221</b>	<b>1,823,505</b>		<b>369,872,980</b>	<b>204,214,749</b>	<b>56%</b>	
<b>INVERSION</b>															
<b>OBRA PUBLICA</b>															
<b>CONSTRUCCION</b>															
<b>DEUDA PUBLICA</b>															
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	9,539,960	9,539,960	9,539,960	9,529,810	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	ESTA PARTIDA ES PARA EL PAGO DE AMORTIZACION E INTERESES, DE DEUDAS CONTRAIDAS POR EL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE TALLER DE ALIMENTOS EN ESTRUCTURA T80C EN EL PLANTEL CECYTEG	16-HUANIMARO	HUANIMARO	URBANO	500,000	500,000	500,000	228,968	45%	0	0	METRO CUADRADO	1,000	0	0%	SE AUMENTO EL PRESUPUESTO DE LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO
ALUMBRADO Y JARDINERIA EXTERIOR EN LAS INSTALACIONES UBICADAS EN COL. COSTITUCION DE APATZINGAN	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	116,666	116,666	116,666	116,666	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONVENIDA CON EL PROGRAMA HABITAT
BARDA PERIMETRAL 1ERA ETAPA EN EL CENTRO ANTIRRABICO DE ESTA CD	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	330,634	330,634	330,634	310,462	94%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CASA HOGAR PARA ANCIANOS Y DESVALIDOS DE IRAPUATO, A.C. REHABILITACION DE COMEDOR	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	261,293	261,293	261,293	190,134	73%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR (REHABILITACION , UBICADO EN LA COL. VIVEROS REVOLUCION)	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	902,204	902,204	902,204	688,371	76%	0	0	OBRA	1	1	96%	
COLOCAR ALUMBRADO PUBLICO EN LAS DOS ACERAS DE LA CALLE PASEO JARDINES DEL VALLE TRAMO: DEL BLVD REFORMA A FRACC. TABACHINES DE ESTA CD DE IRAPUATO, QTO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	485,100	485,100	485,100	104,081	21%	0	0	OBRA	1	1	96%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO MORELOS	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	560,000	560,000	560,000	560,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONVENIDA CON EL PROGRAMA HABITAT
CONSTRUCCION DE LA CALLE CARRIZAL	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	633,287	633,287	633,287	633,287	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONVENIDA CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE POZOS DE VENTEO PARA EL RELLENO SANITARIO DE LA COM. PENITAS	17-IRAPUATO	LAS PENITAS	RURAL	105,270	105,270	105,270	105,270	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS ADOSADOS Y PLAZA DE ACCESO Y ESTACIONAMIENTO EN EL POLIGONO 11044 CENTRO DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA HABITAT 09	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	805,000	805,000	805,000	305,000	38%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONVENIDA CON EL PROGRAMA HABITAT
CONSTRUCCION DE TROTAPISTA CEDAJ EN EL CECYTEG	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONVENIDA CON CEDAJ
CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO EN NUEVAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL COL. MORELOS PIBC	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	2,141,496	2,141,496	2,141,496	1,927,346	90%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE 120 GAVETAS ADULTO EN PANTEON ALDAMA	17-IRAPUATO	ALDAMA	URBANO	396,047	396,047	396,047	396,102	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA COL. BRISAS DEL RIO Y FRACC. EL REFUGIO HABITAT	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	359,420	359,420	359,420	359,420	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA DEPORTIVA SUR	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2DA ETAPA (TERMINACION DE CANCHA CENTRAL Y CONST DE BAÑOS, VESTIDORES PARA HOMBRES Y MUJERES) EN LA DEPORTIVA NORTE 2DA SECCION	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	874,583	874,583	874,583	874,583	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 400 GAVETAS ADULTO EN PANTEON ALDAMA	17-IRAPUATO	ALDAMA	URBANO	1,320,453	1,320,453	1,320,453	1,320,452	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR MARIANO J. GARCIA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA LA REALIZA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR MARIANO J. GARCIA EN LA CUAL HABRA RECURSOS TRIPARTITOS, SEGUN CONVENIO
GRUPO RETO IRAPUATO, A.C. CONSTRUCCION DE LA 2DA ETAPA DEL SALON DE USOS MULTIPLES UBICADO EN EL FRACC JARDINES DE SAN ANTONIO DE ESTA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	445,385	445,385	445,385	223,468	50%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	
INFORMACION COMPLEMENTARIA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,016,365	22,016,365	22,016,365	0	0%	84,611	0	0	INFORME	1	1	100%	ESTE REGISTRO ES DE CARACTER INFORMATIVO PARA LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO.
NOMENCLATURA Y SEÑALÉTICA 2DA ETAPA UBICADAS EN LA ZONA CENTRO DE IRAPUATO, GTO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	275,571	275,571	275,571	275,571	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAGO DE AFECTACIONES PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN MARIANO J. GARCIA Y PASEO IRAPUATO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	872,328	872,328	872,328	872,328	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAGO DE AFECTACIONES PARA LA REALIZACION DE LAS URBANIZACIONES PROPUESTAS.	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	7,572,765	7,572,765	7,572,765	7,572,765	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	9,831,063	9,831,063	9,831,063	9,831,063	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROYECTO ARQUITECTONICO DEL TEATRO DE LA CIUDAD	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,850,000	1,850,000	1,850,000	1,832,173	99%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO CONVENIDO CON CONACULTA
PROYECTO DE INGENIERIA BASICA HUMEDAL RIO GTO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,150,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE TRIGALES DEL FRACC. VALLE VERDE DE ESTA DE IRAPUATO, GTO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	85,000	85,000	85,000	46,519	55%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD TEJAMANIL	17-IRAPUATO	TEJAMANIL	RURAL	422,518	422,518	422,518	422,518	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE CONSTITUCION MEXICANA EN COL. FLORES MAGON NORTE (DIVISION DEL NORTE AL FONDO) DE ESTA CD	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	35,000	35,000	35,000	20,195	58%	0	0	0	OBRA	1	1	60%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION DE LA CALLE VALLARTA DE LA COMUNIDAD DE ALDAMA (MORELOS A OCAMPO) DE ESTE MPIO DE IRAPUATO, GTO.	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	130,000	130,000	130,000	129,584	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PARA RESTITUIR EL ESPACIO QUE FUERA DEL CONVENTO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	500,000	500,000	500,000	499,582	100%	0	0	0	OBRA	1	1	89%	
REDES DE AMOR AC CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES FRACCIONAMIENTO SAN ANTONIO DE AYALA DE ESTA CD	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	411,244	411,244	411,244	134,637	33%	0	0	0	OBRA	1	1	65%	
REHABILITACION DEL PARQUE REVOLUCION (RENOVACION DE ANDADORES ADQUINADOS Y EQUIPAMIENTO DE BANCAS)	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	400,000	400,000	400,000	381,241	95%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RELOCALIZACION DE LINEA DE DISTRIBUCION EN 3F-4HACSR EN EL TRAMO DE BLVD. MARIANO J. GARCIA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,298,834	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DEL CENTRO JUVENIL JUAN PABLO II UBICADO EN LA COL. 1O DE MAYO 1ERA ASIGNACION	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	400,000	400,000	400,000	112,987	28%	0	0	0	OBRA	1	1	80%	
TERMINACION DEL MODULO COMUDAJ EN DEPORTIVA NORTE	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	3,625,417	3,625,417	3,625,417	3,625,417	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONVENIDA CON LA CEDAJ
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA AMPLIACION DE CENTRO COMUNITARIO SAN JUAN DE RETANA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 09	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	316,250	32%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONVENIDA CON EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS
URBANIZACION DE PROL. INDEPENDENCIA DEL TRAMO: VIAS DE FFCC A VILLAS DE BERNALDEJO DE ESTA CD	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1,073,067	11%	0	0	0	OBRA	1	0	11%	
URBANIZACION DEL BLV A VILLAS DE IRAPUATO AMPLIACION DEL TRAMO DEL RIO SILAO AL BLVD. MARIANO J. GARCIA DE ESTA CD	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	8,700,000	8,700,000	8,700,000	3,881,302	45%	0	0	0	OBRA	1	0	40%	
2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA OFICINAS DE TESORERIA Y SUS DEPENDENCIAS UBICADA EN LA ZONA CENTRO DE ESTA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	2,945,703	2,945,703	2,945,703	2,909,309	99%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	
3ERA ETAPA COMPLEMENTO A OFICINAS ADMINISTRATIVAS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JUAN DE RETANA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	76,529	76,529	76,529	76,529	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
6TA. ETAPA DE CENTRO EXPOSITOR	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTA ACCION SE LLEVA A CABO MEDIANTE EL FIDEICOMISO DEL CENTRO EXPOSITOR DE NEGOCIOS DE IRAPUATO
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PIAS 2009	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	258,639	258,639	258,639	258,639	100%	0	0	0	OBRA	11	5	45%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO GERONTOLOGICO	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
DESAFECTACIONES POR CONSTRUCCION DEL CIRCUITO MOROLEON	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	202,937	202,937	202,937	376	0%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	SE TOMO COMO UNIDAD DE MEDIDA LA OBRA DEBIDO A QUE NO EXISTE NINGUN CONCEPTO QUE MENCIONE LAS AFECTACIONES DE PREDIOS
EMPEDRADO EN LA CALLE MORELOS DE LA LOMA	21-MOROLEÓN	LA LOMA	RURAL	25,000	25,000	25,000	15,310	61%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
FINIQUITO DE LA APORTACION A SECTUR PARA LA 2DA ETAPA DEL ECOTURISTICO EN AMOLES	21-MOROLEÓN	AMOLES	RURAL	21,000	21,000	21,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE JAZMIN	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	255,000	255,000	255,000	202,670	79%	0	0	0	OBRA	1	1	90%	
CONEXION DE LA COLONIA DEL CARMEN CON BLVD.DEL VALLE, PMA. DEL RINCON, 3RA.ETAPA	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	543,000	543,000	543,000	543,000	100%	0	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	3,600	3,600	100%	RECURSO UTILIZADO PARA CUBRIR LAS ESCALATORIAS DE LA OBRA ANTERIOR, DEBIDO A QUE SE CONTRATO MEDIANTE CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO Y DICHO CONVENIO NO CONTEMPLA EL PAGO DE VOL. EXCEDENTES, CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO O ESCALATORIAS, SIENDO ESTAS RESPONSABILIDAD DEL MPIO.
CONTRUCCION DE GAV. EN PANT. MPLES. PMA DEL R.GTO.	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	345,088	345,088	345,088	345,088	100%	0	0	0	EMBOVEDADO	84	84	100%	CONTRUCCION DE GAVETAS EN EL MUNICIPIO, SE LE ASIGNO EMBOVEDADO POR QUE FUE EL NOMBRE QUE MAS SE LE PARECIO
CONV.SABES/IDR/01/2009(TALLER CAB MPAL)	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	179,203	179,203	179,203	179,203	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,775	55,775	55,775	55,775	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PAGO DEL ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL DE CALLE DE ACCESO A LOMA DE OBRAJEROS, PMA. DEL RINCON, GTO.
PAYA BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE PASEO DE LAS MARAVILLAS, COMUNIDAD EL REFUGIO	25-PURISIMA DEL RINCON	EL REFUGIO	RURAL	25,063	25,063	25,063	25,063	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,300	1,300	100%	ESTA OBRA FUE EJECUTADA DENTRO DEL PROGRAMA DE PARTICIPACION MIGRANTE 3X1 2008,PERO DEBIDO A QUE EL CONVENIO MARCA QUE LOS VOLUMES EXCENTES QUE SE LLEGARAN A GENERAR CORRERIAN A CARGO DEL MUNICIPIO ES POR ELLO, QUES ESTOS FUERON LIQUIDADOS POR EL MUNICIPIO CON RECURSOS DE ESTE FONDO.
PAV.DE CALLE PINO, COM.DE SAN BERNARDO,PMA. DEL RINCON	25-PURISIMA DEL RINCON	SAN BERNARDO	RURAL	186,000	186,000	186,000	186,000	100%	0	0	0	M2, CONCRETO ASFALTICO	1,703	1,703	100%	
PROG.DE D.I.B.C.(ADRENEL)2009(ARCO, C.PARADEROS,BANQUETAS Y JARDINERAS)	25-PURISIMA DEL RINCON	SAN BERNARDO	RURAL	112,506	112,506	112,506	112,506	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CON CONCURRENCIA DE RECURSO ESTATAL, CUYA APORTACION MUNICIPAL CORRESPONDIA AL MONTO DE \$212,816.56.LA CUAL FUE COMPLEMENTADA CON RECURSO DEL FAISM 2009. EN FOLIO 146028.
PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	145,524	145,524	145,524	145,524	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	PARA REALIZAR LA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACION PUBLICOS 2009.
PROGRAMA FONDO DE APOYO PARA LA DIGNIFICACION DE TU CALLE 2009	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	59,774	59,774	59,774	59,774	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FONDO DE APOYO PARA LA DIGNIFICACION DE TU CALLE 2009.
PROGRAMA PIAS 2009	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	PARA REALIZAR LA APORTACION MUNICIPAL A LA CUENTA BANCARIA DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL 2008, CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO MEDIANTE CONVENIO SEDESHU-GTO-PIAS-004/2009 PARA LA REALIZACION DE OBRAS DE URBANIZACION EN COMUNIDADES Y COLONIAS VARIAS, SEGUN CONVENIO.
RASF.C.ALLENDE E.C.GRO.YESQ.,COL.CENTRO,P.DEL.R.	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	414,705	414,705	414,705	414,705	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,396	3,256	96%	
CONSTRUCCION DE SEGUNDO MODULO GAVETAS (PANTEON NUEVO PREDIO CHAPINGO)	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
DEUDA PUBLICA 2009	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,900,868	2,900,868	2,900,868	1,946,663	67%	0	0	0	ACCION	1	1	67%	
CONSTRUCCION DE AULA ESC PRIM. JUAN JOSE DE LOS REYES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	EL FRAILE	RURAL	443,715	443,715	443,715	365,682	82%	0	0	0	AULA	1	1	100%	ESTA OBRA PERTENECE AL PROGRAMA SG- ELECTRIFICACION
CONSTRUCCION DE MODULO COMUDAJ 2DA ETAPA (2DA ASIGNACION)	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,381,210	95%	0	0	0	OBRA	1,500	1,300	87%	ESTA OBRA PERTENECE AL PROGRAMA SL INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA EN TEPETATE EN CALLE ESPINA SANTIAGO APOSTOL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	183,053	183,053	183,053	183,053	100%	0	0	0	OBRA	469	469	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA EN TEPETATE EN CALLE RAIZ, FRACC.	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71,134	71,134	71,134	71,134	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	435	435	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO EN LA CALLE ARBOLEDAS EN SAN ANTONIO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	222,787	222,787	222,787	222,787	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	963	963	100%	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DSARROLLO GERONTOLOGICO EN CABECERA MUNICIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	154,848	154,848	154,848	154,848	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	44	44	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA EN TEPETATE EN CALLE TRONCO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	108,234	108,234	108,234	108,234	100%	0	0	0	OBRA	504	504	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON METRSO CUADRADOS
CONVENIO ESPACIOS PUBLICOS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,011,985	3,011,985	3,011,985	3,011,985	100%	0	0	0	OBRA	17	17	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA META ES OBRAS Y ACCION Y LA CANTIDAD DE METAS SON 2 OBRAS Y 15 ACCIONES
MODULO COMUDAJ 2DA ETAPA EN LA CABECERA MUNICIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	780	780	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
RASTRO MUNICIPAL SRA ETAPA EN CABECERA MUNICIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,899,314	1,899,314	1,899,314	1,899,314	100%	0	0	METRO CUADRADO	393	100	25%	
HABITAT (2009)	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,544,894	1,544,894	1,544,894	1,480,100	96%	117,296	0	ACCION	3	3	95%	2 URBANIZACION Y ACCIONES CULTURALES FORMATIVAS
REHABILITACION DEL TEATRO DE LA CD. (3ER ETAPA)	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	596,254	596,254	596,254	585,983	98%	0	0	OBRA	1	1	98%	
OBRA EXTERIOR CASA DE LA CULTURA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	SAN JOSÉ ITURBIDE	URBANO	704,916	704,916	704,916	699,673	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	FALTA REALIZAR EL PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA.
OBRAS Y/O ACCIONES NO EJECUTADAS	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	269,289	269,289	269,289	0	0%	0	0	OBRA	269,289	0	0%	ESTA INTEGRADA POR: ACONDICIONAMIENTO DE AREA JURIDICA DE TESORERIA, SISTEMA DE COMUNICACION INTERNA Y REHABILITACION DE CALLE JUAREZ
PISO FIRME VERTIENTE BAÑO DIGNO	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	1,000,000	1,000,000	100%	
APORTACION AL PROGRAMA HABITAT 2009	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	1,594,022	1,594,022	1,594,022	1,594,022	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	UNICAMENTE ES APORTACION AL PROGRAMA. LAS OBRAS Y ACCIONES SON: CONST. DE LA AVENIDA PROGRESO ENTRE BLVD. M.MORENO Y GUSTAVO CABRERA, ELABORACION DE PLAN MPAL. DE DESARROLLO Y PREVENCIÓN DE CÁNCER MAMARIO.
APORTACION PARA CENTRO GERONTOLÓGICO (LOZA)	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	UNICAMENTE ES APORTACION AL PROGRAMA PARA LA CONST. DE LOZAS.
APORTACION PARA LA CONST. DEL GIMNASIO EN LA DEPORTIVA NORTE	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	685,516	685,516	685,516	685,516	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	UNICAMENTE ES APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA.
CREDITO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD (HOSPITAL COMUNITARIO)	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	2,557,413	2,557,413	2,557,413	2,557,413	100%	0	0	CREDITO	12	12	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA SON LOS PAGOS QUE SE REALIZAN POR EL CREDITO POR LA CONST. DEL CENTRO DE SALUD (HOSPITAL COMUNITARIO)
FINIQUITO DE LA PAV. CALLE JUAN DE LA BARRERA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	74,642	74,642	74,642	74,642	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	UNICAMENTE SE REALIZO EL PAGO DEL FINIQUITO DE LA OBRA.
APORTACION PARA EL PROGRAMA DE TECHO DIGNO	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	27,660	27,660	VIVIENDA	0	0	0%	ESTE FOLIO CONTIENE EL REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL TOTAL DEL FORTAMUN 2009. CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ADMVO.
APORTACION AL ECOTURISMO	40-TIERRA BLANCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	OBRA	3	0	0%	
DEUDA PUBLICA	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	2,585,324	2,585,324	2,585,324	2,585,324	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CABECERA CONST. DE COLECTOR	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	1,159,194	1,159,194	1,159,194	1,159,194	100%	10,000	0	ACCION	1	1	100%	CABECERA, CONSTRUCCION DE COLECTOR SANITARIO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y OCTAVIANO MUÑOZLEDO, SEGUNDA PARTE
CALLES LAS HILGUERAS Y LIBERTAD DE LOMA BONITA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	217,463	217,463	217,463	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS	100	0	0%	COL. LOMA BONITA, CALLES HILGUERAS Y LIBERTAD DE LOMA BONITA, PAVIMENTO A BASE DE PIEDRA BOLA
CAMINO A SAN RAMON CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	5-APASEO EL GRANDE	SAN RAMÓN	RURAL	550,000	550,000	550,000	0	0%	0	0	LUMINARIA	31	0	0%	SAN RAMON ALUMBRADO PUBLICO
CAMINO ZACACOSECHAS	5-APASEO EL GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	CAMINO ZACACOSECHAS
CONST. DE ALUMBRADO PUBLICO CAMINO AL RASTRO MUNICIPAL	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	97,000	97,000	97,000	77,732	80%	0	0	LUMINARIA	8	7	88%	CONST. DE ALUMBRADO PUBLICO CAMINO AL RASTRO MUNICIPAL
PROYECTO CIRCUITO	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	120,000	120,000	120,000	0	0%	0	0	ACCION	100	0	0%	PROYECTO EJECUTIVO CIRCUITO PONIENTE DEL CERRITO (UNIDEG CUATRO ESQUINAS)
PROYECTO DE	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	74,538	74,538	74,538	0	0%	40,462	0	ACCION	100	0	0%	PROYECTO EJECUTIVO PARA REHABILITACION DE UNIDAD DEPORTIVA DEL MOLINO
PROYECTO EJECUTIVO	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	225,000	225,000	225,000	0	0%	0	0	ACCION	100	0	0%	PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACION CALLE MARIANO MATAMOROS
PROYECTO REHABILITACION DE CARRETERA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	130,000	130,000	130,000	0	0%	0	0	ACCION	100	0	0%	PROYECTO EJECUTIVO REHABILITACION CARRETERA TENANGO EL NUEVO - APASEO - PROLONGACION MORELOS
TECHO DIGNO	5-APASEO EL GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,087,834	1,087,834	1,087,834	1,087,728	100%	0	0	ACCION	100	100	100%	TECHO DIGNO
ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIALES	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	4,665,051	4,665,051	4,665,051	4,665,051	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
AFECTACIONES	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	6,139,077	6,139,077	6,139,077	6,139,077	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
LINEAS DIST BASE MILITAR Y SEGURIDAD	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	360,401	360,401	360,401	360,401	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
OBRAS DE EDIFICACION	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	34,821	34,821	34,821	34,821	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
PAVIMENTO HIDRAULICO C. G SANCHEZ COL EMILIANO ZAPATA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
PAVIMENTO HIDRAULICO C. ZACATEPEC COL TIERRA Y LIBERTAD	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	862,745	862,745	862,745	862,745	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
PAVIMENTO HIDRAULICO C. 14 DE ABRIL COL. REFORMA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	504,956	504,956	504,956	504,956	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. M. BOCANEGRA COL GOBERNADORES	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	646,694	646,694	646,694	646,694	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
PAVIMENTO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. ROSAL COL DEL BOSQUE 1A SECCION	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	1,007,646	1,007,646	1,007,646	1,007,646	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
RECONSTRUCCION															
CONTINGENCIAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	200,000	200,000	200,000	145,573	73%	0	0	APOYO	120	110	92%	
CENTRO HISTORICO.	21-MOROLEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,759,013	1,759,013	1,759,013	1,151,439	65%	0	0	OBRA	9	0	0%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DEL BLVD. VILLAS DE IRAPUATO TRAMO: DE RIO SILAO A GLORIETA VILLAS DE IRAPUATO DE ESTA CD.	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,336,000	1,336,000	1,336,000	1,316,162	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO SAN JUAN DE RETANA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	313,768	313,768	313,768	313,768	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO APLICACION PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO GUANAJUATO EN BLVD. SOLIDARIDAD SALIDA A SALAMANCA DE ESTA CD	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	796,372	796,372	796,372	796,372	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,753,736	1,753,736	1,753,736	1,739,412	99%	0	0	ACCION	6	6	99%	AMPLIACION DE CINCO OBRAS PLAZA, PARQUES Y UNA CONSTRUCCION DE PLAZOLETA CON ACCIONES
CREDITO POR AMPLIACION CARRETERA JROSAS-FEDERAL 45 A 4 CARRILES	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,006,174	3,006,174	3,006,174	3,006,174	100%	0	0	PAGO	9	9	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON PAGOS QUE SE REALIZAN POR EL CREDITO PAR LA AMPLIACION DE LA CARRETERA JROSAS-FEDERAL 45 A 4 CARRILES.
AMPL. DE RE DE ELECTRIFICACION CALLE RIO STA MARIA EN COL. ANTONIO PLAZA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	71,000	71,000	71,000	68,552	97%	0	0	POSTE	1	1	100%	ELECTRIFICACION COL. ANTONIO PLAZAS, CALLE
PRIV. PUENTE DE VELAS AMPLIACION DE ELECTRIFICACION	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	147,000	147,000	147,000	0	0%	0	0	POSTE	4	0	0%	PRIV. PUENTE DE VELAS AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION
CAMINO A SAN JOSE DE GUANAJUATO	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	809,154	809,154	809,154	809,154	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
PROG BANOS DIGNOS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
MODERNIZACION															
JARDIN PRINCIPAL, PURISIMA DEL RINCON	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	521,117	521,117	521,117	521,117	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PAGO DE VOLUMENES EXCEDENTES Y CONCEPTOS FUERA DE CATALOGO EN LA REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL DE PURISIMA DEL RINCON CONVENIO CON GOBIERNO DEL ESTADO.
LA ADECUACION AL PROYECTO GEOMETRICO DEL DISTRIBUIDOR VIAL FRANCISCO VILLA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,000	70,000	70,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LIBRAMIENTO NORESTE DE ESTA CIUDAD DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	164,291	164,291	164,291	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACION DE LIBRAMIENTO JOSE MANUEL ZAVALA ZAVALA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	405,864	405,864	405,864	405,830	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO, CABECERA MUNICIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,000	80,000	80,000	70,977	89%	0	0	METRO CUADRADO	1,577	1,517	96%	
CAMINO SCA COSECHAS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	347,500	347,500	347,500	347,500	100%	0	0	ACTIVIDAD	1	1	100%	
MODERNIZACION AVENIDA GUANAJUATO PRIMERA ETAPA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	3,885	3,885	3,885	3,885	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	UNICAMENTE ES APORTACION MUNICIPAL.
ADQUISICION DE TERRENO	40-TIERRA BLANCA	EL ZAPOTE	RURAL	700,000	700,000	700,000	600,000	114%	0	0	ACCION	1	1	100%	SE MODIFICARA EL PRESUPUESTO ANUAL PARA ESTA ACCION Y QUE SEA IGUAL AL EJERCIDO
CENTRAL DE SEMAFORIZACION	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	6,499,474	6,499,474	6,499,474	6,499,474	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
CENTRO HISTORICO	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	3,221,250	3,221,250	3,221,250	3,221,250	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
SISTEMA COMPUTARIZADO GESTION DE TRAFICO URBANO	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	2,950,066	2,950,066	2,950,066	2,950,066	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
MEJORAMIENTO															
ACONDICIONAMIENTO DE ACCESO Y AREA DE ESTACIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COL. LAS BRISAS	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	380,000	380,000	380,000	379,836	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	597,169	100%	0	0	PLAN	1	1	100%	
REMODELACION DE ESPACIOS PARA LA REUBICACION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO DE ESTA CD DE IRAPUATO, OTO.	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,058,990	1,058,990	1,058,990	852,566	81%	0	0	OBRA	1	1	93%	
SUMINISTRO DE 110 Y MEJORAMIENTO DE 21 BANOS DIGNOS EN COM. SAN IGNACIO DE RIVERA	17-IRAPUATO	SAN IGNACIO DE RIVERA (OJO DE AGUA)	RURAL	916,255	916,255	916,255	916,255	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA BANO DIGNO, CONVENIO CON DESARROLLO SOCIAL
SUMINISTRO DE 46 BANOS DIGNOS EN COM. SANTA ROSA TEMASCATITO	17-IRAPUATO	SANTA ROSA TEMASCATITO (SANTA ROSA DE LA CRUZ)	RURAL	351,432	351,432	351,432	351,432	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PROGRAMA BANO DIGNO
2DA ETAPA DE REMODELACION INTEGRAL DEL RASTRO MUNICIPAL. TERMINACION DEL AREA DE DIVINOS Y GAPIRINOS. CONSTRUCCION DEL AREA PARA COLOCACION DE INCINERADOR DE ESTA CIUDAD	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	673,696	67%	0	0	OBRA	1	1	99%	
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	SON VARIAS ACCIONES Y REHABILITACIONES DE ESPACIOS COMO PLAZUELAS PARA LLEVAR A CABO EVENTOS RECREATIVOS Y FOMENTAR LOS VALORES HUMANOS Y LA CONVIVENCIA FAMILIAR
ELAB. ESTUDIO MECANICA DE SUELOS CONSTR. CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. JAIME TORRES BODET	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	9,200	9,200	9,200	9,200	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OTA-5-10-602-973-00 ESTUDIOS Y PROYECTOS ELAB. ESTUDIO MECANICA DE SUELOS CONSTR. CANCHA DE USOS MULTIPLES PRIM. JAIME TORRES BODET CONTRATISTA: GRUPO DESUCO,S.A. DE C.V.
ELAB. PROJ. LINEA DE CONDUCCION,TANQUE Y RED DE DISTRIB. COM. DE SAN ISIDRO DE CRUCES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	46,322	46,322	46,322	46,322	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-973-00 ESTUDIOS Y PROYECTOS ELAB.PROY.LINEA DE CONDUCCION,TANQUE Y RED DE DISTRIBUCION COM. DE SAN ISIDRO DE CRUCES CONTRATISTA: GUSTAVO ALVARADO MONZON
ELAB. PROJ. PAV. C. SOL T. C. QUERUBINES-C.BENITO JUAREZ	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	64,359	64,359	64,359	64,359	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-973-00 ESTUDIOS Y PROYECTOS ELAB.PROY.PAV.C.SOL.T.C.QUERUBINES.-C.B.JUAREZ CONTRATISTA EDUARDO PEREZ CAMPOS
NOMENCLATURA PARA CALLES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	161,967	161,967	161,967	161,967	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-932-00 NOMENCLATURA PARA CALLES 2009
PISO FIRME	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	19,717	19,717	19,717	19,717	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	CUENTA 5-10-602-928-00 PISO FIRME
DIGNIFICACION DE IMAGEN URBNA DE LA PLAZAQ CIVICA Y PLAZA DE LA SOLEDAD	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	89	0	0%	
LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS EN ZONA RURAL Y ZONA URBANA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	95,000	95,000	95,000	75,117	79%	0	0	PROYECTO	13	9	69%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
MANTENIMIENTO DE ACCESO A LA ALTURA DEL KM 7+454 EL TRAMO: LIBRAMIENTO SAN MIGUEL DE ALLENDE (ACCESO SANTA CRUZ DE LA PAZ-LAS)	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	588,919	588,919	588,919	176,672	30%	0	0	0	METRO CUADRADO	40	0	0%	
MEJORAMIENTO FISICO DEL PARQUE INSURGENTES EN LA COLONIA INSURGENTES ENTRE LAS CALLES SANTIAGO CARRERA Y FRANCISCO LANZAGORTA (ELECTRICO)	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,378	53,378	53,378	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
SUPERVISION EXTERNA LIBRAMIENTO MANUEL ZAVALA ZAVALA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	180,000	180,000	180,000	0	0%	0	0	0	SUPERVISION	1	0	0%	
ACCESO ORIENTE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	5,842,126	5,842,126	5,842,126	5,842,126	100%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
ALECTRIFICACION C. RIO BAL. SOTO MARIANA, USUMAC	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	216,271	216,271	216,271	216,271	100%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
AVENIDA 2 DE ABRIL TRAMO CONSTITUYENTES - BOULEVARD A.L.M.	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	5,044,905	5,044,905	5,044,905	5,044,905	100%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
EJE NOR ORIENTE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	637,615	637,615	637,615	637,615	100%	0	0	0	ACCIDENTE	0	0	0%	
ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	221,489	221,489	221,489	221,489	100%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
ESPACIOS PUBLICOS (JUEGOS INFANTILES)	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	753,111	753,111	753,111	753,111	100%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	SE PIDIO LA DEVOLUCION DE ESTE FOLIO DEBIDO A UN ERROR EN CAPTURA DEL NOMBRE DEL PROYECTO
ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	299,324	299,324	299,324	299,324	100%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION INT	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	34,239	34,239	34,239	34,239	100%	34,239	34,239	0	ACCION	0	0	0%	
SJ PROGRAMAS AULAS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	581,827	581,827	581,827	581,827	100%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
39906.0	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	373,967	373,967	373,967	373,967	100%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
MANTENIMIENTO																
REVESTIMIENTO DE CAMINOS INTERIORES EN EL RELLENO SANITARIO	17-IRAPUATO	LAS PENITAS	RURAL	275,963	275,963	275,963	275,962	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO A LA CALLE SALVADOR DIAZ MIRON	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	315,000	315,000	315,000	313,341	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO AL ANDADOR PONCIANO VEGA	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	254,990	254,990	254,990	254,990	100%	0	0	0	OBRA	1	1	85%	
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,980,238	2,980,238	2,980,238	2,980,238	100%	4,728	4,728	0	ACCION	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-638-00 DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO
DIGNIFICACION DE IMAGEN URBANA DE LA PLZA CIVICA Y PLAZA DE LA SOLEDAD	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58,245	58,245	58,245	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	20	0	0%	
MANTENIMIENTO DE CALLES Y CAMINOS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	139,272	139,272	139,272	139,272	100%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
REHABILITACION																
BIBLIOTECAS, REHABILITACION DE LAS BIBLIOTECAS: BENITO JUAREZ, JUANA HIDALGO, SAN JUAN DE RETANA, PEREZ CHOWEL, JOSE VASCONCELOS Y LA CALERA DE ESTA CIUDAD	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	95,829	95,829	95,829	95,829	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONCLUSION DE REHABILITACION DE BAÑOS JUNTO AL AREA DE FERREROS Y COMIDA EN EL MERCADO HIDALGO DE ESTA CD.	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	300,000	300,000	300,000	243,363	81%	0	0	0	OBRA	1	1	83%	
CONSTRUCCION DE 80 GAVETAS OSARIO INFANTE EN PANTEON ALDAMA	17-IRAPUATO	ALDAMA	URBANO	170,284	170,284	170,284	169,777	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MUSEO DE LA CIUDAD.- RESTAURACION DE LA BOVEDA DE LA TROJE	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	355,555	355,555	355,555	126,195	35%	0	0	0	OBRA	1	0	36%	
PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACION DE IMAGEN URBANA Y ENTUBAMIENTO DEL CANAL DE AGUAS NEGRAS EN LA SALIDA A PUEBLO NUEVO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	PROYECTO CONVENIDO CON EL PROGRAMA HABITAT
PROYECTO Y DIAGNOSTICO DE REHABILITACION DE DRENAJE Y AGUA EN EL INTERIOR DEL MERCADO VICENTE GUERRERO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	150,000	150,000	150,000	145,259	97%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA AV. GUANAJUATO TRAMO: CALZADA INSURGENTES A LOS REYES DE ESTA CD	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	886,920	886,920	886,920	886,853	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA CALLE PIPILA TRAMO: CALZADA INSURGENTES A BLVD. LOS REYES DE ESTA CD	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	786,421	786,421	786,421	786,421	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA CALLE 5 DE FEBRERO TRAMO: TORRES LANDA A SAN PEDRO DE ESTA CD	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,194,535	1,194,535	1,194,535	1,194,535	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA COL. ALVARO OBREGON	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,000,000	50%	0	0	0	OBRA	1	1	50%	OBRA CONVENIDA CON JAPAMI
REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO (ANDADOR 5 DE MAYO) CONVENIDO CON SOP	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONVENIDA CON SOP
REHABILITACION TOTAL DE TECHUMBRE DE LAMINA EXTERIOR DEL MERCADO VICENTE GUERRERO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	225,000	225,000	225,000	211,894	94%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y CONSERVACION DE BAÑOS DEL AREA DE CARGA Y DESCARGA DEL MERCADO HIDALGO DE ESTA CD. DE IRAPUATO, GTO.	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	925,973	84%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DE CANTERIA Y METALES DE LA FUENTE FLORENTINA DE ESTA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO.	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	458,000	458,000	458,000	454,137	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DE COLUMNAS EN LOS PORTALES LIBERTAD Y CARRANZA CONVENIDO CON SOP	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DE LA FACHADA LATERAL DEL TEMPLO LA SOLEDAD DE ESTE MPIO DE IRAPUATO, GTO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	300,000	300,000	300,000	37,159	12%	0	0	0	OBRA	1	0	25%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RESTAURACION DEL TEMPLO DEL HOSPITALITO UBICADO EN EL CENTRO HISTORICO DE ESTE MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	700,000	700,000	700,000	584,427	83%	0	0	0 OBRA	1	1	97%	
RESTAURACION DEL TEMPLO SAN JOSE 2DA ETAPA DE ESTA CD	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	300,000	300,000	300,000	101,419	34%	0	0	0 OBRA	1	0	40%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SUBESTACION ELECTRICA DE 48 KVA. EN EL CIVI	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	544,096	544,096	544,096	544,096	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTE RECURSO FUE CONVENIDO CON EL CIVI
SUMINISTRO Y COLOCACION DE VITROPISO EN AULAS DE TRABAJO, EXTERIOR DE LAS OFICINAS.	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTE RECURSO FUE CONVENIDO CON EL CIVI
TRABAJOS PARA LA REUBICACION DE 3 LETREROS ESPECTACULARES EN BLVD VILLAS DE IRAPUATO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	122,357	122,357	122,357	122,357	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHAB. DE ASFALTADO EN CALLE RAYON, COL. INFONAVIT DEL VALLE	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	199,998	199,998	199,998	199,998	100%	0	0	0 M2. CONCRETO ASFALTICO	2,356	2,356	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,595	38,595	38,595	38,595	100%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA PERTENECE A LA COMUNIDAD DE SAN JUAN PAREDON
CONVENIO DE COORDINACION DE DESARROLLO TURISTICO DEL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	13,240,000	13,240,000	13,240,000	13,240,000	100%	0	0	0 OBRA	4	3	65%	ETE CONVENIO PERTENECE A UE.- SITIOS HISTICOS Y CULTURALES
CREACION DEL PARQUE BICENTENARIO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,430,000	1,430,000	1,430,000	1,430,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA PERTENECE AL PROGRAMA SD.- IMAGEN URBANA Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE
DEFINICION DE TRAZA DE LA LOCALIDAD DE CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	RURAL	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	ESTA ACCION PERTENECE A U9.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
DEUDA PUBLICA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,470,583	5,470,583	5,470,583	4,216,980	77%	0	0	0 PAGO	10	10	100%	ESTA ACCION PERTENECE AL RUBRO DP.- DEUDA PUBLICA
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,126,000	2,126,000	2,126,000	1,275,600	60%	0	0	0 PERSONA	10,630	6,378	60%	LA UNIDAD DE MEDIDA METAS ES BECAS
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS Y DISEÑO DE PAVIMENTACION PARA LAS CALLES DEL PROGRAMA PROYECTO DE INFRAESTR. DE APOYO SOCIAL (PIC) 2009	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	101,834	101,834	101,834	101,834	100%	0	0	0 ESTUDIO	13	13	100%	ESTA OBRA PERTENECE AL PROGRAMA U9.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
ESTUDIO DE POTENCIALIDADES E INTEGRACION DE OFERTA TURISTICA CAPILLAS VIRREINALES RUTA LA LAJA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	0	30%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS DE VARIOS DE DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,000	240,000	240,000	0	0%	0	0	0 PROYECTO	1	0	0%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS VARIOS OBRAS PUBLICAS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	203,297	203,297	203,297	0	0%	0	0	0 PROYECTO	1	0	0%	
HABITAT VERTIENTE CENTROS HISTORICOS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,509,452	2,509,452	2,509,452	2,509,452	100%	0	0	0 OBRA	7	7	100%	ESTAS OBRAS PERTENECEN AL RUBRO HABITAT
HABITAT VERTIENTE GENERAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,149,018	1,149,018	1,149,018	1,149,018	100%	0	0	0 PAGO	7	7	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON 1 OBRA Y 6 TALLERES
INTERESES DEL F-IV DEL 2009 CORRESPONDIENTES AL 4TO TRIM 2009	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	0	0	0	0	0%	322,229	0	0 OBRA	1	0	0%	ESTE ES EL REGISTRO DE INTERESES CORRESPONDIENTES AL 2DO TRIM DEL 2009
INTERVENCION EN EL ATRIO DE LA CAPILLA DE LOS SANTOS REYES COL ALLENDE	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	152,178	152,178	152,178	152,178	100%	0	0	0 OBRA	378	378	100%	ESTA OBRA PERTENECE AL PROGRAMA UE.- SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES Y LA UNIDAD DE MEDIDA META SON METRSO CUADRADOS
LIMPIEZA Y DESASOLVE DEL ARROYO DE LAS CACHINCHES EN LA CABECERA MUNICIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,257	29,257	29,257	0	0%	0	0	0 HORA DE SERVICIO	30	0	0%	
PAGO DE CONTRATOS DE ALUMBRADO PUBLICO DE OBRAS CONSTRUIDAS POR EL MUNICIPIO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	52,000	52,000	52,000	46,314	89%	0	0	0 PAGO	25	25	100%	ESTOS PAGOS PERTENECEN AL PROGRAMA SG.- ELECTRIFICACION
PLAN CONCEPTUAL DE DESARROLLO INTEGRAL DEL ARROYO CACHINCHES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 PLAN	1	0	30%	
PROGRAMA "MI PLAZA"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,240,000	90%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
PROGRAMA SOPORTE VARIAS LOCALIDADES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0 CURSO	8	2	25%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL PARQUE TEMATICO VIAL AMBIENTAL, CULTURAL Y RECREATIVO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	335,466	335,466	335,466	335,466	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	ESTA PROYECTO PERTENECE A U9.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
PROYECTO EJECUTIVO GEOMETRICO DEL ENTRONQUE DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE-DOLORES HIDALGO Y LA VIALIDAD DE ACCESO AL SANTUARIO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	430,000	430,000	430,000	430,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	ESTA PROYECTO PERTENECE A U9.- ESTUDIOS Y PROYECTOS
PROYECTO EJECUTIVO PRIMER ETAPA RIVERA DEL ARROYO "LAS CACHINCHES" TRAMO PUENTE ESCUELA JOSE VASCONCELOS-PUENTE CANCION INDIA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	GUADALUPE	RURAL	242,304	242,304	242,304	242,304	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	ESTE ES UN PROYECTO Y PERTENECE AL PROGRAMA U9.- ESTUDIOS Y PROYECTOS

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE BAÑOS DE HOMBRES Y MUJERES EN LA FERIA (ADEUDO 2006)	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,999	68,999	68,999	68,999	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO A LA CAPILLA DE SORIA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SORIA	RURAL	55,000	55,000	55,000	48,888	89%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA PERTENECE AL RUBRO UB.- CAMINOS RURALES
REHABILITACION DE GUARNICIONES CALLES Y BANQUETAS SECTOR 1 B ZONA CENTRO EN CABECERA MUNICIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129,367	129,367	129,367	0	0%	0	0	0 METRO CUADRADO	280	0	0%	
REHABILITACION DE GUARNICIONES CALLES Y BANQUETAS SECTOR 1B ZONA CENTRO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	639,991	639,991	639,991	639,991	100%	0	0	0 OBRA	700	700	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA META: ES METROS CUADRADOS
REHABILITACION DE GUARNICIONES CALLES Y BANQUETAS SECTOR 2,3 SAN RAFAEL OLIMPO E INDEPENDENCIA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	300,000	300,000	300,000	299,356	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,003	1,003	100%	
REHABILITACION DE GUARNICIONES CALLES Y BANQUETAS SECTOR 4,5 GUADALUPE, AURORA,SAN RICARDO Y MEXQUITO, OBRAJE,EN LUIS REY Y GARAMBULLOS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	450,000	450,000	450,000	356,638	79%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,003	800	80%	ESTA OBRA PERTENECE AL RUBRO SI.- REHABILITACION DE VIALIDADES URBANAS
REHABILITACION DE GUARNICIONES CALLES Y BANQUETAS SECTOR 6,7,8 ARCOS DE SAN MIGUEL, IGNACIO RMZ., INSURGENTES, LA LUZ Y BARRIO DEL VALLE DEL MAZ	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	450,000	450,000	450,000	449,654	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,349	1,349	100%	ESTA OBRA PERTENECE AL PROGRAMA SE.- URBANIZACION
REHABILITACION DE GUARNICIONES CALLES Y BANQUETAS SECTOR 9,10,11 Y 12 GUADIANA, ALLENDE LA LEONIA, SAN ANTONIO, LAS CUEVITAS, MALANQUIN BELLA VISTA, PEÑA D LA CRUZ, LOS FRAYLES, EL MIRADOR Y MESA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	119,812	30%	0	0	0 METRO CUADRADO	700	700	100%	
REHABILITACION DE GUARNICIONES CALLES Y BANQUETAS ZONA CENTRO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	800,000	800,000	800,000	577,865	72%	0	0	0 METRO CUADRADO	925	250	27%	
REHABILITACION DE VIALIDADES URBANAS 1,2,3 CALZADA DE LA AURORA, SALIDA A CELAYA, CALLE REAL A ORO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	400,000	400,000	400,000	289,142	72%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,012	0	0%	ESTA OBRA PERTENECE AL PROGRAMA SI.- VIALIDADES URBANAS
REHABILITACION DE VIALIDADES URBANAS 4,5,6 CALZADA DE LA ESTACION, BOULEVARD DE LA CONSPIRACION Y LIBRAMIENTO MANUEL ZAVALA Z	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	300,000	300,000	300,000	274,902	92%	0	0	0 METRO CUADRADO	500	500	100%	ESTA OBRA PERTENECE AL PROGRAMA SI.- VIALIDADES URBANAS
REHABILITACION DE VIALIDADES URBANAS 7,8,9,10 CAMINO A SAN LUIS REY, CAMINO A ALCOCCER, CAMINO AL NIGROMANTE, EL CARACOL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	450,000	450,000	450,000	236,487	53%	0	0	0 METRO CUBICO	1,062	500	47%	ESTA OBRA PERTENECE AL PROGRAMA SI.- VIALIDADES URBANAS
RESTAURACION E INTERVENCION DE LA ESCUELA HEROINAS INSURGENTES, COL CENTRO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	249,965	249,965	249,965	249,965	100%	0	0	0 OBRA	2,265	2,265	100%	ESTA OBRA PERTENECE AL RUBRO UE.- SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES. LA UNIDAD DE MEDIDA ES METROS LINEALES
RESTAURACION E INTERVENCION EN EL TEMPLO DE LAS AGONIAS EN LA COLONIA GUADIANA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0 OBRA	468	468	100%	ESTA OBRA PERTENECE AL RUBRO UE.- SITIOS HISTORICOS Y CULTURALES
SECTORIZACION DE CIRCUITOS HIDROMETRICOS (PRIMERA ETAPA)	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LOS RODRIGUEZ	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,884	1,884	95%	
TRABAJOS ESPECIALES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,090,075	99%	0	0	0 PAGO	28	20	71%	
REHABILITACION CICLOPISTA DEPORTIVA J. JESUS RODRIGUEZ BARBA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	156,000	156,000	156,000	149,350	96%	0	0	0 OBRA	1	1	95%	
REHABILITACION DE CALLES EMPEDRADO AHOGO C/CONCRETO CALLE ALLENDE COL INFONAVT DEL VALLE	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	352,000	352,000	352,000	305,089	87%	0	0	0 OBRA	1	1	86%	
APORTACION AL PROGRAMA EMERGENTE DE EMPLEO TEMPORAL	40-TIERRA BLANCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 ACCION	5	5	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN VARIAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	460,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
AVENIDA 12 DE OCTUBRE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	1,425,961	1,425,961	1,425,961	1,425,961	100%	0	0	0 ACCION	0	0	0%	
REHABILITACION MODULO Y BAÑOS DEP M.A.V.	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	8,318	8,318	8,318	8,318	100%	0	0	0 ACCION	0	0	0%	
REHABILITACION PAVIMENTO ASFALTICO AVENIDA MANUEL J. CLOUTIER	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	5,011,843	5,011,843	5,011,843	5,011,843	100%	0	0	0 ACCION	0	0	0%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
ADQ MAT Y REHABILIT RASTRO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	19,970	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	99%	
EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	30,000	30,000	30,000	29,980	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	99%	
INSTALACION CAMARAS DE SEGURIDAD	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	190,000	190,000	190,000	189,995	100%	0	0	0 INSTALACION	1	0	0%	
MOBILIARIO PARA 80 ESCUELAS BENEFICIADAS	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	900,000	900,000	900,000	899,780	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	100%	
ADQ LAMPARAS Y MATERIAL ELECTRICO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 OTROS	108	1	1%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
ADQUISICION DE CAMION DE VOLTEO Y O ADAPTACION	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	85,000	85,000	85,000	85,000	100%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
ADQUISICION DE MOBILIARIO, EQ. DE OFICINA Y EQUIPO DE COMPUTO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	16,000	16,000	16,000	0	0%	0	0	0	OTROS	12	1	8%	
APORTACION COMPRA DE VEHICULO CRUZ ROJA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	OTROS	2	1	50%	
CAMARAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	282,300	282,300	282,300	282,300	100%	0	0	0	EQUIPO	4	4	100%	EN CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO SE TRATO DE PONER EL MAS ADECUADO PARA LA PARTIDA DE CAMARAS DE SEGURIDAD PUBLICA SE REPARARON 3 CAMARAS Y SE ADQUIRIO UNA
EQUIPAMIENTO PARA SEGURIDAD PUBLICA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	197,990	197,990	197,990	197,990	100%	0	0	0	EQUIPO	15	15	100%	EN CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO SE TRATO DE DE QUE SUERA EL MAS APROPIADO PARA EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA. SE ADQUIRIERON 15 MOTOS
SEÑALAMIENTOS Y SEMAFOROS DE SEGURIDAD PUBLICA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	109,581	109,581	109,581	109,581	100%	0	0	0	SEÑALAMIENTOS	134	134	100%	EN GRUPO SECTORIAL SE TRATO DE PONER LO MAS CERCANO A SEÑALAMIENTOS Y SEMAFOROS, LOS 134 DE AVANCE FISICO SE COMPONEN DE 18 CUBETAS DE PINTURA, 50 LITROS DE THINER, 66 SEÑALAMIENTOS
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SERVICIOS MUNICIPALES	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	398,486	398,486	398,486	398,486	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	
ADQUISICION DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	342,270	342,270	342,270	342,270	100%	0	0	0	VEHICULO	342,270	342,270	100%	
ADQUIS. DE UN CAMION PIPA PARA EL DEPTO DE PARQUES Y J.	37-SILAO	SILAO	URBANO	646,064	646,064	646,064	646,064	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE TRATA DE UN VEHICULO Y SU TANQUE PIPA.CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ADMVO.
ADQUISICION DE BIENES MUEBLES PARA TRANSITO	37-SILAO	SILAO	URBANO	29,554	29,554	29,554	29,554	100%	0	0	0	ARTICULO	1	1	100%	EQUIPOS DE COMPUTO, PARTE DEL EQ. FOTOCOPIADO. CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ADMVO.
ADQUISICION DE UNA FOTOCOPIADORA PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	37-SILAO	SILAO	URBANO	113,007	113,007	113,007	70,000	62%	0	0	0	MAQUINA	1	1	100%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ADMVO. PUEDE VARIAR.
EQUIPAMIENTO	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	1,571,616	1,571,616	1,571,616	1,571,616	100%	0	0	0	MONTA ASIGNADO	0	0	0%	
GASTO DE INVERSION	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	3,384,088	3,384,088	3,384,088	3,384,088	100%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
SISTEMAS DE INFORMACION																
EQUIPO DE COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	107,171	107,171	107,171	107,171	100%	0	0	0	EQUIPO	6	6	100%	EN CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO SE TRATO DE PONER LO MAS APEGADO AL CORRESPONDIENTE DE EQUIPO DE COMUNICACION. EN EL EQUIPO DE COMUNICACION SE EJERCIO POR MEDIO DE LA COMPRA DE 2 BATERIAS, REPARACION DE 2 RADIOS, UNA ANTENA Y LA ADQUISICION DE UNA CAMARA
ADQUISICION DE UNIFORMES SERVICIOS PUBLICOS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	369,946	369,946	369,946	369,946	100%	0	0	0	OTROS	373	173	46%	
INDIRECTOS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	973,216	973,216	973,216	0	0%	0	0	0	LOTE	4	0	0%	EQUIPO DE OFICINA, COMPUTO, CAPACITACIONES, ETX
INSTALACION DE NUEVO SISTEMA DE CAJA Y PREDIAL (ADQUISICION DE EQUIPO)	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	9,599	3%	0	0	0	EQUIPO	300,000	9,599	3%	
MAQUINARIA																
ADQUISICION DE EQUIPO RASTRO	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	150,000	150,000	150,000	146,027	97%	0	0	0	EQUIPO	1	1	97%	
ADQ. MAQUINARIA Y EQ. PARA IMPLANTACION	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	234,172	234,172	234,172	234,172	100%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
MAQUINARIA Y HERRAMIENTA PARA EL RASTRO	37-SILAO	SILAO	URBANO	49,992	49,992	49,992	49,992	100%	0	0	0	MAQUINA	1	1	100%	VARIACION, CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ADMVO.
OTROS																
COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	3,660,984	3,660,984	3,660,984	3,660,984	100%	0	0	0	LITRO	3,660,984	915,240	25%	
COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	2,025,546	2,025,546	2,025,546	2,025,546	100%	0	0	0	LITRO	2,025,546	506,386	25%	
DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	2,497,833	2,497,833	2,497,833	0	0%	0	0	0	PAGO	2,497,833	624,458	25%	
DEUDA PUBLICA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	2,219,672	2,219,672	2,219,672	2,219,672	100%	0	0	0	PAGO	2,219,672	554,918	25%	
EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	866,429	866,429	866,429	866,429	100%	0	0	0	EQUIPO	866,429	216,607	25%	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE SEGURIDAD PUBLICA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	2,129,303	2,129,303	2,129,303	2,129,303	100%	0	0	0	TALLER	2,129,303	532,326	25%	
MANTENIMIENTO MAQUINARIA Y EQUIPO SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	3,919,207	3,919,207	3,919,207	3,919,207	100%	0	0	0	TALLER	3,919,207	1,036,135	26%	
PAGO DE SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	11,979,231	11,979,231	11,979,231	11,979,231	100%	0	0	0	OTROS	11,979,231	2,994,808	25%	
RECURSO POR ASIGNAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2009.	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	989,550	989,550	989,550	0	0%	0	0	0	EQUIPO	989,550	0	0%	EL RECURSO ES REMANENTE DEL EJERCICIO FISCAL 2009 FALTA ASIGNAR OBRA O ACCION.
CALLES, PARQUES Y JARDINES Y SU EQUIPAMIENTO	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	88,300	88,300	88,300	88,240	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	99%	
SEÑALAMIENTOS Y VIALIDAD	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	40,000	40,000	40,000	39,606	99%	0	0	0	SEÑALAMIENTOS	1	1	99%	
FORTAMUN \$ 32,676,784 PARA EL FONDO 2 DEL PROGRAMA DE INVERSION	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	32,676,784	32,676,784	32,676,784	32,676,784	100%	5.820	0	0	CIUDAD	0	0	0%	FORTAMUN \$ 32,676,784.00 APRODABO EN PROGRAMA DE INVERSION Y MINISTRADO \$ 32,676,784.00 PARA EL RUBRO DE SEGURIDAD PUBLICA Y OBRAS

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ACCIONES SOCIALES EN EL PARQUE DE CONVIVENCIA FAMILIAR	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	109,678	109,678	109,678	100,000	91%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE 40 CARRITOS PARA BARRIDO MANUAL	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	40,000	40,000	40,000	38,968	97%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA SUBSEMUN	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,988,879	1,988,879	1,988,879	1,988,879	100%	1,344,458	1,344,458	ACCION	1	1	100%	ESTE RECURSO FUE CONVENIDO CON EL SECRETARIADO EJECUTIVO
ARCHIVO DE CONCENTRACION CONSTRUCCION DE LA 3ERA ETAPA PARA SU CONCLUSION DE ESTA CD DE IRAPUATO, GTO.	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	340,051	340,051	340,051	197,133	58%	0	0	OBRA	1	0	0%	
ARRENDAMIENTO POR EL USO DEL RELLENO SANITARIO	17-IRAPUATO	LAS PEÑITAS	RURAL	750,490	750,490	750,490	624,910	83%	0	0	PAGO	12	11	92%	
BECAS CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,400,000	80%	0	0	BEUARIO	4,251	4,251	100%	
CAMIONETA ESTAQUITAS	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	160,132	160,132	160,132	160,132	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CAMPAÑAS DE DIFUSION POLIGONO 11044 Y 11050	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	306,134	306,134	306,134	306,134	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	
CAMPAÑAS DE PROMOCION DE DIGNIFICACION AL ADULTO MAYOR POLIGONO 11044	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION CONVENIDA CON EL PROGRAMA HABITAT
CONSTRUCCION DE DRENAJE COMBINADO DE COPALILLO AL FRACC. CAMPESTRE DE LAS FLORES DE ESTA CD	17-IRAPUATO	COLONIA COPALILLO (MANUELA PEREZ)	RURAL	890,000	890,000	890,000	888,128	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CURSOS DE CARPINTERIA POLIGONO 11050	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	58,492	58,492	58,492	58,492	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION CONVENIDA CON EL PROGRAMA HABITAT
EQUIPAMIENTO PARA EL POLIGONO 11050	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO PARA LA AGENCIA HABITAT	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	ACCION CONVENIDA CON EL PROGRAMA HABITAT
EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA LA DIRECCION DE RASTRO MUNICIPAL	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	520,000	520,000	520,000	449,133	86%	0	0	EQUIPO	1	1	90%	
EVENTOS DE CLAUSURA EN LOS POLIGONOS 11044 Y 11050	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION CONVENIDA CON EL PROGRAMA HABITAT
MANEJO Y DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA COMUNIDAD DE PENITAS DE ESTE MUNICIPIO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,584,939	1,584,939	1,584,939	1,584,938	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE HELICOPTERO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	665,568	665,568	665,568	665,568	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,540,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PAGO DE ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE MONITOREO GPS	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	390,000	390,000	390,000	183,954	47%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PAQUETE INTEGRAL DE "FORMACION PROFESIONAL POLICIAL " BECAS.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,602,798	1,602,798	1,602,798	1,602,798	100%	0	0	BEUARIO	40	40	100%	
PIPA CON BOMBA ESPECIAL CONTRA INCENDIOS CAP. 10,000 LTS. CON TORRETA, SIRENA Y RADIO COMUNICACION.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	786,000	786,000	786,000	786,000	100%	0	0	PIPAS	1	1	100%	
PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS POLIGONO 11044	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION CONVENIDA CON EL PROGRAMA HABITAT
PREVENCION DE ENFERMEDADES CRONICAS DEGENERATIVAS POLIGONO 11050	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION CONVENIDA CON EL PROGRAMA HABITAT
PROGRAMA DE ADQUISICION DE PAQUETE TECNOLOGICO (ACTIVOS PRODUCTIVOS)	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	PROGRAMA CONVENIDO CON LA SDA
PROGRAMA DE DIFUSION DE LA CULTURA Y TALLERES CULTURALES HABITAT	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	170,000	170,000	170,000	122,872	72%	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION CONVENIDA CON EL PROGRAMA HABITAT
PROGRAMA DE INSUMOS AGRICOLAS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	PROGRAMA CONVENIDO CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO
PROGRAMA DE SALUD TOTAL PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	596,850	596,850	596,850	596,850	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA DE VIDEOVIGILANCIA (ADQUISICION DE CAMARAS)	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,998,508	1,998,508	1,998,508	1,998,508	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROGRAMA ESCUELA DIGNA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	838,875	838,875	838,875	688,103	82%	0	0	ESCUELA	30	30	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	592,500	592,500	592,500	592,500	100%	0	0	0	ESCUELA	75	75	100%	
PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	4,158,000	4,158,000	4,158,000	2,398,884	58%	0	0	0	BECCARIO	1,511	1,511	100%	
PROMOTORES PARA TALLERES POLIGONO 11050	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION CONVENIDA CON EL PROGRAMA HABITAT
RENOVACION DE CONTRATO BARRIDO MANUAL (33 VIALIDADES, 80 ELEMENTOS)	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	4,221,553	4,221,553	4,221,553	2,449,522	58%	0	0	0	ACCION	1	1	58%	
RENTA DE MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CLAUSURA PRELIMINAR, COBERTURA Y EXPLOTACION DE BANCO DE MATERIAL	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	4,352,328	4,352,328	4,352,328	2,796,104	64%	0	0	0	ACCION	1	1	67%	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,175,464	1,175,464	1,175,464	1,175,464	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
TALLERES DE COCINA, COMPUTACIO, LUDOTECA, CORTE Y CONFECCION, MUSICA, CULTURA DE BELLEZA, SERIGRAFIA, PINTURA Y BAILE	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	721,308	721,308	721,308	721,308	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ACCION CONVENIDA CON EL PROGRAMA HABITAT
10 PILAS PARA RADIO TRONCAL XTS 1500	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	9,902	9,902	9,902	9,902	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
30 PILAS PARA RADIO TRONCAL LTS 2000	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	24,496	24,496	24,496	24,496	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
50 PILAS PARA RADIO DE FRECUENCIA MPAL	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	36,225	36,225	36,225	36,225	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE CABALLOS.ALIMENTOS	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	90,000	90,000	90,000	61,144	68%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIALES	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,240,000	1,240,000	1,240,000	1,240,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA BIBLIOTECA DE UD	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	3,313,333	3,313,333	3,313,333	3,313,333	100%	0	0	0	OTROS	12	1	8%	
CONSTRUCCION SALIDA A MORELIA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	OTROS	12	1	8%	
SUELDOS, COMBUSTIBLES, UNIFORMES, PRIMAS VACACIONALES, AGUINALDOS, COMPRA DE REFACCIONES	22-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	4,225,190	4,225,190	4,225,190	4,184,396	99%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
APORTACION AL DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,273,536	1,273,536	1,273,536	1,273,537	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
AGUINALDO LIMPIA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	110,506	110,506	110,506	110,506	100%	0	0	0	PERSONA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-979-00 AGUINALDO LIMPIA
AGUINALDO PARQUES Y JARDINES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	354,736	354,736	354,736	354,736	100%	0	0	0	TRABAJADOR	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-925-00 AGUINALDO PARQUES Y JARDINES
AGUINALDO POLICIA BASE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,016,652	2,016,652	2,016,652	2,016,652	100%	0	0	0	PERSONA	1	1	79%	CUENTA 5-10-602-988-00 AGUINALDO POLICIA BASE
AGUINALDO POLICIA CONFIANZA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	151,663	151,663	151,663	151,663	100%	0	0	0	PERSONA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-992-00 AGUINALDO POLICIA CONFIANZA
AGUINALDO TRANSITO BASE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	986,559	986,559	986,559	986,559	100%	0	0	0	PERSONA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-889-00 AGUINALDO TRANSITO BASE
AGUINALDO TRANSITO CONFIANZA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	149,407	149,407	149,407	149,407	100%	0	0	0	PERSONA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-893-00 AGUINALDO TRANSITO CONFIANZA
ALUMBRADO PUBLICO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,529,696	2,529,696	2,529,696	2,529,696	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-956-00 ALUMBRADO PUBLICO 2009
APORTACIONES AL IMSS RAMO XXXIII	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	10,033,958	10,033,958	10,033,958	10,033,958	100%	0	0	0	PERSONA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-959-00 APORTACIONES AL IMSS RAMO XXXIII
CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	58,036	58,036	58,036	58,036	100%	24,627	24,627	0	CAPACITACION	1	1	70%	CTA. 5-10-602-924-00 CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA
COMBUSTIBLE TRANSITO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	971,968	971,968	971,968	971,968	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-941-00 COMBUSTIBLES TRANSITO
COMBUSTIBLES UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,676,853	2,676,853	2,676,853	2,676,853	100%	0	0	0	UNIDAD	1	0	0%	CUENTA 5-10-602-863-00 COMBUSTIBLES UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA
CONVENIO DE LIMPIA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	10,425,519	10,425,519	10,425,519	10,425,519	100%	0	0	0	ACTIVIDAD	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-981-00 CONVENIO DE LIMPIA
DERECHOS DE AGUA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	423,029	423,029	423,029	423,029	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-949-00 DERECHOS DE AGUA
DEUDA PUBLICA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	8,481,639	8,481,639	8,481,639	8,481,639	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-952-00 DEUDA PUBLICA 2009
ELAB. ESTUDIO MECANICA DE SUELOS CONSTR. CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. SEC. ALBINO GARCIA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	9,200	9,200	9,200	9,200	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	CTA. 5-10-602-973-00 ESTUDIOS Y PROYECTOS ELAB. ESTUDIO MECANICA DE SUELOS CONSTR. CANCHA DE USOS MULTIPLES ESC. SEC. ALBINO GARCIA CONTRATISTA: GRUPO DESUCO, S.A. DE C.V.
EQ. SERV. OBRAS Y ACCIONES X CONTINGENCIAS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	555,596	555,596	555,596	555,596	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-990-00 EQ. SERV. OBRAS Y ACCIONES X CONTINGENCIAS

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
EQUIPAMIENTO EQUINO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	152,694	152,694	152,694	152,694	100%	5,693	5,693	EQUIPO	1	1	96%	CUNETA 5-10-602-948-00 EQUIPAMIENTO EQUINO 2009
EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	161,917	161,917	161,917	161,917	100%	70,879	70,879	EQUIPO	1	1	66%	CUENTA 5-10-602-951-00 EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA 2009
ESTUDIOS Y PROYECTOS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	4,600	4,600	4,600	4,600	100%	0	0	ACCION	100	0	0%	CUENTA 5-10-602-973-00 ESTUDIOS Y PROYECTOS LEV. TOPOGRAFICO GRANJA LUIS E.KM.3.5 CAAR LIBRE CELAYA
LIMPIA COMBUSTIBLES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	817,984	817,984	817,984	817,984	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-970-00 LIMPIA COMBUSTIBLES
LIMPIA SUELDO PERSONAL BASE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,115,546	2,115,546	2,115,546	2,115,546	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-982-00 LIMPIA-SUELDO PERSONAL BASE
LIMPIA SUELDO PERSONAL CONFIANZA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	414,486	414,486	414,486	414,486	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-934-00 LIMPIA SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2009
MANTTO. Y ALIMENTACION PARA EQUINOS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	375,800	375,800	375,800	375,800	100%	0	0	CABEZA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-939-00 MANTTO. Y ALIMENTACION PARA EQUINO
MANTTO. Y REF. UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,829,187	1,829,187	1,829,187	1,829,187	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-962-00 MANTTO. Y REFACC. UNIDADES SEG. PUBL.
MANTTO. Y REFACCIONES UNIDADES TRANSITO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	434,729	434,729	434,729	434,729	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-942-00 MANTTO. Y REFACC. UNIDADES TRANSITO 2009
MI CASA DIFERENTE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	295,076	295,076	295,076	295,076	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	CUENTA 5-10-602-995-00 MI CASA DIFERENTE
PARQUES Y JARDINES SUELDO PERSONAL BASE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	3,144,521	3,144,521	3,144,521	3,144,521	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-935-00 PARQUES Y JARDINES SULEDO PERSONAL BASE
PERSONAL BASE PROTECCION CIVIL	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,163,491	1,163,491	1,163,491	1,163,491	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-950-00 PERSONAL BASE PROTECCION CIVIL 2009
POLICIA SUELDO PERSONAL BASE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	17,203,512	17,203,512	17,203,512	17,203,512	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-987-00 POLICIA SUELDO PERSONAL BASE
PRIMA VACAC. PROTECCION CIVIL BASE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	0	0	0	0	0%	28,461	28,461	PERSONA	0	0	0%	CUENTA 5-10-602-972-00 PRIMA VACAC. PROTECCION CIVIL BASE
PRIMA VACAC. LIMPIA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	27,618	27,618	27,618	27,618	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-946-00 PRIMA VACAC. LIMPIA
PRIMA VACAC. PARQUES Y JARDINES CONFIANZA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	8,601	8,601	8,601	8,601	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-940-00 PRIMA VACAC.PARQUES Y JARDINES CONFIANZA
PRIMA VACAC. PROTECCION CIVIL CONFIANZA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	4,962	4,962	4,962	4,962	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-945-00 PRIMA VACAC. PROTECCION CIVIL CONFIANZA 2009
PRIMA VACACIONAL PARQUES Y JARDINES BASE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	87,101	87,101	87,101	87,101	100%	0	0	TRABAJADOR	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-931-00 PRIMA VACAC. PARQUES Y JARDINES BASE
PRIMA VACACIONAL POLICIA CONFIANZA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	35,638	35,638	35,638	35,638	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-984-00 PRIMA VACACIONAL POLICIA CONFIANZA
PRIMA VACACIONAL POLICIA BASE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	507,893	507,893	507,893	507,893	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-987-00 PRIMA VACACIONAL POLICIA BASE
PRIMA VACACIONAL TRANSITO BASE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	239,476	239,476	239,476	239,476	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-991-00 PRIMA VACACIONAL TRANSITO BASE
PRIMA VACACIONAL TRANSITO CONFIANZA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	34,874	34,874	34,874	34,874	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-988-00 PRIMA VACACIONAL TRANSITO CONFIANZA
PROGR. MICROREGIONES SUMAR-FIDEPO-HABITAT	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,517,252	1,517,252	1,517,252	1,517,252	100%	0	0	ACTIVIDAD	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-954-00 PROGR.MICROREGIONES SUMAR-FIDEPO-HABITAT
PROGRAMA CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA (BECAS)	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	4,385,362	4,385,362	4,385,362	4,385,362	100%	0	0	BECA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-926-00 PRO. CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA (BECAS)
PROTECC. CIVIL SUELDO PERSONAL CONFIANZA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	314,568	314,568	314,568	314,568	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-936-00 PROTECC. CIVIL SUELDO PERSONAL CONFIANZA 2009
RELLENO SANIT. ARREND. MAT. Y RENTA EQUIPO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	ACTIVIDAD	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-958-00 RELLENO SANIT. ARRENDAM. MAT. Y RENTA DE EQUIPO
SUELDO PERSONAL CONFIANZA PARQUES Y JARDINES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	300,143	300,143	300,143	300,143	100%	0	0	TRABAJADOR	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-927-00 SUELDO PERSONAL CONFIANZA PARQUES Y JARDINES
SUELDO PERSONAL CONFIANZA TRANSITO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,041,667	1,041,667	1,041,667	1,041,667	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-899-00 SUELDO PERSONAL CONFIANZA TRANSITO
SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,730,879	1,730,879	1,730,879	1,730,879	100%	0	0	PERSONA	1	1	98%	CUENTA 5-10-602-998-00 SUELDO PERSONAL CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA (AJUSTE DE MENOS \$14,824.00 DE CTA. 995 PORQUE NO SE PUEDE PONER EL EJERCIDO EN NEGATIVO)

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
TRANSITO - UNIFORMES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	320,828	320,828	320,828	320,828	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-965-00 TRANSITO UNIFORMES
TRANSITO SUELDO PERSONAL BASE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	8,952,974	8,952,974	8,952,974	8,952,974	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-994-00 TRANSITO SUELDO PERSONAL BASE
UNIDADES LIMPIA-MANTTO. Y REFACCIONES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	447,592	447,592	447,592	447,592	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-971-00 UNIDADES LIMPIA-MANTTO Y REFACCIONES
UNIFORMES Y FORNITURAS SEGURIDAD PUBLICA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	375,176	375,176	375,176	375,176	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	CUENTA 5-10-602-964-00 UNIFORMES Y FORNITURAS SEGURIDAD PUBLICA
UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	737,779	737,779	737,779	737,779	100%	0	0	PIEZA	1	1	100%	EN GRUPO SECTORIAL Y SECTOR SE TRATO DE PONER LO MAS APEGADO A UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA SON 2780 PIEZAS ENTRE LOS UNIFORMES QUE SE ADQUIRIERON FUERON PLAYERS, GORRAS, PARES DE BOTAS, PANTALONES, CHAMARRAS UNIFORMES TIPO PILOTO. TODO EL QUIPO ESTA BORDADO EN UNIDAD DE MEDIDAS SE CONSIDERO UNIFORMAR SOLO LA DIRECCION DE SEGURIDAD Y VIALIDAD, POR TAL MOTIVO SE PUSO EN PROGRAMADO ANUAL 1
INSUMOS AGRICOLAS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	ACCIÓN	3	3	100%	FERTILIZANTES, SEMILLAS Y INSECTICIDAS
ADQUISICION DE EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,500	68,500	68,500	65,320	95%	0	0	VEHICULO	68,500	65,320	95%	
ADQUISICION DE UN CONTENEDOR DE BASURA PARA PANTEONES	37-SILAO	SILAO	URBANO	55,428	55,428	55,428	55,428	100%	0	0	ARTICULO	2	2	100%	SE ADQUIRIERON LOS CONTENEDORES DE BASURA.CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ADMVO.
APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	840,009	840,009	840,009	728,500	87%	0	0	ESCUELA	85	85	100%	SE AMPLIO EL APOYO A MAS ESCUELAS.CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ALMVO.
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
PAGO OPERAT ESP Y VIATICOS	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	135,337	135,337	135,337	127,122	94%	0	0	PAGO	1	1	93%	
PAGO SEGUROS DE VIDA PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	23,000	23,000	23,000	22,194	96%	0	0	PAGO	1	1	96%	
APORTACION A BECAS EDUCATIVAS	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	539,160	539,160	539,160	539,160	100%	0	0	BECA	1,700	1,700	100%	APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA ESTATAL DE BECAS "CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA"
NOMINA Y PRESTACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,515,809	3,515,809	3,515,809	3,372,858	96%	0	0	SERVICIO	100	100	100%	
GRATIFICACION ANUAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	955,767	955,767	955,767	955,767	100%	0	0	OTROS	2,040	1	0%	
GRATIFICACION ANUAL DE TRANSITO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	286,371	286,371	286,371	247,685	86%	0	0	OTROS	108	1	1%	
PAGO DE GRATIFICACION ANUAL DEL PERSONAL DE ORITECUIB CIVIL	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	40,473	40,473	40,473	21,568	53%	0	0	OTROS	108	1	1%	
PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DE CONFIANZA PROTECCION CIVIL	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	81,900	81,900	81,900	68,478	84%	0	0	OTROS	108	1	1%	
PAGO DE NOMINA DE SUELDOS DE BASE SEGURIDAD PUBLICA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	10,754,358	10,754,358	10,754,358	10,389,554	97%	0	0	OTROS	2,040	1	0%	
PAGO DE PRIMA VACACIONAL DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	7,732	7,732	7,732	4,719	61%	0	0	OTROS	108	1	1%	
PAGO DE SUELDOS PERSONAL DE BASE DEL PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	415,865	415,865	415,865	328,119	79%	0	0	OTROS	108	1	1%	
PAGO DE NOMINA PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,053,841	1,053,841	1,053,841	755,639	72%	0	0	OTROS	2,040	1	0%	
PRIMA VACACIONAL	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	54,522	54,522	54,522	45,640	84%	0	0	OTROS	564	1	0%	
PRIMA VACACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	214,157	214,157	214,157	163,914	86%	0	0	OTROS	2,040	1	0%	
SUELDOS BASE TRANSITO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	3,170,728	3,170,728	3,170,728	2,659,345	84%	0	0	OTROS	564	1	0%	
SUELDOS DE CONFIANZA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	536,804	536,804	536,804	536,804	100%	0	0	OTROS	564	1	0%	
NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	202,334,108	202,334,108	202,334,108	197,815,848	98%	0	0	PESOS	202,334,105	83,970,948	42%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE AJUSTA AL PROGRAMA DE ACTIVIDADES QUE TIENE LA POLICIA
APORT AL PROGRAMA DE APOYO PARA LA INFRAESTRUCTURA CULTURAL (PROYECTO DE BIBLIOTECA)	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	154,632	154,632	154,632	88,124	57%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO NORPONIENTE	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	450,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
AYUDA A TRANSPORTE	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	719,940	719,940	719,940	728,669	101%	0	0	PESOS	719,940	728,665	101%	
GRATIFICACION DE FIN DE AÑO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	2,842,620	2,842,620	2,842,620	2,716,440	96%	0	0	PESOS	2,842,620	2,716,440	96%	
OPERATIVO ESPECIAL	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,732,500	1,732,500	1,732,500	1,064,705	61%	0	0	PESOS	1,732,500	1,064,705	61%	
SUBSIDIO SEGURIDAD PUBLICA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	100%	0	0	PESOS	3,333,333	3,333,333	100%	
SUELDO DEL PERSONAL BASE	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	9,012,025	9,012,025	9,012,025	1,804,808	20%	0	0	PESOS	9,012,025	1,804,808	20%	
SUELDOS PERSONAL BASE	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	289,990	289,990	289,990	240,788	83%	0	0	ACCIÓN	1	1	83%	
GUARDERIA (SUELDOS ASISTENCIALES)	29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	445,880	445,880	445,880	445,880	100%	0	0	EMPLEO	9	9	100%	
PROGRAMA ASISTENCIA ALIMENTARIA (SUELDOS)	29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	246,512	246,512	246,512	246,512	100%	0	0	EMPLEO	4	4	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PROGRAMA RED MOVIL	29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	EMPLEO	5	5	100%		
TRABAJO SOCIAL (SUELDOS ASISTENCIALES)	29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	64,814	64,814	64,814	64,814	100%	0	0	EMPLEO	1	1	100%		
UNIDAD DE REHABILITACION (SUELDOS)	29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	123,256	123,256	123,256	123,256	100%	0	0	EMPLEO	2	2	100%		
PAGO SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,831,293	4,831,293	4,831,293	0	0%	0	0	PAGO	1	0	0%		
PROGRAM CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,191,409	40%	0	0	BEUARIO	10,920	4,368	40%		
SEGURIDAD PUBLICA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	22,566,407	22,566,407	22,566,407	18,794,169	83%	0	0	OTROS	4	3	84%		
GASTOS MEDICOS Y SEGURO DE VIDA	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	330,608	83%	0	0	TRABAJADOR	400,000	330,608	83%	CUBRE EL PAGO DE LOS SEUROS DE VIDA DE LOS OFICIALES DE SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDOS, COMPENSACIONES, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, CANASTA DE ABASTOS, PRIMA DE ANTIGUEDAD, CAPACITACION AL PERSONAL	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,231,847	10,231,847	10,231,847	9,331,383	91%	0	0	TRABAJADOR	10,231,847	9,331,383	91%	INCLUYE AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, TRANSITO MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL	
SUELDOS Y PRESTACIONES A PERSONAL DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	37-SILAO	SILAO	URBANO	17,934,482	17,934,482	17,934,482	17,934,482	100%	0	0	PERSONA	152	152	100%	SE PAGA QUINCENALMENTE UN TOTAL DE 152 PERSONALS INCLUYENDO AL PERSONAL ADMVO. DE LA DIR. GRAL DE SEGURIDAD PUBLICA	
SUELDOS Y PRESTACIONES A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	37-SILAO	SILAO	URBANO	870,660	870,660	870,660	870,660	100%	0	0	PAGO	15	15	100%	PAGO DE DIVERSOS PRESTACIONES , SUELDO, AGUINALDO.	
SUELDOS Y PRESTACIONES A PERSONAL DE RECLUSORIO	37-SILAO	SILAO	URBANO	205,424	205,424	205,424	205,424	100%	0	0	PAGO	6	6	100%	PAGO QUINCENAL A 8 PERSONAS LOS DATOS SON PREVIOS AL CIERRE POR LO QUE AUN PUEDE VARIAR LOS MONTOS EJERCIDOS	
SUELDOS Y PRESTACIONES A PERSONAL DE TRANSITO MUNICIPAL	37-SILAO	SILAO	URBANO	4,128,179	4,128,179	4,128,179	4,128,179	100%	0	0	PERSONA	40	40	100%	PUEDE VARIAR EL NUMERO ATENDIENDO BAJAS Y ALTAS DE PERSONAS EN EL AÑO	
SUELDOS Y PRESTACIONES A PERSONAL DEL DEPTO. DE EXPEDICION DE LICENCIAS	37-SILAO	SILAO	URBANO	310,526	310,526	310,526	310,526	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	PAGO QUINCENALMENTE. LOS MONTOS EJERCIDOS PUEDEN VARIAR UN POCO, EN LAS METAS	
SUELDOS Y PRESTACIONES A PERSONAL DEL DEPTO. DE TRANSPORTE	37-SILAO	SILAO	URBANO	252,054	252,054	252,054	252,054	100%	0	0	PERSONA	6	6	100%	PAGO QUINCENAL CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ADMVO.	
PROTECCION CIVIL, ROPA, PRENDAS, MTO.	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	160,000	160,000	160,000	14,963	9%	0	0	ACCION	100	11	11%	MATERIALES Y SUMINISTROS, SERVICIOS GENERALES Y BIENES MUEBLES E INMUEBLES	
SERVICIOS PERSONALES	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	8,979,911	8,979,911	8,979,911	8,680,744	97%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	100	96	96%	SEVICIOS PERSONALES DE SEGURIDAD PUB	
SERVICIOS PERSONALES	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	51,771,751	51,771,751	51,771,751	51,771,751	100%	0	0	ACCION	0	0	0%		
OTROS GASTOS DE OPERACION																
ANALISIS QUIMICO MICROBIOLOGICO DE AGUA RASTRO	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	14,500	14,500	14,500	14,184	98%	0	0	OTROS	1	1	97%		
APORTACION A CASA DE LA CULTURA	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	525,838	525,838	525,838	525,838	100%	0	0	APOYO	12	12	100%		
APORTACION A UNIVERSIDAD TECNOLOGICA	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	140,000	140,000	140,000	134,299	96%	0	0	APOYO	12	12	100%		
APOYO AL PROG CASSA(SEEVYT)	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	130,000	130,000	130,000	126,165	97%	0	0	APOYO	12	11	92%		
ASEGURANZA DE PATRULLAS	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	190,599	190,599	190,599	190,599	100%	0	0	ASEGURADO	1	1	100%		
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	490,000	490,000	490,000	470,660	96%	0	0	PATRULLAJE	1	1	96%		
CONTROL DE PLAGAS Y F RASTRO	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	20,000	20,000	20,000	14,000	70%	0	0	PAGO	1	1	70%		
DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,235,331	1,235,331	1,235,331	1,235,331	100%	5,701	0	PAGO	1	1	100%		
DESINFECTACION DE AREAS SACRIFICIO DE RASTRO	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	5,000	5,000	5,000	3,760	75%	0	0	OTROS	1	1	75%		
EXAMEN ANTIDOPING, PSIC Y REAC	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	5,400	5,400	5,400	5,400	100%	0	0	EXAMEN	1	1	100%		
MET Y HERRAMIENTA PIMTTO DE EQUIPO DE RASTRO	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	8,500	8,500	8,500	5,533	65%	0	0	EQUIPO	1	1	65%		
MONTOS NO EJERCIDOS FI	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	12,377	12,377	12,377	0	0%	0	0	PAGO	0	0	0%		
MTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	280,000	280,000	280,000	279,986	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	1	1	100%		
PAGO A ELEMENTOS DE SEGURIDAD	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	278,000	278,000	278,000	278,000	100%	0	0	PERSONA	1	1	100%		
PAGO DE DERECHOS CNA	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%		

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROMOCION Y DIFUSION TURISTICA	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
REFACCIONES Y MTTO DE PATRULLA	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	140,000	140,000	140,000	132,816	95%	0	0	PAGO	1	1	94%	
UNIFORMES DE TRABAJO	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	88,364	88,364	88,364	88,364	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,497,773	2,497,773	2,497,773	2,497,773	100%	0	0	EQUIPO	12	12	100%	
DEFICIENTE ALUMBRADO PUBLICO D.A.P1	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,823,502	5,823,502	5,823,502	5,427,370	93%	0	0	PAGO	12	12	100%	
INVERSIONES EN SEGURIDAD CIUDADANA Y VIALIDAD	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	39,644,968	39,644,968	39,644,968	38,628,630	97%	205,468	156,719	ACTIVIDAD	12	12	100%	ESTA PARTIDA ES PARA EL PAGO DE SUELDO DEL PERSONAL DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASICOMO PARA EL PAGO DE PRIMAS DE SEGUROS DE VIDA, PRIMA DE SEGUROS Y FIANZAS, COMPRA DE GASOLINA, ALIMENTACION DE PERSONAS Y ANIMALES, MATERIALES DE SEGURIDAD, CAPACITACION, PAGO DEL MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE, AYUDAS DIVERSAS PARA SERVICIOS DE EDUCACION, COMPRA DE VESTUARIOS Y UNIFORMES, SERVICIOS DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES, ANALISIS DE LABORATORIO
PROGRAMA ASISTENCIA D.I.F. MUNICIPAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,902,106	1,902,106	1,902,106	1,902,106	100%	0	0	APOYO	120	120	100%	
PROVISIONES ECONOMICAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ASISTENCIA	12	0	0%	
PROVISIONES FONDO DE EQUIPAMIENTO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	104,317	104,317	104,317	94,610	91%	0	0	EQUIPO	12	12	100%	ESTA PARTIDA ES PARA LA COMPRA DE EQUIPO, PARA LAS AREAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
DERECHO DE EXTRACCION DE AGUA	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	274,088	274,088	274,088	274,088	100%	0	0	METRO CUBICO POR SEGUNDO	50,000	49,250	99%	
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,092,309	1,092,309	1,092,309	1,092,309	100%	0	0	METRO CUBICO POR SEGUNDO	1,000,000	884,877	88%	
GASTOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROTECCION CIVIL	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	918,563	918,563	918,563	910,809	99%	0	0	PATRULLAJE	100	100	100%	
ADQUISICION DE PATRULLAS	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	836,616	836,616	836,616	0	0%	0	0	PATRULLAJE	3	0	0%	ES PARA ADQUIRIR PATRULLAS LAS CUALES SON TANTO PARA EL AMBITO URBANO COMO RURAL
ALUMBRADO PUBLICO/ ADQUISICION DE MATERIAL	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	530,000	530,000	530,000	530,000	100%	0	0	ACCION	360	360	100%	ES APLICADO TANTO URBANO COMO RURAL
COMBUSTIBLE Y GAS, MTTO DE EQUIPO, MAQUINARIA Y EQUIPO	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	706,000	706,000	706,000	569,180	81%	0	0	ACCION	365	290	79%	ES TANTO URBANO COMO RURAL
COMBUSTIBLES, GAS, MTTO EQUIPO DE TRANSPORTE, PRIMAS	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	870,000	870,000	870,000	639,738	74%	0	0	ACCION	360	270	75%	ES TANTO PARA AMBITO URBANO COMO RURAL
DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,461,370	1,461,370	1,461,370	0	0%	0	0	ACCION	360	0	0%	ES APLICADO TANTO PARA EL AMBITO URBANO COMO RURAL
MTTO EQUIPO DE COMUNICACION Y UNIFORMES	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,000	60,000	60,000	40,969	68%	0	0	ACCION	1	0	0%	
REACTIVOS, MTTO EQUIPO DE COMUNICACION, EQUIPO DE COMUNICACION	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,492	66,492	66,492	66,492	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
REHABILITACION ESPACIO DEPORTIVO PUB COL JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	CANCHA	1	0	0%	ESTA OBRA ES PARA ESTIMULAR A LA POBLACION A INCLINARSE HACIA EL DEPORTE.
SEGURIDAD PUBLICA/SUELDOS Y PRESTACIONES, IMPUESTOS Y ESTIMULOS	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,824,862	7,824,862	7,824,862	6,957,480	89%	0	0	ACCION	24	20	83%	
DEUDA PUBLICA	19-JERECUARO	JERECUARO	URBANO	697,011	697,011	697,011	697,011	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	
SUELDO SEGURIDAD PUBLICA	19-JERECUARO	JERECUARO	URBANO	7,696,897	7,696,897	7,696,897	7,696,897	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	
ALIMENTOS, MEDICINAS, HONORARIOS, Y PROTECCION CANINA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	9,000	9,000	9,000	6,351	71%	0	0	OTROS	12	1	8%	
AMORTIZACION DE PRESTAMO E INTERESES	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	6,200,000	6,200,000	6,200,000	4,923,072	79%	0	0	OTROS	12	1	8%	
CAPACITACION, VIATICOS Y HOSPEDAJE A CAPACITADORES	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	10,000	10,000	10,000	3,150	32%	0	0	OTROS	0	0	0%	
COMBUSTIBLE	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,480,648	1,480,648	1,480,648	1,455,526	98%	0	0	OTROS	12	1	8%	
COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	51,500	51,500	51,500	49,831	97%	0	0	OTROS	12	1	8%	
COMBUSTIBLE DE VIALIDAD	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	260,000	260,000	260,000	208,853	80%	0	0	OTROS	12	1	8%	
COMPRA DE REACTIVOS ANTIDOPING	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	24,820	24,820	24,820	24,820	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,299,519	1,299,519	1,299,519	1,299,519	100%	0	0	OTROS	12	1	8%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
GASTOS DE OPERACION REFACCIONES Y MTTQ. ROTUROS Y SEGUROS Y ACCESORIOS	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	984,890	984,890	984,890	878,068	89%	0	0	0	OTROS	12	1	8%	
GASTOS PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	16,000	16,000	16,000	121	1%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DEM RADIO COMUNICACION	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	690,098	690,098	690,098	652,043	94%	0	0	0	OTROS	12	1	8%	
OPERATIVOS ESPECIALES	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	15,000	15,000	15,000	1,992	13%	0	0	0	OTROS	12	1	8%	
RELLENO SANITARIO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	3,200,000	3,200,000	3,200,000	3,200,000	100%	0	0	0	OTROS	12	1	8%	
SEGUROS DE VIDA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	200,000	200,000	200,000	176,511	88%	0	0	0	OTROS	170	1	1%	
SEÑALAMIENTO Y PINTURA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	0	0	0	OTROS	12	1	8%	
UNIFORMES DE PROTECCION	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	12,110	12,110	12,110	9,568	79%	0	0	0	OTROS	9	1	11%	
UNIFORMES DE TRANSITO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	91,000	91,000	91,000	86,774	95%	0	0	0	OTROS	47	1	2%	
UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	363,411	363,411	363,411	363,411	100%	0	0	0	OTROS	12	1	8%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO AUTOMATIZADO DISTRI. VIAL	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,576,505	1,576,505	1,576,505	472,962	30%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES SE ACTUALIZARA EN EL 1ER TRIMESTRE DEL 2010 LA INFORMACION SE PRESENTA PARA CRITERIOS DE TRANSPARENCIA
DISEÑO DE AREAS VERDES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	125,000	125,000	125,000	66,035	53%	0	0	0	ÁREA NATURAL PROTEGIDA	10	5	50%	
ECOLECCIÓN DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 122	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	748,337	748,337	748,337	748,337	100%	0	0	0	TOMELADA	1,369	1,297	95%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS. SE AJUSTO AL CATALOGO CON EL QUE MAS COINCIDE. EL AVANCE REAL ES DE 1,297,310
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONA XII	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	384,440	384,440	384,440	357,131	93%	0	0	0	METRO CUADRADO	149,139	62,407	55%	
MANTENIMIENTO DE PARQUES OFICINAS MUNICIPALES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	478,088	478,088	478,088	477,998	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	28,775	17,550	61%	
MANTENIMIENTO DE PARQUES ZONA V	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	438,340	438,340	438,340	342,223	78%	0	0	0	METRO CUADRADO	283,272	218,470	77%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONA X	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	445,496	445,496	445,496	407,094	91%	0	0	0	METRO CUADRADO	184,012	128,818	70%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL PARQUES Y JARDINES AREAS VERDES BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	400,586	400,586	400,586	360,528	90%	0	0	0	OTROS	9,110	6,377	70%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE AREAS VERDES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	769,593	769,593	769,593	713,910	93%	0	0	0	SERVICIO	100	23	23%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE JARDINES DISTRIBUIDOR VIAL Y BLVD AEROPUERTO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	563,958	563,958	563,958	524,328	93%	0	0	0	METRO CUADRADO	62,666	28,775	46%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES ZONA X	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	452,664	452,664	452,664	452,663	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	186,366	102,480	55%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES ZONA III	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	397,661	397,661	397,661	394,281	99%	0	0	0	METRO CUADRADO	220,530	112,697	51%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES ZONA NORTE	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	518,110	518,110	518,110	517,452	100%	0	0	0	OTROS	784	653	88%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONA VIII	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	398,712	398,712	398,712	319,162	80%	0	0	0	METRO CUADRADO	184,012	128,808	70%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES PLAZAS SUR	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	478,088	478,088	478,088	449,764	94%	0	0	0	METRO CUADRADO	53,122	35,960	68%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONA I Y II	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	914,360	914,360	914,360	852,454	93%	0	0	0	METRO CUADRADO	261,810	160,287	61%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONA IX	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	385,574	385,574	385,574	372,993	97%	0	0	0	METRO CUADRADO	121,295	52,879	44%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONA MALECON DEL RIO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	384,035	384,035	384,035	300,524	78%	0	0	0	METRO CUADRADO	120,948	84,664	70%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONA U	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	413,781	413,781	413,781	381,599	92%	0	0	0	METRO CUADRADO	134,395	94,077	70%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONA V	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	407,208	407,208	407,208	345,090	85%	0	0	0	METRO CUADRADO	141,636	99,144	70%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONA VI	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	457,607	457,607	457,607	424,224	93%	0	0	0	METRO CUADRADO	70,000	48,899	70%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONA VI	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	404,900	404,900	404,900	263,219	65%	0	0	0	METRO CUADRADO	110,265	78,717	70%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONA XI	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	395,594	395,594	395,594	367,473	93%	0	0	0	METRO CUADRADO	1	0	0%	LA META SE PUSO EL NO. 1. POR QUE NO SE CUENTA CON LA INFORMACION DE LA DEPENDENCIA. ESTO PARA TRASPARENTAR LA CAPTURA
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONA XIII	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	407,136	407,136	407,136	377,329	93%	0	0	0	METRO CUADRADO	164,888	63,502	39%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONA XV	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	323,002	323,002	323,002	260,340	81%	0	0	0	METRO CUADRADO	155,170	94,848	61%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONA XVI Y XVII	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	623,256	623,256	623,256	603,623	73%	0	0	0	METRO CUADRADO	336,892	235,894	70%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES ZONA XIII	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	435,397	435,397	435,397	435,396	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	329,778	329,778	100%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES ZONA CENTRO PODA DE ARBOLES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,020,000	1,020,000	1,020,000	992,056	97%	0	0	0	OTROS	2,800	2,263	81%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES ZONA IV	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	444,145	444,145	444,145	444,145	100%	0	0	METRO CUADRADO	268,790	169,609	63%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES ZONA IX	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	263,313	263,313	263,313	250,389	95%	0	0	METRO CUADRADO	121,925	115,000	94%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES ZONA MALECON	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	450,884	450,884	450,884	450,882	100%	0	0	METRO CUADRADO	241,898	150,080	62%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES ZONA VII	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	411,224	411,224	411,224	411,223	100%	0	0	METRO CUADRADO	261,658	165,813	63%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES ZONA VIII	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	436,243	436,243	436,243	436,243	100%	0	0	METRO CUADRADO	368,024	244,460	66%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES ZONA XI	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	421,951	421,951	421,951	421,950	100%	0	0	METRO CUADRADO	305,564	305,564	100%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES ZONA XII	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	417,253	417,253	417,253	417,252	100%	0	0	METRO CUADRADO	298,278	193,038	65%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES ZONA XIV	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	426,473	426,473	426,473	426,473	100%	0	0	METRO CUADRADO	277,140	192,002	69%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES ZONA XVI Y XVII	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	971,863	971,863	971,863	895,236	92%	0	0	METRO CUADRADO	673,984	353,385	52%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL PARQUES ZONA I Y II	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	733,174	733,174	733,174	733,174	100%	0	0	METRO CUADRADO	523,620	314,348	60%	
MANTENIMIENTO INTEGRAL PARQUES ZONA VI	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	446,040	446,040	446,040	446,038	100%	0	0	METRO CUADRADO	140,000	108,482	77%	
MANTENIMIENTO OARQUES ARBOLES ZONA SUR	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	518,110	518,110	518,110	518,108	100%	0	0	OTROS	784	680	87%	
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE FUENTES Y MONUMENTOS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	150,000	150,000	150,000	57,088	38%	0	0	INMUEBLE	200	65	33%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON FUENTES Y MONUMENTOS, POR LO QUE EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2010 SE ACUTALIZA LA INFORMACION. SE PRESENTA LA INFORMACION PARA CRITERIOS DE TRANSPARENCIA
MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PARQUES Y JARDINES ZONA VII	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	385,434	385,434	385,434	355,483	92%	0	0	METRO CUADRADO	130,828	78,734	60%	
MTT. INT. PARQUES Y JDES ZONA URBANA XVI	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	405,082	405,082	405,082	322,876	80%	0	0	METRO CUADRADO	110,000	88,000	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE ACTUALIZA EN EL 1ER TRIMESTRE DE 2010 LA INFORMACION SE PRESENTA PARA CRITERIOS DE TRANSPARENCIA
PAGO DE DEUDA PUBLICA CAPITAL	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	101,249,461	101,249,461	101,249,461	101,249,397	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
PAGO DE INTERESES DE DEUDA PÚBLICA	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,154,724	43,154,724	43,154,724	31,015,237	72%	0	0	PAGO	12	6	50%	
PROGRAMA DE REFORESTACION E INSUMOS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	900,348	900,348	900,348	862,418	96%	0	0	OTROS	65,000	55,022	85%	
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 12	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	682,949	682,949	682,949	682,949	100%	0	0	TONELADA	3,695	2,617	71%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDIERA EL AVANCE ES DE 2,617,140
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	715,643	715,643	715,643	715,643	100%	0	0	TONELADA	3,117	3,523	113%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDE. EL AVANCE REAL ES DE 3,523,540
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA DOMICILIARIA RUTA 67	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	715,643	715,643	715,643	715,643	100%	0	0	TONELADA	2,720	1,819	67%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDIERA. EL AVANCE REAL ES DE 1,819,600
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 105	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	682,949	682,949	682,949	682,949	100%	0	0	TONELADA	2,328	1,371	59%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDE. EL AVANCE REAL ES DE 1,371,690
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 106	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	682,949	682,949	682,949	682,949	100%	0	0	TONELADA	2,241	1,777	79%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDE. EL AVANCE REAL ES DE 1,777,500
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 108	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	650,256	650,256	650,256	650,256	100%	0	0	TONELADA	932	928	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDE. EL AVANCE REAL ES DE 926,160
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 123	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	681,640	681,640	681,640	681,640	100%	0	0	TONELADA	2,485	1,859	75%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDE. EL AVANCE REAL ES DE 1,859,210
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 1	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	745,825	745,825	745,825	745,825	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,114,000	1,554,530	74%	
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 10	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	682,949	682,949	682,949	682,949	100%	0	0	TONELADA	2,919	2,441	84%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDIERA EL AVANCE ES DE 2,441,040
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 101	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	682,949	682,949	682,949	682,949	100%	0	0	TONELADA	2,330	1,727	74%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDE. EL AVANCE REAL ES DE 1,727,680
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 102	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	682,949	682,949	682,949	682,949	100%	0	0	TONELADA	2,918	2,159	74%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDE. EL AVANCE REAL ES DE 2,159,400
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 104	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	516,655	516,655	516,655	516,655	100%	0	0	TONELADA	795	708	89%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDE. EL AVANCE REAL ES DE 708,200
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 107	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	666,603	666,603	666,603	666,603	100%	0	0	TONELADA	1,552	1,364	88%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDE. EL AVANCE REAL ES DE 1,364,130
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 109	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	665,324	665,324	665,324	665,324	100%	0	0	TONELADA	1,477	1,305	88%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDE. EL AVANCE REAL ES DE 1,305,120
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 11	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	682,949	682,949	682,949	682,949	100%	0	0	TONELADA	3,131	2,285	73%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDIERA EL AVANCE ES DE 2,285,340
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 110	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	666,603	666,603	666,603	666,603	100%	0	0	TONELADA	1,398	1,295	93%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDE. EL AVANCE REAL ES DE 1,295,020
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 111	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	666,603	666,603	666,603	666,603	100%	0	0	TONELADA	2,196	1,409	64%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDE. EL AVANCE REAL ES DE 1,409,320
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 112	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	699,296	699,296	699,296	699,296	100%	0	0	TONELADA	2,838	1,969	69%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDE. EL AVANCE REAL ES DE 1,969,140
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 113	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	715,643	715,643	715,643	715,643	100%	0	0	TONELADA	453	409	90%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDE. EL AVANCE REAL ES DE 409,480
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 114	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	748,337	748,337	748,337	748,337	100%	0	0	TONELADA	2,764	2,268	82%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDE. EL AVANCE REAL ES DE 2,268,300
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 115	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	748,337	748,337	748,337	748,337	100%	0	0	TONELADA	1,131	1,118	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDE. EL AVANCE REAL ES DE 1,118,610
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 116	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	748,337	748,337	748,337	748,337	100%	0	0	TONELADA	2,158	1,693	78%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDE. EL AVANCE REAL ES DE 1,693,440
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 117	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	748,337	748,337	748,337	748,337	100%	0	0	TONELADA	2,250	1,648	73%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDE. EL AVANCE REAL ES DE 1,648,510
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 119	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	666,603	666,603	666,603	666,603	100%	0	0	TONELADA	3,281	1,816	56%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDE. EL AVANCE REAL ES DE 1,816,600
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 120	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	748,337	748,337	748,337	748,337	100%	0	0	TONELADA	1,269	1,012	80%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDE. EL AVANCE REAL ES DE 1,012,010
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 121	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	748,337	748,337	748,337	748,337	100%	0	0	TONELADA	1,610	1,246	77%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDE. EL AVANCE REAL ES DE 1,246,290
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 124	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	748,337	748,337	748,337	748,337	100%	0	0	TONELADA	1,177	853	72%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDE. EL AVANCE REAL ES DE 853,550
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 13	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	748,337	748,337	748,337	748,337	100%	0	0	TONELADA	3,561	2,454	69%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDIERA EL AVANCE ES DE 2,454,420
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 14	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	682,949	682,949	682,949	682,949	100%	0	0	TONELADA	3,884	2,067	53%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDIERA EL AVANCE ES DE 2,067,430
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 15	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	666,603	666,603	666,603	666,603	100%	0	0	TONELADA	2,984	2,154	72%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDIERA EL AVANCE ES DE 2,154,260
RECOLECCION DE BASURA DOMICILIARIA RUTA 17	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	666,603	666,603	666,603	666,603	100%	0	0	TONELADA	4,343	2,577	59%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN KILOGRAMOS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EN EL QUE MAS COINCIDIERA EL AVANCE ES DE 2,577,550





ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
RIEGO DE VARIAS AREAS VERDES (FIDAPIM)	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	5,859,886	5,859,886	5,859,886	5,859,886	100%	0	0	0	VISITA	30,000	26,493	88%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONTEMPLA EN VIAJES DE RIEGO.
SERVICIO DE BARRIDO EN ZONA 10	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,253,709	2,253,709	2,253,709	2,253,709	100%	0	0	0	DOCUMENTO	32	21	66%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
SERVICIO DE BARRIDO EN ZONA 11	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,990,782	1,990,782	1,990,782	1,990,782	100%	0	0	0	DOCUMENTO	32	27	84%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
SERVICIO DE BARRIDO EN ZONA 12	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,231,592	2,231,592	2,231,592	2,231,592	100%	0	0	0	DOCUMENTO	32	21	66%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
SERVICIO DE BARRIDO EN ZONA 13	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	3,049,860	3,049,860	3,049,860	3,049,860	100%	0	0	0	DOCUMENTO	32	29	91%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
SERVICIO DE BARRIDO EN ZONA 14	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,513,726	2,513,726	2,513,726	2,513,726	100%	0	0	0	DOCUMENTO	32	31	97%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
SERVICIO DE BARRIDO EN ZONA 2	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,940,301	1,940,301	1,940,301	1,940,301	100%	0	0	0	DOCUMENTO	32	27	84%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
SERVICIO DE BARRIDO EN ZONA 3	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,034,412	2,034,412	2,034,412	2,034,412	100%	0	0	0	DOCUMENTO	32	24	75%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
SERVICIO DE BARRIDO EN ZONA 5	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,653,813	1,653,813	1,653,813	1,653,813	100%	0	0	0	DOCUMENTO	32	29	91%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
SERVICIO DE BARRIDO EN ZONA 6	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,738,583	1,738,583	1,738,583	1,738,583	100%	0	0	0	DOCUMENTO	32	30	94%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
SERVICIO DE BARRIDO EN ZONA 7	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,885,075	1,885,075	1,885,075	1,885,075	100%	0	0	0	DOCUMENTO	32	26	81%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
SERVICIO DE BARRIDO EN ZONA 8	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,217,106	2,217,106	2,217,106	2,217,106	100%	0	0	0	DOCUMENTO	32	23	72%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
SERVICIO DE BARRIDO EN ZONA 9	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,198,600	2,198,600	2,198,600	2,198,600	100%	0	0	0	DOCUMENTO	32	23	72%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
SERVICIO DE BARRIDO EN ZONA15	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,545,796	1,545,796	1,545,796	1,545,796	100%	0	0	0	DOCUMENTO	32	18	56%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
SERVICIO DE BARRIDO ZONA 4	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,656,476	1,656,476	1,656,476	1,656,476	100%	0	0	0	DOCUMENTO	32	28	88%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
SERVICIOS DE BARRIDO EN ZONA1	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,848,188	1,848,188	1,848,188	1,848,188	100%	0	0	0	DOCUMENTO	32	25	78%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO EN EL QUE MAS COINCIDIERA QUE ES DOCUMENTO
FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, EMERGENCIA 066, CERESO Y SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	21-MOROLEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,670,754	12,670,754	12,670,754	12,216,859	96%	0	0	0	ACCIÓN	0	0	0%	SE PAGARAN VARIAS ACCIONES COMO SON SUELDOS, UNIFORMES Y ROPA DE TRABAJO, SEGURIS VEHICULARES Y DE VIDA, COMBUSTIBLES Y ACTIVOS FUOS
AGUA POTABLE(MATERIAL HIDRAULICO,MANTTO. DE POZOS, MANTTO. DE RED DE LOS POZOS )	22-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	961,188	961,188	961,188	961,188	100%	0	0	0	OBRA	10	10	100%	
ALUMBRADO PUBLICO(COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO,COMPRA DE COMBUSTIBLE,MANTTO. DE VEHICULOS)	22-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	1,905,000	1,905,000	1,905,000	1,905,000	100%	0	0	0	LOTE	20	20	100%	
BECAS CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	22-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	669,000	669,000	669,000	669,000	100%	0	0	0	BECA	1,000	1,000	100%	
DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS(CIOMPRA DE COMBUSTIBLE)	22-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	30,000	30,000	30,000	16,263	54%	0	0	0	OTROS	3,845	2,590	67%	
LIMPIA MUNICIPAL(MANTTO. DE VEHICULOS, COMPRA DE REFACCIONES , COMPRA DE COMBUSTIBLE)	22-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	222,000	222,000	222,000	222,000	100%	0	0	0	ACCIÓN	12	10	83%	
PARQUES Y JARDINES(COMPRA DE EQUIPO-GUIRAS,PODADORAS,SPLADORAS, COMPRA DE COMBUSTIBLE)	22-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	57,450	57,450	57,450	5,902	10%	0	0	0	EQUIPO	6	3	50%	
RASTRO MUNICIPAL(COMPRA DE COMBUSTIBLE)	22-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	15,000	15,000	15,000	6,245	42%	0	0	0	OTROS	100	48	48%	
AYUDA A DESPESA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	719,940	719,940	719,940	728,669	101%	0	0	0	PESOS	719,940	728,669	101%	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,328,830	111%	0	0	0	PESOS	3,000,000	3,328,830	111%	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	2,370,116	2,370,116	2,370,116	2,339,326	99%	0	0	0	PESOS	2,370,116	2,339,326	99%	
DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	5,232,552	5,232,552	5,232,552	4,371,936	84%	0	0	0	PESOS	5,232,552	4,371,936	84%	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,885,177	126%	0	0	0	PESOS	1,500,000	1,885,177	126%	
MANTENIMIENTO EQUIPO TRANSPORTE	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,140,679	76%	0	0	0	PESOS	1,500,000	1,140,679	76%	
SUBSIDIO COMITÉ DE AGUA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,950,000	1,950,000	1,950,000	2,150,000	110%	0	0	0	PESOS	1,950,000	2,150,000	110%	
SUELDO PERSONAL BASE	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	15,990,376	15,990,376	15,990,376	14,664,979	92%	0	0	0	PESOS	15,990,376	14,664,979	92%	
SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,065,343	1,065,343	1,065,343	953,380	89%	0	0	0	PESOS	1,065,343	953,380	89%	
VARIOS GASTOS INDIRECTOS	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	3,308,699	3,308,699	3,308,699	3,308,699	100%	0	0	0	PESOS	3,308,699	3,308,699	100%	
FOLIO GENERAL(RECURSO PRESUPUESTADO POR EJERCER)	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	111,000	111,000	111,000	0	0%	0	0	0	PESOS	3,701,695	0	0%	RECURSO PRESUPUESTADO PENDIENTE DE EJERCER EN EL EJERCICIO 2009. DISMINUIRA CONFORME SE INTEGREN FOLIO CON PARTIDAS EJERCIDAS DE RECURSO.
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,045,762	1,045,762	1,045,762	1,045,762	100%	0	0	0	LOTE	5	4	80%	ESTE RUBRO CONTIENE UN LOTE DE 5 PARTIDAS CONTABLES/COMB. LUB Y ADITIVOS. ARRENDAMIENTO DE MAQ. Y EQUIPO.MTTO.Y CONSERV. DE MAQUINARIA/ BACHEO DE LOS CUALES SOLO 4 HAN TENIDO MVOTOS CONTABLES.RELACIONADOS CON LOS GASTOS QUE HA TENIDO OBRAS PUBLICAS MPLES.
RASTRO MUNICIPAL	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,316	68,316	68,316	68,316	100%	0	0	0	LOTE	4	4	100%	EN ESTE RUBRO CONTIENE UN LOTE DE 4 PARTIDAS CONTABLES/REFACCIONES,ACC.Y HERRAMIENTAS, COMB.LUB. Y ADITIVOS.MTTO.Y CONSERV. DE VEHICULOS.SERV.LIM.,HIGIENE Y FUMIGACION/LAS CUALES LAS CUATRO HAN TENIDO MVOTOS CONTABLES.ESTO MUESTRAN LOS GASTOS QUE HAN TENIDO RASTRO MPAL.
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,784,716	11,784,716	11,784,716	10,235,898	87%	0	0	0	LOTE	18	4	22%	ESTE RUBRO CONTIENE UN LOTE DE 18 PARTIDAS CONTABLES.DE LAS CUALES SOLO 4 HAN TENIDO MOVIMIENTOS.EN ESTE SE MUESTRA LOS GASTOS CORRIENTES QUE HA TENIDO SEGURIDAD PUBLICA
SERVICIOS PUBLICOS MPLES	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,947,695	5,947,695	5,947,695	5,947,695	100%	758	0	0	LOTE	17	6	35%	ESTE RUBRO CONTIENE UN LOTE DE 17 PARTIDAS CONTABLES, DE LAS CUALES SOLO 6 HAN TENIDO MVOTOS. SE MUESTRAN LOS GASTOS QUE HAN TENIDO SERVICIOS PUBLICOS MPLES.
AGUINALDO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	792,407	792,407	792,407	187,928	24%	0	0	0	ACCIÓN	1	0	24%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,836,200	1,836,200	1,836,200	1,836,200	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
COMPENSACION PERSONAL DE CONFIANZA	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	387,475	387,475	387,475	313,475	81%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	80%	
CONTINGENCIAS	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,887	55,887	55,887	55,887	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	
DESPESA	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,617	31,617	31,617	31,617	100%	0	0	0	ACCIÓN	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
EQUIPO DE UNIFORMES	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	165,623	165,623	165,623	165,623	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,030,521	1,030,521	1,030,521	1,030,521	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	943	943	943	943	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE PARQUE DE MAQUINARIA Y EQUIPO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	999,168	999,168	999,168	962,251	96%	0	0	ACCION	1	1	96%	
MANTENIMIENTO Y OPERACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	77,997	77,997	77,997	77,997	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MATERIAL DE LIMPIEZA E HIGIENE	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	85,796	85,796	85,796	85,796	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MATERIAL ELECTRICO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	349,330	349,330	349,330	349,330	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MATERIALES Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	168,107	168,107	168,107	168,107	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MEJORA, ATENCION Y SERVICIO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
OBRA SALDO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3	3	3	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
PAGOS DE DERECHOS DE AGUA POTABLE A SAPAR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	316,120	316,120	316,120	316,120	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PINTURA PARA SEÑALIZACION	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,925	55,925	55,925	55,925	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PRIMA VACACIONAL	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	118,861	118,861	118,861	5,521	5%	0	0	ACCION	1	0	45%	
PROGRAMA EN MARCHA	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,000	160,000	160,000	77,380	48%	0	0	ACCION	1	0	48%	
PROGRAMA PREVENCIÓN DE DESASTRES	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SEGURO SOCIAL E INFONAVIT	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,613,246	1,613,246	1,613,246	1,613,246	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,521,637	6,521,637	6,521,637	897,986	14%	0	0	ACCION	1	0	13%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA UN BULLDOZER (CATERPILLAR D8-K)	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	984,923	984,923	984,923	984,923	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA BORDOS EN LAS COMUNIDADES QUE LO REQUIEREN
DEFICIENTE DE ALUMBRADO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	839,168	42%	0	0	OTROS	1	0	42%	
HABITAT 2007 (SISTEMA DE VIGILANCIA, MONITOREO Y ACCIONES)	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	344,110	344,110	344,110	344,110	100%	0	0	OTROS	7	7	100%	7 ACCIONES DEL HABITAT 2007
PAGO DE AFECTACIONES	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,989,925	100%	0	0	ACCION	3	3	99%	PAGO AFECTACIONES POR VIALIDADES URBANAS
PROGRAMA DE SOPORTE	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	229,603	229,603	229,603	165,667	72%	0	0	PROYECTO	5	4	72%	
CERTIFICACIONES BANCARIAS	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,107	7,107	7,107	7,107	100%	0	0	MUNICIPIO	7,107	7,107	100%	INCLUYE TODO TIPO DE COMISIONES BANCARIAS
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,560,599	2,560,599	2,560,599	2,560,599	100%	0	0	VEHICULO	2,560,599	2,560,599	100%	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VEHICULOS OBRAS PUBLICAS	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	900,000	900,000	900,000	869,084	97%	0	0	VEHICULO	900,000	869,084	97%	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS VEHICULOS SERVICIOS MUNICIPALES	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	899,131	899,131	899,131	899,131	100%	0	0	VEHICULO	899,131	899,131	100%	
CRUCE DE INFORMACION PATRA DEPURACION DEL PADRON CATASTRAL	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	104,650	42%	0	0	CONTRIBUYENTE	250,000	104,650	42%	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	560,000	560,000	560,000	544,347	97%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	560,000	544,347	97%	
MANTENIMIENTO DE ARMAMENTO	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	10,286	51%	0	0	UNIDAD	20,000	10,286	51%	
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,062	100,062	100,062	100,062	100%	0	0	UNIDAD	100,062	100,062	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE OBRAS PUBLICAS Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	950,000	950,000	950,000	913,786	96%	0	0	UNIDAD	950,000	913,786	96%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS DE SERVICIOS MUNICIPALES	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	743,508	743,508	743,508	743,508	100%	0	0	VEHICULO	743,508	743,508	100%	
MANTENIMIENTO DE VEHICULOS SEGURIDAD PUBLICA	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,463,485	98%	0	0	VEHICULO	1,500,000	1,463,485	98%	INCLUYE A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA, TRASMITO MUNICIPAL Y PROTECCION CIVIL
SEÑALAMIENTOS VIALES Y ACOTAMIENTOS	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	530,000	530,000	530,000	529,287	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	530,000	529,287	100%	
UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	412,914	412,914	412,914	407,151	99%	0	0	TRABAJADOR	412,914	407,151	99%	
UNIFORMES PARA OBRAS PUBLICAS	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,341	31,341	31,341	31,341	100%	0	0	TRABAJADOR	31,341	31,341	100%	
UNIFORMES PARA SERVICIOS MUNICIPALES	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84,486	84,486	84,486	74,486	88%	0	0	TRABAJADOR	84,486	74,486	88%	
ALUMBRADO PUBLICO	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	1,912,703	1,912,703	1,912,703	1,912,703	100%	0	0	REGISTRO	1,080	1,322	122%	
BECAS CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,290,329	1,290,329	1,290,329	1,290,329	100%	0	0	BECA	5	5	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON LAS VECES QUE SE LE HAN PAGADO A LOS BECARIOS QUE EN TOTAL SON 1763.
ESCUELAS DE CALIDAD	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	334,760	334,760	334,760	334,760	100%	0	0	ESCUELA	30	30	100%	
LIMPIA, PARQUES Y JARDINES	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	1,682,827	1,682,827	1,682,827	1,682,827	100%	0	0	SERVICIO	3,600	3,641	101%	
PANTEONES MUNICIPALES	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	618	618	618	618	100%	0	0	UNIDAD	400	306	77%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON CONSTRUCCION DE GAVETAS.
PENDIENTE DE EJERCER	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	384,906	384,906	384,906	0	0%	39,389	0	ACCION	0	0	0%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2009	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	APOYO	1	1	100%	En la unidad de medida es unicamente la aportacion municipal al programa.
PROTECCION CIVIL	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	861,990	861,990	861,990	861,990	100%	0	0	0	SERVICIO	700	2,087	298%	
PROYECTO D.A.P.	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	165,600	165,600	165,600	165,600	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
RASTRO MUNICIPAL	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	49,489	49,489	49,489	49,489	100%	0	0	0	PIEZA	20,000	20,024	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA ES ANIMALES SACRIFICADOS.
SEGURIDAD PUBLICA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	10,741,485	10,741,485	10,741,485	10,741,485	100%	0	0	0	PATRULLAJE	730	730	100%	
SERVICIOS BANCARIOS	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	4,145	4,145	4,145	4,145	100%	0	0	0	PESOS	4,145	4,145	100%	
SERVICIOS MUNICIPALES	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	105,297	105,297	105,297	105,297	100%	0	0	0	REUNION	44	44	100%	
UNIDAD DEPORTIVA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	2,660	2,660	2,660	2,660	100%	0	0	0	USUARIO	126,000	128,564	102%	
VIALIDAD	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	1,779,185	1,779,185	1,779,185	1,779,185	100%	0	0	0	OPERATIVO	30	43	143%	
APORTACION AL PROGRAMA SUBSEMUN	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	983,333	983,333	983,333	983,333	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA APORTACION AL PROGRAMA POR PARTE DEL MUNICIPIO.CONVENIO CON SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ADMVO.
BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS EN LA VIA PUBLICA	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,200,000	10,200,000	10,200,000	10,157,184	100%	0	0	0	CONVENIO	2	2	100%	SE REALIZAN CONVENIOS BIMESTRALES 1 POR EL SERVICIO MANUAL DE BARRIDO Y EL OTRO POR LAS RUTAS DE LOS CAMIONES RECOLECTORES, Y SE PAGA DE MANERA QUINCENAL. SE MODIFICO EL MONTO PRESUPUESTAL. CIFRAS PREVIAS.
GASTOS FINANCIEROS POR ADQUISICION DE DEUDA PUBLICA	37-SILAO	SILAO	URBANO	4,664,489	4,664,489	4,664,489	4,664,489	100%	0	0	0	CREDITO	1	1	100%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ADMVO.
MATERIALES SUMINISTROS AL DEPTO. DE PANTEONES	37-SILAO	SILAO	URBANO	76,176	76,176	76,176	76,176	100%	0	0	0	VEHICULO	3	3	100%	SE DOTA DE COMBUSTIBLES AL AREA DE PANTEONES
MATERIALES Y SUMINISTROS AL AREA DE MERCADOS	37-SILAO	SILAO	URBANO	99,707	99,707	99,707	99,707	100%	0	0	0	VEHICULO	3	3	100%	SE DOTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A VEHICULOS. CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ADMVO.
MATERIALES Y SUMINISTROS AL AREA DE PROTECCION CIVIL	37-SILAO	SILAO	URBANO	107,206	107,206	107,206	107,206	100%	0	0	0	SERVICIO	3	3	100%	SE SUMINISTRA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES ASI COMO LAS REFACCIONES NECESARIAS A LOS VEHICULOS ADSCRITOS A ESA AREA
MATERIALES Y SUMINISTROS AL AREA DE TRANSPORTE	37-SILAO	SILAO	URBANO	77,231	77,231	77,231	77,231	100%	0	0	0	SERVICIO	5	5	100%	SE SUMINISTRA DE COMBUSTIBLE. CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ADMVO.
MATERIALES Y SUMINISTROS AL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,533,310	1,533,310	1,533,310	1,533,310	100%	0	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	1	1	100%	SE DOTA DE MATERIAL ELECTRICO NECESARIO PARA DAR SERVICIO EN EL ALUMBRADO PUBLICO.(CABLE,LAMPARAS)SE MODIFICO EL MONTO PRESUPUESTAL.PREVIA AL CIERRE ADMVO.
MATERIALES Y SUMINISTROS AL DEPTO. DE LIMPIA	37-SILAO	SILAO	URBANO	415,033	415,033	415,033	415,033	100%	0	0	0	VEHICULO	8	8	100%	SE LE DOTA DE COMBUSTIBLES A MAQUINARIA Y VEHICULOS DEL AREA DE LIMPIA. SE REDUJO EL PRESPTO.
MATERIALES Y SUMINISTROS AL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	37-SILAO	SILAO	URBANO	434,316	434,316	434,316	434,316	100%	0	0	0	VEHICULO	8	8	100%	SE DOTA DE COMBUSTIBLES AL AREA DE PARQUES Y J. SE REDUJO EL PRESUPPTO CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ADMVO.
MATERIALES Y SUMINISTROS AL DEPTO. DELE RASTRO	37-SILAO	SILAO	URBANO	154,558	154,558	154,558	154,558	100%	0	0	0	VEHICULO	5	5	100%	SE DOTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A VEHICULOS DEL DEPTO. DEL RASTRO CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ANUAL.
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS	37-SILAO	SILAO	URBANO	94,876	94,876	94,876	94,876	100%	0	0	0	VEHICULO	2	2	100%	SE LE DA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS. CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ADMVO.
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA DIR. GRAL. DE SEGURIDAD PUBLICA	37-SILAO	SILAO	URBANO	2,810,380	2,810,380	2,810,380	2,810,380	100%	0	0	0	SERVICIO	40	40	100%	SE SUMINISTRA DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS.SE REASIGNADOS RECURSOS A OTRAS AREAS. CIFRAS PEVIAS AL CIERRE ADMVO.
MATERIALES Y SUMINISTROS DEL ARE DE RECLUSORIO	37-SILAO	SILAO	URBANO	28,221	28,221	28,221	28,221	100%	0	0	0	SERVICIO	2	2	100%	SE DOTA DE COMBUSTIBLE A VEHICULOS DE ESA AREA CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ADMVO.
MATERIALES Y SUMINISTROS DEL AREA DE TRANSITO	37-SILAO	SILAO	URBANO	439,056	439,056	439,056	439,056	100%	0	0	0	SEÑALAMIENTOS	20	20	100%	ADEMAS DE LA DOTACION DE COMBUSTIBLE A LOS VEHICULOS DE TRANSITO SE REASIGNO RECURSOS CIFRAS PREVIAS AL CIERRE
PAGO DE DEUDA PUBLICA	37-SILAO	SILAO	URBANO	4,044,320	4,044,320	4,044,320	4,044,320	100%	0	0	0	CREDITO	1	1	100%	CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ADMVO.
SERVICIOS GENERALES A LA DIR. DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	37-SILAO	SILAO	URBANO	52,007	52,007	52,007	52,007	100%	0	0	0	SERVICIO	2	2	100%	SE DA MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA DIRECCION. CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ADMVO.
SERVICIOS GENERALES DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,998,415	1,998,415	1,998,415	1,998,415	100%	0	0	0	VEHICULO	25	25	100%	MANTENIMIENTO DE VEHICULOS (PATRULLAS) GASTOS POR OPERATIVOS INTERMUNICIPALES. CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ANUAL ADMINISTRATIVO.
SERVICIOS GENERALES DE LA SUBDIR. DE TRANSITO	37-SILAO	SILAO	URBANO	206,531	206,531	206,531	206,531	100%	0	0	0	VEHICULO	5	5	100%	SE DA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO A LOS VEHICULOS DE ESA SUBDIRECCION. SE LE INCREMENTO AL PRESUPPTO. ASIGNADO
SERVICIOS GENERALES DEL AREA DE MERCADOS	37-SILAO	SILAO	URBANO	82,020	82,020	82,020	82,020	100%	0	0	0	SERVICIO	4	4	100%	SE DA SERVICIO DE MANTENIMIENTOS A VEHICULOS DEL AREA DE MERCADOS. CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ADMVO.
SERVICIOS GENERALES DEL AREA DE PARQUES Y JARDINES	37-SILAO	SILAO	URBANO	358,328	358,328	358,328	358,328	100%	0	0	0	SERVICIO	5	5	100%	SE DA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AREA (PIPAS)SE INCREMENTO PRESPTO.CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ADMVO.
SERVICIOS GENERALES DEL AREA DE RECLUSORIO(CERESOS)	37-SILAO	SILAO	URBANO	47,669	47,669	47,669	47,669	100%	0	0	0	VEHICULO	2	2	100%	SE DA EL MANTENIMIENTO VEHICULOS DE AREA DE RECLUSORIO.
SERVICIOS GENERALES DEL DEPTO DE ALUMBRADO PUBLICO	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,658,359	1,658,359	1,658,359	1,658,359	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA PARTIDA ABSORBE LOS DESCUENTOS POR DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO, QUE LA SRIA. DE FINANZAS DESCUENTA DE LAS PARTICIPACIONES DEL FONDO GRAL. ADEMAS DEL MANTENIMIENTO A VEHICULOS, CAMIONES, TIPO CANASTILLA, ETC.SE MODIFICO EL MONTO PRESUPUESTADO.CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ADMVO.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SERVICIOS GENERALES DEL DEPTO. DE LIMPIA	37-SILAO	SILAO	URBANO	911,486	911,486	911,486	911,486	100%	0	0	SERVICIO	8	8	100%	SE DA MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA EN EL RELLENO SANITARIO DE MUNICIPIO. CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ADMVO.
SERVICIOS GENERALES DEL DEPTO. DE PANTEONES	37-SILAO	SILAO	URBANO	62,053	62,053	62,053	62,053	100%	0	0	SERVICIO	4	4	100%	SE DA MANTENIMIENTO A VEHICULOS DEL AREA DE PANTEONES.CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ADMVO.
SERVICIOS GENERALES DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	37-SILAO	SILAO	URBANO	117,535	117,535	117,535	117,535	100%	0	0	VEHICULO	4	4	100%	REPARACIONES, REFACCIONES A VEHICULOS. SE REDUJO EL PRESUPUTO. ASIGNADO CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEFINITIVO
SERVICIOS GENERALES DEL DEPTO. DE TRANSPORTE	37-SILAO	SILAO	URBANO	58,256	58,256	58,256	58,256	100%	0	0	VEHICULO	5	5	100%	REFACCIONES, MANO DE OBRA Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO. SE REASIGNO EL RECURSO DE ESTA AREA.CIFRAS PREVIAS AL CIERRE DEFINITIVO
SERVICIOS GENERALES DEL RASTRO	37-SILAO	SILAO	URBANO	149,650	149,650	149,650	149,650	100%	0	0	SERVICIO	4	4	100%	SE DA MANTENIMIENTO A VEHICULOS REPARTIDORES DE CARNE ADSCRITOS AL RASTRO. CIFRAS PREVIAS AL CIERRE ADMVO.
SUBSIDIO DIF	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	SUBSIDIO	1	1	100%	NO SE MODIFICO.
APORTACION MUNICIPAL PARA LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON	38-TARANDACUAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	201,038	201,038	201,038	201,038	100%	0	0	APOYO	0	0	0%	APORTACION PARA GASTOS DE OPERACION DE LA UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE LEON CORRESPONDIENTE A LOS 4 TRIMESTRES DEL AÑO
DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO	38-TARANDACUAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,540,000	1,540,000	1,540,000	1,400,000	91%	0	0	ACCION	0	0	0%	GASTO MENSUAL DEL DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO
DEUDA PUBLICA	38-TARANDACUAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,785	307,785	307,785	103,967	34%	0	0	OBRA	0	0	0%	RECURSO PARA CUBRIR LAS AMORTIZACIONES DE LA DEUDA PUBLICA CONTRATADA PARA REALIZAR DIFERENTES OBRAS EN EL MUNICIPIO
DIFERENTES OBRAS Y ACCIONES	38-TARANDACUAO	TARANDACUAO	URBANO	334,644	334,644	334,644	283,034	85%	0	0	OBRA	0	0	0%	RECURSO PARA CUBRIR LOS GASTOS PENDIENTES DE DIFERENTES OBRAS
PROGRAMA DE BECAS CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	38-TARANDACUAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	295,050	295,050	295,050	198,643	67%	0	0	BEUARIO	0	0	0%	APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA ESTATAL DE BECAS CONTIGO VAMOS A LA ESC
PROGRAMA DE BECAS MUNICIPALES	38-TARANDACUAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	242,100	242,100	242,100	207,200	86%	0	0	BEUARIO	0	0	0%	RECURSO PARA EL PAGO DE BECAS MUNICIPALES DE NIVEL BASICO MEDIO SUPERIOR Y SUPERIOR
PROGRAMA ESCUELA DIGNA	38-TARANDACUAO	TARANDACUAO	URBANO	223,927	223,927	223,927	185,704	83%	0	0	BEUARIO	0	0	0%	APORTACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO
PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	38-TARANDACUAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	592,900	592,900	592,900	423,500	71%	0	0	BENEFICIARIO	0	0	0%	APORTACION PARA APOYO EN LA CONSTRUCCION DE CASAS PARA FAMILIAS DE ESCASOS RECURSOS
SEGURIDAD PUBLICA	38-TARANDACUAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	290,236	290,236	290,236	258,874	89%	0	0	ACCION	0	0	0%	RECURSO PARA CUBRIR LOS GASTOS DE DIRECCION DE SEG PUBLICA (COMBUSTIBLE UNIFORMES PRIMAS DE SEGURO DE VIDA Y VEHICULAR)
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	691,942	691,942	691,942	691,942	100%	0	0	ACCION	10	10	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
AFECTACIONES POR OBRA PUBLICA	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	ACCION	10	10	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
CAMPANA PARA PREVENCION DEL DENGUE	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	69,303	69,303	69,303	69,303	100%	0	0	ACCION	10	10	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
DEFICIENTE ALUMBRADO PUBLICO (DAP)	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	1,236,405	1,236,405	1,236,405	1,236,405	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
FONDO DE PREVENCION DESASTRES NATURALES	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,109	40,109	40,109	40,109	100%	0	0	ACCION	10	10	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
GASTOS DE OPERACION PARA EL SISTEMA DE URGENCIAS MEDICAS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	886,579	886,579	886,579	886,579	100%	0	0	ACCION	10	10	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
GASTOS DE OPERACION PARA EL SISTEMA 066	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	443,387	443,387	443,387	443,387	100%	0	0	ACCION	10	10	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
GASTOS DE OPERACION PARA LOS BOMBEROS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86,501	86,501	86,501	86,501	100%	0	0	ACCION	10	10	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
GASTOS DE OPERACION PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,326,038	1,326,038	1,326,038	1,326,038	100%	0	0	ACCION	10	10	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
GASTOS OPERATIVOS DE LA SUBCOMISION OPERATIVA DE PREVENCION	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	98,138	98,138	98,138	98,138	100%	0	0	ACCION	8	8	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
GASTOS OPERATIVOS SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,371,452	15,371,452	15,371,452	15,371,452	100%	0	0	ACCION	20	20	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
INTERESES Y COMISIONES	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
LIMPIA, PARQUES Y JARDINES	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,916,695	1,916,695	1,916,695	1,916,695	100%	0	0	ACCION	6	6	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA. CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PAGO DE PASIVOS 2008 DEFICIENTE ALUMBRADO PUBLICO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	532,000	532,000	532,000	532,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA. CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	40-TIERRA BLANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,245,575	2,245,575	2,245,575	2,161,727	96%	0	0	ACCION	6	6	100%	
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	40-TIERRA BLANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,063,741	3,063,741	3,063,741	2,985,168	97%	0	0	ACCION	8	7	88%	DIVERSAS ACCIONES RELATIVAS A LA PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS EN EL MUNICIPIO.
SEGURIDAD PUBLICA	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,746,348	33,746,348	33,746,348	33,746,348	100%	42,520	42,520	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PUBLICOS	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,473,806	13,473,806	13,473,806	13,473,806	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	45-XICHU	XICHU	URBANO	10,000	10,000	10,000	2,852	29%	0	0	ACCION	1	0	29%	
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	45-XICHU	XICHU	URBANO	8,322	8,322	8,322	8,322	100%	0	0	AUDITORIA	2	1	50%	
PATRONATO LUDOVICENSE DE LA SALUD	45-XICHU	XICHU	URBANO	100,000	100,000	100,000	95,314	95%	0	0	ACCION	1	1	95%	
SEGURIDAD PUBLICA	45-XICHU	XICHU	URBANO	832,561	832,561	832,561	707,001	85%	6,589	0	ACCION	1	1	85%	
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	45-XICHU	XICHU	URBANO	3,210,379	3,210,379	3,210,379	3,093,661	96%	0	0	ACCION	1	1	96%	
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	888,000	888,000	888,000	825,267	93%	0	0	ACCION	100	90	90%	BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE SEGURIDAD
CEDAJ, VARIAS	5-APASEO EL GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,690	300,690	300,690	205,640	68%	0	0	ACCION	100	100	100%	CEDAJ, VARIAS
COACHITI, CALLE REVOLUCION, PAV ASFALTICO	5-APASEO EL GRANDE	COACHITI	RURAL	500,000	500,000	500,000	499,975	100%	0	0	ACCION	100	100	100%	COACHITI, CALLE REVOLUCION PAV ASFALTICO
EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO CALLE LA CRUZ CONST PAV EMPEDRADO	5-APASEO EL GRANDE	PUNTA DE OBRAJUELO	RURAL	200,000	200,000	200,000	138,521	69%	0	0	METRO CUADRADO	701	500	71%	EJIDO PUNTA DE OBRAJUELO CALLE DE LA CRUZ CONST PAV EMPEDRADO
FIBORDE VARIAS	5-APASEO EL GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	103,391	103,391	103,391	103,391	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	FIBORDE, VARIAS
GPE DEL MONTE CALLE REYNOSA CONS TAV AFALTICO	5-APASEO EL GRANDE	GUADALUPE DEL MONTE (EL RANCHITO)	RURAL	450,000	450,000	450,000	374,735	83%	0	0	METRO CUADRADO	1,724	1,500	87%	GPE DEL MONTE CALLE REYNOSA CONST PAV ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO
INSUMOS AGRICOLAS, VARIOS	5-APASEO EL GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	ACCION	100	100	100%	INSUMOS AGRICOLAS, VARIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	2,921,030	2,921,030	2,921,030	2,621,911	90%	0	0	ACCION	100	97	97%	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SERVICIOS PUB
MATERIALES Y SUMINISTROS	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	2,783,000	2,783,000	2,783,000	2,561,357	92%	0	0	ACCION	150	140	93%	MATERIALES Y SUMINISTROS DE SEGURIDAD
MATERIALES Y SUMINISTROS	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	849,526	849,526	849,526	849,526	100%	0	0	ACCION	100	100	100%	MATERIALES Y SUMINISTROS DE ALUMBRADO
MATERIALES Y SUMINISTROS DEL RASTRO MUNICIPAL	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	ACCION	0	0	0%	MATERIALES Y SUMINISTROS DEL RASTRO MUNICIPAL
MATERIALES Y SUMINISTROS LIMPIA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	ACCION	100	0	0%	MATERIALES Y SUMINISTROS, LIMPIA GASTOS DE DIFUSION
MATERIALES Y SUMINISTROS, PANTEONES	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	218,725	218,725	218,725	13,328	6%	0	0	ACCION	100	2	2%	MATERIALES Y SUMINISTROS, PANTEONES
MATERIALES Y SUMINISTROS	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	739,176	739,176	739,176	739,176	100%	0	0	ACCION	100	100	100%	MATERIALES Y SUMINISTROS DE ECOLOGIA
PARQUES Y JARDINES	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	120,000	120,000	120,000	41,607	35%	0	0	ACCION	100	35	35%	PARQUES Y JARDINES MATERIALES Y SUM Y SERV. GEN
PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	5-APASEO EL GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	167,142	167,142	167,142	167,142	100%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS
PROGRAMA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES (FIDER)	5-APASEO EL GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	605,000	605,000	605,000	605,000	100%	0	0	ACCION	100	100	100%	PROGRAMA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES (FIDER)
PROGRAMA CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	5-APASEO EL GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	390,422	390,422	390,422	387,300	99%	0	0	PROGRAMA	100	100	100%	PROGRAMA CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA
PUNTA DE OBRAJUELO CALLE FCO VILLA CONST PAV ASFALTICO	5-APASEO EL GRANDE	PUNTA DE OBRAJUELO	RURAL	120,087	120,087	120,087	100,936	84%	0	0	METRO CUADRADO	200	170	85%	PUNTA DE OBRAJUELO, CALLE VICENTE CONST DE PAV ASFALTICO
PUNTA DE OBRAJUELO CALLE JUAN ESCUTIA CONST PAV ASFALTICO	5-APASEO EL GRANDE	PUNTA DE OBRAJUELO	RURAL	250,000	250,000	250,000	45,858	18%	0	0	METRO CUADRADO	906	0	0%	PUNTA DE OBRAJUELO, CALLE JUAN ESCUTIA, CONST PAV ASFALTICO
RANCHO NUEVO CALLE ANTONIO PLAZA CONST PAV EMPEDRADO	5-APASEO EL GRANDE	RANCHO NUEVO	RURAL	600,000	600,000	600,000	589,238	98%	0	0	METRO CUADRADO	2,101	2,000	95%	RANCHO NUEVO CALLE ANTONIO PLAZA, CONST DE PAV EMPEDRADO
SERVICIOS GENERALES	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	638,761	638,761	638,761	450,835	71%	0	0	SERVICIO	100	70	70%	SERVICIOS GENERALES DE SERVICIOS
SERVICIOS GENERALES	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	470,000	470,000	470,000	338,580	72%	0	0	SERVICIO	100	72	72%	SERVICIOS GENERALES DE SEGURIDAD PUB
SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTOS	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	147,783	147,783	147,783	147,783	100%	0	0	SERVICIO	100	100	100%	SERVICIOS GENERALES, MANTENIMIENTOS DEL RASTRO
TIERRA BLANCA CONST PLAZA COMUNITARIA	5-APASEO EL GRANDE	TIERRA BLANCA	RURAL	450,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	1,293	0	0%	TIERRA BLANCA, CONST PLAZA COMUNITARIA
VARIOS, DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	1,336,725	1,336,725	1,336,725	1,277,102	96%	0	0	ACCION	100	100	100%	VARIOS, DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO
DEUDA PUBLICA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	14,259,904	14,259,904	14,259,904	14,259,904	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	0	0	0%	
FOLIO DE AJUSTE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	11,315,746	11,315,746	11,315,746	11,315,746	100%	1,250,898	34,239	MONTO ASIGNADO	0	0	0%	LOS INTERESES SON LOS GENERADOS DEL 1RO DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009, ASI MISMO LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESTE FONDO SON PRELIMINARES YA QUE POR DIVERSAS CUESTIONES EL CIERRE ANUAL AUN NO SE REALIZA POR LO QUE SE ESTA REPORTANDO DE ACUERDO A UN PRE CIERRE DEL MUNICIPIO ADEMAS LOS INTERESES EJERCIDOS EN ESTE FOLIO SON LOS REPORTADOS EN EL PROGRAMA MCE-02-2318, ADEMAS CABE MENCIONAR QUE EL PRESUPUESTO SE IGUALA A LO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO YA QUE UNA VEZ APROBADO EL CIERRE DEL EJERCICIO EL PRESUPUESTO SE IGUALA A LO EJERCIDO
GASTO DE OPERACION	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	673,540	673,540	673,540	673,540	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	0	0	0%	
GASTO DE OPERACION	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	15,085,884	15,085,884	15,085,884	15,085,884	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
GASTO DE OPERACION	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	7,695,548	7,695,548	7,695,548	7,695,548	100%	0	0	MONTO ASIGNADO	0	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
GASTO DE OPERACION	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	3,162,412	3,162,412	3,162,412	3,162,412	100%	0	0	0	0	0	0%	
GASTO DE OPERACION MATERIAL PARA BACHO	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	4,569,471	4,569,471	4,569,471	4,569,471	100%	0	0	0	0	0	0%	
OBLIGACIONES FINANCIERAS															
COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,663,987	1,663,987	1,663,987	1,663,987	100%	0	0	SERVICIO	200	200	100%	
DAP	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	4,755,498	4,755,498	4,755,498	4,755,498	100%	0	0	PAGO	12	6	50%	
MANTENIMIENTO UNIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	354,548	354,548	354,548	354,548	100%	0	0	SERVICIO	200	98	49%	
DERECHOS DE EXTRACCION	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	41,065	41,065	41,065	41,065	100%	0	0	PAGO	4	4	100%	PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION EN SECTOR Y GRUPO SECTORIAL SE TRATO DE PONER LO MAS APEGADO PORQUE SI NO NO DEJA AVANZAR, LOS DERCHOS DE EXTRACCION FUERON DE 4 COMUNIDADES
DEUDA DEL MUNICIPIO CON BANOBRAS	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	2,374,813	2,374,813	2,374,813	2,374,813	100%	0	0	CRÉDITO	1	1	100%	DEUDA DEL MUNICIPIO CON BANOBRAS, EN EL SECTOR SE TRATO DE PONER LO MAS APEGADO PORQUE SI NO NO DEJA AVANZAR
EXAMEN ANDOPING DE SEGURIDAD PUBLICA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	83,257	83,257	83,257	83,257	100%	0	0	EXAMEN	259	259	100%	EN LO QUE RESPECTA A EXAMEN ATIDOPING SE TRATO DE PONER LO MAS SERCANO AL RUBRO, DE SECTOR Y GRUPO SECTORIAL, SE PROGRAMO EL EXAMEN ANTIDOPIN PARA 259 ELEMENTOS
MONTO POR EJERCER	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	576,939	576,939	576,939	0	0%	0	0	LITRO	3	0	0%	SE TIENE PROGRAMADO QUE ESTE RECURSO SE UTILICE EN LA GASOLINA DE SEGURIDAD Y VIALIDAD Y QUE SI ALCANZA TAMBIEN SE PAGUE DEUDA DE BANOBRAS
PAGO DE SUELDO DE SEGURIDAD Y VIALIDAD PUBLICA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	18,689,540	18,689,540	18,689,540	18,689,540	100%	0	0	TRABAJADOR	266	266	100%	EN CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO SE TRATO DE PONER EL MAS ADECUADO A PAGO DE SUELDOS DE SEGURIDAD Y VIALIDAD EN EL AREA DE SEGURIDAD Y VIALIDAD SE CUENTAN CON 266 PERSONAS LAS CUALES SE LES PAGO POR RAMO 33 CADA QUINCENA
SEGUROS DE VIDA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	385,307	385,307	385,307	385,307	100%	0	0	PERSONA	625	625	100%	
DEUDA PUBLICA	29-SAN DIEGO DE LA UNION	SAN DIEGO DE LA UNION	URBANO	1,639,241	1,639,241	1,639,241	1,434,492	88%	0	0	CRÉDITO	1,639,241	1,094,393	67%	
AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,790,019	5,790,019	5,790,019	5,302,739	92%	0	0	ACCION	3	0	0%	
LIMPIA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,904,064	1,904,064	1,904,064	1,875,401	98%	0	0	ACCION	4	0	0%	
OBRA PUBLICA Y DESARROLLO URBANO	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,660,343	92%	0	0	ACCION	3	0	0%	
PARQUES Y JARDINES	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	93,000	93,000	93,000	87,524	94%	0	0	ACCION	2	1	50%	
RASTRO MUNICIPAL	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,078,143	2,078,143	2,078,143	1,267,165	61%	0	0	ACCION	12	1	8%	
SERVICIOS MUNICIPALES	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,300,000	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	
TESORERIA MUNICIPAL	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,170,603	87%	0	0	ACCION	3	0	0%	
DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	3,012,257	3,012,257	3,012,257	2,741,835	91%	0	0	PESOS	3,012,257	2,741,835	91%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA															
COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,341,549	1,341,549	1,341,549	1,341,549	100%	0	0	PAGO	24	12	50%	
EQUIPAMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	415,599	415,599	415,599	415,599	100%	0	0	PAGO	22	14	64%	
MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,014,479	1,014,479	1,014,479	1,014,479	100%	0	0	SERVICIO	200	180	90%	
SEGUROS A ELEMENTOS Y UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	186,176	186,176	186,176	186,176	100%	0	0	SERVICIO	20	9	45%	
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SEGURIDAD PUBLICA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	1,596,542	1,596,542	1,596,542	1,596,542	100%	0	0	LITRO	51	51	100%	EN LO REFERENTE A CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO SE TRATO DE AJUSTAR A COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DE SEGURIDAD PUBLICA, EL AVANCE FISICO DE 51 FUE DE 28 VEHICULOS Y 23 MOTOS QUE ES CON LO QUE CUENTA EL MUNICIPIO Y A TODOS SE LES PROPORCIONO COMBUSTIBLES
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES PARA SERVICIOS MUNICIPALES	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	802,543	802,543	802,543	802,543	100%	0	0	LITRO	23	23	100%	SERVICIOS MUNICIPALES CUENTA CON 23 VEHICULOS Y ATODOS DE LES DIO COMBUSTIBLE
EQUIPAMIENTO Y ACCESORIOS PARA SERVICIOS MUNICIPALES	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	60,330	60,330	60,330	60,330	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	EL EQUIPO QUE SE ADQUIRO ES MAQUINARIA DEL CUAL SE REALIZAN ALTA DE INVENTARIOS, RESGUARDOS,1 ESCALERA, 3 SOPLADORAS, 1 KARCHER LAVADORA, 3 DESBROZADORAS,1 PODADORA, 2 CORTASETOS, 1 MOTOSIERRA, 1 Y HERRAMIENTA MENOR
EXAMENES MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	26,594	26,594	26,594	26,594	100%	0	0	EXAMEN	261	261	100%	EN LA CLASIFICACION DE DESTINO DEL GASTO SE TRATO DE PONER EL QUE MAS SE LE ASERCARA AL CONCEPTO DE EXAMENES MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA PORQUE DE OTRA FORMA NO DEJA AVANZAR, SE PROGRAMARON 261 EXAMENES MEDICO PARA SEGURIDAD Y VIALIDAD
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SERVICIOS MUNICIPALES	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	974,987	974,987	974,987	974,987	100%	0	0	PIEZA	23	23	100%	SERVICIOS MUNICIPALES CUENTA CON 23 VEHICULOS Y ATODOS SE LES DIO MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	1,185,323	1,185,323	1,185,323	1,185,323	100%	0	0	PIEZA	51	51	100%	EN CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO SE TRATO DE PONER LO MAS APEGADO QUE SE CONSIDERO, LOS VEHICULOS CONQUE CUENTA EL MUNICIPIO PARA LA PARTIDA DE SEGURIDAD PUBLICA SON 28 VEHICULOS Y 23 MOTOS Y LOS 51 SELES PROPORCIONO MANTENIMIENTO
MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	143,647	143,647	143,647	143,647	100%	0	0	EQUIPO	9	9	100%	SE REPARARON 9 QUIPOS PESADOS
MATERIAL ELECTRICO	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	770,856	770,856	770,856	770,856	100%	0	0	MATERIAL DE REFERENCIA	64	64	100%	EN EL AVENCE FISICO SE TOMO EN CUENTA LAS 64 COMUNIDADES CON QUE CUENTA EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA
PASIVOS	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	347,291	347,291	347,291	347,291	100%	0	0	PIEZA	3	3	100%	LOS PASIVOS FUERON MITTO, DE VEHICULOS PARA SEGURIDAD PUBLICA 2 Y 1ADD, DE MATERIAL ELECTRICO
PERROS POLICIAS PARA SEGURIDAD PUBLICA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	120,750	120,750	120,750	120,750	100%	0	0	EQUIPO	5	5	100%	EN CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO SE TRATO DE PONER EL MAS ADECUADO PARA LA PARTIDA DE LOS PERROS POLICIAS LOS PERROS QUE SE RENTAN SON 5

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 SEGURO DE VEHICULOS DE SERVICIOS MUNICIPALES	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	44,343	44,343	44,343	44,343	100%	0	0	VEHICULO	23	23	100%	11 EL AREA SERVICIOS MUNICIPALES CUENTA CON 23 VEHICULOS LOS CUALES ESTAN ASEGURADOS
SEGUROS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	260,407	260,407	260,407	260,407	100%	0	0	VEHICULO	51	51	100%	EN CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO SE TRATO DE PONER LO MAS A PEGADO A SEGUROS DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA. LOS VEHICULOS CON LOS QUE CUENTA ESTA AREA SON 28 VEHICULOS Y 23 MOTOS. LOS CUALES SE ASEGURAN
SUELDOS DE LOS MEDICOS DE SEGURIDAD PUBLICA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	153,821	153,821	153,821	153,821	100%	0	0	TRABAJADOR	2	2	100%	EN LA CLASIFICACION DEL DESTINO DEL GASTO SE TRATO DE PONER LO MAS CERCANO POSIBLE A SUELDOS DE LOS MEDICOS DE SEGURIDAD Y VALIDAD, PARA QUE NOS DEJARA CONTINUAR CON EL PROGRAMA SON 2 MEDICOS LOS QUE SE ENCUENTRAN EN SEGURIDAD
SEGURIDAD PUBLICA	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,898,000	6,898,000	6,898,000	6,809,573	99%	0	0	CIUDADANO	35,000	25,000	71%	
PROTECCION CIVIL	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,633,931	2,633,931	2,633,931	2,462,869	94%	0	0	ACCION	11	0	0%	
SEGURIDAD PUBLICA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,809,406	15,809,406	15,809,406	15,771,823	100%	0	0	ACCION	16	1	6%	
TRANSITO, VIALIDAD Y AUTOTRANSPORTE	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,515,651	4,515,651	4,515,651	4,473,744	99%	0	0	ACCION	15	1	7%	
DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	4,706,096	4,706,096	4,706,096	4,706,096	100%	0	0	PESOS	4,706,096	4,706,096	100%	
SEGURIDAD PUBLICA,PROTECCION CIVIL Y 066	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	12,405,152	12,405,152	12,405,152	11,213,637	90%	0	0	PESOS	12,405,152	11,213,637	90%	
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN ALIMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O INSTITUTO TECNOLOGICO SUPERIOR DE IRAPUATO	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	2,276,658	2,276,658	2,276,658	2,276,658	100%	0	0	ALUMNO	100	100	100%	APORTACION POR PARTE DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA PARA LOS GASTOS DE OPERACION DEL INSTITUTO EL CUPO DE ALUMNOS ESTA LLENO EN EL INSTITUTO.
RESIDUOS SOLIDOS	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	3,885,478	3,885,478	3,885,478	3,885,478	100%	0	0	TONELADA	64	64	100%	LA RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS ES PARA LAS 64 LOCALIDADES DEL MUNICIPIO. Y APROXIMADAMENTE POR MES SE RECOLECTAN 2,600 TONELADAS DE BASURA
TERRENO EN URIBEO	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	PREDIO	1	1	100%	EL TERRENO SE ADQUIRIO PARA EL RELLENO SANITARIO
ADQUISICION DE TERRENOS	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	403,537	403,537	403,537	403,537	100%	0	0	INMUEBLE	3	3	100%	
AFECTACIONES DE CARRETERAS Y CAMINOS	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	194,970	194,970	194,970	194,970	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	
APOYO ALIMENTARIO ADULTOS MAYORES	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	157,200	157,200	157,200	157,200	100%	0	0	ADULTO MAYOR	300	300	100%	
COMPRA DE MATERIAL PARA ALUMBRADO PUBLICO	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,000	250,000	250,000	218,851	88%	0	0	CIUDADANO	35,000	28,700	82%	
INFRAESTRUCTURA Y EDIFICIOS PUBLICOS	29-SAN DIEGO DE LA UNION	SAN DIEGO DE LA UNION	URBANO	26,194	26,194	26,194	26,194	100%	0	0	INMUEBLE	10	10	100%	
MANTENIMIENTO A REDES DE AGUA POTABLE	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	89,518	89,518	89,518	89,518	100%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	5	5	100%	
PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	415,400	415,400	415,400	415,400	100%	0	0	CIUDADANO	35,000	35,000	100%	
PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,602,525	1,602,525	1,602,525	1,602,525	100%	0	0	BENEFICIARIO	150	150	100%	
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	808,000	808,000	808,000	765,495	95%	0	0	CIUDADANO	35,000	35,000	100%	
FOMENTO Y DESARROLLO ECONOMICO	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	237,000	237,000	237,000	142,684	60%	0	0	ACCION	3	1	33%	
PROGRAMAS SOCIALES DIF	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	163,800	163,800	163,800	161,411	99%	151,738	49,265	ACCION	1	0	0%	
PROGRAMAS Y PROYECTOS	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	578,776	578,776	578,776	541,720	94%	0	0	PESOS	578,776	541,720	94%	
SERVICIOS MUNICIPALES	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	149,966	149,966	149,966	149,966	100%	0	0	PESOS	149,966	149,966	100%	
<b>FAM</b>				<b>618,174,048</b>	<b>618,174,048</b>	<b>618,174,048</b>	<b>424,744,507</b>	<b>69%</b>	<b>3,333,733</b>	<b>99,297</b>		<b>71,195,056</b>	<b>44,276,449</b>	<b>62%</b>	
<b>ASISTENCIA SOCIAL</b>															
APOYOS ALIMENTARIOS Y DE ASISTENCIA SOCIAL															
APOYO ALIMENTARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	217,324,012	217,324,012	217,324,012	217,324,012	100%	452,037	0	APOYO	44,817,000	42,097,404	94%	EL TOTAL DE LA INVERSION CORRESPONDE TAMBIEN A LOS PROYECTOS DE ASISTENCIA SOCIAL
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA</b>															
CONSTRUCCION															
1 AULA ADOSADA 6X8 EN PRIMARIA AGUILAS SERDAN	1-ABASOLO	TAMAZULA	RURAL	373,734	373,734	373,734	373,734	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA BENTO JUAREZ GARCIA	1-ABASOLO	ESTACION JOAQUIN	RURAL	386,594	386,594	386,594	386,594	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	1-ABASOLO	LAS CRUCES	RURAL	379,373	379,373	379,373	379,373	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	1-ABASOLO	SAN ISIDRO	RURAL	420,601	420,601	420,601	420,601	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA RAFAEL MAGDALENO CHACON COL. VICENTE GUERRERO	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	381,584	381,584	381,584	381,584	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	100	100%	LA LOCALIDAD ES LAGUNILLA DE CHAVEZ
1 AULA 6X8 ADOSADA, EN JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET	1-ABASOLO	EL GALLITO (EL PITAHAYO)	RURAL	416,333	416,333	416,333	416,333	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	0	0%	
1 AULA 6X8 AISLADA, EN JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA HEREDIA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	1,385,547	1,385,547	1,385,547	1,108,438	80%	0	0	0	ESCUOLA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 + 3 AULASM6X8 ADOSADAS EN PRIMARIA REPUBLICA ARGENTINA	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	376,931	376,931	376,931	376,931	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN SECUNDARIA CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL COL. CENTRO	11-CORTAZAR	TIERRA FRIA	URBANO	387,841	387,841	387,841	387,841	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN TELESECUNDARIA N° 567	11-CORTAZAR	ARRIGUIN DE ARRIBA	RURAL	392,480	392,480	392,480	392,480	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	100	100%	
1 AULA PARA ADOSAR 6X8 +1 AULA ADOSADA 6X8 EN JARDIN DE NIÑOS JOSE VAZCONCELOS CALDERON	11-CORTAZAR	CARACHEO	RURAL	385,323	385,323	385,323	385,323	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	100	100%	
1 AULA 6X8 AISLADA EN PRIMARIA MARTIRES 23 DE ABRIL COL. EL CARRIZO	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	1,062,574	1,062,574	1,062,574	1,062,574	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	0	0%	
1 SER. SANITARIO 6X6- AISLADO EN PRIMARIA VASCO DE QUIROGA	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	723,313	723,313	723,313	723,313	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	0	0%	
1 SERV. SANITARIO / DIR-AISLADO EN JARDIN DE NIÑOS MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	699,525	699,525	699,525	699,525	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	13-DOCTOR MORA	DOCTOR MORA	URBANO	818,925	818,925	818,925	655,140	80%	0	0	0	ESCUOLA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS EN TELESECUNDARIA N° 673	13-DOCTOR MORA	PEÑA RODADA	RURAL	443,029	443,029	443,029	443,029	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA 3EE PLANTA BAJA SISTEMA TRADICIONAL SECUNDARIA TECNICA 49	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN JOSÉ DE LAGUNILLAS	RURAL	537,663	537,663	537,663	537,663	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS 6X8 MTS SIST RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA N° 10401	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LA HACIENDITA	RURAL	410,547	410,547	410,547	410,547	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	100	100%	
TREN DE 1 AULA AISLADA + 1 SER. SANITARIO 6X8 ADOSADO EN PRIMARIA IGNACIO COMONFORT	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	691,105	691,105	691,105	691,105	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	100	100%	
TREN DE 1 AULA AISLADA + 1 AULA ADOSADA, 1 S.S. 6X8 AISLADO + 1 S.S. 6X8 AISLADO EN ESCUELA PRIMARIA CHESTER SAWCO	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	411,068	411,068	411,068	411,068	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	0	0%	
TREN DE 1 AULA AISLADA + 1 AULA ADOSADA 6X8 EN JARDIN DE NIÑOS CUICAMATINI	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SANTA CLARA	RURAL	804,596	804,596	804,596	804,596	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	0	0%	
TREN DE 1 AULA AISLADA + 1 AULA ADOSADA 6X8 EN PRIMARIA ANEMONA DE JEREZ SIN	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SOLEDAD NUEVA	RURAL	307,162	307,162	307,162	307,162	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	0	0%	
TREN DE 1 AULA AISLADA + 1 AULA ADOSADA 6X8 EN PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN ELIAS	RURAL	542,311	542,311	542,311	542,311	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN J.N. ROSAURA ZAPATA CANO	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	XOCOCONXTLE EL GRANDE	RURAL	674,107	674,107	674,107	674,107	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN TELESECUNDARIA N° 714	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LA ERRE	RURAL	368,921	368,921	368,921	368,921	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA DE 6X8 MTS SIST RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	GARABATILLO	RURAL	716,536	716,536	716,536	716,536	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 MTS SIST RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO COM. LA PRADEIRA	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	397,150	397,150	397,150	397,150	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 MTS SIST RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA N° 87	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	RIO LAJA	RURAL	397,150	397,150	397,150	397,150	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 MTS SIST RBS EN TELESECUNDARIA N° 1028	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN MARTIN DE TERREROS (SAN MARTIN)	RURAL	433,282	433,282	433,282	433,282	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	0	0%	
1 SERV. SANITARIO / DIR- AISLADO EN PRIMARIA LIC. ALFONSO GARCIA ROBLES	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	EL CAPULIN	RURAL	407,506	407,506	407,506	407,506	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	100	100%	
2 AULA AISLADA 6X8 MTS SIST RBS EN TELESECUNDARIA N° 711	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	TEQUISQUIAPAN	RURAL	414,020	414,020	414,020	414,020	100%	0	0	0	ESCUOLA	100	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
3 AULA AISLADA 6X8 MTS SIST RBS EN J.N. MIGUEL F. MARTINEZ	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LA PROVIDENCIA	RURAL	395,859	395,859	395,859	395,859	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	983,600	983,600	983,600	983,600	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA SOLIDARIDAD	16-HUANIMARO	OJOS DE AGUA	RURAL	1,035,701	1,035,701	1,035,701	1,035,701	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO 6X8 MTS AISLADO SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA AQUILES SERDAN	17-IRAPUATO	LA SOLEDAD	RURAL	2,239,325	2,239,325	2,239,325	2,239,325	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS 6X8 MTS SIST RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN JARDIN DE NIÑOS WOOSTKY	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	449,425	449,425	449,425	449,425	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	LA LOCALIDAD ES HACIENDA DEL CARRIZAL
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION 6X8 MTS MAS 2 AULAS ADOSADAS 6X8MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA NUEVA CREACION EN FRACC. LA FLORESTA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,554,969	1,554,969	1,554,969	1,554,969	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SNITARIO BINARIO SISTEMA RBS CON MURO DE MAMPOSTERIA Y LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO CON CISTERNA Y MICROPLANTA EN J.N. JOSE JOAQUIN FERNANDEZ DE LIZARDI	17-IRAPUATO	SAN LUIS DEL JÁNUMO	RURAL	270,171	270,171	270,171	270,171	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SNITARIO RURAL SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO CON CISTERNA PREFABRICADA EN J.N. PATRIA MEXICANA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	539,778	539,778	539,778	431,822	80%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SNITARIO RURAL SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN J.N. JOSE MARTI	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	526,803	526,803	526,803	526,803	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SNITARIO RURAL SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO J.N. INDEPENDENCIA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	521,855	521,855	521,855	521,855	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN TELESECUNDARIA N° 548	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	678,808	678,808	678,808	648,592	96%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA, 1 AULA ADOSADA 6X8 + 1 SERV. SANITARIO 6X8 ADOSADO EN PRIMARIA ANDRES QUINTANA ROO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,685,311	1,685,311	1,685,311	1,685,311	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA, 1 AULA ADOSADA 6X8 EN PRIMARIA CLUB DE LEONES IRAPUATO NORTE COL. FONAHPO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	679,880	679,880	679,880	679,880	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA, 1 AULA ADOSADA 6X8 EN SECUNDARIA DR. MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ	17-IRAPUATO	ALDAMA	URBANO	998,990	998,990	998,990	998,990	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA, 6X8 EN PRIMARIA GUADALUPE VICTORIA	17-IRAPUATO	VALENCIANITA	RURAL	430,757	430,757	430,757	430,757	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA, 1 SERV SANITARIO / DIR AISLADO EN PRIMARIA JUSTO SIERRA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	724,385	724,385	724,385	724,385	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 SERV. SANITARIO ALTERNO 3.85X6.60 JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET COL. CONSTITUCION DE APATZINGAN	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	519,754	519,754	519,754	519,754	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	LA LOCALIDAD ES COL. CONSTITUCION DE APATZINGAN LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL ECAMPO DE LOCALIDADES
1 SERV. SANITARIO 6X8 AISLADO EN PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO FRACC. INDEPENDENCIA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	768,600	768,600	768,600	768,600	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN TELESECUNDARIA N° 270	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	397,150	397,150	397,150	397,150	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	LA LOCALIDAD ES CERRITO DE CAMARGO
CONSTRUCCION 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA LUIS CHAVEZ OROZCO	19-JEREQUARO	LOMA BLANCA	RURAL	466,295	466,295	466,295	466,295	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
CONSTRUCCION 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON MURO DE MAMPOSTEO Y LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA NIÑOS HEROES	19-JEREQUARO	PALOS COLORADOS	RURAL	429,723	429,723	429,723	429,723	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
CONSTRUCCION 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN SECUNDARIA GENERAL LIC. AGUILAR Y MALLA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	579,369	579,369	579,369	579,369	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
TREN DE 1 AULA AISLADA + 1 AULA ADOSADA 6X8 EN PRIMARIA OTILIO MONTAÑO	19-JEREQUARO	EL FRESNO	RURAL	368,921	368,921	368,921	368,921	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA + 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SIST RBS EN PRIMARIA INDEPENDENCIA	19-JEREQUARO	PURUAGUA	URBANO	774,021	774,021	774,021	774,021	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA RUBEN DARIO	2-ACAMBARO	INCHAMACUARO (CHAMACUARILLO)	RURAL	456,140	456,140	456,140	456,140	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 SIST RBS EN J.N. DIEGO RIVERA	2-ACAMBARO	LAS MALAYAS (LA PROVIDENCIA)	RURAL	432,875	432,875	432,875	432,875	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
2 AULA AISLADA 6X8 SIST RBS EN J.N. ALBERTO QUINTERO ALVAREZ	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	428,791	428,791	428,791	428,791	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN J.N. JOSE MARIA JUAREZ DE LA ROSA	20-LEÓN	SAN ISIDRO DE LAS COLONIAS	RURAL	431,012	431,012	431,012	431,012	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOZA Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA EN COLONIA LAS CAMELIAS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	322,659	322,659	322,659	322,659	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOZA Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA N° 1089	20-LEÓN	OJO DE AGUA DE LOS REYES	RURAL	467,428	467,428	467,428	467,428	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOZA Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA N° 131	20-LEÓN	NUEVO LINDERO	RURAL	342,185	342,185	342,185	342,185	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOZA Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN J.N. LAURENA WRIGHT GONZALEZ	20-LEÓN	LOS RAMIREZ	RURAL	466,664	466,664	466,664	466,664	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOZA Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA PAULO FREIRE	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	507,716	507,716	507,716	507,716	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	LA LOCALIDAD ES LOMAS DE GUADALUPE
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO 6X8 MTS AISLADO MAS 1 AULA ADOSADA DE 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOZA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO	20-LEÓN	LA JOYA	RURAL	1,191,888	1,191,888	1,191,888	1,191,888	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 2 AULA ADOSADAS ESTRUCTURA U2-C PLANTA ALTA SISTEMA TRADICIONAL EN SECUNDARIA GENERAL N° 19	20-LEÓN	SAN JOSÉ DEL CONSUELO (LA ENVIDIA)	RURAL	1,259,916	1,259,916	1,259,916	1,259,916	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 4 AULAS U2C-ADOSADAS 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOZA RETICULAR Y MODULO ESCALERA	20-LEÓN	LA LUZ	RURAL	3,332,286	3,332,286	3,332,286	3,332,286	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA + 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SIST RBS EN PLANTA BAJA CON LOS DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO Y LOSARETICULAR EN PRIMARIA PAZCUAL LANDIN COL. LA NORIA	20-LEÓN	LA NORIA	RURAL	982,376	982,376	982,376	982,376	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION Y SUSTITUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y AREAS COMUNIES EN JN MARTIN GONZALEZ VAZQUEZ	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,876,606	1,876,606	1,876,606	1,746,307	93%	0	0	0	ESCUELA	100	73	73%	
TREN DE 1 AULA AISLADA + 1 AULA ADOSADA 6X8 + 1 SERV. SANITARIO 6X8 ADOSADO EN JARDIN DE NIÑOS VICENTE SUAREZ	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	709,910	709,910	709,910	709,910	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
TREN DE 1 AULA AISLADA + 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SIST RBS EN TELESECUNDARIA N° 794 COL. LOMAS DE ECHEVESTE NUEVA GALICIA S/N	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	711,777	711,777	711,777	711,777	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
TREN DE 1 AULA AISLADA + 1 SERVICIO SANITARIO 6X8 AISLADO MTS SIST RBS EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS	20-LEÓN	LOZA DE LOS PADRES (LA LOZA)	URBANO	1,317,122	1,317,122	1,317,122	1,317,122	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
TREN DE 1 AULA AISLADA + 3 AULA ADOSADA 6X8 EN PRIMARIA NUEVA CREACION COL. JOYAS DE CASTILLA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	674,107	674,107	674,107	674,107	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
TREN DE 1 AULA AISLADA, 1 AULA ADOSADA 6X8, 1 AULA ADOSADA 6X8 EN JARDIN DE NIÑOS VON GLUMER	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	686,443	686,443	686,443	686,443	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
TREN DE 1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA NUEVO AMANECER	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	414,666	414,666	414,666	414,666	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
TREN DE 1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA VILLAS DE SAN JUAN II	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	405,601	405,601	405,601	405,601	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SIST RBS EN JARDIN DE NIÑOS EUGENIA GONZALEZ IBARRA TOLIMAN SIN CARRETERA A CUERAMARO COL. LATINOAMERICANA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	322,659	322,659	322,659	322,659	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SISTEMA RBS EN PRIMARIA JUAN PABLO II COL. PEDREGALES DE ECHEVESTE	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	350,854	350,854	350,854	350,854	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SISTEMA RBS EN TELESECUNDARIA ANTONIO RODRIGUE VAZQUEZ EN COL. LATINOAMERICANA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	324,526	324,526	324,526	324,526	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA + 1 AULA ADOSADA 6X8 + 2 SERV. SAN. 6X8 ADOSADOS EN PRIMARIA PROF. JUAN B. DIOSDADO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	980,237	980,237	980,237	980,237	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA + 4 AULA ADOSADAS, 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 6X8 MTS SIST RBS EN ESCUELA PRIMARIA PASEO DE LAS CAMELINAS SIN COL. LAS CAMELINAS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,540,525	2,540,525	2,540,525	2,540,525	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 + 1 SERVICIO SANITARIO/DIRECCION 6X8 ADOSADO, EN PRIMARIA SENTIMIENTOS DE LA NACION	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	975,400	975,400	975,400	975,400	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN JARDIN DE NIÑOS JUAN AMOS COMENIO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	686,443	686,443	686,443	686,443	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN J.N. MA. GUADALUPE CONTRERAS MORALES	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	428,743	428,743	428,743	428,743	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA BELISARIO DOMINGUEZ	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	893,479	893,479	893,479	893,479	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	802,360	802,360	802,360	802,360	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA LIC. LUIS DONALDO COLOSIO MURRIETA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	695,797	695,797	695,797	695,797	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA SOLIDARIDAD COL. CENTRO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,372,551	1,372,551	1,372,551	1,372,551	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	LA OBRA ES EN LA COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS EN LEON, NO SE ENCUENTRA EN EL CAMPO DE LOCALIDADES
1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA 21 DE MARZO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,063,257	1,063,257	1,063,257	1,063,257	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN TELESECUNDARIA NO. 466	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	691,838	691,838	691,838	691,838	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA HERMANOS ALDAMA COL. SANTA MARIA DEL GRANJENO	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	424,137	424,137	424,137	424,137	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL GRANJENO NO SE ENCUENTRA EN EL CAMPO DE LOCALIDADES
1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS EN PRIMARIA JUAN ESCUTIA EN COL. SAN JOSE DEL RESPALDOR	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	394,902	394,902	394,902	394,902	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS EN TELESECUNDARIA N° 38	20-LEÓN	SANTA ANA	RURAL	422,479	422,479	422,479	422,479	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 Y 1 SERVICIO SANITARIO 6X8 AISLADO PRIMARIA EMLIANO ZAPATA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,991,602	1,991,602	1,991,602	1,991,602	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA PARA ADOSAR 6X8 + 2 AULAS ADOSADAS 6X8 EN EL MISMO TREN EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CRACION	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	373,541	373,541	373,541	373,541	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 SER. SANITARIO 6X8- AISLADO EN PRIMARIA JAIME TORRES BODET	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,036,670	1,036,670	1,036,670	1,036,670	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 SER. SANITARIO 6X8 AISLADO EN PRIMARIA NARCIZO MENDOZA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,821,246	1,821,246	1,821,246	1,821,246	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 SER. SANITARIO 6X8- AISLADO EN PRIMARIA PROF. RAYMUNDO HERRERA PADILLA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	5,480,058	5,480,058	5,480,058	5,480,058	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 SERV. SANITARIO / DIR- AISLADO EN JARDIN DE NIÑOS PROF. LUIS CHAVEZ OROZCO	20-LEÓN	LA JOYA	RURAL	384,152	384,152	384,152	384,152	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN JARDIN DE NIÑOS NIÑOS HEROES	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	466,474	466,474	466,474	463,777	99%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 SERVICIO SANITARIO/ DIRECCION AISLADO 6X8 EN PRIMARIA ARTICULO 123 LIC. BENITO JUAREZ	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	552,848	552,848	552,848	552,848	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	LA LOCALIDAD ES SAN ISIDRO DE JEREZ
1 SERVICIO SANITARIO 6X8 SISTEMA RBS CON LOSA EN CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO COL. JOYA DE CASTILLA EN PRIMARIA NUEVA CREACION	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,143,561	1,143,561	1,143,561	1,121,907	98%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 S.S. ALTERNO EN J.N. ALFRED ADLER	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	506,829	506,829	506,829	506,829	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 S.S. TIPO RURAL EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	506,599	506,599	506,599	506,599	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA COMUNIDAD DE ZARAGOZA LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL CAMPO DE LOCALIDADES
2 AULA ADOSADA 6X8 MTS SIST RBS EN TELESECUNDARIA N° 902	20-LEÓN	SAN JUAN DE ABAJO	RURAL	330,533	330,533	330,533	330,533	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
2 AULAS TIPO U2-C AISLADAS 6X8 MTS SISTEMA RBS+5 AULAS TIPO U2-C ADOSADAS 6X8 MTS SISTEMA RBS+1 S.S. TIPO U2-C ADOSADO 6X8 MTS SISTEMA RBS	20-LEÓN	REAL DE LA JOYA	RURAL	372,297	372,297	372,297	372,297	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 MTS + 1 SERVICIO SANITARIO RURAL SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO	22-OCAMPO	SANTA BARBARA	RURAL	992,465	992,465	992,465	955,721	96%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN J.N. AUSENCIO ALVARADO	23-PENJAMO	EL PEDREGAL DE ARRIBA	RURAL	1,127,005	1,127,005	1,127,005	1,127,005	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA NIÑOS HEROES	23-PENJAMO	SAN ISIDRO DE CRUCITAS	RURAL	947,102	947,102	947,102	947,102	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN J.N. JOSE DE LOS REYES MARTINEZ	23-PENJAMO	CHURIPITZEO	RURAL	422,126	422,126	422,126	422,126	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA PENSADOR MEXICANO	23-PENJAMO	EL INFIERNILLO	RURAL	421,167	421,167	421,167	421,167	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	23-PENJAMO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	448,626	448,626	448,626	448,626	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	LA LOCALIDAD ES SANTA ELENA DE ACEVES
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO CON CISTERNA Y MICROPLANTA EN J.N. CRISTOBAL COLON	23-PENJAMO	COLORADO DE SAAVEDRA	RURAL	317,970	317,970	317,970	317,970	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA DE 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA NETZAHUALPILLI	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	342,185	342,185	342,185	342,185	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	LA LOCALIDAD ES COL. PRADERA DE SAN GERONIMO
CONSTRUCCION 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SIST PREFABRICADO RBS + 1 SER SANITARIO ALTERNO SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN J.N. FEDERICO FROEBEL COL. LOS MANATALES	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	863,904	863,904	863,904	863,904	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	LA LOCALIDAD ES PURISIMA DEL RINCON

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
1 AULA AISLADA 6X8 MTS + 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNATIVO + CISTERNA 5M3 + MICROPLANTA SIST RBS EN JARDIN DE NIÑOS COL ALAMOS DEL RIO	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,014,463	1,014,463	1,014,463	1,014,463	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	LA LOCALIDAD ES PURISIMA DEL RINCON
1 AULA AISLADA 6X8 MTS + 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNATIVO + CISTERNA 5M3 + MICROPLANTA SIST RBS EN PRIMARIA JOSE CHAVEZ MORADO	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,007,015	1,007,015	1,007,015	1,007,015	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	LA LOCALIDAD ES PURISIMA DEL RINCON
1 AULA AISLADA 6X8 MTS SIST RBS EN PRIMARIA NETZAHUALPILLI	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	394,902	394,902	394,902	394,902	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 MTS SIST RBS EN PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON COL. DEL CARMEN	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	428,791	428,791	428,791	428,791	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	LA LOCALIDAD ES PURISIMA DEL RINCON
1 AULA AISLADA 6X8 MTS SIST RBS EN TELESECUNDARIA N° 801	25-PURISIMA DEL RINCÓN	TEPETATE DEL GALLO (EL TEPETATE)	RURAL	463,780	463,780	463,780	463,780	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 MODULO ESCALERA AISLADO + 3 ULAS ADOADAS U2-C 6X8 EN SECUNDARIA GENERAL DIEGO RIVERA	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,556,506	3,556,506	3,556,506	3,556,506	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	LA LOCALIDAD ES PURISIMA DEL RINCON
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNATIVO SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA PEDRO MORENO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	503,889	503,889	503,889	503,889	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
CONS 2 AULA TIPO 2U-C AISLADA 6X8 MTS SIST RBS MAS 8 AULAS TIPO U2-C ADOADAS 6X8 MTS SIST RBS MAS 1 SERV SANITARIO TIPO 2U-C ADOADO 6X8 MTS MAS MODULO DE ESCA SIS RBS EN PRIMARIA IGNACIO ALLENDE	27-SALAMANCA	LA ORDENA	RURAL	6,755,318	6,755,318	6,755,318	6,755,318	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO J.N. ESTEFANIA CASTANEDA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	494,278	494,278	494,278	494,278	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 AULA ADOASADA 6X8 EN PRIMARIA NIÑOS HEROES COL. PARAISO	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	398,808	398,808	398,808	398,808	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	LA LOCALIDAD ES EL PARAISO
1 AULA AISLADA + 1 AULA ADOASADA 6X8 EN PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	719,889	719,889	719,889	719,889	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	LA LOCALIDAD ES LOMA DE LAS FLORES
1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA COL. BELLAVISTA	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	396,687	396,687	396,687	396,687	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	LA LOCALIDAD ES SARDINAS
1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA COL. INFONAVIT	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	398,808	398,808	398,808	398,808	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	LA LOCALIDAD ES COLONIA INFONAVIT
1 AULA 6X8 AISLADA, EN PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	373,734	373,734	373,734	373,734	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA 6X8 AISLADA, EN PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	371,774	371,774	371,774	371,774	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	LA LOCALIDAD ES COL. BENITO JUAREZ PERO NO SE ENCUENTRA EN EL CAMPO DE LOCALIDADES
1 AULA 6X8 AISLADA, EN PRIMARIA MELCHOR OCAMPO	27-SALAMANCA	LA GLORIA	RURAL	373,210	373,210	373,210	373,210	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 SERV. SANITARIO / DIR. AISLADO EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA N° 60	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,595,385	1,595,385	1,595,385	1,595,385	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
2 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA PEDRO GONZALEZ COL. CENTRO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	398,808	398,808	398,808	398,808	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
2 AULA AISLADA 6X8 MTS EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	27-SALAMANCA	EL NACIMIENTO	RURAL	301,513	301,513	301,513	301,513	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOASADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON MURO DE MAMPOSTERIA Y LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA N° 929	28-SALVATIERRA	SANTA ROSA TEJOCOTE (TEJOCOTE)	RURAL	784,302	784,302	784,302	784,302	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO SISTEMA RBS CON MURO DE MAMPOSTERIA Y LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO CON CISTERNA Y MICROPLANTA EN J.N. ALEJANDRO AURA	28-SALVATIERRA	SANTA ROSA TEJOCOTE (TEJOCOTE)	RURAL	278,969	278,969	278,969	278,969	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO SISTEMA RBS CON MURO DE MAMPOSTERIA Y LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO CON CISTERNA Y MICROPLANTA EN J.N. SUSANA ORTIZ SILVA	28-SALVATIERRA	LAS CRUCES	RURAL	275,921	275,921	275,921	275,921	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN TELESECUNDARIA N° 1024	28-SALVATIERRA	MARAVATIO DEL ENCINAL	URBANO	1,503,731	1,503,731	1,503,731	1,503,731	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 SERVICIO SANITARIO RURAL DE 7.75 X 4.36 JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS	28-SALVATIERRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	489,675	489,675	489,675	489,675	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	LA LOCALIDAD ES COPORO
TREN DE 1 AULA AISLADA + 1 AULA ADOASADA 6X8 EN PRIMARIA J. JESUS MACIAS GARRA	29-SAN DIEGO DE LA UNION	ELIDO EL BARRENO (EL GATO)	RURAL	299,634	299,634	299,634	299,634	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA + 1 AULA ADOASADA 6X8 + SERVICIO SANITARIO/DIRECCION 6X8 ADOGADO EN TELESECUNDARIA NO.729	29-SAN DIEGO DE LA UNION	LA CABAÑA DEL REY	RURAL	418,105	418,105	418,105	418,105	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA 6X8 AISLADA EN PRIMARIA LIC. VICTOR MANUEL LIZARDI	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	418,105	418,105	418,105	418,105	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	LA LOCALIDAD ES LA JAULA NO SE ENCUENTRA EN EL CAMPO DE LOCALIDADES
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA N° 944	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	399,812	399,812	399,812	399,812	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %			
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11					
CONSTRUCCION DE 1 MICROPLANTA BOSS TECHNOLOGY DE 2.3 M3	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	36,744	36,744	36,744	11,023	30%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS TIPO U2-C AISLADAS 6X8 MTS SISTEMA RBS MAS 5 AULAS TIPO U2-C ADOSADAS 6X8 MTS SISTEMA RBS MAS 1 SERVICIO SANITARIO U2-C ADOSADO 6X8 MTS SISTEMA RBS EN TELESECUNDARIA N° 368	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	RURAL	5,390,581	5,390,581	5,390,581	5,390,581	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 + 1 SERV. SANITARIO/DIR- AISLADO EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ESCUTIA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA CIENEGUITA	RURAL	1,203,359	1,203,359	1,203,359	1,203,359	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA BENITO JUAREZ	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA HUERTA	RURAL	368,921	368,921	368,921	368,921	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA DEMOCRACIA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	PANTOJA	RURAL	758,036	758,036	758,036	758,036	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LAGUNA ESCONDIDA (LA LAGUNA)	RURAL	324,854	324,854	324,854	324,854	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	0	0%	
1 AULA AISLADA, 6X8 MTS SIST RBS EN PRIMARIA IGNACIO MANUEL ALTARIMARO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA CUADRILLA	RURAL	403,104	403,104	403,104	403,104	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 Y 1 SERVICIO SANITARIO 6X8 AISLADO PRIMARIA VICENTE GUERRERO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	BIZNAGA DE JARAL (LA BIZNAGA)	RURAL	757,910	757,910	757,910	757,910	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA CLUE ROTARIO	30-SAN FELIPE	SAN FELIPE	URBANO	738,082	738,082	738,082	738,082	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA CRISTOBAL COLON	30-SAN FELIPE	EL TEJOCOTE (EL DOMINGO)	RURAL	716,534	716,534	716,534	716,534	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO 6X8 MTS SISTEMA RBS Y LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN SECUNDARIA GENERAL 2	30-SAN FELIPE	SAN FELIPE	URBANO	1,215,730	1,215,730	1,215,730	1,215,730	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SNITARIO RURAL SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN J.N. JUVENTINO ROSAS	30-SAN FELIPE	EMILIANO ZAPATA (ZAVALA)	RURAL	469,826	469,826	469,826	469,826	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SNITARIO RURAL SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN TELESECUNDARIA N° 930	30-SAN FELIPE	JESUS MARIA	RURAL	504,332	504,332	504,332	504,332	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	0	0%	
TREN DE 1 AULA AISLADA + 1 AULA ADOSADA 6X8 EN JARDIN DE NIÑOS JORGE CANTOR	30-SAN FELIPE	SAN BARTOLO DE BERRIOS	URBANO	732,051	732,051	732,051	732,051	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	0	0%	
TREN DE 1 AULA AISLADA + 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO 6X8 MTS SIST RBS EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	30-SAN FELIPE	SAN ANTONIO (SAN ANTONIO DE JESUS MARIA)	RURAL	1,131,182	1,131,182	1,131,182	1,131,182	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	0	0%	
TREN DE 1 AULA AISLADA 6X8 EN TELESECUNDARIA N° 154	30-SAN FELIPE	SAN BARTOLO DE BERRIOS	URBANO	400,930	400,930	400,930	400,930	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	30-SAN FELIPE	LAGUNA DE GUADALUPE	URBANO	678,808	678,808	678,808	678,808	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	TORTUGAS (LAS CONCHAS)	RURAL	688,077	688,077	688,077	688,077	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN J.N. ENRIQUETA CAMARILLO DE PEREYRA	32-SAN JOSE ITURBIDE	LA CANTERA	RURAL	397,150	397,150	397,150	397,150	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULA ADOSADAS 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA MONTESORI	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	881,557	881,557	881,557	881,557	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	0	0%	LA LOCALIDAD ES JARDINES DE MARIA TERESA
TREN DE 1 AULA AISLADA + 1 AULA ADOSADA 6X8 EN JARDIN DE NIÑOS QUETZALCOATL	33-SAN LUIS DE LA PAZ	LOS DOLORES	RURAL	379,418	379,418	379,418	379,418	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	100	100%	
TREN DE 1 AULA AISLADA + 1 AULA ADOSADA 6X8 EN PRIMARIA NARCISO MENDOZA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	MISION DE CHICHIMECAS	URBANO	414,674	414,674	414,674	414,674	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN JARDIN DE NIÑOS JEAN PIAGET	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	409,093	409,093	409,093	409,093	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 Y 1 S.S. TIPO RURAL EN J.N. ROSAURA ZAPATA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	867,013	867,013	867,013	867,013	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	100	100%	
1 AULA PARA ADOSAR 6X8 EN TELESECUNDARIA NO 943	33-SAN LUIS DE LA PAZ	EL CHUPADERO	RURAL	391,802	391,802	391,802	391,802	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	100	100%	
1 SERV. SANITARIO / DIR-AISLADO EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	33-SAN LUIS DE LA PAZ	LA CRUZ DE GUERRERO	RURAL	369,396	369,396	369,396	369,396	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	100	100%	
1 SERV SANITARIO /DIR-AISLADO EN PRIMARIA SIMON BOLIVAR	33-SAN LUIS DE LA PAZ	DOLORES SAN JUAN	RURAL	379,127	379,127	379,127	379,127	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA ALFONSO CASO	33-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	699,898	699,898	699,898	699,898	100%	0	0	0	ESCUUELA	100	100	100	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
1 AULA AISLADA + 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SIST RBS EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	37-SILAO	LA ALDEA	URBANO	790,330	790,330	790,330	790,330	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA + 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS SIST RBS EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	37-SILAO	MEDIO SITIO	RURAL	709,910	709,910	709,910	709,910	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 MTS SIST RBS EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	37-SILAO	SAN ANTONIO TEXAS	RURAL	394,902	394,902	394,902	394,902	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 MTS SIST RBS EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	37-SILAO	COMANUILLA	URBANO	394,902	394,902	394,902	394,902	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 MTS SIST RBS EN TELESECUNDARIA N° 175	37-SILAO	COECILLO	URBANO	396,769	396,769	396,769	396,769	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN TELESECUNADRIA N° 912	39-TARIMORO	TARIMORO	URBANO	1,481,092	1,481,092	1,481,092	1,481,092	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN J.N. AGUSTIN MELGAR	4-APASEO EL ALTO	LA CUEVITA	RURAL	507,434	507,434	507,434	507,434	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	368,921	368,921	368,921	368,921	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA HUILOTA
1 AULA AISLADA 6X8 EN TELESECUNDARIA N° 285	4-APASEO EL ALTO	LA CANADA	RURAL	400,028	400,028	400,028	400,028	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN TELESECUNDARIA N° 82	4-APASEO EL ALTO	SAN ISIDORO DE GAMBOA	RURAL	368,921	368,921	368,921	368,921	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN TELESECUNDARIA N° 856	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	401,179	401,179	401,179	401,179	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 SERVICIO SANITARIO/ DIRECCION AISLADO 6X8 EN PRIMARIA ENRIQUETA MACIAS PADILLA	40-TIERRA BLANCA	EL SAUZ	RURAL	303,906	303,906	303,906	303,906	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES ES EL SAUZ NO ESTA EN EL CAMPO DE LOCALIDADES
TREN DE 1 AULA AISLADA + 1 AULA ADOSADA 6X8 EN PRIMARIA JUVENTINO ROSAS	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	414,859	414,859	414,859	414,859	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL. AGRICOLA PERO NO SE ENCUANTRA EN EL CAMPO DE LOCALIDADES
1 AULA AISLADA 6X8 EN TELESECUNDARIA N° 386	41-URIANGATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	327,036	327,036	327,036	327,036	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	LA LOCALIDAD ES COL. SAN MIGUEL LA CUAL NO SE ENCUENTRA EN EL SISTEMA
1 S.S. 6X8 AISLADO EN ESCUELA JOSE VASCONCELOS COL. CENTRO	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	728,007	728,007	728,007	728,007	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
2 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA ALFONSO TEJA ZABRE	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	380,641	380,641	380,641	380,641	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
TREN DE 1 AULA AISLADA + 1 AULA ADOSADA 6X8 + 1 SERV. SANITARIO / DIR 6X8 ADOSADO EN JARDIN DE NIÑOS SOR JUANA INES DE LA CRUZ	42-VALLE DE SANTIAGO	MESA DE SAN AGUSTIN (SAN AGUSTIN)	RURAL	376,789	376,789	376,789	376,789	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN JARDIN DE NIÑOS MANUEL ACUÑA	42-VALLE DE SANTIAGO	ZAPOTILLO DE MOGOTES	RURAL	391,406	391,406	391,406	391,406	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 MTS AISLADA MAS 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS EN PRIMARIA FRANCISCO I MADERO	42-VALLE DE SANTIAGO	SAN CRISTOBAL	RURAL	797,049	797,049	797,049	797,049	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 MTS AISLADA 6X8 MTS EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	409,624	409,624	409,624	409,624	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN TELESECUNDARIA N° 295	42-VALLE DE SANTIAGO	SAN NICOLAS PARANGUEO	RURAL	300,341	300,341	300,341	300,341	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA 6X8 AISLADA, EN PRIMARIA LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS	42-VALLE DE SANTIAGO	SAN JOSÉ DEL BRAZO (LA CORREA)	RURAL	329,475	329,475	329,475	329,475	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA 6X8 AISLADA MAS 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS EN TELESECUNDARIA N° 186	42-VALLE DE SANTIAGO	EL PITAHAYO	RURAL	790,355	790,355	790,355	790,355	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
2 AULA 6X8 AISLADA MAS 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS EN PRIMARIA IGNACIO ALTAMIRANO	42-VALLE DE SANTIAGO	CHARCO DE PANTOJA	RURAL	795,376	795,376	795,376	795,376	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN TELESECUNDARIA N° 359	44-VILLAGRÁN	VILLAGRAN	URBANO	709,648	709,648	709,648	709,648	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA FCO. SOLORIO MURILLO EN COL. PROGRESO SOLIDARIDAD	45-XICHU	XICHU	URBANO	313,282	313,282	313,282	313,282	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 MTS SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO EN PRIMARIA AÑO DE JUAREZ	45-XICHU	GUADALUPE	RURAL	405,830	405,830	405,830	405,830	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA PARA ADOSAR 6X8 EN TELESECUNDARIA N° 712	45-XICHU	OJO DE AGUA	RURAL	306,585	306,585	306,585	306,585	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
1 SERVICIO SANITARIO/ DIRECCION AISLADO 6X8 EN TELESECUNDARIA NO. 946	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	322,317	322,317	322,317	322,317	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES PAREDES PERO NO SE ENCUENTRA EN EL CAMPO DE LOCALIDADES
1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA JUAN ALDAMA	46-YURIRIA	EL TIGRE	RURAL	1,442,185	1,442,185	1,442,185	1,442,185	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA 6X8 AISLADA EN JARDIN DE NIÑOS LAUREANA W. GONZALEZ EN COL. CRUZ	46-YURIRIA	YURIRIA	URBANO	322,732	322,732	322,732	322,732	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA 6X8 AISLADA EN PRIMARIA TELESECUNDARIA 198	46-YURIRIA	LA CALERA	URBANO	432,630	432,630	432,630	432,630	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 SERVICIO SANITARIO TIPO BINARIO 3.0X1.5 EN PRIMARIA IGNACIO ZARAGOZA	46-YURIRIA	OJOS DE AGUA DE CÓRDOBA	RURAL	319,552	319,552	319,552	319,552	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 SERVICIO SANITARIO/ DIRECCION AISLADO 6X8 EN TELESECUNDARIA NO. 980	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	321,293	321,293	321,293	321,293	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO SISTEMA RBS CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO CON CISTERNA Y MICROPLANTA EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	6-ATARJEJA	EL CHARCO	RURAL	645,604	645,604	645,604	645,604	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO SISTEMA RBS CON MURO DE MAMPOSTERIA Y LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO ARMADO CON CISTERNA Y MICROPLANTA EN TELESECUNDARIA N° 810	6-ATARJEJA	EL TORO	RURAL	273,049	273,049	273,049	273,049	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
MODULO DE ESCALERAS AISLADO + 3 AULAS AISLADAS 6X8 MTS EN P.B. Y AULA ADOSADA 6X8 MTS EN P.A. EN SECUNDARIA GENERAL JOSE MARIA MORELOS Y PAVON	7-CELAYA	EL SALIZ (EL SALIZ DE VILLASEÑOR)	RURAL	2,979,061	2,979,061	2,979,061	2,752,686	92%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
MODULO DE 1 AULA AISLADA + 1 ADOSADA 6X8 MTS Y MODULO B DE 1 SERVICIO SANITARIO/DIRECCION 6X8 MTS + 3 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS EN JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	2,469,974	2,469,974	2,469,974	2,469,974	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION INTEGRAL DE PRIMARIA GENERAL FELUPE ANGELES	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,119,823	2,119,823	2,119,823	2,119,823	100%	0	0	ESCUELA	100	30	30%	
TREN DE 1 AULA AISLADA + 1 AULA ADOSADA 6X8 EN PRIMARIA 5 DE MAYO	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	717,626	717,626	717,626	717,626	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
TREN DE 1 AULA AISLADA + 1 AULA ADOSADA 6X8 EN TELESECUNDARIA N° 222	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	677,671	677,671	677,671	677,671	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN JARDIN DE NIÑOS NICOLAS BRAVO	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	770,867	770,867	770,867	770,867	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 EN PRIMARIA DON MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA	7-CELAYA	LA LAJA	RURAL	716,237	716,237	716,237	716,237	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN JARDIN DE NIÑOS SILVA Y ACEVES	7-CELAYA	EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO)	RURAL	309,058	309,058	309,058	309,058	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN PRIMARIA CLUB DE LEONES	7-CELAYA	COLONIA PATRIA NUEVA	RURAL	301,513	301,513	301,513	301,513	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS EN PRIMARIA INDEPENDENCIA COL EL PROGRESO	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	589,876	589,876	589,876	589,876	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 2 AULAS ADOSADAS 6X8 MTS EN SECUNDARIA TENICA N° 3	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	1,423,082	1,423,082	1,423,082	1,423,082	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 SERV. SANITARIO / DIR. AISLADO EN JARDIN DE NIÑOS JUAN JOSE DE LOS REYES MARTINEZ	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	679,334	679,334	679,334	679,334	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	LA LOCALIDAD ES SAN MARTIN DE CAMARGO QUE NO SE ENCUENTRA EN EL CAMPO DE LOCALIDADES
1 SERV. SANITARIO / DIR. AISLADO EN JARDIN DE NIÑOS PROF. ANTONIO PATINO VAZQUEZ	7-CELAYA	PRESA BLANCA	RURAL	306,048	306,048	306,048	306,048	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 + 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 6X8 MTS SIST RBS	9-COMONFORT	COMONFORT	URBANO	1,096,742	1,096,742	1,096,742	1,096,742	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 MTS EN EN PRIMARIA CONSTITUCION DE 1857	9-COMONFORT	OJO DE AGUA DEL POTRERO (OJO DE AGUA)	RURAL	301,513	301,513	301,513	301,513	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
1 AULA AISLADA 6X8 MTS SIST RBS EN J.N. NIÑOS HEROES	9-COMONFORT	DELGADO DE ARRIBA	RURAL	430,152	430,152	430,152	430,152	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 MTS SIST RBS EN TELESECUNDARIA N° 423	9-COMONFORT	DELGADO DE ARRIBA	RURAL	441,730	441,730	441,730	441,730	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO J.N. JUSTO SIERRA	11-CORTAZAR	PARRA	RURAL	262,624	262,624	262,624	131,412	50%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO J.N. JOSE MA. VALENCIA ORDUNA	13-DOCTOR MORA	DOCTOR MORA	URBANO	255,346	255,346	255,346	127,673	50%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA AGUILES SERDAN	13-DOCTOR MORA	DOCTOR MORA	URBANO	340,337	340,337	340,337	170,169	50%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTEL , EN PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS COLONIA CENTRO	13-DOCTOR MORA	DOCTOR MORA	URBANO	1,688,345	1,688,345	1,688,345	1,356,801	80%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA AMADO NERVO	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN ANTONIO DEL CARMEN (EL GABRIEL)	RURAL	530,227	530,227	530,227	473,748	89%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA AMADO NERVO	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SANTA LUCIA	RURAL	242,464	242,464	242,464	242,464	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
AULA EN PRIMARIA MARTINEZ 22 DE ABRIL COL EL CARRIZO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	323,511	323,511	323,511	323,511	100%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA CARLOS MONTES DE OCA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,110,542	2,110,542	2,110,542	1,055,271	50%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA N° 236 ENRIQUE BELTRAN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	172,688	172,688	172,688	0	0%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES EL SANGARRO NUEVO
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTEL , JARDIN DE NIÑOS ESTEFANIA CASTAÑEDA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	596,520	596,520	596,520	536,834	90%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO JARDIN DE NIÑOS 21 DE MARZO	18-JARAL DEL PROGRESO	SAN JOSE DE OJO ZARCO (OJO ZARCO)	RURAL	329,972	329,972	329,972	295,745	90%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA AGUILES SERDAN	19-JERECUARO	ESTANZUELA DE RAZO	RURAL	648,956	648,956	648,956	324,478	50%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA GENERAL FELIPE ANGELES	2-ACAMBARO	SANTA INES	RURAL	715,900	715,900	715,900	357,950	50%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA N° 210	2-ACAMBARO	SAN JOSE DE LAS PILAS	RURAL	313,067	313,067	313,067	156,534	50%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
PROGRAMA DE REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA DE EDUCACION BASICA	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	278,133	278,133	278,133	0	0%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES UNIDAD OBRERA
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	710,826	710,826	710,826	0	0%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA COL LAS MADARINAS
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO J.N. BENITO JUAREZ	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	378,260	378,260	378,260	232,060	61%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES COL AZTECA
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO J.N. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	20-LEON	EL KENNEDY (LA RESOLANA)	RURAL	466,674	466,674	466,674	466,674	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA EFRAIN HUERTA	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	439,328	439,328	439,328	439,328	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	LA LOCALIDAD ES COL REFUGIO DE SAN JOSE
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA LUCAS ALAMAN	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	844,262	844,262	844,262	503,026	60%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES VALLE DE JEREZ II
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	499,628	499,628	499,628	499,628	100%	0	0	0	ESCUELA	100	100	100%	LA LOCALIDAD CORRECTA ES LA COL BENITO JUAREZ
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA N° 23	22-OCAMPO	LA HACIENDITA	RURAL	271,358	271,358	271,358	135,679	50%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA N° 33	22-OCAMPO	LA TINAJA	RURAL	286,872	286,872	286,872	143,436	50%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTEL EN JARDIN DE NIÑOS GABILONDO SOLER	22-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	1,450,827	1,450,827	1,450,827	1,009,608	70%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO J.N. GREGORIO TORRES QUINTERO	23-PENJAMO	CRUCES DE ROJAS	RURAL	257,104	257,104	257,104	128,562	50%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA N° 138	23-PENJAMO	EL MÁRMOL	RURAL	249,547	249,547	249,547	124,773	50%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA N° 140	23-PENJAMO	CERRITOS BLANCOS	RURAL	274,615	274,615	274,615	137,308	50%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA N° 275	23-PENJAMO	LA PAZ	RURAL	216,868	216,868	216,868	108,434	50%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	26-ROMITA	EL ESCOPIO	RURAL	470,451	470,451	470,451	0	0%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	26-ROMITA	EL CAMALEÓN	RURAL	303,907	303,907	303,907	151,954	50%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO J.N. BENITO JUARES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	227,108	227,108	227,108	113,554	50%	0	0	0	ESCUELA	100	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO J.N. JHON DEWEY	27-SALAMANCA	DONA ROSA (EL CHICOTE)	RURAL	128,627	128,627	128,627	64,314	50%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA GENERAL LAZARO CARDENAS	27-SALAMANCA	COLONIA LAZARO CARDENAS	RURAL	355,983	355,983	355,983	177,991	50%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA JAIME TORRES BODET	27-SALAMANCA	EL CARACOL	RURAL	422,416	422,416	422,416	211,208	50%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	CANADA DE GARCIA	RURAL	516,179	516,179	516,179	258,089	50%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO J.N. JUSTO SIERRA	30-SAN FELIPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	209,262	209,262	209,262	104,631	50%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA # 192	30-SAN FELIPE	ROSA DE CASTILLA	RURAL	122,386	122,386	122,386	61,193	50%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA FELIPE PESCADOR	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	373,404	373,404	373,404	316,627	86%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA CUATEMOC	32-SAN JOSE ITURBIDE	LA VENTA	RURAL	191,960	191,960	191,960	179,697	94%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA IGNACIO ALDAMA	32-SAN JOSE ITURBIDE	LA PALMITA	RURAL	192,178	192,178	192,178	96,089	50%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA RICARDO FLORES MAGON	32-SAN JOSE ITURBIDE	ESTANCIA DE SAN DIEGO (LA ESTANCIA)	RURAL	207,394	207,394	207,394	103,697	50%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTEL , EN PRIMARIA BENITO JUAREZ	32-SAN JOSE ITURBIDE	LA CANELA	RURAL	559,374	559,374	559,374	559,374	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA GENERAL EMILIANO ZAPATA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	LA HUERTA	RURAL	706,127	706,127	706,127	353,063	50%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO J.N. PABLO MONTESINOS	37-SILAO	COMANILLA	URBANO	1,056,653	1,056,653	1,056,653	1,056,563	95%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA JOSE RIVERA NARVAEZ	37-SILAO	CERRITOS	RURAL	679,156	679,156	679,156	339,578	50%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA LIC. LUIS ECHEVERRIA ALVAREZ	39-TARIMORO	LOS FIERROS	RURAL	559,851	559,851	559,851	279,926	50%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION Y SUSTITUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y AREAS COMUNES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	40-TIERRA BLANCA	PEÑA BLANCA	RURAL	91,865	91,865	91,865	91,852	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION/SUSTITUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y AREAS COMUNES EN PRIMARIA SOLIDARIDAD	40-TIERRA BLANCA	EL PICACHO	RURAL	1,370,013	1,370,013	1,370,013	1,115,146	81%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO TELESECUNDARIA # 192	44-VILLAGRÁN	MEXICANOS	URBANO	855,216	855,216	855,216	427,608	50%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO ESCUELA T.V. SECUNDARIA N° 371	5-APASEO EL GRANDE	LA NORITA	RURAL	673,228	673,228	673,228	336,614	50%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA LAZARO CARDENAS	5-APASEO EL GRANDE	RANCHO NUEVO	RURAL	680,492	680,492	680,492	340,246	50%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO J.N. CRISTOBAL COLON	9-COMONFORT	LA BORUNDA	RURAL	283,335	283,335	283,335	141,668	50%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO J.N. FRANCISCO EDUARDO TRES GUERRAS	9-COMONFORT	SAN PABLO	RURAL	302,294	302,294	302,294	151,147	50%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TELESECUNDARIA N° 76	9-COMONFORT	EMPALME ESCOBEDO (ESCOBEDO)	URBANO	163,992	163,992	163,992	163,992	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO FAM BASICA 2009	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100%	0	0	EQUIPO	0	0	0%	
SALDO POR DISTRIBUIR E INTERESES FAM BASICA 2009	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	944,738	944,738	944,738	0	0%	0	0	EQUIPO	0	0	0%	
1 AULA AISLADA 6X8 MTS MAS 1 AULA ADOSADA 6X8 MTS EN JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ	46-YURIRIA	EL MORAL	RURAL	555,588	555,588	555,588	555,588	100%	0	0	ESCUELA	100	0	0%	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>															
CONSTRUCCION															
INTERESES FAM SUPERIOR 2009	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	2,614,174	0	ACCION	1	1	100%	SE REPORTAN LOS INTERESES GENERADOS EN LAS CUENTAS DE GOBIERNO EN ESTA VERTIENTE AL CIERRE DE EJERCICIO 2009.
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD DE DOCENCIA 2 RN LS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO, CORTAZAR, GTO.	11-CORTAZAR	JUAN ALONSO	RURAL	23,350,000	23,350,000	23,350,000	0	0%	163,562	12,457	PESOS	23,350,000	0	0%	
UG CAMPUS LEON, EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD, ALBANILERIAS Y ACABADOS DEL MODULO DE AULAS Y SERVICIOS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	37,197,876	37,197,876	37,197,876	10,529,337	28%	0	0	PORCENTAJE	50	0	0%	LA INVERSION EJERCIDA REPORTADA, CORRESPONDE A LA INVERSION PROPORCIONADA POR LA INSTITUCION. NO SE REPORTAN RENDIMIENTOS YA QUE ESTOS SE INCLUYEN EN EL FAM DEL EJERCICIO 2008.
UG CAMPUS SALAMANCA, BIBLIOTECA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	4,250,000	4,250,000	4,250,000	192,017	5%	0	0	PORCENTAJE	50	0	0%	LA INVERSION EJERCIDA REPORTADA, CORRESPONDE A LA INVERSION PROPORCIONADA POR LA INSTITUCION. NO SE REPORTAN RENDIMIENTOS YA QUE ESTOS SE INCLUYEN EN EL FAM DEL EJERCICIO 2008.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			6		7	8	9	10	10/9	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3							11
UG UNIDAD NORIA ALTA EDIFICIO DE AULAS Y EDIFICIO DE LABORATORIOS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	3,952,124	3,952,124	3,952,124	3,831,108	97%	0	0	0	50	0	0%	LA INVERSION EJERCIDA REPORTADA, CORRESPONDE A LA INVERSION PROPORCIONADA POR LA INSTITUCION. NO SE REPORTAN RENDIMIENTOS YA QUE ESTOS SE INCLUYEN EN EL FIAN DEL EJERCICIO 2009.
CONSTRUCCIÓN PARA EDIFICIO DE DOGENCIA DE DOS NIVELES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	22,500,000	22,500,000	22,500,000	0	0%	11,002	256	0	1	0	0%	EL CALENDARIO DE EJECUCION ESTARA SUJETO AL CONTRATO QUE ELABORE LA SOP CON LA EMPRESA ADJUDICADA
CONSTRUCCIÓN DE UN EDIFICIO DE BIBLIOTECA EN (UASMA)	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	13,310,000	13,310,000	13,310,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	AUN NO SE REFLEJAN AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS YA QUE SE ACABA DE INTEGRAR EL PROYECTO Y DARA EN ESTE 2010.
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS EN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO, CORTAZAR, GTO.	11-CORTAZAR	JUAN ALONSO	RURAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,169,840	72%	92,958	86,584	PESOS	3,000,000	2,169,840	72%	
EQUIPAMIENTO PARA EDIFICIO DE DOGENCIA DE DOS NIVELES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	106,200	4%	0	0	0	1	0	4%	LOS INTERESES GENERADOS SE REPORTAN ACUMULADOS CON LOS \$22 500 000
EQUIPAMIENTO BASICO PARA EL EDIFICIO DE BIBLIOTECA (UASMA)	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0%	0	0	0	1	0	0%	AUN NO SE VEN REFLEJADOS AVANCES FISICOS NI FINANCIEROS, DEBIDO A QUE EL PROYECTO SE ACABA DE INTEGRAR PARA SU EJECUCION EN PROXIMAS FECHAS.
EQUIPAMIENTO IPN	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	85,000,000	85,000,000	85,000,000	0	0%	0	0	0	1	1	100%	
FASP				250,883,709	250,883,709	250,883,709	82,396,531	33%	5,349,554	46,318		29,108	17,344	60%	
EJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA															
ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			98,524,800	98,524,800	98,524,800	35,904,108	36%	5,349,554	46,318	COMPROMISO	23,548	13,200	56%	PROGRAMADA AL CANCHAZA 600 PERSONAS 600 EXAMENES/PERSONAS 7845/1106 14579 PIEZAS 4754 11 OBRAS 1 SE VALIDA COMO INFORMACIÓN PRELIMINAR, CONSIDERANDO QUE LA INFORMACIÓN PUDIERA VARIAR, DEBIDO A QUE LA CUENTA PÚBLICA SE PRESENTA DENTRO DE LOS 60 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO ARTÍCULO 22 LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEBERÁN SER PRESENTADAS AL CONGRESO DEL ESTADO, POR PERIODOS TRIMESTRALES, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE CONCLUYA EL PERIODO MENCIONADO. EL CONGRESO LAS REMITIRÁ A SU VEZ AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR REGISTRANDO LA FECHA DEL ENVÍO CUANDO LAS CUENTAS PÚBLICAS NO SE PRESENTEN DENTRO DE LOS PLAZOS SEÑALADOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. EL CONGRESO DEL ESTADO REQUERIRÁ AL SUJETO DE FISCALIZACIÓN DE QUE SE TRATE, PARA QUE LAS PRESENTE EN UN PLAZO IMPROPRORROGABLE DE CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO, EN CASO CONTRARIO, EL CONGRESO INSTRUIRÁ AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA
DESARROLLO INSTITUCIONAL (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			5,466,400	5,466,400	5,466,400	4,686,904	86%	0	0	PERSONA	3,925	3,913	100%	OBSERVACIÓN: SE VALIDA COMO INFORMACIÓN PRELIMINAR, CONSIDERANDO QUE LA INFORMACIÓN PUDIERA VARIAR, DEBIDO A QUE LA CUENTA PÚBLICA SE PRESENTA DENTRO DE LOS 60 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO. LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO ARTÍCULO 22 LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEBERÁN SER PRESENTADAS AL CONGRESO DEL ESTADO, POR PERIODOS TRIMESTRALES, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE CONCLUYA EL PERIODO MENCIONADO. EL CONGRESO LAS REMITIRÁ A SU VEZ AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR REGISTRANDO LA FECHA DEL ENVÍO, CUANDO LAS CUENTAS PÚBLICAS NO SE PRESENTEN DENTRO DE LOS PLAZOS SEÑALADOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. EL CONGRESO DEL ESTADO REQUERIRÁ AL SUJETO DE FISCALIZACIÓN DE QUE SE TRATE, PARA QUE LAS PRESENTE EN UN PLAZO IMPROPRORROGABLE DE CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO, EN CASO CONTRARIO, EL CONGRESO INSTRUIRÁ AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA
SISTEMA PENITENCIARIO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			41,228,400	41,228,400	41,228,400	25,363,927	62%	0	0	OBRA	21	11	52%	NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO, EN CASO CONTRARIO, EL CONGRESO INSTRUIRÁ AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA QUE PROTEJA A OBRAS METAS PROGRAMADAS METAS ALCANZADAS 7 ESTUDIOS 8 11 OBRAS 3 3 EQUIPAMIENTO 3 SE VALIDA COMO INFORMACIÓN PRELIMINAR, CONSIDERANDO QUE LA INFORMACIÓN PUDIERA VARIAR, DEBIDO A QUE LA CUENTA PÚBLICA SE PRESENTA DENTRO DE LOS 60 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO. LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO ARTÍCULO 22 LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEBERÁN SER PRESENTADAS AL CONGRESO DEL ESTADO, POR PERIODOS TRIMESTRALES, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE CONCLUYA EL PERIODO MENCIONADO. EL CONGRESO LAS REMITIRÁ A SU VEZ AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR REGISTRANDO LA FECHA DEL ENVÍO CUANDO LAS CUENTAS PÚBLICAS NO SE PRESENTEN DENTRO DE LOS PLAZOS SEÑALADOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. EL CONGRESO DEL ESTADO REQUERIRÁ AL SUJETO DE FISCALIZACIÓN DE QUE SE TRATE, PARA QUE LAS PRESENTE EN UN PLAZO IMPROPRORROGABLE DE CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO, EN CASO CONTRARIO, EL CONGRESO INSTRUIRÁ AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA
PLATAFORMA MEXICO (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			103,392,495	103,392,495	103,392,495	15,608,362	15%	0	0	EQUIPO	1,612	220	14%	OBSERVACIÓN: SE VALIDA COMO INFORMACIÓN PRELIMINAR, CONSIDERANDO QUE LA INFORMACIÓN PUDIERA VARIAR, DEBIDO A QUE LA CUENTA PÚBLICA SE PRESENTA DENTRO DE LOS 60 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO. LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO ARTÍCULO 22 LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEBERÁN SER PRESENTADAS AL CONGRESO DEL ESTADO, POR PERIODOS TRIMESTRALES, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE CONCLUYA EL PERIODO MENCIONADO. EL CONGRESO LAS REMITIRÁ A SU VEZ AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR REGISTRANDO LA FECHA DEL ENVÍO, CUANDO LAS CUENTAS PÚBLICAS NO SE PRESENTEN DENTRO DE LOS PLAZOS SEÑALADOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. EL CONGRESO DEL ESTADO REQUERIRÁ AL SUJETO DE FISCALIZACIÓN DE QUE SE TRATE, PARA QUE LAS PRESENTE EN UN PLAZO IMPROPRORROGABLE DE CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO, EN CASO CONTRARIO, EL CONGRESO INSTRUIRÁ AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA
INDICADORES DE MEDICIÓN (EJE 2009).	0-COBERTURA ESTATAL			2,271,614	2,271,614	2,271,614	832,232	37%	0	0	ENCUESTA	2	0	0%	DESGLÓSE DE METAS Y INFORME ENCUESTA OBSERVACIÓN: SE VALIDA COMO INFORMACIÓN PRELIMINAR, CONSIDERANDO QUE LA INFORMACIÓN PUDIERA VARIAR, DEBIDO A QUE LA CUENTA PÚBLICA SE PRESENTA DENTRO DE LOS 60 DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA CONCLUSIÓN DEL PERIODO, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO. LEY DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO ARTÍCULO 22 LAS CUENTAS PÚBLICAS DE LOS PODERES EJECUTIVO, LEGISLATIVO Y JUDICIAL Y DE LOS ORGANISMOS AUTÓNOMOS DEBERÁN SER PRESENTADAS AL CONGRESO DEL ESTADO, POR PERIODOS TRIMESTRALES, A MÁS TARDAR DENTRO DE LOS SESENTA DÍAS NATURALES SIGUIENTES A LA FECHA EN QUE CONCLUYA EL PERIODO MENCIONADO. EL CONGRESO LAS REMITIRÁ A SU VEZ AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR REGISTRANDO LA FECHA DEL ENVÍO, CUANDO LAS CUENTAS PÚBLICAS NO SE PRESENTEN DENTRO DE LOS PLAZOS SEÑALADOS EN LOS PÁRRAFOS ANTERIORES. EL CONGRESO DEL ESTADO REQUERIRÁ AL SUJETO DE FISCALIZACIÓN DE QUE SE TRATE, PARA QUE LAS PRESENTE EN UN PLAZO IMPROPRORROGABLE DE CINCO DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL REQUERIMIENTO, EN CASO CONTRARIO, EL CONGRESO INSTRUIRÁ AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR PARA
FAETA				192,869,416	192,869,416	192,869,416	187,741,561	97%	821,896	821,896		137,373,707	137,368,616	100%	
EDUCACIÓN TECNOLÓGICA															
SERVICIOS PERSONALES															
FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	130,057,284	130,057,284	130,057,284	130,032,095	100%	821,896	821,896	PESOS	130,057,284	130,057,284	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
FORMACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,290,123	7,290,123	7,290,123	6,714,234	92%	0	0	PESOS	7,290,123	7,290,123	100%	DATOS TOMADO DEL ESTADO DE SITUACION PRESUPUESTAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
SERVICIOS PERSONALES															
INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,522,009	55,522,009	55,522,009	50,996,172	92%	0	0	ADULTO Y JOVEN	26,300	21,209	81%	
FAFEP				895,924,138	895,924,138	895,924,138	777,499,769	87%	7,773,600	5,405,454		286	173	60%	
INVERSION EN INFRAESTRUCTURA															
INVERSION															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCION															
ADJUDICACION AL ANTEPROYECTO DEL ARCO NORTE DE CELAYA, TRAMO E.C. LA LAJA E.C CELAYA - SAN MIGUEL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	809,630	809,630	809,630	767,378	95%	0	0	PROYECTO	1	1	95%	
DESARROLLO SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	31,457,574	31,457,574	31,457,574	31,300,132	99%	0	0	LOTE	1	0	0%	
EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,500,000	28,500,000	28,500,000	18,485,386	65%	0	0	LOTE	1	0	0%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,081,266	3,081,266	3,081,266	3,081,266	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	
ESTRUCTURACION DE CONCESION DE LA AUTOPISTA SALAMANCA - LEON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,836,620	6,836,620	6,836,620	2,259,976	33%	0	0	LOTE	1	0	10%	
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	158,199,360	158,199,360	158,199,360	142,275,369	90%	0	0	LOTE	1	0	0%	
JUSTICIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,360,000	7,360,000	7,360,000	3,783,133	51%	0	0	LOTE	1	0	0%	
PROYECTO EJEC. DE LOS CAM. LAT.: KM 6 LADO DER. IZQ., KM 8 LADO DER., KM 10 LADO DER., 12 Y 13 LADO IZQ., 13 Y 14 LADO DER., 14 Y 15 LADO IZQ. DE LA AUTOP. SAL - IRAP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	280,086	280,086	280,086	280,086	100%	0	0	PROYECTO	1	0	10%	
PROYECTO EJEC. DE LOS CAMINOS LAT. KM 15 Y 16 LADO DER., DEL KM 17 LADO IZQ., KM 17 LADO DER., KM 19 LADO DER., KM 20 LADO IZQ. Y DER. 21 Y 22 LADO DER., 21 22 Y 23 LADO IZQ. DE LA AUTOP. SAL - IRAP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	682,745	682,745	682,745	680,374	100%	0	0	PROYECTO	1	1	69%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA AUTOPISTA IRAPUATO - LEON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,403,349	1,403,349	1,403,349	1,403,349	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA AUTOPISTA SALAMANCA-IRAPUATO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	962,904	962,904	962,904	962,904	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAFEF 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	2,232,826	0	LOTE	1	0	0%	
SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	406,853,343	406,853,343	406,853,343	405,296,783	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
Seguridad	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,573,404	26,573,404	26,573,404	11,772,527	44%	0	0	LOTE	1	0	0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE DE SEÑALAMIENTO VERTICAL BAJO "RUTA 2010" EN LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,041,345	2,041,345	2,041,345	1,940,550	95%	0	0	LOTE	1	1	84%	
TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA CARRETERA SILAO - SAN FELIPE TRAMC:KM 0+000 AL KM 26+000	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,130,373	5,130,373	5,130,373	5,130,371	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
OBRAS COMPLEMENTARIAS A LA AMPLIACION DEL DE BOULEVARD SALIDA A IRAPUATO	12-CUERAMARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	442,406	442,406	442,406	442,406	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICIONES (CAPA)EN EL HOSPITAL GENERAL DOLORES HIDALGO	14-DOLORES HIDALGO CUINA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUINA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	33,459	33,459	33,459	33,459	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
SUSTITUCION DE LA UMAPS LA CALIFORNIA, DOLORES HIDALGO.	14-DOLORES HIDALGO CUINA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LA CALIFORNIA	RURAL	875,478	875,478	875,478	757,873	87%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CENTRO INTERACTIVO CASA VOZ JOVEN CELAYA 3ERA. ETAPA EN FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL TECNOLÓGICO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,329,024	89%	0	0	OBRA	1	1	95%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN EL FRACCIONAMIENTO RESIDENCIAL TECNOLÓGICO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA, GTO.
CENTROS DE CÓMPUTO 2009	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MÚLTIPLES Y OBRA EXTERIOR 3ERA. ETAPA (2DA. ASIGNACION)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE ROMITA, GTO. ESTA BIEN
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	194,053	194,053	194,053	0	0%	0	0	OBRA	1	1	85%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN EL MUNICIPIO DE HUANIMARO, GTO. ESTA BIEN
CONSTRUCCION DE CLINICA (CENTRO DE MEDICINAS Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE) PRIMERA ETAPA	15-GUANAJUATO	EL ESTABLO	RURAL	2,246,072	2,246,072	2,246,072	2,221,171	99%	0	0	OBRA	1	1	85%	
CONSTRUCCION DE LA OBRA DE DRENAJE EN EL KM. 0+200 DE LA VALIDAD NUEVO ACCESO DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	135,188	135,188	135,188	135,188	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA TERCERA ETAPA DEL MODULO DEPORTIVO. CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE GIMNASIO, EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL, MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO.	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	685,947	685,947	685,947	685,947	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN LA COMUNIDAD DE SAN CRISTOBAL DEL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCÓN, GTO. ESTA BIEN
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICIONES (CAPA) Y RAMPA DE ACCESO AL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICIONES (CAPA)EN EL HOSPITAL GENARL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	115,460	115,460	115,460	115,460	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISAME) EN EL HOSPITAL GENERAL GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	132,311	132,311	132,311	132,311	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIONES DE AREAS EXTERIORES Y SERVICIOS GENERALES (INSTALACIONES EN EL CECADD 3A. ETAPA MODULO POLIDEPORTIVO (ESCALATORIAS)	15-GUANAJUATO	EL ESTABLO	RURAL	161,246	161,246	161,246	161,246	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA BIEN
MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA CALLE SUBTERRANEA MIGUEL HIDALGO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ACCESO SALIDA A ABASOLO, PRIMERA ETAPA	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,113,925	3,113,925	3,113,925	3,113,925	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
EQUIPAMIENTO PARA EL LABORATORIO DE MECATRONICA EDIFICIO "I" ITESI IRAPUATO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	4,880,000	4,880,000	4,880,000	4,865,657	100%	0	0	0	EQUIPO	1	0	20%	SE ENCUENTRA EN PROCESO DE COMPRA
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA PLANTA INDUSTRIAL EN EL SUROESTE DE IRAPUATO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,373,967	1,373,967	1,373,967	1,373,967	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA PLANTA INDUSTRIAL EN EL SUROESTE DE IRAPUATO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	881,104	881,104	881,104	881,104	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA PLANTA INDUSTRIAL EN EL SUROESTE DE IRAPUATO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	757,869	757,869	757,869	757,869	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA PLANTA INDUSTRIAL EN EL SUROESTE DE IRAPUATO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	596,093	596,093	596,093	596,093	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA PLANTA INDUSTRIAL EN EL SUROESTE DE IRAPUATO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	41,577	41,577	41,577	41,577	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA PLANTA INDUSTRIAL EN EL SUROESTE DE IRAPUATO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,694	25,694	25,694	25,694	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA PLANTA INDUSTRIAL EN EL SUROESTE DE IRAPUATO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,760	28,760	28,760	28,760	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA PLANTA INDUSTRIAL EN EL SUROESTE DE IRAPUATO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,174	19,174	19,174	19,174	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA PLANTA INDUSTRIAL EN EL SUROESTE DE IRAPUATO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,768	25,768	25,768	25,768	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA PLANTA INDUSTRIAL EN EL SUROESTE DE IRAPUATO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	42,736	42,736	42,736	42,736	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA PLANTA INDUSTRIAL EN EL SUROESTE DE IRAPUATO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	278,468	278,468	278,468	0	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA PLANTA INDUSTRIAL EN EL SUROESTE DE IRAPUATO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	920	920	920	920	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA PLANTA INDUSTRIAL EN EL SUROESTE DE IRAPUATO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	944,989	944,989	944,989	944,989	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
OBRAS DE ACCESO PRINCIPAL A UNA PLANTA INDUSTRIAL EN EL SUROESTE DE IRAPUATO.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,500,000	14,500,000	14,500,000	4,310,770	30%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DEL ICA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	2,385,106	2,385,106	2,385,106	1,159,419	49%	0	0	0	OBRA	1	0	48%	
UNIDAD MULTIFUNCIONAL DE LABORATORIOS EDIFICIO "I" ITESI IRAPUATO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	2,032,324	2,032,324	2,032,324	2,032,324	100%	0	0	0	OBRA	100	20	20%	
Vivienda	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	13,285,247	13,285,247	13,285,247	13,285,247	100%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE JEREQUARO 1RA. ETAPA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
EJECUCION DE LA UNEME CAPASITS EN LEON	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	2,358,382	2,358,382	2,358,382	1,634,039	69%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
2DA. ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE PRIMERA RESPUESTA A EMERGENCIAS Y DESASTRES (MODULO ADMINISTRATIVO Y CASA DE MAQUINAS)	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	6,034,781	6,034,781	6,034,781	5,438,775	90%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO POTRERILLOS EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109,397	109,397	109,397	109,397	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	113,511	113,511	113,511	113,511	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	524,860	524,860	524,860	524,860	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,954	24,954	24,954	24,954	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,296	16,296	16,296	16,296	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,667	60,667	60,667	60,667	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,063	8,063	8,063	8,063	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,280	12,280	12,280	12,280	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,216	1,216	1,216	1,216	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,428	38,428	38,428	38,428	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,744	11,744	11,744	11,744	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,585	5,585	5,585	5,585	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,189	2,189	2,189	2,189	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,131	8,131	8,131	8,131	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,319	11,319	11,319	11,319	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,136	2,136	2,136	2,136	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,305	16,305	16,305	16,305	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,299	11,299	11,299	11,299	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	975	975	975	975	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	257,021	257,021	257,021	257,021	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	929,868	929,868	929,868	929,868	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	325,430	325,430	325,430	325,430	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,525	21,525	21,525	21,525	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,194	11,194	11,194	11,194	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122,465	122,465	122,465	122,465	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,749	26,749	26,749	26,749	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,434	65,434	65,434	65,434	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	396,435	396,435	396,435	396,435	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	323,263	323,263	323,263	323,263	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	382,361	382,361	382,361	382,361	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	121,794	121,794	121,794	121,794	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	448,560	448,560	448,560	448,560	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,988	17,988	17,988	17,988	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	89,369	89,369	89,369	89,369	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,238	80,238	80,238	80,238	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	132,422	132,422	132,422	132,422	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	340,100	340,100	340,100	340,100	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	89,220	89,220	89,220	89,220	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	557,653	557,653	557,653	557,653	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	205,245	205,245	205,245	205,245	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,631	44,631	44,631	44,631	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,886	20,886	20,886	20,886	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,015	35,015	35,015	35,015	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	97,535	97,535	97,535	97,535	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,617	64,617	64,617	64,617	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,670	17,670	17,670	17,670	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,822	10,822	10,822	10,822	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	122,183	122,183	122,183	122,183	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67,189	67,189	67,189	67,189	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACIÓN DE DERECHO DE VÍA PARA LA CARRETERA ROMITA - PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	198,509	198,509	198,509	198,509	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICIONES (CAPA) EN EL HOSPITAL GENERAL SALAMANCA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	8,789	8,789	8,789	8,789	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE LEONA VICARIO	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,256,331	4,256,331	4,256,331	3,830,698	90%	0	0	OBRA	1	1	75%	
CULTURA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	CANADA DE LA VIRGEN	RURAL	9,875,352	9,875,352	9,875,352	9,875,352	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE 13.2 KV TRIFASICA PARA LA COMUNIDAD DE BERNALEJO	30-SAN FELIPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	2,099,482	2,099,487	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR DE SAN LUIS DE LA PAZ, CUARTA ETAPA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	8,976,405	8,976,405	8,976,405	8,976,405	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR DE SAN LUIS DE LA PAZ, CUARTA ETAPA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	0	0	0	0	0%	3,441,282	3,305,967	LOTE	1	0	0%	
ALUMBRADO PÚBLICO DE LA AVENIDA GUANAJUATO, EN SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	2,897,850	2,897,850	2,897,850	2,896,687	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DOBLE RIEGO DE SELLO EN LA AVENIDA GUANAJUATO, EN SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	2,111,982	2,111,982	2,111,982	2,094,100	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA AVENIDA GUANAJUATO, EN SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	3,465,083	3,465,083	3,465,083	2,772,067	80%	0	0	OBRA	1	1	87%	
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE LA MODERNIZACIÓN DE LA AVENIDA PROGRESO	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	970,320	970,320	970,320	969,944	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINOS RURALES EN SANTIAGO MARAVATIO	36-SANTIAGO MARAVATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,200,000	4,200,000	4,200,000	3,780,000	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO MESITA DE CAPULA E.C APASEO EL ALTO - JEREQUARO PRIMERA ETAPA	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,971,626	5,971,626	5,971,626	5,926,681	99%	0	0	OBRA	1	1	99%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL PUENTE DEL RIO MANZANARES	43-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,125,912	2,125,912	2,125,912	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
REHABILITACION ANTIGUO EDIFICIO MINERO	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	973,052	973,052	973,052	973,052	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CENTRO DE COMPUTO Y OBRA EXTERIOR ITC	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	11,500,000	11,500,000	11,500,000	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA CELAYA 1	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	528,282	528,282	528,282	528,282	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICIONES (CAPA) Y RAMPA DE ACCESO AL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA DE ADICIONES (CAPA) EN EL HOSPITAL GENERAL	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	102,689	102,689	102,689	102,689	100%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	8,118,182	8,118,182	8,118,182	7,992,862	98%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	141,330	141,330	141,330	141,330	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA EL DISTRIBUIDOR VIAL PARA ACCESO A EX - CELANESE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	102,000	102,000	102,000	102,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA EL DISTRIBUIDOR VIAL PARA ACCESO A EX - CELANESE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	301,000	301,000	301,000	301,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA EL DISTRIBUIDOR VIAL PARA ACCESO A EX - CELANESE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	3,000	3,000	3,000	3,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA EL DISTRIBUIDOR VIAL PARA ACCESO A EX - CELANESE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA EL DISTRIBUIDOR VIAL PARA ACCESO A EX - CELANESE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	59,000	59,000	59,000	59,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA EL DISTRIBUIDOR VIAL PARA ACCESO A EX - CELANESE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	607,000	607,000	607,000	607,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA EL DISTRIBUIDOR VIAL PARA ACCESO A EX - CELANESE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	50,947	50,947	50,947	50,947	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SUR DE CELAYA, TERCERA ETAPA.	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	1,233,923	1,233,923	1,233,923	1,233,923	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA COMONFORT - SAN MIGUEL DE ALLENDE	9-COMONFORT	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	195,687	195,687	195,687	195,687	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA COMONFORT - SAN MIGUEL DE ALLENDE	9-COMONFORT	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	134,554	134,554	134,554	134,554	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA COMONFORT - SAN MIGUEL DE ALLENDE	9-COMONFORT	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	325,329	325,329	325,329	325,329	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA COMONFORT - SAN MIGUEL DE ALLENDE	9-COMONFORT	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	281,418	281,418	281,418	281,418	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA COMONFORT - SAN MIGUEL DE ALLENDE	9-COMONFORT	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	351,687	351,687	351,687	351,687	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA COMONFORT - SAN MIGUEL DE ALLENDE	9-COMONFORT	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	194,988	194,988	194,988	194,988	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA COMONFORT - SAN MIGUEL DE ALLENDE	9-COMONFORT	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	475,244	475,244	475,244	475,244	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA COMONFORT - SAN MIGUEL DE ALLENDE	9-COMONFORT	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,733	11,733	11,733	11,733	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA COMONFORT - SAN MIGUEL DE ALLENDE	9-COMONFORT	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	289,824	289,824	289,824	289,824	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA COMONFORT - SAN MIGUEL DE ALLENDE	9-COMONFORT	COMONFORT	URBANO	103,713	103,713	103,713	103,713	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
RECONSTRUCCION															
RECONSTRUCCION DE LAS CALLES CIRCUNVALACION Y ZACATECAS EN MOROLEON	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	14,980,244	14,980,244	14,980,244	0	0%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	1	0	0%	
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SUR DE CELAYA, SEGUNDA ETAPA	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301,955	301,955	301,955	301,955	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
RECONSTRUCCION Y REHABILITACION DEL LIBRAMIENTO SUR DE CELAYA, TERCERA ETAPA	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,353,104	3,353,104	3,353,104	3,353,104	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION Y REMODELACION DEL HOSPITAL GENERAL DE GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,709,734	2,709,734	2,709,734	1,515,863	56%	0	0	OBRA	1	0	0%	
MEJORAMIENTO DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN PUNTOS CONFLICTIVOS DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS (CARRETERA SILAO - SAN FELIPE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,394	17,394	17,394	17,394	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO APORTACIONES POR CONCEPTOS DE PEAJE DEL PUENTE PENJAMO-LA PIEDAD CAPUFE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	231,476	231,476	231,476	231,476	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES UBICADOS EN LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,580,171	1,580,171	1,580,171	1,580,171	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DETERMINACION DEL INDICE INTERNACIONAL DE RUGOSIDAD EN EL PAVIMENTO DE LAS CARRETERAS ADMINISTRADAS POR EL ESTADO DE GUANAJUATO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	475,219	475,219	475,219	475,219	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
LEVANTAMIENTO DE DAÑOS Y DETERIOROS CON EQUIPO DE ALTO RENDIMIENTO DE RED DE CARRETERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,479,556	1,479,556	1,479,556	1,479,556	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE CAMINOS RURALES Y VIALIDADES EN VARIOS MUNICIPIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,000,000	10,000,000	10,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REALIZACION DE POZOS A CIELO ABIERTO CUANDO LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO ESTA HECHA A BASE DE RIEGOS O MEZCLA ASFALTICA INCLUYE: ESTRATIGRAFIA, CLASIFICACION POR VRS POR CAPA.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	996,294	996,294	996,294	996,294	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA ABASOLO 1	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	836,456	836,456	836,456	836,456	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA ABASOLO 1	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	120,706	120,706	120,706	120,706	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA ABASOLO 2	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,390,002	1,390,002	1,390,002	1,390,002	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION PERIODICA DE LA CARRETERA DOCTOR MORA - CIENEGUILLA	13-DOCTOR MORA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	105,523	105,523	105,523	105,523	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA DOLORES HIDALGO	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	813,935	813,935	813,935	813,935	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION PERIODICA DE LA CARRETERA YERBABUENA - PUENTECILLAS	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,312	25,312	25,312	25,312	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,907,975	1,907,975	1,907,975	209,372	11%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTABILIZACION DE TALUDES DEL NUEVO ACCESO A GUANAJUATO A LA ALTURA DE LA DEPORTIVA JUAN JOSE TORRES LANDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	358,503	358,503	358,503	358,503	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL CAMINO NORIA ALTA - EL LAUREL (CURVAS PELIGROSAS)	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	871,164	871,164	871,164	871,164	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS DE ENMALLADO EN ESTABILIZACION DE TALUDES SOBRE EL CAMINO RAMAL AL CUBILETE	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,921	57,921	57,921	57,921	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS DE ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA VIALIDAD DIEGO RIVERA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,323,912	3,323,912	3,323,912	3,323,912	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION PERIODICA DE LA CARRETERA HUANIMARO E.C (RAPUATO - ABASOLO)	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	407,716	407,716	407,716	407,716	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION PERIODICA DEL LIBRAMIENTO SUR DE ACAMBARO	2-ACAMBARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION RUTINARIA DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA LEON 2	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	337,862	337,862	337,862	337,862	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA LEON 1	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	110,129	110,129	110,129	110,129	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA LEON 1	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	851,136	851,136	851,136	851,136	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA SALVATIERRA 2	28-SALVATIERRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA SALVATIERRA 2	28-SALVATIERRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,600	55,600	55,600	55,600	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
FINIQUITO DE LA CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA SALVATIERRA 1	28-SALVATIERRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,044,724	1,044,724	1,044,724	1,044,724	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA SAN LUIS DE LA PAZ	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	623,073	623,073	623,073	623,073	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION PERIODICA DE LA VIALIDAD LATERAL NORTE PUENTE LOS RODRIGUE PUENTE SILAO 1	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,600	30,600	30,600	30,600	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION PERIODICA DEL BOULEVARD GENERAL MOTORS	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,383	9,383	9,383	9,383	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION PERIODICA DE LA CARRETERA TARIMORO APASEO EL ALTO	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	259,183	259,183	259,183	259,183	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION RUTINARIA DE CAMINOS CELAYA 1	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	339,690	339,690	339,690	339,690	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA CELAYA 1	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	156,129	156,129	156,129	156,129	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
FINQUITO CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA CELAYA 2	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	781,928	781,928	781,928	781,928	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE CAMINO MESA DE REYES-RINCON GRANDE-AGUA ZARCA Y RAMALES ( GIGANTE - LLANO GRANDE ) Y LA CALERA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	546,488	546,488	546,488	546,488	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO SAN JUAN DE OTATES - LA LABORCITA E.C. LEON DUARTE	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	343,557	343,557	343,557	343,557	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO SANTA ANA - TUNA MANSA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	317,545	317,545	317,545	317,545	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO SANTA ANA - TUNA MANSA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	470,080	470,080	470,080	470,080	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA CARRETERA DOLORES HIDALGO - ADJUNTAS DEL RIO	14-DOLORES HIDALGO CUINA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78,981	78,981	78,981	78,981	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO E.C. (COMANJILLA) DUARTE-CERRO VERDE-SAN JOSE OTATES NORTE	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	904,049	904,049	904,049	904,049	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO E.C. LIBRAMIENTO MORELOS-ALFARO-LA CALERA-SAN JOSE DE OTATES NORTE	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	683,858	683,858	683,858	683,858	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO LA ESTANCIA-DERRAMADERO-NUOVO VALLE DE MORENO-SAN JOSE DE OTATES NORTE E.C (SILAO-SAN FELIPE	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	697,955	697,955	697,955	697,955	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO COMANJILLA - LA ESTANCIA- CHICHIMEQUILLAS	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	408,156	408,156	408,156	408,156	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
OTROS															
GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, ACOMPAÑAMIENTO AL LIBRAMIENTO NORTE DE CELAYA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,035,000	1,035,000	1,035,000	13,748	1%	0	0	0 GESTION	1	0	1%	
MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO LOCALES, Y DESARROLLO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO (PROCESOS DIRIGIDOS A LA ACTUALIZACIÓN MODERNIZACIÓN DE REGISTROS PÚBLICOS	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,666,099	7,666,099	7,666,099	1,278,178	17%	0	0	0 EQUIPO	1	0	16%	
CONVENIOS (167 REGISTROS)															
CONVENIOS DE REASIGNACION				164,700,000	114,700,000	114,700,000	34,203,298	30%	603,219	0		13	2	15%	
INVERSION															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCION															
RENDIMIENTOS DEL RECURSO REASIGNADO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	416,649	0	0 LOTE	1	0	0%	
2A ETAPA DEL DESARROLLO ECOTURISTICO PRESA DE CEBOLLETAS DEL MUNICIPIO DE CORONEO	10-CORONEO	CEBOLLETAS	RURAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,049,462	76%	0	0	0 OBRA	1	0	28%	
CABLEADO SUBTERRANEO (2A ETAPA DEL CABLEADO SUBTERRANEO ZONA NORESTE DE SAN MIGUEL DE ALLENDE Y 1A DEL CABLEADO SUBTERRANEO DE ATOTONILCO)	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	8,660,000	8,660,000	8,660,000	6,806,061	79%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
DIGNIFICACION Y RESCATE DE LA IMAGEN URBANA DE ACCESOS ASI COMO DENTRO FUERA DE LA ZONA DE MONUMENTOS EN SAN MIGUEL DE ALLENDE Y ATOTONILCO.	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	4,330,000	4,330,000	4,330,000	2,838,049	66%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL CRUCE DE LAS VIAS DEL PFC. CON LA SALIDA A ROMITA, EL CUAL CONTEMPLA LOS PASOS SUPERIORES VEHICULARES EN LOS KILOMETROS A-383+096.889 Y A-383+046.842	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,000,000	60,000,000	60,000,000	0	0%	86,570	0	0 PUENTE	2	0	0%	
CONSTRUCCION DEL PASO SUPERIOR VEHICULAR EN EL LIBRAMIENTO EMPALME - COMONFORT, KM B-315+396.88, EN EL MUNICIPIO DE COMONFORT, GUANAJUATO.	9-COMONFORT	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000,000	0	0	0	0%	0	0	0 PUENTE	1	0	0%	
MEJORAMIENTO															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
4A ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA Y EQUIPAMIENTO DEL CENTRO HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	10,220,000	10,220,000	10,220,000	6,071,825	59%	0	0	OBRA	1	0	5%	
IMAGEN URBANA E ILUMINACIONES ESCENICAS EN EL CENTRO HISTORIDO DE SAN MIGUEL DE ALLENDE	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	2,570,000	2,570,000	2,570,000	689,099	26%	0	0	OBRA	1	0	0%	
REHABILITACIÓN															
3A ETAPA DE REHABILITACION E IMAGEN URBANA EN DOLORES HIDALGO CIN	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	10,200,000	10,200,000	10,200,000	6,794,048	67%	0	0	OBRA	1	1	80%	
RESTAURACION DEL PATRIMONIO EN SAN MIGUEL DE ALLENDE Y ATOTONILCO.	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	5,670,000	5,670,000	5,670,000	1,292,385	23%	0	0	OBRA	1	0	0%	
2A ETAPA DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE YURIRIA	46-YURIRIA	YURIRIA	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	53%	
2A ETAPA DE REHABILITACION E IMAGEN URBANA DE LA CIUDAD DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	5,050,000	5,050,000	5,050,000	2,682,349	53%	0	0	OBRA	1	0	35%	
<b>OTROS CONVENIOS</b>				<b>1,157,537,928</b>	<b>1,112,453,614</b>	<b>1,112,080,324</b>	<b>676,982,659</b>	<b>61%</b>	<b>13,942,398</b>	<b>0</b>		<b>174,166,360</b>	<b>105,978,637</b>	<b>61%</b>	
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION, AMPLIACION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE, DE DRENAJE, COLECTORES, TANQUES ELEVADOS Y PLANTAS DE TRATAMIENTO.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,408,591	10,408,591	10,408,591	8,951,388	86%	0	0	OBRA	26	10	38%	
CONSTRUCCION, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS RECREATIVOS, MODULOS DEPORTIVOS, CANCHAS Y PARQUES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,439,762	14,439,762	14,439,762	12,418,195	86%	0	0	OBRA	15	6	40%	
CONSTRUCCION, REMODELACION Y EQUIPAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, PLAZAS, JARDINES Y ZONAS PEATONALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,712,343	20,712,343	20,712,343	18,019,738	87%	0	0	OBRA	26	10	38%	
CONSTRUCCION, URBANIZACION Y PAVIMENTACION DE CAMINOS RURALES Y VIALIDADES URBANAS A BASE DE CONCRETO ASFALTICO, HIDRAULICO Y/O EMPEDRADOS EN ARROYOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	256,735,976	256,735,976	256,735,976	223,360,299	87%	0	0	OBRA	344	138	40%	
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE CASAS COMUNITARIAS, CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL, UNIDAD MEDICA, TALLERES COMUNITARIOS, AUDITORIOS Y PANTEONES MUNICIPALES.	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,994,449	12,994,449	12,994,449	11,175,228	86%	0	0	OBRA	15	6	40%	
ENCAUSAMIENTO DEL RIO LERMA MUNICIPIO SALAMANCA GTO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	19,128,066	19,128,066	19,128,066	0	0%	102,509	0	OBRA	1	0	0%	EL PROCESO DE CONTRATACION Y ADJUDICACION ESTA EN PROCESO
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA COMONFORT - SAN MIGUEL DE ALLENDE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	635,844	635,844	635,844	635,844	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MODERNIZACION DE LA CARRETERA LEON - SAN FRANCISCO DEL RINCON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,631,726	1,631,726	1,631,726	962,242	59%	0	0	PROYECTO	1	0	25%	
PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE CASAS DE LA CULTURA Y BIBLIOTECAS PUBLICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,480,000	9,480,000	9,480,000	9,480,000	100%	0	0	OBRA	10	10	100%	
PROGRAMA DE CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA TURISTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,200,565	6,200,565	6,200,565	5,883,068	95%	0	0	OBRA	4	4	90%	
PROGRAMA ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,270,000	4,270,000	4,270,000	2,081,514	49%	0	0	ALUMNO	4,270,000	2,081,514	49%	
PROGRAMA INTEGRAL DE FORTALECIMIENTO PARA LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS (PAC Y PAOE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,361,132	17,361,132	17,361,132	0	0%	11,412	0	OBRA	1	0	0%	EL CONVENIO PIFIT ABARCA LOS PROGRAMAS APOYO A LA CALIDAD (PAC) Y AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA (PAOE), PARA LOS INSTITUTOS TECNOLOGICOS DE ROQUE, CELAYA Y LEON.
PROYECTO EJECUTIVO DE ESTRUCTURA EN EL KM 18+700 Y 19+860 EN LA CARRETERA SAN DIEGO DE LA UNION-SAN FELIPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	712,654	712,654	712,654	712,654	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL TRONQUE DE LA CARRETERA SILAO - SAN FELIPE CON LA CARRETERA LEON - SAN FELIPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	767,363	767,363	767,363	678,732	88%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE IMAGEN URBANA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,415,984	13,415,984	13,415,984	11,260,595	84%	0	0	0 OBRA	5	4	80%	
REHABILITACION DEL CAMINO IBARRILLA - AGUA ZARCA ZARCA - GUANAJUATO Y RAMALES AL SAUCO Y CAÑADA DE OCHOA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,611,255	1,611,255	1,611,255	1,611,255	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE LOS CONVENIOS DE OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS (400,000,000) (50,000,000) Y (280,000,000)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	11,790,238	0	0 LOTE	1	0	0%	
RENDIMIENTOS PEF 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	633,745	0	0 OBRA	0	0	0%	SE REPORTAN LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL ISAPEG, ACUMULADOS A LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DE LA SFYA
REHABILITACION DE IMAGEN URBANA DE LA CALLE GUANAJUATO(ADOPTA TU CALLE)	14-DOLORES HIDALGO CUÑA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUÑA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	URBANO	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ADAPTACION DE ESPACIOS EN LA DIRECCION GENERAL DE PROFESORES Y SERVICIOS ESCOLARES	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	299,910	299,910	299,910	299,910	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION Y REMODELACION DEL INMUEBLE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,791,975	1,791,975	1,791,975	1,627,988	91%	0	0	0 OBRA	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	11,126,337	11,126,337	11,126,337	10,287,815	92%	0	0	0 OBRA	23	19	83%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE CAPTURAR EN GUANAJUATO, LAS OBRAS SE UBICAN EN GUANAJUATO, CORONED, CORTAZAR, CUERAMARO, DOLORES HIDALGO, HUANIMARO, IRAPUATO, MOROLEON, SALAMANCA, SILAO, TARANDACUJO, TARIMORO Y SAN FRANCISCO DEL RINCON.
CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO PASEO DE LA PRESA, PRIMERA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,912,925	1,912,925	1,912,925	1,912,925	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE RETORNO LAS TERESAS - GLORIETA EL LAUREL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	8,100,000	90%	0	0	0 METRO LINEAL	340	340	100%	
PROGRAMA DE REHABILITACION DE FUENTES PUBLICAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR AÑO 2009 (RECURSO 100% FEDERAL)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	22,271,849	22,271,849	22,271,849	0	0%	0	0	0 OBRA	0	0	0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE REPORTARAN HASTA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL ACCESO AL MALUJO	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	106,795	106,795	106,795	68,006	64%	0	0	0 PROYECTO	1	1	80%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CUEVAS - CANADA DE BUSTOS - SAN JOSE DE LLANOS	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	998,071	998,071	998,071	923,613	93%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO CUEVAS - MOLINEROS	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	496,671	496,671	496,671	348,948	70%	0	0	0 PROYECTO	1	1	90%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CAMINO PUENTECILLAS - CAJONES	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	449,843	449,843	449,843	206,927	46%	0	0	0 PROYECTO	1	1	80%	
REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	1,786,415	60%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
HOSPITAL COMUNITARIO DE JARAL DEL PROGRESO	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	34,284,940	27,427,952	27,427,952	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCIÓN DEL LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE JEREQUARO, TERCERA ETAPA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	500	500	100%	
AMPLIACION MALECON DEL RIO ENTRE BLVD CAMPESTRE Y BOULEVARD LAS TORRES (TERMINACION DE VIALIDADES ORIENTE, PONIENTE Y RETORNO PONIENTE)	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	7,800,000	7,800,000	7,800,000	4,832,142	62%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ARCHIVO DE APENDICES PARA EL REGISTRO CIVIL	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	3,045,045	3,045,045	3,045,045	2,747,867	90%	0	0	0 OBRA	1	1	90%	
CLINICA DE DESINTOXICACION 40 CAMAS	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	34,284,940	23,999,458	23,999,458	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR CUERPO PONIENTE CAD 0+425 EJE A-A Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUE LINEAL	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	11,000,000	11,000,000	11,000,000	6,835,420	62%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL EMBOVEDADO DEL CANAL SARDANETA, PRIMERA ETAPA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,824,028	1,824,028	1,824,028	1,824,027	100%	0	0	0 METRO LINEAL	200	200	100%	
PAVIMENTACION DE LOS CUERPOS CENTRALES SALIDA LEON - LAGOS; TRAMO: DE COLEGIO HUMANE A BLVD. EUGENIO GARZA SADA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	8,100,000	90%	0	0	0 OBRA	1	1	78%	
PROYECTO EJECUTIVO DE CLINICA DE DESINTOXICACION (40CAMAS) EN LA CABECERA MUNICIPAL	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	578,154	578,154	578,154	578,154	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL CIRCUITO VIAL MOROLEON , SEGUNDA ETAPA	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	12,004,675	12,004,675	12,004,675	6,781,018	56%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	1	300	25000%	
RESTAURACION E IMAGEN URBANA DE LOS PORTALES Y EL JARDIN PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE MOROLEON, PRIMERA ETAPA	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	7,000,000	70%	0	0	0 OBRA	1	1	85%	
CONSTRUCCIÓN DEL BOULEVARD PENJAMO - ESTACION FFCC. SEGUNDA ETAPA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,780,803	1,780,803	1,780,803	1,533,213	86%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO PUEBLO NUEVO - PURISIMA SOBRE CANAL CORIA, PRIMERA ETAPA	24-PUEBLO NUEVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,777,070	4,777,070	4,777,070	4,777,070	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL JARDIN PRINCIPAL DEL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,056,000	2,056,000	2,056,000	2,053,222	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL ANDADOR PEATONAL REVOLUCION-RIO LERMA, TRAMO ANDRES DELGADO-RAYON, EN CENTRO HISTORICO Y REGENERACION DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE LA CIUDAD DE SALAMANCA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	9,000,000	9,000,000	9,000,000	6,237,482	69%	0	0	0 OBRA	1	1	85%	
CONSTRUCCION DE BOULEVARD LAS TORRES EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, SEGUNDA ETAPA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	6,791,308	6,791,308	6,791,308	6,734,680	99%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA HABITAT 2009	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	3,751,496	3,751,496	3,751,496	3,486,340	93%	0	0	0 OTROS	4	4	93%	MEJORAMIENTO ENTORNO Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PROMOCION AL DESARROLLO URBANO NOTA DE LA GESTION: GOBIERNO DEL ESTADO NO CUENTA CON LA INFORMACION PARA CORTEJAR LOS NUMEROS SE DA EL VISTO BUENO PARA EL MUNICIPIO, CUMPLA CON LA INFORMACION REPORTADA PARA VALIDAR LOS RECURSOS DEL 2DO. TRIMESTRE
PROGRAMA MIGRANTES 3X1 2009	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	793,342	793,342	793,342	613,304	77%	0	0	0 OBRA	2	2	78%	MEJORAMIENTO ENTORNO Y DESARROLLO COMUNITARIO Y PROMOCION AL DESARROLLO URBANO NOTA DE LA GESTION: GOBIERNO DEL ESTADO NO CUENTA CON LA INFORMACION PARA CORTEJAR LOS NUMEROS SE DA EL VISTO BUENO PARA EL MUNICIPIO, CUMPLA CON LA INFORMACION REPORTADA PARA VALIDAR LOS RECURSOS DEL 2DO. TRIMESTRE
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	1,753,736	1,753,736	1,753,736	1,745,634	100%	0	0	0 OTROS	6	6	99%	MEJORAMIENTO FISICO DE LOS ESPACIOS PUBLICOS, PARTICIPACION SOCIAL Y SEGURIDAD COMUNITARIA DEL PROG. RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS NOTA DE LA GESTION: GOBIERNO DEL ESTADO NO CUENTA CON LA INFORMACION PARA CORTEJAR LOS NUMEROS SE DA EL VISTO BUENO PARA EL MUNICIPIO, CUMPLA CON LA INFORMACION REPORTADA PARA VALIDAR LOS RECURSOS DEL 2DO. TRIMESTRE
REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO CALLE BENITO JUAREZ ENTRE CALLE MANUEL DOBLADO Y MELCHOR OCAMPO	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	2,110,579	2,110,579	2,110,579	2,110,579	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION DEL CENTRO HISTÓRICO CALLE MANUEL DOBLADO ENTRE JARDIN PRINCIPAL Y CALLE IGNACIO ZARAGOZA	36-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	1,389,421	1,389,421	1,389,421	1,389,421	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACIÓN DEL ACCESO AL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO, SEGUNDA ETAPA	36-SANTIAGO MARAVATIO	SANTIAGO MARAVATIO	URBANO	1,935,223	1,935,223	1,935,223	1,935,223	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
EDIFICIO DE AULAS MODULO 3 EN EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SILAO	37-SILAO	SILAO	URBANO	12,198,927	12,198,927	12,198,927	10,510,690	86%	0	0	0 MODULO	1	1	86%	
EDIFICIO DE BIBLIOTECA EN EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SILAO	37-SILAO	SILAO	URBANO	13,380,115	13,380,115	13,380,115	8,050,879	60%	0	0	0 OBRA	1	1	60%	
LABORATORIO LIGERO MODULO 2 EN EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL	37-SILAO	SILAO	URBANO	17,999,496	17,999,496	17,999,496	7,937,456	44%	0	0	0 LABORATORIO	1	0	44%	
REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO DE TARANDACUAO, TERCERA ETAPA	38-TARANDACUAO	TARANDACUAO	URBANO	8,500,000	8,500,000	8,500,000	7,645,891	90%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL EDIFICIO C DE 13 E.E ESTRUCTURA U-C2 EN EL CECYTEG DEL PLANTEL DE VALLE DE SANTIAGO	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	1,284,532	1,284,532	1,284,532	1,284,532	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO VALLE DE SANTIAGO SEGUNDA ETAPA	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	5,059,510	5,059,510	5,059,510	2,068,613	41%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PROYECTO DE ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL KM 28+000, 53+420, 55+000, 57+500, 58+870, 65+750 Y 68+700 DEL CAMINO DE ACCESO A XICHU	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,746,099	4,746,099	4,746,099	3,250,159	68%	0	0	0 PROYECTO	7	7	100%	
HOSPITAL COMUNITARIO DE YURIRIA	46-YURIRIA	YURIRIA	URBANO	61,798,604	61,798,604	61,798,604	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL APASEO EL GRANDE (CAPUFE)	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	3,976,262	3,976,262	3,976,262	3,976,262	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA EL CAMINO DE ACCESO AL MUNICIPIO DE ATARJEJA	8-ATARJEJA	ATARJEJA	URBANO	6,755,717	6,755,717	6,755,717	6,755,717	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION AVENIDA CONSTITUYENTES - AVENIDA 2 DE ABRIL	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	14,922,536	14,922,536	14,922,536	14,922,536	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO A LA COMUNIDAD DE RINCON DE TAMAYO, SEGUNDA ETAPA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	31,500,000	31,500,000	31,500,000	26,136,607	83%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE INFORMACION, CENTRO DE COMPUTO Y CAFETERIA ACONDICIONAMIENTO DEL GIMNASIO DE PESAS, INSTITUTO TECNOLOGICO DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR IRRIGACION SEGUNDA ETAPA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	10,788,150	10,788,150	10,788,150	7,973,735	74%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INTEGRAL DEL LIBRAMIENTO SUR DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	761,627	761,627	761,627	721,067	95%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	3,461,668	3,461,668	3,461,668	3,461,668	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	481,455	481,455	481,455	481,455	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	353,928	353,928	353,928	353,928	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	1,594,331	1,594,331	1,594,331	1,594,331	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	314,010	314,010	314,010	314,010	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	294,705	294,705	294,705	294,705	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	402,436	402,436	402,436	402,436	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	95,445	95,445	95,445	95,445	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	497,152	497,152	497,152	497,152	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA PARA EL DISTRIBUIDOR VIAL PARA ACCESO A EX - CELANESE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	2,251,701	2,251,701	2,251,701	2,251,701	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	630,000	630,000	630,000	630,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACION Y PAVIMENTACION DE LA CARRETERA ALTERNA A CELAYA POR MERINO, PRIMERA ETAPA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	14,799,861	14,799,861	14,799,861	7,947,621	54%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	2	59%	
RESTAURACION DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	2,700,603	68%	0	0	OBRA	1	1	85%	
RESCATE URBANO DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE COMONFORT, TERCERA ETAPA	COMONFORT	COMONFORT	URBANO	7,800,000	7,800,000	7,800,000	7,645,187	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION AMPL. DE LINEA Y RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE PORTUGAL DE LA COLONIA SAN JOSE EN EL MPO. DE VALLE DE SGO. (1A. PARTE) Y EN LA COMUNIDAD DE MESA DE LOPEZ DEL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	689,948	689,948	689,948	155,218	22%	0	0	OBRA	2	1	40%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	448,245	448,245	448,245	448,245	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MEJORAMIENTO															
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA PLAZA DE SAN MIGUEL	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,146,861	76%	0	0	OBRA	1	1	76%	DONACION DE RECURSOS DE CONACULTA
TUNEL EL ANILLO DE HIERRO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	598,560	60%	0	0	OBRA	1	1	59%	DONACION DE RECURSOS DE CONACULTA
REHABILITACION PROGRAMA DE REHABILITACION, REMODELACION, REPOSICION Y COMPLEMENTACION DE INSTALACIONES DEPORTIVAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	5,088,799	5,088,799	5,088,799	4,681,695	92%	0	0	OBRA	22	22	100%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE CAPTURAR EN GUANAJUATO, LAS OBRAS SE UBICAN EN APASEO EL ALTO, APASEO EL GRANDE, CORTAZAR, HUANIMARO, SAN FELIPE, SAN FRANCISCO DEL RINCON, SANTA CATERINA, VICTORIA, GUANAJUATO, JARAL DEL PROGRESO, MOROLEON, SAN LUIS DE PAZ Y SANTIAGO MARAVATIO.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DEL TEMPLO DEL BARRIO DE SAN MIGUEL	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	894,019	894,019	894,019	817,465	91%	0	0	OBRA	1	1	91%	DONACION DE RECURSOS DE CONACULTA
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
CONVENIO DE APOYO PARA EL RESARCIMIENTO DE DAÑOS OCASIONADOS POR SINIESTROS I	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,699,535	1,699,535	1,699,535	1,669,440	98%	6,963	0	ESCUELA	1,699,535	1,669,440	98%	INTERESES GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE
PROGRAMA DE ATENCION A GRUPOS EN SITUACION VULNERABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	ALUMNO	100,000	0	0%	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TELESECUNDARIA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,846,086	9,846,086	9,846,086	0	0%	0	0	ALUMNO	9,846,086	0	0%	
PROGRAMA DE HABILIDADES DIGITALES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,511,317	10,511,317	10,511,317	0	0%	0	0	ESCUELA	10,511,317	0	0%	
PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS CON APTITUDES SOBRESALIENTES Y TALENTOS ESPECIFICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	13,487	45%	0	0	ALUMNO	30,000	13,487	45%	
PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000	30,000	30,000	13,487	45%	0	0	ALUMNO	30,000	13,487	45%	
PROGRAMA DE REFORMA INTEGRAL DE EDUCACION BASICA PRIEB PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	928,352	928,352	928,352	746,840	80%	0	0	ALUMNO	928,352	746,840	80%	
PROGRAMA DE REFORMA INTEGRAL DE EDUCACION BASICA PRIEB SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,268,000	1,268,000	1,268,000	1,062,029	84%	0	0	ALUMNO	1,268,000	1,062,029	84%	
PROGRAMA ESCUELA SEGURA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,000	4,000	4,000	3,937	98%	0	0	ALUMNO	4,000	3,937	98%	
PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	95,000	95,000	95,000	0	0%	0	0	ALUMNO	95,000	0	0%	
PROGRAMA NACIONAL DE TIEMPO COMPLETO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,130,000	7,130,000	7,130,000	1,028,220	14%	0	0	ALUMNO	7,130,000	1,028,220	14%	
PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL REZAGO POR ENFERMEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	116,150	116,150	116,150	84,657	73%	0	0	ALUMNO	116,150	84,657	73%	
SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL (PRONAP 2009)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,086,577	6,229,605	6,257,577	4,938,991	79%	0	0	MAESTRO	6,257,577	4,938,991	79%	
SISTEMAS DE INFORMACION															
SISTEMA DE ALERTA HIDROMETEOROLOGICA TEMPRANA DE GUANAJUATO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,252,500	4,252,500	4,275,110	0	0%	22,610	0	SISTEMA	1	0	0%	PROYECTO EN PROCESO DE ADQUISICIÓN Y CONTRATACIÓN. DENTRO DEL PRESUPUESTO PROGRAMADO ESTAN INCLUIDOS LOS RECURSOS DE LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS.
OTROS															
COFEPRIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,117,366	9,117,366	9,117,366	2,950,922	32%	0	0	VERIFICACIÓN	0	0	0%	LOS INTERESES GENERADOS, ASI COMO EL AVANCE FISICO SE REPORTARON EN EL FORMATO UNICO NO. 107289 QUE CORRESPONDE AL MISMO PROGRAMA (GASTOS DE OPERACION).
PROGRAMA SUBSEMUN	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	10,000,000	9,000,000	9,000,000	6,877,145	76%	0	0	OTROS	3	2	77%	RECURSO DEL PROGRAMA SUBSEMUN
GASTO CORRIENTE															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
APLICACION DEL XXXIII EXAMEN NAL DE ASPIRANTES A RESIDENCIAS MEDICAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	588,534	547,034	547,034	505,219	92%	0	0	OTROS	1,800	1,800	100%	
APOYO EXTRAORDINARIO DE CONTINGENCIA CONTRA LA INFLUENZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,466,398	9,466,398	9,466,398	9,466,342	100%	17,398	0	ALUMNO	9,466,398	9,466,342	100%	INTERESES GENERADOS AL MES DE AGOSTO
ASESOR TECNICO PEDAGOGICO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48,276	48,552	2,500	2,500	5%	276	0	ALUMNO	2,500	2,500	100%	INTERESES GENERADOS AL MES DE DICIEMBRE
COFEPRIS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,155,110	1,155,110	1,155,110	184,100	16%	492	0	VERIFICACIÓN	17,879	15,431	86%	DEL CONCEPTO DE INTERESES, SOLO FALTAN DE INCLUIRSE LOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE REPORTADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE A LA FECHA DEL REPORTE NO NOS FUE PROPORCIONADA DICHA INFORMACION.
CONVENIO DE APOYO PARA EL RESARCIMIENTO DE DAÑOS OCASIONADOS POR SINIESTROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,300	35,263	35,263	14,636	42%	6,963	0	ESCUELA	35,263	14,636	42%	INTERESES GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE
CONVENIO DE APOYO PARA EL RESARCIMIENTO DE DAÑOS OCASIONADOS POR SINIESTROS II	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	38,552	40,621	40,621	0	0%	2,069	0	ESCUELA	40,621	0	0%	INTERESES GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE
CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES EN RECEN NACIDOS, GASTOS CATASTROFICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,684,097	27,684,097	27,684,097	476,749	2%	3,373	0	UNIDAD MEDICA	0	0	0%	EN LO REPORTADO CORRESPONDIENTE A INTERESES, NO SE INCLUYERON LOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS. EN VIRTUD DE QUE NO SE REMITIO DICHA INFORMACION.
EVALUACION DEL CONCURSO NACIONAL DE PLAZAS DOCENTES 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	267,099	267,099	199,280	199,280	75%	9	0	MAESTRO	267,099	199,280	75%	INTERESES GENERADOS AL MES DE AGOSTO
EVALUACION ENLACE BASICA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,050,400	5,050,400	4,993,100	4,993,100	99%	14,590	0	ALUMNO	5,050,400	4,993,100	99%	INTERESES ACUMULADOS AL MES DE AGOSTO
EVALUACION ENLACE MEDIA SUPERIOR 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,231,440	1,231,440	1,188,560	1,188,560	97%	9,279	0	ALUMNO	1,231,440	1,188,560	97%	INTERESES GENERADOS AL MES DE AGOSTO
EVALUACION EXCALLE-COEPRI	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	226,060	226,060	173,042	173,042	77%	247	0	ALUMNO	226,060	173,042	77%	INTERESES GENERADOS AL MES DE AGOSTO
FACTOR DE APROVECHAMIENTO ESCOLAR DE CARRERA MAGISTERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	103,295	103,295	94,135	94,135	91%	341	0	ALUMNO	103,295	94,135	91%	INTERESES GENERADOS AL MES DE AGOSTO
FACTOR DE PREPARACION PROFESIONAL DE CARRERA MAGISTERIAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	776,120	776,120	642,660	642,660	83%	2,562	0	ALUMNO	776,120	642,660	83%	INTERESES GENERADOS AL MES DE AGOSTO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
PEC FONDO DE INVERSION DIRECTA A ESCUELAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	3,794		0 ALUMNO	4,000,000	4,000,000	100%	
PROGRAMA ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA (AFASPE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,067,946	3,067,946	3,067,946	0	0%	1,496		0 OTROS	56	56	100%	EN LO REPORTADO CORRESPONDIENTE A INTERESES, NO SE INCLUYERON LOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, DE LA CUENTA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE NO NOS FUE REMITIDA DICHA INFORMACION A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME.
PROGRAMA DE ATENCION A GRUPOS EN SITUACION VULNERABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,479,774	4,747,774	4,747,774	1,857,834	39%	68,000		0 ALUMNO	4,747,774	1,857,834	39%	
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA EDUCACION TELESECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,187,880	2,258,224	2,258,224	2,098,292	93%	70,344		0 ALUMNO	2,258,224	2,098,292	93%	INTERESES GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION ESPECIAL Y LA INTEGRACION EDUCATIVA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	586,365	588,535	588,535	389,201	66%	2,170		0 ALUMNO	588,535	389,201	66%	INTERESES REGISTRADOS AL MES DE NOVIEMBRE
PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS MIGRANTES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,470,197	1,478,239	1,478,239	435,679	29%	8,042		0 ALUMNO	1,478,239	435,679	29%	
PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE LA DIABETES MELLITUS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,045,050	2,045,050	2,045,050	0	0%	1,602		0 OTROS	3	3	100%	EN LO REPORTADO CORRESPONDIENTE A INTERESES, NO SE INCLUYERON LOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE LA CUENTA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN VIRTUD DE QUE NO NOS FUE REMITIDA DICHA INFORMACION
PROGRAMA DE REFORMA INTEGRAL DE EDUCACION BASICA PRIEB SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,325,335	5,328,546	5,328,546	1,478,506	28%	3,211		0 ALUMNO	5,325,335	1,478,506	28%	INTERESES GENERADOS AL MES DE DICIEMBRE
PROGRAMA DE TIEMPO COMPLETO 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,800,000	8,096,103	8,096,103	2,677,431	33%	298,103		0 ALUMNO	8,096,103	2,677,431	33%	INTERESES GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE
PROGRAMA DE VIOLENCIA HACIA LA MUJER 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,095,600	1,095,600	1,095,600	529,372	48%	5,252		0 ALUMNO	1,095,600	529,372	48%	INTERESES GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE
PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,711,648	10,730,741	10,730,741	6,838,197	64%	19,093		0 ALUMNO	10,730,741	6,838,197	64%	INTERESES GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE
PROGRAMA ESCUELA Y SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,054,234	1,069,590	1,069,590	330,014	31%	15,358		0 ALUMNO	1,054,234	330,014	31%	INTERESES GENERADOS LA MES DE NOVIEMBRE
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,058,547	64,058,547	64,058,547	52,459,000	82%	758,328		0 ALUMNO	64,058,547	52,459,000	82%	
PROGRAMA INTERNACIONAL PARA LA EVALUACION DEL ESTUDIANTE (PISA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87,562	87,562	73,399	73,399	84%	0		0 ALUMNO	73,399	73,399	100%	
PROGRAMA NACIONAL DE LECTURA 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	682,165	683,322	683,322	152,846	22%	1,157		0 ALUMNO	683,322	152,846	22%	INTERESES GENERADOS AL MES DE AGOSTO
PROGRAMA NACIONAL DE REDUCCION DE LA MORTALIDAD INFANTIL Y VACUNACION (AFASPE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,491,151	1,491,151	1,491,151	1,192	0%	2,319		0 NIÑO	0	0	0%	CONVENIO CERRADO EN 2009. SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EL RECURSO NO DEVENGADO POR \$1,191,727.99. ASI COMO LOS INTERESES GENERADOS POR \$2,319.00 (QUEDARON PENDIENTES DE CONSIDERAR LOS INTERESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA CUENTA DE ISAPEG LOS CUALES SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE). EL RECURSO QUE LLEGO EN LA CUARTA MINISTRACION POR \$289,230.23 ESTA PENDIENTE POR EJERCER.
PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD VIAL (AFASPE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	851,216	851,216	851,216	744,459	87%	531		0 PERSONA	0	0	0%	CONVENIO CERRADO EN 2009. SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EL RECURSO NO DEVENGADO POR \$108,125.40. ASI COMO LOS INTERESES GENERADOS POR \$531.00 (QUEDARON PENDIENTES DE CONSIDERAR LOS INTERESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA CUENTA DE ISAPEG LOS CUALES SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE). EL RECURSO DE LA CUARTA MINISTRACION POR \$631.61 ESTA PENDIENTE POR EJERCER.
PROGRAMA PLANIFICACION FAMILIAR Y ANTICONCEPCION (AFASPE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,108,090	3,108,090	3,108,090	1,843,521	59%	2,490		0 MUJER	250,074	86,050	34%	EN EL IMPORTE REPORTADO EN EL RUBRO DE INTERESES, NO SE INCLUYERON LOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE GENERADOS POR LA CUENTA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE NO NOS FUE REMITIDA DICHA INFORMACION A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME.
PROGRAMA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE CERVIX (AFASPE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,232,497	6,232,497	6,232,497	5,104,037	82%	5,401		0 OTROS	220,000	235,246	107%	DEL IMPORTE REPORTADO EN EL RUBRO DE INTERESES, NO SE INCLUYERON LOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE GENERADOS DE LA CUENTA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE NO NOS FUE REMITIDA DICHA INFORMACION A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME.
PROGRAMA PREVENCIÓN, DETECCIÓN Y ATENCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA (AFASPE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,532,864	1,532,864	1,532,864	286,440	19%	1,188		0 OTROS	23,597	10,006	42%	DEL IMPORTE REPORTADO EN EL RUBRO DE INTERESES, NO SE INCLUYERON LOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE GENERADOS DE LA CUENTA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE NO NOS FUE REMITIDA DICHA INFORMACION A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME.
PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DE URGENCIAS EPIDEMIOLOGICAS Y DESASTRES (AFASPE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,311,619	3,311,619	3,311,619	2,314,070	70%	2,422		0 OTROS	0	0	0%	DEL IMPORTE REPORTADO EN EL RUBRO DE INTERESES, NO SE INCLUYERON LOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE GENERADOS DE LA CUENTA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE NO NOS FUE REMITIDA DICHA INFORMACION A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME.
PROGRAMA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL DENGUE (AFASPE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,886,202	3,886,202	3,886,202	770,969	20%	4,534		0 UNIDAD	0	0	0%	DEL IMPORTE REPORTADO EN EL RUBRO DE INTERESES, NO SE INCLUYERON LOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE GENERADOS DE LA CUENTA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE NO NOS FUE REMITIDA DICHA INFORMACION A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME.
PROGRAMA PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES (AFASPE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,515,903	3,515,903	3,515,903	780,284	22%	9,441		0 MUNICIPIO	0	0	0%	DEL IMPORTE REPORTADO EN EL RUBRO DE INTERESES, NO SE INCLUYERON LOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE GENERADOS DE LA CUENTA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE NO NOS FUE REMITIDA DICHA INFORMACION A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME.
PROGRAMA PROMOCIÓN DE LA SALUD: HACIA UNA NUEVA CULTURA POR LA SALUD (AFASPE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,441,925	1,441,925	1,441,925	51,230	4%	2,991		0 PERSONA	0	0	0%	CONVENIO CERRADO EN 2009. SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EL RECURSO NO DEVENGADO POR \$1,102,309.66. ASI COMO LOS INTERESES GENERADOS POR \$2,991.00 (QUEDARON PENDIENTES DE CONSIDERAR LOS INTERESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA CUENTA DE ISAPEG LOS CUALES SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE). EL RECURSO DE LA CUARTA MINISTRACION POR \$288,385.06 ESTA PENDIENTE POR EJERCER.
PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES (AFASPE)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,410,908	1,410,908	1,410,908	254,428	18%	998		0 OTROS	9	9	100%	LO REPORTADO CORRESPONDIENTE A INTERESES, NO SE INCLUYERON LOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE, DE LA CUENTA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE NO NOS FUE REMITIDA DICHA INFORMACION A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROYECTO DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN AL REZAGO POR ENFERMEDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	117,350	117,537	117,537	99,149	84%	187	0	ALUMINO	117,537	99,149	84%	INTERESES GENERADOS AL MES DE DICIEMBRE
SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION 2009 SOBRE DEMANDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,019,500	3,890,460	3,890,460	0	0%	64	0	OTROS	0	0	0%	DEL IMPORTE REPORTADO EN EL RUBRO DE INTERESES NO SE INCLUYERON LOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE GENERADOS DE LA CUENTA DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS EN VIRTUD DE QUE NO NOS FUE REMITIDA DICHA INFORMACION A LA FECHA DEL PRESENTE REPORTE
SISTEMA NACIONAL DE FORMACION CONTINUA Y SUPERACION PROFESIONAL (PRONAP)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,980,577	9,858,392	9,858,392	3,792,710	38%	30,814	0	MAESTRO	9,858,392	3,792,710	38%	INTERESES GENERADOS AL MES DE DICIEMBRE
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2008</b>															
<b>SUBSIDIOS (198 REGISTROS)</b>															
PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN				13,371,272	13,371,272	13,371,272	13,371,272	100%	17,911	0		103	102	99%	
PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y COMUNIDADES INDIGENAS															
<b>INVERSIÓN</b>															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
RENDIMIENTOS DEL CONVENIO PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA, PARA LA ATENCIÓN DE LOS PUEBLOS INDIGENAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	0	0	0	0	0%	404	0	LOTE	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (4TA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE MISION DE CHICHIMECAS	33-SAN LUIS DE LA PAZ	MISION DE CHICHIMECAS	URBANO	3,618,625	3,618,625	3,618,625	3,618,625	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CIERRE DE PROGRAMA
AMPLIACIÓN															
AMPLIACIÓN DE LA LINEA Y RED DE DISTRIBUCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EN LA LOCALIDAD DE MISION DE CHICHIMECAS (SECCIÓN 12, 13, 14 Y 15)	33-SAN LUIS DE LA PAZ	MISION DE CHICHIMECAS	URBANO	1,566,886	1,566,886	1,566,886	1,566,886	100%	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	95	95	100%	CIERRE DE PROGRAMA
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MISION DE CHICHIMECAS	33-SAN LUIS DE LA PAZ	MISION DE CHICHIMECAS	URBANO	5,142,022	5,142,022	5,142,022	5,142,022	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	CIERRE DE PROGRAMA
SERVICIOS DE SUPERVISION EXTERNA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	MISION DE CHICHIMECAS	URBANO	543,739	543,739	543,739	543,739	100%	0	0	INFORME	3	3	100%	CIERRE DE PROGRAMA
<b>DEPORTE</b>															
REHABILITACIÓN															
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LIC. LUIS I. RODRIGUEZ	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,833,496	1,833,496	1,833,496	1,833,496	100%	17,507	0	OBRA	1	1	100%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO.
REHABILITACIÓN DE LA UNIDAD DEPORTIVA LIC. ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	666,504	666,504	666,504	666,504	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO.
<b>FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS</b>															
				1,335,626,358	1,311,799,589	1,311,799,589	940,276,714	72%	21,193,878	5,735,359		21,778	11,947	56%	
<b>FIES</b>															
CONSTRUCCIÓN															
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIES 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	13,975,064	0	LOTE	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD CUTZEO DE LOS NARANJOS, CONSISTENTE EN 2 CUERPOS, 2 CARRILES POR SENTIDO CON PAVIMENTOS DE CONCRETO ASFALTICO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL DE ESTACION ABASOLO-COLONIA HERMOSILLO. PAVIMENTACION DE CAMINO A NIVEL DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA PARA ITESI EXTENSION ABASOLO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	6,268,673	6,268,673	6,268,673	2,942,313	47%	0	0	OBRA	1	1	50%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO LA PEÑA-ENTRONQUE CAMINO A PERALTA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,500,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DEL BOULEVARD CLOUTHIER, CONSISTENTE EN 1 CUERPO A NIVEL DE CARPETA ASFALTICO	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA ALTERNA AL MUNICIPIO DE CELAYA POR LA LOCALIDAD DE MERINO	11-CORTAZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	685,736	685,736	685,736	685,242	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO LAJA PARA EL LIBRAMIENTO SURPONIENTE DE CORTAZAR	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	698,044	698,044	698,044	600,823	86%	0	0	PROYECTO	1	0	30%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE VEHICULAR SUPERIOR DE LA ESTACION DE FFCC	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	978,855	978,855	978,855	978,854	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA PARA EL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAUCE DEL RIO LAJA	11-CORTAZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	414,573	414,573	414,573	355,324	86%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SURORIENTE DE CORTAZAR, TIPO A-2, (DOS CUERPOS)	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	248,016	248,016	248,016	248,015	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA AMPLIACION DEL BOULEVARD SALIDA A IRAPUATO, SEGUNDA ETAPA	12-CUERAMARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,400,000	8,400,000	8,400,000	3,861,729	46%	0	0	KILOMETRO LINEAL	0	0	40%	
PAVIMENTACION DE LAS CALLES DURAZNO Y RINCONADA SAN PABLO DEL MPIO. DE CUERAMARO, (PAVIMENTOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO)	12-CUERAMARO	CUERAMARO	URBANO	538,000	538,000	538,000	538,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED SUBTERRANEA EN EL CENTRO HISTORICO DE DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, PRIMERA ETAPA.	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	12,500,000	12,500,000	12,500,000	11,618,507	93%	0	0	LOTE	1	0	40%	
ADECUACION DE AUDITORIO MUNICIPAL DE SALVATIERRA (TABLEROS, CANCHA DE BASQUETBOL E INSTALACIONES)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,057,410	2,057,410	2,057,410	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.
ADECUACION DE OBRAS EXTERIORES Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR, PRIMERA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,669,193	2,669,193	2,669,193	2,417,978	91%	0	0	OBRA	1	1	96%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO. ADECUACION DE OBRAS EXTERIORES Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR DE CORTAZAR, GUANAJUATO PRIMERA ETAPA (MALLA CÍCLICA REFORZADA, ALUMBRADO Y SALTO DE LONGITUD Y CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES). LO EJERCIDO ESTA BIEN FUE CONCILIADO CON LA DGCYSIP
CONSTRUCCION DE ANDADORES, BANQUETAS, CERCADO PERIMETRAL, BAÑOS Y VESTIDORES, REHABILITACION DE ALUMBRADO Y ACABADOS EN CANCHA Y GRADAS DE LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE.	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	8,290,983	8,290,983	8,290,983	3,526,283	43%	0	0	OBRA	1	1	76%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.
CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO Y MURO PERIMETRAL DE LA UNIDAD DEPORTIVA LEON (MACROCENTRO DEPORTIVO).	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	6,425,000	6,425,000	6,425,000	1,518,342	24%	0	0	OBRA	1	0	3%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE LEON, GTO.
CONSTRUCCION DE MODULO COMUDAJ 2DA. ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,106,000	1,106,000	1,106,000	1,106,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CUERAMARO, GTO. CONSTRUCCION DE MODULO COMUDAJ 1ERA. ETAPA CONSISTE EN CANCHA DEPORTIVA CENTRAL CON GRADERIA FIJA Y RETRACTIL, DOS MODULOS DE USOS MULTIPLES PARA DISCIPLINAS INDIVIDUALES, UN FORO CENTRAL, DOS CANCHAS DE SQUASH, CANCHA DE RAQUETBOL, CANCHA DE TIRO, BODEGA PARA EQUIPAMIENTO, AREAS DE VESTIDORES PARA DEPORTISTAS Y SANITARIOS PARA PUBLICO, Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS.
CONSTRUCCION DE MODULO COMUDAJ EN EL BARRIO DE SANTO TOMAS 1ERA. ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, GTO. CONSTRUCCION DE MODULO COMUDAJ EN EL BARRIO DE SANTO TOMAS 1ERA. ETAPA, CONSISTENTE EN UN CANCHA DEPORTIVA CENTRAL CON GRADERIA FIJA Y RETRACTIL, DOS MODULOS DE USOS MULTIPLES PARA DISCIPLINAS INDIVIDUALES, UN FORO CENTRAL, DOS CANCHAS DE SQUASH, CANCHA DE RAQUETBOL, CANCHA DE TIRO, BODEGA PARA EQUIPAMIENTO PARA DEPORTISTAS Y SANITARIOS PARA PUBLICO, Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS.
CONSTRUCCION DE MODULO COMUDAJ 1ERA. ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	12,000,000	12,000,000	12,000,000	8,870,637	74%	0	0	OBRA	1	1	75%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN LA COLONIA RANCHO GRANDE DEL MUNICIPIO DE ACAMBARO, GTO. CONSTRUCCION DE MODULO COMUDAJ 1ERA. ETAPA, CONSISTE EN UNA CANCHA DEPORTIVA CENTRAL CON GRADERIA FIJA Y RETRACTIL, DOS MODULOS DE USOS MULTIPLES PARA DISCIPLINAS INDIVIDUALES, UN FORO CENTRAL, DOS CANCHAS DE SQUASH, CANCHA DE RAQUETBOL, CANCHA DE TIRO, BODEGA PARA EQUIPAMIENTO, AREAS DE VESTIDORES PARA DEPORTISTAS Y SANITARIOS PARA PUBLICO, Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS.
CONSTRUCCION DE MODULO COMUDAJ 1ERA. ETAPA SEGUNDA ASIGNACION	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,150,000	2,150,000	2,150,000	1,284,243	59%	0	0	OBRA	1	1	92%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINOS ROSAS, GTO. CONSTRUCCION DE MODULO COMUDAJ 2DA. ETAPA CONSISTE EN UNA CANCHA DEPORTIVA CENTRAL CON GRADERIA FIJA Y RETRACTIL, DOS MODULOS DE USOS MULTIPLES PARA DISCIPLINAS INDIVIDUALES, UN FORO CENTRAL, DOS CANCHAS DE SQUASH, CANCHA DE RAQUETBOL, CANCHA DE TIRO, BODEGA PARA EQUIPAMIENTO, AREAS DE VESTIDORES PARA DEPORTISTAS Y SANITARIOS PARA PUBLICO, Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS.
CONSTRUCCION DE MODULO COMUDAJ 2DA. ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	3,600,000	3,600,000	3,600,000	3,600,000	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN VALTIERRILLA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO. CONSTRUCCION DE MODULO COMUDAJ 2DA. ETAPA CONSISTENTE EN CANCHA DEPORTIVA CENTRAL CON GRADERIA FIJA Y RETRACTIL, DOS MODULOS DE USOS MULTIPLES PARA DISCIPLINAS INDIVIDUALES, UN FORO CENTRAL, DOS CANCHAS DE SQUASH, CANCHA DE RAQUETBOL, CANCHA DE TIRO, BODEGA PARA EQUIPAMIENTO, AREAS DE VESTIDORES PARA DEPORTISTAS Y SANITARIOS PARA PUBLICO, Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS.
CONSTRUCCION DE MODULO COMUDAJ 2DA. ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	1,287,508	37%	0	0	OBRA	1	1	55%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE CORTAZAR, GTO. CONSTRUCCION DEL MODULO COMUDAJ 2DA. ETAPA CONSISTENTE EN UNA CANCHA DEPORTIVA CENTRAL CON GRADERIA FIJA Y RETRACTIL, DOS MODULOS DE USOS MULTIPLES PARA DISCIPLINAS INDIVIDUALES, UN FORO CENTRAL, DOS CANCHAS DE SQUASH, CANCHA DE RAQUETBOL, CANCHA DE TIRO, BODEGA PARA EQUIPAMIENTO, AREAS DE VESTIDORES PARA DEPORTISTAS Y SANITARIOS PARA PUBLICO, Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS.
CONSTRUCCION DE MODULO COMUDAJ 2DA. ETAPA.	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO. CONSTRUCCION DE MODULO COMUDAJ 2DA. ETAPA, CONSISTENTE EN UNA CANCHA DEPORTIVA CENTRAL CON GRADERIA FIJA Y RETRACTIL, DOS MODULOS DE USOS MULTIPLES PARA DISCIPLINAS INDIVIDUALES, UN FORO CENTRAL, DOS CANCHAS DE SQUASH, CANCHA DE RAQUETBOL, CANCHA DE TIRO, BODEGA PARA EQUIPAMIENTO, AREAS DE VESTIDORES PARA DEPORTISTAS Y SANITARIOS PARA PUBLICO, Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS.
CONSTRUCCION DE MODULO COMUDAJ 2DA. ETAPA EN UNIDAD DEPORTIVA NORTE.	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	4,050,000	90%	0	0	OBRA	1	1	63%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO. CONSTRUCCION DE MODULO COMUDAJ 2DA. ETAPA EN UNIDAD DEPORTIVA NORTE, CONSISTENTE EN UNA CANCHA DEPORTIVA CENTRAL CON GRADERIA FIJA Y RETRACTIL, DOS MODULOS DE USOS MULTIPLES PARA DISCIPLINAS INDIVIDUALES, UN FORO CENTRAL, DOS CANCHAS DE SQUASH, CANCHA DE RAQUETBOL, CANCHA DE TIRO, BODEGA PARA EQUIPAMIENTO, AREAS PARA VESTIDORES PARA DEPORTISTAS Y SANITARIOS PARA PUBLICO, Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS. LO EJERCIDO ESTA BIEN FUE CONCILIADO CON LA DGCYSIP.



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE MODULO COMUDAJ 2DA. ETAPA PRIMERA ASIGNACION	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	7,300,000	7,300,000	7,300,000	4,690,389	64%	0	0	0 OBRA	1	1	69%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE TARIMORO. GTO. CONSTRUCCION DE MODULO DEPTIVO 2DA. ETAPA PRIMERA ASIGNACION CONSISTENTE EN CANCHA DEPORTIVA CENTRAL CON GRADERIA FIJA Y RETRACTIL. DOS MODULOS DE USOS MULTIPLES PARA DISCIPLINAS INDIVIDUALES. UN FORO CENTRAL. DOS CANCHAS DE SQUASH, CANCHA DE RAQUETBOL. CANCHA DE TIRO. BODEGA PARA EQUIPAMIENTO. AREA DE VESTIDORES PARA DEPORTISTAS Y SANITARIOS PARA PUBLICO. Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS.
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO COMUDAJ 1ERA. ETAPA SEGUNDA ASIGNACION	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN SILAO. GTO. CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO COMUDAJ 1ERA. ETAPA SEGUNDA ASIGNACION. CONSISTENTE EN UNA CANCHA DEPORTIVA CENTRAL CON GRADERIA FIJA Y RETRACTIL. DOS MODULOS DE USOS MULTIPLES PARA DISCIPLINAS INDIVIDUALES. UN FORO CENTRAL. DOS CANCHAS DE SQUASH, CANCHA DE RAQUETBOL. CANCHA DE TIRO. BODEGA PARA EQUIPAMIENTO. AREAS DE VESTIDORES PARA DEPORTISTAS Y SANITARIOS PARA PUBLICO. Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS.
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO COMUDAJ 1ERA. ETAPA SEGUNDA ASIGNACION.	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	85%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN MANDUJANO ATEPEHUACAN DEL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO. CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO COMUDAJ 1ERA. ETAPA SEGUNDA ASIGNACION. CONSISTENTE EN UNA CANCHA DEPORTIVA CENTRAL CON GRADERIA FIJA Y RETRACTIL. DOS MODULOS DE USOS MULTIPLES PARA DISCIPLINAS INDIVIDUALES. UN FORO CENTRAL. DOS CANCHAS DE SQUASH, CANCHA DE RAQUETBOL. CANCHA DE TIRO. BODEGA PARA EQUIPAMIENTO. AREAS DE VESTIDORES PARA DEPORTISTAS Y SANITARIOS PARA PUBLICO. Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS.
CONSTRUCCION DE MODULO DEPORTIVO 2A. ETAPA CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE LA CAFETERIA, BAÑOS Y VESTIDORES Y AREA ADMINISTRATIVA.	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,997,322	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN VICTORIA DE CORTAZAR DEL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO. GTO. LO EJERCIDO ESTA BIEN FUE CONCILIADO CON LA DGCYSIP
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO GUANAJUATO CON UNA LONGITUD DE 64.6 METROS	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,770,669	3,770,669	3,770,669	3,770,669	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE LA UNIDAD DEPORTIVA EMPALME ESCOBEDO CONSISTENTE EN CONSTRUCCION DE ACCESO A CANCHA DE FUTBOL SOCCER Y CANCHA DE FUTBOL URUGUAYO.	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,250,000	2,250,000	2,250,000	1,305,013	58%	0	0	0 OBRA	1	0	40%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN EMPALME ESCOBEDO DEL MUNICIPIO DE COMONFORT. GTO.
CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE RETORNO EL LAUREL-LAS TERESAS. CONSISTENTE EN EL CAMELLON CENTRAL, GLORIETA, CANAL, AMPLIACION PARA EL CAMELLON Y UN CARRIL POR SENTIDO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	88	8800%	
CONSTRUCCION DEL MODULO COMUDAJ 2DA. ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	7,500,000	7,500,000	7,500,000	4,458,574	59%	0	0	0 OBRA	1	1	55%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA. GTO. LA CONSTRUCCION DEL MODULO COMUDAJ 2DA. ETAPA. CONSISTE EN CANCHA DEPORTIVA CENTRAL, CON GRADERIA FIJA Y RETRACTIL. DOS MODULOS DE USOS MULTIPLES PARA DISCIPLINAS INDIVIDUALES. UN FORO CENTRAL. DOS CANCHAS DE SQUASH, CANCHA DE RAQUETBOL. CANCHA DE TIRO. BODEGA PARA EQUIPAMIENTO. AREAS DE VESTIDORES PARA DEPORTISTAS Y SANITARIOS PARA PUBLICO. Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS.
ESTUDIO Y EVALUACION DE TRANSITO Y SOCIOECONOMICA DE LA AUTOPISTA GUANAJUATO-SAN MIGUEL DE ALLENDE, A FIN DE DETERMINAR LA VIABILIDAD DE CONSTRUCCION DE UNA AUTOPISTA TIPO AAS (2 CARRILES DE 11 M DE C	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,712,350	1,712,350	1,712,350	1,712,350	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	
OBRA EXTERIOR COMPLEMENTARIA PARA ITESI EXTENSION GTO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	4,677,847	4,677,847	4,677,847	1,804,885	39%	0	0	0 OBRA	1	1	53%	
PAGO DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA POR LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,921,123	1,921,123	1,921,123	1,921,123	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
PAGO DE LIBERACION DERECHO DE VIA PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	100,000	100,000	100,000	96,801	97%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISAME) EN EL CENTRO DE SALUD (COLON)	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	2,351,291	2,351,291	2,351,291	2,288,545	97%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SUPERIOR EN EL BOULEVARD J. MARIANO J. GARCIA KM 1+155.3, SOBRE VIA I DEL FERROCARRIL GUADALAJARA - IRAPUATO KM 1+155.3	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	99%	
CONSTRUCCION (PAVIMENTACION) DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE LAGUNA LARGA	17-IRAPUATO	LAGUNA LARGA	RURAL	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,150,000	90%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	0	0	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL ACCESO AL INSTITUTO DE CIENCIAS AGRICOLAS (ICA)	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	133,389	133,389	133,389	133,389	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO NORPONIENTE DEL MUNICIPIO DE JEREQUARO, SEGUNDA ETAPA ( CAMINO A NIVEL DE TERRACERIAS)	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,983,992	2,983,992	2,983,992	2,647,415	89%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL CHAMACUARO - SAN AGUSTIN	2-ACAMBARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	8,500,000	8,500,000	8,500,000	3,885,688	46%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	4	4	97%	
CONSTRUCCION DE BOVEDA PARA EL CANAL SARDANETA. PRIMERA ETAPA (EN LA PARTE SUPERIOR EN UNA SEGUNDA ETAPA SE CONSTRUIRA UNA PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE IBARRILLA)	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN AV. 2 DE ABRIL, ORIENTE. (TRAMO BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS - AV. CONSTITUYENTES).	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	5,556,664	56%	0	0	0	LOTE	1	1	93%	
CONSTRUCCION DEL CAMPUS DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE LEON PRIMERA ETAPA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	61,000,000	61,000,000	61,000,000	34,768,679	57%	0	0	0	OBRA	1	1	70%	
CONSTRUCCION DEL MODULO ESTRATEGIA INTEGRAL PARA COMBATIR EL SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIA BIETES MELLITUS EN LA POBLACION MEXICANA (SORID).	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,092,907	2,092,907	2,092,907	2,092,907	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE FARO TRAMO: DE LA CALLE ORIENTAL A TOPAR CON MALLA. ( PAVIMENTOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO)	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,082,970	1,082,970	1,082,970	974,673	90%	0	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE FONTAN TRAMO: DE LA CALLE HUENTITLAN A BOULEVARD TIMOTEO LOZANO, (PAVIMENTOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO)	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,064,800	2,064,800	2,064,800	1,858,320	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE URIA TRAMO: DE LA CALLE HUENTITLAN A BOULEVARD TIMOTEO LOZANO, (PAVIMENTOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO)	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,022,080	2,022,080	2,022,080	1,213,248	60%	0	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS ELEMENTOS QUE CONFORMAN LA VÍA PÚBLICA (PAVIMENTOS, BANQUETAS Y GUARNICIONES), EN LAS VIALIDADES DE LA CIUDAD DE LEÓN, GUANAJUATO.	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	8,204,231	41%	0	0	0	LOTE	1	1	69%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA INTERSECCION DEL BOULEVARD MORELOS CON PADRE VERTIZ Y BOULEVARD VICENTE VALTIERRA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	3,612,152	3,612,152	3,612,152	2,790,148	77%	0	0	0	PROYECTO	1	1	75%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SALIDA A CUARACURIO, PRIMERA ETAPA, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DEL CUERPO IZQUIERDO A NIVEL DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO	21-MOROLEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	0	0%	0	0	0	KILOMETRO	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO LA LOMA-AMOLES, CUARTA ETAPA, (DOBLE RIEGO DE SELLO, OBRAS DE DRENAJE Y SEÑALIZACION)	21-MOROLEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,673,222	1,673,222	1,673,222	1,673,221	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CIRCUITO MOROLEON, PRIMERA ETAPA, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS CUERPOS, DOS CARRILES POR SENTIDO, PAVIMENTACION A NIVEL DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO EN EL ESTACIONAMIENTO DEL CENTRO DE CONVENCIONES DE MOROLEON	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	1,866,686	1,866,686	1,866,686	1,444,270	77%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE ADECUACION DE LINEA ELECTRICA DE 115 KV-2+400 1C-PT-477 ACSR CIRCUITO 73000 DE S.E. MOROLEON A S.E. URIANGATO DEL MUNICIPIO DE MOROLEON, S.T.O. ( CIRCUITO VIAL MOROLEON)	21-MOROLEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	156,595	156,595	156,595	156,595	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA CALAVERA A ENTRONQUE CON LA CARRETERA OCA-MPO-SAN FELIPE	22-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO ENTRONQUE CARRETERA OCA-MPO-CUJUELOS A LA LAGUNA DE GUADALUPE, PRIMERA ETAPA, PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO)	22-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,662,784	7,662,784	7,662,784	7,662,783	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION AVENIDA SUR SEGUNDA ETAPA, PUEBLO NUEVO, PAVIMENTACION DE CAMINO A NIVEL DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO	24-PUEBLO NUEVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL LA SARDINA - SAN RAFAEL, PRIMERA ETAPA.	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,500,000	6,500,000	6,500,000	3,088,349	48%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	84%	
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL PEDREGAL - LOS ANGELES.	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,500,000	10,500,000	10,500,000	2,139,557	20%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	1	32%	
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CAMINO RURAL SAN GONZALO - REYES DE SAN JOSE - SAN JOSE DEL JAGUEY - EL JAGUEY, PRIMERA ETAPA.	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,000,000	15,000,000	15,000,000	5,768,293	38%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	3	63%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE INFERIOR VEHICULAR EN EL KM. 15+114 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA-IRAPUATO	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	261,744	261,744	261,744	236,017	90%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE INFERIOR VEHICULAR EN EL KM. 15+962 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA-IRAPUATO	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	538,538	538,538	538,538	517,863	96%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE INFERIOR VEHICULAR EN EL KM. 16+828 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA-IRAPUATO	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	533,014	533,014	533,014	492,166	92%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE INFERIOR VEHICULAR EN EL KM. 18+512 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA-IRAPUATO	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	709,383	709,383	709,383	569,028	80%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE INFERIOR VEHICULAR EN EL KM. 19+706 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA-IRAPUATO	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	635,646	635,646	635,646	503,599	79%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE INFERIOR VEHICULAR EN EL KM. 23+587 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA-IRAPUATO	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	578,382	578,382	578,382	530,559	92%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE INFERIOR VEHICULAR EN EL KM. 24+003 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA-IRAPUATO	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	587,079	587,079	587,079	583,790	99%	0	0	PROYECTO	1	1	95%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE INFERIOR VEHICULAR EN EL KM. 3+426 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA-IRAPUATO	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	351,420	351,420	351,420	351,420	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE INFERIOR VEHICULAR EN EL KM. 5+035 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA-IRAPUATO	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	647,240	647,240	647,240	647,240	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAUCE DE RIO EN EL KM. 19+060 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA-IRAPUATO	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	970,874	970,874	970,874	535,715	55%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAUCE DE RIO EN EL KM. 23+364 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA-IRAPUATO	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	798,025	798,025	798,025	611,114	77%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAUCE DE RIO EN EL KM. 4+930 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA-IRAPUATO	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	668,255	668,255	668,255	618,656	93%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAUCE DEL RIO EN EL KM. 6+369 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA-IRAPUATO	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	752,041	752,041	752,041	752,041	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE CAUCE DEL RIO EN EL KM. 8+782 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA-IRAPUATO	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	93,977	93,977	93,977	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
COMPLEMENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL BOULEVARD DE ACCESO POR BATANES A SALVATIERRA, CONSISTENTE EN PROYECTO DE DOS CARRILES DE 3.5 METROS CADA UNO, CON UNA LONGITUD DE 900.00 METROS, CAMELLON CENTRA	28-SALVATIERRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	203,619	203,619	203,619	203,619	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SALVATIERRA SEPTIMA ETAPA, CONSISTENTE EN LA CONSTRUCCION DE DOS CUERPOS DE BOULEVARD CON PAVIMENTOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	8,786,729	88%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONTRUCCION DE LA OBRA EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA SAN MIGUEL DE ALLENDE.	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	5,018,804	5,018,804	5,018,804	3,267,210	65%	0	0	OBRA	100	19	19%	SE ESTA EN PROCESO DE CONTRUCCION DE LA OBRA EXTERIOR DE LA UNIDAD ACADÉMICA ALLENDE.
CONSTRUCCION DE PLAZA DE JARAL DE BERRIOS, CONSISTENTE EN AREAS JARDINADAS, ALUMBRADO PUBLICO, INSTALACION HIDRAULICA, PRIMERA ETAPA	30-SAN FELIPE	SAN FELIPE	URBANO	5,250,000	5,250,000	5,250,000	4,725,000	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL CON DOBLE RIEGO DE SELLO, EN EL ENTRONQUE CARRETERA SAN FELIPE-LEON A COMUNIDAD "EL SALTO DEL AHOGADO".	30-SAN FELIPE	SAN FELIPE	URBANO	4,500,000	4,500,000	4,500,000	3,667,825	82%	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	3	63%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DE CONEXION (VALIADAD DE LA COLONIA EL CARMEN CON BOULEVARD DEL VALLE, TERCERA ETAPA.	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR DE SAN LUIS DE LA PAZ PRIMERA ETAPA. (LIBRAMIENTO DE 2 CUERPOS, 2 CARRILES CADA UNO A NIVEL DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO)	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	720,784	720,784	720,784	720,492	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN LUIS DE LA PAZ-LA BARRANCA Y RAMAL LA MERCED-PUERTO DEL GATO	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,641,782	1,641,782	1,641,782	1,571,056	96%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SANTA CATARINA-CORRAL FALSO, SEGUNDA ETAPA, CAMINO A NIVEL DE TERRACERIAS)	34-SANTA CATARINA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,354,700	4,354,700	4,354,700	3,810,747	88%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRA EXTERIOR EN UNIVERSIDAD POLITECNICA DE JUVENTINO ROSAS, SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	VALENCIA	RURAL	5,034,878	5,034,878	5,034,878	2,719,233	54%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL IECA UNICCCAT SANTIAGO MARAVATIO	36-SANTIAGO MARAVATIO	SANTIAGO MARAVATIO	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,995,120	100%	0	0	0	OBRA	1	1	75%	
ANTEPROYECTO DEL ARCO NORORIENTE DE SILAO, CONSISTENTE EN UNA CARRETERA TIPO A45 DE CUERPOS SEPARADOS DE 10.5 MTS. DE CORONA DE CADA CUERPO DE PAVIMENTO DE CARPETA ASFALTICA, SEÑALAMIENTOS Y OBRAS DE	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,796,843	1,796,843	1,796,843	922,586	51%	0	0	0	PROYECTO	1	0	30%	
CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL COECILLO - SALITRILLO.	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	6,019,478	60%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	93%	
CONSTRUCCION DEL ACCESO A LA ZONA HOSPITALARIA EN SILAO, CONSISTENTE EN PAVIMENTOS A BASE DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,251,876	83%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE PASO DE GANADO (PUENTE CONSTRUIDO POR DEBAJO DE LA CARRETERA SILAO-SAN FELIPE)	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL ACCESO A LA COMUNIDAD DE LA PARADA, (PAVIMENTACION DEL CAMINO CON DOBLE RIEGO DE SELLO, OBRAS DE DRENAJE Y ALCANTARILLAS).	39-TARANDAQUIAO	LA PARADA (LA LOMA DEL ENCINAL)	RURAL	4,445,025	4,445,025	4,445,025	0	0%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	0	0%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN CAMINO DE MANDUJANO -EXHACIENDA DE ESPEJO.	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	10,186,749	10,186,749	10,186,749	4,055,974	40%	0	0	0	PUENTE	1	1	85%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN BARRIO DE SANTO TOMAS.	40-TIERRA BLANCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,000,000	15,000,000	15,000,000	0	0%	0	0	0	PUENTE	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE BOULEVARD LAS PALMAS, EN DOS CUERPOS CON TERRACERIAS, OBRAS DE DRENAJE Y PAVIMENTACION	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	4,254,631	61%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	82%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CIVICA EN GLORIETA "400 AÑOS"	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	2,300,000	2,300,000	2,300,000	1,610,000	70%	0	0	0	OBRA	1	1	74%	
REHABILITACION DEL CAMINO RURAL CARACOL - TORRECILLAS, SEGUNDA ETAPA.	44-VILLAGRÁN	EL CARACOL	RURAL	2,786,000	2,786,000	2,786,000	2,516,927	90%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
PROYECTO PARA LA ESTABILIZACION DE TALUDES EN EL KM. 72+300 DE LA CARRETERA CANADA DE MORENO XICHU	45-XICHU	XICHU	URBANO	224,378	224,378	224,378	224,378	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REALIZACION DE PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO XICHU-LA NORIA	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO RURAL SAN ANDRES ENGUARO, PRIMERA ETAPA, CONSISTENTE EN PAVIMENTOS A BASE DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO	46-YURIRIA	SAN ANDRES ENGUARO	RURAL	344,468	344,468	344,468	344,468	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL SAN ANDRES ENGUARO, TERCERA ETAPA	46-YURIRIA	SAN ANDRES ENGUARO	RURAL	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,796,930	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL SAN MIGUEL OCTOPAN-APASEO EL GRANDE, (TRAMO: SAN RAMON-APASEO EL GRANDE, PAVIMENTOS A NIVEL DE CONCRETO ASFALTICO)	5-APASEO EL GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,188,478	1,188,478	1,188,478	1,177,566	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO DE ACCESO A ATARJEJA, TRAMO: ALAMOS-ATARJEJA, PRIMERA ETAPA (PAVIMENTO A NIVEL DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO)	6-ATARJEJA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,763,762	15,763,762	15,763,762	8,950,820	57%	0	0	KILOMETRO	1	1	95%	
CONSTRUCCION DEL MODULO ESTRATEGIA INTEGRAL PARA COMBATIR EL SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIA BETES MELLITUS EN LA POBLACION MEXICANA (SORID)	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,376,470	2,376,470	2,376,470	2,376,470	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION AVENIDA CONSTITUYENTES-AVENIDA 2 DE ABRIL	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	12,352,848	12,352,848	12,352,848	12,352,847	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIBERACIÓN DEL DERECHO DE VÍA DEL LIBRAMIENTO NORTE DE CELAYA	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	79,196,917	79,196,917	79,196,917	44,255,349	56%	0	0	LOTE	1	1	99%	
OBRA NUEVA DE INSTALACION DE EQUIPAMIENTO DE RESONANCIA MAGNETICA EN HOSPITAL GENERAL DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	6,973,315	6,973,315	6,973,315	6,973,315	100%	0	0	OBRA	1	1	99%	
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL ACCESO ORIENTE (TRAMO: GLOBIETA DE CONSTITUYENTES - BOULEVARD ADOLFO LOPEZ MATEOS - LIBRAMIENTO SUR)	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	4,782,795	4,782,795	4,782,795	4,782,795	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN EL EJE NOR-ORIENTE, (TRAMO: ACCESO ORIENTE-PROLONGACIÓN AVENIDA IRRIGACIÓN)	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	6,054,671	6,054,671	6,054,671	6,054,670	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AV. MANUEL J. CLOUTHER (EJE NOR- PONIENTE), TRAMO DEL CAMINO A SAN JOSE DE GUANAJUATO A AV. LOS NARANJOS.	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	5,780,435	5,780,435	5,780,435	4,046,304	70%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	1	44%	
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AVENIDA IRRIGACIÓN, (TRAMO: C. PRESA FALCÓN - AVENIDA ANENECUILCO)	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	2,031,297	2,031,297	2,031,297	2,031,296	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA AVENIDA 12 DE OCTUBRE, (TRAMO VÍAS DEL FFCC -CAMINO A SAN JOSÉ DE GUANAJUATO)	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	1,350,804	1,350,804	1,350,804	1,350,804	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR GASPAR DE ALMANZA SOBRE LAS VIAS DEL F.F.C.C.	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD EMPALME ESCOBEDO, 1RA. ETAPA, (PAVIMENTOS A NIVEL DE CARPETA DE CONCRETO ASFALTICO)	9-COMONFORT	EMPALME ESCOBEDO (ESCOBEDO)	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
RECONSTRUCCION															
REMODELACION DE LOS PORTALES DEL JARDIN PRINCIPAL, CONSISTENTE EN LA RESTAURACION DE TRES PORTALES, CANTERA EN ARCOS Y EN COLUMNAS	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	OBRA	1	1	99%	
AMPLIACION															
INFRAESTRUCTURA PUBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	178,254,067	154,427,301	154,427,301	151,378,513	98%	0	0	LOTE	1	0	0%	
CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO RURAL EL MALUCO - PUENTECILLAS	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,500,000	7,500,000	7,500,000	1,531,384	20%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	0	98%	
AMPLIACION BOULEVARD SOLIDARIDAD, SALIDA A LEÓN, TRAMO: AGENCIA VW A LIBRAMIENTO NORTE, IRAPUATO (PAVIMENTO DE CONCRETO ASFALTICO)	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	14,750,000	14,750,000	14,750,000	14,750,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACION DE LA AVENIDA VERACRUZ, SEGUNDA ETAPA (PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO)	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUANAJUATO EN LA CARRETERA SILAO-ROMITA, CON UNA LONGITUD DE 63 METROS	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,388,406	11,388,406	11,388,406	10,903,116	96%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DEL CENTRO DE INTEGRACION JUVENIL EN CELAYA, (PLANTA BAJA Y AREAS EXTERIORES)	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,990,615	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	98%	
MODERNIZACION PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA ACAMBARO-TARANANCAJAO-LIMITES DEL ESTADO DE GUANAJUATO CON EL ESTADO DE MICHOACAN	2-ACAMBARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,496,892	2,496,892	2,496,892	1,151,263	46%	0	0	0 PROYECTO	1	1	50%	
MODERNIZACION DE LA CARRETERA SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS-VILLAGRAN, PRIMERA ETAPA (ENTRONQUE)	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,597,562	2,597,562	2,597,562	2,597,562	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
MODERNIZACION DE LA CARRETERA EN LA AVENIDA GUANAJUATO, SEGUNDA ETAPA, CONSISTENTE EN DOS CUERPOS (DOS CARRILES POR SENTIDO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO)	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA ESTACION SEGUNDA ETAPA, CONSISTENTE EN LA REPOSICION DE APLANADOS, PINTURA, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, ACABADO ESTAMPADO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1	1	100%	
MEJORAMIENTO Y RESCATE DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DE YURIRIA, GTO; 2DA. ETAPA, EN EL MUNICIPIO DE YURIRIA, GTO.	46-YURIRIA	YURIRIA	URBANO	3,185,576	3,185,576	3,185,576	3,177,704	100%	0	0	0 OBRA	2	2	100%	
MANTENIMIENTO CONSERVACION RUTINARIA DE LA CARRETERA SILAO- SAN FELIPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,825,649	3,825,649	3,825,649	3,338,698	87%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	64	50	78%	
CONSERVACION RUTINARIA Y PERIODICA DE LA AUTOPISTA GUANAJUATO- SILAO,	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,418,577	14,418,577	14,418,577	12,523,712	87%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	30	26	86%	
REHABILITACION DE LA CARRETERA CELAYA- SAN MIGUEL DE ALLENDE, TRAMO CELAYA- EMPALME	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,984,287	3,984,287	3,984,287	3,441,799	86%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA CARRETERA SILAO- SAN FELIPE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,073,288	8,073,288	8,073,288	7,688,813	95%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA ABASOLO II	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,061,687	9,061,687	9,061,687	7,892,847	87%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	179	172	96%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA ABASOLO II	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,922,047	9,922,047	9,922,047	7,665,024	77%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	237	195	82%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA ABASOLO 1	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,635,435	7,635,435	7,635,435	6,650,347	87%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	228	217	95%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA ABASOLO 1, CONSISTENTE EN BACHOS, RIEGO DE SELLO, DESBIBERIE, DESASOLVE DE CUNETAS EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,373,549	5,373,549	5,373,549	5,373,549	100%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,876,068	6,876,068	6,876,068	5,965,773	87%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	68	65	95%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA LEON 1	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,794,637	12,794,637	12,794,637	10,194,314	80%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	300	279	93%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA LEÓN 2	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,603,629	7,603,629	7,603,629	6,969,862	92%	0	0	KILOMETRO LINEAL	179	172	96%	
CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA SALVATIERRA 1	28-SALVATIERRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,596,864	11,596,864	11,596,864	10,204,558	88%	0	0	KILOMETRO LINEAL	189	179	95%	
CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA SALVATIERRA 2	28-SALVATIERRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,867,500	10,867,500	10,867,500	9,086,310	84%	0	0	KILOMETRO LINEAL	248	229	92%	
CONSERVACION PERIODICA DE LA CARRETERA SAN LUIS DE LA PAZ-SAN JOSE ITURBIDE, CONSISTENTE EN BACHEO, RIEGO DE SELLO, DESHERBIE, DESASOLVE DE CUNETAS EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,365,106	1,365,106	1,365,106	1,365,106	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA SAN LUIS DE LA PAZ	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,300,000	6,300,000	6,300,000	4,984,446	79%	0	0	KILOMETRO LINEAL	272	248	91%	
CONSERVACIÓN RUTINARIA DE CARRETERA CAÑADA DE MORENO - XICHU	43-VICTORIA	CARADA DE MORENO	RURAL	5,324,416	5,324,416	5,324,416	4,601,746	86%	0	0	KILOMETRO LINEAL	57	57	100%	
CONSERVACIÓN PERIÓDICA DEL CAMINO LA CALERA- TEJOCOTE	46-YURIRIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,556,123	89%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	
CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA CELAYA I	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,232,230	9,232,230	9,232,230	7,112,627	77%	0	0	KILOMETRO LINEAL	217	208	95%	
CONSERVACIÓN RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA CELAYA II	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,549,876	7,549,876	7,549,876	5,605,768	74%	0	0	KILOMETRO LINEAL	147	127	86%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA CELAYA I, CONSISTENTE EN BACHEO, RIEGO DE SELLO, DESHERBIE, DESASOLVE DE CUNETAS EN TRAMOS AISLADOS DE LA CARRETERA	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,319,718	8,319,718	8,319,718	8,319,717	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO DEL LIBRAMIENTO SUR DE CELAYA	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,099,305	4,099,305	4,099,305	3,232,437	79%	0	0	KILOMETRO LINEAL	34	31	91%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION DE ANDADORES Y AREAS DE JUEGOS INFANTILES EN LA UNIDAD DEPORTIVA FRAY LUIS GAYTAN .	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE MOROLEON, GTO.
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE (MALLA CICLONICA, PUERTAS Y APLICACION DE PINTURA).	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	306,616	306,616	306,616	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE (TECHADO METALICO EN TRIBUNAS).	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	635,976	635,976	635,976	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE DAR DE ALTA EN GUANAJUATO. LA OBRA SE UBICA EN CABECERA MUNICIPAL DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.
REHABILITACION DE LOS ACCESOS AL MUSEO DE EX HACIENDA SAN GABRIEL DE BARRERA (AREA DE ACCESO A BASE DE EMPEDRADO Y AREA DE ESTACIONAMIENTO CON RIEGO DE SELLO)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	420,741	420,741	420,741	420,740	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL MONTE PRIETO VARAL (PRIMERA ETAPA, CAMINO CON CARPETA ASFALTICA DE 2 RIEGOS DE SELLO)	40-TIERRA BLANCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	968,881	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO RURAL ROBLE-APARTADERO, TIERRA BLANCA (PRIMERA ETAPA, REHABILITACION DE CAMINO CON CARPETA ASFALTICA DE 2 RIEGOS)	40-TIERRA BLANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
<b>FONDOS METROPOLITANOS</b>															
CONSTRUCCION															
EJE METROPOLITANO LEON SILAO (TRAMO BLVD JOSE MARIA MORELOS BLVD DELTA)	20-LEÓN	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	180,000,000	180,000,000	180,000,000	90,240,083	50%	6,700,348	5,627,407	OBRA	1	1	77%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROYECTO EJECUTIVO DEL EJE METROPOLITANO (TRAMO BLVD DELTA ENTRONQUE CARRETERA SILAO SAN FELIPE)	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	1,940,639	19%	61	0	OBRA	1	0	32%	
PLANTA DE TRATAMIENTO DE SAN JERONIMO	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
DISTRIBUIDOR VIAL DEL RINCÓN (PUENTE VEHICULAR SOBRE LA VIA DE FFCC)	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	70,000,000	70,000,000	70,000,000	70,000,000	100%	6,832	5,853	OBRA	1	1	93%	
MANTENIMIENTO															
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA METROPOLITANA DE LEON	20-LEON	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	2,436,288	24%	31,900	19,967	OBRA	1	0	45%	
SANEAMIENTO CANAL TRES MARIAS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	8,960,060	90%	412,709	82,132	OBRA	1	1	100%	
<b>FONDOS REGIONALES</b>															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE ARROYO DE CALLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE REVILLAGIGEDO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,030,724	1,030,724	1,030,724	618,434	60%	0	0	OBRA	1	0	0%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ ITURBIDE. - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESERTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACION.
CONSTRUCCION DE ARROYO GUARNICIONES Y BANQUETAS 1ERA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,629,397	1,629,397	1,629,397	1,629,397	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, LOCALIDAD TASAJILLO - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESERTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACION
CONSTRUCCION DE ARROYO GUARNICIONES Y BANQUETAS 2DA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	609,850	609,850	609,850	573,224	94%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, LOCALIDAD EL CARMEN - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESERTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACION
CONSTRUCCION DE ARROYO GUARNICIONES Y BANQUETAS 2DA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	975,751	975,751	975,751	971,081	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, LOCALIDAD LOS LINDEROS - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESERTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACION
CONSTRUCCION DE ARROYO GUARNICIONES Y BANQUETAS 3RA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,776,091	1,776,091	1,776,091	1,767,796	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA, LOCALIDAD CIENEGULLA - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESERTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACION
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE DE ADJUNTAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	300,000	300,000	300,000	296,705	99%	0	0	METROS CUADRADOS	950	950	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, LOCALIDAD LAS ADJUNTAS - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESERTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACION
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE DE PROGRESO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	300,000	300,000	300,000	299,883	100%	0	0	METROS CUADRADOS	950	950	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, LOCALIDAD EL PROGRESO - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESERTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACION
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	340,000	340,000	340,000	339,469	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,228	1,228	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, LOCALIDAD BARRIO SANTO TOMAS - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESERTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACION
CONSTRUCCION DE INVERNADERO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO SANTA CATARINA, LOCALIDAD EL SABINO - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESERTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACION.
CONSTRUCCION DE INVERNADERO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO SANTA CATARINA, LOCALIDAD CRUZ DE DIEGO - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESERTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACION.
CONSTRUCCION DE INVERNADERO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO SANTA CATARINA, LOCALIDAD ORTEGA - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESERTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACION.
EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL MILPA BLANCA (3RA ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	786,814	786,814	786,814	786,468	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,407	2,407	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA, LOCALIDAD MILPA BLANCA - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESERTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACION.
PAVIMENTACION DE ARROYO DE CALLE, HERNANDEZ ALVAREZ	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	481,087	481,087	481,087	473,268	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1,056	1,056	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ ITURBIDE, LOCALIDAD SANTA ANITA - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESERTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACION.



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTACIÓN DE ARROYO DE CALLE ALLENDE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	459,538	459,538	459,538	367,397	80%	0	0	METROS CUADRADOS	784	784	100%	- EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ ITURBIDE. LOCALIDAD EL CAPULIN - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESÉRTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACIÓN.
PAVIMENTACIÓN DE ARROYO DE CALLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS, CALLE LUIS FERRO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	851,308	851,308	851,308	723,598	85%	0	0	OBRA	1	1	100%	- EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ ITURBIDE. LOCALIDAD SANTA ANITA - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESÉRTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACIÓN.
PAVIMENTACIÓN DE ARROYO DE CALLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE MORELOS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,351,451	1,351,451	1,351,451	1,287,398	94%	0	0	METROS CUADRADOS	2,062	2,062	100%	- EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO SAN JOSÉ ITURBIDE. LOCALIDAD EL CAPULIN - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESÉRTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACIÓN.
PAVIMENTACIÓN DE CALLE A ACCESO A LA COMUNIDAD EJIDO VAGUI	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	600,000	60%	0	0	OBRA	1	0	0%	- EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA. LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESÉRTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACIÓN.
PAVIMENTACIÓN DE CALLE BUGAMBILIAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	300,000	30%	0	0	OBRA	1	0	0%	- EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESÉRTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACIÓN.
PAVIMENTACIÓN DE CALLE CIRCUITO JUÁREZ, CAMARGO (DE CALLE JOSEFA ORTIZ DOMÍNGUEZ A CALLE GUERRERO) COL. LOS PINOS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,688,861	2,688,861	2,688,861	2,419,974	90%	0	0	METRO CUADRADO	5,793	0	0%	- EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESÉRTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACIÓN.
PAVIMENTACIÓN DE CALLE CONSTITUCIÓN 1RA. ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	852,983	852,983	852,983	644,999	76%	0	0	OBRA	1	1	100%	- EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO SANTA CATARINA - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESÉRTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACIÓN. DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP, SE SUSTITUYERON LAS 2 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SU INVERSIÓN SE DESTINO PARA AMPLIAR LOS RECURSOS DE LA PRESENTE OBRA.
PAVIMENTACIÓN DE CALLE GUANAJUATO 7A. ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,268,014	1,268,014	1,268,014	950,109	75%	0	0	OBRA	1	1	100%	- EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA. LOCALIDAD LLANO BLANCO - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESÉRTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACIÓN DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP, SE SUSTITUYERON LAS 2 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SU INVERSIÓN SE DESTINO PARA AMPLIAR LOS RECURSOS DE LA PRESENTE OBRA.
PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,147,255	1,147,255	1,147,255	688,353	60%	0	0	OBRA	1	0	0%	- EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DOCTOR MORA. LOCALIDAD LA REDONDA - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESÉRTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACIÓN.
PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRIVADA EL CANTADOR (DE PROPIEDAD PRIVADA A CALLE LEONA VICARIO), COL. ECCE HOMO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	165,598	165,598	165,598	49,679	30%	0	0	METROS CUADRADOS	510	0	0%	- EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESÉRTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACIÓN.
PAVIMENTACIÓN DE CALLE RIO XICHÚ (DE CALLE RIO CARBONERA A CALLE RIO ESPERANZA), COL. LA ESPERANZA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,039,558	1,039,558	1,039,558	935,602	90%	0	0	METROS CUADRADOS	2,681	0	0%	- EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESÉRTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACIÓN.
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SANTO TOMÁS (DE CALLE FRANCISCO JAVIER A CALLE CURA MERCADO), FRACCIONAMIENTO SAN FRANCISCO COL. PANORÁMICA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	280,090	280,090	280,090	84,027	30%	0	0	METROS CUADRADOS	615	0	0%	- EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESÉRTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACIÓN.
PAVIMENTACIÓN DE CALLE SILAO (TRAMO OCAMPO-LEÓN)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	600,000	60%	0	0	OBRA	1	0	0%	- EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DOCTOR MORA - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESÉRTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACIÓN.
UNIÓN DE CALLE PALMEROS CON CALLE SANTA CATARINA 2	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	278,206	278,206	278,206	210,371	76%	0	0	OBRA	1	1	100%	- EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO SANTA CATARINA - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESÉRTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACIÓN. DERIVADO DE LAS OBSERVACIONES REALIZADAS POR LA UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO DE LA SHCP, SE SUSTITUYERON LAS 2 ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y SU INVERSIÓN SE DESTINO PARA AMPLIAR LOS RECURSOS DE LA PRESENTE OBRA.
MEJORAMIENTO RENDIMIENTOS DEL CONVENIO PARA ZONAS SEMIDESÉRTICAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	0	0	0	0	0%	62,963	0	LOTE	1	0	0%	
REHABILITACIÓN REHABILITACIÓN DE CAMINO A CERRO COLORADO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,068,557	2,068,557	2,068,557	2,068,557	100%	0	0	KILOMETRO	3	1	50%	- EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA. LOCALIDAD CERRO COLORADO - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESÉRTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACIÓN.
REHABILITACIÓN DE CAMINO A FRACCIÓN DEL CANO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,064,941	1,064,941	1,064,941	1,064,935	100%	0	0	KILOMETRO	1	1	51%	- EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA. LOCALIDAD FRACCIÓN DEL CANO - CORRESPONDE AL PROGRAMA DE DESARROLLO DE LAS ZONAS SEMIDESÉRTICAS CON MUY ALTOS NIVELES DE MARGINACIÓN.
<b>APORTACIONES FEDERALES (2389 REGISTROS)</b>															
FASSA				1,689,912,027	1,689,912,027	1,689,912,027	1,685,763,216	100%	1,999,237	1,988,453		5,923,643	5,600,414	95%	
SERVICIOS PERSONALES FASSA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,432,048,798	1,432,048,798	1,432,048,798	1,432,048,798	100%	1,883,829	1,883,829	CONSULTA	4,975,860	4,704,348	95%	INTERESES REPORTADOS AL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
FASSA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	257,863,229	257,863,229	257,863,229	251,704,418	98%	115,408	104,624	CONSULTA	947,783	896,066	95%	INTERESES CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE
<b>FAIS</b>				<b>1,249,919,787</b>	<b>1,249,919,787</b>	<b>1,249,919,787</b>	<b>1,145,459,802</b>	<b>92%</b>	<b>34,142,871</b>	<b>14,192,073</b>		<b>214,202,933</b>	<b>161,063,138</b>	<b>75%</b>	
<b>FISE</b>															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
GG.08.INTERESES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	5,437,498	0	ACCION	1	0	0%	
PISO FIRME	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	152,257	152,257	152,257	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
ACCIONES DE REHABILITACION Y RESTAURACION EN MICROCUENCAS DE LA SUBCUENCA LA PURISIMA SEXTA ETAPA (EN LAS LOCALIDADES DE MESA CUATA, LA CONCEPCION, LLANOS DE SANTANA, MEXIAMORA, LA LUZ, SANTA ROSA...	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	HECTAREA	150	150	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.
CENTRO DE PRESERVACION Y PROTECCION ANIMAL (1RA ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,016,287	1,016,287	1,016,287	828,867	82%	0	0	OBRA	1	1	70%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA.
CICLOVIA REGIONAL LEON - SILAO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	800,000	800,000	800,000	618,914	77%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE LEON.
CONSTRUCCION DE ALBERGUE REGIONAL PARA LOS FAMILIARES DE PACIENTES DEL HOSPITAL DE SAN JOSE ITURBIDE, GTO.	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,279,273	1,279,273	1,279,273	1,279,273	100%	0	0	OTROS	1	1	99%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE.
CONSTRUCCION DE BOULEVARD SALIDA A JARAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	4,750,000	4,750,000	4,750,000	4,750,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	17,700	17,700	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR.
CONSTRUCCION DE CAMINO CAHUAGEDO - LA ANGOSTURA 1ERA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,274,078	91%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO.
CONSTRUCCION DE CENTRO REGIONAL DE CONTROL ANIMAL 1RA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,375,000	1,375,000	1,375,000	1,367,049	99%	0	0	OBRA	1	1	99%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE.
CONSTRUCCION DE CUARTA CELDA EN EL RELLENO SANITARIO REGIONAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	675,000	675,000	675,000	675,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE HUANIMARO.
CONSTRUCCION DE ESCUELA DE MUSICA SEGUNDA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,104,500	2,104,500	2,104,500	2,018,287	96%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA.
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO JUVENIL JUAN PABLO II	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	999,223	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO.
CONSTRUCCION DE PLANTA PROCESADORA DE FRIJOL (1RA ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	992,055	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO.
CONSTRUCCION DEL ALUMBRADO DE LA CICLOPISTA CARRETERA LEON - SAN FRANCISCO TRAMO: DE LA COL. LA MORA A LIMITES CON SAN FRANCISCO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,340,497	1,340,497	1,340,497	1,041,893	78%	0	0	OTROS	149	149	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE LEON.
CONSTRUCCION DEL CENTRO DEL CONTROL ANIMAL Y PLAGAS, SEGUNDA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	999,968	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA DR. MORA - TIERRA BLANCA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	600,000	600,000	600,000	540,000	90%	0	0	PROYECTO	1	1	99%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA.
ELABORACION Y COLOCACION DE SAÑALÉTICAS EN LA ZONA ARQUEOLÓGICA CAÑAD DE LA VIRGEN	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	457,500	457,500	457,500	457,500	100%	0	0	OBRA	1	1	70%	EL RECURSO SERA APLICADO EN MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALLENDE.
EQUIPAMIENTO DE AULA PARA UNIVERSIDAD VIRTUAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE TARANDACUO.
EQUIPAMIENTO DE AULAS INTERACTIVAS (REGION SUR)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	340,000	340,000	340,000	340,000	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON.
EQUIPAMIENTO DE FABRICA REGIONAL DE DESARROLLO DE SOFTWARE (REGION SUR)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON.
EQUIPAMIENTO DE TALLER DE EXTRACCION Y TRANSFORMACION DE CANTERA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	216,306	216,306	216,306	0	0%	0	0	LOTE	1	0	0%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION.
EQUIPAMIENTO PARA FORTALECER EL CENTRO DE INNOVACION EN TECNOLOGIAS AGRONOMICAS DE LA REGION SUR DEL ESTADO DE GTO. 1RA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA.
ESTACION REGIONAL DE INVESTIGACION EN EL A.N.P. PENA ALTA 4TA ETAPA (EQUIPAMIENTO)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION.
EXPLOTACION DE BANCO DE CANTERA 1RA ETAPA (ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO) EN LA TINAJA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,033,779	1,033,779	1,033,779	1,033,779	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON.
FORTALECIMIENTO DEL PROCESO PRODUCTIVO DE LA "CA NTERITA EL TORREON"	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO.
MODERNIZACION DE LA CARRETERA A 4 CARRILES J. ROSAS - VILLAGRAN	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,883,632	94%	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
OBSERVATORIO JARAL DEL PROGRESO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	370,300	370,300	370,300	370,298	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO.
PARQUE ECOTURISTICO SAN LUIS DE LOS AGUSTINOS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO
PLAN REGIONAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	875,000	875,000	875,000	875,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA
PRODUCCIÓN REGIONAL DE AGUACATE (EN LOS MUNICIPIOS DE PENJAMO Y CUERAMARO)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	HECTAREA	186	186	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO.
PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL BROCOLI 2A. ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	420,874	420,874	420,874	420,874	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL RECURSO SE EJERCERÁ EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ
PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	52	52	52	0	0%	0	0	OBRA	32	31	97%	LOS MONTOS QUE SE REGISTRAN ES EL SALDO QUE RESTA DEL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL. (\$49.30)
PROYECTO DE APOYO DE MEJORA A LAS PRACTICAS PARA LA TRANSFORMACION DE LA MANZANA PARA AUTOCONSUMO Y COMERCIALIZACION	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	LOTE	1	1	70%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE XICHU.
PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA SAN JOSE DE MENDOZA - LA SAUCEDA (1RA ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	925,000	925,000	925,000	832,500	90%	0	0	PROYECTO	1	1	90%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA.
PROYECTO EJECUTIVO DE URBANIZACION DEL CEDESS (CENTRO DE DESARROLLO EDUCATIVO, DE SALUD Y SEGURIDAD)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	832,751	832,751	832,751	808,353	97%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA.
PROYECTO EJECUTIVO ZONIFICACION Y ADECUACION DE LA ZONA ARQUEOLOGICA CAÑADA DE LA VIRGEN	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	313,000	313,000	313,000	313,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	90%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN MIGUEL ALLENDE.
REGENERACION DE SUELO EN LA MICROCUENCA LA LABORCITA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	HECTAREA	7	7	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE LEON.
UNIDAD DE SERVICIO AL TURISTA PARA EL SITIO ARQUEOLOGICO DE PERALTA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO.
V ENCUENTRO INTERNACIONAL DE ESCRITORES	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA.
VIALIDAD DE ACCESO A SALÓN DE LAS MUSAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,999,145	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,992	4,992	100%	EL RECURSO SERA APLICADO AL MUNICIPIO DE MANUEL DOBLADO.
4TA ETAPA DEL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL ACADEMIA REGIONAL CONSTRUCCION DEL EDIFICIO 4: BIBLIOTECA SALON DE USOS MULTIPLES, LABORATORIO DE CRIMINALISTICA, BANCO DE ARMAS Y DORMITORIOS DE HOMBRES	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,310,738	2,310,738	2,310,738	2,310,738	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO.
CAMPUS LEON	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	2,457,616	2,457,616	2,457,616	2,457,616	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	LOS MONTOS QUE SE REPORTAN SON LOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2008. ESTO SE REGULARIZARA EN SU MOMENTO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION QUE HAGA LA SECRETARIA DE HACIENDA
CAMPUS DEL SUR	46-YURIRIA	YURIRIA	URBANO	35,358,001	35,358,001	35,358,001	30,126,433	85%	0	0	OBRA	1	0	0%	LOS MONTOS QUE SE REPORTAN SON LOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2008. ESTO SE REGULARIZARA EN SU MOMENTO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION QUE HAGA LA SECRETARIA DE HACIENDA
CAMPUS CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	13,294,490	89%	0	0	OBRA	1	0	0%	LOS MONTOS QUE SE REPORTAN SON LOS AUTORIZADOS EN EL PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS 2008. ESTO SE REGULARIZARA EN SU MOMENTO DE ACUERDO A LA DISTRIBUCION QUE HAGA LA SECRETARIA DE HACIENDA
OBRA Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN.	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	324,218	324,218	324,218	319,952	99%	0	0	METROS CUADRADOS	610	0	0%	
ADQUISICION DE BIODIGESTOR PREFABRICADO PARA INSTALACION SANITARIA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	587,450	587,450	587,450	587,442	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	
ADQUISICION DE EQUIPOS AGRICOLAS PARA APROVECHAR LA PRODUCCION FORRAJERA Y AUMENTAR LA PRODUCCION LECHERA (1ERA Y 2DA ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	372,725	372,725	372,725	372,725	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE LEON.
ADQUISICION DE EQUIPOS AGRICOLAS PARA APROVECHAR LA PRODUCCION FORRAJERA Y AUMENTAR LA PRODUCCION LECHERA (1ERA Y 2DA ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	786,873	786,873	786,873	786,873	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE LEON.
ADQUISICION DE EQUIPOS AGRICOLAS PARA AUMENTAR LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	285,125	285,125	285,125	285,125	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE LEON.
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO BASE DE LADRILLO, CEMENTO, CAL ARENA, ALAMBRE Y VARILLA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,049,930	1,049,930	1,049,930	1,049,930	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,313	4,998	94%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN.	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	597,057	597,057	597,057	596,618	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,527	0	0%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,533,063	1,533,063	1,533,063	1,533,063	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,463	6,463	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	398,023	398,023	398,023	398,010	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,137	1,137	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,350	2,907	67%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,199,000	2,199,000	2,199,000	2,199,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,248	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,541	2,432	32%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,147,668	1,147,668	1,147,668	1,147,668	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,508	4,508	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,299,888	1,299,888	1,299,888	1,299,888	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,560	3,560	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	645,511	645,511	645,511	645,511	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,035	3,131	78%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,209	3,419	66%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,156	1,126	27%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	457,024	457,024	457,024	457,024	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,460	1,351	93%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,349,997	1,349,997	1,349,997	1,349,997	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,947	3,741	95%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	655,003	655,003	655,003	655,003	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,068	4,068	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	346,179	346,179	346,179	346,179	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,960	1,960	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	869,349	869,349	869,349	869,349	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,422	914	27%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,303	0	0%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,997,772	1,997,772	1,997,772	1,997,772	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,126	7,346	90%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	569,692	569,692	569,692	569,692	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,035	2,035	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	344,257	344,257	344,257	344,257	100%	0	0	METROS CUADRADOS	942	916	97%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN.	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,899,987	1,899,987	1,899,987	1,899,986	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,810	4,420	92%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	398,914	398,914	398,914	398,914	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,096	876	80%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,791,310	1,791,310	1,791,310	1,791,310	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,068	0	0%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN.	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,176	1,176	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,195,865	1,195,865	1,195,865	1,195,865	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,184	1,797	43%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	579,345	579,345	579,345	579,345	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,810	190	11%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	938,510	938,510	938,510	938,510	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,180	2,803	91%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	299,882	299,882	299,882	299,882	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,071	1,071	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN.	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	525,000	525,000	525,000	525,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,188	2,188	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,450	707	49%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	399,974	399,974	399,974	394,391	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,084	1,084	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	933,090	933,090	933,090	933,090	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,151	3,151	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	268,161	268,161	268,161	268,161	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,042	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	421,536	421,536	421,536	421,536	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,638	1,507	92%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,555,000	1,555,000	1,555,000	1,555,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,336	6,369	87%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,576,514	1,576,514	1,576,514	1,576,514	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,109	10,109	100%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,147,114	1,147,114	1,147,114	1,147,114	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,858	5,858	100%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	669,328	669,328	669,328	669,328	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,161	2,161	100%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,659	9,659	100%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,132,703	1,132,703	1,132,703	1,132,703	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,844	2,844	100%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	154,109	154,109	154,109	154,109	100%	0	0	METROS CUADRADOS	556	280	50%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	699,831	699,831	699,831	688,605	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1,640	0	0%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,066,999	1,066,999	1,066,999	1,066,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,241	4,498	86%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	13,077	10,604	81%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,786	1,786	100%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	375,555	375,555	375,555	375,555	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,391	0	0%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	399,998	399,998	399,998	399,998	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,029	1,029	100%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	230,276	230,276	230,276	230,276	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,355	0	0%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	692,652	692,652	692,652	692,652	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,667	2,667	100%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	947,842	947,842	947,842	947,842	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,516	5,282	62%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	811,571	811,571	811,571	811,571	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,466	934	27%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,599,929	1,599,929	1,599,929	1,599,929	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,714	5,714	100%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	857,873	857,873	857,873	857,868	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,796	0	0%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,710,873	1,710,873	1,710,873	1,710,873	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,703	645	11%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,999,952	1,999,952	1,999,952	1,999,952	100%	0	0	METROS CUADRADOS	7,337	7,337	100%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	402,388	402,388	402,388	402,388	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,289	709	55%	
ADQUISICIÓN DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LÁMINA FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,454	1,454	100%	
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA APLANADO FINO EN MUROS (INTERIORES COMO EXTERIORES) CON MORTERO-ARENA PROPORCIÓN 1:4	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	151,648	151,648	151,648	151,648	100%	0	0	LOTE	14	14	100%	
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA HABITACION	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	186,551	186,551	186,551	186,551	100%	0	0	LOTE	4	4	100%	
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA SANITARIOS	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	139,800	139,800	139,800	139,800	100%	0	0	LOTE	1	0	0%	
ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA SERVICIO SANITARIO CON BIODIGESTOR Y POZO DE ABSORCIÓN EN TERRENO TIPO II	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	74,369	74,369	74,369	74,353	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
AMPLIACION DE CENTRO COMUNITARIO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	149,993	149,993	149,993	148,238	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA. LOCALIDAD EL CAMALEON
AMPLIACION DE CENTRO COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	131,071	131,071	131,071	117,948	90%	0	0	0	METROS CUADRADOS	109	107	98%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN
AMPLIACION DE CENTRO COMUNITARIO 2A ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	107,851	107,851	107,851	107,711	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA. LOCALIDAD LA CRUZ DE AGUILAR
AMPLIACION DE CENTRO COMUNITARIO 2A ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	149,954	149,954	149,954	149,954	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA. LOCALIDAD SAN ANTONIO CERRO PRIETO (CERRO PRIETO)
AMPLIACION DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE ZARAGOZA, MORELOS Y JUAREZ	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	85,321	85,321	85,321	85,321	100%	0	0	0	POSTE	8	8	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE.
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN EL CALLEJON DE LA CASACADA DE LA COMUNIDAD DEL TAZAJILLO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	26,782	26,782	26,782	26,782	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	4	4	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE VICTORIA
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	77,141	77,141	77,141	77,141	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	12	12	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SILAO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	95,648	95,648	95,648	95,648	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	15	15	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SILAO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	164,252	164,252	164,252	163,502	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	23	23	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SILAO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	154,089	154,089	154,089	154,089	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	13	13	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE SILAO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD LA ALDEA (COLONIA LOS TULPANE)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	94,923	94,923	94,923	94,923	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	14	14	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SILAO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COMUNIDAD LA ALDEA (SALIDA A GUADALUPE DE RAMALES)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	131,871	131,871	131,871	131,871	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	21	21	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SILAO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE SAN JUAN	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	60,831	60,831	60,831	60,831	100%	0	0	0	POSTE	10	0	0%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA: CALLE JIMÉNEZ	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	28,380	28,380	28,380	28,380	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE MONTERREY	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	103,114	103,114	103,114	103,114	100%	0	0	0	POSTE	17	0	0%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE SIN NOMBRE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	41,459	41,459	41,459	41,459	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	5	5	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, CALLE: ZARAGOZA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	81,396	81,396	81,396	81,396	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	12	12	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLES : JIMÉNEZ, MIRADOR, PINOS, MEZQUITE Y POSITO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	233,712	233,712	233,712	233,712	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	40	0	0%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE.
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, CALLES: PALMA, GLADIOLA Y PIÑON DE LA COLONIA LOMA DE BUENAVISTA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	69,996	69,996	69,996	69,996	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	11	11	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLES: ACCESO PRINCIPAL Y PIRULES	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	67,134	67,134	67,134	67,134	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	8	8	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLES: ACCESO PRINCIPAL Y TOPACIO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	49,867	49,867	49,867	49,867	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	8	8	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLES: ALLAMEL, HUIZACHE, LA PAZ Y LA PALMA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	146,906	146,906	146,906	146,906	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	18	18	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLES: CALLE SIN NOMBRE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	27,547	27,547	27,547	27,547	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	2	2	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLES: CALLE SIN NOMBRE, EN LA COMUNIDAD EL MEZOTE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	34,109	34,109	34,109	34,109	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	6	6	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLES: CAMINO A MIRANDA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	26,938	26,938	26,938	26,938	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	4	4	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLES: CAMINO A POZO BLANCO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	77,049	77,049	77,049	77,049	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	10	10	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLES: CAMINO A SANTA ANA Y CARRETERA A TIERRA BLANCA. COLONIA EL PRESNO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	68,346	68,346	68,346	68,346	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	12	12	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLES: CARRETERA A MATERIAS E INDEPENDENCIA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	54,370	54,370	54,370	54,370	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	8	8	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLES: FRAY JUAN DE ZIMARRAGA Y LUIS DE LEÓN, EN COLONIAS PADRES MARÍAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	65,559	65,559	65,559	65,559	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	10	10	100%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ITURBIDE
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLES: GOMEZ FARIAS, JUAN SALAZAR Y GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	163,826	163,826	163,826	163,826	100%	0	0	0	POSTE	25	25	100%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ITURBIDE.
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA, CALLES: IGNACIO PÉREZ DE LA COLONIA EL PANTEÓN	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	58,592	58,592	58,592	58,592	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	8	8	100%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ITURBIDE
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLES: PRIVADA GONZALEZ	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	31,514	31,514	31,514	31,514	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	5	5	100%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ITURBIDE
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLES: PROLONGACIÓN NICOLÁS CAMPA, JERICÓ Y JERUSALEN, EN COLONIA LOMA DEL CALVARIO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	112,035	112,035	112,035	112,035	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	15	15	100%	EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ITURBIDE
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLES: RAYÓN, PIRULES E INSURGENTES	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	56,789	56,789	56,789	56,789	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	5	5	100%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ITURBIDE
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLES: VICENTE GUERRERO Y GALEANA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	49,322	49,322	49,322	49,322	100%	0	0	0	POSTE, LUMINARIA, METRO LINEAL	9	9	100%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ITURBIDE
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN CALLE CAMINO A LA PRESA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	14,956	14,956	14,956	14,956	100%	0	0	0	OTROS	4	4	100%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE PURÍSIMA DEL RINCON, LOCALIDAD CANADA DE NEGROS
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	52,773	52,773	52,773	52,773	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO.
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	29,790	29,790	29,790	29,790	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO.
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	12,487	12,487	12,487	12,487	100%	0	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO.
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	16,503	16,503	16,503	16,503	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO.
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	22,325	22,325	22,325	22,325	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO.
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	36,956	36,956	36,956	36,956	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO.
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	21,782	21,782	21,782	21,782	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO.
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	37,637	37,637	37,637	37,637	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO.
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	11,023	11,023	11,023	11,023	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO.
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN CALLE LOS GARCÍA (A UN COSTADO DEL ARROYO)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	107,096	107,096	107,096	107,096	100%	0	0	0	OTROS	17	17	100%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE JEREQUARO.
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COM. BODO SUR	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	22,282	22,282	22,282	22,282	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO.
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA COM. EL ARROYITO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	17,268	17,268	17,268	17,268	100%	0	0	0	POSTE	2	2	100%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO.
AMPLIACIÓN DEL CENTRO COMUNITARIO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	298,792	298,792	298,792	298,792	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, LOCALIDAD SANTA ROSA DE RIVAS
AMPLIACIONES DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	15,833	15,833	15,833	15,833	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORONEO.
AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA CALLES: PRIVADA SIN NOMBRE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	24,282	24,282	24,282	24,282	100%	0	0	0	POSTE	4	4	100%	EL RECURSO SERÁ APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ ITURBIDE.
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	751,457	751,457	751,457	607,669	81%	0	0	0	METROS CUADRADOS	6,950	6,950	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'c=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	72,380	72,380	72,380	71,703	99%	0	0	0	METROS CUADRADOS	911	911	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'c=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6, 10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	206,999	206,999	206,999	206,999	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,118	1,564	74%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO F'c=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	147,494	147,494	147,494	147,494	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,324	1,324	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO DE F'c=180 KG/CM2 DE 7 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10, EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	388,757	388,757	388,757	388,757	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	4,670	4,670	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
APLICACION DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO DE FC=180 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	424,858	424,858	424,858	424,858	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,597	1,216	22%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO DE FC=180KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA.	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	484,547	484,547	484,547	484,547	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,466	2,221	41%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F C = 180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	452,403	452,403	452,403	452,403	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,267	5,267	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	52,680	23,108	44%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,466,443	1,466,443	1,466,443	1,226,013	84%	0	0	METROS CUADRADOS	16,215	16,215	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F C=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,164,940	1,164,940	1,164,940	1,164,920	100%	0	0	METROS CUADRADOS	12,934	12,934	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE F C=180 KG/CM2 DE 7 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10, EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	584,888	584,888	584,888	584,888	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,818	2,954	61%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=180 KG/CM2 DE 7 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	11,768	11,768	11,768	11,768	100%	0	0	METROS CUADRADOS	992	992	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=180 KG/CM2 DE 7 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,315,588	1,315,588	1,315,588	1,315,122	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11,927	11,927	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=180 KG/CM2 DE 7 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10, EN VIVIENDA.	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	185,147	185,147	185,147	129,934	70%	0	0	METROS CUADRADOS	2,238	2,238	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC 180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,752	75,752	75,752	75,752	100%	0	0	METROS CUADRADOS	563	563	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C= 180 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,405,682	1,405,682	1,405,682	1,405,682	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15,714	15,714	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C= 180 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	751,563	751,563	751,563	751,563	100%	0	0	METROS CUADRADOS	10,343	10,343	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C= 180 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	178,050	178,050	178,050	178,050	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,928	1,928	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CENTIMETROS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,467,016	2,467,016	2,467,016	2,467,016	100%	0	0	METROS CUADRADOS	24,793	14,483	58%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CENTIMETROS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,277,515	2,277,515	2,277,515	2,277,515	100%	0	0	METROS CUADRADOS	29,540	29,540	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADA CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,416,831	1,416,831	1,416,831	1,416,831	100%	0	0	METROS CUADRADOS	26,127	26,127	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 - 10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,098	2,954	95%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=180 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 - 10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	937,741	937,741	937,741	937,536	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,209	5,209	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	625,036	625,036	625,036	625,036	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,186	1,186	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 10/10 EN VIVIENDA.	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,141,798	2,141,798	2,141,798	2,141,798	100%	0	0	METROS CUADRADOS	32,500	32,500	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	928,529	928,529	928,529	928,529	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,604	8,604	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	491,644	491,644	491,644	491,644	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,566	6,455	98%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	386,228	386,228	386,228	386,228	100%	0	0	METROS CUADRADOS	5,158	872	17%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	132,712	132,712	132,712	132,712	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,023	1,023	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,019,022	1,019,022	1,019,022	1,019,022	100%	0	0	METROS CUADRADOS	13,400	13,400	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	69,997	69,997	69,997	69,997	100%	0	0	METROS CUADRADOS	859	347	40%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	54,123	54,123	54,123	54,123	100%	0	0	METROS CUADRADOS	476	476	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	190,544	190,544	190,544	190,544	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,545	0	0%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	550	550	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	137,714	137,714	137,714	137,714	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,958	1,801	92%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	27,008	27,008	27,008	23,959	89%	0	0	METROS CUADRADOS	349	0	0%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	787,200	787,200	787,200	787,200	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,400	2,260	35%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDAS	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	634,660	634,660	634,660	634,246	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,330	1,736	19%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDAS	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	106,158	106,158	106,158	106,158	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,394	1,394	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,092,410	1,092,410	1,092,410	1,092,410	100%	0	0	METROS CUADRADOS	11,262	11,262	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10, EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,652,739	1,652,739	1,652,739	1,652,739	100%	0	0	METROS CUADRADOS	16,283	1,713	11%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS. DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6, 10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,201,396	1,201,396	1,201,396	1,201,396	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15,204	9,838	65%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	543,576	543,576	543,576	543,576	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,840	4,840	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	78,284	78,284	78,284	78,284	100%	0	0	METROS CUADRADOS	697	697	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6 10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	16,070	13,219	82%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 - 10/10, EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	89,269	89,269	89,269	65,627	74%	0	0	METROS CUADRADOS	1,111	1,111	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,982,232	3,982,232	3,982,232	3,982,232	100%	0	0	METROS CUADRADOS	59,676	59,676	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6 10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	956,676	956,676	956,676	956,676	100%	0	0	METROS CUADRADOS	9,059	9,059	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150 KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	906,008	906,008	906,008	906,007	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8,578	2,250	26%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	162,478	162,478	162,478	162,478	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,990	1,990	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO F C=150KG/CM2 DE 7 CMS DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	86,277	86,277	86,277	86,277	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,028	1,028	100%	
ASFALTADO DE CALLE LUIS ECHEVERRIA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	253,583	253,583	253,583	253,543	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,000	3,000	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS
ASFALTADO DE CAMINO DE ACCESO 1ERA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	150,000	150,000	150,000	149,639	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO.
ASFALTADO DE CAMINO SAN ANTONIO (1A. ASIGNACION)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	200,000	200,000	200,000	198,907	99%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO.
CENTRO COMUNITARIO SANTIAGUITO 2A ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	500,000	500,000	500,000	499,984	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DEL RINCON.
CENTRO DE DESARROLLO INTEGRAL COMUNITARIO 3A ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	157,000	157,000	157,000	156,760	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO.
CONSERVACION DEL CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE CHAMACUA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	162,500	162,500	162,500	162,500	100%	0	0	KILOMETRO	0	0	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO. 2DA. ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL SEGUNDA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	104,965	104,965	104,965	104,804	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO.
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	290,060	290,060	290,060	286,778	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA, LOCALIDAD LOURDES

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	11				
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN CABECERA MUNICIPAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	429,504	429,504	429,504	429,504	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON. LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN COLONIA NUEVO AMANECER	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	437,643	437,643	437,643	328,167	75%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON. LOCALIDAD PURISIMA DE BUSTOS
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO EN LA COMUNIDAD DE GALERAR (4A ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	135,000	135,000	135,000	135,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 3A ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 4A ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 4TA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 4TA. ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO 5TA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CATARINA
CONSTRUCCION DE COMEDOR ESCOLAR EN LA ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	64,122	64,122	64,122	64,122	100%	0	0	AULA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO.
CONSTRUCCION DE CONSULTORIO MEDICO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	91,043	91,043	91,043	88,530	97%	0	0	CENTRO	1	1	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PUBLICO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO (1ER ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	91,611	91,611	91,611	91,325	100%	0	0	OBRA	1	1	85%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE TIERRA BLANCA
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES DE LA COMUNIDAD DE AGUAJE DEL ESPEJO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	174,779	174,779	174,779	174,779	100%	0	0	POSTE	28	8	31%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO.
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION EN VARIAS CALLES EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES (EL CERRITO)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	102,965	102,965	102,965	102,965	100%	0	0	POSTE	8	3	38%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GUANAJUATO DE LA COMUNIDAD COLONIA DE FUENTES	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	464	464	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE 28 DE NOVIEMBRE (1ER ETAPA 292 ML.	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	17,206	17,206	17,206	16,775	97%	0	0	METRO LINEAL	292	292	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE TARANDACUAO
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	162,500	162,500	162,500	118,765	73%	0	0	METRO CUADRADO	916	916	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITIRBIDE.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	125,000	125,000	125,000	37,500	30%	0	0	METRO CUADRADO	645	645	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITIRBIDE.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE ESCOLAR DE LA COMUNIDAD DE COLONIA DE FUENTES	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	255	255	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR.
CONSTRUCCION DE JARDIN IV ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	148,750	148,750	148,750	114,276	77%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON. LOCALIDAD LA PROVIDENCIA
CONSTRUCCION DE LA PLAZA COMUNITARIA (PLAZA DE TOROS)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	210,000	210,000	210,000	209,500	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTIAGO MARAVATIO.
CONSTRUCCION DE PANTEON COMUNITARIO 1RA ETAPA (SAN JOSE GUARACURIO, PORTALITOS, BUENA VISTA), MPIO. DE URIANGATO, GTO.	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	143,016	143,016	143,016	142,707	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE URIANGATO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE COLONIA DE FUENTES (2DA ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,539	1,539	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO EN EL HUIZACHE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	881	881	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA DE LA COMUNIDAD DE LA CONCEPCION	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	54,937	54,937	54,937	54,937	100%	0	0	METRO CUADRADO	455	455	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN MUNICIPIO DE CORTAZAR.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON DE LA COM. CARACHEO (1ER ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	654	654	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNIPIO DE CORTAZAR.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JUAN ALVAREZ DE LA COM. DE CAÑADA DE CARACHEO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	58,765	58,765	58,765	46,477	79%	0	0	METRO CUADRADO	387	387	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO 2DA ETAPA DE LA COMUNIDAD DE CARACHEO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	570,311	570,311	570,311	554,409	97%	0	0	METROS CUADRADOS	178	178	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO 2DA ETAPA DE LA COMUNIDAD DE CARACHEO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	29,009	29,009	29,009	29,009	100%	0	0	METROS CUADRADOS	178	178	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PINOS DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE CARACHEO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	91,235	91,235	91,235	91,235	100%	0	0	METROS CUADRADOS	658	658	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE QUINTANA ROO DE LA COMUNIDAD DE CAÑADA DE CARACHEO (1ER ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	588	588	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA PRIVADA QUINTANAROD DE LA COM. DE CAÑADA DE CARACHEO (1ER ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	528	528	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO ESTAMPADO EN CALLE PINO SUAREZ DE LA COM. DE CARACHEO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	131,344	131,344	131,344	129,069	98%	0	0	METRO CUADRADO	892	892	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CORTAZAR.
CONSTRUCCION DE PLAZA PUBLICA EN LA COMUNIDAD DE NOMBRE DE DIOS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	293,894	293,894	293,894	293,894	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSOS SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO.
CONSTRUCCION DE PLAZUELA (JARDIN)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	135,055	135,055	135,055	135,055	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE HUANIMARO.
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN PATIO DE CENTRO COMUNITARIO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	70,000	70,000	70,000	67,448	96%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ.
CONSTRUCCION DE TECHO EN CENTRO COMUNITARIO 2A ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	299,967	299,967	299,967	299,728	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE ROMITA. LOCALIDAD LAS LIEBRES
CONSTRUCCION DE TECHUMBRE EN PATIO CIVICO DE PREESCOLAR JOSÉ MARIA VALENCIA ORDUÑA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	47,050	47,050	47,050	46,289	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA.
CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO CALZADA DEL TEPOZAN 2A ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	149,997	149,997	149,997	144,105	96%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD MANUEL DOBLADO.
CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO EN SAN ANDRES DE JALPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	448,632	448,632	448,632	448,632	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON. LOCALIDAD SAN ANDRES DE JALPA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REUNION COMUNITARIO 3RA. ETAPA PASO DE GUILLERMO (SAGRADO DE CORAZON)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	150,000	150,000	150,000	147,049	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE XICHU.
CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DELEGACIONAL MUNICIPAL 3A ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	216,150	216,150	216,150	216,018	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARGO.
CONSTRUCCION DEL KIOSCO EN EL JARDIN PRINCIPAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	104,388	104,388	104,388	93,812	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE.
CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE OLIVOS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	61,559	61,559	61,559	61,424	100%	0	0	METRO CUADRADO	646	646	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE LOPEZ DIAZ COMUNIDAD DE LABOR DE VALTIERRA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	327,274	327,274	327,274	327,274	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,661	1,661	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA.
COSNSTRUCCION DEL CENTRO COMUNITARIO 2A ETAPA SAN JUAN DE LA PUERTA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	230,496	230,496	230,496	230,496	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD MANUEL DOBLADO.
CREACION DE EXTENSION DE LINEA SECUNDARIA 220/127 VOLTS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	11,771	11,771	11,771	11,748	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO.
CREACION DE NUEVA AREA DE DISTRIBUCION DE 10 KVA 13.2 KV 220/127 VOLTS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	27,504	27,504	27,504	27,432	100%	0	0	POSTE	6	6	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO.
ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO PUBLICO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	65,846	65,846	65,846	65,794	100%	0	0	POSTE	11	11	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO.
EMPEDRADO DE LA CALLE AGUAJE (PRIMERA ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	238,500	238,500	238,500	238,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,298	1,298	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON.
EMPEDRADO DE LA CALLE INDEPENDENCIA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	150,352	150,352	150,352	146,118	97%	0	0	METRO CUADRADO	412	412	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON.
EMPEDRADO DE LA CALLE MIGUEL HIDALGO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	178,533	178,533	178,533	178,533	100%	0	0	METRO CUADRADO	917	917	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON.
EMPEDRADO DE LA CALLE PRINCIPAL	15-GUANAJUATO	LA PALMA	RURAL	78,750	78,750	78,750	78,750	100%	0	0	METRO CUADRADO	374	374	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.
GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE INSURGENTE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	141,825	141,825	141,825	133,340	94%	0	0	METRO CUADRADO	1,293	1,293	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA. LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS
MEJORAMIENTO DE CAMINO DE TERRACERIA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	87,500	87,500	87,500	79,623	91%	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE LA PAZ.
PAVIMENTACION DE CALLE MANUEL DOBLADO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	216,031	216,031	216,031	214,890	99%	0	0	METRO CUADRADO	899	899	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA. LOCALIDAD EL SABINO
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	96,646	96,646	96,646	96,313	100%	0	0	METRO CUADRADO	463	463	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO.
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRIVADA MIGUEL HIDALGO	15-GUANAJUATO	OJO DE AGUA	RURAL	158,665	158,665	158,665	158,665	100%	0	0	METRO CUADRADO	463	463	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO.
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE CAMINO REAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	181,138	181,138	181,138	181,138	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,398	1,398	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACION A BASE DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE PASEO DE LAS MARAVILLAS COMUNIDAD DEL REFUGIO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	97,600	97,600	97,600	97,600	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,398	1,398	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON. LOCALIDAD EL REFUGIO
PAVIMENTACION ABASE DE CONCRETO ASFALTICO EN CALLE NINOS HEROES.	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	664,614	664,614	664,614	596,717	90%	0	0	METROS CUADRADOS	367,785	367,785	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON.
PAVIMENTACION CALLE NACIONES UNIDAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	242,180	242,180	242,180	241,228	100%	0	0	METRO CUADRADO	978	978	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA. LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS NARANJOS
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE DE ACCESO A TV SECUNDARIA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	91,320	91,320	91,320	91,320	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,113	1,113	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE LAS FLORES	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	25,616	25,616	25,616	25,616	100%	0	0	METROS CUADRADOS	530	530	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE LOPEZ RAYON LA MONCADA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	89,209	89,209	89,209	89,209	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,378	2,378	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE 5 DE MAYO 1A ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	64,976	64,976	64,976	64,976	100%	0	0	METROS CUADRADOS	973	973	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE ADIVINO 1A ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	148,308	148,308	148,308	145,007	98%	0	0	METROS CUADRADOS	687	687	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GALEANA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	271,723	271,723	271,723	284,222	97%	0	0	METRO CUADRADO	1,669	1,669	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO.
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GUERRERO SUR	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	404,091	404,091	404,091	396,168	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1,541	1,541	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE HIDALGO ESTE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	535,376	535,376	535,376	528,138	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,957	1,957	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INDEPENDENCIA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	175,748	175,748	175,748	172,501	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1,190	1,190	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE INSURGENTES	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	431,428	431,428	431,428	374,961	87%	0	0	METROS CUADRADOS	1,445	1,445	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	589,776	589,776	589,776	585,701	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,908	1,908	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE JUAREZ	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	171,489	171,489	171,489	170,899	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,064	1,064	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MATAMOROS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	88,547	88,547	88,547	88,532	100%	0	0	METROS CUADRADOS	710	710	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE MATAMOROS 2DA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	168,299	168,299	168,299	162,673	97%	0	0	METRO CUADRADO	834	834	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LEANDRO VALLE EN SANTA ROSA DE LIMA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	480,827	480,827	480,827	480,003	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,538	3,538	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 5 DE MAYO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	112,157	112,157	112,157	111,969	100%	0	0	METROS CUADRADOS	785	785	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO
PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PLUTARCO ELIAS CALLES EN CABECERA MUNICIPAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	292,746	292,746	292,746	287,599	98%	0	0	METROS CUADRADOS	2,383	2,383	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO
PAVIMENTACION CONCRETO HIDRAULICO CALLE HIDALGO OESTE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	292,779	292,779	292,779	285,369	97%	0	0	METROS CUADRADOS	2,095	2,095	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE TARIMORO.
PAVIMENTACION DE ARROYO CALLE MORELOS A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO EN SAN SALVADOR TORRECELLAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	524,136	524,136	524,136	471,004	90%	0	0	METROS CUADRADOS	4,269	4,269	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN.
PAVIMENTACION DE ARROYO DE CALLE IGNACIO ZARAGOZA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	185,894	185,894	185,894	155,208	83%	0	0	METROS CUADRADOS	1,275	1,275	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS
PAVIMENTACION DE ARROYO DE CALLE NOGALES Y FRESNO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	307,071	307,071	307,071	307,070	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,108	2,108	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS
PAVIMENTACION DE ARROYO DE CALLE SAUZ 3RA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	46,194	46,194	46,194	44,120	96%	0	0	METRO CUADRADO	395	395	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE.
PAVIMENTACION DE ARROYO EN CALLE FCO. VILLA PTE.	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	160,371	160,371	160,371	159,562	100%	0	0	METROS CUADRADOS	999	999	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN.
PAVIMENTACION DE ARROYO EN CALLE FCO. VILLA, ORIENTE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	80,653	80,653	80,653	76,108	94%	0	0	METRO CUADRADO	480	480	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN.
PAVIMENTACION DE ARROYO EN LA CALLE PROL. HIDALGO SUCHITLAN	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	83,218	83,218	83,218	74,117	89%	0	0	METROS CUADRADOS	557	557	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACION DE ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE MIGUEL HIDALGO EN SAN SALVADOR TORRECLILLAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	200,951	200,951	200,951	194,931	97%	0	0	METRO CUADRADO	1,287	1,287	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN.
PAVIMENTACION DE ARROYO GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE I. ALLENDE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	161,278	161,278	161,278	156,142	97%	0	0	METRO CUADRADO	1,088	1,088	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN.
PAVIMENTACION DE ARROYO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JUVENTINO ROSAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	140,839	140,839	140,839	138,759	99%	0	0	METRO CUADRADO	717	717	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN.
PAVIMENTACION DE ARROYO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE E. ZAPATA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	182,733	182,733	182,733	178,265	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1,001	1,001	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN.
PAVIMENTACION DE ARROYO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE E. ZAPATA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	188,016	188,016	188,016	184,661	98%	0	0	METRO CUADRADO	951	951	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN.
PAVIMENTACION DE ARROYO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	154,457	154,457	154,457	153,834	100%	0	0	METROS CUADRADOS	789	789	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN.
PAVIMENTACION DE ARROYO Y CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA PRIVADA M. DOBLADO EN EL CARACOL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	74,193	74,193	74,193	67,942	92%	0	0	METRO CUADRADO	317	317	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE VILLAGRAN.
PAVIMENTACION DE CALLE ABASOLO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	79,429	79,429	79,429	79,428	100%	0	0	METRO CUADRADO	676	676	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA. LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS
PAVIMENTACION DE CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CIUDAD MANUEL DOBLADO.
PAVIMENTACION DE CALLE EMILIANO ZAPATA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	431,665	431,665	431,665	429,750	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,367	2,367	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA. LOCALIDAD PUERTA DEL MONTE
PAVIMENTACION DE CALLE REFORMA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	593,122	593,122	593,122	584,770	99%	0	0	METRO CUADRADO	2,556	2,556	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO.
PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE GUERRERO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	93,694	93,694	93,694	93,694	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,068	1,068	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE TARANDAGUAG
PAVIMENTACION DE CALLES INSURGENTES NORTE, INSURGENTES SUR Y A UN COSTADO DEL TEMPLO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	440,533	440,533	440,533	440,533	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,715	2,715	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE OCAMPO.
PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO SOBRE EMPEDRADO EN CALLE GUANAJUATO 2DA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	107,625	107,625	107,625	107,625	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,806	1,806	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON. LOCALIDAD LA DESCUBRIDORA
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE FRANCISCO VILLA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	354,511	354,511	354,511	354,511	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,926	1,926	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA. LOCALIDAD VALTIERRA
PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HIDALGO DE LA COMUNIDAD DE VALTIERRA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	968,526	968,526	968,526	942,696	97%	0	0	METRO CUADRADO	5,096	5,096	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA. LOCALIDAD VALTIERRA
PAVIMENTACION DE LA CALLE ABASOLO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	425,000	425,000	425,000	385,085	91%	0	0	METRO CUADRADO	1,421	1,421	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO.
PAVIMENTACION DE LA CALLE ABRAHAM GONZALEZ	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	494,793	494,793	494,793	493,495	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,417	2,417	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA. LOCALIDAD EL SABINO
PAVIMENTACION DE LA CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y CALLE ALAMOS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	153,700	153,700	153,700	153,700	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,499	1,499	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO.
PAVIMENTACION DE LA CALLE ANDRES QUINTANA ROO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	185,151	185,151	185,151	185,099	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,176	1,176	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS
PAVIMENTACION DE LA CALLE DEL TEMPLO COMUNIDAD VALENCIA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	67,447	67,447	67,447	66,980	99%	0	0	METROS CUADRADOS	326	326	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS
PAVIMENTACION DE LA CALLE DIEGO RIVERA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	80,279	80,279	80,279	72,213	90%	0	0	METRO CUADRADO	1,506	1,506	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITIRBIDE.
PAVIMENTACION DE LA CALLE GUADALUPE VICORIA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	694,657	694,657	694,657	668,068	96%	0	0	METRO CUADRADO	4,388	4,388	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO.
PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMANOS FLORES MAGON EN EL FRACC. TIERRA Y LIBERTAD	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	191,921	191,921	191,921	187,845	98%	0	0	METROS CUADRADOS	754	754	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON.
PAVIMENTACION DE LA CALLE HERMENEGILDO GALEANA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	113,796	113,796	113,796	113,637	100%	0	0	METROS CUADRADOS	621	621	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO.
PAVIMENTACION DE LA CALLE IGNACIO ALDAMA 1A ETAPA EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTE DE PERALTA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	361	361	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO
PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAN DE DIOS PEZA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	210,494	210,494	210,494	210,405	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,141	1,141	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO.
PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAREZ	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	312,500	312,500	312,500	312,500	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,507	1,507	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LAS ROSAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	500,000	500,000	500,000	471,669	94%	0	0	METRO CUADRADO	1,992	1,992	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE LUIS H. DUCOING. 1A ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	700,800	700,800	700,800	700,800	100%	0	0	METRO CUADRADO	250	250	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE DOCTOR MORA.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	183,357	183,357	183,357	167,978	92%	0	0	METRO CUADRADO	836	836	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS 1A ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	481	481	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MORELOS 1A ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	481	481	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE NICOLAS BRAVO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	144,414	144,414	144,414	144,189	100%	0	0	METRO CUADRADO	624	624	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE JARAL DEL PROGRESO.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL ACCESO A LA COMUNIDAD	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	187,500	187,500	187,500	187,182	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,956	1,956	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE JERECUARO.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE PRINCIPAL EN SAN FERNANDO DE LOS REYES, ZAPOTE DE PERALTA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	171,856	171,856	171,856	171,856	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,102	1,102	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RIO LERMA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	365,386	365,386	365,386	365,386	100%	0	0	METRO CUADRADO	883	883	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO.
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE RIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE ZAPOTE DE PERALTA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	207,053	207,053	207,053	207,053	100%	0	0	METRO CUADRADO	916	916	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SANTOS DEGOLLADO COMUNIDAD DE EMILIANO ZAPATA SEGUNDA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	91,528	91,528	91,528	83,228	91%	0	0	METROS CUADRADOS	782	782	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE SIN NOMBRE (ACCESO A ESCUELA PRIMARIA) 1A. ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	375,000	375,000	375,000	374,399	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,246	1,246	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 1 DE MAYO.	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	105,013	105,013	105,013	105,013	100%	0	0	METROS CUADRADOS	861	861	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE TARANDAGUAG
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE 18 DE MARZO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	53,937	53,937	53,937	53,937	100%	0	0	METROS CUADRADOS	365	365	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA. LOCALIDAD EL SABINO
PAVIMENTACIÓN DE LA PLAZA Y CALLE LATERAL COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DE MORALES	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	134,607	134,607	134,607	133,349	99%	0	0	METROS CUADRADOS	919	919	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS
PAVIMENTACION DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE MESAS DE ACOSTA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	154,536	154,536	154,536	154,446	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,171	1,171	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS
PAVIMENTACIÓN DE LAS CALLES IGNACIO ZARAGOZA Y DEL SOL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,154	1,154	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO.
PAVIMENTACION DEL TRAMO FINAL DE LA CALLE PRINCIPAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	55,686	55,686	55,686	53,092	95%	0	0	METRO CUADRADO	248	248	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE MOROLEON.
PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PRINCIPAL SAN JOSE DE MANANTIALES	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	463,734	463,734	463,734	462,310	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,676	2,676	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS
PAVIMENTACION GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CALLE 2 DE ABRIL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	249,986	249,986	249,986	244,865	98%	0	0	METRO CUADRADO	14,503	14,503	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA. LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS
PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE AZUCENAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	201,370	201,370	201,370	200,102	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1,304	1,304	100%	EL RECURSO SE APLICARÁ EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS
PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE CRISANTEMO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	202,170	202,170	202,170	199,878	99%	0	0	METRO CUADRADO	1,304	1,304	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS.
PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE LA CALLE TULIPAN	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	202,170	202,170	202,170	199,266	99%	0	0	METRO CUADRADO	1,304	1,304	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS.
PAVIMENTACIÓN PRIV. SOLEDAD	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METRO CUADRADO	194	194	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO.
PAVIMENTO A BASE DE CONCRETO ASFÁLTICO EN CALLE MIGUEL HIDALGO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	757,583	757,583	757,583	656,409	87%	0	0	METROS CUADRADOS	2,278	2,278	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON.
PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 2 DE ABRIL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	665,200	665,200	665,200	395,827	60%	0	0	METROS CUADRADOS	2,502	2,502	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE CELAYA.
PLAZA PÚBLICA DEL MIGRANTE LA PENITA (1A ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE ATARJEA.
PLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE FC=180 KG/CM2 DE 7 CM. DE ESPESOR, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6-10/16, EN VIVIENDA.	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,704,568	2,704,568	2,704,568	2,704,568	100%	0	0	METROS CUADRADOS	30,604	22,864	75%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACIÓN DE CALLE PRINCIPAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	391,624	391,624	391,624	377,762	96%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO.
REHABILITACIÓN DE CENTRO COMUNITARIO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	104,388	104,388	104,388	93,888	90%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE.
REHABILITACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	147,011	147,011	147,011	146,347	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO.
REHABILITACION DE LAS CUPULAS DE LA PARROQUIA DE LA SANTA CRUZ	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	664,666	664,666	664,666	662,973	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS
REMODELACIÓN DE EXPLANADA EN CENTRO COMUNITARIO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	64,325	64,325	64,325	57,732	90%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE.
REMODELACIÓN DE LA PLAZUELA DE LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO DE LOS DOLORES	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	152,827	152,827	152,827	151,625	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,176	2,176	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS
REMODELACIÓN DE PLAZA CIVICA EN EL ZANGARRO( 2A ETAPA)	15-GUANAJUATO	ZANGARRO (ZANGARRO NUEVO)	RURAL	61,250	61,250	61,250	60,940	99%	0	0	0 PLAZA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO.
REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	162,126	162,126	162,126	161,380	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	331	331	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA. LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS
RESCATE DE PINTURA MURAL EN CUPULA Y LINTERILLA DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	423,384	423,384	423,384	422,690	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE LEON.
RESTAURACIÓN DEL ÁTRIO DEL SR. SANTIAGO DE LA COMUNIDAD DE NEUTLA, COMONFORT, GTO.	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	99,993	99,993	99,993	99,993	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE COMONFORT.
SUMINISTRO DE CONCRETO HECHO EN SITIO F'c=150 KG/CM2 TMA 3/4" DE 7 CMS., REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6X6/10/10	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,110,931	1,110,931	1,110,931	1,110,931	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	12,837	1,736	14%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS DIGNOS	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,389,000	1,389,000	1,389,000	1,389,000	100%	0	0	0 OTROS	231	0	0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE BAÑOS SECOS	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	231,000	231,000	231,000	231,000	100%	0	0	0 LETRINA, METROS CUBICOS	76	0	0%	
SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PARARRAYOS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 EQUIPO	3	3	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO.
TECHUMBRE DE ESTRUCTURA METALICA EN PATIO CIVICO DE LA ESC. PRIMARIA PROFR. ANGEL PINEDA LIRA 1ERA. ETAPA 1 OBRA COMPLEMENTARIA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	180,375	180,375	180,375	180,075	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE TARANDACUAG
TERMINACION DE CONSTRUCCION DE CASA DE SALUD SAN ANTONIO VIBORILLAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	43,750	43,750	43,750	43,750	100%	0	0	0 CENTRO	1	1	100%	EL RECURSO SE APLICARA EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSE ITURBIDE
2A ETAPA PAVIMENTACIÓN CALLE BENTO JUAREZ	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	778	778	100%	EL RECURSO SERA APLICADO EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO.
OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN	30-SAN FELIPE	SAN FELIPE	URBANO	0	0	0	0	0%	0	1,700,000	0 LOTE	1	0	0%	
AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, EN LA LOCALIDAD DE MISION DE CHICHIMECAS (FINQUITO)	33-SAN LUIS DE LA PAZ	MISION DE CHICHIMECAS	URBANO	175,297	175,297	175,297	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO (4TA. ETAPA), EN LA LOCALIDAD DE MISION DE CHICHIMECAS (FINQUITO)	33-SAN LUIS DE LA PAZ	MISION DE CHICHIMECAS	URBANO	108,397	108,397	108,397	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS, EN SILAO, GTO. 2DA. ETAPA (ALBAÑILERIA, ACABADOS, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR)	37-SILAO	SILAO	URBANO	2,196,285	2,196,285	2,196,285	2,196,285	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	792,904	0 LOTE	1	0	0%	
BANCO DE TEJIDOS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	433,169	433,169	433,169	433,169	100%	0	0	0 OBRA	1	0	30%	
OBRAS DE ELECTRIFICACIÓN	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	1,410,000	0 LOTE	1	0	0%	
<b>FISM</b>															
AGUA POTABLE															
CÁRCAMO															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE REBOMBEO EN FRACC LAS PLAZAS	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,150,000	90%	0	0	0 CÁRCAMO	1	1	100%	
SISTEMA DE AGUA POTABLE															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MONTOS NO EJERCIDOS INFRAESTRUCTURA	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,019	30,019	30,019	0	0%	0	0	0 SISTEMA	100	0	0%	FONDO GENERAL DE INFRAESTRUCTURA DE MONTOS NO EJERCIDOS 2008
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO AGUA LOMA BONITA	10-CORONEO	EL ESPINAZO (LOMA BONITA)	RURAL	55,820	55,820	55,820	55,820	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	15-GUANAJUATO	PASO DE PIRULES (PASO DE PERULES)	RURAL	182,907	182,907	182,907	182,907	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	15-GUANAJUATO	LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE)	URBANO	290,630	290,630	290,630	284,504	98%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COM PENUELAS	17-IRAPUATO	PENUELAS	RURAL	283,932	283,932	283,932	283,932	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ACCION CONVENIDA CON CEAG
LINEA DE CONDUCCION, TANQUE SUPERF. Y AMPLIA. DE RED DE DISTRIB. DE AGUA POTABLE (ADRENEL) COM COPALILLO	17-IRAPUATO	EL COPALILLO	RURAL	136,559	136,559	136,559	136,559	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
RECOLECTOR PLUVIALEL SABINO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,922,717	1,922,717	1,922,717	1,922,717	100%	0	0	0 SISTEMA	1	0	30%	
RECOLECTOR PLUVIALEL SABINO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,922,717	1,922,717	1,922,717	1,922,717	100%	0	0	0 SISTEMA	1	0	30%	
SUMINISTRO DE TUBERIA DE COLUMNA PARA POZO DE AGUA POTABLE	2-ACAMBARO	EL MORAL	RURAL	24,951	24,951	24,951	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	
SUMINISTRO DE TUBERIA DE COLUMNA PARA POZO DE AGUA POTABLE	2-ACAMBARO	EL MORAL	RURAL	24,951	24,951	24,951	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	
APORTACION MPAL. CONVENIOS CEAG/RURAL/2008-130(01), 130 (2) Y DE 2007-160/1	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,738,967	1,738,967	1,738,967	1,738,967	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 5-10-611-807-00 APORTACION MPAL.CONVENIO CEAG/SAL/RURAL/2008-130(01), 130(02) Y 2007-160/1.
CONSTR. RED. DE DISTRIBUCION AGUA POTABLE COL. NUEVO MEXICO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	772,119	772,119	772,119	772,119	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 807 AGUA POTABL. CONVENIO PARA CONSTRUCCION RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL. NUEVO MEXICO CON CMAPAS
CONVENIO CON CMAPAS PARA CONSTR. DE DRENAJE SANITARIO COL. VALLE VERDE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	784,524	784,524	784,524	784,524	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	CUENTA REMANENTE 807 AGUA POTABLE-2008 CONVENIO CON CMAPAS DE CONSTRUCCION RED DE DRENAJE SANITARIO COL. VALLE VERDE
CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA (LINEA DE CONDUCCION, RED DE DISTRIBUCION Y TANQUE)	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	EL EMBARGO (EL NUEVO CIMATARIO)	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,500	2,500	100%	
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE, TANQUE Y LINEAS DE ALIMENTACION EN EL TIGRE, EL MEMBRILLO, PALO BLANCO Y CIENEGA DE PALO BLANCO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	639,219	639,219	639,219	639,219	100%	0	0	0 METRO LINEAL	12,170	12,170	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION D AGUA POTABLE	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	JALPA	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,500	0	0%	
INSTALACION DE SISTEMAS DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL PARA EL CONSUMO HUMANO EN AREAS DE POZOS CONTAMINADOS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	1,169,389	1,169,389	1,169,389	1,169,389	100%	0	0	0 SISTEMA	9	9	100%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA O SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL
RED DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE SAN RAFAEL DE ESTALA-TECOLOTE	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	TECOLOTE	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	RED DE DISTRIBUCION Y LINEA DE CONDUCCION
SECTORIZACION Y REHABILITACION DE RED HIDRAULICA CMAPAJ	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	776,947	776,947	776,947	776,947	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	FUE APORTACION AL COMITE MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTILLADO DE JUVENTINO ROSAS, GTO.
CONDUCCION DE AGUA POTABLE AL POZO AL TANQUE	37-SILAO	LOS RODRIGUEZ	URBANO	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	NO HA INICIADO.



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE	37-SILAO	SILAO	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	PERMANECE IGUALQUE EL ANTERIOR REPORTE
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE EL SALTO 2A ETAPA	40-TIERRA BLANCA	XOCOINOXTLE	RURAL	410,229	410,229	410,229	151,937	37%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	CABRERA	RURAL	570,974	570,974	570,974	570,974	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,200	2,200	100%	
AMPLIACION DE RED DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	45-XICHU	LLANETES (EL CAPULÍN)	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	45-XICHU	ROSA DE CASTILLA	RURAL	36,724	36,724	36,724	36,724	100%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	
MANTENIMIENTO PERFORACION DEL SISTEMA EL CLARIN Y ANEXAS	19-JERECUARO	JERECUARO	URBANO	160,000	160,000	160,000	154,022	96%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COM PROVIDENCIA DE PEREZ (EL GUANTON)	17-IRAPUATO	PROVIDENCIA DE PEREZ (EL GUANTON)	RURAL	72,000	72,000	72,000	72,000	100%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
REUBICACIONE LINEA DE AGUA POTABLE Y RENOVACION DE POZOS DE VISITA DE LA CALLE PROLONGACION DIVISION DEL NORTE COL. 3ERA SAN GABRIEL DE ESTA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO.	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	72,300	72,300	72,300	68,763	95%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REPAACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN CALLE PASEO DE LOS SABINOS	19-JERECUARO	JERECUARO	URBANO	80,652	80,652	80,652	80,652	100%	0	0	0 METRO LINEAL	500	500	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	2-ACAMBARO	LAS CRUCES	RURAL	235,263	235,263	235,263	235,263	100%	0	0	0 SISTEMA	1	0	33%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	2-ACAMBARO	LAS CRUCES	RURAL	235,263	235,263	235,263	235,263	100%	0	0	0 SISTEMA	1	0	33%	
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO, LINEA DE IMPULSO Y COLECTOR DE ALIMENTACION A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESID	2-ACAMBARO	IRAMUCO	URBANO	1,466,370	1,466,370	1,466,370	1,319,733	90%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CARCAMO DE BOMBEO, LINEA DE IMPULSO Y COLECTOR DE ALIMENTACION A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESID	2-ACAMBARO	IRAMUCO	URBANO	1,466,370	1,466,370	1,466,370	1,319,733	90%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
MICROPLANTA EDIFICIO FUERZAS DEL ESTADO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	2,284	2,284	2,284	2,282	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
MICROPLANTA EDIFICIO FUERZAS DEL ESTADO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	2,284	2,284	2,284	2,282	100%	0	0	0 RED DE DISTRIBUCION	1	1	100%	
MICROPLANTA EDIFICIO SEDENA	2-ACAMBARO	EL MORAL	RURAL	6,782	6,782	6,782	6,782	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
MICROPLANTA EDIFICIO SEDENA	2-ACAMBARO	EL MORAL	RURAL	6,782	6,782	6,782	6,782	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
REHABILITACION RIO TURBIO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	167,945	167,945	167,945	167,945	100%	0	0	0 METRO LINEAL	800	800	100%	
DOTACION DE AGUA AMPLIACION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DE AGUA POTABLE HACIA LA UTNG PLANTEL SAN MIGUEL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	771	771	100%	UNIDAD DE MEDIDA: METRO LINEAL
NORIAS CONSTRUCCION															
PROGRAMA DE BORDERIA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	96,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	NORIA	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ANOTO LA CANTIDAD DE 1, YA QUE UNICAMENTE APORTAMOS AL PROGRAMA.
PLANTA POTABILIZADORA CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	RURAL	52,564	52,564	52,564	52,564	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	652,387	652,387	652,387	652,387	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION															
PERFORACION AGUA POTABLE LOMA BONITA E2	10-CORONEO	EL ESPINAZO (LOMA BONITA)	RURAL	402,014	402,014	402,014	402,014	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COM. DE LAS ADJUNTAS DE ESTE MPIO DE IRAPUATO, GTO	17-IRAPUATO	ADJUNTAS	RURAL	1,196,064	1,196,064	1,196,064	1,196,064	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE SAN JUAN TEMASCATO DE ESTE MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO	17-IRAPUATO	SAN JUAN TEMASCATO	RURAL	1,576,642	1,576,642	1,576,642	1,576,642	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
PERFORACION DE POZO Y EQUIPAMIENTO. (FAISE) CEAG EN SAN FCO. DE LA CRUZ Y LA SANABRIA	17-IRAPUATO	SAN FRANCISCO DE LA CRUZ	RURAL	963,398	963,398	963,398	584,939	59%	0	0	POZO	1	1	100%	OBRA CONVENIDA CON CEAG
PERFORACION PROFUNDA DE POZO EN SANTA TERESA DE TACAMBARILLO 2DA ETAPA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	711,911	711,911	711,911	711,911	100%	0	0	POZO	350	350	100%	
PERFORACION PROFUNDA DE POZO EN SATA TERESA DE TACAMBARILLO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	899,978	899,978	899,978	899,978	100%	0	0	POZO	400	400	100%	
ANTEPROYECTO TERMINOS DE REFERENCIA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	POZO	1	1	100%	
ANTEPROYECTO TERMINOS DE REFERENCIA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	POZO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES MARGINALES DERECHO IZQUIERDO CANAL SANGUJUELA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	221,404	221,404	221,404	209,523	95%	0	0	POZO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE COLECTORES MARGINALES DERECHO IZQUIERDO CANAL SANGUJUELA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	221,404	221,404	221,404	209,523	95%	0	0	POZO	1	1	100%	
RED DE DISTRIBUCION EN LA COLONIA EVERARDO MORALES	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	371,898	371,898	371,898	344,708	93%	0	0	POZO	1	1	92%	LOS INTERESES CORRESPONDEN AL TOTAL DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL
RED DE DISTRIBUCION EN LA COLONIA EVERARDO MORALES	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	371,898	371,898	371,898	344,708	93%	0	0	POZO	1	1	92%	LOS INTERESES CORRESPONDEN AL TOTAL DEL FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL
PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE COM. EL DIVISADOR, CONTRATO DGOP/FISM/006-09 CON PERF. HIDR.DEL BAJIO	27-SALAMANCA	EL DIVISADOR	RURAL	488,456	488,456	488,456	488,456	100%	0	0	POZO	1	0	40%	CUENTA DE REMANENTE 5-10-611-807-00 PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE EN COM. EL DIVISADOR CONTRATO DGOP/FISM/006-09 CON PERF. HIDR. DEL BAJIO, S.A. DE C.V.;
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION Y TOMAS DOMICILIARIAS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	POZO	600	600	100%	MEDIDA: METRO LINEAL

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE (RELOCALIZACION) LOS RODRIGUEZ	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LOS RODRIGUEZ	URBANO	1,322,377	1,322,377	1,322,377	1,322,377	100%	0	0	0	POZO	1	0	35%	
PERFORACION DE POZO LA GLORIA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	275,688	275,688	275,688	275,688	100%	0	0	0	POZO	1	1	83%	
REHABILITACION REHABILITACION DE POZO Y COLOCACION DE TOMAS DOMICILIARIAS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	EL EMBARGO (EL NUEVO CIMATARIO)	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION POZO DE LA SAUCEDA	15-GUANAJUATO	LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE)	URBANO	300,000	300,000	300,000	230,360	77%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	DONA JUANA	RURAL	87,341	87,341	87,341	87,341	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	
AGUA LIMPIA EN ZONA RURAL	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	POZO	4	4	100%	LAS METAS SE REFIERE A EQUIPOS CLORADORES Y/O ENMALLADO DE POZOS DE AGUA POTABLE
DEPOSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LOS TORRES	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TANQUE, LINEA DE CONDUCCION Y RED DE DISTRIBUCION	4-APASEO EL ALTO	EL ENCINAL	RURAL	568,661	568,661	568,661	568,661	100%	0	0	0	TANQUE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
EQUIPAMIENTO ADQUISICION DE ROTOPLAS PARA TANQUE DE ALMACENAMIENTO	45-XICHU	LA SAVILA	RURAL	36,000	36,000	36,000	36,000	100%	0	0	0	TANQUE	1	0	0%	
TANQUE ELEVADO PLAZA IND PRESA BLANCA	7-CELAYA	PRESA BLANCA	RURAL	282,487	282,487	282,487	282,487	100%	0	0	0	TANQUE	0	0	0%	
TOMA COMUNITARIA INSTALACION SUMINISTRO 500 MEDIDORES	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0	TOMAS COMUNITARIAS	500	500	100%	
TOMA DOMICILIARIA DSR AGUA POTABLE	18-JARAL DEL PROGRESO	VICTORIA DE CORTAZAR	URBANO	554,000	554,000	554,000	554,000	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	1	1	100%	
SUMINISTRO E INSTALACION DE 300 MICROMEDIDORES EN SAN FELIPE	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	577,674	577,674	577,674	577,674	100%	0	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	300	264	88%	
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE OTROS VARIAS OBRAS DE AGUA POTABLE	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	5,695,659	5,695,659	5,695,659	5,695,659	100%	0	0	0	PESOS	5,695,659	5,695,659	100%	
CONTR. DE RED DE AGUA POTABLE EN COL. LAS FUENTES CONTRATO DGOP/DIBCO/08 CONTRATISTA PEDRO CONEJO MANCERA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	352,363	352,363	352,363	352,363	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 5-10 611-807-00 AGUA POTABLE 2008, REPORTES PARCIALES AL 02/04/09
CONVENIO CON CMAPAS PARA CONSTR. DRENAJE SANITARIO COL. VALLE DORADO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 807 AGUA POTABLE 2008 CONVENIO CON CMAPAS PARA CONSTR. DRENAJE SANITARIO COL VALLE DORADO
CONVENIO CONSTR. RED. DISTR. DE AGUA POTABLE COL. REFORMA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	967,590	967,590	967,590	967,590	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 807 AGUA POTABLE-2008 CONVENIO CONSTR. RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE COL REFORMA CON CMAPAS
CONVENIO PROJ EJEC. CONSTR. CARCAMO DE BOMBEO PLUVIAL C. L. VICARIO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	58,092	58,092	58,092	58,092	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 807 AGUA POTABLE 2008 CONVENIO CMAPAS PARA PROJ. EJEC. CARCAMO DE BOMBEO AGUA PLUVIAL C. LEONA VICARIO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 SECTORIZACION DE RED DE AGUA POTABLE SUBSECTOR EL CERRITO CONTRATO DGOP/PPDIBIC/004-08 CONTRATISTA ORDI CONSTRUCCIONES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	998,145	998,145	998,145	998,145	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	91%	CUENTA DE REMANENTE 5-10-611-807-00 AGUA POTABLE 2008; REPORTES PARCIALES AL 02/04/09
SECTORIZACION RED DE AGUA POTABLE (2DA. ETAPA) SUBSECTOR COL. EL CERRITO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	716,760	716,760	716,760	716,760	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 807 AGUA POTABLE SECTORIZACION RED DE AGUA POTABLE (2DA.ETAPA) SUBSECTOR COL. EL CERRITO II CONTRATO DGOP/PPDIBIC/001 09 POR CONSTR. PULSO.S.A. DE C.V.
SECTORIZACION DE CIRCUITO 2DA ETAPA	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,120	8,120	8,120	8,120	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMPL. RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	37-SILAO	EL JIOMATAL	RURAL	184,749	184,749	184,749	0	0%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	COMPLEMENTAR 1 OBRA QUE ESTA EN PROCESO.
DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	70,656	70,656	70,656	70,656	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA. CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCION															
ENCALZAMIENTO Y COLECTOR PLUVIAL VARIOS ARROLLOS	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	3,442,000	3,442,000	3,442,000	3,442,000	100%	0	0	0 COLECTOR	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE (1RA. ETAPA) CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	CORRAL DE PIEDRAS DE ARRIBA	RURAL	2,547,436	2,547,436	2,547,436	2,547,436	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	3,533	3,533	100%	UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA: METRO LINEAL.
AMPLIACION RED AGUA COM. CENTRO MEZQUITILLO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	102,411	102,411	102,411	102,411	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SAN RAFAEL	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	628,514	628,514	628,514	628,514	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	26-ROMITA	EL CARMEN DE SANCHEZ (LA PONZONA)	RURAL	764,082	764,082	764,082	689,098	90%	0	0	0 RED	1	1	90%	
REHABILITACION															
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	470,089	470,089	470,089	470,089	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	324	324	100%	UNIDA DE MEDIDA: METROS LINEALES
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															
CONSTRUCCION															
ALCANTARILLADO SANITARIO LA VENTA	10-CORONEO	LA VENTA	RURAL	9,893	9,893	9,893	9,893	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO BODO NORTE E2	10-CORONEO	BODO NORTE	RURAL	37,172	37,172	37,172	36,989	99%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (ADRENEL) EN LA COM LA TRINIDAD DE TEMASCATIO	17-IRAPUATO	LA TRINIDAD DE TEMASCATIO	RURAL	916,172	916,172	916,172	916,172	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE CARCAMO DE REBOMBEO PARA RAFA	17-IRAPUATO	RANCHO NUEVO DE DOLORRES (EL CUERO)	RURAL	210,572	210,572	210,572	198,268	75%	0	0	0 RED	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE ALCANTARILLADO SANITARIO YPLANTA DE TRATAMIENTO EN LAS COMUNIDADES LA CALERA Y PURISIMA DEL PROGRESO DE ESTE MPIO	17-IRAPUATO	LA CALERA	URBANO	246,235	246,235	246,235	162,881	66%	0	0	0 RED	1	1	76%	
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO. (ADRENEL) EN LA COM MOLINO DE SANTA ANA	17-IRAPUATO	MOLINO DE SANTA ANA	RURAL	617,801	617,801	617,801	505,154	82%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO PRIMARIO. (ADRENEL) DE LA COM CERRITO DE LAS HUERTAS	17-IRAPUATO	EL CERRITO DE LAS HUERTAS.(EL CERRITO)	RURAL	436,000	436,000	436,000	436,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
RED DE DRENAJE SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO. (ADRENEL) COM PURISIMA DE TEMASCATIO DE ARRIBA	17-IRAPUATO	PURISIMA DE TEMASCATIO DE ARRIBA	RURAL	636,565	636,565	636,565	636,564	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO (PROSSAPIS) EN LA COM GUDALUPE VILLA DE CARDENAS	17-IRAPUATO	GUADALUPE VILLA CÁRDENAS	RURAL	342,602	342,602	342,602	342,602	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
2DA. ETAPA DE CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO (PROSAPPYS) COM SAN JOSE DE BERNALEJO	17-IRAPUATO	SAN JOSÉ DE BERNALEJO (EL GUAYABO)	RURAL	264,458	264,458	264,458	264,458	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE EN CALLE GUANAJUATO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	390,166	390,166	390,166	390,166	100%	0	0	0 METRO LINEAL	318	318	100%	
DRENAJE SANITARIO	20-LEON	MALAGANA (SAN ANTONIO DEL MONTE)	RURAL	4,551,063	4,551,063	4,551,063	1,951,753	43%	0	0	0 METRO LINEAL	6,275	6,275	100%	
DRENAJE SANITARIO SANTA ANA Y SAN JOSE DE LOS MONTES	20-LEON	SANTA ANA	RURAL	5,379,002	5,379,002	5,379,002	4,303,201	80%	0	0	0 COLECTOR	3,703	3,703	100%	
RED DE AGUA POTABLE FRUTALES DE LA HACIENDA I SECC	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	708,988	708,988	708,988	567,190	80%	0	0	0 METRO LINEAL	2,944	2,944	100%	
REDES DE AGUA POTABLE A LATINOAMERICANA Y RUSTICO DE SAN PEDRO	20-LEON	RUSTICO SAN PEDRO	RURAL	1,134,021	1,134,021	1,134,021	383,442	34%	0	0	0 METRO LINEAL	14,499	14,499	100%	
REPOSICION DE RED DE DRENAJE	26-ROMITA	EL TEJAMÁNIL	RURAL	1,108,112	1,108,112	1,108,112	844,730	76%	0	0	0 RED	1	1	76%	
CONSTR. RED DE DRENAJE SANITARIO COL. VALLE VERDE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,700,995	1,700,995	1,700,995	1,700,995	100%	0	0	0 RED	1	1	100%	CUENTA REMANENTE 808 ALCANTARILLADO-2008 CONSTR. RED DE DRENAJE SANITARIO COL VALLE VERDE A TRAVES DE CMAPAS
CONSTR. RED DE DRENAJE SANITARIO COL. HERRADURA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,642,287	1,642,287	1,642,287	1,642,287	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 808 ALCANTARILLADO-2008 CONSTR. RED DE DRENAJE SANITARIO COL. LA HERRADURA A TRAVES DE CMAPAS
PROGRAMA ADRENEL 2008	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	756,663	756,663	756,663	756,663	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	EN LA UNIDAD UNICAMENTE ES APORTACION AL PROGRAMA.
CONSTRUCCION DE DRENAJE	37-SILAO	SILAO	URBANO	888,176	888,176	888,176	874,530	98%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	TERMINADA. EN LA COL. OBRERA NO SE MODIFICA
RED DE DRENAJE EN COL. LA LUZ	37-SILAO	SILAO	URBANO	40,618	40,618	40,618	0	0%	0	0	0 RED	1	0	0%	PARA COMPLEMENTAR UNA OBRA EN PROCESO POR CONVENIO CON SEDESHU.
SISTEMA DE DRENAJE PRIVADA FRANCISCO QUEVEDO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	156,800	156,800	156,800	156,800	100%	0	0	0 RED	1	1	89%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA. CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
AMPLIACION															
AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DURAZNO Y CHABACANO, COL. BUENOS AIRES (2DA. ETAPA)	15-GUANAJUATO	SANTA TERESA	URBANO	82,993	82,993	82,993	82,874	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1	1	100%	
COMPLEMENTO DEL PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO PLANTA DE TRATAMIENTO PRIMARIO UBICADO EN LA COM. DE ALDAMA	17-IRAPUATO	ALDAMA	URBANO	783,124	783,124	783,124	512,738	65%	0	0	0 RED	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMP. RED DE DRENAJE, RED DE AGUA, TUBERIA Y ESTACIÓN SANITARIA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	276,207	276,207	276,207	263,768	96%	0	0	METRO LINEAL	736	736	100%	
CONTINUIDAD RED DRENAJE ALDAMA, LEÓN O HD	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	11,324	11,324	11,324	11,324	100%	0	0	RED	0	0	0%	
MANTENIMIENTO															
REPARACION ALCANTARILLADO SANITARIO EN CALLE PASEO DE LOS SABINOS	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	425,401	425,401	425,401	425,401	100%	0	0	METRO LINEAL	500	500	100%	
APORTAC. MPAL PARA CARCAMO DE BOMBEO COL. LAS ESTANCIAS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,376,372	2,376,372	2,376,372	2,376,372	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	CUENTA REMANENTE: 808 ALCANTARILLADO-2008 EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE BOMBEO COL. LAS ESTANCIAS A TRAVE DE CMAPAS
REHABILITACIÓN															
ACCIONES PARA REHABILITAR LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA VIALIDAD DOLORES GUANAJUATO (KILOMETRO 90.5-91)	15-GUANAJUATO	SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA)	RURAL	73,148	73,148	73,148	0	0%	0	0	RED	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DE LAS LINEAS DE DRENAJE SANITARIO	15-GUANAJUATO	SAN JOSÉ DE LLANOS	URBANO	225,000	225,000	225,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	
DRENAJE VALLE DEL SOL	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE	37-SILAO	COECILLO	URBANO	1,497,359	1,497,359	1,497,359	1,497,359	100%	0	0	RED	1	1	100%	CERRO ESTA ETAPA DE LA OBRA. SE REASIGNO EL RECURSO QUE SOBRO DE LA OBRA.
REHABILITACION DE DRENAJE	37-SILAO	MEDRANOS	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	RED	1	1	100%	AL 100% LA APORTACION MUNICIPAL. NO SE MODIFICA
REHABILITACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLANTA DE TRATAMIENTO 1A. ETAPA Y CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR "EL POZO" EN RINCON DEL CANO	40-TIERRA BLANCA	CIENEGUILLA	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA POR CONVENIO CON CDI
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL TRAMO: GLORIETA GUANAJUATO AL CARCAMO DE JAPAMI UBICADO EN LA SALIDA A PUEBLO NUEVO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	LAGUNA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DRENAJE CON PLANTA DE TRATAMIENTO	37-SILAO	COLONIAS NUEVO MEXICO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	SE REFIERE A LA OBRA DE CONSTRUCCION DE DRENAJE CON PLANTA DE TRATAMIENTO CON GOBIERNO DEL ESTADO EN SAN MIGUEL DEL ARENAL COLINDA CON COLONIAS NUEVO MEXICO. NO SE MODIFICA
MANTENIMIENTO															
EMBOVEDADO DEL CANAL PLUVIAL EN SALIDA A PUEBLO NUEVO (1ERA ETAPA)	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	LAGUNA	1	1	100%	ESTA ACCION SE ENCUENTRA CONVENIDA CON EL PROGRAMA HABITAT.
LETRINAS															
CONSTRUCCION															
MODULO SANITARIO EN VALLE MONTANA	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	32,632	32,632	32,632	32,632	100%	0	0	LETRINA METROS CUBICOS	0	0	0%	NO SE PUEDE SELECCIONAR PORQUE SE REALIZO UN MODULO SANITARIO EN UNA CANCHA DE FUTBOL PERO LO MAS CERCANO A BANOS DE ENCONTRE EN LAS OPCIONES FUE, LA DE LAS LETRINAS
POZOS DE ABSORCION															
POZO PAV. DRENAJE, DESCARGAS DOM. HDA ARRIBA	20-LEÓN	HACIENDA DE ARRIBA SAN JOSÉ DE LA CONCEPCION	RURAL	1,221,633	1,221,633	1,221,633	1,211,773	99%	0	0	POZO	1	1	100%	
TANQUES SEPTICOS															
CONSTRUCCION DE REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE	2-ACAMBARO	EL ESPAÑOL	RURAL	165,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE	2-ACAMBARO	EL ESPAÑOL	RURAL	165,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE	2-ACAMBARO	LORETO (TERESA)	RURAL	165,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	TANQUE	1	0	33%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DE REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE	2-ACAMBARO	LORETO (TERESA)	RURAL	165,000	165,000	165,000	165,000	100%	0	0	TANQUE	1	0	33%	
TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE	2-ACAMBARO	SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA)	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	
TERMINACIÓN DE CONSTRUCCIÓN DE REACTOR ANAEROBIO DE FLUJO ASCENDENTE	2-ACAMBARO	SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA)	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	0%	0	0	TANQUE	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE FOSA, DRENAJE	4-APASEO EL ALTO	MANDUJANO ATEPEHUACÁN	RURAL	1,595,449	1,595,449	1,595,449	875,280	55%	0	0	TANQUE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA, CIERRE Y ÚLTIMA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO
MANTENIMIENTO DESASOLVE DE CANAL SANGUIJUELA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	95%	
DESASOLVE DE CANAL SANGUIJUELA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	TANQUE	1	1	95%	
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															
APORT MPAL SUMINISTRO Y COLOCACION FOSAPAS EN STA ISABEL, JOYA DE SANCHEZ, SAN LUCAS Y EL TERRERO	19-JERECUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	756,634	756,634	756,634	756,634	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
VARIAS OBRAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	6,397,513	6,397,513	6,397,513	6,397,513	100%	0	0	PESOS	6,397,513	6,397,513	100%	
C.15.S.D(6X) A.PREF.RBS.P.O.PAZ	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	21,078	21,078	21,078	21,078	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA LA ESCUELA OCTAVIO PAZ DE LA COLONIA LAS CRUCITAS
C.15.S.D(6X) A.PREF.RBS.P.TENOCHTITLAN	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	22,559	22,559	22,559	22,559	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CONSTRUCCION DE SANITARIOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA TENOCHTITLAN DE LA COMUNIDAD DE SAN JERONIMO
CONSTR. DE COLECTOR PLUVIAL COL. SAN PEDRO ETAPA FINAL APORTACION A CMAPAS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	CUENTA REMANENTE 808 ALCANTARILLADO 2008 APORTACION MPAL. CONSTR. DE COLECTOR PLUVIAL COL. SAN PEDRO ETAPA FINAL
CONSTR. DE COLECTOR PLUVIAL EN COL.VILLAS DEL VALLE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,916,532	1,916,532	1,916,532	1,916,532	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	CUENTA REMANENTE 808 ALCANTARILLADO 2008 CONSTR. DE COLECTOR PLUVIAL COL. VILLAS DEL VALLE CONTRATO DGOPIFISM031-09 CON MAQ. Y ASOCIADOS DE SALAMANCA,S.A. DE C.V.
CONSTR. DE PAV. HIDR. C. COMONFORT (INTRODUCCION DE LINEA DE AGUA Y DRENAJE)	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	705,914	705,914	705,914	705,914	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	CUENTA REMANENTE 808 ALCANTARILLADO 2008 CONSTR. PAV. HIDR. C. COMONFORT (CON INTRODUCCION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE) CONTRATO DGOPIFIEG001-09 CON MAQ. Y ASOCIADOS DE SALAMANCA,S.A. DE C.V.
CONSTR. PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DIDACTICOS EN ECOPARQUE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	677,250	677,250	677,250	677,250	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 808 ALCANTARILLADO 2008 CONSTR. DE PLANTA TRATADORA DE AGUAS RESIDUALES DIDACTICAS EN ECOPARQUE POR TINEP.S.A. DE C.V.
REHAB. COLECTOR SANITARIO EN COM. DE VALTIERRA	27-SALAMANCA	VALTIERRA	RURAL	1,809,202	1,809,202	1,809,202	1,809,202	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 808 ALCANTARILLADO REHAB. COLECTOR SANITARIO COM. DE VALTIERRA POR CONSTR. PULSO,S.A. DE C.V.
ADQUISICION DE BIODIGESTORES	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	44,980	44,980	44,980	44,980	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA, CIERRE Y ÚLTIMA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
GALLES															
CONSTRUCCION															
PAVIMENTACION DE CALLE AV. LOS PINOS EN LA COLONIA LOURDES	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	756,035	756,035	756,035	265,116	35%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	756,035	189,009	25%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CALLE PRIVADA TACUBAYA	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	309,526	309,526	309,526	215,036	69%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	309,526	77,382	25%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE LA CALLE GENERAL FELIPE ANGELES EN LA COLONIA LOMA BONITA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	728,346	728,346	728,346	254,921	35%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	728,346	182,087	25%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTACION DE LA CALLE JUAREZ EN LA COMUNIDAD DE BOQUILLAS	1-ABASOLO	BOQUILLAS	RURAL	1,180,063	1,180,063	1,180,063	284,062	24%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,180,063	285,016	25%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE LA CALLE LAS ROSAS EN LA COMUNIDAD JOYA DE CALVILLO	1-ABASOLO	LA JOYA DE CALVILLO	RURAL	1,190,084	1,190,084	1,190,084	848,761	71%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,190,084	297,521	25%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE LA CALLE LAURELES EN LA COLONIA LOS PIRULES	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	869,987	869,987	869,987	638,737	73%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	869,987	217,497	25%	EN LA RELACION DE LAS LOCALIDADES NO SE ENCONTRO LA COLONIA LOS PIRULES ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE LA CALLE MORELOS PRIMERA ETAPA EN LA COMUNIDAD EL TULE	1-ABASOLO	EL TULE	RURAL	1,984,952	1,984,952	1,984,952	1,644,726	83%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,984,952	496,238	25%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPE GUILLERMO EN LA COLONIA LOS PRINCIPIES	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	1,890,565	1,890,565	1,890,565	661,698	35%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,890,565	472,641	25%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE LA CALLE REFORMA EN LA COMUNIDAD DE PIEDRAS NEGRAS	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	2,302,754	2,302,754	2,302,754	869,123	38%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	2,302,754	575,689	25%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE LA CALLE RIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE LAS ESTACAS	1-ABASOLO	LAS ESTACAS	RURAL	1,450,366	1,450,366	1,450,366	289,102	20%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	1,450,366	362,591	25%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE LA CALLE 21 DE MARZO EN LA COLONIA JUAREZ	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	758,192	758,192	758,192	540,169	71%	0	0	M2. CONCRETO ASFALTICO	748,192	187,048	25%	EN LA RELACION DE LAS LOCALIDADES NO SE ENCONTRO LA COLONIA JUAREZ ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008
PAV. GUARN Y BANQUETA CALLE HIDALGO BODO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	70,066	70,066	70,066	70,066	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN C. MORELOS GSELA/SAT. ESQUIVEL	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	348,333	348,333	348,333	348,333	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN CALLE HIDALGO BODO SUR	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,056	32,056	32,056	32,056	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN CALLE MOCTEZUMA	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	17,254	17,254	17,254	17,254	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN, GUARNICIONES Y BANQUETA PRIVADA FRANCISCO VILLA	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	22,607	22,607	22,607	22,607	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CASA DE ARTESANIAS Y PRODUCTOS GUANAJUATENSES (ESTACION DEL FERROCARRIL)SEGUNDA FASE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	350,000	350,000	350,000	332,722	95%	0	0	METROS	1	1	100%	
CERCADO PERIMETRAL DEL PREDIO "EL ORITO"	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,247,575	1,247,575	1,247,575	1,246,849	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANOS EN LAS INSTALACIONES DEL DIF MUNICIPAL DEL CAMBIO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	160,000	160,000	160,000	144,126	90%	0	0	METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA CALLE OAXACA 2A ETAPA, SECCION COLINDANTE CON LA CALLE SONORA Y YUCATAN, EL ENCINO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	217,423	217,423	217,423	217,423	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA CUPULAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	649,998	649,998	649,998	649,998	100%	0	0	METROS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS Y REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES COL. LA VENADA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	200,000	200,000	200,000	199,981	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VIALIDAD DE RETORNO LAUREL-LAS TERESAS TRAMO CARRETERA LIBRE A SILAO-BIFURCACION	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	651,954	651,954	651,954	0	0%	0	0	METROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL Y PLAGAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	352,719	352,719	352,719	352,719	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL Y PLAGAS, SEGUNDA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,150,000	1,150,000	1,150,000	1,149,965	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDAD EN LA COLONIA LAS TERESAS , SEGUNDA ETAPA (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	58,999	58,999	58,999	58,999	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
DIVISION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA ESTACION SEGUNDA ETAPA, EN 4 FASES	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	46,345	46,345	46,345	46,345	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
DOBLE RIEGO DE SELLO EN CALLE EL CHIVO A LOMAS DE SAN FRANCISCO (PRIMERA ETAPA) LOMAS DEL PLADRE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	300,000	300,000	300,000	294,138	98%	0	0	METROS	1	0	0%	
EMPEDRADO DE CALLE LA PALMA	15-GUANAJUATO	LA PALMA	RURAL	78,750	78,750	78,750	69,843	89%	0	0	METROS	100	100	100%	
EMPEDRADO DE CALLE SUBIDA A CERRO DE SIRENA PRIMETA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	200,000	200,000	200,000	59,665	30%	0	0	METROS	1	0	0%	
ESTABILIZACION DEL TALUD UBICADO AL PIDE DE LAS RUINAS DE LA NORIA ALTA EN LA SALIDA A MARFIL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	184,973	184,973	184,973	184,973	100%	0	0	METROS	1	1	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
ESTUDIOS Y PROYECTOS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,443,519	1,443,519	1,443,519	1,220,674	85%	1,095,869	634,886	METROS	12	8	67%	ESTE RECURSO SERA DESTINADO PARA ESTUDIOS Y PROYECTOS. INCLUYE INTERESES GENERADOS EN EL PERIODO DE ENERO-DICIEMBRE DE 2009 POR \$298,754.00, AUN NO SE DETERMINA A QUE OBRAS SE APLICARAN
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA ESTACION SEGUNDA ETAPA, FASE I	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,163,023	1,163,023	1,163,023	1,162,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE HIDALGO, PUENTECILLAS	15-GUANAJUATO	PUENTECILLAS	RURAL	81,791	81,791	81,791	81,791	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE MANUEL AVILA CAMACHO, PENITAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	951,218	95%	0	0	METROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE PRINCIPAL	15-GUANAJUATO	SAN JOSE DE CERVERA (CERVERA)	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
PROYECTO DE OPTIMIZACION DEL SERVICIO DE RECOLECCION, TRASLADO Y DEPOSITO DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	100,000	100,000	100,000	74,994	75%	0	0	METROS	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD DE ACCESO A UNIVERSIDAD ITESI	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	239,946	239,946	239,946	239,946	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD LAS TERESAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	44,328	44,328	44,328	44,328	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLAZA CHIAPAS (2A ETAPA), COL. ENCINO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	539,747	539,747	539,747	539,747	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL, SEGUNDA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	500,000	500,000	500,000	451,663	90%	0	0	METROS	1	0	0%	
TERMINACION PLAZA LOMAS DE CERVERA (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	71,992	71,992	71,992	71,991	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
TERMINACION PLAZA LOMAS DE CERVERA (SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SITUACIONAL)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	62,650	62,650	62,650	62,650	100%	0	0	METROS	1	100	10000%	
VIALIDAD DE ACCESO AL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IRAPUATO (ITESI), EXTENSION GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,499,999	1,499,999	1,499,999	1,499,999	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE CEDRO TRAMO: PURIFICADORA DE AGUA-CALLE SAUCE	17-IRAPUATO	EX-HACIENDA DEL COPAL (EL COPAL)	RURAL	561,185	561,185	561,185	561,185	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE CINCO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	132,392	132,392	132,392	132,392	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE CUATRO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	131,116	131,116	131,116	131,116	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE DALIA TRAMO: GERANIO-AV. CLAVEL	17-IRAPUATO	NUEVA COLONIA PURISIMA	RURAL	1,100,688	1,100,688	1,100,688	1,100,688	100%	0	0	METROS	1	1	100%	LA META ES AVANCE EN PROGRAMA
CONSTRUCCION DE LA CALLE DIEZ	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	249,526	249,526	249,526	249,526	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE DOCE	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	126,082	126,082	126,082	126,082	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE NUEVE	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	266,742	266,742	266,742	266,742	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE OCHO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	283,998	283,998	283,998	283,998	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE ONCE	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	233,488	233,488	233,488	233,488	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE PRINCIPAL TRAMO: REVOLUCION-CARRETERA	17-IRAPUATO	EJIDO DE MALVAS (LA ARGOLLA)	RURAL	1,422,438	1,422,438	1,422,438	1,422,438	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE SAN JUAN TRAMO: VALLARTA-SAN IGNACIO	17-IRAPUATO	ALDAMA	URBANO	1,161,105	1,161,105	1,161,105	1,161,105	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE SANTA MONICA TRAMO: PRIV. SAN VALENTIN-FRANCISCO VILLA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	844,591	844,591	844,591	844,591	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE SEIS	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	129,007	129,007	129,007	129,007	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE SIETE	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	300,713	300,713	300,713	300,713	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE UNO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	514,684	514,684	514,684	514,684	100%	0	0	METROS	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE LA CALLE 12 DE OCTUBRE TRAMO: AV. LAS ANIMAS-22 DE ABRIL	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	2,063,434	2,063,434	2,063,434	2,063,434	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE CALLES A URBANIZAR	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	250,000	250,000	250,000	174,287	70%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	70%	
INFORMACION COMPLEMENTARIA PARA EL ESTADO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,102,977	1,102,977	1,102,977	0	0%	2,232,576	0	METROS	1	0	0%	ESTE CAMPO ES DE CARACTER INFORMATIVO. SOLICITADO POR EL ESTADO QUE CORRESPONDE A LA CANTIDAD MINISTRADA, Y EL MONTO DE INTERESES SON LOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL RAMO 33 FONDO II 2008 AL TRIMESTRE.
PROYECTO EJECUTIVO DE LA URBANIZACION DE LAS CALLES: CALLE 12 DE OCTUBRE PEDRO AGENCIO PROL. DIVISION DEL NORTE	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	178,121	178,121	178,121	178,121	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LAS CALLES DALIA, SANTA MONICA Y CONSTITUYENTES.	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	239,631	239,631	239,631	229,922	96%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LAS CALLES SAN JUAN, PRINCIPAL Y CEDRO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	234,254	234,254	234,254	234,254	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ESTA ACCION ES UN PROYECTO
URBANIZACION DE LA CALLE AV. JARDIN MEDIO CUERPO FRACC LAS LIEBRES	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	624,614	624,614	624,614	444,613	71%	0	0	METROS	1	1	100%	
URBANIZACION DE LA CALLE CONSTITUYENTES CONST DE APATZINGAN TRAMO: JOSE NA. MORELOS - PEDRO ASCENCIO PROGRAMA HABITAT	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	594,107	594,107	594,107	594,107	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
URBANIZACION DE LA CALLE OBSERVATORIO COL. 12 DE DICIEMBRE TRAMO: LEGARIA NAVARRETE PROGRAMA HABITAT	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	400,294	400,294	400,294	400,294	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
URBANIZACION DE LA CALLE PEDRO ASCENCIO COL CONSTITUCION DE APATZINGAN TRAMO: BENTO JUAREZ - CONSTITUYENTES	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	524,310	524,310	524,310	524,310	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
URBANIZACION DE LA CALLE PEDRO ASCENCIO TRAMO: CONSTITUYENTES 17 A RIO SABINAS. COL. CONSTITUCION DE APATZINGAN	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	613,086	613,086	613,086	613,086	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
URBANIZACION DE LA CALLE PROL. DIVISION DEL NORTE "TU CALLE"	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	58,896	58,896	58,896	58,896	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
APORTACION PARA OBRAS	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,339,910	1,339,910	1,339,910	1,339,910	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE APLICA TANTO URBANO COMO RURAL
APORTACIONES PENDIENTES 3X1 Y OTROS	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,818,097	2,818,097	2,818,097	2,350,478	83%	0	0	METROS CUADRADOS	13	7	54%	LO ANTERIOR ES POR APORTACIONES A OBRAS DEL EJERCICIO 2007 Y EL NUMERO PROGRAMADO ANUAL SE REFIERE AL NUMERO DE OBRAS A LAS QUE SE APORTO
EDIFICIOS PUBLICOS	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
IMPUESTO SOBRE NOMINA	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	5,091	5,091	5,091	5,091	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
OBRAS DEL PROGRAMA FIDER	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ES APLICADO TANTO URBANO COMO RURAL
REHABILITACION DE CALLES	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	382,568	382,568	382,568	382,568	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	ES APLICADO TANTO URBANO COMO RURAL
VIALIDADES URBANAS	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	720,418	720,418	720,418	69,663	10%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	EL PROYECTO ES TANTO URBANO COMO RURAL
APORTACION MPAL EMP EMB CALLE PASEO DE LOS SABINOS Y TABACHINES	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	103,000	103,000	103,000	103,000	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
CASA COMUNITARIA Y BARRA PERIMETRAL	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	250,000	250,000	250,000	81,248	32%	0	0	METROS CUADRADOS	200	65	33%	
CONSTRUCCION DE RAMPAS EN DIFERENTES CALLES EN RANCHO NUEVO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	189,839	189,839	189,839	189,839	100%	0	0	METROS CUADRADOS	352	352	100%	
EMPEDRADO COMBINADO CALLE DE LA CLINICA EL HUIZACHE	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	359,650	359,650	359,650	359,650	100%	0	0	METROS	147	147	100%	
EMPEDRADO COMBINADO CALLE EMILIANO ZAPATA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	371,966	371,966	371,966	371,933	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,062	1,062	100%	
EMPEDRADO COMBINADO DE CALLE 1RA ETAPA ARROYO HONDO DE PURUAGUA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	METROS	1,500	1,500	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO BENITO JUAREZ	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	400,950	400,950	400,950	400,950	100%	0	0	METROS CUADRADOS	312	312	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CALLE ACCESO A ESTANZUELA DE ROMERO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	785,402	785,402	785,402	785,402	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,824	1,824	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CALLE ACCESO A LA CAPILLA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	257,814	257,814	257,814	257,814	100%	0	0	METROS CUADRADOS	500	466	93%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CALLE BUENAVISTA CON EL CHILARRILLO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	760,431	760,431	760,431	684,394	90%	0	0	METROS CUADRADOS	800	540	68%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CALLE FRENTE A CAPILLA SAN LORENZO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	415,311	415,311	415,311	415,311	100%	0	0	METROS CUADRADOS	850	848	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CALLE HACIA LA ESCUELA LAS PALMAS	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	200,544	200,544	200,544	200,544	100%	0	0	METROS CUADRADOS	183	183	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CALLE PRINCIPAL 2DA ETAPA EL NOVILLO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	409,316	409,316	409,316	409,316	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,109	1,109	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CALLE VENUSTIANO CARRANZA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	699,211	699,211	699,211	699,211	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,586	1,586	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CALLE 5 DE MAYO 2DA ETAPA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	330,061	330,061	330,061	330,061	100%	0	0	METROS CUADRADOS	866	866	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CALLEJON DEL DURAZNO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	980,677	980,677	980,677	980,677	100%	0	0	METROS CUADRADOS	930	930	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CALLEJON SANTA MARIA DE GUADALUPE	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	385,241	385,241	385,241	385,241	100%	0	0	METROS CUADRADOS	367	367	100%	
MONTAJE DE ESTRUCTURA Y COLOCACION DE TECHOS DE ASBESTO-CEMENTO PARA 74 VIVIENDAS	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	286,026	286,026	286,026	286,026	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,700	3,700	100%	
PROTECCION DE INUNDACION EN UN SEGMENTO DEL RIO TIGRE 1RA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,395,989	1,395,989	1,395,989	1,395,989	100%	0	0	METROS CUADRADOS	17	17	100%	
RAMPAS EN CALLES LEONA VICARIO Y JUAN CONTRERAS	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	162,956	162,956	162,956	162,956	100%	0	0	METROS CUADRADOS	679	679	100%	
ACCESORIOS PARA PROYECTOS Y ESTUDIOS DEMECANICA DE SUELOS	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	750,398	750,398	750,398	744,369	99%	0	0	METROS CUADRADOS	6	4	68%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A QUE ESTAN PROGRAMADOS 6 PROYECTOS
ACCESORIOS PARA PROYECTOS Y ESTUDIOS DEMECANICA DE SUELOS	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	750,398	750,398	750,398	744,369	99%	0	0	METROS CUADRADOS	6	4	68%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A QUE ESTAN PROGRAMADOS 6 PROYECTOS
ADQUISICION DE CEMENTO Y MATERIAL VARIOS	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	8,813	8,813	8,813	8,552	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	99%	
ADQUISICION DE CEMENTO Y MATERIAL VARIOS	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	8,813	8,813	8,813	8,552	97%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE ESPACIO RECREATIVO Y CULTURAL EN LA COL. 22 DE MARZO 2A ETAPA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,396,617	1,396,617	1,396,617	1,396,617	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA
CONSTRUCCION DE ESPACIO RECREATIVO Y CULTURAL EN LA COL. 22 DE MARZO 2A ETAPA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,396,617	1,396,617	1,396,617	1,396,617	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA
CONSTRUCCION SANITARIOS CAMPOS CAÑA BRAVA COL. RANCHO GRANDE	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	397,533	397,533	397,533	371,450	93%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	93%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CONTRUCCION DE SANITARIOS
CONSTRUCCION SANITARIOS CAMPOS CAÑA BRAVA COL. RANCHO GRANDE	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	397,533	397,533	397,533	371,450	93%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	93%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CONTRUCCION DE SANITARIOS
CONTRUCCION DE ESTATUA EN GLORIETA BOULEARD GENERALISIMO DE LA AMERICA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	290,376	290,376	290,376	290,376	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	95%	
CONTRUCCION DE ESTATUA EN GLORIETA BOULEARD GENERALISIMO DE LA AMERICA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	290,376	290,376	290,376	290,376	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	95%	
PAVIMENTACION CALLE COLÓN RANCHO GRANDE	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,891,059	1,891,059	1,891,059	1,891,059	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
PAVIMENTACION CALLE COLÓN RANCHO GRANDE	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,891,059	1,891,059	1,891,059	1,891,059	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
PAVIMENTACION CALLE CUITLAHUAC	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	74,023	74,023	74,023	74,023	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	99%	
PAVIMENTACION CALLE CUITLAHUAC	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	74,023	74,023	74,023	74,023	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	99%	
PAVIMENTACION CALLE GUERRERO EN ARROLLO DE LA LUNA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	273,000	273,000	273,000	273,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
PAVIMENTACION CALLE GUERRERO EN ARROLLO DE LA LUNA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	273,000	273,000	273,000	273,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
PAVIMENTACION DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,201,924	1,201,924	1,201,924	1,201,924	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTACIÓN DE LA CALLE MELCHOR OCAMPO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,201,924	1,201,924	1,201,924	1,201,924	100%	0	0	0 METROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
PAVIMENTACION PRIV. 5 DE FEBRERO ENTRE 20 DE NOV. Y 5 DE FEBRERO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 METROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
PAVIMENTACION PRIV. 5 DE FEBRERO ENTRE 20 DE NOV. Y 5 DE FEBRERO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 METROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
PAVIMENTACION SALIDA A TARANDA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,919,818	1,919,818	1,919,818	1,919,818	100%	0	0	0 METROS	6	0	0%	
PAVIMENTACION SALIDA A TARANDA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,919,818	1,919,818	1,919,818	1,919,818	100%	0	0	0 METROS	6	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO RECITO FERIAL 2DA ETAPA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0 METROS	1	0	30%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN PROYECTO
PROYECTO EJECUTIVO RECITO FERIAL 2DA ETAPA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0 METROS	1	0	30%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN PROYECTO
PROYECTO EJECUTIVO UNIDAD DEPORTIVA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	299,980	299,980	299,980	299,980	100%	0	0	0 METROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN PROYECTO
PROYECTO EJECUTIVO UNIDAD DEPORTIVA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	299,980	299,980	299,980	299,980	100%	0	0	0 METROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN PROYECTO
REHABILITACION DE SALIDA A TARANDA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	15,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	0 METROS	6	0	0%	
REHABILITACION DE SALIDA A TARANDA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	15,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	0 METROS	6	0	0%	
TERMINACION CALLE CUAHUTEMOC	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	57,710	57,710	57,710	0	0%	0	0	0 METROS	1	1	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
TERMINACION CALLE CUAHUTEMOC	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	57,710	57,710	57,710	0	0%	0	0	0 METROS	1	1	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
TERMINACION PAV. MECHOR OCAMPO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	47,290	47,290	47,290	21,783	46%	0	0	0 METROS	1	1	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
TERMINACION PAV. MECHOR OCAMPO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	47,290	47,290	47,290	21,783	46%	0	0	0 METROS	1	1	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
TERMINACION PAV. PROV. 20 DE NOV.	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0 METROS	1	1	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
TERMINACION PAV. PROV. 20 DE NOV.	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	0 METROS	1	1	99%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
TERMINACION PAVIMENTACION CALLE 20 DE NOVIEMBRE	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	9,965	9,965	9,965	9,965	100%	0	0	0 METROS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
TERMINACION PAVIMENTACION PRIV. SOLEDAD	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	10,695	10,695	10,695	6,717	63%	0	0	0 METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
TERMINACION PAVIMENTACION PRIV. SOLEDAD	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	10,695	10,695	10,695	6,717	63%	0	0	0 METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA CALLE
PARQU LINEAL URB. DEL ARROYO MARCHES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	8,994,494	8,994,494	8,994,494	8,837,668	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	8,715	6,863	79%	
PAV. CALLE ALFAREROS DE PASEO DE ECHEVESTE	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	742,677	742,677	742,677	742,677	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	839	839	100%	
PAV. DE LA PROL. HILARIO MEDINA DE CALLE 7 A PRESA DE LA MOJINA COL. PREBITAS	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	2,294,038	2,294,038	2,294,038	2,294,038	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	4,846	3,415	70%	
PAV. 1RA ETAPA CALLE 26 DE AGOSTO COL. MORELOS	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,025,031	1,025,031	1,025,031	1,025,031	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,968	2,968	100%	
PAV. 3RA. ETAPA CALLE PRINCIPAL LA LUZ COM. DUARTE	20-LEON	DUARTE	URBANO	991,997	991,997	991,997	991,997	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,280	3,280	100%	
PAVIMENTACION CALLE MARMOL DE AVENIDA DEL VALLE A CUMBRES PARQUE	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,167,777	1,167,777	1,167,777	1,034,748	89%	0	0	0 METROS	250	250	100%	
RECURSO PROGRAMADO Y MINISTRADO SIN CONTRATAR POR SER REMANENTE	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,837,654	1,837,654	1,837,654	0	0%	8,956,370	0	0 METROS	1	0	0%	
APORTACIONES AL PROGRAMAS FIDER MIGRANTES Y HABITAT 2008	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	3,085,000	3,085,000	3,085,000	3,085,000	100%	0	0	0 METROS	0	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CALLE HERMANOS FLORES MAGON	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	35,105	35,105	35,105	35,105	100%	0	0	0 METROS	0	0	0%	
CALLE MIGUEL HIDALGO DE OJO DE AGUA DE ENMEDIO	21-MOROLEÓN	OJO DE AGUA DE ENMEDIO	RURAL	30,928	30,928	30,928	30,928	100%	146,129	146,129	METROS	0	0	0%	
CALLE PRINCIPAL DE CUANAMUCO	21-MOROLEÓN	CUANAMUCO	RURAL	55,615	55,615	55,615	27,247	49%	0	0	METROS	0	0	0%	
CONST. DE PAVIMENTO EN CALLE LLANITOS	25-PURISIMA DEL RINCÓN	JALPA DE CÁNOVAS	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	375	375	100%	OBRA FINQUITADA
CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN Y ARROYO CON CONC.ASF EN CALLE RELAMPAGO	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2,350	2,350	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% (SE PAGARON VOLUMES EXCEDENTES CON ESTE RECURSO)
PAV. PRIVADA TAMAYO, COL. LAS CRUCITAS	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	378,975	378,975	378,975	378,975	100%	0	0	METROS CUADRADOS	454	454	100%	OBRA AL 100%
PAV.CALLE CUAHUTEMOC, COL. LAS CRUCITAS,	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	121,397	121,397	121,397	121,397	100%	0	0	METROS CUADRADOS	229	229	100%	OBRA AL 100%
APORTACION MPAL. CONVENIO SOP/SAL/2009-62 CONSTR. BLVD. LAS TORRES (1A.ETAPA)	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA REMANENTE 812 VALIDADES URBANAS-2008 APORTACION MPAL. CONVENIO SOP/SAL/2009-62 CONSTR. BLVD. LAS TORRES (1A. ETAPA)
CONSTR. BANQUETAS C. MORELOS TRAMO CAZADORA CONTRATO DGOP/FISM/019-08 POR CONSTR. Y MANTTO IND. VANLE,S.A. DE C.V.	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	166,584	166,584	166,584	166,584	100%	0	0	METROS	1	0	25%	CUENTA DE REMANENTE 5-10-611-802-00 URBANIZACIONES 2008.
CONSTR. PAV. ASF. ARROYO, GUAR., BANQ., C. EDO. DE CAMPECHE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	133,660	133,660	133,660	133,660	100%	714,752	714,752	METROS	1	1	100%	CTA. 5-10-601-910-00 2008. DGOP/FADTC/01-08 CONTRATISTA ING. JULIO NAVA MONDRAGON
CONSTR. PAV. HIDR. AV. DE LOS DEPORTES CONTRATO DGOP/PIAS/005-09 POR FAARNOVUS CONSTRUCCIONES,S.A.	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	113,275	113,275	113,275	113,275	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 5-10-611-802-00 URBANIZACIONES 2008.
CONSTR. PAV. HIDR. C. CONSTITUCION TRAMO: M.HIDALGO-TELESECUNDARIA EN COM DE VALTIERRILLA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,093,512	2,093,512	2,093,512	1,468,087	70%	0	0	METROS	1	1	70%	CUENTA REMANENTE 802 CONSTR. PAV. HIDR. C. CONSTITUCION TRAMO: M.HIDALGO-TELESECUNDARIA COM DE VALTIERRILLA CONTRATO DGOP/FISM/038-09-1 POR RENTA Y SERV. DE MAQ. DE SALAMANCA,S.A. DE C.V.
CONSTR. PAV. HIDR. C. L. CARDENAS-PROL.HIDALGO-LIBRAMIENTO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,137,509	1,137,509	1,137,509	1,137,509	100%	0	0	METROS	1	1	98%	CTA. 05-10-601-910-00 2008. DGOP/FADTC/05-08 CONTRATISTA ING. FELIPE CERVANTES PEREZ
CONSTR. PAV. HIDRAULICO C.FCO.VILLA TRAMO TANQUE ELEVADO-ALCANTARILLA CONTRATO DGOP/MIGRANTES 3X1-08 POR PEDRO CONEJO MANCERA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	112,785	112,785	112,785	112,785	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 5-10-611-802-00 URBANIZACIONES 2008.
CONSTR. PAV.ASF. ARROYO, GUARN. BANQ. C. JACARANDAS-SOL-EUCALIPTO.	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,915,172	1,915,172	1,915,172	1,915,172	100%	0	0	METROS	1	1	95%	CTA. 5-10-601-910-00 2008. CONTRATO DGOP/FADTC/06-08 CONTRATISTA ING. SERGIO CEJA SALGADO
CONSTR. PAV.HIDR. C. LOPEZ DIAZ TRAMO CAD0-000 AL CAD 0+274.10 CONTRATO DGOP/MIGRANTES 3X1/002-08 POR LORA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	96,351	96,351	96,351	96,351	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 5-10-611-802-00 URBANIZACIONES 2008.
CONSTR.PAV.ASF. C. EDO. DE JALISCO-30 DE SEP.-COMONFORT	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	622,134	622,134	622,134	622,134	100%	0	0	METROS	1	1	60%	CTA 5-10-601-910-00 2008 CONTRATO DGOP/FADTC/08-08 CONTRATISTA MAQUINARIA Y ASOCIADOS S.A DE C.V.
CONSTR.PAV.ASF.C.BAUTISTERIO.XLOTL-SAN JOAQUIN	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	630,544	630,544	630,544	630,544	100%	0	0	METROS	1	1	71%	CTA. 5-10-601-910-00 2008. CONTRATO DGOP/FADTC/07-08 CONTRATISTA LORA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
CONSTR.PAV.HIDR. C. MIGUEL YAÑEZ FRACC.-INSURGENTES II	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	628,495	628,495	628,495	628,495	100%	0	0	METROS	1	1	98%	CTA. 5-10-601-910-00 2008. CONTRATO DGOP/HABITAT/02-08 CONTRATISTA ARQ. JOSE LUIS MONTOYA VARGAS
CONSTR.PAV.HIDR. C. 20 NOV.-AV.SALAMANCA-ACACIA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	256,595	256,595	256,595	256,595	100%	0	0	METROS	1	1	95%	CTA. 5-10-601-910-00 2008. CONTRATO DGOP/FADTC/02-08 CONTRATISTA ARQ. JOSE LUIS MONTOYA VARGAS
CONSTR.PAV.HIDR. PROL.MATAMOROS-HEROES DE CANANEA-SOTO INNES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	415,762	415,762	415,762	415,762	100%	0	0	METROS	1	1	91%	CTA. 5-10-601-910-00 2008. DGOP/FADTC/04-08 CONTRATISTA MAQUINARIA Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
CONSTR.PAV.HIDR.BLVD.PARAISO ZDA.ETAPA CUERPO SUR	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	773,689	773,689	773,689	773,689	100%	0	0	METROS	1	1	90%	CTA. 5-10-601-910-00 2008. CONTRATO DGOP/HABITAT/01-08 CONTRATISTA RENTA Y SERVICIOS DE MAQUINARIA S.A DE C.V.
CONSTR.PAV.HIDR.C.VILLANUEVA-AV.CAZADORA-VILLA ESPESA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	800,176	800,176	800,176	800,176	100%	0	0	METROS	1	1	95%	CTA. 5-10-601-910-00 2008 CONTRATO DGOP/FADTC/07-08 CONTRATISTA LORA CONSTRUCTORA S.A DE C.V.
CONSTRUCCION PAV.HIDRAULICO PROL.JUAREZ TRAMO P. ELIAS CALLES-PORTES GIL	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,162,381	1,162,381	1,162,381	1,162,381	100%	0	0	METROS	1	1	100%	CONTRATO DGOP/HABITAT/05-08 CONTRATISTA ING. VENTURA SIERRA CABRERA CTA. 5-10-601-910-00 2008
GUARNICIONES Y BANQUETAS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	100,000	100,000	100,000	67,830	68%	0	0	METROS	1	1	67%	CTA. 5-10-601-916-00 2008.
RECONSTRUCCION AV. COMUNICACION NORTE (1A.ETAPA) TRAMO CAD. 0+0740 COL. INFONAVIT	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,808,275	1,808,275	1,808,275	1,808,275	100%	0	0	METROS	1	1	100%	CUENTA REMANENTE 802 RECONSTRUCCION AV. COMUNICACION NORTE (1A.ETAPA) TRAMO:0+740 COL. INFONAVIT 1 CONTRATO DGOP/PEMEX/001-09 POR ING. FELIPE CERVANTES PEREZ
RECONSTR. AV. COMUNICACION NORTE (1A.ETAPA) TRAMO CAD.0+740 OL. INFONAVIT	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,990,000	2,990,000	2,990,000	2,990,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 812 VALIDADES URBANAS-2008 RECONSTR. DE AV. COMUNICACION NORTE (1A. ETAPA) TRAMO: CAD. 0+740 COL INFONAVIT 1 CONTRATO DGOP/PEMEX/001-09 POR ING. FELIPE CERVANTES PEREZ
CONSTRUCCION DE ARROYO, GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE PINTORES	29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,330,141	1,330,141	1,330,141	1,330,141	100%	0	0	MZ. CONCRETO HIDRAULICO	1,320	1,320	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
BORDERIA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	MEDIDA: CONVENIO
CONSTRUCCION DE CENTRO GERONTOLOGICO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 SEÑALAMIENTOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: CONVENIO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN CALLE SAN RAFAEL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	24,347	24,347	24,347	12,663	52%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,207	1,207	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE SINDICALISMO, FRACC. IGNACIO RAMIREZ	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	29,627	29,627	29,627	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,194	1,194	100%	LA OBRA ESTA TERMINADA FISICAMENTE, PERO AUN NO SE PAGA. ES UNA AMPLIACION PARA FINIQUITAR.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO PREMEZCLADO EN CALLE LAZARO CARDENAS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MARTIN DEL PAREDON (EL PAREDON)	RURAL	1,226,714	1,226,714	1,226,714	1,156,067	94%	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,435	3,400	99%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 15CM DE ESPESOR FC=250KG/CM2, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE CIRIACO GARCIA, EN FRACC. INSURGENTES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	198,995	198,995	198,995	179,356	90%	0	0	0 METROS CUADRADOS	927	927	100%	FISICAMENTE LA OBRA YA ESTA EJECUTADA, AUN NO SE PAGA. ES UNA AMPLIACION PARA FINIQUITAR LA OBRA
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA AHOGADA EN MORTERO, CEMENTO ARENA 1:4 DE 20 CMS. DE ESPESOR, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE CLAVELES, COLONIA LINDA VISTA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	290,831	290,831	290,831	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,162	872	75%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA CON MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, CALLE FELIPE GONZALEZ	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	301,771	301,771	301,771	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,968	1,968	100%	LA OBRA FISICAMENTE ESTA AL 100%, SIN EMBARGO NO SE HA PAGADO NADA. ES RECURSO PARA PAGO DEL FINIQUITO.
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE PIEDRA BOLA EN MORTERO, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CONCRETO, CALLE LA ESPERANZA, EJIDO DE TIRADO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	1,250,780	1,250,780	1,250,780	406,448	32%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,282	420	33%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CONCRETO EN CALLE ARES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	230,418	230,418	230,418	230,418	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	347	346	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CONCRETO EN CALLE BELLA VISTA COL. SAN ANTONIO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	930,000	930,000	930,000	347,617	37%	0	0	0 METROS CUADRADOS	628	628	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CONCRETO EN CALLE LAS FUENTES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	869,994	869,994	869,994	737,481	85%	0	0	0 METROS CUADRADOS	898	898	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAJA DE PORFIDO EN CALLE GARAMBULLO, TRAMO GATILLAL-CARDON	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	840,086	840,086	840,086	826,139	98%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,336	1,336	100%	
CONVENIO ESPACIOS PUBLICOS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	2,183,325	2,183,325	2,183,325	2,174,284	100%	0	0	0 SEÑALAMIENTOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: CONVENIO. EL REGISTRO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL PARA EL CONVENIO DE ESPACIOS PUBLICOS 2008.
CONVENIO SABES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0 ANDADOR	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: CONVENIO
FONDO DE APOYO PARA LA DIGNIFICACION DE TU CALLE	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	5,545,517	5,545,517	5,545,517	5,059,604	91%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: CONVENIO.
FONDO DE APOYO PARA LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	1,646,698	1,646,698	1,646,698	1,646,698	100%	0	0	0 RAMPA	1	1	100%	MEDIDA: CONVENIO
PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE (RELOCALIZACION)	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	CERRITOS	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0 ANDADOR	1	0	0%	UNIDAD DE MEDIDA: POZO
PROGRAMA DE ACTIVOS PRODCTIVOS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	125,000	125,000	125,000	125,000	100%	0	0	0 ANDADOR	168	168	100%	UNIDAD DE MEDIDA: PROYECTO
PROGRAMA HABITAT CABECERA MUNICIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	4,654,360	4,654,360	4,654,360	4,654,360	100%	0	0	0 SEÑALAMIENTOS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDAD CORRECTA ES: CONVENIO. YA QUE LO EJERCIDO ES LA APORTACION POR PARTE DEL MUNICIPIO AL CONVENIO HABITAT EJERCICIO 2008
PROGRAMA SOPORTE	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	510,000	510,000	510,000	510,000	100%	0	0	0 ANDADOR	23	23	100%	MEDIDA: CAPACITACION
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	3,055,782	3,055,782	3,055,782	3,055,782	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: CONVENIO.
REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0 ANDADOR	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: PLANTA
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 15CM DE ESPESOR FC=250KG/CM2, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO EN CALLE ACATEMPAM, COL. INSURGENTES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	43,785	43,785	43,785	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,749	1,749	100%	FISICAMENTE LA OBRA ESTA CONCLUIDA, PERO AUN NO COBRA. ES UNA AMPLIACION PARA EL FINIQUITO
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS A LA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO PREMEZCLADO DE 15CM DE ESPESOR FC=250KG/CM2, GUARNICIONES Y BANQUETAS DE CONCRETO, EN CALLE JOSE MARIA CORREA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	39,479	39,479	39,479	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,771	1,629	92%	LA OBRA FISICAMENTE LLEVA AVANCE, PERO FINANCIERAMENTE AUN ESTA EN CEROS.
URBANIZACION MATERIALES, MANO DE OBRA Y MAQ. "EL GOBIERNO TE DA LA MANO"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	6,210,829	6,210,829	6,210,829	6,210,829	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	19,165	19,165	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE CHAVACANO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	416,292	416,292	416,292	416,292	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ENERO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	161,492	161,492	161,492	161,492	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
DISTRIBUCION PARA OBRAS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	157,283	157,283	157,283	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	0	0%	RECURSO PARA DISTRIBUIR EN OBRAS O ACCIONES DEL MUNICIPIO AUN NO CONCRETA Y LOS INTERESES GENERADOS POR EL FONDO SIN DISTRIBUIR AUN RECURSOS POR EJERCER
PARQUE RECREATIVO LA MEZQUITERA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	304,499	304,499	304,499	304,499	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN CALLE CUITLAHUAC	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	672,253	672,253	672,253	672,253	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN CALLE HIDALGO SAN IGNACIO HIDALGO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,005,011	2,005,011	2,005,011	2,005,011	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PLAZA LAS ARBOLEDAS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	687,774	687,774	687,774	687,774	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PLAZA RECREATIVA STA. FE	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	487,149	487,149	487,149	487,149	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
APORTACION AL PROGRAMA HABITAT 2008	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	831,558	831,558	831,558	831,558	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	UNICAMENTE ES APORTACION AL PROGRAMA.
APORTACION PROGRAMA FIDER	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	UNICAMENTE ES APORTACION AL PROGRAMA.
APOTACION AL PROGRAMA 3 X 1 2008	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,850,365	2,850,365	2,850,365	2,850,365	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	UNICAMENTE ES APORTACION AL PROGRAMA.
PROGRAMA DIGNIFICA TU CALLE	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	5,046,137	5,046,137	5,046,137	5,046,137	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNICAMENTE ES APORTACION A PROGRAMA.
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS	37-SILAO	COLONIA EMILIANO ZAPATA (EL CERRITO)	RURAL	356,127	356,127	356,127	353,793	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	200	200	100%	OBRA TERMINADA NO SE MODIFICA
PARTICIPACION EN EL PROGRAMA HABITAT	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,267,157	3,267,157	3,267,157	3,155,470	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	APORTACION A VARIAS OBRAS Y ACCIONES DEL PROGRAMA FEDERAL HABITAT 2008
PAVIMENTACION CALLE OYAMEL	37-SILAO	SILAO	URBANO	486,744	486,744	486,744	486,744	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	300	300	100%	OBRA TERMINADA.
PAVIMENTACION CALLE PROLONGACION INDUSTRIA	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,353,724	1,353,724	1,353,724	1,348,511	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE AQUILES SERDAN, COL. SANTIAGO APOSTOL	37-SILAO	SILAO	URBANO	21,280	21,280	21,280	0	0%	0	0	0M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	50	0	0%	RECURSO PARA COMPLEMENTAR OBRA EN PROCESO DEL PROGRAMA HABITAT 2009.
PAVIMENTACION TIPO BOULEVARD	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	SE EJERCIO AL 100% LA APORTACION MUNICIPAL COL. REFORMA.NO SE MODIFICA
APORTACION AL PROGRAMA OBRAS POR COOPERACION	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	850,000	850,000	850,000	841,550	99%	0	0	0 METROS	3,000	2,000	67%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE CENTRO ANTIRRABICO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0 METROS	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
ELABORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS OBRAS PUBLICAS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,516,356	1,516,356	1,516,356	1,401,407	92%	0	0	0 METROS	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PAVIMENTACION DE CAMINO DE PROLONGACION ALLENDE A ENTRONQUE EL TALAYOTE	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	3,978,511	3,978,511	3,978,511	3,978,511	100%	0	0	0 METROS	1,000	1,000	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
APORTACION AL FAIM (FIDER)	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	1,246,232	1,246,232	1,246,232	1,246,232	100%	0	0	0 METROS	700	700	100%	
APORTACION AL PDIBC	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	1,341,998	1,341,998	1,341,998	1,277,834	95%	0	0	0 METROS	500	500	100%	APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y CUNETAS EN CALLE PRINCIPAL	40-TIERRA BLANCA	MONTE PRIETO	RURAL	200,000	200,000	200,000	0	0%	0	0	0 METROS	80	0	0%	OBRA CANCELADA
CONSTRUCCION DE CALLES	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	320,000	320,000	320,000	300,000	94%	0	0	0 METROS	500	500	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL	40-TIERRA BLANCA	XOCOINOXTLE	RURAL	149,731	149,731	149,731	149,731	100%	0	0	0 METROS	60	60	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL 2A. ETAPA	40-TIERRA BLANCA	LA MESITA (LA GRANA)	RURAL	229,934	229,934	229,934	229,933	100%	0	0	0 METROS	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE ARROLLO A BASE DE EMPED. CON HUELLA DE CONCRETO	45-XICHU	CERRITO DE OLVERA	RURAL	500,000	500,000	500,000	499,659	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE CALLE SALIDA A PINALITO DE LA GLORIA PASO DE GUILLERMO	45-XICHU	PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZON)	RURAL	458,000	458,000	458,000	457,665	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO Y CALLE ACCESO TELESECUNDARIA	45-XICHU	SAN MIGUEL DE LAS CASITAS (CASITAS)	RURAL	280,000	280,000	280,000	276,129	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANADOR BENITO JUAREZ	45-XICHU	XICHU	URBANO	83,965	83,965	83,965	83,965	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL	45-XICHU	PALOMAS	RURAL	338,000	338,000	338,000	338,000	100%	2,530	1,090	METROS CUADRADOS	100	95	95%	
CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL 1ERA ETAPA	45-XICHU	GUADALUPE	RURAL	348,000	348,000	348,000	348,000	100%	33,400	30,650	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE PROLONGACION EL CALVARIO	45-XICHU	XICHU	URBANO	390,000	390,000	390,000	386,588	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL	45-XICHU	LA SÁVILA	RURAL	308,000	308,000	308,000	307,668	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	200	200	100%	
PAVIMENTACION DE ARROLLO DE CALLE PIEDRAS PINTADAS	45-XICHU	PIEDRAS PINTADAS	RURAL	308,000	308,000	308,000	306,096	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	850	850	100%	
PROLONGACION DE CALLE MORELOS	45-XICHU	XICHU	URBANO	149,613	149,613	149,613	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	0	0%	
EDIFICIOS PÚBLICOS	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	525,335	525,335	525,335	525,335	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	400	400	100%	AMPLIACION DE OFICINAS DE PRESIDENCIA MUNICIPAL
URBANIZACION DEN CALLES Y PLAZAS	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	5,040,419	5,040,419	5,040,419	4,686,579	93%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,500	5,000	91%	URBANIZACION CALLES Y PLAZAS
GUARNICIONES Y BANQUETAS C. BENITO JUAREZ LOS MANCERA	7-CELAYA	LOS MANCERA	RURAL	467,621	467,621	467,621	467,621	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO ASFALTICO C. FCO VILLA SAN ISIDRO DE TROJES	7-CELAYA	SAN ISIDRO DE TROJES (TROJES)	RURAL	463,558	463,558	463,558	463,558	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. 2 ABRIL RINCON DE TAMAYO	7-CELAYA	RINCON DE TAMAYO	URBANO	51,753	51,753	51,753	51,753	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO GYB C. TUISEÑOR	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	766,575	766,575	766,575	766,575	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO Y ALUMBRADO C. CEREZO COL EL PARAISO	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	548,863	548,863	548,863	548,863	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO GUARNICIONE SY BANQUETAS C. FCO I MADERO NTE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	828,014	828,014	828,014	828,014	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. ALDAMA COMUNIDAD ROQUE	7-CELAYA	ROQUE	URBANO	701,262	701,262	701,262	701,262	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. CIRCUITO LUIS NIETO	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	980,523	980,523	980,523	980,523	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. EJIDO SAN RAFAEL	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	871,708	871,708	871,708	871,708	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. GUANAJUATO COL. SANTA MARIA	7-CELAYA	SANTA MARIA	RURAL	538,880	538,880	538,880	538,880	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. JUVENTINO ROSAS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	889,159	889,159	889,159	889,159	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO GUARNICIONES Y BANQUETAS C. PENJAMO COL SANTA MARIA	7-CELAYA	SANTA MARIA	RURAL	564,634	564,634	564,634	564,634	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO HIDRAULICO C. MIGUEL HIDALGO ZDA FRACCION DE CRESPO	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	706,283	706,283	706,283	706,283	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
3RA ETAPA ASFALTO CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y ALM COM TRES PUENTES	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	295,084	295,084	295,084	295,084	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
AMPLIACION															
CONSTRUCCION RELLENO SANITARIO ETAPA 2	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	294,874	294,874	294,874	294,874	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
INTERESES F1 2008	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	4,817	4,817	METROS	1	0	0%	SE REFIERE A LOS INTERESES DEPOSITADOS AL MUNICIPIO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS
AMPLIACION CICLOVIA CARRETERA LEON- SAN FRANCISCO DE LA MORA AL LIMITE DE CARRET	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	537,331	537,331	537,331	537,331	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	8,696	8,696	100%	
PAV 2DA ETAPA CALLE ZAEZAL DE PAV EXISTENTE A GRANJENO DE MEDINA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	317,964	317,964	317,964	317,964	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	930	930	100%	
REGISTRO DE INTERESES DEL FIIH 2008 AL TERCER TRIMESTRE 2008	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	0	0	0	0	0%	2,428,734	1,554,612	SEMAFORO	0	0	0%	
AMPLIACION DE PANTEON MUNICIPAL NO 2	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	300,000	300,000	300,000	0	0%	0	0	0 METROS	1	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
MANTENIMIENTO															
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS	1	1	78%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA
ADECUACION Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS	1	1	78%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA OBRA
BACHEO DE CALLES	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	513,252	513,252	513,252	499,440	97%	0	0	0 METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL
BACHEO DE CALLES	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	513,252	513,252	513,252	499,440	97%	0	0	0 METROS	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LAS CALLES DE LA CABECERA MUNICIPAL
BACHEO DE CONCRETO ASFALTICO BLVD. MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,500,237	1,500,237	1,500,237	1,500,204	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	22,845	22,845	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ATENCION A BARRIOS PAVIMENTACION	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	178,206	178,206	178,206	178,206	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
REHABILITACION															
REHABILITACION CALLE M. LOPEZ CECYTEG ETAPA 2	10-CORONEO	LA VENTA	RURAL	1,375,570	1,375,570	1,375,570	1,375,570	100%	22,390	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	LOS RENDIMIENTOS GENERADOS SON ACUMULADOS DEL FONDO I
REHABILITACION DE ACCESO SUR C. DE SERVICIO	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	79,972	79,972	79,972	79,972	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
REHABILITACION EDIFICIO PRESIDENCIA MUNICIPAL	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	206,798	206,798	206,798	206,798	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
REHABILITACION GUARNICION Y BANQUETA CALLE SAN PEDRO	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	43,138	43,138	43,138	43,138	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CERCADO DE PLAZA	15-GUANAJUATO	SANGRE DE CRISTO	RURAL	60,566	60,566	60,566	60,566	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA ESTACION SEGUNDA ETAPA, FASE II	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	3,333,334	3,333,334	3,333,334	3,333,334	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA ESTACION SEGUNDA ETAPA, FASE III	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,841,958	2,841,958	2,841,958	2,841,958	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
MODERNIZACION DEL CATASTRO MUNICIPAL (2A ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	99,475	99,475	99,475	99,475	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAURACION DE LA CALLE SUBTERRANEA (PRIMERA ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS	1	1	100%	ESTE PROYECTO ESTA CONVENIDO CON LA ASOCIACION NACIONAL DE CIUDADES PATRIMONIO
REHABILITACION DE LA UNIDAD CERRO DEL GALLO (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	392,200	392,200	392,200	392,200	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES. EL ENCINO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	200,000	200,000	200,000	199,921	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMELLON EN LA CALLE LATERAL UNIVERSIDAD SANTA FE (SEGUNDA ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	150,000	150,000	150,000	146,535	98%	0	0	METROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA UNIDAD CERRO DEL GALLO (SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SITUACIONAL)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	62,650	62,650	62,650	62,650	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSE TORRES LANDA (2DA. ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	250,847	250,847	250,847	250,574	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO: PAVIMENTOS, MOBILIARIO URBANO, ALUMBRADO PUBLICO YESCENICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CANTADOS SEGUNDA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,666,666	1,666,666	1,666,666	1,666,666	100%	0	0	METROS	1	0	0%	
REHABILITACION DEL CENTRO JAGUAR (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	587,659	587,659	587,659	587,659	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CENTRO JAGUAR (SEGURIDAD Y PREVENCIÓN SITUACIONAL)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	62,650	62,650	62,650	62,650	100%	0	0	METROS	1	100	10000%	
REMODELACION DE PLAZA CIVICA EN EL ZANGARRO (2DA. ETAPA)	15-GUANAJUATO	ZANGARRO (ZANGARRO NUEVO)	RURAL	61,250	61,250	61,250	60,940	99%	0	0	METROS	1	1	100%	
RESTAURACION DE LA BASILICA COLEGIATA DE NUESTRA SENORA DE GUANAJUATO, SEGUNDA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
RESTAURACION DE LA PRESA DE SAN RENOVATO(TERCERA FASE)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	917,110	92%	0	0	METROS	1	1	100%	
RESTAURACION EN LA PRESA DE LOS SANTOS EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO (PRIMERA ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	722,222	722,222	722,222	722,222	100%	0	0	METROS	0	0	0%	
AREA DE ESPARCIMIENTO PRESA LAS ADJUNTAS 2DA ETAPA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	950,000	950,000	950,000	950,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CALLE INDEPENDENCIA NACIONAL	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	252,345	252,345	252,345	252,345	100%	0	0	METROS	429	429	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CALLE JUAN ESCUTA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	649,266	649,266	649,266	649,266	100%	0	0	METROS CUADRADOS	230	230	100%	
REHABILITACION PASEO DE LOS SABINOS	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,133,821	1,133,821	1,133,821	1,133,821	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,938	1,938	100%	
REHABILITACION PASEO DE LOS SABINOS	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,133,821	1,133,821	1,133,821	1,133,821	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,938	1,938	100%	
MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE PAV. BLVD ANTONIO MADRAZO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	190,059	190,059	190,059	190,059	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,686	1,686	100%	LA OBRA CONTENPLA TAMBIEN, BANQUETAS TY GUARNICIONES EN LOS BLVDS. VICENTE VALTIERRA Y J.M. MORELOS

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MANTENIMIENTO Y RAHABILITACION BOULEVARD REBOCEROS COL HACIENDAS ECHEVESTE	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,643,129	1,643,129	1,643,129	1,643,129	100%	0	0	METROS CUADRADOS	253	253	100%	
PAQ. BACHEO Y REHAB. DE PAVIMENTOS DESTINADOS A CIRCULACION VEHICULAR ZONA SUR ORIENTE	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	79,811	79,811	79,811	50,335	63%	0	0	METROS CUADRADOS	2,471	2,471	100%	
PAQ. BACHEO Y REHAB PAV. DESTINADA A LA CIRCULACION VEHICULAR Y PEATONAL	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	199,999	199,999	199,999	199,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,448	1,448	100%	
PAQ. BACHEO Y REHABILITACION DE PAV. ZONA NORTE - ORIENTE	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	280,000	280,000	280,000	279,328	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,669	1,669	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO BOULEVARD MARIANO ESCOBEDO COL. LEON II	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,499,850	1,499,850	1,499,850	1,499,378	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,286	3,286	100%	
REPAVIMENTACION DE LA CALLE AGUASCALIENTES	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	1,998,429	1,998,429	1,998,429	1,998,429	100%	0	0	METROS	407	407	100%	
REHABILITACION DEL EMALLADO DEL LADO SUR DE LA UNIDAD DEPORTIVA	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	61,000	61,000	61,000	61,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	170	170	100%	EL APARTADO DE TIPO DE GASTO Y RUBRO DEL GASTO NO CORRESPONDEN Y QUE EL SISTEMA NO MARCA NINGUNA OPCION PARA REHABILITACION O MANTENIMIENTO A ESPACIOS PUBLICOS.
REHAB. PUENTE NEGRO SOBRE RIO LERMA EN BARRIO DE NATIVITAS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	666,298	666,298	666,298	666,298	100%	0	0	METROS	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 802 REHAB. PUENTE NEGRO SOBRE RIO LERMA EN BARRIO DE NATIVITAS CONTRATO DGGP/FISM/005-09 POR CONSTR. ARTURO BECERRIL S.A. DE C.V.
REMODELACION DEL CENTRO HISTORICO	37-SILAO	SILAO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	M2. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	500	500	100%	ES UNICAMENTE PARTE DE LA APORTACION DEL TOTAL DE LA OBRA DE UN CONTRATO DE \$8 903,000.00
REHABILITACION DE CALLE	40-TIERRA BLANCA	FRACCION DEL CANO	RURAL	300,000	300,000	300,000	331,538	111%	0	0	METROS	250	250	100%	
REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL 1A. ETAPA	40-TIERRA BLANCA	EL PICACHO	RURAL	312,095	312,095	312,095	312,095	100%	0	0	METROS	150	150	100%	
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. REHABILITACION DE CALLES	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	473,960	473,960	473,960	473,960	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL. REHABILITACION DE CALLES
DIGNIFICACION TU CALLE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	1,979,278	1,979,278	1,979,278	1,979,278	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PASOS VEHICULARES															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD CUTZEO DE LOS NARANJOS EN CABECERA MUNICIPAL A BASE DE CARPETA ASFALTICA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	17,992,556	17,992,556	17,992,556	15,109,522	84%	0	0	METROS LINEALES	17,992,556	4,498,139	25%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO DE LA MEGA-COMERCIAL A CERRO DEL GALLO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	661,950	661,950	661,950	659,992	100%	0	0	METROS LINEALES	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA AVENIDA LAS ANIMAS TRAMO: BLVD SOLIDARIDAD A RIGOTO UBICADA EN ESTA CD.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	391,479	391,479	391,479	391,479	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SILAO PARA CONTINUAR CON AV. INDEPENDENCIA.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	494,430	494,430	494,430	415,991	84%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO SILAO PARA 4TO CINTURON VIAL. TRAMO: BLVD. A VILLAS DE IRAPUATO, GTO. ARANDAS DE ESTA CD	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	496,497	496,497	496,497	496,496	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA EL DESARROLLO DEL PUENTE VEHICULAR INFERIOR UBICADO EN LA CALZADA DE GUADALUPE DE ESTA CD	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	692,339	692,339	692,339	674,154	97%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
PROYECTO GEOMETRICO DE LA CONTINUIDAD DEL BLVD. MARIANO J. GARCIA TRAMO: SAN ROQUE A BOULEVARD SALIDA A SALAMANCA (3.00 KM)	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	486,675	486,675	486,675	486,675	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE CAUCE DEL ARROYO CAÑADA DE LOBOS EN LA COMUNIDAD EL SALTO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,339,593	1,339,593	1,339,593	1,339,593	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
AMPLIACION															
DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO ANILLO VIAL TRAMO: BLVD. ARANDAS A BLVD. SOLIDARIDAD (2.24 KM) DE ESTA CD DE IRAPUATO, GTO.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,098,143	1,098,143	1,098,143	1,098,138	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
PROYECTO DE AMPLIACION DEL BLVD SAN ROQUE TRAMO: PUENTE DE AUTOPISTA AL RIO GUANAJUATO INCLUYE AMPLIACION DEL PUENTE BAJO LA AUTOPISTA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,190,209	1,190,209	1,190,209	1,172,024	98%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE ADECUACIONES A LA INTERSECCION BLVD. VILLAS DE IRAPUATO - BLVD. MARIANO J. GARCIA Y BLVD. MAMUEL GOMEZ MORIN DE ESTA CD	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	348,496	348,496	348,496	348,496	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION DEL BLVD A VILLAS DE IRAPUATO TRAMO: RIO SILAO A SALIDA A CUERAMARO DE ESTA CD DE IRAPUATO, GTO.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	697,106	697,106	697,106	697,106	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL 4TO CINTURON VIAL TRAMO: BLVD A VILLAS DE IRAPUATO A BLVD. ARANDAS DE ESTA CD	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	884,190	884,190	884,190	884,190	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DEL PUENTE QUE CRUZA LA AUTOPISTA MEXICO - GUADALAJARA UBICADO EN EL CAMINO HACIENDA LA VIRGEN DE ESTA CD.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	598,205	598,205	598,205	578,367	97%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PROL. AVENIDA INDEPENDENCIA, TRAMO: VIAS F.F.C.C. A CARRETERA ESTATAL A CUERAMARO (4.400 KM)	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,148,712	1,148,712	1,148,712	1,148,712	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
AVENIDA GUANAJUATO 1A. ETAPA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	0	0	0	0	0%	596.544	596.544	METROS LINEALES	1	1	100%	UNICAMENTE ES APORTACION.
AVENIDA GUANAJUATO 2DA. ETAPA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	SE ESTAN REALIZANDO APORTACIONES.
FUNERARIA DIF	37-SILAO	SILAO	URBANO	472,571	472,571	472,571	472,571	100%	0	0	METROS LINEALES	100	100	100%	SE REASIGNO EL MONTO QUE SOBABA A OTRA OBRA.
AMPLIACION CAMINO DE ACCESO CAMINO PRINCIPAL COMUNIDAD EL PUESTO	7-CELAYA	EL PUESTO	RURAL	873,873	873,873	873,873	873,873	100%	0	0	METROS LINEALES	0	0	0%	
MANTENIMIENTO															
MANTENIMIENTO A VIALIDADES INT	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	600,000	600,000	METROS LINEALES	0	0	0%	ESTE PROGRAMA SE PAGO CON LOS RECURSOS GENERADOS POR LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL FONDO
REHABILITACION															
REHAB. CICLOVIA DEL BLVD. MORELOSA DISTRIBUIDOR VIAL JUAN PABLO II	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	4,286,772	4,286,772	4,286,772	4,286,772	100%	0	0	METROS LINEALES	3,529	3,529	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PUENTE PEATONAL EN COM. PASO BLANCO	17-IRAPUATO	PASO BLANCO	RURAL	800,000	800,000	800,000	799,997	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
SUMINISTRO, HABILITADO Y MONTAJE DE PUENTE PEATONAL SOBRE EL ARROYO SANTA RITA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	700,000	700,000	700,000	611,167	87%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	
PUENTE PEATONAL	29-SAN DIEGO DE LA UNION	EX-HACIENDA LA JAULA	RURAL	0	0	0	0	0%	73,664	73,664	METROS LINEALES	14	14	100%	
PROYECTO 7065	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	METROS LINEALES	600	600	100%	AL 100% LA APORTACION DEL RAMO 33 DE ESTE FONDO NO SE MODIFICA. SE REFIERE AL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA EN SU CUARTA ETAPA.
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,963,982	1,963,982	1,963,982	1,963,982	100%	0	0	METROS LINEALES	1,000	1,000	100%	SE CORRIGIO EL MONTO Y EL RESTANTE SE REASIGNO A OTRA OBRA POR \$36,018.00
MANTENIMIENTO															
DEMOLICION PUENTE PEATONAL SAN JUAN BOSCO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	195,195	195,195	195,195	195,195	100%	0	0	METROS LINEALES	100	100	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION PUENTE NEGRO SOBRE EL RIO LERMA EN BARRIO DE NATIVITAS, CONTRATO DGOPIFISM06-09 CON CONSTR. ARTURO BECERRIL, S.A.	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,042,530	2,042,530	2,042,530	2,042,530	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	CUENTA S-10-611-612-00 VIALIDADES URBANAS-2008, REHABILITACION DE PUENTE NEGRO SOBRE RIO LERMA EN BARRIO DE NATIVITAS CONTRATO DGOPIFISM06-09 CON CONSTR. ARTURO BECERRIL, S.A.
APORTACION REHAB. DE JARDIN PRINCIPAL 2DA. ETAPA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ANOTA 1, YA QUE UNICAMENTE SE REALIZA LA APORTACION.
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
RECURSO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2008 PENDIENTE DE ASIGNARLE OBRA O ACCION	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	1,876,849	1,876,849	1,876,849	0	0%	22,201	0	METROS	1,876,849	289,981	15%	ESTE RECURSO ESTA PENDIENTE DE EJECUTAR HASTA QUE SE LE ASIGNE ALGUNA OBRA O ACCION.
CONSTRUCCION DE GAVETAS	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	155,511	155,511	155,511	155,511	100%	0	0	BODEGA	81	81	100%	EN TOTAL SON 81 GAVETAS EN CABECERA MUNICIPAL
APORT MPAL CONST CANCHA USOS MULTIPLES CUEVA, DEPORTIVO HIDALGO Y ESC SEC TEC 22	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	456,025	456,025	456,025	456,025	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORT MPAL PARA EMP EMB 5 CALLES	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,703,619	1,703,619	1,703,619	1,703,619	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION MPAL COLOCACION PISO DE DUELA EN CASA DE LA CULTURA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION MPAL CONST CANCHA USOS MULTIPLES EN ESTANZUELA DE ROMERO	19-JEREQUARO	ESTANZUELA DE ROMERO	RURAL	25,231	25,231	25,231	25,231	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION MPAL CONST CANCHA USOS MULTIPLES FRACC STA MA DE GUADALUPE	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	83,225	83,225	83,225	83,225	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION MPAL CONST CANCHA USOS MULTIPLES FRACC VISTA HERMOSA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	73,946	73,946	73,946	73,946	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION MPAL CONST CANCHA USOS MULTIPLES SAN IGNACIO	19-JEREQUARO	SAN IGNACIO (SAN IGNACIO MARTIR)	RURAL	94,937	94,937	94,937	94,937	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION MPAL EMP EMB CALLE BODO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	104,558	104,558	104,558	104,558	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION MPAL EMP EMB CALLE SABINO PURUAGUA	19-JEREQUARO	PURUAGUA	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION MPAL PROG 3X1 2008	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	941,199	941,199	941,199	941,199	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA REMODELACION CASA DE LA CULTURA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	178,000	178,000	178,000	178,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 REHABILITACION PASEO DE LOS SABINOS	19-JERÉCUARO	JERÉCUARO	URBANO	1,133,821	1,133,821	1,133,821	1,133,821	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,720	1,720	100%	
SALDO PENDIENTE DE APLICAR EN FONDO I 2008	19-JERÉCUARO	JERÉCUARO	URBANO	10,923,300	10,923,300	10,923,300	0	0%	23,198	0	PESOS	10,923,300	0	0%	EL SALDO SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATO EN LA COL. 22 DE MARZO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,396,617	1,396,617	1,396,617	1,396,617	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATO EN LA COL. 22 DE MARZO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,396,617	1,396,617	1,396,617	1,396,617	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
CANCHA DE FUTBOL EN LA COL. VALLE DE SAN JOSE	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	128,908	128,908	128,908	128,908	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	LA CANCHA COMPLEMENTA EL MODULO DEPORTIVO QUE ESTA A DOS CUADRAS DEL CENTRO COMUNITARIO
CONSTRUCCION DE PLAZA	20-LEÓN	LA ERMITA	URBANO	817,168	817,168	817,168	817,168	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
PARQUE LINEAL ARROYO HONDO AV. MIGUEL CERVANTES SAAVEDRA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	10,718,196	10,718,196	10,718,196	10,718,196	100%	0	0	METRO CUADRADO	13,554	13,554	100%	OBRA DE REMANENTE CONTRATO 2009
PAV CALLE ACERO DE BLVD HIDALGO A HERMENEGILDO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,007,596	1,007,596	1,007,596	1,007,596	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA DE REMANENTE CONTRATO 2009
PAV CALLE ANTONIO PEÑA COL LEON I AMPLIACION	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	836,368	836,368	836,368	836,368	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,302	1,302	100%	OBRA DE REMANENTE CONTRATO 2009
PAV CALLE BALCON DE LAS GAVIOTAS EN COL BALCONES DE LA JOYA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,310,727	1,310,727	1,310,727	777,685	59%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA DE REMANENTE CONTRATO 2009
PAV CALLE BOSQUE CARIACA COL LOS BOSQUES	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	662,697	662,697	662,697	618,537	93%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA DE REMANENTE CONTRATO 2009
PAV CALLE CICLADAS COL ERMITA 2DA SECCION	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	516,337	516,337	516,337	513,570	99%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA DE REMANENTE CONTRATO 2009
PAV CALLE CINCO DE TRIUNFO INQUILINARIO A CHULAVISTA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	903,967	903,967	903,967	898,795	99%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA DE REMANENTE CONTRATO 2009
PAV CALLE CONCILIO DE CUENCA COL STA CECILIA III SEC	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	316,354	316,354	316,354	316,354	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,096	1,096	100%	OBRA DE REMANENTE CONTRATO 2009
PAV CALLE CONGREGACION COL VILLAS DE LEÓN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,301,383	1,301,383	1,301,383	1,161,133	89%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA DE REMANENTE CONTRATO 2009
PAV CALLE DARWIN COLONIA LAS JOYAS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,109,725	1,109,725	1,109,725	1,109,725	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,377	4,377	100%	OBRA DE REMANENTE CONTRATO 2009
PAV. CALLE DERRO DEL CUARTO COL SAN ISIDRO LABRADOR	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,231,086	1,231,086	1,231,086	1,070,758	87%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA REMANENTE CONTRATO 2009
PAV CALLE FILIBERTO MADRAZO DE BLVD GTO A BLVD VASCO DE QUIROGA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	681,918	681,918	681,918	644,415	95%	0	0	METRO CUADRADO	115	115	100%	OBRA DE REMANENTE CONTRATO 2009
PAV CALLE JEREZ DE ALMENDRA COL VALLE DE JEREZ I SECCION	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	324,970	324,970	324,970	244,956	75%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA DE REMANENTE CONTRATO 2009
PAV CALLE JEREZ DE LA PROVINCIA COL VALLE DE JEREZ	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	383,061	383,061	383,061	383,061	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA DE REMANENTE CONTRATO 2009
PAV CALLE MADRE AMALIA COL DIEZ DE MAYO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,005,211	1,005,211	1,005,211	673,816	67%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA REMANENTE CONTRATO 2009
PAV CALLE OVIEDO, COL SAN JUAN BOSCO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,531,833	1,531,833	1,531,833	1,275,937	83%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA DE REMANENTE CONTRATO 2009
PAV CALLE PERSEO DE BLV ANTONIO MADRAZO COL ARBOLEDAS E SEÑORA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	467,540	467,540	467,540	384,209	82%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA DE REMANENTE CONTRATO 2009
PAV CALLE PIRV 21 DE MARZO COL SAN MARTIN DE PORRES	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	372,552	372,552	372,552	367,132	99%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA DE REMANENTE CONTRATO 2009
PAV CALLE SAN JUAN DE OTATES 3RA ETAPA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	785,382	785,382	785,382	754,807	96%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA DE REMANENTE CONTRATO 2009
PAV DE LA CALLE MADRE AMALIA COL DIEZ MAYO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	723,959	723,959	723,959	494,617	68%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRA REMANENTE CONTRATO 2009
PLAZA EN LA COLONIA VALLE HERMOSO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	227,228	227,228	227,228	227,228	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
PLAZA EN COL. VALLE DE SAN JOSE	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,264,224	1,264,224	1,264,224	1,264,224	100%	0	0	PLAZA	1	1	100%	
REH. CANCHA USOS MULTIPLES COL. VALLE DE SAN JOSE	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	118,283	118,283	118,283	118,283	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REH. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	20-LEÓN	LA ERMITA	URBANO	81,788	81,788	81,788	81,788	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
ACCESO TERMINAL DE AUTOBUSES	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	6,379,306	6,379,306	6,379,306	6,379,306	100%	0	0	PESOS	6,379,306	6,379,306	100%	
VARIAS OBRAS DE URBANIZACIÓN	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	2,842,359	2,842,359	2,842,359	2,842,359	100%	55,409	55,409	PESOS	2,842,359	2,842,359	100%	
VARIAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	43,328,961	43,328,961	43,328,961	43,328,961	100%	0	0	PESOS	43,328,961	43,328,961	100%	
VARIAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	2,201,492	2,201,492	2,201,492	2,201,492	100%	0	0	PESOS	2,201,492	2,201,492	100%	
CONV.MODF.CEDAJA/1654/08	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	16,000	16,000	16,000	16,000	100%	18	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACION MPAL PARA EL CONVENIO MODF. CEDAJA/1654/08. PARA REMODELACION DE LA FACHADA PARA UNIDAD DEPORTIVA DEL MPIO
PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	17,479	17,479	17,479	17,479	100%	2,794	0	CONVENIO	1	1	100%	RECURSO APORTADO POR EL MUNICIPIO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 PARA LA CONSTRUCCION. DE CANCHA DE USOS MULTIPLES ANDADORES Y JARDINES EN PLAZA DEL CARMEN, COL. DEL CARMEN, PURISIMA DEL RINCON, GTO SE INCLUYEN LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL FONDO POR EL EJERCICIO 2008 DEPOSITADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL ESTADO EL DIA 19/06/2009(\$2,691.26) Y EL 29/06/2009(\$1,102.29)
CONSERVACION DE BLV. SALIDA A SILAO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	594,283	594,283	594,283	592,450	100%	0	0	OBRA	1	1	99%	
ALUMBRADO PUBLICO AV. VERACRUZ TRAMO FAJA DE ORO-DREN SARDINAS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,333,478	1,333,478	1,333,478	1,213,331	91%	0	0	ACCION	1	1	81%	CUENTA DE REMANENTE 5-10-611-812-00 VIALIDADES URBANSA 2008.
CONSTR. ALUMBRADO PUBLICO C. CAZADORA TRAMO: ALFAREROS-C. SALAMANCA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 812 VIALIDADES URBANAS-2008 CONSTR. ALUMBRADO PUBLICO C. CAZADORA TRAMO: C. ALFAREROS-C.SALAMANCA POR ING. SERGIO CEJA SALGADO
CONSTR. DE BANQUETAS CALLE MORELOS TRAMO CAZADORA-PASAJERO CONTRATO DGOP/FISM/019-08 POR CONSTR. Y MANTTO IND. VANLE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,033,467	1,033,467	1,033,467	59,517	6%	327,268	327,268	ACCION	1	0	6%	CUENTA DE REMANENTE 5-10-611-812-00 VIALIDADES URBANAS 2008.
CONSTR. PAV. HIDRAULICO 1A. ETAPA C. LEONA VICARIO CONTRATO DGOP/PEMEX/004-08 POR RENTA Y SERV. DE MAQ.DE SALAMANCA,S.A.	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	ACCION	1	1	50%	CUENTA DE REMANENTE 5-10-611-812-00 VIALIDADES URBANAS 2008.
CUENTA 5-10-611-816-00 PROYECTOS EJECUTIVOS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	486,534	486,534	486,534	486,534	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 5-10-611-816-00 PROYECTOS EJECUTIVOS (NUEVA CREACION)
OBRA COMPLEMENTARIA DE URBANIZACION DE LA CALLE VERACRUZ CONV/SOP/SAL/2008-85	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	0	0	0	0	0%	3,063,426	3,063,426	METRO CUADRADO	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 5-10-611-812-00 VIALIDADES URBANAS 2008.
REMANENTE PARA OBRAS PENDIENTES DE ADJUDICAR DEL 2008	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	6,273,621	6,273,621	6,273,621	0	0%	714,752	0	ACCION	1	0	0%	REMANENTE PARA OBRAS PENDIENTES DE ADJUDICAR DE 2008.
SERVICIO E INSTALACION DE 5 SEÑALES RESTRICTIVAS Y TOPES EN LA AV. VERACRUZ	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	36,547	36,547	36,547	36,547	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 5-10-611-812-00 VIALIDADES URBANAS-2008. SERV. E INSTALACION DE SEÑALES RESTRICTIVAS Y TOPES EN AV. VERACRUZ.
OBRAS REPORTADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22,756,134	22,756,134	22,756,134	22,756,134	100%	0	0	OBRA	25	25	100%	ESTAS OBRAS YA SE HABIAN REPORTADO NO TUVIERON NINGUNA MODIFICACION.
CONSTRUCCION DE GIMNASIO 2DA. ETAPA EN UNIDAD DEPORTIVA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	SAN JOSÉ ITURBIDE	URBANO	520,000	520,000	520,000	520,000	100%	0	0	DEPORTISTA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE VELATORIO 4TA. ETAPA (OBRA EXTERIOR)	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	SAN JOSÉ ITURBIDE	URBANO	450,000	450,000	450,000	400,556	89%	0	0	OBRA	450,000	400,556	89%	
OBRAS NO EJECUTADAS	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,397,608	1,397,608	1,397,608	0	0%	0	0	OBRA	1,397,608	0	0%	ESTA INTEGRADO POR: CERTIFICACIONES BANCARIAS. AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA, CERRITO DE GALOMO; HABITAT; CENTRO DE REHABILITACION 2DA. ETAPA. SUBESTACION ELECTRICA CENTRO GERONTOLOGICO, REHABILITACION DE CALLES.
PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	BENEFICIARIO	2	2	100%	
APORTACION AL PROGRAMA 3X1	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	549,488	549,488	549,488	549,488	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA. CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE GUARDERIA	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	4,508,061	4,508,061	4,508,061	4,508,061	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA. CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE MOCULO COMUDAJ	4-APASEO EL ALTO	MANDUJANO ATEPEHUACAN	RURAL	587,508	587,508	587,508	587,508	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA. CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JOAQUIN SANCHEZ, SOLONIA SANTA ELENA	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	319,269	319,269	319,269	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA. CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PROYECTOS EJECUTIVOS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	16,216	16,216	ACCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA DE CULTURA 2DA ASIGNACION	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	671,683	671,683	671,683	671,683	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA EJECUTADA CON RECURSOS ESTATALES Y MUNICIPALES
INTERESES GENERADOS	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	0	0	0	0	0%	36,000	28,314	PESOS	0	0	0%	
URBANIZACION_08	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	2,537,140	2,537,140	2,537,140	2,537,140	100%	0	0	PESOS	2,537,140	2,537,140	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ANDADOR BENITO JUAREZ	45-XICHU	XICHU	URBANO	13,965	13,965	13,965	13,965	100%	0	0	MZ. ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	1	1	100%	
CIRCULADO Y AMPLIACION DE PANTEON	45-XICHU	EL RUCIO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	354	30	OTROS	1	1	100%	
CIRCULADO DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO	45-XICHU	LA SALITRERA	RURAL	750	750	750	750	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	45-XICHU	EL ROBLAR	RURAL	185,000	185,000	185,000	185,000	100%	2,350	1,241	OTROS	1	1	95%	
CONSTRUCCION CENTRO DE REUNION COMUNITARIO	45-XICHU	LA CIENEGUITA	RURAL	60,000	60,000	60,000	10,454	17%	0	0	OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE ANEXO CENTRO DE REUNION COMUNITARIO	45-XICHU	SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS	RURAL	75,000	75,000	75,000	73,394	98%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL	45-XICHU	PUERTO DEL OCOTE (EL CONFITE)	RURAL	96,000	96,000	96,000	20,430	21%	0	0	OTROS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO 2DA ETAPA	45-XICHU	LA LAJA	RURAL	160,000	160,000	160,000	144,313	90%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO 2DA ETAPA	45-XICHU	PIEDRAS PINTADAS	RURAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	1,256	263	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO 1ERA ETAPA	45-XICHU	LA SÁVILA	RURAL	143,983	143,983	143,983	117,588	82%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO	45-XICHU	EL CONTADERO	RURAL	60,000	60,000	60,000	17,225	29%	0	0	OTROS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO	45-XICHU	OJO DE AGUA	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	14,897	4,707	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO 5TA ETAPA	45-XICHU	PUERTO DE TABLAS	RURAL	100,000	100,000	100,000	97,479	97%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2A ETAPA	45-XICHU	MESA DE CHALOC	RURAL	100,000	100,000	100,000	93,677	94%	0	0	OTROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	45-XICHU	LOS COCOS	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	15,786	10,028	OTROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2A ETAPA	45-XICHU	CALABAZAS	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	5,600	913	OTROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 2A ETAPA	45-XICHU	NORIA DEL MALTRATO	RURAL	100,000	100,000	100,000	88,648	89%	0	0	OTROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE ACCESO SEGUNDO NIVEL	45-XICHU	PALOMAS	RURAL	110,000	110,000	110,000	100,639	91%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO 4TA	45-XICHU	ROMERILLOS	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	10,359	4,939	OTROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES	45-XICHU	XICHU	URBANO	100,000	100,000	100,000	86,272	86%	0	0	OTROS	0	0	100%	
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA DE HERRERIA EN CENTRO DE REUNION COMUNITARIO	45-XICHU	MISION DE SANTA ROSA	RURAL	20,000	20,000	20,000	11,439	57%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	45-XICHU	LOS PABLOS (LOS PABLOS DE ARRIBA)	RURAL	15,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
REMEDIACION CENTRO DE REUNION COMUNITARIO	45-XICHU	PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZON)	RURAL	3,879	3,879	3,879	3,878	100%	0	0	OTROS	1	0	0%	
REMEDIACION DEL CEDE	45-XICHU	XICHU	URBANO	111,643	111,643	111,643	111,643	100%	30,000	18,271	OTROS	1	1	100%	
CAMINITO DE LA ESCUELA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	118,185	118,185	118,185	118,185	100%	0	0	RED	0	0	0%	
FOLIO DE AJUSTE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	13,578,606	13,578,606	13,578,606	13,578,606	100%	3,671,782	728,929	ACCION	0	0	0%	LOS INTERESES SON LOS GENERADOS DEL 1RO DE ENERO DEL 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009, ASI MISMO LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESTE FONDO SON PRELIMINARES YA QUE POR DIVERSAS CUESTIONES EL CIERRE ANUAL AUN NO SE REALIZA POR LO QUE SE ESTA REPORTANDO DE ACUERDO A UN PRE CIERRE DEL MUNICIPIO ADIEMAS LOS INTERESES EJERCIDOS EN ESTE FOLIO SON LOS REPORTADOS EN LOS PROGRAMAS MCE-08-3306 Y MCE-08-7701, ADEMÁS CABE MENCIONAR QUE EL PRESUPUESTO SE IGUALA A LO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO YA QUE UNA VEZ APROBADO EL CIERRE DEL EJERCICIO EL PRESUPUESTO SE IGUALA A LO EJERCIDO
GUARNICIONES Y BANQUETAS C. DIEZMO Y CRUZ VILLASC	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	780,778	780,778	780,778	780,778	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
HABITAT	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	2,775,680	2,775,680	2,775,680	2,775,680	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y ALUMBRADO PRESA F	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	839,596	839,596	839,596	839,596	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO GUARNICIONES Y ALUMBRADO PRESA INT	7-CELAYA	PRESA BLANCA	RURAL	128,929	128,929	128,929	128,929	100%	128,929	128,929	ACCION	0	0	0%	ESTA ACCION ES PAGADA CON LOS RECURSOS DE LOS PRODUCTOS FINANCIEROS GENERADOS POR EL RAMO
PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO Y ALUM C. FCO SARABIA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	1,519,795	1,519,795	1,519,795	1,519,795	100%	0	0	RED	0	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO Y ALUMBRADO C. ABASTOS S.M.	7-CELAYA	SAN MIGUEL OCTOPAN	URBANO	575,826	575,826	575,826	575,826	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO Y ALUMBRADO C. EUFEMIO Z. EMILIANO ZAPATA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	771,778	771,778	771,778	771,778	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
PLAN MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y SUSTITUCION DE PAVIMENTOS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	566,015	566,015	566,015	566,015	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
ALUMBRADO PUBLICO															
CONSTRUCCION															
ALUMBRADO DEL PARQUE DE CONVIVENCIA FAMILIAR DE IRAPUATO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	ESTE RECURSO ESTA CONVENIDO CON EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS.
COLOCACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ACCESO DE LA COM. DE LA CALERA DE ESTE MPO DE IRAPUATO, GTO.	17-IRAPUATO	LA CALERA	URBANO	381,700	381,700	381,700	354,093	93%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	LA META ES EL AVANCE FISICO DE LA OBRA
ALUMBRADO EN CICLOVIA CARR. LEON SNA FRANCISCO	20-LEON	LA MORA	RURAL	1,041,893	1,041,893	1,041,893	1,041,893	100%	0	0	LUMINARIA	149	149	100%	
ALUMBRADO PUBLICO BLVD. EPSILON COL. EL MAGUEY	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	166,904	166,904	166,904	166,904	100%	0	0	LUMINARIA	7	7	100%	
ALUMBRADO PUBLICO CALLE MIRADOR	20-LEON	SAN JUAN DE OTATES	URBANO	46,097	46,097	46,097	46,097	100%	0	0	LUMINARIA	4	4	100%	
ALUMBRADO PUBLICO EN CAMINO OJO DE AGUA	20-LEON	IBARRILLA	RURAL	38,612	38,612	38,612	38,612	100%	0	0	LUMINARIA	4	4	100%	
ALUMBRADO PUBLICO EN LA PLAZA	20-LEON	SANTA ANA	RURAL	87,678	87,678	87,678	87,678	100%	0	0	LUMINARIA	6	6	100%	
ALUMBRADO PUBLICO SECC DIAMANTE	20-LEON	SANTA JULIA	RURAL	68,511	68,511	68,511	68,511	100%	0	0	LUMINARIA	9	9	100%	
OBRAS DE ELECTRIFICACION VARIAS COMUNIDADES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,124,572	1,124,572	1,124,572	1,124,572	100%	0	0	POSTE	70	70	100%	
PROGRAMA OBRAS DE ELECTRIFICACION VARIAS	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	848,434	848,434	848,434	848,434	100%	0	0	POSTE	25	25	100%	
ALUMBRADO PUBLICO C. CAZADORA TRAMO: C. ALFAREROS-C. SALAMANCA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	180,524	180,524	180,524	180,524	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 809 ELECTRIFICACION 2008 ALUMBRADO PUBLICO EN C. CAZADORA TRAMO: C. ALFAREROS- C. SALAMANCA POR ING. SERGIO CEJA SALGADO
ALUMBRADO CAMPO DE FUTBOL	29-SAN DIEGO DE LA UNION	EL ROSALITO	RURAL	0	0	0	0	0%	177,168	177,168	POSTE	4	4	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	384,973	384,973	384,973	384,973	100%	0	0	LUMINARIA	0	0	0%	
AMPLIACION															
MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO PARA DIFERENTES COLONIAS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	799,680	799,680	799,680	799,680	100%	0	0	LUMINARIA	588	588	100%	ESTA ACCION ESTA CONVENIDA CON EL PROGRAMA HABITAT 2008.
AMPLIACIONES ELECTRICAS EN VARIAS COMUNIDADES	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,325,920	1,325,920	1,325,920	1,325,920	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	20	20	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO SALIDA A CORONEO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	165,475	165,475	165,475	165,475	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1,200	1,200	100%	
ELECTRIFICACION RURAL	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	1,044,587	1,045,103	1,045,103	1,045,103	100%	0	0	POSTE	50	50	100%	ELECTRIFICACION EN VARIAS COMUNIDADES
OBRA COMPLEMENTARIA															
MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO COL. EL ENCINO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	
MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO COL. LA VENADA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	49,533	49,533	49,533	49,533	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	
REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO PASEO DE LOS SABINOS	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	192,898	192,898	192,898	192,898	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	59	59	100%	
ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL															
PLANTAS SOLARES	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	99,999	99,999	99,999	99,999	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
ADQUISICION DE PLANTAS DE LUZ	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	126,500	126,500	126,500	126,500	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
RED DE ELECTRICIDAD															
CONSTRUCCION															
ALUMBRADO PUBL.Y SUBESTACION PARA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	144,292	144,292	144,292	144,292	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBL.Y SUBESTACION PARA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	144,292	144,292	144,292	144,292	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
TERMINACION DE RED DE ELECTRIFICACION	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
TERMINACION DE RED DE ELECTRIFICACION	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	0%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
ELECTRIFICACION EN TRES COLONIAS Y 10 COMUNIDADES INV TOTAL 10 MILLONES	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	3,070,855	3,070,855	3,070,855	3,070,855	100%	0	0	0	POSTE	118	118	100%	LAS METAS SE ESPECIFICAN A CONTINUACIÓN: COLONIAS: FRUTALES DE LA HACIENDA III SECC. 14 POSTES, EL CARMEN 3 POSTES, HACIENDAS DE GUADALUPE 16 POSTES, COMUNIDADES: CERRO ALTO 8 POSTES Y 1,792 KL DE LINEA DE CONEXION, MEZA DEL OBISPO 3 POSTES Y 6,022 KL DE LINEA DE CONEXION, RINCON GRANDE 11 POSTES Y 5,81 KL DE LINEA DE CONEXION, FUNDICIONES 7 POSTES Y 2,733 KL DE LINEA DE CONEXION, MANZANILLAS 8 POSTES Y 4,474 LINEA DE CONEXION, SAN JOSE DE OTATES SUR: 9 POSTES Y 14,569 KL LINEA DE CONEXION, NORTE 4 POSTES Y 2,969 KL LINEA DE CONEXION, EL SAUCO 10 POSTES Y 3,25 KL DE LINEA DE CONEXION, LA GALERA DE LOS ALISOS 2 POSTES Y 1,96 KL DE LINEA DE CONEXION, SAN RAFAEL DE CERRO VERDE 7 POSTES Y 6,40 KL DE LINEA DE CONEXION
ELECTRIFICACION DE COLONIA	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	599,919	599,919	599,919	465,649	78%	0	0	0	COLONIA	1	1	77%	
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION	45-XICHU	LOS PABLOS (LOS PABLOS DE ARRIBA)	RURAL	291,781	291,781	291,781	291,781	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION																
AMPLIACION RED ELECTRICA PIEDRA LARGA M3	10-CORONEO	PIEDRA LARGA	RURAL	21,782	21,782	21,782	21,782	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA ARROYO M3	10-CORONEO	ARROYO DEL DURAZNO	RURAL	17,267	17,267	17,267	17,267	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA ARROYO M3_2	10-CORONEO	ARROYO DEL DURAZNO	RURAL	22,325	22,325	22,325	22,325	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA BODO NORTE M3	10-CORONEO	BODO NORTE	RURAL	37,637	37,637	37,637	37,637	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA BODO NORTE M3_2	10-CORONEO	BODO NORTE	RURAL	22,282	22,282	22,282	22,282	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA CAPULIN M3	10-CORONEO	EL CAPULIN	RURAL	16,502	16,502	16,502	16,502	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA CERRO COLORADO M3	10-CORONEO	CERRO COLORADO	RURAL	52,772	52,772	52,772	52,772	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA LA VENTA M3	10-CORONEO	LA VENTA	RURAL	11,022	11,022	11,022	11,022	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA LA VENTA M3_2	10-CORONEO	LA VENTA	RURAL	29,790	29,790	29,790	29,790	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA LINDERO M3	10-CORONEO	EL LINDERO	RURAL	15,833	15,833	15,833	15,833	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA LOMA BONITA M3	10-CORONEO	EL ESPINAZO (LOMA BONITA)	RURAL	12,487	12,487	12,487	12,487	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION RED ELECTRICA SALTO LEÓN E3	10-CORONEO	SALTO DE LEÓN	RURAL	36,956	36,956	36,956	36,956	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	CANADA DE BUSTOS	RURAL	61,314	61,314	61,314	61,314	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	CAPULIN DE BUSTOS (EL CAPULIN)	RURAL	105,194	105,194	105,194	105,194	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	EL MALLICO	RURAL	84,662	84,662	84,662	84,662	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	34,336	34,336	34,336	34,336	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (JUNTO A LA TORTILLERIA)	15-GUANAJUATO	CALDERONES	RURAL	80,240	80,240	80,240	80,240	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (JUNTO AL KINDER)	15-GUANAJUATO	CALDERONES	RURAL	84,662	84,662	84,662	84,662	100%	0	0	0	ML CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	17-IRAPUATO	ARANDAS	URBANO	19,897	19,897	19,897	19,897	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	17-IRAPUATO	SAN ANTONIO DE BERNALES (BERNALES)	RURAL	13,099	13,099	13,099	13,099	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	17-IRAPUATO	SAN ANTONIO DE CHICO	RURAL	28,064	28,064	28,064	28,064	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA EN LA COL. LAS PUENTES 2DA SECCION	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	87,045	87,045	87,045	87,045	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COL ALDAMA	17-IRAPUATO	ALDAMA	URBANO	37,286	37,286	37,286	36,058	97%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COL CONSTITUCION DE APATZINGAN	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	56,279	56,279	56,279	56,016	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COL EL TREBO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	63,108	63,108	63,108	49,655	79%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COM COMEDERITO	17-IRAPUATO	COMEDERITO	RURAL	21,481	21,481	21,481	21,481	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COM LA CALERA	17-IRAPUATO	LA CALERA	URBANO	68,392	68,392	68,392	68,392	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COM SAN ANTONIO EL RICO	17-IRAPUATO	SAN ANTONIO EL RICO	RURAL	39,898	39,898	39,898	30,045	70%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COM SAN ROQUE	17-IRAPUATO	SAN ROQUE	URBANO	21,725	21,725	21,725	21,551	99%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COM TOMELOPEZ	17-IRAPUATO	TOMELOPEZ	RURAL	68,109	68,109	68,109	68,109	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA CALLE 5 DE MAYO	19-JERÉCUARO	JERÉCUARO	URBANO	253,928	253,928	253,928	253,928	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	200	200	100%	
EXTENCION DE RED MADIA Y BAJA TENSION EN CEDRO DE LOS J	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	47,902	47,902	47,902	47,902	100%	0	0	0	POSTE	12	12	100%	
EXTENSION DE RED MEDIA TENSION Y RETIRO DE LINEA PRIMARIA COL. SAUCILLO DE LA JOYA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	51,084	51,084	51,084	51,084	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA OBRA ES ENTRE LA CALLE CARO Y CAMPÍRANA. LA UNIDAD DE MEDIDA ES 1 ACCION
AMPLIACION DE LINEA PRIMARIA AL ITESI, PURISIMA DEL RINCON	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	129,806	129,806	129,806	129,806	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	405 METROS LINEALES DE LINEA PRIMARIA.
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION HACIA LA UTNG PLANTEL SAN MIGUEL, CABECERA MUNICIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	380,000	380,000	380,000	378,720	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV. NORTE	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	MORAL DE PUERTO DE NIETO	RURAL	552,553	552,553	552,553	425,687	77%	0	0	0	POSTE	0	0	0%	MEDIDA: OBRA
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE DE LOS DOLORES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	EL FRAILE	RURAL	230,628	230,628	230,628	230,628	100%	0	0	0	POSTE	7	7	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE DEL RIO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LOS GALVANES	RURAL	130,013	130,013	130,013	130,013	100%	0	0	0	POSTE	3	3	100%	MEDIDA POSTE
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE LOS MORALES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LOS GALVANES	RURAL	393,803	393,803	393,803	291,812	74%	0	0	0	POSTE	9	9	100%	UNIDAD DE MEDIDA: POSTE
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN LA CALLE NIÑOS HEROES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LOS REYES (LA VIVIENDA)	RURAL	686,158	686,158	686,158	502,811	73%	0	0	0	POSTE	15	15	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA BASICA COMUNITARIA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	1,599,567	1,599,567	1,599,567	1,599,567	100%	0	0	0	COLONIA	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: CONVENIO
AMP. DE RED DE ELECTRIFICACION (VARIAS COMUNIDADES)	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,355,721	1,355,721	1,355,721	1,355,721	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	
AMPL. RED ELECTRIFICACION COL LA LUZ	37-SILAO	LA LUZ	RURAL	83,086	83,086	83,086	83,086	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	100	100	100%	SE APORTO A LA CFE.
AMPLIACION DE ELECTRIFICACION C. RUIZ CORTINEZ	37-SILAO	SILAO	URBANO	150,958	150,958	150,958	150,958	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	20	20	100%	SE REALIZO LA APORTACION AL CONVENIO CFE.
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	40-TIERRA BLANCA	MILPA BLANCA	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	TRANSFORMADOR	3	3	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	45-XICHU	PINALITO DE LA GLORIA	RURAL	66,100	66,100	66,100	66,100	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	45-XICHU	ORGANITOS	RURAL	15,084	15,084	15,084	15,084	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	45-XICHU	MISION DE SANTA ROSA	RURAL	52,500	52,500	52,500	52,253	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	45-XICHU	ADJUNTAS	RURAL	88,818	88,818	88,818	88,818	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	45-XICHU	LA PILA	RURAL	44,242	44,242	44,242	44,242	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	45-XICHU	LA LAJA	RURAL	56,197	56,197	56,197	56,197	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	45-XICHU	MESA DE SAN ISIDRO	RURAL	91,491	91,491	91,491	91,491	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	45-XICHU	SAN MIGUEL DE LAS CASITAS (CASITAS)	RURAL	892	892	892	892	100%	0	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA																
REUBICACION POSTE Y LINEA DE ALTA Y BAJA TENSION EN COM. LA SOLEDAD	27-SALAMANCA	LA SOLEDAD (LA TURICATA)	RURAL	94,093	94,093	94,093	94,093	100%	0	0	0	POSTE	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 809 ELECTRIFICACION 2008 REUBICACION DE POSTE Y LINEA DE ALTA Y BAJA TENSION EN COM. LA SOLEDAD POR ING. SERGIO CEJA SALGADO
LUMINARIAS PARA LAS OBRAS AUTORIZADAS DE ELECTRIFICACION 2008	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,089	11,089	11,089	11,089	100%	0	0	0	COLONIA	2	2	100%	
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES																
ACCIONES CONVENIDAS CON EL PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
VARIAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	3,128,937	3,128,937	3,128,937	3,128,937	100%	0	0	0	PESOS	3,128,937	3,128,937	100%	
CONTRATO DGOPI/FISM005-08 ALUMBRADO CAMELLONES 2DA. SECCION LAS REYNAS ING. MARCELO LUIS RPUOON DUDET	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	108,134	108,134	108,134	108,134	100%	0	0	0	ACCION	1	0	4%	CUENTA DE REMANENTE 5-10-611-808-00 ELECTRIFICACION 2008.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ELECTRIFICACION SEDESHU-GTO-PDIBC-CFE-031/2009 RED DE ENERGIA ELECTR. COL. SAN ANTONIO ASAD, SAN FCO. DE ASIS, AMPL. EL NACIMIENTO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,178,267	1,178,267	1,178,267	1,178,267	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 5-10-611-909-00 ELECTRIFICACION. APORTACION MPAL. AL CONVENIO ELECTR. SEDESHU-GTO-PDIBC-CFE-031/2009 RED DE ENERGIA ELECTRICA COL. SAN ANTONIO, SAN FCO DE ASIS Y AMPL. EL NACIMIENTO
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN AV. NORTE Y CALLE CALERA 2DA. ETAPA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	MORAL DE PUERTO DE NIETO	RURAL	136,706	136,706	136,706	0	0%	0	0	POSTE	0	0	0%	
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE CAMINO EL SOLDADO	4-APASEO EL ALTO	EL SOLDADO	RURAL	230,000	230,000	230,000	219,918	96%	0	0	OBRA	1	1	96%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA. CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE INSURGENTES	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	97,917	97,917	97,917	97,917	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA. CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
ELECTRIFICACIONES_08	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	327,761	327,761	327,761	327,761	100%	0	0	PESOS	327,761	327,761	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
CENTROS DE SALUD															
CONSTRUCCION															
PROYECTO EJECUTIVO CENTRO DE SALUD COMUNIDAD VENADO DE YOSTIRO	17-IRAPUATO	EL VENADO DE YOSTIRO (EL VENADO)	RURAL	217,085	217,085	217,085	208,632	96%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ACCESO AL HOSPITAL GENERAL	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	117,466	117,466	117,466	117,466	100%	175,011	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE ACCESO AL HOSPITAL GENERAL	3-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	117,466	117,466	117,466	117,466	100%	175,011	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	
PROYECTO PARA LA URBANIZACION DEL HOSPITAL GENERAL	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	370,000	370,000	370,000	370,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	30%	
PROYECTO PARA LA URBANIZACION DEL HOSPITAL GENERAL	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	370,000	370,000	370,000	370,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	30%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	500,000	500,000	500,000	43,989	9%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	0	0%	CTA. 5-10-601-918-00 2008
AMPLIACION															
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	40-TIERRA BLANCA	EL MEZQUITE	RURAL	41,004	41,004	41,004	41,004	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
AMPLEACION CENTRO DE SALUD COM JUAN MARTIN	7-CELAYA	JUAN MARTIN	URBANO	401,516	401,516	401,516	401,516	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	0	0	0%	
REHABILITACION															
REHABILITACION CENTRO DE SALUD DE SAN JOSE DEL LLANO	6-APASEO EL GRANDE	ESTANCIA DEL LLANO (SAN JOSE DEL LLANO)	RURAL	200,000	199,484	199,484	199,484	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	100	100	100%	REHAB. CENTRO DE SALUD EN SAN JOSE DEL LLANO
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES															
EQUIPAMIENTO															
ADQ. 1 BAUNMETRO 1 ESTUCHE DE DIAGNOSTICO 1 CHESLONG Y 1 ALCOHOLMETRO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	45,329	45,329	45,329	45,329	100%	0	0	APARATOS MEDICOS	4	4	100%	
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
OTROS															
APORT. CEDAJ 2009 REACONDICIONAMIENTO A LA DEPORTIVA NUEVA	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	0	0	0	0	0%	88,889	88,889	OBRA	88,889	88,889	100%	
VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,074,230	1,074,230	1,074,230	1,074,230	100%	0	0	PESOS	1,074,230	1,074,230	100%	
CONSTR. DE CASETA DE CONTROL EN DEPORTIVA NORTE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	128,173	128,173	128,173	128,173	100%	0	0	CASETA	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 811 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA-2008 CONSTR. DE CASETA DE CONTROL EN DEPORTIVA NORTE POR ARO. LUIS ALFREDO GONZALEZ SALDAÑA
FONDO PARA EL MEJORAMIENTO Y DESCENTRALIZACION AMBIENTAL (FOAM- INSTITUTO DE ECOLOGIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO)	32-SAN JOSE ITURBIDE	SAN JOSE ITURBIDE	URBANO	6,800	6,800	6,800	6,800	100%	0	0	BENEFICIARIO	1	1	100%	
UNIDAD PEDIATRICA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	10,295,090	10,295,090	10,295,090	10,295,090	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
CENTROS NIVEL EDUCATIVOS															
CONSTRUCCION															
CONCLUSION DE ALUMBRADO, CONST GRADAS PARA CANCHA DE FUTBOL UNIDAD DEPORTIVA SUR 2DA. ETAPA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	748,767	748,767	748,767	748,767	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONCLUSION DE CANCHA DE FRONTON Y CONSTRUCCION DE MODULO DE CANCHAS DE SQUASH Y SERVICIOS DEPORTIVA SUR	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	726,324	726,324	726,324	726,324	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA PARA EL CENTRO COMUNITARIO DE APRENDIZAJE EN LA COM. DE TAMAHUILA DE ESTE MPDO.	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	281,170	281,170	281,170	278,388	99%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCIONES DE TORNIQUETES PARA ACCESO A LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE DE ESTA CD. DE IRAPUATO, GTO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	233,335	233,335	233,335	233,335	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
TERMINACION DE CANCHA CENTRAL 1ERA ETAPA DE BAÑOS Y VESTIDORES MODULO COMUDAJ 2DA. ETAPA.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
2DA. ETAPA DE BANDA PERIMETRAL UNIDAD DEPORTIVA SUR 2DA. ETAPA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,260,470	1,260,470	1,260,470	1,260,470	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CENTRO INFANTIL VALLE DE SAN JOSE	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	968,079	968,079	968,079	968,079	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	100	100	100%	
CONSTRUCCIÓN 1ER ETAPA CENTRO COMUNITARIO LA ERMITA	20-LEÓN	LA ERMITA	URBANO	1,249,984	1,249,984	1,249,984	1,249,984	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	5	100%	
CONVENIO PARA LA CONSTRUCCIONES DE 2 TALLERES EN EL VIBA DEL TORO Y CABECEA MUNICIPAL	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	653	0	METROS CUADRADOS, TALLER	2	2	100%	ESTE FOLIO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO SABESPURISIMA DEL RINCON001/2008 PARA LA CONSTRUCCION DE 2 TALLERS EN VIDEO BACHILLERATOS CON CONCURRENCIA DE 50% DE RECURSO DEL SABES
CONSTR. BANDA PERIMETRAL EN ESC. DE EDUC. ESPECIAL COL. EL MONTE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	173,087	173,087	173,087	173,087	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	CUENTA REMANENTE 813 INFRAESTRUCTURA-2008 CONSTR. DE BANDA PERIMETRAL EN ESC. DE EDUC. ESPECIAL EN COL. EL MONTE POR ING. PATRICIA MAYELA BADILO BADILO
CONSTRUCCION DE CAFETERIA EN CECYTEG PLANTEL SAN DIEGO	29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	SAN DIEGO DE LA UNIÓN	URBANO	487,187	487,187	487,187	487,187	95%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1	1	100%	
PROGRAMA FIDER	29-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	SAN DIEGO DE LA UNIÓN	URBANO	2,650,000	2,650,000	2,650,000	2,650,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	5	5	100%	
ESCUELA DIGNA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	305,306	305,306	305,306	305,306	100%	509,573	194,694	METROS CUADRADOS, AULAS	100	100	100%	SE ENTREGA CHEQUE POR CADA ESCUELA BENEFICIADA CON DICHO RECURSO RECURSO POR EJERCER
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA CONSTRUCCIÓN CANCHA FUT BOL RAPIDO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	423,376	423,376	423,376	423,376	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
PROGRAMA MIGRANTES 3X1 CONST. PLAZA EN LA COM. DE SILVA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SILVA	RURAL	288,111	288,111	288,111	288,111	94%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1	1	93%	
PROGRAMA MIGRANTES 3X1 CONST. TECHO DE PATIO CIVICO DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	108,560	108,560	108,560	36,994	34%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1	0	34%	
INFRAESTRUCTURA APOYO SABES (UNIDEG, VIBA)	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA COPIEG	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	SAN JOSÉ ITURBIDE	URBANO	319,682	319,682	319,682	319,682	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	319,682	319,682	100%	
CONSTRUCCION DE TALLERES VIBA EN TAVERA Y RINCON DE CENTENO	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	67,123	67,123	67,123	67,123	100%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	2	2	100%	SE VAN A CONSTRUIR 2 TALLERES.
MODULO COMUDAJ	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	918,160	918,160	918,160	918,160	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	UNICAMENTE SE REALIZO APORTACION, YA QUE ES LA CONSTRUCCION DEL MODULO COMUDAJ.
CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,938,251	1,938,251	1,938,251	1,164,736	60%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	8	8	100%	OBRAS TERMINADAS SE REFIERE A AULAS Y SERVICIOS SANITARIOS.
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	40-TIERRA BLANCA	RINCÓN DEL CANO	RURAL	261,961	261,961	261,961	305,750	117%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN															
APORTACIÓN AL PROGRAMA CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,348,669	1,348,669	1,348,669	1,270,256	94%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6	5	91%	LA UNIDAD RESPONSABLE SE REFIERE AL PAGO DE SEIS BIMESTRES
APORTACIÓN AL PROGRAMA CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,588,141	1,588,141	1,588,141	1,509,728	95%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6	5	91%	LA UNIDAD RESPONSABLE SE REFIERE AL PAGO DE SEIS BIMESTRES
CONSTRUCCION EDIFICIO BIBLIOTECA UNIDAD	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	103,751	103,751	103,751	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6	5	91%	LA UNIDAD RESPONSABLE SE REFIERE AL PAGO DE SEIS BIMESTRES
CONSTRUCCION EDIFICIO BIBLIOTECA UNIDAD	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	103,751	103,751	103,751	0	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	6	5	91%	LA UNIDAD RESPONSABLE SE REFIERE AL PAGO DE SEIS BIMESTRES
AMPLIACIÓN CENTRO COMUNITARIO COL LOMAS DE MEDINA	20-LEÓN	MEDINA	URBANO	531,723	531,723	531,723	531,723	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	5	5	100%	
BECAS CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA, BECAS SB Y SK ESCUELA DIGNA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	824,191	824,191	824,191	404,535	49%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	824,191	404,535	49%	LA UNIDA DE MEDIDA ES POR ALUMNO YA QUE CORRESPONDE A PAGO DE BECAS EN DIFERENTES MODALIDADES
BECAS A ESTUDIANTES, ESTIMULOS A LA EDUCACIÓN BASICA MUNICIPALES	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	904,000	904,000	904,000	889,560	98%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	98	98%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PROGRAMA BECAS CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,310,814	1,310,814	1,310,814	41,985	3%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	4	4%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
APORTACION AL PROGRAMA CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	88,000	88,000	88,000	84,936	97%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	450	450	100%	
BA.- APOYOP A LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	300,000	300,000	300,000	262,200	87%	0	0	METROS CUADRADOS, TALLER	4	4	100%	
MANTENIMIENTO															
VIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	13,092,466	13,092,466	13,092,466	13,092,466	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	13,092,466	13,092,466	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
IMPERMEABILIZANTE CASA DE LA CULTURA	28-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1,800	1,800	100%	
IMPERMEABILIZACION DE OFICINAS EN LA USAE	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	34,815	34,815	34,815	34,815	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	50	50	100%	
REHABILITACIÓN															
REHABILITACION BIBLIOTECA PUBLICA FRAY ANTONIO	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	147,694	147,694	147,694	147,694	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1	1	100%	
REHABILITACION CANCHA DE FUTBOL RAPIDO	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	175,300	175,300	175,300	175,526	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CASA DE LA CULTURA	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	167,986	167,986	167,986	167,255	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
ALUMBRADO PARA 3 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES DEPORTIVA NORTE	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	305,402	305,402	305,402	305,402	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
REHABILITACION DE MODULO DE OFICINAS, BANOS Y VESTIDORES UNIDAD DEPORTIVA SUR	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	559,037	559,037	559,037	559,037	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA ESCUELAS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	442,068	442,068	442,068	441,830	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	80	80	100%	LA META ES EL NUMERO DE ESCUELAS BENEFICIADAS
ESCUELA DIGNA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	756,410	756,410	756,410	756,401	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	60	60	100%	LA META ES EL NUMERO DE ESCUELAS BENEFICIADAS
APORTACION EQUIPAMIENTO DE FCA REGIONAL DE SOFTWARE DEL CONALEP	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 LABORATORIO	1	1	100%	
BECAS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	926,064	926,064	926,064	926,064	100%	0	0	0 DESAYUNADOR	2,616	2,616	100%	EL RECURSO SE ENTREGA EN FORMA MONETARIA A CADA BENEFICIARIO
DESPENSAS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	413,982	413,982	413,982	413,982	100%	0	0	0 DESAYUNADOR	2,616	2,616	100%	DICHO RECURSO SE ENTREGA EN ESPECIE A CADA BENEFICIADO
SK ESCUELA DIGNA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0 SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	0	0	0%	
PREESCOLAR															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS M4 EN EL JARDIN DE NIÑOS "GREGORIO TORRES QUINTERO" UBICADO EN LA COM. DEL CARRIZALITO DE ESTE MPIO	17-IRAPUATO	EL CARRIZALITO	RURAL	349,960	349,960	349,960	348,789	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION DE 6.80 X 8.00 REGIONAL AISLADA EN EL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS UBICADA EN LA COL. JARDINES DE LA HACIENDA DE ESTA CD	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	252,221	252,221	252,221	217,800	86%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	86%	
CONSTR. CUBIERTA DE KINDER BARTOLOME SANCHEZ TORRADO EN BARRIO SAN GONZALO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	272,852	272,852	272,852	272,852	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE #13 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA-2008 CONSTR. DE CUBIERTA DE KINDER BARTOLOME SANCHEZ TORRES EN BARRIO SAN GONZALO POR RAMONA HERNANDEZ VEGA
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ALTERNO 3.85X5.60 EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ENRIQUE PESTALOZZI	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA CUADRILLA	RURAL	403,308	403,308	403,308	403,308	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: AULA.
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO ALTERNO 3.85 X5.60 EN JARDIN DE NIÑOS FLORES DE BEGOÑA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	FLORES DE BEGOÑA	RURAL	414,233	414,233	414,233	408,802	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: AULA.
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO ALTERNO 3.85X5.60 EN JARDIN DE NIÑOS HERODES DEL 5 DE MAYO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MARCOS DE BEGOÑA	RURAL	406,019	406,019	406,019	350,000	86%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA O AULA
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO 3.85 X 5.60 EN JARDIN DE NIÑOS JUAN JOSE DE LOS REYES MARTINEZ AMARA "EL PIPLA"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SOSNABAR	RURAL	390,662	390,662	390,662	390,662	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: AULA
APORTACION A MICROREGIONES	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	200	200	100%	
CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y JUEGOS INFANTILES EN PREESCOLAR 2DA ETAPA	45-XICHU	LA SAVILA	RURAL	30,000	30,000	30,000	25,471	85%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE AULA EN PREESCOLAR	45-XICHU	SAN MIGUEL DE LAS CASITAS (CASITAS)	RURAL	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
AMPLIACION															
AMPLIACION CONSTRUCCION AULAS JARDIN DE NIÑOS MARIA DE MAESTU	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	34,009	34,009	34,009	15,215	45%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	LA OBRA SE REALIZA EN LA COLONIA RIVERA DE LOS CASTILLOS
CONSTRUCCION AULAS ESCUELAJARDIN DE NIÑOS SALVADOR DIAZ MIRON	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	45,467	45,467	45,467	44,128	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	
MANTENIMIENTO															
IMPERMEABILIZACION DE PREESCOLAR	45-XICHU	NORIA DEL MALTRATO	RURAL	15,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	30	0	0%	
REHABILITACION															
ESCUELA DIGNA	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,428,050	95%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	1,000	850	85%	EN ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO.Y EN OBRA CIVIL APOYO A ESCUELAS.
PRIMARIA															
CONSTRUCCION															
CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA INTIMACION (SEGUNDA FASE)	15-GUANAJUATO	SAN JOSÉ DE LLANOS (EL ZAPOTE)	RURAL	49,978	49,978	49,978	49,978	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO DE 6.00 X 8.00 MT REGIONAL ADOSADO MAS CISTERNA DE 5 M3 PARA LA ESCUELA PRIMARIA URBANA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA"	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	539,845	539,845	539,845	538,724	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO REGIONAL AISLADO (6.00 X 8.00) MAS CISTERNA DE 5 M3 EN ESCUELA MARGARITA MAZA DE JUAREZ UBICADA EN LA AV. REFORMA S/N DE LA COL. GAMEZ DE ESTA CD.	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	576,026	576,026	576,026	576,026	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	

**ANEXO XIX**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO 6X8 M REGIONAL AISLADO MAS CISTERNA DE 8 M3 EN LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO J. MUJICA UBICADA EN LA COL. LAZARO CARDENAS DE ESTA CD DE IRAPUATO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	596,398	596,398	596,398	596,397	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REUBICACION DE LAS ESCUELAS UBICADAS EN EL CENTRO (ESCUELA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ) DE ESTA CD DE IRAPUATO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	646,982	646,982	646,982	646,982	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN PRIMARIA INDEPENDENCIA NACIONAL	19-JERECUARO	JERECUARO	URBANO	279,525	279,525	279,525	279,525	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	48	94%	
COSNTRUCCION DE AULA ADOSADA Y MOBILIARIO EDUCATIVO EN PRIMARIA	19-JERECUARO	JERECUARO	URBANO	247,698	247,698	247,698	247,698	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	48	47	98%	
CONTRUCCION DE TALLER ESCUELA MIGUEL BERNAL JIMENEZ	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA ESCUELA
CONTRUCCION DE TALLER ESCUELA MIGUEL BERNAL JIMENEZ	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA ESCUELA
AULA EN PRIMARIAS JOSE ROSAS MORENO, IGNACIO ZAREGOZA,	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	13,118	13,118	13,118	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	LAS OBRAS SE REALIZAN EN AMPL. SAN FRANCISCO Y COMUNIDAD DE ZARAGOZA
AULA EN PRIMARIAS JUAN JOSE LOS REYES Y NICOLAS BRAVO	20-LEON	LA LUZ	RURAL	27,407	27,407	27,407	19,530	71%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	LA PRIMARIA NICOLAS BRAVO ESTA EN LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS DE LOS GONZALEZ, LEON
AULAS, Y SERVICIO SANITARIO ESC. PRIMARIA SOCRATES CASTELLANOS	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,999,999	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	10	10	100%	COL. OBSERVATORIO II
AULAS EN ESC. PRIMARIA NUEVA CREACION COL. VALLE DE LA LUZ	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,593,295	1,593,295	1,593,295	1,593,295	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCION AULAS EN ESC. PRIMARIA JOSE MA. BELAUZARAN	20-LEON	LA JOYA	RURAL	122,283	122,283	122,283	114,429	94%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA 6.00X8.00 EN ESC. PRIM. GABRIELA MISTRAL. LIBRAMIENTO MANUEL ZAVALA ZAVALA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	243,184	243,184	243,184	243,184	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ALTERNO Y AULA 6.00X 8.00 EN ESC. PRIM. HERMANOS GALEANA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	CALDERON	RURAL	640,630	640,630	640,630	620,815	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA O AULA
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ALTERNO 3.85X6.60 EN ESC. PRIM. INDEPENDENCIA, PROVIDENCIA DE SOSNAVAR	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	PROVIDENCIA DE SOSNAVAR (EL BANDOLÓN)	RURAL	403,307	403,307	403,307	403,307	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: AULA.
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO ALTERNO Y AULA 6.00X8.00 AISLADA EN JARDIN DE NIÑOS, DON FRANCISCO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	DON FRANCISCO	RURAL	693,938	693,938	693,938	618,941	89%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: AULA.
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO ALTERNO Y AULA 6.00X8.00M ADOSADA EN ESC. PRIM. IGNACIO ALLENDE	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN JOSÉ DE ALLENDE	RURAL	731,094	731,094	731,094	619,316	85%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: AULA.
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO ALTERNO 3.85X6.60 EN ESC. PRIM. FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LAGUNA ESCONDIRA (LA LAGUNA)	RURAL	414,259	414,259	414,259	414,181	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: AULA.
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO ALTERNO 3.85X6.60 EN ESC. PRIM. NACIONES UNIDAS, SOSNAVAR	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SOSNAVAR	RURAL	369,485	369,485	369,485	369,485	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: AULA
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO 3.85X6.60 EN ESC. PRIM. RAMON LOPEZ VELARDE	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LOMA DE CABRAS (CABRAS)	RURAL	414,259	414,259	414,259	414,258	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: AULA
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA NIÑOS HEROES	37-SILAO	SILAO	URBANO	58,679	58,679	58,679	0	0%	0	0	0	M2, SANITARIOS	10	0	0%	RECURSO PARA COMPLEMNTAR OBRA PARA SU FUNCIONAMIENTO AL 100%
TERMINACION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA SOLIDARIDAD	40-TIERRA BLANCA	EL PICACHO	RURAL	73,817	73,817	73,817	77,183	105%	0	0	0	METROS CUADRADOS, BARRAS, CERCO	85	85	100%	
CERCADO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA	45-XICHU	CERRITO DE OLIVERA	RURAL	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	7,540	5,724	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
CIRCULADO DE ESCUELA PRIMARIA	45-XICHU	PUERTO DEL OCOTE (EL CONFITE)	RURAL	57,000	57,000	57,000	32,096	56%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
CIRCULADO DE ESCUELA PRIMARIA NIÑOS HEROES	45-XICHU	LA HIGUERITA	RURAL	50,000	50,000	50,000	43,940	88%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ANDADOR Y JARDINERAS	45-XICHU	OCOTERO (EL OCOTERO)	RURAL	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULA Y SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA	45-XICHU	ROSA DE CASTILLA	RURAL	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA 2A ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA	45-XICHU	PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZÓN)	RURAL	60,000	60,000	60,000	58,112	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	80%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS	45-XICHU	PUERTO DEL OCOTE (EL CONFITE)	RURAL	2,373	2,373	2,373	2,372	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE AULA EN ESCUELA PRIMARIA	45-XICHU	XICHU	URBANO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	62,180	50,773	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	90%	ESTA OBRA ESTA LOCALIZADA EN UN LUGAR LLAMADO LA LAGUNITA
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN ESCUELA PRIMARIA	45-XICHU	ADJUNTAS	RURAL	40,000	40,000	40,000	30,000	75%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	15	50%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN ESCUELA PRIMARIA	45-XICHU	NORIA DEL MALTRATO	RURAL	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	7,269	3,161	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA PRIMARIA	45-XICHU	EL REVOLCADERO	RURAL	70,000	70,000	70,000	43,789	63%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
ESCUELA TELESECUNDARIA	45-XICHU	PIE DE LA CUESTA	RURAL	11,567	11,567	11,567	1,693	15%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE PINTURA EN LA ESCUELA PRIMARIA	45-XICHU	ORGANITOS	RURAL	15,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULAS	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	849,000	849,000	849,000	849,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	300	300	100%	PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA AULAS
AMPLIACION																
AMPLIACION CONTRUCCION AULAS ESC. PRIM. AXAYACAT	20-LEON	MEDINA	URBANO	182,788	182,788	182,788	175,668	96%	0	0	0	M2, SANITARIOS	1	1	100%	
BECAS DEL PROGRAMA ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,999,752	1,999,752	1,999,752	1,998,224	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	859	855	100%	ESTE PROGRAMA SE REFIERE A LAS BECAS DE FORMA CUATRIMETRAL A 859 NIÑOS DE EDUCACION BASICA POR CUATRIMESTRE MAS UNA DESPENSA. NO SE MODIFICA
CONSTRUC. DE ESPACIOS EDUCATIVOS(2007)	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,654	39,654	39,654	34,533	87%	0	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	UNA PARTE DE REASIGNO POR UN MONTO DE \$6,169.00 PARA OTRA OBRA.

**ANEXO XIX**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance % 5/3	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			6		7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SB.- ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	508,500	508,500	508,500	415,178	82%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	3	3	100%	
BECAS A ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	712,889	712,889	712,889	712,889	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	313	313	100%	BECAS A ALUMNOS DE NIVEL PRIMARIA
PROGRAMA DE ESCUELA DIGNA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	861,450	861,450	861,450	861,450	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%	PROGRAMA DE ESCUELA DIGNA
PROGRAMA DE ESCUELA DIGNA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	652,913	652,913	652,913	652,913	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	290	290	100%	PROGRAMA SK ESCUELA DIGNA PROGRAMA SKY SJ OBRA PUBLICA
MANTENIMIENTO															
ACCIONES POR DETERMINAR	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	300,000	300,000	300,000	213,462	71%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PROGRAMA ESCUELA DIGNA 2008	19-JERECUARO	JERECUARO	URBANO	677,443	677,443	677,443	677,443	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	120	120	100%	
BECAS Y DESPENSAS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,259,660	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6	4	66%	LA UNIDAD RESPONSABLE SE REFIERE AL PAGO DE SEIS BIMESTRES
BECAS Y DESPENSAS A LA EDUCACIÓN PRIMARIA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	2,280,000	2,280,000	2,280,000	2,259,660	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6	4	66%	LA UNIDAD RESPONSABLE SE REFIERE AL PAGO DE SEIS BIMESTRES
CONTRUCCION BANDA PERIMETRAL.CBTIS147	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA ESCUELA
CONTRUCCION BANDA PERIMETRAL.CBTIS147	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UNA ESCUELA
BECAS DESPENSAS Y APORTACION A ESCUELA DIGNA	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	1,514,745	1,514,745	1,514,745	1,514,745	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	0	0	0%	NO SE PUEDE TOMAR UNA UNIDAD DE MEDIDA PUESTO QUE SE ENTREGAN DESPENSAS, BECAS Y ADEMAS SE APOYA ECONOMICAMENTE PARA OBRA CIVIL EN ESCUELAS QUE PARTICIPAN EN EL PROGRAMA ESCUELA DIGNA.
ESCUELA DIGNA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	1,796,997	1,796,997	1,796,997	1,796,997	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	40	40	100%	UNIDAD DE MEDIDA: OBRA
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	904,458	904,458	904,458	904,458	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE ANOTO METROS CUADRADOS, PERO EN REALIDAD SON CONSTRUCCIONES, REHABILITACION, PINTURA Y EQUIPAMIENTO DE MOBILIARIO.
PROGRAMA SK- ESCUELA DIGNA	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,158,078	2,158,078	2,158,078	2,132,400	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1,000	988	99%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
IMPERMEABILIZACION Y PINTURA INTERIOR Y EXTERIOR	45-XICHU	LA LAJA	RURAL	30,000	30,000	30,000	28,132	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
REHABILITACION															
ESCUELA DIGNA (REHABILITACION)	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	249,954	249,954	249,954	249,954	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
ESCUELA DIGNA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	547,539	547,539	547,539	456,511	83%	0	0	0 METROS CUADRADOS	12	11	92%	
REHABILITACION DE LOSA EN AULA	45-XICHU	BERNAL	RURAL	140,000	140,000	140,000	120,824	86%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION DE AULA ESCUELA PRIMARIA SEGUNDA ETAPA	45-XICHU	TORTUGAS	RURAL	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	17,589	7,278	0 METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
REHABILITACION DE LOSA EN AULA EN ESCUELA PRIMARIA	45-XICHU	MAZAMORRA	RURAL	95,000	95,000	95,000	83,653	88%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
EQUIPAMIENTO															
ESCUELAS DE CALIDAD	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	645,000	645,000	645,000	645,000	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	100	100	100%	LA META ES EL NUMERO DE ESCUELAS BENEFICIADAS
ESCUELA DIGNA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0 DESAYUNADOR	1	1	70%	5-10-601-903-00 2008
ESCUELAS DE CALIDAD (PEC)	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	280,000	280,000	280,000	280,000	100%	0	0	0 CANCHA	30	23	77%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES: ESCUELA
APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	20	20	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
REHAB EQUIPAMIENTO DE ESCUELAS DE CALIDAD	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	786,896	786,896	786,896	786,896	100%	0	0	0 PIZARRONES, SILLAS, MESAS	100	100	100%	ESCUELAS DE CALIDAD APORTACIONES A FONDOS DE PROGRAMAS OBRA PUBLICA
SECUNDARIA															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE UNA DIRECCION DE 6.80 X 6.80 MTS REGIONAL ADOSADA EN LA TELESECUNDARIA 903 UBICADA EN LA COL. EMILIANO ZAPATA DE ESTA CD.	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	212,358	212,358	212,358	191,483	90%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL EN LA TELESECUNDARIA NO. 593	26-ROMITA	LOMA DE PORTILLO	RURAL	305,612	305,612	305,612	275,137	90%	0	0	0 M2, SANITARIOS	30	27	90%	
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS \$00X12.00 EN LA TELESECUNDARIA NO. 948, LA TALEGA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA TALEGA	RURAL	520,094	520,094	520,094	520,093	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: AULA.
CONSTRUCCION DE AULA \$0.00X8.00 AISLADA EN LA TELESECUNDARIA NO. 315, LOS LOPEZ	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LOS LOPEZ	RURAL	302,553	302,553	302,553	289,999	96%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: AULA.
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO TIPO RURAL EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 615	40-TIERRA BLANCA	EL SAUZ	RURAL	7,826	7,826	7,826	7,826	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%	
ANEXO ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO I. MADERO	45-XICHU	ROMERILLOS	RURAL	17,480	17,480	17,480	17,480	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	30	20	67%	
CIRCULADO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA 11ETV1032Z	45-XICHU	LA LAJA	RURAL	100,000	100,000	100,000	92,444	92%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y MURO DE CONT. ESC. TEL. 2A ETAPA	45-XICHU	SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS	RURAL	44,000	44,000	44,000	44,000	100%	5,600	160	0 METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE PATIO EN LA TELESECUNDARIA 477	45-XICHU	SAN MIGUEL DE LAS CASITAS (CASITAS)	RURAL	130,000	130,000	130,000	103,956	80%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA	45-XICHU	PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZON)	RURAL	20,000	20,000	20,000	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	1	0	0%	
AMPLIACION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
BECAS CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	988	988	100%	
CONSTRUC. AULA EN LA ESCUELA BISCENTENARIO	37-SILAO	SILAO	URBANO	78,680	78,680	78,680	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	35	0	0%	RECURSO PARA COMPLEMENTAR OBRA EN PROCESO.
MANTENIMIENTO															
APORTACION CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	6,625	6,625	100%	EL PROGRAMA ES PARA LA TOTALIDAD DEL MUNICIPIO POR LO QUE ES RURAL Y URBANO A NIVELES EDUCATIVOS Y ES POR CONCEPTO DE BECA
BECAS Y DESPENSAS	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,211,416	1,211,416	1,211,416	1,211,416	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,144	1,144	100%	EL PROGRAMA ES PARA LA TOTALIDAD DEL MUNICIPIO POR LO QUE ES RURAL Y URBANO Y PARA TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS Y ES POR CONCEPTO DE PAGO DE BECAS
ESCUELA DIGNA Y DE CALIDAD	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	55	55	100%	SE APLICA A LAS ESCUELAS EN GENERAL. PREESCOLAR HASTA MEDIO SUPERIOR
CANCHA SECUNDARIA FEDERAL	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	107,661	107,661	107,661	107,661	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS, CANCHA	0	0	0%	
IMPERMEABILIZACION DE ESCUELA SECUNDARIA	45-XICHU	XICHU	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	10,580	8,652	0 METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
REHABILITACION															
REHABILITACION SANITARIOS	45-XICHU	LA CIENEGUITA	RURAL	119	119	119	119	99%	0	0	0 METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
EQUIPAMIENTO															
BIBLIOTECA MOVIL	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	455,809	455,809	455,809	455,809	100%	0	0	0 SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	LA BIBLIOTECA ES MOVIL, POR LO QUE TIENE COBERTURA MUNICIPAL SE APLICA TANTO RURAL COMO URBANO
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	4,190,640	4,190,640	4,190,640	4,190,640	100%	0	0	0 DESAYUNADOR	1	1	99%	CTA 5-10-601-902-00 PROGRAMA DE BECAS 2008
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
CERCADO PERIMETRAL DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IRAPUATO(CAMPUS ABASOLO)	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	391,308	391,308	391,308	117,393	30%	0	0	0 METRO LINEAL	391,308	97,827	25%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008.
CONSTRUCCION DE EDIFICIO TIPO VIBA M&A (BIBLIOTECA TIPO UNIDEG) EN LA COMUNIDAD JOYA DE CALVILLO	1-ABASOLO	LA JOYA DE CALVILLO	RURAL	3,195,050	3,195,050	3,195,050	2,232,345	70%	0	0	0 INMUEBLE	3,195,050	798,763	25%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008.
REHAB BIBLIOTECA PUBLICA FRAY ANTONIO	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
OBRAS COMPLEMENTARIA EN VIDEOBACHILLERATO	15-GUANAJUATO	LOS LORENZOS	RURAL	32,974	32,974	32,974	31,082	94%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
APORT MPAL PROG BECAS CONTIGO VAMOS	19-JERECUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 CONVENIO	1	1	100%	
BARDA PERIMETRAL PRIM, MANUEL DOBLADO, CUAUHTEMOC, JOSE NA MORELOS, BENITO JUAREZ	20-LEON	IBARRILLA	RURAL	425,694	425,694	425,694	425,694	100%	0	0	0 ESPACIO	4	4	100%	ESCUELAS EN COLONIAS, SAN NICOLAS, GRANJENO PLUS Y MORELOS
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	284,821	284,821	284,821	275,002	97%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	OBRA EN COLONIA SANTA MARIA DE CEMENTOS
CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES Y OBRA EXTERIOR 3RA. ETAPA	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	805,574	81%	0	0	0 OBRA	1	1	80%	
CONVENIO SABES	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	914,085	914,083	914,083	750,000	82%	0	0	0 OBRA	1	1	82%	
REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,549,437	1,549,437	1,548,437	1,443,625	93%	0	0	0 OBRA	1	1	93%	
CONSTR. CANCHAS DE SQUASH 2DA. ETAPA UNIDAD DEPORTIVA SUR CONTRATO DGO/PCEDA/J002-08 POR PREFABRICADOS DE SALAMANCA,S.A.	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	636,979	636,979	636,979	636,979	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 5-10-611-811-00 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2008
CONSTR. DE MODULO DE TALLER-LABORATORIO TIPO UNIDEG 1RA. ETAPA CONTRATO DGO/PSABES/001-08 POR JULIO NAVA MONDRAGON	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	225,917	225,917	225,917	225,917	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 5-10-611-813-00 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2008.
CONSTR. DE 1 SERV. SANITARIO, 3 AULAS VIDEOBACHILLERATO LABOR DE VALTIERRA CONTRATO DGO/PSABES/002-08 POR ELISA M. RODRIGUEZ DESCHAMPS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	225,904	225,904	225,904	225,904	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 5-10-611-813-00 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2008.
CONSTR. DE 6 MODULOS DE GRADAS UBICADAS EN DEPORTIVA NORTE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	74,115	74,115	74,115	74,115	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	CUENTA 5-10-611-811-00 REMANENTE DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2008
CONSTR. MODULO DE COMUDAJ (1A.ETAPA) COM DE VALTIERRILLA CONTRATO DGO/PCEDA/J001-08 POR ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	3,223,429	3,223,429	3,223,429	3,219,462	100%	0	0	0 ACCION	1	1	71%	CUENTA 5-10-611-811-00 INFRAESTRUCTURA DEPORTIVAS 2008.
REHAB. CENTRO VIBA "ALAMOS" COL 18 DE MARZO CONTRATO DGO/PFAISM/004-07 POR ARG. FCO. JAABIER SANCHEZ BELMAN	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	27,801	27,801	27,801	27,801	100%	0	0	0 ACCION	1	1	100%	CUENTA 5-10-611-813-00 REMANENTE DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA 2008
CONSTRUCCION DE GUARDERIA MUNICIPAL 2DA. ETAPA	28-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	73,099	73,099	73,099	73,099	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARDERIA MUNICIPAL 1RA ETAPA	28-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,582,064	1,582,064	1,582,064	1,582,242	99%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION TALLER VIBA PRESA DE MONJAS	29-SAN DIEGO DE LA UNION	PRESA DE MONJAS	RURAL	290,781	290,781	290,781	288,213	99%	0	0	0 TALLER	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
FORTALECIMIENTO DE UNIDADES DEPORTIVAS	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	931,218	931,218	931,218	931,218	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
INF_BAS_EDUCATIVA_08	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	2,655,928	2,655,928	2,655,928	2,655,928	100%	0	0	PESOS	2,655,928	2,655,928	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	725,980	725,980	725,980	725,980	100%	17,980	7,633	BECA	1,184	1,184	100%	
PROGRAMA DEL PEC	5-APASEO EL GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	625,716	625,716	625,716	625,716	100%	0	0	ACCION	400	400	100%	PROGRAMA PEC
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
PISO FIRME															
CONSTRUCCION															
APORTACION PARA EL PROGRAMA PISO FIRME	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,199,995	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PISO FIRME	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29,999	29,999	29,999	29,999	100%	0	0	METROS CUADRADOS	29,999	29,999	100%	
PROGRAMA PISO FIRME	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	309,355	309,355	309,355	309,355	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNICAMENTE ES APORTACION AL PROGRAMA.
APORTACION AL PROGRAMA PISO FIRME	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	80	80	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
AMPLIACION															
PROGRAMA PISO FIRME	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
APORTACION AL PROGRAMA PISO FIRME 2008	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	643,059	643,059	643,059	643,059	100%	0	0	METROS CUADRADOS	29,540	29,540	100%	CONVENIO CON LA SEDESHU SE CONCLUYO
VIVIENDA															
ESTIMULOS A LA EDUCACION BECAS Y DESPENSAS	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	834,678	834,678	834,678	834,678	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PROYECTOS PRODUCTIVOS	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
SUPERVISION EXTERNA DEL PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	231,952	231,952	231,952	231,952	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	
APORTACION PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	LA META ES EL NUMERO DE VIVIENDAS BENEFICIADAS
MI CASA DIFERENTE, VARIAS LOCALIDADES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	2,731,710	2,731,710	2,731,710	2,731,710	100%	0	0	METROS CUADRADOS	321	321	100%	UNIDAD DE MEDIDA: VIVIENDA.
TU CASA DENTRO DE LA MODALIDAD AMPLIACION DE VIVIENDA RURAL, VARIAS LOCALIDADES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: CONVENIO
UNIDAD BASICA DE VIVIENDA RURAL, VARIAS LOCALIDADES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	URBANO	418,629	418,629	418,629	418,629	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: CONVENIO
VIVIENDA RURAL DENTRO DE LA MODALIDAD AMPLIACION DE VIVIENDA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: CONVENIO
PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,477,441	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	98%	
SH- VIVIENDA DIGNA (MI CASA DIFERENTE)	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	286,519	286,519	286,519	286,519	100%	0	0	METROS CUADRADOS	286,519	286,519	100%	
MI CASA DIFERENTE	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,259,668	1,259,668	1,259,668	1,259,668	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PROGRAMA TU CASA	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	4,000	4,000	100%	SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCION. CONCLUIDO
PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,570,578	2,570,578	2,570,578	2,570,578	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PROGRAMA OBRAS COMPLEMENTARIAS DE PISO FIRME (TECHO)	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	448,556	448,556	448,556	448,556	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
APORTACION AL PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	504,518	504,518	504,518	503,223	100%	0	0	METROS CUADRADOS	800	800	100%	
APORTACION AL PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	664,022	664,022	664,022	664,022	100%	0	0	METROS CUADRADOS	47	47	100%	
CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL Y URBANO	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	2,070,497	2,070,497	2,070,497	2,070,497	100%	355,961	355,961	METROS CUADRADOS	280	280	100%	CONSTRUCCION DE VIVIENDA RURAL Y URBANO CASAS FONHAPO
EMPLEO TEMPORAL PARA VIVIENDAS	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	519,868	519,868	519,868	519,868	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	VARIAS COMUNIDADES EMPLEO TEMPORAL OBRA PUBLICA ACCIONES
MANTENIMIENTO															



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
VIVIENDA DIGNA (VIVIENDA POPULAR)	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA/TECHO DIGNO	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	150	150	100%	LO ANTERIOR ES PARA 150 BENEFICIARIOS DE TECHO DIGNO CONSISTENTE EN LAMINAS Y ES PARA EL SECTOR URBANO Y RURAL
MI CASA DIFERENTE	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,601,352	87%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	870	87%	
TECHO DIGNO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	749,979	749,979	749,979	749,979	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: CONVENIO
DIGNIFICACION DE TU CALLE	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,521,847	2,521,847	2,521,847	2,521,847	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	10,000	10,000	100%	PARA COMPLEMENTAR OBRAS POR CONVENIO DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL CON SEDESHU 2008.Y SE INCREMENTO EN 750,000 PESOS PARA APORTACION DE CONVENIO PIAS 2009 (PAVIMENTACION DE TRES CALLES EN COMUNIDAD COECILLO)
REHABILITACION TU CASA (FONHAPO)	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	166,335	166,335	166,335	166,335	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
VIVIENDA DIGNA MI CASA DIFERENTE	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	364,665	364,665	364,665	364,665	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
ADECUACION DEL CENTRO GERONTOLOGICO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	170,000	170,000	170,000	170,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	ESTA OBRA ESTA CONVENIDA CON EL SISTEMA MUNICIPAL D.I.F.
EQUIPAMIENTO CENTRO GERONTOLOGICO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PROGRAMA TU CASA RURAL	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	354,000	354,000	354,000	354,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA(PROGRMA MI CASA DIFERENTE)	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
APORTACION PARA EL PROGRAMA DE AHORR, SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA "TU CASA"	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	222,900	222,900	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
APORTACION PARA EL PROGRAMA DE AHORR, SUBSIDIO Y CREDITO PARA LA VIVIENDA "VIVIENDA RURAL"	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	175,000	175,000	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PISO FIRME	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	26,677	26,677	26,677	26,677	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: CONVENIO
PROGRAMA TECHO FIRME	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PROGRAMA TECHO DIGNO	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2,000	2,000	100%	NO SE MODIFICA
TECHO DIGNO	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	832,966	832,966	832,966	832,961	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,000	1,000	100%	
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OTROS															
APORTACION MPAL TECHO DIGNO 2008	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	849,452	849,452	849,452	849,452	100%	0	0	0 CONVENIO	1	1	100%	
VARIAS OBRAS DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	7,504,449	7,504,449	7,504,449	7,504,449	100%	0	0	0 PESOS	7,504,449	7,504,449	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO GERONTEOLOGICO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,163,126	2,163,126	2,163,126	2,158,797	100%	0	0	0 OBRA	1	1	99%	
MI CASA DIFERENTE	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,198,660	100%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	99%	
TECHO DIGNO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	800,000	800,000	800,000	750,000	94%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	93%	
TU CASA FONHAPO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	600,000	60%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	60%	
TU CASA (MEJORAMIENTO Y AMPLIACION)	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	210,000	210,000	210,000	189,793	90%	0	0	0 PROGRAMA	1	1	90%	
CUENTA REMANENTE 5-10-611-815-00 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	4,419,613	4,419,613	4,419,613	3,969,342	90%	0	0	0 VIVIENDA	1	1	89%	CUENTA DE REMANENTE 5-10-611-815-00 MEJORAMIENTO DE VIVIENDA (CUENTA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA, MI CASA DIFERENTE Y AMPL. DE VIVIENDA FONHAPO)
CASA DIFERENTE	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	484,275	484,275	484,275	484,275	100%	0	0	0 PESOS	484,275	484,275	100%	
CAMINOS RURALES CAMINOS DE SACACOSECHA MANTENIMIENTO															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CAMINOS RURALES	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	11	11	100%	
REHABILITACION ASFALTADO CAMINO ENTRONQUE A CUTARO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	39,890	39,890	39,890	39,890	100%	0	0	0 KILOMETROS	5	5	69%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A CINCO CAMINOS
ASFALTADO CAMINO ENTRONQUE A CUTARO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	39,890	39,890	39,890	39,890	100%	0	0	0 KILOMETROS	5	5	69%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A CINCO CAMINOS
REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	200,000	200,000	200,000	128,160	64%	0	0	0 KILOMETROS	5	5	69%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A CINCO CAMINOS
REHABILITACION DE CAMINOS SACACOSECHAS	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	200,000	200,000	200,000	128,160	64%	0	0	0 KILOMETROS	5	5	69%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A CINCO CAMINOS
REHABILITACION DE CAMINOS SACA-COSECHAS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77,788	77,788	77,788	77,788	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
CAMINOS RURALES															
CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE CARRETERA LA PEÑA-ENTRONQUE CAMINO PERALTA A BASE DE DOBLE RIEGO DE SELLO	1-ABASOLO	LABOR DE PERALTA	RURAL	15,513,817	15,513,817	15,513,817	14,186,804	91%	0	0	0 KILOMETROS	15,513,819	3,878,454	25%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008.
PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL TRAMO: CARRETERA IRAPUATO / ROMITA - SERRANO - SANTA BARBARA-SAN AGUSTIN PRIMERA ETAPA DEL ENCADENAMIENTO 0900 AL CADENAMIENTO 2700	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,999,932	4,999,932	4,999,932	4,985,140	100%	0	0	0 KILOMETROS	1,619	1,619	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO RURAL TRAMO: LIBRAMIENTO NORTE-CARRIZAL GRANDE PERIJELAS-LA MORADA - VALENCIANITA - COPAL, 1ERA ETAPA (LIBRAMIENTO CARRETERO - CARRIZAL GRANDE)	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,274,667	7,274,667	7,274,667	6,773,334	93%	0	0	0 KILOMETROS	1,381	1,381	100%	
URBANIZACION DE CAMINO AL ITESI	17-IRAPUATO	EX-HACIENDA DEL COPAL (EL COPAL)	RURAL	1,867,666	1,867,666	1,867,666	1,867,666	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUNETAS EN CAMINO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	495,970	495,970	495,970	495,970	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
DEL ACCESO DUARTE - LOZA DE LOS PADRES, ENTRONQUE CARR. LEON SILAO	20-LEÓN	DUARTE	URBANO	2,581,157	2,581,157	2,581,157	2,581,157	100%	0	0	0 KILOMETROS	22,517	22,517	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SON M2, PERO EL CATALOGO SOLO PERMITE LA OPCION DE KILOMETRO
CONSTRUCCION DEL CIRCUITO MOROLEON	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	390,703	390,703	390,703	390,703	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO NORPONIENTE	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	1,406,962	1,406,962	1,406,962	1,406,962	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	0%	
VARIOS FINIQUITOS DE CENTROS COMUNITARIOS Y PAVIMENTACION DE CALLES EN RANCHERIAS	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	377,622	377,622	377,622	377,622	100%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	0%	SON VARIAS OBRAS ES POR ESO QUE NO SE PUEDE TENER UNA UNIDAD DE MEDIDA Y LA QUE SE SELECCIONO FUE SOL PARA PODER SOLICITAR
VARIAS OBRAS DE CAMINOS RURALES	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	20,263,827	20,263,827	20,263,827	20,263,827	100%	0	0	0 KILOMETROS	20,263,827	20,263,827	100%	
CAMINOS SACACOSECHAS (FIBORDE)	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	480,412	96%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	97%	EL AVANCE FISICO ES APROXIMADO
PAVIMENTACION CON CARPETA ASFALTICA DE CAMINO JAGUEY-BARRETOS	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,000	240,000	240,000	209,034	87%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	87%	
PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO CAMINO ENTRONQUE TEJAMANIL - VISTAHERMOSA A SANTA ROSA DE RIVAS	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	182,839	91%	0	0	0 KILOMETROS	3	3	91%	
PAVIMENTACION DE CAMINO A PALO COLORADO KM 0+000 AL 5+802	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	PALO COLORADO	RURAL	7,473,480	7,473,480	7,473,480	7,473,480	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: CONVENIO
ASFALTADO DEL CAMINO DE LA COMUNIDAD DE SAUZ DE ARMENTA-LA GLORIA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,030,161	3,030,161	3,030,161	3,030,161	100%	0	0	0 KILOMETROS	1	1	100%	
EMPEDRADO CAMINO SAUZ ARMENTA - TECOLOTE	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,361,481	2,361,481	2,361,481	1,448,283	61%	0	0	0 KILOMETROS	2	1	61%	
PAVIMENTACION DE CAMINO SANTA CRUZ DE GAMBOA A CHARCO BLANCO	4-APASEO EL ALTO	SANTA CRUZ DE GAMBOA	RURAL	5,233,210	5,233,210	5,233,210	5,233,210	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PAVIMENTO ASFALTICO CAMINO MANUJANO EX-HACIENDA DE ESPEJO	4-APASEO EL ALTO	MANDUJANO ATEPEHUACÁN	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 KILOMETROS	4	4	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
APERTURA DE CALLE AL HUIZACHE 2A. ETAPA	40-TIERRA BLANCA	LA MESITA (LA GRANA)	RURAL	200,000	200,000	200,000	27,948	14%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE APERTURA DE CALLE LA LOMA - LA PALMA 1A. ETAPA	40-TIERRA BLANCA	EL APARTADERO	RURAL	150,000	150,000	150,000	27,948	19%	0	0	0 KILOMETROS	0	0	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADO	40-TIERRA BLANCA	CERRO BLANCO	RURAL	40,000	40,000	40,000	21,280	53%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y SELLO EN PUENTE EN CALLE PRINCIPAL	40-TIERRA BLANCA	CERRO COLORADO	RURAL	211,661	211,661	211,661	211,661	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
TERMINACION DE EMPEDRADO DE ACCESO AL PUENTE	40-TIERRA BLANCA	TORRECITAS	RURAL	74,491	74,491	74,491	69,532	93%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,033	15,033	15,033	15,033	100%	3,553	2,360	KILOMETROS	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE CAMINO MISION DE SANTA ROSA -PIE DE LA CUESTA	45-XICHU	MISION DE SANTA ROSA	RURAL	502,978	502,978	502,978	502,978	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	98%	
RECONSTRUCCION ASFALTADO DE CAMINO	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	800,000	800,000	800,000	798,742	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	SE CONCLUYO LA OBRA
ASFALTADO DE CAMINO COECILLO	37-SILAO	COECILLO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,983,519	99%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA TERMINADA
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE CAMINOS EN VARIAS COMUNIDADES	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,432,749	1,432,749	1,432,749	1,432,749	100%	0	0	KILOMETROS	500	500	100%	
CONSERVACION DE CAMINOS	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	488,149	488,149	488,149	452,659	93%	0	0	KILOMETROS	1	1	92%	
CONSERVACION DE CAMINOS VECINALES EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MPIO.	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	738,269	738,269	738,269	738,269	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	99%	CUENTA DE REMANENTE 5-10-611-810-00 CAMINOS RURALES 2008, REPORTE PARCIALES AL 02/04/09 SIN HABER REALIZADO EL CIERRE DEL MES DE MARZO DE 2009
CONSERVACION DE CAMINO ASFALTADO E.C. LA HUERTA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA HUERTA	RURAL	491,701	491,701	491,701	491,701	100%	0	0	KILOMETROS	12,650	12,650	100%	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO
CONSERVACION DE CAMINO ASFALTADO, JALPA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	JALPA	RURAL	1,560,823	1,560,823	1,560,823	1,560,823	100%	0	0	KILOMETROS	64,400	64,400	100%	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUADRADO.
CONSERVACION DE CAMINO CON ASFALTO, LA CIENEGUITA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA CIENEGUITA	RURAL	1,706,187	1,706,187	1,706,187	1,357,813	80%	0	0	KILOMETROS	150	150	100%	UNIDAD DE MEDIDA: METRO CUBICO.
REHABILITACION DE CAMINO A CERRO COLORADO 1RA ETAPA	40-TIERRA BLANCA	CERRO COLORADO	RURAL	53,266	53,266	53,266	53,266	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION REVESTIMIENTO DE CAMINO DE ACCESO A LA COMUNIDAD CERRITO DE ACEVES	1-ABASOLO	CERRITOS DE ACEVES	RURAL	183,869	183,869	183,869	0	0%	0	0	KILOMETROS	183,869	45,967	25%	
ATENCION A COMUNIDADES RURALES	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PROGRAMA DE REHABILITACION DE CAMINOS RURALES, EN CUEVAS A MOLINEROS Y ONTRONQUE DE CUEVAS MOLINEROS A SANTIAGUILLO	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	79,179	79,179	79,179	79,179	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION PROGRESIVA DE CAMINOS RURALES	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,263,431	1,263,431	1,263,431	1,263,369	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
CAMINO SALTO DE PEÑA - EL RODEO 1RA ETAPA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	807,818	807,818	807,818	807,818	100%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
EMBOQUILLADO DE CAMINO CERRITO DE LA CRUZ - BENITEZ	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	679,464	679,464	679,464	679,464	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE BRECHA	40-TIERRA BLANCA	EL CAJON	RURAL	175,000	175,000	175,000	9,156	5%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
REHABILITACION DE CALLE	40-TIERRA BLANCA	EL SALTO	RURAL	200,000	200,000	200,000	199,530	100%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
REHABILITACION DE CALLE AL TULLLO	40-TIERRA BLANCA	CERRO BLANCO	RURAL	85,000	85,000	85,000	79,147	93%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL EL PROGRESO - EL GUADALUPE 2A. ETAPA	40-TIERRA BLANCA	GUADALUPE	RURAL	300,000	300,000	300,000	276,223	92%	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
REHABILITACION DE CAMINO ZAPOTE-MILPA BLANCA-VILLA UNION 4A. ETAPA	40-TIERRA BLANCA	EL ZAPOTE	RURAL	1,250,000	1,250,000	1,250,000	2,046,697	164%	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	
PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCION PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD LA PRESITA	15-GUANAJUATO	LA PRESITA	RURAL	350,000	350,000	350,000	349,908	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	0	0%	
PUENTE PEATONAL BLVD. EMILIANO ZAPATA	37-SILAO	SILAO	URBANO	550,000	550,000	550,000	500,000	91%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	40	40	100%	NO SE MODIFICA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE DOS GUARDAGANADOS	40-TIERRA BLANCA	LA CHAMACUERA	RURAL	45,000	45,000	45,000	30,619	68%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	28	28	100%	
VADO															
RECONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE VADO	40-TIERRA BLANCA	ARROYO SECO	RURAL	60,000	60,000	60,000	55,390	92%	0	0	METROS CUADRADOS	70	70	100%	
PUENTES VEHICULARES															
REHABILITACION															
REHABILITACION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA COM. EL CARRIZALITO DE ESTE MPIO DE IRAPUATO, GTO.	17-IRAPUATO	EL CARRIZALITO	RURAL	80,303	80,303	80,303	54,550	68%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	95%	
OTRAS ACCIONES DE CAMINOS RURALES															
OTROS															
APORT MPAL PARA ASFALTADO DE CAMINOS	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,080,000	3,080,000	3,080,000	3,080,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
AFECCIONES CARRETERA SAN DIEGO-SAN FELIPE	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	178,275	178,275	178,275	178,275	100%	0	0	BENEFICIARIO	20	20	100%	
REHABILITACION DE ALCANTARILLA EN CALLE LA TINAJA	40-TIERRA BLANCA	LA TINAJA	RURAL	279,398	279,398	279,398	244,927	88%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
INFRAESTRUCTURA AGRICOLA															
CONSTRUCCION															
PROYECTO EJECUTIVO DEL MERCADO DE LA FRESA, UBICADO EN EL CUARTO CINTURON VIAL	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	199,431	199,431	199,431	199,431	100%	0	0	HECTAREA	1	1	80%	
MEJORAMIENTO GENETICO Y DESARROLLO GANADERO MEDIANTE LA ADQ. DE VIENTRES , BOVINOS , EQ. FORRAJERO Y DE CARNICERIA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	226,406	226,406	226,406	226,406	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A PROGRAMA
MEJORAMIENTO GENETICO Y DESARROLLO GANADERO MEDIANTE LA ADQ. DE VIENTRES , BOVINOS , EQ. FORRAJERO Y DE CARNICERIA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	226,406	226,406	226,406	226,406	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A PROGRAMA
PROGRAMA SEMILLA MEJORADA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	HECTAREA	1,145	1,145	100%	
PROGRAMA PARA EL DESARROLLO DE BORDERIAS	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53,491	53,491	53,491	50,642	95%	0	0	HECTAREA	53,491	50,642	95%	
APORTACION A FIBORDE	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	40,000	40,000	40,000	80,000	200%	0	0	HECTAREA	0	0	100%	
AMPLIACION															
APORTACION PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA ACTIVOS PRODUCTIVOS 2008	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
APORTACION PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DE INSUMOS AGRICOLAS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
DESAZOLVE CANAL SANGUJUELA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	200,000	200,000	200,000	179,699	90%	0	0	HECTAREA	1	1	89%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LA REHABILITACION DE BORDOS
DESAZOLVE CANAL SANGUJUELA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	200,000	200,000	200,000	179,699	90%	0	0	HECTAREA	1	1	89%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LA REHABILITACION DE BORDOS
PROGRAMA REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE BORDOS (BORDERIA)	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	335,100	335,100	335,100	335,100	100%	0	0	HECTAREA	10	10	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
CONSERVACION															
APOYO ADQUISICION DE INSUMOS AGRICOLAS	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	HECTAREA	20	20	100%	
EDUCACION, CAPACITACION PARA ELEVAR LA COMPETITIVIDAD AMBIENTAL EN LAS ACTIVIDADES DE LOS HABITANTES DE LA PRESA DE LA PURISIMA EN INSTALACIONES DEL C.E.R.C.A.	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	HECTAREA	1	0	0%	
PROGRAMA DE INSUMOS AGRICOLAS	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	HECTAREA	742,000	742,000	100%	
APOYO A LA PRODUCCION PRIMARIA	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
PROG.INSUMOS AGRICOLAS 2008	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA UNICAMENTE SE ANOTE LA CANTIDAD 1, YA QUE UNICAMENTE ES APORTACION.
APORTACION AL CONVENIO DE APOYO A MIGRANTES	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	HECTAREA	10	10	100%	APORTACION AL PROGRAMA PARA ELECTRIFICACIONES.
APORTACION AL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL RURAL	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	SE APORTO AL PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL RURAL EN DIVERSAS OBRAS INFRAESTRUCTURA RURAL
APOYO A PROYECTOS PRODUCTIVOS	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	NO SE MODIFICA
PROGRAMA INSUMOS AGRICOLAS	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000	100%	1,268,107	0	HECTAREA	10	10	100%	ESTE FOLIO TAMBIEN SE REGISTRAN LOS INTERESES ACUMULADOS DEL FONDO.
CONTROL DE PLAGAS Y MALEZAS, CESAVEG	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	406,450	406,450	406,450	406,450	100%	0	0	HECTAREA	10	10	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
CULTIVOS DE ALTERNATIVA	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109,084	109,084	109,084	109,084	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA. CIERRE Y ÚLTIMA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO
PRODUCCION DE FORRAJES Y GRANOS (SEMILLA DE RIEGO Y TEMPORAL)	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	319,962	319,962	319,962	319,962	100%	0	0	HECTAREA	10	10	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA. CIERRE Y ÚLTIMA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO
PROGRAMA DE APOYO A LA PRODUCCIÓN GANADERA MUNICIPAL. (MEDICAMENTOS)	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	148,382	148,382	148,382	148,382	100%	0	0	HECTAREA	4	4	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA. CIERRE Y ÚLTIMA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO
PROGRAMA INSUMOS OPORTUNOS, SEMILLA, FERTILIZANTE, AGROQUÍMICOS PARA TEMPORAL	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA. CIERRE Y ÚLTIMA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO
REHABILITACION Y DESAOLVES DE ARROYOS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	65,685	65,685	65,685	65,685	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA. CIERRE Y ÚLTIMA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO
SUBPROGRAMA DE FOMENTO GANADERO BOVINO, OVINO Y CAPRINO	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	445,888	445,888	445,888	445,888	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA. CIERRE Y ÚLTIMA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO
DESPIEDRE															
PROGRAMA EMERGENTE DE EMPLEO TEMPORAL. (PPET)	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	692,579	692,579	692,579	558,350	81%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA. CIERRE Y ÚLTIMA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO
NIVELACION DE TIERRAS															
ALIANZA PARA EL CAMPO	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	587,000	587,000	587,000	587,000	100%	0	0	HECTAREA	1	1	100%	UNIDAD DE MEDIDA: CONVENIO. EL REGISTRO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL PARA EL CONVENIO EN EJERCICIO 2008.
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL															
CONSTRUCCIÓN															
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DE LA ZONA SUR (CORREDOR AGROINDUSTRIAL DE LA CARRETERA 119-90 Y LA FED. 45)	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	LA META ES EL AVANCE DEL PLAN
INTRODUCCION DE SERVICIOS NAVE IMPULSORA DE EMPLEOS	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	229,232	229,232	229,232	229,232	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	LA NAVE ES TANTO PARA EL AMBITO RURAL COMO URBANO EN LA CUAL SERA EQUIPADA DE INSTALACIONES ELECTRICAS, ASI COMO DE AGUA ENTRE OTROS
CONSTRUCCIÓN DE BORDOS	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	107,550	107,550	107,550	107,550	100%	0	0	BODEGA	5	1	15%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A CINCO BORDOS
CONSTRUCCIÓN DE BORDOS	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	107,550	107,550	107,550	107,550	100%	0	0	BODEGA	5	1	15%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A CINCO BORDOS
SISTEMA DE RIEGO POR COMPUERTAS	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	BODEGA	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN SISTEMA DE RIEGO
SISTEMA DE RIEGO POR COMPUERTAS	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	BODEGA	1	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A UN SISTEMA DE RIEGO
APORTACION A PROYECTOS CDI	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	TALLER	4	4	100%	
APORTACION AL PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	TALLER	8	8	100%	
APORTACION AL PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCION PRIMARIA	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	TALLER	10	10	100%	
AMPLIACION															
APORTACION AL SINACATRI	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	30,000	30,000	30,000	0	0%	0	0	TALLER	8	0	0%	CURSOS-TALLERES DE CAPACITACION. ACCION CANCELADA
EQUIPAMIENTO															
FTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD/FTO A LA MICROEMPRESA	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	ES APLICADO TANTO URBANO COMO RURAL
PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	22,000	22,000	22,000	22,000	100%	0	0	BODEGA	5	5	100%	
APORTACION AL PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO	37-SILA0	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	BODEGA	1	1	100%	SE REFIERE A LA APORTACION DEL MUNICIPIO
INFRAESTRUCTURA PECUARIA															
CONSTRUCCIÓN															
GRANJAS FAMILIARES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURAMUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	GRANJAS	262	262	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUÍCOLA															
REHABILITACION															
FIBORDE	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	EQUIPO	35	35	100%	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL															
OTROS															
APORT MPAL PROG INSECTICIDAS Y BRIGADAS CONTRA EL CHAPULIN	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	223,026	223,026	223,026	223,026	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORT MPALAL PROG DE EMPLEO TEMPORAL	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,568	50,568	50,568	50,568	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION MPAL INSUMOS AGRICOLAS 2008	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,807,311	1,807,311	1,807,311	1,807,311	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION MPAL PROG AGROQUIMICOS Y SEMILLA MEJORADA	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	112,000	112,000	112,000	112,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE BORDERIA	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PROG MUNIZIPALIZACION 2008	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,100,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	9,284,544	9,284,544	9,284,544	9,284,544	100%	0	0	PESOS	9,284,544	9,284,544	100%	
PROGRAMA APOYO PARA COMPRA DE SEMILLA DE FRUJOL	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	30,000	30,000	30,000	27,600	92%	0	0	PROGRAMA	1	1	92%	
PROGRAMA CESAVEG	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	27,238	54%	0	0	PROGRAMA	1	1	54%	
PROGRAMA DE DESASOLVE DE DRENES	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
ESTACION REGIONAL DE INVESTIGACION 4TA ETAPA	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	PROYECTO	4	4	100%	
GASTOS DE OPERACION PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48,632	48,632	48,632	48,632	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
OPCIONES PRODUCTIVAS PROGRAMA DE PROYECTOS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	99,376	99,376	99,376	99,376	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,385,176	1,385,176	1,385,176	1,385,176	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PROGRAMA PRODESCA 2007	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	265,000	265,000	265,000	265,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PROGRAMA SOPORTE Y SINACATRI	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	122,528	122,528	122,528	122,528	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PRORAMA DE HUERTOS FAMILIARES	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	140,969	140,969	140,969	140,969	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
APORTACION AL PROGRAMA SOPORTE	40-TIERRA BLANCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	ACCION	8	0	0%	REINTEGRO DE RECURSO. ACCION CANCELADA
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PUBLICO PARA EL DESARROLLO COMUNITARIO 1A. ETAPA	40-TIERRA BLANCA	FRACCION DEL CANO	RURAL	100,619	100,619	100,619	100,619	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INF_PROD_RURAL_08	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	4,229,647	4,229,647	4,229,647	4,229,647	100%	0	0	PESOS	4,229,647	4,229,647	100%	
GASTOS INDIRECTOS															
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS															
ESTUDIOS Y PROYECTOS	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	244,996	244,996	244,996	244,996	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
APOYO TECNICO JURIDICO EN LOS PROCEDIMIENTOS PARA LA ADJUDICACION, CONTRATACION Y JECUCION DE CONTRATOS MEDIANTE LAS MODALIDADES DE LICITACION PUBLICA Y SIMPLIFICADA INCLUYENDO LA REVISION, ANALISIS	16-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PROYECTO CALLE ZARZAL, COL. LOMAS DE MEDINA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	32,604	32,604	32,604	32,604	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PROYECTO EJECUTIVO DECALLES CORDOVA, MANGO, JUAN SERRATA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	226,402	226,402	226,402	226,402	100%	0	0	PROYECTO	4	4	100%	
PROYECTO PARQUE LINEAL ARROYO ALFARO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,357,009	1,357,009	1,357,009	1,357,009	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
IMPACTO AMBIENTAL ENLACE CARRETERO CUARACURIO	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	91,000	91,000	91,000	24,000	26%	0	0	PROYECTO	0	0	0%	
IMPACTO AMBIENTAL DEL BLVD NORPONIENTE	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	110,000	110,000	110,000	33,000	30%	0	0	PROYECTO	1	0	30%	
PROYECTO ECOTURISTICO EN AMOLES 2DA ETAPA	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	725,161	725,161	725,161	725,161	100%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO HISTORICO	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	229,040	229,040	229,040	229,040	100%	0	0	PROYECTO	1	0	30%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	7,062,836	7,062,836	7,062,836	7,062,836	100%	0	0	PESOS	7,062,836	7,062,836	100%	
ELABORACION DE PROYECTO PARA LA AMPLIACION DE RED DE DRENAJE	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	98,495	98,495	98,495	90,045	91%	0	0	OBRA	1	1	91%	
OBRA SALDO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,000,936	22,000,936	22,000,936	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	EN ESTA OBRA SE INGRESARON TODAS LAS OBRAS QUE YA ESTAN EJERCIDAS AL 100 %
PROYECTO REPOSICION DE RED DE DRENAJE	26-ROMITA	EL TEJAMANIL	RURAL	125,000	125,000	125,000	118,760	95%	0	0	OBRA	1	1	95%	
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
APOYO PARA LLEVAR A CABO EL PROCESO DE MEJORA CONTINUA EN LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA MUNICIPAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	300,000	300,000	300,000	281,610	94%	0	0	ESTUDIO	1	0	0%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	935,826	935,826	935,826	935,826	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ES APLICADO TANTO URBANO COMO RURAL
ESTUDIOS Y PROYECTOS	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,368,880	1,368,880	1,368,880	1,368,880	100%	0	0	PROYECTO	6	5	83%	RUBRO DESPINADO PARA EL PAGO DE 5 PROYECTOS PARA LA COMPLEMENTACION DE EXPEDIENTES DE OBRA PUBLICA AL IGUAL QUE 1 PARTIDA PARA ESTUDIOS DE MECANICA DE SUELOS PARA EL MISMO FIN. EL CAMPO DE TIPO DE GASTO NO CORRESPONDE CON LO QUE SE INFORM PUES NO EXISTEN OPCIONES QUE SE ADECUEN AL FOLIO REPORTADO.PARA ESTE EJ.2009 SE CONTEMPLA EL FINIG DEL PROY. EJ. DE CONT DE CALZADA SAN JERONIMO, CAB.MPAL.
PROGRAMA DE ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS 2008	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	APOYO	1	1	100%	EN UNIDAD DE MEDIDA UNICAMENTE ES APORTACION A PROGRAMA.
ESTUDIOS, PROYECTOS Y SUPERVISION	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	5,731,238	5,731,238	5,731,238	5,731,238	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS															
INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS POR COOPERACION	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	295,310	295,310	295,310	295,310	100%	0	0	EXPEDIENTE	1	0	0%	
PROY ADECUACION BLVD. TIMOTE LOZANO DE DELTA A ATOTONILCO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	235,071	235,071	235,071	229,966	98%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROY. EJEC. CALLE PRINCIPAL RANCHO NUEVO LA LUZ	20-LEÓN	RANCHO NUEVO DE LA LUZ	RURAL	122,819	122,819	122,819	122,811	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROY. EJEC. CALLE PRINCIPAL DE LA MORA Y PRIV. DEL RINCON DE LA MORA	20-LEÓN	LA MORA	RURAL	158,422	158,422	158,422	158,422	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROY. EJEC. CALLE PRINCIPAL DE LA RESERVA DE LA GASA DE LA CARR AGS A TERREN CULTIVO	20-LEÓN	LA RESERVA	RURAL	185,307	185,307	185,307	185,307	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROY. EJEC. CARR LEON - COMANJILLA - ALBARRAADOWES	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,000,510	1,000,510	1,000,510	1,000,510	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROY EJEC DE PUENTE VEHICULARES SOBRE ARROYO ALFARO Y BLVD. ALONSO DE TORRES	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	530,546	530,546	530,546	530,399	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROY EJEC DE PUENTE VEHICULARES SOBRE ARROYO EL POTRERO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	388,646	388,646	388,646	388,646	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROY EJEC DE PUENTE VEHICULARES SOBRE CANAL EJIDO ALFARO Y BLVD. ALONSO DE TORRES	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	465,138	465,138	465,138	465,138	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROY EJEC PAV DEL CAMINO LA ESMERALDA - LOS SAPOS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	848,293	848,293	848,293	719,478	85%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROY EJEC. PAV PROL BLVD. HILARIO MEDINA FRACC. LOS MAMATALES	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	593,929	593,929	593,929	593,899	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PROY EJEC. TRES PUENTES Y DOS ALCANTARILLAS EN LOS CRUCES DE ARROYO ALFARO Y MAGISTRAL	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	780,602	780,602	780,602	777,117	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROY EJECUTIVO CALLE AMAZONAS DE CALLE CUENCA FLORIDA A DERBY	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	585,100	585,100	585,100	585,100	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROY. PAV DEL BLVD. CALCOPIRITA DE CALLE PASEO DE CHIMAN A PIRITA	20-LEÓN	LOMAS DE SAN JOSÉ	RURAL	1,295,949	1,295,949	1,295,949	1,277,994	99%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO CALLE APIO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	279,284	279,284	279,284	279,284	100%	0	0	0	PROYECTO	6	6	100%	
PROYECTO CALLE SANTA ROSALIA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	169,972	169,972	169,972	169,972	100%	0	0	0	PROYECTO	4	4	100%	
PROYECTOS VARIAS CALLES FIDOC	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	190,010	190,010	190,010	190,010	100%	0	0	0	PROYECTO	5	5	100%	
GASTOS INDIRECTOS DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	1,370,193	1,370,193	1,370,193	1,343,881	98%	0	0	0	PAGO	24	22	92%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES PAGO (QUINCENAL).
ELABORACION DE PROYECTOS	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	1,178,273	1,178,273	1,178,273	1,500,411	127%	0	0	0	EXPEDIENTE	85	85	100%	
PROYECTOS EJECUTIVOS	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	144,856	144,856	144,856	0	0%	0	0	0	PROYECTO	5	0	0%	ACCION CANCELADAS
CONSTRUCCION DE BORDOS CON EL PROGRAMA FIBORDE	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	460,000	460,000	460,000	452,700	98%	0	0	0	M2. BORDO	3	0	0%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	45-XICHU	PIEDRAS PINTADAS	RURAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0	CANCHA	1	0	0%	
CONVENIO CON EL INSTITUTO DE LA CULTURA	45-XICHU	XICHU	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONVENIO PROGRAMA 3X1	45-XICHU	PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZÓN)	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
CONVENIO CON TURISMO Y ECOLOGIA	45-XICHU	XICHU	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTE PROYECTO ES REALIZADO EN UN LUGAR LLAMADO CHARCO AZUL
CORT. CON MAMP. PARA PRESA EN LA LOCALIDAD DE LOS PABLOS DE ARRIBA Y LOS PAB. ABAJO	45-XICHU	LOS PABLOS DE ABAJO	RURAL	137,894	137,894	137,894	137,894	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	15,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	45-XICHU	XICHU	URBANO	406,040	406,040	406,040	406,180	100%	0	0	0	OTROS	1	1	97%	
MI CASA DIFERENTE Y FONHAPO	45-XICHU	XICHU	URBANO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	12,987	2,458	PROGRAMA	1	1	100%		
PAGO DE DERECHOS SEMARNAT PUERTO CHIGUITO-MILAGRO	45-XICHU	XICHU	URBANO	42,289	42,289	42,289	42,289	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROGRAMA SANITARIOS 2008	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	350,000	350,000	350,000	18,563	5%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA RURAL	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	492,720	492,720	492,720	492,720	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	220,704	220,704	220,704	220,704	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA FAM 2009	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,579,127	1,579,127	1,579,127	1,579,127	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA MUNICIPALIZADO	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	0	0%	
PROGRAMA RECONVERSION PRODUCTIVA	45-XICHU	XICHU	URBANO	643,000	643,000	643,000	643,000	100%	16,500	5,000	PROGRAMA	1	1	100%		
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROY EJEC P/ LA CONS. Y REHAB. DEL ANTIGUO EDIFICIO DEL SINDICATO MINERO DEL MUN. XIC	45-XICHU	XICHU	URBANO	67,160	67,160	67,160	67,160	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
PROY. EJEC PI LA ILUMINACION EXT DE LA PARROQUIA SAN PARR SN FCO ASIS Y LA PRES. MUN	45-XICHU	XICHU	URBANO	50,600	50,600	50,600	50,600	100%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PROYECTO DE REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	45-XICHU	XICHU	URBANO	307,097	307,097	307,097	307,097	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PUENTE VEHICULAR HERMITA	45-XICHU	XICHU	URBANO	67,298	67,298	67,298	57,424	85%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
PROYECTOS ESTRUCTURALES	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,000	20,000	20,000	20,000	100%	17,345	7,255	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTOS PRODUCTIVOS	45-XICHU	XICHU	URBANO	213,067	213,067	213,067	213,067	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	45-XICHU	XICHU	URBANO	15,000	15,000	15,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
REHABILITACION DE BORDO	45-XICHU	EL RUCIO	RURAL	4,000	4,000	4,000	0	0%	0	0	M2, BORDO	1	0	0%	
REHABILITACION DE BORDO	45-XICHU	PALOMAS	RURAL	48,000	48,000	48,000	47,753	99%	0	0	M2, BORDO	1	0	0%	
REHABILITACION DE BORDO EN LA CAZUELITA	45-XICHU	EL RUCIO	RURAL	5,000	5,000	5,000	0	0%	0	0	M2, BORDO	1	0	0%	
REHABILITACION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	45-XICHU	XICHU	URBANO	101,000	101,000	101,000	101,000	100%	16,788	6,718	CANCHA	1	0	0%	
REHABILITACION DE LOSA EN CASA DE SALUD	45-XICHU	BERNAL	RURAL	65,000	65,000	65,000	65,000	100%	15,500	13,035	OTROS	1	1	100%	
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
ELABORACION DEL DISEÑO ARQUITECTONICO Y PROYECTO EJECUTIVO DE LA UNIDAD DE SERVICIOS AL TURISTA PARA EL SITIO ARQUEOLOGICO DE PERALTA	1-ABASOLO	PERALTA	RURAL	660,715	660,715	660,715	577,642	87%	0	0	PROYECTO	660,715	165,179	25%	ESTA OBRA CORRESPONDE AL EJERCICIO 2008.
GASTOS INDIRECTOS	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	65,410	65,410	65,410	65,410	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,708,160	2,708,160	2,708,160	2,708,160	100%	208,320	208,320	BECA	13,020	13,020	100%	ESTE PROYECTO ES PARA EL PAGO DE BECAS Y DESPENSAS PARA ALUMNOS DE EDUCACION PRIMARIA
GASTOS INDIRECTOS POR HONORARIOS PARA DIFERENTES DIRECCIONES QUE INTERVIENEN EN EL MANEJO DEL RAMO 33	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,488,236	2,488,236	2,488,236	2,483,294	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS AREAS INVOLUCRADAS	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	346,529	346,529	346,529	336,537	97%	0	0	ACCION	1	0	0%	
SISTEMA PARA LA SELECCION DE PAVIMENTO OPTIMO PARA LOS PROYECTOS DE VIALIDAD	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,020,701	1,020,701	1,020,701	1,020,694	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GTS. IND. DE OBRAS PUBLICAS PROYECTO DEL CENTRO HISTORICO Y ACTIVOS FLUJOS	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	325,160	325,160	325,160	317,748	98%	0	0	OTROS	0	0	0%	
VARIOS GASTOS INDIRECTOS DE INFRAESTRUCTURA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	4,608,435	4,608,435	4,608,435	4,608,435	100%	0	0	PESOS	4,608,435	4,608,435	100%	
GASTOS INDIRECTOS	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	193,601	193,601	193,601	193,407	100%	0	0	LOTE	4	3	75%	ESTE RUBRO CONTIENE UN LOTE DE 4 PARTIDAS CONTABLES(MAT Y UTILES DE IMPRESION, MITO Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSP. Y ESTUDIOS INVESTIGACIONES Y PROYECTOS, MATERIALES Y UTILES DE OFICINA) DE LAS CUALES SOLO 3 HAN TENIDO MOVIMIENTOS CONTABLES.PARA ESTE 2009 EL REMANENTE ES DE \$194.00 LOS CUALES SE ASIGNARON A LA PARTIDA DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA AJIN NO EJERCIDOS
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	303,500	303,500	303,500	303,500	100%	0	0	ESCUELA	40	40	100%	RECURSO APORTADO ALPROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD BENEFICIANDO A 40 ESCUELAS DEL MPIO. PARA EL LOGRO DE SUS PROGRAMAS OPERATIVOS ANUALES. ALGUNOS RUBROS REFERENTES A DESTINO DEL GASTO NO CORRESPONDE YA QUE NO OFRECE OPCIONES EL SISTEMA.
PROGRAMA FAIM (FIDER) 2008	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	EL TIPO DE GASTO NO CORRESPONDE CON LO QUE SE INFORMA, NO HAY OPCION QUE SE ACERQUE A LO QUE SE REPORTE. SE REPORTA LA APORTACION MUNICIPAL DEL 50% PARA ELCONVENIO SEDESHU-GTO-FAIM-0362008.
PROGRAMA FAIM (FIDER) 2009	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	42,638	42,638	42,638	42,638	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	PARA CUBRIR APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DONDO DE APOYO A LA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 2009
PROGRAMA MIGRANTES 3x1 2008	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	846,370	846,370	846,370	846,370	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	ESTE FOLIO CORRESPONDE A LA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA MIGRANTES 3X1 2008
PROGRAMA SK ESCUELA DIGNA	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	111,500	111,500	111,500	111,500	100%	0	0	ESCUELA	4	4	100%	RECURSO A SIGNADO A 4 ESCUELAS DEL MUNICIPIO PARA CUMPLIR CON PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO Y MITO. A LAS ESCUELAS
PROG.SB ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA 2008	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	989,528	989,528	989,528	989,528	100%	0	0	BECA	500	500	100%	RECURSO ASIGNADO PARA LA ENTREGA DE 500 BECAS Y 500 DESPENSAS CUATRIMESTRALES CUATRIMESTRALES.
APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA (BECAS)	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,319,916	1,319,916	1,319,916	1,318,298	100%	0	0	ACCION	1	1	99%	
INDIRECTOS OBRAS PUBLICAS 2.4% DEL TECHO FINANCIERO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	958,756	958,756	958,756	949,244	99%	0	0	OBRA	1	1	99%	
TERCER FORO PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL	29-SAN DIEGO DE LA UNION	SAN DIEGO DE LA UNION	URBANO	742,238	742,238	742,238	551,648	74%	0	0	OTROS	10	7	70%	
GASTOS INDIRECTOS DEGUIMIENTO Y CONTROL DE OBRAS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	88,377	88,377	88,377	88,377	100%	0	0	EQUIPO	1	0	44%	EL REGISTRO CORRESPONDE A GASTO DE EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA EL AREA.
2.4% INDIRECTOS (DIR. O.P.M., TESORERIA Y D. SOCIAL Y RURAL	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	498,897	498,897	498,897	491,826	99%	0	0	LOTE	1	1	98%	(COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA Y PROGRAMAS)

**ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
INDIRECTOS DE TESORERIA, OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO SOCIAL	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	365,368	365,368	365,368	309,495	85%	0	0	0 MUNICIPIO	365,368	309,495	85%	
INTERESES	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	82,404	0	0 MUNICIPIO	0	0	0%	
GASTOS INDIRECTOS DE TESORERIA Y OBRAS PUBLICAS	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	664,612	664,612	664,612	664,612	100%	0	0	0 ACCIÓN	1	1	100%	
PENDIENTE DE EJERCER	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 ACCIÓN	0	0	0%	
SERVICIOS BANCARIOS	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	1,014	1,014	1,014	1,014	100%	0	0	0 PESOS	1,014	1,014	100%	
GASTOS INDIRECTOS	37-SILAO	SILAO	URBANO	658,441	658,441	658,441	632,894	96%	0	0	0 ACCIÓN	10	10	100%	SE CORRIGIO EL MONTO EJERCIDO.
GASTOS INDIRECTOS, OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	1,160,505	1,160,505	1,160,505	1,160,505	100%	0	0	0 ACCIÓN	10	10	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVÍO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	45-XICHÚ	XICHÚ	URBANO	32,379	32,379	32,379	32,379	100%	0	0	0 AUDITORÍA	2	2	100%	
BIENES INFORMATICOS, MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	102,178	102,178	102,178	76,974	75%	0	0	0 EQUIPO	5	3	60%	GASTOS INDIRECTOS DE TESORERIA
PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE OBRAS															
INDIRECTOS DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	434,460	434,460	434,460	434,460	100%	0	0	0 PAGO	20	18	90%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE CONSIDERO EN PAGO, DEBIDO A LOS PAGOS QUE SE HACEN CATORCENALMENTE A PERSONAL POR HONORARIOS.
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS															
EMPLEO TEMPORAL	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	274,700	274,700	274,700	274,700	100%	0	0	0 EMPLEO TEMPORAL	14	14	100%	
GASTOS INDIRECTOS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,196,583	1,196,583	1,196,583	1,196,583	100%	0	0	0 ACCIÓN	12	12	100%	ESTE PROYECTO ES EL PAGO DE GASTOS INDIRECTOS PARA LAS AREAS INVOLUCRADAS.
GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,607,379	1,607,379	1,607,379	1,408,337	88%	0	0	0 SUPERVISIÓN	24	24	100%	
INDIRECTOS DE TESORERIA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	136,146	136,146	136,146	136,146	100%	0	0	0 OPERATIVO	1	1	100%	
INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,236,714	2,236,714	2,236,714	1,703,676	76%	0	0	0 PAGO	1	0	39%	CTA. 5-10-601-904-00 2008
GASTOS INDIRECTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	328,956	328,956	328,956	328,956	100%	0	0	0 CONVENIO	1	1	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES: CONVENIO, EL REGISTRO CORRESPONDE A LA APORTACION PARA EL CONVENIO CON LA SFA
GASTOS INDIRECTOS	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	399,086	399,086	399,086	357,962	90%	0	0	0 ASISTENCIA TECNICA	4	4	100%	
GASTOS_INDIR_08	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0 PESOS	120,000	120,000	100%	
GASTOS INDIRECTOS	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	160,000	160,000	160,000	159,702	100%	0	0	0 OTROS	12	12	100%	HONORARIOS DE SUPERVISOR DE OBRA PUBLICA
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
GESTIÓN															
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL															
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	797,722	797,722	797,722	618,651	78%	0	0	0 LOTE	12	9	75%	
OPERATIVA															
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS															
REHABILITACION Y ACONDICIONAMIENTO DE LAS OF. DE TESORERIA, SERVICIOS DE AYUDAMIENTOS Y COMUNICACION Y RECEPCION	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	84,385	84,385	84,385	84,385	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	210	210	100%	ESTE FOLIO CORRESPONDE AL FOLIO 3860 GENERADO EN EL 4TO. TRIM. 2008, YA QUE AL REALIZAR LA IMPORTACION DE DATOS EL SISTEMA NO MARCA COMO ERRONEA LA META DE METROS CUADRADOS NO OBSTANTE A QUE EN EL FOMATO DE CAPTURAS DESTINO ES LA UNICA OPCION QUE PERMITE AL ESCOGER META PARA ESTE REPORTE.
CONSTRUCCION, ADECUACION, REHABILITACION Y MANTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	290,887	97%	0	0	0 METROS CUADRADOS	27	27	98%	EL AVANCE FISICO ES APROXIMADO
REHABILITACION DE RASTRO MUNICIPAL	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	670,000	670,000	670,000	146,597	22%	0	0	0 METROS CUADRADOS	34	7	21%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y MATERIAL															
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	386,530	386,530	386,530	231,019	60%	0	0	0 EQUIPO	1	1	100%	
ACTIVO FLOJO Y DIFUSION DEL FONDO	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	138,184	138,184	138,184	111,281	81%	2,593	0	0 EQUIPO	0	0	0%	AUN SE ENCUENTRAN INMERSOS LA COMPRA DE ACTIVOS PARA FORTALECER LAS AREAS INVOLUCRADAS, ASI COMO LA PUBLICACION DE LAS ACCIONES HECHAS CON RECURSOS DEL FONDO
BIENES INFORMATICOS	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	0 EQUIPO	3	3	100%	SE ADQUIRIERON 3 COMPUTADORAS PARA EL DEPARTAMENTO DE TESORERIA, DENTRO DEL PROGRAMA DIM 2008
DESARROLLO INSTITUCIONAL	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	372,337	372,337	372,337	372,337	100%	0	0	0 EQUIPO	372,337	372,337	100%	ANTERIORMENTE EN LA UNIDAD DE MEDIDA SE TENIA EN PESOS.
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	332,572	332,572	332,572	327,677	99%	0	0	0 EQUIPO	30	30	100%	
ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA LAS DIVERSAS AREAS DE GESTIÓN	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	251,511	251,511	251,511	244,209	97%	0	0	0 EQUIPO	10	10	100%	ADQUISICION DE EQUIPO PARA AREAS DE GESTION
MOBILIARIO															
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,658,824	1,658,824	1,658,824	887,433	53%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	14,683	14,683	14,683	13,701	93%	0	0	0 MOBILIARIO	2	1	50%	SE ADQUIRIO UNA COPIADORA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	1,534,940	1,534,940	1,534,940	1,534,940	100%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	100%	
2% PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	415,747	415,747	415,747	322,657	78%	0	0	0 MOBILIARIO	1	1	77%	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	19-JERÉCUARO	JERÉCUARO	URBANO	1,071,582	1,071,582	1,071,582	1,071,582	100%	0	0	SISTEMA	24	24	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	37-SILAO	SILAO	URBANO	819,102	819,102	819,102	0	0%	0	0	SISTEMA	10	0	0%	NO SE EJERCIO
ORGANIZACIONAL															
CAPACITACION Y ACTUALIZACION															
DESARROLLO INSTITUCIONAL	16-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	161,192	161,192	161,192	161,192	100%	0	0	HORAS CURSO	10	10	100%	
ACCIONES DE PARTICIPACION SOCIAL Y LA SEGURIDAD COMUNITARIA, LAS TERESAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	102,500	102,500	102,500	102,500	100%	0	0	HORAS CURSO	1	1	100%	
ACCIONES PARA LA PARTICIPACION SOCIAL LA SEGURIDAD COMUNITARIA EN CENTRO JAGUAR, CERRO DE LOS LEONES	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	181,500	181,500	181,500	181,500	100%	0	0	HORAS CURSO	1	1	100%	
ACCIONES PARA LA PARTICIPACION SOCIAL Y LA SEGURIDAD COMUNITARIA, EN LA UNIDAD CERRO DEL GALLO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	181,500	181,500	181,500	181,500	100%	0	0	HORAS CURSO	1	1	100%	
ACCIONES PARA LA PARTICIPACION SOCIAL Y LA SEGURIDAD COMUNITARIA EN PLAZA LOMAS DE CERVEZA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	HORAS CURSO	1	1	100%	
ACCIONES PARA LA PARTICIPACION SOCIAL Y LA SEGURIDAD COMUNITARIA, COL. MARTIRES 22 DE ABRIL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	HORAS CURSO	1	1	100%	
CAPACITACION	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	56,193	56,193	56,193	0	0%	0	0	HORAS CURSO	0	0	0%	NO PONGO MEDIDA PUES DEPENDERA DE LAS HORAS QUE DURE CADA CURSO Y ESE DATO NO LO TENEMOS DE TODOS LOS CURSOS QUE SE TOMARAN EN ESTE CICLO
CONSULTORIA E INVESTIGACION ESPECIALIZADA															
ENTREGA DE ESTIMULOS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	25,000	25,000	25,000	25,000	100%	0	0	DOCUMENTO	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTROS															
DESARROLLO INSTITUCIONAL	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	907,635	907,635	907,635	859,311	95%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	708,253	708,252	708,252	208,260	29%	0	0	OBRA	1	0	29%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,564,004	1,564,004	1,564,004	1,249,552	80%	0	0	ACCION	1	1	74%	CUENTA DE REMANENTE 5-10-611-806-00 PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	28-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	618,531	618,531	618,531	617,532	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	777,043	777,043	777,043	777,043	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	98%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y ULTIMA MODIFICACION AL PRESUPUESTO
DESARROLLO INSTITUCIONAL_08	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	178,518	178,518	178,518	178,518	100%	0	0	PESOS	178,518	178,518	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	45-XICHU	XICHU	URBANO	294,673	294,673	294,673	294,673	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
<b>FORTAMUN</b>				<b>1,407,951,579</b>	<b>1,407,951,579</b>	<b>1,407,951,579</b>	<b>1,396,116,149</b>	<b>99%</b>	<b>23,180,558</b>	<b>9,680,515</b>		<b>433,311,540</b>	<b>405,487,889</b>	<b>94%</b>	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
ADQUISICION DE PUNTOS GPS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	443,204	443,204	443,204	392,389	89%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DE LAS OFICINAS DE LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,767,730	3,767,730	3,767,730	3,767,730	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ADQUISICION DE TERRENOS PARA REUBICAR LAS ESCUELAS QUE SE ENCUENTRAN EN EL CENTRO DE LA CIUDAD.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,517,488	6,517,488	6,517,488	6,517,488	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
AFECCIONES DE LA PROLONGACION AV. INDEPENDENCIA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,466,505	1,466,505	1,466,505	1,466,505	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
AFECCIONES EN LA AV SANANTONIO DE AYALA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,124,441	1,124,441	1,124,441	498,000	44%	0	0	ACCION	1	1	100%	
AFECCIONES PARA LA CONST. DEL BLVD. SOLIDARIDAD (SALIDA A LEON)	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,396,572	2,396,572	2,396,572	2,396,572	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
AFECCIONES PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR MARIANO J. GARCIA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	295,000	295,000	295,000	215,000	73%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LA 6TA ETAPA DEL CENTRO EXPOSITOR Y DE NEGOCIOS DE IRAPUATO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CALLE TERAN, TRAMO: MANUEL AVILA CAMACHO A DIAZ ORDAZ COL. EJIDO DE MALVAS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	84,893	84,534	PROYECTO	1	1	100%	
CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA POLIGONO 11044(HABITAT 08)	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	650,000	650,000	650,000	650,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES PARA CAMELONES Y GLORIETAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	499,724	499,724	499,724	499,722	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos		Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y GUARNICIONES PARA CAMELLONES Y GLORIETAS EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD (CENTRO HISTORICO)	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	199,065	199,065	199,065	150,868	76%	0	0	OBRA	1	1	75%	
CONSTRUCCION DE DORMITORIOS Y BAÑOS EN GIMNASIO PARAOLIMPIO UBICADO EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR DE ESTE MUNICIPIO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	287,798	287,798	287,798	201,168	70%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LOCALES COMERCIALES EN EL MERCADO HIDALGO UBICADOS EN EL CENTRO HISTORICO DE ESTA CD	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,735,000	2,735,000	2,735,000	2,734,997	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPA PARA LAVADO DE CAMIONES DE RECOLECCION UBICADA EN EL CORRALON DE LIMPA DE ESTA CD DE IRAPUATO, GTO.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000	20,000	20,000	19,921	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RAMPA PEATONAL EN EL ANDADOR SAN JOSE (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS)	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54,153	54,153	54,153	54,153	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES, TALLERES, ALBERQUE TEMPORAL Y LOCALES DE COMERCIALIZACION EN LA CASA HOGAR SAN JOSE (REDES DE AMOR, A.C.) UBICADO EN EL FRACC. SAN ANTONIO DE AYALA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	285,763	285,763	285,763	285,752	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 200 GAVETAS DE ADULTO EN EL PANTEON MUNICIPAL	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	675,121	675,121	675,121	675,121	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 280 GAVETAS DE OSARIO INFANTE EN EL PANTEON MUNICIPAL	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	545,185	545,185	545,185	545,184	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONTINUACION DEL CUARTO CINTURON VIAL	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,498,613	8,498,613	8,498,613	8,498,613	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DIAGNOSTICO INTEGRAL DE LA VIALIDAD DE LA CIUDAD DE IRAPUATO, GTO.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	310,000	310,000	310,000	310,000	100%	0	0	DIAGNOSTICO	1	1	100%	
GERENCIAMIENTO DE PROYECTO ELECTRICO DEL PUENTE MARIANO J. GARCIA CRUCE CON BLVD LAZARO CARDENAS DE ESTA CD	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	194,500	194,500	194,500	187,954	97%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GERENCIAMIENTO PARA CONTROL TECNICO DE PROYECTO EJECUTIVO PUENTE VEHICULAR MARIANO J. GARCIA DE ESTA CD	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	441,367	441,367	441,367	441,367	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GERENCIAMIENTO PARA CONTROL Y SEGUIMIENTO DE AFECTACIONES DE OBRAS DE URBANIZACION A REALIZAR EN EL 2007	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	182,777	182,777	182,777	182,776	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GERENCIAMIENTO TECNICO PARA LA LIBERACION DE AFECTACIONES QUE REQUIERE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR MARIANO J. GARCIA DE ESTA CD. DE IRAPUATO, GTO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	305,500	305,500	305,500	305,458	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
INFORMACION COMPLEMENTARIA PARA EL ESTADO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	2,521,591	0	INFORME	1	1	100%	ESTE CAMPO ES DE CARACTER INFORMATIVO SOLICITADO POR EL ESTADO QUE CORRESPONDE AL MONTO DE INTERESES, QUE SON LOS GENERADOS EN LA CUENTA DEL RAMO 33 FONDO II 2008 AL TRIMESTRE.
OBRAS DE CABECERA Y COMPLEMENTARIAS DEL BLVD MARIANO J. GARCIA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	11,526,554	11,526,554	11,526,554	11,526,554	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAGO DEL CREDITO 241, PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE ELEVADO EN AV. GUERRERO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,050,499	4,050,499	4,050,499	4,050,498	100%	0	0	PAGO	9	9	100%	
PARQUE ECOLOGICO DE IRAPUATO PAGO DE AFECTACIONES, PROYECTOS EJECUTIVOS Y OBRA DE INFRAESTRUCTURA.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,300,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PLAN PARCIAL DE LA ZONA CULTURAL DE LA GRAN MANZANA DE ESTA CD	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	595,892	595,892	595,892	595,892	100%	0	0	PLAN	1	1	100%	
PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE LA TESORERIA MUNICIPAL UBICADO EN LA ZONA CENTRO DE ESTA CD.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,532,416	16,532,416	16,532,416	16,532,315	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROL. AV. INDEPENDENCIA TRAMO MARIANO J. GARCIA - AV. LAS AGUILAS DE ESTA CD.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,540,284	7,540,284	7,540,284	7,540,284	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROY EJECUTIVO DE LA CALLE DALIA, TRAMO: JABALI A CHIRIMOYO COL. GANADERA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	42,898	42,843	PROYECTO	1	1	100%	
PROY EJECUTIVO DE LA CALLE GARAMBULLO, TRAMO: SAN JUAN - ALADIerno COL. LOS ALAMOS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	50,142	49,055	PROYECTO	1	1	100%	
PROY EJECUTIVO DE LA CALLE REVOLUCION MEXICANA, TRAMO: JUAN SARABIA JOSE LOPEZ URA COL. RICARDO FLORES MAGÓN	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	49,582	49,055	PROYECTO	1	1	100%	
PROY EJECUTIVO DE LA CALLE REY DAVID, TRAMO: ENCINO - ALAMO COL. OBRERO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	37,597	37,331	PROYECTO	1	1	100%	
PROY EJECUTIVO DE LA CALLE VENUSTIANO CARRANZA, TRAMO: JARDIN HIDALGO A CALLE GUANAJUATO COL. LA CALERA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	23,894	23,503	PROYECTO	1	1	100%	
PROY EJECUTIVO DE LA PRIV. 15 DE SEPTIEMBRE TRAMO: NORTEAMERICA AL FONDO COL. JUAREZ	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	32,526	32,508	PROYECTO	1	1	100%	
PROY EJECUTIVO URBANIZACION DE LA CALLE SAN CLEMENTE Y PRIV. SAN CLEMENTE, TRAMO: SANTA CECILIA AL FONDO DE PRIV. SAN CLEMENTE COL. SAN MARTIN DE PORRES	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	76,801	76,765	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO ARQUITECTONICO DEL TEATRO DE LA CIUDAD	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,300,000	2,300,000	2,300,000	2,299,862	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJEC DE LA CALLE AV. JUAREZ, TRAMO: DICIEMBRE A CAMINO REAL, COL. 8 DE JUNIO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	100,508	99,541	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PROYECTO EJEC DE LA CALLE CADILAC, TRAMO: FORD AL SEMBRADIO COL. 24 DE ABRIL	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	31,903	31,464	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJEC DE LA CALLE CANARIO, TRAMO: JILGUERO A RUISEÑOR COL. PRIMAVERA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	58,637	58,428	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJEC DE LA CALLE FUENTE ARABESCA, TRAMO: MANUEL AVILA CAMACHO A RIO GTO. COL. LAS FUENTES	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	23,853	23,726	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJEC DE LA CALLE GRA. FELIPE ANGELES, TRAMO: CAUDILLO DEL SUR A 18 DE MARZO COL. LAS HERAS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	31,487	31,464	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJEC DE LA CALLE JUAREZ, TRAMO: JARDIN HIDALGO AL CAMINO SAN ANTONIO EL RICO COL. LA CALERA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	112,589	112,384	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJEC DE LA CALLE LAZARO CARDENAS, TRAMO: COL. INDEPENDENCIA - SANTA MONICA COL. NUEVA REFORMA AGRARIA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	25,858	25,800	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJEC DE LA CALLE LORETO, TRAMO: BLVD MARIANO J. GARCIA A NAVARRETE COL. LA LUPITA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	43,132	42,843	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJEC DE LA CALLE PLATANO, TRAMO: PROL. ABAOLO A LENADORES COL. LOS FRESNOS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	35,898	35,785	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJEC DE LA CALLE SAN VICENTE, TRAMO: SAN ANDRES A SAN JUAN EVANGELISTA COL. SAN MARTIN DE PORRES	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	48,206	48,075	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA CALLE ALLENDE, TRAMO: RODA COL. MALVAS - RESBALÓN	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	62,590	62,447	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LAS CALLES RIO SABINAS, SAN JUAN, GARAMBULLO, TERAN, REVOLUCION Y PRIMAVERA, DALIA, REVOLUCION MEXICANA, LORETO, ALLENDE	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	108,400	108,214	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LAS CALLES RIO SABINAS, SAN JUAN, GARAMBULLO, TERAN, REVOLUCION Y PRIMAVERA, DALIA, REVOLUCION MEXICANA, LORETO, ALLENDE	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	43,210	42,862	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LAS CALLES RIO SABINAS, SAN JUAN, GARAMBULLO, TERAN, REVOLUCION Y PRIMAVERA, DALIA, REVOLUCION MEXICANA, LORETO, ALLENDE	17-IRAPUATO	EJIDO DE MALVAS (LA ARGOLLA)	RURAL	0	0	0	0	0%	54,408	54,408	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LAS CALLES VENUSTIANO CARRANZA, REY DAVID, PRIV 15 DE SEPTIEMBRE, GENERAL FELIPE ANGELES, FUENTE ARABESCA, CANARIO, CADILAC	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	103,943	103,631	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE REGENERACION ARQUITECTONICA, PROPUESTA MUSEOGRAFICA Y RESTAURACION DEL EDIFICIO DE PRESIDENCIA MUNICIPAL	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,128,709	1,128,709	1,128,709	1,128,709	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CASA ASISTENCIAL A LA MUJER IRAPUATENSE A.C. UBICADA EN EL RANCHO COLON DE ESTA CD	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	297,082	297,082	297,082	297,082	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO Y CONSTR. DEL ALBERGE PARA MENORES A DISPOSICION DEL DIF.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	560,000	560,000	560,000	560,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTOS EJECUTIVOS PARA CALLES A URBANIZAR	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	200,000	200,000	200,000	199,300	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
SERVICIOS DE CALIFICACION A LA CALIDAD CREDITICIA Y RIESGO EMISOR DEL MUNICIPIO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	115,000	115,000	ACCION	1	1	100%	
URBANIZACION DE LA CALLE CAMINO A LA VIRGEN	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
1ERA ETAPA DE REHABILITACION INTEGRAL AL MERCADO JESUS R MARGUEZ	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,000,714	83%	0	0	OBRA	1	1	70%	
1RA. ETAPA DEL PROYECTO, REHABILITACION DE AULAS, TALLERES Y ANEXOS. EN LA VILLA INFANTIL	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
2DA. ETAPA CONSTR. DE SALON DE USOS MULTIPLES. EN CENTRO DE DESARROLLO JUVENIL JUAN PABLO II, A.C.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	400,000	400,000	400,000	328,600	82%	0	0	OBRA	1	1	100%	
2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL ARCHIVO DE CONCENTRACION DEL MUNICIPIO DE IRAPUATO, GTO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	401,731	401,731	401,731	398,659	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
2DA ETAPA DE CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO GERONTOLOGICO UBICADO EN LA COL. 10 DE MAYO DE ESTA CD	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	631,055	631,055	631,055	631,055	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4TA. ETAPA DEL INSTITUTO DE FORMACION POLICIAL (ACADEMIA REGIONAL)	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,310,740	2,310,740	2,310,740	2,310,740	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADECUACION Y MATTO, EDIFICIO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	54,577	54,577	54,577	53,577	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DRENAJE SANITARIO DE CALLE 2DA DE JUAN RUIZ DE ALARCON	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	287,168	287,168	287,168	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AFECCIONES POR CONSTRUCCION DEL CIRCUITO MOROLEON	21-MOROLEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	139,972	139,972	139,972	102,099	73%	0	0	OBRA	1	0	30%	
APORTACION PARA LA CONSTRUCCION DE ECOTURISMO EN AMOLES	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	1,174,840	1,174,840	1,174,840	1,174,840	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CALLE BENITO JUAREZ DE OJO DE AGUA	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	115,878	115,878	115,878	115,878	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
CALLE DE ACCESO A CASA VOZ JOVEN	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	650,802	650,802	650,802	650,802	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CALLE DE ACCESO A LA CASA VOZ JOVEN	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	102,213	102,213	102,213	102,213	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TUBERIA DE RED DE AGUA POTABLE EN AMOLES	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	49,954	49,954	49,954	49,954	100%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO NORPONIENTE	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	309,451	309,451	309,451	305,079	99%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE AGUSTIN MELGAR	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CIRCUITO MOROLEON	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DEL CAMINO LA LOMA-AMOLES	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,700,000	100%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
C.AULA EN J.N.COLA.DEL RIO,PURISIMA DEL RINCON	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	300,722	300,722	300,722	300,722	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
C.CERCA PERIMETRAL ITESI,PURISIMA DEL RINCON	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	284,480	284,480	284,480	284,480	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
C.GAV.P.M.P. DEL R.G.(P.C.DE N Y JALPA	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	137,487	137,487	137,487	137,487	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
C.GAV.P.M.P.MA.DEL R.G.(P.CABECERA)	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	162,513	162,513	162,513	162,513	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONST. DE EMPEDRADO EN CALLE STA. CECILIA T C.PLACITA	25-PURISIMA DEL RINCON	CANADA DE NEGROS	RURAL	259,998	259,998	259,998	259,998	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,111	1,111	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
CONST.DE CASA DE LA CULTURA PALTA ALTA 2A. ETAPA	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	451,597	451,597	451,597	451,597	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONST.DE CIMENTACION PARA COLOCACION DE ASTA BANDERA	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	89,998	89,998	89,998	89,998	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONST.DE PLAZOLETA EN COL. LAS CRUCITAS	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	234,610	234,610	234,610	234,610	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	256	256	100%	
C.TERM.PRIM.E.C.DES.GER,PURISIMA DEL RINCON	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 CONVENIO	1	1	100%	ESTE FOLIO CORRESPONDE A LA APORTACION REALIZADA PARA LA EJECUCION DE LAS OBRAS CONTENIDAS EN EL CONVENIO MPRDIF/JUL-2008
EMPEDRADO EN CALLE PRINCIPAL DE CANADA DE SOTOS	25-PURISIMA DEL RINCON	CANADA DE SOTO	RURAL	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	1,167	1,167	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
FONDO DE APOYO PARA LA DIGN.DE TU CALLE	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,417,105	1,417,105	1,417,105	1,417,105	100%	0	0	0 CONVENIO	2	2	100%	ESTE FOLIO CORRESPONDE A LA APORTACION REALIZADA POR EL MUNICIPIO AL PROGRAMA FONDO DE APOYO PARA LA DIGNIFICACION DE TU CALLE SICONVENIOS SEDESHU-GTO-FADTC-037/2008 Y SEDESHU-GTO-FADTC-012/2008.
PAV. CALLE ROJAS, COL. LAS CRUCITAS	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	326,567	326,567	326,567	326,567	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	499	499	100%	
PAV.CALLE DIAZ ORDAZ, COL. EL CARMEN	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	72,940	72,940	72,940	72,940	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,170	2,169	100%	OBRA CONTRADA POR MINISTRACIONES
PAV.PRIVADA POZOS COLONIA LOS MANANTIALES	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	175,000	175,000	175,000	175,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	652	652	100%	
PROG. F.A.I.M (FIDER) 2009 (2008)	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	130,000	130,000	130,000	130,000	100%	9,379	0	0 CONVENIO	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO SEDESHU-GTO-FAIM-036-2009 REMODELACION DE JARDIN PRINCIPAL COMUNIDAD DE RANCHO SECO, PAV DE EMPEDRADO DE LA CALLE DE ACC A SAN ANTONIO CASAS BLANCAS, CONS. DE EMPEDRADO EN CALLE CUERAMARO, SE INCLUYEN EN ESTE FOLIO LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN EL FONDO DEPOSITADOS POR LA SECRETARIA DE FINANZAS EL 19/06/2009 (\$8,618.90) Y EL 29/06/2009(\$760.28)
PROG. RESC.ESP.P.2008	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 CONVENIO	1	1	100%	ESTE FOLIO CORRESPONDE A LA APORTACION REALIZADA PARA LA EJECUCION DE OBRAS CONTENIDAS EN EL ACUERDO DE COORDINACION PARA LA ASIGNACION Y OPERACION DE LOS SUBSIDIOS DEL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS DEL RAMO ADVO 20 DE FECHA DE FIRMA 31 DE MARZO 2008
PROG.F.A.I (FIDER)2009	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	489,541	489,541	489,541	489,541	100%	0	0	0 CONVENIO	1	1	100%	ESTE FOLIO CORRESPONDE A LA APORTACION REALIZADA POR EL MUNICIPIO PARA LA EJECUCION DE OBRAS CONTENIDAS EN EL CONVENIO SEDESHU-GTO-FAIM-036/2008
PROG.PART.MIGRANTES 3XI 2008	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	644,192	644,192	644,192	644,192	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	448,296	448,296	448,296	448,296	100%	0	0	0 CONVENIO	1	1	100%	RECURSO APORTADO POR EL MUNICIPIO AL PROGRAMA DE RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS 2009 PARA LA CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, ANDADORES Y JARDINES EN PLAZA DEL CARMEN, PURISIMA DEL RINCON, GTO.
PROYECTO EJECUTIVO DE TALLER DE LABRADO DE CANTERA, COM.DE LA HIGUERA	25-PURISIMA DEL RINCON	LA HIGUERA	RURAL	3,427	3,427	3,427	3,427	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO	26-ROMITA	LAS LIEBRES	RURAL	100,000	100,000	100,000	67,000	67%	0	0	0 OBRA	1	1	67%	ES UNA DE LAS OBRAS EN LAS CUALES NO SE HA TERMINADO DE EJERCER
CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO 2DA ETAPA	26-ROMITA	LOURDES	RURAL	100,000	100,000	100,000	30,000	30%	0	0	0 OBRA	1	0	30%	ESTAS SON LAS UNICAS OBRAS DE FII 2008 QUE AUN NO SE EJERCEN AL 100 %

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1 CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNITARIO 2DA ETAPA	26-ROMITA	SANTA ROSA DE RIVAS	RURAL	100,000	100,000	100,000	41,000	41%	0	0	0 OBRA	1	0	41%	SON LAS UNICAS OBRAS DE FII 2008 QUE NO SE HAN EJERCIDO AL 100 %
AUDITORIA A RAMO 33 NO. 890 DE FISM EJERCICIO 2006, POR ORIENTACION DE RECURSOS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	5,973,999	5,973,999	5,973,999	5,973,999	100%	0	0	PAGO	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE DISTRIBUIDOR VIAL LA LUCIERNAGA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	364,420	364,420	364,420	364,420	100%	0	0	METROS CUBICOS	49	49	100%	
CONSTRUCCION DE TERCER CARRIL EN LIBRAMIENTO EL CARACOL. 2DA. ETAPA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	1,335,555	1,335,555	1,335,555	1,335,555	100%	0	0	METROS CUBICOS	240	240	100%	
PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA POTABLE	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	76,928	76,928	76,928	76,928	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
TRABAJOS ESPECIALES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	444,132	444,132	444,132	443,513	100%	0	0	OBRA	50	0	0%	
ASFALTADO CAMINO COM. SAUZ DE ARMENTA - GLORIA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAUZ DE ARMENTA	RURAL	896,191	896,191	896,191	896,191	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAGO DE AFECTACIONES	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	543,410	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
REHABILITACION DEL TEATRO DE LA CD. (3ER ETAPA)	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	3,864	3,864	3,864	3,864	100%	0	149,863	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ALBERGUE 2DA. ETAPA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	SAN JOSÉ ITURBIDE	URBANO	531,862	531,862	531,862	471,862	89%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y ARROYO DE CALLE, CALLE NOCTEZUMA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	SAN JOSÉ ITURBIDE	URBANO	232,000	232,000	232,000	227,520	98%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL AREA DE ARCHIVO PARA TESORERIA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	SAN JOSÉ ITURBIDE	URBANO	297,936	297,936	297,936	287,062	96%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRAS NO EJECUTADAS	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	368,000	368,000	368,000	0	0%	59,130	0	METROS CUADRADOS	3	0	0%	ESTA INTEGRADO POR CONSTRUCCION CENTRO DE CONTROL ANIMAL 2DA. ETAPA; CONSTRUCCION CAFETERIA UNIDEG; REHABILITACION BODEGA CECAT.
APARTACION MODULO COMUDAJ	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	227,885	227,885	227,885	227,885	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ES UNICAMENTE APORTACION PARA LA REALIZACION DEL LA OBRA.
APORTACION PRODRAMA SACMA COSECHAS 2007	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	POZOS	RURAL	14,315	14,315	14,315	14,315	100%	0	0	BENEFICIARIO	7	7	100%	ES APORTACION A PROGRAMA, LOS CAMINOS SON VARIOS, CAMINO VIEJO A CUENDEA, CAMINO AL POZO DE HACIENDA, CAMINO EJIDAL JUVENTINO ROSAS, CAMINO A TAVERA, CAMINO EL SALITRE, CAMINO EJIDAL AMILIANO ZAPATA Y CAMINO EJIDO DE SAN DIEGO.
APORTACION PROGRAMA CAMINOS RURALES	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	859,729	859,729	859,729	859,729	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ES APORTACION AL PROGRAMA.
APORTACION PROGRAMA HABITAT 2008	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	1,245,000	1,245,000	1,245,000	1,245,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	UNICAMENTE ES APORTACION AL PROGRAMA.
APORTACION PROGRAMA 3 X 1 2008	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	535,017	535,017	535,017	535,017	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	UNICAMENTE ES APORTACION AL PROGRAMA.
APORTACION 3 X 1 AÑO 2009	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	RINCON DE CENTENO	RURAL	115,502	115,502	115,502	115,502	100%	195,388	195,388	OBRA	1	1	100%	APORTACION DEL MUNICIPIO PARA LE PROGRAMA, EN ESTE FOLIO SE REPORTA EL TOTAL DE LOS INTERESES.
CREDITO AMPLIACION CARRETERA JROSAS-FEDERAL 46 A 4 CARRILES	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	2,859,349	2,859,349	2,859,349	2,859,349	100%	0	0	CREDITO	8	8	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA UNICAMENTE SE REALIZARAN 8 PAGOS EN ESTE AÑO 2008.
DIGNIFICA TU CALLE	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	120,507	120,507	120,507	120,507	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	UNICAMENTE ES APORTACION AL PROGRAMA.
PAGOS CREDITO PARA EL CENTRO DE SALUD	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	2,825,953	2,825,953	2,825,953	2,825,953	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
SALON DE USOS MULTIPLES EN EL CENTRO GERONTOLOGICO	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	SALÓN	1	1	100%	UNICAMENTE ES LA APORTACION MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DEL SALON DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO GERONTOLOGICO.
CONSTRUCCION DE BARANDILLA 2A. ETAPA (PROYECTO 700 S)	37-SILAO	SILAO	URBANO	238,806	238,806	238,806	238,806	100%	0	0	METRO CUBICO	50	50	100%	RECURSO PARA COMPLEMENTAR ESTA SEGUNDA ETAPA DE LA OBRA PROYECTO 700'S NO SE MODIFICO
CONSTRUCCION DE OFICINAS ALBERGUE VICTIMAS DE VIOLENCIA INTRAFAMILIAR	37-SILAO	SILAO	URBANO	31,461	31,461	31,461	31,461	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	RECURSO PARA COMPLEMENTAR EL PRESUPUESTO DE ESTA OBRA DEL F1 2007 EJERCIDO ENABRIL DE 2009
CONSTRUCCION DE REVESTIMIENTO DE CAMINO A MARAVILLAS	37-SILAO	MARAVILLAS DE LAS VICTORIAS (MARAVILLAS)	RURAL	351,412	351,412	351,412	351,412	100%	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	RECURSO PARA COMPLEMENTAR EL PRESUPUESTO ASIGNADO A ESTA OBRA EN COORDINACION CON SEDESHU 2008 NO SE MODIFICO
CONSTRUCCION DE CELDA EN EL RELLENO SANITARIO	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,128,708	1,128,708	1,128,708	1,128,708	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SE MODIFICO AL CIERRE DE OBRA EL RECURSO PRESUPUESTADO
PAVIMENTACION DE LA CALLE MICHOACAN	37-SILAO	SILAO	URBANO	101,403	101,403	101,403	101,403	100%	0	0	METROS CUADRADOS	50	50	100%	SE AJUSTO AL MONTO EJERCIDO EL PRESUPUESTADO, CERRADA LA OBRA
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA DE APOYO SOCIAL	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,850,000	2,850,000	2,850,000	2,850,000	100%	0	0	OBRA	8	8	100%	SE ASIGNO RECURSOS PARA EL PROGRAMA CON SEDESHU (PIAS) CIFRAS PRELIMINARES AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE 2009. SE AJUSTO AL MONTO REALMENTE APROBADO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROYECTO 700 S(CONSTRUCCION DEL EDIFICIO DE SEGURIDAD PUBLICA)	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,230,737	1,230,737	1,230,737	1,230,737	100%	0	0	0 ETAPA	1	1	100%	SE AJUSTO EL MONTO A LO EJERCIDO EN EL PERIODO.SE CUENTA CON CIFRAS PRELIMINARES, NO DEFINITIVAS.
TECHADO DE CANCHAS DEL PARQUE UNION	37-SILAO	SILAO	URBANO	179,801	179,801	179,801	179,801	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	100	100	100%	SE EJERCIO EL MONTO TOTAL DE APORTACION MUNICIPALNO SE MODIFICO EL MONTO
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE AGUAS RESIDUALES 3A. ETAPA	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	470,000	470,000	470,000	470,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
APORTACION AL PROGRAMA CEDAJ	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	288,432	288,432	288,432	288,432	100%	0	0	0 OTROS	100	100	100%	APORTACION AL PROGRAMA CEDAJ
CONVENIOS LAJA-BAJO.	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	4,391,537	4,391,537	4,391,537	4,391,537	100%	470,023	410,823	0 OTROS	5	5	90%	CONVENIOS CEAG
DRENAJE EN CALLE JUAN OLIVEROS DEL CERRITO	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	135,470	135,470	135,470	135,470	100%	0	0	0 METRO LINEAL	1,919	1,919	100%	DRENAJE CALLE JUAN OLIVEROS DEL CERRITO
HORNO DE INCINERACION PARA EL CENTRO ANTIRRABICO	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	150	0	0%	HORNO DE INCINERACION PARA EL CENTRO ANTIRRABICO
PISO FIRME	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	22,167	22,167	100%	PISO FIRME VARIAS COMUNIDADES.
PROGRAMA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES (FIDER)	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	906,134	906,134	906,134	906,134	100%	0	0	0 OTROS	15	15	100%	PROGRAMA DE ATENCION A COMUNIDADES RURALES (FIDER)
URBANIZACIONES	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	2,887,173	2,887,173	2,887,173	2,751,607	95%	0	0	0 METROS CUADRADOS	5,000	4,500	90%	URBANIZACIONES
LATERAL ACCESO A HOSPITAL SAN JOSE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	491,354	491,354	491,354	491,354	100%	0	0	0 ACCION	0	0	0%	
OBRAS DE EDIFICACION	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	385,842	385,842	385,842	385,842	100%	0	0	0 ACCION	0	0	0%	
RECONSTRUCCION															
REPAVIMENTACION DE TRAMO EN BLVD JESUS CERNA JUAREZ	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	79,420	79,420	79,420	79,420	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA DE OPCIONES PRODUCTIVAS EJERCICIO 2009	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	93,079	93,079	93,079	88,586	95%	0	0	0 PROYECTO	13	11	85%	
AMPLIACION															
APORTACION PARA LLEVAR A CABO LA CONS DE LA OBRA BLVD SOLIDARIDAD (SALIDA A LEON)	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,849,505	6,849,505	6,849,505	6,849,505	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
DEMOLICION Y RESTITUCION DE FINCAS AFECTADAS POR LA AMPLIACION DEL BLVD SOLIDARIDAD (SALIDA A LEON) TRAMO: GLORIETA PROL. AV. GUERRERO - RIO GTO POR LOS PREDIOS NUMEROS 4 Y 5)	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	194,560	194,560	194,560	194,555	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
DEMOLICION Y RESTITUCION DE LA FINCA AFECTADA 15 PROPIEDAD DEL SR GABINO MARTINEZ RODRIGUEZ EN VIRTUD DE LAS OBRAS DE URBANIZACION DE BLVD SOLIDARIDAD	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	299,568	299,568	299,568	299,568	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
DEMOLICION Y RESTITUCION DEL LOTE AFECTADO POR LA AMPLIACION DEL BLV SOLIDARIDAD (SALIDA A LEON) TRAMO: GLORIETA PROLONGACION GUERRERO A RIO GUANAJUATO.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87,471	87,471	87,471	66,721	78%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA BOULEVARD SOLIDARIDAD (SALIDA A LEON) CUERPOPONENTE UBICADO EN ESTA CD	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	509,770	509,770	509,770	509,770	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	
A.RED.DE A.P.CARRIZO DE RUBIOS-LA	25-PURISIMA DEL RINCÓN	CARRIZO DE RUBIOS	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
AMP. RED ELECTRICA EN LA COMUNIDAD LA ESCONDIDA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	89,648	89,648	89,648	89,648	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	
PROGRAMA MIGRANTES 3X1 CENTRO COMUNITARIO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	229,683	229,683	229,683	229,683	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 OTROS	0	0	0%	PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL (PET)
MODERNIZACION															
RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0 OBRA	4	4	100%	
FOLIO DE AJUSTE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	128,943,421	128,943,421	128,943,421	128,943,421	100%	3,967,613	0	0 ACCION	0	0	0%	LOS INTERESES SON LOS GENERADOS DEL 1RO DE ENERO 2008 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009. ASI MISMO LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESTE FONDO SON PRELIMINARES YA QUE POR DIVERSAS CUESTIONES EL CIERRE ANUAL AUN NO SE REALIZA POR LO QUE SE ESTA REPORTANDO DE ACUERDO A UN PRE CIERRE DEL MUNICIPIO. ADEMÁS CABE MENCIONAR QUE EL PRESUPUESTO SE IGUALA A LO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO YA QUE UNA VEZ APROBADO EL CIERRE DEL EJERCICIO EL PRESUPUESTO SE IGUALA A LO EJERCIDO
GLORIETA DE LOS DOS MUNDOS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	648,565	648,565	648,565	648,565	100%	0	0	0 ACCION	0	0	0%	
INSTALACION BARRERAS AUTOS VIAS FERROCARIL	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	128,844	128,844	128,844	128,844	100%	0	0	0 ACCION	0	0	0%	
PROYECTO IMAGEN URBANA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	629,339	629,339	629,339	629,339	100%	0	0	0 ACCION	0	0	0%	
MEJORAMIENTO															
ACONDICIONAMIENTO DE LUGAR SITE DE EDIFICIO UBICADO EN CALLE HIDALGO 77 ZONA CENTRO DE ESTA CD	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	963,870	963,870	963,870	705,951	73%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ADECUACION GEOMETRICA Y SEMAFORIZACION PARA PASO PEATONAL A NIVEL DEL CBTIS 65	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	299,998	299,998	299,998	299,997	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	4,559,513	4,559,513	4,559,513	4,559,513	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
ESTUDIO GEOFISICO EN EL FRACC. FLORESTA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
TENDIDO O CANALIZACION DE FIBRA OPTICA DESDE EL PALACIO MUNICIPAL AL EDIFICIO UBICADO EN CALLE HIDALGO NÚMERO 77 ZONA CENTRO DE ESTA CD	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	700,800	700,800	700,800	700,800	100%	134,463	134,463	OBRA	1	1	100%	
PROGRAMA PISO FIRME 2008	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	211,536	211,535	211,535	211,535	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	ESTE FOLIO CORRESPONDE A LA APORTACION DE EL MUNICIPIO PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA PISO FIRME 2008 S/ CONVENIO SEDESHU-GTO-PPF-049/2008.
ADECUACION AL PUENTE PEATONAL Y PARABUS DEL MALANQUIN (CONSTRUCCION DE ACCESO PEATONAL AL INFONAVIT) CABECERA MUNICIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	47,875	47,875	47,875	0	0%	0	0	METROS CUBICOS	21	21	100%	
DIGNIFICACION DE IMAGEN URBANA DE LA PLAZA CIVICA DE LA SOLEDAD, CABECERA MUNICIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58,245	58,245	58,245	0	0%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE MONTO ES UNA AMPLIACION PARA FINQUISTAR LA OBRA
TECHO DIGNO	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	UNICAMENTE ES APORTACION AL PROGRAMA.
APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	960,000	960,000	960,000	960,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	NO SE MODIFICO EL MONTO
APORTACION AL PROGRAMA PISO FIRME	37-SILAO	SILAO	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	
MI CASA DIFERENTE	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,626,118	1,626,118	1,626,118	1,626,118	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	NO SE MODIFICO EL MONTO.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEL RASTRO MUNICIPAL	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	538,216	538,216	538,216	538,216	100%	0	0	METRO CUADRADO	280	280	100%	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES DEL RASTRO MUNICIPAL
PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ALIANZA PARA EL CAMPO	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	EQUIPO	20	20	100%	PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DE ALIANZA PARA EL CAMPO
PROYECTOS PRODUCTIVOS	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	10	0	0%	PROYECTOS PRODUCTIVOS
ALUMBRADO PUBLICO	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	2,537,393	2,537,393	2,537,393	2,537,393	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
PARQUE LINEAL RIO LAJA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	2,736,429	2,736,429	2,736,429	2,736,429	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
PROGRAMA AULAS SJ 2008	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	2,034,172	2,034,172	2,034,172	2,034,172	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
PROGRAMA DIGNIFICACION TU CALLE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	5,122,834	5,122,834	5,122,834	5,122,834	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
PROGRAMA PIAS 2008	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	8,312,438	8,312,438	8,312,438	8,312,438	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
MANTENIMIENTO															
MERCADO HIDALGO REHABILITACION MEDIANTE LA PINTURA EXTERIOR, INCLUYENDO PORTALES E INTERIOR DEL MERCADO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	199,997	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACION INTEGRAL DEL RASTRO MUNICIPAL;	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,700,000	1,700,000	1,700,000	1,658,010	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	
FORT. DE SERVICIOS PUBLICO (APORTACION AL FOAM 2008)	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	421,748	421,748	421,748	384,162	91%	0	0	OBRA	1	0	0%	EN ESTE RUBRO SE PRETENDEN CERRAR DOS CELDAS DEL RELLENO SANITARIO Y EVITAR CONTAMINACION Y ENFERMEDADES ENTRE LA POBLACION POR TENER EXPUESTA LA BASURA.
MANTENIMIENTO AL ANDADOR PONCIANO VEGA	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	166,561	166,561	166,561	0	0%	0	0	ANDADOR	1	0	0%	
MANTTO. A LA CALLE MA. CONCEPCION SANCHEZ	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	338,656	338,656	338,656	338,656	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
SANEAMIENTO DEL ARROLLO DE AMOLES	21-MOROLEON	AMOLE	RURAL	2,415	2,415	2,415	0	0%	219,331	70,000	OBRA	1	0	0%	
RESTAURACION INMUEBLE PRESIDENCIA MPAL.	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EN PARQUES Y JARDINES	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	11,648	11,648	11,648	11,648	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EN PARQUES Y JARDINES
SANEAMIENTO TIRADERO TINAJITAS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	668,190	668,190	668,190	668,190	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
REHABILITACION															
ADECUACION DE LOS ESPACIOS PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL CENTRO DIF UBICADO EN LA CALLE MONTE OLIMPO DE LA COL. EL CANTADOR DE ESTA CD.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71,218	71,218	71,218	71,218	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADECUACION DE LOS ESPACIOS PARA LA ATENCION A LA CIUDADANIA EN EL CENTRO DIF UBICADO EN LA COL. SAN JUAN DE RETANA DE ESTA CD.	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	57,582	57,582	57,582	57,582	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADECUACION Y REMODELACION DE 9 CUARTOS EN EL AREA DE PADRES NECESITADOS Y REHABILITACION DEL DEPOSITO DE AGUA POTABLE	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	619,797	619,797	619,797	616,300	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
COMPLEMENTO DE PROYECTO EJECUTIVO DE LOS PORTALES LIBERTAD Y CARRANZA UBICADOS EN EL CENTRO HISTORICO DE ESTA CD	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	491,184	491,184	491,184	491,184	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PRIMERA ETAPA DE LA REHABILITACION DE LA CASA DE LA CULTURA UBICADA EN LA CALZADA DE LOS CHINACOS DE ESTA CD	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	219,572	219,572	219,572	219,571	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AREAS DEL PARQUE DE CONVIVENCIA TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DEL SISTEMA DE RIEGO POR ASPERSION Y REPARACION DE POZOS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	636,664	636,664	636,664	636,663	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE BANOS DEL LADO NORTE DEL MERCADO MIGUEL HIDALGO JUNTO A FERREROS Y FONDAS DE ESTA CD. DE IRAPUATO, GTO.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	228,282	228,282	228,282	227,385	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE BANDA PERIMETRAL EN LA PARTE POSTERIOR DEL PANTEON MUNICIPAL	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	331,872	331,872	331,872	331,872	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA AV. LAS AGUILAS TRAMO: AVENIDA ABASOLO A CALLE SAN MARTIN	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	221,896	221,896	221,896	221,896	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

**ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
REHABILITACION DE LA AV. MARIANO ABASOLO TRAMO: AV. LAS AGUILAS A CALLE MAZALES	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	724,079	724,079	724,079	724,079	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA AV. MARIANO ABASOLO TRAMO: MARIANO J. GARCIA A AVENIDA LAS AGUILAS DE ESTA CD	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	854,143	854,143	854,143	854,143	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE LA CALLE FRANCISCO SARABIA TRAMO: BLVD DIAZ ORDAZ A AV. QUERRERO DE ESTA CD	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	295,727	295,727	295,727	295,727	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION TOTAL DE TECHUMBRE DE LAMINA Y ALUMBRADO EN EL AREA DE BIRRIEROS, NAVE PRINCIPAL, ANDADOR DE CARNICERIAS, COCINAS, Y COMEDORES, ZAPATEROS Y ARTESANIAS DEL MERCADO HIDALGO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	999,972	999,972	999,972	999,970	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y DIGNIFICACION DEL ANDADOR SAN JOSE (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS)	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,951,134	1,951,134	1,951,134	1,951,134	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y RESTAURACION DE FUENTE FLORENTINA UBICADA EN EL CENTRO HISTORICO DE ESTA CD	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	399,705	399,705	399,705	399,671	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REVESTIMIENTO DE CAMINOS INTERIORES EN EL RELLENO SANITARIO MUNICIPAL	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	388,500	388,500	388,500	248,962	64%	0	0	0 OBRA	1	1	50%	
1RA. ETAPA DE RESTAURACION DEL TEMPLO DE LA SOLEDAD.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA SE ENCUENTRA CONVENIDA CON LA SOP
4TA. ETAPA DE RESTAURACION DEL TEMPLO DE SAN JOSE.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
ADECUACION AL NORPONIENTE	21-MOROLEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	477,814	477,814	477,814	200,000	42%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
RESTAURACION DEL CENTRO HISTORICO	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	1,424,245	1,424,245	1,424,245	774,245	54%	0	0	0 OBRA	1	0	0%	
REHAB. CALLE PROLONGACION JUAREZ	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	313,752	313,752	313,752	313,752	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	2,111	2,054	97%	
REHAB. DE ASFALTADO EN CALLE PRINCIPAL EN EL TECOLOTE	25-PURISIMA DEL RINCÓN	EL TECOLOTE	RURAL	860,000	860,000	860,000	860,000	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	23,819	23,819	100%	
REHAB. SISTEMA DE AGUA POTABLE, COM.LA DESCUBRIDORA	25-PURISIMA DEL RINCÓN	LA DESCUBRIDORA	RURAL	478,910	478,910	478,910	478,910	100%	0	0	0 METRO LINEAL	2,783	2,783	100%	OBRA CONCLUIDA FISICAMENTE
REHA.DE ASFALTADO EN CALLE HIDALGO, PMA. DEL RINCO,GTO.	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	60,501	60,501	60,501	60,501	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,453	1,453	100%	EL COSTO TAL DE LA OBRA FUE DE \$9500.00, CUBIERTOS CON OTROS INGRESOS DENTRO DE REMANENTES DEL FORTAMUN 2008
REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO	26-ROMITA	LOS OCOTES	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTAS SON LAS UNICAS OBRAS DE FII QUE NO SE HAN EJERCIDO AL 100 %
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA PROTECCION CIVIL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	119,886	119,886	119,886	119,886	100%	0	0	0 LOTE	2	2	100%	ESTA OBRA PERTENECE AL PROGRAMA CK.- SEGURIDAD PUBLICA Y LA UNIDAD DE MEDIDA META ES LOTE DE EQUIPO
ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA POLICIA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	72,968	72,968	72,968	72,968	100%	0	0	0 LOTE	25	4	16%	ESTA ACCION PERTENECE AL PROGRAMA CK.- SEGURIDAD PUBLICA Y LA META ES LOTE DE EQUIPO
ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA PROTECCION CIVIL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	110,648	110,648	110,648	110,648	100%	0	0	0 LOTE	3	3	100%	ESTA ACCION PERTENECE AL PROGRAMA CK.- SEGURIDAD PUBLICA Y LA UNIDAD DE MEDIDA META ES LOTE DE EQUIPO
ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PROTECCION CIVIL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	93,448	93,448	93,448	93,448	100%	0	0	0 UNIDAD	35	23	66%	ESTA ACCION PERTENECE AL PROGRAMA CK.-SEGURIDAD PUBLICA Y LA UNIDAD DE MEDIDA META ES UNIFORME
ADQUISICION DE UNIFORMES POLICIA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	423,402	423,402	423,402	423,402	100%	0	0	0 UNIDAD	200	200	100%	ESTA ACCION PERTENECE AL PROGRAMA CK.- SEGURIDAD PUBLICA Y LA UNIDAD DE MEDIDA META ES UNIFORME
GASTOS INDIRECTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	100,000	100,000	100,000	6,153	6%	0	0	0 HORA DE SERVICIO	1	0	0%	ESTE REGISTRO PERTENECE A LOS GASTOS INDIRECTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL
INTERESES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL F-IV DEL 2008	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	0	0	0	0	0%	196,363	123,945	0 INFORME	1	0	0%	INTERESES CORRESPONDIENTES AL TERCER TRIMESTRE DEL 2008
INTERESES RESULTADO DE AUDITORIA A RAMO 33 NO. 550 DE FISM EJERCICIO 2006, POR ORIENTACION DE RECURSOS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	100%	0	0	0 PAGO	1	1	100%	
PAGO DEUDA MERCADO DE SAN JUAN DE DIOS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	2,369,938	2,369,938	2,369,938	2,369,938	100%	0	0	0 PAGO	6	6	100%	ESTE CONCEPTO PERTENECE AL PROGRAMA DP.- DEUDA PUBLICA
PAGO DEUDA PUBLICA CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	2,052,035	2,052,035	2,052,035	2,052,035	100%	0	0	0 PAGO	10	10	100%	ESTA ACCION PERTENECE AL PROGRAMA DP.- DEUDA PUBLICA
PAGO DEUDA PUBLICA HOSPITAL GENERAL "DR. FELIPE DOVARGANES"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	1,937,899	1,937,899	1,937,899	1,937,899	100%	0	0	0 PAGO	10	10	100%	ESTA ACCION PERTENECE AL PROGRAMA DP.- DEUDA PUBLICA
PAGO DEUDA PUBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	1,227,287	1,227,287	1,227,287	1,227,287	100%	0	0	0 PAGO	10	10	100%	ESTA OBRA PERTENECE AL PROGRAMA DP.- DEUDA PUBLICA
PAGO DEUDA PUENTE DEL FRAYLE	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	230,256	230,256	230,256	230,256	100%	0	0	0 PAGO	10	10	100%	ESTA OBRA PERTENECE AL PROGRAMA DP.-DEUDA PUBLICA
REHABILITACION DE VIALIDADES URBANAS 1,2,3, CALZADA D LA AURORA, SALIDA DE CELAYA,CALLE REAL A ORO.	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	431,706	431,706	431,706	431,706	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	567	359	63%	ESTA OBRA PERTENECE AL PROGRAMA SI.- VALIDADES URBANAS
REHABILITACION DE VIALIDADES URBANAS 4,5,6 CALZADA DE LA ESTACION, BOULEVARD DE LA CONSPIRACION Y LIBRAMIENTO MANUEL ZAVALA ZAVALA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	382,130	382,130	382,130	382,130	100%	0	0	0 METRO CUBICO	89	89	100%	ESTA OBRA PERTENECE AL PROGRAMA SI.- VALIDADES URBANAS
RESULTADO DE AUDITORIA A RAMO 33 NO. 550 Y 551 DE FISM Y FORTAMUN DE EJERCICIO 2006	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	354,327	354,327	354,327	354,327	100%	0	0	0 PAGO	5	4	80%	
SERVICIOS PUBLICOS (UNIFORMES)	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	134,389	134,389	134,389	134,389	100%	0	0	0 UNIDAD	700	400	57%	ESTA ACCION PERTENECE AL PROGRAMA LSP.- LIMPIA Y SERVICIOS PUBLICOS Y LA UNIDAD DE MEDIDA META ES UNIFORME
SUELDO PERSONAL PROTECCION CIVIL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	2,066,397	2,066,397	2,066,397	2,066,397	100%	0	0	0 PAGO	548	548	100%	ESTA ACCION PERTENECE AL PROGRAMA DE CK.- SEGURIDAD PUBLICA
SUELDOS PERSONAL DE POLICIA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	19,937,909	19,937,909	19,937,909	19,937,909	100%	0	0	0 PAGO	6,006	5,681	95%	ESTA ACCION PERTENECE AL PROGRAMA CK.- SEGURIDAD PUBLICA
SUELDOS PERSONAL DE TRANSITO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	7,654,537	7,654,537	7,654,537	7,654,537	100%	0	0	0 PAGO	2,800	2,800	100%	ESTA ACCION PERTENECE AL PROGRAMA CK.- SEGURIDAD PUBLICA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROGRAMA DE ESCUELAS DE CALIDAD P.E.C.	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	ESCUELA	22	22	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE SAN JOSE ITURBIDE A SAN DIEGO DE LAS TRASQUILAS	32-SAN JOSE ITURBIDE	SAN DIEGO DE LAS TRASQUILAS	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE SAN JOSE ITURBIDE-4 DE MAYO	32-SAN JOSE ITURBIDE	4 DE MAYO	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	972,361	97%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO DE SANTA ANITA A OJO DE AGUA DEL REFUGIO	32-SAN JOSE ITURBIDE	SANTA ANITA	RURAL	133,166	133,166	133,166	133,166	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	100%	
REHABILITACION, ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS PUBLICOS	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	401,011	401,011	401,011	401,011	100%	0	0	OBRA	2	2	100%	
REHABILITACION JARDIN PRINCIPAL 2007	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
APORTACION AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	SUBSIDIO	1	1	100%	NO SE MODIFICA
REHABILITACION DE LA CANCHA DE TENIS DE LA UNIDAD DEPORTIVA	37-SILAO	SILAO	URBANO	58,372	58,372	58,372	58,372	100%	0	0	M2 PATIO	50	50	100%	RECURSO PARA COMPLEMENTAR LA OBRA EJERCIDO EN EL MES DE MAYO 2009
FIBORDE REHABILITACION DE BORDOS	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	302,273	302,273	302,273	302,273	100%	0	0	OTROS	16	16	100%	FIBORDE Y CAMINOS DE SACA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EN PANTEONES	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	307,116	307,116	307,116	307,116	100%	0	0	OTROS	100	100	100%	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE BIENES INMUEBLES EN PANTEONES
CONSERVATORIO DE MUSICA Y ARTE DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	296,521	296,521	296,521	296,521	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
REENCARPETAMIENTO CICLOPISTA DEPORTIVA NORTE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
REHABILITACION BIBLIOTECA COM ROQUE	7-CELAYA	ROQUE	URBANO	55,521	55,521	55,521	55,521	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
REHABILITACION CANCHAS DEPORTIVAS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
REHABILITACION DE VIALIDADES DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	3,147,028	3,147,028	3,147,028	3,147,028	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
REHABILITACION MODELOS DEPORTIVOS COL POPULARES	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	387,660	387,660	387,660	387,660	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES															
REMODELACION DE OFICINAS DE POLICIA MUNICIPAL UBICADAS EN EL CERESO DE ESTA CD	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	80,000	80,000	80,000	79,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
2 GABINETE MEDIANO PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,680	3,680	3,680	3,680	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	
EDIFICIOS PUBLICOS	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	0	0	0	0	0%	21,298	21,298	PESOS	0	0	0%	
ADQUISICION DE EDIFICIO PARA TEATRO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	INMUEBLE	1	1	100%	
ADQUISICION DE CAMARAS DE SEGURIDAD	37-SILAO	SILAO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	RE REFIERE A LA ADQUISICION DE CAMARAS DE VIDEO PARA LA SEGURIDAD O VIGILANCIA EN EL RECLUSORIO MUNICIPAL NO SE MODIFICA
ADQUISICION DE VEHICULO PARA EL RASTRO	37-SILAO	SILAO	URBANO	120,357	120,357	120,357	120,357	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	SE MODIFICO EL MONTO EN JUNIO 2009, AJUSTANDO AL MONTO EJERCIDO
ADQUISICION DE 1 CAMION PIPA PARA EL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	37-SILAO	SILAO	URBANO	49,217	49,217	49,217	49,217	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	SE REFIERE A LA COMPRA (NO ES COMPRA DE PODADORAS NO DE 1 PIPAD), SE CANCELO
MAQUINARIA DE JARDINERIA PARA EL DEPTO. DE PANTEONES	37-SILAO	SILAO	URBANO	18,006	18,006	18,006	18,006	100%	0	0	MAQUINA	2	2	100%	SE CORRIGIO LOS MONTO
APORTACION AL PROGRAMA FOAM/2007 COORDINACION DE ECOLOGIA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	APORTACION AL PROGRAMA FOAM/2007 COORDINACION DE ECOLOGIA
SISTEMAS DE INFORMACION															
MODERNIZACION DE INFORMATICA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,936,672	97%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
SISTEMA DE VIDEO-VIGILANCIA EN EL RELLENO SANITARIO	17-IRAPUATO	LAS PENITAS	RURAL	19,234	19,234	19,234	19,234	100%	0	0	SISTEMA	1	1	100%	
2.4% INDIRECTOS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	938,333	938,333	938,333	56,607	6%	0	0	OTROS	4	0	6%	EQUIPO DE COMPUTO, PAPELERIA, VIATICOS, ETC. RECURSO POR EJERCER
MAQUINARIA															
ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,714,320	1,714,320	1,714,320	1,714,320	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	
FOAM (ADQUISICION DE EQUIPO MECANICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS VALORIZABLES EN EL TRADERO MUNICIPAL DE SAN JOSE ITURBIDE, GTO.)	32-SAN JOSE ITURBIDE	EL JARALILLO	RURAL	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	MUNICIPIO	75,000	75,000	100%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA PESADA	37-SILAO	SILAO	URBANO	2,801,555	2,801,555	2,801,555	2,801,555	100%	0	0	MAQUINA	2	2	100%	SE ADQUIRIO MAQUINARIA NO SE MODIFICA
MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	730,000	730,000	730,000	730,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	MAQUINARIA Y EQUIPO PARA CONSTRUCCION RETROEXCAVADORA PARA LIMPIA
OTROS															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
COMBUSTIBLE SEGURIDAD PUBLICA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	2,854,181	2,854,181	2,854,181	2,854,181	100%	0	0	LITRO	2,854,181	713,545	25%	
COMBUSTIBLE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	2,021,674	2,021,674	2,021,674	2,021,674	100%	0	0	LITRO	2,021,674	505,419	25%	
DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	690,602	690,602	690,602	690,602	100%	11,886	0	OTROS	690,602	690,602	100%	
DEUDA PUBLICA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	1,088,715	1,088,715	1,088,715	1,088,715	100%	0	0	CREDITO	1,088,715	1,088,715	100%	EL MONTO TOTAL RELACIONADO EN EL REGISTRO CORRESPONDE A LA APORTACIONES A CAPITAL E INTERESES. 336166.78 CAPITAL 752548.30 INTERES
EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	2,246,296	2,246,296	2,246,296	2,246,296	100%	0	0	EQUIPO	2,246,296	561,574	25%	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD PUBLICA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	2,041,805	2,041,805	2,041,805	2,041,805	100%	0	0	TALLER	2,041,805	510,451	25%	
MANTENIMIENTO VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	8,237,591	8,237,591	8,237,591	8,237,591	100%	0	0	TALLER	8,237,591	2,142,644	26%	
SUELDOS DE SEGURIDAD PUBLICA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	10,021,300	10,021,300	10,021,300	10,021,300	100%	0	0	OTROS	10,021,300	2,505,325	25%	
INVERSIONES EN SEGURIDAD PUBLICA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	36,781,618	36,781,618	36,781,618	36,746,115	100%	0	0	ACCION	12	12	100%	ESTE PROYECTO ES PARA EL PAGO DE SUELDOS DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD CIUDADANA, ASI COMO LA COMPRA DE GASOLINA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS, PAGO DE SEGURO DE VIDA Y ACCIDENTES, VESTUARIO, COMPRA DE VEHICULOS, DE MOBILIARIO, EQUIPO DE COMPUTO Y AYUDA DIVERSA PARA SERVICIO DE EDUCACION.
PROGRAMA ASISTENCIA D.I.F. MUNICIPAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,802,944	1,802,944	1,802,944	1,682,944	93%	0	0	ACCION	12	12	100%	ESTE PROYECTO ES PARA AYUDA DEL DIF MUNICIPAL EL CUAL REALIZA OBRAS DE BENEFICIENCIA A LA POBLACION
ADQ. CAMIONETA PICKUP Y EQUIPAMIENTO CON CELDAS PI EL TRASLADO DE CANES EN EL CENTRO ANTIRRABICO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	186,000	186,000	186,000	186,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
ADQUISICION DE PISTOLAS RADAR PORTATIL	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	220,000	220,000	220,000	79,200	36%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE 1 PICK UP	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	312,400	312,400	312,400	312,400	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
ADQUISICION DE 1 VEHICULO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	138,500	138,500	138,500	138,500	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA SUBSEMUN	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,215,090	2,215,090	2,215,090	2,215,090	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE MONITOREO GPS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	367,908	367,908	367,908	367,908	100%	0	0	SERVICIO	6	6	100%	
ARRENDAMIENTO POR EL USO DEL RELLENO SANITARIO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	719,928	719,928	719,928	719,928	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
BECAS CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	BECA	3,758	3,758	100%	
CAMARAS DE VIGILANCIA URBANAS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,820,868	3,820,868	3,820,868	3,820,868	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CAMIONETA CHASIS, CAP. 10 TON. Y 1 TANQUE CON CAPACIDAD DE 10,000 LTS. ACERO AL CARBON.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	630,000	630,000	630,000	630,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
CAMIONETA CHEVROLET DE 3.5 TONELADAS INCLUYE REMOLQUE	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	290,000	290,000	290,000	234,855	81%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
CAPACITACION ESPECIALIZADA PARA ELEMENTOS DE LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	647,366	647,366	647,366	647,366	100%	0	0	CURSO	4	4	100%	
CARTUCHOS CAL 12	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	105,143	105,143	105,143	105,142	100%	0	0	UNIDAD	8,182	8,182	100%	
CARTUCHOS CAL 223	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	315,433	315,433	315,433	315,433	100%	0	0	UNIDAD	40,954	40,954	100%	
CARTUCHOS CAL 380	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	84,112	84,112	84,112	84,112	100%	0	0	UNIDAD	5,480	5,480	100%	
CARTUCHOS CAL 9 MM	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	252,348	252,348	252,348	252,348	100%	0	0	UNIDAD	69,943	69,943	100%	
CHASIS CABINA CON CAOPACTADOR DE CARGA TRASERA CON CAP. DE 10 YARDAS MECANISMO HIDRAULICO P/VACIADO DE CONTENEDORES.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	700,000	700,000	700,000	675,000	96%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
CHASIS CABINA CON CAP. DE 4.5 TONS. Y MECANISMO HIDRAULICO PARA LEVANTAR CONTENEDORES DE 8 M3.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	432,000	432,000	432,000	431,825	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
CONOS VIALES NECESARIOS PARA LA DIR. DE TRANSITO MPAL	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23,690	23,690	23,690	23,690	100%	0	0	PIEZA	100	100	100%	
EJECUCION DE ACCIONES SOCIALES POR PARTE DEL DIF MUNICIPAL (RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS)	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	215,000	215,000	215,000	215,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
EQUIPO COMPLEMENTARIO PARA EL RASTRO MUNICIPAL	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	520,000	520,000	520,000	500,578	96%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EL EQUIPO CONSTA DE: 1 INSENSIBILIZADOR PARA CERDOS MCA.BEST, 1 SIERRA CORTA Y 1 BALANCA, 7 PZAS CORTINASDE AIRE, 1 DESCORNADORA, 1 CORTA PATAS, 1 UNIDAD HIDRAULICA, 1 BALANCA, 1 PISTOLETE CASH, 1 BOMBA SUMERGIBLE, 1 GRUA DE ARRASTRE PARA ANIMALES
EQUIPO DE RESCATE PARA EL H. CUERPO DE BOMBEROS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,468	160,468	160,468	160,468	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPO INTEGRAL PARA LA DIR DE SEGURIDAD PUBLICA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	35,800	35,800	35,800	35,799	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPOS DE AIRE AUTONOMO CON ALARMA, PRESION CILINDRO DE 30 MINUTOS. (3)	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	97,750	97,750	97,750	91,189	93%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	
EQUIPOS DE PROTECCION A BOMBEROS (CHAQUETAS DE DE ADVANCE, PANTALONES DE ADVANCE, TIRANTES APARA PANTALON DE BOMBEROS, BOTAS CORTAS P/BOMBERO, CASCOS P/BOMBERO, GUANTES Y CAPUCHA NOMEX.)	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	925,649	925,649	925,649	847,376	92%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,158,000	4,158,000	4,158,000	4,011,052	96%	0	0	0	BENEFICIARIO	1,411	1,411	100%	
JORNADAS DE PREVENCION	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	362,028	362,028	362,028	362,028	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
MODERNIZACION DE ALUMBRADO PUBLICO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,310,876	1,310,876	1,310,876	1,310,876	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
MONTAR CANASTILLA HIDRAULICA EN CHASIS CABINA Y ADAPTACIONES	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	103,425	103,425	103,425	27,600	27%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAQUETE INTEGRAL DE "FORMACION PROFESIONAL POLICIAL " BECAS.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,122,870	1,122,870	1,122,870	1,122,870	100%	0	0	0	BECAARIO	30	30	100%	
PARES DE CODERAS PI MOTOCICLISTA.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,000	13,000	13,000	13,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
FECHERAS PARA ROT WAILER PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,898	1,898	1,898	1,898	100%	0	0	0	PIEZA	5	5	100%	
PILAS PARA RADIO TRONCAL PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,327	33,327	33,327	33,327	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROGRAMA DE EDUCACION VIAL NECESARIO PARA LA DIR. DE TRANSITO MPAL	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	191,751	191,751	191,751	191,750	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROMOCION Y DIFUSION A LA CULTURA PARA EVENTOS CULTURALES EN LAS COLONIAS DE LOS POLIGONOS (HABITAT 98)	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	156,500	156,500	156,500	156,500	100%	0	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
REACTIVOS ANTIDOPING	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	57,788	57,788	57,788	57,788	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
REHABILITACION DE UN HORNO INCINERADOR	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	460,000	460,000	460,000	460,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
REMOLQUE PARA TRANSPORTAR CABALLOS DE LA DIR DE SEGURIDAD PUBLICA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,120	150,120	150,120	140,000	93%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
RENOVACION DEL CONTRATO DE BARRIDO MANUAL	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,756,774	3,756,774	3,756,774	3,725,021	99%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
SEGURO DE VIDA COLECTIVO PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GOBIERNO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	227,441	227,441	227,441	227,440	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
TANQUE PARA OXIGENO DE 2 M3. INCLUYENDO ACCESORIOS (REGULADOR, MAGUERA Y CONECTORES).	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,300	25,300	25,300	25,300	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS NO PELIGROSOS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,205,389	5,205,389	5,205,389	5,192,500	100%	0	0	0	SERVICIO	1	0	36%	LOS TRABAJOS CONSISTEN EN: A) PRESTACION DE SERV DE TRATAMIENTO INTEGRAL DE RESIDUOS B) RECEPCION DE LOS RESIDUOS, SEPARACION DE SU CONTENIDO ORGANICO Y C) TRABAJOS PARA LA TERMINACION DE USO DEL RELLENO
UNIFICACION DE IMAGENES EN PATRULLAS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	599,197	599,197	599,197	599,197	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
UNIFORMES PARA EL PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE GOBIERNO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,687,366	3,687,366	3,687,366	3,687,365	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
1 ANALIZADOR DE GASES	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,995	24,995	24,995	24,995	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
1 CAMIONETA CHEVROLET	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	160,000	160,000	160,000	120,655	75%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
1 CAMIONETA DE 3 TON CON CAJA DE VOLTEO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	358,476	358,476	358,476	358,476	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
1 CAMIONETA MARCA FORD	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	195,908	195,908	UNIDAD	1	1	100%		
1 CAMIONETA NISSAN ESTACAS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	133,280	133,280	133,280	133,280	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
1 CAMIONETA PICK UP CHEVROLET MOD. 2008 4X4	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	223,500	223,500	223,500	223,500	100%	0	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
1 EQUIPO PINTARRAYAS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	79,500	79,500	79,500	79,500	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
1 GRUA DE CANASTILLA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	380,740	380,740	UNIDAD	1	1	100%		
1 PINTON TURBO JET DE 1 1/2 PULGADAS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	71,484	71,484	71,484	71,484	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
1 TORRETA VECTOR	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,997	15,997	15,997	15,997	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
1 TRIPIE DE RESCATE DE ALUMINIO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,998	29,998	29,998	29,998	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
10 BOZALES GOLPEO CON PLACA DE ACERO P7PASTOR ALEMAN.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,428	4,428	4,428	4,428	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
10 CINTAS DELIMITADORAS CON LA LEYENDA PELIGRO.PRECAUCION.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	963	963	963	963	100%	0	0	0	PIEZA	10	10	100%	
10 CINTAS DELIMITADORAS CON LA LEYENDA PELIGRO.PRECAUCION.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	963	963	963	963	100%	0	0	0	PIEZA	10	10	100%	
10 LINEAS DE 2 1/2 PULGADAS (MANGUERAS DE 15 MTS. AGROINDUSTRIAL) REPOSICION.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	21,095	21,095	21,095	21,095	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	

**ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
10 MONTURAS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,994	55,994	55,994	55,994	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
10 PARES DE GUANTES DE TEJIDO CON RECUBRIMIENTO ESPECIAL ASI COMO PVC.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	360	360	360	359	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
10 PILAS VARTA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,539	1,539	1,539	1,538	100%	0	0	PIEZA	10	10	100%	
10 TRAJE IMPERMEABLES DE PVC LAMINADO CON CINTA.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,100	2,100	2,100	2,100	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
12 SIRENA PARA MOTOCICLETA MANUAL Y AUTOMATICO CON MICROFONO.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56,304	56,304	56,304	56,304	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
12 TORRETA COLOR AZUL-ROJO DE UN NIVEL DE 16 LUCES, LEDS Y ESTROBOS Y SIRENA INCLUYE INSTALACION.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	237,912	237,912	237,912	237,912	100%	0	0	PIEZA	12	12	100%	
15 CASCOS PARA CICLISTAS.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,025	8,025	8,025	8,025	100%	0	0	PIEZA	15	15	100%	
15 JGOS DE RODILLERAS Y CODERAS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	29,498	29,498	29,498	29,498	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
15 TRAJES DE APICULTOR.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,798	8,798	8,798	8,798	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
16 PARES DE GUANTES PARA CICLISTA.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,360	7,360	7,360	7,360	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
2 CAMILLAS DE MARINA NACIONAL.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,840	1,840	1,840	1,840	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	
2 CAMILLAS RIGIDAS DE PLASTICO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,200	9,200	9,200	8,535	93%	0	0	PIEZA	2	2	100%	
2 MOTOSIERRA SHIL DE 20".	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,610	11,610	11,610	11,610	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	
20 BOZALES GOLPEO CON PLACA DE ACERO PIROT WAILLER.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,500	11,500	11,500	11,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
20 CASCOS PARA MOTOCICLISTAS ABATIBLE MCA. ZOX DE TITANIO CERTIFICADO CON EL DOT EN COLOR NEGRO.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	PIEZA	20	20	100%	
20 MACHETES CON MANGO DE PLASTICO.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,100	1,100	1,100	1,100	100%	0	0	PIEZA	20	20	100%	
20 PELOTAS DE BOTE IREGULAR (CONG)	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,392	2,392	2,392	2,392	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
20 TORRETAS DE STROBOS CON MASTIL TELESCOPICO DE 530 A 930 MM. Y 20 JUEGOS DE ESTROBOS.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	48,300	48,300	48,300	48,300	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
200 PAPELERAS E INSTALACION DE LAS MISMAS.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	90,597	90,597	90,597	90,597	100%	0	0	PIEZA	200	200	100%	
21 BARRERAS VIALES	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,296	19,296	19,296	19,296	100%	0	0	PIEZA	21	21	100%	
25 PARES DE GUANTES PARA MOTOCICLISTA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,500	12,500	12,500	12,500	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
256 PASOS PEATONALES ESTRATEGICOS EN 14 AVENIDAS PELIGROSAS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	419,857	419,857	419,857	419,856	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
3 COLLARES DE PICOS PARA PERROS.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,099	1,099	1,099	1,098	100%	0	0	PIEZA	3	3	100%	
3 PAREJAS DE PERROS PARA LA DIR DE SEGURIDAD PUBLICA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
30 HOCES	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,375	2,375	2,375	2,375	100%	0	0	PIEZA	30	30	100%	
30 LINEAS DE 1 1/2 PULGADAS (MANGUERAS DE 16 MTS. AGROINDUSTRIAL) REPOSICION.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,739	39,739	39,739	39,739	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
4 LAMPARAS RECARGABLE DE LUZ	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,525	15,525	15,525	13,328	86%	0	0	PIEZA	4	4	100%	
4 PILAS PARA RADIO TRONCAL XTS 1500	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,999	5,999	5,999	5,998	100%	0	0	PIEZA	4	4	100%	
40 AMORTIGUADORES REFORZADOS PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,820	7,820	7,820	7,820	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
40 CABEZADAS DE BANQUETA REFORZADAS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,520	5,520	5,520	5,520	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
40 CINCHOS DELANTEROS CON FORRO DE FIELTRO.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
40 CINCHOS TRASEROS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,120	10,120	10,120	10,120	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
40 PASEADORES CON CADENA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,880	12,880	12,880	12,880	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
40 PECHOS PRETAL REFORZADOS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,880	12,880	12,880	12,880	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
40 RIENDAS PARA FRENOS REFORZADAS.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,900	6,900	6,900	6,900	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
42 LAMPARAS SPOT LIGHT PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,200	16,200	16,200	16,200	100%	0	0	PIEZA	42	42	100%	
5 BARRAS PARA PALANCA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	995	995	995	994	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	
5 BARRAS PATA DE CABRA.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,898	2,898	2,898	2,898	100%	0	0	PIEZA	2	2	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
5 BICICLETAS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	46,000	46,000	46,000	46,000	100%	0	0	UNIDAD	5	5	100%	
5 BICICLETAS DE ALUMINIO.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,500	43,500	43,500	43,500	100%	0	0	UNIDAD	5	5	100%	
5 CABALLOS PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	
5 JAULAS TRANSPORTADORAS GRANDES PARA PERROS.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,980	5,980	5,980	5,980	100%	0	0	PIEZA	5	5	100%	
5 PINTONES TURBO JET DE 2 1/2 PULGADAS.	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,945	44,945	44,945	44,945	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
60 CARRITOS PARA BARRIDO MANUAL Y CONTENEDOR	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	231,830	231,830	231,830	231,830	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
60 CARONAS GDES PARA LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,120	33,120	33,120	33,120	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0%	0	0	PAGO	12	12	100%	
ADQUISICIONES EQUIPO TRANSITO MUNICIPAL	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	8,338,150	8,338,150	8,338,150	8,338,150	100%	0	0	PESOS	8,338,150	8,338,150	100%	
ADQUISICIONES EQUIPO Y ARMAMENTO POLICIA MUNICIPAL	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	27,495,665	27,495,665	27,495,665	26,974,041	98%	0	0	LOTE	27,495,665	26,974,041	98%	
PRESIDENCIA MPLA/BIENES INMUEBLES	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	PREDIO	2	2	100%	ESTA RUBRO CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE UN PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DEL INSTITUTO TECNOLOGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE IRAPUATO, PLANTEL PURISIMA, Y UN TERRENO PARA LA APLICACION DEL PANTEON MUNICIPAL. LOS DOS INMUEBLES PRESUPUESTADOS FUERON LIQUIDADOS EN SU ULTIMA PARCIALIDAD AL MES DE ABRIL. EN EL TIPO DE GASTO SE ACENTO DE INVERSION YA QUE NO ES UN GASTO CORRIENTE DE LA DEPENDENCIA. POR LO QUE EN EL DESTINO DEL GASTO SE PUSO OTROS YA QUE BIENES INMUEBLES NO ESTAN INCLUIDOS EN LAS OPCIONES PROPORCIONADAS POR EL SISTEMA.
ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA POLICIA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	449,304	449,304	449,304	449,304	100%	0	0	PIEZA	38	38	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	321,321	321,321	321,321	321,321	100%	0	0	PIEZA	60	60	100%	
PAGO DE DERECHOS DE EXTRACCION DE AGUA POTABLE. ALONSO YANEZ	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	ALONSO YANEZ	RURAL	150,000	150,000	150,000	0	0%	0	0	PAGO	1	0	0%	
PUEBLOS MAGICOS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	MEDIDA: CONVENIO
IMAGEN URBANA ADQUISICION DE POSTES DE ALUMBRADO PUBLICO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	594,010	594,010	594,010	594,010	100%	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	1	1	100%	
ESCUELAS DE CALIDAD	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	401,750	401,750	401,750	401,750	100%	0	0	ESCUELA	39	39	100%	
ADQUISICION DE TERRENOS	40-TIERRA BLANCA	CIENEGUILLA	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	INMUEBLE	3	3	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	1,110,079	1,110,079	1,110,079	868,330	78%	0	0	OTROS	4	3	75%	ALUMBRADO PUBLICO (LUMINARIAS Y MATERIAL ELECTRICO)
BIENES MUEBLES E INMUEBLES, SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	586,839	586,839	586,839	514,002	88%	0	0	EQUIPO	10	7	70%	BIENES MUEBLES E INMUEBLES, SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD
DISTRIBUCION DE AGUA MOTOBOMBAS PARA PIPAS	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	18,296	18,296	18,296	18,296	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	DISTRIBUCION DE AGUA MOTOBOMBAS PARA PIPAS
EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	50,200	50,200	50,200	50,200	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%	EQUIPO PARA PROTECCION CIVIL
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DEL RASTRO MUNICIPAL	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	139,455	139,455	139,455	139,455	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO DEL RASTRO MUNICIPAL
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO (HIDROLAVADORA) PARA LIMPIA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	145,544	145,544	145,544	145,544	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO (HIDROLAVADORA) PARA LIMPIA
MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	46,243	46,243	46,243	46,243	100%	0	0	EQUIPO	3	3	100%	MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO PARA PARQUES Y JARDINES
MATERIAL AGROPECUARIO ARBOLES (COORDINACION DE ECOLOGIA)	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	301,970	301,970	301,970	301,970	100%	0	0	PIEZA	4,800	4,800	100%	MATERIAL AGROPECUARIO ARBOLES (COORDINACION DE ECOLOGIA)
OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA PARQUES Y JARDINES	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	EQUIPO	5	0	0%	OTROS BIENES MUEBLES E INMUEBLES PARA PARQUES Y JARDINES
GASTO CORRIENTE															
SERVICIOS PERSONALES															
BECAS EDUCATIVAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	202,567	202,567	202,567	202,567	100%	0	0	BECA	12	12	100%	ESTE PROYECTO ES PARA LA APORTACION MUNICIPAL DEL PROGRAMA DE BECAS CONVENIDAS CON GOBIERNO DEL ESTADO.
NOMINA DE POLICIA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	260,152,286	260,152,286	260,152,286	260,152,286	100%	0	0	PESOS	260,152,286	260,152,286	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN PESOS DEBIDO A QUE ES EL PAGO DE LOS SUELDOS Y PRESTACIONES DE LOS ELEMENTOS DE LA POLICIA.
NOMINA DE POLICIA 2009	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,637,297	1,637,297	1,637,297	1,637,297	100%	10,250,976	4,499,547	PESOS	11,868,273	6,136,844	52%	SE PAGA NOMINA DEL 2009 DE POLICIA CON EL REMANENTE DEL EJERCICIO 2008. ASI COMO CON LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS. ESTA INFORMACION DE PUBLICA PARA CUESTIONES DE TRANSPARENCIA.
SUELDO PERSONAL BASE SUBSEMUN	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,590,390	2,590,390	2,590,390	2,590,390	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	CUENTA DE REMANENTE 5-10-612-865-00 CONVENIO DE LIMPIA. REPORTES PARCIALES AL 02/04/09 SIN HABER REALIZADO EL CIERRE DEL MES DE MARZO DE 2009

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
PROGRAMA CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,965,066	2,965,066	2,965,066	2,965,066	100%	0	0	0	BECARIO	10,290	10,290	100%	RECURSO POR EJERCER
SEGURIDAD PUBLICA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	16,004,092	16,004,092	16,004,092	15,804,035	99%	0	0	0	OTROS	1	1	98%	SUELDOS
SUELDOS, COMPENSACIONES, AGUINALDO, PRIMA VACACIONAL, CANASTA DE ABASTOS, PRIMA DE ANTIGUEDAD	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	576,894	576,894	576,894	570,464	99%	0	0	0	TRABAJADOR	576,894	570,464	99%	
SUELDOS A PERSONAL DE DEPTO. DE TRANSPORTE.	37-SILAO	SILAO	URBANO	232,315	232,315	232,315	232,315	100%	361,889	0	0	PERSONA	2	2	100%	TRANSPORTE SE LE APOYA CON SUELDOS A 2 PERSONAS EN ESTE FOLIO SE REGISTRAN LOS INTERESES GENERADOS EN EL FORTAMUN 2008 QUE A LA FECHA NO HAN SIDO ASIGNADOS A ALGUNA ACCION U OBRA SE MODIFICO EL PRESUPUESTO.
SUELDOS A PERSONAL DE PROTECCION CIVIL	37-SILAO	SILAO	URBANO	780,981	780,981	780,981	780,981	100%	0	0	0	PERSONA	9	9	100%	EL AREA DE PROTECCION CIVIL CUENTA CON UN TOTAL DE 9 PERSONAS ENTRE EL PERSONAL DE CONFIANZA Y DE BASE EN EL MUNICIPIO SE AJUSTO AL MONTO EJERCIDO
SUELDOS DEL PERSONAL DEL DEPTO. DE LICENCIAS	37-SILAO	SILAO	URBANO	215,113	215,113	215,113	215,113	100%	0	0	0	PERSONA	3	3	100%	EL PERSONAL AL QUE SE LE PAGA SE REFIERE AL QUE ATIENDE LA EXPEDICION DE LICENCIAS DE CONDUCIR SE AJUSTO AL MONTO EJERCIDO.
SUELDOS, SALARIOS DEL AREA DE RECLUSORIO MUNICIPAL	37-SILAO	SILAO	URBANO	299,658	299,658	299,658	299,658	100%	0	0	0	PERSONA	7	7	100%	EL AREA DE RECLUSORIO CUENTA CON 7 PERSONAS ENTRE PERSONAL DE CONFIANZA Y BASE SE MODIFICO EL MONTO A LO EJERCIDO
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES A PERSONAL DE TRANSITO MPAL.	37-SILAO	SILAO	URBANO	3,864,204	3,864,204	3,864,204	3,864,204	100%	0	0	0	PERSONA	45	45	100%	EL AREA DE TRANSITO SE INTEGRA POR UN TOTAL DE 45 PERSONAS INCLUYENDO DE CONFIANZA Y BASE SE AJUSTO AL MONTO EJERCIDO SEGUN MODIFICACION PRESUPUESTAL.
SUELDOS, SALARIOS Y PRESTACIONES DEL PERSONAL DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	37-SILAO	SILAO	URBANO	13,945,611	13,945,611	13,945,611	13,945,611	100%	0	0	0	PERSONA	140	140	100%	EN PROMEDIO SE PAGA UN TOTAL DE 140 PERSONAS ENTRE PERSONAL DE BASE Y CONFIANZA EN ESTA AREA CADA QUINCENA. SE AJUSTO AL MONTO EJERCIDO
PROGRAMA CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	849,999	849,999	849,999	849,999	100%	0	0	0	ALUMNO	940	940	100%	PROGRAMA CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA
SEGUROS MULTIPLES DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	92,630	92,630	92,630	92,630	100%	0	0	0	OTROS	15	15	100%	SEGUROS MULTIPLES DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PERSONALES, SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	6,001,785	6,001,785	6,001,785	6,001,785	100%	0	0	0	PERSONA	60	60	100%	SERVICIOS PERSONALES, SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD
OTROS GASTOS DE OPERACION																
DEFICIENTE ALUMBRADO PUBLICO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,414,141	2,414,141	2,414,141	2,414,141	100%	0	0	0	ACCION	12	12	100%	ESTE PROYECTO ES PARA EL PAGO DEL DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO
DEUDA PUBLICA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	10,695,421	10,695,421	10,695,421	10,695,421	100%	0	0	0	ACCION	12	12	100%	ESTE PROYECTO ES PARA EL PAGO DE LAS AMORTIZACIONES DE CAPITA E INTERESES DE DEUDA PUBLICA PARA OBRAS.
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DIVERSO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	271,954	271,954	271,954	271,954	100%	0	0	0	EQUIPO	10	10	100%	ESTE PROYECTO ES PARA LA REPARACION DE MAQUINARIA PESADA PARA LA DIRECCION GENERAL DE OBRA PUBLICA
MANTENIMIENTO Y EQUIPO DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	3,667,618	3,667,618	3,667,618	3,556,156	97%	0	0	0	EQUIPO	10	10	100%	ESTE PROYECTO ES PARA LA REPARACION DE LOS VEHICULOS RECOLECTORES DE BASURA. COMPRA DE VEHICULOS DEL DEPARTAMENTO DE LIMPIA. EQUIPO DE CONSERVACION Y MANTENIMIENTO DE LA COORDINACION DE PARQUES Y JARDINES; SALARIOS POR SERVICIOS EVENTUALES, COMPUTADORAS.
MATERIAL ELECTRICO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,150,262	2,150,262	2,150,262	2,150,262	100%	332,428	96,396	0	LOTE	12	8	67%	ESTE PROYECTO ES PARA LA COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO QUE SE UTILIZARA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO.
PROVISIONES FONDO DE EQUIPAMIENTO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	105,683	105,683	105,683	105,683	100%	0	0	0	ACCION	12	12	100%	ESTE PROYECTO ES PARA LA ADQUISICION DE EQUIPO PARA LAS AREAS DEL MUNICIPIO
ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	597,060	597,060	597,060	597,060	100%	0	0	0	ACCION	360	360	100%	EL PROYECTO ES PARA LA TOTALIDAD DEL MUNICIPIO POR LO QUE ES URBANO Y RURAL
ADQUISICION DE PATRULLAS	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	608,452	608,452	608,452	381,400	63%	0	0	0	PATRULLAJE	2	1	50%	SE VAN ADQUIRIR 2 PATRULLAS Y SON TANTO PARA EL AMBITO RURAL COMO URBANO
APORTACION CEAG	18-JARAL DEL PROGRESO	VICTORIA DE CORTAZAR	URBANO	497,109	497,109	497,109	497,109	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
COMBUSTIBLES, GAS, MITO EQUIPO TRANSPORTE, PRIMAS VEHICULAR	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,408,158	1,408,158	1,408,158	1,408,158	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMBUSTIBLES Y GAS, MITO DE EQUIPO, MAQUINARIA Y EQUIPO	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	950,461	950,461	950,461	950,461	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
EDIFICIOS PUBLICOS	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	508,412	508,412	508,412	508,412	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
INTERESES	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	4,899	0	0	ACCION	1	0	0%	
MITO EQUIPO DE COMUNICACION Y UNIFORMES	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	56,276	56,276	56,276	56,276	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
REACTIVOS, MITO EQUIPO DE COMUNICACION, EQUIPO DE COMUNICACION, SENALAMIENTOS, UNIFORMES Y ARMAMENTO	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	360,427	360,427	360,427	360,427	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
SEGURIDAD PUBLICA/SUELDOS Y PRESTACIONES, IMPUESTOS Y ESTIMULOS	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,051,479	7,051,479	7,051,479	7,051,479	100%	0	0	0	ACCION	24	24	100%	SE APLICA TANTO PARA EL AMBITO URBANO Y RURAL
AFECTACIONES	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	902,600	90%	0	0	0	PAGO	10	10	100%	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	PAGO	24	24	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	PAGO	100	100	100%	
COMPRA DE VEHICULOS	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,716,077	1,716,077	1,716,077	832,223	48%	0	0	VEHICULO	10	5	50%	
DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	2,656,238	2,656,238	2,656,238	2,656,238	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
DEUDA PUBLICA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	867,972	867,972	867,972	867,972	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	
EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	EQUIPO	200	200	100%	
GRATIFICACION ANUAL Y PRIMA VACACIONAL A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	875,380	875,380	875,380	782,216	89%	0	0	PAGO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	SERVICIO	500	500	100%	
SALDO PENDIENTE POR APLICAR EN FONDO II 08	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	259,604	259,604	259,604	0	0%	7,740	0	SERVICIO	259,604	0	0%	EL SALDO PENDIENTE SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
SEGUROS Y FIANZAS SEGURIDAD PUBLICA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	PAGO	50	50	100%	
SUELDO A SEGURIDAD PUBLICA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	6,850,800	6,850,800	6,850,800	6,192,367	90%	0	0	PAGO	24	24	100%	
COMBUSTIBLE DE	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	78,423	78,423	78,423	76,961	98%	0	0	PAGO	12	12	100%	
COMBUSTIBLE DE PROTECCION CIVIL	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	84,000	84,000	84,000	81,471	97%	0	0	PAGO	12	12	100%	
COMPRA DE REACTIVOS ANTIDOPING	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	30,563	30,563	30,563	30,563	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	
GASTOS PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	31,985	31,985	31,985	13,408	42%	0	0	PAGO	1	1	100%	
GASTOS PARA OPERACION Y MANTENIMIENTO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	39,000	39,000	39,000	38,708	99%	0	0	PAGO	12	0	0%	
PAPEL UTILES DE ESC., ART. DE COMPUTO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	9,538	9,538	9,538	7,800	82%	0	0	PAGO	1	1	100%	
PROGRAMAS DE ESPACIOS PUBLICOS	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	688,015	688,015	688,015	655,500	95%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
SEÑALAMIENTO Y PINTURA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	61,445	61,445	61,445	61,088	99%	0	0	PAGO	12	12	100%	
MANTENIMIENTO PARQUE Y JARDINES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,771,316	1,771,316	1,771,316	1,771,316	100%	0	0	ZONA	14	14	100%	
PAGO DE CAPITAL DE DEUDA PUBLICA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	5,821,056	5,821,056	5,821,056	5,821,056	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA COMO PAGO, DEBIDO A QUE SE TIENE PROGRAMADO 12 PAGOS MENSUALES DE DEUDA PUBLICA(CAPITAL)
PAGO DE CAPITAL DE DEUDA PUBLICA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	46,861,555	46,861,555	46,861,555	46,861,555	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA COMO PAGO, DEBIDO A QUE SE TIENE PROGRAMADO 12 PAGOS MENSUALES DE DEUDA PUBLICA(CAPITAL)
PAGO DE INTERESES DE DEUDA PUBLICA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	8,476,170	8,476,170	8,476,170	8,476,170	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA COMO PAGO DEBIDO A QUE YA SE TIENE PROGRAMADO LOS PAGOS MENSUALES
RECOLECCION DE BASURA CUADRILLA 14	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	601,286	601,286	601,286	601,286	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,346,840	2,346,840	100%	
RECOLECCION DE BASURA CUADRILLA 16	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	601,286	601,286	601,286	601,286	100%	0	0	METRO CUADRADO	238,005	238,005	100%	
RECOLECCION DE BASURA RUTA 21	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	TONELADA	3,021	3,021	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,021,650

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
RECOLECCION DE BASURA RUTA 51	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0	TONELADA	3,000	3,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3.086160
RECOLECCION DE BASURA RUTA 66	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	686,702	686,702	686,702	686,702	100%	0	0	0	TONELADA	2,922	2,922	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2.282.900
RECOLECCION DE BASURA CIADRILLA 8	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	601,286	601,286	601,286	601,286	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	3,617,400	3,617,400	100%	
RECOLECCION DE BASURA CUADRILA 7	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	600,136	600,136	600,136	600,136	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	457,347	457,347	100%	
RECOLECCION DE BASURA CUADRILLA 1	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	601,286	601,286	601,286	601,286	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	414,945	414,945	100%	
RECOLECCION DE BASURA CUADRILLA 10	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	601,286	601,286	601,286	601,286	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,735,200	1,735,200	100%	
RECOLECCION DE BASURA CUADRILLA 11	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	601,286	601,286	601,286	601,286	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	677,923	677,923	100%	
RECOLECCION DE BASURA CUADRILLA 12	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	599,561	599,561	599,561	599,561	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	848,637	848,637	100%	
RECOLECCION DE BASURA CUADRILLA 13	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	599,561	599,561	599,561	599,561	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	651,132	651,132	100%	
RECOLECCION DE BASURA CUADRILLA 15	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	601,286	601,286	601,286	601,286	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,418,049	1,418,049	100%	
RECOLECCION DE BASURA CUADRILLA 17	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	601,286	601,286	601,286	601,286	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,406,196	1,406,196	100%	
RECOLECCION DE BASURA CUADRILLA 2	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	601,286	601,286	601,286	601,286	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	935,088	935,088	100%	
RECOLECCION DE BASURA CUADRILLA 4	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	601,286	601,286	601,286	601,286	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,085,235	1,085,235	100%	
RECOLECCION DE BASURA CUADRILLA 5	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	601,286	601,286	601,286	601,286	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	540,345	540,345	100%	
RECOLECCION DE BASURA CUADRILLA 6	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	601,286	601,286	601,286	601,286	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	2,429,250	2,429,250	100%	
RECOLECCION DE BASURA CUADRILLA 9	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	601,286	601,286	601,286	601,286	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	722,595	722,595	100%	
RECOLECCION DE BASURA RUTA 96	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	686,702	686,702	686,702	686,702	100%	0	0	0	TONELADA	3,117	3,117	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3.117.740
RECOLECCION DE BASURA RUTA 1	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	712,580	712,580	712,580	712,580	100%	0	0	0	TONELADA	2,114	2,114	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2.114.860
RECOLECCION DE BASURA RUTA 10	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0	TONELADA	2,919	2,919	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTA EN TONELADAS, DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO SE CONTEMPLAN KILOGRAMOS, QUE ES LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION 2.919.250

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
RECOLECCION DE BASURA RUTA 101	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0 TONELADA	2,330	2,330	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO AQUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,330,860
RECOLECCION DE BASURA RUTA 102	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0 TONELADA	2,918	2,918	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,918,580
RECOLECCION DE BASURA RUTA 103	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	496,714	496,714	496,714	496,714	100%	0	0	0 TONELADA	795	795	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 795,880
RECOLECCION DE BASURA RUTA 104	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	493,114	493,114	493,114	493,114	100%	0	0	0 TONELADA	795	795	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 795,130
RECOLECCION DE BASURA RUTA 105	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0 TONELADA	2,328	2,328	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,328,350
RECOLECCION DE BASURA RUTA 106	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0 TONELADA	2,241	2,241	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECEN LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,241,960
RECOLECCION DE BASURA RUTA 107	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	639,645	639,645	639,645	639,645	100%	0	0	0 TONELADA	1,552	1,552	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 1,552,350
RECOLECCION DE BASURA RUTA 108	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	623,959	623,959	623,959	623,959	100%	0	0	0 TONELADA	932	932	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 932,970
RECOLECCION DE BASURA RUTA 109	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	639,645	639,645	639,645	639,645	100%	0	0	0 TONELADA	1,477	1,477	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 1,477,690
RECOLECCION DE BASURA RUTA 111	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0 TONELADA	3,131	3,131	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTA EN TONELADAS, DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO SE CONTEMPLAN KILOGRAMOS, QUE ES LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION 3,131,900
RECOLECCION DE BASURA RUTA 110	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	639,645	639,645	639,645	639,645	100%	0	0	0 TONELADA	1,398	1,398	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 1,398,490
RECOLECCION DE BASURA RUTA 111	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	635,363	635,363	635,363	635,363	100%	0	0	0 TONELADA	2,196	2,196	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,196,000
RECOLECCION DE BASURA RUTA 112	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	671,017	671,017	671,017	671,017	100%	0	0	0 TONELADA	2,838	2,838	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,838,290
RECOLECCION DE BASURA RUTA 113	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	686,702	686,702	686,702	686,702	100%	0	0	0 TONELADA	453	453	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 453,040
RECOLECCION DE BASURA RUTA 114	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	718,074	718,074	718,074	718,074	100%	0	0	0 TONELADA	2,784	2,784	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,784,590
RECOLECCION DE BASURA RUTA 115	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	709,147	709,147	709,147	709,147	100%	0	0	0 TONELADA	1,131	1,131	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 1,131,448
RECOLECCION DE BASURA RUTA 116	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	718,074	718,074	718,074	718,074	100%	0	0	0 TONELADA	2,158	2,158	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,158,720
RECOLECCION DE BASURA RUTA 117	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	713,954	713,954	713,954	713,954	100%	0	0	0 TONELADA	2,253	2,253	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,253,130
RECOLECCION DE BASURA RUTA 118	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	341,475	341,475	341,475	341,475	100%	0	0	0 TONELADA	223	223	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 223,310

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RECOLECCION DE BASURA RUTA 119	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	639,645	639,645	639,645	639,645	100%	0	0	0 TONELADA	3,261	3,261	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,261,860
RECOLECCION DE BASURA RUTA 12	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	653,451	653,451	653,451	653,451	100%	0	0	0 TONELADA	3,695	3,695	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTA EN TONELADAS, DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO SE CONTEMPLAN KILOGRAMOS, QUE ES LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION 3,695,760
RECOLECCION DE BASURA RUTA 120	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	718,074	718,074	718,074	718,074	100%	0	0	0 TONELADA	1,269	1,269	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 1,269,820
RECOLECCION DE BASURA RUTA 121	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	718,074	718,074	718,074	718,074	100%	0	0	0 TONELADA	1,610	1,610	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 1,610,620
RECOLECCION DE BASURA RUTA 122	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	718,074	718,074	718,074	718,074	100%	0	0	0 TONELADA	1,369	1,369	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 1,369,830
RECOLECCION DE BASURA RUTA 123	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	654,077	654,077	654,077	654,077	100%	0	0	0 TONELADA	2,485	2,485	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,485,520
RECOLECCION DE BASURA RUTA 124	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	717,387	717,387	717,387	717,387	100%	0	0	0 TONELADA	1,177	1,177	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 1,177,870
RECOLECCION DE BASURA RUTA 13	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	718,074	718,074	718,074	718,074	100%	0	0	0 TONELADA	3,561	3,561	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTA EN TONELADAS, DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO SE CONTEMPLAN KILOGRAMOS, QUE ES LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION 3,561,490
RECOLECCION DE BASURA RUTA 14	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0 TONELADA	3,884	3,884	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTA EN TONELADAS, DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO SE CONTEMPLAN KILOGRAMOS, QUE ES LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION 3,884,010
RECOLECCION DE BASURA RUTA 15	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	639,645	639,645	639,645	639,645	100%	0	0	0 TONELADA	2,984	2,984	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTA EN TONELADAS, DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO SE CONTEMPLAN KILOGRAMOS, QUE ES LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION 2,984,650
RECOLECCION DE BASURA RUTA 16	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0 TONELADA	3,255	3,255	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTA EN TONELADAS, DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO SE CONTEMPLAN KILOGRAMOS, QUE ES LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION 3,255,190
RECOLECCION DE BASURA RUTA 17	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	639,645	639,645	639,645	639,645	100%	0	0	0 TONELADA	4,343	4,343	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTA EN TONELADAS, DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO SE CONTEMPLAN KILOGRAMOS, QUE ES LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION 4,343,570
RECOLECCION DE BASURA RUTA 18	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	639,645	639,645	639,645	639,645	100%	0	0	0 TONELADA	3,332	3,332	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE PRESENTA EN TONELADAS, DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO SE CONTEMPLAN KILOGRAMOS, QUE ES LA UNIDAD DE MEDIDA DE LA ACCION 3,332,770
RECOLECCION DE BASURA RUTA 19	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	639,645	639,645	639,645	639,645	100%	0	0	0 TONELADA	3,062	3,062	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS, DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,062,460
RECOLECCION DE BASURA RUTA 2	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	712,580	712,580	712,580	712,580	100%	0	0	0 TONELADA	2,734	2,734	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,734,150
RECOLECCION DE BASURA RUTA 20	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0 TONELADA	3,363	3,363	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,363,610
RECOLECCION DE BASURA RUTA 22	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0 TONELADA	3,049	3,049	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,049,270
RECOLECCION DE BASURA RUTA 23	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	653,451	653,451	653,451	653,451	100%	0	0	0 TONELADA	3,422	3,422	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,422,720
RECOLECCION DE BASURA RUTA 24	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	718,074	718,074	718,074	718,074	100%	0	0	0 TONELADA	2,082	2,082	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,082,730

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RECOLECCION DE BASURA RUTA 25	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	671,017	671,017	671,017	671,017	100%	0	0	0 TONELADA	3,254	3,254	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,254,220
RECOLECCION DE BASURA RUTA 26	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	668,450	668,450	668,450	668,450	100%	0	0	0 TONELADA	2,773	2,773	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,773,750
RECOLECCION DE BASURA RUTA 27	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	668,450	668,450	668,450	668,450	100%	0	0	0 TONELADA	3,337	3,337	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,337,220
RECOLECCION DE BASURA RUTA 28	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	671,017	671,017	671,017	671,017	100%	0	0	0 TONELADA	2,602	2,602	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,602,050
RECOLECCION DE BASURA RUTA 29	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	670,376	670,376	670,376	670,376	100%	0	0	0 TONELADA	2,773	2,773	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,773,580
RECOLECCION DE BASURA RUTA 3	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	670,376	670,376	670,376	670,376	100%	0	0	0 TONELADA	2,893	2,893	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,893,910
RECOLECCION DE BASURA RUTA 30	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	686,702	686,702	686,702	686,702	100%	0	0	0 TONELADA	2,526	2,526	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,526,550
RECOLECCION DE BASURA RUTA 31	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0 TONELADA	3,000	3,000	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,000,210
RECOLECCION DE BASURA RUTA 32	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0 TONELADA	2,514	2,514	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,514,920
RECOLECCION DE BASURA RUTA 33	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	654,704	654,704	654,704	654,704	100%	0	0	0 TONELADA	1,979	1,979	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 1,979,680
RECOLECCION DE BASURA RUTA 34	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	639,646	639,646	639,646	639,646	100%	0	0	0 TONELADA	2,189	2,189	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,189,630
RECOLECCION DE BASURA RUTA 35	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	717,387	717,387	717,387	717,387	100%	0	0	0 TONELADA	2,397	2,397	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,397,670
RECOLECCION DE BASURA RUTA 36	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0 TONELADA	3,338	3,338	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,338,570
RECOLECCION DE BASURA RUTA 37	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	639,646	639,646	639,646	639,646	100%	0	0	0 TONELADA	3,071	3,071	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,071,810
RECOLECCION DE BASURA RUTA 38	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	638,422	638,422	638,422	638,422	100%	0	0	0 TONELADA	2,424	2,424	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,424,270
RECOLECCION DE BASURA RUTA 39	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0 TONELADA	2,989	2,989	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,989,430
RECOLECCION DE BASURA RUTA 40	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0 TONELADA	1,700	1,700	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 1,700,810
RECOLECCION DE BASURA RUTA 41	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0 TONELADA	1,940	1,940	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 1,940,520
RECOLECCION DE BASURA RUTA 42	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	634,752	634,752	634,752	634,752	100%	0	0	0 TONELADA	2,271	2,271	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,271,800

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

1 Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			11 Información complementaria y explicación de variaciones
				2 Total Anual	3 Acumulado al Trimestre			5/3 Avance %	6 Generados	7 Ejercidos	8 Unidad de Medida	9 Programado Anual	10 Acumulado al Trimestre	10/9 Avance %	
					3 Ministrado	4 Programado	5 Ejercido								
RECOLECCION DE BASURA RUTA 43	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0 TONELADA	2,907	2,907	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ESCOMO SE MIDE LA ACCION 2,907,710
RECOLECCION DE BASURA RUTA 44	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	652,824	652,824	652,824	652,824	100%	0	0	0 TONELADA	2,572	2,572	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,572,530
RECOLECCION DE BASURA RUTA 45	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0 TONELADA	2,146	2,146	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,146,730
RECOLECCION DE BASURA RUTA 46	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0 TONELADA	3,442	3,442	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,442,050
RECOLECCION DE BASURA RUTA 47	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0 TONELADA	3,514	3,514	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,514,270
RECOLECCION DE BASURA RUTA 48	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0 TONELADA	3,444	3,444	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,444,830
RECOLECCION DE BASURA RUTA 49	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	718,074	718,074	718,074	718,074	100%	0	0	0 TONELADA	3,716	3,716	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,716,370
RECOLECCION DE BASURA RUTA 5	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	671,017	671,017	671,017	671,017	100%	0	0	0 TONELADA	3,475	3,475	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,475,410
RECOLECCION DE BASURA RUTA 50	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	670,375	670,375	670,375	670,375	100%	0	0	0 TONELADA	2,843	2,843	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,843,860
RECOLECCION DE BASURA RUTA 52	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	669,092	669,092	669,092	669,092	100%	0	0	0 TONELADA	3,014	3,014	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,014,830
RECOLECCION DE BASURA RUTA 53	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	718,074	718,074	718,074	718,074	100%	0	0	0 TONELADA	2,366	2,366	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,366,620
RECOLECCION DE BASURA RUTA 54	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	671,017	671,017	671,017	671,017	100%	0	0	0 TONELADA	3,111	3,111	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,111,610
RECOLECCION DE BASURA RUTA 55	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	671,017	671,017	671,017	671,017	100%	0	0	0 TONELADA	3,550	3,550	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,550,680
RECOLECCION DE BASURA RUTA 56	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	671,017	671,017	671,017	671,017	100%	0	0	0 TONELADA	3,650	3,650	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,650,050
RECOLECCION DE BASURA RUTA 57	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	671,017	671,017	671,017	671,017	100%	0	0	0 TONELADA	2,203	2,203	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,203,330
RECOLECCION DE BASURA RUTA 58	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	671,017	671,017	671,017	671,017	100%	0	0	0 TONELADA	3,873	3,873	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,873,570
RECOLECCION DE BASURA RUTA 59	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	671,017	671,017	671,017	671,017	100%	0	0	0 TONELADA	3,248	3,248	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,248,900
RECOLECCION DE BASURA RUTA 6	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	669,092	669,092	669,092	669,092	100%	0	0	0 TONELADA	2,641	2,641	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,641,200
RECOLECCION DE BASURA RUTA 60	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	671,017	671,017	671,017	671,017	100%	0	0	0 TONELADA	3,961	3,961	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,961,010

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
RECOLECCION DE BASURA RUTA 61	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	671,017	671,017	671,017	671,017	100%	0	0	0 TONELADA	2,799	2,799	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,799,670
RECOLECCION DE BASURA RUTA 62	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	670,375	670,375	670,375	670,375	100%	0	0	0 TONELADA	3,584	3,584	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,584,640
RECOLECCION DE BASURA RUTA 63	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0 TONELADA	2,359	2,359	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE CAPTURA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,359,940
RECOLECCION DE BASURA RUTA 64	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	671,017	671,017	671,017	671,017	100%	0	0	0 TONELADA	2,375	2,375	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN KILOGRAMOS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,375,790
RECOLECCION DE BASURA RUTA 65	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	653,451	653,451	653,451	653,451	100%	0	0	0 TONELADA	2,912	2,912	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,912,540
RECOLECCION DE BASURA RUTA 67	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	686,702	686,702	686,702	686,702	100%	0	0	0 TONELADA	2,720	2,720	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ESCOMO SE MIDE LA ACCION 2,720,170
RECOLECCION DE BASURA RUTA 68	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	686,702	686,702	686,702	686,702	100%	0	0	0 TONELADA	2,532	2,532	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,532,760
RECOLECCION DE BASURA RUTA 69	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	686,702	686,702	686,702	686,702	100%	0	0	0 TONELADA	2,954	2,954	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,954,210
RECOLECCION DE BASURA RUTA 7	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0 TONELADA	3,203	3,203	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,203,520
RECOLECCION DE BASURA RUTA 70	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	686,702	686,702	686,702	686,702	100%	0	0	0 TONELADA	2,766	2,766	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,766,570
RECOLECCION DE BASURA RUTA 71	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	686,702	686,702	686,702	686,702	100%	0	0	0 TONELADA	3,249	3,249	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,249,540
RECOLECCION DE BASURA RUTA 72	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	686,046	686,046	686,046	686,046	100%	0	0	0 TONELADA	2,070	2,070	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,070,080
RECOLECCION DE BASURA RUTA 73	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	686,702	686,702	686,702	686,702	100%	0	0	0 TONELADA	2,567	2,567	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,567,460
RECOLECCION DE BASURA RUTA 74	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	686,046	686,046	686,046	686,046	100%	0	0	0 TONELADA	2,258	2,258	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,258,920
RECOLECCION DE BASURA RUTA 75	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	686,702	686,702	686,702	686,702	100%	0	0	0 TONELADA	2,307	2,307	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,307,190
RECOLECCION DE BASURA RUTA 76	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	702,388	702,388	702,388	702,388	100%	0	0	0 TONELADA	2,216	2,216	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,216,740
RECOLECCION DE BASURA RUTA 77	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	686,702	686,702	686,702	686,702	100%	0	0	0 TONELADA	2,215	2,215	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,215,820
RECOLECCION DE BASURA RUTA 78	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	686,702	686,702	686,702	686,702	100%	0	0	0 TONELADA	2,438	2,438	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,438,540
RECOLECCION DE BASURA RUTA 79	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	702,388	702,388	702,388	702,388	100%	0	0	0 TONELADA	2,461	2,461	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,461,230

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
RECOLECCION DE BASURA RUTA 8	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0 TONELADA	3,467	3,467	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,467,840
RECOLECCION DE BASURA RUTA 80	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	701,716	701,716	701,716	701,716	100%	0	0	0 TONELADA	2,072	2,072	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,072,990
RECOLECCION DE BASURA RUTA 81	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	702,388	702,388	702,388	702,388	100%	0	0	0 TONELADA	2,770	2,770	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,770,915
RECOLECCION DE BASURA RUTA 82	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	702,388	702,388	702,388	702,388	100%	0	0	0 TONELADA	2,295	2,295	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,295,530
RECOLECCION DE BASURA RUTA 83	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	702,388	702,388	702,388	702,388	100%	0	0	0 TONELADA	1,454	1,454	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 1,454,500
RECOLECCION DE BASURA RUTA 84	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	718,074	718,074	718,074	718,074	100%	0	0	0 TONELADA	2,215	2,215	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,215,700
RECOLECCION DE BASURA RUTA 85	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	702,388	702,388	702,388	702,388	100%	0	0	0 TONELADA	3,009	3,009	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,009,520
RECOLECCION DE BASURA RUTA 86	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	697,686	697,686	697,686	697,686	100%	0	0	0 TONELADA	2,378	2,378	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,378,840
RECOLECCION DE BASURA RUTA 87	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	702,388	702,388	702,388	702,388	100%	0	0	0 TONELADA	2,504	2,504	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,504,650
RECOLECCION DE BASURA RUTA 88	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	700,373	700,373	700,373	700,373	100%	0	0	0 TONELADA	1,720	1,720	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 1,720,780
RECOLECCION DE BASURA RUTA 89	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	718,074	718,074	718,074	718,074	100%	0	0	0 TONELADA	1,694	1,694	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 1,694,460
RECOLECCION DE BASURA RUTA 9	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	655,331	655,331	655,331	655,331	100%	0	0	0 TONELADA	2,742	2,742	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,742,630
RECOLECCION DE BASURA RUTA 90	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	702,388	702,388	702,388	702,388	100%	0	0	0 TONELADA	1,768	1,768	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 1,768,260
RECOLECCION DE BASURA RUTA 91	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	702,388	702,388	702,388	702,388	100%	0	0	0 TONELADA	2,552	2,552	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,552,630
RECOLECCION DE BASURA RUTA 92	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	701,716	701,716	701,716	701,716	100%	0	0	0 TONELADA	2,051	2,051	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,051,430
RECOLECCION DE BASURA RUTA 94	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	718,074	718,074	718,074	718,074	100%	0	0	0 TONELADA	1,098	1,098	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 1,098,870
RECOLECCION DE BASURA RUTA 95	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	684,732	684,732	684,732	684,732	100%	0	0	0 TONELADA	1,998	1,998	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 1,998,160
RECOLECCION DE BASURA RUTA 97	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	671,017	671,017	671,017	671,017	100%	0	0	0 TONELADA	2,344	2,344	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,344,220
RECOLECCION DE BASURA RUTA 98	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	671,017	671,017	671,017	671,017	100%	0	0	0 TONELADA	2,056	2,056	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,056,300



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10	10/9	11
RECOLECCION DE BASURA RUTA 99	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	671,017	671,017	671,017	671,017	100%	0	0	0 TONELADA	2,445	2,445	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,445,830
RECOLECCION DE BASURA TURA 93	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	716,700	716,700	716,700	716,700	100%	0	0	0 TONELADA	2,473	2,473	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 2,473,450
RECOLECCION DE BASURA CUADRILLA 3	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	599,561	599,561	599,561	599,561	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1,333,899	1,333,899	100%	
RIEGO, ARREGLO Y MANTENIMIENTO AREAS DE JARDINES , ARBOLES BOULEVARD AEROPUERTO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	403,725	403,725	403,725	403,725	100%	0	0	0 ZONA	1	1	100%	
SECRETARIA DE SERVICIOS MUNICIPALES DIRECCION DE PARQUES Y JARDINES	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	670,376	670,376	670,376	670,376	100%	0	0	0 TONELADA	3,065	3,065	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN TONELADAS DEBIDO A QUE EN EL CATALOGO NO APARECE LA UNIDAD EN KILOGRAMOS, QUE ES COMO SE MIDE LA ACCION 3,065,840
SERVICIO DE BARRIDO EN LA ZONA 4	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,692,372	1,692,372	1,692,372	1,692,372	100%	0	0	0 DOCUMENTO	25	25	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EL QUE MAS COINCIDIA
SERVICIO DE BARRIDO EN LA ZONA 10	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,208,628	2,208,628	2,208,628	2,208,628	100%	0	0	0 DOCUMENTO	30	30	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EL QUE MAS COINCIDE
SERVICIO DE BARRIDO EN LA ZONA 2	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,915,254	1,915,254	1,915,254	1,915,254	100%	0	0	0 DOCUMENTO	28	28	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EL QUE MAS COINCIDE
SERVICIO DE BARRIDO EN LA ZONA 6	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,779,100	1,779,100	1,779,100	1,779,100	100%	0	0	0 DOCUMENTO	25	25	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EL QUE MAS COINCIDE
SERVICIO DE BARRIDO EN LA ZONA 8	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,205,721	2,205,721	2,205,721	2,205,721	100%	0	0	0 DOCUMENTO	21	21	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EL QUE MAS COINCIDE
SERVICIO DE BARRIDO EN ZONA 1	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,849,513	1,849,513	1,849,513	1,849,513	100%	0	0	0 DOCUMENTO	27	27	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EL QUE MAS COINCIDIERA
SERVICIO DE BARRIDO EN ZONA 13	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	3,044,629	3,044,629	3,044,629	3,044,629	100%	0	0	0 DOCUMENTO	25	25	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EL QUE MAS COINCIDE
SERVICIO DE BARRIDO EN ZONA 14	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,456,402	2,456,402	2,456,402	2,456,402	100%	0	0	0 DOCUMENTO	29	29	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EL QUE MAS COINCIDE
SERVICIO DE BARRIDO EN ZONA 16	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,534,731	1,534,731	1,534,731	1,534,731	100%	0	0	0 DOCUMENTO	42	42	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EL QUE MAS COINCIDE
SERVICIO DE BARRIDO EN ZONA 3	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,018,132	2,018,132	2,018,132	2,018,132	100%	0	0	0 DOCUMENTO	27	27	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EL QUE MAS COINCIDE
SERVICIO DE BARRIDO EN ZONA 9	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,156,590	2,156,590	2,156,590	2,156,590	100%	0	0	0 DOCUMENTO	28	28	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON LO QUE MAS COINCIDE
SERVICIO DE BARRIDO ZONA 11	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,968,572	1,968,572	1,968,572	1,968,572	100%	0	0	0 DOCUMENTO	33	33	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EL QUE MAS COINCIDE
SERVICIO DE BARRIDO ZONA 12	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,192,049	2,192,049	2,192,049	2,192,049	100%	0	0	0 DOCUMENTO	27	27	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EL QUE MAS COINCIDE
SERVICIO DE BARRIDO ZONA 5	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,694,832	1,694,832	1,694,832	1,694,832	100%	0	0	0 DOCUMENTO	25	25	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EL MAS COINCIDE
SERVICIO DE BARRIDO ZONA 7	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,869,851	1,869,851	1,869,851	1,869,851	100%	0	0	0 DOCUMENTO	23	23	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES EN BITACORAS, SE AJUSTO AL CATALOGO CON EL QUE MAS COINCIDE
APORT. MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE MUNICIPALIZACION DE DESARROLLO RURAL.	21-MOROLEÓN	LAS PERAS	RURAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 ACCIÓN	0	0	0%	SE PUDO UNA COMUNIDAD DEBIDO A QUE NO SE PUEDE SELECCIONAR TODAS, PERO EL AMBITO ES PARA TODAS LAS COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO, ADJEMAS DE QUE ESTA APORTACION EL RECURSO SE DIVIDE EN 2 GRUPOS QUE ES ASISTENCIA TECNICA DE PROYECTOS Y ADQUISICION DE ACTIVOS PRODUCTIVOS.
FONDO DE CONTINGENCIAS Y DESASTRES	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	100,000	100,000	100,000	31,467	31%	0	0	0 ACCIÓN	1	0	0%	
FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, VIALIDAD, EMERGENCIAS DEL 066 Y CERESO	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	8,719,676	8,719,676	8,719,676	8,433,104	97%	0	0	0 SERVICIO	0	0	0%	NO SE PUEDE PONER UN NUMERO DE SERVICIOS ANUALES PUESTO QUE EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA SIEMPRE DEBE ESTAR AL PENDIENTE DE LO QUE NECESITA LA CIUDADANIA
VARIAS OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	8,923,397	8,923,397	8,923,397	8,923,397	100%	0	0	0 PESOS	8,923,397	8,923,397	100%	
VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	26,181,162	26,181,162	26,181,162	26,181,162	100%	0	0	0 PESOS	26,181,162	26,181,162	100%	
VARIOS GASTOS DE SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	8,127,457	8,127,457	8,127,457	8,127,457	100%	0	0	0 PESOS	8,127,457	8,127,457	100%	
VARIOS RUBROS DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	9,099,986	9,099,986	9,099,986	9,099,986	100%	0	0	0 PESOS	9,099,986	9,099,986	100%	
AFECTACIONES EN BLVD. INDEPENDENCIA	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	GASTO APLICADO EN CUBRIR PAGO DE AFECTACIONES EN LA CONSTRUCCION DEL BLVD. INDEPENDENCIA 2A. ETAPA, AFECTANDO SOLO 1 TERRENO.
OBRAS PUBLICAS MPLES	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	271,304	271,304	271,304	268,119	99%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	ESTE RUBRO CONTIENE SOLO UNA PARTIDA CONTABLE(BACHEO)QUE HA TENIDO MVTO CONTABLE,RELACIONADO CON OBRAS PUBLICAS MPLES.
OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	1,648,351	1,648,351	1,648,351	1,648,351	100%	0	0	0 LOTE	5	4	80%	ESTE RUBRO DE GASTO INCLUYE UN LOTE DE 5 PARTIDAS CONTABLES DE LAS CUALES 4 HAN TENIDO APLICACION DE RECURSO: COMBUSTIBLES, MTO.Y CONSERVACION DE MAQUINARIA, FLETES ACARREOS Y MANIOBRAS Y BACHEO .
RASTRO MUNICIPAL	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	378,210	378,210	378,210	378,210	100%	0	0	0 LOTE	6	6	100%	ESTE RUBRO INCLUYE UN LOTE DE 6 PARTIDAS DE GASTO LAS CUALES TODAS HAN TENIDO APLICACION DE RECURSO EN EL TRIMESTRE PERO NO AL 100% DE SU PRESUPUESTO: COMBUSTIBLES Y MTO.Y CONSERVACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11		
RECURSO PRESUPUESTADO 2008 ( POR EJERCER)	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	747,113	747,113	747,113	747,113	100%	640	0	0	PESOS	750,540	0	0%	11
SAPAPIA/DQ DE EQUIPO DE DESASOLVE DE DRENAJE	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	1,250,000	1,250,000	1,250,000	1,250,000	100%	0	0	0	SUBSIDIO	1	1	100%	SUBSIDIO OTORGADO AL SAPAPI/ORGANISMO OPERADOR) PARA LA ADQUISICION DE UN EQUIPO DE DESASOLVE DE DRENAJES.
SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	2,294,753	2,294,753	2,294,753	2,249,716	98%	0	0	0	LOTE	15	13	87%	ESTE RUBRO CORRESPONDEN AL PRESUPUESTO ASIGNADO A LA DIR. DE SEGURIDA PUBLICA Y TRANSITO MPLA, EL CUAL COMPRENDE UN LOTE DE 15 PARTIDAS DE GASTO DE LAS CUALES SOLO 13 HAN TENIDO APLICACION DE RECURSO EN EL EJERCICIO, LAS CUALES SON COMBUSTIBLES, MTTO. Y CONSERV. DE EQ. DE TRANSPORTE, SEGUROS DE VEHICULOS Y EQUIPAMIENTO DE VEHICULOS.
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	1,745,051	1,745,051	1,745,051	1,745,051	100%	775	0	0	LOTE	11	10	91%	ESTE RUBRO INCLUYE UN LOTE DE 11 PARTIDAS CONTABLES DE LAS CUALES 10 HAN TENIDO APLICACION DE RECURSO EN EL TRIMESTRE.COMBUSTIBLES, HERRAMIENTAS Y EQ DE TRABAJO, MAT.DE ALUMBRADO PUBLICO, MTTO. Y CONSERV. DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MTTO. Y CONSERV. DE PARQUES Y JARDINES Y GASTOS DIVERSOS
COMPRA DE EQUIPO MENOR PARA EL RASTRO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,198	55,198	55,198	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	ESTAS OBRAS SON LAS UNICAS QUE TIENEN SALDO POR EJERCER FII 2008
COMPRA DE MATERIAL PARA EL RASTRO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54,898	54,898	54,898	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
MANTENIMIENTO DE EDIFICIO DE RASTRO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54,898	54,898	54,898	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	SOLO QUEDAN ESTAS OBRAS POR EJERCER DE FONDO FII 2008
OBRA SALDO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,594,026	18,594,026	18,594,026	18,594,026	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTE FOLIO PERTENECE A TODAS LAS PARTIDAS EN DONDE YA SE EJERCIO AL 100 % EL PRESUPUESTO, LAS CUALES FUERON REPORTADAS CON ANTERIORIDAD.
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA SERVICIOS PUBLICOS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	0	0	0	0	0%	0	180,331	0	OTROS	1	1	100%	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA SERV. PUBLICOS PRESUPUESTO DE LOS INTERESES GENERADOS EN EL 2008, EN LOS INTERESES SE AGREGARON \$12,732 INTERESES GENERADOS Y ENVADOS LA SEC. DE FINANZAS EN EL MES DE NOV. Y DIC. 08
CLORACION DE POZOS ZONA RURAL	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	330,076	330,076	330,076	48,145	15%	0	0	0	POZO	36	5	15%	
CONSTRUCCION DE ANDADORES Y GUARNICIONES EN EL PANTEON SAN FRANCISCO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	196,965	196,965	196,965	196,965	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE BANDA PERIMETRAL PANTEON SAN FRANCISCO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	183,598	183,598	183,598	46,431	25%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	25%	
DEFICIENTE DE ALUMBRADO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEFICIENTE DE ALUMBRADO
DEUDA PUBLICA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	3,424,198	3,424,198	3,424,198	3,424,198	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	DEUDA PUBLICA
HABITAT 2007 (SISTEMA DE VIGILANCIA Y MONITOREO)	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	172,046	172,046	172,046	172,046	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROGRAMA CAMINOS SACACOSECHAS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
PROGRAMA DE ACTIVOS PRODUCTIVOS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	609,433	609,433	609,433	609,433	100%	0	0	0	OTROS	60	60	100%	EQUIPO Y PROYECTOS
PROGRAMA DE INSUMOS AGRICOLAS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
PROGRAMA DE SOPORTE	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	360,000	360,000	360,000	360,000	100%	0	0	0	PROYECTO	5	5	100%	
CERTIFICACIONES BANCARIAS	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	SAN JOSÉ ITURBIDE	URBANO	1,911	1,911	1,911	72	4%	0	0	0	MUNICIPIO	1,911	72	4%	
INSTALACION DE SISTEMA PARA CONSULTA CATASTRAL Y PREDIAL	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	SAN JOSÉ ITURBIDE	URBANO	322,000	322,000	322,000	253,000	79%	0	0	0	CONTRIBUYENTE	322,000	253,000	79%	
MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	SAN JOSÉ ITURBIDE	URBANO	74,734	74,734	74,734	74,734	100%	0	0	0	POSTE LUMINARIA METRO LINEAL	74,734	74,734	100%	
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,888	2,888	2,888	2,888	100%	0	0	0	MAQUINA	2,888	2,888	100%	
ALUMBRADO PUBLICO	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	1,488,077	1,488,077	1,488,077	1,488,077	100%	0	0	0	REGISTRO	900	1,375	153%	
BECAS CONTIGO BAÑOS	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	720,508	720,508	720,508	720,508	100%	0	0	0	BECA	1,100	1,100	100%	
CONSTRUCCION COLUMNA DE INDEPENDENCIA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	121,165	121,165	121,165	121,165	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
FOMENTO TURISTICO	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	SANTA ANA DE AGOSTADERO (EL AGOSTADERO)	RURAL	5,000	5,000	5,000	5,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	LO QUE SE REALIZO FUE UN PROYECTO EJECUTIVO DE DESARROLLO ECOTURISTICO DE LA PRESA SAN PEDRO DEL AGOSTADERO.
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	216,715	216,715	216,715	216,715	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
LIMPIA, PARQUES Y JARDINES	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	1,744,286	1,744,286	1,744,286	1,744,286	100%	0	0	0	SERVICIO	3,600	3,720	103%	CAMBIO EL PROCEDIMIENTO DE TOMAR EL ACUMULADO EN EL AVANCE FISICO, POR TAL MOTIVO EXISTE MENOR CANTIDAD QUE EL ANTERIOR.(DICH0 CAMBIO FUE EL TERCER TRIMESTRE)
PANTEONES MUNICIPALES	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	2,922	2,922	2,922	2,922	100%	0	0	0	UNIDAD	300	300	100%	EN LA UNIDAD DE MEDIDA SON CONSTRUCCION DE GAVETAS.
RASTRO MUNICIPAL	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	41,446	41,446	41,446	41,446	100%	0	0	0	CABEZA	12,000	22,180	185%	
SEGURIDAD PUBLICA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	9,883,833	9,883,833	9,883,833	9,883,833	100%	0	0	0	PATRUILLAJE	730	730	100%	
SERVICIOS BANCARIOS	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	5,179	5,179	5,179	5,179	100%	0	0	0	PESOS	5,179	5,179	100%	
SERVICIOS MUNICIPALES	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	117,898	117,898	117,898	117,898	100%	0	0	0	REUNION	84	51	61%	
UNIDAD DEPORTIVA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	4,382	4,382	4,382	4,382	100%	0	0	0	USUARIO	73,000	132,762	182%	
VIALIDAD	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	1,349,972	1,349,972	1,349,972	1,349,972	100%	0	0	0	OPERATIVO	30	73	243%	EN ESTE FOLIO SE REPORTA EL TOTAL DE INTERESES DEL FORTAMUN 2008.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,704,665	1,704,665	1,704,665	1,704,665	100%	0	0	0	LOTE	3	3	100%	11 SE REALIZA LA ADQUISICION DE MATERIAL COMO LUMINARIAS, LABASTRAS, CABLE Y TODO LO NECESARIO PARA DAR EL MANTENIMIENTO O SERVICIO TANTO EN ZONA RURAL COMO ZONA URBANA. SE MODIFICÓ EN LOS MONTO INCREMENTANDO.
APORTACION AL PROGRAMA DE BECAS CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	37-SILAO	SILAO	URBANO	2,586,347	2,586,347	2,586,347	2,586,347	100%	0	0	0	CONVENIO	1	1	100%	CONVENIO ESTATAL DE BECAS DE LOS NIVELES PRIMARIA, SECUNDARIA, BACHILLERATO Y SUPERIOR, TANTO DE ZONA URBANA COMO RURAL SE AMPLIO EL MONTO
BARRIDO Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS.	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,413,957	7,413,957	7,413,957	7,413,957	100%	0	0	0	CONTRATO	2	2	100%	EL SERVICIO DE BARRIDO MANUAL Y RECOLECCION DE RESIDUOS SOLIDOS SE RENUEVAN DE MANERA BIMESTRAL ZONA URBANA Y ZONA RURAL NO SE MODIFICA.
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	37-SILAO	SILAO	URBANO	173,732	173,732	173,732	173,732	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE DOTA DE GASOLINA A LAS UNIDADES DEL DEPTO. DE ALUMBRADO P. SE MODIFICÓ EL MONTO INCREMENTANDOSE
DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,406,128	1,406,128	1,406,128	1,406,128	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE REFIERE AL D.A.P. QUE SE DESCUENTA DE LAS PARTICIPACIONES POR PARTE DE LA SRIA DE FINANZAS SE DISMINUYERON LOS MONTO AJUSTANDO A LO RETENIDO EN EL AÑO
DEUDA PUBLICA	37-SILAO	SILAO	URBANO	807,708	807,708	807,708	807,708	100%	414,004	372,194	0	CREDITO	1	1	100%	ESTE FOLIO SE UTILIA PARA EL REGISTRO DE PAGO DE AMORTIZACION DE DEUDA E INTERESES DE LOS MESES NOVIEMBRE Y DICIEMBRE 2008 QUE SE CUBRIERON A LA CUENTA DE CREDITO DE \$52 000,000.00
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	37-SILAO	SILAO	URBANO	136,524	136,524	136,524	136,524	100%	0	0	0	VEHICULO	4	4	100%	SE REFIERE A DOS CAMIONES CANASTILLA Y 2 CAMIONETAS DE SERVICIO AN ALUMBRADO PUBLICO A LOS CUALES SE LES DA EL MANTENIMIENTO. SE INCREMENTAN LOS MONTO. MODIFICACION DE JUNIO 2009
MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, RADIOCOM. Y OPERATIVOS	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,746,657	1,746,657	1,746,657	1,746,657	100%	0	0	0	EQUIPO	41	41	100%	SE DA MANTENIMIENTO A 26 VEHICULOS(PATRULLAS) Y 15 MOTOCICLETAS. SE MODIFICÓ EL PRESUPUESTO
MATERIALES Y SUMINISTROS	37-SILAO	SILAO	URBANO	80,245	80,245	80,245	80,245	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE DOTA DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE SUPERVISION DE MERCADOS. SE MODIFICÓ EL MONTO
MATERIALES Y SUMINISTROS: COMBUSTIBLES Y LUBIC. DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	37-SILAO	SILAO	URBANO	82,098	82,098	82,098	82,098	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE DOTA DE COMBUSTIBLE AL VEHICULO DE LA DIRECCION PARA PROPORCIONAR UN MEJOR SERVICIO DE SUPERVISION SE MODIFICÓ EL MONTO
MATERIALES Y SUMINISTROS DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA	37-SILAO	SILAO	URBANO	2,160,470	2,160,470	2,160,470	2,160,470	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE DOTA DE COMBUSTIBLE AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIR. DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EL CONSTANTE SERVICIO A LA CIUDADANIA, ASI COMO DE UNIFORMES AL PERSONAL.(140 PERSONAS) SE AJUSTO EL PRESUPUESTO MODIFICANDO EN JUNIO 2009
MATERIALES Y SUMINISTROS DEL AREA DE RECLUSORIO MUNICIPAL	37-SILAO	SILAO	URBANO	24,221	24,221	24,221	24,221	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE LE DOTA DE COMBUSTIBLES AL VEHICULO DEL AREA DE RECLUSORIO SE MODIFICÓ
MATERIALES Y SUMINISTROS DEL AREA DE TRANSITO	37-SILAO	SILAO	URBANO	736,540	736,540	736,540	736,540	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE DOTA DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL AREA, SE DOTA DE UNIFORMES AL PERSONAL(45), ETC. SE MODIFICÓ EL MONTO EN ACUERDO DE JUNIO 2009
MATERIALES Y SUMINISTROS DEL DEPTO. DE LIMPIA	37-SILAO	SILAO	URBANO	443,451	443,451	443,451	443,451	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE DOTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES A LOS VEHICULOS PARA DAR UN SERVICIO CONSTANTE EN EL MUNICIPIO. SE MODIFICÓ EL MONTO SEGUN PRESUPUESTO EN JUNIO 2009
MATERIALES Y SUMINISTROS DEL DEPTO. DE PANTEONES	37-SILAO	SILAO	URBANO	65,379	65,379	65,379	65,379	100%	0	0	0	VEHICULO	2	2	100%	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO DEL EQPO. DE TRANSPORTE COMO SERVICIOS GENERALES SE AJUSTO AL MONTO EJERCIDO. MODIFICADO EN JUNIO DE 2009
MATERIALES Y SUMINISTROS DEL DEPTO. DE PANTEONES.	37-SILAO	SILAO	URBANO	64,539	64,539	64,539	64,539	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS DEL DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES	37-SILAO	SILAO	URBANO	410,944	410,944	410,944	410,944	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE DOTA DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DEL DEPTO PARA PRESTAR EL SERVICIO EN EL MUNICIPIO SE MODIFICÓ LOS MONTO A LO EJERCIDO AUTORIZADO EN ACUERDO DE JUNIO 2009
MATERIALES Y SUMINISTROS DEL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL	37-SILAO	SILAO	URBANO	97,209	97,209	97,209	97,209	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE DOTA DE COMBUSTIBLES AL EQUIPO DE TRANSPORTE PARA PODER DAR EL SERVICIO DE PROTECCION CIVIL.(3 VEHICULOS)
MATERIALES Y SUMINISTROS DEL DEPTO. DE RASTRO MUNICIPAL	37-SILAO	SILAO	URBANO	282,756	282,756	282,756	282,756	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE DOTA DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES A LAS UNIDADES DE TRANSPORTE DEL RASTRO SE MODIFICARON LOS MONTO.
MATERIALES Y SUMINISTROS DEL DEPTO. DE TRANSPORTE	37-SILAO	SILAO	URBANO	143,303	143,303	143,303	143,303	100%	0	0	0	SERVICIO	1	1	100%	SE DOTA DE COMBUSTIBLE A LAS UNIDADES DE TRANSPORTE OFICIALES PARA PRESTAR UN SERVICIO CONSTANTE A LA CIUDADANIA. SE MODIFICÓ EL MONTO
PINTURAS PARA POSTES DE ALUMBRADO P.	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,644	1,644	1,644	1,644	100%	0	0	0	ACTIVIDAD	1	1	100%	SE REALIZA LA ACTIVIDAD DE PINTAR LOS POSTES PARA PONERLES ALGUNA MARCA. SE AJUSTO AL MONTO EJERCIDO.
SERVICIOS GENERALES DEL AREA DE TRANSITO MPAL.	37-SILAO	SILAO	URBANO	212,874	212,874	212,874	212,874	100%	0	0	0	VEHICULO	9	9	100%	EL AREA DE TRANSITO LE DA MANTENIMIENTO A 9 VEHICULOS SE MODIFICÓ EL MONTO
SERVICIOS GENERALES DEL DEPARTAMENTO DE MERCADOS	37-SILAO	SILAO	URBANO	48,343	48,343	48,343	48,343	100%	0	0	0	VEHICULO	3	3	100%	SE REALIZA EL MANTENIMIENTO Y REPARACION A LOS VEHICULOS SE MODIFICÓ EL MONTO AL EJERCIDO REAL SEGUN ACUERDO DE JUNIO 2009
SERVICIOS GENERALES DEL DEPTO. DE LIMPIA	37-SILAO	SILAO	URBANO	316,715	316,715	316,715	316,715	100%	0	0	0	VEHICULO	5	5	100%	SE LES PROPORCIONA EL MANTENIMIENTO TANTO A UN CAMION DE VOLTEO COMO A UNA MAQUINA D-8 QUE SE SE UTILIZA EN TRABAJOS DEL RELLENO SANITARIO DEL MUNICIPIO, ASI COMO A VEHICULOS DE SUPERVISION DEL SERVICIO DE LIMPIA. SE MODIFICÓ EL MONTO.
SERVICIOS GENERALES. MANTENIMIENTO DE EQ. DE TRANSPORTE	37-SILAO	SILAO	URBANO	176,926	176,926	176,926	176,926	100%	0	0	0	VEHICULO	5	5	100%	SE DA MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE DE CARNE Y SUPERVISION. SE MODIFICÓ EL MONTO
SERVICIOS GENERALES. MANTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37-SILAO	SILAO	URBANO	118,786	118,786	118,786	118,786	100%	0	0	0	VEHICULO	6	6	100%	SE LE DA MANTENIMIENTO AL EQUIPO DE TRANSPORTE OFICIAL. SE MODIFICÓ EL MONTO
SERVICIOS GENERALES. MANTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE DEPTO. DE SERVICIOS PUBLICOS	37-SILAO	SILAO	URBANO	38,132	38,132	38,132	38,132	100%	0	0	0	VEHICULO	1	1	100%	LA DIRECCION GENERAL CUENTA CON UN VEHICULO DE SUPERVISION SE MODIFICÓ EL MONTO
SERVICIOS GENERALES. MONTTO. DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y COMUNICACION	37-SILAO	SILAO	URBANO	87,010	87,010	87,010	87,010	100%	0	0	0	VEHICULO	3	3	100%	EL DEPTO. DE PROTECCION CIVIL CUENTA CON 3 VEHICULOS OFICIALES. SU EQUIPO DE COMUNICACION SE MODIFICÓ AL MONTO EJERCIDO

**ANEXO XIX**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
SERVICIOS GENERALES.MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE, MAQUINAS Y HERRAMIENTAS	37-SILAO	SILAO	URBANO	418,567	418,567	418,567	418,567	100%	0	0	VEHICULO	5	5	100%	SERVICIOS DE PARQUES Y JARDINES. SE MODIFICO EL PRESUPUESTO
SUBSIDIO DIF MUNICIPAL	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	SUBSIDIO	1	1	100%	NO SE MODIFICA EL MONTO
UNIFORMES Y CALZADO PARA EL PERSONAL DEL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO	37-SILAO	SILAO	URBANO	10,500	10,500	10,500	10,500	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	NO SE MODIFICA
AFECCIONES	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	301,272	301,272	301,272	301,272	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	
FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	260,000	260,000	260,000	260,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTO DESTINADO A PROTECCION CIVIL, EMERGENCIAS Y SISTEMA 066	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	2,040,842	2,040,842	2,040,842	2,040,842	100%	0	0	ACCION	22	3	14%	
GASTO DESTINADO A SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	15,183,066	15,183,066	15,183,066	15,183,066	100%	0	0	ACCION	24	6	25%	
LIMPIA, PARQUES Y JARDINES E IMAGEN URBANA	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	3,986,466	3,986,466	3,986,466	3,986,466	100%	0	0	ACCION	3	3	100%	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE TRANSPORTE	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	8,932	8,932	ACCION	1	1	100%	
SISTEMA 066	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	176,000	176,000	176,000	176,000	100%	0	0	ACCION	10	0	0%	
GASTOS INDIRECTOS	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	11,280	11,280	11,280	0	0%	0	0	ACCION	5	0	0%	
SEGURIDAD PUBLICA	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	2,334,294	2,334,294	2,334,294	2,371,671	102%	0	0	PLAZA	23	22	96%	
SERVICIOS PUBLICOS	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	2,896,524	2,896,524	2,896,524	2,870,419	99%	0	0	ACCION	5	5	100%	
GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	45-XICHU	XICHU	URBANO	6,764	6,764	6,764	6,764	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	45-XICHU	XICHU	URBANO	8,024	8,024	8,024	8,024	100%	0	0	AUDITORIA	2	2	100%	
PATRONATO LUDOVICENSE DE LA SALUD	45-XICHU	XICHU	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
SEGURIDAD PUBLICA	45-XICHU	XICHU	URBANO	564,726	564,726	564,726	564,726	100%	10,286	10,286	ACCION	1	1	100%	
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	45-XICHU	XICHU	URBANO	3,312,582	3,312,582	3,312,582	3,312,582	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CENTRO ANTIRRABICO MATERIAL DIVERSO	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	6,000	6,000	6,000	6,000	100%	0	0	OTROS	5	5	100%	CENTRO ANTIRRABICO MATERIAL DIVERSO
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DE SERVICIOS PUBLICOS	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	2,043,401	2,043,401	2,043,401	1,923,764	94%	0	0	LIBRO	300	280	93%	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS DE SERVICIOS PUBLICOS
DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	868,330	868,330	868,330	868,330	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO
GASTOS DE DIFUSION PARA EL AREA DE LIMPIA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	13,332	13,332	13,332	13,332	100%	0	0	LOTE	2	2	100%	GASTOS DE DIFUSION PARA EL AREA DE LIMPIA
INTERESES GENERADOS	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	1	0	0%	INTERESES GENERADOS PARA EL DESTINO DE INVERSION DE OBRA O ACCIONES QUE DETERMINE EL H. AYUNTAMIENTO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR DEL RASTRO	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	58,391	58,391	58,391	58,391	100%	0	0	EQUIPO	10	10	100%	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR DEL RASTRO
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	610,718	610,718	610,718	610,718	100%	0	0	KILOMETRO	500	500	100%	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE VEHICULOS DE SERVICIOS PUBLICOS
MATERIALES Y SUMINISTROS, SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	1,631,675	1,631,675	1,631,675	1,631,675	100%	0	0	OTROS	1,680	1,680	100%	MATERIALES Y SUMINISTROS, SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD
MTO. Y CONSERVACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO MENOR	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	50,000	50,000	50,000	0	0%	0	0	EQUIPO	5	0	0%	MTO. Y EQUIPO MENOR EN PARQUES Y JARDINES
PAGO DE CREDITO DEUDA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	OTROS	0	0	0%	PAGO DE CREDITO DEUDA
PROGRAMA CESAVEG	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	828	828	828	828	100%	0	0	LIBRO	4	4	100%	PROGRAMA CESAVEG PAGO DE INSECTICIDAS PARA SIEMBRAS DE TEMPORAL
REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS DE PARQUES Y JARDINES	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	17,725	17,725	17,725	17,725	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	EQUIPO PARA PARQUES Y JARDINES
ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES DE PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	82,827	82,827	82,827	82,827	100%	0	0	PERSONA	43	43	100%	ROPA DE TRABAJO Y UNIFORMES DE PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	25,000	25,000	25,000	0	0%	0	0	PIEZA	50	0	0%	SERVICIOS DE LIMPIEZA HIGIENE Y FUMIGACION DEL RASTRO MUNICIPAL
SERVICIOS GENERALES, SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	521,527	521,527	521,527	521,527	100%	0	0	OTROS	300	300	100%	SERVICIOS GENERALES, SEGURIDAD PUBLICA Y VIALIDAD

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	206,335	206,335	206,335	206,335	100%	0	0	VEHICULO	1	1	100%	VEHICULO DE LIMPIA
VIVERO MUNICIPAL	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	221,178	221,178	221,178	96,409	44%	0	0	EQUIPO	15	8	53%	VIVERO MUNICIPAL, ADQUISICION DE HERRAMIENTAS, TIERRA Y EQUIPO DE TRABAJO
OBLIGACIONES FINANCIERAS															
DEUDA PUBLICA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,043,828	1,043,828	1,043,828	1,043,828	100%	17,708	17,708	ACCION	1	0	44%	CTA. 5-10-602-952-00 2008
DEUDA PUBLICA	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	1,841,540	1,841,540	1,841,540	1,841,540	100%	0	0	PESOS	1,841,540	1,841,540	100%	
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA															
AGUINALDO POLICIA BASE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,794,733	1,794,733	1,794,733	1,794,733	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	CTA. 5-10-602-886-00 2008
AGUINALDO POLICIA CONFIANZA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	262,836	262,836	262,836	262,836	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	CTA. 5-10-602-992-00 2008
AGUINALDO TRANSITO BASE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	757,111	757,111	757,111	757,111	100%	106,411	106,411	PAGO	1	1	100%	CTA. 5-10-602-989-00 2008
AGUINALDO TRANSITO CONFIANZA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	85,419	85,419	85,419	85,419	100%	0	0	PAGO	1	1	74%	CTA. 5-10-602-993-00 2008
CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	36,708	36,708	36,708	36,708	100%	0	0	CAPACITACION	1	1	51%	CTA 5-10-602-924-00 2008
COMBUSTIBLE TRANSITO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	488,926	488,926	488,926	488,926	100%	0	0	LITRO	1	1	85%	CTA. 5-10-602-941-00 2008
COMBUSTIBLE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,916,654	1,916,654	1,916,654	1,916,654	100%	0	0	LITRO	1	1	95%	CTA. 5-10-602-963-00 2008
EQUIPAMIENTO EQUINO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	0	0	0	0	0%	201,720	201,720	ACCION	1	0	0%	CTA. 5-10-602-948-00 2008
EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,588,893	2,588,893	2,588,893	2,588,893	100%	187,097	187,097	ACCION	1	1	97%	CTA. 5-10-602-951-00 2008
MANTTO. Y ALIMENTACION PARA EQUINO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	0	0	0	0	0%	274,620	274,620	ACCION	1	0	0%	CTA. 5-10-602-939-00 2008
MANTTO. Y REF. UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,350,604	1,350,604	1,350,604	1,350,604	100%	0	0	ACCION	1	1	97%	CTA. 5-10-602-962-00 2008
MANTTO. Y REFACCIONES UNIDADES TRANSITO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	390,883	390,883	390,883	390,883	100%	0	0	ACCION	1	1	98%	CTA. 5-10-602-942-00 2008
POLICIA-SUELDO PERSONAL BASE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	13,806,102	13,806,102	13,806,102	13,806,102	100%	0	0	PESOS	1	1	94%	CTA. 5-10-602-987-00 2008
POLIZAS SEGUROS VEHICULOS SEG.PUBL.	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	30,276	30,276	30,276	30,276	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	CTA. 5-10-602-957-00 2008
PRIMA VACACIONA POLICIA CONFIANZA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	58,732	58,732	58,732	58,732	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	CTA. 5-10-602-984-00 2008
PRIMA VACACIONAL POLICIA BASE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	392,567	392,567	392,567	392,567	100%	0	0	PAGO	1	1	96%	CTA. 5-10-602-987-00 2008
PRIMA VACACIONAL TRANSITO BASE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	190,262	190,262	190,262	190,262	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	CTA. 5-10-602-991-00 2008
PRIMA VACACIONAL TRANSITO CONFIANZA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	25,060	25,060	25,060	25,060	100%	0	0	PAGO	1	1	87%	CTA. 5-10-602-988-00 2008
PROTECCION CIVIL SUELDO PERSONAL BASE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,246,376	2,246,376	2,246,376	2,246,376	100%	0	0	PAGO	1	1	84%	CTA. 5-10-602-937-00 2008 RECLASIFICACION CONTABLE DE CTA. 536-101. APLIC. DE GASTO CTA. 536-101
SUELDO PERSONAL BASE SUBSEMUN	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	3,174,235	3,174,235	3,174,235	3,174,235	100%	225,766	225,766	PAGO	1	1	72%	CTA. 5-10-602-926-00 2008
SUELDO PERSONAL CONFIANZA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,737,748	1,737,748	1,737,748	1,737,748	100%	0	0	PAGO	1	1	97%	CTA. 5-10-602-996-00 2008
SUELDO PERSONAL CONFIANZA TRANSITO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	945,910	945,910	945,910	945,910	100%	0	0	PAGO	1	1	89%	CTA. 5-10-602-999-00 2008
TRANSITO-SUELDO PERSONAL BASE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	6,026,661	6,026,661	6,026,661	6,026,661	100%	0	0	PAGO	1	1	89%	CTA. 5-10-602-994-00 2008
TRANSITO-UNIFORMES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	49,585	49,585	49,585	49,585	100%	0	0	ACCION	1	0	16%	CTA. 5-10-602-965-00 2008
UNIFORMES Y FURNITURAS SEGURIDAD PUBLICA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	443,062	443,062	443,062	443,062	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CTA. 5-10-602-984-00 2008
SEGPUB	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	13,097,165	13,097,165	13,097,165	13,097,165	100%	0	0	PESOS	13,097,165	13,097,165	100%	
ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DE LOS SISTEMAS FISCALES															
FOLIO GENERAL	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	5,166,144	5,166,144	5,166,144	5,118,333	99%	24,797	0	PESOS	5,166,144	5,118,333	99%	
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O AFECTACIONES Y PERMISOS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	4,345,671	4,345,671	4,345,671	4,345,671	100%	0	0	ACCION	1	1	98%	CTA. 5-10-602-983-00 2008
AGUINALDO LIMPIA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	596,058	596,058	596,058	596,058	100%	0	0	EMPLEO	1	1	85%	5-10-602-979-00 AGUINALDO DEPARTAMENTO DE LIMPIA 2008
AGUINALDO PARQUES Y JARDINES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	333,967	333,967	333,967	333,967	100%	0	0	EMPLEO	1	1	100%	5-10-602-925-00 AGUINALDO PARQUES Y JARDINES 2008

**ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
AGUINALDO PROTECCION CIVIL	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	296,671	296,671	296,671	296,671	100%	0	0	EMPLEO	1	1	97%	5-10-602-978-00 AGUINALDO PROTECCION CIVIL 2008
ALUMBRADO PUBLICO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	5,418,000	5,418,000	5,418,000	5,418,000	100%	0	0	ACCION	1	1	96%	CTA. 5-10-602-956-00 2008
DERECHOS DE AGUA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	348,152	348,152	348,152	348,152	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CTA. 5-10-602-949-00 2008
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,071,637	2,071,637	2,071,637	2,071,637	100%	0	0	ACCION	1	1	75%	CTA. 5-10-602-938-00 2008
EDIFICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	399,633	399,633	399,633	399,633	100%	0	0	ACCION	1	0	12%	CTA. 5-10-602-980-00 2008 C ONSTR.MODULO OPNA.ALMACEN ALUMBRADO CALLE MARTES COL. EL EDEN
ESTUDIOS Y PROYECTOS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	6,016,802	6,016,802	6,016,802	6,016,802	100%	0	0	PROYECTO	1	1	92%	CTA. 5-10-602-947-00 2008
LIMPIA SUELDO PERSONAL BASE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	5,720,630	5,720,630	5,720,630	5,720,630	100%	113,884	113,884	PAGO	1	1	100%	CTA. 5-10-602-982-00 2008
LIMPIA SUELDO PERSONAL CONFIANZA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	235,641	235,641	235,641	235,641	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	CTA. 5-10-602-934-00 2008 RECLASIFICACION CONTABLE DE CTA. 562-102
LIMPIA-COMBUSTIBLE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,635,520	1,635,520	1,635,520	1,635,520	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CTA. 5-10-602-970-00 2008
MI CASA DIFERENTE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,335,176	1,335,176	1,335,176	1,335,176	100%	0	0	ACCION	1	1	98%	CTA. 5-10-602-995-00 2008
NOMENCLATURA PARA CALLES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	42,996	42,996	42,996	42,996	100%	0	0	METRO LINEAL	1	1	58%	CTA. 5-10-602-932-00 2008 FABRICACION Y COLOCACION DE SENALIZACION TIPO NOMENCLATURA
PARQUES Y JARDINES SUELDO PERSONAL BASE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,688,600	2,688,600	2,688,600	2,688,600	100%	0	0	PESOS	1	1	99%	CTA. 5-10-602-935-00 2008 RECLASIFICACION CONTABLE DE CTA 563-101
PISO FIRME	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,360,931	2,360,931	2,360,931	2,360,931	100%	0	0	METROS	1	1	80%	CTA. 5-10-602-996-00 2008
PROG. MICROREGIONES SUMAR-FIDEPO-HABITAT	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	789,424	789,424	789,424	789,424	100%	0	0	ACCION	1	0	18%	CTA. 5-10-602-954-00 2008
PROGRAMA CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	145,390	145,390	145,390	145,390	100%	0	0	BECA	1	1	100%	CTA. 5-10-602-926-00 2008
PROGRAMA TU CASA FONAPO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,346,400	1,346,400	1,346,400	1,346,400	100%	0	0	METROS	1	1	99%	CTA. 5-10-602-997-00 2008
PROTECCION CIVIL SUELDO PERSONAL CONFIANZA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	311,009	311,009	311,009	311,009	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	CTA. 5-10-602-936-00 2008. RECLASIFICACION CONTABLE DE CTA. 536-102. APIC. GASTO CTA. 536-102
REFORESTACION Y EQ. PARQUES Y JARDINES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	0	0	0	0	0%	311,518	311,518	EQUIPO	1	0	0%	CTA. 5-10-602-955-00 2008
REHAB. CALLES/TRANSF. ASFALTO DONADO PEMEX	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,269,999	1,269,999	1,269,999	1,269,999	100%	0	0	METRO CUADRADO	1	1	67%	CTA. 5-10-602-944-00 2008 CALLE SAN MARTIN-CAMADO NERVO-LIBR-SUR
RELLENO SANITARIO ARRENDAM. MAT. Y RTA. EQUIPO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	5,319,788	5,319,788	5,319,788	5,319,788	100%	0	0	RELLENO SANITARIO	1	1	100%	CTA. 5-10-602-958-00 2008
SERV. OBRAS Y ACCIONES POR CONTINGENCIAS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	466,613	466,613	466,613	466,613	100%	0	0	ACTAS	1	1	90%	CTA. 5-10-602-990-00 2008
SUELDO PERSONAL CONFIANZA PARQUES Y JARDINES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	131,865	131,865	131,865	131,865	100%	0	0	EMPLEO	1	1	100%	5-10-602-927-00 SUELDO PERSONAL CONFIANZA PARQUES Y JARDINES 2008
UNIDADES LIMPIA-MANTTO. Y REFACCIONES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,980,069	1,980,069	1,980,069	1,980,069	100%	0	0	UNIDAD	1	1	82%	CTA. 5-10-602-971-00 2008
UNIFORMES SERVICIOS PUBLICOS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	453,010	453,010	453,010	453,010	100%	0	0	ACCION	1	1	90%	CTA. 5-10-602-981-00 2008
ACCIONES REPORTADAS EN EL PRIMER TRIMESTRE	26-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,030,633	13,030,633	13,030,633	13,030,966	100%	0	0	CIUDADANO	35,000	34,950	100%	ACCIONES REPORTADAS EN EL SEGUNDO TRIMESTRE NINGUNA SUFRIO MODIFICACION.TODAS QUEDARON IGUAL.
<b>FAM</b>				<b>333,671,860</b>	<b>333,671,860</b>	<b>333,671,860</b>	<b>285,678,489</b>	<b>77%</b>	<b>13,482,146</b>	<b>2,504,402</b>		<b>2,385,704,019</b>	<b>1,316,003,917</b>	<b>68%</b>	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA</b>															
CONSTRUCCION INTERESES FAM BASICA 2008	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	3,199,587	539,823	ACCION	0	0	0%	SE REPORTAN \$3,199,587 CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES GENERADOS EN LAS CUENTAS DE GOBIERNO EN ESTA VERTIENTE AL TERCER TRIMESTRE Y LOS INTERESES GENERADOS DE LOS MESES OCTUBRE A DICIEMBRE SE REPORTARAN EN EL TRIMESTRE SIGUIENTE UNA VEZ QUE SE HAYA REALIZADO EL DESGLOSE POR VERTIENTE.
CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSADA ADOSADA CON MUROS DE PVC Y CONCRETO EN PRIMARIA "AQUILES SERDAN"	1-ABASOLO	TAMAZULA	RURAL	410,000	410,000	410,000	410,000	100%	0	0	ESCUELA	445,249	256,575	58%	
CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA(6.00 X 8.00 MTS.) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "QUITZE0"	1-ABASOLO	SAN FRANCISCO DE HORTA (EL GATO)	RURAL	287,432	287,432	287,432	287,432	100%	0	0	ESCUELA	285,530	174,913	59%	

**ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA (6.00 X 8.00 MTS.) CON LOZA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS"	1-ABASOLO	FLORIDA DE GÓMEZ	RURAL	273.538	273.538	273.538	273.538	100%	0	0	0 ESCUELA	325.649	182.941	56%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00 X 8.00 MTS.) CON LOZA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS CISTERNA PREFABRICADA EN PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	712.447	712.447	712.447	712.447	100%	0	0	0 ESCUELA	755.379	447.783	59%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLADO (3.85 X 5.00 MTS.) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5M3 EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	1-ABASOLO	BOQUILLAS	RURAL	399.934	399.934	399.934	399.934	100%	0	0	0 ESCUELA	414.001	247.884	60%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5M3 EN PRIMARIA "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	1-ABASOLO	ALTO DE CHAMACUA	RURAL	205.529	205.529	205.529	205.529	100%	0	0	0 ESCUELA	253.377	137.872	54%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5M3 EN JARDIN DE NIÑOS "SOR JUANINAS DE LA CRUZ"	1-ABASOLO	RANCHO NUEVO DE LA CRUZ	URBANO	289.200	289.200	289.200	289.200	100%	0	0	0 ESCUELA	384.070	202.211	53%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOZA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5M3 EN PRIMARIA "IGNACIO B PAMPLONA"	1-ABASOLO	LA ORDEÑA	RURAL	367.740	367.740	367.740	367.740	100%	0	0	0 ESCUELA	393.122	233.460	59%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00 X 8.00 MTS.) CON LOZA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "CANDIDO NAVARRO"	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	211.231	211.231	211.231	211.231	100%	0	0	0 ESCUELA	254.434	143.785	57%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00 X 8.00 MTS.) CON LOZA Y CIMENTACION EN TELESECUNDARIA 55	1-ABASOLO	ZAPOTE DE PERALTA	RURAL	230.457	230.457	230.457	230.457	100%	0	0	0 ESCUELA	254.803	145.578	57%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS CISTERNA 5M3 EN JARDIN DE NIÑOS JUAN ALDAMA	1-ABASOLO	HUTZATARITO	RURAL	42.292	42.292	42.292	42.292	100%	0	0	0 ESCUELA	42.292	42.292	100%	
CONST DE 10 AULAS (6.00 X 8.00 MTS) MAS 2 SERV SANIT MAS 1 SERV SANIT CIBODGA (6.00 X 8.00 MTS) MAS 2 DI R. (6.00 X 8.00 MTS) MAS 1 SALON DE U MUL (12 X 8.00 MTS) MAS 3 CISTER DE 5M3 PRIM MELCHOR ORTEGA	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	1,587,109	1,587,109	1,587,109	1,587,109	100%	0	0	0 ESCUELA	1,576,532	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 3 AULAS ADOSADAS MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOZA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS CISTERNA PREF. 5 M3 EN JARDIN DE NIÑOS YAHHU	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	1,500,056	1,500,056	1,500,056	1,500,056	100%	0	0	0 ESCUELA	1,500,056	900,034	60%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00 X 8.00 MTS) CON LOZA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "NIÑOS HEROES DE CHAPULTEPEC"	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	549.461	549.461	549.461	549.461	100%	0	0	0 ESCUELA	549.461	329.676	60%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00 X 8.00 MTS) CON LOZA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "PADRE HIDALGO"	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	553.033	553.033	553.033	553.033	100%	0	0	0 ESCUELA	553.033	331.820	60%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLADO (3.85X5.00 MTS) MAS CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS "JAIME TORRES BODET"	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	275.362	275.362	275.362	275.362	100%	0	0	0 ESCUELA	275.362	165.217	60%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) PREFABRICADO CON MUROS DE PVC Y CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "LIC. JOSE VASCO CELOS"	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	726.574	726.574	726.574	726.574	100%	0	0	0 ESCUELA	726.574	0	0%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS (6.00 X 8.00 MTS) CON LOZA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN TELESECUNDARIA NO. 945	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	433.416	433.416	433.416	433.416	100%	0	0	0 ESCUELA	435.423	391.881	90%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOZA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "REVOLUCION MEXICANA"	12-CUERAMARO	CUERAMARO	URBANO	220.890	220.890	220.890	220.890	100%	0	0	0 ESCUELA	220.890	66.267	30%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 2 AULAS ADOSADAS (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION EN PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	12-CUERAMARO	CUERAMARO	URBANO	749.353	749.353	749.353	749.353	100%	0	0	0 ESCUELA	777.067	233.120	30%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLADO (3.85X5.00 MTS) MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN JARDIN DE NIÑOS "20 DE NOVIEMBRE"	12-CUERAMARO	CUERAMARO	URBANO	295.332	295.332	295.332	295.332	100%	0	0	0 ESCUELA	302.823	90.847	30%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOZA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "VICENTE GUERRERO"	12-CUERAMARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	501.950	501.950	501.950	501.950	100%	0	0	0 ESCUELA	501.950	150.585	30%	COL CIENEGUILLA NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 2 AULAS ADOSADA EN TELESECUNDARIA NO. 391	13-DOCTOR MORA	MORISQUILLAS	RURAL	760.087	760.087	760.087	760.087	100%	0	0	0 ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA DE 3 E.E. ESTRUCTURA UI-C MAS 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO 2 E.E. ESTRUCTURA UI-C MAS 2 MICROPLANTAS EN SECUNDARIA TECNICA NO. 49	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN JOSE DE LAGUNILLAS	RURAL	1,174,092	1,174,092	1,174,092	1,174,092	100%	0	0	0 ESCUELA	1,193.561	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00 X 8.00 ) MTS. MAS SERVICIO SANITARIO AISLADO ALTERNO (3.85 X 5. 60 ) MTS. MAS MICROPLANTA EN TELESECUNDARIA NO. 83	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	RIO LAJA	RURAL	14,803	14,803	14,803	14,803	100%	0	0	0 ESCUELA	14,803	14,803	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LA VENTA	RURAL	463.258	463.258	463.258	463.258	100%	0	0	0 ESCUELA	479.827	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA "MIGUEL E. ABED"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	487.982	487.982	487.982	487.982	100%	0	0	0 ESCUELA	489.626	0	0%	1-EST DE LOS FFCC KM 4 NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 2 AULAS ADOSADAS MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO (6.00X8.00 MTS) CON MUROS DE PVC Y CONCRETO MAS MI CROP MAS CIST PREFABR DE 5M3 TELESECUNDARIA 1042	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SANTA CLARA	RURAL	307.374	307.374	307.374	307.374	100%	0	0	0 ESCUELA	1,877.571	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00 X 8.00 MTS.) CON ESTRUCTURA METALICA Y PANELES EN PRIMARIA INDEPENDENCIA	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LA COLMENA	RURAL	14,618	14,618	14,618	14,618	100%	0	0	0 ESCUELA	14,618	14,618	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00 X 8.00 MTS.) CON LOZA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	264.012	264.012	264.012	264.012	100%	0	0	0 ESCUELA	264.012	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA DOBLEMENTE ADOSADA CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN TELESECUNDARIA NO. 983	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	PALMITAS	RURAL	196.847	196.847	196.847	196.847	100%	0	0	0 ESCUELA	200.998	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO DE 2 E.E. CON ESTRUCTURA UI-C EN SECUNDARIA GENERAL "CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	528.222	528.222	528.222	528.222	100%	0	0	0 ESCUELA	1	1	100%	COL INSURGENTES
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00 X 8.00) MTS. CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN JARDIN DE NIÑOS MOISES SAENZ GARZA	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	0	599.623	ESCUELA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES COL. LAS MARGARITAS
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN JARDIN DE NIÑOS "MOISES SAENZ GARZA"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,916	4,916	4,916	4,916	100%	0	0	0 ESCUELA	544.564	0	0%	1-COL MARGARITAS NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLADO (3.85X5.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA MAS MICROPLANTA EN TELESECUNDARIA NO. 223	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	FRANÇAS	RURAL	349.505	349.505	349.505	349.505	100%	0	0	0 ESCUELA	349.505	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA MAS MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO ALLENDE / MANUEL GOMEZ PEDRAZA"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	135.687	135.687	135.687	132.381	98%	0	0	0 ESCUELA	135.686	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA MAS MICROPLANTA EN PRIMARIA "PROF. IGNACIO M. ALTAMIRANO"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	OJO ZARCO	RURAL	134.531	134.531	134.531	134.531	100%	0	0	0 ESCUELA	135.686	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LA TRINIDAD	RURAL	147.156	147.156	147.156	147.156	100%	0	0	0 ESCUELA	147.971	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA Y CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN JARDIN DE NIÑOS "JAIME TORRES BODET"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LA CABRA	RURAL	167.551	167.551	167.551	167.341	100%	0	0	0 ESCUELA	167.550	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO MAS MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS "GUISEPPINA PIZZIGON"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LA VENTILLA	RURAL	121.443	121.443	121.443	121.422	100%	0	0	0 ESCUELA	121.443	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13				
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA DE 5 M3 EN JARDIN DE NIÑOS ZAPOTLAN	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LAS MILPITAS	RURAL	149,548	149,548	149,548	149,548	100%	0	0	ESCUOLA					
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA DE 5M3 EN JARDIN DE NIÑOS	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	HACIENDA DE ABAJO	RURAL	149,548	149,548	149,548	149,548	100%	0	0	ESCUOLA	149,548	0	0%		
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00 X 8.00) MTS. CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS MARCOS MENDOZA	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LA SABANA	RURAL	527,140	527,140	527,140	527,140	100%	0	0	ESCUOLA		1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00 X 8.00) MTS. EN PRIMARIA JUAN ESCUTIA	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	ADJUNTAS DEL RIO (LAS ADJUNTAS)	RURAL	58,336	58,336	58,336	58,336	100%	0	0	ESCUOLA	149,548	0	0%		
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X 8.00 MTS.) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS 2 MICROPLANTAS EN TELESECUNDARIA NO. 49	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN JOSE DE LA PALMA	RURAL	551,010	551,010	551,010	551,010	100%	0	0	ESCUOLA	551,010	0	0%		
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA MAS MICROPLANTA Y CISTERNA PREFAB. DE 5 M3 EN PRIM "AGUSTIN DE TURBIDE"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	RANCHO NUEVO DE SAN JOSE DE BABULLO	RURAL	527,060	527,060	527,060	527,060	100%	0	0	ESCUOLA	566,272	0	0%		
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA MAS MICROPLANTA EN PRIMARIA BENITO JUAREZ	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LA GRULLA DE ABAJO (LA GRULLA)	RURAL	331,251	331,251	331,251	331,251	100%	0	0	ESCUOLA		1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA MAS MICROPLANTA Y CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA PRAY BARTOLOME DE LAS CASAS	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SANTA TERESA	RURAL	323,090	323,090	323,090	323,090	100%	0	0	ESCUOLA		1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA Y CISTERNA DE 5 M3 EN PRIMARIA "FRANCISCO I. MADRERO"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	BORDO DE SAN PEDRO	RURAL	354,442	354,442	354,442	354,442	100%	0	0	ESCUOLA	354,442	0	0%		
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN ESCUTIA"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	ADJUNTAS DEL MONTE	RURAL	330,671	330,671	330,671	330,671	100%	0	0	ESCUOLA	33,014	0	0%		
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA EN PRIMARIA IGANAJO ALLENDE	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN PEDRO (PALO MOCHO)	RURAL	331,244	331,244	331,244	331,244	100%	0	0	ESCUOLA		1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA EN PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	NORIA NUEVA (LA NORIA)	RURAL	333,014	333,014	333,014	333,014	100%	0	0	ESCUOLA	333,014	0	0%		
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS MICROPLANTA EN PRIMARIA BENITO JUAREZ	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN ANTON DE LAS MINAS	RURAL	44,203	44,203	44,203	44,203	100%	0	0	ESCUOLA	44,203	0	0%		
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS MICROPLANTA EN PRIMARIA FRANCISCO JAVIER MINA	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN ANTONIO	RURAL	29,409	29,409	29,409	29,409	100%	0	0	ESCUOLA		1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS MICROPLANTA EN PRIMARIA JUAN ESCUTIA	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	MOJONERAS	RURAL	29,409	29,409	29,409	29,409	100%	0	0	ESCUOLA		1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS MAS 1 SERVICIO SA SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO (6.00 X 8.00 MTS.) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA FRANCISCO I MADRERO	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN MARCOS DE ABAJO (SAN MARCOS)	RURAL	1,449,287	1,449,287	1,449,287	1,449,288	100%	0	0	ESCUOLA		1	1	98%	
CONSTRUCCION DE UNA AULA ADOSADA(6.00 X 8.00 MTS.) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "JUVENTINO ROSAS"	15-GUANAJUATO	CAÑADA DE BUSTOS	RURAL	225,013	225,013	225,013	225,013	100%	0	0	ESCUOLA	226,998	0	0%		
CONSTRUCCION DE UNA AULA AISLADA(6.00X 8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "AURELIANO ESQUIVEL"	15-GUANAJUATO	LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE)	URBANO	234,586	234,586	234,586	234,586	100%	0	0	ESCUOLA	265,923		79.777	30%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	15-GUANAJUATO	SAN JOSE DE LA LUZ	RURAL	276,873	276,873	276,873	276,873	100%	0	0	ESCUOLA	0	0	0%		
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA"	15-GUANAJUATO	CAPULIN DE BUSTOS (EL CAPULIN)	RURAL	245,167	245,167	245,167	245,167	100%	0	0	ESCUOLA	0	0	0%		
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA NO. 1019	15-GUANAJUATO	MESA CUATA	RURAL	248,364	248,364	248,364	248,364	100%	0	0	ESCUOLA	0	0	0%		
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00 X 8.00) MTS. CON MUROS DE PANEL Y ESTRUCTURA METALICA OCULTA EN LA SEC. GRAL IGNACIO RAMIRAZ	15-GUANAJUATO	SAN JOSE DE CERVERA (CERVERA)	RURAL	294,783	294,783	294,783	293,373	100%	0	0	ESCUOLA	0	0	0%		
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "ALVARO OBREGON"	15-GUANAJUATO	SAN ISIDRO	RURAL	256,990	256,990	256,990	256,990	100%	0	0	ESCUOLA	0	0	0%		
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "GRAL. NICOLAS BRAVO"	15-GUANAJUATO	LA TRINIDAD	RURAL	258,432	258,432	258,432	258,432	100%	0	0	ESCUOLA	264,012		79.204	30%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN PRIMARIA "JUAN ALDAMA"	15-GUANAJUATO	ROSA DE CASTILLA	RURAL	162,186	162,186	162,186	162,186	100%	0	0	ESCUOLA	0	0	0%		
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN PRIMARIA "FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA"	15-GUANAJUATO	CIENEQUITA DE SAN BARTOLO (CIENEQUITA)	RURAL	376,565	376,565	376,565	376,565	100%	0	0	ESCUOLA	0	0	0%		
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	15-GUANAJUATO	MOLINEROS	RURAL	336,208	336,208	336,208	336,208	100%	0	0	ESCUOLA	0	0	0%		
CONSTRUCCION DE UNA 1 AISLADA Y 1 ADOSADA(6.00 X 8.00 MTS)CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "18 DE MARZO"	16-HUANIMARO	LA LOBERA (EL RIÑON)	RURAL	490,090	490,090	490,090	490,090	100%	0	0	ESCUOLA	490,090		147.027	30%	
CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS DIEGO RIVERA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,130	28,130	28,130	18,004	64%	0	0	ESCUOLA		1	1	100%	1-FRACCIONAMIENTO COLON NO SE ENCONTRON EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS HEROES	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	28,130	28,130	28,130	25,586	91%	0	0	ESCUOLA		1	1	100%	1-FRACC LOMAS DE SANTA CECILIA NO SE ENCONTRON EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION N AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN J. DE NIÑOS "IGNACIO LOPEZ RAYON"	17-IRAPUATO	RANCHO NUEVO DE YOSTIRO	RURAL	591,285	591,285	591,285	583,573	99%	0	0	ESCUOLA	591,285		177.386	30%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION N EN JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL"	17-IRAPUATO	VALENCIANITA	RURAL	465,978	465,978	465,978	465,978	100%	0	0	ESCUOLA	481,010		144.303	30%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN TELESECUNDARIA NO. 113	17-IRAPUATO	SAN CRISTOBAL	URBANO	251,708	251,708	251,708	250,960	100%	0	0	ESCUOLA	251,708		75.512	30%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00 X 8.00 MTS.) MAS CISTERNA 5M3 EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	17-IRAPUATO	COLONIA EMILIANO ZAPATA	RURAL	82,059	82,059	82,059	82,059	100%	0	0	ESCUOLA	104,221		62.059	79%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA 2.5 E.E. ESTRUCTURA U2-C EN SECUNDARIA GENERAL GARCIA RODRIGUEZ	17-IRAPUATO	ALDAMA	URBANO	253,454	253,454	253,454	253,454	100%	0	0	ESCUOLA	253,453,650		253.453.530	100%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO DE 2 E.E. ESTRUCTURA U2-C PLANTA BAJA EN SECUNDARIA GEN ERAL "DR. MIGUEL GARCIA RODRIGUEZ"	17-IRAPUATO	ALDAMA	URBANO	816,227	816,227	816,227	489,736	60%	0	0	ESCUOLA	816,227		244.868	30%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO MAS 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CO N LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS CISTERNA PREF ABRICADA DE 5 M3 EN PRIM "CLUB DE LEONES DE IR	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,151,469	1,151,469	1,151,469	1,036,322	90%	0	0	ESCUOLA	1,151,469		345.441	30%	1-FONAPPO NO SE ENCONTRON EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00 X 8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRE TO MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	599,181	599,181	599,181	599,181	100%	0	0	ESCUOLA	610,170		183.051	30%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00 X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA "MARIA ESTHER RODRIGUEZ FLORES"	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	586,819	586,819	586,819	586,819	100%	0	0	ESCUOLA	607,770		182.331	30%	1-COL. CHEGUEVARA NO SE ENCONTRON EN CATALOGO



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00 X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA "NIGROMA NTE"	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	587,438	587,438	587,438	587,438	100%	0	0	0	ESCUOLA	587,438	176,231	30%	1-LA PRADERA NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLADO (3.85X8.60 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN JARDIN DE NIÑOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	339,314	339,314	339,314	339,314	100%	0	0	0	ESCUELA	339,314	101,794	30%	PURISIMA DEL PROGRESO NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA EN PRIMARIA "NIÑOS HEROES"	17-IRAPUATO	VENADO DE SAN LORENZO (EL VENADO)	RURAL	516,825	516,825	516,825	516,825	100%	0	0	0	ESCUELA	524,347	167,304	30%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS	17-IRAPUATO	SAN NICOLAS TEMASCATICO	RURAL	583,936	583,936	583,936	583,936	100%	0	0	0	ESCUELA	583,936	175,181	30%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES"	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	342,873	342,873	342,873	342,873	100%	0	0	0	ESCUELA	342,873	102,862	30%	1-FRACC LOMAS DE STA CECILIA NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 2 AULAS ADOSADAS EN TELESECUNDARIA NO. 270	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,019,291	1,019,291	1,019,291	1,019,291	100%	0	0	0	ESCUELA	0	0	0%	CERRITO DE CAMARGO NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "GABINO BARREDA"	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	480,555	480,555	480,555	480,555	100%	0	0	0	ESCUELA	480,555	0	0%	CERRITO DE CAMARGO NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN TELESECUNDARIA NO. 686	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	480,555	480,555	480,555	472,921	98%	0	0	0	ESCUELA	480,555	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN DE DIOS PEZA"	18-JARAL DEL PROGRESO	EL MOLINITO	RURAL	295,231	295,231	295,231	295,231	100%	0	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA EN PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	18-JARAL DEL PROGRESO	SAN JOSE DE OJO ZARCO (OJO ZARCO)	RURAL	309,426	309,426	309,426	309,426	100%	0	0	0	ESCUELA	323,543	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA EN PRIMARIA "CASA DE ESTUDIOS DIEGO RIVERA"	19-JEREQUARO	EL ROSARIO	RURAL	225,104	225,104	225,104	225,104	100%	0	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "INDEPENDENCIA"	19-JEREQUARO	PURUAGUA	URBANO	713,283	713,283	713,283	713,283	100%	0	0	0	ESCUELA	719,797	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X 8.00 MTS.) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN TELESECUNDARIA NO. 742	19-JEREQUARO	ESTANZUELA DE RAZO	RURAL	224,377	224,377	224,377	224,370	100%	0	0	0	ESCUELA	224,377	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00 X 8.00 MTS.) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "ROSENDO SALAZAR"	19-JEREQUARO	LAS PILAS DE PURUAGUA	RURAL	264,012	264,012	264,012	264,012	100%	0	0	0	ESCUELA	264,012	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "MANUEL MICHAUS MARRQUIN"	19-JEREQUARO	SALTO DE PEÑA	RURAL	264,012	264,012	264,012	264,012	100%	0	0	0	ESCUELA	264,012	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO CON DIRECCION (6.00 X 8.00 MTS.) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA "FRANCISCO SENZALES BOCANIEGA"	19-JEREQUARO	EL TEPOZAN	RURAL	499,860	499,860	499,860	499,860	100%	0	0	0	ESCUELA	499,860	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO EN PRIMARIA "IGNACIO M. ALTAMIRANO"	19-JEREQUARO	OJO DE AGUA DE MENDOZA	RURAL	556,572	556,572	556,572	556,572	100%	0	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "PROF. IGNACIO RAMIREZ"	2-ACAMBARO	LA MERCED	RURAL	224,695	224,695	224,695	224,695	100%	0	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA "FRANCISCO L. MADERO"	2-ACAMBARO	AGUA CALIENTE	RURAL	275,084	275,084	275,084	275,084	100%	0	0	0	ESCUELA	275,084,430	82,525,330	30%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "ENRIQUE LAUBSCHER"	2-ACAMBARO	COLONIA SAN ISIDRO	RURAL	292,851	292,851	292,851	292,851	100%	0	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA 2 AULAS ADOSADAS LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "ALBINO GARCIA"	20-LEON	SAN JOSE DEL POTRERO	RURAL	1,042,519	1,042,519	1,042,519	1,042,520	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) REG LOSA DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION	20-LEON	LOMA DEL SUSPIRO (EL SUSPIRO)	RURAL	294,288	294,288	294,288	294,859	90%	0	0	0	ESCUELA	294,288	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) REG LOSA DE CONCRETO EN PRIMARIA "JOSE MARIA BELAUZARA N"	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	294,288	294,288	294,288	294,288	100%	0	0	0	ESCUELA	294,288	0	0%	1-COL. BALCONES DE LA JOYA NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) REG LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN ESCUELA PRIMARIA	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	233,247	233,247	233,247	233,247	100%	0	0	0	ESCUELA	253,468	0	0%	1-VILLAS DE SAN JUAN NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) REG LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN PRIMARIA "JOSE ROSAS MORENO"	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	253,468	253,468	253,468	228,121	90%	0	0	0	ESCUELA	253,468	0	0%	1-COL. AMP. LSN FRANCISCO NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) REG LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN PRIMARIA NUEVA CREACION	20-LEON	COLONIA LATINOAMERICANA	RURAL	264,681	264,681	264,681	238,213	90%	0	0	0	ESCUELA	264,681	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) REG LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN PRIMARIA NUEVA CREACION	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	236,184	236,184	236,184	236,184	100%	0	0	0	ESCUELA	253,468	0	0%	1-FRACC. VALLE DORADO 1 NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) REG LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA EN PRIMARIA "PROF. OTILIO MONTAÑO"	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	274,762	274,762	274,762	247,286	90%	0	0	0	ESCUELA	274,762	0	0%	1-CONJ. HABITACIONAL COECILLO NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN PRIMARIA JUAN JOSE DE LOS REYES MARTINEZ PÍPILA	20-LEON	LA LUZ	RURAL	232,327	232,327	232,327	218,745	94%	0	0	0	ESCUELA	232,327	139,396	60%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA DE 2 E E.E. PREPARACION PESCALERA EST. U2-C EN PTA BAJA MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO DE 2 E E.E. EST. U2-C, PTA ALTA EN SECUNDARIA GENERAL NO. 17	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,655	32,655	32,655	32,655	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	1-COL VALLE DEL MAGUEY NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA (RBS) EN JARDIN DE NIÑOS "SALVADOR DIAZ MIRON"	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	719,553	719,553	719,553	719,553	100%	0	0	0	ESCUELA	719,553	431,732	60%	1-COL. CONVIVE NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA (RBS) EN PRIMARIA NUEVA CREACION	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	666,225	666,225	666,225	666,225	100%	0	0	0	ESCUELA	692,221	415,333	60%	SAN ISIDRO DE JEREZ NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA (RBS) EN PRIMARIA "PRAXEDIS GUERRERO"	20-LEON	SAN JUAN DE OTATES	URBANO	689,328	689,328	689,328	689,328	100%	0	0	0	ESCUELA	708,621	638,029	90%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) PREFABRICADA RBS EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	800,340	800,340	800,340	787,019	98%	0	0	0	ESCUELA	800,340	0	0%	1-PERIODISTAS MEXICANOS NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 2 AULAS ADOSADAS (6.00X8.00 MTS) MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO PREFABRICADO RBS EN JARDIN DE CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (5.30X8.00 MTS) RURAL EN JARDIN DE NIÑOS "EMILIANO ZAPATA"	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,878,203	1,878,203	1,878,203	1,872,737	100%	0	0	0	ESCUELA	1,878,203	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00 X 8.00 MTS.) EN PRIMARIA ANTONIO SANCHEZ HERRERA	20-LEON	EJIJO LA JOYA (LA JOYA)	RURAL	221,639	221,639	221,639	221,639	100%	0	0	0	ESCUELA	221,639	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00 X 8.00 MTS.) EN PRIMARIA ANTONIO SANCHEZ HERRERA	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,884	15,884	15,884	15,884	100%	0	0	0	ESCUELA	15,884	15,884	100%	1-COL. NUEVO LEON NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00 X 8.00 MTS.) EN PRIMARIA ROSARIO CASTELLANOS	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,660	18,660	18,660	18,660	100%	0	0	0	ESCUELA	18,660	18,660	100%	1-VALLE DE LEON NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00 X 8.00 MTS.) EN PRIMARIA SIN NOMBRE	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,172	20,172	20,172	20,172	100%	0	0	0	ESCUELA	20,353	20,172	99%	1-COL VILLAS DE SAN JUAN II NO SE ENCONTRO EN CATALOGO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) PREFABRICADA RBS EN PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	408,107	408,107	408,107	408,107	100%	0	0	0	ESCUUELA	408,107	0	0%	COM ZARAGOZA NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) PREFABRICADA RBS EN TELESECUNDARIA NO. 793	20-LEÓN	ALFARO	RURAL	440,011	440,011	440,011	440,011	100%	0	0	0	ESCUUELA	440,011	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) PREFABRICADA RBS EN TELESECUNDARIA NO. 902	20-LEÓN	SAN JUAN DE ABAJO	RURAL	408,107	408,107	408,107	389,652	95%	0	0	0	ESCUUELA	408,107	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) (RBS) EN PRIMARIA "NICOLAS BRAVO"	20-LEÓN	SAN NICOLAS DE GONZALEZ (HACIENDA ARRIBA)	RURAL	383,137	383,137	383,137	383,137	100%	0	0	0	ESCUUELA	383,137	229,882	60%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA REG. ADOSADA EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA DE MAESTU"	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	203,526	203,526	203,526	203,526	100%	0	0	0	ESCUUELA	203,526	122,115	60%	1-COL RIVERA DE LA PRESA NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA REG. ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN PRIMARIA "PASCUAL LANDIN"	20-LEÓN	LA NORIA	RURAL	215,159	215,159	215,159	215,159	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO (6.00X8.00 MTS) EN PRIMARIA "NARCIZO MENDOZA"	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	531,153	531,153	531,153	531,153	100%	0	0	0	ESCUUELA	531,386	318,831	60%	1-COL ANGELES MEDINA NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00 X 8.00 MTS), CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA EFRAIN HUERTA	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	13,789	13,789	13,789	13,789	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	COL REFUGIO DE SAN JOSE NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLADO (3.85 X 5.60 MTS.) EN PRIMARIA CLUB ROTARIO LA GLORIA	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,235	3,235	3,235	3,235	100%	0	0	0	ESCUUELA	3,235	0	0%	1-COL LA GLORIA NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLADO (3.85 X 5.60 MTS.) EN PRIMARIA GUSTAVO ADOLFO GOMEZ HERNANDEZ	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,868	13,868	13,868	13,868	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	1-COL LA MORENA NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLADO (3.85X5.60 MTS) EN JARDIN DE NIÑOS "ZORANDA PINEDA"	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	359,025	359,025	359,025	359,025	100%	0	0	0	ESCUUELA	359,025	0	0%	1-COL FUTURAMA MONTERREY NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO PREFABRICADO RBS EN JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL BERNAL JIMENEZ"	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	812,295	812,295	812,295	812,295	100%	0	0	0	ESCUUELA	833,791	0	0%	GRANJENO EL NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (RBS) EN PRIMARIA "AXACAYATL"	20-LEÓN	MEDINA	URBANO	811,986	811,986	811,986	811,986	100%	0	0	0	ESCUUELA	811,986	487,192	60%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL BINARIO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	20-LEÓN	SAUZ SECO	RURAL	237,307	237,307	237,307	213,576	90%	0	0	0	ESCUUELA	237,307	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO (6.00 X 8.00) MTS. PREFABRICADO AISLADO EN PRIMARIA J. JESUS MAYAGOTYA	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	844,559	844,559	844,559	844,559	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	1-COL HACIENDA HECHEVESTE NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 5 AULAS DE 2 E.E. (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN TELESECUNDARIA NO. 122	20-LEÓN	DUARTE	URBANO	1,902,740	1,902,740	1,902,740	1,872,220	98%	0	0	0	ESCUUELA	0	0	0%	
JARDIN DE NIÑOS PVC	20-LEÓN	EL RESPLANDOR (EL CHORRO)	RURAL	1,486,378	1,486,378	1,486,378	1,486,186	100%	0	0	0	ESCUUELA	0	0	0%	SIN DESCRIPCION DE OBRA
REHABILITACION DE PLANTEL EDUCATIVO PRIMARIA URBANA 18 DE MARZO	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	459,472	459,472	459,472	459,472	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	COL SANTA ROSA PLAN DE AYALA
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	195,135	195,135	195,135	195,135	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	COLONIA BENITO JUAREZ
5 AULAS ADOSADAS MAS 1 DIRECCION AISLADA MAS 1 S.S. (6.00X8.00 MTS) EN TELESECUN DARIA N° 227	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	61,498	ESCUUELA	1	1	100%	LA LOCALIDAD ES JARDINES DE SAN PEDRO.		
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO (6.00X 8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "13 DE SEPTIEMBRE"	21-MOROLEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	693,162	693,162	693,162	693,162	100%	0	0	0	ESCUUELA	709,776	212,933	30%	RANCHITO EL NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA PR AISLADA EN JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL"	22-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	387,108	387,108	387,108	383,754	99%	0	0	0	ESCUUELA	0	0	0%	IBARRA NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL BINARIO C ON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO ALDAMA"	23-PENJAMO	GUAYABITO DE PEDROZA	RURAL	80,253	80,253	80,253	80,253	100%	0	0	0	ESCUUELA	80,253	48,152	60%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	23-PENJAMO	EL CAPADERO	RURAL	197,100	197,100	197,100	177,390	90%	0	0	0	ESCUUELA	197,100	118,260	60%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X 8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS CISTERNA PREF. DE 5 M3 EN PRIM. "JOSE VASCONCELOS"	23-PENJAMO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	668,294	668,294	668,294	668,294	100%	0	0	0	ESCUUELA	668,294	400,976	60%	1-COL. LOS FRESNOS NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 2 AULAS ADOSADA S (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRE TO EN TELESECUNDARIA NO. 134	23-PENJAMO	CORRALEJO DE HIDALGO	RURAL	673,322	673,322	673,322	673,322	100%	0	0	0	ESCUUELA	676,128	405,677	60%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA Y 1 ADOSADA CON MUR O DE PVC Y CONCRETO EN PRIMARIA "LAURO AGUIRRE"	23-PENJAMO	EL COMALLILLO	RURAL	718,557	718,557	718,557	718,557	100%	0	0	0	ESCUUELA	718,557	431,134	60%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "8 DE MAYO"	23-PENJAMO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	235,963	235,963	235,963	235,963	100%	0	0	0	ESCUUELA	235,963	141,578	60%	1-COL MIGUEL HDALGO NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLA DO (3.85X5.60 MTS) MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE"	23-PENJAMO	LA LOBERA	RURAL	290,951	290,951	290,951	290,951	100%	0	0	0	ESCUUELA	290,951	174,571	60%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLA DO (3.85X5.60 MTS)MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M 3 EN PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	23-PENJAMO	PURISIMA DE RAMIREZ (LOS ORIONES)	RURAL	276,797	276,797	276,797	276,797	100%	0	0	0	ESCUUELA	276,797	166,078	60%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLA DO (3.85X5.60 MTS)MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PRE FABRICADA DE 5 M3 EN TELESECUNDARIA NO. 794	23-PENJAMO	MAGALLANES	RURAL	316,311	316,311	316,311	316,311	100%	0	0	0	ESCUUELA	332,543	199,526	60%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN JAR DIN DE NIÑOS "RAMON LOPEZ VELARDE"	23-PENJAMO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	434,267	434,267	434,267	434,267	100%	0	0	0	ESCUUELA	434,267	130,280	30%	1-COL IVEG NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "NIÑOS HEROES"	23-PENJAMO	PALO ALTO DE ABAJO	RURAL	450,508	450,508	450,508	450,508	100%	0	0	0	ESCUUELA	456,295	273,777	60%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN JAR DIN DE NIÑOS "JUVENAL MEDEL LEDESMA"	23-PENJAMO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	474,298	474,298	474,298	474,298	100%	0	0	0	ESCUUELA	477,419	143,226	30%	1-LOS PRESIDENTES NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION (6.00X8.00 MTS) TIPO REGIONAL ADOSADO EN JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO ALDAMA"	23-PENJAMO	ESTACION PENJAMO	URBANO	407,489	407,489	407,489	407,489	100%	0	0	0	ESCUUELA	407,489	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL BINARIO CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE DE ZAPATA CORRIDA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN JARDIN DE NIÑOS "BENITO JUAREZ"	23-PENJAMO	LA SARNIA	RURAL	107,031	107,031	107,031	107,031	100%	0	0	0	ESCUUELA	107,031	64,218	60%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL BINARIO CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA EN JARDIN DE NIÑOS "LIBRADO ACEVEDO ULLOA"	23-PENJAMO	EL COBRE	RURAL	86,479	86,479	86,479	86,479	100%	0	0	0	ESCUUELA	86,479	25,944	30%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL BINARIO M. LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA MAS CISTERNA DE 5 M3 EN PRIMARIA "GRAL. FRANCISCO VILLAL"	23-PENJAMO	LAS TABLAS DE CORRALEJO	RURAL	149,337	149,337	149,337	149,337	100%	0	0	0	ESCUUELA	159,086	47,826	30%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL BINARIO M. LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA MAS CISTERNA DE 5 M3 PREFABRICADA Y MICROPLANTA EN PRIMARIA "JAMIE TORRES BODET"	23-PENJAMO	PRESITAS DE GÓMEZ	RURAL	147,559	147,559	147,559	147,559	100%	0	0	0	ESCUUELA	159,086	23,913	15%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL BINARIO M. LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA MAS CISTERNA DE 5 M3 PREFABRICADA Y MICROPLANTA EN TELESECUNDARIA NO. 748	23-PENJAMO	RANCHO NUEVO DE GUTIERREZ	RURAL	156,715	156,715	156,715	156,715	100%	0	0	ESCUELA	156,715	46,404	30%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL BINARIO MAS LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA"	23-PENJAMO	PRESA DEL COLORADO	RURAL	159,148	159,148	159,148	159,148	100%	0	0	ESCUELA	159,148	47,744	30%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL BINARIO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN JARDIN DE NIÑOS "AGUSTIN DE ITURBIDE"	23-PENJAMO	COPORTOS	RURAL	132,850	132,850	132,850	132,850	100%	0	0	ESCUELA	132,850	39,855	30%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL BINARIO MAS MICROPLANTA MAS CISTRNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	23-PENJAMO	LOS AMOLES DE CORTES	RURAL	166,773	166,773	166,773	166,773	100%	0	0	ESCUELA	166,773	100,064	60%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOS A Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "PROF. RAFAEL RAMIREZ"	23-PENJAMO	ESTACION LA PIEDAD	RURAL	265,216	265,216	265,216	265,216	100%	0	0	ESCUELA	265,216	79,565	30%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOS A Y CIMENTACION DE CONCRETO EN TELESECUNDARIA NO. 690	23-PENJAMO	COLONIA MORELOS	RURAL	265,081	265,081	265,081	265,081	100%	0	0	ESCUELA	266,445	159,867	60%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOS A Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN JARDIN DE NIÑOS "CARLOS A. GARRILLO"	23-PENJAMO	ESTACION CORRALEJO	RURAL	272,675	272,675	272,675	272,675	100%	0	0	ESCUELA	296,135	177,681	60%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOS A Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES"	23-PENJAMO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	288,277	288,277	288,277	288,277	100%	0	0	ESCUELA	288,277	86,483	30%	1-COL MIGUEL HIDALGO NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOS A Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA"	23-PENJAMO	SAN MARCOS	RURAL	281,915	281,915	281,915	281,915	100%	0	0	ESCUELA	292,547	175,528	60%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOS A Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA "PIPILA"	23-PENJAMO	CRUCES DE ROJAS	RURAL	310,280	310,280	310,280	310,280	100%	0	0	ESCUELA	311,639	93,492	30%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "BENITO JUAREZ"	23-PENJAMO	LA ATARJEJA	RURAL	259,952	259,952	259,952	259,952	100%	0	0	ESCUELA	261,500	156,900	60%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ZARAGOZA	23-PENJAMO	ZAPOTE DE BARAJAS	RURAL	261,500	261,500	261,500	261,500	100%	0	0	ESCUELA	261,500	156,900	60%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN JACOB ROUSSEAU"	23-PENJAMO	CAPILLA DE MARQUEZ	RURAL	261,500	261,500	261,500	261,500	100%	0	0	ESCUELA	261,500	78,450	30%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA BONIFACIO IBARRA	23-PENJAMO	TROJES DE PAUL	RURAL	261,500	261,500	261,500	261,500	100%	0	0	ESCUELA	261,500	156,900	60%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA EN PRIMARIA VEINTE DE NOVIEMBRE	23-PENJAMO	EL TLACUACHE	RURAL	282,688	282,688	282,688	282,688	100%	0	0	ESCUELA	314,098	188,459	60%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA DE 5M3 EN PRIMARIA REVOLUCION	23-PENJAMO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	320,612	320,612	320,612	320,612	100%	0	0	ESCUELA	340,875	204,525	60%	RANCHO EL CERRO NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN PRIMARIA "CUAUHEMOC"	23-PENJAMO	EL CAPADERO	RURAL	362,799	362,799	362,799	326,519	90%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA EN PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON"	23-PENJAMO	EL VOLANTIN	RURAL	340,875	340,875	340,875	340,875	100%	0	0	ESCUELA	340,875	102,263	30%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL BINARIO M FT-6 A 9.5 TOM/M2 CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE ZAPATA CORRIDA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5M3 EN J. DE NIÑOS "AMALIA CASTILL LEDON"	24-PUEBLO NUEVO	PRESA GRANDE	RURAL	115,731	115,731	115,731	115,731	100%	0	0	ESCUELA	117,274	35,182	30%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) PREFABRICADO RBS EN PRIMARIA "OCTAVIO PAZ"	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	628,700	628,700	628,700	628,700	100%	0	0	ESCUELA	628,700	0	0%	LAS CRUCITAS NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) PREFABRICADO RBS EN PRIMARIA "TENOCHTTLAN"	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	628,700	628,700	628,700	628,700	100%	0	0	ESCUELA	628,700	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "MONTES DE OCA"	26-ROMITA	LOS AMOLES	RURAL	268,830	268,830	268,830	264,807	99%	0	0	ESCUELA	268,829,740	161,297,840	60%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	26-ROMITA	SAN PEDRITO DE LOPEZ (EL TENAMASTE)	RURAL	313,287	313,287	313,287	313,203	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA NO. 693	26-ROMITA	LOMA DE PORTILLO	RURAL	312,514	312,514	312,514	290,139	93%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "GRAL. ALVARO OBREGON"	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	258,779	258,779	258,779	258,779	100%	0	0	ESCUELA	267,188	80,156	30%	HACIENDA DE MARITAS NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN TELESECUNDARIA NO. 874	26-ROMITA	EL TEJAMANIL	RURAL	253,506	253,506	253,506	253,506	100%	0	0	ESCUELA	265,932	79,780	30%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN JARDIN DE NIÑOS "EMILIANO ZAPATA"	26-ROMITA	SAN CLEMENTE	RURAL	160,210	160,210	160,210	145,208	91%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE VASCONCELOS"	26-ROMITA	SAN JOSÉ DEL PARAISO	RURAL	132,269	132,269	132,269	131,945	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN JARDIN DE NIÑOS "RABINDRANATH TAGORE"	26-ROMITA	SAN ISIDRO OJO DE AGUA	RURAL	163,599	163,599	163,599	162,429	99%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO EN JARDIN DE NIÑOS "CUAUHEMOC"	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	559,388	559,388	559,388	558,916	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	1-COL ROMA NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO EN PRIMARIA "PEDRO LONA"	26-ROMITA	ROMITA	URBANO	572,972	572,972	572,972	568,148	99%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	230,724	230,724	230,724	230,633	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	1-COL SAN JOSE NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS"	27-SALAMANCA	ZAPOTE DE COVARRUBIAS	RURAL	264,012	264,012	264,012	264,003	100%	0	0	ESCUELA	264,012	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "21 DE MARZO"	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	258,104	258,104	258,104	258,104	100%	0	0	ESCUELA	264,012	79,204	30%	1-COL BENITO JUAREZ NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "NIÑOS HEROES"	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	532,636	532,636	532,636	532,636	100%	0	0	ESCUELA	532,744	0	0%	PARAISO EL NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS"	27-SALAMANCA	SAN BERNARDO	RURAL	282,366	282,366	282,366	282,366	100%	0	0	ESCUELA	285,247	85,574	30%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON MUROS DE PVC Y CONCRETO EN TELESECUNDARIA NO. 151	28-SALVATIERRA	URIREO	URBANO	346,468	346,468	346,468	344,241	99%	0	0	ESCUELA	346,468	103,940	30%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN PRIMARIA "CINCO DE MAYO"	28-SALVATIERRA	LA HUERTA	RURAL	264,788	264,788	264,788	264,788	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 2.5 E.E. CON ESTRUCTURA U1-C MAS 3 AULAS ADOSADAS EN SECUNDARIA TECNICA NO. 17	28-SALVATIERRA	SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS	URBANO	1,538,337	1,538,337	1,538,337	1,537,380	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "JEAN PIAGET"	28-SALVATIERRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	276,786	276,786	276,786	276,786	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	1-UNIDAD HAB 9 DE DICIEMBRE NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00 X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN SECUNDARIA TECNICA NO. 2	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	554,518	554,518	554,518	554,518	100%	0	0	ESCUELA	560,892	168,267	30%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	28-SALVATIERRA	ESTANCIA DEL CARMEN DE MARAVATIO	RURAL	355,906	355,906	355,906	355,906	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA(6.00X 8.00 MTS) CON LOZA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN TELESECUNDARIA NO. 538	29-SAN DIEGO DE LA UNION	PARRITAS	RURAL	261,313	261,313	261,313	261,156	100%	0	0	ESCUELA	221,871	66,561	30%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	29-SAN DIEGO DE LA UNION	SAN DIEGO DE LA UNION	URBANO	259,960	259,960	259,960	259,960	100%	0	0	ESCUELA	259,960	77,988	30%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON"	29-SAN DIEGO DE LA UNION	PEÑUELAS	RURAL	259,960	259,960	259,960	259,960	100%	0	0	ESCUELA	259,960	77,988	30%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA(6.00X 8.00 MTS.) CON LOZA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN TELESECUNDARIA NO. 538	29-SAN DIEGO DE LA UNION	PARRITAS	RURAL	0	0	0	0	0%	0	8,897	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 12 AULAS MAS 7 SERVICIOS SANITARIO MAS 1 DIRECCION MAS 1 ESPACIO OTROS EN PRIMARIA "CASTULA MIRANDA"	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,465,197	8,465,197	8,465,197	8,465,196	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	1-FRACC LA CIUDADELA NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA EN PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN JOSÉ DE ALLENDE	RURAL	225,099	225,099	225,099	225,099	100%	0	0	ESCUELA	225,099	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.30X6.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	FLORES DE BEGONA	RURAL	191,839	191,839	191,839	191,839	100%	0	0	ESCUELA	191,839	57,552	30%	CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.30X6.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SANTA TERESITA DE DON DIEGO	RURAL	225,099	225,099	225,099	223,380	99%	0	0	ESCUELA	225,099	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO"
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "HERMANOS GALEANA"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	CALDERÓN	RURAL	225,099	225,099	225,099	225,099	100%	0	0	ESCUELA	225,099	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "HERMANOS GALEANA"
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA CRUZ DEL PALMAR	RURAL	230,162	230,162	230,162	230,162	100%	0	0	ESCUELA	230,162	69,049	30%	CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO ALTERN0 (3.85 X 5.90 MTS.) CON CISTERNA Y MICROPLANTA EN PRIMARIA "TIERRA Y LIBERTAD"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	TIERRA BLANCA DE ABAJO	RURAL	629,085	629,085	629,085	629,085	100%	0	0	ESCUELA	629,084,650	377,450,790	60%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN PRIMARIA "JUAN JOSE DE LOS REYES MARTINEZ"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	EL FRAILE	RURAL	443,715	443,715	443,715	266,229	60%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA CON SISTEMA PREFABR ICADO RBS (ROYAL BUILDINGS) EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN LUIS VIVES"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	BOCAS	RURAL	271,346	271,346	271,346	271,346	100%	0	0	ESCUELA	443,715	133,114	30%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA CON SISTEMA PREFABR ICADO RBS (ROYAL BUILDINGS) EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN LUIS VIVES"
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA NO. 844	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LOS GONZALEZ	RURAL	271,347	271,347	271,347	271,347	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO EN PRIMARIA "HERMENEGLDO BUSTOS"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LIRA DE BOCAS (LIRA)	RURAL	850,236	850,236	850,236	850,236	100%	0	0	ESCUELA	850,236	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO EN PRIMARIA "HERMENEGLDO GALEANA"
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS CISTERNA Y MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS "ANAHUAC"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN FRANCISCO	RURAL	681,377	681,377	681,377	681,377	100%	0	0	ESCUELA	681,377	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS CISTERNA Y MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS "ANAHUAC"
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) PRE FABRICADA RBS MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS CISTERNA Y MICROPLANTA EN PRIMARIA "AGUSTIN MELGAR"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	PEÑA BLANCA	RURAL	853,725	853,725	853,725	853,725	100%	0	0	ESCUELA	853,752	256,126	30%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) PRE FABRICADA RBS MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS CISTERNA Y MICROPLANTA EN PRIMARIA "AGUSTIN MELGAR"
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) PREFABRICADA EN PRIMARIA "GRAL. FRANCISCO VILLA"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	DON FRANCISCO	RURAL	443,715	443,715	443,715	443,715	100%	0	0	ESCUELA	443,715	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA(6.00 X 8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS PROFESOR RAFAEL RAMIREZ CASTAÑEDA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	271,346	271,346	271,346	271,346	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	1-FRACC. IGNACIO RAMIREZ NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA(6.00 X 8.00 MTS.) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA INDEPENDENCIA.	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	PROVIDENCIA DE SOSNABAR.(EL BANDOLÓN)	RURAL	271,347	271,347	271,347	271,347	100%	0	0	ESCUELA	271,347	61,404	30%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA(6.00 X 8.00 MTS.) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA INDEPENDENCIA
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 2 E.E. EST. UI-C EN SECUNDARIA TECNICA NO. 40	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LOS RODRIGUEZ	URBANO	347,195	347,195	347,195	347,195	100%	0	0	ESCUELA	347,195	290,745	84%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO 2 E.E. EST. UI-C EN SECUNDARIA TECNICA NO. 40
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00 X 8.00 )MTS. MAS 2 MICROPLANTAS MAS CISTERNA DE 5M3 EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	DON FRANCISCO	RURAL	70,864	70,864	70,864	70,864	100%	0	0	ESCUELA	70,864	70,864	100%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00 X 8.00 )MTS. MAS 2 MICROPLANTAS MAS CISTERNA DE 5M3 EN PRIMARIA FRANCISCO VILLA
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00 MTS) EN JARDIN DE NIÑOS "SOCRATES"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	607,448	607,448	607,448	604,732	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	1-COL OLIMPO NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLA DO (3.85X6.60 MTS) MAS MICROPLANTA EN PRIMARIA "12 DE OCTUBRE"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA PALMA	RURAL	366,270	366,270	366,270	366,270	100%	0	0	ESCUELA	366,270	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLADO (3.85X6.60 MTS) MAS MICROPLANTA EN PRIMARIA "12 DE OCTUBRE"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN LUIS VIVES"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	537,285	537,285	537,285	537,285	100%	0	0	ESCUELA	596,983	0	0%	28-BOCAS NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO (6.00X8.00 MTS) MAS CISTERNA Y MICROPLANTA EN PRIMARIA "DON BENITO JUAREZ"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA TINAJA DE LOS RODRIGUEZ	RURAL	549,047	549,047	549,047	549,047	100%	0	0	ESCUELA	585,876	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO (6.00X8.00 MTS) MAS CISTERNA Y MICROPLANTA EN PRIMARIA "DON BENITO JUAREZ"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE MARIA LUIS MORA"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	583,333	583,333	583,333	583,333	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	GLAVELLINAS NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CISTERNA Y MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	VIVIENDA DE ABAJO	RURAL	410,010	410,010	410,010	410,010	100%	0	0	ESCUELA	410,010	123,003	30%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CISTERNA Y MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CISTERNA Y MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMMER"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	ALONSO YANIEZ	RURAL	410,010	410,010	410,010	410,010	100%	0	0	ESCUELA	410,010	123,003	30%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CISTERNA Y MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS "BERTHA VON GLUMMER"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CISTERNA Y MICROPLANTA EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	CANADA DE GARCIA	RURAL	402,731	402,731	402,731	362,458	90%	0	0	ESCUELA	402,731	120,819	30%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CISTERNA Y MICROPLANTA EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "DOROTEO ARANGO"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	ELVIRA	RURAL	402,731	402,731	402,731	402,731	100%	0	0	ESCUELA	402,731	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS CISTERNA Y MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS "FEDERICO F ROEBEL"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA CRUZ DEL PALMAR	RURAL	402,731	402,731	402,731	402,731	100%	0	0	ESCUELA	402,731	120,819	30%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS CISTERNA Y MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS "FEDERICO F ROEBEL"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS CISTERNA Y MICROPLANTA EN PRIMARIA "AXAYACATL"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN RAFAEL	RURAL	410,010	410,010	410,010	410,010	100%	0	0	ESCUELA	410,010	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS CISTERNA Y MICROPLANTA EN PRIMARIA "AXAYACATL"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO 2 E.E.ADOSADO CON ESTRUCTURA U1-C EN SECUNDARIA GEMERAL "FUEGO NUEVO"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	571,589	571,589	571,589	571,589	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO 2 E.E.ADOSADO CON ESTRUCTURA U1-C EN SECUNDARIA GEMERAL "FUEGO NUEVO"
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) EN TELESECUNDARIA NO. 1057	30-SAN FELIPE	EL HUIZACHE	RURAL	209,853	209,853	209,853	209,853	100%	0	0	ESCUELA	227	68	30%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA(6.00 X 8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS 2 MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5M3 EN TELESECUNDARIA NO. 409	30-SAN FELIPE	EL CARRETÓN	RURAL	322,938	322,938	322,938	322,937	100%	0	0	ESCUELA	322,938	96,881	30%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN TELESECUNDARIA NO. 1029	30-SAN FELIPE	PUERTO DE LA CARRETA	RURAL	180,011	180,011	180,011	131,058	73%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN JARDIN DE NIÑOS "JORGE LUIS BORGES"	30-SAN FELIPE	SAN JOSÉ DEL TANQUE	RURAL	164,894	164,894	164,894	164,894	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN PRIMARIA "INDEPENDENCIA"	30-SAN FELIPE	FRESNILLOS DE GALLEGOS (LA MANGA)	RURAL	180,011	180,011	180,011	177,481	99%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN TELESECUNDARIA NO. 804	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	PEÑUELAS	RURAL	287,717	287,717	287,717	287,717	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN TELESECUNDARIA NO. 804
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00 X 8.00 MTS.) EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 353 (VICTORIANO RODRIGUEZ)	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN IGNACIO DE HIDALGO (SAN IGNACIO)	RURAL	315,063	315,063	315,063	315,063	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERN0 (3.85 X5.60 MTS) EN PRIMARIA "NARCISO MENDOZA"	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	TORTUGAS (LA PRESA)	RURAL	278,706	278,706	278,706	278,188	100%	0	0	ESCUELA	278,706	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X5.30 MTS) EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN BAUTISTA MORALES"	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	LA FRAGUA	RURAL	179,986	179,986	179,986	179,986	100%	0	0	ESCUELA	190,667	57,200	30%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO (6.00X8.00 MTS) EN JARDIN DE NIÑOS "ANTONIO CASO"	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	SAN JOSÉ ITURBIDE	URBANO	970,313	970,313	970,313	970,313	100%	0	0	ESCUELA	1,006,970	302,091	30%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO (6.00x8.00 MTS) EN JARDIN DE NIÑOS "ANTONIO CASO"
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X5.30 MTS) MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS MICROPLANTA Y CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO RAMIREZ"	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	EL GUAJUOLTE	RURAL	508,538	508,538	508,538	508,538	100%	0	0	ESCUELA	536	161	30%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X5.30 MTS) MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS MICROPLANTA Y CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO RAMIREZ"
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION Y LOSA DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES"	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	NUEVO 5 DE MAYO	RURAL	243,200	243,200	243,200	243,200	100%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	COL. 5 DE MAYO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION Y LOSA DE CONCRETO EN PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON"	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	ESTANCIA DE SAN DIEGO (LA ESTANCIA)	RURAL	246,873	246,873	246,873	246,873	100%	0	0	ESCUELA	254,520	76,356	30%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON CIMENTACION Y LOSA DE CONCRETO EN PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON"
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "CONSTITUCION DE 1917"	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	ESPAÑITA	RURAL	252,220	252,220	252,220	226,968	90%	0	0	ESCUELA	252,220	75,666	30%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "CONSTITUCION DE 1917"
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN TELESECUNDARIA NO. 166	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	OJO DE AGUA DEL REFUGIO	RURAL	237,041	237,041	237,041	237,041	100%	0	0	ESCUELA	252,220	75,666	30%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN TELESECUNDARIA NO. 166
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN JARDIN DE NIÑOS "ROSA MARIA GUTIERREZ ESKILDSEN"	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	EL ARENAL DE ABAJO	RURAL	237,662	237,662	237,662	237,662	100%	0	0	ESCUELA	252,220	75,666	30%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO MAS CISTERNA DE 5 M3 EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTANEDA"	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	TULLILO DE ARRIBA	RURAL	452,155	452,155	452,155	452,155	100%	0	0	ESCUELA	481,113	144,334	30%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO MAS CISTERNA DE 5 M3 EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTANEDA"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO MAS MICROPLANTA Y CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN JARDIN DE NIÑOS "ROSAURA ZAPATA"	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	MEDINA	RURAL	551,983	551,983	551,983	551,983	100%	0	0	ESCUELA	553	168	30%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO MAS MICROPLANTA Y CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN JARDIN DE NIÑOS "ROSAURA ZAPATA"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS MICROPLANTA Y CISTERNA DE 5 M3 EN JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA"	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	EL GALLOMO	RURAL	321,976	321,976	321,976	289,776	90%	0	0	ESCUELA	322	97	30%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS MICROPLANTA Y CISTERNA DE 5 M3 EN JARDIN DE NIÑOS "JUSTO SIERRA"
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA EN PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN RAFAEL DE LA CURVA	RURAL	226,262	226,262	226,262	213,745	94%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA MAS 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO EN TELESECUNDARIA NO. 606	33-SAN LUIS DE LA PAZ	LA LUZ DE LA ESQUINA	RURAL	771,913	771,913	771,913	757,913	98%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA MAS 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO EN TELESECUNDARIA NO. 606
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00 X 8.00 MTS.) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	LOS ANGELES	RURAL	212,536	212,536	212,536	212,536	100%	0	0	ESCUELA	224,377	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION EN PRIMARIA "QUINA TZIN"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	239,889	239,889	239,889	239,889	100%	0	0	ESCUELA	245,472	73,641	30%	CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION EN PRIMARIA "QUINA TZIN"
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "VIRGINIA GOMEZ DE DIAZ"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	209,511	209,511	209,511	209,511	100%	0	0	ESCUELA	224,377	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION EN JARDIN DE NIÑOS "LAURA MENDEZ DE CUENCA"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	LA ESPERANZA	RURAL	1,027,193	1,027,193	1,027,193	1,027,193	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION EN JARDIN DE NIÑOS "LAURA MENDEZ DE CUENCA"
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "LIC. ALFONSO TEJA ZABRE"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	259,744	259,744	259,744	259,744	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	COL LA CENTRAL CALLE DR MORA NO SE ENCONTR0 EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CISTERNA Y MICROPLANTA EN PRIMARIA "FERNANDO MONTES DE OCA"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN JUAN SEGUNDO	RURAL	624,844	624,844	624,844	624,844	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CISTERNA Y MICROPLANTA EN PRIMARIA "FERNANDO MONTES DE OCA"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERN0 MAS CISTERNA Y MICROPLANTA EN PRIMARIA "JUAN ALDAMA"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	292,159	292,159	292,159	292,159	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	LABOR DE GAMBOA NO SE ENCONTR0 EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERN0 (3.85 X 5.60 MTS.) MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABR CADA DE 5M3 EN PRIMARIA BANDERA NACIONAL	33-SAN LUIS DE LA PAZ	EX-HACIENDA DE SANTA ANA (SANTA ANA Y LOBOS)	RURAL	345,107	345,107	345,107	345,107	100%	0	0	ESCUELA	345,107	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERN0 (3.85 X 5.60 MTS.) MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABR CADA DE 5M3 EN PRIMARIA BANDERA NACIONAL
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERN0 (3.85X5.60 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	LABOR DE GAMBOA	RURAL	44,226	44,226	44,226	14,609	33%	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	POZO HONDO (EX-HACIENDA DE POZO HONDO)	RURAL	155,604	155,604	155,604	154,984	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	PASO COLORADO	RURAL	148,858	148,858	148,858	148,545	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	EL BOZO	RURAL	149,548	149,548	149,548	149,548	100%	0	0	ESCUELA	149,548	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00 X 8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABR ADA DE 5 M3 EN PRIMARIA MAESTRO LAURO AGUIRRE	33-SAN LUIS DE LA PAZ	EL POTRERO DEL SAUZ	RURAL	546,956	546,956	546,956	546,956	100%	0	0	ESCUELA	546,956	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00 X 8.00 MTS.) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABR ADA DE 5 M3 EN PRIMARIA MAESTRO LAURO AGUIRRE
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN PRIMARIA "JOSEFA MATA MOLINA"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN PEDRO	RURAL	362,165	362,165	362,165	361,712	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL BINARIO CON LOSA CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "FERNANDO MONTES DE OCA"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	MAGUEY BLANCO	RURAL	172,010	172,010	172,010	172,010	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "GUANAJUATO"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	LA CANTERA	RURAL	320,435	320,435	320,435	320,435	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	VERGEL DE GUADALUPE	RURAL	342,618	342,618	342,618	342,618	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	LA SOLEDAD DEL MONTE	RURAL	359,185	359,185	359,185	359,144	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN TELESECUNDARIA NO. 383	33-SAN LUIS DE LA PAZ	LA MESA DE JESUS	RURAL	346,631	346,631	346,631	346,631	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS LUIS CHAVEZ ROSCO	33-SAN LUIS DE LA PAZ	LA LUZ DE LA ESQUINA	RURAL	319,312	319,312	319,312	319,312	5/3	0	0	0	351,648	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS LUIS CHAVEZ ROSCO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA "MEXICO"	34-SANTA CECILIA	EL AGUACATE	RURAL	141,416	141,416	141,416	141,416	100%	0	0	0	147,971	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA "MEXICO"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	34-SANTA CECILIA	CORRAL FALSO	RURAL	167,756	167,756	167,756	167,756	100%	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA Y UN SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO MAS CISTERNA PREFABRI CADA EN JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	LOS DULCES NOMBRES	RURAL	1,112,768	1,112,768	1,112,768	667,671	60%	0	0	0	1,112,768	333,830	30%	CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA Y UN SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO MAS CISTERNA PREFABRI CADA EN JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00 X 8.00 MTS.) EN TELESECUNDARIA GENERAL MAESTRO JUSTO SIERRA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	501,186	501,186	501,186	492,544	98%	0	0	0	501,186	150,356	30%	PROL ADOLFO LOPEZ MATEOS NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLA DO (3.85 X 5.60 MTS.) MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA FELPE ANGELES	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	269,976	269,976	269,976	260,917	97%	0	0	0	269,976	80,993	30%	EL SAUZ NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLADO (3.85 X 5.60 MTS.) MAS MICROPLANTA EN PRIMARIA NICOLAS BRAVO	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	SAN JOSE DE LAS PILAS	RURAL	294,141	294,141	294,141	288,767	98%	0	0	0	294,141	88,242	30%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLADO (3.85 X 5.60 MTS.) MAS MICROPLANTA EN PRIMARIA NICOLAS BRAVO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLADO (3.85 X 5.60 MTS.) MAS MICROPLANTA EN TELESECUNDARIA NO. 429	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	EL NARANJILLO	RURAL	282,196	282,196	282,196	282,196	100%	0	0	0	289,302	86,791	30%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLADO (3.85 X 5.60 MTS.) MAS MICROPLANTA EN TELESECUNDARIA NO. 429
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLADO (3.85X5.00 MTS) EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO JAVIER MINA"	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	275,209	275,209	275,209	273,967	100%	0	0	0	275,208,820	82,562,650	30%	COL LAS FLORES NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO (6.00 X 8.00 MTS) MAS MIROPLANTA MAS CISTENA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA GABRIELA MISTRAL	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	LOS DULCES NOMBRES	RURAL	484,142	484,142	484,142	145,242	30%	0	0	0	484,142	145,242	30%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO (6.00 X 8.00 MTS) MAS MIROPLANTA MAS CISTENA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA GABRIELA MISTRAL
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00 X 8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5M3 EN PRIMARIA BENITO JUAREZ	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	EL MURCIELAGO	RURAL	466,080	466,080	466,080	457,309	98%	0	0	0	466,080	139,824	30%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00 X 8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5M3 EN PRIMARIA BENITO JUAREZ
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO(6.00 X 8.00 MTS.) CO LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA DMAS CISTERNA PREFABRICA DE 5M3 EN TELESECUNDARIA NO.861	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	LA TINAJA	RURAL	456,388	456,388	456,388	456,388	100%	0	0	0	491,691	147,507	30%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO(6.00 X 8.00 MTS.) CO LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA DMAS CISTERNA PREFABRICA DE 5M3 EN TELESECUNDARIA NO.861
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO (6.00 X 8.00 MTS.) ADOSADO PREFABRICADO EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	SANTIAGO DE CUENDA	URBANO	665,686	665,686	665,686	659,088	99%	0	0	0	665,686	199,706	30%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO (6.00 X 8.00 MTS.) ADOSADO PREFABRICADO EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO (6.00 X 8.00 MTS.) ADOSADO PREFABRICADO EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	SANTIAGO DE CUENDA	URBANO	3,659	3,659	3,659	3,659	100%	0	0	0	8,906	3,659	41%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO (6.00 X 8.00 MTS.) ADOSADO PREFABRICADO EN JARDIN DE NIÑOS IGNACIO ALLENDE
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA MAS 1 DIRECCION ADOSADA MAS 1 CENTRO DE COMPUTO ADOSADO (6.00X8.00 MTS) MAS 8 AULAS DE 2 E.E. ESTRUCTURA U2-C EN PRIMARIA J. NATIVIDAD MACIAS "AQUILES SERDAN"	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	190,744	190,744	190,744	190,744	100%	0	0	0	1	1	100%	BLVD BAILLIERES SN NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON"	37-SILAO	COLONIAS NUEVO MEXICO	URBANO	251,510	251,510	251,510	251,510	100%	0	0	0	274,008	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON"
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN TELESECUNDARIA NO. 753	37-SILAO	SAN JOSE DE GRACIA	RURAL	223,839	223,839	223,839	223,839	100%	0	0	0	226,612	135,967	60%	CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN TELESECUNDARIA NO. 753
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "EFRAIN HUERTA"	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	266,706	266,706	266,706	266,706	100%	0	0	0	266,706	240,035	90%	COL ESTRELLAS NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO JOSE ALLENDE"	37-SILAO	CHICHMEGUILLAS	RURAL	266,706	266,706	266,706	266,706	100%	0	0	0	266,706	160,023	60%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO JOSE ALLENDE"
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "LUZ MA. SERRADEL"	37-SILAO	LA YERBABUENA (CANADA DE AMEZUITA)	RURAL	266,706	266,706	266,706	266,706	100%	0	0	0	266,706	160,023	60%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "LUZ MA. SERRADEL"
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	37-SILAO	SAN RAMON DE GALLEGOS	RURAL	266,706	266,706	266,706	266,706	100%	0	0	0	266,706	160,023	60%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLA DO (3.85X5.60 MTS) EN JARDIN DE NIÑOS "BRIGIDA ALF ARO"	37-SILAO	NORIA DE SOPEÑA (RUFINO GOMEZ)	RURAL	326,986	326,986	326,986	326,986	100%	0	0	0	326,986	196,191	60%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLA DO (3.85X5.60 MTS) EN JARDIN DE NIÑOS "BRIGIDA ALF ARO"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLA DO (3.85X5.60 MTS) EN JARDIN DE NIÑOS "FRAY PEDRO DE GANTE"	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	317,816	317,816	317,816	317,816	100%	0	0	0	317,816	190,690	60%	COLINDEPENDENCIA NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLA DO (3.85X5.60 MTS) EN PRIMARIA "PLAN GUANAJUATO"	37-SILAO	LA ALDEA	URBANO	310,601	310,601	310,601	310,601	100%	0	0	0	310,986	186,592	60%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLA DO (3.85X5.60 MTS) EN PRIMARIA "PLAN GUANAJUATO"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLADO (3.85X5.60 MTS) EN TELESECUNDARIA NO. 830	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	321,028	321,028	321,028	321,028	100%	0	0	0	321,028	0	0%	COL VIA 1 NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO EN TELESECUNDARIA NO. 200	37-SILAO	COLONIAS NUEVO MEXICO	URBANO	354,240	354,240	354,240	354,239	100%	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "LA MALINCHÉ"	37-SILAO	FRANCO	RURAL	454,321	454,321	454,321	454,321	100%	0	0	0	460,384	276,230	60%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "LA MALINCHÉ"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO (6.00X8.00 MTS) PREFABRICADO CON MUROS DE PVC Y CONCRETO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE VASCONCELOS"	37-SILAO	LA ESPERANZA	RURAL	670,667	670,667	670,667	670,667	100%	0	0	0	670,667	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO (6.00X8.00 MTS) PREFABRICADO CON MUROS DE PVC Y CONCRETO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE VASCONCELOS"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO EN PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"	37-SILAO	SAN AGUSTIN DE LAS FLORES (SAN AGUSTÍN)	RURAL	522,831	522,831	522,831	522,831	100%	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA"	37-SILAO	SAN JUAN DE LOS DURAN	RURAL	500,767	500,767	500,767	500,767	100%	0	0	0	500,775	300,465	60%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "PABLO MONTESSINOS"	37-SILAO	COMANUILLA	URBANO	477,651	477,651	477,651	477,651	100%	0	0	0	490,111	294,067	60%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "PABLO MONTESSINOS"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN JARDIN DE NIÑOS "NINOS HEROES"	37-SILAO	FRANCO	RURAL	532,589	532,589	532,589	532,589	100%	0	0	0	532,589,810	319,553,880	60%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) EN JARDIN DE NIÑOS "ERASMO CASTELLANOS Q."	37-SILAO	EL REFUGIO DE LOS SAUCES	RURAL	491,979	491,979	491,979	491,979	100%	0	0	0	491,979	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN DE JASSO"	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	482,930	482,930	482,930	482,930	100%	0	0	0	512,609	0	0%	COL TIERRA Y LIBERTAD NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN PRIMARIA "PRIMERO DE MAYO"	37-SILAO	SAN JOSE DEL BOSQUE (EL TUZO)	RURAL	348,697	348,697	348,697	348,697	100%	0	0	0	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN JARDIN DE NIÑOS JUVENTINO ROSAS	39-TARIMORO	EL TERRERO (TERREROS)	RURAL	152,847	152,847	152,847	152,847	100%	0	0	0	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 E.E. C/U EST. U1-C AISLADA Y ADOSADA EN PRIMARIA "HELEN KELLER"	39-TARIMORO	TARIMORO	URBANO	810,329	810,329	810,329	810,329	100%	0	0	0	0	0	0%	CONSTRUCCION DE 2 AULAS 2.5 E.E. C/U EST. U1-C AISLADA Y ADOSADA EN PRIMARIA "HELEN KELLER"
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN TELESECUNDARIA NO. 307	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	225,084	225,084	225,084	225,084	100%	0	0	0	240,665	72,200	30%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA Y 1 AULA ADOSADA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U2- PLANTA BAJA EN SECUNDARIA GENERAL "FELIPE CARRILLO PUERTO"	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	976,569	976,569	976,569	976,569	100%	0	0	ESCUELA	1,085,077	325,523	30%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS SERVICIO SANITARIO ALTERNO (3.85X5.60 MTS) MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	4-APASEO EL ALTO	LA LUISIADA	RURAL	599,996	599,996	599,996	599,996	100%	0	0	ESCUELA	605,803	181,741	30%	
CONSTRUCCION DE 1 SANITARIO CON DIRECCION ADSADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTANA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA "NIÑOS HEROES DE CHARULTEPEC"	4-APASEO EL ALTO	LA LIEBRE (SOLEDAD DE LA LIEBRE)	RURAL	493,383	493,383	493,383	493,383	100%	0	0	ESCUELA	493,383	148,015	30%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECC (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA "HERMENEGILDO GALEANA"	4-APASEO EL ALTO	COLONIA SAN RAFAEL DEL REJALGAR	RURAL	489,579	489,579	489,579	489,579	100%	0	0	ESCUELA	489,579	148,123	30%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE"	40-TIERRA BLANCA	LAS MORAS	RURAL	321,022	321,022	321,022	288,920	90%	0	0	ESCUELA	321,022	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL BINARIO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA EN TELESECUNDARIA NO. 615	40-TIERRA BLANCA	EL SAUZ	RURAL	158,258	158,258	158,258	158,258	100%	0	0	ESCUELA	158,258	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL BINARIO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA EN TELESECUNDARIA NO. 615
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA ( 6.00 X 8.00 MTS.) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "ROSAURA PEDRAZA"	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	284,012	284,012	284,012	283,243	100%	0	0	ESCUELA	284,012	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA ( 6.00 X 8.00 MTS.) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "ROSAURA PEDRAZA"
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMEN TACION DE CONCRETO EN PRIMARIA"ADOLFO LOPEZ MATEOS "	41-URIANGATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	796,756	796,756	796,756	796,756	100%	0	0	ESCUELA	796,756	0	0%	COL SAN MIGUEL NO SE ENCONTRÓ EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE	41-URIANGATO	LAGUNILLA DEL ENCINAL	RURAL	121,443	121,443	121,443	121,443	100%	0	0	ESCUELA	121,443	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS SIN NOMBRE
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO MAS MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS "PROF. LUIS CHAVEZ OROZCO"	41-URIANGATO	EL CERRO	RURAL	121,443	121,443	121,443	121,443	100%	0	0	ESCUELA	121,443	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO MAS MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS "PROF. LUIS CHAVEZ OROZCO"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO MAS MICROPLANTA EN PRIMARIA "13 DE SEPTIEMBRE"	41-URIANGATO	EL COMAL	RURAL	121,299	121,299	121,299	121,299	100%	0	0	ESCUELA	121,443	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO MAS MICROPLANTA EN PRIMARIA "13 DE SEPTIEMBRE"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO (6.00X8.00 MT S) EN PRIMARIA "MELCHOR OCAÑIPI"	41-URIANGATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	640,969	640,969	640,969	640,969	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	COL AGRICOLA NO SE ENCONTRÓ EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADSODADA EN PRIMARIA "HERMENEGILDO GALEANA"	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	214,348	214,348	214,348	214,348	100%	0	0	ESCUELA	224,377	0	0%	COL HUMANISTA NO SE ENCONTRÓ EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN JARDIN DE NIÑOS "MANUEL ACUNA "	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	257,768	257,768	257,768	257,768	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	COL FRANCISCO VILLA NO SE ENCONTRÓ EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA EN PRIMARIA "GUADALUPE VICTORIA"	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	281,077	281,077	281,077	281,077	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	CUATRO DE ALTAMIRA NO SE ENCONTRÓ EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	42-VALLE DE SANTIAGO	TERÁN	RURAL	688,206	688,206	688,206	688,206	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 2 AULAS ADSODADA S EN PRIMARIA "DAVID G. BERLANGA"	42-VALLE DE SANTIAGO	SAN ANTONIO DE MOGOTES	RURAL	991,442	991,442	991,442	991,442	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 2 AULAS ADSODADA S EN PRIMARIA "DAVID G. BERLANGA"
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 2 AULAS ADSODADA S EN PRIMARIA "JUSTO SIERRA"	42-VALLE DE SANTIAGO	MOGOTES DE SAN JOSÉ PARANGUEO	RURAL	1,088,545	1,088,545	1,088,545	1,088,545	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 2 AULAS ADSODADA S EN PRIMARIA "JUSTO SIERRA"
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00 X 8.00 MTS.) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	42-VALLE DE SANTIAGO	HOYA DE CINTORA (LA HOYA DE ABAJO)	RURAL	251,042	251,042	251,042	251,042	100%	0	0	ESCUELA	284,012	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00 X 8.00 MTS.) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	42-VALLE DE SANTIAGO	ZAPOTE DE SAN VICENTE	RURAL	233,846	233,846	233,846	233,846	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "CUAUHTEMOC"
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "JUAN ESCUTIA"	42-VALLE DE SANTIAGO	PUERTA DE SAN ROQUE	RURAL	251,544	251,544	251,544	251,544	100%	0	0	ESCUELA	284,012	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "JUAN ESCUTIA"
CONSTRUCCION DE 1 AULA U2-C.E.E. PLANTA ALTA EN SECUNDARIA GENERAL "DR. BENJAMIN LARA Y S"	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	296,180	296,180	296,180	296,180	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLA DO (3.85 X 5.60 )MTS. EN PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	42-VALLE DE SANTIAGO	QUIRICO	RURAL	37,228	37,228	37,228	37,228	100%	0	0	ESCUELA	37,228	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLA DO (3.85 X 5.60 )MTS. EN PRIMARIA MARIANO MATAMOROS
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO MAS MICROPLANTA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO	42-VALLE DE SANTIAGO	RANCHITO DE PAREDONES	RURAL	120,767	120,767	120,767	120,767	100%	0	0	ESCUELA	121,443	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO MAS MICROPLANTA EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"	42-VALLE DE SANTIAGO	DURANES DE ABAJO	RURAL	146,027	146,027	146,027	146,027	100%	0	0	ESCUELA	149,548	44,865	30%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA "LAZARO CARDENAS"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	42-VALLE DE SANTIAGO	AMPLIACION LAS ESTACAS (FUERTE APACHE)	RURAL	285,247	285,247	285,247	285,247	100%	0	0	ESCUELA	285,247	85,574	30%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN TELESECUNDARIA NO. 183	42-VALLE DE SANTIAGO	SAN VICENTE DE GARMIA (GARMIA)	RURAL	92,377	92,377	92,377	92,377	100%	0	0	ESCUELA	285,247	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN TELESECUNDARIA NO. 183
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA EN PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE"	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	323,376	323,376	323,376	323,376	100%	0	0	ESCUELA	323,543	97,063	30%	CIRCUITO DE LA LOMA TENDIDA NO SE ENCONTRÓ EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS MICROPLANTA EN PRIMARIA ADOLFO LOPEZ MATEOS	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,591	300,591	300,591	300,591	100%	0	0	ESCUELA	323,543	0	0%	LAGUNILLA DE MOGOTES NO SE ENCONTRÓ EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADSODADAS (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	42-VALLE DE SANTIAGO	BELLA VISTA DE SANTA MARIA (BELLA VISTA)	RURAL	451,369	451,369	451,369	451,369	100%	0	0	ESCUELA	451,369	135,411	30%	CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADSODADAS (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"
CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADSODADAS (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA VICENTE GUERRERO	42-VALLE DE SANTIAGO	BELLA VISTA DE SANTA MARIA (BELLA VISTA)	RURAL	0	0	0	0	0%	0	8.489	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS AISLADAS MAS 3 AULAS ADSODA S EN PRIMARIA "FELIPE CARRILLO PUERTO"	42-VALLE DE SANTIAGO	LA COMPAÑIA	RURAL	1,732,298	1,732,298	1,732,298	1,732,298	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	ONSTRUCCION DE 2 AULAS AISLADAS MAS 3 AULAS ADSODA S EN PRIMARIA "FELIPE CARRILLO PUERTO"
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADSODADA DE 3 E.E. CON ESTRUCTURA U1-C EN SECUNDARIA OFICIAL "VICTORIA"	43-VICTORIA	VICTORIA	URBANO	511,400	511,400	511,400	511,400	100%	0	0	ESCUELA	522,403	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA ADSODADA DE 3 E.E. CON ESTRUCTURA U1-C EN SECUNDARIA OFICIAL "VICTORIA"
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADSADO EN TELESECUNDARIA NO. 841 "	43-VICTORIA	LOMA DE LOS CHILITOS	RURAL	755,014	755,014	755,014	755,014	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADSADO EN TELESECUNDARIA NO. 841 "
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, MICROPLANTA Y CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN TELESECUNDARIA NO. 434	43-VICTORIA	ALAMOS DE MARTÍNEZ	RURAL	407,274	407,274	407,274	407,274	100%	0	0	ESCUELA	407,274	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, MICROPLANTA Y CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN TELESECUNDARIA NO. 434
CONSTRUCCION DE 1 SERV SANITARIO ALTERNO (3.85 X5.60 MTS) MAS 1 AULA ADSODADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMEN. DE MAMPOST. MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFAB. DE 5 M3 EN TELESEC. 433	43-VICTORIA	MISION DE ARNEO	RURAL	502,998	502,998	502,998	502,998	100%	0	0	ESCUELA	502,998	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 SERV SANITARIO ALTERNO (3.85 X5.60 MTS) MAS 1 AULA ADSODADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMEN. DE MAMPOST. MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFAB. DE 5 M3 EN TELESEC. 433
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	43-VICTORIA	DERRAMADEROS	RURAL	363,484	363,484	363,484	363,484	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL EN PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE"	43-VICTORIA	PANALES	RURAL	391,210	391,210	391,210	391,210	100%	0	0	ESCUELA	0	0	0%	

**ANEXO XIX**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido										
CONSTRUCCION DE UNA AULA ADOSADA (6.00 X 8.00 MTS) EN JARDIN DE NIÑOS "NICOLAS BRAVO"	44-VILLAGRÁN	SARABIA	URBANO	226.232	226.232	226.232	226.232	226.232	100%	0	0	0	ESCUUELA	226.232	67.870	30%	CONSTRUCCION DE UNA AULA ADOSADA (6.00 X 8.00 MTS) EN JARDIN DE NIÑOS "NICOLAS BRAVO"
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00 X 8.00 MTS) EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA ELENA CORNEJO"	44-VILLAGRÁN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	226.232	226.232	226.232	226.232	226.232	100%	0	0	0	ESCUUELA	226.232	67.870	30%	MEXICANOS NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00 X 8.00 MTS) EN TELESECUNDARIA NO. 436	44-VILLAGRÁN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	226.232	226.232	226.232	226.232	226.232	100%	0	0	0	ESCUUELA	226.232	67.870	30%	PROL MORELOS PTE NO 800 NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00 X 8.00 MTS) EN JARDIN DE NIÑOS "MOCTEZUMA XOCOYOTZIN"	44-VILLAGRÁN	VILLAGRAN	URBANO	452.444	452.444	452.444	438.735	438.735	97%	0	0	0	ESCUUELA	452.444	135.733	30%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00 X 8.00 MTS.) EN JARDIN DE NIÑOS "MOCTEZUMA XOCOYOTZIN"
CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "SOR JUANA INES DE LA CRUZ"	44-VILLAGRAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	449.359	449.359	449.359	437.956	437.956	97%	0	0	0	ESCUUELA	449.359	134.808	30%	COL REVOLUCION NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	45-XICHU	EL AGUACATE	RURAL	268.302	268.302	268.302	268.302	268.302	100%	0	0	0	ESCUUELA	268.302	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN PRIMARIA "BENITO JUAREZ"
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS MICROPLANTA Y CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	45-XICHU	LA SÁVILA	RURAL	661.619	661.619	661.619	661.619	661.619	100%	0	0	0	ESCUUELA	661.619	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) MAS 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS MICROPLANTA Y CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO (6.00X8.00 MTS) MAS MICROPLANTA Y CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN TELESECUNDARIA NO. 917	45-XICHU	ORGANITOS	RURAL	544.267	544.267	544.267	519.310	519.310	95%	0	0	0	ESCUUELA	544.267	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO (6.00X8.00 MTS) MAS MICROPLANTA Y CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN TELESECUNDARIA NO. 917
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "RAFAEL RAMIREZ"	46-YURIRIA	EL MORAL	RURAL	263.971	263.971	263.971	263.971	263.971	100%	0	0	0	ESCUUELA	264.012	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "RAFAEL RAMIREZ"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA "GENERAL ALVARO OBREGON"	46-YURIRIA	COLONIA SAN ANTONIO	RURAL	149.534	149.534	149.534	149.534	149.534	100%	0	0	0	ESCUUELA	149.548	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA "GENERAL ALVARO OBREGON"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	46-YURIRIA	BUENA VISTA (BUENA VISTA DE CERANO)	RURAL	149.548	149.548	149.548	148.554	148.554	99%	0	0	0	ESCUUELA	149.548	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO BINARIO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN JACOB ROUSSEAU"	46-YURIRIA	SAN ANDRES ENGUARO	RURAL	279.646	279.646	279.646	279.646	279.646	100%	0	0	0	ESCUUELA	285.247	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN JACOB ROUSSEAU"
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS "ROSAURA ZAPATA CANO"	46-YURIRIA	SANTA MÓNICA OZUMBILLA (OZUMBILLA)	RURAL	323.543	323.543	323.543	300.354	300.354	93%	0	0	0	ESCUUELA	323.543	0	0%	CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS "ROSAURA ZAPATA CANO"
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00 X 8.00) MTS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	5-APASEO EL GRANDE	EL CASTILLO	RURAL	229.834	229.834	229.834	229.834	229.834	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00 X 8.00) MTS. CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS MA. DE LA LUZ ESQUEDA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	66.587	66.587	66.587	66.587	66.587	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00 X 8.00) MTS CON MUROS DE PVC Y CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "ENRIQUE GONZALEZ MARTINEZ"	5-APASEO EL GRANDE	EL NACIMIENTO	RURAL	387.108	387.108	387.108	386.829	386.829	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA. AULA ADOSADA MAS SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO (6.00X8.00 MTS), MURO DE PVC Y CONCRETO, MICROPLANTA, CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN TELESECUNDARIA N° 1062	6-ATARJEJA	CERRO PRIETO	RURAL	291.809	291.809	291.809	291.541	291.541	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA 1 AULA ADOSADA 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO (6.00X8.00 MTS) CON MUROS DE PVC Y CONCRETO, MICROPLANTA, CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN TELESECUNDARIA N° 1062	6-ATARJEJA	CERRO PRIETO	RURAL	1,847.719	1,847.719	1,847.719	1,847.719	1,847.719	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN TELESECUNDARIA N° 883	6-ATARJEJA	ATARJEJA	URBANO	519.339	519.339	519.339	519.339	519.339	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00 X 8.00) MTS. CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS CRISTINA E. FRYCHE	7-CELAYA	COLONIA SAN FRANCISCO	RURAL	236.757	236.757	236.757	236.757	236.757	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00 X 8.00) MTS. CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN TELESECUNDARIA NO. 416	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	233.568	233.568	233.568	233.568	233.568	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	COL DEL BOSQUE NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00 X 8.00) MTS. EN JARDIN DE NIÑOS JUAN DE LA BARRERA	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	275.065	275.065	275.065	275.065	275.065	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	COL LAS AVES NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00 X 8.00) MTS. CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO JAVIER MINA	7-CELAYA	SANTA RITA	RURAL	262.162	262.162	262.162	262.162	262.162	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00 X 8.00) MTS. CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN TELESECUNDARIA NO. 525	7-CELAYA	SANTA TERESA	RURAL	262.162	262.162	262.162	262.162	262.162	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA ( 6.00 X 8.00) MTS. CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS JUAN JACOB ROUSSEAU	7-CELAYA	ROQUE	URBANO	275.573	275.573	275.573	275.573	275.573	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA DE 3 E.E. ESTRUCTURA U1 CEN SECUNDARIA TECNICA NO. 27	7-CELAYA	EL BECERRO (SANTOS DEGOLLADO)	RURAL	612.544	612.544	612.544	612.544	612.544	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA DE 2.5 E.E. ESTRUCTURA U1-C EN SECUNDARIA TECNICA NO. 47	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	869.833	869.833	869.833	869.833	869.833	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	RANCHO SECO NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 3 AULAS ADOSADAS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA ENRIQUETA MACIAS PADILLA	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	838.821	838.821	838.821	838.821	838.821	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	COL LA PRADERA NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00 X 8.00) MTS. CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES"	7-CELAYA	SANTA ANITA	RURAL	289.008	289.008	289.008	289.008	289.008	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00 X 8.00) MTS. CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA ARMIRO CARRANZA	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	308.186	308.186	308.186	308.186	308.186	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	LAS INSURGHENTES NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00 X 8.00) MTS. CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA JUAN DE ZUMARRAGA	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	332.770	332.770	332.770	332.770	332.770	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	COL CUAUHTEMOC NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO (6.00 X 8.00) MTS. CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN TELESECUNDARIA NO. 204	7-CELAYA	TENERIA DEL SANTUARIO	URBANO	529.123	529.123	529.123	529.123	529.123	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO (6.00 X 8.00) MTS. CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO PRIMARIA MOISES HENANDEZ NAVARRO	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	648.417	648.417	648.417	648.417	648.417	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	COL LAS ARBOLEDAS TERA SECCION NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO EN SECUNDARIA DR. FRANCISCO PAREDES VELASCO	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	651.429	651.429	651.429	651.429	651.429	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	LAS FUENTES NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLADO (3.85 X 6.60) MTS. EN EL JARDIN DE NIÑOS JORGE FEDERICO HAENDEL	8-MANUEL DOBLADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	281.410	281.410	281.410	288.643	288.643	95%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	FRACCEL CERRITO NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.30 X 6.00) MTS. CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS VENUSTIANO CARRANZA	9-COMONFORT	POCITOS DE CORRALES (POCITOS)	RURAL	230.176	230.176	230.176	230.176	230.176	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00 X 8.00) MTS. CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS JUAN RUIZ DE ALARCON	9-COMONFORT	JALPILLA	RURAL	274.516	274.516	274.516	274.516	274.516	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLADO DE (3.85 X 6.60) MTS. EN TELESECUNDARIA NO. 78	9-COMONFORT	NEUTLA	URBANO	334.414	334.414	334.414	334.414	334.414	100%	0	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	
REHABILITACION																	



**ANEXO XIX**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE RECURSOS DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

1 Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			11 Información complementaria y explicación de variaciones	
				2 Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	6 Generados	7 Ejercidos	8 Unidad de Medida	9 Programado Anual	10 Acumulado al Trimestre		10/9
					3 Ministrado	4 Programado	5 Ejercido								
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ TIERRA FRIA CORTAZAR	11-CORTAZAR	TIERRA FRIA	URBANO	804,035	804,035	804,035	804,035	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA PADRE HIDALGO CORTAZAR	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	949,807	949,807	949,807	949,807	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA INSURGENTE PIPILA GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,109,902	2,109,902	2,109,902	1,940,168	92%	0	0	ESCUELA	100	86	86%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	733,920	733,920	733,920	733,920	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA MOISES SAENZ GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,242,366	1,242,366	1,242,366	1,242,366	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA CLUB DE LEONES DE IRAPUATO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,179,176	1,179,176	1,179,176	1,179,176	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL FRANCISCO VILLA EN SAN JOSE DE LAS CRUCES IRAPUATO	17-IRAPUATO	SAN JOSE DE CRUCES	RURAL	385,453	385,453	385,453	385,452	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA MA ESTHER RODRIGUEZ FLORES COL. CHE GUEVARA IRAPUATO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,323,947	1,323,947	1,323,947	1,323,470	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS BELISARIO DOMINGUEZ EN IRAPUATO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	305,779	305,779	305,779	305,779	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS FRANCISCO GABILONDO SOLER IRAPUATO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	556,898	556,898	556,898	556,898	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO DE IRAPUATO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,975,445	1,975,445	1,975,445	1,975,445	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS LEONA VICARIO IRAPUATO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,290,203	1,290,203	1,290,203	1,273,539	99%	0	0	ESCUELA	100	99	99%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELA TELESECUNDARIA NUM 279 EN CERRITO DE CAMARGO JARAL DEL PROGRESO	19-JARAL DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL CERRITO DE CAMARGO	RURAL	525,387	525,387	525,387	525,387	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA MANUEL AVILA CAMACHO DE ACAMBARO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	2,134,760	2,134,760	2,134,760	2,043,739	96%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO LA ORTIGA ACAMBARO	3-ACAMBARO	LA ORTIGA	RURAL	898,030	898,030	898,030	898,030	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA VALENTIN GOMEZ FARIAS EN LEON	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,004,223	1,004,223	1,004,223	1,004,223	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ COL. BENITO JUAREZ LEON	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,575,206	1,575,206	1,575,206	1,575,206	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA URBANA 18 DE MARZO CO. SANTA ROSA PLAN DE AYALA LEON	20-LEON	PLAN DE AYALA (SANTA ROSA)	URBANO	1,043,221	1,043,221	1,043,221	1,043,221	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS EN TERREO LEON	20-LEON	EL TERRERO	RURAL	226,036	226,036	226,036	226,036	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO COLONIA POPULAR ANAYA LEON	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	554,864	554,864	554,864	554,864	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO COL. GUANAJUATO SALAMANCA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	303,560	303,560	303,560	303,560	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA 20 DE NOVIEMBRE EN SAN NICOLAS DE AGUSTINOS SALVATIERRA	28-SALVATIERRA	SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS	URBANO	2,413,204	2,413,204	2,413,204	2,413,204	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA PEREZ CAMPOS EN EL ROSALTO SAN DIEGO DE LA UNION	28-SAN DIEGO DE LA UNION	EL ROSALTO	RURAL	125,246	125,246	125,246	125,246	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELA PRIMARIA NETZAHUALCOYOTL EN SANTO DOMINGO SAN FELIPE	30-SAN FELIPE	SANTO DOMINGO DE GUEZMAN (SANTO DOMINGO)	RURAL	306,583	306,583	306,583	306,583	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO AB Y OBRA EXTERIOR EN JARDIN DE NIÑOS LUIS BORGES SAN JOSE DEL TANQUE SAN FELIPE	30-SAN FELIPE	SAN JOSE DEL TANQUE	RURAL	265,327	265,327	265,327	265,327	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA LIBERTAD EN POZO BLANCO DE GALOMO SAN JOSE ITURBIDE	32-SAN JOSE ITURBIDE	EL POZO BLANCO DE GALOMO	RURAL	444,496	444,496	444,496	444,496	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ BARRIO DE ALDAMA SAN JOSE ITURBIDE	32-SAN JOSE ITURBIDE	RANCHO LARGO (BARRIO DE ALDAMA)	RURAL	195,652	195,652	195,652	195,652	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA GREGORIO TORRES QUINTERO EN LA PROVIDENCIA SN LUIS DE LA PAZ	33-SAN LUIS DE LA PAZ	LA PROVIDENCIA	RURAL	593,268	593,268	593,268	593,268	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TELESECUNDARIA NUM 103 DE SAN ANTONIO DE LOS MORALES EN SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	SAN ANTONIO DE MORALES	RURAL	1,245,261	1,245,261	1,245,261	1,143,703	92%	0	0	ESCUELA	100	92	92%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TELESECUNDARIA N° 67 DE SAN BARTOLOME AGUA CALIENTE APASEO EL ALTO	4-APASEO EL ALTO	SAN BARTOLOME DE AGUA CALIENTE (SAN BARTOLOME)	URBANO	899,646	899,646	899,646	899,646	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL JOSE VASCONCELOS URIANGATO	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	2,087,015	2,087,015	2,087,015	2,084,969	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA ESTATAL DEFENSORES DE URIANGATO	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	1,645,843	1,645,843	1,645,843	1,645,843	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS RAFAEL RAMIREZ MALINTO VICTORIA	43-VICTORIA	MALINTO (SAN JUAN MALINTO)	RURAL	82,179	82,179	82,179	82,179	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA CONSTITUCION DE 1858 LA PURISIMA APASEO EL GRANDE	5-APASEO EL GRANDE	LA PURISIMA	RURAL	572,218	572,218	572,218	572,218	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ EN EL CASTILLO APASEO EL GRANDE	5-APASEO EL GRANDE	EL CASTILLO	RURAL	628,990	628,990	628,990	628,988	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS INDEPENDENCIA EN LANDING COMONFORT	COMONFORT	LANDING	RURAL	319,464	319,464	319,464	319,464	100%	0	0	ESCUELA	100	100	100%	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>															
CONSTRUCCION															
INTERESES FAM SUPERIOR 2008	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	2,786,909	12 ACCION		0	0	0%	SE REPORTAN \$2,786,909 CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES GENERADOS EN LAS CUENTAS DE GOBIERNO EN ESTA VERTIENTE AL TERCER TRIMESTRE. \$7,496,660 CORRESPONDEN A LOS REPORTADOS POR LAS INSTITUCIONES EN SUS CUENTAS. LOS INTERESES GENERADOS DE LOS MESES OCTUBRE A DICIEMBRE SE REPORTARAN EN EL TRIMESTRE SIGUIENTE UNA VEZ QUE SE HAYA REALIZADO LA DISTRIBUCION POR VERTIENTE.
INTERESES GENERADOS EN 2009	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	653,577	0 ACCION		0	0	0%	INTERESES REPORTADOS EN 2009 EN ESTA VERTIENTE.
CONSTRUCCION CAFETERIA EN UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO, CORTAZAR, GTO.	11-CORTAZAR	JUAN ALONSO	RURAL	5,500,000	5,500,000	5,500,000	0	0%	236,506	236,506 PESOS		5,500,000	0	0%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO TALLER DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO, CORTAZAR, GTO.	11-CORTAZAR	JUAN ALONSO	RURAL	15,500,000	15,500,000	15,500,000	11,733,343	76%	666,518	666,518 PESOS		15,500,000	11,733,343	76%	
CONSTRUCCION DE 3 CANCHAS DE USOS MÚLTIPLES EN LAS UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO, CORTAZAR, GTO.	11-CORTAZAR	JUAN ALONSO	RURAL	800,000	800,000	800,000	800,009	100%	34,401	34,401 PESOS		800,000	800,000	100%	
CONTRUCCION DE UN GIMNASIO AUDITORIO	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	75,246	1%	638,804	0 OBRA		100	0	0%	
CAMPUS LEON	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	45,675,900	45,675,900	45,675,900	41,544,417	91%	2,363,927	0 PORCENTAJE		100	34	34%	LA INVERSION EJERCIDA REPORTADA ES PROPORCIONADA POR LA INSTITUCION, ASI COMO LOS RENDIMIENTOS. LOS RENDIMIENTOS INCLUYEN LOS RECURSOS DE FAM DEL EJERCICIO 2008 Y 2009. EN EL PROXIMO REPORTE SERAN REPORTADOS EN EL EJERCICIO CORRESPONDIENTE.
UTL CONSTRUCCION EDIFICIO DE RECTORIA Y CONSTRUCCION BIBLIOTECA UNIDAD ACADEMICA DEL SURESTE	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	17,500,000	17,500,000	17,500,000	7,255,843	41%	1,074,601	84 OBRA		100	0	0%	INFORMACION PROPORCIONADA POR LA INSTITUCION
CONTRUCCION DE EDIFICIOS DE LABORATORIO PESADO, CAFETERIA Y OBRAS EXTERIORES	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	18,500,000	18,500,000	18,500,000	745,523	4%	728,720	0 OBRA		100	0	0%	LOS INTRESSES QUE SE REPORTAN CORRESPONDEN A LOS PROYECTOS DE LA UTNG ( CAMPUS SAN MIGUEL ALLENDE.)
EDIFICIO PARA OFICINAS DE RECTORIA	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	13,500,000	13,500,000	13,500,000	2,843,779	21%	311,249	243 OBRA		1	0	20%	SE AUTORIZO EL CAMBIO DE META DE \$2 000 000 PARA INCREMENTAR EL MONTO DE LA OBRA DE \$11 500 000 A \$13 500 000. LOS 2 MILLONES ORIGINALMENTE SE HABIAN AUTORIZADO PARA EQUIPAMIENTO LA OBRA SE ESTA EJECUTANDO DE CONFORMIDAD AL CALENDARIO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO FORMALIZADO ENTRE LA SOP Y EL CONTRATISTA.
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO DE LABORATORIOS DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO, CORTAZAR, GTO.	11-CORTAZAR	JUAN ALONSO	RURAL	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	100%	408,499	408,499 PESOS		2,700,000	2,700,000	100%	
UTL MOBILIARIO BASICO PARA EDIFICIO DE RECTORIA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	0%	122,811	9 ACCION		0	0	0%	ESTE RECURSO NO SE HA EJERCIDO, YA QUE AUN NO ESTA CONCLUIDO EL EDIFICIO DE RECTORIA QUE SE VA A EQUIPAR, INFORMACION PROPORCIONADA POR LA INSTITUCION.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MOBILIARIO BÁSICO Y EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EDIFICIOS DE LABORATORIO PESADO Y CAFETERIA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	6,500,000	6,500,000	6,500,000	0	0%	256,037	0	EQUIPO	100	0	0%	LOS INTRESSES QUE SE REPORTAN CORRESPONDEN A LOS PROYECTOS DE LA UTNG ( CAMPUS SAN MIGUEL ALLENDE )
<b>FASP</b>				<b>217,629,868</b>	<b>217,629,868</b>	<b>217,629,868</b>	<b>186,564,199</b>	<b>86%</b>	<b>11,672,160</b>	<b>2,655,055</b>		<b>30,235</b>	<b>29,708</b>	<b>98%</b>	
<b>HEJES ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>															
FORMACION Y PROFESIONALIZACION- SERVICIO NACIONAL DE CARRERA-	9-COBERTURA ESTATAL			6,979,000	6,979,000	6,979,000	6,979,000	100%	11,672,160	2,555,055	PERSONA	11,820	11,858	99%	LA DISTRIBUCION DE LAS METAS ES LA SIGUIENTE: PROGRAMADAS ACUMULADAS 6,930 EXAMENES 6,868 4,990 PERSONAS 4,990
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	9-COBERTURA ESTATAL			26,273,921	26,273,921	26,273,921	18,810,212	72%	0	0	PIEZA	7,775	7,401	95%	
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, SISTEMA NACIONAL DE ATENCION DE LLAMADAS 089 Y DENUNCIA ANONIMA 089	9-COBERTURA ESTATAL			18,712,999	18,712,999	18,712,999	10,380,281	55%	0	0	EQUIPO	448	443	99%	
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PUBLICA	9-COBERTURA ESTATAL			37,459,894	37,459,894	37,459,894	35,310,107	94%	0	0	OBRA	40	34	85%	LA DISTRIBUCION DE LAS METAS ES LA SIGUIENTE: PROGRAMADAS ACUMULADAS 4 ESTUDIOS 4 26 OBRAS 20 10 EQUIPAMIENTO 10
INSTANCIAS DE COORDINACION	9-COBERTURA ESTATAL			75,470,602	75,470,602	75,470,602	65,109,938	86%	0	0	PIEZA	6,708	6,639	99%	LA DISTRIBUCION DE LAS METAS ES LA SIGUIENTE: AUTORIZADAS ACUMULADAS 1,842 EXAMEN 1,842 1,645 PERSONAS 1,645 5 BECAS 5 3,212 PIEZAS 3,145 4 OBRA 2
COMBATE AL NARCOTRAAFICO	9-COBERTURA ESTATAL			52,733,449	52,733,449	52,733,449	49,974,653	95%	0	0	PIEZA	3,344	3,333	100%	LA DISTRIBUCION DE LAS METAS ES LA SIGUIENTE: PROGRAMADAS ACUMULADAS 3,191 PIEZAS 3,186 151 EQUIPO 145 2 ESTUDIO 2
<b>FAFEF</b>				<b>845,793,141</b>	<b>845,793,141</b>	<b>845,793,141</b>	<b>832,138,638</b>	<b>98%</b>	<b>17,979,785</b>	<b>11,643,727</b>		<b>307</b>	<b>202</b>	<b>66%</b>	
<b>INVERSION EN INFRAESTRUCTURA</b>															
<b>INVERSION</b>															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUANAJUATO EN LA CARRETERA SILAO - ROMITA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	233,775	233,775	233,775	233,775	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LEON-CUERAMARO TRAMO EL CERESO-LA SANDIA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,415,054	4,415,054	4,415,054	4,415,054	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA LEON-CUERAMARO TRAMO EL CERESO-LA SANDIA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	617,662	617,662	617,662	617,662	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN DIEGO DE LA UNION - SAN FELIPE	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,361,729	9,361,729	9,361,729	9,361,729	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SAN DIEGO DE LA UNION - SAN FELIPE	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	267,512	267,512	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL SALAMANCA Y ESTUDIO DE REVISION DE LA FACTIBILIDAD TECNICA FINANCIERA Y LEGAL DEL LIBRAMIENTO DE SALVATIERRA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,266,534	1,266,534	1,266,534	871,234	69%	0	0	LOTE	1	1	50%	
ELABORACION DE FICHAS DE AFECTACIONES DE LA AUTOPISTA GUANAJUATO - SAN MIGUEL DE ALLENDE	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,997,367	1,997,367	1,997,367	1,927,665	97%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ESTUDIO DE ASIGNACION DE TRANSITO Y EVALUACION SOCIECONOMICA DE LA AUTOPISTA SALAMANCA - LEON	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	1,932,000	1,932,000	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA POR LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO NORPONENTE DE GUANAJUATO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,850,000	5,850,000	5,850,000	5,850,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MODERNIZACION DE LA CARRETERA PUEBLO NUEVO - IRAPUATO, PRIMERA ETAPA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,336,194	1,336,194	1,336,194	1,336,194	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACION DE LA CARRETERA SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS - VILLAGRAN PRIMERA ETAPA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	936,498	936,498	936,498	936,498	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE ESTRUCTURA EN EL KM 0+971 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA - IRAPUATO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	623,795	623,795	623,795	623,795	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE ESTRUCTURA EN EL KM 10+284 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA - IRAPUATO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	638,631	638,631	638,631	586,480	92%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE ESTRUCTURA EN EL KM 10+960 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA - IRAPUATO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	638,230	638,230	638,230	586,079	92%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE ESTRUCTURA EN EL KM 13+340 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA - IRAPUATO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	646,021	646,021	646,021	594,352	92%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE ESTRUCTURA EN EL KM 13+603 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA - IRAPUATO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	620,163	620,163	620,163	84,273	14%	0	0	LOTE	1	0	14%	
PROYECTO EJECUTIVO DE ESTRUCTURA EN EL KM 13+954 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA - IRAPUATO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	615,920	615,920	615,920	574,227	93%	0	0	LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PROYECTO EJECUTIVO DE ESTRUCTURA EN EL KM 13+988 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA - IRAPUATO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	538,538	538,538	538,538	512,968	95%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE ESTRUCTURA EN EL KM 15+614 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA - IRAPUATO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	271,270	271,270	271,270	271,270	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE ESTRUCTURA EN EL KM 2+102 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA - IRAPUATO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	605,186	605,186	605,186	593,538	98%	0	0	PROYECTO	1	1	97%	
PROYECTO EJECUTIVO DE ESTRUCTURA EN EL KM 8+782 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA - IRAPUATO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	971,233	971,233	971,233	968,992	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE ESTRUCTURA EN EL KM 9+348 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA - IRAPUATO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	625,658	625,658	625,658	584,087	93%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE ESTRUCTURA ENH EL KM 3+626 DE LA AUTOPISTA SALAMANCA - IRAPUATO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	258,088	258,088	258,088	258,088	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA AUTOPISTA IRAPUATO - LEON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,493,743	6,493,743	6,493,743	6,344,798	98%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA AUTOPISTA SALAMANCA-IRAPUATO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,197,137	4,197,137	4,197,137	4,197,137	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAFEF 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	6,136,058	0	LOTE	1	0	0%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO LUZ QUINTANA - PERALTA	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO ESTACION ABASOLO - COL. HERMOSILLO	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	790,116	790,116	790,116	790,116	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ACCESO SUR LLEGADA POR SALVATIERRA	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	4,886,194	4,886,194	4,886,194	4,886,194	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA ALTERNA A CELAYA POR MERINO	11-CORTAZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO SURORIENTE DE CORTAZAR	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	998,120	998,120	998,120	998,120	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE VEHICULAR ESTACION DE FFCC	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA EL PUENTE SOBRE EL RIO LAJA	11-CORTAZAR	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
AMPLIACION BOULEVARD SALIDA A IRAPUATO	12-CUERAMARO	CUERAMARO	URBANO	6,627,119	6,627,119	6,627,119	6,627,119	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE HEROES DE CHAPULTEPEC (TRAMO FCO. VENEGAS - GONZALEZ ORTEGA)	12-CUERAMARO	CUERAMARO	URBANO	603,820	603,820	603,820	603,820	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE JUAN ESCUTIA (TRAMO FCO. VENEGAS -GONZALEZ ORTEGA)	12-CUERAMARO	CUERAMARO	URBANO	1,167,275	1,167,275	1,167,275	1,167,275	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE LEDEZMA 2DA ETAPA	12-CUERAMARO	CUERAMARO	URBANO	237,169	237,169	237,169	237,169	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE MONTES DE OCA (TRAMO FCO. VENEGAS -GONZALEZ ORTEGA)	12-CUERAMARO	CUERAMARO	URBANO	530,358	530,358	530,358	530,358	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE VICENTE SUAREZ -GONZALEZ ORTEGA	12-CUERAMARO	CUERAMARO	URBANO	544,173	544,173	544,173	544,173	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE GALICIA	12-CUERAMARO	CUERAMARO	URBANO	620,718	620,718	620,718	620,718	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CARRETERA DOCTOR MORA A LA CARRETERA FEDERAL 57 (LIBERACION DE DERECHO DE VIA)	13-DOCTOR MORA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,851,567	5,851,567	5,851,567	961,643	16%	0	0	LOTE	1	1	70%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE EN EL KM 1+680 DEL LIBRAMIENTO DOCTOR MORA	13-DOCTOR MORA	DOCTOR MORA	URBANO	443,598	443,598	443,598	443,598	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CANAL DE CONCRETO EN EL LIBRAMIENTO DE DOLORES HIDALGO ETAPA NORTE	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,595	76,595	76,595	76,595	100%	0	0	CANAL	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CANAL SOBRE LIBRAMIENTO CARRETERO DOLORES HIDALGO TRAMO IV	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	URBANO	74,562	74,562	74,562	69,962	93%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADJUCACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE DEL LIBRAMIENTO SURPONIENTE DE GUANAJUATO CON LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO-SILAO	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	707,523	707,523	707,523	707,523	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
COMPLEJO DEPORTIVO EMPALME ESCOBEDO, COMONFORT	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	EL SISTEMA SOLAMENTE PERMITE CAPTURAR EN GUANAJUATO, LA OBRA SE UBICA EN EMPALME ESCOBEDO DEL MUNICIPIO DE COMONFORT.
CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD DE RETORNO LAUREL - LAS TERESAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	8,200,000	8,200,000	8,200,000	8,200,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD DE RETORNO LAUREL - LAS TERESAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	4,800,000	4,800,000	4,800,000	4,800,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO - PASEO DE LA PRESA, PRIMERA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	14,090,577	14,090,577	14,090,577	14,090,577	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO- PASEO DE LA PRESA, TERCERA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,894,664	2,894,664	2,894,664	2,894,664	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO-PASEO DE LA PRESA, SEGUNDA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	15,001,639	15,001,639	15,001,639	15,001,639	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL TUNEL DE LA VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO-PASEO DE LA PRESA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	10,017,583	10,017,583	10,017,583	9,788,316	98%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
LIBERACION DERECHO DE VIA DE LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD GLORIETA SANTA FE LA PRESA - LIBRAMIENTO	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,940,643	97%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
OBRA CIVIL DEL TUNEL EN LA VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO - PASEO DE LA PRESA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	10,172,068	10,172,068	10,172,068	10,172,068	100%	0	0	0 OBRA	1	1	98%	
PAGO DE AFECTACION DE TERRENO POR LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO - PASEO DE LA PRESA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	169,275	169,275	169,275	169,275	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO POR LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO - PASEO DE LA PRESA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	163,668	163,668	163,668	163,668	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE EN EL KM 1+720 DEL LIBRAMIENTO SURPONIENTE DE GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	27,356	27,356	27,356	27,356	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE EN EL KM. 3+998 EN EL LIBRAMIENTO SURPONIENTE DE GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	261,694	261,694	261,694	260,832	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
PUENTE VEHICULAR EL HORMIGUERO EN LA AVENIDA PASEO DE LA PRESA - EUQUERIO GUERRERO	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	784,391	784,391	784,391	784,391	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	
PUENTE VEHICULAR EL HORMIGUERO EN LA AVENIDA PASEO DE LA PRESA - EUQUERIO GUERRERO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	246,736	246,736	246,736	246,736	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SEMAFORIZACION DEL DISTRIBUIDOR VIAL GLORIETA SANTA FE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,425,068	1,425,068	1,425,068	1,357,134	95%	0	0	0 SEMAFORO	1	1	100%	
TRABAJOS DE ESTABILIZACION Y MITIGACION DE RIESGOS DE ZONAS INESTABLES EN EL CERRO DEL MECO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	676,004	676,004	676,004	676,004	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO - PASEO DE LA PRESA (PAGO DE AFECTACIONES)	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,530,993	3,530,993	3,530,993	746,005	21%	0	0	0 LOTE	1	1	55%	
VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO-PASEO DE LA PRESA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	34,400	34,400	34,400	34,400	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA AVENIDA SOLIDARIDAD	16-HUANIMARO	HUANIMARO	URBANO	3,350,000	3,350,000	3,350,000	3,350,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AVENIDA CAMINO REAL, TRAMO GLORIETA DE LOS ARCOS A LOS MARGENES DEL RIO GUANAJUATO, IRAPUATO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	8,500,000	8,500,000	8,500,000	8,500,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN PASO A DESNIVEL INFERIOR PEATONAL EN EL KM A-386+072 LA AVENIDA RIO GUANAJUATO EN LA COLONIA SANTA FE	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	421,106	421,106	421,106	421,106	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
OBRAS DE CABECERA Y COMPLEMENTARIAS DEL BOULEVARD MARIANO J. GARCIA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	9,757,246	98%	0	0	0 OBRA	1	1	95%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR DE ACCESO AL PARQUE INDUSTRIAL CASTRO DEL RIO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	612,235	612,235	612,235	585,846	96%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CALLE LA ESTANCIA EN LA COMUNIDAD DE PURCAGUA, JERECUARO	19-JERECUARO	PURCAGUA	URBANO	4,150,519	4,150,519	4,150,519	3,758,070	91%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA CALLE LA ESTANCIA EN LA COMUNIDAD DE PURCAGUA	19-JERECUARO	PURCAGUA	URBANO	156,853	156,853	156,853	156,853	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMBOVEDADO DEL CANAL SARDANETA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	10,127,370	10,127,370	10,127,370	10,127,370	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL BOULEVARD TORRES LANDA, EN EL DISTRIBUIDOR VIAL JUAN PABLO II	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,910,023	1,910,023	1,910,023	1,910,023	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL GLORIETA CANAL 10	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	41,084,026	41,084,026	41,084,026	41,084,026	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL "BLVD. ADOFO LOPEZ MATEOS" EN EL DISTRIBUIDOR VIAL JUANPABLO 11	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	209,141	209,141	209,141	209,141	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
ESTUDIO DE RIESGO POR PRESENCIA DE INFRAESTRUCTURA DE PEMEX EN EL DISTRIBUIDOR VIAL JUAN PABLO II	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	220,813	220,813	220,813	220,813	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO LA SARDINA - SAN RAFAEL	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	501,461	501,461	501,461	501,461	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO SANTA ANA DEL CONDE - EL POCHOTE	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	449,426	449,426	449,426	449,426	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIO DE INTEGRACION URBANA DE LA ZONA METROPOLITANA CONFORMADA POR MOROLEÓN - URIANGATO Y YURIRÁ	21-MOROLEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	909,247	909,247	909,247	909,247	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LAS CALLES YUCATAN, COLIMA Y DANUBIO Y CONSTRUCCION DE SERVICIOS	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	338,031	338,031	338,031	338,031	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO ENTRONQUE CARRETERA OCAMPO - OJUELOS A LAGUNA DE GUADALUPE, PRIMERA ETAPA	22-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	654,236	654,236	654,236	654,236	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CAMINO DE LA CALAVERA - E.C. (OCAMPO-SAN FELIPE)	22-OCAMPO	LA CALAVERA	RURAL	152,624	152,624	152,624	152,624	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PAVIMENTACION DE LA PRIMERA ETAPA DEL CAMINO EL TORREON E.C. (OCAMPO-LEÓN)	22-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	138,495	138,495	138,495	138,495	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO PENJAMO TIERRAS NEGRAS	23-PENJAMO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	940,634	940,634	940,634	940,634	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
APORTACIONES POR CONCEPTO DE PEAJE DEL PUENTE PENJAMO-LA PIEDAD	23-PENJAMO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	51,490	51,490	51,490	51,490	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
BOULEVARD PENJAMO-ESTACION FFCC PRIMERA ETAPA	23-PENJAMO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	3,433,791	3,433,791	LOTE	0	0	0%	
BOULEVARD PENJAMO-ESTACION FFCC, SEGUNDA ETAPA	23-PENJAMO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,566,208	7,566,208	7,566,208	7,566,208	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUANAJUATO EN LA CARRETERA IRAPUATO - PUEBLO NUEVO	24-PUEBLO NUEVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	427,444	427,444	427,444	427,444	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION DEL PUENTE SOBRE EL CANAL ALTO LERMA EN LA CARRETERA IRAPUATO - PUEBLO NUEVO	24-PUEBLO NUEVO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	363,491	363,491	363,491	363,491	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO EXISTENTE A POTRERILLOS	25-PURISIMA DEL RINCON	POTRERILLOS (GUANAJAL.)	RURAL	591,440	591,440	591,440	591,440	100%	108,548	108,548	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE CONEXION ROMITA - PUERTO INTERIOR DE GUANAJUATO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	191,653	191,653	191,653	191,653	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PUENTE PEATONAL MONTE DE HOYOS	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	259,651	259,651	259,651	259,651	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO A LA ORDENA EC GUANAJUATO-JUVENTINO ROSAS	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,537,789	4,537,789	4,537,789	4,537,789	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL SALAMANCA II	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACION DE LA AV. VERACRUZ, PRIMERA ETAPA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,201,649	1,201,649	1,201,649	1,201,649	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACION DE LA AV. VERACRUZ, SEGUNDA ETAPA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	435,510	435,510	435,510	435,510	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRAS COMPLEMENTARIAS DE URBANIZACION DE LA AVENIDA VERACRUZ, PRIMERA ETAPA	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	343,274	343,274	343,274	343,274	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO VECINAL DE LA COMUNIDAD DE SANTA RITA - COMUNIDAD MEXICANOS TRAMO SANTA RITA - GODDY	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DEL CAMINO LAZARO CARDENAS - UNION DE LIEBRES	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	24,624	24,624	24,624	24,624	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
BOULEVARD DE ACCESO POR BATANES EN SALVATIERRA, PRIMERA ETAPA	28-SALVATIERRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,189,977	2,189,977	2,189,977	1,983,352	91%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO PROVIDENCIA-CATALAN, PRIMERA ETAPA	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
TERMINACION DEL CAMINO PRINCIPES E.C. A CABRAS	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	315,355	315,355	315,355	315,355	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PEATONAL EN LA COMUNIDAD DE SANTA TERESITA DE DON DIEGO DE LA CARRETERA DELAYA - SAN MIGUEL DE ALLENDE, TRAMO COMONFORT - SAN MIGUEL DE ALLENDE	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SANTA TERESITA DE DON DIEGO	RURAL	291,676	291,676	291,676	291,676	100%	0	0	PROYECTO	100	1	1%	
ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA SAN DIEGO DE LA UNION SAN FELIPE	60-SAN FELIPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,410,551	3,410,551	3,410,551	3,402,477	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ACCESO A LA COMUNIDAD DEL AGUAJE	30-SAN FELIPE	EL AGUAJE SUR	RURAL	2,350,121	2,350,121	2,350,121	2,350,121	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN SAN BARTOLO DE BERRIOS	30-SAN FELIPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,284,954	3,284,954	3,284,954	3,284,954	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL PIV EN EL CAMINO A CHICHIMEQUILLAS	30-SAN FELIPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	65,722	65,722	65,722	65,722	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD LAS TORRES EN SAN FRANCISCO DEL RINCON, PRIMERA ETAPA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LIBRAMIENTO DE SAN JOSE ITURBIDE	32-SAN JOSE ITURBIDE	SAN JOSE ITURBIDE	URBANO	6,793,418	6,793,418	6,793,418	6,793,418	100%	0	0	KILOMETRO	2	1	43%	
LIBRAMIENTO DE SAN JOSE ITURBIDE. PRIMERA ETAPA	32-SAN JOSE ITURBIDE	SAN JOSE ITURBIDE	URBANO	642,154	642,154	642,154	642,154	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
COMPLEMENTO PARA LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR DE SAN LUIS DE LA PAZ, TERCERA ETAPA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	869,998	869,998	869,998	869,998	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO SUR DE SAN LUIS DE LA PAZ, PRIMERA ETAPA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	81,800	81,800	81,800	81,800	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR DE SAN LUIS DE LA PAZ, TERCERA ETAPA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL CECYTEG	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	184,681	184,681	184,681	109,132	59%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL CECYTEG	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	0	0	0	0	0%	3,189,806	3,189,806	LOTE	1	1	100%	
AMPLIACION DE CAMINO COMUNIDAD DE LA CEJA - COMUNIDAD DE LAS LIMAS	34-SANTA CATARINA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO Y EMBOQUILLADO CUARTA ETAPA, EN LA COMUNIDAD DE PAREDES	34-SANTA CATARINA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SANTA CATARINA - CORRAL FALSO, SEGUNDA ETAPA	34-SANTA CATARINA	CORRAL FALSO	RURAL	93,736	93,736	93,736	93,736	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CHAPIN - SANTA CATARINA, TRAMO: COMUNIDAD LA RUSIA-COMUNIDAD SANTA	34-SANTA CATARINA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	157,306	157,306	157,306	157,306	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACION DEL ACCESO A SANTIAGO MARAVATIO, PRIMERA ETAPA	36-SANTIAGO MARAVATIO	SANTIAGO MARAVATIO	URBANO	269,942	269,942	269,942	269,942	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD A ZONA HOSPITALARIA PRIMERA ETAPA	37-SILAO	SILAO	URBANO	94,054	94,054	94,054	94,054	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA SOLUCION VIAL AL ACCESO A LA COMUNIDAD DE LOS LORENZOS EN LA CARRETERA SILAO - SAN FELIPE	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	726,307	726,307	726,307	726,307	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
BOULEVARD DE ACCESO A TARANDACUAO, CUARTA ETAPA	38-TARANDACUAO	TARANDACUAO	URBANO	3,100,000	3,100,000	3,100,000	3,100,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION DE LA CARRETERA SILAO - ROMITA Y LIBRAMIENTO A LA ALDEA	38-TARANDACUAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,291	66,291	66,291	66,291	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO ROBLE - APARTADERO, PRIMERA ETAPA	40-TIERRA BLANCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	370,766	370,766	370,766	301,436	81%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CAMINO PITAHAYO - TERAN	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	286,374	286,374	286,374	286,374	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PARROQUIA DE SANTIAGO APOSTOL	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	1,264,897	1,264,897	1,264,897	1,064,628	84%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION Y RECUPERACION DE IMAGEN URBANA DEL PORTAL CENTENARIO	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	306,636	306,636	306,636	306,636	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	
RESTAURACION Y RECUPERACION DE IMAGEN URBANA DEL PORTAL HIDALGO	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	299,970	299,970	299,970	299,970	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
RESTAURACION Y RECUPERACION DE IMAGEN URBANA DEL PORTAL MORELOS	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	266.640	266.640	266.640	266.640	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EL PASO	43-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,747,203	1,747,203	1,747,203	1,747,203	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PUENTE DEL RIO MANZANARES	43-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD LUIS DONALDO COLOSIO ORIENTE	44-VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	2,700,079	2,700,079	2,700,079	2,700,079	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO DE VILLAGRAN	44-VILLAGRAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	364,113	364,113	364,113	364,113	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE CANAL NEUTLA EN LA CARRETERA JUVENTINO ROSAS - VILLAGRAN	44-VILLAGRAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,974	43,974	43,974	43,974	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
ACCIONES AMBIENTALES DE CONSERVACION DE SUELO EN LA CARRETERA PUERTO DEL AIRE - XICHU	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	203,424	203,424	203,424	203,424	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUERTO DEL AIRE - XICHU	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	33,089	33,089	33,089	33,089	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTABILIZACION DE TALLIDES DE CAMINO PUERTO DEL AIRE - XICHU	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,504	26,504	26,504	26,504	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ESTABILIZACION DE TALLIDES EN LA CARRETERA PUERTO DEL AIRE - XICHU (SEGUNDA ETAPA)	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	391,947	391,947	391,947	391,947	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAGO POR AFECTACION POR LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA PUERTO DEL AIRE - XICHU	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	64,035	64,035	64,035	64,035	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTO DE LA ESTABILIZACION DE TALLIDES EN LOS KMS. 56+300 Y 72+820 DE LA CARRETERA CAÑADA DE MORENO - XICHU	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	630,443	630,443	630,443	630,443	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO XICHU - LA NORIA	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	49,582	49,582	49,582	49,582	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO A PARANGARICO, TERCERA ETAPA	46-YURIRIA	PARANGARICO	RURAL	118,268	118,268	118,268	118,268	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO A SAN ANDRES ENGUARO PRIMERA ETAPA	46-YURIRIA	SAN ANDRES ENGUARO	RURAL	180,000	180,000	180,000	180,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN ANDRES ENGUARO, PRIMERA ETAPA	46-YURIRIA	SAN ANDRES ENGUARO	RURAL	302,633	302,633	302,633	302,633	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL APASEO EL GRANDE (CAPUFE)	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CANAL EFIGENIA EN EL CAMINO OBRAJUELO-PUNTA DE OBRAJUELO	5-APASEO EL GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	403,415	403,415	403,415	403,415	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR GASPAR DE ALMANZA SOBRE LAS VIAS DEL F.F.C.C.	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	7,279,798	7,279,798	7,279,798	6,103,356	84%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE IRRIGACION SEGUNDA ETAPA	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	479,374	479,374	479,374	479,374	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONTINUACION DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION AV. CONSTITUYENTES - AV. 2 DE ABRIL	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	5,474,971	5,474,971	5,474,971	5,474,971	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
DISTRIBUIDOR VIAL DEL ACCESO AL COMPLEJO EXCELANESE, (PAGO DE LIBERACION DE DERECHO DE VIA)	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	25,000,000	25,000,000	25,000,000	25,000,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA EN EL LIBRAMIENTO SUR DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	72,846,375	72,846,375	72,846,375	72,846,375	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA EN EL LIBRAMIENTO SUR DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	0	0	0	0	0%	2,912,070	2,912,070	LOTE	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE 2 DE ABRIL, TRAMO AVENIDA GUERRERO - RIO LAJA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,368,251	98%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CAMINO A LAS MUSAS - LOS ORGANOS, SEGUNDA ETAPA	8-MANUEL DOBLADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DEL CAMINO DE ACCESO AL TECUAN	8-MANUEL DOBLADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,300,000	1,300,000	1,300,000	1,300,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DEL CAMINO MANUEL DOBLADO - PIEDRAS NEGRAS, SEGUNDA ETAPA	8-MANUEL DOBLADO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

**ANEXO XIX**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD EMPALME ESCOBEDO, 1RA ETAPA EN EL MUNICIPIO DE COMONFORT	9-COMONFORT	EMPALME ESCOBEDO (ESCOBEDO)	URBANO	849,481	849,481	849,481	849,481	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EMPEDRADO COLONIA ALVARO OBREGON, COMONFORT	9-COMONFORT	COMONFORT	URBANO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACIÓN															
OBRAS COMPLEMENTARIAS, MARGEN SUR DEL RIO LERMA	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	626,729	626,729	626,729	626,729	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MODERNIZACIÓN															
MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS - VILLAGRAN PRIMERA ETAPA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,183,699	4,183,699	4,183,699	4,183,699	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MODERNIZACIÓN DEL ACCESO A SANTIAGO MARAVATIO, SEGUNDA ETAPA	36-SANTIAGO MARAVATIO	SANTIAGO MARAVATIO	URBANO	8,901,494	8,901,494	8,901,494	8,901,494	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAGO DE AFECTACION DE TERRENO POR LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA COMONFORT-SAN MIGUEL DE ALLENDE	9-COMONFORT	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	13,578,680	13,578,680	13,578,680	13,578,680	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MEJORAMIENTO															
REMODELACION DE LA PLAZA PRINCIPAL CONSTITUCION	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	3,400,000	3,400,000	3,400,000	3,400,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
INTERVENCION DE TRES FACHADAS PRINCIPALES DE LA BASILICA COLEGIATA DE NUESTRA SEÑORA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,488,209	2,488,209	2,488,209	2,488,209	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DIGNIFICACION DE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, SEGUNDA ETAPA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,705,488	2,705,488	2,705,488	2,705,488	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REGENERACION DE PLAZA CIVICA PLAZOLETA HIDALGO, 2DA. ETAPA ZONA CENTRO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO, SEGUNDA ETAPA	39-TARANDACUAJAO	TARANDACUAJAO	URBANO	2,700,000	2,700,000	2,700,000	2,700,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
IMAGEN URBANA DE VILLAGRAN	44-VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	7,586,180	7,586,180	7,586,180	7,498,680	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MITIGACION DEL PELIGRO GEOLOGICO DEL CERRO CORAZON DE MARIA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	233,964	233,964	233,964	233,964	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
CONSERVACION RUTINARIA DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA ABASOLO II	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,849	44,849	44,849	44,849	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA ABASOLO I	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,836	43,836	43,836	43,836	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ALUMBRADO DEL TUNEL DE LA VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO - PASEO DE LA PRESA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,038,863	1,038,863	1,038,863	1,038,863	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,430	8,430	8,430	8,430	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALAMIENTO DE LA VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO - PASEO DE LA PRESA TRAMO 0+900 AL 5+240 (INCLUYE TUNEL Y ENTRONQUE A ESCUELA NORMAL)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,607,183	2,607,183	2,607,183	1,303,591	50%	0	0	LOTE	1	0	48%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA LEON 1	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87,037	87,037	87,037	87,037	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA LEON 2	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,622	19,622	19,622	19,622	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA SALVATIERRA 1	28-SALVATIERRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,248,299	8,248,299	8,248,299	8,248,299	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION PERIODICA DE LA CARRETERA SAN LUIS DE LA PAZ - SAN JOSE ITURBIDE	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	102,606	102,606	102,606	102,606	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA SAN LUIS DE LA PAZ	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,753,332	8,753,332	8,753,332	8,753,329	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACION DE LOS PORTALES DEL JARDIN PRINCIPAL	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DE LA IMAGEN DEL PORTAL GUERRERO EN VALLE DE SANTIAGO	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	1,861,736	1,861,736	1,861,736	1,861,736	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DE IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO, SEGUNDA ETAPA	9-COMONFORT	COMONFORT	URBANO	7,600,000	7,600,000	7,600,000	7,600,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DEL CENTRO HISTORICO EN LA CABECERA MUNICIPAL DE COMONFORT	9-COMONFORT	COMONFORT	URBANO	574,468	574,468	574,468	574,468	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION															



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD EN PUNTOS CONFLICTIVOS DE LA RED ESTATAL DE CARRETERAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,827	10,827	10,827	10,827	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
REHABILITACION Y CAMBIO DE IMAGEN DE SEÑALAMIENTO TIPO PUENTE EN LOS LIMITES DEL ESTADO, PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,310,416	3,310,416	3,310,416	3,310,416	100%	0	0	SEÑALAMIENTOS	1	1	100%	
REHABILITACION DEL PUENTE EL JURUMIATO UBICADO SOBRE EL RIO LERMA EN LA CARRETERA ABASOLO MARITAS EN LOS LIMITES DEL ESTADO DE GUANAJUATO	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54,950	54,950	54,950	54,950	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PINTURA DE FACHADAS, APLANADOS Y RETIRO DE ELEMENTOS DISCORDANTES DE LAS VIALIDADES, CALLE Y CALLEJONES DE LOS BARRIOS TRADICIONALES DE LA CIUDAD EN LA ZONA CALZADA DE GUADALUPE, SEGUNDA ETAPA.	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	783,360	783,360	783,360	783,360	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO RINCON DE ORTEGA - PUERTO DE BARRIENTOS	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	107,285	107,285	107,285	107,285	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO SANTA ANA LA CONCEPCION	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	238,390	238,390	238,390	238,390	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL PORTAL HIDALGO, PRIMERA ETAPA DE HUANIMARO	16-HUANIMARO	HUANIMARO	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL PORTAL MORELOS	16-HUANIMARO	HUANIMARO	URBANO	1,012,296	1,012,296	1,012,296	1,012,296	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO CANADA DE OCHOA - BARBOSA - EL SAUCO	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	581,121	581,121	581,121	581,121	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO CERRO - VERDE - SAN JOSE DE OTATES NORTE - DERRAMADERO	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	22,136	22,136	22,136	22,136	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO CERRO VERDE - SAN JOSE DE OTATES NORTE - DERRAMADERO	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	248,497	248,497	248,497	248,497	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO DUARTE - CERRO VERDE	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	741,148	741,148	741,148	741,148	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO E.C. LIBRAMIENTO MORELOS - ALFARO - LA CALERA	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	69,831	69,831	69,831	69,831	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO E.C. LIBRAMIENTO MORELOS - ALFARO - LA CALERA - AGUA ZARCA	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	549,150	549,150	549,150	549,150	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO IBARRILLA - AGUA ZARCA - BARBOSA	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	601,393	601,393	601,393	601,393	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO LLANO GRANDE - EL GIGANTE - E.C. ALFARO - LA CALERA	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	339,996	339,996	339,996	339,996	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO MEZA DE REYES RINCON GRANDE	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	565,934	565,934	565,934	565,934	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO MEZA DE REYES RINCON GRANDE	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129,437	129,437	129,437	129,437	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO SAN JUAN DE OTATES - LA LABORCITA - E.C. LEON - DUARTE	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	435,904	435,904	435,904	167,897	39%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REPARACIONES EN PRIVADA LOS REMEDIOS Y CALLE JUPITER, UBICADA EN LA COLONIA VILLA INSURGENTES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	220,649	220,649	220,649	220,649	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTABILIZACION Y REHABILITACION DE MAYAS Y TALUDES SOBRE LA CARRETERA SILAO-SAN FELIPE	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	53,840	53,840	53,840	53,840	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO COMANJILLA - LA ESTANCIA	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	334,182	334,182	334,182	334,182	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO TUNA MANSO - CHICHIMEQUILLAS - LA ESTANCIA	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	520,035	520,035	520,035	520,035	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO TUNA MANSO - CHICHIMEQUILLAS - LA ESTANCIA - DERRAMADERO	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	115,347	115,347	115,347	115,347	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
<b>SANEAMIENTO FINANCIERO</b>															
AMORTIZACION DE DEUDA PUBLICA															
SANEAMIENTO FINANCIERO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	300,446,374	300,446,374	300,446,374	300,446,374	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
<b>CONVENIOS (184 REGISTROS)</b>															
CONVENIOS DE REASIGNACION				160,341,000	160,159,000	160,159,000	111,119,516	69%	1,896,011	0		332	328	99%	
INVERSION															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CONVENIO PARA LA CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE CAMINOS RURALES ALIMENTADORES 2009	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	362,876	0	LOTE	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO SECTUR 2008	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	297,531	0	0	LOTE	1	0	0%	
DESARROLLO ECOTURISTICO EN LA PRESA DE CEBOLLETAS	10-CORONEO	CEBOLLETAS	RURAL	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE GUANAJUATO, PRIMERA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	33,500,000	33,318,000	33,318,000	23,645,997	71%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	99%	SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA AUTORIZACION DE PRORROGA POR PARTE DE LA S.C.T. PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL, SEGUNDA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	3,333,333	3,333,333	3,333,333	3,333,333	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL PASO INFERIOR VEHICULAR SUPERIOR EN EL BOULEVARD, MARIANO J. GARCIA KM. 1.4+115.3	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	30,000,000	100%	212,674	0	0	PUENTE	1	1	99%	SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA AUTORIZACION DE PRORROGA POR PARTE DE LA S.C.T. PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.
CONSTRUCCION DE PUENTE SOBRE EL RIO LERMA EN LA COMUNIDAD DE CHAMACUARO, ACCESOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, PRIMERA ETAPA	2-ACAMBARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,200,000	7,200,000	7,200,000	6,566,257	91%	0	0	0	METROS LINEALES	300	300	100%	SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA AUTORIZACION DE PRORROGA POR PARTE DE LA S.C.T. PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
DESARROLLO DEL COMPLEJO ECOTURISTICO DE LOS AMOLES, 2A ETAPA	21-MOROLEÓN	AMOLES	RURAL	1,920,139	1,920,139	1,920,139	1,871,645	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA \$48,494 CORRESPONDE A REINTEGRO REALIZADO ANTE LA TESOFE
PAVIMENTACION DEL CAMINO COLONIA MORELOS -COMUNIDAD MEZQUITE DE LUNA, TRAMO COMUNIDAD LAGUNILLAS-COMUNIDAD MEZQUITE DE LUNA, CUARTA ETAPA	23-PENJAMO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,985,508	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA AUTORIZACION DE PRORROGA POR PARTE DE LA S.C.T. PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
CONSTRUCCION DEL PASO INFERIOR VEHICULAR EN LA AVENIDA CAZADORA, CON LA VIA FERREA MEXICO-CD. JUAREZ, KM. 334+370	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	9,242,300	46%	401,450	0	0	PUENTE	1	0	0%	SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA AUTORIZACION DE PRORROGA POR PARTE DE LA S.C.T. PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.
CONSTRUCCION DEL PASO INFERIOR VEHICULAR EN LA CALLE PASAJERO, CON KM. 333+600	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	25,000,000	25,000,000	25,000,000	0	0%	621,480	0	0	PUENTE	1	0	0%	SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA AUTORIZACION DE PRORROGA POR PARTE DE LA S.C.T. PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS
AMPLIACION Y DIGNIFICACION DE BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	233,333	233,333	233,333	233,333	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO SAN MIGUEL OCTOPAN-APASEO EL GRANDE, TRAMO: SAN MIGUEL OCTOPAN-SAN RAMON, TERCERA ETAPA	5-APASEO EL GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,000,000	9,000,000	9,000,000	6,945,181	77%	0	0	0	KILOMETRO	4	4	100%	SE ENCUENTRA EN TRAMITE LA AUTORIZACION DE PRORROGA POR PARTE DE LA S.C.T. PARA EL EJERCICIO DE LOS RECURSOS.
MEJORAMIENTO																
REHABILITACION CALZADA DE LOS HEROES, 2A ETAPA	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	3,800,000	3,800,000	3,800,000	3,800,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO, 2A ETAPA	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	1,900,000	1,900,000	1,900,000	1,884,400	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA \$15,510 CORRESPONDE A REINTEGRO REALIZADO ANTE LA TESOFE
REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO: PAVIMENTOS, MOBILIARIO URBANO, ALUMBRADO PUBLICO Y ESCENICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, CANTADOR	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,658,898	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA \$7,769 CORRESPONDE A REINTEGRO REALIZADO ANTE LA TESOFE
DIGNIFICACION DE IMAGEN URBANA DE LA PLAZA CIVICA Y PLAZA DE LA SOLEDAD	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
DIGNIFICACION Y ADECUACION DE LA IMAGEN URBANA Y REHABILITACION DE ARROYOS DE CALLE A BASE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALZADA DE LA ESTACION	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	8,207,667	8,207,667	8,207,667	8,207,667	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
ILUMINACION ESCENICA EN PLAZA CIVICA, JARDIN PRINCIPAL, TEMPLO DE SAN ANTONIO Y MIRADOR SALIDA A QUERETARO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	500,000	500,000	500,000	392,352	78%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA \$107,648 CORRESPONDE A REINTEGRO REALIZADO ANTE LA TESOFE
CALLE JUAREZ, MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA TRAMO CENTRO HISTORICO - ALAMEDA	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	2,913,194	2,913,194	2,913,194	2,785,428	96%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA \$127,766 CORRESPONDE A REINTEGRO REALIZADO ANTE LA TESOFE
PRIMERA ETAPA DEL RESCATE DEL CENTRO HISTORICO DE CELAYA, JARDIN PRINCIPAL	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	2,133,333	2,133,333	2,133,333	1,921,556	90%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA \$211,778 CORRESPONDE A REINTEGRO REALIZADO ANTE LA TESOFE
REHABILITACION																
RESTAURACION E INTERVENCION DEL EXTERIOR DEL PANTEON SAN JUAN DE DIOS, 2A ETAPA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	500,000	500,000	500,000	497,963	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA \$2,037 CORRESPONDE A REINTEGRO REALIZADO ANTE LA TESOFE
RUTA DE CAPILLAS VIRREINALES, 1A ETAPA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
RESTAURACION DEL CENTRO HISTORICO, 1A ETAPA	46-YURIRIA	YURIRIA	URBANO	1,333,334	1,333,334	1,333,334	1,333,304	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
ESTUDIO DE DIAGNÓSTICO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE MAPAS INFORMATIVOS Y UBICACION EN LA ZONA DE MONUMENTOS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	133,333	133,333	133,333	132,821	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA \$512 CORRESPONDE A REINTEGRO REALIZADO ANTE LA TESOFE
OTROS															
PROGRAMA MERCADOLÓGICO TESOROS COLONIALES DEL CENTRO DE MEXICO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	0	0%	0	0	CAMPANA	1	0	0%	CAMPANA DE PROMOCION PARA LOS SIETE TESOROS COLONIALES DEL CENTRO DE MEXICO. REINTEGRADO A TESOFE. PROYECTO SIN EJECUTAR. EL RECURSO YA FUE REINTEGRADO A LA TESOFE
MOBILIARIO URBANO DENTRO Y FUERA DEL CENTRO HISTORICO (BOLARDOS HIDRAULICOS)	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	1,666,667	1,666,667	1,666,667	1,521,484	91%	0	0	OBRA	1	1	100%	LA DIFERENCIA \$145,183 CORRESPONDE A REINTEGRO REALIZADO ANTE LA TESOFE
<b>OTROS CONVENIOS</b>				<b>651,396,448</b>	<b>662,696,479</b>	<b>661,279,744</b>	<b>416,057,998</b>	<b>63%</b>	<b>15,820,191</b>	<b>108,000</b>		<b>127,744,937</b>	<b>110,162,070</b>	<b>86%</b>	
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
PROGRAMA ESCUELA SEGURA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	17,050	17,050	16,999	16,999	100%	0	0	ALUMNO	17,050	16,999	100%	
RENDIMIENTOS GENERADOS PEF 2008	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	3,210,691	0	OBRA	0	0	0%	SE REPORTAN LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA DEL ISAPEG ACUMULADOS A LOS GENERADOS EN LA CUENTA DE SPYA
HOSPITAL COMUNITARIO DE ABASOLO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	29,000,000	29,000,000	29,000,000	26,193,263	90%	0	0	OBRA	1	0	14%	
PLANTELES EN RIESGO 2008 (100% FEDERAL)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0%	9,401	0	OBRA	0	0	0%	EL RECURSO ES 100% FEDERAL Y ESTÁ DESTINADO A LA EJECUCIÓN DE OBRAS DE CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN, MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEL NIVEL MEDIO SUPERIOR.
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR AÑO 2008	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	31,872,385	31,872,385	31,872,385	0	0%	638,408	0	OBRA	0	0	0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS QUE REPORTA INCLUYE ESTE CONVENIO MAS EL CONVENIO DE LOS \$199,999.50 CORRESPONDIENTES AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR AÑO 2008 (RECURSO 100% FEDERAL).
HOSPITAL COMUNITARIO DE JARAL DEL PROGRESO	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	24,000,000	24,000,000	24,000,000	16,800,000	70%	0	0	OBRA	1	1	50%	
BASE DE OPERACIONES EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO SSP	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	100%	1,849,291	100,000	OBRA	1	1	100%	BASE DE OPERACION PARA LA SSP
SUBCENTRO DE ADIESTRAMIENTO MILITAR EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SUBCENTRO DE ADIESTRAMIENTO MILITAR EN EL MUNICIPIO DE ACAMBARO
PAVIMENTACION 4TA. ETAPA BLVD. ARISTOTELES, TRAMO ENTRE CALLE PASCAL Y RUSSEL HASTA LA CALLE SOCRATES, TERCERA ETAPA.	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	4,433,731	44%	223,417	0	OBRA	1	1	78%	
SUBCENTRO DE ADIESTRAMIENTO MILITAR EN EL MUNICIPIO DE LEON	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SUBCENTRO DE ADIESTRAMIENTO MILITAR EN EL MUNICIPIO DE LEON
BASE DE OPERACIONES DE SEGURIDAD MUNICIPIO DE PENJAMO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BASE DE OPERACIONES DE SEGURIDAD MUNICIPIO DE PENJAMO
SUBCENTRO DE ADIESTRAMIENTO MILITAR EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SUBCENTRO DE ADIESTRAMIENTO MILITAR EN EL MUNICIPIO DE PENJAMO
CONSTRUCCION DE CALLE LATERAL EN EL CONJUNTO EDUCATIVO Y DEPORTIVO (COMUNIDAD JALPA DE CANOVAS EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON)	25-PURISIMA DEL RINCON	JALPA DE CANOVAS	RURAL	2,527,776	2,527,776	2,527,776	2,371,867	94%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CICLOVIA ECOPARQUE MIL AZAHARES-JALPA DE CANOVAS, EN PURISIMA DEL RINCON (SEGUNDA Y TERCERA ETAPA)	25-PURISIMA DEL RINCON	JALPA DE CANOVAS	RURAL	13,300,000	13,300,000	13,300,000	4,333,231	33%	0	0	OBRA	1	1	85%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONVENIO PARA EL OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS	25-PURISIMA DEL RINCÓN	JALPA DE CÁNOVAS	RURAL	0	0	0	0	0%	469,421	0	LOTE	1	1	100%	
PAVIMENTACIÓN CALLES EN LA COMUNIDAD DE JALPA DE CÁNOVAS (CALLE DE LAS ESCUELAS, CALLE DE LOS LLANITOS I, CALLE LLANITOS II Y CALLE CAMINO A LA PRESA)	25-PURISIMA DEL RINCÓN	JALPA DE CÁNOVAS	RURAL	2,726,113	2,726,113	2,726,113	2,726,113	100%	0	0	OBRA	4	4	100%	
HOSPITAL GENERAL SALAMANCA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	24,000,000	24,000,000	24,000,000	7,386,288	31%	0	0	OBRA	2	1	49%	
PROGRAMA PARA LA AMPLIACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA 2008 (IT SALVATIERRA)	28-SALVATIERRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	11,357,450	11,357,450	11,357,450	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	NO SE CUENTA CON INFORMACIÓN SOBRE RENDIMIENTOS GENERADOS.
BASE DE OPERACIONES DE SEGURIDAD MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION	29-SAN DIEGO DE LA UNION	SAN DIEGO DE LA UNION	URBANO	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BASE DE OPERACIONES DE SEGURIDAD MUNICIPIO DE SAN DIEGO DE LA UNION
CONSTRUCCION DE LA UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA EL ITESI EXTENSION SAN LUIS DE LA PAZ	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	18,100,000	18,100,000	18,100,000	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	
CONSTRUCCION DEL LABORATORIO PESADO Y OBRA COMPLEMENTARIA PARA EL ITESI, EXTENSION SAN LUIS DE LA PAZ	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	8,500,000	8,500,000	8,500,000	0	0%	0	0	OBRA	2	0	0%	
CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS, SEGUNDA ETAPA, (ALBANILERIA ACABADOS, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR)	37-SILAO	SILAO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	3,000	3,000	OBRA	1	1	100%	CIERRE DE PROGRAMA
HOSPITAL GENERAL DE SILAO	37-SILAO	SILAO	URBANO	26,000,000	26,000,000	26,000,000	3,286,449	13%	0	0	OBRA	1	1	94%	
HOSPITAL COMUNITARIO DE APASEO EL ALTO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	21,000,000	21,000,000	21,000,000	21,000,000	100%	0	0	OBRA	1	0	2%	
HOSPITAL GENERAL DE VALLE DE SANTIAGO	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	27,000,000	27,000,000	27,000,000	27,000,000	100%	0	0	OBRA	1	0	11%	
BASE DE OPERACIÓN DE SEGURIDAD MUNICIPIO DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	BASE DE OPERACIONES DE SEGURIDAD MUNICIPIO DE CELAYA
SUBCENTRO DE ADIESTRAMIENTO MILITAR EN EL MUNICIPIO DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	12,500,000	12,500,000	12,500,000	12,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	SUBCENTRO DE ADIESTRAMIENTO MILITAR EN EL MUNICIPIO DE CELAYA
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL COMUNITARIO DE MANUEL DOBLADO, QTO CONSISTENTE EN ALBANILERIA Y ACABADOS DEL HOSPITAL	8-MANUEL DOBLADO	CIUDAD MANUEL DOBLADO	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	99,279	5,000	OBRA	1	1	100%	CIERRE DE PROGRAMA
HOSPITAL COMUNITARIO DE MANUEL DOBLADO	8-MANUEL DOBLADO	CIUDAD MANUEL DOBLADO	URBANO	22,000,000	22,000,000	22,000,000	22,000,000	100%	0	0	OBRA	1	0	0%	
MEJORAMIENTO															
PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 2008 (FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES FEDERALES)	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	199,999	199,999	199,999	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	EL RECURSO DE ESTE PROYECTO Y EL RECURSO DE \$31,872,385.50 CORRESPONDIENTES AL "PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR AÑO 2008" SE ENCUENTRAN EN LA MISMA CUENTA BANACARIA Y LOS RENDIMIENTOS GENERADOS DE LOS \$199,999.50 SE ENCUENTRAN INCORPORADOS EN LA CAPTURA DEL CONVENIO DE LOS \$31,872,385.50.
MANTENIMIENTO															
PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION NORMAL PEFEEN	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	200,000	200,000	200,000	199,999	100%	0	0	MAESTRO	200,000	199,999	100%	
REHABILITACION															
MEJORES ESPACIO EDUCATIVOS EN PRIMARIA "BENITO JUAREZ" EN LOCALIDAD LA MORA DEL MPIO. DE ABASOLO Y EN JARDIN DE NIÑOS "BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA" EN LOCALIDAD TIERRA BLANCA DEL MPIO. APASEO EN GRANDE	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	664,378	664,378	664,378	648,690	98%	0	0	ESCUELA	2	0	0%	MEJORES ESPACIO EDUCATIVOS EN PRIMARIA "BENITO JUAREZ" EN LOCALIDAD LA MORA DEL MPIO. DE ABASOLO Y EN JARDIN DE NIÑOS "BEATRIZ ORDOÑEZ ACUÑA" EN LOCALIDAD TIERRA BLANCA DEL MPIO. APASEO EN GRANDE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN TELESECUNDARIA NO. 929 EN LOCALIDAD STA. ROSA TEJOCOTE DEL MPIO. DE SALVATIERRA Y EN PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" EN LOCALIDAD PRIMERA FRACCION DE CRESPO MPIO. CELAYA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	738,784	738,784	738,784	738,230	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN TELESECUNDARIA NO. 929 EN LOCALIDAD STA. ROSA TEJOCOTE DEL MPIO. DE SALVATIERRA Y EN PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" EN LOCALIDAD PRIMERA FRACCION DE CRESPO MPIO. CELAYA
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN TELESECUNDARIA NO. 285 EN LOCALIDAD SAN NICOLAS PARANGUEO DEL MPIO. VALLE DE SANTIAGO Y EN TELESECUNDARIA NO. 918 EN LOCALIDAD PARANGARICO DEL MPIO. DE YURIRIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	600,559	600,559	600,559	600,228	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN TELESECUNDARIA NO. 285 EN LOCALIDAD SAN NICOLAS PARANGUEO DEL MPIO. VALLE DE SANTIAGO Y EN TELESECUNDARIA NO. 918 EN LOCALIDAD PARANGARICO DEL MPIO. DE YURIRIA
RENDIMIENTOS DE MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	2,288	0	LOTE	1	1	100%	RENDIMIENTOS DE MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008
SALDO PENDIENTE DE ASIGNAR MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	87,470	87,470	87,470	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MEJORES ESPACIO EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" EN LOCALIDAD LA ESTACION Y EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE ROSAS MORENO" EN LOCALIDAD ALTO DE CHAMACUA	1-ABASOLO	ALTO DE CHAMACUA	RURAL	426,436	426,436	426,436	426,434	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIO EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" EN LOCALIDAD LA ESTACION Y EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE ROSAS MORENO" EN LOCALIDAD ALTO DE CHAMACUA
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" LOCALIDAD LA CARROZA Y EN JARDIN DE NIÑOS "MARIANO ABASOLO" LOCALIDAD LA TRINIDAD	1-ABASOLO	LA CARROZA	RURAL	647,614	647,614	647,614	642,727	99%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS" LOCALIDAD LA CARROZA Y EN JARDIN DE NIÑOS "MARIANO ABASOLO" LOCALIDAD LA TRINIDAD
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "FCO. I. MADERO" LOCALIDAD SAUZ DE FUENTES Y EN JARDIN DE NIÑOS "J. JESUS MACIAS GARMA" EN AV. INSURGENTES SIN COL. CHAPINGO	11-CORTAZAR	SAUZ DE FUENTES	RURAL	799,999	799,999	799,999	778,162	97%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "FCO. I. MADERO" LOCALIDAD SAUZ DE FUENTES Y EN JARDIN DE NIÑOS "J. JESUS MACIAS GARMA" EN AV. INSURGENTES SIN COL. CHAPINGO
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "BEATRIZ VELASCO DE ALEMAN" EN COLIMA NO. 14 PARQUE ALVARO OBREGON Y EN PRIMARIA "JUSTO SIERRA" EN LOCALIDAD RIO LAJA	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	RIO LAJA	RURAL	797,792	797,792	797,792	796,942	100%	0	0	ESCUELA	2	0	0%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "BEATRIZ VELASCO DE ALEMAN" EN COLIMA NO. 14 PARQUE ALVARO OBREGON Y EN PRIMARIA "JUSTO SIERRA" EN LOCALIDAD RIO LAJA
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "BELISARIO DOMINGUEZ" LOCALIDAD EL LLANITO Y EN JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL F. MARTINEZ" LOCALIDAD SAN MARTIN DE TERREROS	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	EL LLANITO	RURAL	799,999	799,999	799,999	799,334	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "BELISARIO DOMINGUEZ" LOCALIDAD EL LLANITO Y EN JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL F. MARTINEZ" LOCALIDAD SAN MARTIN DE TERREROS
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LOCALIDAD SAN MARTIN DE TERREROS Y EN PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" EN LOCALIDAD LA CANTERA	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN MARTIN DE TERREROS (SAN MARTIN)	RURAL	793,108	793,108	793,108	792,649	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LOCALIDAD SAN MARTIN DE TERREROS Y EN PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" EN LOCALIDAD LA CANTERA
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "SEBASTIAN LERDO DE TEJADA" EN LOCALIDAD EL COLORADO Y EN PRIMARIA "IGNACIO M. ALTAMIRANO" EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL SISOTE	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	EL COLORADO	RURAL	774,290	774,290	774,290	774,288	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "SEBASTIAN LERDO DE TEJADA" EN LOCALIDAD EL COLORADO Y EN PRIMARIA "IGNACIO M. ALTAMIRANO" EN LOCALIDAD SAN ISIDRO DEL SISOTE
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN TELESECUNDARIA NO. 219 EN LOCALIDAD LA VENTA Y EN TELESECUNDARIA NO. 490 EN LOCALIDAD TERREROS DE LA SABANA	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LA VENTA	RURAL	803,756	803,756	803,756	803,357	100%	0	0	ESCUELA	2	0	0%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN TELESECUNDARIA NO. 219 EN LOCALIDAD LA VENTA Y EN TELESECUNDARIA NO. 490 EN LOCALIDAD TERREROS DE LA SABANA
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENDI NO. 5 "GABRIEL LA MISTRAL" EN LA LOCALIDAD BOULEVARD GUANAJUATO Y EN JARDIN DE NIÑOS " EN LA LOCALIDAD EL COYOTE	15-GUANAJUATO	EL COYOTE	RURAL	812,610	812,610	812,610	812,594	100%	0	0	ESCUELA	2	0	0%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN CENDI NO. 5 "GABRIEL LA MISTRAL" EN LA LOCALIDAD BOULEVARD GUANAJUATO Y EN JARDIN DE NIÑOS " EN LA LOCALIDAD EL COYOTE
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN DE DIOS PEZA" EN LA LOCALIDAD MINERAL DE LA LUZ Y EN PRIMARIA "BENITO JUAREZ" EN LA LOCALIDAD PASO DE PERULES	15-GUANAJUATO	MINERAL DE LA LUZ (LA LUZ)	RURAL	778,132	778,132	778,132	778,133	100%	0	0	ESCUELA	2	0	0%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN DE DIOS PEZA" EN LA LOCALIDAD MINERAL DE LA LUZ Y EN PRIMARIA "BENITO JUAREZ" EN LA LOCALIDAD PASO DE PERULES
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" EN LOCALIDAD CAÑADA DE BUSTOS	15-GUANAJUATO	CAÑADA DE BUSTOS	RURAL	413,242	413,242	413,242	413,242	100%	0	0	ESCUELA	1	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO" EN LOCALIDAD CAÑADA DE BUSTOS
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "MARIANO SILVA Y ACEVES" EN LOCALIDAD CAMPUZANO Y EN JARDIN DE NIÑOS EN LOCALIDAD CALVILLO	15-GUANAJUATO	CAMPUZANO	RURAL	800,546	800,546	800,546	784,027	98%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "MARIANO SILVA Y ACEVES" EN LOCALIDAD CAMPUZANO Y EN JARDIN DE NIÑOS EN LOCALIDAD CALVILLO
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "MIGUEL HI DALGO" EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA Y EN TELESECUNDA RIA "RAMON LOPEZ VELARDE" EN LA LOCALIDAD PUENTE CI LLAS	15-GUANAJUATO	SANTA ROSA DE LIMA (SANTA ROSA)	RURAL	799,996	799,996	799,996	799,994	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "MIGUEL HI DALGO" EN LA LOCALIDAD SANTA ROSA Y EN TELESECUNDA RIA "RAMON LOPEZ VELARDE" EN LA LOCALIDAD PUENTE CI LLAS
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "NACIONES UNIDAS" EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA Y EN PRIMARIA HEROES DE MEXICO EN CIENEGA DE NEGROS	15-GUANAJUATO	OJO DE AGUA	RURAL	749,172	749,172	749,172	749,172	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "NACIONES UNIDAS" EN LA LOCALIDAD OJO DE AGUA Y EN PRIMARIA HEROES DE MEXICO EN CIENEGA DE NEGROS
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "PIPILA" EN LOCALIDAD CALDERONES Y EN PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" EN LOCALIDAD AGUA COLORADA	15-GUANAJUATO	CALDERONES	RURAL	786,712	786,712	786,712	786,573	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "PIPILA" EN LOCALIDAD CALDERONES Y EN PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" EN LOCALIDAD AGUA COLORADA
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN TELESECUNDARIA "CARLOS LINEO" EN LOCALIDAD CAPULIN DE BUSTOS Y EN TELESECUNDARIA "ENRIQUE BELTRAN" EN LOCALIDAD ZANGARRO	15-GUANAJUATO	CAPULIN DE BUSTOS (EL CAPULIN)	RURAL	670,760	670,760	670,760	670,760	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN TELESECUNDARIA "CARLOS LINEO" EN LOCALIDAD CAPULIN DE BUSTOS Y EN TELESECUNDARIA "ENRIQUE BELTRAN" EN LOCALIDAD ZANGARRO
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN TELESECUNDARIA "EL NIGROMANTE" EN LOCALIDAD LA PALMA Y EN PRIMARIA "JAIME TORRES BODET" EN LOCALIDAD CAJONES	15-GUANAJUATO	LA PALMA	RURAL	785,122	785,122	785,122	785,111	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN TELESECUNDARIA "EL NIGROMANTE" EN LOCALIDAD LA PALMA Y EN PRIMARIA "JAIME TORRES BODET" EN LOCALIDAD CAJONES
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "FRAY PEDRO DE GANTE" EN LOCALIDAD SAN NICOLAS TEMASCATCO Y EN JARDIN DE NIÑOS "SALVADOR NOVO" EN LOCALIDAD RANCHO DE LOS RODRIGUEZLORENZO	17-IRAPUATO	SAN NICOLAS TEMASCATCO	RURAL	708,054	708,054	708,054	703,485	99%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "FRAY PEDRO DE GANTE" EN LOCALIDAD SAN NICOLAS TEMASCATCO Y EN JARDIN DE NIÑOS "SALVADOR NOVO" EN LOCALIDAD RANCHO DE LOS RODRIGUEZLORENZO

**ANEXO XIX**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
 PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "TONATZIN" EN LOCALIDAD TINAJITA DE CRUCITAS EN PRIMARIA "BENITO JUAREZ" EN LA LOCALIDAD EL CARMEN	17-IRAPUATO	TINAJITA DE CRUCITAS	RURAL	691,478	691,478	691,478	689,224	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "TONATZIN" EN LOCALIDAD TINAJITA DE CRUCITAS EN PRIMARIA "BENITO JUAREZ" EN LA LOCALIDAD EL CARMEN
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "AGUSTIN MELGAR" EN LOCALIDAD SAN DIEGO DEL ROSAL Y EN TELESECUNDARIA NO. 396 EN LOCALIDAD VENADO DE SAN LORENZO	17-IRAPUATO	SAN DIEGO DEL ROSAL (EL ZORRILLO)	RURAL	829,299	829,299	829,299	829,299	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "AGUSTIN MELGAR" EN LOCALIDAD SAN DIEGO DEL ROSAL Y EN TELESECUNDARIA NO. 396 EN LOCALIDAD VENADO DE SAN LORENZO
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LA LOCALIDAD COMEDERITO Y EN PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" EN AL LOCALIDAD SANTA ROSA TEMASCATL	17-IRAPUATO	COMEDERITO	RURAL	469,374	469,374	469,374	469,064	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LA LOCALIDAD COMEDERITO Y EN PRIMARIA "RAFAEL RAMIREZ" EN AL LOCALIDAD SANTA ROSA TEMASCATL
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "FCO. J. MUJICA" EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL Y EN PRIMARIA "GRAL. LAZARO CARDENAS" EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DEL JANAMO (EL MORADO)	17-IRAPUATO	SAN LUIS DEL JANAMO	RURAL	760,266	760,266	760,266	696,733	92%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "FCO. J. MUJICA" EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL Y EN PRIMARIA "GRAL. LAZARO CARDENAS" EN LA LOCALIDAD SAN LUIS DEL JANAMO (EL MORADO)
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN TELESECUNDARIA NO. 781 EN LA LOCALIDAD TARETAN Y EN JARDIN DE NIÑOS "MANUEL M. PONCE" EN CALLE TOPAZO SIN COL. MIGUEL HIDALGO	17-IRAPUATO	TARETAN	RURAL	782,046	782,046	782,046	781,924	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN TELESECUNDARIA NO. 781 EN LA LOCALIDAD TARETAN Y EN JARDIN DE NIÑOS "MANUEL M. PONCE" EN CALLE TOPAZO SIN COL. MIGUEL HIDALGO
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "VENUSTIANO CARRANZA" EN LOCALIDAD HACIENDA DE LA ORDEÑA Y EN JARDIN DE NIÑOS "HUMBELINA GARCIA MARQUEZ" EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SAUZ DE PUROAGUA	19-JERECUARO	HACIENDITA DE LA ORDEÑA	RURAL	747,765	747,765	747,765	747,765	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "VENUSTIANO CARRANZA" EN LOCALIDAD HACIENDA DE LA ORDEÑA Y EN JARDIN DE NIÑOS "HUMBELINA GARCIA MARQUEZ" EN LA LOCALIDAD PUERTA DEL SAUZ DE PUROAGUA
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "PLAN DE AYUTLA" EN LOCALIDAD SAN MIGUEL Y EN PRIMARIA "PRESIDENTE JUAREZ" EN LOCALIDAD EL RODEO	2-ACAMBARO	SAN MIGUEL	RURAL	783,884	783,884	783,884	783,708	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "PLAN DE AYUTLA" EN LOCALIDAD SAN MIGUEL Y EN PRIMARIA "PRESIDENTE JUAREZ" EN LOCALIDAD EL RODEO
IMAGEN URBANA DE LA COMUNIDAD JALPA DE CANOVAS EN EL MUNICIPIO DE PURISIMA DEL RINCON	29-PURISIMA DEL RINCON	JALPA DE CÁNOVAS	RURAL	1,446,112	1,446,112	1,446,112	886,477	61%	0	0	OBRA	1	1	75%	
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE ROSAS MORENO" EN LOCALIDAD MARIA GOMEZ Y EN JARDIN DE NIÑOS "GRAL. MARIANO ESCOBEDO" EN LOCALIDAD BARRON	27-SALAMANCA	MARIA GÓMEZ (MARI GOMEZ)	RURAL	673,623	673,623	673,623	673,622	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE ROSAS MORENO" EN LOCALIDAD MARIA GOMEZ Y EN JARDIN DE NIÑOS "GRAL. MARIANO ESCOBEDO" EN LOCALIDAD BARRON
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" EN LOCALIDAD RIVERA DE GUADALUPE Y EN TELESECUNDARIA NO. 927 EN LOCALIDAD CUATRO DE ALTAMIRA	27-SALAMANCA	RIVERA DE GUADALUPE	RURAL	841,079	841,079	841,079	841,079	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" EN LOCALIDAD RIVERA DE GUADALUPE Y EN TELESECUNDARIA NO. 927 EN LOCALIDAD CUATRO DE ALTAMIRA
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "VASCO DE QUIROGA" EN LA LOCALIDAD LOS LOBOS	27-SALAMANCA	LOS LOBOS	RURAL	403,982	403,982	403,982	403,920	100%	0	0	ESCUELA	1	0	0%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "VASCO DE QUIROGA" EN LA LOCALIDAD LOS LOBOS
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" EN LOCALIDAD PEÑUELAS Y EN PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" EN LOCALIDAD EL ROSALITO	29-SAN DIEGO DE LA UNION	PEÑUELAS	RURAL	728,021	728,021	728,021	728,012	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "RICARDO FLORES MAGON" EN LOCALIDAD PEÑUELAS Y EN PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE" EN LOCALIDAD EL ROSALITO
MEJORES ESPACIO EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "HEROES DEL 5 DE MAYO" EN LOCALIDAD SAN MARCOS DE BEGOÑA Y EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI" EN LOCALIDAD PALO COLORADO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MARCOS DE BEGOÑA	RURAL	387,496	387,496	387,496	387,111	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIO EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "HEROES DEL 5 DE MAYO" EN LOCALIDAD SAN MARCOS DE BEGOÑA Y EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI" EN LOCALIDAD PALO COLORADO
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "FCO. GONZALEZ BOCANEGRA" LOCALIDAD PUERTO DE NIETO O Y EN JARDIN DE NIÑOS "ROSARIO CASTELLANOS" LOCALIDAD PRESA DE ALLENDE	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	PUERTO DE NIETO	RURAL	507,453	507,453	507,453	507,452	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "FCO. GONZALEZ BOCANEGRA" LOCALIDAD PUERTO DE NIETO O Y EN JARDIN DE NIÑOS "ROSARIO CASTELLANOS" LOCALIDAD PRESA DE ALLENDE
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "LUIS DONALDO COLOSI MURRIETA" EN LA LOCALIDAD EL HUIZACHAL Y EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE MARIA LUIS MORA EN LA LOCALIDAD CLAVELLINAS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	EL HUIZACHAL	RURAL	414,434	414,434	414,434	346,993	84%	0	0	ESCUELA	2	0	0%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "LUIS DONALDO COLOSI MURRIETA" EN LA LOCALIDAD EL HUIZACHAL Y EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE MARIA LUIS MORA EN LA LOCALIDAD CLAVELLINAS
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN TELESECUNDARIA NO. 487 LOCALIDAD SAN MARCOS DE BEGOÑA Y EN TELESECUNDARIA NO. 551 LOCALIDAD OAXACA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MARCOS DE BEGOÑA	RURAL	797,601	797,601	797,601	792,630	99%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN TELESECUNDARIA NO. 487 LOCALIDAD SAN MARCOS DE BEGOÑA Y EN TELESECUNDARIA NO. 551 LOCALIDAD OAXACA
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN TELESECUNDARIA NO. 630 LOCALIDAD LA CAMPANA Y EN TELESECUNDARIA NO. 807 LOCALIDAD ALONSO YAÑEZ	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA CAMPANA	RURAL	801,391	801,391	801,391	801,390	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN TELESECUNDARIA NO. 630 LOCALIDAD LA CAMPANA Y EN TELESECUNDARIA NO. 807 LOCALIDAD ALONSO YAÑEZ
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "AGUSTIN DE ITURBIDE" EN LOCALIDAD LA ESTANCIA DEL CAPULIN Y EN PRIMARIA "NIÑOS HEROES" EN LOCALIDAD EL PATOLITO	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	LA ESTANCITA DEL CAPULIN (LA ESTANCITA)	RURAL	774,618	774,618	774,618	742,590	96%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "AGUSTIN DE ITURBIDE" EN LOCALIDAD LA ESTANCIA DEL CAPULIN Y EN PRIMARIA "NIÑOS HEROES" EN LOCALIDAD EL PATOLITO
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "AMADO NERVO" EN LOCALIDAD SAN ISIDRO Y EN JARDIN DE NIÑOS "GUANAJUATO" EN LOCALIDAD LA CANTERA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN ISIDRO	RURAL	448,072	448,072	448,072	439,987	98%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "AMADO NERVO" EN LOCALIDAD SAN ISIDRO Y EN JARDIN DE NIÑOS "GUANAJUATO" EN LOCALIDAD LA CANTERA
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTANEDA" EN LA LOCALIDAD DOLORES SAN JUAN Y EN PRIMARIA "ADOLFO RUIZ CORTINEZ" EN LA LOCALIDAD EL VARAL (LA MERCED)	33-SAN LUIS DE LA PAZ	DOLORES SAN JUAN	RURAL	583,238	583,238	583,238	582,960	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTANEDA" EN LA LOCALIDAD DOLORES SAN JUAN Y EN PRIMARIA "ADOLFO RUIZ CORTINEZ" EN LA LOCALIDAD EL VARAL (LA MERCED)
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "PABLO MONTESSINOS" EN LOCALIDAD LAGUNA SECA Y EN TELESECUNDARIA NO. 834 EN LOCALIDAD EL VARA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	LA LAGUNA SECA (LA LAGUNA)	RURAL	806,068	806,068	806,068	785,868	97%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "PABLO MONTESSINOS" EN LOCALIDAD LAGUNA SECA Y EN TELESECUNDARIA NO. 834 EN LOCALIDAD EL VARA
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL Y EN PRIMARIA "REVOLUCION MEXICANA" EN LA LOCALIDAD LA LEONA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	LA LEONA	RURAL	589,857	589,857	589,857	589,608	100%	0	0	ESCUELA	2	0	0%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" EN LA LOCALIDAD CABECERA MUNICIPAL Y EN PRIMARIA "REVOLUCION MEXICANA" EN LA LOCALIDAD LA LEONA

**ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11						
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS PILAS	36-SANTA CRUZ DE JUVERTING ROSAS	SAN JOSE DE LAS PILAS	RURAL	646,353	646,353	646,353	641,568	99%	0	0	0	ESCUOLA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" EN LOCALIDAD SAN JOSE DE LAS PILAS	
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "OCTAVIO PAZ" EN LOCALIDAD MINILLAS Y EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LOCALIDAD EL TORO	39-TARIMORO	MINILLAS	RURAL	800,336	800,336	800,336	800,208	100%	0	0	0	ESCUOLA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "OCTAVIO PAZ" EN LOCALIDAD MINILLAS Y EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LOCALIDAD EL TORO	
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "FDO. MONTES DE OCA" LOCALIDAD EL ESPEJO Y EN PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" LOCALIDAD EL TALAYOTE	4-APASEO EL ALTO	EL ESPEJO (EX-HACIENDA DE ESPEJO)	RURAL	805,345	805,345	805,345	750,949	93%	0	0	0	ESCUOLA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "FDO. MONTES DE OCA" LOCALIDAD EL ESPEJO Y EN PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" LOCALIDAD EL TALAYOTE	
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "CUAUHTEMOC" LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRA Y EN TELESECUNDARIA NO. 313 LOCALIDAD CONGREGACION DE LA CRUZ	4-APASEO EL ALTO	CORRAL DE PIEDRA (CORRAL DE PIEDRAS)	RURAL	588,883	588,883	588,883	556,481	94%	0	0	0	ESCUOLA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "CUAUHTEMOC" LOCALIDAD CORRAL DE PIEDRA Y EN TELESECUNDARIA NO. 313 LOCALIDAD CONGREGACION DE LA CRUZ	
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" LOCALIDAD LA TINAJA Y EN PRIMARIA "GRAL. EMILIANO ZAPATA" LOCALIDAD LA TJIERA	4-APASEO EL ALTO	LA TINAJA DEL REFUGIO (LA TINAJA)	RURAL	456,566	456,566	456,566	440,277	96%	0	0	0	ESCUOLA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "LIC. BENITO JUAREZ" LOCALIDAD LA TINAJA Y EN PRIMARIA "GRAL. EMILIANO ZAPATA" LOCALIDAD LA TJIERA	
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" LOCALIDAD CERRO PRIETO Y EN PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" LOCALIDAD BUENOS AIRES	4-APASEO EL ALTO	CERRO PRIETO	RURAL	671,457	671,457	671,457	671,365	100%	0	0	0	ESCUOLA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" LOCALIDAD CERRO PRIETO Y EN PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" LOCALIDAD BUENOS AIRES	
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" LOCALIDAD SAN BARTOLO AGUA CALIENTE Y EN PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" LOCALIDAD SAN ISIDRO DE GAMBOA	4-APASEO EL ALTO	SAN BARTOLOME DE AGUA CALIENTE (SAN BARTOLO)	URBANO	777,814	777,814	777,814	777,814	100%	0	0	0	ESCUOLA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE" LOCALIDAD SAN BARTOLO AGUA CALIENTE Y EN PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" LOCALIDAD SAN ISIDRO DE GAMBOA	
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "FCO. I. MADERO" EN LOCALIDAD RANCHOS UNIDOS Y EN PRIMARIA "REVOLUCION" EN LOCALIDAD SAN IGNACIO DE MOGOTES	42-VALLE DE SANTIAGO	RANCHOS UNIDOS	RURAL	754,433	754,433	754,433	745,454	98%	0	0	0	ESCUOLA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "FCO. I. MADERO" EN LOCALIDAD RANCHOS UNIDOS Y EN PRIMARIA "REVOLUCION" EN LOCALIDAD SAN IGNACIO DE MOGOTES	
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "PEDRO CURIE" EN LOCALIDAD BOTLJA Y EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA" EN LOCALIDAD HOYA DE CINTORA	42-VALLE DE SANTIAGO	BOTLJA	RURAL	739,333	739,333	739,333	726,398	98%	0	0	0	ESCUOLA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "PEDRO CURIE" EN LOCALIDAD BOTLJA Y EN JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTAÑEDA" EN LOCALIDAD HOYA DE CINTORA	
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "JUSTO SIERRA" EN LOCALIDAD LOS MARTINEZ Y EN PRIMARIA "J. GPE. RIVAS LEON" EN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHIHUINDO	42-VALLE DE SANTIAGO	LOS MARTINEZ	RURAL	829,333	829,333	829,333	829,333	100%	0	0	0	ESCUOLA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "JUSTO SIERRA" EN LOCALIDAD LOS MARTINEZ Y EN PRIMARIA "J. GPE. RIVAS LEON" EN LOCALIDAD SAN FRANCISCO CHIHUINDO	
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "GABINO BARREDA" EN LOCALIDAD LOMA DE ZEMPOALA Y EN PRIMARIA "BENITO JUAREZ GARCIA" EN LOCALIDAD DEL BOSQUE	46-YURIRIA	LOMA DE ZEMPOALA	RURAL	808,050	808,050	808,050	808,050	100%	0	0	0	ESCUOLA	2	1	50%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "GABINO BARREDA" EN LOCALIDAD LOMA DE ZEMPOALA Y EN PRIMARIA "BENITO JUAREZ GARCIA" EN LOCALIDAD DEL BOSQUE	
MEJORES ESPACIO EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "ALFONSO TEJA ZABRE" EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL POTRERO Y EN PRIMARIA "FCO. GONZALEZ BOCANEGRA" EN LOCALIDAD LANDIN	9-COMONFORT	OJO DE AGUA DEL POTRERO (OJO DE AGUA)	RURAL	769,266	769,266	769,266	769,265	100%	0	0	0	ESCUOLA	2	1	50%	MEJORES ESPACIO EDUCATIVOS EN JARDIN DE NIÑOS "ALFONSO TEJA ZABRE" EN LOCALIDAD OJO DE AGUA DEL POTRERO Y EN PRIMARIA "FCO. GONZALEZ BOCANEGRA" EN LOCALIDAD LANDIN	
EQUIPAMIENTO																	
BIENES MUEBLES																	
PROGRAMA DE APOYO A LA APLICACION DEL MODELO DE LA ATENCION CON ENFOQUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	435,662	796,094	794,457	794,457	100%	0	0	0	ALUMNO			796,094	794,457	100%
PROGRAMA DE ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,048,000	6,477,256	6,424,906	6,424,906	99%	0	0	0	ALUMNO	6,424,906		6,424,906	100%	
PROGRAMA DE REFORMA INTEGRAL DE EDUCACION BASICA PRIEB PREEESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	36,000	36,000	35,395	35,395	98%	0	0	0	ALUMNO	35,395		35,395	100%	
PROGRAMA DE REFORMA INTEGRAL DE EDUCACION BASICA PRIEB PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	132,411	132,411	132,411	132,411	100%	0	0	0	ALUMNO	132,411		132,411	100%	
PROGRAMA DE REFORMA INTEGRAL DE EDUCACION BASICA PRIEB SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	148,838	148,838	148,838	148,838	100%	0	0	0	ALUMNO	148,838		148,838	100%	
PROGRAMA ESCUELA SEGURA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	534,440	534,440	534,107	534,107	100%	297,956	0	0	ALUMNO	534,107		534,107	100%	
PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	793,000	793,000	792,931	792,931	100%	0	0	0	ALUMNO	793,000		792,931	100%	
PROGRAMA NACIONAL DE ACTUALIZACION PERMANENTE DE MAESTROS PRONAP 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	800,000	2,761,755	2,760,576	2,760,576	100%	0	0	0	MAESTRO	2,761,755		2,760,576	100%	
OTROS																	
PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2008 ITC	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	30,000,000	30,000,000	30,000,000	0	0%	0	0	0	OBRA	1		0	0%	LOS RENDIMIENTOS SE REGISTRARON EN EL FOLIO 162162.
PROGRAMA PARA LA AMPLIACION DE LA OFERTA EDUCATIVA 2008 (ITC, ITR, ITL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,942,639	20,942,639	20,942,639	0	0%	118,043	0	0	OBRA	1		0	0%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CORRESPONDEN A LOS DOS CONVENIOS DEL PROGRAMA DE AMPLIACION DE OFERTA EDUCATIVA 2008.
GASTO CORRIENTE																	
OTROS GASTOS DE OPERACION																	
CANCER CERVICO-UTERINO GASTOS CATASTROFICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,721,568	5,721,568	5,721,568	39,600	1%	228,496	0	0	PERSONA	0		0	0%	- DEL IMPORTE REPORTADO EN EL RUBRO DE INTERESES, FALTO CONSIDERAR EL DE DICIEMBRE GENERADO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, EN VIRTUD DE QUE NO SE CONTABA A LA FECHA CON DICHA INFORMACION.
CANCER DE LA INFANCIA GASTOS CATASTROFICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,798,656	10,798,656	10,798,656	4,598,642	43%	350,558	0	0	PERSONA	0		0	0%	- DEL IMPORTE REPORTADO EN EL RUBRO DE INTERESES FALTO CONSIDERAR EL GENERADO EN DICIEMBRE POR LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, EN VIRTUD DE QUE NO SE CONTABA A LA FECHA CON DICHA INFORMACION.
COMUNIDADES SALUDABLES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,267,396	2,267,396	2,267,396	2,069,996	91%	4,120	0	0	UNIDAD	100		100	100%	EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL PROGRAMA CONCLUYO EN DICIEMBRE DE 2008. EL RECURSO NO DEVENGADO MAS LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS SE REINTEGRARON A LA TESORO EN CUMPLIMIENTO DE LO ESTABLECIDO EN LAS REGLAS DE OPERACION. LOS INTERESES GENERADOS EN LAS CUENTAS ESPECIFICAS DE LA SFA POR \$3915.71 E ISAPES POR \$204.72.
ESCUELAS DE EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN UNA MISMA DISCAPACIDAD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	245,722	245,722	221,548	221,548	90%	36,994	0	0	ALUMNO	245,722		221,548	90%	INTERESES GENERADOS AL MES DE AGOSTO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 INSUFICIENCIA RENAL, CASOS 2007 GASTOS CATASTROFICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	519,120	519,120	519,120	143,280	28%	854	0	UNIDAD MEDICA	0	0	0%	EN LO REPORTADO CORRESPONDIENTE A INTERESES, NO SE INCLUYERON LOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN VIRTUD DE QUE NO NOS FUE REMITIDA DICHA INFORMACION.
PEC FONDO DE INVERSION DIRECTA A ESCUELAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,012,632	3,957,221	99%	12,632	0	ALUMNO	4,012,632	3,957,221	99%	
PLAN ESTATAL DE FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION NORMAL PEFEN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,302,573	13,302,573	13,302,573	2,499,916	19%	165,339	0	MAESTRO	13,302,573	2,499,916	19%	INTERESES GENERADOS AL MES DE NOVIEMBRE
PROCEDES	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0	0%	253,007	0	UNIDAD	0	0	0%	- EL IMPORTE DE LOS INTERESES REPORTADOS COMPRENEN LOS GENERADOS EN LAS CUENTAS ESPECIFICAS TANTO DE LA SFA COMO DE ISAPEG, LA SFA A LA FECHA NO HA INFORMADO EL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE, POR LO TANTO QUEDO PENDIENTE. NO SE HA EJERCIDO HASTA EL MOMENTO DICHO RECURSO.
PROGRAMA DE APOYO A LA APLICACION DEL MODELO DE ATENCION CON ENFOQUE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,249,526	4,167,245	3,879,984	3,879,984	93%	136,897	0	ALUMNO	4,167,245	3,879,984	93%	INTERESES GENERADOS AL MES DE AGOSTO
PROGRAMA DE ASESOR TECNICO PEDAGOGICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106,374	106,374	67,243	67,243	63%	6,884	0	ALUMNO	67,243	67,243	100%	INTERESES GENERADOS AL MES DE AGOSTO
PROGRAMA DE CAPACITACION AL MAGISTERIO PARA PREVENIR LA VIOLENCIA HACIA LA MUJER	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	870,852	870,850	869,499	869,499	100%	0	0	MAESTRO	870,852	869,499	100%	
PROGRAMA DE ENSEANZA DE LA LENGUA ADICIONAL EN EDUCACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	409,376	409,376	409,320	409,320	100%	8,704	0	ALUMNO	409,320	409,320	100%	
PROGRAMA DE ESCUELA DE TIEMPO COMPLETO 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,012,774	2,583,516	2,560,733	2,560,733	99%	233,168	0	ALUMNO	2,560,732	2,560,732	100%	INTERESES GENERADOS AL MES DE AGOSTO
PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS CON APTITUDES SOBRESALIENTES Y TALENTOS ESPECIFICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,154,000	2,888,202	2,878,381	2,878,381	100%	64,320	0	ALUMNO	2,888,202	2,878,381	100%	INTERESES GENERADOS AL MES DE AGOSTO
PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS CON APTITUDES SOBRESALIENTES Y TALENTOS ESPECIFICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,545,999	2,811,797	2,810,744	2,810,744	100%	0	0	ALUMNO	2,811,797	2,810,744	100%	
PROGRAMA DE REFORMA INTEGRAL DE EDUCACION BASICA PRIEB PRIMARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,217,096	1,217,096	1,215,821	1,215,861	100%	62,867	0	ALUMNO	1,215,821	1,215,861	100%	INTERESES GENERADOS AL MES AGOSTO
PROGRAMA DE REFORMA INTEGRAL DE EDUCACION BASICA PRIEB SECUNDARIA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,065,892	1,065,892	1,065,876	1,065,876	100%	143,238	0	ALUMNO	1,065,892	1,065,876	100%	
PROGRAMA DE REFORMA INTEGRAL DE LA EDUCACION BASICA PRIEB PREESCOLAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	775,396	775,396	775,720	775,720	100%	68,600	0	ALUMNO	775,720	775,720	100%	INTERESES GENERADOS AL MES DE AGOSTO
PROGRAMA DE TECNOLOGIAS EDUCATIVAS Y DE LA INFORMACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,292,321	5,292,321	5,292,321	0	0%	4,349,162	0	MAESTRO	5,292,321	0	0%	
PROGRAMA ESCUELA SEGURA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,720,016	2,926,236	2,059,346	2,059,346	70%	0	0	ALUMNO	2,926,236	2,059,346	70%	
PROGRAMA ESCUELA SIEMPRE ABIERTA 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	604,438	604,438	584,335	584,335	97%	81,701	0	ALUMNO	604,438	584,335	97%	INTERESES GENERADOS AL MES DE AGOSTO
PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	62,676,897	65,046,318	65,046,318	64,828,032	100%	2,369,425	0	ALUMNO	65,046,318	64,828,032	100%	
PROGRAMA NACIONAL DE ACTUALIZACION PERMANENTE DE MAESTROS PRONAP 2008	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,599,732	7,637,976	7,636,424	7,636,424	100%	130,660	0	MAESTRO	7,637,976	7,637,424	100%	INTERESES GENERADOS AL MES DE AGOSTO
SEGURO MEDICO NUEVA GENERACION SOBRE DEMANDA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,753,620	4,101,860	4,101,860	243,766	6%	4,820	0	OTROS	0	0	0%	- DEL IMPORTE REPORTADO EN EL RUBRO DE INTERESES, FALTÓ CONSIDERAR EL DE DICIEMBRE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN VIRTUD DE QUE NO SE CONTABA A LA FECHA CON DICHA INFORMACION.
TRANSTORNOS QUIRURGICOS, CONGÉNTOS Y ADQUIRIDOS, CASOS 2007 (FPGC)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,867,708	2,867,708	2,867,708	0	0%	3,594	0	UNIDAD MEDICA	0	0	0%	EN LO REPORTADO CORRESPONDIENTE A INTERESES, NO SE INCLUYERON LOS CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE LA CUENTA DE LA SECRETARIA DE FINANZAS, EN VIRTUD DE QUE NO NOS FUE REMITIDA DICHA INFORMACION.
TUMOR MALIGNO DE MAMA GASTOS CATASTROFICOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,129,773	9,129,773	9,129,773	8,094,958	89%	47,178	0	PERSONA	0	0	0%	- DEL IMPORTE REPORTADO EN EL RUBRO DE INTERESES FALTÓ CONSIDERAR EL GENERADO EN DICIEMBRE, DEBIDO A QUE AUN NO SE CUENTA CON DICHA INFORMACION DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION.
UNA NUEVA CULTURA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,352,712	1,352,712	1,352,712	1,023,608	76%	2,101	0	ACTIVIDAD	100	100	100%	CONVENIO FENECIDO EN DICIEMBRE DE 2008. SE EFECTUO EL REINTEGRO DEL RECURSO NO DEVENGADO, ASI COMO SUS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA ESPECIFICA DE ISAPEG Y LA SFA (SFA+1730.15 E ISAPEG 370.51).
VACUNACION UNIVERSAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,112,297	6,112,297	6,112,297	6,084,766	99%	75,687	0	ACTIVIDAD	0	0	0%	- CONVENIO CERRADO A NOVIEMBRE DE 2009. SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EL RECURSO NO DEVENGADO POR \$ 47,530.80, ASI COMO LOS INTERESES GENERADOS POR \$ 75,687.00 (QUEDARON PENDIENTES DE CONSIDERAR LOS INTERESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE LA CUENTA DE ISAPEG LOS CUALES SERAN REPORTADOS EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE)
<b>11-GUANAJUATO RECURSO 2007</b>															
<b>SUBSIDIOS (312 REGISTROS)</b>															
FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS				809,123,661	809,123,661	809,123,661	492,741,539	97%	7,896,229	5,860,395		5,216	5,195	100%	
<b>FIES</b>															
<b>INVERSION</b>															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO Y ESTUDIO PARA LA CONSTRUCCION DE UN ACUEDUCTO DE LA PRESA SOLIS AL BAJIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	9,973,642	9,973,642	9,973,642	9,973,642	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO POR LA CONSTRUCCION DEL ACCESO A CUESTECITA DE SAN JUAN	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,654	32,654	32,654	32,654	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
REALIZACION DE ESTUDIO DE AFORO Y VIDEO PARA CONOCER LA CAPACIDAD DEL MANTO ACUIFERO Y ESTABLECER EL CAUDAL OPTIMO DE EXPLOTACION	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	54,817	54,817	54,817	54,817	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FIES 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	1,692,676	0	LOTE	1	0	0%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
TERMINACION DEL ESTUDIO DE MITIGACION DE RIESGOS DE INUNDACION DEL RIO TURBIO TRAMO LEON A LA DISEMBOCADURA DEL RIO LERMA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,951,046	1,951,046	1,951,046	1,714,262	88%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	95%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
PERFORACION DE POZO PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE	1-ABASOLO	EL PROGRESO	RURAL	954,859	954,859	954,859	867,138	91%	0	0	0 POZO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
PERFORACION DE POZO PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	1,606,336	1,606,336	1,606,336	1,462,301	91%	0	0	0 POZO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE 3 AULAS AISLADAS Y 4 AULAS ADOSADAS	11-CORTAZAR	COLONIA ALAMEDA SAN JOSE DE LOS AMOLES	RURAL	2,300,382	2,300,382	2,300,382	2,300,382	100%	449,721	434,869	0 AULA	7	7	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE SOBRE LAS VIAS DE FFCC DE LA CARRETERA DE MORA AL ENTROQUE CON LA CARRETERA FEDERAL 57	13-DOCTOR MORA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	424,241	424,241	424,241	424,241	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
TERMINACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y SISTEMA DE TRTAMIENTO PRIMARIO	13-DOCTOR MORA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	179,765	179,765	179,765	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL ZONA SUR	14-DOLORES HIDALGO CUINA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUINA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	2,459,755	2,459,755	2,459,755	1,475,653	60%	0	0	0 COLECTOR	1	1	75%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PUENTE PEATONAL SAN JOSE DE LA LUZ	15-GUANAJUATO	SAN JOSE DE LA LUZ	RURAL	98,269	98,269	98,269	98,269	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO ACUATICO EN EL CECADD, MODULO COOPERATIVA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	12,003	12,003	12,003	12,003	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO PASO DE LA PRESA, SEGUNDA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	16,631,754	16,631,754	16,631,754	16,631,754	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	15-GUANAJUATO	PASO DE PERULES (PASO DE PERULES)	RURAL	202,209	202,209	202,209	202,134	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE OBRA DE DRENAJE EN EL KM 0.2 DE LA VIALIDAD DEL NUEVO ACCESO A LA CIUDAD	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	956,213	956,213	956,213	956,213	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCIONES DE AREAS EXTERIORES Y SERVICIOS GENERALES EN EL CENTRO ESTATAL DE CAPTACION PARA EL DESARROLLO DEL DEPORTE	15-GUANAJUATO	EL ESTABLO	RURAL	4,626,525	4,626,525	4,626,525	4,626,525	100%	0	0	0 MODULO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
PERFORACION DE POZO PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	496,497	496,497	496,497	496,486	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL GLORIETA SANTA FE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,374,000	1,374,000	1,374,000	1,374,000	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
PROYECTOS EJECUTIVOS DE PUENTES UBICADOS EN LOS KMS. 5+028, 3+780, Y 4+463 DEL LIBRAMIENTO SURPONIENTE DE GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,182,692	1,182,692	1,182,692	820,924	69%	0	0	0 PROYECTO	3	3	100%	
SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE AREAS EXTERIORES Y SERVICIOS GENERALES EN EL CECAD, SEGUNDA Y TERCERA ETAPA	15-GUANAJUATO	EL ESTABLO	RURAL	340,970	340,970	340,970	340,948	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	67,963	67,963	67,963	67,963	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA REMOVER CONTAMINANTES DE AGUA	17-IRAPUATO	EL COPALILLO	RURAL	142,241	142,241	142,241	139,766	98%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, TERCERA ETAPA	17-IRAPUATO	EJIDO DE MALVAS (LA ARGOLLA)	RURAL	590,885	590,885	590,885	590,885	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA Y 3 AULAS ADOSADAS	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	0	0	0	0	0%	1,529,067	1,529,067	AULA	4	4	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DEL EMISOR, TRATAMIENTO Y CARCAMOS	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	195,502	195,502	195,502	195,499	100%	0	0	0 OTROS	1	1	99%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL LA CALERA EN LA CARRETERA FEDERAL 45 TRAMO IRAPUATO-SILAO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	441,316	441,316	441,316	441,316	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL LA PURISIMA EN LA CARRETERA FEDERAL 45 TRAMO IRAPUATO-SILAO	17-IRAPUATO	LA PURISIMA	RURAL	539,754	539,754	539,754	539,754	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-IRAPUATO	GUADALUPE DE PASO BLANCO (EL RANCHITO)	RURAL	519,711	519,711	519,711	519,711	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONTINUACION DEL 4 CINTURON VIAL	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	11,250,000	11,250,000	11,250,000	11,250,000	100%	0	0	0 METROS	1,070	1,070	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
PERFORACION DE POZO PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE	18-JARAL DEL PROGRESO	SAN JOSE DEL CERRITO DE CAMARGO	RURAL	1,200,429	1,200,429	1,200,429	925,399	77%	0	0	0 POZO	1	1	77%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	19-JEREQUARO	SAN PEDRO DE LOS AGUSTINOS (SAN PEDRO)	RURAL	371,359	371,359	371,359	371,359	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
PROYECTO EJECUTIVO DE LA TERMINACION DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO A CANCAS	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	230,126	230,126	230,126	230,126	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
REALIZACION DE ESTUDIO DE AFORO Y VIDEO PARA CONOCER LA CAPACIDAD DEL MANTO ACUIFERO Y ESTABLECER EL CAUDAL OPTIMO DE EXPLOTACION	19-JEREQUARO	SAN PEDRO DE LOS AGUSTINOS (SAN PEDRO)	RURAL	38,390	38,390	38,390	38,390	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
ENTUBAMINETO DEL ARROYO CAHUARO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	216,149	216,149	216,149	212,445	97%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE 2.5 ENTREEJES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	2,422,588	2,422,588	2,422,588	2,368,638	98%	0	0	0 AULA	6	6	100%	
ESTUDIO DE REINVERSION PARA LA REALIZACION DEL PROYECTO: CONEXION NORPONIENTE DE LEON CON AUTOPISTA DE CUOTA LEON-AGUASCALIENTES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	662,024	662,024	662,024	662,024	100%	0	0	0 ESTUDIO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL GLORIETA CANAL 10	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,885,453	1,885,453	1,885,453	1,885,453	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
VERIFICACION DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL GLORIETA CANAL 10	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	962,140	962,140	962,140	962,140	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE RIO AMOLES EN EL CIRCUITO MOROLEON	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	382,908	382,908	382,908	203,228	53%	0	0	0 PROYECTO	1	1	53%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE REACTOR ANAEROBICO DE FLUJO ASCENDENTE	22-OCAMPO	LA TINAJA	RURAL	616,036	616,036	616,036	0	0%	0	0	0 SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE REACTOR ANAEROBICO DE FLUJO ASCENDENTE	22-OCAMPO	GACHUPINES	RURAL	1,262,636	1,262,636	1,262,636	1,261,901	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DE REACTOR ANAEROBICO DE FLUJO ASCENDENTE	22-OCAMPO	LA ESCONDIDA	RURAL	456,975	456,975	456,975	0	0%	0	0	0	SISTEMA	1	0	0%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE REACTOR ANAEROBICO DE FLUJO ASCENDENTE	22-OCAMPO	LAS TROJES	RURAL	855,668	855,668	855,668	99,953	12%	0	0	0	SISTEMA	1	0	11%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	22-OCAMPO	EL PAJARO	RURAL	1,488,291	1,488,291	1,488,291	1,488,289	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
REALIZACION DE ESTUDIO PARA CONOCER EL PUNTO QUE GARANTICE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ASI PROCEDER A LA PERFORACION DE UN POZO	22-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	24,695	24,695	24,695	24,695	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE DRENAJE SANITARIO	23-PENJAMO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,221,047	1,221,047	1,221,047	1,171,999	96%	0	0	0	OTROS	1	1	95%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE SANITARIO	24-PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO	URBANO	242,009	242,009	242,009	224,433	93%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO	24-PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO	URBANO	180,985	180,985	180,985	178,168	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
REALIZACION DE ESTUDIO PARA CONOCER EL PUNTO QUE GARANTICE EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE Y ASI PROCEDER A LA PERFORACION DE UN POZO	24-PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO	URBANO	32,926	32,926	32,926	32,926	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
REALIZACION DE 4 ESTUDIOS PARA LA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	24-PUEBLO NUEVO	PROGRESO DE LA UNION	RURAL	32,926	32,926	32,926	32,926	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE CALLE PEATONAL Y PLAZA DE ACCESO AREA DEPORTIVA DEL CONJUNTO EDUCATIVO Y DEPORTIVO DE LA LOCALIDAD DE JALPA DE CANOVAS	25-PURISIMA DEL RINCON	JALPA DE CANOVAS	RURAL	926,959	926,959	926,959	926,958	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
REALIZACION DE 4 ESTUDIOS PARA LA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	16,463	16,463	16,463	16,463	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
TERMINACION DE LA PERFORACION DE POZO PARA LA EXTRACCION DE AGUA POTABLE	25-PURISIMA DEL RINCON	CANADA DE NEGROS	RURAL	1,205,725	1,205,725	1,205,725	1,205,701	100%	0	0	0	POZO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,262,601	1,262,601	1,262,601	1,232,905	98%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
PERFORACION DE POZO PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE	26-ROMITA	SAN ISIDRO OJO DE AGUA	RURAL	500,770	500,770	500,770	489,384	98%	0	0	0	POZO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO	27-SALAMANCA	SAN JOSE TEMASCATIO	URBANO	112,236	112,236	112,236	111,420	99%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	27-SALAMANCA	VALENCIA	RURAL	779,532	779,532	779,532	779,532	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA DE URBANIZACION DE LA AVENIDA VERACRUZ, PRIMERA ETAPA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	12,292,820	12,292,820	12,292,820	12,292,820	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
PLAZOLETA HIDALGO EN SALAMANCA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
REALIZACION DE ESTUDIO PARA DETERMINAR LA CALIDAD DEL MATERIAL PARA INSTALAR EL COLECTOR RIO MADONTE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	7,911	7,911	7,911	7,911	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DEL CAMINO LA ORDENA	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	228,495	228,495	228,495	228,494	100%	0	0	0 SUPERVISION	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL ENTRONQUE DEL LIBRAMIENTO NORTE DE SALVATIERRA CON LA CARRETERA SALVATIERRA-CORTAZAR	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	652,073	652,073	652,073	599,277	92%	0	0	0 PROYECTO	1	1	91%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
PERFORACION DE POZO PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE	29-SAN DIEGO DE LA UNION	TANQUE NUEVO	RURAL	1,262,666	1,262,666	1,262,666	1,262,447	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DEL CAMINO A JALPA CORRALEJO TRAMO KM. 12 AL 15	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	109,331	109,331	109,331	109,330	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EN LA COLONIA FRANCISCO JAVIER MINA EN LA CARRETERA SILAO-SAN FELIPE	30-SAN FELIPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	268,204	268,204	268,204	268,203	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL ACCESO Y ENTRONQUE A LA COMUNIDAD DEL AGUAJE	30-SAN FELIPE	EL AGUAJE SUR	RURAL	1,327,943	1,327,943	1,327,943	1,327,943	100%	1,487,730	1,487,730	0 OTROS	0	0	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
PERFORACION DE POZO PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE	30-SAN FELIPE	SAN JOSE DEL TANQUE	RURAL	144,681	144,681	144,681	133,025	92%	0	0	0 POZO	1	1	91%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-SAN FELIPE	GUADALUPE (EX-HACIENDA CASCO DE LEQUEITTO)	RURAL	268,077	268,077	268,077	268,077	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-SAN FELIPE	JARAL DE BERRIOS	RURAL	242,997	242,997	242,997	242,996	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	30-SAN FELIPE	SAN PEDRO DE ALMOLOYA	RURAL	226,895	226,895	226,895	226,895	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE	30-SAN FELIPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	489,321	489,321	489,321	459,792	94%	0	0	0 OBRA	1	1	98%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE, LINEAS DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO E HIDRANTES	30-SAN FELIPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	717,104	717,104	717,104	717,104	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
TERMINACION DE LA PERFORACION DE POZO PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE	30-SAN FELIPE	SAN PEDRO DE ALMOLOYA	RURAL	18,978	18,978	18,978	18,978	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
TERMINACION DE PERFORACION DE POZO PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE	30-SAN FELIPE	SAN FRANCISCO	RURAL	5,170	5,170	5,170	5,170	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
ACOMETIDA ELECTRICA PARA MODULO DEPORTIVO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN CRISTOBAL (EL CERRITO)	RURAL	246,461	246,461	246,461	246,461	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR DE SAN FRANCISCO DEL RINCON, CUARTA ETAPA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,436,093	1,436,093	1,436,093	1,436,093	100%	0	0	0 KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	729,498	729,498	729,498	723,703	99%	0	0	0 OBRA	1	1	99%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE Y TANQUE SUPERFICIAL DE MAMPOSTERIA	32-SAN JOSE ITURBIDE	EL CAPULIN	URBANO	733,860	733,860	733,860	733,642	100%	0	0	0 OBRA	1	1	99%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EN EL LIBRAMIENTO SUR DE SAN LUIS DE LA PAZ ENTRONQUE A POZOS	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	682,210	682,210	682,210	682,210	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
EXTRACCION DE EQUIPO DE PERFORACION Y ESTUDIO DE AFORO Y VIDEO PARA CONOCER LA CAPACIDAD DEL MANTO ACUIFERO Y ESTABLCEER EL CAUDAL OPTIMO DE EXPLORACION	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COVADONGA	RURAL	55,037	55,037	55,037	55,037	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
REALIZACION DE 6 ESTUDIOS PARA LA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS)	RURAL	24,695	24,695	24,695	24,695	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LINEA, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LINEAS DE DISTRIBUCION	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	149,999	149,999	149,999	149,999	100%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE REACTOR ANAEROBICO DE FLUJO ASCENDENTE	34-SANTA CATARINA	LA FAJA	RURAL	696,560	696,560	696,560	690,099	99%	0	0	0	SISTEMA	1	1	99%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
PERFORACION DE POZO PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE	36-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	EL MURCIELAGO	RURAL	1,379,556	1,379,556	1,379,556	1,292,236	94%	0	0	0	POZO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
REALIZACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS PARA CONSTRUCCION DE COLECTOR Y PLANTA DE TRATAMIENTO	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	55,225	55,225	55,225	55,225	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
TERMINACION DE LA LINEA DE DISTRIBUCION Y BTANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	FRANCO TAVERA	RURAL	28,210	28,210	28,210	27,633	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE COLECTOR DE DRENAJE EN LA CALLE 20 DE NOVIEMBRE	37-SILAO	LA ALDEA	URBANO	183,664	183,664	183,664	183,664	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
PROYECTO EJECUTIVO DEL PIV EL PAXTLE EN LA CARRETERA SILAO-SAN FELIPE	37-SILAO	PAXTLE	RURAL	127,779	127,779	127,779	127,778	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD DE ACCESO A LA CIUDAD, TERCERA ETAPA	38-TARANDACUAO	TARANDACUAO	URBANO	2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000	100%	0	0	0	METROS	160	160	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE COLECTOR PARA LA CONDUCCION DE AGUAS RESIDUALES	39-TARIMORO	TARIMORO	URBANO	3,052,985	3,052,985	3,052,985	3,052,985	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO A PAJARO AZUL	4-APASEO EL ALTO	PAJARO AZUL	RURAL	57,646	57,646	57,646	57,645	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DE LA PAVIMENTACION DEL CAMINO AL SABINO	4-APASEO EL ALTO	EL SABINO	RURAL	92,640	92,640	92,640	92,640	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE RASA, TERMINACION DE DRENAJE SANITARIO Y DESCARGAS DOMICILIARIAS	4-APASEO EL ALTO	MANDUJANO ATEPEHUACAN	RURAL	218,100	218,100	218,100	218,098	100%	0	0	0	SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA PARA REMOVER CONTAMINACION DEL AGUA	41-URIANGATO	EL DERRAMADERO	RURAL	240,685	240,685	240,685	4,684	2%	0	0	0	PLANTA	1	1	50%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD URIANGATO, ULTIMA ETAPA	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	12,023,748	12,023,748	12,023,748	10,252,746	85%	0	0	0	KILOMETRO	3	3	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO	42-VALLE DE SANTIAGO	AMPLIACION LAS ESTACAS (FUERTE APACHE)	RURAL	929,768	929,768	929,768	929,768	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO, AMPLIACION	42-VALLE DE SANTIAGO	AMPLIACION LAS ESTACAS (FUERTE APACHE)	RURAL	1,014,697	1,014,697	1,014,697	442,483	44%	0	0	0	OTROS	1	0	43%	ESTA OBRA ESTA CERRADA
SUPERVISION EXTERNA DEL LIBRAMIENTO VALLE DE SANTIAGO, SEGUNDA ETAPA	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	584,015	584,015	584,015	535,190	92%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	ESTA OBRA ESTA CERRADA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL COLECTOR CAMEBARO Y EMISOR VALLE	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	1,016,579	1,016,579	1,016,579	1,016,579	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
CONSTRUCCION DE BAANTILDE:OS SECOS	45-XICHU	CRISTO REY	RURAL	181,606	181,606	181,606	181,606	100%	0	0	0	OTROS	32	27	85%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
CONSTRUCCION DE BAANTILDE:OS SECOS	45-XICHU	EL PINALITO DE PALOMAS (EL PINALITO)	RURAL	113,504	113,504	113,504	113,504	100%	0	0	0	OTROS	20	20	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LAS ADJUNTAS SOBRE EL RIO XICHU	45-XICHU	ADJUNTAS	RURAL	3,687,119	3,687,119	3,687,119	3,687,119	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR LLANETES	45-XICHU	LLANETES (EL CAPULIN)	RURAL	5,689,670	5,689,670	5,689,670	5,689,670	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
REHABILITACION DEL ESTACIONAMIENTO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE YURIRIA	46-YURIRIA	YURIRIA	URBANO	633,000	633,000	633,000	633,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
CONSTRUCCION DEL CAMINO SAN MIGUEL DE OCTOPAN-APASEO EL GRANDE, TRAMO SAN RAMON-APASEO EL GRANDE	5-APASEO EL GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,000,000	7,000,000	7,000,000	7,000,000	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	6-ATARJEJA	MANGAS CUATAS	RURAL	50,945	50,945	50,945	50,945	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
CONSTRUCCION DE COLECTOR SAN JOSE DE GUANAJUATO	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	3,478,039	3,478,039	3,478,039	3,478,039	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
CONSTRUCCION DE LINEA A BOMBEO SUR II, SEGUNDA ETAPA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	1,624,981	1,624,981	1,624,981	1,624,981	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
CONSTRUCCION DE RECOLECTOR JOFRE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	911,075	911,075	911,075	911,075	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
CONSTRUCCION DEL PUENTE IRRIGACION, SEGUNDA ETAPA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	2,666,568	2,666,568	2,666,568	2,666,568	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE GASPAR DE ALMANZA SOBRE LAS VIAS DEL FERROCARRIL	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	1,751,198	1,751,198	1,751,198	1,751,198	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL RINCÓN DE CENTENO EN LA CARRETERA CELAYA-JUVENTINO ROSAS	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	195,324	195,324	195,324	195,324	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
SUPERVISION EXTERNA DE LA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION AV. CONSTITUYENTES Y AV. 2 DE ABRIL	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	561,639	561,639	561,639	561,639	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL SUR DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	310,705	310,705	310,705	310,705	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA: CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA CALLE GASPAR ALMANZA SOBRE LAS VIAS DEL FFCC	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	735,949	735,949	735,949	735,949	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL SUR	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	566,695	566,695	566,695	566,695	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS: DISTRIBUIDOR VIAL ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL SUR DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	5,522,358	5,522,358	5,522,358	4,166,004	75%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DEL LIBRAMIENTO COMONFORT CON EL CAMINO A NEUTLA	9-COMONFORT	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,728	44,728	44,728	44,727	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
AMPLIACION																
AMPLIACION DE LA CALLE TULIPANES PARA LA CONTINUACION DE LA AVENIDA GOMEZ MORIN	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	7,750,000	7,750,000	7,750,000	7,750,000	100%	0	0	0	METROS	600	600	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
AMPLIACION DEL PUENTE ALDAMA EN LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA QUERÉTARO-LEÓN	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	892,636	892,636	892,636	892,636	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO, SEGUNDA ETAPA	24-PUEBLO NUEVO	VILLA DE GUADALUPE	RURAL	249,974	249,974	249,974	249,382	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	24-PUEBLO NUEVO	PADRES MARTIRES	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
PROYECTO DE AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO GUANAJUATO EN LA CARRETERA SILAO-ROMITA	37-SILAO	SILAO	URBANO	548,241	548,241	548,241	548,241	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
ELABORACION DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR CHIHUAHUITA EN EL MUNICIPIO DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	464,617	464,617	464,617	457,041	98%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
MODERNIZACION																
PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA SAN DIEGO DE LA UNION-ENTRONQUE CARRETERA 57	29-SAN DIEGO DE LA UNION	SAN DIEGO DE LA UNION	URBANO	1,056,048	1,056,048	1,056,048	1,056,048	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
MODERNIZACION DE LA CARRETERA CELAYA-JUVENTINO ROSAS, QUINTA ETAPA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,395,141	8,395,141	8,395,141	7,687,350	92%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	55%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
MODERNIZACION DE LA CARRETERA JUVENTINO ROSAS-VILLAGRAN, PRIMERA ETAPA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
PROYECTO EJECUTIVO DE LA MODERNIZACION DEL LIBRAMIENTO DE YURIRIA	46-YURIRIA	YURIRIA	URBANO	598,293	598,293	598,293	598,291	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
MEJORAMIENTO																
ESTUDIO DE AFOROS VEHICULARES 1, 3 Y 7 DIAS EN LA RED ESTATAL DE CARRETERA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,205,478	1,205,478	1,205,478	1,205,478	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
ESTUDIO INTEGRAL DE AUTOPISTAS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	185,590	185,590	185,590	185,590	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE 19 POZOS DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	965,435	965,435	965,435	965,435	100%	0	0	0	OBRA	19	19	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE 21 POZOS DE AGUA POTABLE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	567,582	567,582	567,582	450,698	79%	0	0	0	OBRA	21	19	92%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA POTABLE	1-ABASOLO	LA BRISA	RURAL	62,815	62,815	62,815	62,714	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA POTABLE	1-ABASOLO	LAS MASAS (LA LUZ MASAS)	RURAL	94,066	94,066	94,066	93,857	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
LINEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA EL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1-ABASOLO	LA BRISA	RURAL	75,194	75,194	75,194	74,600	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
LÍNEA DE CONDUCCION Y TANQUE DE REGULACION PARA DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	1-ABASOLO	LAS MASAS (LA LUZ MASAS)	RURAL	85,945	85,945	85,945	83,545	97%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL ESTACION DE ABASOLO-COL. HERMOSILLO, TERCERA ETAPA	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,293,298	5,293,298	5,293,298	5,293,298	100%	413,883	413,882	OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
LÍNEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	14-DOLORES HIDALGO CUINA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,322,638	1,322,638	1,322,638	1,190,372	90%	0	0	OBRA	1	1	90%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION PARA RED DE DRENAJE SANITARIO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	88,325	88,325	88,325	88,325	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA POTABLE	19-JERECUARO	SAN PEDRO DE LOS AGUSTINOS (SAN PEDRO)	RURAL	111,748	111,748	111,748	110,663	99%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
DIGNIFICACION DE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE, SEGUNDA ETAPA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	17,705,475	17,705,475	17,705,475	17,705,475	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
PROYECTO EJECUTIVO PARA EMBOVEDAR EL CANAL SARDENETA DEL PUENTE VEHICULAR DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE ISARILLA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	386,841	386,841	386,841	386,728	100%	0	0	PROYECTO	1	1	99%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
TERMINACION DE LA LÍNEA DE CONDUCCION, TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y LÍNEA DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE A USUARIOS	23-PENJAMO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	44,611	44,611	44,611	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
PAVIMENTACION DEL BOULEVARD DE ACCESO AL MUNICIPIO DE SALVATIERRA POR BATANES, PRIMERA ETAPA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA POTABLE	30-SAN FELIPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	86,271	86,271	86,271	86,271	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
EQUIPAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE POZO DE AGUA POTABLE	30-SAN FELIPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	164,159	164,159	164,159	164,159	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL Y ESTUDIO TÉCNICO JUSTIFICATIVO PARA EL CAMBIO DE USO DE SUELO EN EL CAMINO LAS MESAS -EL REALITO	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	93,810	93,810	93,810	93,810	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
PAVIMENTACION DE LA AVENIDA GUANAJUATO	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
ESTABILIZACION Y REHABILITACION DE MALLAS Y TALUDES EN TRAMOS AISLADOS SOBRE LA CARRETERA SILAO SAN FELIPE TRAMO 69.4 AL KM 25	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	309,804	309,804	309,804	309,804	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
PAVIMENTACION DE CARRILES DE DESACELERACION PARA EL ACCESO A LA CUESTECITA DE SAN JUAN	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,637,177	2,637,177	2,637,177	2,375,180	90%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
MEJORAMIENTO DEL JARDIN PRINCIPAL EN VILLAGRAN	44-VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
ACCIONES AMBIENTALES DE CONSERVACION DE SUELO EN LA CARRETERA PUERTO DEL AIRE XICHU	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,350,270	2,350,270	2,350,270	2,350,270	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
ESTUDIOS AMBIENTALES PARA LA CONSTRUCCION DEL CAMINO LA PILA-LAS TORTUGAS	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	113,223	113,223	113,223	113,223	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
PAVIMENTACION DEL CAMINO RURAL CHILARITO-ALDAMA, PRIMERA ETAPA	8-ATARJEJA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	7,327,613	7,327,613	7,327,613	7,327,613	100%	0	0	0	OTROS	3	3	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	8-MANUEL DOBLADO	RANCHO NUEVO DE ATOTONILQUILLO	RURAL	42,817	42,817	42,817	42,329	99%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE	8-MANUEL DOBLADO	SAN ISIDORO DE VILLALPANDO	RURAL	153,084	153,084	153,084	150,532	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
MANTENIMIENTO																
CONSERVACION RUTINARIA DE PUENTES UBICADOS EN LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,756	39,756	39,756	39,756	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
MEDICION DE LA RIGUROSIDAD EN EL PAVIMENTO EN LAS CARRETERAS ADMINISTRADAS POR EL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	315,570	315,570	315,570	315,570	100%	0	0	0	KILOMETRO	2,372	2,372	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
CONSERVACION RUTINARIA EN TRAMOS AISLADOS DE LE RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA ABASOLO 1	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	487,704	487,704	487,704	487,704	100%	0	0	0	KILOMETRO	203	203	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
CONSERVACION RUTINARIA EN TRAMOS AISLADOS DE LE RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA ABASOLO 2	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	526,661	526,661	526,661	526,657	100%	0	0	0	KILOMETRO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
REPARACION DE DESLAVES EN EL CAMINO VALENCIANA- EL CUBILETE	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	240,389	240,389	240,389	240,388	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
TRABAJOS DE ENMALLADO EN ESTABILIZACION DE TALUDES EN TRAMOS AISLADOS SOBRE EL CAMINO RURAL RAMAL AL CUBILETE	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,632,445	1,632,445	1,632,445	1,632,444	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA PRESA DE CONTROL DE AVENIDAS DE ALFARO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	31,817	31,817	31,817	8,454	27%	0	0	0	OBRA	1	0	22%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA PRESA DE CONTROL DE AVENIDAS DE ECHEBESTE	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	173,833	173,833	173,833	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE LA PRESA DE CONTROL DE AVENIDAS DE OJO DE AGUA DE LOS REYES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	196,362	196,362	196,362	86,699	44%	0	0	0	OBRA	1	0	44%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
RESTAURACION DEL PORTAL HIDALGO	24-PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO	URBANO	400,000	400,000	400,000	150,000	38%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
CONSERVACION RUTINARIA EN TRAMOS AISLADOS DE LE RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA SALVATIERRA 1	28-SALVATIERRA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,643,836	1,643,836	1,643,836	1,643,824	100%	0	0	0	KILOMETRO	184	184	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
REMODELACION DEL CENTRO HISTORICO DE TARANDACUAO	38-TARANDACUAO	TARANDACUAO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
CONSERVACION RUTINARIA EN TRAMOS AISLADOS DE LE RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA CELAYA 2	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	15,484	15,484	15,484	15,484	100%	0	0	0	KILOMETRO	136	136	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
REHABILITACION																
REHABILITACION DE LA RED HIDRAULICA	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	URBANO	75,966	75,966	75,966	0	0%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE OBRAS DE CONTENCIÓN MARGINALES DEL ARROYO SANTA RITA DESDE LA CONFLUENCIA CON EL RIO GUANAJUATO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,122,350	1,122,350	1,122,350	1,122,350	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN COLONIA AZTECA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	305,398	305,398	305,398	183,642	60%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA COLONIA APATZINGAN	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,557,093	1,557,093	1,557,093	851,528	55%	0	0	0	OBRA	1	1	55%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
REHABILITACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA COLONIA 10 DE MAYO INFONAVIT	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,083,112	1,083,112	1,083,112	765,741	71%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
REHABILITACION Y SECTORIZACION DE REDES DE DISTRIBUCION EN LA COLONIA SANTA JULIA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,714,322	1,714,322	1,714,322	1,237,957	72%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA LOS PARAISOS	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	885,002	885,002	885,002	852,050	96%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL FRACCIONAMIENTO SAN MIGUEL INFONAVIT	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,473,503	1,473,503	1,473,503	1,356,034	92%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA 10 DE MAYO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,141,391	1,141,391	1,141,391	1,117,425	98%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	30-SAN FELIPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	324	324	324	318	98%	0	0	0	POZO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
REHABILITACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	32-SAN JOSE ITURBIDE	PUERTO DE CARROZA	RURAL	277,787	277,787	277,787	277,655	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	FRANCO TAVERA	RURAL	127,596	127,596	127,596	127,273	100%	0	0	0	OTROS	1	1	99%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CALLE ITURBIDE	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	FRANCO TAVERA	RURAL	72,810	72,810	72,810	72,595	100%	0	0	0	OTROS	1	1	99%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
EQUIPAMIENTO OTROS																
SUMINISTRO E INSTALACION DE GRUPO DE CLORACION Y SUMINISTRO DE 1700 KG. DE HIPOCLORITO DE SODIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	279,040	279,040	279,040	279,040	100%	0	0	0	EQUIPO	34	34	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
EQUIPAMIENTO DE POZO NO. 27 PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE EN EL PARQUE LAS COLINAS	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,193,229	1,193,229	1,193,229	1,027,806	86%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
EQUIPAMIENTO DE POZO NO. 28 PARA EXTRACCION DE AGUA POTABLE EN LA COLONIA SOPEANTLDEA	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,017,906	1,017,906	1,017,906	993,836	98%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
OTROS																
DERECHOS DE VIA																
PAGO DE AFECTACIONES PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA Y CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES DEL DISTRIBUIDOR VIAL GLORIETA CANAL 10 JUAN PABLO SEGUNDO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	2,377,071	2,377,071	2,377,071	2,039,129	86%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	ESTA OBRA ESTÁ CERRADA
<b>FEIEF</b>																
<b>INVERSION</b>																
OBRA PUBLICA																
CONSTRUCCION																
PROYECTO EJECUTIVO DEL PROTOTIPO MODULO DEL CENTRO DE INICIACION ACUATICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	540,669	540,669	540,669	540,669	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROGRAMA CERRÓ EN SU TOTALIDAD EL PRIMER TRIMESTRE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REALIZACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO "TIPO" PARA LA CONSTRUCCIÓN DE ALMACENES REGIONALES PARA CONCENTRACION DE MATERIALES Y MEDICAMENTOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,297,382	1,297,382	1,297,382	1,297,382	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REALIZACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO "TIPO" PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MODULO DE ATENCIÓN MEDICA DE PRIMER RESPUESTA Y ENLACE, EN CARRETERAS DEL SISTEMA DE TRASLADO AEREO "MEDICOPTER" DEL EDO DE GUANAJUATO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,927,855	1,927,855	1,927,855	1,927,854	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	338,104	0	LOTE	1	0	0%	EL PROGRAMA CERRO EN SU TOTALIDAD EL PRIMER TRIMESTRE
CONSTRUCCION DE MODULO COMUDAJ, PRIMERA ETAPA, EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR (ESTRUCTURA PARA SOPORTAR TECHUMBRE)	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	22,336	22,336	22,336	22,336	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MODULO COMUDAJ, PRIMERA ETAPA, EN UNIDAD DEPORTIVA SUR (CIMENTACION Y PLANCHA DE CONCRETO)	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	1,585,997	1,585,997	1,585,997	1,585,997	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
UNIDAD DEPORTIVA SUR, PRIMERA ETAPA	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	1,550,000	1,550,000	1,550,000	1,550,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL MODULO COMUDAJ, PRIMERA ETAPA (CIMENTACION, ESTRUCTURA Y TECHUMBRE).	12-CUERAMARO	CUERAMARO	URBANO	1,608,333	1,608,333	1,608,333	1,608,333	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL MODULO COMUDAJ, PRIMERA ETAPA (CIMENTACION, ESTRUCTURA Y TECHUMBRE).	13-DOCTOR MORA	DOCTOR MORA	URBANO	1,608,333	1,608,333	1,608,333	1,608,333	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE TENNIS EN UNIDAD DEPORTIVA MUNICIPAL	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	124,423	124,423	124,423	124,423	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
PAGO DE AFECTACIONES DE TERRENO PARA LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO DE DOLORES HIDALGO	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	12,598,512	12,598,512	12,598,512	10,064,508	80%	17,165	17,165	OTROS	5	4	79%	
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN (INSTALACIÓN ELÉCTRICA) DE LA DEFENSORÍA DE OFICIO Y REPRESENTACIÓN GRATUITA EN EL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	113,384	113,384	113,384	98,740	87%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO - PASEO DE LA PRESA TERCERA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	7,380,816	7,380,816	7,380,816	7,380,816	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO-PASEO DE LA PRESA, PRIMERA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	61,516,236	61,516,236	61,516,236	61,516,236	100%	288,046	288,046	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA EN LA UNIDAD DEPORTIVA JUAN JOSE TORRESLANDA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	117,962	117,962	117,962	117,962	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAGO DE AFECTACIONES PARA LA LIBERACION DE DERECHO DE VIA DE LA VIALIDAD DE RETORNO LAUREL-LAS TERESAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	0	0	OTROS	3	3	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA VIALIDAD EL LAUREL-LAS TERESAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,977,587	1,977,587	1,977,587	1,977,587	100%	60	60	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION (PAVIMENTACION) DEL CAMINO LLANOS DE SANTA ANA (EMPEDRADO)	15-GUANAJUATO	LLANOS DE SANTA ANA	RURAL	326,842	326,842	326,842	326,841	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE LA CANCHA DE FRONTON EN LA DEPORTIVA SUR	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	246,359	246,359	246,359	246,359	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL UBICADO EN EL ACCESO AL INSTITUTO DE CIENCIAS AGRICOLAS (ICA) DE LA UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO EN LA CARRETERA FEDERAL 45, TRAMO: IRAPUATO - LEON	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,191,767	1,191,767	1,191,767	1,191,767	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE TRES CUM EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	CANCHA	3	3	100%	
CONSTRUCCION DEL MODULO COMUDAJ EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE, PRIMERA ETAPA (CIMENTACION, ESTRUCTURA Y TECHUMBRE).	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,608,333	1,608,333	1,608,333	1,608,333	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL LA PURISIMA EN LA CARRETERA FEDERAL NO.45, TRAMO IRAPUATO - SILAO	17-IRAPUATO	LA PURISIMA	RURAL	69,621	69,621	69,621	69,620	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUM EN ESTANZUELA DE ROMERO	19-JEREQUARO	ESTANZUELA DE ROMERO	RURAL	115,198	115,198	115,198	115,198	100%	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CISTERNA, SISTEMA DE RIEGO, EMPASTADO Y CERCADO	3-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	108,786	108,786	108,786	108,786	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL MACROCENTRO DEPORTIVO CEDAJ	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,899,983	1,899,983	1,899,983	1,899,983	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DEFENSORIA DE OFICIO Y REPRESENTACION GRATUITA	21-MOROLEON	MOROLEÓN	URBANO	2,026,616	2,026,616	2,026,616	2,026,616	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN CANCHA DE FOOTBALL	21-MOROLEON	MOROLEÓN	URBANO	45,686	45,686	45,686	45,686	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
ESTUDIO DE INGENIERIA DE TRANSITO DEL BOULEVARD DE ACCESO A LAS CIUDADES DE MOROLEON Y URIANGATO	21-MOROLEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	292,256	292,256	292,256	292,256	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO RURAL LAGUNA DE GUADALUPE EC TRAMO OCAMPO-VILA DE ARRIAGA	22-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	1,093,493	1,093,493	1,093,493	1,093,493	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION (PAVIMENTACION) DEL BOULEVARD PENJAMO. ESTACION DEL F.F.C.C	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	2,219,098	2,219,098	2,219,098	2,219,098	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE DOS PALAPAS EN LA UNIDAD DEPORTIVA INDEPENDENCIA	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OTROS	2	2	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA " ECOPARQUE MIL AZHARES A JALPA DE CANOVAS "	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	765,554	765,554	765,554	721,090	94%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AUDITORIO DE USOS MULTIPLES, SEGUNDA ETAPA	26-ROMITA	ROMITA	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
COMPRA DE PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA VALTIERRILLA	27-SALAMANCA	VALTIERRILLA	URBANO	980,000	980,000	980,000	980,000	100%	0	0	OTROS	4	4	100%	
DESPALME DEL PREDIO PARA LA CONSTRUCCION DE INSTALACIONES DE LA UNIDAD DEPORTIVA DE VALTIERRILLA	27-SALAMANCA	VALTIERRILLA	URBANO	18,462	18,462	18,462	18,462	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION HIDRAULICA DE LA CALLE PROLONGACION CAZADORA, CUERPO ORIENTE, TRAMO CALLE SALAMANCA - CALLE RIO LERMA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AREA INFANTIL DE RECREO EN LA UNIDAD DEPORTIVA SUR	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	25,217	25,217	25,217	25,217	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE AREA INFANTIL EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	44,777	44,777	44,777	44,777	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS PARA CANCHA DE FOOTBALL RAPIDO	29-SAN DIEGO DE LA UNION	SAN DIEGO DE LA UNION	URBANO	81,669	81,669	81,669	81,669	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL MODULO COMUDAJ, PRIMERA ETAPA (CIMENTACION, ESTRUCTURA Y TECHUMBRE).	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	1,608,333	1,608,333	1,608,333	1,608,333	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCADO PARA PISTA DE ATLETISMO	30-SAN FELIPE	SAN FELIPE	URBANO	175,007	175,007	175,007	175,007	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
PAVIMENTACION A BASE DE CARPETA ASFALTICA DEL ACCESO Y ENTRONQUE A LA COMUNIDAD EL AGUAJE	30-SAN FELIPE	EL AGUAJE SUR	RURAL	468,567	468,567	468,567	468,567	100%	896,217	896,217	0 OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE INFERIOR VEHICULAR DE CUATRO CARRILES, RINCÓN DE ORTEGA EN LA CARRETERA SILAO - SAN FELIPE	30-SAN FELIPE	RINCÓN DE ORTEGA	RURAL	303,914	303,914	303,914	244,599	80%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE PARA PASO DE GANADO DE CUATRO METROS DE ANCHO APROXIMADAMENTE, EN LA COMUNIDAD DE LA ANGOSTURA EN LA CARRETERA SILAO - SAN FELIPE	30-SAN FELIPE	LA ANGOSTURA	RURAL	208,346	208,346	208,346	208,346	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE PARA PASO DE GANADO DE CUATRO METROS DE ANCHO APROXIMADAMENTE, EN LA COMUNIDAD DE MAGDALENAS EN LA CARRETERA SILAO - SAN FELIPE	30-SAN FELIPE	SAN FELIPE	URBANO	235,697	235,697	235,697	235,697	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION (PAVIMENTACION) DEL ACCESO A LA COMUNIDAD DEL AGUAJE EN LA CARRETERA SILAO - SAN FELIPE	30-SAN FELIPE	EL AGUAJE SUR	RURAL	148,973	148,973	148,973	145,366	98%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	97,312	97,312	97,312	97,312	100%	0	0	0 CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR DE SAN LUIS DE LA PAZ, PRIMERA ETAPA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	13,517,434	13,517,434	13,517,434	13,517,433	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GRADAS EN CANCHA DE BASKETBALL	34-SANTA CATARINA	LLANO BLANCO	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PALAPA EN UNIDAD DEPORTIVA SUR	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	65,500	65,500	65,500	65,500	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EL ESPEJO EN LA CARRETERA FEDERAL 46, TRAMO IRAPUATO-SILAO	37-SILAO	EL ESPEJO	RURAL	3,175,250	3,175,250	3,175,250	3,175,250	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL SAN ANDRÉS DE LA BARRANA EN LA CARRETERA FEDERAL NO. 45, TRAMO IRAPUATO-SILAO	37-SILAO	SAN ANDRÉS DE LA BARRANA	RURAL	2,797,834	2,797,834	2,797,834	2,797,834	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA DE LA CARRETERA SILAO-SAN FELIPE	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	905,793	91%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL PARA LA CONSTRUCCION DE PASO SUPERIOR A CUATRO CARRILES, PARA CRUCE DE LAS VIAS DE FERROCARRIL EN EL MUNICIPIO DE SILAO (SALIDA A LA CIUDAD DE ROMITA, GTO.)	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,273,971	1,273,971	1,273,971	1,273,971	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE INFERIOR VEHICULAR DE CUATRO CARRILES, EL PLAXTLE EN LA CARRETERA SILAO - SAN FELIPE	37-SILAO	PAXTLE	RURAL	301,228	301,228	301,228	301,228	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE PUENTE PARA PASO DE GANADO DE CUATRO METROS DE ANCHO APROXIMADAMENTE, EN LA COMUNIDAD DE CUESTECITA DE SAN JUAN EN LA CARRETERA SILAO - SAN FELIPE	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	218,990	218,990	218,990	218,989	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DEL MODULO COMUDAJ, PRIMERA ETAPA (CIMENTACION, ESTRUCTURA Y TECHUMBRE).	39-TARIMORO	TARIMORO	URBANO	1,608,333	1,608,333	1,608,333	1,608,333	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y PROTECCION DE PORTERIA A BASE DE MALLA CICLONICA EN CAMPO DE FOOTBALL	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	15,252	15,252	15,252	15,252	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CUM	40-TIERRA BLANCA	FRACCIÓN DE GUADALUPE	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
TERMINACION DE CUM EN ESCUELA PRIMARIA JOSE AGUILAR Y MAYA	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	279,904	279,904	279,904	279,904	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD URIANGATO (PAVIMENTACION)	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	17,300,000	17,300,000	17,300,000	17,300,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA ALBERCA SEMIOLIMPICA, FOSA DE CLAVADOS, GALERIA DE DEPORTE EXTREMO Y PISTA DE MOTOCROSS	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	75,000	75,000	75,000	75,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUM	42-VALLE DE SANTIAGO	QUIRICEO	RURAL	162,453	162,453	162,453	162,453	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
TERMINACION DEL EDIFICIO (OBRA EXTERIOR) DE LA DEFENSORIA DE OFICIO Y REPRESENTACION GRATUITA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	200,000	200,000	200,000	73,559	37%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CUM	43-VICTORIA	LOMA DE LOS CHILITOS	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LIBRAMIENTO CARRETERO DE VILLAGRAN (CONTINUACION DE OBRA)	44-VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	22,764,523	22,764,523	22,764,523	22,764,523	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES	45-XICHU	PIEDRAS PINTADAS	RURAL	47,599	47,599	47,599	47,599	100%	0	0	0	CANCHA	1	1	100%	
TRABAJOS DE CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL SUR	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	1,568,621	1,568,621	1,568,621	1,568,620	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION																
AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL INMUEBLE QUE OCUPA LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,759,182	1,759,182	1,759,182	1,759,118	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL INMUEBLE DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD EN LA TENENCIA DE LA TIERRA, PRIMERA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	150,818	150,818	150,818	150,818	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS, CONSISTENTE EN AMPLIACION DE ARCHIVO, BAÑOS Y ESTACIONAMIENTO.	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	344,799	344,799	344,799	344,799	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA AMPLIACION DEL EDIFICIO DEL ARCHIVO DE APENDICES PARA EL REGISTRO CIVIL, CONSISTENTE EN AREA DE CAPACITACION, SALA DE ESPERA, AREA DE ARCHIVOS Y AREA DE DESCARGA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	897,988	897,988	897,988	897,987	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MODERNIZACION																
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA SAN DIEGO DE LEON - E.C. (DOLORES HIDALGO - SAN LUIS DE LA PAZ)	23-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,146,487	3,146,487	3,146,487	3,094,815	98%	0	0	0	PROYECTO	1	1	98%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11							
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA SILAO - ROMITA LIBRAMIENTO LA ALDEA	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,155,088	1,155,088	1,155,088	1,155,088	100%	0	0	PROYECTO			1	1	100%	
MEJORAMIENTO																	
ALAMBRADO DE CAMPO DE FOOTBALL EN LA UNIDAD DEPORTIVA	16-HUANIMARO	HUANIMARO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA			1	1	100%	
DIGNIFICACION DE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. PRIMERA ETAPA (TRABAJOS DE DEMOLICION, DESMANTELAMIENTO Y REFORZAMIENTO DE ESTRUCTURA METALICA)	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	3,990,943	3,990,943	3,990,943	3,990,943	100%	0	0	OBRA			1	1	100%	
DIGNIFICACION DE LAS JUNTAS DE CONCILIACION Y ARBITRAJE. SEGUNDA ETAPA (TRABAJOS DE ALBAÑILDE,ILERIA, INSTALACIONES Y ACABADOS)	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	6,009,057	6,009,057	6,009,057	6,009,057	100%	0	0	OBRA			1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA EL EMBOVEDAMIENTO DEL CANAL SARDENETA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	0	0	0	0	0%	447,000	447,000	PROYECTO			1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ACONDICIONAMIENTO DEL EDIFICIO ADMINISTRATIVO DE LA DEFENSORIA DE OFICIO Y REPRESENTACION GRATUITA DE MOROLEON	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	159,089	159,089	159,089	159,089	100%	0	0	PROYECTO			1	1	100%	
REGENERACION DE LA IMAGEN URBANA DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE PENJAMO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	OBRA			1	1	100%	
RESTAURACION DE PORTALES EN EL MUNICIPIO DE PUEBLO NUEVO	24-PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO	URBANO	2,100,000	2,100,000	2,100,000	2,054,571	98%	0	0	OBRA			1	1	100%	
RESTAURACION DE LA CUBIERTA DE VIGUERIA EN LOS PORTALES DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA	26-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	627,426	627,426	627,426	627,426	100%	0	0	OBRA			1	1	100%	
RESTAURACION DEL PORTAL GUERRERO EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA	26-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	634,504	634,504	634,504	634,504	100%	0	0	OBRA			1	1	100%	
RESTAURACION DEL PORTAL LAS BRISAS EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA	26-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	257,374	257,374	257,374	214,367	83%	0	0	OBRA			1	1	100%	
RESTAURACION DEL PUENTE VEHICULAR BATANES EN EL MUNICIPIO DE SALVATIERRA	26-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	4,480,698	4,480,698	4,480,698	4,409,959	98%	0	0	OBRA			1	1	100%	
EMPASTADO DE CAMPO DE FOOTBALL URUGUAYO	37-SILAO	SILAO	URBANO	118,418	118,418	118,418	118,418	100%	0	0	OBRA			1	1	100%	
EMPASTADO DE CAMPO DE FOOTBALL EN UNIDAD DEPORTIVA	39-TARIMORO	TARIMORO	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA			1	1	100%	
ENMALLADO Y REPOSICION DE ARENA EN CANCHA DE VOLLEYBALL PLAYERO EN PARQUE ECOLOGICO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	24,064	24,064	24,064	24,064	100%	0	0	OBRA			1	1	100%	
RESTAURACION Y RECUPERACION DE IMAGEN URBANA DEL PORTAL CENTENARIO EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA			1	1	100%	
RESTAURACION Y RECUPERACION DE IMAGEN URBANA DEL PORTAL HIDALGO	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	135,704	135,704	135,704	135,704	100%	0	0	OBRA			1	1	100%	
RESTAURACION Y RECUPERACION DE IMAGEN URBANA DEL PORTAL MORELOS EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SANTIAGO	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	OBRA			1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
EMPASTADO DE LA CANCHA DE BASEBALL EN LA UNIDAD DEPORTIVA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	59,777	59,777	59,777	59,777	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADECUACION DE ALBERCA DE ENTRENAMIENTO EN UNIDAD DEPORTIVA	8-MANUEL DOBLADO	CIUDAD MANUEL DOBLADO	URBANO	462,807	462,807	462,807	462,807	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
RESTAURACION DEL CENTRO HISTORICO DEL MUNICIPIO DE COMONFORT	9-COMONFORT	COMONFORT	URBANO	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO REPOSICION DE CUBIERTA METALICA Y REFUERZO DE ESTRUCTURA EN GIMNASIO ANGEL ROSAS MANZERA	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PARROQUIA DE SANTIAGO APOSTOL	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	3,664,297	3,664,297	3,664,297	3,664,296	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE 9 PLANTELES EDUCATIVOS A NIVEL BÁSICO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	247,902	247,902	247,902	247,901	100%	0	0	PROYECTO	9	9	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE 9 PLANTELES EDUCATIVOS A NIVEL BÁSICO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	55,008	55,008	55,008	55,008	100%	160,688	160,685	PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN PRIMARIA EMILIANO ZAPATA	11-CORTAZAR	EL HUIZACHE	RURAL	601,303	601,303	601,303	601,303	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CUM PARA LA ESCUELA PRIMARIA FEDERAL MIGUEL HIDALGO	12-CUERÁMARO	CUERÁMARO	URBANO	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CUM EN ESCUELA PRIMARIA EUQUERIO GUERRERO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	139,596	139,596	139,596	139,596	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CUM EN LA COLONIA SAN JUAN DE RETANA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	139,936	139,936	139,936	139,936	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CUM EN SECUNDARIA IGNACIO ZARAGOZA	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	139,542	139,542	139,542	139,542	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CUM EN SECUNDARIA JOSÉ AGUILAR Y MAYA	19-JERÉCUARO	JERÉCUARO	URBANO	123,866	123,866	123,866	123,866	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHA DE BASKETBALL EN CENTRO DE ATENCION ESPECIAL	19-JERÉCUARO	JERÉCUARO	URBANO	156,135	156,135	156,135	156,135	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHA DE BASKETBALL (ESCUELA TELESECUNDARIA 626)	2-ACAMBARO	EL RODEO	RURAL	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA DE PRIMER NIVEL	20-LEON	LA FLORESTA	RURAL	2,450,327	2,450,327	2,450,327	2,450,326	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE UNIDAD MEDICA DE PRIMER NIVEL	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	852,523	852,523	852,523	852,522	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO COMANJILLA-LA ESTANCIA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	0	0	0	0	0%	175,874	175,874	OTROS	10	10	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE CANCHA DE FOOTBALL RAPIDO EN LA UNIDAD DEPORTIVA	22-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	45,000	45,000	45,000	45,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHA DE BASKETBALL EN TELESECUNDARIA 141	26-ROMITA	SANTA ROSA DE RIVAS	RURAL	139,235	139,235	139,235	139,235	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PARQUE MUNICIPAL, PRIMERA ETAPA	26-ROMITA	ROMITA	URBANO	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN PRIMARIA VENUSTIANO CARRANZA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,475,329	1,475,329	1,475,329	1,475,329	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CUM EN SECUNDARIA TECNICA NO.2	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN PRIMARIA MARIANO MATAMOROS	28-SALVATIERRA	EL SABINO	URBANO	1,138,944	1,138,944	1,138,944	1,138,944	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CUM EN LA ESCUELA PRIMARIA IGNACIO RAMIREZ EL NIGROMANTE	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE AUDITORIO MUNICIPAL	32-SAN JOSE ITURBIDE	SAN JOSE ITURBIDE	URBANO	114,865	114,865	114,865	114,865	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CUM EN ESCUELA PRIMARIA TOMASA ESTEVES	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTO N.O.1	37-SILAO	SILAO	URBANO	36,271	36,271	36,271	36,271	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CUM EN ESCUELA SECUNDARIA MARIA FUENTES SANDOVAL	39-TARIMORO	TARIMORO	URBANO	139,598	139,598	139,598	139,598	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMPO DE BESABALL EN UNIDAD DEPORTIVA MANUEL AVILA CAMACHO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	23,403	23,403	23,403	23,402	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CUM EN UNIDAD DEPORTIVA MANUEL AVILA CAMACHO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	7,282	7,282	7,282	7,282	100%	0	0	CANCHA	2	2	100%	
REHABILITACION DE CUM EN ESCUELA TV 254	46-YURIRIA	XOCOCONXTLE	RURAL	140,000	140,000	140,000	139,949	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CUM EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL JOSE ANTONIO TORRES	8-MANUEL DOBLADO	CIUDAD MANUEL DOBLADO	URBANO	140,000	140,000	140,000	140,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
<b>APORTACIONES FEDERALES (1884 REGISTROS)</b>															
<b>FAIS</b>				757,556,054	757,556,054	757,556,054	663,162,627	88%	24,327,608	6,829,960		163,557,348	126,573,010	77%	
<b>FISE</b>															
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO REGIONAL															
ESTABLECIMIENTO DE HUERTOS FRUTALES EN PARCELAS VECINAS AL MARGEN DEL RIO LAJA Y AFLUENTES HIDROLOGICOS EN TRES MUNICIPIOS DEL NORTE DE GUANAJUATO PRIMERA ETAPA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	AGRUPACION	3	3	100%	LA META TAMBIEN INCLUYE 5565 PLANTAS
RENDIMIENTOS DEL FONDO FISE 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	7,818,788	0	ACCION	1	0	0%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	175,118	175,118	175,118	175,118	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	213,822	213,822	213,822	213,822	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,200	4,200	100%	
APLICACION DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29,158	29,158	29,158	29,158	100%	0	0	METRO CUADRADO	504	504	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	116,630	116,630	116,630	116,630	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,016	2,016	100%	11
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	191,184	191,184	191,184	191,184	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,276	3,276	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE DRENAJE SANITARIO	1-ABASOLO	LAS MASAS (LA LUZ MASAS)	RURAL	49,617	49,617	49,617	49,617	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	10-CORONEO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	89,903	89,903	89,903	89,903	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,554	1,554	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	10-CORONEO	CORONEO	URBANO	4,860	4,860	4,860	4,860	100%	0	0	METRO CUADRADO	84	84	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	11-CORTAZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	121,490	121,490	121,490	121,490	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,100	2,100	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	11-CORTAZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53,176	53,176	53,176	53,176	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,050	1,050	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	200,261	200,261	200,261	200,261	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,242	4,242	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	11-CORTAZAR	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	490,983	490,983	490,983	490,983	100%	0	0	METRO CUADRADO	7,933	7,933	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	41,703	41,703	41,703	41,703	100%	0	0	METRO CUADRADO	371	371	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TIECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	12-CUERAMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	317,789	317,789	317,789	317,789	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	12-CUERAMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,746	60,746	60,746	60,746	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,050	1,050	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	12-CUERAMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	204,103	204,103	204,103	204,103	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,528	3,528	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	12-CUERAMARO	CUERAMARO	URBANO	38,876	38,876	38,876	38,876	100%	0	0	METRO CUADRADO	672	672	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	13-DOCTOR MORA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48,596	48,596	48,596	48,596	100%	0	0	METRO CUADRADO	840	840	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	94,702	94,702	94,702	94,702	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,638	1,638	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	235,061	235,061	235,061	235,061	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,032	4,032	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	3,569	3,569	3,569	3,569	100%	0	0	METRO CUADRADO	84	84	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	218,416	218,416	218,416	218,416	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,933	3,933	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	133,375	133,375	133,375	133,375	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,310	2,310	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,745	60,745	60,745	60,745	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,050	1,050	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	13,942	13,942	13,942	13,942	100%	0	0	METRO CUADRADO	267	267	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	7,275	7,275	7,275	7,275	100%	0	0	METRO CUADRADO	126	126	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	165,759	165,759	165,759	165,759	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,600	1,600	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LOS SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO	15-GUANAJUATO	SANTA ANA (SANTANA)	RURAL	254,375	254,375	254,375	254,375	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-GUANAJUATO	LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE)	URBANO	107,845	107,845	107,845	107,845	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
RECURSOS DISPONIBLES	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	61,694,599	61,694,599	61,694,599	0	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	41,307	41,307	41,307	41,307	100%	0	0	METRO CUADRADO	714	714	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	16-HUANIMARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	114,201	114,201	114,201	114,201	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,974	1,974	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	16-HUANIMARO	HUANIMARO	URBANO	12,149	12,149	12,149	12,149	100%	0	0	METRO CUADRADO	210	210	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	242,980	242,980	242,980	242,980	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,200	4,200	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	376,619	376,619	376,619	376,619	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,082	5,082	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	36,447	36,447	36,447	36,447	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,058	2,058	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	17-IRAPUATO	RANCHO NUEVO DE DOLORES (EL CUERO)	RURAL	105,827	105,827	105,827	105,827	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO PRIMARIO	17-IRAPUATO	SAN AGUSTIN DE LOS TORDOS (SAN AGUSTIN)	RURAL	96,000	96,000	96,000	96,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	283,899	283,899	283,899	283,899	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	116,870	116,870	116,870	116,870	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	43,102	43,102	43,102	43,102	100%	0	0	METRO CUADRADO	756	756	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	239,455	239,455	239,455	239,455	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,200	4,200	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	196,353	196,353	196,353	196,353	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,444	3,444	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	366,528	366,528	366,528	366,528	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	129,775	129,775	129,775	129,775	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	44,800	44,800	44,800	44,800	100%	0	0	METRO CUADRADO	840	840	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	102,052	102,052	102,052	102,052	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,638	1,638	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	4,860	4,860	4,860	4,860	100%	0	0	METRO CUADRADO	84	84	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO	19-JEREQUARO	PIEDRAS DE LUMBRE	RURAL	156,007	156,007	156,007	156,007	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	2-ACAMBARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	430,038	430,038	430,038	430,038	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	83,486	83,486	83,486	83,486	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,512	1,512	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	4,735	4,735	4,735	4,735	100%	0	0	METRO CUADRADO	84	84	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	2-ACAMBARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	153,265	153,265	153,265	153,265	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,688	2,688	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	2-ACAMBARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	189,400	189,400	189,400	189,400	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,360	3,360	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	2-ACAMBARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	232,015	232,015	232,015	232,015	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,115	4,115	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	298,865	298,865	298,865	298,865	100%	0	0	METRO CUADRADO	5,166	5,166	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	242,980	242,980	242,980	242,980	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,200	4,200	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	485,960	485,960	485,960	485,960	100%	0	0	METRO CUADRADO	8,400	8,400	100%	
PAVIMENTACION 1A. ET. CUERPO SUR BLVD. ARISTOTELES TRAMO INTERSECCION SOLARES CELESTITA - BLVD.ARISTOTELES HASTA INTERSECCION BLVD. ARISTOTELES UNSAMUNO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	6,566,951	6,566,951	6,566,951	6,566,951	100%	0	0	OBRA	1	1	90%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
REHABILITACION DE CICLOVIA LEON-SAN FRANCISCO DEL RINCON TRAMO COL. LA NORA A LÍMITES CON SAN FRANCISCO DEL RINCON	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	57,988	57,988	57,988	57,988	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2,919	2,919	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	21-MOROLEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	32,622	32,622	32,622	32,622	100%	0	0	METRO CUADRADO	588	588	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	83,678	83,678	83,678	83,678	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,512	1,512	100%	
COMPLEJO ECOTURISTICO AMOLES	21-MOROLEÓN	AMOLES	RURAL	2,854	2,854	2,854	2,854	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	22-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	66,900	66,900	66,900	66,900	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,260	1,260	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	22-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	55,750	55,750	55,750	55,750	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,050	1,050	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	22-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	60,210	60,210	60,210	60,210	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,134	1,134	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	23-PENJAMO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	116,630	116,630	116,630	116,630	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,016	2,016	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	23-PENJAMO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	235,691	235,691	235,691	235,691	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,074	4,074	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	7,289	7,289	7,289	7,289	100%	0	0	METRO CUADRADO	126	126	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	277,321	277,321	277,321	277,321	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA RAFAEL CORRALES AYALA	26-ROMITA	ROMITA	URBANO	217,613	217,613	217,613	217,613	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	26-ROMITA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	121,490	121,490	121,490	121,490	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,100	2,100	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	14,579	14,579	14,579	14,579	100%	0	0	METRO CUADRADO	292	292	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	106,911	106,911	106,911	106,911	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,848	1,848	100%	
CATASTRO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	27-SALAMANCA	VALTIERRILLA	URBANO	176,313	176,313	176,313	176,313	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE SECTORIZACION Y LINEA DE CONDUCCION	27-SALAMANCA	VALTIERRILLA	URBANO	210,359	210,359	210,359	210,359	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	28-SALVATIERRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	310,125	310,125	310,125	310,125	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN EN LA COLONIA DIVISION DEL NORTE	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	186,879	186,879	186,879	186,879	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	28-SALVATIERRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	77,297	77,297	77,297	77,297	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,512	1,512	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	28-SALVATIERRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	109,341	109,341	109,341	109,341	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,890	1,890	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	28-SALVATIERRA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	70,856	70,856	70,856	70,856	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,386	1,386	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	36,502	36,502	36,502	36,502	100%	0	0	METRO CUADRADO	714	714	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	36,447	36,447	36,447	36,447	100%	0	0	METRO CUADRADO	630	630	100%	
BARDA DE ACCESO, BARDA PERIMETRAL, AMPLIACION A EDIFICIO PRINCIPAL Y OBRA EXTERIOR DEL CERCA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53,456	53,456	53,456	53,456	100%	0	0	METRO CUADRADO	924	924	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	55,885	55,885	55,885	55,885	100%	0	0	METRO CUADRADO	966	966	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	29-SAN DIEGO DE LA UNION	SAN DIEGO DE LA UNION	URBANO	9,719	9,719	9,719	9,719	100%	0	0	METRO CUADRADO	168	168	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones			
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	29-SAN DIEGO DE LA UNION	SAN DIEGO DE LA UNION	URBANO	12,149	12,149	12,149	12,149	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	210	210	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	70,464	70,464	70,464	70,464	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,218	1,218	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	97,192	97,192	97,192	97,192	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,680	1,680	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	113,480	113,480	113,480	113,480	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,100	2,100	100%	
CONSTRUCCION DE SALA DE SACRIFICIO CON DOS LINEAS (NUEVO RASTRO MUNICIPAL) 1RA. ETAPA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA TALEGA	RURAL	308,151	308,151	308,151	308,151	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
DISTRIBUIDOR VIAL ACCESO A SAPASMA-LA LUCIERNAGA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	364,819	364,819	364,819	364,819	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	30-SAN FELIPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	72,894	72,894	72,894	72,894	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,260	1,260	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO	30-SAN FELIPE	SAN BARTOLO DE BERRIOS	URBANO	350,231	350,231	350,231	350,231	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	63,421	63,421	63,421	63,421	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,260	1,260	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	38,485	38,485	38,485	38,485	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	712	712	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	40,368	40,368	40,368	40,368	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	721	721	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	67,048	67,048	67,048	67,048	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,176	1,176	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	2,222	2,222	2,222	2,222	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	42	42	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO	33-SAN LUIS DE LA PAZ	LA LAGUNA (LA LAGUNITA)	RURAL	135,445	135,445	135,445	135,445	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y TRATAMIENTO PRIMARIO	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN ANTONIO PRIMERO	RURAL	190,000	190,000	190,000	190,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
RED DE DRENAJE SANITARIO (SANTA CATARINA) (FINIQUITO DE OBRA)	34-SANTA CATARINA	LA FAJA	RURAL	357,104	357,104	357,104	357,104	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	208,963	208,963	208,963	208,963	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	3,612	3,612	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	34,017	34,017	34,017	34,017	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	588	588	100%	
ASFALTADO DE CAMINO CABECERA MUNICIPAL- EL ROSILLO 2DA. ETAPA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	EL ROSILLO	RURAL	3,115,077	3,115,077	3,115,077	3,115,077	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	4	4	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	36-SANTIAGO MARAVATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	337,286	337,286	337,286	337,286	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	36-SANTIAGO MARAVATIO	SANTIAGO MARAVATIO	URBANO	134,213	134,213	134,213	134,213	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	36-SANTIAGO MARAVATIO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	51,028	51,028	51,028	51,028	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	882	882	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	36-SANTIAGO MARAVATIO	SANTIAGO MARAVATIO	URBANO	70,464	70,464	70,464	70,464	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,218	1,218	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE RED DE DRENAJE SANITARIO Y SISTEMA DE TRATAMIENTO PRIMARIO	36-SANTIAGO MARAVATIO	LA LEONA	RURAL	127,850	127,850	127,850	127,850	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	121,490	121,490	121,490	121,490	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	2,100	2,100	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	38-TARANDACUAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,738	200,738	200,738	200,738	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	38-TARANDACUAO	TARANDACUAO	URBANO	36,414	36,414	36,414	36,414	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	38-TARANDACUAO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,324	75,324	75,324	75,324	100%	0	0	0	METRO CUADRADO	1,302	1,302	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	38-TARANDACUAO	TARANDACUAO	URBANO	46,166	46,166	46,166	46,166	100%	0	0	METRO CUADRADO	798	798	100%	11
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	39-TARIMORO	TARIMORO	URBANO	102,052	102,052	102,052	102,052	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,764	1,764	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	41,307	41,307	41,307	41,307	100%	0	0	METRO CUADRADO	714	714	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	145,788	145,788	145,788	145,788	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,520	2,520	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	60,745	60,745	60,745	60,745	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,050	1,050	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	23,491	23,491	23,491	23,491	100%	0	0	METRO CUADRADO	214	214	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	166,951	166,951	166,951	166,951	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,486	1,486	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	41-URIANGATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	28,000	28,000	28,000	28,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	418,833	418,833	418,833	418,833	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	41-URIANGATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	75,684	75,684	75,684	75,684	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,302	1,302	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	46,238	46,238	46,238	46,238	100%	0	0	METRO CUADRADO	798	798	100%	
ADQUISICION DE LOTE DE MATERIAL PARA TECHO A BASE DE LAMINA DE FIBROCEMENTO Y MATERIAL AISLANTE DE POLIESTIRENO CON MONTEN	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	497,000	497,000	497,000	497,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	42-VALLE DE SANTIAGO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	97,192	97,192	97,192	97,192	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,680	1,680	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	43-VICTORIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	214,048	214,048	214,048	214,048	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,990	3,990	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	43-VICTORIA	VICTORIA	URBANO	11,266	11,266	11,266	11,266	100%	0	0	METRO CUADRADO	210	210	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	206,533	206,533	206,533	206,533	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,620	3,620	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	45-XICHU	XICHU	URBANO	36,447	36,447	36,447	36,447	100%	0	0	METRO CUADRADO	580	580	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	46-YURIRIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53,456	53,456	53,456	53,456	100%	0	0	METRO CUADRADO	924	924	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	46-YURIRIA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	113,091	113,091	113,091	113,091	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,832	1,832	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	46-YURIRIA	YURIRIA	URBANO	7,289	7,289	7,289	7,289	100%	0	0	METRO CUADRADO	126	126	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	46-YURIRIA	YURIRIA	URBANO	9,719	9,719	9,719	9,719	100%	0	0	METRO CUADRADO	168	168	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	82,893	82,893	82,893	82,893	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,428	1,428	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	5-APASEO EL GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	160,367	160,367	160,367	160,367	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,772	2,772	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	5-APASEO EL GRANDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	121,490	121,490	121,490	121,490	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,100	2,100	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	6-ATARJEJA	ATARJEJA	URBANO	4,860	4,860	4,860	4,860	100%	0	0	METRO CUADRADO	84	84	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	6-ATARJEJA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	170,086	170,086	170,086	170,086	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,940	2,940	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	196,305	196,305	196,305	196,305	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,200	4,200	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,144,813	1,144,813	1,144,813	1,144,813	100%	0	0	METRO CUADRADO	14,799	14,799	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	9-COMFORT	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48,596	48,596	48,596	48,596	100%	0	0	METRO CUADRADO	840	840	100%	
OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO INTERMUNICIPAL															
EDUCACIÓN Y CAPACITACION PRODUCTIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	265,697	265,697	265,697	265,697	100%	0	0	CURSO	4	4	100%	
EDUCACIÓN Y CAPACITACION PRODUCTIVA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD VISUAL 5A. ETAPA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	279,411	279,411	279,411	279,411	100%	0	0	CURSO	9	9	100%	
MATERIALES Y SUMINISTROS,CAPACITACION Y SERVICIOS DE MANTENIMIENTO,TRASLADO Y OFICIALES	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	775,768	775,768	775,768	775,768	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,868,047	2,868,047	2,868,047	2,868,047	100%	0	0	METRO CUADRADO	37,763	37,763	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO GERONTOLOGICO JUAN PABLO II (2DA. ETAPA)	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	546,264	546,264	546,264	546,264	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,864	4,864	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	14-DOLORES HIDALGO CUINA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,446,482	4,446,482	4,446,482	4,446,482	100%	0	0	METRO CUADRADO	38,853	38,853	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	14-DOLORES HIDALGO CUINA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUINA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	191,800	191,800	191,800	191,800	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,774	1,774	100%	
CONSTRUCCION DE ALBERGUE PARA 20 CAMAS PARA HOSPITAL REGIONAL	14-DOLORES HIDALGO CUINA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUINA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ACCIONES DE REHABILITACION Y RESTAURACION EN MICROCIENCIAS DE LA SUBCUENCA DE LA PURISIMA QUINTA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	700,000	700,000	700,000	700,000	100%	0	0	HECTAREA	100	100	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	69,681	69,681	69,681	69,681	100%	0	0	METRO CUADRADO	645	645	100%	
MI CASA DIFERENTE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	72,333,007	72,333,007	72,333,007	72,333,007	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TERCERA CELDA EN EL RELLENO SANITARIO (Y OBRAS COMPLEMENTARIAS)	16-HUANIMARO	HUANIMARO	URBANO	596,647	596,647	596,647	596,647	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	16-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	197,574	197,574	197,574	197,574	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,728	1,728	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	19-JERÉCUARO	JERÉCUARO	URBANO	70,166	70,166	70,166	70,166	100%	0	0	METRO CUADRADO	684	684	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	58,403	58,403	58,403	58,403	100%	0	0	METRO CUADRADO	807	807	100%	
REHABILITACION DE CICLOVIA LEON-SAN FRANCISCO DEL RINCON TRAMO AUTOPISTA LEON-AGUASCALIENTES A LA COMUNIDAD EL LAUREL	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	METRO LINEAL	2,790	2,790	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	24,679	24,679	24,679	24,679	100%	0	0	METRO CUADRADO	465	465	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	22-OCAMPO	OCAMPO	URBANO	45,450	45,450	45,450	45,450	100%	0	0	METRO CUADRADO	631	631	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	87,389	87,389	87,389	87,389	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,266	1,266	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	191,802	191,802	191,802	191,802	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,511	2,511	100%	
CONSTRUCCION DE TERCER CARRIL EN LIBRAMIENTO " EL CARACOLL" 2DA. ETAPA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	1,232,151	1,232,151	1,232,151	1,232,151	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	30-SAN FELIPE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,319,548	1,319,548	1,319,548	1,319,548	100%	0	0	METRO CUADRADO	29,589	29,589	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	30-SAN FELIPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	139,610	139,610	139,610	139,610	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,906	1,906	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	SAN JOSÉ ITURBIDE	URBANO	12,382	12,382	12,382	12,382	100%	0	0	METRO CUADRADO	154	154	100%	
APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=180 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	7,021	7,021	7,021	7,021	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,470	2,470	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	34-SANTA CATARINA	SANTA CATARINA	URBANO	62,875	62,875	62,875	62,875	100%	0	0	METRO CUADRADO	582	582	100%	
35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,062,108	1,062,108	1,062,108	1,062,108	100%	0	0	METRO CUADRADO	14,203	14,203	100%	
36-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	36-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	632,527	632,527	632,527	632,527	100%	0	0	METRO CUADRADO	8,447	8,447	100%	
36-SANTIAGO MARAVATIO APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	36-SANTIAGO MARAVATIO	SANTIAGO MARAVATIO	URBANO	65,709	65,709	65,709	65,709	100%	0	0	METRO CUADRADO	966	966	100%	
37-SILA O APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	37-SILA O	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,404,371	1,404,371	1,404,371	1,404,371	100%	0	0	METRO CUADRADO	19,875	19,875	100%	
38-TARANDACUA O APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	38-TARANDACUA O	TARANDACUA O	URBANO	84,231	84,231	84,231	84,231	100%	0	0	METRO CUADRADO	816	816	100%	
39-TARIMORO APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	39-TARIMORO	TARIMORO	URBANO	42,950	42,950	42,950	42,950	100%	0	0	METRO CUADRADO	500	500	100%	
39-TARIMORO TERMINACION DE CARRETERA TARIMORO-CERRO PRIETO EN TARIMORO (CAMINO TARIMORO-LA NORIA- CERRO PRIETO)	39-TARIMORO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	4,000,000	4,000,000	4,000,000	4,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
4-APASEO EL ALTO APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	42,633	42,633	42,633	42,633	100%	0	0	METRO CUADRADO	380	380	100%	
4-APASEO EL ALTO PAVIMENTO ASFALTICO EN CAMINO DE SAN BARTOLOME AGUA CALIENTE A ENTRONQUE DE CAMINO A SAN VICENTE	4-APASEO EL ALTO	SAN BARTOLOME DE AGUA CALIENTE (SAN BARTOLO)	URBANO	2,226,808	2,226,808	2,226,808	2,226,808	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
40-TIERRA BLANCA APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	16,084	16,084	16,084	16,084	100%	0	0	METRO CUADRADO	149	149	100%	
40-TIERRA BLANCA APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	18,678	18,678	18,678	18,678	100%	0	0	METRO CUADRADO	167	167	100%	
40-TIERRA BLANCA CONSTRUCCION DE ACCESO A EDIFICIO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS	40-TIERRA BLANCA	FRACCIÓN DE GUADALUPE	RURAL	874,075	874,075	874,075	874,075	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,567	3,567	100%	
41-URIANGATO ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DEL EQUIPO DEL LABORATORIO DE PATRONAJE INDUSTRIAL	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	380,000	380,000	380,000	380,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
41-URIANGATO APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	139,822	139,822	139,822	139,822	100%	0	0	METRO CUADRADO	3,052	3,052	100%	
42-VALLE DE SANTIAGO APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	330,964	330,964	330,964	330,964	100%	0	0	METRO CUADRADO	9,388	9,388	100%	
44-VILLAGRÁN APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA EN LA COLONIA LAS FLORES	44-VILLAGRÁN	VILLAGRÁN	URBANO	156,669	156,669	156,669	156,669	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,395	1,395	100%	
44-VILLAGRÁN MEJORAMIENTO DE CAMINO RURAL A BASE DE CARPETA ASFALTICA DE SAN SALVADOR TORRECILLAS A SANTA ROSA	44-VILLAGRÁN	SANTA ROSA	RURAL	341,034	341,034	341,034	341,034	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
45-XICHU APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	656,052	656,052	656,052	656,052	100%	0	0	METRO CUADRADO	9,709	9,709	100%	
45-XICHU APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,174	6,174	6,174	6,174	100%	0	0	METRO CUADRADO	85	85	100%	
46-YURIRIA APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	46-YURIRIA	YURIRIA	URBANO	269,241	269,241	269,241	269,241	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,624	2,624	100%	
5-APASEO EL GRANDE APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	170,314	170,314	170,314	170,314	100%	0	0	METRO CUADRADO	1,516	1,516	100%	
6-ATARJE A APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO HECHO EN SITIO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	6-ATARJE A	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	271,255	271,255	271,255	271,255	100%	0	0	METRO CUADRADO	4,258	4,258	100%	
9-COMONFORT APLICACIÓN DE PISO DE CONCRETO PREMEZCLADO FC=150 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA DE 6X6-10/10 EN VIVIENDA	9-COMONFORT	COMONFORT	URBANO	240,097	240,097	240,097	240,097	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,221	2,221	100%	
<b>FISM</b>															
<b>AGUA POTABLE</b>															
SISTEMA DE AGUA POTABLE CONSTRUCCION															
SISTEMA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE	15-GUANAJUATO	LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE)	URBANO	0	0	0	0	0%	283,464	283,464	SISTEMA	1	0	0%	
ADECUACION DE EQUIPO	2-ACAMBARO	LA CAÑADA	RURAL	138,802	138,802	138,802	138,802	0	0	0	SISTEMA	12	12	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE COLONIA SINARQUISTAS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,645,028	1,645,028	1,645,028	1,645,028	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
RED AGUA POTABLE COL. LAS FUENTES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	CONTRATO DGOP/POIBC/003-08 CONTRATISTA PEDRO CONEJO MANCERA.
RED DE AGUA POTABLE EN LA COL. AMPL. EL CERRITO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	181,190	181,190	181,190	171,720	95%	0	0	0 SISTEMA	1	1	94%	DGOP/PDSU/005-07 ING. JORGE FRANCO VILLASENOR CONVENIDA CON EL ESTADO
LINEA DE CONDUCCION, TANQUE E HIDRATANTES	4-APASEO EL ALTO	CANOAS DE ARRIBA (LA LAGUNILLA)	RURAL	99,312	99,312	99,312	99,312	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
AMPLIACION AMPLIACION DE LA RED DE AGUA POTABLE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	25,498	25,498	25,498	25,498	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	ESTA OBRA SE REALIZA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE MONTECILLO, PERO NO APARECE EN EL CATALOGO
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	15-GUANAJUATO	AGUA ZARCA	RURAL	38,960	38,960	38,960	38,960	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ALTERNA AL CENTRO DE SALUD	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	154,378	154,378	154,378	154,378	100%	0	0	0 METRO LINEAL	474	474	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN COL CHALMITA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	216,780	216,780	216,780	216,780	100%	0	0	0 METRO LINEAL	757	757	100%	
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION EN PROL ABASOLO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	188,919	188,919	188,919	188,919	100%	0	0	0 METRO LINEAL	103	103	100%	
LINEA DE CONDUCCION EN ZAPOTE DEL SALTO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	665,378	665,378	665,378	665,378	100%	0	0	0 METRO LINEAL	100	100	100%	
AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	4-APASEO EL ALTO	SAN ISIDRO DE GAMBOA	RURAL	282,403	282,403	282,403	282,403	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	87%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
MANTENIMIENTO MANTENIMIENTO DE PRESAS ECHEVESTE, CASTILLOS, MANZANILLA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	342,735	342,735	342,735	342,735	100%	0	0	0 SISTEMA	1	1	100%	
DOTACION DE AGUA AMPLIACION REPARACION DE TREN DE VALVULAS	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	70,000	70,000	70,000	68,964	99%	0	0	0 METROS CUBICOS	10	10	100%	
ADQUISICION DE MAQUINARIA UN BULLDOZER (CATERPILAR D8-K)	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	984,923	984,923	984,923	984,923	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	1	1	100%	
AMPLIACION RED DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD BARRERA DEL SAUZ	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	46,749	46,749	46,749	46,749	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	2,644	2,644	100%	RECURSO POR EJERCER
REDISEÑO DEL EQUIPAMIENTO Y AUTOMATIZACION DEL POZO COM. JESUS DEL MONTE	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	215,795	215,795	215,795	215,795	100%	0	0	0 METROS CUBICOS	1	1	100%	EQUIPAMIENTO ELECTRO-MECANICO
MANTENIMIENTO DE LA TORRE DEL PAPALETE UBICADO EN LA NIEVITA	40-TIERRA BLANCA	EL HUIZACHE	RURAL	40,084	40,084	40,084	0	0%	0	0	0 METROS CUBICOS	1	0	0%	PENDIENTE DE EJECUTAR
PLANTA POTABILIZADORA CONSTRUCCION CONSTRUCCION DE TRATAMIENTO MALAGANA SAN ANTONIO DEL MONTE	20-LEÓN	SAN ANTONIO DEL MONTE	RURAL	353,157	353,157	353,157	117,728	33%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
EQUIPAMIENTO PLANTA POTABILIZADORA COM JAUREGUI	7-CELAYA	JAUREGUI	RURAL	365,875	365,875	365,875	365,875	100%	0	0	PLANTA	0	0	0%	
POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
AFORO DEL POZO EN LA COMUNIDAD DE LAS TORTUGAS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	27,677	27,677	27,677	27,677	100%	0	0	POZO	1	1	100%	RECURSO POR EJERCER
PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA LA DOTACION DE AGUA POTABLE	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	LOS ENCINOS	RURAL	741,350	741,350	741,350	395,344	53%	0	0	POZO	741,350	395,344	53%	
MANTENIMIENTO															
AFORO DE POZOS Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA VALLE DE LA LUZ	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	584,611	584,611	584,611	467,849	80%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO Y LINEA DE CONDUCCION	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	550,000	550,000	550,000	504,150	92%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DEL POZO	4-APASEO EL ALTO	CANÓAS DE ARRIBA (LA LAGUNILLA)	RURAL	241,881	241,881	241,881	241,881	100%	0	0	POZO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA, CIERRE Y MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO
ADECUACION DEL TREN DE VALVULAS DE UN POZO	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	41,294	41,294	41,294	41,294	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DE POZO	40-TIERRA BLANCA	GUADALUPE	RURAL	109,916	109,916	109,916	116,098	106%	0	0	POZO	1	1	100%	
DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA POTABLE															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO	4-APASEO EL ALTO	BELEN	RURAL	328,565	328,565	328,565	328,565	100%	0	0	TANQUE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA, CIERRE Y MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO
REHABILITACION															
REHABILITACION PLANTA TRATAMIENTO Y TANQUE ELEVADO LA SANDIA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	277,346	277,346	277,346	221,877	80%	0	0	TANQUE	1	1	100%	
REHABILITACION DE TANQUE DE RED DE AGUA POTABLE	4-APASEO EL ALTO	EL TALAYOTE	RURAL	636,000	636,000	636,000	488,545	77%	0	0	TANQUE	1	1	76%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA, CIERRE Y MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO
TOMA DOMICILIARIA															
INSTALACION															
INSTALACION DE 500 MICROMEDIDORES	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	553,334	553,334	553,334	553,334	100%	0	0	TOMAS DOMICILIARIAS	500	500	100%	
OTRAS OBRAS DE AGUA POTABLE															
OTROS															
AMPLIACION CONSTRUCCION RED DE AGUA POTABLE COL SINARQUISTAS	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	151,904	151,904	151,904	0	0%	0	0	METRO LINEAL	8,961	8,961	100%	
VARIAS OBRAS DE AGUA POTABLE	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	3,916,693	3,916,693	3,916,693	3,916,693	100%	0	0	PESOS	3,916,693	3,916,693	100%	
EQUIPO DE BOMBEO POZO BARAJITAS COM RINCÓN D ETAMAYO	7-CELAYA	RINCÓN DE TAMAYO	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
INTALACION RED DE AGUA POTABLE COM PRESA BLANCA	7-CELAYA	PRESA BLANCA	RURAL	464,659	464,659	464,659	464,659	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
2DA ETAPA RED DE AGUA LOS MANCERA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	499,898	499,898	499,898	499,898	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE PLUVIAL															
CONSTRUCCION															
DRENAJE	18-JARAL DEL PROGRESO	VICTORIA DE CORTAZAR	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ALCANTARILLA	1	1	100%	
COLECTOR PLUVIAL EN COLONIA EL MEZQUITAL DE JEREZ	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	102,340	102,340	102,340	102,340	100%	0	0	COLECTOR	1	1	100%	
RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE SANITARIO															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	15-GUANAJUATO	PASO DE PIRULES (PASO DE PERULES)	RURAL	1,078,023	1,078,023	1,078,023	0	0%	0	0	0	RED				
COLECTOR SANITARIO SAN PEDRO DEL MONTE Y PLANTA DE TRATAMIENTO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	19,347	19,347	19,347	19,347	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	100%	
CONSTR. DE RED DE DRENAJE SANITARIO COM. SAN JOSE TEMASCATIO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	125,968	125,968	125,968	125,968	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	CONVENIO CEAG/SALAMANCA/PROSSAPYS/2007-076 EJECUTADA POR EL ESTADO
CONSTR. RED DRENAJE SANITARIO C.MOROLEON-AV.COM.NORTE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,431,094	1,431,094	1,431,094	1,431,094	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	100%	
CONSTR.RED DRENAJE COM. VALENCIA DE CERRO GORDO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	808,226	808,226	808,226	808,226	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	CEAG/SALAMANCA/PROSSAPYS/2007-114 CONVENIDA CON EL ESTADO
CONSTRUCCION DE COLECTOR PLUVIAL TARIMORO 2DA. ETAPA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	6,117,190	6,117,190	6,117,190	6,117,190	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	100%	CONVENIO CEAG/SALAMANCA/URBANO/2007-126 EJECUTADO POR EL ESTADO
CONSTRUCCION DE DRENAJE Y RED DE AGUA POTABLE EN 2DA. PRIVADA 18 DE DICIEMBRE	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	138,368	138,368	138,368	138,368	100%	0	0	0	METRO LINEAL	10	10	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
CONSTRUCCION FOSA SEPTICA	4-APASEO EL ALTO	MANDUJANO ATEPEHUACAN	RURAL	210,000	210,000	210,000	210,000	100%	0	0	0	METRO LINEAL	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
INSTALACION RED DE DRENAJE COM PLANCARTE	7-CELAYA	PLANCARTE	RURAL	522,967	522,967	522,967	522,967	100%	0	0	0	RED	0	0	0%	
REPOSICION RED DE DRENAJE COM ESTRADA	7-CELAYA	ESTRADA	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	RED	0	0	0%	
AMPLIACION																
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE(CALLE HIDALGO)	15-GUANAJUATO	LOS NICOLASES	RURAL	26,986	26,986	26,986	26,986	100%	0	0	0	METRO LINEAL	180	180	100%	
AMPLIACION DE REN DE DRENAJE SANITARIO (CALLE DURAZNO Y CHUBASCO COL. BUENOS AIRES) PRIMERA ETAPA	15-GUANAJUATO	SANTA TERESA	URBANO	84,797	84,797	84,797	84,797	100%	0	0	0	METRO LINEAL	568	568	100%	
PLAN DE REGULARIZACION DEL RELLENO SANITARIO	15-GUANAJUATO	YERBABUENA	URBANO	123,750	123,750	123,750	123,750	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE ALCANTARILLADO SANITARIO CON REACTOR ANAEROBICO PARA 2009 HABITANTES	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,971,653	1,971,653	1,971,653	1,971,653	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PURUAGUA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,171,776	1,171,776	1,171,776	1,131,950	97%	0	0	0	METRO LINEAL	587	568	97%	
CONSTR. DRENAJE SANITARIO COLECTOR COMUNICACION NORTE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	902,804	902,804	902,804	902,804	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	100%	DGOP/PDSU/006-07 CONSTRUCTORA PULSO,S.A. DE C.V. CONVENIDA CON EL ESTADO
MANTENIMIENTO																
RECONSTR.COLECTOR SANITARIO CALLE CORREGIDORA COM. VALTIERRILLA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	760,184	760,184	760,184	760,184	100%	0	0	0	COLECTOR	1	1	100%	DGOP/FISM/001-07 LORA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.
REHABILITACION																
REHABILITACION DE LETRINAS HUMEDAS MEDIANTE ADAPTACION DE FOSAPLAS	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,063,408	1,063,408	1,063,408	1,063,408	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COL. INFONAVIT SAN FRANCISCO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	598,550	598,550	598,550	598,550	100%	0	0	0	RED	1,258	1,258	100%	RECURSO POR EJERCER
REPOSICION DRENAJE EL GUERA	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	0	RED	0	0	0%	
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES																
CONSTRUCCION																

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ENTUBAMIENTO DE AGUAS NEGRAS EN CALLE LEONA VICARIO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	3,094	3,094	3,094	3,094	100%	0	0	0 PLANTA	1	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA. CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
MANTENIMIENTO															
EQUIPAMIENTO DE CARCAMO DE LA AMPLIACIÓN BELLAVISTA 1A.ETAPA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,738,767	1,738,767	1,738,767	1,738,767	100%	0	0	0 PLANTA	1	1	100%	CONTRATO CEAG/SALAMANCA CEAG
POZOS DE ABSORCIÓN															
CONSTRUCCIÓN															
CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ARROYO EN LA COMUNIDAD DEL JUNCO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	93,803	93,803	93,803	93,803	100%	0	0	0 POZO	35	35	100%	
PERFORACION POZO CAMUNIDAD LA GLORIA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 POZO	1	1	100%	RECURSO POR EJERCER
TANQUES SÉPTICOS															
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA EN CASSA	4-APASEO EL ALTO	LA CUEVITA	RURAL	100,000	100,000	100,000	74,278	74%	0	0	0 TANQUE	1	1	74%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA. CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
OTRAS OBRAS DE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS															
OTROS															
LIMPIEZA EN CANAL DE SARDENETA DE CARCAMO LOS NARANJOS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	790,322	790,322	790,322	790,322	100%	0	0	0 METRO CUADRADO	12,208	12,208	100%	SE TRATA DE LIMPIEZA DE CANAL, POR LO QUE NO HAY EN QUE OTRO RUBRO ACOMODAR
ALCANTARILLADO COMUNIDAD MEZQUITE DE LUNA	23-PENJAMO	MEZQUITE DE LUNA	RURAL	1,657,800	1,657,800	1,657,800	1,657,800	100%	0	0	0 PESOS	1,657,800	1,657,800	100%	
ALCANTARILLADO SAN FELIPE CHILARILLO	23-PENJAMO	SAN FELIPE (EL CHILARILLO)	RURAL	1,460,050	1,460,050	1,460,050	1,460,050	100%	0	0	0 PESOS	1,460,050	1,460,050	100%	
VARIAS OBRAS DE ALCANTARILLADO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	7,188,263	7,188,263	7,188,263	7,188,263	100%	0	0	0 PESOS	7,188,263	7,188,263	100%	
DRENAJE EN CALLE DOCTOR RIO DE LA LOZA	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	284,808	284,808	284,808	284,808	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA. CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
URBANIZACIÓN MUNICIPAL															
CALLES															
CONSTRUCCIÓN															
CASA DE ARTESANIAS Y PRODUCTOS GUANAJUATENSES (ESTACION DEL FERROCARRIL)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	395,000	395,000	395,000	395,000	100%	0	0	0 METROS	495	495	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL TRAMO COMPRENDIDO DEL BLVD. EQUERIO GUERRERO (CALLE ROBLE) AL CAMINO A CERVERA (AVENIDA LOMA DE SAN FRANCISCO)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	618,706	618,706	618,706	618,706	100%	0	0	0 METROS	449	449	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN TRAMO CARRETERA PUENTRECILLAS-UNIVERSIDAD SANTA FE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	194,024	194,024	194,024	194,024	100%	0	0	0 METROS	4,909	4,909	100%	
CONSTRUCCION DE LA PLAZA EN LA COLONIA LOMAS DE CERVERA (CONSERVACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMUNITARIOS)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	182,908	182,908	182,908	182,908	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA PLAZA EN LA COLONIA MARTIRES 22 DE ABRIL (CONSERVACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMUNITARIOS)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	182,908	182,908	182,908	182,908	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN LA CALLE OAXACA, SECCION COLINDANTE CON LA CALLE SONORA Y YUCATAN OCL EL ENCINO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	323,327	323,327	323,327	323,327	100%	0	0	0 METROS	532	532	100%	
CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LA CALLE CHIAPAS, SECCION COLINDANTE CON LA CALLE GUANAJUATO Y SUBIDA LA PLANTEON NUEVO, COL. EL ENCINO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	202,308	202,308	202,308	202,308	100%	0	0	0 METROS	414	414	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COLONIA LOMAS DE CERVERA (EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	493,007	493,007	493,007	493,007	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PLAZA EN LA COLONIA MARTIRES 22 DE ABRIL(EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	524,487	524,487	524,487	524,487	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE CONSTRUIRA UNA PLAZA
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL Y PLAGAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL TECHADO DEL MERCADO EMBAJADORAS EN EXPLANADAS POSTERIOR	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	800,000	800,000	800,000	797,519	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDAD EN LA COLONIA LAS TERESAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	272,363	272,363	272,363	272,363	100%	0	0	0 METROS	100	100	100%	
CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE UNIDAD EN LA COLONIA LAS TERESAS (CONSERVACION Y MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS COMUNITARIOS)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	22,355	22,355	22,355	22,355	100%	0	0	0 METROS	1	0	0%	
DIgnIFICACION DE LA IMAGEN URBANA DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL (CONSTRUCCION PRIMERA ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	619,679	619,679	619,679	619,679	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	
DIgnIFICACION DE LA IMAGEN URBANA DEL ACCESO Y PLAZA DEL MUSEO DE LAS MOMIAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	330,321	330,321	330,321	330,321	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
EJECUCION DEL PLAN DE REGULARIZACION DEL RELLENO SANITARIO	15-GUANAJUATO	YERBABUENA	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	SE CANCELA ESTA OBRA
EMPEDRADO CON RODADO DE CONCRETO	15-GUANAJUATO	LA PALMA	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0 METROS	404	404	100%	
PAVIMENTACION DE ARROYO EN CALLE DE ACCESO EN FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO Y RINCONADAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	516,187	516,187	516,187	516,187	100%	0	0	0 METROS	1,212	1,212	100%	
PRESUPUESTACION DE LA OBRA PAVIMENTACION DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL PARA GENERACION DE PLAZAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	54,055	54,055	54,055	54,055	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO ARCHIVO HISTORICO MUNICIPAL Y BROCAL DE TUNEL ING. TIBURCIO ALVAREZ	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	128,101	128,101	128,101	128,101	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCION DEL TECHADO DEL MERCADO EMBAJADORAS EN LA EXPLANADA POSTERIOR	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	49,921	49,921	49,921	49,921	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO DE CONTROL ANIMAL Y PLAGAS	15-GUANAJUATO	YERBABUENA	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL RASTRO MUNICIPAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE UN ACCESO SUBTERRANEO (TUNEL-TIRO A LOS MUSEOS DE LAS MOMIAS Y DE LA MUERTE EN LA CIUDAD DE GUANAJUATO)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	278,990	278,990	278,990	278,990	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	SOLAMENTE ES EL PROYECTO EJECUTIVO
TRABAJOS DE REVISION, ANALISIS Y EVALUACION DE PROPUESTAS TECNICAS Y ECONOMICAS PARA LICITACIONES DE OBRA PUBLICA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	216,000	216,000	216,000	216,000	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,644,145	1,644,145	1,644,145	1,644,145	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	SE REFIERE A LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS DE LAS OBRAS
IMPUESTO SOBRE NOMINA	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	4,976	4,976	4,976	4,976	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
OBRAS DEL PROGRAMA FIDER	18-JARAL DEL PROGRESO	ZEMPOALA	RURAL	450,000	450,000	450,000	450,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7	7	100%	
PROGRAMA MIGRANTES 3XI	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	908,239	908,239	908,239	908,239	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
ACCESO A PLANTA CONDUSEX	19-JERECUARIO	JERECUARIO	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	0 METROS	70	70	100%	
APORTACION MPAL PARA PAVIMENTACION Y EMPEDRADOS	19-JERECUARIO	JERECUARIO	URBANO	1,728,911	1,728,911	1,728,911	1,728,911	100%	0	0	0 ANDADOR	3	3	100%	
ESTUDIOS Y PROYECTOS	19-JERECUARIO	JERECUARIO	URBANO	1,941,645	1,941,645	1,941,645	1,876,858	97%	0	0	0 METROS	500	500	100%	
ACCESO AL RECINTO FERIAL, CARRIL DE DESACELERACION Y ALCANTARILLA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	121,167	121,167	121,167	103,282	85%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
ESTUDIO Y PROYECTO PARA REGULARIZACION DE RELLENO SANITARIO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	241,348	241,348	241,348	241,348	100%	0	0	0 METROS	1	1	94%	
LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE, RENIVELACIONES, CARPETA DE 3 CM Y RIEGO DE SELLO CALLES LEANDRO VALLE Y GUADALUPE VICTORIA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	346,523	346,523	346,523	346,523	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2	2	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE ACUEDUCTO	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	104,430	104,430	104,430	104,430	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PROYECTO DE SUBESTACION ELECTRICA EN PRESIDENCIA MUNICIPAL	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	97,563	97,563	97,563	97,563	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PUENTE SOBRE DREN COLECTOR DE AGUAS NEGRAS PARA BOULEVARD COMER	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	99,574	99,574	99,574	99,574	100%	1,117,266	0	0 METROS	1	1	94%	
REHABILITACION PARQUE QUETZAL	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	2	2	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
TERMINACION DE PAVIMENTACION CONCRETO ARROYO EL CAHIUARO (1A ETAPA)	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	194,930	194,930	194,930	194,842	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	28%	
ARROYO Y GUARNICION AVENIDA ANIS COL. SAN FRANCISCO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METROS	100	100	100%	
ARROYO Y GUARNICION CALLE AGRICULTOR COL. SAN ISIDRO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,222,770	1,222,770	1,222,770	1,222,770	100%	0	0	METROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION CALLE MADRE SIERRA COL. 10 DE MAYO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	2,611,546	2,611,546	2,611,546	2,611,546	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,312	6,312	100%	
RECURSO PROGRAMADO Y MINISTRADO SIN CONTRATAR POR SER REMANENTE	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	3,342,631	3,342,631	3,342,631	0	0%	3,789,072	0	METROS	1	0	0%	
1RA ETAPA PAV. BLVD. DELTA, TORRES, VICENTE VALTIERRA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	35,161,306	35,161,306	35,161,306	32,986,512	94%	0	0	METROS CUADRADOS	375,360	17,910	5%	OBRA CON CONTRATO 2008. REMANENTE DEL EJERCICIO
APORTACION AL PROGRAM 3X1 2007	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	451,270	451,270	451,270	451,270	100%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	LAS OBRAS A REALIZARSE SON 4 Y SON DE AMBITO URBANO Y RURAL POR SER UN PROGRAMA QUE INVOLUCRA MIGRANTES
APORTACION AL PROGRAMA HABITAT 2007	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	1,967,184	1,967,184	1,967,184	1,967,184	100%	0	0	METROS	0	0	0%	NO SE PUEDE LEGIR UNA UNIDAD DE MEDIDA DEBIDO A QUE ES UNA APORTACION A PROGRAMA FEDERAL Y ADEMAS DE REALIZARSE CONSTRUCCIONES DE CALLES EN ZONAS POBRES. TAMBIEN SE REALIZAN ACCIONES COMO CONFERENCIAS, CAPACITACIONES, ETC. SOLO SE SELECCIONO UNA UNIDAD DE MEDIDA PARA PODER SOLICITAR
PAVIMENTACION DE CALLE DIAZ ORDAZ	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	503,178	503,178	503,178	503,178	100%	2,434	2,434	METROS CUADRADOS	2,170	2,170	100%	OBRA CONTRATADA POR ASIGNACIONES CON RECURSO FIAMM Y FORTAMUN 2007 Y 2008.
CONST.PAV.ASF.CALLE PISCIS TRAMO CALLE RIO LAJA-RIO MADONTE COL.RINC. DE LA PAZ	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	261,543	261,543	261,543	261,543	100%	0	0	METROS	1	1	128%	DGOP/FISM013-07 LORA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.
CONSTR. DE PAVIMENTO ESTAMPADO (2DA.ETAPA) ANDADOR ARROYO SAN ANTONIO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	723,596	723,596	723,596	723,596	100%	0	0	METROS	1	1	100%	DGOP/FISM005-07 ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS
CONSTR. PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE SOLDADORES TRAMO C.TORNEROS A TERRENOS DE CULTIVO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	501,417	501,417	501,417	501,417	100%	0	0	METROS	1	1	100%	DGOP/FISM007-07 DOLAR ESPECIALIDADES DE LA CONSTRUCCION,S.A. DE C.V.
CONSTR.ANDADOR SAN ANTONIO TRAMO CALLE NESPTUNO-SOL	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	732,298	732,298	732,298	732,298	100%	0	0	METROS	1	1	100%	DGOP/REP/003-07 ING. JULIO NAVA MONDRAGON CONVENIDA CON SEDESOL
CONSTR.ARROYO GUARN. Y BANQ.CALLE SAN VALENTIN COL.SANTA CLARA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,182,741	1,182,741	1,182,741	1,182,741	100%	0	0	METROS	1	1	98%	DGOP/HABITAT/002-07 MAQUINARIA Y ASOCIADOS,S.A. DE C.V. CONVENIDA CON SEDESOL
CONSTR.ARROYO GUARN.Y BANQ.DE PAV.HIDR. BLVD.LA GLORIA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,459,138	1,459,138	1,459,138	1,459,138	100%	0	0	METROS	1	1	100%	DGOP/HABITAT/001-07 ING. FELIPE CERVANTES PEREZ CONVENIDA CON SEDESOL
CONSTR.ARROYO GUARN.Y BANQ. DE PAV. ASF.C.GEMINIS TRAMO RIO LAJA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	148,947	148,947	148,947	148,947	100%	0	0	METROS	1	1	68%	DGOP/FISM014-07 LORA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.
CONSTR.DE PAVIMENTO ASFALTICO (ARROYO, GUARN. Y BANQUETAS) CALLE MERCURIAL T-SAN JOAQUIN-COL. LOS SAUCES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,949,653	1,949,653	1,949,653	1,949,653	100%	0	0	METROS	1	1	100%	DGOP/FISM009-07 ING. ROCIO OROZCO GONZALEZ
CONSTR.DE PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE VICENTE SUAREZ TRAMO MONTES DE OCA FCO.MARQUEZ COL. EL DURAZNO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	888,970	888,970	888,970	888,970	100%	0	0	METROS	1	1	100%	NO. DE CONTRATO DGOP/FISM008-07 ING. MARTIN PAULINO SANDOVAL SALMERON
CONSTR.GUARN. Y BANQ. C. LEON CUERPO NORTE 2A.ETAPA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	236,829	236,829	236,829	171,420	72%	0	0	METROS	1	72	7240%	DGOP/FISM012-07 PROYECTO INDUSTRIALES DEL ANGEL,S.A. DE C.V.
CONSTR.PAV.ASF.C.CAPRICORNIO COL.RINC.DE LA PAZ	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	215,436	215,436	215,436	215,436	100%	0	0	METROS	1	1	98%	DGOP/FISM015-07 LORA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.
CONSTR.PAV.HIDR.C.SAN ANTONIO TRAMO BOSQUE-PASAJERO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	263,548	263,548	263,548	263,548	100%	0	0	METROS	1	1	100%	DGOP/PDSU002-07 CENTRO INMOBILIARIO MEXICANO,S.A. DE C.V. CONVENIDA CON EL ESTADO
CONSTR.PAV.HIDR.C.SOTO INNES COL.NATIVITAS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	258,941	258,941	258,941	258,941	100%	0	0	METROS	1	1	99%	DGOP/PDSU003-07 ARG. JOSE LUIS MONTOYA VARGAS CONVENIDA CON EL ESTADO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE FERROCARRILLOS T-C.HOFERES.-C.PETROLEROS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	792,059	792,059	792,059	792,059	100%	0	0	METROS	1	1	100%	DGOP/FISM006-07 ING. SERGIO CEJA SALGADO
CONTR. PAV. HIDR.C. IGNACIO ZARAGOZA COM. LABOR DE VALTIERRA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	591,179	591,179	591,179	591,179	100%	0	0	METROS	1	1	100%	CONTRATO SDSH/GT/PPM01 ING. FELIPE CERVANTES PEREZ
CONTR.BLVD.VERACRUZ TRAMO AV.FAJA DE ORO DREN SARDINAS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	3,533,000	3,533,000	3,533,000	3,533,000	100%	0	0	METROS	1	1	100%	OFICIO SOP DGOP/0852/07 EJECUTADO POR EL ESTADO
CONTR.GUARN.Y BANQ.LLADO PTE.ACCESO COM.CARDENAS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	528,469	528,469	528,469	472,853	89%	0	0	METROS	1	1	89%	DGOP/FISM011-07 PREFABRICADOS DE SALAMANCA,S.A DE C.V.
CONTR.GUARN.Y BANQ.(2A.ETAPA) C.REFECTORIO COL.AMPL.RINC.SAN JAVIER	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	287,541	287,541	287,541	287,541	100%	0	0	METROS	1	1	112%	DGOP/FISM010-07 ARG. JOSE LUIS CARRERA MORALES

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
1 CONTR.PAV.ASFALTICO C.SAN JOSE COL.SAN FCO. DE ASIS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,925	2,925	2,925	2,925	100%	0	0	0	METROS	1	0	2%	DGOP/PO01-07 ING. J. VENTURA SIERRA CABRERA CONVENIDA CON EL ESTADO
CONTR.PAV.ASFALTICO 2°ETAPA C.TIERRA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	152,885	152,885	152,885	152,885	100%	0	0	0	METROS	1	0	8%	DGOP/PO04-07 ING. FELIPE CERVANTES PEREZ CONVENIDA CON EL ESTADO
OBRA COMPL. URB. AV. VERACRUZ	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,936,574	1,936,574	1,936,574	1,936,574	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	
RECONSTRUCCION AV. COMUNICACION NORTE (1A. ETAPA) TRAMO CAD.0+740 COL. INFONAVIT 1	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	691,722	691,722	691,722	691,722	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 802 RECONSTR. DE AV. COMUNICACION NORTE (1A.ETAPA) COL. INFONAVIT 1 CONTRATO DGOP/PEMEX001-09 POR ING. FELIPE CERVANTES PEREZ
REMANENTE FONDO I	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	10,031,326	10,031,326	10,031,326	0	0%	500,000	0	0	METROS	1	0	0%	REMANENTE DEL FONDO I
CONST. DE PAVIMENTACION DE CAMINO DE ACCESO A LA COM. LINDERO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	610,164	610,164	610,164	610,164	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5,382	5,382	100%	
CONSTRUCCION BLVD. LAS TORRES	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	750,000	750,000	750,000	750,000	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE LA CALLE CALZADA SAN MIGUEL	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	1,165,594	1,165,594	1,165,594	1,165,594	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	
PROG. DESARROLLO SOCIAL - URBANO PAVIMENTACION DE LA CALLE ABASOLO DE LA COL. PMA. CONCEPCION	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	779,216	779,216	779,216	779,216	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1,959	1,959	100%	COORDINACION ESTADO - MUNICIPIO PROG. DESARROLLO SOCIAL - URBANO APORTACION PESO A PESO
PROGRAMA HABITAT 2008 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE ENERO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	0	0	0	0	0%	525,961	271,600	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	EJERCIDA CON INTERESES GENERADOS POR \$ 271,600 EN LOS INTERESES SE AGREGARON LA CANTIDAD DE \$5,728 ENVIADOS POR LA SEC. DE FINANZAS
2DA. ETAPA URBANIZACION BLVD. EMILIANO ZAPATA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	33,155	33,155	33,155	33,155	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	80	80	100%	COORDINACION CON LA SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO RECURSO POR EJERCER
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE PRINCIPAL	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	CARBAJAL	RURAL	300,250	300,250	300,250	221,921	74%	0	0	0	METROS CUADRADOS	300,250	221,921	74%	
EMPEDRADO EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	4-APASEO EL ALTO	SAN ANTONIO CALICHAR	RURAL	188,474	188,474	188,474	181,980	97%	0	0	0	METROS	10	10	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
EMPEDRADO 2DA. PRIVADA REVOLUCION	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	128,585	128,585	128,585	128,585	100%	0	0	0	METROS	10	10	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PAVIMENTACION EN AVENIDA GUANAJUATO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	1,241,015	1,241,015	1,241,015	1,241,015	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE FRANCISCO ZARCO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	1,146,245	1,146,245	1,146,245	1,146,245	100%	0	0	0	METROS	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE JOSE DEL VALLE	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	304,110	304,110	304,110	304,110	100%	0	0	0	METROS	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PAVIMENTACION, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VALENTIN GOMEZ FARIAS	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	756,546	756,546	756,546	756,546	100%	0	0	0	METROS	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PAVIMENTO ASFALTICO EN CRUCERO CALLE GUADALUPE MANDUJANO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	54,784	54,784	54,784	54,784	100%	0	0	0	METROS	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL	45-XICHU	PALOMAS	RURAL	199,732	199,732	199,732	199,732	100%	138	138	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE PRINCIPAL	45-XICHU	LA SAVILA	RURAL	394,670	394,670	394,670	394,670	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
CONSTRUCCION DE CALLE SALIDA A LLANO GRANDE	45-XICHU	LLANO GRANDE	RURAL	37,741	37,741	37,741	37,741	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	140	140	100%	
PAVIMENTACION CALLE SAN SEBASTIAN	45-XICHU	EL AGUACATE	RURAL	2,985	2,985	2,985	2,985	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL (1ERA ETAPA)	45-XICHU	SAN MIGUEL DE LAS CASITAS (CASITAS)	RURAL	27,453	27,453	27,453	27,453	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	840	840	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE CUESTA	45-XICHU	PIEDRAS PINTADAS	RURAL	218,000	218,000	218,000	218,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	850	850	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE EL CALVARIO LA CRUCITA-LA TORTILLERIA	45-XICHU	PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZON)	RURAL	23,605	23,605	23,605	23,605	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	475	475	100%	
PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL (1ERA ETAPA)	45-XICHU	EL GUAMUCHIL	RURAL	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	500	500	100%	
ASFALTO CALLE PRINCIPAL SAN RAFAEL DE YUSTIS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	309,919	309,919	309,919	309,919	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	
FOLO DE AJUSTE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	26,396,423	26,396,423	26,396,423	26,396,423	100%	2,730,835	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	LOS INTERESES SON LOS GENERADOS DEL 1RO DE ENERO 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009, ASI MISMO LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESTE FONDO SON PRELIMINARES YA QUE POR DIVERSAS CUESTIONES EL CIERRE ANUAL AUN NO SE REALIZA POR LO QUE SE ESTA REPORTANDO DE ACUERDO A UN PRE CIERRE DEL MUNICIPIO, ADEMAS CABE MENCIONAR QUE EL PRESUPUESTO SE IGUALA A LO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO YA QUE UNA VEZ APROBADO EL CIERRE DEL EJERCICIO EL PRESUPUESTO SE IGUALA A LO EJERCIDO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
PAVIMENTO ASFALTICO C. A.L.M. COM TRES PUENTES	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO ASFALTICO C. A.L.M. COM TRES PUENTES	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	395,225	395,225	395,225	395,225	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO C. MIGUEL HIDALGO	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	1,447,031	1,447,031	1,447,031	1,447,031	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO 1RA ETAPA C. SILAO COL STA MARIA	7-CELAYA	SANTA MARIA	RURAL	704,342	704,342	704,342	704,342	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO 1RA ETAPA OBRERO MUNDIAL	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	930,780	930,780	930,780	930,780	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
PROGRAMA 3X1 C. ZARAGOZA RINCÓN DE TAMAYO	7-CELAYA	RINCÓN DE TAMAYO	URBANO	513,783	513,783	513,783	513,783	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
2DA ETAPA CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO C. PUEBLA COL STA MARIA	7-CELAYA	SANTA MARIA	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	0	0	0%	
AMPLIACION															
AMPLIACION CONSTRUCCION CALLE MIGUEL HIDALGO 2DA ETAPA COLONIA SAN CARLOS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	94,066	94,066	94,066	94,066	100%	0	0	0 ANDADOR	1	1	100%	
AMPLIACION PAVIMENTACION CALLE EROS DE CALLE EOLO AL CAD 0 200	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,421,139	1,421,139	1,421,139	1,421,139	100%	0	0	0 METROS	100	100	100%	
AMPLIACION PAVIMENTACION CALLE PRINCIPAL DE LOS RAMIREZ	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	63,350	63,350	63,350	63,350	100%	0	0	0 ANDADOR	1	1	100%	
AMPLIACION PANTEON NO. 2.- CONSTRUCCION DE GAVETAS Y OSARIO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	186,497	186,497	186,497	186,497	100%	0	0	0 METROS	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVÍO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PROYECTOS EJECUTIVOS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,125,236	2,125,236	2,125,236	2,125,236	100%	584,845	0	0 METROS	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVÍO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
MANTENIMIENTO															
REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO: PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS CALLEJON PRIVADA DE HOSPITALES Y CALLES CERCANAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	0	0	0	0	0%	200,000	200,000	0 METROS	0	0	0%	
REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA PLAZA DE MEXIAMORA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	0	0	0	0	0%	74,923	74,923	0 METROS	0	0	0%	
REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO: PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CALLEJONES DE LOS DOLORES, MEZQUITA Y OTROS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	0	0	0	0	0%	300,000	300,000	0 METROS	0	0	0%	
REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LOS CALLEJONES DE CALVARIO, POCHOTE, SUBIDA DE SAN MIGUEL Y OTROS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	0	0	0	0	0%	300,000	300,000	0 METROS	0	0	0%	
AREA PEATONAL SALIDA A ACAMBARO	19-JERECUARO	JERECUARO	URBANO	39,675	39,675	39,675	39,675	100%	0	0	0 ANDADOR	583	583	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CALLE PRINCIPAL PILAS DEL SAUZ	19-JERECUARO	JERECUARO	URBANO	424,697	424,697	424,697	424,697	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	235	235	100%	
ACCESO A COLONIA PERIODISTAS MEXICANOS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	741,536	741,536	741,536	741,127	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	970	970	100%	
REHABILITACION															
CONTINUACION DE LA REHABILITACION DE LA CALLE PRINCIPAL (ENTRADA A LA IGLESIA O PLAZA)	15-GUANAJUATO	CALVILLO	RURAL	150,362	150,362	150,362	150,362	100%	0	0	0 METROS	84	84	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO PAVIMENTOS Y OBRAS COMPLEMENTARIAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	145,642	145,642	145,642	145,642	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO READAPTACION DE CALLE PARDO TRAMO BROCAL DE TUNEL ING. TIBURCIO ALVAREZ HERNANDEZ-CALLE JUAREZ INICIO TEPETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	10,002	10,002	10,002	10,002	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE PLAZA CHIAPAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	351,911	351,911	351,911	351,911	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO PAVIMENTOS, MOBILIARIO URBANO, ALUMBRADO PUBLICO Y ESCENICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA CALLE PADRE BELAUZARAN	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,590,000	2,590,000	2,590,000	2,108,135	81%	0	0	0 METROS	1	1	100%	
REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL.	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	999,988	999,988	999,988	999,988	100%	0	0	0 METROS	1	0	0%	
REMODELACION DE PLAZA	15-GUANAJUATO	ZANGARRO (ZANGARRO NUEVO)	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	
RESTAURACION DE LA FISIONOMIA DE LA PLAZA PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA)	15-GUANAJUATO	MINERAL DE LA LUZ (LA LUZ)	RURAL	485,643	485,643	485,643	485,643	100%	0	0	0 METROS	1	1	100%	
SUPERVISION DE PROYECTOS EJECUTIVOS EN LOS TRABAJOS DE RESTAURACION	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	63,711	63,711	63,711	63,711	100%	0	0	0 METROS	0	0	0%	
ADQUISICION DE RESERVAS TERRITORIALES	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,050,000	1,050,000	1,050,000	1,050,000	100%	0	0	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CALLES/BACHEO	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,188,544	1,188,544	1,188,544	913,306	77%	8,663	5,478	0 METROS CUADRADOS	1	1	100%	EL PROYECTO ES PARA LA TOTALIDAD DEL MUNICIPIO POR LO QUE ES URBANO Y RURAL.



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EMPEDRADO CALLE LA MORA CON LA MINA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	268,020	268,020	268,020	268,020	100%	0	0	METROS CUADRADOS	355	355	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CALLE HIGOS	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	637,105	637,105	637,105	637,105	100%	0	0	METROS	377	377	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO CALLEJON DEL ZAPOTE	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	646,028	646,028	646,028	646,028	100%	0	0	METROS	220	220	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO 1ER CALLEJON DE OCAMPO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	222,112	222,112	222,112	222,112	100%	0	0	METROS	89	89	100%	
EMPERSDO EMBOQUILLADO CALLE PRINCIPAL EN SAN FELIPE	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	746,508	746,508	746,508	746,508	100%	0	0	METROS CUADRADOS	720	720	100%	
REHABILITACION EN PANTEON DE PURUAGUA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	493,715	493,715	493,715	493,715	100%	0	0	METROS, ESCALINATA	1,297	1,297	100%	
REHABILITACION BLVD. ZAPATERO S	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,511,052	1,511,052	1,511,052	1,511,052	100%	0	0	METROS CUADRADOS	3,612	3,612	100%	
PROYECTO EJECUTIVO NORPONIENTE	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	56,000	56,000	56,000	56,000	100%	0	0	METROS	0	0	0%	SE PLANEA MEJORAR LA APRRIENCIA DEL CENTRO HISTORICO AUN NO SE SABE CON EXACTITUD LOS METROS QUE SE MEJORARAN
REHABILITACION DE AVENIDA SALAMANCA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	11,181,684	11,181,684	11,181,684	11,145,108	100%	1,562,364	1,562,364	METROS	1	1	99%	DGOP/FISM004-07 ESPINOSA INGENIEROS CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.
INTERESES GENERADOS AL 4TO TRIM DEL 2009 DEL R-33 F-1 2007	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	2,025,089	1,709,002	ANDADOR	1	0	0%	ESTE REGISTRO PERTENE A INTERESES DEL R-33 F-1 2007
REHABILITACION CON CARPETA ASFALTICA CALLE HIDALGO	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	LA CIENEGA	RURAL	550,000	550,000	550,000	549,977	100%	0	0	M2 CONCRETO ASFALTICO	1	1	100%	
PLAN DE ORDENAMIENTO ECOLOGICO TERRITORIAL	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	359,950	359,950	359,950	359,950	100%	0	0	METROS	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
APORTACION AL FAIM (FIDER)	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	988,226	988,226	988,226	988,226	100%	0	0	METROS	1,000	1,000	100%	FAIM O FIDER
REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA	40-TIERRA BLANCA	EL HUIZACHE	RURAL	199,215	199,215	199,215	199,214	100%	0	0	METROS	40	40	100%	
REHABILITACION DE CALLE VIOLETAS	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	222,129	222,129	222,129	222,129	100%	0	0	METROS CUADRADOS	160	160	100%	
REHABILITACION DE CALLES	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	674,445	674,445	674,445	674,445	100%	0	0	METROS	60	60	100%	
REHABILITACION DE CALLES EMILIO PORTES GIL Y FRANCISCO I MADERO TERCERA ETAPA	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	684,532	684,532	684,532	685,452	100%	0	0	METROS CUADRADOS	560	560	100%	
PASOS VEHICULARES															
CONSTRUCCION															
ACCESO PROVISIONAL AL CENTRO DE SALUD	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	229,539	229,539	229,539	229,539	100%	0	0	METROS LINEALES	95	95	100%	
CAMINO SAN MIGUEL OCTOPAN - SAN JUAN DE LA VEGA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	561,247	561,247	561,247	561,247	100%	0	0	METROS LINEALES	0	0	0%	
LATERAL DE ACCESO HOSPITAL SAN JOSE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	123,761	123,761	123,761	123,761	100%	0	0	METROS LINEALES	0	0	0%	
AMPLIACION															
ESTUDIO DE MOVILIDAD URBANA Y TRANSITO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	0	0	0	0	0%	0	0	METROS LINEALES	0	0	0%	SE CANCELA ESTA OBRA
PUENTES Y PASOS PEATONALES															
CONSTRUCCION															
RESTAURACION Y ADECUACION DEL EDIFICIO DESTINADO AL DIF	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,519,099	1,519,099	1,519,099	1,510,798	99%	0	0	METROS LINEALES	1,096	1,096	100%	
PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO ANDADOR UNION COL EMILIANO ZAPATA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	355,406	355,406	355,406	355,406	100%	0	0	METROS LINEALES	0	0	0%	
MANTENIMIENTO															
RELLENO SANITARIO 3RA ETAPA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	2,601,233	2,601,233	2,601,233	2,601,233	100%	0	0	METROS LINEALES	1,142,509	1,142,509	100%	
REHABILITACION															
PUENTE VEHICULAR DEGOLLADO-ALDAMA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	3,182,252	3,182,252	3,182,252	3,182,252	100%	0	0	METROS LINEALES	3,182,252	3,182,252	100%	
REHAB.ARIATES EXIST.ANDADOR SN. ANTONIO T-NEPTUNO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	89,582	89,582	89,582	89,582	100%	0	0	METROS LINEALES	1	1	100%	DGOP/REP/007-07 ING. JULIO NAVA MONDRAGON CONVENIDA CON SEDESOL
REPARACION PUENTE AVENIDA IRRIGACION FRENTE A ESC FRANCISCO VILLA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	279,000	279,000	279,000	279,000	100%	0	0	METROS LINEALES	0	0	0%	
OTRAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL															
OTROS															
ESTUDIOS Y PROYECTOS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	9,597	9,597	9,597	0	0%	1,250,956	933,038	PROYECTO	0	0	0%	VARIOS ESTUDIOS Y PROYECTOS, ASI COMO SUPERVISION DE OBRAS

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PROYECTO DE EXTENSION DE LA VIDA UTIL DEL SITIO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DEL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE RESTAURACION DE LA CALLE SUBTERRANEA (SEGUNDA ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	800,000	800,000	800,000	239,562	30%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
RELLENO SANITARIO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	425,431	425,431	425,431	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	
SALDO EN FONDO I 2007 PENDIENTE POR EJECUTAR	19-JERECUARO	JERECUARO	URBANO	3,686,353	3,686,353	3,686,353	0	0%	260,548	260,548	PESOS	3,946,901	0	0%	EL SALDO PENDIENTE SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE
PROYECTO EJECUTIVO SALIDA A MORELIA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	1,051,664	1,051,664	1,051,664	1,051,664	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
EJECUCION OBRAS PROGRAMA DE INVERSION 2007	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	566,809	566,809	566,809	468,489	83%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	LA META NO LA HAN PROPORCIONADO POR LO QUE LA INFORMACION SE ACTUALIZA AL CUARTO TRIMESTRE. ESTO SE PRESENTA PARA FINES DE TRANSPARENCIA
MANTENIMIENTO A LOS PAVIMENTOS BLVD. MARIANO ESCOBEDO COL KENNEDY	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	507,796	507,796	507,796	416,345	82%	0	0	METRO CUADRADO	1,731	1,731	100%	OBRA DE REMANENTE CONTRATO 2009
MANTENIMIENTO A PAVIMENTOS BLVD. ANTONIO MADRADO, TRAMO J.A. TORRES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,559,922	1,559,922	1,559,922	1,409,502	90%	0	0	METRO CUADRADO	6,868	6,868	100%	OBRA REMANENTE CONTRATO 2009
MANTENIMIENTO Y REHABILITACION BLV. ATOTONILCO TRAMO BLVD AEROPUERTO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,206,211	1,206,211	1,206,211	596,289	49%	0	0	METRO CUADRADO	16,015	15,414	96%	OBRA DE REMANENTE CONTRATO 2009
MANTTO Y REHA DE PAVIMENTOS BLVD. J.A. TORRES LANDA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,550,132	1,550,132	1,550,132	1,549,119	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,425	1,452	60%	OBRA DE REMANENTE CONTRATO 2009
MANTTO Y REHAB. BLV. HIDALGO TRAMO PRESA DE ECHEVESTE	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,599,223	1,599,223	1,599,223	1,439,754	90%	0	0	METRO CUADRADO	1,318	1,316	100%	OBRA DE REMANENTE CONTRATO 2009
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN EL BLVD. PASEO DE LA PRESA COL RIVERA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	916,529	916,529	916,529	256,910	28%	0	0	ACCION	1	1	100%	OBRAS DE INFRAESTRUCTURA EN BLVD PASEO DE LA PRESA
PAVIMENTACION ACCESO AL POTRERO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	782,192	782,192	782,192	782,192	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PAVIMENTACION TERCER CARRIL. BLVD. VASCO DE QUIROGA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	2,556,890	2,556,890	2,556,890	1,760,995	69%	0	0	METRO CUADRADO	1,820	1,820	100%	OBRA DE REMANENTE CONTRATO 2009
REHABILITACION DE LA CARRETERA SAN PEDRO DEL MONTE	20-LEON	SAN PABLO DEL MONTE (EL RAYO)	RURAL	780,390	780,390	780,390	780,390	100%	0	0	METRO CUADRADO	2,560	2,560	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL ACONDICIONAMIENTO DE LA DEPORTIVA MUNICIPAL	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	200,796	200,796	200,796	200,796	100%	50,669	50,669	OBRA	1	1	75%	
BOULEVARD PENJAMO-ESTACION	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	0	0	PESOS	6,000,000	6,000,000	100%	
REHABILITACION CENTRO HISTORICO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	3,868,231	3,868,231	3,868,231	3,868,231	100%	0	0	PESOS	3,868,231	3,868,231	100%	
URBANIZACION MUNICIPAL (PAVIMENTACION AVENIDA INSURGENTES)	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,953,073	1,953,073	1,953,073	1,953,073	100%	0	0	PESOS	1,953,073	1,953,073	100%	
VARIAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	27,925,090	27,925,090	27,925,090	27,925,090	100%	0	0	PESOS	27,925,090	27,925,090	100%	
VARIAS OBRAS DE URBANIZACION MUNICIPAL	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,097,704	1,097,704	1,097,704	1,097,704	100%	0	0	PESOS	1,097,704	1,097,704	100%	
OBRAS REPORTADAS CON ANTERIORIDAD	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	25,729,290	25,729,290	25,729,290	25,621,177	100%	0	0	CIUDADANO	35,000	35,000	100%	SE TUVIERON PROBLEMAS CON LA IMPORTACION DE LA INFORMACION, EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE REPORTARAN LAS OBRAS DETALLADAMENTE.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION (PRIMERA ETAPA)	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,221,468	1,221,468	1,221,468	1,000,000	82%	0	0	OBRA	1,221,468	1,000,000	82%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE ORTIZ	32-SAN JOSE ITURBIDE	SAN JOSE ITURBIDE	URBANO	100,000	100,000	100,000	92,581	93%	0	0	METRO LINEAL	1	1	100%	
OBRAS NO EJECUTADAS	32-SAN JOSE ITURBIDE	SAN JOSE ITURBIDE	URBANO	97,823	97,823	97,823	0	0%	0	0	OBRA	97,823	0	0%	ESTA INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: TERMINACION DE 1 SERVICIO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ, LA CANELA; Y BACHEO EN DIFERENTES CALLES, CABECERA MUNICIPAL.
AMPLIACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	276,127	276,127	276,127	213,269	77%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE GUARDERIA	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	812,664	812,664	812,664	812,664	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CALLE JOAQUIN SANCHEZ, COLONIA SANTA ELENA	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	500,636	500,636	500,636	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
EMPEDRADO EN CALLE PROLONGACION FRANCISCO I. MADERO	4-APASEO EL ALTO	SAN JUAN DEL LLANITO	URBANO	178,068	178,068	178,068	178,068	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
EMPEDRADO EN CALLE RAMON LOPEZ VELARDE	4-APASEO EL ALTO	PAREDONES	RURAL	450,000	450,000	450,000	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
EMPEDRADO EN CALLE 5 DE MAYO Y PLAZOLETA	4-APASEO EL ALTO	SAN JUAN DEL LLANITO	URBANO	144,457	144,457	144,457	144,457	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PLAN PARCIAL ZONA TZEHE, SAN NICOLAS, SAN VICENTE	4-APASEO EL ALTO	SAN VICENTE	RURAL	434,279	434,279	434,279	434,279	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PROYECTO RASTRO SALUDABLE	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,162,422	66%	0	0	OBRA	1	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVÍO DE LA CUENTA PÚBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
CENTRO DE REUNION COMUNITARIO	45-XICHU	LA CIENEGUITA	RURAL	141,145	141,145	141,145	141,145	100%	19,436	19,436	OTROS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO PUBLICO	45-XICHU	ROMERILLOS	RURAL	45,906	45,906	45,906	45,906	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALÓN MULTIPLES	45-XICHU	XICHU	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	23,574	23,574	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO (3RA ETAPA)	45-XICHU	OJO DE AGUA	RURAL	2,886	2,886	2,886	2,886	100%	10,200	10,200	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO	45-XICHU	PUERTO DEL OCOTE (EL CONFITE)	RURAL	15,048	15,048	15,048	15,048	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO (2A ETAPA)	45-XICHU	EL CONTADERO	RURAL	2,554	2,554	2,554	2,554	100%	2,972	2,972	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES 1ERA ETAPA	45-XICHU	LOS COCOS	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	13,337	13,337	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO (2A ETAPA)	45-XICHU	BUENAVISTA (PUERTO DE BUENAVISTA)	RURAL	55,576	55,576	55,576	55,576	100%	38	38	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION COMUNITARIO (4TA ETAPA)	45-XICHU	PUERTO DE TABLAS	RURAL	1,350	1,350	1,350	1,350	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALÓN DE SALON DE USOS MULTIPLES	45-XICHU	MESA DE CHALOC	RURAL	81,554	81,554	81,554	81,554	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALÓN DE USOS MULTIPLES	45-XICHU	CALABAZAS	RURAL	84,044	84,044	84,044	84,044	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE REUNION TERCERA ETAPA COMPLEMENTO FIDER	45-XICHU	BELTRAN	RURAL	11,907	11,907	11,907	11,907	100%	5,014	5,014	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLES 1ERA ETAPA	45-XICHU	NORIA DEL MALTRATO	RURAL	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	5,336	5,336	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CASA EJIDAL	45-XICHU	MISIÓN DE SANTA ROSA	RURAL	13,949	13,949	13,949	13,949	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCADO PERIMETRAL EN CENTRO DE REUNION COMUNITARIO	45-XICHU	LA SALTREIRA	RURAL	80,369	80,369	80,369	80,369	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DEFENSORIA DE OFICIO	45-XICHU	XICHU	URBANO	19,205	19,205	19,205	19,205	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE EDIFICIO PUBLICO	45-XICHU	XICHU	URBANO	28,750	28,750	28,750	28,750	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	ESTA OBRA FUJE REALIZADA EN UNA COMUNIDAD LLAMADA LA MINA
REHABILITACION DE OFICINA DE OBRAS PUBLICAS	45-XICHU	XICHU	URBANO	2,900	2,900	2,900	2,900	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CENTRO COMUNITARIO APRENDIZAJE (CCA)	45-XICHU	XICHU	URBANO	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE DIF MUNICIPAL	45-XICHU	XICHU	URBANO	78,874	78,874	78,874	78,874	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO ANEXO DE OBRAS PUBLICAS	45-XICHU	XICHU	URBANO	44,600	44,600	44,600	44,600	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
REMODELACION DE EDIFICIO PUBLICO	45-XICHU	PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZON)	RURAL	587,138	587,138	587,138	587,138	100%	34,796	34,796	OTROS	1	1	100%	
ACONDICIONAMIENTO RASTRO MUNICIPAL 1RA ETAPA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	720,617	720,617	720,617	720,617	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
AMPLIACION, INSTALACION CENTRO INTEGRAL JUVENIL	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	1,360,596	1,360,596	1,360,596	1,360,596	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
CONSTRUCCION SUBDELEGACION COM RINCÓN DE TAMAYO	7-CELAYA	RINCÓN DE TAMAYO	URBANO	999,208	999,208	999,208	999,208	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	

**ANEXO XIX**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
**(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROG DESARROLLO DE ZONAS PRIORITARIAS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	56,000	56,000	56,000	56,000	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
PROGRAMA SOCIAL URBANO	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	686,166	686,166	686,166	686,166	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
<b>ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES</b>															
ALUMBRADO PUBLICO CONSTRUCCION															
ALUMBRADO PLAZA PERIODISTAS MEXICANOS	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	207,471	207,471	207,471	207,471	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	
ALUMBRADO PUBLICO CAMINO A CONALEP	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	280,107	280,107	280,107	280,107	100%	0	0	POSTE	29	29	100%	
ELEC. Y ALUMBRADO COLONIA LOS VALTIERRA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	469,231	469,231	469,231	469,231	100%	0	0	POSTE	20	20	100%	
ELEC. Y ALUMBRADO PUBLICO COLONIA EL TACOTAN	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	376,268	376,268	376,268	376,268	100%	0	0	POSTE	5	5	100%	
ELECTRI Y ALUMBRADO COL. AMPLIACION MESITAS	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	247,726	247,726	247,726	247,726	100%	0	0	POSTE	10	10	100%	
OBRAS DE ELECTRIFICACION	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	2,042,778	2,042,778	2,042,778	2,042,778	100%	0	0	POSTE	15	15	100%	
<b>AMPLIACION</b>															
AMPLIACION ELECTRICA EN JIMENEZ 2DA ETAPA	19-JERECUARIO	JIMENEZ (RANCHITO DE JIMENEZ)	RURAL	110,520	110,520	110,520	110,520	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	10	10	100%	
AMPLIACION Y ELECTRIFICACION EN PURUAGUA	19-JERECUARIO	PURUAGUA	URBANO	1,040,263	1,040,263	1,040,263	1,040,263	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	20	20	100%	
<b>OBRA COMPLEMENTARIA</b>															
ELECTRIFICACION Y ALUMBRADO COL SAN CARLOS	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	311,656	311,656	311,656	311,656	100%	0	0	LUMINARIA	1	1	100%	NO SE CUENTA CON LA UNIDAD DE MEDIDA POR ESO SE CAPTURÓ EN 1 PARA DESPUES CORREGIRLO
<b>ELECTRIFICACION NO CONVENCIONAL</b>															
DOTACION DE PLANTAS SOLARES	15-GUANAJUATO	EL CIJATE	RURAL	36,422	36,422	36,422	36,422	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
DOTACION DE PLANTAS SOLARES	15-GUANAJUATO	SANTO DOMINGO	RURAL	48,035	48,035	48,035	48,035	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO C. CAZADORA TRAMO: C.FAREROS-C.SALAMANCA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	104,482	104,482	104,482	104,482	100%	0	0	PLANTA	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 809 EECTRIFICACION-2007 ALUMBRADO PUBLICO CALLE CAZADORA TRAMO: C. ALFAREROS-C. SALAMANCA POR ING. SERGIO CEJA SALGADO
<b>RED DE ELECTRICIDAD</b>															
CONSTRUCCION															
ELECTRIFICACIONES DEL PARQUE LADRILLERO 1A.ETAPA	2-ACAMBARO	SAN MIGUEL	RURAL	396,000	396,000	396,000	193,920	49%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
APORTACION AL PROGRAMA EMIGRANTES 3X1 PARA OBRAS DE ELECTRIFICACION	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	263,010	263,010	263,010	263,010	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
APORTACION AL PROGRAMA OBRAS POR COOPERACION	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	585,083	585,083	585,083	585,083	100%	0	0	POSTE	12	12	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
ELECTRIFICACION EN CALLE FRANCISCO VILLA	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	65,385	65,385	65,385	65,385	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
ELECTRIFICACION EN CALLE GUADALUPE VICTORIA COLONIA MANUEL AVILA CAMACHO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	143,094	143,094	143,094	143,094	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
ELECTRIFICACION EN CENTRO CANINO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	48,784	48,784	48,784	48,784	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
ELECTRIFICACION EN CENTRO GERONTOLOGICO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	89,358	89,358	89,358	89,358	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
ELECTRIFICACION EN TELESECUNDARIA	4-APASEO EL ALTO	EL TALAYOTE	RURAL	72,097	72,097	72,097	72,097	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
ELECTRIFICACION EN TELESECUNDARIA	4-APASEO EL ALTO	EL SOLDADO	RURAL	160,516	160,516	160,516	160,516	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
ELECTRIFICACION EN TELESECUNDARIA	4-APASEO EL ALTO	SAN ISIDORO DE GAMBOA	RURAL	126,869	126,869	126,869	126,869	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
ELECTRIFICACION EN 1RA. PRIVADA PEDRO MORENO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	74,480	74,480	74,480	74,480	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
RED DE ELECTRIFICACION	4-APASEO EL ALTO	LA TIJERA (SAN ANTONIO LA TIJERA)	RURAL	101,121	101,121	101,121	101,121	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
SUBESTACION TRIFASICA EN RELLANO SANITARIO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	84,281	84,281	84,281	84,281	100%	0	0	POSTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
RED DE ENERGIA ELECTRICA EN CANCHA DE USOS MULTIPLES	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	70,000	70,000	70,000	0	0%	0	0	TRANSFORMADOR	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE ELECTRIFICACION	46-XICHU	EL PLATANAL	RURAL	209,410	209,410	209,410	209,410	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE RED DE ELECTRIFICACION	46-XICHU	LOS COCOS	RURAL	75,300	75,300	75,300	75,300	100%	0	0	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
<b>AMPLIACION</b>															
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	CALDERONES	RURAL	0	0	0	0	0%	13,934	13,934	ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	

**ANEXO XIX**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	LA MESA DE SAN JOSE	RURAL	20,773	20,773	20,773	20,773	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	LA SAUCEDA (SANTA FE DE GUADALUPE)	URBANO	56,783	56,783	56,783	56,783	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	NUOVO SANTIAGUILLO	RURAL	41,548	41,548	41,548	41,548	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	SAN JOSE DE LA LUZ	RURAL	19,728	19,728	19,728	19,728	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	SANTA TERESA	URBANO	0	0	0	0	0%	43,681	43,681	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	ZANGARRO (ZANGARRO NUEVO)	RURAL	70,199	70,199	70,199	70,199	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA (CALLE INDEPENDENCIA)	15-GUANAJUATO	PUENTECILLAS	RURAL	39,451	39,451	39,451	39,451	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED DE LA RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	LOS LORENZOS	RURAL	51,370	51,370	51,370	51,370	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	LA MORA	RURAL	0	0	0	0	0%	46,393	46,393	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	CAJONES	RURAL	0	0	0	0	0%	100,494	100,494	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE LA RED Y LINEA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	15-GUANAJUATO	TACUBAYA	RURAL	122,568	122,568	122,568	122,568	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED Y LINEA DE DISTRIBUCION	15-GUANAJUATO	YERBABUENA	URBANO	204,960	204,960	204,960	204,960	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO SALIDA ACAMBARO 2DA ETAPA	19-JERECUARO	JERECUARO	URBANO	204,823	204,823	204,823	204,823	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	10	10	100%	
AMPLIACION DE ELECTRICIDAD LA PIEDAD JIMENEZ	19-JERECUARO	JERECUARO	URBANO	402,120	402,120	402,120	402,120	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION DE LUZ EN LA CUCHILLA	19-JERECUARO	JERECUARO	URBANO	46,924	46,924	46,924	46,924	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION ELECTRICA EN COLONIA EL TEJADOR EL FRESNO	19-JERECUARO	JERECUARO	URBANO	182,240	182,240	182,240	182,240	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
LINEA DE CONDUCCION	19-JERECUARO	JERECUARO	URBANO	68,885	68,885	68,885	68,885	100%	0	0	0 ML. CABLE (LINEAS DE CONEXION)	1	1	100%	
AMPLIACION ELECTRIFICACION COMUNIDAD SAN JUAN DE OTATES	20-LEON	SAN JUAN DE OTATES	URBANO	80,826	80,826	80,826	80,826	100%	0	0	0 POSTE	3	3	100%	
ELECTRIFICACION AMP. CAMINO A SAN JUAN 1RA SECCION	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,036,334	1,036,334	1,036,334	1,036,334	100%	0	0	0 POSTE	60	60	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA CALLE LOS REYES	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	
ELECTRIFICACIONES FIDER	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	580,237	580,237	580,237	580,237	100%	0	0	0 POSTE	2	2	100%	VARIAS ELECTRIFICACIONES EN LAS COMUNIDADES, SAN ROQUE DE MONTES, SILVA, LOMA DEL LIERERO, EL REPARO, EL REPARO (LA MANGA), SAN JOSE DE LAS PALMAS, EL NACIMIENTO, EJIDO DEL MONTE DE SAN CRISTOBAL.
AMPLIACION DE RED ELECTRICA CON POSTES SOLITARIOS	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	58,789	58,789	58,789	58,789	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE AGUILES SERDAN	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	84,929	84,929	84,929	84,929	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE EVA SAMANO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	51,658	51,658	51,658	51,658	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE FRANCISCO MARQUEZ, COL. LA MESTIA	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	192,969	192,969	192,969	192,969	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE GUSTAVO DIAZ ORDÁZ	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	221,237	221,237	221,237	221,237	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE LEANDRO IZAGUIRRE	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	154,000	154,000	154,000	154,000	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CALLE TRINIDAD MENDOZA	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	142,222	142,222	142,222	142,222	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN 1RA. Y 2DA. PRIVADA FRANCISCO VILLA	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	111,765	111,765	111,765	111,765	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
RELOCALIZACION DE VARIAS LINEAS ELECTRICAS	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	110,060	110,060	110,060	110,060	100%	0	0	0 POSTE	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	40-TIERRA BLANCA	EL VARAL	RURAL	192,088	192,088	168,024	87%		0	0	0 TRANSFORMADOR	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	40-TIERRA BLANCA	FRACCIÓN DE GUADALUPE	RURAL	21,360	21,360	21,360	35,520	166%	0	0	0 TRANSFORMADOR	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	40-TIERRA BLANCA	GUADALUPE	RURAL	169,140	169,140	169,140	165,600	98%	0	0	0 TRANSFORMADOR	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	36,840	36,840	36,840	36,840	100%	0	0	0 TRANSFORMADOR	1	1	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN PLANTA DE TRATAMIENTO	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	236,125	236,125	236,125	366,490	155%	0	0	0 TRANSFORMADOR	5	5	100%	
AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LAS CALLES SANTA JUANITA, DE LOS MISTERIOS Y FRAY JUAN DE SAN MIGUEL	40-TIERRA BLANCA	JUANICA	RURAL	233,820	233,820	233,820	233,820	100%	0	0	0 TRANSFORMADOR	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AMPLIACION DE RED DE ELECTRIFICACION	45-XICHU	ROWERILLOS	RURAL	22,280	22,280	22,280	22,280	100%	0	0	ML. CABLE LINEAS DE CONEXION	1	1	100%	
OTRAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES															
OTROS															
MODULO FOTOVOLTAICO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	77,626	77,626	77,626	77,626	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	1	1	100%	
AMPLIACION ELECTRIFICACION COM. DUARTE SECCION PALOS BLANCOS	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	35,700	35,700	35,700	35,700	100%	0	0	POSTE	3	3	100%	
ELECTRIFICACION FRACC. SINARQUISTAS Y FRACC. POTRERO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,157,866	1,157,866	1,157,866	1,157,866	100%	0	0	POSTE	40	40	100%	
VIARIAS OBRAS DE ELECTRIFICACION RURAL	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	2,671,847	2,671,847	2,671,847	2,671,847	100%	0	0	PESOS	2,671,847	2,671,847	100%	
CONTRATO DGOPIFISM001-08 EJECUCION RECALIBRACION DE LINEA EXIST. EN HOSPITAL GRAL. COL. EL DEPORTIVO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	481,053	481,053	481,053	481,053	100%	0	0	ACCION	1	1	95%	ELECTRIFICACION 2007, REPORTES PARCIALES AL 02/04/09
CONTRATO DGOPIFISM016-07 OBRA DE ALUMBRADO PUBLICO COM. LOMA DE SAN ANTONIO POR MORASI SIMOZ,S.A.	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	156,478	156,478	156,478	156,478	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	ELECTRIFICACION 2007, REPORTES PARCIALES AL 02/04/09
CONTRATO ERIGTO068-07 CONV. AMPLIACION. ELECTRICA MEDIA LUNA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	452,820	452,820	452,820	452,820	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CONVENIO DE ELECTRIFICACION 2007, REPORTES PARCIALES AL 02/04/09
ELECTRIFICACION AV. LAZARO CARDENAS HACIA EL CENTRO DE SALUD	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	81,572	81,572	81,572	81,572	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CONTRATO ERIGTO016-07 REALIZADO POR C.F.E.
ELECTRIFICACION HOSPITAL GENERAL COL. EL DEPORTIVO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	292,911	292,911	292,911	292,911	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 5-10-611-825-00 DEL 2007
AMPLIACION RED ELECTRICA EN PRIVADA ANTONIO LOPEZ SANTANA	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	87,736	87,736	87,736	87,736	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
ADQUISICION DE ACUMULADORES	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	37,950	37,950	37,950	37,950	100%	0	0	PLANTA, CELDA SOLAR, VIVIENDA	1	1	100%	
RELOCALIZACION DE LINEA PIE DE LA CUESTA	45-XICHU	PIE DE LA CUESTA	RURAL	48,133	48,133	48,133	48,133	100%	0	0	TRANSFORMADO R. METRO LINEAL. POSTE. COLONIA	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
ANFITEATRO															
CONSTRUCCION															
CONSTRUCCION DE GAVETAS PANTEON SAN FRANCISCO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	433,527	433,527	433,527	433,527	100%	0	0	METROS CUADRADOS, ANFITEATRO	150	150	100%	CONSTRUCCION DE GAVETAS EN LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO
CONSTRUCCION DE GAVETAS PANTEON SAN FRANCISCO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	259,381	259,381	259,381	168,822	65%	0	40,619	METROS CUADRADOS, ANFITEATRO	104	68	68%	CONSTRUCCION DE GAVETAS EN LOS PANTEONES DEL MUNICIPIO
CENTROS DE SALUD															
INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	421,922	421,922	421,922	421,922	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	0	0	0%	CUENTA 5-10-601-918-00 INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD 2007
CONSTRUCCION DE JAULAS EN CENTRO CANINO	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	177,676	177,676	177,676	177,676	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	3	3	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	40-TIERRA BLANCA	EL CAJON	RURAL	28,947	28,947	28,947	28,947	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN CASA DE SALUD	40-TIERRA BLANCA	LAS ADJUNTAS	RURAL	28,825	28,825	28,825	28,825	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CENTROS DE SALUD	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
EQUIPAMIENTO 2 GIMNASIO EN COM DE VALTIERRILLA Y CABECERA MUNICIPAL	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	86,957	86,957	86,957	28,784	33%	0	0	APARATOS MEDICOS	1	1	100%	PARTICIPACION MUNICIPAL EN EL EQUIPAMIENTO DE GIMNASIO DE VALTIERRILLA Y CABECERA MUNICIPAL
EQUIPAMIENTO DEL RASTRO MUNICIPAL	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	106,796	106,796	106,796	106,796	100%	0	0	APARATOS MEDICOS	3	3	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
DISPENSARIO MEDICO Y UNIDADES MEDICAS RURALES															
CONSTRUCCION															
CERCADO PERIMETRAL DE PREDIO PIUNIDAD DEPORTIVA EN VALTIERRILLA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	183,292	183,292	183,292	173,875	95%	0	0	METROS CUADRADOS, DISPENSARIO, UNIDAD	1	1	94%	DGOPIFISM026-07 ING. RICARDO RAZO GUERRERO
EQUIPAMIENTO															
ADQUISICION Y EQUIPAMIENTO DE UNIDAD MOVIL DE ATENCION MEDICA INTEGRAL	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	487,872	487,872	487,872	487,872	100%	0	0	APARATOS MEDICOS	10	10	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD															
OTROS															
VIARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	3,518,741	3,518,741	3,518,741	3,518,741	100%	0	0	PESOS	3,518,741	3,518,741	100%	
TERMINACION DE CONSULTORIO MEDICO	32-SAN JOSE ITURBIDE	EL ZORRILLO	RURAL	60,000	60,000	60,000	43,087	72%	0	0	OBRA	60,000	43,087	72%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
TERMINACION DE CONSULTORIO MEDICO	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	LAS TUZAS	RURAL	89,999	89,999	89,999	89,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICION DE EQUIPO DE SALUD PARA CAMPAÑA CONTRA PREVENCION DEL DENEGUE	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,500	6,500	6,500	6,500	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA OTROS NIVELES EDUCATIVOS CONSTRUCCION															
CERCADO PERIMETRAL DE LA ESCUELA PRIMARIA (INTIMIDACION)	15-GUANAJUATO	SAN JOSÉ DE LLANOS	URBANO	66,395	66,395	66,395	66,395	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA 6 X 8 MESTROS EN VIDEOBACHILLERATO	15-GUANAJUATO	SAN JOSÉ DE LLANOS	URBANO	236,441	236,441	236,441	236,441	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
VIBA, TRASLADO E INSTALACION DE AULAS	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
VIBA, TRASLADO E INSTALACION DE AULAS	2-ACAMBARO	PARACUARO	URBANO	65,000	65,000	65,000	65,000	0%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
BIBLIOTECA EN LA COMUNIDAD DE LA ERMITA	20-LEON	LA ERMITA	URBANO	571,588	571,588	571,588	571,588	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1	1	100%	
BIBLIOTECA PERIODISTAS MEXICANOS	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	545,260	545,260	545,260	545,260	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BIBLIOTECA	1	1	100%	
CONTR. 2 AULAS AISLADA Y ADOSADA VIDEO BACH. CERRO GORDO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	524,735	524,735	524,735	524,735	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	DGOP/SABES004-07 ING. JULIO NAVA MONDRAGON
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA PROGRAMA SABES 2007	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	264,936	264,936	264,936	264,936	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	CONVENIO CON EL SABES ANUALMENTE DEPENDIENDO DE LAS METAS ES PESO A PESO
PROGRAMA CEDAJ CANCHA DE USOS MULTIPLES COL. VISTA OVIEDO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	473,874	473,874	473,874	473,874	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	720	720	100%	
PROGRAMA INFRAESTRUCTURA CULTURAL CONST. DE SALÓN	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	579,535	579,535	579,535	579,535	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	144	144	100%	APORTACION AL INSTITUTO DE LA CULTURA
PROGRAMA MIGRANTES 3X1 CONST. CENTRO COMUNITARIO SANTIAGUITO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	638,483	638,483	638,483	638,483	100%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1	1	100%	
APORTACION A MICROREGIONES	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	173,048	173,048	173,048	173,048	100%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	2	2	100%	
CONSTRUCCION DE LA CASA DE LA CULTURA	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	839,259	839,259	839,259	820,278	98%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	40-TIERRA BLANCA	FRACCIÓN DE GUADALUPE	RURAL	412,548	412,548	412,548	412,548	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	100%	
CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CANCHA DE FUTBOL	40-TIERRA BLANCA	LA CUESTA DE PEÑONES	RURAL	138,210	138,210	138,210	138,210	0%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	150	0	0%	OBRA CANCELADA
AMPLIACION ESCUELA DIGNA	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	127,718	127,718	127,718	58,919	46%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	127,718	58,919	46%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR ESCUELA
BECAS A ESTUDIANTES ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	801,000	801,000	801,000	801,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
MANTENIMIENTO GASTOS OPERATIVOS DEL TECNOLÓGICO DE LEON	19-JERECUARO	JERECUARO	URBANO	358,000	358,000	358,000	358,000	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTERES, LIBREROS	1	1	100%	
APORTACION AL PROGRAMA SK ESCUELA DIGNA	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,253,896	1,253,896	1,253,896	1,253,896	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
APORTACION AL PROGRAMA "CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA"	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	32,984	32,984	32,984	32,984	100%	0	0	TALLER	760	760	100%	BECAS CON APORTACION ESTATAL Y MUNICIPAL. EL NUMERO DE BECARIOS VARIA
BA.- APOYO A LA EDUCACION DE JOVENES Y ADULTOS	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	204,650	204,650	204,650	204,650	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	205	205	100%	EL NUMERO DE BECARIOS VARIA EN CADA TRIMESTRE
REHABILITACION DESPALME DEL TERRENO Y HABILITACION DE CAMPO FUTBOL UNID.DEPORT.VALTIERRILLA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	277,568	277,568	277,568	276,932	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	1	99%	DGOP/CEDAJ001-07 PEDRO CONEJO MANCERA
REHABILITACION CENTRO VIBA ALAMOS COL. 18 DE MARZO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	240,232	240,232	240,232	215,097	90%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	89%	DGOP/FAISM004-07 ARO. FRANCISCO JAVIER SANCHEZ BELMAN
REHABILITACION OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL CECYTEG	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	275,388	275,388	275,388	155,169	56%	0	0	METROS CUADRADOS, SALÓN	1	1	100%	CONTRATO DGOP/FAISM001-07 RODRIGUEZ DESCHAMPS

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	172,517	172,517	172,517	172,517	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	3	3	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
EQUIPAMIENTO BECAS	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,063,000	1,063,000	1,063,000	1,063,000	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	2	2	100%	
BECAS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	926,064	926,064	926,064	926,064	100%	0	0	DESAYUNADOR	1,962	1,962	100%	
DESPENSAS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	388,476	388,476	388,476	388,476	100%	0	0	DESAYUNADOR	1,962	1,962	100%	
APORTACION AL PROGRAMA ESCUELAS DE CALIDAD	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	396,087	396,087	396,087	396,087	100%	0	0	PIZZARRONES, SILLAS, MESAS	40	40	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
EQUIPAMIENTO DE GIMNASIOS MUNICIPALES	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	43,478	43,478	43,478	43,478	100%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES, LIBREROS	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PREESCOLAR CONSTRUCCION															
CERCADO PERIMETRAL DEL JARDIN DE NIÑOS (FRANCISCO GONZALEZ BOCANEGRA)	15-GUANAJUATO	CAPULIN DE BUSTOS (EL CAPULIN)	RURAL	106,629	106,629	106,629	106,629	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
AULA AISLADA JARDIN DE NIÑOS EN LAS CANOAS	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	231,053	231,053	231,053	230,520	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
AULAS ADOSADAS Y MODULO SANITARIO JARDIN DE NIÑOS ARBOLEDAS LOPEZ	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,537,124	1,537,124	1,537,124	1,537,124	100%	0	0	METROS CUADRADOS	283	283	100%	
CONSTRUCCION DE AULAS JARDIN DE NIÑOS JUAN AMOS, AMADO NERVO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	811,267	811,267	811,267	811,267	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	228	228	100%	LA CONSTRUCCION DE AULAS EN LA COMUNIDAD SANTA ANA DEL CONDE
CONSTRUCCION MODULO SANITARIO JARDIN NIÑOS ROSARIO CASTELLANOS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	75,916	75,916	75,916	75,916	100%	0	0	METROS CUADRADOS	76	76	100%	MODULO SANITARIO EN COLONIA VILLA DE SAN JUAN II SECCION
DEM Y CONTR. LOSA ALIGERADA J. DE NIÑOS ESTEFANIA CASTANEDA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	123,282	123,282	123,282	122,510	99%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	99%	CONTRATO DGOPIFAIS/002-07 RODRIGUEZ DESCHAMPS
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA EN PREESCOLAR FERNANDO MONTES DE OCA	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	221,925	221,925	221,925	221,925	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y JUEGOS INFANTILES EN PREESCOLAR	45-XICHU	LA SÁVILA	RURAL	24,999	24,999	24,999	24,999	100%	5,490	5,490	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
MANTENIMIENTO PINTURA E IMPERMEABILIZACION PREESCOLAR	45-XICHU	BUENAVISTA (PUERTO DE BUENAVISTA)	RURAL	10,585	10,585	10,585	10,585	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION REHAB.SERV.SANITARIO JARDIN DE NIÑOS JAIME TORRES BODET COM. VALTIERRILLA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	90,071	90,071	90,071	80,210	89%	0	0	CISTERNA	1	1	89%	DGOPIFAISM003-07 MA. DE LOS ANGELES FLORES RANGEL
REHABILITACION DE 1 SERVICIO SANITARIO DEL JARDIN DE NIÑOS ROSAURA ZAPATA CANO, EL PATOLITO	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	EL PATOLITO	RURAL	17,963	17,963	17,963	17,963	100%	0	0	METROS CUADRADOS	17,963	17,963	100%	
SUSTITUCION DE LOZAS DE DOS AULAS EN ESCUELA SOR JUANA INES DE LA CRUZ	40-TIERRA BLANCA	EL PICACHO	RURAL	169,799	169,799	169,799	169,799	100%	0	0	METROS CUADRADOS	40	40	100%	
PRIMARIA CONSTRUCCION															
AULA AISLADA PRIMARIA PUERTECITO DE PURUAGUA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	230,181	230,181	230,181	217,495	94%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	95%	
AULA AISLADA Y LETRINA EN CERRITO DE LA CRUZ	19-JEREQUARO	CERRITO DE LA CRUZ	RURAL	284,905	284,905	284,905	284,905	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	61	61	100%	
AULAS EN LA ESC PRIMARIA NUEVA CREACION COL VALLE LA LUZ	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	542,832	542,832	542,832	531,533	98%	0	0	METROS CUADRADOS	152	152	100%	
AULAS Y UN MODULO SANITARIO ESC. PRIMARIA ANATOLIO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	3,106,148	3,106,148	3,106,148	2,599,413	84%	0	0	METROS CUADRADOS	336	336	100%	OBRA DE REMANENTE CONTRATO 2009
CONSTRUCCION AULA PREFABRICADA COL. SINAQUISTAS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	26,511	26,511	26,511	26,511	100%	0	0	METROS CUADRADOS	111	111	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA PRIMARIA NUEVA CREACION COL SAN ISIDRO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,329,182	1,329,182	1,329,182	1,329,182	100%	0	0	METROS CUADRADOS	228	228	100%	
CONSTRUCCION DE AULAS PRIMARIA ANATOLIO COL PASEO DE LA CASTELLANA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,927,113	2,927,113	2,927,113	2,813,996	96%	0	0	METROS CUADRADOS	452	452	100%	
APORTACION A ESCUELA DIGNA	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	634,704	634,704	634,704	634,704	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	0	0	0%	
CONSTR. AULA AISLADA PRIM. MELCHOR OCAÑO COM. LABOR DE VALTIERRA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	223,959	223,959	223,959	218,748	98%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	97%	DGOPIFAIS/002-07 ARQ. J. ARTURO EUGENIO DEL SOCORRO SILVA GARCIA
CONSTR. AULA AISLADA PRIM. 21 DE MARZO COL. BENITO JUAREZ	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	222,516	222,516	222,516	222,013	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	99%	DGOPIFAIS/001-07 EDIFICACIONES Y ARRENDADORA RAMO S.A. DE C.V.
ESCUELA DIGNA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	80	80	100%	
CONSTRUCCION DE BARANDAL EN ESCUELA PRIMARIA RURAL	40-TIERRA BLANCA	EL HARTON	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	15	15	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL EN ESCUELA PRIMARIA PRIMERA ETAPA	40-TIERRA BLANCA	LA CUESTA DE PENONES	RURAL	400,000	400,000	400,000	448,782	112%	0	0	METROS CUADRADOS, BARDAS, CERCOS	50	50	100%	
CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL PRIMERA ETAPA EN ESCUELA PRIMARIA CLAUDIO CORTES	40-TIERRA BLANCA	LA ESTANCIA	RURAL	100,686	100,686	100,686	100,686	100%	0	0	METROS CUADRADOS	80	80	100%	
TERMINACION DE SERVICIO SANITARIO EN ESCUELA IGNACIO RAMIREZ	40-TIERRA BLANCA	CANO DE SAN ISIDRO	RURAL	69,043	69,043	69,043	69,043	100%	0	0	METROS CUADRADOS	20	20	100%	
CERCADO PERIMETRAL ESCUELA PRIMARIA	45-XICHU	CERRITO DE OLVERA	RURAL	39,999	39,999	39,999	39,999	100%	1,144	1,144	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE CONTENSON EN ESCUELA PRIMARIA	45-XICHU	NORIA DEL MALTRATO	RURAL	42,042	42,042	42,042	42,042	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION ANEXO ESCUELA PRIMARIA	45-XICHU	ROMERILLOS	RURAL	24,373	24,373	24,373	24,373	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSION ESCUELA PRIMARIA	45-XICHU	ADJUNTAS	RURAL	39,999	39,999	39,999	39,999	100%	3,056	3,056	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE ACCESO PARA LAS ESCUELAS PRIMARIA Y PREESCOLAR	45-XICHU	LLANO GRANDE	RURAL	5,091	5,091	5,091	5,091	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE SANITARIOS	45-XICHU	PUERTO DEL OCOTE (EL CONFITE)	RURAL	155,000	155,000	155,000	155,000	100%	16,779	16,779	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA ESCUELA PRIMARIA	45-XICHU	XICHU	URBANO	585,050	585,050	585,050	585,050	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
CONSTRUCCION MURO ESCUELA	45-XICHU	LA CIENEGUITA	RURAL	1,875	1,875	1,875	1,875	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO	45-XICHU	SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS	RURAL	34,500	34,500	34,500	34,500	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE HERRERIA EN CASA DEL MAESTRO	45-XICHU	LOS PABLOS (LOS PABLOS DE ARRIBA)	RURAL	5,916	5,916	5,916	5,916	100%	828	828	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
AMPLIACION															
APORTACION MUNICIPAL AL PROYECTO DE FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE SEPARACION DE RESIDUOS SOLIDOS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	BEBEDERO	1	1	100%	
AMP. CONST. AULAS ADOSADAS Y SERVICIO SANITARIOS VILLAS SAN JUAN	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	192,822	192,822	192,822	192,821	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,444	1,444	100%	
REHABILITACION ESC PRIM IGNACIO RAMIREZ	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	205,927	205,927	205,927	205,752	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,039	1,039	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	850,400	850,400	850,400	850,400	100%	19,982	19,982	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	1,164	1,164	100%	
MANTENIMIENTO															
PROGRAMA ESCUELA DIGNA	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	498,809	498,809	498,809	498,809	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
BECAS	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	631,536	631,536	631,536	631,536	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	0	0	0%	SON APORTACIONES MUNICIPALES PARA BECAS Y SE SELECCIONA UNA UNIDAD DE MEDIDA SOLO PARA SOLICITAR
DESPENSAS	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	251,784	251,784	251,784	251,784	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	3	3	100%	NO SE PUEDE ELEGIR UNA UNIDAD DE MEDIDA PUESTO QUE LO QUE SE ENTREGAN EN ESTE PROGRAM SON DESPENSAS A LOS NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS PARA UNA MEJOR ATENCION EN CLASES Y SE ELIGIO UNO SOLO PARA QUE EL SISTEMA ME DEJARA SOLICITAR EL FOLIO
SB- ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	299,536	299,536	299,536	299,536	100%	0	0	METROS CUADRADOS, DESAYUNADOR	260	260	100%	EL NUMERO DE BECARIOS VARIA EN CADA TRIMESTRE.
APLANADOS PINTURA Y VIDRIOS ESCUELA PRIMARIA	45-XICHU	ROMERILLOS	RURAL	19,355	19,355	19,355	19,355	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
REHABILITACION															
ACCIONES POR DETERMINAR	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	900,000	900,000	900,000	787,373	87%	0	0	METROS CUADRADOS	1	0	0%	
REHABILITACION DE CANCHAS DE USOS MULTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA EUQUERRO QUERRERO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS, CANCHA	1	0	0%	
REHABILITACION DE INSTALACION HIDROSANITARIA	45-XICHU	LA CIENEGUITA	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	5,341	5,341	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
REHABILITACION DE LOSA EN AULA ESCUELA PRIMARIA	45-XICHU	LA SALITRERA	RURAL	95,000	95,000	95,000	95,000	100%	7,944	7,944	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
REMODELACION DE PATIO ESCUELA PRIMARIA URBANA NO 1	45-XICHU	XICHU	URBANO	60,495	60,495	60,495	60,495	100%	2,090	2,090	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO															
AULA AISLADA Y LETRINA EN CERRITO DE LA CRUZ	19-JERECUARO	JERECUARO	URBANO	284,905	284,905	284,905	284,905	100%	0	0	INCODROS, LLAVES, LAVAMANOS	61	61	100%	
ESCUELA DIGNA 2007	19-JERECUARO	JERECUARO	URBANO	414,547	414,547	414,547	414,547	100%	0	0	PIZARRONES, SILLAS, MESAS	23	23	100%	
SECUNDARIA															
CONSTRUCCION															
INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	PARA LA CREACION DE UN VIBA
AULA AISLADA EN TELESECUNDARIA DE LA SABANILLA	19-JERECUARO	JERECUARO	URBANO	207,890	207,890	207,890	198,537	96%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	48	48	100%	
CONSTRUCCION DE ACCESOS A LA ESCUELA SECUNDARIA	45-XICHU	XICHU	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	2,341	2,341	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO Y MURO DE CONSTENSON TELESECUNDARIA	45-XICHU	SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS	RURAL	1,050	1,050	1,050	1,050	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE PATIO CIVICO ESCUELA SECUNDARIA	45-XICHU	XICHU	URBANO	98,921	98,921	98,921	98,921	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA ESCUELA SECUNDARIA	45-XICHU	PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZON)	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	6,022	6,022	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
AMPLIACION															
AULA AISLADA EN SEC.GRAL LEON II HILAMAS	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	23,234	23,234	23,234	23,234	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
APORTACION CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	6,750	6,750	100%	EL PROGRAMA ES PARA LA TOTALIDAD DEL MUNICIPIO POR LO QUE ES RURAL Y URBANO A TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS Y ES POR CONCEPTO DE PAGO DE BECAS
BECAS Y DESPENSAS	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,194,955	1,194,955	1,194,955	1,194,955	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1,128	1,128	100%	EL PROGRAMA ES PARA LA TOTALIDAD DEL MUNICIPIO POR LO QUE ES RURAL Y URBANO Y SE APLICA A TODOS LOS NIVELES EDUCATIVOS Y ES POR CONCEPTO DE PAGO DE BECAS.
ESCUELA DIGNA Y DE CALIDAD	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	620,000	620,000	620,000	620,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	57	57	100%	SE APLICA A LAS ESCUELAS EN GENERAL PREESCOLAR HASTA MEDIO SUPERIOR LAS CUALES EN AMBOS CONCEPTOS ESCUELAS DE CALIDAD Y ESCUELA DIGNA SE APLICO EN 57 ESCUELAS CONVERTIDAS EN ACCIONES.

**ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1 ESCUELA DE CALIDAD	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	105,000	105,000	105,000	105,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	13	13	100%	
IMPERMEABILIZACION DE AULA ESCUELA SECUNDARIA	46-XICHU	LA SAVILA	RURAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100%	5,148	5,148	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
REHABILITACION															
DEMOLICION DE AULAS EN TV SECUNDARIA	4-APASEO EL ALTO	SAN BARTOLOME DE AGUA CALIENTE (SAN BARTOLO)	URBANO	132,728	132,728	132,728	132,728	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	2	2	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
REHABILITACION DE ACABADOS Y PINTURA EN TELESECUNDARIA Y CERCADO PERIMETRAL	46-XICHU	PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZON)	RURAL	15,276	15,276	15,276	15,276	100%	0	0	METROS CUADRADOS, AULAS	30	30	100%	
EQUIPAMIENTO															
ESCUELA DIGNA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	488,000	488,000	488,000	488,000	100%	0	0	DESAYUNADOR	1	1	97%	ESCUELA DIGNA 2007 CUENTA 5 10 601 903 00 BENEFICIADOS 72 ESCUELAS 2007 CTA. 5-10-611-804-00 REMANENTE 2008
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	4,186,680	4,186,680	4,186,680	4,186,680	100%	0	0	DESAYUNADOR	1	1	99%	ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA CUENTA 5 10 601 902 00 BENEFICIANDO A 2100 BECARIOS.2007 CTA. 5-10-611-803-00 REMANENTE 2008
OTRAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA															
OTROS															
CONSTRUCCION DEL POLYFORUM CULTURAL MIGUEL HIDALGO CABECERA MUNICIPAL	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	44,345,603	44,345,603	44,345,603	44,345,603	100%	0	0	ESPACIO CULTURAL	44,345,603	12,500,000	28%	
ESCUELA DIGNA 2007	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	414,547	414,547	414,547	414,547	100%	0	0	APOYO	23	23	100%	
AMP CONST AULA ADOSADA JARDIN DE NIÑOS LOCALIDAD LA NORIA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	3,049	3,049	3,049	0	0%	0	0	METRO CUADRADO	152	152	100%	
AMP. CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA COL SANTA RITA DE LOS NARANJOS	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	63,647	63,647	63,647	47,050	74%	0	0	METRO CUADRADO	484	484	100%	
CONSTRUCCION AULAS ADOSADAS Y MODULO SANITARIO VILLA SAN JUAN	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	174,840	174,840	174,840	174,840	100%	0	0	METRO CUADRADO	988	988	100%	
CONSTRUCCION DE AULAS EN JUSTO SIERRA Y COL. POPULAR ANAYA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	564,188	564,188	564,188	564,188	100%	0	0	METRO CUADRADO	76	76	100%	
VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA BASICA EDUCATIVA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	11,779,197	11,779,197	11,779,197	11,779,197	100%	0	0	PESOS	11,779,197	11,779,197	100%	
APORTACION PARA CONVENIO EDIFICIO ADMINISTRATIVO CETIS 199	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	25,747	25,747	25,747	25,747	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA															
PISO FIRME															
CONSTRUCCION															
SUPERVISION EXTERNA DEL PROGRAMA PISO FIRME	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
PISO FIRME	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	58,071	58,071	58,071	58,071	100%	0	0	METROS CUADRADOS	285	285	100%	EL PROYECTO ES PARA LA TOTALIDAD DEL MUNICIPIO POR LO QUE ES URBANO Y RURAL
APORTACION MUNICIPAL A PISO FIRME	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	2	2	100%	
PROGRAMA PISO FIRME	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	281,806	281,806	281,806	281,806	100%	0	0	METROS CUADRADOS	209	209	100%	AMBITO RURAL - URBANO MARGINADO.
AMPLIACION															
APORTACION AL PROGRAMA PISO FIRME	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	348,819	348,819	348,819	348,819	100%	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
OBRAS COMPLEMENTARIAS PISO FIRME	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	691,671	691,671	691,671	342,025	49%	0	0	METROS CUADRADOS	100	39	39%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
VIVIENDA															
PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL Y URBANA (DOTACION DE CUBIERTA SEGURA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
REHABILITACION DEL RASTRO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	903,328	90%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
SUPERVISION EXTERNA DEL PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	46,444	46,444	46,444	46,444	100%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	649,551	649,551	649,551	649,551	100%	0	0	METROS CUADRADOS	481	481	100%	EL PROYECTO ES PARA LA TOTALIDAD DEL MUNICIPIO POR LO QUE ES URBANO Y RURAL
PROGRAMA HABITAT	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	2,118,316	2,118,316	2,118,316	2,118,316	100%	0	0	METROS CUADRADOS	8	8	100%	SEIS ACCIONES Y DOS OBRAS
PROGRAMA TU CASA DIFERENTE	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	24,300	METROS CUADRADOS	45	45	100%	COORDINACION CON EL DIF MUNICIPAL SE EJERCIERON EN ESTA OBRA \$24,300 DE LOS INTERESES GANADOS
PROGRAMA TU CASA FONHAPO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	961,381	961,381	961,381	570,027	59%	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	59%	COORDINACION DIF MUNICIPAL Y ESTETADO
APORTACION A MI CASA DIFERENTE	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	220,550	220,550	220,550	220,550	100%	0	0	METROS CUADRADOS	22	22	100%	APORTACION MUNICIPAL Y ESTATAL CON MATERIALES Y MANO DE OBRA DE LOS BENEFICIARIOS. 22 VIVIENDAS
APORTACION A RED MOVIL	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	56,782	56,782	56,782	56,782	100%	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	MEJORAMIENTO A DOS COMUNIDADES CON APORTACION MUNICIPAL Y ESTATAL EN MATERIALES Y MANO DE OBRA DE LOS BENEFICIARIOS.
APORTACION AL PROGRAMA DE VIVIENDA RURAL	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	150,000	150,000	150,000	150,000	100%	0	0	METROS CUADRADOS	205	205	100%	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA
MANTENIMIENTO															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción) 1	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones 11		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RURAL (DOTACION DE CUBIERTA SEGURA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	350,000	350,000	350,000	335,515	96%	0	0	0	METROS CUADRADOS	1	1	100%	
REHABILITACION CONSTRUCCION DE UNIDADES BASICAS DE VIVIENDA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
RED MOVIL MI CASA DIFERENTE	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	400,000	400,000	400,000	389,620	97%	0	0	0	METROS CUADRADOS	5	5	100%	
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	40,679	40,679	40,679	40,679	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	23	23	100%	
OTRAS OBRAS DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA OTROS																
VARIAS OBRAS DE MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	4,620,014	4,620,014	4,620,014	4,620,014	100%	0	0	0	PESOS	4,620,014	4,620,014	100%	
PROGRAMA FONHAPO	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	331,249	331,249	331,249	331,249	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PROGRAMA MI CASA DIFERENTE	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	596,573	596,573	596,573	596,573	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
CAMINOS RURALES CAMINOS DE SACACOSECHA CONSTRUCCION																
PROGRAMA CAMINO SACACOSECHAS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	80,000	80,000	80,000	80,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	6	6	100%	
REHABILITACION REHABILITACION DE CAMINOS SACA COSECHAS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	82,886	82,886	82,886	82,886	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
CAMINOS RURALES CONSTRUCCION																
PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO CARRETERA TEJABAN ENTRONQUE CARR. JUVENTINO ROSAS (PRIMERA ETAPA)	15-GUANAJUATO	EL TEJABAN	RURAL	3,124,492	3,124,492	3,124,492	2,173,992	70%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO DE VIALIDAD CAMINO A CERVERA ENTRONQUE BLV. EUQUERIO GUERRERO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	123,132	123,132	123,132	91,942	75%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN CARRETERA TEJABAN ENTRONQUE CARRETERA JUVENTINO ROSAS (PRIMERA ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	149,951	149,951	149,951	149,951	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
EMPEDRADO EMBOQUILLADO EN LA COM DE EL NOVILLO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	672,596	672,596	672,596	672,596	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
PAVIMENTACION DE CAMINO LA BARRANCA - CANDELAS	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,454,065	1,454,065	1,454,065	1,454,065	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL Y EQUIPO PARA EMPACADORA DE JITOMATE	2-ACAMBARO	JARAL DEL REFUGIO (EL JARAL)	RURAL	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	99%	
ASFALTADO DE CAMINO A LA MERCED EC (ACAMBARO CELAYA) 3A ASIGNACION	2-ACAMBARO	LA MERCED	RURAL	625,029	625,029	625,029	621,975	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	99%	
ASFALTADO DE CAMINO ENTRONQUE A CUTARO 1A ETAPA	2-ACAMBARO	CUTARO	RURAL	499,996	499,996	499,996	499,996	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO SACACOSECHAS	2-ACAMBARO	CUTARO	RURAL	39,956	39,956	39,956	0	0%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
APORTACION A SOP PARA EL PROYECTO CIRUCITO MOROLEON	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	
APORTACION AL PROGRAMA FIDER 2007	21-MOROLEON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	661,694	661,694	661,694	661,694	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	0%	SE REALIZARON VARIAS OBRAS PERO TODAS DE DIFERENTE INDOLE COMO FUERON REHABILITACIONES ELECTRICAS, PAVIMENTACIONES DE CALLES EN COMUNIDADES RURALES ES POR ESO QUE NO SE PONE NINGUNA PROGRAMACION Y ACUMULADO EN LA UNIDAD DE MEDIDA
ASFALTADO DE CAMINO ENTRONQUE A LA COMUNIDAD DE SAN VICENTE	4-APASEO EL ALTO	SAN VICENTE	RURAL	2,904,926	2,904,926	2,904,926	2,904,926	100%	0	0	0	KILOMETROS	2	2	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PAVIMENTACION ASFALTICA EN CAMINO PROLONGACION ALLENDE (APASEO-JEREQUARO)	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	396,906	396,906	396,906	396,906	100%	0	0	0	KILOMETROS	4	4	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
APERTURA DE CALLE UNAGATAL PRIMERA ETAPA	40-TIERRA BLANCA	LA CHAMAQUERA	RURAL	199,839	199,839	199,839	199,839	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE APERTURA DE CALLE LOS UGALDE PRIMERA ETAPA	40-TIERRA BLANCA	EL HARTON	RURAL	174,006	174,006	174,006	174,006	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE ACCESO A LAS CANAS	40-TIERRA BLANCA	FRACCION DE GUADALUPE	RURAL	136,296	136,296	136,296	136,296	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE A LA CAPILLA	40-TIERRA BLANCA	LAS MORAS	RURAL	114,932	114,932	114,932	114,932	100%	0	0	0 KILÓMETROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE LOS MARTINEZ PRIMERA ETAPA	40-TIERRA BLANCA	EL PANALITO	RURAL	116,917	116,917	116,917	116,917	100%	0	0	0 KILÓMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL CUARTA ETAPA	40-TIERRA BLANCA	PEÑA BLANCA UNO	RURAL	101,832	101,832	101,832	101,832	100%	0	0	0 KILÓMETROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA	40-TIERRA BLANCA	LA CHAMACUERA	RURAL	99,527	99,527	99,527	99,527	100%	0	0	0 KILÓMETROS	0	0	100%	
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS	40-TIERRA BLANCA	CERRO BLANCO	RURAL	21,472	21,472	21,472	21,472	100%	0	0	0 KILÓMETROS	0	0	100%	
EMPEDRADO DE CALLE A LA CAPILLA SEGUNDA ETAPA	40-TIERRA BLANCA	GUADALUPE	RURAL	52,397	52,397	52,397	52,397	100%	0	0	0 KILÓMETROS	0	0	100%	
EMPEDRADO DE CALLE AVENIDA LAS CAÑAS PRIMERA ETAPA	40-TIERRA BLANCA	EL TEPETATE	RURAL	149,916	149,916	149,916	149,916	100%	0	0	0 KILÓMETROS	0	0	100%	
EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL SEGUNDA ETAPA	40-TIERRA BLANCA	MILPA BLANCA	RURAL	400,000	400,000	400,000	424,345	106%	0	0	0 KILÓMETROS	0	0	100%	
CONS DE CAMINO XICHU-SAN DIEGO DE LAS PITAHAYAS SUBT. ENTR. DE CAMINO LOS PABLOS	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	0 KILÓMETROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARDAGANADOS	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	241,161	241,161	241,161	241,161	100%	0	0	0 KILÓMETROS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
INTEGRACION DE EXPEDIENTES TECNICOS PARA MANTENIMIENTO DE 7 CAMINOS RURALES PARA EL MUNICIPIO DE GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	84,315	84,315	84,315	84,315	100%	0	0	0 KILÓMETROS	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINO LA PALMA LOS LORENZOZ CARR SILAO SANFELIPE 1KM.	15-GUANAJUATO	LA PALMA	RURAL	819,999	819,999	819,999	819,999	100%	0	0	0 KILÓMETROS	4	4	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA LA PAVIMENTACION CON DOBLE RIEGO DE SELLO EN CARRETERA TEJABAN, ENTRONQUE CARRETERA JUVENTINO ROSAS (PRIMERA ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	54,014	54,014	54,014	54,014	100%	0	0	0 KILÓMETROS	0	0	0%	
ASFALTADO DE CAMINO EL FREÑO-LA ENREDADODRA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	3,094,884	3,094,884	3,094,884	3,094,884	100%	0	0	0 KILÓMETROS	2,167	2,167	100%	
ASFALTADO DE CAMINO SAN JOSE DE PEÑA-CASAS BLANCAS	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	801,192	801,192	801,192	801,192	100%	0	0	0 KILÓMETROS	1,040	1,040	100%	
MANTENIMIENTO DE CAMINOS	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	900,000	900,000	900,000	898,002	100%	0	0	0 KILÓMETROS	50	50	100%	
CONSER. CAMINO RURAL A LA COMUNIDAD DE SOTELO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	825,782	825,782	825,782	797,424	97%	300,000	300,000	KILÓMETROS	1	1	96%	CONTRATO DGOP/FISM003-08 ORDI CONTRUCCIONES S.A. DE C.V.
CONSER. CAMINO RURAL COM. SAN JOSE DE ULUAPA TRAMO LIBRAM	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	699,280	699,280	699,280	657,891	94%	0	0	0 KILÓMETROS	1	1	94%	CONTRATO DGOP/FISM020-08 ARQ. ARMANDO MARTINEZ
CONSERV. CAMINO VECINAL COM. EL GALLO-A CANAL ALTO DE CORIA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	29,544	29,544	29,544	29,544	100%	0	0	0 KILÓMETROS	1	1	100%	DGOP/FISM020-07 PEDRO CONEJO MANCERA
CONSERV. CAMINO VECINAL COM.EL MONTE- COM. LA VIRGEN	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	40,975	40,975	40,975	40,975	100%	0	0	0 KILÓMETROS	1	1	100%	DGOP/FISM018-07 LORA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.
CONSERV. CAM.VEC.COM. EL NACIMIENTO-A EL PUENTE COM. GUADALUPE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	41,941	41,941	41,941	41,941	100%	0	0	0 KILÓMETROS	1	1	100%	DGOP/FISM021-07 MAQUINARIA Y ASOCIADOS
CONSERV.CAMINO VECINAL TRAMO COM.DONA ROSA A OTEROS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	40,029	40,029	40,029	40,029	100%	0	0	0 KILÓMETROS	1	1	100%	DGOP/FISM023-07 ING. J. VENTURA SIERRA CABRERA
CONSERV.CAMINO VEC.LA ODEÑA-A-COM.ALTO CORIA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	128,681	128,681	128,681	128,681	100%	0	0	0 KILÓMETROS	1	1	100%	
CONSERV.CAM.VECINAL TRAMO ENTR.CARR.SAL-IRAP. A LA COM.SAN VICENTE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	25,535	25,535	25,535	25,535	100%	0	0	0 KILÓMETROS	1	1	100%	DGOP/FISM025-07 LORA CONSTRUCTORA,S.A. DE C.V.
CONSERV.CAM.VEC.TRAMO COM.BARRON A ENTRONQUE CARR.COM.LA ORDENA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	29,544	29,544	29,544	16,116	55%	0	0	0 KILÓMETROS	1	1	54%	DGOP/FISM022-07 MAQUINARIA Y ASOCIADOS
CONSERV.DE CAMINO VECINALTRAMO COM.SANTO DOMINGO-LA PALMA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	45,792	45,792	45,792	45,792	100%	0	0	0 KILÓMETROS	1	1	100%	DGOP/FISM024-07 ING. FELIPE CERVANTES PEREZ
REHABILITACION															
ASFALTADO DE CAMINO OJO DE AGUA DE MENDOZA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,204,414	1,204,414	1,204,414	1,204,414	100%	0	0	0 KILÓMETROS	248	248	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1 CONSERV. CAMINO ENTRENQUE CARR.-STO. DOMINGO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	35,742	35,742	35,742	30,978	87%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	86%	DGOP/FISM/019-07 LORA CONSTRUCTORA, S.A. DE C.V.
REHABILITACION CAMINO ASFALTICO LIBR-VALLE DE SANTIAGO A CAMINO DE MANCERA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	145,627	145,627	145,627	145,627	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	PAGO DE ESTIMACION 10 VOLUMENES EXCEDENTES CAMINO MANCERA DE CONTRATO DGOP/FISM/015-06
REHABILITACION DE CALLE EL LIMON	40-TIERRA BLANCA	CERRO COLORADO	RURAL	98,558	98,558	98,558	98,558	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL EL GUADALUPE-JUANICA PRIMERA ETAPA	40-TIERRA BLANCA	GUADALUPE	RURAL	172,708	172,708	172,708	172,677	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	OBRA COMPLEMENTADA CON RECURSO DEL RAMO 33 F1 2008 86,680 PESOS Y 2005 POR 209 840 PESOS.
REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL EL PROGRESO EL GUADALUPE PRIMERA ETAPA	40-TIERRA BLANCA	GUADALUPE	RURAL	313,878	313,878	313,878	313,878	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
REHABILITACION DE CALLE PRINCIPAL PRIMERA ETAPA	40-TIERRA BLANCA	XOCOXCOTLE	RURAL	190,051	190,051	190,051	190,051	100%	0	0	0	KILOMETROS	0	0	100%	
REHABILITACION DE CAMINO DON BLAS-MONTE PRIETO	40-TIERRA BLANCA	MONTE PRIETO	RURAL	832,593	832,593	832,593	832,593	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
REHABILITACION DE CAMINO PRINCIPAL ZAPOTE-MILPA BLANCA-VILLA UNION TERCERA ETAPA	40-TIERRA BLANCA	EL ZAPOTE	RURAL	744,270	744,270	744,270	744,805	100%	0	0	0	KILOMETROS	1	1	100%	
MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUCCION																
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL	40-TIERRA BLANCA	DON BLAS	RURAL	52,774	52,774	52,774	52,774	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	100	100	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL	40-TIERRA BLANCA	EL APARTADERO	RURAL	118,976	118,976	118,976	118,976	100%	0	0	0	METROS CUADRADOS	350	350	100%	
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE PRINCIPAL	40-TIERRA BLANCA	LAS MORAS	RURAL	100,000	100,000	100,000	0	0%	0	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	OBRA CANCELADA
RAMPA CONSTRUCCION DE RAMPAS EN MORAS DE TACAMBARILLO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	182,000	182,000	182,000	182,000	100%	0	0	0	RAMPA, METROS CUADRADOS	30	30	100%	
VADO CONSTRUCCION DE VADO	40-TIERRA BLANCA	EL SALTO	RURAL	57,495	57,495	57,495	59,985	104%	0	0	0	METROS CUADRADOS	200	200	100%	
INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL INFRAESTRUCTURA AGRICOLA																
LIMPIEZA Y DESAZOLVE CANAL SANDUUELA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	70,000	70,000	70,000	70,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	0	0%	
AMPLIACION DE RED TELEFONICA PARA EL CADER CENTRO GERONTOROLOGICO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	53,367	53,367	53,367	53,367	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	OFICINA CADER MUNICIPAL (CENTRO DE ATENCION AL DESARROLLO RURAL)
PROGRAMA DE DASARROLLO RIRRAL MUNICIPALIZADO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	419,680	419,680	419,680	419,680	100%	0	0	0	HECTAREA	38	38	100%	COORDINACION CON LA SAGARPA Y SEC. DESARROLLO AGROPECUARIO
PROGRAMA BORDERIAS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	240,000	240,000	240,000	240,000	100%	0	0	0	HECTAREA	38	38	100%	
PROGRAMA INSUMOS AGRICOLAS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1,386	1,386	100%	
AMPLIACION PROGRAMA DE INSUMOS AGROPECUARIOS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	208,961	208,961	208,961	208,961	100%	0	0	0	HECTAREA	667	667	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA FIDER	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
ADQUISICION DE SEMILLA DE RIEGO Y TEMPORAL	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,029	35,029	35,029	35,029	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
AMPIACION, REHABILITACION Y DESASOLVES DE ARROYOS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	341,448	341,448	341,448	341,448	100%	0	0	0	HECTAREA	2	2	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
APOYOS A LA PRODUCCION	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	26,725	26,725	26,725	26,725	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
CONTROL DE PLAGAS Y MALEZAS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	187,444	187,444	187,444	187,444	100%	0	0	0	HECTAREA	10	10	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PAPIR 2007, PROYECTOS PRODUCTIVOS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,490,340	1,490,340	1,490,340	1,490,340	100%	0	0	0	HECTAREA	10	10	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PROGRAMA AGRICOLA SILOS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	93,502	93,502	93,502	93,502	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
PROGRAMA INSUMOS OPORTUNOS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,914,342	1,914,342	1,914,342	1,914,342	100%	0	0	0	HECTAREA	10	10	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
REHABILITACION DE BORDOS	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	257,156	257,156	257,156	257,156	100%	0	0	0	HECTAREA	10	10	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
CONSERVACION																
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA INSECTICIDAS Y BRIGADAS CONTRA EL CHAPULIN	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA INSUMOS AGRICOLAS	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA SACACOSECHAS	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA SEMILLA MEJORADA Y AGROQUIMICOS	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	HECTAREA	1	1	100%	
PROGRAMA OPCIONES PRODUCTIVAS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	48,436	48,436	48,436	48,436	100%	0	0	0	HECTAREA	6	6	100%	PROYECTOS
INFRAESTRUCTURA AGROINDUSTRIAL																
CONSTRUCCION																
PROGRAMA DE EMPLEO TEMPORAL	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	184,248	184,248	184,248	184,248	100%	0	0	0	TALLER	5	5	100%	
AMPLIACION																
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA CULTIVOS ALTERNATIVOS	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA PROYECTOS PRODUCTIVOS	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	380,300	380,300	380,300	380,300	100%	0	0	0	TALLER	1	1	100%	
APORTACION AL SINACATRI	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	35,000	35,000	35,000	0	0%	0	0	0	TALLER	5	0	0%	ACCIONES CANCELADAS
EQUIPAMIENTO																
FTO A LA PRODUCCION Y PRODUCTIVIDAD/FTO A LA MICROEMPRESA	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	250,000	250,000	250,000	250,000	100%	0	0	0	BODEGA	1	1	100%	
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA MUNICIPALIZACION	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0	MOLINO	1	1	100%	
PROGRAMA ALIANZA PARA EL CAMPO	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	339,188	339,188	339,188	339,188	100%	0	0	0	TALLER	2	2	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
073	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	24,561	24,561	24,561	24,561	100%	0	0	0	TALLER	2	2	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
APORTACION AL PIASRE	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	340,187	340,187	340,187	340,187	100%	0	0	0	TALLER	8	8	100%	
INFRAESTRUCTURA PECUARIA																
CONSTRUCCION																
APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA DE BORDERIA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	160,000	160,000	160,000	160,000	100%	0	0	0	ESTABLO/APRISCO	1	1	100%	
INFRAESTRUCTURA PESQUERA/ACUICOLA																
MANTENIMIENTO																
APORTACION MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA DE PSICULTURA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
OTRAS ACCIONES DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL																
OTROS																
VARIAS OBRAS DE CAMINOS RURALES	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	12,271,985	12,271,985	12,271,985	12,271,985	100%	0	0	0	PESOS	12,271,985	12,271,985	100%	
VARIAS OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	8,869,835	8,869,835	8,869,835	8,869,835	100%	0	0	0	PESOS	8,869,835	8,869,835	100%	
BORDO LA SALTRERA DEL CAPULIN 3A. ETAPA	32-SAN JOSE ITURBIDE	EL CAPULIN	URBANO	347,987	347,987	347,987	347,987	100%	0	0	0	METROS CUBICOS	1	1	100%	
ADQUISICION DE GANADO BOVINO, CAPRINO Y OVINO	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	316,567	316,567	316,567	316,567	100%	0	0	0	ACCION	40	40	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
CULTIVOS DE ALTERNATIVA	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	50,161	50,161	50,161	50,161	100%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
GASTOS DE OPERACION PROGRAMAS RURALES	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,660	9,660	9,660	0	0%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PROGRAMA HUERTOS FAMILIARES	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	9,478	9,478	9,478	9,478	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REHABILITACION DE VIVERO MUNICIPAL	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	129,693	129,693	129,693	129,693	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PROG. DE USO SUSTENTABLE DE LOS REC. NAT. PARA LA PRODUCCION PRIM. 2009	40-TIERRA BLANCA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	47,804	47,804	47,804	47,804	100%	0	0	ACCION	41	41	100%	ACCIONES EJECUTADAS CON RECURSO ESTATAL POR 749,101 PESOS, FEDERAL POR 1,295,639 PESOS Y MUNICIPAL 370,000 QUE CORRESPONDEN DEL FONDO T RAMO 33 2009 56419 PESOS Y RAMO 33 2005 285,777 PESOS
GASTOS INDIRECTOS															
ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE LAS OBRAS															
PROYECTO CALLE ABELARDO LEAL, ARROYO LAS LIEBRES	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	211,951	211,951	211,951	211,951	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE ARROYO SOBRE EL GRANIZO COL PALOTE	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	169,170	169,170	169,170	169,170	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO LA PATISNITLDEJA Y HACIENDA ARRIBA	20-LEÓN	LA PATIÑA	RURAL	824,977	824,977	824,977	824,977	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTO IMAGEN URBANA NUEVO VALLE DE MORENO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	319,003	319,003	319,003	303,596	95%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTOS DE PAVIMENTACION DE VARIAS CALLES FIDOC	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	334,192	334,192	334,192	334,192	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTOS DE PAVIMENTACION VARIAS CALLES FIDOC	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	230,602	230,602	230,602	230,601	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTOS DE PAVIMENTACION VARIAS CALLES FIDOC	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	251,458	251,458	251,458	251,458	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PLAN PARCIAL DE ZONA DEL RESCATE DEL CENTRO HISTORICO	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	389,735	389,735	389,735	389,735	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL CENTRO HISTORICO	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	141,322	141,322	141,322	141,322	100%	0	0	ACCION	2	1	50%	
PROYECTO EJECUTIVO ECOTURISTICO	21-MOROLEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS															
PROYECTO CIRCUITO CALLE CONEJO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	144,600	144,600	144,600	144,600	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO NORPONIENTE	21-MOROLEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	310,370	310,370	310,370	310,370	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
INDIRECTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	275,712	275,712	275,712	275,712	100%	0	0	ASESORIA	1	1	100%	INDIRECTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL 5 10 801 905 00 2007 CTA. 5-10-611-820-00 REMANENTE 2008
ESTUDIOS Y PROYECTOS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	4,513,536	4,513,536	4,513,536	4,513,536	100%	0	0	ESTUDIO	0	0	0%	
INTEGRACION DE PROPUUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS															
ELABORACION DE PROYECTOS	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	813,465	813,465	813,465	469,665	58%	4,578	0	EXPEDIENTE	30	20	67%	POR EJECUTAR
CONSTRUCCION DE BORDOS CON EL PROGRAMA FIBORDE	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	364,751	364,751	364,751	364,751	100%	91,789	91,789	M2. BORDO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CANCHA DE USOS MULTIPLES	45-XICHU	PIEDRAS PINTADAS	RURAL	825,570	825,570	825,570	825,570	100%	10,000	10,000	CANCHA	1	1	100%	
CONVENIO MICROREGIONES	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	467,088	467,088	467,088	467,088	100%	6,479	6,479	PROYECTO	1	1	100%	
DISEÑO ESTRUCTURAL PARA CUBIERTA EN CANCHA ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ	45-XICHU	XICHU	URBANO	34,725	34,725	34,725	34,725	100%	21,970	21,970	PROYECTO	1	1	100%	
DRENAJE Y LETRINAS CONVENIO CON CEAG	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	243,387	243,387	243,387	243,387	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
ELAB. DE PROJ. BAÑOS Y CABAÑA PI CENTRO ECOT. EL PLATANAL Y PROJ. DE OFIC. ADMIVAS	45-XICHU	XICHU	URBANO	13,800	13,800	13,800	13,800	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ELABORACION DE ESTUDIO DE MEC DE SUELOS DEL CAMINO TIPO E PASO DE GUILL. CIENEGUITA	45-XICHU	PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZON)	RURAL	74,877	74,877	74,877	74,877	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
EST DE MEC. DE SUELOS PI EL ANDADOR BENITO JUAREZ CALLE PROL. CALV. SALIDA A FINAL.	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	20,677	20,677	20,677	20,677	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
EST DE MEC DE SUELOS CALLE PRIN. EN LA SABILA, CAMINO SN DGO DE LAS PITAHAYAS-LA HIGUER	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	67,557	67,557	67,557	67,557	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
EST DE IMP AMBIEN DIFERENTES COM (PUENTE LLANO GRANDE, ZAMORANO Y SAN DIEGO ETC	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	135,089	135,089	135,089	135,089	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS DIFERENTES COMUNIDADES	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	146,362	146,362	146,362	146,362	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
ESTUDIO PREL DE INGENIERIA PARA DISEÑO ESCT. CUBIERTA DE CANCHA DE USOS MULT ESC TEL	45-XICHU	PASO DE GUILLERMO (SAGRADO CORAZON)	RURAL	31,970	31,970	31,970	31,970	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	45-XICHU	XICHU	URBANO	278,936	278,936	278,936	278,936	100%	32	32	OTROS	1	1	100%	
MI CASA DIFERENTE Y FONAHAPO	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	687,692	687,692	687,692	687,692	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PAGO DE DERECHOS SEMARNAT PUENTE ADJUNTAS Y LLANETES	45-XICHU	ADJUNTAS	RURAL	84,578	84,578	84,578	84,578	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PAGO DER PUENTE LLANO GRANDE SAN DGO, ZAMORANO Y CAMINO PUERTO CHIQUILAGRO	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	175,590	175,590	175,590	175,590	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROGRAMA EMPLEO TEMPORAL	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	154,400	154,400	154,400	154,400	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA DE APOYO PARA VIVIENDA Y PISO FIRME	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	368,673	368,673	368,673	368,673	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO SOCIAL	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	1,489,000	1,489,000	1,489,000	1,489,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROGRAMA MUNICIPALIZADO	45-XICHU	XICHU	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO ECOTURISTICO EL PLATANAL	45-XICHU	EL PLATANAL	RURAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO DE ECOLOGIA PARA LA ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	45-XICHU	XICHU	URBANO	100,005	100,005	100,005	100,005	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE SALIDA A LLANO GRANDE	45-XICHU	XICHU	URBANO	40,000	40,000	40,000	40,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO PUERTO CHIQUITO A LA COMUNIDAD DEL MILAGRO	45-XICHU	SAN MIGUEL DE LAS CASITAS (CASITAS)	RURAL	367,508	367,508	367,508	367,508	100%	1	1	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE VEHICULAR HERMITA	45-XICHU	XICHU	URBANO	72,333	72,333	72,333	72,333	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTOS Y ESTUDIOS VARIAS COMUNIDADES	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	146,001	146,001	146,001	146,001	100%	2,248	2,248	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTOS PRODUCTIVOS	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	35,000	35,000	35,000	35,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
RECONVERSION PRODUCTIVA	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
REGULARIZACION DE EXPEDIENTES ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	29,149	29,149	29,149	29,149	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION DE BORDO LA CAZUELITA EL RUCIO	45-XICHU	EL RUCIO	RURAL	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	3,498	3,498	M2. BORDO	1	1	100%	
REHABILITACION DE BORDO	45-XICHU	EL RUCIO	RURAL	35,455	35,455	35,455	35,455	100%	0	0	M2. BORDO	3	3	100%	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VEHICULOS ASIGNADOS A OBRA															
0.6% G INDIRECTOS CONTRALORIA	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	32,313	32,313	32,313	21,173	66%	0	0	VEHICULO	2	2	100%	EL RECURSO ASIGNADO A LA PARTIDA DE GASTOS INDIRECTOS DE CONTRALORIA MPLA, RESULTADO DEL REMANENTE 2007 ES DE 24,660.39 LOS CUALES SE DISTRIBUYERON PARA EL PAGO DE COMBUSTIBLE Y MTO DE LOS VEHICULOS UTILIZADOS POR LA DEPENDENCIA PARA LA SUPERVISION Y CONTROL DE OBRA PUBLICA. PARA ESTE 2009 EL REMANENTE ES DE 11,170.00 DISTRIB. EN UN 1 LOTE CON 2 PARTIDAS CONTABLES(CAPACITACION Y VIATICOS NACIONALES) AJM SIN EJERCICIO DE RECURSO.
2.4% GASTOS INDIRECTOS	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129,253	129,253	129,253	128,079	99%	29	0	VEHICULO	3	3	100%	SALDO DEL RUBRO DE GASTOS INDIRECTOS PARA EL AÑO 2009 CORRESPONDE A UN REMANTE DE 1,174.00 EL CUAL SE DESIGNO PARA EL PAGO DE MATERIALES Y UTILES DE OFICINA DE LA DIR. DE OBRAS PUBLICAS. SE INCLUYEN LOS RENDIMIENTOS GENERADOS EN 2008 PARA EL EJERCICIO 2009 EL SALDO DE LA CUENTA BANCARIA DONDE SE MANEJABA ESTE RECURSO SE TRAPASO A LA CTA. DEL FAISM 2008 POR EFECTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES. POR LO QUE LOS RENDIMIENTOS SER REFLEJARAN DENTRO DE LOS REPORTADOS EN EL FAISM 2008
OTROS ACCIONES RELACIONADAS CON GASTOS INDIRECTOS															
ACTIVIDADES DE PARTICIPACION COMUNITARIA, COL. MARTERES 22 DE ABRIL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	168,073	168,073	168,073	168,073	100%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	
CAMPANA Y CURSO CONTRA LAS ADICCIONES (SEGUNDA ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	52,000	52,000	52,000	52,000	100%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	
CURSO Y CAMPANA DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR (SEGUNDA ETAPA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	52,356	52,356	52,356	52,356	100%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	
CURSOS DE CAPACITACION PARA ADULTOS Y NIÑOS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	188,160	188,160	188,160	188,160	100%	0	0	CAPACITACION	15	15	100%	
ESTIMULOS A LA EDUCACION BASICA (BECAS)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,577,150	2,577,150	2,577,150	2,577,150	100%	0	0	BECA	13,020	13,020	100%	
GASTOS INDIRECTOS PARA LAS AREAS INVOLUCRADAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,197,689	1,197,689	1,197,689	1,197,575	100%	0	0	ACCION	12	11	92%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,399,613	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
PROYECTO DE MODERNIZACION CATASTRAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,596,200	1,596,200	1,596,200	1,596,200	100%	0	0	ACCION	2	2	100%	
VARIAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACION COMUNITARIA, COL LASTERESAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	168,611	168,611	168,611	168,611	100%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	
VARIAS ACTIVIDADES DE PARTICIPACION COMUNITARIA, COL LOMAS DE CERVERA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	180,944	180,944	180,944	180,944	100%	0	0	CAPACITACION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS AREAS INVOLUCRADAS	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	217,967	217,967	217,967	217,967	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS DE CONTRALORIA	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	57,818	57,818	57,818	57,818	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS DE CONTRALORIA	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	54,032	54,032	54,032	54,032	100%	0	0	ACCION	11	11	100%	
GASTOS INDIRECTOS DE DI.DE.SO.	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	22,259	22,259	22,259	20,784	93%	0	0	ACCION	2	0	13%	NO SE PUEDE PONER UNA UNIDAD DE MEDIDA PUES SE COMPRARAN VARIOS ACTIVOS FIJOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA OFICINA Y SE COMPRARAN MATERIALES Y UTILS DE OFICINA.
GASTOS INDIRECTOS DE TESORERIA	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	49,094	49,094	49,094	0	0%	1,054	0	ACCION	3	0	0%	NO SE PUEDE ESPECIFICAR CUANTAS CAPACITACIONES O CUANTOS ACTIVOS Y CUANTOS MANTENIMIENTOS SE REALIZARAN Y LUEGO DARLE UN NUMERO DE MEDIDA SIMULTANEO
HONORARIOS DE TESORERIA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,879,683	1,879,683	1,879,683	1,879,683	100%	0	0	PESOS	1,879,683	1,879,683	100%	
INTERESES	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	0	0	0	0	0%	36,548	0	PESOS	0	0	0%	
VARIOS GASTOS INDIRECTOS DE INFRAESTRUCTURA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	2,577,035	2,577,035	2,577,035	2,577,035	100%	0	0	PESOS	2,577,035	2,577,035	100%	
RECURSO REPORTADO AL 4TO. TRIMESTRE DE 2007	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,613,083	4,613,083	4,613,083	4,613,083	100%	0	0	LOTE	12	12	100%	AL 4TO. CUATRIMESTRE FUERON CAPTURADOS LOS SIGUIENTES FOLIOS CON EL ESTATUS DE REVISADO POR EL ESTADO: 52103,52106,52107,52108,52109, 52110, 52111, 52112,52113,52114,52115 Y 52116.
2.4% GASTOS INDIRECTOS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	415,675	415,675	415,675	412,105	99%	0	0	OTROS	1	1	99%	(COMPRA DE EQUIPOS DE OFICINA Y PROGRAMAS)
.6% INDIRECTOS CONTRALORIA MUNICIPAL	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	103,919	103,919	103,919	103,913	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	SPOT PUBLICITARIOS
INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL Y CERTIFICACIONES BANCARIAS	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	79,856	79,856	79,856	78,635	98%	0	0	MUNICIPIO	79,856	78,635	98%	EL SALDO POR EJERCER CORRESPONDE AL MONTO DE LAS CERTIFICACIONES BANCARIAS
INTERESES	32-SAN JOSE ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	88,000	0	MUNICIPIO	0	0	0%	
GASTOS INDIRECTOS PARA CONTRALORIA MUNICIPAL	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	198,002	198,002	198,002	198,002	100%	0	0	ACCION	1	0	0%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
GASTOS INDIRECTOS DE CONTRALORIA	45-XICHU	XICHU	URBANO	62,838	62,838	62,838	62,838	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	45-XICHU	XICHU	URBANO	26,920	26,920	26,920	26,920	100%	0	0	AUDITORIA	1	1	100%	
SERVICIOS PERSONALES DE CONTROL Y SUPERVISION DE OBRAS SUPERVISION EXTERNA PARA RESTAURACION DE LA BASILICA COLEGIATA DE NUESTRA SEÑORA DE GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	256,200	256,200	256,200	255,440	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS DE CONTRALORIA	19-JERECUARO	JERECUARO	URBANO	267,554	267,554	267,554	267,530	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	19-JERECUARO	JERECUARO	URBANO	1,337,774	1,337,774	1,337,774	1,279,072	96%	0	0	SUPERVISION	24	24	100%	
INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,563,653	1,563,653	1,563,653	1,563,653	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	96%	INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS CUENTA 5 10 601 904 00 2007 CTA.5-10-611-805-00 REMANENTE 2008
GASTOS INDIRECTOS OBRAS PUBLICAS, TESORERIA Y DESARROLLO SOCIAL	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	971,294	971,294	971,294	971,294	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
GASTOS INDIRECTOS	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	332,214	332,214	332,214	382,717	115%	0	0	ASISTENCIA	4	4	100%	
GASTOS INDIRECTOS CONTRALORIA MUNICIPAL	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	83,054	83,054	83,054	75,734	91%	0	0	TRabajador	1	1	100%	
PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL OPERATIVA															
ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS															
DIFUSION DEL FONDO	21-MOROLEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	37,825	37,825	37,825	27,097	72%	0	0	METROS CUADRADOS	0	0	0%	AQUI EXISTE UN ERROR PUES NO SON REACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, SINO QUE ES PUBLICACION DE OBRAS ECHAS CON EL FONDO, ES POR ESO QUE NO TIENE MEDIDA
ADQUISICION DE EQUIPO Y MATERIAL															
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	192,740	192,740	192,740	192,740	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	793,965	793,965	793,965	742,361	93%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
INDIRECTOS DE TESORERIA	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	313	313	313	313	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
DESARROLLO INSTITUCIONAL 2%	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	107,710	107,710	107,710	107,710	100%	0	0	EQUIPO	2	2	100%	SE ADQUIRIERON 2 COMPUTADORAS MAS ACCESORIOS PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
2% PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	346,396	346,396	346,396	249,152	72%	0	0	EQUIPO	1	1	72%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	276,845	276,845	276,845	276,820	100%	0	0	EQUIPO	14	14	100%	
MOBILIARIO															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11	
ACTIVOS FIJOS	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	19,777	19,777	19,777	19,777	100%	0	0	MOBILIARIO	0	0	0%	
SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
ASESORIA EN SISTEMAS Y ASISTENCIAS TÉCNICAS	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	47,077	47,077	47,077	21,342	45%	0	0	SISTEMA	0	0	0%	NO PONGO CUANTAS ASESORIAS PUES ESTAS DEPENDERAN DE COMO SE VALLA DESARROLANDO EN PROGRAMA CONTABLE Y LAS MODIFICACIONES PARA ENTREGAR LA CUENTA PUBLICA Y LO QUE SE TENGA QUE ADICIONAR.
ORGANIZACIONAL															
CAPACITACION Y ACTUALIZACION															
CAPACITACION	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	78,881	78,881	78,881	41,480	53%	0	0	HORAS CURSO	8	4	50%	
TÉCNICAS															
ASISTENCIA / ASESORIA TÉCNICA															
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	665,382	665,382	665,382	665,378	100%	0	0	HORAS ASISTENCIA/ASESORIA	12	12	100%	
OTRAS ACCIONES DEL PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL															
OTROS															
ASISTENCIA TECNICA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,384,866	1,384,866	1,384,866	1,384,866	100%	0	0	PESOS	1,384,866	1,384,866	100%	
VARIAS OBRAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	607,202	607,202	607,202	607,202	100%	0	0	PESOS	607,202	607,202	100%	
VARIAS OBRAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	2,070,549	2,070,549	2,070,549	2,070,549	100%	0	0	PESOS	2,070,549	2,070,549	100%	
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,303,045	1,303,045	1,303,045	1,303,045	100%	0	0	ACCION	1	1	93%	CUENTA DE PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL 2007
PROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	651,216	651,216	651,216	651,216	100%	0	0	ACCION	4	4	100%	CIFRAS PRELIMINARES AL ENVIO DE LA CUENTA PUBLICA, CIERRE Y MODIFICACION AL PRESUPUESTO
PROGRAMA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL MUNICIPAL	45-XICHU	XICHU	URBANO	225,359	225,359	225,359	225,359	100%	0	0	PROGRAMA	1	1	100%	
<b>FORTAMUN</b>				<b>852,218,142</b>	<b>852,218,142</b>	<b>852,218,142</b>	<b>849,928,261</b>	<b>100%</b>	<b>12,799,072</b>	<b>8,368,040</b>		<b>383,910,949</b>	<b>362,739,553</b>	<b>94%</b>	
<b>INVERSION</b>															
OBRA PUBLICA															
CONSTRUCCION															
CALLE DE ACCESO A LA CASA VOZ JOVEN	21-MOROLEÓN	EL CORRALÓN	RURAL	218,705	218,705	218,705	218,705	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CALLE INDEPENDENCIA DE QUIAHUYO	21-MOROLEÓN	QUIAHUYO	RURAL	200,309	136,764	136,764	110,009	80%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CAMINO LA LOMA AMOLES	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	2,449,481	2,449,481	2,449,481	2,449,481	100%	0	0	OBRA	1	1	50%	AQUI SOLO SE MUESTRA EL PRESUPUESTO PARA EL CAMINO LA LOMA-AMOLES SOLO QUE NO SE PUEDE CORREGIR LO DE SERVICIO SPUBLICOS Y ESTOS ESTAN ACUMULADOS EN EL LA OTRA SOLICITUD.
FINQUITO A LA CALLE AGUAJE	21-MOROLEÓN	RANCHO NUEVO	RURAL	99,891	99,891	99,891	99,891	100%	151,688	127,300	OBRA	1	1	100%	EL TOTAL EJERCIDO ES LA SUMA DE LOS INTERESES Y LA DIFERENCIA DEL TOTAL ANUAL
C. DE BARDA TRAMO ORIENTE, E. SEC. TECN. 54	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	46,298	46,298	46,298	46,298	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE
C. DE CENTRO DE DESARROLLO GERONTOLOGICO	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	600,000	600,000	600,000	600,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	PARA CUBRIR LA APORTACION MUNICIPAL SI CONVENIO DE COLABORACION PARA EL OTORGAMIENTO DE APOYO ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE DESARROLLO GERONTOLOGICO DE FECHA DE FIRMA 14 DE MARZO DE 2007
C. DE PUENTE PEATONAL Y ACC. COL. LAS CRUCITAS	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	245,953	245,953	245,953	245,953	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100% FISICA Y FINANCIERAMENTE. SE REGISTRO UNA ECONOMIA EN LA EJECUCION DE LA OBRA
LINEA DE CONDUCCION DE PUENTE LAS CRUCITAS	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	440,000	440,000	440,000	440,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO MPR/SAP/001-2007 PARA LA CONSTRUCCION DE LA LINEA DE CONDUCCION
PAVIMENTACION&CACUTEEN DE CALLE DIAZ ORDAZ.	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	245,301	245,301	245,301	245,301	100%	6,898	6,898	METROS CUADRADOS	2,170	2,170	100%	OBRA CONTRATADA MEDIANTE ASIGNACIONES PRESUPUESTALES. UNA DE LAS CUALES ES CON RECURSO DEL FONDO II 2007
PAVIMENTACION CON CARP. ASF. EN PRIVADA AQUILES SERDAN	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	41,154	41,154	41,154	41,154	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%. FISICA Y FINANCIERAMENTE. CON ECONOMIA EN EJECUCION
PROGRAMA DE DES. SOCIAL RURAL	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,929,219	2,929,219	2,929,219	2,929,219	100%	0	0	CONVENIO	2	2	100%	PARA CUBRIR LA APORTACION MUNICIPAL EN LA REALIZACION DE OBRAS Y ACCIONES S/CONVENIOS SDSH-GTO-PDSR-122/2007 YSDSH-GTO-PDSR-152/2007
PROGRAMA DE PARTICIPACION MIGRANTE 3X1	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	275,000	275,000	275,000	275,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	PARA REGISTRAR LA APORTACION MUNICIPAL AL PROG. DE PART. MIGRANTE 3X1 S/ACUERDO DE COORDINACION DGNAC-510-2052-2007 Y ANEXO TECNICO NO 009 PARA LA EJECUCION DE OBRA PUBLICA.
PROGRAMA DESARROLLO REGIONAL CON EQUIDAD	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	CONVENIO	1	1	100%	PARA CUBRIR LA APORTACION MUNICIPAL AL CONVENIO SDSH-GTO-PDRE-020/2007 PARA LA EJECUCION DE LA OBRA C. DE BLVD. INDEPENDENCIA 2A. ETAPA, CAB. MPLA.
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COL. SAN GONZALO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	6,038	6,038	6,038	6,038	100%	0	0	PROYECTO	1	1	70%	ELABORACION DE SERVICIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFF/MSG/001-07 INGENIERIA ESPECIALIZADA DEL BAJIO 2008
ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE LOMA DE SAN ANTONIO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	19,550	19,550	19,550	19,550	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL CONTRATO DGDUFF/SE/002-07 INGENIERIA ESPECIALIZADA DEL BAJIO 2008

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
COLECTOR PLUVIAL DE LA CALLE SOL	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	64,107	64,107	64,107	64,107	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFM/SD/005-07 ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS 2008
COLECTOR PLUVIAL DEL FRACC. VILLAS DEL VALLE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	18,900	18,900	18,900	18,900	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	70%	ELABORACION DE SERVICIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFM/SD/004-07 AYALA RAMIREZ JOSE LUIS 2008
DERECHOS DE AGUA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	386,000	386,000	386,000	386,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	DERECHOS DE AGUA 5 10 602 949 00 CTA. 5-10-612-874-00 DERECHOS DE AGUA. REMANENTE 2008
DEUDA PUBLICA ( PAVIMENTO FRACCIONAMIENTO VILLARREAL )	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	760,000	760,000	760,000	760,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	DEUDA PUBLICA 5 10 602 952 00 CTA.5-10-612-877-00 REMANENTE 2008
DRENAJE SANITARIO CALLE LIBERTAD	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	8,625	8,625	8,625	8,625	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFM/SD/001-07 ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS 2008
INDIRECTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	395,841	395,841	395,841	395,841	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	INDIRECTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL 5 10 602 975 00 2007
LEVANTAMIENTO TOP EJIDO CUATRO DE ALTAMIRA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,380	1,380	1,380	1,380	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ELABORACION DE ESTUDIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFM/SE/022-07 TOVAR GEOSYSTEM. S.A DE C.V. 2008
LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO CALLE SOL	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	32,352	32,352	32,352	32,352	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFM/LEV/020-07 ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS 2008
OBRA CIVIL Y GAVETAS DE PANTEONES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,662,672	1,662,672	1,662,672	1,662,672	100%	0	0	0	OBRA	1	1	83%	OBRA CIVIL Y GAVETAS DE PANTEONES 5 10 602 986 00 CTA. 5-10-612-887-00 REMANENTE 2008
PARQUE VILLAS DEL VALLE FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL VALLE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	441,810	441,810	441,810	441,810	100%	0	0	0	OBRA	1	1	51%	PARQUE VILLAS DEL VALLE FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL VALLE DGO/REP/006/07 ING. ROLANDO ALCANTARA TORRES CONVENIDO CON SEDESOL REMANENTE 2008
PAVIMENTACION DE LA CALLE LAZARO CARDENAS EN LA COM. LOS LOBOS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	20,748	20,748	20,748	20,748	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL CONTRATO DGDUFFM/SE/016-07 ARG. LUIS ALFREDO GLEZ SALDAÑA 2008
PAVIMENTACION DEL ANDADOR ROBLES FRACC. INFONAVIT 1	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	15,550	15,550	15,550	15,550	100%	0	0	0	METROS	1	1	70%	ELABORACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFM/SE/009-07 ING. SERGIO CEJA SALGADO 2008
PAVIMENTO ASFALTICO DE LAS CALLES FERROCARRILeros, INSURGENTES Y MINEROS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	31,050	31,050	31,050	31,050	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFM/SE/008-07 AYALA RAMIREZ JOSE LUIS
PAVIMENTO CALLE PASEO RIO LERMA COL LA HERRADURA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	32,200	32,200	32,200	32,200	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	70%	ELABORACION DE SERVICIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFM/SE/023-07 GEOMETRIC CONSTRUCCIONES 2008
PAVIMENTO DE LA AVENIDA VERACRUZ	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	345,223	345,223	345,223	345,223	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFM/SE/018-07 ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS 2008
PAVIMENTO DE LA CALLE COMUNICACION PONIENTE TRAMO COL. INFONAVIT 1 - CALLE MARCELINO JUAREZ	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	39,555	39,555	39,555	39,555	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFM/SE/013-07 ING. SERGIO CEJA SALGADO 2008
PAVIMENTO DE LA CALLE COMUNICACION PONIENTE TRAMO INFONAVIT 1 A MARCELINO JUAREZ, COL. BENITO JUAREZ	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	35,832	35,832	35,832	35,832	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFM/SE/012-07 ING. SERGIO CEJA SALGADO 2008
PAVIMENTO DE LA CALLE ESTADO DE CAMPECHE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	31,738	31,738	31,738	31,738	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFM/SE/006-07 ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS 2008
PAVIMENTO DE LA CALLE FRAMBOYAN	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	22,570	22,570	22,570	22,570	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFM/SE/004-07 ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS 2008
PAVIMENTO DE LA CALLE HIDALGO EN LA COMUNIDAD LOS LOBOS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	42,742	42,742	42,742	42,742	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL CONTRATO DGDUFFM/SE/015-07 ARG. LUIS ALFREDO GLEZ SALDAÑA 2008
PAVIMENTO DE LA CALLE IGNACIO MEJIA COL. BENITO JUAREZ	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	19,800	19,800	19,800	19,800	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFM/SE/011-07 ING. SERGIO CEJA SALGADO 2008
PAVIMENTO DE LA CALLE LIBERTAD	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	17,600	17,600	17,600	17,600	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIOS RELACIONADOS CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFM/SE/007-07 ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS 2008
PAVIMENTO DE LA CALLE MOROLEON COL. GUANAJUATO ORIENTE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	60,000	60,000	60,000	60,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFM/SE/003-07 ISIDRO MARTINEZ CANO 2008
PAVIMENTO DE LA CALLE PEDRO GUTIERREZ	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	19,753	19,753	19,753	19,753	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFM/SE/005-07 ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS 2008
PAVIMENTO DE LA CALLE SAN JOSE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	21,181	21,181	21,181	21,181	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFM/SD/021-07 SANDOVAL SALMERON MARTIN 2008
PAVIMENTO DE LA CALLE SAN LUIS DE LA PAZ	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	31,144	31,144	31,144	31,144	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFM/SE/010-07 ING. SERGIO CEJA SALGADO 2008

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
PAVIMENTO DE LA CALLE SAN VALENTIN	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	38,598	38,598	38,598	38,598	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFM019-07 SANDOVAL SALMERON MARTIN 2008
PAVIMENTO DE LA CALLE SOLDADORES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	14,428	14,428	14,428	14,428	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFMSE/003-07 ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS 2008
PAVIMENTO DE LA CALLE SOTO INNES. COL. NATIVITAS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	19,071	19,071	19,071	19,071	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFMSE/017-07 ING. SERGIO CEJA SALGADO 2008
PAVIMENTO DE LA CALLE VICENTE SUAREZ EN LA COL. EL DURAZNO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	54,280	54,280	54,280	54,280	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFMSE/014-07 ING. SERGIO CEJA SALGADO 2008
PAVIMENTO DE LA CALLE VILLANUEVA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	21,000	21,000	21,000	21,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	70%	ELABORACION DE SERVICIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFMSE/003-07 ING. ISIDRO MARTINEZ CANO 2008
PAVIMENTO PRIVS. GEMINIS, PISCIS Y CAPRICORNIO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	34,155	34,155	34,155	34,155	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE ESTUDIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFMSE/022-07 ARQ. LUIS ALFREDO GLEZ. SALDAÑA 2008
PLAZA DE LOS ABUELOS EN LA COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	598,099	598,099	598,099	598,099	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	PLAZA LOS ABUELOS COLONIA SAN FRANCISCO DE ASIS DGOP/REP/004/07 CONVENIDA CON SEDESOL ING. SERGIO CEJA SALGADO 2007
PLAZA RECREATIVA LA FAMILIA COLONIA SAN JOSE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	747,992	747,992	747,992	747,992	100%	29,493	29,493	OBRA	1	1	99%	PLAZA RECREATIVA LA FAMILIA COLONIA SAN JOSE DGOP/REP/005/07 ING. EDUARDO PEREZ CAMPOS CONVENIDA CON SEDESOL. REMANENTE 2008
RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. AMPLIACION I Y COL. AMPLIACION II	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	121,903	121,903	121,903	121,903	100%	0	0	RED	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA URBANA CONTRATO DGDUFFMSE/002-07 ING. RODOLFO PARTIDA DUARTE 2008
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GARABULLO TRAMO GATILLAL-CARDON	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	PALMITA DE LANDETA (LANDETA)	RURAL	14,418	14,418	14,418	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRTA PERTENECE AL PROGRAMA SE - URBANIZACION
ADQUISICION TERRENO PREPARATORIA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	2,909,032	2,909,032	2,909,032	2,909,032	100%	0	0	METRO CUADRADO	40,000	40,000	100%	RECURSO EXCLUSIVAMENTE PARA COMPRA DE TERRENO PARA LA PREPARATORIA REGIONAL INTERESES GENERADOS DEL FONDO II SIN DISTRIBUIR AUN
PAGO DE AFECTACIONES	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	0	0	0	0	0%	0	310.075	METRO CUADRADO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE JUAREZ, COL CENTRO	32-SAN JOSE ITURBIDE	SAN JOSE ITURBIDE	URBANO	167,915	167,915	167,915	167,915	100%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE NICOLAS CAMPA	32-SAN JOSE ITURBIDE	SAN JOSE ITURBIDE	URBANO	127,386	127,386	127,386	102,260	80%	0	0	METROS CUADRADOS, METROS LINEALES	127,386	102,260	80%	
CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE DESARROLLO GERONTOLOGICO 1A. ETAPA	32-SAN JOSE ITURBIDE	SAN JOSE ITURBIDE	URBANO	320,000	320,000	320,000	320,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION SANITARIOS CAMPOS DE FUTBOL LUG INFANTIL	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	550,729	550,729	550,729	550,729	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
DRENAJE CD INDUSTRIAL JUMAPA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	ACCIDENTE	0	0	0%	
UNIDEG UNIDAD CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	90,000	90,000	90,000	90,000	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
2DA ETAPA PARQUE LINEAL RIO LAJA (MALECON)	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	1,657,476	1,657,476	1,657,476	1,657,476	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
RECONSTRUCCION															
RESTRUCTURACION EL CARMEN	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
RESTRUCTURACION TEMPLO CORAZON DE MARIA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
AMPLIACION															
PROGRA DE DESARROLLO SOCIAL URBANO	25-PURISIMA DEL RINCON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	437,389	437,389	437,389	437,389	100%	0	0	CONVENIO	3	3	100%	PARA CUBRIR LA APORTACION MUNICIPAL EN LA EJECUCION DE OBRAS Y ACCIONES S/ CONVENIOS SDSH-GTO-PDSU-CFE-041/2007, SDSH-GTO-PDSU-057/2007 Y SDSH-GTO-PDSU-CFE-107/2007
AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE COLEGIO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SANTAS MARIAS	RURAL	32,697	32,697	32,697	0	0%	0	0	OBRA	1	0	0%	ESTA OBRA PERTENECE A SG - ELECTRIFICACION
PROGRAMA MIGRANTES 3X1 CONST. 2DA. ETAPA CENTRO COMUNITARIO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN FRANCISCO DEL RINCON	URBANO	270,301	270,301	270,301	270,301	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE	40-TIERRA BLANCA	DON BLAS	RURAL	231,926	231,926	231,926	231,926	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO															
ALUMBRADO PUBLICO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	3,194,968	3,194,968	3,194,968	3,194,968	100%	95,418	95,418	ACCION	1	1	100%	ALUMBRADO PUBLICO CUENTA 5 10 602 956 00 CTA 5-10-612-880-00 REMANENTE 2008
HABILITACION DEL CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENCION A VICTIMAS DE VIOLENCIA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	42,291	42,291	42,291	42,291	100%	0	0	OBRA	1	0	36%	HABILITACION DEL CENAVI DGOP/HABITAT/003-07 ARQ. ROBERTO GUTIERREZ CEJA CONVENIDA CON SEDESOL REMANENTE 2008
MI CASA DIFERENTE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	MI CASA DIFERENTE CUENTA 5 10 602 995 00 CON 150 BENEFICIARIOS 2007
NOMENCLATURA PARA CALLES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	NOMENCLATURA PARA CALLES CUENTA 5 10 602 932 00 CTA5-10-612-859-00 NOMENCLATURA PARA CALLES 2007. REMANENTE 2008
PISOS FIRMES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,160,947	1,160,947	1,160,947	1,160,947	100%	0	0	METROS	1	1	100%	PISOS FIRMES CUENTA 5 10 602 996 00 BENEFICIARIOS 100 2007 CTA. 5-10-612-894-00 REMANENTE 2008

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			
PROGRAMA TU CASA FONHAPO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,760,400	1,760,400	1,760,400	1,760,400	100%	0	0	0	METROS	1	1	97%	PROGRAMA TU CASA FONHAPO CUENTA 5 10 602 997 00 2007 CTA. 5-10-612-896-00 REMANENTE 2008
REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA COMUNIDAD DE VALTIERRILL	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	33,925	33,925	33,925	33,925	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIO RELACIONADO CON EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA RURAL CONTRATO DGDUFFM/SD/003-07 ING. RODOLFO PARTIDA CUARTE. CTA. 5-10-612-871-00 ESTUDIOS Y PROYECTOS. REMANENTE 2008 PROYECTO NO. 30
APORTACION AL PROGRAMA MI PLAZA (DIGIFICACION DEL AREA COMERCIAL DEL TIANGUIS DE LOS MARTES)	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MICROREGION 2	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	234,000	234,000	234,000	234,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTE ESTUDIO PERTENECE AL PROGRAMA U9.-ESTUDIOS Y PROYECTOS, SE REGISTRO EN URBANIZACION PORQUE NO HAY EL RUBRO DE U9
PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MICROREGION 1	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	254,270	254,270	254,270	254,270	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA ACCION PERTENECE AL PROGRAMA U9.- DEFINICION DE LA CONDUCCION PARA EL DESARROLLO REGIONAL ESTUDIOS Y PROYECTOS
PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MICROREGION 3	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	269,474	269,474	269,474	269,474	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTE ESTUDIO PERTENECE AL PROGRAMA U9.-ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL FORTAMUN
PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MICROREGION 4	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTE ESTUDIO PERTENECE AL PROGRAMA U9.-ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL FORTAMUN
PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MICROREGION 5	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTE ESTUDIO PERTENECE AL PROGRAMA U9.-ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL FORTAMUN
PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MICROREGION 6	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTE ESTUDIO PERTENECE AL PROGRAMA U9.-ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL FORTAMUN
PLAN PARCIAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MICROREGION 7	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	233,621	233,621	233,621	233,621	100%	0	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	ESTE ESTUDIO PERTENECE AL PROGRAMA U9.-ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL FORTAMUN
ELECTRIFICACION DE ALUMBRADOS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	44,451	44,451	44,451	44,451	100%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
ILUMINACION DE ACCESOS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
ILUMINACION DISTRIBUIDOR VIAL PONIENTE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
SEÑALAMIENTO CRUCERO FF CC	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	120,000	120,000	120,000	120,000	100%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
SI PROGRAMA DE AULAS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	916,521	916,521	916,521	916,521	100%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
SUPERVISION Y ESTUDIOS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	444,076	444,076	444,076	444,076	100%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
MANTENIMIENTO																
ESTUDIO DE GRAN VISION	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ESTA ACCION CORRESPONDE AL PROGRAMA U9 - DEFINICION DE LA CONDUCCION PARA LA PLANEACION ESTUDIOS Y PROYECTOS.
MANTENIMIENTO PORTAL DE LAS FLORES, ZONA CENTRO	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	SAN JOSÉ ITURBIDE	URBANO	5,407	5,407	5,407	5,407	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO DE VIALIDADES	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	848,639	848,639	848,639	848,639	100%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
SEQUIENTO PLAN DE MANTTO Y RESTAURACION CASA DEL DIEZMO Y CASA DE LA CULTURA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	560,995	560,995	560,995	560,995	100%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
REHABILITACION																
APORTACION PARA LA AMPLIACION DEL PROGRAMA "MI PLAZA"	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	NO SE HA EJERCIDO PUES LA EJECUTARA GOBIERNO ESTATAL Y EL MUNICIPIO SOLO REALIZARA APORTACIONES, QUE YA ESTAN HECHAS AL 100%
REACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO HISTORICO	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	1,469,015	1,469,015	1,469,015	1,469,015	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
R. CON CARPETA ASFALTICA CALLE GUAYABA, LIMA Y MANDARINA	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	15,312	15,312	15,312	15,312	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%
REHB Y REM. DEL INM. DE LA BIBLIOTECA	25-PURISIMA DEL RINCÓN	JALPA DE CANOVAS	RURAL	142,331	142,331	142,331	142,331	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	OBRA CONCLUIDA AL 100%, CON ECONOMIA EL EJECUCION DE OBRA
REGENERACION DE LA PLAZOLETA HIDALGO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	90,250	90,250	90,250	90,250	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	ELABORACION DE SERVICIO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA CONTRATO DGDUFFM/SD/001-07 ARQ. JOSE LUIS MONTOYA VARGAS 2008
REHABILITACION PLAZOLETA HIDALGO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	740,410	740,410	740,410	740,410	100%	0	0	0	OBRA	1	1	99%	REHABILITACION PLAZOLETA HIDALGO DGOP/SOP/001-07 CONVENIDA CON LA SOP CTA. 5-10-612-858-00 VIALIDADES Y CALLES 2007. REMANENTE 2008
DEUDA PUBLICA DEL EJERCICIO 2009	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	730,579	730,579	730,579	730,579	100%	0	0	0	PAGO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO DEL POZO Y RESTAURACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	VIVIENDA DE ABAJO	RURAL	299,262	299,262	299,262	299,262	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	60%	ESTA OBRA PERTENECE AL PROGRAMA SC.-AGUA POTABLE
REHABILITACION DE ARROYO DE CALLES, GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL SECTOR 4 Y 5	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	42,281	42,281	42,281	42,231	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	
OBRAS NO EJECUTADAS	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	SAN JOSÉ ITURBIDE	URBANO	360,161	360,161	360,161	0	0%	0	0	0	OBRA	360,161	0	0%	ESTA INTEGRADO POR LAS SIGUIENTES OBRAS: REHABILITACION DE ESPACIOS DEPORTIVOS, REHABILITACION CALLE NICOLAS CAMPA, REHABILITACION CALLE ORTIZ Y REHABILITACION JARDIN PRINCIPAL 2DA. ETAPA
REHABILITACION DE ESTADIO MUNICIPAL	40-TIERRA BLANCA	EL TEPETATE	RURAL	46,630	46,630	46,630	45,284	97%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

**ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
REMODELACION DE JARDIN MIGUEL HIDALGO	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	257,542	257,542	257,542	257,542	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SANEAMIENTO DE SITIO DE DISPOSICION FINAL	40-TIERRA BLANCA	TORRECITAS	RURAL	169,513	169,513	169,513	169,513	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CON APORTACION MUNICIPAL Y ESTATAL
FOLIO DE AJUSTE	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	117,325,953	117,325,953	117,325,953	117,325,953	100%	4,145,776	0	ACCION	0	0	0%	LOS INTERESES SON LOS GENERADOS DEL 1RO DE ENERO 2007 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009. ASI MISMO LAS CIFRAS REPORTADAS EN ESTE FONDO SON PRELIMINARES YA QUE POR DIVERSAS CUESTIONES EL CIERRE ANUAL AUN NO SE REALIZA POR LO QUE SE ESTA REPORTANDO DE ACUERDO A UN PRE CIERRE DEL MUNICIPIO, ADEMAS CABE MENCIONAR QUE EL PRESUPUESTO SE IGUALA A LO MINISTRADO, PROGRAMADO Y EJERCIDO YA QUE UNA VEZ APROBADO EL CIERRE DEL EJERCICIO EL PRESUPUESTO SE IGUALA A LO EJERCIDO
REHABILITACION RASTRO MUNICIPAL	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	300,000	300,000	300,000	300,000	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
EQUIPAMIENTO															
BIENES MUEBLES															
ADQUISICION DE EQUIPO DE INGENIERIA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	28,388	28,388	28,388	28,388	100%	0	0	LOTE	28,388	28,388	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA EN LOTE, DEBIDO A QUE SE PRETENDE COMPRAR VARIOS EQUIPOS DE INGENIERIA
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA POLICIA MUNICIPAL	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	114,207	114,207	114,207	114,207	100%	0	0	PESOS	114,207	114,207	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA COMO LOTE, YA QUE SE PRETENDE COMPRAR DISTINTOS EQUIPOS PARA EL AREA DE POLICIA MUNICIPAL
ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA TRANSITO MUNICIPAL	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	153,135	153,135	153,135	153,135	100%	0	0	LOTE	153,135	153,135	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA COMO LOTE, ESTO DERIVADO DE QUE SE PRETENDE COMPRAR DISTINTOS MUEBLES DE OFICINA PARA EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	670,000	670,000	670,000	0	0%	0	0	LOTE	670,000	0	0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA COMO LOTE, DEBIDO A QUE SE PRETENDE COMPRAR VARIOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION
ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	3,149,038	3,149,038	3,149,038	3,149,038	100%	0	0	LOTE	3,149,038	3,149,038	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA COMO LOTE, DEBIDO A QUE SE PRETENDE COMPRAR DISTINTOS EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION
ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	713,575	713,575	713,575	713,575	100%	0	0	LOTE	713,575	713,575	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA COMO LOTE, DEBIDO A QUE SE PRETENDE COMPRAR VARIOS EQUIPOS E SEGURIDAD
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	7,777,409	7,777,409	7,777,409	7,777,409	100%	0	0	LOTE	7,777,409	7,777,409	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA COMO LOTE, DEBIDO A QUE SE COMPRO DISTINTOS EQUIPOS PARA EL AREA DE POLICIA
ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	4,389,300	4,389,300	4,389,300	4,204,930	96%	0	0	LOTE	4,389,300	4,204,930	96%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA COMO LOTE, DEBIDO A QUE SE PRETENDEN COMPRAR VARIAS UNIDADES
AMPLIACION DEL HOSPITAL CIVIL (EQUIPAMIENTO)	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	RECURSO POR EJERCER
SISTEMAS DE INFORMACION															
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE POLICIA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,964,792	1,964,792	1,964,792	1,964,792	100%	0	0	LOTE	2,681,100	1,964,792	78%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA COMO LOTE, YA QUE SE PRETENDE COMPRAR DISTINTOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE POLICIA MUNICIPAL
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO DE POLICIA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	108,475	108,475	108,475	108,475	100%	0	0	EQUIPO	14	10	71%	ESTE CONCEPTO CORRESPONDE AL PROGRAMA CK- SEGURIDAD PUBLICA
2.4% INDIRECTOS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	785,158	785,158	785,158	697,183	89%	0	0	OTROS	3	3	88%	(EQUIPO DE COMPUTO, PAPELERIA, ETC)
MAQUINARIA															
RELLENO SANITARIO ARRENDAMIENTO MATERIAL Y RENTA DE EQUIPO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	3,009,715	3,009,715	3,009,715	3,009,715	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	RELLENO SANITARIO ARRENDAMIENTO MATERIAL Y RENTA DE EQUIPO 5 10 602 958 00 CTA. 5-10-612-886-00 REMANENTE 2008
ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA SERVICIOS PUBLICOS	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	829,483	829,483	829,483	829,483	100%	593,900	170,304	OTROS	1	1	100%	ADQUISICION DE MAQUINARIA PARA SERV. PUBLICOS PRESUPUESTO DE \$999,787 EN LOS INTERESES SE AGREGARON \$12,732 INTERESES GENERADOS Y ENVIADOS X LA SEC. DE FINANZAS EN EL MES DE NOV. Y DIC. 08
OTROS															
COMBUSTIBLE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	1,512,207	1,512,207	1,512,207	1,512,207	100%	0	0	LITRO	1,512,207	378,052	25%	
COMBUSTIBLE UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	1,489,183	1,489,183	1,489,183	1,489,183	100%	0	0	LITRO	1,489,183	372,296	25%	
DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	2,145,723	2,145,723	2,145,723	2,136,286	100%	0	0	PAGO	2,136,286	534,071	25%	
DEUDA PUBLICA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	2,146,218	2,146,218	2,146,218	2,146,218	100%	0	0	OTROS	2,146,218	536,555	25%	EN ESTE MONTO VAN INCLUIDOS TANTO EL CAPITAL COMO LOS INTERESES.
EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	861,791	861,791	861,791	861,791	100%	0	0	EQUIPO	861,791	215,448	25%	
MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS BASICOS	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	5,626,036	5,626,036	5,626,036	5,626,036	100%	0	0	TALLER	5,626,036	1,406,509	25%	
MANTENIMIENTO UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	1,451,958	1,451,958	1,451,958	1,451,958	100%	0	0	TALLER	1,451,958	362,990	25%	
SUELDOS SEGURIDAD PUBLICA	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	9,072,702	9,072,702	9,072,702	9,072,702	100%	0	0	OTROS	9,072,702	2,268,176	25%	
0.6 % GASTOS CONTRALORIA MUNICIPAL	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	129,333	129,333	129,333	129,333	100%	9,437	0	OTROS	129,333	32,333	25%	
ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS DE LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,127,625	1,127,625	1,127,625	934,740	83%	0	0	LOTE	1,416,530	934,740	66%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA COMO LOTE, DEBIDO A QUE SE PRETENDE COMPRAR OTROS EQUIPOS PARA EL AREA DE POLICIA MUNICIPAL
ADQUISICION DE ARMAMENTO PARA LA DIRECCION DE POLICIA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	179,619	179,619	179,619	179,619	100%	0	0	LOTE	179,619	179,619	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA COMO LOTE, ESTO DERIVADO DE QUE SE PRETENDE COMPRAR DISTINTAS ARMAS PARA EL AREA DE POLICIA MUNICIPAL
ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MPAL	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	418,181	418,181	418,181	361,299	86%	0	0	LOTE	418,181	361,299	86%	EN EL SUBSECTOR NO CONTEMPLAN EN EL SECTOR DE ORDEN,SEGURIDAD Y JUSTICIA. LA OPCION DE TRANSITO MPAL. LA UNIDAD DE MEDIDA SE PRESENTA COMO LOTE, DEBIDO A QUE SE PRETENDE COMPRAR VARIOS EQUIPOS DE COMPUTO PARA EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL
ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PARA LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	4,582,664	4,582,664	4,582,664	4,582,664	100%	0	0	LOTE	4,582,664	4,582,664	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA COMO LOTE, YA QUE SE VAN A ADQUIRIR DISTINTOS EQUIPOS DE SEGURIDAD PARA EL AREA DE POLICIA MUNICIPAL
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	49,037	49,037	49,037	49,037	100%	0	0	LOTE	49,037	49,037	100%	EN EL SUBSECTOR NO CONTEMPLAN EN EL SECTOR DE ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA. LA OPCION PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL, POR LO QUE SE ESTA CAPTURANDO EN EL SUBSECTOR DE POLICIA. LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA COMO LOTE, DEBIDO A QUE SE PRETENDE COMPRAR DISTINTOS TIPOS DE HERRAMIENTA PARA EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
ADQUISICION DE OTROS EQUIPOS PARA LA DIRECCION DE TRANSITO MUNICIPAL	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	444,561	444,561	444,561	444,561	100%	0	0	0	LOTE	901,996	444,561	49%	EN EL SECTOR DE ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA, LAS OPCIONES QUE TIENE COMO SUBSECTOR NO CONTEMPLA A TRANSITO, SOLO A POLICIA, POR LO QUE EN ESTA CAPTURA LO MANDAMOS A ESE SUBSECTOR LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA COMO LOTE, DEBIDO A QUE SE PRETENDE COMPRAR OTROS EQUIPOS PARA EL AREA DE TRANSITO MUNICIPAL
ALUMBRADO Y COLOCACION DE TABLEROS CON AJUSTADOR DE 2 CANCHAS	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	40,650	40,650	40,650	40,650	100%	0	0	0	OBRA	1	0	30%	
GASTOS INDIRECTOS Y FORTALECIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA, VALIDAD, EMERGENCIAS DEL 066 Y CERESO	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	8,791,845	8,791,845	8,791,845	8,771,627	100%	0	0	0	OTROS	0	0	0%	
ADQ. DE INMUEBLES PUBLICOS	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	100%	0	0	0	PREDIO	2	2	100%	PARTIDA DESTINADA A LA ADQUISICION DE INMUEBLES QUE PASARAN A FORMAR PARTE DEL PADRON INMOBILIARIO DEL MUNICIPIO. AL CIERRE DEL 2007 SE ENTREGO EL RECURSO CORRESPONDIENTE AL 25% DE ANTICIPO PARA AL ADQ. DE 1 DE LOS PREDIOS Y EL 40% DEL 2º. PREDIO.
CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	50,000	50,000	50,000	50,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	CAPACITACION SEGURIDAD PUBLICA CUENTA 5 10 602 924 00 2007 CTA. 5-10-612-842-00 REMANENTE 2008
COMBUSTIBLES TRANSITO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	900,000	900,000	900,000	900,000	100%	0	0	0	LITRO	1	1	100%	COMBUSTIBLES DE TRANSITO CUENTA NO. 5-10-602-941-00 CTA.5-10-612-864-00 REMANENTE 2008
COMBUSTIBLES UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,732,000	2,732,000	2,732,000	2,732,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	COMBUSTIBLES UNIDADES SEGURIDAD PUBLICA CUENTA 5 10 602 963 00 2007 CTA. 5-10-612-890-00 REMANENTE 2008
CONVENIO DE LIMPIA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,321,904	2,321,904	2,321,904	2,321,904	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	CUENTA DE REMANENTE 5-10-612-885-00 CONVENIO DE LIMPIA; REPORTES PARCIALES AL 01/07/09 SIN HABER REALIZADO EL CIERRE CONTABLE DEL MES DE JUNIO DE 2009
DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,690,523	2,690,523	2,690,523	2,690,523	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO 5 10 602 938 00 2007 CTA. 5-10-612-863-00 DERECHOS DE ALUMBRADO PUBLICO. REMANENTE 2008
EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	3,124,706	3,124,706	3,124,706	3,124,706	100%	589,357	589,357	0	EQUIPO	1	1	98%	EQUIPAMIENTO SEGURIDAD PUBLICA CUENTAS 5 10 602 951 00 2007 CTA. 5-10-612-875-00 REMANENTE 2008
LIMPIA COMBUSTIBLES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,790,285	1,790,285	1,790,285	1,790,285	100%	0	0	0	LITRO	1	1	100%	LIMPIA COMBUSTIBLES 5 10 602 970 00
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,218,280	1,218,280	1,218,280	1,218,280	100%	195,000	195,000	0	ACCION	1	1	100%	MANTENIMIENTO Y REFACCIONES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CUENTA 5 10 602 962 00 2007
MANTTO. Y REFACCIONES UNIDADES DE TRANSITO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	50,000	50,000	0	OTROS	1	1	100%	MANTTO. Y REFACCIONES DE UNIDADES DE TRANSITO CUENTA NO. 5-10-602-942-00 CTA.5-10-612-866-00 REMANENTE 2008
POLICIA SUELDO PERSONAL BASE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	12,367,792	12,367,792	12,367,792	12,367,792	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	POLICIA SUELDO PERSONAL BASE CUENTA 5 10 602 987 00 2007 CTA. 5-10-612-893-00 REMANENTE 208
PROGRAMA CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	3,700,000	3,700,000	3,700,000	3,700,000	100%	0	0	0	BECAPIO	1	1	100%	PROGRAMA BECAS CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA CUENTA 5 10 602 926 00 2007CTA. 5-10-612-848-00 PROGRAMA BECAS CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA 2008
SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,699,614	1,699,614	1,699,614	1,699,614	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	SUELDO PERSONAL CONFIANZA SEGURIDAD PUBLICA CUENTA 5 10 602 998 00 2007
SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA TRANSITO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	963,536	963,536	963,536	963,536	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	SUELDO PERSONAL DE CONFIANZA TRANSITO 5-10-602-999-00 CTA. 5-10-612-999-00 REMANENTE 2008
TRANSITO SUELDO PERSONAL BASE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	6,266,908	6,266,908	6,266,908	6,266,908	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TRANSITO SUELDO PERSONAL BASE CUENTA NO. 5-10-602-994-00 CTA. 5-10-612-861-00 REMANENTE 2008
TRANSITO UNIFORMES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	312,969	312,969	312,969	312,969	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	TRANSITO UNIFORMES 5-10-602-965-00 CTA. 5-10-612-892-00 REMANENTE 2008
UNIDADES DE LIMPIA MANTENIMIENTO Y REFACCIONES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,707,892	2,707,892	2,707,892	2,707,892	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	UNIDADES DE LIMPIA MANTENIMIENTO Y REFACCIONES 5 10 602 971 00 2007
UNIFORMES SERVICIOS PUBLICOS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	500,000	500,000	500,000	500,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	UNIFORMES SERVICIOS PUBLICOS CUENTA 5 10 602 981 00 2007 CTA. 5-10-612-898-00 REMANENTE 2008
UNIFORMES Y FORNITURAS DE SEGURIDAD PUBLICA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	550,000	550,000	550,000	550,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	UNIFORMES Y FORNITURAS SEGURIDAD PUBLICA CUENTA 5 10 602 984 00 2007 CTA. 5-10-612-891-00 REMANENTE 2008
ADQUISICION DE EQUIPO DE FOTOGRAFIA DIGITAL POLICIA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	2,749	2,749	2,749	2,749	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	ESTE CONCEPTO PERTENECE AL PROGRAMA CK.- SEGURIDAD PUBLICA
ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL PARA LA SALA DE SACRIFICIOS ( RASTRO)	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LA TALEGA	RURAL	1,400,000	1,400,000	1,400,000	1,400,000	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	ESTA ACCION PERTENECE AL PROGRAMA TL-1 ADQUISICION DE RESERVA TERRITORIAL
ADQUISICION DE UNIFORMES POLICIA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	525,825	525,825	525,825	525,825	100%	0	0	0	EQUIPO	220	220	100%	ESTE CONCEPTO PERTENECE AL PROGRAMA CK.- SEGURIDAD PUBLICA.
ADQUISICION DE 7 GPS TRACKING SYSTEM (LOCALIZADOR SATELITAL)	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	28,175	28,175	28,175	28,175	100%	0	0	0	EQUIPO	7	7	100%	
EQUIPO DE COMUNICACION SEGURIDAD PUBLICA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	117,410	117,410	117,410	117,410	100%	0	0	0	EQUIPO	30	29	97%	ESTE CONCEPTO PERTENECE AL PROGRAMA CK.- SEGURIDAD PUBLICA
.8% INDIRECTOS CONTRALORIA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	196,289	196,289	196,289	195,368	100%	0	0	0	OTROS	3	3	99%	(EQUIPO DE COMPUTO, HONORARIOS, CAPACITACIONES, ETC.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
EQUIPAMIENTO DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	POZO BLANCO DEL CAPULÍN	RURAL	200,459	200,459	200,459	200,459	100%	0	0	POZO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO CENTRO DE CONTROL DE SEMAFOROS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
SINCRONIZACION SEMAFOROS EJES BOULEVARD 07	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	2,651,959	2,651,959	2,651,959	2,651,959	100%	0	0	ACCION	0	0	0%	
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
SERVICIOS PERSONALES															
SEGURIDAD PUBLICA/SUELDOS Y PRESTACIONES, IMPUESTOS Y ESTIMULOS	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	5,961,770	5,961,770	5,961,770	5,961,770	100%	0	0	ACCION	24	24	100%	
PAGO DE SUELDOS Y OTRAS PRESTACIONES NOMINA DE POLICIA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	150,573,689	150,573,689	150,573,689	150,573,689	100%	6,566,582	6,566,582	PESOS	157,140,271	157,140,271	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE PONE EN PESOS POR SER ESTE GASTO EL PAGO DE LA NOMINA DE POLICIA MUNICIPAL CON EL DINERO DE LOS INTERESES SE HA CUBIERTO TAMBIEN NOMINA
VARIOS GASTOS POR HONORARIOS	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	277,505	277,505	277,505	277,505	100%	0	0	PESOS	277,505	277,505	100%	
OTROS GASTOS DE OPERACION															
ADQUISICION DE MAQUINARIA	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	575,000	575,000	575,000	575,000	100%	0	0	MAQUINA	2	2	100%	
ADQUISICION DE MATERIAL CAMION	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	542,500	542,500	542,500	542,500	100%	0	0	MAQUINA	1	1	100%	
ALUMBRADO PUBLICO/ADQUISICION DE MATERIAL ELECTRICO	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	488,308	488,308	488,308	488,308	100%	0	0	ACCION	360	360	100%	
COMBUSTIBLES, GAS, MTTTO EQUIPO TRANSPORTE, PRIMAS VEHICULARES	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,200,524	1,200,524	1,200,524	1,200,524	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
COMBUSTIBLES Y GAS, MTO DE EQUIPO	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	887,215	887,215	887,215	887,215	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
EQUIPO DE PROTECCION, HERRAMIENTAS Y EQUIPO DE COMUNICACION	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	30,000	30,000	30,000	30,000	0%	0	0	ACCION	1	0	0%	
GASTOS INDIRECTOS DE CONTRALORIA	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	60,437	60,437	60,437	60,437	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
INTERESES	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	6,873	0	ACCION	1	0	0%	
LIMPIA RECOLECCION TRASLADOPLETES DE BASURA	18-JARAL DEL PROGRESO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	50,400	50,400	50,400	50,400	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
MTTO EQUIPO DE COMUNICACION Y UNIFORMES	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	3,335	3,335	3,335	3,335	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	
REACTIVOS, MTTTO EQUIPO DE COMUNICACION, EQUIPO DE COMUNICACION, SEÑALAMIENTOS Y UNIFORMES	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	273,258	273,258	273,258	166,628	61%	0	0	ACCION	1	0	0%	
SUELDOS A SEGURIDAD PUBLICA	19-JERECUARO	JERECUARO	URBANO	5,291,503	5,291,503	5,291,503	5,241,016	98%	0	0	PAGO	24	24	100%	
ARRENDAMIENTO Y EQUIPO DE CONCECIONARIOS DE RECOLECCION DE BASURA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	102,333,914	102,333,914	102,333,914	102,333,914	100%	0	0	OTROS	102,333,914	102,333,914	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFLEJA COMO OTROS, DEBIDO A QUE SE CONTRATA ESTE SERVICIO PARA QUE LO REALICEN LOS CONCECIONARIOS
GASTOS INDIRECTOS CONTRALORIA MUNICIPAL	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,126,473	2,126,473	2,126,473	2,126,473	100%	0	0	LOTE	2,126,473	2,126,473	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA COMO LOTE, DEBIDO A QUE CON LOS GASTOS INDIRECTOS SE PRETENDE PAGAR, HONORARIOS, ADQUISICIONES DE EQUIPO DE COMPUTO Y OFICINA Y ALGUNOS GASTOS MAS DERIVADOS DE LA REVISION Y SUPERVISION QUE REALIZA LA CONTRALORIA MUNICIPAL AL EJERCIMIENTO DEL RANCO 33
PAGO A CAPITAL DE LA DEUDA PUBLICA MUNICIPAL	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	85,431,308	85,431,308	85,431,308	85,431,308	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA EN COMO PAGO, DEBIDO A QUE SE TIENEN QUE PAGAR 12 MENSUALIDADES AL AÑO DE LOS CREDITOS CONTRAIDOS POR EL MUNICIPIO, EN ESPECIFICO ESTOS PAGOS SON A CAPITAL
PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	12,492,818	12,492,818	12,492,818	12,492,818	100%	0	0	PAGO	12	12	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REPORTA EN PAGOS, DEBIDO A QUE SON 12 MENSUALIDADES LAS QUE SE PAGAN AL BANCO POR LOS CREDITOS ADQUIRIDOS POR EL MUNICIPIO DE LEON
RECOLECCION DE MATERIAL RECICLABLE EN DIVERSAS ZONAS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	302,124	302,124	302,124	302,124	100%	0	0	PESOS	302,124	302,124	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFLEJA EN PESOS, DERIVADO DE QUE SE CONTRATA ESTE SERVICIO
SERVICIO DE LIMPIA Y BARRIDO DE CALLES	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	26,071,258	26,071,258	26,071,258	26,071,258	100%	0	0	OTROS	26,071,258	26,071,258	100%	SE TIENEN 14 ZONAS Y POR CADA UNA SE REALIZA UN CONTRATO EL CUAL CONTEMPLA EL SERVICIO PERMANENTE DE BARRER LAS CALLES, POR LO QUE LA META SE PONE EN PESOS DE ACUERDO A LO QUE SE VA PAGAR SEGUN LOS CONTRATOS
FORT. DE SERV. PUBLICOS ACONDICIONAMIENTO DE AREAS VERDES	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	347,983	411,505	411,505	411,505	100%	0	0	OTROS	0	0	0%	
COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	2,414,521	2,414,521	2,414,521	2,414,521	100%	0	0	PESOS	2,414,521	2,414,521	100%	
GRATIFICACION FIN DE AÑO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	2,252,819	2,252,819	2,252,819	2,252,819	100%	0	0	PESOS	2,252,819	2,252,819	100%	
IMAGEN URBANA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	750,197	750,197	750,197	750,197	100%	0	0	PESOS	750,197	750,197	100%	
MEJORAMIENTO A LA VIVIENDA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	496,998	496,998	496,998	496,998	100%	0	0	PESOS	496,998	496,998	100%	
MUNICIPIO DE PENJAMO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,784,679	1,784,679	1,784,679	1,784,679	100%	0	0	PESOS	1,784,679	1,784,679	100%	
OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	9,941,229	9,941,229	9,941,229	9,941,229	100%	0	0	PESOS	9,941,229	9,941,229	100%	
VARIOS GASTOS DE OPERACION	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	231,134	231,134	231,134	231,134	100%	16,811	16,811	PESOS	231,134	231,134	100%	
VARIOS GASTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	24,527,947	24,527,947	24,527,947	24,527,947	100%	0	0	PESOS	24,527,947	24,527,947	100%	
VARIOS GASTOS INDIRECTOS DE FORTALECIMIENTO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	14,500	14,500	14,500	14,500	100%	0	0	PESOS	14,500	14,500	100%	
VARIOS GASTOS INDIRECTOS DEL MUNICIPIO	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	1,097,704	1,097,704	1,097,704	1,097,704	100%	0	0	PESOS	1,097,704	1,097,704	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
AFECCIONES REC. 2007	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	271.735	271.735	271.735	271.735	100%	0	0	0	PREDIO	3	3	100%	RECURSO APLICADO POR EL MUNICIPIO PARA CUBRIR EL IMPORTE DE AFECCIONES EN PREDIOS PARTICULARES POR LA EJECUCIÓN DE ALGUNA OBRA PÚBLICA
SEGURIDAD PUBLICA	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1.906.299	1.906.299	1.906.299	1.906.299	100%	0	0	0	LOTE	14	14	100%	INCLUYE UN LOTE DE 14 PARTIDAS CONTABLES
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6.093.210	6.093.210	6.093.210	6.093.210	100%	0	0	0	LOTE	19	16	84%	INCLUYE UN LOTE DE 19 PARTIDAS CONTABLES.
0.6% Gtos. INDIRECTOS DE CONTRALORIA	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106.324	106.324	106.324	104.451	98%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	RECURSO EJERCIDO POR LA DIRECCION DE CONTRALORIA MUNICIPAL PARA ESTE 2009 SE INCLUYE UN LOTE DE 1 PARTIDA (COMBUSTIBLE, LUBRICANTES Y ADITIVOS) AJUN NO EJERCIDA AL 100%
2.4% GASTOS INDIRECTOS	25-PURISIMA DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	425.300	425.300	425.300	416.400	98%	29	0	0	LOTE	4	4	100%	INCLUYE UN LOTE DE 4 CUENTAS CONTABLES EN EL 2007 DE LAS CUALES TODAS TUVIERON MOVIMIENTOS. EN EL PRIMER TRIMESTRE DE 2008 EL REMANENTE DEL RECURSO SE ASIGNO A 1 SOLA PARTIDA CONTABLE (MTO. Y CONSERV. DE MOB. Y EQ) LA CUAL A LA FECHA NO HA SIDO EJERCIDA POR LO QUE NO HA MOVIMIENTO EN LO EJERCIDO AL TRIMESTRE RESPECTO AL ULTIMO CUATRIMESTRE DE 2008. EL SALDO DE LA CUENTA CONTABLE DONDE SE MANEJA ESTE RECURSO FUE TRASF. A LA CUENTA BANCARIA DEL FORTAMUN 2008 POR EFECTOS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES POR LO QUE LOS RENDIMIENTOS SE REFLEJARAN DENTRO DE ESE FONDO.
CONTRATO DGDUFF/ESTUDIO/107-2008 ELAB. PLAN ORDENAMIENTO TERRITORIAL ZONA SUR-ORIENTE (FIMME-PALO BLANCO) POR TOVAR GEOSISTEM,S.A. DE C.V.	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	103.364	103.364	103.364	103.364	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	REMANENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS DEL 2007 CUENTA 5-10-612-848-00. REPORTES PARCIALES AL 02/04/09 SIN HABER REALIZADO EL CIERRE DEL MES DE MARZO DE 2009
CONTRATO DGDUFF/SE/099-2008 PROY.EJEC.PAV.C.COMONFORT T-EDIFICIO TRIBUNALES CIVILES A C.SALAMANCA POR ING. JOSE LUIS AYALA RAMIREZ	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	80.788	80.788	80.788	80.788	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	REMANENTE 2007 DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2007 CUENTA 5-10-612-848-00. REPORTES PARCIALES AL 02/04/09 SIN HABER REALIZADO EL CIERRE DEL MES DE MARZO DE 2009
CONTRATO DGDUFF/SE/110-2008 PROY.EJEC.PAV.C.CONSTITUCION ENTRE C. M.HIDALGO-TELESECUNDARIA COM. VALTIERRA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	55.775	55.775	55.775	55.775	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	REMANENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2007 CUANTE 5-10-612-848-00. REPORTES PARCIALES AL 02/04/09 SIN HABER REALIZADO EL CIERR DEL MES DE MARZO DE 2009
CONTRATO DGDUFF/SE/1106-2008 PROY.PAV.CALLE DE ACCESO A LA COMUNIDAD DE VALTIERRA POR GEOMETRICAS CONSTRUCCIONES,S.A. DE C.V.	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	48.831	48.831	48.831	48.831	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	REMANENTE DE ESTUDIOS Y PROYECTOS 2007 CUENTA 5-10-612-848-00. REPORTES PARCIALES AL 02/04/09 SIN HABER REALIZADO EL CIERRE DEL MES DE MARZO DE 2009
CORRECCION APLICACION CONTABLE 2007	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	500.000	500.000	500.000	500.000	100%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	CORRECCION APLICACION CONTABLE DE 2007
SEGURIDAD PUBLICA, DEUDA PUBLICA, SERVICIOS MUNICIPALES	28-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10.903.490	10.903.490	10.903.490	10.772.762	99%	0	0	0	CIUDADANO	35.000	35.000	100%	SE TUVO PROBLEMAS CON LA IMPORTACION DE LA INFORMACION, EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE REPORTARAN LAS ACCIONES REALIZADAS DETALLADAMENTE
GASTOS INDIRECTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	263.612	263.612	263.612	263.612	100%	0	0	0	CURSO	1	1	100%	ESTE RUBRO PERTENECE A INDIRECTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL SE REGISTRO EN HACIENDA SUBSECTOR GASTO EN VIRTUD DE NO EXISTIR UNA CUENTA ESPECIAL PARA ELLO. UNIDAD DE MEDIDA UTILIZADA FUE LA QUE MAS SE APEGA AL GASTO EFECTUADO Y QUE CORRESPONDE A CAPACITACION.
PAGO DEUDA MERCADO DE SAN JUAN DE DIOS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	368.242	368.242	368.242	368.242	100%	0	0	0	PAGO	12	12	100%	ESTE RUBRO PERTENECE A DP - DEUDA PUBLICA. PAGO DEUDA MERCADO DE SAN JUAN DE DIOS
PAGO DEUDA PUBLICA CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO MPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	3.138.743	3.138.743	3.138.743	3.138.743	100%	0	0	0	PAGO	12	12	100%	ESTE RUBRO PERTENECE AL PROGRAMA DP-DEUDA PUBLICA-PAGO DEUDA CONSTRUCCION DE EDIFICIO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL
PAGO DEUDA PUBLICA HOSPITAL GENERAL "DR.FELIPE DOVARGANES"	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	2.920.670	2.920.670	2.920.670	2.920.670	100%	0	0	0	PAGO	12	12	100%	ESTE RUBRO PERTENECE A DP -DEUDA PUBLICA. PAGO DEUDA HOSPITAL GENERAL "DR. FELIPE DOVARGANES"
PAGO DEUDA PUBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	1.934.813	1.934.813	1.934.813	1.934.813	100%	0	0	0	PAGO	12	12	100%	ESTE RUBRO PERTENECE AL PROGRAMA DP-DEUDA PUBLICA-PAGO DEUDA MAQUINARIA Y EQUIPO
PAGO DEUDA PUENTE DEL FRAYLE	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	368.925	368.925	368.925	368.925	100%	0	0	0	PAGO	12	12	100%	ESTE RUBRO PERTENECE AL PROGRAMA DP-DEUDA PUBLICA-PAGO DEUDA PUENTE DEL FRAYLE
RENDIMIENTOS GENERADOS ACUMULADOS AL 4TO. TRIMESTRE DEL 2009	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	0	0	0	0	0%	267.131	191.067	0	OBRA	1	0	0%	
SUELDOS PERSONAL DE POLICIA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	19.012.235	19.012.235	19.012.235	19.012.235	100%	0	0	0	SERVICIO	231	223	97%	ESTE RUBRO PERTENECE AL PROGRAMA OK-SEGURIDAD PUBLICA (SUELDOS PERSONAL DE POLICIA) LA UNIDAD DE MEDIDA ES POR SERVICIO EVENTUAL
SUELDOS PERSONAL DE TRANSITO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	7.009.863	7.009.863	7.009.863	7.009.863	100%	0	0	0	SERVICIO	101	100	99%	ESTE RUBRO PERTENECE AL PROGRAMA OK-SEGURIDAD PUBLICA (SUELDOS PERSONAL DE TRANSITO) LA UNIDAD DE MEDIDA ES SERVICIO EVENTUAL. LA UNIDAD DE MEDIDA PROGRAM ES PLAZAS
SUELDOS PERSONAL PROTECCION CIVIL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	1.929.743	1.929.743	1.929.743	1.929.743	100%	0	0	0	SERVICIO	21	21	100%	ESTE RUBRO PERTENECE A CK-SEGURIDAD PUBLICA (SUELDOS PROTECCION CIVIL ) LA UNIDAD DE MEDIDA ES SERVICIO EVENTUAL Y LA PROGRAMADA ES PLAZAS
VEHICULOS PARA TRANSITO MUNICIPAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	720.477	720.477	720.477	720.477	100%	0	0	0	VEHICULO	12	12	100%	ESTE RUBRO PERTENECE A CK-SEGURIDAD PUBLICA (VEHICULOS PARA TRANSITO MUNICIPALS) LA UNIDAD DE MEDIDA ES VEHICULO CAMIONETA Y TAMBIEN SE COMPRARON 5 BICICLETAS Y 3 MOTOCICLETAS
DEFICIENTE DE ALUMBRADO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO RASTRO MUNICIPAL	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	250.000	250.000	250.000	155.572	62%	0	0	0	PIEZA	1	1	62%	
PROGRAMA SEBAVEG	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	5.835	5.835	5.835	5.835	100%	0	0	0	OTROS	2	2	100%	CAMPANA FITOSANITARIA PARA CULTIVOS BASICOS CONTRA PLAGAS DE SUELO
ASISTENCIA SOCIAL Y SALUD PUBLICA (FARMACIA DIF)	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	SAN JOSÉ ITURBIDE	URBANO	21.053	21.053	21.053	21.053	100%	0	0	0	BENEFICIARIO	21.053	21.053	100%	
INTERES	32-SAN JOSÉ ITURBIDE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	47.342	0	0	MUNICIPIO	0	0	0%	
AFECCIONES	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	402.661	403.661	403.661	403.661	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
CAMPANA CONTRA PREVENCIÓN DEL DENGUE	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	56.558	56.558	56.558	56.558	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
ENERGIA ELECTRICA (DEFICIENTE ALUMBRADO PUBLICA*)	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	80.196	80.196	80.196	80.196	100%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	211.150	211.150	211.150	211.150	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	
GASTO DESTINADO A PROTECCION CIVIL,EMERGENCIAS Y SISTEMA 068	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	1.782.951	1.782.951	1.782.951	1.782.951	100%	0	0	0	ACCION	20	20	100%	
GASTOS DESTINADOS A SEGURIDAD PUBLICA	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	14.319.215	14.319.215	14.319.215	14.319.215	100%	0	0	0	ACCION	28	28	100%	
GASTOS INDIRECTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	94.733	94.733	94.733	94.733	100%	0	0	0	ACCION	0	0	0%	
GASTOS PARA EL SISTEMA 066	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	45.274	44.274	44.274	44.274	100%	0	0	0	ACCION	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10	10/9	11
GASTOS PARA EL SISTEMA 066	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	1,000	1,000	1,000	1,000	100%	0	0	ACCION				
GASTOS PARA LIMPIA, PARQUES Y JARDINES	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	854,785	854,785	854,785	854,785	100%	0	0	ACCION				
MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	7,092	7,092	ACCION				
MATERIAL ELECTRICO PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	4-APASEO EL ALTO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	516,350	516,350	516,350	516,350	100%	0	0	ACCION				
GASTOS INDIRECTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	30,686	30,686	30,686	28,961	94%	0	0	ACCION				EQUIPAMIENTO Y PAGO DE HONORARIOS
SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	1,795,994	1,795,994	1,795,994	1,831,521	102%	1,975	0	ACCION				SUELDO, EQUIPAMIENTO, COMBUSTIBLES, MANTENIMIENTO A EQUIPO DE TRANSPORTE DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	40-TIERRA BLANCA	TIERRA BLANCA	URBANO	2,582,058	2,582,058	2,582,058	2,549,602	99%	0	0	SERVICIO				SERVICIOS PUBLICOS
ALUMBRADO PUBLICO	45-XICHU	XICHU	URBANO	191,290	191,290	191,290	191,290	100%	0	0	ACCION				
GASTOS INDIRECTOS DE CONTRALORIA MUNICIPAL	45-XICHU	XICHU	URBANO	20,143	20,143	20,143	20,143	100%	0	0	ACCION				
GASTOS INDIRECTOS DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	45-XICHU	XICHU	URBANO	3,500	3,500	3,500	3,500	100%	0	0	ACCION				
ORGANO DE FISCALIZACION SUPERIOR	45-XICHU	XICHU	URBANO	6,713	6,713	6,713	6,713	100%	0	0	AUDITORIA				
PLAN DE GOBIERNO MUNICIPAL	45-XICHU	XICHU	URBANO	530,869	530,869	530,869	530,869	100%	0	0	OTROS				
SEGURIDAD PUBLICA	45-XICHU	XICHU	URBANO	489,435	489,435	489,435	489,435	100%	12,523	12,523	ACCION				
SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	45-XICHU	XICHU	URBANO	2,115,213	2,115,213	2,115,213	2,115,213	100%	0	0	ACCION				
OBLIGACIONES FINANCIERAS															
DEUDA PUBLICA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	3,808,609	3,808,609	3,808,609	3,744,669	98%	0	0	PAGO				
DEUDA PUBLICA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	7,301,146	7,301,146	7,301,146	7,301,146	100%	0	0	OTROS				
PROGRAMA CONTIGO VAMOS A LA ESCUELA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,223,864	2,223,864	2,223,864	2,223,864	100%	0	0	BECARIO				RECURSO POR EJERCER AMBITO RURAL- URBANO ES COORDINACION CON EL ESTADO, ABARCA TODOS LOS NIVELES BASICOS
ATENCIÓN DE NECESIDADES VINCULADAS CON LA SEGURIDAD PÚBLICA															
COMBUSTIBLE MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE UNIDADES SEG PUB	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	2,070,874	2,070,874	2,070,874	2,013,509	97%	0	0	PAGO				
GRATIFICACIÓN ANUAL SEGURIDAD PUBLICA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	676,137	676,137	676,137	641,308	95%	0	0	PAGO				
SEGUROS Y FIANZAS DE SEG PUB	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	210,322	210,322	210,322	196,524	93%	0	0	PAGO				
SEGURIDAD PUBLICA	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	13,943,798	13,943,798	13,943,798	13,926,792	100%	0	0	OTROS				(PAGO DE SUELDO, EQUIPAMIENTO Y COMPRA DE VEHICULOS,MUNICIONES, ETC.
PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO O AFECTACIONES Y/O RESERVAS TERRITORIALES	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	614,161	614,161	614,161	614,161	100%	0	0	PAGO				
COMBUSTIBLE Y MANTENIMIENTO UNIDADES DE SERVICIOS MUNICIPALES	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	469,513	469,513	469,513	469,513	100%	0	0	PAGO				
DEFICIENTE DE ALUMBRADO PUBLICO	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	1,394,388	1,394,388	1,394,388	1,394,388	100%	0	0	PAGO				
GASTO INDIRECTOS DE CONTRALORIA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	87,739	87,739	87,739	87,739	100%	5,647	0	PAGO				

**ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
AFECCIONES Y PERMISOS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CTA. 5-10-612-899-00 AFECCIONES Y PERMISOS
AMPL.CENTRO ESP.PILA ATENCION (CENTRO INDEPENDIENTE)	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	185,567	185,567	185,567	185,567	100%	0	0	METROS	1	1	100%	DGOPHABITAT/004-01 CARLOS MARIO CALDERON VELAZQUEZ
CAMPANAS DE EQUIDAD DE GENERO,VIOLENCIA INTRAFAM.PREVEN.	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	323,278	323,278	323,278	323,278	100%	0	0	ASISTENCIA	1	1	100%	VARIOS 2008
DERECHOS EVAL.SOLIC.EXENCION DE PRESENTAC.IMPACTO AMBIENTAL	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	21,144	21,144	21,144	21,144	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SIN CONVENIO TESORERIA DE LA FEDERACION
DERECHOS EVAL.SOLIC.EXENCION DE PRESENTAC.IMPACTO AMBIENTAL	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	2,599	2,599	2,599	2,599	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	SIN CONVENIO TESORERIA DE LA FEDERACION
ELAB. MANIF.IMPACTO AMBIENTAL DEL PUENTE EN AV. VERACRUZ	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	21,275	21,275	21,275	21,275	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONTRATISTA JORGE ALBA GARCIA
ELAB. PROY.EJEC.CONSTR.CAM.RURAL STA. RITA-MEXICANOS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	199,661	199,661	199,661	199,661	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONTRATISTA GEOMETRIC CONSTRUCCIONES
ELAB.MANIF.IMPACTO AMBIENTAL DEL PUENTE PASEO RIO LERMA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	21,275	21,275	21,275	21,275	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONTRATISTA JORGE ALBA GARCIA
EQUIPO DE COMPUTO Y CAMARA DIGITAL	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	183,292	183,292	183,292	183,292	100%	0	0	EQUIPO	1	1	100%	VARIOS PROGRAMA MICROREGIONES SUMAR-FIDEPO
HONORARIOS FACILITADORES EVENTOS CULTURALES	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	102,663	102,663	102,663	102,663	100%	0	0	PAGO	1	1	100%	VARIOS PROGRAMA MICROREGIONES SUMAR-FIDEPO
LEV. POLIGONAL. DESLINDE TERRENO EL FUERTE CADENAS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	11,894	11,894	11,894	11,894	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONTRATISTA BEATRIZ RODRIGUEZ QUEZADA
LEV. TOPOGRAFICO COL. AMPL. MIGUEL HIDALGO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,600	1,600	1,600	1,600	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE PARA BACHEO (30,000 LITROS)	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	120,750	120,750	120,750	120,750	100%	0	0	METROS	1	1	100%	REQ. 4535 CONSTRUCTORA VANHER S.A DE C.V.
MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE (300 M3)	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	415,974	415,974	415,974	415,974	100%	0	0	METROS	1	1	100%	CONSTRUCTORA VANHER S.A DE C.V.
PAPELERIA, FOLLETOS, PENDONES, VOLANTES, BOLETOS, ETC.	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	296,284	296,284	296,284	296,284	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	VARIOS PROGRAMA MICROREGIONES SUMAR-FIDEPO
PLATEYAS,CACHUCHAS, BALONES, TROPEOS, MEDALLAS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	185,769	185,769	185,769	185,769	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	VARIOS PROGRAMA MICROREGIONES SUMAR-FIDEPO
PROY. REHAB. TECHUMBRE OFNAS ADMVAS CECYTEG	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	12,961	12,961	12,961	12,961	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONTRATISTA ARG. FEDERICO BERTHEAU GTZ.
PROY.AMPL.LINEA DISTR.AGUA POTABLE BLVD.LEONA VICARIO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	8,627	8,627	8,627	8,627	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONTRATO DGDUFF/MSD/009-07 ING. SERGIO CEJA SALGADO
PROY.EJEC.DRENAJE SANITARIO CALLE IGNACIO MEJIA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	8,628	8,628	8,628	8,628	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONTRATO DGDUFF/MSD/008-07 ING. SERGIO CEJA SALGADO
PROY.EJEC.DRENAJE PLUVIAL CALLE SAN LUIS DE LA PAZ	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	17,250	17,250	17,250	17,250	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONTRATO DGDUFF/MSD/007-07 ING. SERGIO CEJA SALGADO
REHABILITACION DE CALLES 140 M3 DE SELLO TRITURADO 3-A	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	43,637	43,637	43,637	43,637	100%	0	0	METROS CUBICOS	1	1	100%	REQ. 4532 CONTRATISTA REYES LOPEZ MANUEL
REMEDIACION, AMPL. CADI 2DA. ETAPA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	757,718	757,718	757,718	757,718	100%	0	0	METROS	1	1	100%	CONTRATISTA ARG. JOSE LUIS MONTOYA VARGAS
RENTA DE LONAS,SILLAS,MESAS,EQUIPO DE SONIDO,EQUIPO DE COMPUTO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	108,555	108,555	108,555	108,555	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	VARIOS PROGRAMA MICROREGIONES SUMAR-FIDEPO
RPOY. EJEC. DRENAJE PLUVIAL BLEVD.LEONA VICARIO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	26,835	26,835	26,835	26,835	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	CONTRATO DGDUFF/SD/008/07 ING. SERGIO CEJA SALGADO
SERV. OBRAS Y ACCIONES POR CONTINGENCIAS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	399,030	399,030	399,030	399,030	100%	0	0	ACCION	1	1	79%	CTA. 5-10-612-895-00 SERV. OBRAS Y ACC. POR CONTINGENCIAS 2007
SUMINISTRO Y ACARREO DE SELLO TRITURADO 175 M3	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	48,300	48,300	48,300	48,300	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CONTRATO CIRM-098/07 URBANIZADORA PROMOTORA
20,000 LTS. DE EMULSION DE ROMPIENTO RAPIDO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	267,939	267,939	267,939	267,939	100%	0	0	ACCION	1	1	100%	CONTRATORM-060/07 CONTR. VANHER S.A DE C.V.

**ANEXO XIX**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Generados		Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11					
641 M3 CARPETA ASFALTICA EN CALIENTE	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	985,579	985,579	985,579	985,579	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	CONTRATO CIRM-061/07 URBANIZADORA, PROMOTORA Y D
77 M3 DE SELLO TRITURADO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	117,821	117,821	117,821	117,821	100%	0	0	0	METROS	1	1	100%	CONTRATO CIRM-059/07 MANUEL REYES RODRIGUEZ
<b>FAM</b>				<b>252,038,109</b>	<b>252,038,109</b>	<b>252,038,109</b>	<b>233,007,183</b>	<b>92%</b>	<b>11,607,496</b>	<b>0</b>			<b>419</b>	<b>364</b>	<b>86%</b>	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN BÁSICA</b>																
CONSTRUCCION																
INTERESES FAM BASICA 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	6,322,618	0	0	ACCION	0	0	0%	SE REPORTAN \$6322,618 CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES GENERADOS EN LAS CUENTAS DE GOBIERNO EN ESTA VERTIENTE AL TERCER TRIMESTRE Y LOS INTERESES GENERADOS DE LOS MESES OCTUBRE A DICIEMBRE SE REPORTARAN EN EL TRIMESTRE SIGUIENTE UNA VEZ QUE SE HAYA REALIZADO LA DISTRIBUCION POR VERTIENTE.
MOBILIARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,442,899	4,442,899	4,442,899	4,442,899	100%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	
PROYECTO EJECUTIVO PROTOTIPO PARA ESPACIOS EN DOS NIVELES, SERVICIO SANITARIO M2 CON SISTEMA LATERNO Y DIGITALIZACION DEL SERVICIO SANITARIO SALDO PENDIENTE DE ASIGNAR (FAM 2007) 6102	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	297,553	297,553	297,553	297,553	100%	0	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
SALDO PENDIENTE DE ASIGNAR (FAM 2007) 6102	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	4,743,351	4,743,351	4,743,351	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SALDO PENDIENTE DE ASIGNAR (FAM 2007) 6107	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	78,660	78,660	78,660	0	0%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
SALDO POR DISTRIBUIR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	10,567	10,567	10,567	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SALDO POR DISTRIBUIR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	844	844	844	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SALDO POR DISTRIBUIR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	19,290	19,290	19,290	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE ACCIONES INSERTAS EN LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO FAM 2007 EN VARIOS MUNICIPIOS DEL EDO DE GUAYMAS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	14,917	14,917	14,917	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE ACCIONES INSERTAS EN LOS PROGRAMAS DE FINANCIAMIENTO FAM 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,464,927	1,464,927	1,464,927	1,464,927	100%	0	0	0	ACCION	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + CISTERNA 5 M3, EN JARDIN DE NIÑOS "JULIAN ALDAMA"	1-ABASOLO	HUITZARTARITO	RURAL	335,261	335,261	335,261	335,261	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + CISTERNA 6M3, EN JARDIN DE NIÑOS "NIÑOS HEROES"	1-ABASOLO	EL TULE	RURAL	308,585	308,585	308,585	308,585	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA + CISTERNA 5M3, EN JARDIN DE NIÑOS "MARIANO ABASOLO"	1-ABASOLO	GOMEZ DE OROZCO	RURAL	349,350	349,350	349,350	349,350	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO AISLADO ALTERNO (3.85X6.80) MTS. + CISTERNA 5 M3, EN JARDIN DE NIÑOS "JEAN PIAGET"	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	279,184	279,184	279,184	279,184	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL + CISTERNA 5 M3, EN JARDIN DE NIÑOS "PABLO MONTESINOS"	1-ABASOLO	SAN FRANCISCO DE LA SOLEDAD	RURAL	331,148	331,148	331,148	331,148	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA + CISTERNA 5 M3, EN JARDIN DE NIÑOS "HEROES DE NACOZARI"	1-ABASOLO	PUERTO DE LA CRUZ	RURAL	334,938	334,938	334,938	334,938	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 10 AULAS + 2 SERVICIOS SANITARIOS + 2 DIRECCIONES + SALON DE USOS MULTIPLES + 3 CISTERNAS	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	3,481,030	3,481,030	3,481,030	3,481,030	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
PLAN MAESTRO DE LA ESCUELA PRIMARIA MELCHOR ORTEGA	11-CORTAZAR	CORTAZAR	URBANO	158,860	158,860	158,860	158,860	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	50%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO AISLADO 2 E.E. ESTRUCTURA UI-C, E ESCUELA SECUNDARIA "FRACISCO JAVIER MINA"	12-CUERAMARO	TUPATARO	RURAL	618,629	618,629	618,629	618,629	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO AISLADO 2 E.E. ESTRUCTURA UI-C, E ESCUELA SECUNDARIA "FRACISCO VENEZAS"	12-CUERAMARO	CUERAMARO	URBANO	533,505	533,505	533,505	533,505	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO AISLADO ALTERNO (3.85X6.80) MTS. + MICROPLANTA EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 288	13-DOCTOR MORA	LOMA DE BUENAVISTA	RURAL	313,504	313,504	313,504	313,504	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO AISLADO ALTERNO (3.85X6.80) MTS., EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	13-DOCTOR MORA	SAN RAFAEL	RURAL	266,576	266,576	266,576	266,576	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO AISLADO RURAL + MICROPLANTA + CISTERNA 5M3, EN LA ESCUELA PRIMARIA "SENTIMIENTOS DE LA NACION"	13-DOCTOR MORA	LA BARRANCA	RURAL	298,427	298,427	298,427	298,427	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA + CISTERNA DE 5M3, EN ESCUELA PRIMARIA "NACIONES UNIDAS"	13-DOCTOR MORA	LA DONCELLA	RURAL	352,992	352,992	352,992	352,992	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA + CISTERNA DE 5M3, EN JARDIN DE NIÑOS "ENRIQUE REBSAMEN"	13-DOCTOR MORA	LA REDONDA	RURAL	350,867	350,867	350,867	350,867	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA "ESCUODO NACIONAL"	13-DOCTOR MORA	CUARTO BLANCO	RURAL	202,027	202,027	202,027	202,027	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPUESTERIA EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ENRIQUE"	13-DOCTOR MORA	EL LINDERO	RURAL	237,964	237,964	237,964	237,964	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPUESTERIA EN EL JARDIN DE NIÑOS "PEDRO ANTONIO"	13-DOCTOR MORA	DE RRAMADERO DEL SAUZ	RURAL	227,207	227,207	227,207	227,207	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.00X8.00) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA N° 643	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	MONTOLONGO (SAN FRANCISCO)	RURAL	205,869	205,869	205,869	205,869	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	97%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.00X8.00) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO + SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLADO (3.85X6.80) MTS + MICROPLANTA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LA CRUZ DEL PADRE RAZO (LAS CRUCITAS)	RURAL	514,526	514,526	514,526	514,526	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.00X8.00) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO + SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA, EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LA PRESA DEL GALLINERO (LA PRESA)	RURAL	496,746	496,746	496,746	496,746	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.00X8.00) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO + SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA, EN LA ESCUELA PRIMARIA "CUAUHTEMOC"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LA VENTA	RURAL	463,693	463,693	463,693	463,693	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.00X8.00) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN ESCUELA PRIMARIA "DR. FRANCISCO LARRYO"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN PEDRO Y ANEXAS DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	RURAL	208,709	208,709	208,709	208,709	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	60%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.00X8.00) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN LA ESCUELA PRIMARIA "CALMECAC"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	URBANO	235,925	235,925	235,925	235,925	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.00X8.00) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO, ESCUELA PRIMARIA "SIN NOMBRE"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LA CABANA	RURAL	210,880	210,880	210,880	210,880	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA + AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA "MATAMOROS"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN PABLO	RURAL	446,171	446,171	446,171	446,171	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA + 2 ADOSADAS + SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO + CISTERNA DE 5M3, EN JARDIN DE NIÑOS "LA CORREJIDORA"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	URBANO	1,159,595	1,159,595	1,159,595	1,159,595	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	85%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA N° 567	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	EL CAPULIN	RURAL	258,833	258,833	258,833	258,833	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA ESTRUCTURA U1-C DE 3 E.E., EN ESCUELA SECUNDARIA "CUNA DE LA INDEPENDENCIA"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	URBANO	539,025	539,025	539,025	539,025	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	40%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA MAS 1 ADOSADA (6.00X8.00) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO + SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN JOSE DE LA ESTACADA	RURAL	751,474	751,474	751,474	751,474	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LA ESTACADA, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA "SEBASTIAN LERDO DE TEJADA"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	EL COLORADO 1-2-3	RURAL	243,584	243,584	243,584	243,584	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPUESTERIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA N° 569	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN MARCOS DE ABAJO (SAN MARCOS)	RURAL	235,121	235,121	235,121	235,121	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO + SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA, EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	PREDIO RUSTICO LOS ARCOS (LOS ARCOS)	RURAL	551,272	551,272	551,272	551,272	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido	6								7
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO + SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA, EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO MANUEL ALTAMIRANO"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN ISIDRO DEL SISOTE	RURAL	546,508	546,508	546,508	546,508	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN JARDIN DE NIÑOS "OVIDIO DE CROLY"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN ISIDRO DE LA ESTACADA	RURAL	219,720	219,720	219,720	219,720	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	84%	
CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	66,437	66,437	66,437	0	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO AISLADO ALTERNO (3.85X5.60 MTS) + MICROPLANTA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN ANTONIO DEL CARMEN (EL CARMEN)	RURAL	302,376	302,376	302,376	302,376	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO + 2 MICROPLANTAS, EN ESCUELA PRIMARIA "LOS TRES COLORES"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	JAMAICA (SAN MIGUEL DE JAMAICA)	RURAL	581,118	581,118	581,118	581,118	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS.) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO + MICROPLANTA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN MARTIN DE TERREROS (SAN MARTIN)	RURAL	465,702	465,702	465,702	465,702	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS.) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO + MICROPLANTA EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN DE LA BARRERA"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	EL JALTOIMATE	RURAL	466,542	466,542	466,542	466,542	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	PROVIDENCIA DE ADJUNTAS DEL RIO	RURAL	450,265	450,265	450,265	450,265	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA + CISTERNA DE 5M3 EN JARDIN DE NIÑOS "JUVENTINO ROSAS"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	EL REFUGIO DE TRANCAS	RURAL	305,932	305,932	305,932	305,932	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA + CISTERNA DE 5M3 EN JARDIN DE NIÑOS "JUVENTINO ROSAS"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SANTA CRUZ DEL MECO (SANTA CRUZ)	RURAL	307,358	307,358	307,358	307,358	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA + CISTERNA 5M3, EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN ENRIQUE PESTALOZZI"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	URBANO	349,818	349,818	349,818	349,818	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	99%	SAN SEBASTIAN DE LORETO, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LA CANTERA	RURAL	302,549	302,549	302,549	302,549	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA EN ESCUELA PRIMARIA "MEXICO LIBRE E INDEPENDIENTE"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LAS MILPITAS	RURAL	302,549	302,549	302,549	302,549	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE LICEAGA"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN ISIDRO DEL SISOTE	RURAL	289,961	289,961	289,961	289,961	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS "JULIO VERNE"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	EJIDO DE CIENEGUILLA	RURAL	294,581	294,581	294,581	294,581	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN MARCOS DE ABAJO (SAN MARCOS)	RURAL	306,021	306,021	306,021	306,021	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	91%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA EN JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL F. MARTINEZ"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN JOSE DE BADILLO	RURAL	305,647	305,647	305,647	305,647	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	BADILLO DE GUADALUPE, NO ESTA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA, EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO LOPEZ MATEOS"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SANTIAGUILLO	RURAL	294,176	294,176	294,176	294,176	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA, EN JARDIN DE NIÑOS "CRISTOBAL COLON"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	PALMA PRIETA	RURAL	304,819	304,819	304,819	304,819	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA, EN JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA MISTRAL"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	TERREROS DE LA SABANA (EL TERRERO)	RURAL	269,544	269,544	269,544	269,544	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA, EN JARDIN DE NIÑOS "JOAQUIN BARANDA"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	URBANO	450,266	450,266	450,266	450,266	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	LOS CERRILLOS I, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA, EN JARDIN DE NIÑOS "JOAQUIN BARANDA"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	EL CAPULIN	RURAL	297,183	297,183	297,183	297,183	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA, EN JARDIN DE NIÑOS "MANUEL GUTIERREZ NAJERA"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	EL ALAMO	RURAL	297,572	297,572	297,572	297,572	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	60%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA, EN JARDIN DE NIÑOS "SANTOS DEGOLLADO"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	EL PAJARO BOBO	RURAL	308,113	308,113	308,113	308,113	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA EN LA ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO JAVIER MINA"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	URBANO	304,381	304,381	304,381	304,381	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	SN ANTONIO DEL GALLINERO, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LA ESPERANZA	RURAL	296,206	296,206	296,206	296,206	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	MOJONERAS	RURAL	306,596	306,596	306,596	306,596	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA EN LA ESCUELA PRIMARIA "20 DE NOVIEMBRE"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN MARTIN	RURAL	285,873	285,873	285,873	285,873	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	SAN MARTIN DE CEBALLOS, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA + MICROPLANTA + CISTERNA DE 5M3, EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GONZALEZ"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	XOCONOXTE EL GRANDE	RURAL	310,442	310,442	310,442	310,442	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	PURISIMA DE XOCONOXTE, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL, EN JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	EJIDO JESUS MARIA (ARTURO AGUILAR GARCIA)	RURAL	250,653	250,653	250,653	250,653	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	88%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL, EN JARDIN DE NIÑOS "PEDRO LASCURAIN"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	URBANO	236,927	236,927	236,927	236,927	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MA 2 ADOSADA MAS 1 SERVICIO SANITARIO ADOSADO (6.00 X 8.00) MTS. CON MUROS DE PVC Y CONCRETO MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5M3 EN TELESECUNDARIA No. 1042	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SANTA CLARA	RURAL	1,570,146	1,570,146	1,570,146	1,570,146	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS MICROPLANTA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LA LAGUNA	RURAL	288,468	288,468	288,468	288,468	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	85%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS MICROPLANTA EN ESCUELA PRIMARIA "NIÑOS HEROES"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN MARCOS DE ARRIBA (HACIENDA DE ARRIBA)	RURAL	279,120	279,120	279,120	279,120	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	85%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS MICROPLANTA EN TELESECUNDARIA No. 588	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LA TRINIDAD	RURAL	295,848	295,848	295,848	295,848	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	67%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA, EN ESCUELA PRIMARIA "DOÑA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	TANQUE COLORADO	RURAL	282,067	282,067	282,067	282,067	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA, EN ESCUELA PRIMARIA "GRAL. FEDERICO MONTES ALANIS"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LA LUZ	RURAL	282,097	282,097	282,097	282,097	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA, EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN ANTONIO	RURAL	309,880	309,880	309,880	309,880	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	SAN ANTONIO DE LAS MINAS, NO ESTA EN CATALOGO

**ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios						Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9		
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA, EN ESCUELA PRIMARIA "DOÑA JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	14-DOLORES HIDALGO CUUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	SAN CRISTOBAL	RURAL	304,207	304,207	304,207	304,207	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	93%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA, EN ESCUELA PRIMARIA "JUAN ESCUTIA"	14-DOLORES HIDALGO CUUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	OJO DE AGUA DE TEXPELTLE	RURAL	296,239	296,239	296,239	296,239	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	97%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA + MICROPLANTA, EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA"	14-DOLORES HIDALGO CUUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	CEJA DE SAN AGUSTIN	RURAL	282,494	282,494	282,494	282,494	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	97%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA "INDEPENDENCIA"	14-DOLORES HIDALGO CUUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	LA COLMENA	RURAL	291,444	291,444	291,444	291,444	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	14-DOLORES HIDALGO CUUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	GALANCILLO	RURAL	233,948	233,948	233,948	233,948	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.00X8.00) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO"	15-GUANAJUATO	CANADA DE BUSTOS	RURAL	213,276	213,276	213,276	213,276	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GONZALEZ"	15-GUANAJUATO	CIENEGUTA DE SAN BARTOLO (CIENEGUTA)	RURAL	210,898	210,898	210,898	210,898	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	25%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO GONZALEZ"	15-GUANAJUATO	CIENEGUTA DE SAN BARTOLO (CIENEGUTA)	RURAL	242,962	242,962	242,962	242,962	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE GUERRERO"	15-GUANAJUATO	YERBABUENA	URBANO	226,733	226,733	226,733	226,733	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA N° 448	15-GUANAJUATO	LA TRINIDAD	RURAL	232,744	232,744	232,744	232,744	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	15-GUANAJUATO	ROSA DE CASTILLA	RURAL	3,529	3,529	3,529	0	0%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO"	15-GUANAJUATO	ZANGARRO (ZANGARRO NUEVO)	RURAL	492,696	492,696	492,696	492,696	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ALTERNATIVO (3.85X6.60 MTS) + CISTERNA DE 5M3 EN JARDIN DE NIÑOS "RAMON LOPEZ VELARDE"	15-GUANAJUATO	YERBABUENA	URBANO	313,211	313,211	313,211	313,211	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	92%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS MICROPLANTA EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	15-GUANAJUATO	MOLINEROS	RURAL	76,005	76,005	76,005	76,005	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION POR SUSTITUVION DE LA ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO RAMIREZ 1ERA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	149,120	149,120	149,120	149,120	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	16-HUANIMARO	CORA	RURAL	212,768	212,768	212,768	212,768	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO AISLADO ALTERNATIVO (3.85X6.60 MTS) + CISTERNA DE 5 M3, EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 101	16-HUANIMARO	LOS OTATES	RURAL	215,220	215,220	215,220	215,220	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	85%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO ALTERNATIVO (3.85X6.60 MTS) MAS CISTERNA DE 5M3 EN TELESECUNDARIA N° 101	16-HUANIMARO	LOS OTATES	RURAL	98,870	98,870	98,870	37,831	38%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION AULA AISLADA + 3 AULAS ADOSADAS + SERV SANIT CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO + CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "HERNANDEZ"	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,287,185	1,287,185	1,287,185	1,287,185	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	COL FRANCISCO VILLA, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "DIEGO RIVERA"	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	215,012	215,012	215,012	215,012	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	FRACCIONAMIENTO COLON, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "DIEGO RIVERA"	17-IRAPUATO	SANTA CECILIA	RURAL	217,176	217,176	217,176	217,176	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	FRACCIONAMIENTO LOMAS DE SANTA CECILIA
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA + AULA ADOSADA + SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "HERNANDEZ"	17-IRAPUATO	COLONIA EMILIANO ZAPATA	RURAL	940,515	940,515	940,515	940,515	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA + AULA ADOSADA 2.5 E.E. E.E. ESTRUCTURA U-2C, EN ESCUELA SECUNDARIA "DR. MIGUEL GARCIA RIVERA"	17-IRAPUATO	ALDAMA	URBANO	937,558	937,558	937,558	937,558	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	28%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA "ANDRES QUINTANA ROO"	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	238,630	238,630	238,630	238,630	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	COL CONSTITUCION DE APATZIMCAN, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO AISLADO ALTERNATIVO (3.85X6.60) + MICROPLANTA + CISTERNA 5M3 EN ESCUELA PRIMARIA "SIMON BOLIVAR"	17-IRAPUATO	EL CONEJO	RURAL	331,931	331,931	331,931	331,931	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	95%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00)CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	17-IRAPUATO	SAN ROQUE	URBANO	496,464	496,464	496,464	496,464	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00)CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO + 2 MICROPLANTAS + CISTERNA 5M3 EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE PINO"	17-IRAPUATO	SAN AGUSTIN DE LOS TORDES (SAN AGUSTIN)	RURAL	564,410	564,410	564,410	564,410	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00)CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO + 2 MICROPLANTAS + CISTERNA 5M3 EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE PINO"	17-IRAPUATO	SAN JOSE DE BERNALILLO (EL GUAYABO)	RURAL	592,290	592,290	592,290	592,290	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00)CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO + 3 MICROPLANTAS + CISTERNA 5M3 EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 116	17-IRAPUATO	EL IDIO DE ARANDAS (LA JORDANA)	RURAL	602,640	602,640	602,640	602,640	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO + 3 MICROPLANTAS + CISTERNA DE 5M3, EN LA ESCUELA	17-IRAPUATO	EJIDO DE MALVAS (LA ARGOLLA)	RURAL	476,016	476,016	476,016	476,016	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO + 2 MICROPLANTAS + CISTERNA DE 5M3, EN LA ESCUELA	17-IRAPUATO	EL CARRIZAL GRANDE	URBANO	601,036	601,036	601,036	601,036	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA + 2 MICROPLANTAS +	17-IRAPUATO	SAN LUIS DEL JANAMO (EL MORADO)	RURAL	498,194	498,194	498,194	498,194	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS (6.00X8.00) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA "ALICIA GARCIA"	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	406,417	406,417	406,417	406,417	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	COL BELLAVISTA, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL EN LA ESCUELA PRIMARIA "LIC. ADOLFO LOPEZ MATEOS"	18-JARAL DEL PROGRESO	EL MOLINITO	RURAL	260,989	260,989	260,989	260,989	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL, CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO EN MAS MICROPLANTA, EN TELESECUNDARIA N° 360	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	301,651	301,651	301,651	301,651	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	SALVATIERRA
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA + MICROPLANTA, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE PINO"	19-JEREQUARO	CORRALES DE LA ORDENA	RURAL	567,172	567,172	567,172	567,172	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE PINO"	19-JEREQUARO	CANDELAS	RURAL	476,506	476,506	476,506	476,506	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO + MICROPLANTA EN LA ESCUELA PRIMARIA "PLAN DE CONSTRUCCION 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION D MAMPOSTE + UN SERV SANIT CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO + CISTERNA DE	19-JEREQUARO	SAN FRANCISCO JAVIER DE LA BARRANCA	RURAL	732,049	732,049	732,049	732,049	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONST. 4 AULAS ADOSADAS (6.00X8.00 MTS) + SERV SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO + CISTERNA DE	2-ACAMBARO	LA ORTIGA	RURAL	1,321,426	1,321,426	1,321,426	1,321,426	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	49%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, EN JARDIN DE NIÑOS "MARIA MONTESSORI"	2-ACAMBARO	SAN MATEO TOCUARO (TOCUARO)	RURAL	237,764	237,764	237,764	237,764	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO AISLADO ALTERNATIVO (3.85X6.60) MTS. + MICROPLANTA EN ESCUELA PRIMARIA "PRESIDENTE JUAREZ"	2-ACAMBARO	EL RODEO	RURAL	297,232	297,232	297,232	297,232	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL EN JARDIN DE NIÑOS "VASCO DE QUIROGA"	2-ACAMBARO	SAN DIEGO DE ALCALA (HACIENDA DE SAN DIEGO)	RURAL	271,619	271,619	271,619	271,619	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL EN JARDIN DE NIÑOS "LEONA VICARIO"	2-ACAMBARO	PANTALEON	RURAL	261,659	261,659	261,659	261,659	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONST DE 2 AULAS ADOSADAS Y 1 SERV SANITARIO AISLADO (6.00X8.00 MTS.) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO + CISTERNA 5M3, EN ESC PR	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	947,615	947,615	947,615	947,615	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	0	48%	LOC JARDINES DE SAN SEBASTIAN, NO ESTA EN CATALOGO
CONST 2 AULAS DE 2.5 E.E. (1 AISLADA Y 1 ADOSADA) Y PREPARACION PARA ESCALERA INFRAESTRUCTURA U-2C EN PLANTA BAJA Y SERV SANITARIO ADOSADO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,512,979	1,512,979	1,512,979	1,512,979	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	50%	COL VALLE DEL MAGUEY, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE AULA + SERVICIO SANITARIO ADOSADO (6.00X8.00) MTS CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE CONCRETO + CISTERNA DE 5M3, EN	20-LEON	LA NORIA	RURAL	808,793	808,793	808,793	808,793	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	65%	COL PARQUES DE LA NORIA, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ADOSADO (6.00X8.00) MTS. CON VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA "HERNANDEZ"	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	509,390	509,390	509,390	509,390	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	COL NUEVO AMANECER, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00) MTS. CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA "18 DE MARZO"	20-LEON	PLAN DE AYALA (SANTA ROSA)	URBANO	497,155	497,155	497,155	497,155	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ALTERNATIVO AISLADO (3.85X6.60) MTS EN ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO SANCHEZ"	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	265,885	265,885	265,885	265,885	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	99%	COL NUEVO LEON, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.00 X 8.00 MTS.) CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA DR. RAFAEL	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	241,064	241,064	241,064	241,064	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.00 X 8.00 MTS.) CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA "HERNANDEZ"	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	276,537	276,537	276,537	276,537	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	COL SANTA MARIA DEL GRANJENO, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.00 X 8.00 MTS.) CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA "HERNANDEZ"	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	230,705	230,705	230,705	230,705	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	97%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.00 X 8.00 MTS.) CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA "TOBIAS A.	20-LEON	SAN JUAN DE ABAJO	RURAL	233,493	233,493	233,493	233,493	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	50%	

**ANEXO XIX**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN EL JARDIN DE NIÑOS "ROSAS AGAZZ"	20-LEÓN	OJO DE AGUA DE LOS REYES	RURAL	239,990	239,990	239,990	239,990	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN JARDIN DE NIÑOS "CARMEN RAMOS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	257,154	257,154	257,154	257,154	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	CHULAVISTA, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON VIGUETA Y BOVEDILLA COMPLETA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN ESCUELA PRIMARIA "ROSARIO	20-LEÓN	LOS NARANJOS	RURAL	249,789	249,789	249,789	249,789	100%	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	SANTA RITA DE LOS NARANJOS, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON VIGUETA Y BOVEDILLA COMPLETA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN ESCUELA PRIMARIA "TOBIAS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	243,948	243,948	243,948	243,948	100%	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	VALLE DE LEÓN, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA + AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN ESCUELA PRIMARIA "ORAL, FRANCISCO	20-LEÓN	SAN FRANCISCO (LA DIVINA PROVIDENCIA)	RURAL	479,010	479,010	479,010	479,010	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	SAN FRANCISCO DE ASIS, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA + AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESCUELA PRIMARIA	20-LEÓN	BARRANCA DE VENADEROS	RURAL	548,355	548,355	548,355	548,355	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA "PROFESOR OTILIO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	702,313	702,313	702,313	702,313	100%	0	0	ESCUUELA	1	0	35%	CONJUNTO HABITACIONAL COECILLO, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN EL JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL CERVANTES	20-LEÓN	SAN ISIDRO (LA VIRGENCITA)	RURAL	273,356	273,356	273,356	273,356	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	SAN ISIDRO LABRADOR, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENTO JUAREZ"	20-LEÓN	BARRETOS	RURAL	225,449	225,449	225,449	225,449	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00) CON ESTRUCTURA METALICA Y PANEL EN ESCUELA PRIMARIA "CHESTER SAWCO"	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	290,166	290,166	290,166	290,166	100%	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	AGUA AZUL, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN JARDIN DE NIÑOS "ROSARIO	20-LEÓN	ESTANCIA DE LOS SAPOS	RURAL	274,824	274,824	274,824	274,824	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	61,528	61,528	61,528	61,528	0%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	20-LEÓN	VISTA HERMOSA	RURAL	20,319	20,319	20,319	20,319	0%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO AISLADO ALTERNIO (3.85X5.60) MTS. + CISTERNA DE 8M3 EN LA ESCUELA PRIMARIA "JUAN JACOBO ROUSSEAU"	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	355,042	355,042	355,042	355,042	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO AISLADO ALTERNIO (3.85X5.60) MTS. EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 629	20-LEÓN	SAN FRANCISCO (LA DIVINA PROVIDENCIA)	RURAL	259,573	259,573	259,573	259,573	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	98%	SAN FRANCISCO DE ASIS, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO AISLADO ALTERNIO (3.85X5.60) MTS. EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	20-LEÓN	DUARTE	URBANO	472,455	472,455	472,455	472,455	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO + 2 MICROPLANTAS + CISTENA PREFABRICADA DE 6 M3.	20-LEÓN	LOS NARANJOS	RURAL	593,872	593,872	593,872	593,872	100%	0	0	ESCUUELA	1	0	35%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN ESCUELA PRIMARIA "CABALIBUENOS"	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	502,321	502,321	502,321	502,321	100%	0	0	ESCUUELA	1	0	19%	LAS ARBOLEDAS, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA "EFRAIN HUERTA"	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	496,595	496,595	496,595	496,595	100%	0	0	ESCUUELA	1	0	17%	COL. EL REFUGIO DE SAN JOSE, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00) MTS. CON LOSA Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA + CISTERNA DE 8 M3 EN LA ESCUELA	20-LEÓN	MEDINA	URBANO	528,780	528,780	528,780	528,780	100%	0	0	ESCUUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO AISLADO (3.85X5.60) MTS. CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN EL JARDIN DE NIÑOS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	284,837	284,837	284,837	284,837	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	COL. LEÓN II, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ALTERNIO AISLADO (3.85X5.60) MTS EN EL JARDIN DE NIÑOS "AMADO HEROVO"	20-LEÓN	ALVARO OBREGON (SANTA ANA DEL CONDE)	URBANO	269,586	269,586	269,586	269,586	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ALTERNIO AISLADO (3.85X5.60) MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "CLUB ROTARIO LA GLORIA"	20-LEÓN	LA GLORIA	RURAL	263,484	263,484	263,484	263,484	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	85%	COL. LA MOREÑA, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ALTERNIO AISLADO (3.85X5.60) MTS. EN ESCUELA PRIMARIA "CUSTAVO ADOLO COMEZ HERNANDEZ"	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	284,827	284,827	284,827	284,827	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	93%	COL. LA MOREÑA, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ALTERNIO AISLADO (6.00X8.00) MTS. CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN EL JARDIN DE NIÑOS "DIEGO RIVERA"	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	510,151	510,151	510,151	510,151	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	COL. VALLE DORADO, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA DE 5 M3	20-LEÓN	OJO DE AGUA DE LOS REYES	RURAL	14,229	14,229	14,229	14,229	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS 2 MICROPLANTA MAS CISTERNA DE 5 M3	20-LEÓN	LOS NARANJOS	RURAL	27,851	27,851	27,851	27,851	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA, SISTEMA PREFABRICADO "AGM", EN LA ESCUELA PRIMARIA "CHESTER SAWCO" EN LA COL. AGUA AZUL	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	207,932	207,932	207,932	207,932	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	COL. AGUA AZUL, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA "NUEVA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	234,284	234,284	234,284	234,284	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	COL. COLINAS DE LA HACIENDA, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN LA ESCUELA PRIMARIA SIN NOMBRE	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	275,152	275,152	275,152	275,152	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	VILLAS DE SAN JUAN II, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA + 2 AULAS ADOSADAS (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "DIEGO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	741,377	741,377	741,377	741,377	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	VALLE DE SAN JOSE, NO ESTA EN FICHA
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 AULA ADOSADA MAS 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOASADO (6.00X8.00 MTS) CON MURO DE PVC Y	20-LEÓN	EL RESPALDOR (EL CHORRO)	RURAL	42,640	42,640	42,640	38,854	96%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 2 ADOASADAS (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA COMPLETA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN ESCUELA	20-LEÓN	SAN JUAN DE OTATES	URBANO	742,143	742,143	742,143	742,143	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 2 ADOASADAS (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA COMPLETA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN JARDIN DE NIÑOS "JUAN ESCUTIA"	20-LEÓN	SAN NICOLAS DE GONZÁLEZ (HACIENDA ARRIBA)	RURAL	243,121	243,121	243,121	243,121	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA "ANTONIO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	280,194	280,194	280,194	280,194	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	NUEVO LEÓN, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	273,828	273,828	273,828	273,828	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	COL. MANZANARES, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA "ROSARIO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	278,838	278,838	278,838	278,838	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	VALLE DE LEÓN, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON VIGUETA Y BOVEDILLA COMPLETA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA "TOBIAS	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	25,327	25,327	25,327	25,327	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA + 1 SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOASADA MAS MTS PREFABRICADA CON MUIROS DE PVC Y CONCRETO + CISTERNA	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	181,007	181,007	181,007	181,007	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ADOASADO (6.00X8.00 MTS) CON VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA "TOBIAS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	486,979	486,979	486,979	486,979	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	91%	LEÓN I, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00 MTS) MAS CISTERNA DE 8M3 EN PRIMARIA BENTO JUAREZ	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	523,587	523,587	523,587	523,587	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	68%	COL. BENITO JUAREZ, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 2 AULA DE 2.5 E.E. ESTRUCTURA U2-C.PA. MAS 1 SERVICIO SANITARIO DE 2 E.E. ADOASADO EN PA ESTRUCTURA U2-C. ESCUELA SECUNDARIA N°	20-LEÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	264,063	264,063	264,063	0	0%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS DE 2.5 E.E. ESTRUCTURA U2-C. PLANTA BAJA EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL N° 19	20-LEÓN	SAN JOSE DEL CONSUELO (LA ENVÍDIA)	RURAL	873,211	873,211	873,211	873,211	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS (6.00X8.00 MTS.) CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN ESCUELA PRIMARIA "GUAHTEMOC"	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	519,099	519,099	519,099	519,099	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	99%	LAS HILAMAS SERA SECCION, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN ESCUELA PRIMARIA "GENERAL FRANCISCO	20-LEÓN	SAN FRANCISCO (LA DIVINA PROVIDENCIA)	RURAL	1,327,063	1,327,063	1,327,063	1,327,063	100%	0	0	ESCUUELA	1	0	18%	COL. SAN FRANCISCO DE ASIS, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS DE 2.5 E.E. ESTRUCTURA U2-C.PA. + SERVICIO SANITARIO DE 2 E.E. ADOASADO EN PLANTA ALTA ESTRUCTURA U2-C. ESCUELA SECUNDARIA N° 14	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,538,637	1,538,637	1,538,637	1,538,637	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	60%	COL. SANTO DOMINGO, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS + DIRECCION AISLADA + SERVICIO SANITARIO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO.	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,497,666	2,497,666	2,497,666	2,497,666	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	JARDINES DE SAN PEDRO, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN EL JARDIN DE NIÑOS "GIOVANNI ENRICO	20-LEÓN	SAN FRANCISCO (LA DIVINA PROVIDENCIA)	RURAL	237,229	237,229	237,229	237,229	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	SAN FRANCISCO DE ASIS, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN EL JARDIN DE NIÑOS "JUAN ESCUTIA"	20-LEÓN	SAN NICOLAS DE GONZÁLEZ (HACIENDA ARRIBA)	RURAL	237,556	237,556	237,556	237,556	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA "LUC BENITO JUAREZ"	20-LEÓN	BARRETOS	RURAL	266,266	266,266	266,266	266,266	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE TRES AULA ADOSADAS (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA NUEVA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	711,291	711,291	711,291	711,291	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	COL. VALLE DORADO, NO ESTA EN CATALOGO
ESCUELA PRIMARIA "JOSE ROSAS MORENO"	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,029,574	1,029,574	1,029,574	1,029,574	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	AMPLIACION SAN FRANCISCO, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL, CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA, EN JARDIN DE NIÑOS "GABRIELA	22-OCAMPO	SAN PEDRO DE IBARRA (IBARRA)	RURAL	257,422	257,422	257,422	257,422	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL, CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA, EN JARDIN DE NIÑOS "MELCHOR	22-OCAMPO	SAN JOSE DEL TORREÓN (EL TORREÓN)	RURAL	295,413	295,413	295,413	295,41								

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10/9	11				
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA + AULA ADOSDADA (6.00X8.00) MTS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE"	23-PENJAMO	LA LOBERA	RURAL	334,313	334,313	334,313	334,313	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	89%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, EN TELESECUNDARIA N° 589	23-PENJAMO	GUANGUITIRO	RURAL	248,517	248,517	248,517	248,517	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	23-PENJAMO	FRESNO DOS	RURAL	43,540	43,540	43,540	0	0%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + CISTERNA 5M3 EN JARDIN DE NIÑOS ENRIQUE REBSAMEN	23-PENJAMO	SAN JOSE DE MORALES	RURAL	35,664	35,664	35,664	0	0%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO + SERVICIO SANITARIO RURAL EN JARDIN DE NIÑOS "LAZARO CARDENAS DEL RIO"	23-PENJAMO	LONITA DE ACEVES (SANTA ELENA DE ACEVES)	RURAL	366,893	366,893	366,893	366,893	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	89%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "HEROES"	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	235,606	235,606	235,606	235,606	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	COL MIGUEL HIDALGO, NO ESTA ENE CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00) MTS. CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA + SERVICIO SANITARIO AISLADO ALTERNO (3.85X5.60)	23-PENJAMO	ZAPOTE DE CESTAO	RURAL	539,420	539,420	539,420	539,420	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETOS JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTRUELO"	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	209,462	209,462	209,462	209,462	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	0%	LOS FRESNOS, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00) MTS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO MAS MICROPLANTA EN ESCUELA PRIMARIA "EVERARDO REBSAMEN"	23-PENJAMO	SAN FELIPE (EL CHILARILLO)	RURAL	20,902	20,902	20,902	20,902	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS CISTERNA 5 M3 EN JARDIN DE NIÑOS REBSAMEN	23-PENJAMO	SAN JOSE DE LAS MORAS	RURAL	276,565	276,565	276,565	276,565	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA 5 M3 EN ESCUELA PRIMARIA "ANA MARIA GALLAGA"	23-PENJAMO	EL PIRUL	RURAL	275,102	275,102	275,102	275,102	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS MICROPLANTA Y CISTERNA 5 M3 EN JARDIN DE NIÑOS ADOLFO RUIZ CORTINE	23-PENJAMO	PESCADORES	RURAL	317,657	317,657	317,657	317,657	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	95%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNATIVO + MICROPLANTA + CISTERNA 5M3, EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	23-PENJAMO	RANCHO NUEVO DE GUTIERREZ	RURAL	237,029	237,029	237,029	237,029	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	89%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SATARIO RURAL + MICROPLANTA + CISTERNA 5M3, EN JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO ALLENDE"	23-PENJAMO	CERRITOS BALANCOS	RURAL	344,495	344,495	344,495	344,495	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SATARIO RURAL + MICROPLANTA + CISTERNA 5M3, EN JARDIN DE NIÑOS "LUS DONALDO COLOSIO"	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	360,999	360,999	360,999	360,999	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	EL REFUGIO DE HERRERA, NO ESTA EN CATALOGO
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO ALTERNO (3.85X5.60) + MICROPLANTA + CISTERNA 5M3 EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	23-PENJAMO	RANCHO NUEVO DE GUTIERREZ	RURAL	138,508	138,508	138,508	0	0%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA + SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN LA ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	25-PURISIMA DEL RINCON	SAN JERONIMO	RURAL	645,748	645,748	645,748	645,748	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	PRADERA DE SAN JERONIMO
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00) MTS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN LA ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	249,148	249,148	249,148	249,148	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	0%	COLONIA MIRASOLES
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00) MTS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE CHAVEZ MORADO"	25-PURISIMA DEL RINCON	MONTE GRANDE	RURAL	219,449	219,449	219,449	219,449	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO AISLADO ALTERNATIVO (3.85X5.60 MTS), EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 724	25-PURISIMA DEL RINCON	LA TRINIDAD	RURAL	268,025	268,025	268,025	268,025	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00) MTS, CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO + CISTERNA 5M3, DE CAPACIDAD EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 724	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	483,172	483,172	483,172	483,172	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	SAN JOSE DE LA LOMA
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00) MTS EN JARDIN DE NIÑOS "EZEQUIEL A. CHAVEZ" (TERMINACION)	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	16,101	16,101	16,101	16,101	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	VENUSTIANO CARRANZA
CONSTRUCCION DE 1 MICROPLANTA EN EL JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO GABILONDO SOLER"	25-PURISIMA DEL RINCON	MONTE GRANDE	RURAL	38,296	38,296	38,296	38,296	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	0%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSDADAS (6.00X8.00) MTS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE CHAVEZ MORADO"	25-PURISIMA DEL RINCON	MONTE GRANDE	RURAL	402,177	402,177	402,177	402,177	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	88%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00) MTS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO"	25-PURISIMA DEL RINCON	EL TORO	RURAL	232,446	232,446	232,446	232,446	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSDADO (6.00X8.00) MTS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN EL JARDIN DE NIÑOS "JOSE CHAVEZ MORADO"	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	427,303	427,303	427,303	427,303	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00) MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN EL JARDIN DE NIÑOS "RUBEN DE CAMBROS"	25-PURISIMA DEL RINCON	JALPA DE CANOVAS	RURAL	235,852	235,852	235,852	235,852	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00) MTS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "MARIE CURIE" (INCREMENTO)	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	23,056	23,056	23,056	23,056	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	LOMAS DE GUANAJUATTO
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADA (6.00X8.00) MTS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	26-ROMITA	SAN JORGE DE TUNA AGRIA	RURAL	537,055	537,055	537,055	537,055	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	30%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00) MTS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA TELESECUNDARIA 146	26-ROMITA	EL JAGUEY	RURAL	408,378	408,378	408,378	408,378	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSDADA (6.00X8.00) MTS A BASE DE MONTENES Y PANEL "N" EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO"	26-ROMITA	ROMITA	URBANO	184,608	184,608	184,608	184,608	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSDADA (6.00X8.00) MTS CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION DE 12 TABLEROS + 1 SERVICIO SANITARIO RURAL, EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO"	26-ROMITA	ROMITA	URBANO	526,716	526,716	526,716	526,716	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	CAMPO VERDE
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00) MTS CON LOSA DE VIGUETA Y BOVEDILLA Y CIMENTACION CON 12 TABLEROS, EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE"	26-ROMITA	SILVA	RURAL	266,899	266,899	266,899	266,899	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO ALTERNATIVO (3.85X5.60) MAS MICROPLANTA ESCUELA TELESECUNDARIA N° 147	26-ROMITA	SANTA ROSA DE RIVAS	RURAL	300,838	300,838	300,838	300,838	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS MICROPLANTA Y CISTERNA DE 5M3 EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MA. MORELOS Y PAVON"	26-ROMITA	SAN JOSE DE CUBA (LA CUBA)	RURAL	342,908	342,908	342,908	342,908	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	25%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO RURAL MAS MICROPLANTA Y CISTERNA DE 5M3 EN PRIMARIA "HEROINA DE QUERETARO"	26-ROMITA	REYES DE SAN JOSE (EL NIDO)	RURAL	339,713	339,713	339,713	339,713	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	40%	
CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSDADA (6.00+8.00) MTS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	210,370	210,370	210,370	210,370	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	0%	COL INFONAVIT
CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSDADA (6.00+8.00) MTS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA "JAIME TORRES BODET"	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	210,370	210,370	210,370	210,370	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	0%	FRACCCIONAMIENTO LAS REYNAS
CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSDADA (6.00+8.00) MTS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "BENITO JUAREZ"	27-SALAMANCA	SAN JOSE	RURAL	210,159	210,159	210,159	210,159	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	15%	
CONSTRUCCION DE UN AULA ADOSDADA (6.00+8.00) MTS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "BENITO JUAREZ."	27-SALAMANCA	SAN JOSE	RURAL	213,920	213,920	213,920	213,920	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA + UNA ADOSDADA DE 2.8 E.E. ESTRUCTURA UI-C EN LA ESCUELA TELESECUNDARIA N° 48	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	907,165	907,165	907,165	907,165	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	COL EJIDAL SAN PEDRO
CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA (6.00+8.00) MTS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL F. MARTINEZ"	27-SALAMANCA	PUERTO DE VALLE	RURAL	252,305	252,305	252,305	252,305	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	95%	
CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA (6.00+8.00) MTS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "OCTAVIO GOMEZ LEAL"	27-SALAMANCA	VALTERRILLA	URBANO	434,174	434,174	434,174	434,174	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA (6.00+8.00) MTS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "OCTAVIO PAZ"	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	242,057	242,057	242,057	242,057	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA DOBLES ADOSAMIENTO (6.00+8.00) MTS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA "21 DE MARZO"	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	155,905	155,905	155,905	155,905	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	65%	COL BENITO JUAREZ
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA EN LA ESCUELA PRIMARIA "MARGARITA MAZA DE JUAREZ"	27-SALAMANCA	RIVERA DE GUADALUPE	RURAL	303,471	303,471	303,471	303,471	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
JARDIN DE NIÑOS "2004 AÑO DE LA E.P.O."	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	210,538	210,538	210,538	210,538	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TELESECUNDARIA N° 26	27-SALAMANCA	LA CAPILLA	RURAL	1,051,351	1,051,351	1,051,351	1,051,351	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	17%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSDADA DE 3 E.E. MAS 1 SERVICIO SANITARIO DE 2 E.E. EN ESTRUCTURA UI-C EN SECUNDARIA TECNICA No. 57	28-SALVATIERRA	SAN PEDRO DE LOS NARANJOS	URBANO	151,300	151,300	151,300	151,300	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSDADA (6.00X8.00) MTS CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN EL JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO GONZALEZ"	28-SALVATIERRA	EL REFUGIO (RANCHO NUEVO)	RURAL	203,736	203,736	203,736	203,736	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	SAN ANDRES RANCHO NUEVO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSDADAS 2 E.E. + AULA ADOSDADA 3 E.E. + SERVICIO SANITARIO AISLADO 2 E.E. ESTRUCTURA UI-C, EN ESCUELA SECUNDARIA "NUEVO ADOSDADO"	28-SALVATIERRA	MANRIQUEZ	RURAL	1,942,860	1,942,860	1,942,860	1,942,860	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	89%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSDADA (6.00X3.30) MTS + SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00) MTS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	29-SAN DIEGO DE LA UNION	SAN DIEGO DE LA UNION	URBANO	576,406	576,406	576,406	576,406	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00) MTS CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO JUAREZ"	29-SAN DIEGO DE LA UNION	SAN DIEGO DE LA UNION	URBANO	246,873	246,873	246,873	246,873	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	25%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00) MTS, CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "MAYAPAN"	29-SAN DIEGO DE LA UNION	ELIDO LOS DESMONTES (EL PATOLU)	RURAL	228,240	228,240	228,240	228,240	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	95%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00) MTS, CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "MAYAPAN"	29-SAN DIEGO DE LA UNION	ELIDO EL BARRENO (EL GATO)	RURAL	234,797	234,797	234,797	234,797	100%	0	0	ESCUUELA	1	1	95%	
CONSTR AULA AISLADA + SERV. SANITARIO CON DIRECCION ADOSDADO (3.85X5.60) MTS, CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA + MICROPLANTA +	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	EL HUIZACHAL	RURAL	730,847	730,847	730,847	730,847	100%	0	0					



ANEXO XIX
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMÉSTR

Table with columns: Destino del gasto, Municipio, Localidad, Ambito, Monto de recursos presupuestarios (Total Anual, Acumulado al Trimestre), Rendimientos Financieros, Avance Fisico, and Información complementaria. Rows list various construction projects across different municipalities and localities.

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11			
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSDADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO + MICROPLANTA, EN LA ESCUELA	32-SAN JOSE TURBIDE	LAS ADJUNTAS	RURAL	443.449	443.449	443.449	443.449	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 6 AULA + SERVICIO SANITARIO EN SISTEMA "RBS" EN MUROS DE PVC, INYECTADOS CONCRETO, EN ESCUELA PRIMARIA NUEVA CREACION	32-SAN JOSE TURBIDE	SAN JOSE TURBIDE	URBANO	3.161.355	3.161.355	3.161.355	3.161.355	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	90%	JARDINES DE MARIA TERESA
CONSTRUCCION DE AULA ADOSDADA + SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO + MICROPLANTA, EN LA ESCUELA	32-SAN JOSE TURBIDE	LAS ADJUNTAS	RURAL	700.478	700.478	700.478	700.478	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	89%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSDADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "CRISTOBAL COLON"	32-SAN JOSE TURBIDE	SAN JOSE TURBIDE	URBANO	203.614	203.614	203.614	203.614	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	JARDINES DE MARIA TERESA
CONST AULA ADOSDADA + SERV SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA + MICROPLANTA +	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	644.436	644.436	644.436	644.436	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	PLANTA SOLAR
CONSTRUCCION DE AULA ADOSDADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN ESCUELA PRIMARIA "LEONA VICARIO"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	205.588	205.588	205.588	205.588	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	87%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSDADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	EL TOREADOR DE ABAJO	RURAL	210.528	210.528	210.528	210.528	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	LA ESTANCIA (VERGEL DE GUADALUPE)	RURAL	229.363	229.363	229.363	229.363	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "VALENTIN GOMEZ FARIAS"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	MISSION DE CHICHIMECAS	URBANO	246.982	246.982	246.982	246.982	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	85%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLADO (3.8X5.60 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, EN JARDIN DE NIÑOS	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	246.688	246.688	246.688	246.688	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA + CISTERNA DE 5M3 EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 286	33-SAN LUIS DE LA PAZ	LA ESCONDIDA	RURAL	312.528	312.528	312.528	312.528	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA + CISTERNA DE 5M3 EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 836	33-SAN LUIS DE LA PAZ	VISTA HERMOSA	RURAL	311.182	311.182	311.182	311.182	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL CON CIMENTACION DE MAMPOSTERIA + MICROPLANTA + CISTERNA DE 5M3, EN JARDIN DE NIÑOS "JUNA JOSE DE LOS REYES	33-SAN LUIS DE LA PAZ	MARAVILLAL	RURAL	330.194	330.194	330.194	330.194	100%	0	0	ESCUOLA	1	0	35%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO ADOSDADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, EN ESCUELA TELESECUNDARIA N°	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	454.905	454.905	454.905	454.905	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO + 2 MICROPLANTA EN ESCUELA PRIMARIA "BENITO	33-SAN LUIS DE LA PAZ	PUERTO BLANCO	RURAL	580.128	580.128	580.128	580.128	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLADO (3.8X5.60 MTS) + MICROPLANTA EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO RUIZ CORTINEZ"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	EL VARAL (LA MERCED)	RURAL	238.281	238.281	238.281	238.281	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA + CISTERNA 5M3 EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 386	33-SAN LUIS DE LA PAZ	POZO HONDO (EX-HACIENDA DE POZO HONDO)	RURAL	305.681	305.681	305.681	305.681	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 605	33-SAN LUIS DE LA PAZ	EX-HACIENDA DE ORTEGA (EJIDO ORTEGA)	RURAL	297.361	297.361	297.361	297.361	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL ALTERNO AISLADO (3.8X5.60 MTS) + MICROPLANTA EN ESCUELA PRIMARIA "ADOLFO RUIZ CORTINEZ"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	LA PENITA	RURAL	322.474	322.474	322.474	322.474	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN S. SANITARIO AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN ESCUELA PRIMARIA "L.C. ALFONSO TEJA ZABRE"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	507.392	507.392	507.392	507.392	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN S.S. SANITARIO CON DIRECCION ADOSDADO (6.00X8.00 MTS, CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA + MICROPLANTA +	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	482.767	482.767	482.767	482.767	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	CIENEGA DEL REFUGIO
CONSTRUCCION DE UN S.S. SANITARIO RURAL + MICROPLANTA + CISTERNA 5M3, EN ESCUELA PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	LAS NEGRIAS	RURAL	346.561	346.561	346.561	346.561	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSDADA + SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO + CISTERNA DE 5M3, EN ESCUELA PRIMARIA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	MISSION DE CHICHIMECAS	URBANO	754.913	754.913	754.913	754.913	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSDADA + SERVICIO SANITARIO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 476	33-SAN LUIS DE LA PAZ	MISSION DE CHICHIMECAS	URBANO	575.892	575.892	575.892	575.892	100%	0	0	ESCUOLA	1	0	45%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSDADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 1028	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN JUAN DE LOS RANGELLES	RURAL	188.251	188.251	188.251	188.251	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSDADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN ESCUELA PRIMARIA "AQUILES SERDAN"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	PALOS ALTOS	RURAL	227.558	227.558	227.558	227.558	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA + AULA ADOSDADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 605	33-SAN LUIS DE LA PAZ	DERRAMADERO SEGUNDO (INFIERNILLO)	RURAL	409.072	409.072	409.072	409.072	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA + 1 ADOSDADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN JUAN PRIMERO	RURAL	410.922	410.922	410.922	410.922	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO ALDAMA"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	EJIDO SANTA ANA Y LOBOS (FRACCION DE GUARDDES)	RURAL	201.121	201.121	201.121	201.121	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO (3.8X5.60 MTS) MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA DE 5 M3 EN PRIMARIA "JOSE	33-SAN LUIS DE LA PAZ	RANCHO DE GUADALUPE	RURAL	373.391	373.391	373.391	373.391	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 SERVICIO SANITARIO ALTERNO (3.8X5.60 MTS) MAS MICROPLANTA MAS CISTERNA PREFABRICADA 5M3 EN PRIMARIA BANDERA NACIONAL	33-SAN LUIS DE LA PAZ	EX-HACIENDA DE SANTA ANA (SANTA ANA Y LOBOS)	RURAL	46.680	46.680	46.680	44.831	96%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLADO (3.8X5.60 MTS) + MICROPLANTA + CISTERNA 5M3, EN ESCUELA PRIMARIA "REVOLUCION MEXICANA"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	LA CANTERA	RURAL	308.414	308.414	308.414	308.414	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLADO (3.8X5.60 MTS) + MICROPLANTA + CISTERNA 5M3, EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 608	33-SAN LUIS DE LA PAZ	EL CARMEN	RURAL	361.022	361.022	361.022	361.022	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	60%	SAN NICOLAS DEL CARMEN
CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLADO (3.8X5.60 MTS) + MICROPLANTA + CISTERNA 5M3, EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 608	33-SAN LUIS DE LA PAZ	DERRAMADERO SEGUNDO (INFIERNILLO)	RURAL	294.633	294.633	294.633	294.633	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO ALTERNO (3.8X5.60M3) + CISTERNA 5M3, EN ESCUELA PRIMARIA "HEROES DE NACOZARI"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	POZO BLANCO (ESTACION POZO BLANCO)	RURAL	302.560	302.560	302.560	302.560	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RUAL + MICROPLANTA + CISTERNA 5M3, EN ESCUELA PRIMARIA "FRANCISCO I. MADERO"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN ANTON DE LOS MARTINEZ	RURAL	315.360	315.360	315.360	315.360	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	75%	
CONSTRUCCION SERVICIO SANITARIO RUAL + MICROPLANTA + CISTERNA 5M3, EN ESCUELA PRIMARIA "JOSE MARIA PINO SUAREZ"	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SANTA ROSA DE OCHOA	RURAL	340.098	340.098	340.098	340.098	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSDADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO JAVIER MINA"	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	LA ESTANCIA (VERGEL DE GUADALUPE)	RURAL	216.899	216.899	216.899	216.899	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSDADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO JAVIER MINA"	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	210.548	210.548	210.548	210.548	100%	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	COL LAS FLORES
CONSTRUCCION DE AULA ADOSDADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO JAVIER MINA"	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	208.887	208.887	208.887	208.887	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	COL LAS FLORES
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA + ADOSDADA DE 2.5 E.E. ESTRUCTURA UI-C + AULA AISLADA DE 3 E.E. ESTRUCTURA UI-C, EN ESCUELA SECUNDARIA OFICIAL MAESTRO	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	1,413,731	1,413,731	1,413,731	1,413,731	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	ADOLFO LOPEZ MATEOS SN
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CIMENTACION DE CONCRETO, EN JARDIN DE NIÑOS "JUVENTINO ROSAS"	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	SAntiago de Cuenda	URBANO	28.978	28.978	28.978	28.978	100%	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN JARDIN DE NIÑOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	231.985	231.985	231.985	231.985	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	COL JOSEFINA VILLAGOMEZ
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSDADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN JARDIN DE NIÑOS "DIEGO RIVERA"	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	207.760	207.760	207.760	207.760	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	COL LAS ARBOLEADAS
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSDADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN JARDIN DE NIÑOS "GUADALUPE VICTORIA"	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	SAN JUAN DE LA CRUZ	RURAL	177.379	177.379	177.379	177.379	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	85%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSDADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO ALLENDE"	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	SANTAGO DE CUENDA	URBANO	210.546	210.546	210.546	210.546	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSDADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN JARDIN DE NIÑOS "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ"	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	209.915	209.915	209.915	209.915	100%	0	0	ESCUOLA	1	0	0%	COL JOSEFINA VILLAGOMEZ
CONSTRUCCION DE AULA ADOSDADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN JARDIN DE NIÑOS "BRIGIDA ALFARO"	37-SILAO	EJIDO NORIA DE SOPENA	RURAL	210.546	210.546	210.546	210.546	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	90%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSDADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN JARDIN DE NIÑOS "PABLO MONTESINOS"	37-SILAO	COMANUILLA	URBANO	197.014	197.014	197.014	197.014	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	37-SILAO	LA YERBALUENA (CAÑADA DE AMEZUJITA)	RURAL	240.938	240.938	240.938	240.938	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	84%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO RABREZ"	37-SILAO	SILAO	URBANO	257.324	257.324	257.324	257.324	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	COL VIA 1
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN JARDIN DE NIÑOS "PABLO MONTESINOS", EN LA LOCALIDAD	37-SILAO	SAN JUAN DE LOS DURAN	RURAL	233.638	233.638	233.638	233.638	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN EL JARDIN DE NIÑOS "PABLO MONTESINOS"	37-SILAO	SAN ANTONIO TEXAS	RURAL	247.066	247.066	247.066	247.066	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	98%	
CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	23.039	23.039	0	0	0%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, EN ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 171, EN LA	37-SILAO	SAN JUAN DE LOS DURAN	RURAL	226.564	226.564	226.564	226.564	100%	0	0	ESCUOLA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			6		7	8	9	10	10/9		
					3	4	5									
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA MAS 1 DIRECCION ADOSADA MAS 1 CENTRO DE COMPUTO ADOSADO (6.00X8.00 MTS.) MAS 1 AULA DE 2 E.E. ESTRUCTURA U2-C EN	37-SILAO	SILAO	URBANO	2,720,221	2,720,221	2,720,221	2,720,221	100%	0	0	0	ESCUOLA	1	1	67%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 ADOSADA (6.00 Y 8.00 MTS.) EN PRIMARIA "VENUSTIANO CARRANZA"	37-SILAO	SAN JUAN DE LOS DURAN	RURAL	426,764	426,764	426,764	426,764	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00) MTS. CON CIMENTACION Y LOSA DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA "RICARDO"	37-SILAO	UNION DE SAN DIEGO (SAN DIEGUILLO)	RURAL	442,894	442,894	442,894	442,894	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	85%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO AISLADO 2 E.E., ESTRUCTURA U-I-C, E ESCUELA SECUNDARIA "EFRAI HUERTA"	37-SILAO	SILAO	URBANO	539,630	539,630	539,630	539,630	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO AISLADO 2 E.E., ESTRUCTURA U-I-C, E ESCUELA SECUNDARIA "EFRAI HUERTA"	37-SILAO	SILAO	URBANO	313,375	313,375	313,375	313,375	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	75%	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS.) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN EL JARDIN DE NIÑOS "MIGUEL HIDALGO"	37-SILAO	SILAO	URBANO	251,479	251,479	251,479	251,479	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	PROLONGACION FUNDADORES SIN
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS.) EN TELESECUNDARIA N° 530	37-SILAO	SILAO	URBANO	26,671	26,671	26,671	26,671	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	COL VIA 1
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO + MICROPLANTA + CISTERNA 5M3, EN	38-TARANDACUAO	SAN FELIPE	RURAL	488,423	488,423	488,423	488,423	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA + 2 AULAS ADOSADAS (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN TELESECUNDARIA N° 248	39-TARIMORO	SAN NICOLAS DE LA CONDESA	RURAL	617,038	617,038	617,038	617,038	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS (6.00X8.00 MTS.) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "HERMENEGILDO GALIANA"	39-TARIMORO	LOS FIERROS	RURAL	441,815	441,815	441,815	441,815	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADAS (6.00X8.00 MTS) + SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO CON MUROS DE P.V.C. Y CONCRETO + MICROPLANTA + CISTERNA	4-APASEO EL ALTO	SAN ISIDORO DE GAMBOA	RURAL	1,595,904	1,595,904	1,595,904	1,595,904	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO EN EL JARDIN DE NIÑOS "GLORIA IMELDA SALINAS"	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	199,535	199,535	199,535	199,535	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	COL SANTA ELENA NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN EL JARDIN DE NIÑOS "AGUSTIN YANEZ"	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	215,302	215,302	215,302	215,302	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	COL SANTA ELENA NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN EL JARDIN DE NIÑOS "ESTEFANIA CASTANEDA"	4-APASEO EL ALTO	SAN JUAN DEL LLANITO	URBANO	210,418	210,418	210,418	210,418	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE VASCONCELOS"	40-TIERRA BLANCA	CIENEGUILLA	RURAL	228,825	228,825	228,825	228,825	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA EN EL JARDIN DE NIÑOS "NUEVA CREACION"	40-TIERRA BLANCA	CERRO COLORADO	RURAL	308,565	308,565	308,565	308,565	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA + CISTERNA DE 5M3, EN JARDIN DE NIÑOS "VASCO DE QUIROGA"	40-TIERRA BLANCA	LA CUESTA DE PENONES	RURAL	318,568	318,568	318,568	318,568	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
REHABILITACION Y SUSTITUCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS Y AREAS COMUNES EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE GUERRERO	40-TIERRA BLANCA	PEÑA BLANCA	RURAL	2,046,817	2,046,817	2,046,817	2,046,817	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "GREGORIO TORRES QUINTERO"	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	206,631	206,631	206,631	206,631	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO RURAL, EN JARDIN DE NIÑOS "IGACIO ALLENDE"	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	258,693	258,693	258,693	258,693	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA MAS 1 SERVICIO SANITARIO AISLADO (6.00X8.00 MTS) COL. LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN PRIMARIA "DOLFO LOPEZ"	41-URIANGATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	26,516	26,516	26,516	26,516	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO (6.00X8.00)MTS CON MUROS DE PVC Y CONCRETO MAS 2 MICROPLANTAS EN ESCUELA PRIMARIA "MELCHOR OCAÑO"	41-URIANGATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	126,777	126,777	126,777	126,777	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	42-VALLE DE SANTIAGO	LA ENMARANADA	RURAL	210,546	210,546	210,546	210,546	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA DE MEDIOS (12.00X8.00 MTS.) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN ESCUELA TELESECUNDARIA N° 1901	42-VALLE DE SANTIAGO	ZAPOTILLO DE MOGOTES	RURAL	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	42-VALLE DE SANTIAGO	LOMA TENDIDA	RURAL	1,641,959	1,641,959	1,641,959	1,641,959	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA, EN ESCUELA PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA"	42-VALLE DE SANTIAGO	CERRO BLANCO	RURAL	302,207	302,207	302,207	302,207	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA, EN ESCUELA PRIMARIA "CRISTOBAL COLON"	42-VALLE DE SANTIAGO	PLAZA VIEJA	RURAL	301,789	301,789	301,789	301,789	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE SERVICIO SANITARIO RURAL + MICROPLANTA, EN JARDIN DE NIÑOS "RICARDO FLORES MAGON"	42-VALLE DE SANTIAGO	BELLA VISTA DE SANTA MARIA (BELLA VISTA)	RURAL	353,709	353,709	353,709	353,709	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO ALTERNO AISLADO (3.85X5.60 MTS) EN ESCUELA PRIMARIA "MARIANO MATAMORES"	42-VALLE DE SANTIAGO	QUIRICO	RURAL	263,973	263,973	263,973	263,973	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	95%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO EN LA ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA"	42-VALLE DE SANTIAGO	COLONIA SOLIDARIDAD	RURAL	240,686	240,686	240,686	240,686	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "DIEGO RIVERA"	43-VICTORIA	VICTORIA	URBANO	226,542	226,542	226,542	226,542	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO AISLADO ALTERNO (3.85X5.60 MTS) + MICROPLANTA, EN LA ESCUELA PRIMARIA "QUADALUPE VICTORIA"	46-YURIRIA	CERECLUARO	RURAL	286,297	286,297	286,297	286,297	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN LA ESCUELA	46-YURIRIA	SAN FRANCISCO DE LA CRUZ	RURAL	473,009	473,009	473,009	473,009	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA, EN JARDIN DE NIÑOS "ROSARIA ZAPATA"	46-YURIRIA	SANTA MONICA OZUMBILLA (OZUMBILLA)	RURAL	244,250	244,250	244,250	244,250	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	85%	
CONSTRUCCION DE ESPACIOS EDUCATIVOS	5-APASEO EL GRANDE	EL NACIMIENTO	RURAL	14,298	14,298	14,298	14,298	0%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA ADOSADA (6.30X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "FRANCISCO MARQUEZ"	5-APASEO EL GRANDE	OBRAJUELO	URBANO	176,932	176,932	176,932	176,932	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	0%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA Y 2 AULAS ADOSADAS (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA "VICENTE"	5-APASEO EL GRANDE	OBRAJUELO	URBANO	597,799	597,799	597,799	597,799	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION ADOSADO CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA + MICROPLANTA + CISTERNA 5 M3, EN	6-ATARJEA	LA TAPONA	RURAL	545,927	545,927	545,927	545,927	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN ESCUELA PRIMARIA "RUBEN M. CAMPOS"	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	241,966	241,966	241,966	241,966	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	COL LOS ANGELES, NO ESTA EN EL CATALOGO
CONSTRUCCION DE UN SERVICIO SANITARIO CON DIRECCION AISLADO (6.00X8.00 MTS) CON LOSA Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN EL JARDIN DE NIÑOS "DIEGO RIVERA"	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	56,697	56,697	56,697	56,697	100%	0	0	0	ESCUELA	1	0	8%	COL GOBERNADORES, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 2 AULAS ADOSADA Y AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO, EN TELESECUNDARIA N° 118	7-CELAYA	SANTA MARIA DEL REFUGIO	URBANO	457,568	457,568	457,568	457,568	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 4 AULAS DE 2 E.E. ESTRUCTURA U2-C EN PLANTA BAJA MAS 1 SERVICIO SANITARIO DE 2 E.E. ESTRUCTURA U2-C EN PLANTA BAJA EN SECUNDARIA TELESECUNDARIA N° 27	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	2,145,681	2,145,681	2,145,681	2,145,681	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	COL HACIENDA DEL BOSQUE, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO EN ESCUELA PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO"	8-MANUEL DOBLADO	CIUDAD MANUEL DOBLADO	URBANO	397,027	397,027	397,027	397,027	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	HERA FRACCION DE CRESPO, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN JARDIN DE NIÑOS "JOSE FEDRICO HABEL"	8-MANUEL DOBLADO	CIUDAD MANUEL DOBLADO	URBANO	224,763	224,763	224,763	224,763	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	COL PENITAS, NO ESTA EN CATALOGO
CONSTRUCCION DE 1 AULA ADOSADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESCUELA PRIMARIA "IGNACIO COMONFORT"	9-COMONFORT	LA ASUNCION	RURAL	202,242	202,242	202,242	202,242	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE CONCRETO EN JARDIN DE NIÑOS "IGNACIO COMONFORT"	9-COMONFORT	COMONFORT	URBANO	231,933	231,933	231,933	231,933	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE 1 AULA AISLADA (6.00X8.00 MTS) CON LOSA DE CONCRETO Y CIMENTACION DE MAMPOSTERIA EN ESCUELA PRIMARIA "16 DE SEPTIEMBRE"	9-COMONFORT	SAN PABLO	RURAL	232,532	232,532	232,532	232,532	100%	0	0	0	ESCUELA	1	1	100%	
<b>INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA</b>																
INTERESES FAM SUPERIOR 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	3,722,440	0	ACCION		0	0	0%	SE REPORTAN \$3,722,440 CORRESPONDIENTE A LOS INTERESES GENERADOS EN LAS CUENTAS DE GOBIERNO AL 3ER. TRIMESTRE EN ESTA VERTIENTE AL TERCER TRIMESTRE. \$1,623,427 SON LOS REPORTADOS POR LAS INSTITUCIONES EN SUS CUENTAS, Y LOS INTERESES GENERADOS EN LAS CUENTAS DE GOBIERNO DE LOS MESES OCTUBRE A DICIEMBRE SE REPORTARAN EN EL TRIMESTRE SIGUIENTE UNA VEZ QUE SE HAYA REALIZADO LA DISTRIBUCION POR VERTIENTE.
EDIFICIO DE DODENCIA Y EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO	14-DOLORES HIDALGO CUINA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUINA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	18,600,000	18,600,000	18,600,000	17,507,397	94%	1,277,541	0	OBRA		1	1	100%	LOS MONTOS EJERCIDOS QUE SE REPORTAN, SON LOS PROPORCIONADOS POR LA INSTITUCION
CAMPUS LEON: EDIFICIO DE CIENCIAS SOCIALES (2DA. ETAPA CIMENTACION Y ESTRUCTURA) Y EDIFICIO DE CIENCIAS DE LA SALUD	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	100%	0	0	0	OBRA		0	0%	CAMPUS LEON
CAMPUS SALAMANCA (BIBLIOTECA DOS NIVELES TERA. ETAPA, MURO PERIMETRAL Y TALLERES TIPO PESADO)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	100%	0	0	0	OBRA		0	0%	CAMPUS SALAMANCA
PROYECTOS DE EDUCACION SUPERIOR	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	15,772,000	15,772,000	15,772,000	8,228,263	52%	0	0	0	OBRA		0	0%	
PROYECTOS DE EDUCACION SUPERIOR	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	4,680,000	4,680,000	4,680,000	1,287,507	28%	0	0	0	OBRA		0	0%	
EQUIPAMIENTO																

**ANEXO XIX**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>		
EDIFICIO DE DODENCIA Y EQUIPAMIENTO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL NORTE DE GUANAJUATO	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	2,500,000	2,500,000	2,500,000	1,344,224	54%	211,742	0	EQUIPO	1	0	0%	PENDIENTE DE REALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA POR PARTE DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO.	
EQUIPAMIENTO ACADÉMICO UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LEÓN	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	4,000,000	4,000,000	4,000,000	3,981,889	100%	72,707	0	EQUIPO	1	0	0%	EL IMPORTE EJERCIDO QUE SE REFLEJA, ES PROPORCIONADO POR LA INSTITUCIÓN	
EQUIPAMIENTO PARA PROGRAMAS EDUCATIVOS	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,795,349	90%	448	0	EQUIPO	3	1	43%	LA INERSIÓN EJERCIDA QUE SE REPORTA FUE PROPORCIONADA POR LA INSTITUCIÓN.	
<b>FASP</b>				<b>180,907,301</b>	<b>180,907,301</b>	<b>180,907,301</b>	<b>169,432,137</b>	<b>94%</b>	<b>12,394,910</b>	<b>9,810,068</b>		<b>34,202</b>		<b>34,173</b>	<b>100%</b>	
<b>ELIJS ESTRATÉGICOS DEL SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA</b>																
FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN -SERVICIO NACIONAL DE CARRETERA-	0-COBERTURA ESTATAL			9,422,568	9,422,568	9,422,568	9,422,568	100%	12,394,910	9,810,068	PERSONA		12,192	12,192	100%	LA DISTRIBUCIÓN DE LAS METAS ES LA SIGUIENTE: PROGRAMADAS ACUMULADAS 3,880 EXAMENES 3,880 PERSONAS 8,312
EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			11,595,826	11,595,826	11,595,826	9,180,584	79%	0	0	PIEZA		7,967	7,949	100%	
RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. SISTEMA NACIONAL DE ATENCIÓN DE LLAMADAS 089 Y DENUNCIAS ANÓNIMA 089	0-COBERTURA ESTATAL			11,925,768	11,925,768	11,925,768	10,485,470	88%	0	0	EQUIPO		324	317	98%	
INFRAESTRUCTURA PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL			61,790,672	61,790,672	61,790,672	56,178,844	91%	0	0	OBRA		29	28	90%	LAS MESTAS SE DIVIDEN DE LA SIGUIENTE FORMA: PROGRAMADA ACUMULADA 6 ESTUDIOS Y PROYECTOS 6 22 OBRAS 19 1 EQUIPAMIENTO 1
INSTANCIAS DE COORDINACIÓN	0-COBERTURA ESTATAL			46,745,515	46,745,515	46,745,515	46,195,558	99%	0	0	PIEZA		8,187	8,184	100%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE LAS METAS, SE DIVIDE DE LA SIGUIENTE FORMA: AUTORIZADAS EJERCIDAS 971 EXAMEN 971 1,754 PERSONAS 1,754 5,481 PIEZAS 5,481 OBRA 0
COMBATE AL NARCOTRÁFICO	0-COBERTURA ESTATAL			39,426,955	39,426,955	39,426,955	37,969,118	96%	0	0	PIEZA		5,503	5,505	100%	EXISTE UNA MAYOR CANTIDAD DE METAS ACUMULADAS QUE LAS PROGRAMADAS. ESTO POR UNA AMPLIACIÓN DE METAS QUE SE DIÓ, Y QUE NO INVOLUCRÓ REPROGRAMACIÓN, POR ELLO NO SE REFLEJA DENTRO DE LAS METAS PROGRAMADAS.
<b>FAFEF</b>				<b>668,059,679</b>	<b>668,059,679</b>	<b>668,059,679</b>	<b>653,076,032</b>	<b>98%</b>	<b>28,846,284</b>	<b>24,297,135</b>		<b>1,120</b>		<b>1,115</b>	<b>100%</b>	
<b>INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>																
<b>INVERSIÓN</b>																
OBRA PÚBLICA																
CONSTRUCCIÓN																
PROYECTO EJECUTIVO TIPO DE LA UNIDAD MÉDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA A LA SALUD (UMAPS) DE I A 4 CONSULTORIOS	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,057,650	1,057,650	1,057,650	1,057,650	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	SE SELECCIONÓ EN EL RUBRO DE MUNICIPIO COBERTURA ESTATAL YA QUE EL PROYECTO VA ENCAMINADO A VARIOS MUNICIPIOS.	
PROYECTO EJECUTIVO TIPO DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SERVICIOS ESENCIALES DE SALUD	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,382,354	1,382,354	1,382,354	1,382,354	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
RENDIMIENTOS FINANCIEROS FAFEF 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	4,414,020	0	LOTE	1	0	0%		
SALDO POR ASIGNAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	10,927	0	LOTE	1	0	0%		
PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO DOCTOR MORA	13-DOCTOR MORA	DOCTOR MORA	URBANO	598,164	598,164	598,164	571,671	96%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
ADECUACIÓN DEL PROYECTO DEL LIBRAMIENTO DE DOLORES HIDALGO, TRAMO: SALIDA A XOCONOXTLÉ-CARRETERA FEDERAL 110	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	654,951	654,951	654,951	654,944	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
ESTUDIO DE DAÑOS AMBIENTALES DEL LIBRAMIENTO CARRETERO DOLORES HIDALGO	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	85,168	85,168	85,168	85,168	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%		
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL LAS YERBAS	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	296,483	296,483	296,483	285,491	96%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL SAN SEBASTIAN	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	296,483	296,483	296,483	285,491	96%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
ADECUACIÓN AL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL SAN JOSE DE LA LUZ	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	128,682	128,682	128,682	128,682	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
ADECUACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE SOBRE EL RÍO GUANAJUATO EN EL CAMINO PUENTECILLAS-CUEVAS	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	79,378	79,378	79,378	79,378	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%		
ANTEPROYECTO DE LA AUTOPISTA GUANAJUATO - SAN MIGUEL DE ALLENDE, EN LOS MUNICIPIOS DE GUANAJUATO, DOLORES HIDALGO Y SAN MIGUEL DE ALLENDE	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,661,101	3,661,101	3,661,101	3,472,747	95%	0	0	ANTEPROYECTO	1	1	100%		
CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO - PASEO DE LA PRESA, SEGUNDA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,632,763	1,632,763	1,632,763	1,632,763	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCIÓN DE LA VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO - PASEO DE LA PRESA, TERCERA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	497,835	497,835	497,835	497,835	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		
CONSTRUCCIÓN DE VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO - PASEO DE LA PRESA, PRIMERA ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	10,131,659	10,131,659	10,131,659	10,131,659	100%	0	0	OBRA	1	1	100%		

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
CONSTRUCCIÓN DEL TUNEL DE LA VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO - PASEO DE LA PRESA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,746,172	1,746,172	1,746,172	1,746,172	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS: TUNEL
LIBERACION DE DERECHO PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ACCESO AL CENTRO ESTADAL DE CAPACITACION PARA EL DEPORTE (CECAD) POLIDEPORTIVO MARFIL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	0	0	0	0	0%	100,000	3,677	LOTE	1	1	4%	
PAGO DE RENTA POR TRABAJOS EN LA VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO PASEO DE LA PRESA DE LOS MESES DE (MAYO A AGOSTO)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	17,200	17,200	17,200	17,200	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EL PROYECTO ESPECIFICADO NO ES UNA OBRA SINO EL PAGO DE RENTYA PARA REALIZAR UNA OBRA, PERO COMO ESTE ASPECTO NO APARECE EN LAS OPCIONES POR ESO SE SELECCIONÓ COMO OBRA PÚBLICA
PAGO DE SOLICITUD DE EXENCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL DE LA ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO GUANAJUATO CAMINO PUENTECILLAS - CUEVAS	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,995	12,995	12,995	12,995	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO POR LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONA YERBABUENA EN EL BOULEVARD EUQUERIO GUERRERO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	583,699	583,699	583,699	583,699	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA VIALIDAD RETORNO EL LAUREL- LAS TERESAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	22,351	22,351	22,351	22,351	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL DISTRIBUIDOR VIAL GLORIETA SANTA FE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,657,725	1,657,725	1,657,725	1,657,488	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE EN EL KM. 1+520 DEL LIBRAMIENTO SURPONIENTE DE GUANAJUATO, TO.	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	384,840	384,840	384,840	384,840	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE EN EL KM. 1+720 DEL LIBRAMIENTO SURPONIENTE DE GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	403,466	403,466	403,466	403,466	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE EN EL KM. 1+788 DEL LIBRAMIENTO SURPONIENTE DE GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	420,665	420,665	420,665	308,423	73%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE EN EL KM.5+980 DEL LIBRAMIENTO SURPONIENTE DE GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	438,647	438,647	438,647	438,647	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE EN EL KM.6+740 DEL LIBRAMIENTO SURPONIENTE DE GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	421,508	421,508	421,508	421,508	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL CASETA DE COBRO GLORIETA SANTA FE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	337,396	337,396	337,396	337,175	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL EN BOULEVARD EUQUERIO GUERRERO ZONA SUR DE GLORIETA SANTA FE	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	337,396	337,396	337,396	332,139	98%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PUENTE PEATONAL SAN JOSÉ DE LA LUZ	15-GUANAJUATO	SAN JOSÉ DE LA LUZ	RURAL	1,350,000	1,350,000	1,350,000	1,350,000	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL TUNEL EN LA VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO - PASEO DE LA PRESA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,174,506	1,174,506	1,174,506	1,174,506	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL PASO INFERIOR VEHICULAR CARRETERA A SAN CRISTOBAL EN EL LIBRAMIENTO NORPONIENTE EN EL MUNICIPIO DE IRAPUATO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	399,990	399,990	399,990	399,990	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE EL RIO GUANAJUATO EN LA MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 45 QUERÉTARO LEÓN TRAMO IRAPUATO -SILAO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	889,172	889,172	889,172	889,172	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
PAGO POR AFECTACION DE TERRENO POR LA CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE IRAPUATO	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	18,729,384	18,729,384	18,729,384	17,228,664	92%	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTO ARQUITECTONICO DEL TEATRO DE LA CIUDAD	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	3,000,000	3,000,000	3,000,000	0	0%	0	0	PROYECTO	1	0	0%	
LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE JEREQUARO, PRIMERA ETAPA	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	5,017,566	5,017,566	5,017,566	5,017,566	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADQUISICIÓN DE RESERVA TERRITORIAL PARA EL RECINTO FERIAL EN EL MUNICIPIO DE ACÁMBARO	2-ACÁMBARO	ACÁMBARO	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
SUPERVISIÓN EXTERNA DEL ACCESO PONIENTE DE ACÁMBARO	2-ACÁMBARO	ACÁMBARO	URBANO	7,491	7,491	7,491	7,491	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
CENTRO AMBULATORIO PARA LE REVISION Y ATENCION DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,358,000	2,358,000	2,358,000	2,358,000	100%	0	0	UNIDAD	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL "BLVD. ADOLFO LOPEZ MATEOS" EN EL DISTRIBUIDOR VIAL JUAN PABLO II	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	2,373,614	2,373,614	2,373,614	2,373,614	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL GLORIETA CANAL 10	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	171,495,947	171,495,947	171,495,947	171,495,947	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	METAS: DISTRIBUIDOR VIAL
PAVIMENTACION DEL BOULEVARD VASCO DE QUIROGA TRAMO DE FRAY DANIEL MIRELES A BOULEVARD VICENTE VALTIERRA	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	12,242,869	12,242,869	12,242,869	9,258,138	76%	0	0	OBRA	1	1	100%	

**ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)**

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
1 PROYECTO EJECUTIVO DE ARQUITECTURA DEL PAISAJE	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	336,187	336,187	336,187	336,187	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	11
SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL GLORIETA CANAL 10	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,704,982	1,704,982	1,704,982	1,704,982	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	
VERIFICACIÓN DEL CONTROL DE CALIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL GLORIETA CANAL 10	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	846,769	846,769	846,769	611,229	72%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL CIRCUITO MOROLEÓN, LIBRAMIENTO SUR DEL MUNICIPIO DE MOROLEÓN	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	743,701	743,701	743,701	581,529	78%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LA CICLOVIA ECOPARQUE MIL AZARES-JALPA DE CANOVAS, PRIMERA ETAPA	25-PURISIMA DEL RINCÓN	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	5,924,641	5,924,641	5,924,641	5,908,401	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO EN CARRETERA ROMITA- PUERTO INTERIOR	26-ROMITA	ROMITA	URBANO	1,528,271	1,528,271	1,528,271	1,528,271	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL CAMINO ALTERNATIVO DE ACCESO A LAS INSTALACIONES DE FIME	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	667,884	667,884	667,884	522,692	78%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CAMINO LA ORDENA E.C. GUANAJUATO - JUVENTINO ROSAS, SEGUNDA ETAPA	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	566,941	566,941	566,941	566,941	100%	0	0	SUPERVISIÓN	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL BOULEVARD SALVATIERRA QUINTA ETAPA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	1,679,298	1,679,298	1,679,298	1,679,298	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE SOBRE EL RIO LERMA EN EL LIBRAMIENTO NORTE DE SALVATIERRA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	679,916	679,916	679,916	670,358	99%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO LIBRAMIENTO NORPONIENTE DE SALVATIERRA	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	1,486,480	1,486,480	1,486,480	1,486,480	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL SAN RAFAEL	28-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	SAN DIEGO DE LA UNIÓN	URBANO	296,483	296,483	296,483	284,971	96%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
AMPLIACION A TERCERA ETAPA DEL CABLEADO SUBTERRANEO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	1,545,678	1,545,678	1,545,678	1,545,678	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
GERENCIA DE SUPERVISIÓN EXTERNA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE 60 CAMAS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	144,498	144,498	144,498	144,498	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
GERENCIA DE SUPERVISIÓN EXTERNA INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL DE 60 CAMAS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	29,694	29,694	29,694	29,694	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE PARA EL CANAL DE DESFOGUE DE LA PRESA LA CANTERA DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA SAN MIGUEL DE ALLENDE EC	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	395,098	395,098	395,098	395,098	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TERCERA ETAPA DEL CABLEADO SUBTERRANEO, ZONA NORESTE, COLONIA EL CHORRO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	1,582,737	1,582,737	1,582,737	1,582,737	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DICTAMEN DE ESTRUCTURAS EN LA CARRETERA SILAO - SAN FELIPE	30-SAN FELIPE	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	76,210	76,210	76,210	76,210	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR DE SAN LUIS DE LA PAZ, SEGUNDA ETAPA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	3,986,927	3,986,927	3,986,927	3,986,927	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EN EL LIBRAMIENTO SUR DE SAN LUIS DE LA PAZ ENTORQUE A POZOS	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	PUENTE	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL CECYTEG	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	309,477	309,477	309,477	299,571	97%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL SAN AGUSTIN EN LA CARRETERA SAN DIEGO DE LA UNION EC DOLORES HIDALGO-SAN LUIS DE LA PAZ	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	311,235	311,235	311,235	240,095	77%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL SAN JOSE EN CARRETERA SAN DIEGO DE LA UNION EC DOLORES HIDALGO-SAN LUIS DE LA PAZ	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	311,235	311,235	311,235	278,639	90%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE PEATONAL ZACATEQUILLAS EN LA CARRETERA SAN DIEGO DE LA UNION EC DOLORES HIDALGO-SAN LUIS DE LA PAZ	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	311,235	311,235	311,235	230,203	74%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CAMINO A LA COMUNIDAD DE CERRITO DE GASCA - EMILIANO ZAPATA	36-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	115,297	115,297	115,297	115,297	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	2	2	100%	
CONSTRUCCION Y MODERNIZACION DE LA CARRETERA SILAO - SAN FELIPE - SAN LUIS POTOSI, TERCERA ETAPA	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	336,995	336,995	336,995	336,995	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	
PAGO POR AFECTACION DE TERRERNO POR LA CONSTRUCCION DE ACCESO A ZONA HOSPITALARIA DE SILAO	37-SILAO	SILAO	URBANO	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	
TERMINACION DE LA CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SILAO-SAN FELIPE (SEGUNDA ETAPA) DEL KM 23+900 AL 28+600	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	650,377	650,377	650,377	650,377	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5									
TERMINACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SILAO-SAN FELIPE (SEGUNDA ETAPA) DEL KM 28+000 AL 44+500	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	551,536	551,536	551,536	551,536	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	16	16	100%	
TRABAJOS DE TERMINACIÓN DE ELECTRIFICACIÓN DE LA OBRA CIVIL DEL TUNEL EL PAXTLÉ, EN EL MUNICIPIO DE SILAO	37-SILAO	SILAO	URBANO	100,846	100,846	100,846	100,846	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO LIBRAMIENTO TARIMORO - LA MONCADA	39-TARIMORO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	909,621	909,621	909,621	699,797	77%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA EL CENTRO CEREMONIAL OTOMI DE VILLAGRAN	44-VILLAGRAN	VILLAGRAN	URBANO	413,620	413,620	413,620	413,620	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL CAMINO PUERTO DEL AIRE - XICHU, TRAMO EL BANCO XICHU, TERCERA ETAPA	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	129,258	129,258	129,258	129,258	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	5	5	100%	
ANTEPROYECTO DE LA UTOPISTA CELAYA - ACAMBARO, EN LOS MUNICIPIOS DE CELAYA, SALAVATIERRA Y ACAMBARO	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,981,992	2,981,992	2,981,992	2,353,333	79%	0	0	0	ANTEPROYECTO	1	1	100%	
COMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LOS EDIFICIOS DE GIMNASIOS, SERVICIOS, POLIDEPORTIVO Y CENTRO ACUÁTICO EN EL CENTRO REGIONEL DE TALENTOS DEPORTIVOS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	999,808	999,808	999,808	999,808	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION AV. CONSTITUYENTES- AV. 2 DE ABRIL	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	6,550,000	6,550,000	6,550,000	6,550,000	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE ELEVADO IRRIGACIÓN, PRIMERA ETAPA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	4,440,601	4,440,601	4,440,601	4,440,601	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	
CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE IRRIGACIÓN, SEGUNDA ETAPA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	20,559,399	20,559,399	20,559,399	20,559,399	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	EL AVANCE FISICO REAL DE LA META ES DE 7% PERO EL SISTEMA NO LO RECONOCE POR LO QUE SE CAPTUREO 10%
SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL SUR DE CELAYA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	251,580	251,580	251,580	251,580	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
SUPERVISIÓN EXTERNA DE LA OBRA CONSTRUCCION DEL PUENTE VEHICULAR EN LA INTERSECCION DE LA AVENIDA CONSTITUYENTES Y 2 DE ABRIL	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	449,311	449,311	449,311	449,311	100%	0	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	
TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL SUR	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	141,728	141,728	141,728	141,728	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO LAJA EN EL LIBRAMIENTO PONIENTE DE EMPALME ESCOBEDO	9-COMONFORT	COMONFORT	URBANO	174,817	174,817	174,817	174,817	100%	0	0	0	PUENTE	1	1	100%	
PAGO POR AFECTACIÓN DE TERRENO POR LA CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL EN EL ENTRONQUE NEUTLA-LIBRAMIENTO EMPALME ESCOBEDO.	9-COMONFORT	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	178,720	178,720	178,720	178,720	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DEL PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCE DEL LIBRAMIENTO COMONFORT CON EL CAMINO A NEUTLA	9-COMONFORT	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	407,999	407,999	407,999	407,999	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
RECONSTRUCCION																
RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA LAGUNA DE GUADALUPE E.C. VILLA DE ARRIAGA, PRIMERA ETAPA	22-OCAMPO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,913,508	1,913,508	1,913,508	1,913,508	100%	0	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	
RESTAURACION E INTERVENCION DEL EXTERIOR DE LA TORRE DEL RELOJ	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	84,677	84,677	84,677	84,677	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION E INTERVENCION DEL EXTERIOR DEL TEMPLO DE LA TERCERA ORDEN	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	64,919	64,919	64,919	64,919	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION																
PROYECTO EJECUTIVO PARA ADECUACION DE EDIFICIOS TIPO EN ESTRUCTURA U1-C U2-C. DESARROLLO DE CONJUNTO, ESTABILIZACION Y CONFORMACION DEL TERRENO EN ESCUELA SECUNDARIA IGNACIO ALLENDE	10-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	301,011	301,011	301,011	301,011	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE REMODELACION Y AMPLIACION DE LA CABINA DE RADIO COMUNICACION DEL SISTEMA DE URGENCIAS MEDICAS DEL ESTADO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	97,554	97,554	97,554	97,554	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
OBRAS COMPLEMENTARIAS MARGEN SUR DEL RIO LERMA EN SALAMANCA	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	8,213,579	8,213,579	8,213,579	8,213,579	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO DE LA AMPLIACION DEL PUENTE VEHICULAR UBICADO EN EL ENTRONQUE CON LA CARRETERA SAN DIEGO DE LA UNIÓN- CARRETERA FEDERAL 87	29-SAN DIEGO DE LA UNION	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	415,806	415,806	415,806	381,538	92%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION PUENTE VEHICULAR SOBRE LA VIA DEL PFCG. "PARRITAS" (CARRETERA SAN DIEGO DE LA UNIÓN-CARRETERA 87)	29-SAN DIEGO DE LA UNION	PARRITAS	RURAL	370,479	370,479	370,479	302,698	82%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO ADECUACION DEL ENTRONQUE EN LA CARRETERA SAN LUIS DE LA PAZ-SAN JOSÉ ITURBIDE CON LA CARRETERA 87	60-SAN JOSÉ ITURBIDE	SAN JOSÉ ITURBIDE	URBANO	111,541	111,541	111,541	111,541	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO DE LA AMPLIACION DEL PUENTE EN EL CRUCE DE LA CARRETERA JUVENTINO ROSAS - VILLAGRAN CON LA AUTOPISTA DE CUOTA QUERETARRO- IRAPUATO	44-VILLAGRAN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	621,124	621,124	621,124	621,124	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE LA AMPLIACION DEL PUENTE CHIHUAHUITAS	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	9,494	9,494	9,494	0	0%	0	0	0	OTROS	1	0	0%	
MODERNIZACION																

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
ESTUDIO INTEGRAL DE AUTOPISTAS DEL ESTADO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	3,476,875	3,476,875	3,476,875	3,476,875	100%	0	0	ESTUDIO		1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACIÓN DE LA CARRETERA DOCTOR MORA A LA CARRETERA FEDERAL NO.57	13-DOCTOR MORA	DOCTOR MORA	URBANO	1,403,799	1,403,799	1,403,799	1,340,501	95%	0	0	PROYECTO		1	1	100%	
EVALUACION SOCIOECONOMICA DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA DOLORES HIDALGO - SAN MIGUEL DE ALLENDE EN LOS MPIO DE DOLORES Y SAN MIGUEL DE ALLENDE	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	152,095	152,095	152,095	152,095	100%	0	0	EVALUACION		1	1	100%	
MODERNIZACION DE LA CARRETERA FEDERAL NO. 45 (TRAMO IRAPUATO-SILAO PRIMERA ETAPA)	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,479,370	2,479,370	2,479,370	2,479,370	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL		11	11	100%	
MODERNIZACION DE LA CARRETERA QUERETARO-LEON TRAMO IRAPUATO - LEON CUARTA ETAPA	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	136,201	136,201	136,201	136,201	100%	0	0	PUENTE		1	1	100%	
REFORESTACION DE LA MODERNIZACION DE LA CARRETERA 45 TRAMO IRAPUATO-SILAO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	8,464	8,464	8,464	8,464	100%	0	0	LOTE		1	1	100%	
MODERNIZACION DE LA CARRETERA LEON - CUERAMARO, TRAMO LEON - E.C. EL CERESO	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,794,969	2,794,969	2,794,969	2,794,969	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL		6	6	100%	
PAVIMENTACION DEL BOULEVARD VASCO DE QUIROGA TRAMO: VICENTE VALTIERRA PRIV DE LAS FUENTES NO.2	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	7,757,131	7,757,131	7,757,131	3,976,106	51%	0	0	OBRA		1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO MODERNIZACION DE LA CARRETERA JUVENTINO ROSAS - VILLAGRAN	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,274,655	1,274,655	1,274,655	1,274,655	100%	0	0	PROYECTO		1	1	100%	
MODERNIZACION DE LA CARRETERA CELAYA - JUVENTINO ROSAS CUARTA ETAPA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	211,804	211,804	211,804	211,804	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL		3	3	100%	
MEJORAMIENTO																
REMODELACION DE PLAZA PRINCIPAL CONSTITUCION DE ABASOLO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	11,000,000	11,000,000	11,000,000	11,000,000	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTO DE DESVIO DE TRAFICO EN LA ZONA DE INFLUENCIA DEL PUENTE ZURUMUATO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	23,710	23,710	23,710	23,710	100%	0	0	LOTE		1	1	100%	
SUSTITUCION DE LA UMAPS LA CALIFORNIA	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	1,150,362	1,150,362	1,150,362	1,150,362	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO DEL ENTRONQUE DEL LIBRAMIENTO SUPRONENTE DE GUANAJUATO CON LA CARRETERA LIBRE GUANAJUATO - SILAO	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,568,690	1,568,690	1,568,690	1,568,690	100%	0	0	PROYECTO		1	1	100%	
ADECUACION DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA ADECUACION Y COMPLEMENTACION DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO PARA EL CECADO (MODULO POLIDEPORTIVO)	15-GUANAJUATO	EL ESTABLO	RURAL	952,994	952,994	952,994	952,994	100%	0	0	PROYECTO		1	1	100%	
DIGNIFICACION DE LA IMAGEN URBANA DE LA ESTACION DEL FERROCARRIL (CONSTRUCCION DE PRIMERA ETAPA DE MERCADO DE ARTESANIAS)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	443,278	443,278	443,278	443,278	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
DIGNIFICACION DE LA IMAGEN URBANA DEL ACCESO Y PLAZA DEL MUSEO DE LAS MOMIAS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	330,321	330,321	330,321	330,321	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
ESTUDIO DE LA MOVILIDAD DE EPT, PRESENTES EN LOS TERRAPLENES Y TALUDES, Y EVALUAR EL IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL QUE PODRIAN GENERAR DICHSOS ELEMENTOS EN LAS P	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	218,103	218,103	218,103	218,103	100%	0	0	ESTUDIO		1	1	100%	
ESTUDIO PARA DETERMINAR LOS PARAMETROS HIDROLOGICOS PARA MINIMIZAR PELIGROS DE AFECTACION A LA POBLACION Y USUARIOS EN CASO DE UNA CONTINGENCIA EN LA VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO - PASEO DE LA PRESA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	583,639	583,639	583,639	583,639	100%	0	0	ESTUDIO		1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA: PINTURA DE FACHADAS Y RETIRO DE ELEMENTOS DISCORDANTES, DE LA VIALIDADES, CALLES Y CALLEJONES DE LOS BARRIOS TRADICIONALES DE LA ZONA "B" MEXAMORA, TEMEZQUITATE.	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA: PINTURA DE FACHADAS Y RETIRO DE ELEMENTOS DISCORDANTES, DE LA VIALIDADES, CALLES Y CALLEJONES DE LOS BARRIOS TRADICIONALES DE LA ZONA "C"	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
MEJORAMIENTO DE IMAGEN URBANA: PINTURA DE FACHADAS Y RETIRO DE ELEMENTOS DISCORDANTES, DE LA VIALIDADES, CALLES Y CALLEJONES DE LOS BARRIOS TRADICIONALES DE LA ZONA DE ACCESO A LA CIUDAD "PASTITOS"	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	200,000	200,000	200,000	200,000	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
PROYECTO DE LA GEOMETRIAS Y ESTRUCTURAS DE SOPORTE Y/O REFUERZO PARA LOS TALUDES PARA SU ESTABILIDAD Y MINIMIZAR EL RIESGO A USUARIOSDE LA VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO - PASEO DE LA PRESA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	784,886	784,886	784,886	784,886	100%	0	0	PROYECTO		1	1	100%	
PROYECTO DE PRÁCTICAS MECÁNICAS Y VEGETATIVAS SOBRE LAS ÁREAS DE INFLUENCIA DE LOS BANCOS DE DEPÓSITO DE CORTES DE EXCEDENTES Y CAÑADAS AFECTADAS DE LA VIALIDAD EUQUERIO GUERRERO - PASEO DE LA PRESA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	645,623	645,623	645,623	645,623	100%	0	0	PROYECTO		1	1	100%	
RESTAURACION DE LA FISONOMIA DE LA PLAZA PRINCIPAL	15-GUANAJUATO	MINERAL DE LA LUZ (LA LUZ)	RURAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
ADAPTACION DE CANCHA DE FRONTON NO. 2 PARA TRIQUETE EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	2,138,097	2,138,097	2,138,097	2,138,097	100%	0	0	ESPACIO		1	1	100%	METAS: CANCHA
INTERVENCION A PISO DE LA NAVE PRINCIPAL DE LA CATEDRAL	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	2,860,511	2,860,511	2,860,511	2,860,511	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
ATOTONILCO, IMAGEN URBANA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	998,264	998,264	998,264	998,264	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	
ILUMINACION ESCENICA DE LA TORRE DEL RELOJ Y SANTA ESCUELA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	282,835	282,835	282,835	282,835	100%	0	0	OBRA		1	1	100%	



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
ILUMINACION ESCENICA DEL TEMPLO DE SAN FRANCISCO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	76,210	76,210	76,210	76,210	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ILUMINACION ESCENICA DEL TEMPLO DE SAN JUAN DE DIOS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	199,580	199,580	199,580	199,580	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ILUMINACION ESCENICA DEL TEMPLO DE SANTA ANA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	150,856	150,856	150,856	150,856	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PANTEON DE SAN JUAN DE DIOS, IMAGEN URBANA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	333,334	333,334	333,334	333,334	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DEL EXTERIOR DEL TEMPLO DE SAN RAFAEL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	199,999	199,999	199,999	199,999	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS DE REFORESTACION EN LA PRIMERA ETAPA (KM. 0+000 AL 9+340) DEL LIBRAMIENTO SUR SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,366,635	1,366,635	1,366,635	1,366,635	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DE CAPILLAS: SEÑALTILO DE LOS MILAGROS, SAN ANTONIO DE PADUA Y SANTA CASA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN PEDRO DE LOS POZOS (MINERAL DE POZOS)	RURAL	499,978	499,978	499,978	499,883	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ESTABILIZACION DE TALUDES DEL CAMINO PUERTO DEL AIRE	45-XICHU	XICHU	URBANO	18,101	18,101	18,101	18,101	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DEL PORTAL ITURBIDE	46-YURIRIA	YURIRIA	URBANO	279,924	279,924	279,924	279,923	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DEL PORTAL MORELOS	46-YURIRIA	YURIRIA	URBANO	389,667	389,667	389,667	388,336	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PLAZUELA DE LOS AGUSTINOS EN EL CENTRO HISTORICO	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	310,220	310,220	310,220	310,220	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO ADECUACION Y COMPLEMENTACION DE LA CARRETERA COMONFORT - SAN MIGUEL DE ALLENDE EN LOS MUNICIPIOS DE COMONFORT Y ALLENDE	9-COMONFORT	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,542,001	2,542,001	2,542,001	2,542,001	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
PROYECTO PARA EL INVENTARIO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN EL ESTADO 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	932,136	932,136	932,136	476,721	51%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA DOLORES HIDALGO	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	433,938	433,938	433,938	433,938	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	233	233	100%	
CONSERVACION PREVENTIVA DE LA CARRETERA ACCESO A LA CIUDAD DE GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	34,197	34,197	34,197	34,197	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	
CONSERVACION PREVENTIVA DE LA CARRETERA NORIA ALTA-EL LAUREL RECTIFICACION DE GUNETAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTO VERTICAL EN LA CARRETERA NORIA ALTA-EL LAUREL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	35,874	35,874	35,874	35,874	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
CONSERVACION PREVENTIVA DE LA CARRETERA NORIA ALTA-EL LAUREL RECTIFICACION DE GUNETAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE SENALAMIENTO VERTICAL EN LA CARRETERA NORIA ALTA-EL LAUREL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	38,050	38,050	38,050	38,050	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
CONSERVACION PREVENTIVA DE LA CARRETERA RAMAL A POZUELOS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	3,270	3,270	3,270	3,270	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	
CONSERVACION PREVENTIVA DEL CAMINO NORIALTA - EL LAUREL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	8,859	8,859	8,859	8,859	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	8	8	100%	
CONSERVACION RUTINARIA DE LA RED ESTATAL DE CAMINOS PAVIMENTADOS ZONA GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	68,287	68,287	68,287	68,287	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	104	104	100%	
INTERVENCION DE LOS BIENES MUEBLES DE LA BASILICA COLEGIATA DE NUESTRA SEÑALTILO DE GUANAJUATO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	605,554	605,554	605,554	605,554	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAGO DE COMPENSACION POR LA TALA DE 10 ARBOLES CALLE PASEO DE LA PRESA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,770	1,770	1,770	1,770	100%	0	0	LOTE	1	1	100%	EN EL PUNTO DE RUBRO DEL GASTO SE ESPECIFICO OBRA PUBLICA POR QUE NO SE ENCONTRO OTRO TEMA PERO EL RUBRO SE REFIERE AL PAGO POR TALA DE ARBOLES.
MANTENIMIENTO DE FACHADAS DENTRO DEL CENTRO HISTORICO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	483,871	483,871	483,871	483,871	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION DE CANTERA EN FACHADA E INTERVENCION EN CUBIERTAS DEL TEMPLO DEL ORATORIO DE SAB FELIPE NERI	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	333,236	333,236	333,236	333,236	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REMODELACION DEL JARDIN PRINCIPAL	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	0	0	0	0	0%	1,300,000	1,300,000	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION															
GERENCIAMIENTO PARA LA REVISION, SEGUIMIENTO Y VALIDACION DE 153 PROYECTOS EJECUTIVOS PARA LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	62,600	62,600	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCION PARA LA REHABILITACION DE 10 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	280,754	280,754	280,754	280,754	100%	0	0	PROYECTO	8	8	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCION PARA LA REHABILITACION DE 10 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	239,430	239,430	239,430	239,430	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCION PARA LA REHABILITACION DE 11 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	308,366	308,366	308,366	308,366	100%	0	0	PROYECTO	233	233	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 15 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	422,819	422,819	422,819	422,819	100%	0	0	PROYECTO	3	3	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 15 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	422,819	422,819	422,819	422,819	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 15 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	422,819	422,819	422,819	422,819	100%	0	0	PROYECTO	3	3	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 15 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	422,819	422,819	422,819	422,819	100%	0	0	PROYECTO	8	8	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 15 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	422,819	422,819	422,819	422,819	100%	0	0	PROYECTO	2	2	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 16 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	449,916	449,916	449,916	449,916	100%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 16 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	449,916	449,916	449,916	449,916	100%	0	0	PROYECTO	6	6	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 17 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	476,897	476,897	476,897	476,897	100%	0	0	PROYECTO	8	8	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 17 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	476,897	476,897	476,897	476,897	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 7 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	476,897	476,897	476,897	476,897	100%	0	0	PROYECTO	3	3	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 8 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	307,097	307,097	307,097	307,097	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 9 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	40,454	40,454	40,454	40,454	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE 9 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	215,693	215,693	215,693	0	0%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE 10 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	297,814	297,814	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE 10 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	297,814	297,814	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE 11 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	13,508	13,508	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE 11 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	322,927	322,927	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE 14 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	392,967	392,967	392,967	392,967	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE 15 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	422,819	422,819	422,819	422,819	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE 15 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	422,819	422,819	422,819	422,819	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE 15 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	422,819	422,819	422,819	422,819	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE 15 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	422,819	422,819	422,819	422,819	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE 15 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	422,819	422,819	422,819	422,819	100%	0	0	PROYECTO	16	16	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE 15 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	422,819	422,819	422,819	422,819	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE 15 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	422,819	422,819	422,819	422,819	100%	0	0	PROYECTO	6	6	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE 15 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	422,819	422,819	422,819	422,819	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE 15 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	422,819	422,819	422,819	422,819	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACIÓN DE 16 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	449,916	449,916	449,916	449,916	100%	0	0	PROYECTO	5	5	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACION DE 16 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	449,915	449,915	449,915	421,795	94%	0	0	PROYECTO	11	11	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACION DE 16 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	449,915	449,915	449,915	449,915	100%	0	0	PROYECTO	104	104	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACION DE 16 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	449,915	449,915	449,915	449,915	100%	0	0	PROYECTO	16	16	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACION DE 16 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	449,915	449,915	449,915	449,915	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACION DE 17 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	476,897	476,897	476,897	476,897	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACION DE 18 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	504,584	504,584	504,584	476,228	94%	0	0	PROYECTO	6	6	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACION DE 19 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	533,208	533,208	533,208	533,208	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACION DE 19 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	533,208	533,208	533,208	533,208	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACION DE 19 PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BASICO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	533,208	533,208	533,208	533,208	100%	0	0	PROYECTO	3	3	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACION DE 8 PLANTELES EDUCATIVOS A NIVEL BASICO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	191,846	191,846	191,846	191,846	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO SE REPARTE EN VARIOS MUNICIPIOS POR LO QUE SE SELECCIONO COBERTURA ESTATAL, SIN EMBARGO NO INCLUYE TODOS.
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERVENCIÓN PARA REHABILITACION DE 8 PLANTELES EDUCATIVOS A NIVEL BASICO EN VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE GUANAJUATO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	191,846	191,846	191,846	191,846	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	EL PROYECTO INCLUYE VARIOS MUNICIPIOS DEL ESTADO POR LO QUE SE SELCCIONO COBERTURA ESTATAL, SIN EMBARGO NO INCLUYE TODOS.
PROYECTO EJECUTIVO DE REHABILITACION DEL PUENTE ZURUMUATO, EN EL MUNICIPIO DE ABASOLO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	478,790	478,790	478,790	478,790	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION DEL PUENTE EL ZURUMUATO UBICADO SOBRE EL RIO LERMA EN LA CARRETERA ABASOLO-MARITAS	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	1,800,000	1,800,000	1,800,000	1,800,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA HIMNO NACIONAL	1-ABASOLO	TROJES DE MARAÑÓN	RURAL	32,902	32,902	32,902	32,902	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA NICOLAS BRAVO	13-DOCTOR MORA	MORISQUILLAS	RURAL	620,184	620,184	620,184	591,061	95%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA PLUTARCO ELIAS CALLES	13-DOCTOR MORA	EL BAÑO	RURAL	842,005	842,005	842,005	667,454	79%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 671	13-DOCTOR MORA	LAS PALMITAS	RURAL	376,859	376,859	376,859	332,862	88%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CENTRO DE EXPRESION ARTISTICA TRADICIONAL Y CASA DE ARTESANIAS DORENSE, REHABILITACION DE LA EXESTACION DEL FERROCARRIL, SEGUNDA ETAPA Y CONCLUSION	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	2,516,892	2,516,892	2,516,892	2,516,892	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN EL CENTRO HISTORICO, PRIMERA ETAPA	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA TELESECUNDARIA NO. 474	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NAL.	URBANO	106,347	106,347	106,347	106,347	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CENTRO HISTORICO, PAVIMENTOS, MOBILIARIO URBANO, ALUMBRADO PUBLICO Y ESCENICO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, EN GALARZA. (1200 M2).	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	400,000	400,000	400,000	400,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE PISO PLAZA PRINCIPAL (PRIMERA ETAPA)	16-HUANIMARO	HUANIMARO	URBANO	917,456	917,456	917,456	917,456	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE CANCHA DE FRONTON NO. 1 Y REBOTADEROS EN LA UNIDAD DEPORTIVA NORTE	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	856,055	856,055	856,055	856,055	100%	0	0	ESPACIO	1	1	100%	METAS: CANCHA
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	17-IRAPUATO	SAN CRISTOBAL	URBANO	223,372	223,372	223,372	223,372	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO MESA DE REYES - RINCON GRANDE	20-LEON	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	69,806	69,806	69,806	69,806	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	16	16	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA EPREN REBOLLEDO	20-LEON	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	1,812,093	1,812,093	1,812,093	1,808,148	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FERNANDO MONTES OCA	20-LEON	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	0	0	0	0	0%	977,560	977,559	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA FRANCISCO VILLA	20-LEON	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	831,104	831,104	831,104	793,492	95%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA GUSTAVO ADOLFO GOMEZ HERNANDEZ	20-LEON	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	0	0	0	0	0%	1,453,944	1,453,932	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10	Avance % 10/9	
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA JAIME NUNO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	730,087	730,087	730,087	724,327	99%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA PRIMERO DE MAYO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	0	0	0	0	0%	1,316,480	1,316,160	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE CLEMENTE OROZCO	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	0	0	0	0	0%	129,006	129,006	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE VASCONCELOS	20-LEÓN	LEÓN DE LOS ALDAMA	URBANO	0	0	0	0	0%	55,596	55,596	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 28	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	169,393	169,393	169,393	169,393	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN SECUNDARIA TÉCNICA NO. 28	21-MOROLEÓN	MOROLEÓN	URBANO	1,875,924	1,875,924	1,875,924	1,875,924	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA AMADO NERVO	23-PENJAMO	POTRERILLOS DEL RIO	RURAL	61,269	61,269	61,269	61,269	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ	23-PENJAMO	EL MÁRMOL	RURAL	0	0	0	0	0%	307,886	307,848	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN JARDIN DE NIÑOS MARIA ENRIQUETA CAMARILLO PEREYRA	23-PENJAMO	SANTA ANA PAQUECO	URBANO	24,506	24,506	24,506	24,506	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS MARGARITA MAZA DE JUAREZ	24-PUEBLO NUEVO	PUEBLO NUEVO	URBANO	0	0	0	0	0%	303,131	303,131	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO DE ESTUDIO HIDROLOGICO Y DE REHABILITACION DE PAVIMENTOS PARA LA AVENIDA SALAMANCA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	256,734	256,734	256,734	256,734	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
REHABILITACION DE L CAMINO A ULLAPAN, TRAMO DEL LIBRAMIENTO A CELAYA A CAMINO A LA CARCEL EN SALAMANCA	27-SALAMANCA	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,581	12,581	12,581	12,581	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA CORREGIDORA	27-SALAMANCA	CANADA DE ORTEGA	RURAL	0	0	0	0	0%	720,326	720,314	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA GENERAL MARIANO ESCOBEDO	27-SALAMANCA	MARIA GÓMEZ (MARI GÓMEZ)	RURAL	0	0	0	0	0%	778,283	778,282	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA SECUNDARIA TECNICA NO. 38	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	58,588	58,588	58,588	58,588	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS AMADO NERVO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	0	0	0	0	0%	716,944	716,943	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 182	28-SALVATIERRA	SAN JOSÉ DEL CARMEN	RURAL	68,028	68,028	68,028	68,028	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 183	28-SALVATIERRA	SAN PABLO PEJO (SAN PABLO)	RURAL	381,244	381,244	381,244	381,244	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL JARDIN DE NIÑOS JOSE MARIA PEREZ CAMPOS	23-SAN DIEGO DE LA UNIÓN	EL ROSALITO	RURAL	0	0	0	0	0%	46,688	19,204	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE SANTUARIO DE ATOTONILCO Y CASA DE EJERCICIOS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	691,930	691,930	691,930	691,761	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
RESTAURACION E INTERVENCIÓN EN EL TEMPLO DE SANTO DOMINGO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	290,323	290,323	290,323	290,323	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO A Y B, Y OBRA EXTERIOR ENM JARDIN DE NIÑOS LUIS BORGES	30-SAN FELIPE	SAN JOSÉ DEL TANQUE	RURAL	0	0	0	0	0%	17,908	17,908	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA EL PIPILA	33-SAN LUIS DE LA PAZ	EL DERRAMADERO (DERRAMADERO DE SÁNCHEZ)	RURAL	24,751	24,751	24,751	24,751	100%	0	0	OBRA	6	6	100%	
REHABILITACION DEL CAMINO NARANJILLO-ROMER, EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	356,639	356,639	356,639	356,639	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	6	6	100%	
ESTABILIZACION Y REHABILITACION DE MALLAS Y TALUDES SOBRE CARRETERA SILAC - SAN FELIPE TRAMO 8+400 AL KM. 25+000	37-SILAO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,810,346	1,810,346	1,810,346	1,810,346	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO EN ESCUELA PRIMARIA J.NATIVIDAD MACIAS (PRIMERA ETAPA)	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,802,180	1,802,180	1,802,180	1,802,180	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA TELESECUNDARIA NO. 67	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	0	0	0	0	0%	106,215	106,215	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE VIALIDADES INTERNAS DE LA ZONA MILITAR NO.16	44-VILLAGRÁN	SARABIA	URBANO	676,260	676,260	676,260	676,260	100%	0	0	KILOMETRO LINEAL	3	3	100%	
ESTABILIZACION DE TALUDES DEL CAMINO PUERTO DEL AIRE- XICHU	45-XICHU	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,844,203	2,844,203	2,844,203	2,843,811	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual 2	Acumulado al Trimestre			Avance % 5/3	Generados 6	Ejercidos 7	Unidad de Medida 8	Programado Anual 9	Acumulado al Trimestre 10		Avance % 10/9
					Ministrado 3	Programado 4	Ejercido 5								
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PRIMARIA FEDERAL LEONA VICARIO	5-APASEO EL GRANDE	EL JOCOQUE	URBANO	558,697	558,697	558,697	558,697	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN PRIMARIA PRECURSORES DEL AGRARISMO	5-APASEO EL GRANDE	APASEO EL GRANDE	URBANO	828,484	828,484	828,484	828,484	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA JUSTO SIERRA	6-ATARJEJA	EL DURAZNO	RURAL	1,056,746	1,056,746	1,056,746	747,752	71%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA RAFAEL RAMIREZ	6-ATARJEJA	LA JOYA	RURAL	520,017	520,017	520,017	450,312	87%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA REVOLUCION	6-ATARJEJA	ATARJEJA	URBANO	749,732	749,732	749,732	672,179	90%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DE ANDADOR CORREGIDORA	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	733,333	733,333	733,333	728,740	99%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PRIMARIA NARCIZO MENDOZA	7-CELAYA	SAN ISIDRO DE LA CONCEPCION	RURAL	41,211	41,211	41,211	41,211	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION DEL PORTAL ZARAGOZA (ENTRE CALLES PÍPILA Y OBREGÓN)	8-MANUEL DOBLADO	CIUDAD MANUEL DOBLADO	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	2,000,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE TELESECUNDARIA NO. 80	9-COMONFORT	COMONFORT	URBANO	534,437	534,437	534,437	460,754	86%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO BIENES MUEBLES SUMINISTRO DE MOBILIARIO URBANO EN EL CENTRO HISTORICO	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	88,069	88,069	88,069	75,959	86%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SISTEMAS DE INFORMACION ADQUISICION DE SISTEMA DE INFORMACION	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	12,834,959	12,834,959	12,834,959	12,834,959	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
MAQUINARIA MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	39,677,564	39,677,564	39,677,564	39,677,564	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
OTROS SUMINISTRO DE NOMENCLATURA DE CALLES EN EL CENTRO HISTORICO Y CALLES ANEXAS	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	199,792	199,792	199,792	199,792	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
SUMINISTRO DE SEANTILDEALIZACION (PRISMAS Y MAMPARAS)	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	178,823	178,823	178,823	178,823	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
OTROS DERECHOS DE VIA PAGO COMPLEMENTARIO DE DERECHOS (ESTUDIO IMPACTO AMBIENTAL DEL PROYECTO "MODERNIZACION DE LA CARRETERA LEON - CUERAMARO) TRAMO KM 5+000 AL 16+700"	20-LEON	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	173	173	173	173	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
LIBERACION DE DERECHO DE VIA DEL LIBRAMIENTO SUR DE CELAYA (CONSTRUCCION DEL LIBRAMIENTO SUR DE CELAYA)	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	570,540	570,540	570,540	569,684	100%	0	0	0 LOTE	1	1	100%	
<b>SANEAMIENTO FINANCIERO</b>															
OTRAS ACCIONES DE SANEAMIENTO FINANCIERO DEUDA PUBLICA	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	161,908,672	161,908,672	161,908,672	161,908,672	100%	15,096,709	15,096,709	LOTE	1	1	100%	
<b>CONVENIOS (301 REGISTROS)</b>															
<b>CONVENIOS DE REASIGNACION</b>				70,800,000	49,002,002	49,002,002	48,331,069	99%	694,131	0		27	26	96%	
<b>INVERSION</b>															
OBRA PUBLICA CONSTRUCCION CONSTRUCCION DEL CAMINO: VILLAS DE IRAPUATO-COMUNIDAD DE LA CAJA, TRAMO:KM. 0000 AL KM 1200	17-IRAPUATO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	3,500,000	3,396,197	3,396,197	3,388,764	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE CAPTURE COBERTURA MUNICIPAL DERIVADO DE QUE SON VARIAS LOCALIDADES.
PAVIMENTACION DEL CAMINO PUROAGUA - LAS CANOAS	19-JEREQUARO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	12,200,000	9,077,309	9,077,309	8,449,138	93%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE CAPTURE COBERTURA MUNICIPAL DERIVADO DE QUE SON VARIAS LOCALIDADES.
PAVIMENTACION DEL CAMINO COLONIA MORELOS - COMUNIDAD DE MEZQUITE DE LUNA, TRAMO COMUNIDAD LAGUNILLAS - COMUNIDAD MEZQUITE DE LUNA	23-PENJAMO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,230,000	1,964,607	1,964,607	1,941,678	99%	0	0	0 KILOMETRO	1	1	100%	EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE CAPTURE COBERTURA MUNICIPAL DERIVADO DE QUE SON VARIAS LOCALIDADES.
PAVIMENTACION DEL CAMINO EL CHAPIN - SANTA CATERINA, TRAMO COMUNIDAD LA RUSIA - COMUNIDAD SANTA CRUZ	34-SANTA CATERINA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	6,600,000	5,527,958	5,527,958	5,527,958	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE CAPTURE COBERTURA MUNICIPAL DERIVADO DE QUE SON VARIAS LOCALIDADES.
PAVIMENTACION DEL CAMINO TARIMORO - CERRO PRIETO TRAMO BUENAVISTA - COMUNIDAD CERRO PRIETO	39-TARIMORO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,570,000	2,474,002	2,474,002	2,461,610	99%	0	0	0 KILOMETRO	3	3	100%	EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE CAPTURE COBERTURA MUNICIPAL DERIVADO DE QUE SON VARIAS LOCALIDADES.
PAVIMENTACION DEL DOBLE CARRIL DE CIRCULACION DEL CAMINO TARIMORO - LA MONCADA - E.C. CELAYA - SALVATIERRA	39-TARIMORO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	2,900,000	2,854,144	2,854,144	2,854,144	100%	0	0	0 KILOMETRO	4	4	100%	EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE CAPTURE COBERTURA MUNICIPAL DERIVADO DE QUE SON VARIAS LOCALIDADES.
MODERNIZACION DE LA CARRETERA CELAYA SAN MIGUEL, OCTOPAN, PRIMERA ETAPA	7-CELAYA	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,000,000	14,330,772	14,330,772	14,330,762	100%	0	0	0 OTROS	4	4	100%	EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE CAPTURE COBERTURA MUNICIPAL DERIVADO DE QUE SON VARIAS LOCALIDADES.
MODERNIZACION															

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
MODERNIZACION DE LA CARRETERA PUEBLO NUEVO - IRAPUATO PRIMERA ETAPA	24-PUEBLO NUEVO	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	17,000,000	6,500,000	6,500,000	6,500,000	100%	0	0	0	OTROS	6	6	100%	EN EL CAMPO DE LOCALIDAD SE CAPTURE COBERTURA MUNICIPAL DERIVADO DE QUE SON VARIAS LOCALIDADES.
MODERNIZACION DEL ACCESO A SANTIAGO MARAVATIO PRIMERA ETAPA	36-SANTIAGO MARAVATIO	SANTIAGO MARAVATIO	URBANO	8,800,000	2,877,013	2,877,013	2,877,013	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
MEJORAMIENTO																
PRODUCTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	0	0	0	0	0%	694,131	0	0	LOTE	1	0	0%	CORRESPONDE A LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS CONVENIO DE CAMINOS RURALES Y ALIMENTADORES 2007.
OTROS CONVENIOS				667,120,698	667,120,698	667,120,698	667,120,698	87%	11,873,649	990,641			9,144	8,867	97%	
CONSTRUCCION																
PROYECTO EJECUTIVO TIPO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	1,790,617	1,790,617	1,790,617	1,790,617	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL CONVENIO DE 220 MDP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	3,533,973	0	0	LOTE	1	0	0%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS PEF 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	2,473,667	0	0	LOTE	1	0	0%	
RENDIMIENTOS FINANCIEROS UNEMES Y CAPAS 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	647,913	0	0	LOTE	1	0	0%	
RENDIMIENTOS MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 07	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	0	0	0	0	0%	1,334,542	0	0	LOTE	1	0	0%	
UNO AL MILLAR PARA EL ORGANISMO TECNICO DE LA LEGISLATURA, 220MDP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	220,000	220,000	220,000	220,000	100%	0	0	0	LOTE	1	1	100%	CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN CLAUSULA 12 DEL CONVENIO
UNO AL MILLAR PARA LA CONTRALORIA ESTATAL, 220MDP	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	220,000	220,000	220,000	220,000	0%	0	0	0	LOTE	1	0	0%	CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN CLAUSULA 12 DEL CONVENIO
1 AL MILLAR ORGANISMO DE FISCALIZACION SUPERIOR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	106,300	106,300	106,300	106,300	100%	0	0	0	OBRA	1	0	0%	RECURSO CONCLUIDO EN EL CUARTO CUATRIMESTRE
CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO DE 7 E.E. (ITESI) EXTENSION ABASOLO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	7,126,738	7,126,738	7,126,738	7,026,808	99%	35,000	20,151		ACCION	100	100	100%	
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL (ITESI) EXTENSION ABASOLO	1-ABASOLO	ABASOLO	URBANO	9,468,781	9,468,781	9,468,781	9,388,631	99%	191,153	139,609		ACCION	100	95	95%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LO INFORMADO POR INVERSIONES PUBLICAS
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA) EN EL HOSPITAL GENERAL	14-DOLORES HIDALGO CUÑA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	DOLORES HIDALGO CUÑA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	URBANO	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,613,329	100%	0	0	0	OBRA	1	0	32%	CIERRE DEL EJERCICIO
AFECTACIONES PARA LA LIBERACION DEL DERECHO DE VIA DE LA CONSTR. DEL ACCESO NORTE Y LA VIALIDAD DE INTERCONEXION EN EL CECADD (MODULO VALENCIANA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,625,901	2,625,901	2,625,901	2,625,901	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CIMENTACION ACUATE y ESTRUCTURA PARA EL CENTRO ACUATICO EN EL CECADD (MODULO COOPERATIVA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	60,497	60,497	60,497	60,497	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTR. DE LAS AREAS EXTERIORES Y SERVICIOS GENERALES (INSTALACIONES) EN EL CECADD (MODULO POLIDEPORTIVO)	15-GUANAJUATO	EL ESTABLO	RURAL	4,341,898	4,341,898	4,341,898	4,341,898	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTR. DE 2A ETAPA (ACABADOS, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR) P/CENTRO ACUATICO EN EL CENTRO ESTATAL DE CAPACIT. DEL DESARROLLO DEL DEPORTE Y ATENCION A LA JUVENTUD (CECADD) MODULO COOPERATIVA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	6,440,603	6,440,603	6,440,603	6,440,603	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DE AREAS EXTERIORES Y SERVICIOS GENERALES (INSTALACIONES) 3A. ETAPA EN EL CECADD (MODULO POLIDEPORTIVO)	15-GUANAJUATO	EL ESTABLO	RURAL	3,192,068	3,192,068	3,192,068	3,192,068	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE AULA DE MEDIOS EN PRIMARIA FCO. I. MADERO	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,121,331	1,121,331	1,121,331	1,121,258	100%	26,655	0	AULA	1	1	85%	EL MUNICIPIO ES EN JERECUARO Y LOCALIDAD ZOMAYO PERO EL SISTEMA NO DEJO SELECCIONARLA.
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA) Y RAMPA DE ACCESO EN EL HOSPITAL GENERAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,613,329	100%	0	0	OBRA	1	1	60%	CIERRE DEL EJERCICIO
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISAME) EN EL HOSPITAL GENERAL	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	2,465,000	2,465,000	2,465,000	2,465,000	100%	0	0	OBRA	1	0	20%	RECURSO CONCLUIDO EN CUARTO CUATRIMESTRE
CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO DE 7 E.E (ITESI EXTENSION GUANAJUATO)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	7,795,506	7,795,506	7,795,506	7,427,062	95%	0	0	ACCION	100	98	98%	
ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS, PERFIL ESTADISTICO, PRBRA DE CONSOLIDACION Y PENETRACION ESTANDAR P/EL CENTRO ACUATICO EN EL CECADD MODULO COOPERATIVA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	123,158	123,158	123,158	123,158	100%	0	0	ESTUDIO	1	1	100%	
GASTOS ADMINISTRATIVOS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	5,000,000	5,000,000	5,000,000	4,533,962	91%	0	0	LOTE	1	1	80%	
PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR 2007	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	30,009,000	30,009,000	30,009,000	0	0%	0	0	OBRA	0	0	0%	ESTA ES LA ULTIMA CAPTURA DE ESTE PROYECTO, YA QUE EL RECURSO SE REINTEGRÓ. LOS RENDIMIENTOS BANCARIOS SE REGISTRARAN EN CUANTO SEAN PROPORCIONADOS.
RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR* AÑO 2007	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	0	0	0	0	0%	2,730,960	0	OBRA	0	0	0%	
SUPERVISION EXTERNA DE LA OBRA CONSTR. DE AREAS EXTERIORES Y SERVICIOS GENERALES (INSTALACIONES) 1A ETAPA EN EL CECADD (MODULO POLIDEPORTIVO)	15-GUANAJUATO	EL ESTABLO	RURAL	282,240	282,240	282,240	282,240	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN CLAUSULA 12 DEL CONVENIO
SUPERVISION EXTERNA PARA LA CIMENTACION Y ESTRUCTURA DEL CENTRO ACUATICO EN EL CECADD (MODULO COOPERATIVA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	189,634	189,634	189,634	189,634	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN CLAUSULA 12 DEL CONVENIO
SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTRUCCION DE LA 2A ETAPA (ACABADOS, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR) DEL CENTRO ACUATICO PARA EL CECADD (MODULO COOPERATIVA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	194,123	194,123	194,123	194,100	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN CLAUSULA 12 DEL CONVENIO
SUPERVISION EXTERNA PARA LA FASE III ETAPA I, EN EL CECADD (MODULO VALENCIANA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	319,694	319,694	319,694	319,694	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN CLAUSULA 12 DEL CONVENIO
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL (ITESI EXTENSION GUANAJUATO)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	16,648,168	16,648,168	16,648,168	13,626,922	82%	0	0	ACCION	100	95	95%	
HOSPITAL COMUNITARIO	16-HUANIMARO	HUANIMARO	URBANO	12,688,777	12,688,777	12,688,777	12,688,777	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
HOSPITAL COMUNITARIO	16-HUANIMARO	HUANIMARO	URBANO	3,873,805	3,873,805	3,873,805	3,873,805	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA) EN EL CENTRO DE SALUD	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,613,329	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	CIERRE DEL EJERCICIO
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISAME) EN EL CENTRO DE SALUD	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	555,945	555,945	555,945	555,945	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	RECURSO AGOTADO EN CUARTO CUATRIMESTRE

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DEL MODULO DE ESTRATEGIA INTEGRAL PARA COMBATIR EL SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS EN LA POBLACION MEXICANA (SORID)	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	2,074,000	2,074,000	2,074,000	2,074,000	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	RECURSO CONCLUIDO EN EL CUARTO CUATRIMESTRE/2008
ADECUACION Y SEMBRADO DEL PROYECTO EJECUTIVO TIPO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	684,086	684,086	684,086	684,086	100%	0	0	0 PROYECTO	1	1	100%	
1RA. ETAPA DE CONSTRUCCION (CIMENTACION Y ESTRUCTURA) DEL HOSPITAL COMUNITARIO	18-JARAL DEL PROGRESO	JARAL DEL PROGRESO	URBANO	16,000,000	16,000,000	16,000,000	5,871,704	37%	0	0	0 OBRA	1	1	86%	
CENTRO AMBULATORIO PARA LA PREVENISION Y ATENCION DEL SIDA E INFECCIONES DE TRANSMISION SEXUAL FRACC. DELTA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	2,000,000	2,000,000	2,000,000	1,833,681	92%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA) EN EL CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE BALCONES DE LA SOLEDAD	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,360,000	1,360,000	1,360,000	1,360,000	100%	0	0	0 OBRA	1	0	48%	RECURSO AGOTADO EN EL CUARTO CUATRIMESTRE/08
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA) EN LA U.M.A.P.S."LEON II"	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,613,329	100%	0	0	0 OBRA	1	1	99%	CIERRE DEL EJERCICIO
CONSTRUCCION DEL MODULO DE ESTRATEGIA INTEGRAL PARA COMBATIR EL SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS EN LA POBLACION MEXICANA (SORID)	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	2,074,000	2,074,000	2,074,000	2,074,000	100%	0	0	0 OBRA	1	0	40%	RECURSO AGOTADO EN CUARTO CUATRIMESTRE/08
HOSPITAL PSIQUIATRICO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	1,224,974	1,224,974	1,224,974	1,224,974	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
PROYECTO CONSTRUCCION UNIDAD DE DOCENCIA SANTA CRUZ DE ROSAS Y PENJAMO	23-PENJAMO	EL DIERRAMADERO (LA CUCUNA)	RURAL	57,646,708	57,646,708	57,646,708	54,327,244	94%	0	0	0 METROS CUADRADOS	7,754	7,540	97%	SE INCLUYE LAS OBRAS DE UNIDAD DE DOCENCIA DE PENJAMO ASI COMO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS EN EL MISMO FORMATO. DICHAS OBRAS LAS CONTROLA DIRECTAMENTE LA SOP
CONSTRUCCION DEL LABORATORIO PESADO DE 7 E.E (PURISIMA DEL RINCON)	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	8,588,880	8,588,880	8,588,880	6,177,901	72%	0	0	0 ACCION	100	95	95%	
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL ITESI EXTENSION PURISIMA	25-PURISIMA DEL RINCON	PURISIMA DE BUSTOS	URBANO	15,288,057	15,288,057	15,288,057	9,993,991	65%	0	0	0 ACCION	100	95	95%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA) EN EL HOSPITAL GENERAL	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,613,329	100%	0	0	0 OBRA	1	1	99%	CIERRE DEL EJERCICIO
GERENCIA DE SUPERVISACION Y OCUATE EN EXTERNA PARA LA CONSTR. DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS EN SALAMANCA 2A ETAPA (ALBAANTILDE, ILERIA, ACABADOS, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR)	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	1,945,946	1,945,946	1,945,946	1,945,946	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN CLAUSULA 12 DEL CONVENIO
HOSPITAL GENERAL SALAMANCA	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	29,000,000	29,000,000	29,000,000	27,127,948	94%	0	0	0 OBRA	1	1	99%	
CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE DOCENCIA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	16,035,157	16,035,157	16,035,157	13,697,603	85%	843,831	428,165	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO DE GASTRONOMIA	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	9,460,500	9,460,500	9,460,500	8,966,776	95%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO Y PUESTA EN OPERACION DEL CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES EN EL HOSPITAL GENERAL	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,613,329	100%	0	0	0 OBRA	1	0	10%	CIERRE DE EJERCICIO



ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
2A ET. DE CONSTR. DEL HOSPITAL GENERAL DE 80 CAMAS (FRENTE 1: CONSULTA EXTERNA IMANENDOLGIA/CLUTE A LABORATORIOS, TOCCORRIDAS, URGENCIAS, GOBIERNO Y ENSEANTILDE/ANZA, CASA DE MAQUINAS Y OBRA EXTERIOR	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	3,584,121	3,584,121	3,584,121	3,584,121	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE LABORATORIO PESADO DE 7 E.E. (ITESI) EXTENSION SAN FELIPE	30-SAN FELIPE	SAN FELIPE	URBANO	7,470,367	7,470,367	7,470,367	7,055,612	94%	0	0	0	ACCION	100	90	90%	
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL (ITESI) EXTENSION SAN FELIPE	30-SAN FELIPE	SAN FELIPE	URBANO	18,183,573	18,183,573	18,183,573	14,240,892	78%	0	0	0	ACCION	100	93	93%	
CONSTRUCCION DEL LABORATORIO PESADO DE 7 E.E. (ITESI) EXTENSION SAN JOSE ITURBIDE	32-SAN JOSE ITURBIDE	SAN JOSE ITURBIDE	URBANO	8,175,115	8,175,115	8,175,115	8,175,115	100%	2,616	2,616	0	ACCION	100	100	100%	LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DE ACUERDO A LO INFORMADO POR INVERSIONES PUBLICAS
HOSPITAL GENERAL	32-SAN JOSE ITURBIDE	SAN JOSE ITURBIDE	URBANO	7,400,400	7,400,400	7,400,400	7,400,400	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
UNIDAD ACADÉMICA DEPARTAMENTAL (ITESI) EXTENSION SAN JOSE ITURBIDE	32-SAN JOSE ITURBIDE	SAN JOSE ITURBIDE	URBANO	17,789,102	17,789,102	17,789,102	11,250,236	63%	0	0	0	ACCION	100	95	95%	
CONSTRUCCIO&OACUTE;N DEL HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	4,782,838	4,782,838	4,782,838	4,782,838	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
HOSPITAL COMUNITARIO	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	JUVENTINO ROSAS	URBANO	2,406,811	2,406,811	2,406,811	2,406,811	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
ADECUACI&OACUTE;N DE PROYECTO DEL DRENAJE PLUVIAL EN LA ZONA DE SERVICIOS (ZS)	37-SILAO	SILAO	URBANO	165,700	165,700	165,700	165,700	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADECUACI&OACUTE;N DEL PROYECTO DEL DRENAJE PLUVIAL DEL PARQUE INDUSTRIAL NACIONAL (PIN) Y EL RECINTO FISCALIZADO ESTRAT&EACUTE;GICO (RFE)	37-SILAO	SILAO	URBANO	142,939	142,939	142,939	142,939	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADECUACI&OACUTE;N DEL PROYECTO DEL DRENAJE SANITARIO DEL PARQUE INDUSTRIAL (PIN) Y RECINTO FISCALIZADO ESTRAT&EACUTE;GICO (RFE)	37-SILAO	SILAO	URBANO	85,702	85,702	85,702	85,702	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
BANQUETA DE CONCRETO EN GASA ORIENTE , CAMINO A PLAYAS DE SOTELO	37-SILAO	SILAO	URBANO	274,805	274,805	274,805	274,805	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CALLE SECUNDARIA Y CALLE PRINCIPAL	37-SILAO	SILAO	URBANO	334,775	334,775	334,775	334,775	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CAMINO PUERTO INTERIOR PARA LLEGAR A LA SUBESTACI&OACUTE;N CFE, POZO 2 Y TANQUE ELEVADO	37-SILAO	SILAO	URBANO	719,005	719,005	719,005	719,005	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CAMINO QUE COMUNICA A LA COMUNIDAD DEL COECILLO CON LA CARR. FEDERAL 45	37-SILAO	SILAO	URBANO	131,588	131,588	131,588	131,588	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CAMINO QUE COMUNICA A LAS COMUNIDADES DE NAPOLES Y SALTRILLO CON LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DE LOS ROMEROS	37-SILAO	SILAO	URBANO	230,987	230,987	230,987	230,987	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CANAL ARROYO CERRO GRANDE (LA MEZQUITERA) TRAMO CADENAMIENTO 0+000 AL 0+105.00 EN GUANAJUATO PUERTO INTERIOR CARR. FED. 45 LEON SILAO KM 167+700	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,567,732	1,567,732	1,567,732	1,567,732	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CANAL ARROYO EL CERRO GRANDE (LA MEZQUITERA), TRAMO CADENAMIENTO 0+018.50 AL 0+103.00 EN GUANAJUATO PUERTO INTERIOR, CARR. FED. 45 LEON - SILAO KM 167+700	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,032,629	1,032,629	1,032,629	1,032,629	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	
CANAL ARROYO EL CERRO GRANDE (LA MEZQUITERA) TRAMO CADENAMIENTO 0+124.00 AL 0+253.00 EN GUANAJUATO PUERTO INTERIOR, CARR. FED. 45 LEON - SILAO KM 167+700	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,706,885	1,706,885	1,706,885	1,706,885	100%	0	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CANAL ARROYO EL CERRO GRANDE, RAMO CADENAMIENTO 0+518.00 AL 0+788.00 EN GUANAJUATO PUERTO INTERIOR, CARR. FED. 45 LEON - SILAO KM 167+700	37-SILAO	SILAO	URBANO	2,856,446	2,856,446	2,856,446	2,856,446	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CANAL ARROYO EL CERRO GRANDE, TRAMO CADENAMIENTO 0+105.00 AL 0+501.76 EN GUANAJUATO PUERTO INTERIOR, CARR. FED. 45 LEON - SILAO KM 167+700	37-SILAO	SILAO	URBANO	4,850,031	4,850,031	4,850,031	4,850,031	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CANAL ARROYO EL CERRO GRANDE, TRAMO CADENAMIENTO 0+788.527 AL 1+132.378 EN GUANAJUATO PUERTO INTERIOR CARR. FED. 45 LEON - SILAO KM 167+700	37-SILAO	SILAO	URBANO	4,831,056	4,831,056	4,831,056	4,831,056	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CANALIZACI&OACUTE;N DE SERVICIOS EN CRUCE CARRETERA 45 (PERFORACI&OACUTE;N DIRECCIONADA)	37-SILAO	SILAO	URBANO	875,322	875,322	875,322	875,322	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CANALIZACI&OACUTE;N DE SERVICIOS EN CRUCE DE FFCC A PLANTA DE TRATAMIENTO (PERFORACION DIRECCIONADA)	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,003,720	1,003,720	1,003,720	1,003,720	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CANALIZACI&OACUTE;N DE SERVICIOS EN CRUCE DEL FFCC (PERFORACI&OACUTE;N DIRECCIONADA)	37-SILAO	SILAO	URBANO	2,112,978	2,112,978	2,112,978	2,112,978	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTR. DE INSTALACION DE ALUMBRADO DE ZONA DE SERVICIO Y PUENTES DE ACCESO DEL PUERTO INTERIOR	37-SILAO	SILAO	URBANO	956,767	956,767	956,767	956,767	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
CONSTR. DE LA ACOMETIDA SUBTERRANEA, AREA MEZQUITE DE SOTOLE EN 13.2KV PUERTO INTERIOR	37-SILAO	SILAO	URBANO	2,090,565	2,090,565	2,090,565	2,090,565	100%	0	0	0 OBRA	1	1	73%	
CONSTR. DE LA VIALIDAD DE ACCESO AL PARQUE FISCALIZADO DEL PUERTO INTERIOR 1A ETAPA PIF	37-SILAO	SILAO	URBANO	74,141	74,141	74,141	74,141	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
CONSTR. DE LA VIALIDAD DE ACCESO PARQUE INDUSTRIAL DEL PUERTO INTERIOR 1A ETAPA	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,759,727	1,759,727	1,759,727	1,759,727	100%	0	0	0 OTROS	4	4	100%	
CONSTR. DEL PUENTE SOBRE LA VIA DEL FFCC EN EL PUERTO INTERIOR DE GUANAJUATO PARA EL ACCESO AL PARQUE INDUSTRIAL FISCALIZADO	37-SILAO	SILAO	URBANO	179,798	179,798	179,798	179,798	100%	0	0	0 PUENTE	1	1	100%	
CONSTR. LINEA DE ALTA TENSIO&OACUTE;N 119KV PARA LA SUBESTACI&OACUTE;N	37-SILAO	SILAO	URBANO	38,969	38,969	38,969	38,969	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
CONSTR. 2A ETAPA PARA LA TERMINACI&OACUTE;N DE LA LINEA AEREA DE ALTA TENSIO&OACUTE;N DE LOS SAUCES A ADUANA EN EL PUERTO INTERIOR	37-SILAO	SILAO	URBANO	800,000	800,000	800,000	800,000	100%	0	0	0 OTROS	1	1	84%	
CONSTRUCCI&OACUTE;N DE BANQUETA, GUARNICIONES Y LIMPIEZA EN ACCESO DE PUERTO INTERIOR A MEZQUITE DE SOTOLE	37-SILAO	SILAO	URBANO	183,600	183,600	183,600	183,600	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCI&OACUTE;N DE BANQUETA USUARIO RFE	37-SILAO	SILAO	URBANO	358,314	358,314	358,314	358,314	100%	0	0	0 OTROS	1	1	100%	
CONSTRUCCI&OACUTE;N DE BANQUETAS DE ADOCRETO Y PLATAFORMAS PARA OFICINAS MOVILES DE PUERTO INTERIOR	37-SILAO	SILAO	URBANO	227,668	227,668	227,668	227,668	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCI&OACUTE;N DE CASETAS DE ACCESO CONTROLADO Y VIALIDADES INTERNAS DE LA ADUANA DEL PUERTO INTERIOR	37-SILAO	SILAO	URBANO	209,825	209,825	209,825	209,825	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCI&OACUTE;N DE CUNETAS NORTE Y SUR, PUENTE, PARADA DE AUTOBUSES EN DISTRIBUIDOR VIAL ORIENTE	37-SILAO	SILAO	URBANO	181,055	181,055	181,055	181,055	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCI&OACUTE;N DE TORRENTERA Y REJILLA PARA DESAGUE DE AGUAS PLUVIALES DESDE VIALIDAD HACIA CUETAS DE DISTRIBUIDOR VIAL ORIENTE	37-SILAO	SILAO	URBANO	196,081	196,081	196,081	196,081	100%	0	0	0 OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR PONIENTE EN EL PUERTO INTERIOR DE GUANAJUATO, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 45 TRAMO SILAO - LEON	37-SILAO	SILAO	URBANO	23,821	23,821	23,821	23,821	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DEL DISTRIBUIDOR VIAL EN EL PUERTO INTERIOR DE GUANAJUATO, SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 45 TRAMO SILAO - LEON	37-SILAO	SILAO	URBANO	896,934	896,934	896,934	896,934	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA) EN EL HOSPITAL GENERAL	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,613,329	100%	0	0	OBRA	1	0	35%	CIERRE DEL EJERCICIO
DRENAJE PLUVIAL PARCIAL	37-SILAO	SILAO	URBANO	231,910	231,910	231,910	231,910	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
DRENAJE PLUVIAL PARQUE INDUSTRIAL (RFE), GUANAJUATO PUERTO INTERIOR, CARR. FEDERAL 45 LEON - SILAO KM. 167+700	37-SILAO	SILAO	URBANO	4,508,860	4,508,860	4,508,860	4,508,860	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
DRENAJE PLUVIAL SUR PARQUE INDUSTRIAL NACIONAL (PIN)	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,035,391	1,035,391	1,035,391	1,035,391	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
DRENAJE PLUVIAL VIALIDAD ORIENTE USUARIO RECINTO FISCALIZADO RFE	37-SILAO	SILAO	URBANO	497,442	497,442	497,442	497,442	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
DRENAJE PROVISIONAL COMUNIDAD DE LA ESPERANZA	37-SILAO	SILAO	URBANO	476,931	476,931	476,931	476,931	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
DRENAJE SANITARIO	37-SILAO	SILAO	URBANO	623,315	623,315	623,315	623,315	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
DRENAJE SANITARIO RECINTO FISCALIZADO A PLANTA DE TRATAMIENTO EXISTENTE EN GUANAJUATO PUERTO INTERIOR, CARR. FED. 45 LEON - SILAO KM 167+700	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,662,416	1,662,416	1,662,416	1,662,416	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
DRENAJE SANITARIO ZONA DE SERVICIOS DE PLANTA DE TRATAMIENTO MEZQUITE DE SOTELO EN GTO. PUERTO INTERIOR CARR. FED. 45 LEON - SILAO KM.167+700	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,320,661	1,320,661	1,320,661	1,320,661	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
EDIFICIO DE AULAS PARA EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL CAMPUS GTO. EN EL MUNICIPIO DE SILAO, GTO.	37-SILAO	LA JOYA	RURAL	11,687,939	11,687,939	11,687,939	11,687,822	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	
EDIFICIO DE GOBIERNO ADMINISTRATIVO PARA EL INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL CAMPUS GUANAJUATO. EN EL MPIO. DE SILAO, GTO.	37-SILAO	LA JOYA	RURAL	12,769,621	12,769,621	12,769,621	12,769,494	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	
EDIFICIO DE LABORATORIOS, INSTITUTO POLITECNICO NACIONAL, CAMPUS GUANAJUATO EN EL MUNICIPIO DE SILAO.	37-SILAO	LA JOYA	RURAL	20,865,787	20,865,787	20,865,787	20,865,786	100%	0	0	OBRA	0	0	0%	
ELEBORACION DE PROYECTOS EJECUTIVOS DE CAMNOS DE ACCESO A POZOS NUM. 2, SUBESTACION CFE, COMUNIDAD MEZQUITE DE SOTELO, COMUNIDAD SAN MIGUEL EL ARENAL	37-SILAO	SILAO	URBANO	62,100	62,100	62,100	62,100	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
GERENCIA DE SUPERVISION EXTERNA PARA LA CONSTR. DEL HOSPITAL GENERAL DE 30 CAMAS; 2A ETAPA (ALBAÑILERIA, ACABADOS, INSTALACIONES Y OBRA EXTERIOR)	37-SILAO	SILAO	URBANO	73,139	73,139	73,139	73,139	100%	0	0	OTROS	1	1	99%	CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN CLAUSULA 12 DEL CONVENIO
GERENCIAMIENTO, ASESORIA Y CONSULTORIA EN LA ETAPA DE INGENIERIAS	37-SILAO	SILAO	URBANO	471,352	471,352	471,352	471,352	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN CLAUSULA 12 DEL CONVENIO
HOSPITAL GENERAL DE SILAO	37-SILAO	SILAO	URBANO	19,000,000	19,000,000	19,000,000	16,494,139	87%	0	0	OBRA	1	1	99%	LOS INTERESES SE REPORTAN POR SEPARADO EN RENDIMIENTO GENERADOS
INFRAESTRUCTURA BASICA EJE 10 Y ZONA DE SERVICIOS	37-SILAO	SILAO	URBANO	234,631	234,631	234,631	234,631	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
INFRAESTRUCTURA BASICA MANZANA UNAO ZONA DE SERVICIOS 1A. ETAPA	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,971,215	1,971,215	1,971,215	1,971,215	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
LINEA DE ALIMENTACION DE AGUA A USUARIO RFE	37-SILAO	SILAO	URBANO	526,350	526,350	526,350	526,350	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
LINEA DE 34.4KVA PARA ALIMENTACION DE POZO NUM. 2	37-SILAO	SILAO	URBANO	315,775	315,775	315,775	315,775	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
LINEA INTERCONEXION DRENAJE SANITARIO (PIN) A ZONA DE SERVICIOS	37-SILAO	SILAO	URBANO	803,932	803,932	803,932	803,932	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
LINEA 34.4KV SUBTERRANEA Y ALIMENTACION RFE, AMPLIACION DE L.D. 34KVA	37-SILAO	SILAO	URBANO	728,907	728,907	728,907	728,907	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA DE LA SUBESTACION DEL PUERTO INTERIOR	37-SILAO	SILAO	URBANO	5,240,633	5,240,633	5,240,633	5,240,633	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
OBRA COMPLEMENTARIA EN LA LINEA DE CONDUCCION POZO 3 A TANQUE ELEVADO 1 E INTERCONEXION EN LA ZONA DE SERVICIOS	37-SILAO	SILAO	URBANO	454,176	454,176	454,176	454,176	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
OBRAS EMERGENTES DE CANALIZACION PROVISIONAL EN EL ARROYO "LA MEZQUITERA"	37-SILAO	SILAO	URBANO	33,379	33,379	33,379	33,379	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PARADERO DE AUTOBUS, BARANDALES EN EL DISTRIBUIDOR ORIENTE ENMALLADO Y PORTONES	37-SILAO	SILAO	URBANO	351,295	351,295	351,295	351,295	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PLANTA DE TRATAMIENTO SUR MEZQUITE DE SOTELO EN GUANAJUATO PUERTO INTERIOR CARR. FED. 45 LEON - SILAO KM 167+700	37-SILAO	SILAO	URBANO	2,069,573	2,069,573	2,069,573	2,069,573	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROYECTO CENTRO DE NEGOCIOS GPI	37-SILAO	SILAO	URBANO	2,893,213	2,893,213	2,893,213	2,893,213	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO DE COLECTOR SANITARIO A PLANTA DE TRATAMIENTO SUR	37-SILAO	SILAO	URBANO	120,841	120,841	120,841	120,841	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO DE CRUCES SUBTERRANEOS, CON VIAS PRIMARIAS	37-SILAO	SILAO	URBANO	142,057	142,057	142,057	142,057	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO DE LINEA DE CONDUCCION EL CUTE, CTRICA USUARIO RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO	37-SILAO	SILAO	URBANO	39,100	39,100	39,100	39,100	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO DE PLANEACION DEL DISTRITO DE NEGOCIOS PARA EL PUERTO INTERIOR DE GUANAJUATO	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,478,670	1,478,670	1,478,670	1,478,670	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO DE PLANEACION DEL DISTRITO DE OFICINAS PARA EL PUERTO INTERIOR DE GUANAJUATO	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,242,000	1,242,000	1,242,000	1,242,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE CAUCE Y RECTIFICACION DEL ARROYO LA ESPERANZA	37-SILAO	SILAO	URBANO	228,105	228,105	228,105	228,105	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE CAUCE Y RECTIFICACION DEL ARROYO LA MEZQUITERA	37-SILAO	SILAO	URBANO	268,930	268,930	268,930	268,930	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE INTERCONEXION DE POZOS 1 Y 2 AL TANQUE ELEVADO Y EQUIPAMIENTO DE POZOS 1 Y 2	37-SILAO	SILAO	URBANO	112,096	112,096	112,096	112,096	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE SOBRE EL CANAL LA ESPERANZA EN LA CARRETERA FEDERAL 45 TRAMO SILAO-LEOACUTE;N EN EL ACCESO DEL PUERTO INTERIOR	37-SILAO	SILAO	URBANO	329,714	329,714	329,714	329,714	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO DE PUENTE SOBRE EL CANAL LA MEZQUITERA EN LA CARRETERA FEDERAL 45 TRAMO SILAO - LE&OACUTE;N EN EL ACCESO AL PUERTO INTERIOR	37-SILAO	SILAO	URBANO	329,714	329,714	329,714	329,714	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO EJECUTIVO PARA ESQUEMA DE FERROCARRIL EN PINPIF	37-SILAO	SILAO	URBANO	166,750	166,750	166,750	166,750	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PARA BANQUETAS DE CONCRETO EN GASA ORIENTE Y CAMINO A PLAYAS DE SOTELO	37-SILAO	SILAO	URBANO	17,538	17,538	17,538	17,538	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PARA BANQUETAS DE CONCRETO USUARIO RFE DEL PUERTO INTERIOR	37-SILAO	SILAO	URBANO	17,538	17,538	17,538	17,538	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PARA CARRIL DE DESACELERACION Y DEMOLICION DE PARADA DE AUTOBUS EN DISTRIBUIDOR VIAL ORIENTE	37-SILAO	SILAO	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PARA CUNETAS DE DESAGÜE Y REJILLAS PLUVIALES EN DISTRIBUIDOR VIAL ORIENTE	37-SILAO	SILAO	URBANO	23,000	23,000	23,000	23,000	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PARA PARADERO DE AUTOBUS, BARANDALES EN DISTRIBUIDOR VIAL ORIENTE, ENMALLADO Y PORTONES	37-SILAO	SILAO	URBANO	9,200	9,200	9,200	9,200	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
RAMPAS DEL ARROYO CERRO GRANDE (LA MEZQUITERA)	37-SILAO	SILAO	URBANO	439,783	439,783	439,783	439,783	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
SUPERVIS&OACUTE;N EXTERNA DE LA CONSTR. DEL DISTRIBUIDOR VIAL ORIENTE SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 45 EN EL ACCESO AL PUERTO INTERIOR	37-SILAO	SILAO	URBANO	148,550	148,550	148,550	148,550	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN CLAUSULA 12 DEL CONVENIO
SUPERVIS&OACUTE;N EXTERNA DE LA CONSTR. DEL DISTRIBUIDOR VIAL PONIENTE SOBRE LA CARRETERA FEDERAL 45 EN EL ACCESO DEL PUERTO INTERIOR	37-SILAO	SILAO	URBANO	259,628	259,628	259,628	259,628	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN CLAUSULA 12 DEL CONVENIO
SUPERVIS&OACUTE;N EXTERNA DE LA CONSTR. DEL PUENTE DE ACCESO AL PARQUE INDUSTRIAL NACIONAL (PIF) SOBRE LA VIA DEL FERROCARRIL EN EL ACCESO DEL PUERTO INTERIOR	37-SILAO	SILAO	URBANO	37,846	37,846	37,846	37,846	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN CLAUSULA 12 DEL CONVENIO
SUPERVIS&OACUTE;N EXTERNA DE LA CONSTR. DEL PUENTE DE ACCESO AL PARQUE INDUSTRIAL NACIONAL SOBRE LA VIA DEL FERROCARRIL EN EL ACCESO AL PUERTO INTERIOR	37-SILAO	SILAO	URBANO	37,846	37,846	37,846	37,846	100%	0	0	SUPERVISION	1	1	100%	CON CARGO A GASTOS ADMINISTRATIVOS SEGUN CLAUSULA 12 DEL CONVENIO
TERMINACI&OACUTE;N EN LA CONSTR. DEL DISTRIBUIDOR VIAL ORIENTE EN LA CARRETERA FEDERAL 45	37-SILAO	SILAO	URBANO	2,763,937	2,763,937	2,763,937	2,763,937	100%	0	0	OBRA	1	1	97%	
TERMINACI&OACUTE;N EN LA CONSTR. DEL DISTRIBUIDOR VIAL PONIENTE EN LA CARRETERA FEDERAL 45	37-SILAO	SILAO	URBANO	4,759,373	4,759,373	4,759,373	4,759,373	100%	0	0	OBRA	1	1	91%	
TOPE DE CONCRETO, BANQUETAS, GUARNICIONES EN PARADA DE AUTOBUS Y DISTRIBUIDOR VIAL ORIENTE	37-SILAO	SILAO	URBANO	231,476	231,476	231,476	231,476	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRABAJOS DE TOPOGRAF&IACUTE;A PARA DESLINDE DE PREDIOS Y ENTREGA DE TRAZOS DE GUANAJUATO PUERTO INTERIOR	37-SILAO	SILAO	URBANO	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
TRANSICI&OACUTE;N ELECTRICA, INFRAESTRUCTURA BASICA DISTRIBUIDOR VIAL PTE ALIMENTACION A LA ADUANA	37-SILAO	SILAO	URBANO	245,354	245,354	245,354	245,354	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
HOSPITAL COMUNITARIO	39-TARIMORO	TARIMORO	URBANO	15,027,182	15,027,182	15,027,182	15,027,182	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Fisico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
COMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIÓN DEL PROYECTO EJECUTIVO PARA LOS EDIFICIOS DE GIMNASIOS, SERVICIOS POLIDEPORTIVOS Y CENTRO ACUÁTICO EN CENTRO REGIONAL DE TALENTOS DEPORTIVOS (CRETAD)	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	431,997	431,997	431,997	431,997	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
CONSTRUCCION DE CENTRO DE ATENCION PRIMARIA EN ADICIONES (CAPA) Y RAMPA DE ACCESO	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	1,613,329	1,613,329	1,613,329	1,613,329	100%	0	0	OBRA	1	1	99%	CIERRE DE EJERCICIO
CONSTRUCCION DE CENTRO INTEGRAL DE SALUD MENTAL (CISAME) EN EL HOSPITAL GENERAL	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	2,465,000	2,465,000	2,465,000	2,465,000	100%	0	0	OBRA	1	1	78%	
CONSTRUCCION DEL MODULO DE ESTRATEGIA INTEGRAL PARA COMBATIR EL SOBREPESO, RIESGO CARDIOVASCULAR Y DIABETES MELLITUS EN LA POBLACION MEXICANA (SORID)	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	2,074,000	2,074,000	2,074,000	2,074,000	100%	0	0	OBRA	1	0	10%	RECURSO AGOTADO EN CUARTO CUATRIMESTRE
ADECUACIÓN Y SEMBRADO DEL PROYECTO EJECUTIVO TIPO DEL HOSPITAL COMUNITARIO	8-MANUEL DOBLADO	CIUDAD MANUEL DOBLADO	URBANO	677,498	677,498	677,498	677,498	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
1RA. ETAPA DE CONSTRUCCION (CIMENTACION Y ESTRUCTURA) DEL HOSPITAL COMUNITARIO	8-MANUEL DOBLADO	CIUDAD MANUEL DOBLADO	URBANO	15,893,700	15,893,700	15,893,700	11,361,793	71%	0	0	OBRA	1	1	100%	
AMPLIACION															
AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL HOSPITAL MATERNO INFANTIL (FRENTE 2: AMPLIACION DE TOCOCIRUGIAS, REMODELACION DE URGENCIAS, TERAPIAS Y HOSPITALIZACIÓN PEDIÁTRICA)	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	121,938	121,938	121,938	121,938	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
AMPLIACION DEL HOSPITAL SAN FCO	31-SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	SAN FRANCISCO DEL RINCÓN	URBANO	13,000,000	13,000,000	13,000,000	11,360,483	87%	0	0	OBRA	1	0	6%	LOS INTERESES SE REPORTAN POR SEPARADO
AMPLIACIÓN DE LINEA INTERCOSTAL DE 34.5KV	37-SILAO	SILAO	URBANO	225,006	225,006	225,006	225,006	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
MODERNIZACION															
CANALIZACION TELEFONICA USUARIO RFE	37-SILAO	SILAO	URBANO	390,153	390,153	390,153	390,153	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO															
SUSTITUCION DE LA UMAPS	14-DOLORES HIDALGO CUNALA CALIFORNIA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL		RURAL	999,867	999,867	999,867	999,867	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
ELECTRIFICACIÓN 1A ETAPA EN EL CECADD (MODULO VALENCIANA)	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	6,794,903	6,794,903	6,794,903	6,794,903	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REFORZAMIENTO DE LA BOVEDA EN EL CECADD (MODULO VALENCIANA) 3A ETAPA	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	956,525	956,525	956,525	956,525	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADECUACIÓN DE LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS NEONATAL EN EL PROYECTO EJECUTIVO DEL HOSPITAL GENERAL 30 CAMAS	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	590,189	590,189	590,189	590,189	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ACONDICIONAMIENTO DE TERRAPLENES EN GASAS DE LOS DISTRIBUIDORES VIALES ORIENTE Y PONIENTE	37-SILAO	SILAO	URBANO	230,000	230,000	230,000	230,000	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
ADECUACIÓN DEL DRENAJE PLUVIAL EN VIALIDAD DE ACCESO AL PARQUE INDUSTRIAL NACIONAL	37-SILAO	SILAO	URBANO	7,014,192	7,014,192	7,014,192	7,014,192	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
ADECUACIÓN DEL DRENAJE SANITARIO PARQUE INDUSTRIAL NACIONAL (PIN) COLECTOR SANITARIO PARQUE INDUSTRIAL NORTE	37-SILAO	SILAO	URBANO	6,040,273	6,040,273	6,040,273	6,040,273	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	6/3	6	7	8	9	10	10/9	11
ADECUACI&OACUTE;N PROYECTO DE ALUMBRADO EN PARQUE INDUSTRIAL NACIONAL (PIN) Y RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO (RFE)	37-SILAO	SILAO	URBANO	30,935	30,935	30,935	30,935	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
ADECUACIONES Y REPARACIONES EN ENTIDADES EDUCATIVAS EN COMUNIDADES	37-SILAO	SILAO	URBANO	392,852	392,852	392,852	392,852	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
CANALIZACI&OACUTE;N DEL ARROYO LA ESPERANZA (EL MOLINITO) TRAMO VIA FFCC MEXICO - CD. JUAREZ A CARR. FED. 45 EN LA ZONA DE SERVICIOS EN GTO. PUERTO INTERIOR CARR. FED. 45 KM 167+700	37-SILAO	SILAO	URBANO	10,292,451	10,292,451	10,292,451	10,292,451	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
DESAGUE DE VIALIDADES, CONEXI&OACUTE;N DE ARROYOS Y DESAZOLVE DE TORRENTERAS	37-SILAO	SILAO	URBANO	108,595	108,595	108,595	108,595	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO Y ADECUACI&OACUTE;N DE CAMINO	37-SILAO	SILAO	URBANO	209,034	209,034	209,034	209,034	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAMIENTO Y ADECUACI&OACUTE;N DE CAMINO DE LA COMUNIDAD DE NAPOLES LA COMUNIDAD DEL COECILLO	37-SILAO	SILAO	URBANO	409,868	409,868	409,868	409,868	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORAS CALLE PRINCIPAL EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL EL ARENAL	37-SILAO	SILAO	URBANO	306,382	306,382	306,382	306,382	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAISAJE URBANO ZONA DE SERVICIOS GLORIETA ACCESO ADUANA	37-SILAO	SILAO	URBANO	860,692	860,692	860,692	860,692	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAISAJISMO DISTRIBUIDORES VIALES ORIENTE Y PONIENTE	37-SILAO	SILAO	URBANO	914,406	914,406	914,406	914,406	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAISAJISMO PRIMERA ETAPA	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,272,800	1,272,800	1,272,800	1,272,800	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PAISAJISMO URBANO VIALIDAD PIN	37-SILAO	SILAO	URBANO	913,359	913,359	913,359	913,359	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
PROYECTO ADECUACI&OACUTE;N VIAL Y ANDADORES EJE 10	37-SILAO	SILAO	URBANO	2,017,211	2,017,211	2,017,211	2,017,211	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO PARA EL ARREGLO DE CALLE PRINCIPAL EN NAPOLES Y CAMINO ENTRE LAS COMUNIDADES DE NAPOLES - EL SALITRILLO Y NAPOLES - EL COECILLO	37-SILAO	SILAO	URBANO	99,360	99,360	99,360	99,360	100%	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
TRABAJOS EN GASA NORTE DISTRIBUIDOR VIAL PONIENTE, RELLENO DE ALCANTARILLAS, REBAJE BORDO LA ESPERANZA, ZAMPEADO ALCANTARILLAS	37-SILAO	SILAO	URBANO	373,750	373,750	373,750	373,750	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MANTENIMIENTO															
LIMPIEZAS, RETIRO DE ANUNCIOS, ADAPTACIONES EN VIALIDADES EN VARIOS EJES Y ACCESOS A PUERTO INTERIOR	37-SILAO	SILAO	URBANO	138,823	138,823	138,823	138,823	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
REHABILITACION															
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIM. "ANA MARIA GA LLAGA" EN LA LOC. A. Y MAYA Y ZARAGOZA NO. 117 EN CORONEO Y EN PRIM. "PROF. ANGEL PINEDA L." EN LOC ALLENDE Y VENUSTIANO CARR. 206 EN TARANDACUAO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	399,961	399,961	399,961	399,961	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIM. "ANA MARIA GA LLAGA" EN LA LOC. AGUILAR Y MAYA Y ZARAGOZA NO. 117 EN CORONEO Y EN PRIM. "PROF. ANGEL PINEDA LIRA" EN LOC. ALLENDE Y VENUSTIANO CARR. 206 EN TARANDACUAO
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIM. "DR. AGUSTIN MEDRANO" EN LA LOC. JARDIN PPAL. SIN. PURISIMA DEL RINCON Y EN PRIM. "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" LOC. HEROICO COLEGIO MILITAR 202, SAN FCO. DEL RINCON	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIM. "DR. AGUSTIN MEDRANO" EN LA LOC. JARDIN PPAL. SIN. PURISIMA DEL RINCON Y EN PRIM. "MARGARITA MAZA DE JUAREZ" LOC. HEROICO COLEGIO MILITAR 202, SAN FCO. DEL RINCON
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "CONSTITUYENTES DEL 67" EN LOCALIDAD PROL. OJO DE AGU A SIN EN HUANIMARO Y EN PRIM. "GRAL. SANTOS DEGOLLADO" EN LOC. FCO. I. MADERO NO. 113, PUEBLO NUEVO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "CONSTITUYENTES DEL 67" EN LOCALIDAD PROLONGACION OJO DE AGU A SIN EN HUANIMARO Y EN PRIM. "GRAL. SANTOS DEGOLLADO" EN LOC. FCO. I. MADERO NO. 113, PUEBLO NUEVO
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "HERMANOS ALDAMA" EN GUERRERO 2 COL. LA ESCONDIDA MPIO. OCAM PO Y "NACIONES UNIDAS" EN AVENIDA JOSE ALFREDO JIMENEZ MPIO. DOLORES HIDALGO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "HERMANOS ALDAMA" EN GUERRERO 2 COL. LA ESCONDIDA MPIO. OCAM PO Y "NACIONES UNIDAS" EN AVENIDA JOSE ALFREDO JIMENEZ MPIO. DOLORES HIDALGO

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIM. "LIC CARLO S CORTEZ OROZCO" ZARAGOZA 113 MPIO ABASOLO Y "TRIGI EL HIDALGO" AV. PILA SIN MPIO GUERAMARO Y "MIGUEL HIDALGO" PROL. GUERRERO SIN MPIO CD. MANUEL DOBLADO	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	538,829	538,829	538,829	538,829	100%	0	0	ESCUELA	3	3	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "LIC CARLO S CORTEZ OROZCO" ZARAGOZA 113 MPIO ABASOLO Y "MIGUEL HIDALGO" AV. PILA SIN MPIO GUERAMARO Y "MIGUEL HIDALGO" PROL. GUERRERO SIN MPIO CD. MANUEL DOBLADO
MEJORES ESP EDUC EN PRIM. JESUS MACIAS GARMA EN FCO.1.MADERO SIN EMPALME ESCOBEDO DE COMONFORT, "REVOLUCION" EN BLVD. PASEO DE LA JUVENTUD Y "EMIL IANO ZAPATA" EN MIGUEL HGO.216 EL HUIZACHE.CORTAZA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	599,999	599,999	599,999	542,581	90%	0	0	ESCUELA	3	3	100%	MEJORES ESP EDUC EN PRIMARIAS "JESUS MACIAS GARMA EN FCO.1.MADERO SIN EMPALME ESCOBEDO DE COMONFORT, "REVOLUCION" EN BLVD. PASEO DE LA JUVENTUD Y "EMIL IANO ZAPATA" EN MIGUEL HGO.216 EL HUIZACHE.CORTAZA
SALDO PENDIENTE DE ASIGNAR MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS 2007	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	RURAL	479,602	479,602	479,602	0	0%	0	0	LOTE	1	1	100%	
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "LIBERTAD"	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	399,990	399,990	399,990	343,830	86%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "LIBERTAD"
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "MA ESTHER RODRIGUEZ FLORES"	1-ABASOLO	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "MA ESTHER RODRIGUEZ FLORES"
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "VICENTE GUERRERO"	1-ABASOLO	LA LUZ DE QUINTANA	RURAL	30,731	30,731	30,731	30,728	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "VICENTE GUERRERO"
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "JOSE MARI A LUIS MORA" EN LA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO GONZA LEZ COSSIO S/N Y EN PRIMARIA "GENERAL LAZARO CARDE NAS" EN LA LOCALIDAD HIDALGO NO. 31	13-DOCTOR MORA	DOCTOR MORA	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,998	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "JOSE MARI A LUIS MORA" EN LA LOCALIDAD FRACCIONAMIENTO GONZA LEZ COSSIO S/N Y EN PRIMARIA "GENERAL LAZARO CARDE NAS" EN LA LOCALIDAD HIDALGO NO. 31
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "MIGUEL E. ABED" Y EN PRIMARIA "MATAMOROS" EN LA LOCALIDAD ESTACION DEL FERROCARRIL KM 4	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	399,998	399,998	399,998	399,998	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "MIGUEL E. ABED" Y EN PRIMARIA "MATAMOROS" EN LA LOCALIDAD ESTACION DEL FERROCARRIL KM 4
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "INSURGEN TES" EN AVENIDA SUR SIN COL. INSURGENTES Y "COCOMA CAN" EN HIDALGO NO. 100	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "INSURGEN TES" EN AVENIDA SUR SIN COL. INSURGENTES Y "COCOMA CAN" EN HIDALGO NO. 100
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS PRIMARIA "FRANCISCO VILLA" EN LA LOCALIDAD AVENIDA HIDALGO NO. 4 COLON IA LINDA VISTA Y EN PRIMARIA "JOAQUIN BARANDA" EN LA LOC. ALVARO OBREGON NO. 67 COL. MARIANO BALLEZA	14-DOLORES HIDALGO CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "FRANCISCO VILLA" EN LA LOCALIDAD AVENIDA HIDALGO NO. 4 COLON IA LINDA VISTA Y EN PRIMARIA "JOAQUIN BARANDA" EN LA LOC. ALVARO OBREGON NO. 67 COL. MARIANO BALLEZA
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "GENERAL SOSTENES ROCHA" EN LA LOCALIDAD DE JALAPITA S/N MARFIL Y PRIMARIA "22 DE ABRIL" EN CAMINO CARRETER O NO. 18 BIS	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	399,939	399,939	399,939	399,939	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "GENERAL SOSTENES ROCHA" EN LA LOCALIDAD DE JALAPITA S/N MARFIL Y PRIMARIA "22 DE ABRIL" EN CAMINO CARRETER O NO. 18 BIS
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "JUVENTINO ROSAS" EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE BUSTOS Y EN PRIMARIA "GABRIELA MISTRAL" EN LA LOCALIDAD CAPULIN DE BUSTOS	15-GUANAJUATO	CANADA DE BUSTOS	RURAL	400,000	400,000	400,000	399,999	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "JUVENTINO ROSAS" EN LA LOCALIDAD CAÑADA DE BUSTOS Y EN PRIMARIA "GABRIELA MISTRAL" EN LA LOCALIDAD CAPULIN DE BUSTOS
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "DELFINA" QUINONES EN ALHONDIGA NO.4 GUANAJUATO Y BENITO JUAREZ EN CNSTANCIA NO.1	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "DELFINA" QUINONES EN ALHONDIGA NO.4 GUANAJUATO Y BENITO JUAREZ EN CNSTANCIA NO.1
REHABILITACION DEL MURO PERIMETRAL A BASE DE GAVIONES EN EL MACROCENTRO DEPORTIVO CEDAJ 1	15-GUANAJUATO	GUANAJUATO	URBANO	83,922	83,922	83,922	83,922	100%	0	0	OBRA	1	1	100%	
MEJORES ESPACIO EDUCATIVOS EN PRIMARIA LEONA VICARIO EN LA LOCALIDAD ABASOLO S/N Y EMBOTELLADORES Y EN PRIMARIA CLUB DE LEONES EN LA LOCALIDAD SINALOA Y OAXACA S/N COL. MIGUEL HIDALGO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA	2	1	50%	
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "EL NIGROM ANTE" EN LA LOCALIDAD DE OTUPAN S/N BLVD. PRADERA Y EN PRIMARIA "VASCO DE QUIROGA" EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE JORGE LOPEZ	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "EL NIGROM ANTE" EN LA LOCALIDAD DE OTUPAN S/N BLVD. PRADERA Y EN PRIMARIA "VASCO DE QUIROGA" EN LA LOCALIDAD SAN JOSE DE JORGE LOPEZ
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO" EN LA LOCALIDAD AVENIDA IRAP UATO Y SAN ANTONIO Y EN PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO NO. 1513	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	399,998	399,998	399,998	399,998	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "GENERAL MANUEL AVILA CAMACHO" EN LA LOCALIDAD AVENIDA IRAP UATO Y SAN ANTONIO Y EN PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" EN LA LOCALIDAD EL REFUGIO NO. 1513
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "MA. ESTHE R RODRIGUEZ FLORES" EN LA LOCALIDAD 22 DE ABRIL S/N COLONIA CHE GUEVARA Y EN PRIMARIA "20 DE NOVIEM RE" EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS TEMASCATTO	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	593,832	593,832	593,832	593,832	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "MA. ESTHE R RODRIGUEZ FLORES" EN LA LOCALIDAD 22 DE ABRIL S/N COLONIA CHE GUEVARA Y EN PRIMARIA "20 DE NOVIEM RE" EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS TEMASCATTO
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" EN LA LOCALIDAD CARRIZAL GRANDE Y EN PRIMARIA "LAURO AGUIRRE" EN LA LOCALIDAD TOMELOPITOS	17-IRAPUATO	EL CARRIZAL GRANDE	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" EN LA LOCALIDAD CARRIZAL GRANDE Y EN PRIMARIA "LAURO AGUIRRE" EN LA LOCALIDAD TOMELOPITOS
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "BENITO JUAREZ" EN LOCALIDAD SAN ROQUE E "IGNACIO ALLENDE" EN LOCALIDAD TOMELOPEZ	17-IRAPUATO	SAN ROQUE	URBANO	399,959	399,959	399,959	399,959	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "BENITO JUAREZ" EN LOCALIDAD SAN ROQUE E "IGNACIO ALLENDE" EN LOCALIDAD TOMELOPEZ
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "CONSTITU YENTES DE 1887" EN BRISAS NO. 423 FRACC. LAS REYNA S Y "MELCHOR OCAMPO" EN LOCALIDAD CUARTA BRIGADA	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "CONSTITU YENTES DE 1887" EN BRISAS NO. 423 FRACC. LAS REYNA S Y "MELCHOR OCAMPO" EN LOCALIDAD CUARTA BRIGADA
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "15 DE SE PTIEMBRE" EN AVELLANA SIN COL. LOS FRESNOS Y "MELCHOR OCAMPO" EN GUILLERMO PRIETO NO. 310	17-IRAPUATO	IRAPUATO	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,997	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "15 DE SE PTIEMBRE" EN AVELLANA SIN COL. LOS FRESNOS Y "MELCHOR OCAMPO" EN GUILLERMO PRIETO NO. 310



**ANEXO XIX**  
**I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES**  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1				2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11	
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS PRIMARIAS "ALFONSO NETZAHUALPILLY Y URUETA CARRILLO" EN ROSAURA ZAPATA 201 Y "FULGENCIO VARGAS" EN MAGNOLIA 302 COL DEL VALLE Y "PROF. RAFAEL RAMIREZ" HGO.223 VICTORIA DE C	18-JARAL DEL PROGRESO	VICTORIA DE CORTAZAR	URBANO	599,999	599,999	599,999	599,999	100%	0	0	ESCUELA		3	3	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "ALFONSO NETZAHUALPILLY Y URUETA CARRILLO" EN ROSAURA ZAPATA 201 Y "FULGENCIO VARGAS" EN MAGNOLIA 302 COL DEL VALLE Y "PROF. RAFAEL RAMIREZ" HGO.223 VICTORIA DE C
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "HEROES DE MEXICO" EN LA LOCALIDAD 5 DE MAYO S/N Y EN PRIMARIA "MA. DOLORES MAYA DE AGUILAR" EN LA LOCALIDAD BENJAMIN MENDEZ NO. 31	19-JEREQUARO	JEREQUARO	URBANO	399,714	399,714	399,714	399,714	100%	0	0	ESCUELA		2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "HEROES DE MEXICO" EN LA LOCALIDAD 5 DE MAYO S/N Y EN PRIMARIA "MA. DOLORES MAYA DE AGUILAR" EN LA LOCALIDAD BENJAMIN MENDEZ NO. 31
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "CRISTOBAL COLON" EN LA LOCALIDAD BANDERA NACIONAL NO. 38 SAN ISIDRO Y EN PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ" EN LA LOCALIDAD MELCHOR OCAMPO NO. 134 ZONA CENTRO	2-ACAMBARO	COLONIA SAN ISIDRO	RURAL	399,990	399,990	399,990	399,990	100%	0	0	ESCUELA		2	2	100%	
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "FERROCARRILES NACIONALES" EN LA LOCALIDAD 5 DE FEBRERO SIN ESQUINA IGNACIO ALLENDE Y EN PRIMARIA "BENITO JUAREZ" EN LA LOCALIDAD MATAMOROS NO. 85	2-ACAMBARO	ACAMBARO	URBANO	399,997	399,997	399,997	399,997	100%	0	0	ESCUELA		2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "FERROCARRILES NACIONALES" EN LA LOCALIDAD 5 DE FEBRERO SIN ESQUINA IGNACIO ALLENDE Y EN PRIMARIA "BENITO JUAREZ" EN LA LOCALIDAD MATAMOROS NO. 85
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "NIÑOS HEROES" EN LA LOCALIDAD SAN MATEO TOCUARO Y EN PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" EN LA LOCALIDAD CALZADA EMILIANO ZAPATA, IRAMUCO	2-ACAMBARO	SAN MATEO TOCUARO (TOCUARO)	RURAL	399,956	399,956	399,956	399,956	100%	0	0	ESCUELA		2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "NIÑOS HEROES" EN LA LOCALIDAD SAN MATEO TOCUARO Y EN PRIMARIA "MELCHOR OCAMPO" EN LA LOCALIDAD CALZADA EMILIANO ZAPATA, IRAMUCO
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "FCO. I. MADERO" EN FCO. I. MADERO 343 Z.C. "GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO" EN ALLENDE 95 ESQ. 5 DE FEBRERO "EMPE RADOR CUAUHTEMOC" EN ZARAGOZA 20 DE PARACUARO	2-ACAMBARO	PARACUARO	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA		2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "FCO. I. MADERO" EN FCO. I. MADERO 343 Z.C. "GRAL. MANUEL AVILA CAMACHO" EN ALLENDE 95 ESQ. 5 DE FEBRERO "EMPE RADOR CUAUHTEMOC" EN ZARAGOZA 20 DE PARACUARO
MEJORES ESPACIOS EDUC. PRIMARIA "1 DE MAYO" EN LA LOC. FIDEL VELAZQUEZ NO. 223 UNIDAD OBRERA A INFONAVIT Y EN PRIM. URBANA NO. 53 "HERMENEGILDO BUSTOS" EN LA LOC. GUTY CARDENAS 1504 COL. PAISAJE	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	399,982	399,982	399,982	399,982	100%	0	0	ESCUELA		2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "1 DE MAYO" EN LA LOC. FIDEL VELAZQUEZ NO. 223 UNIDAD OBRERA A INFONAVIT Y EN PRIM. URBANA NO. 53 "HERMENEGILDO BUSTOS" EN LA LOC. GUTY CARDENAS 1504 COL. PAISAJE
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIM "FCO. VILL A" EN LA LOC. AV. DE LAS LIEBRES NO.402 COL. JARDIN ES DE JEREZ II Y EN PRIM. "BARTOLOME DE LAS CASAS" EN BALCON DE LOS PARDILLOS 114 COL. BALCONES JOYA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	399,999	399,999	399,999	360,003	90%	0	0	ESCUELA		2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "FCO. VILL A" EN LA LOC. AV. DE LAS LIEBRES NO.402 COL. JARDIN ES DE JEREZ II Y EN PRIM. "BARTOLOME DE LAS CASAS" EN BALCON DE LOS PARDILLOS 114 COL. BALCONES JOYA
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "CARLOS A. CARRILLO" EN LA LOCALIDAD EL JORULLO SIN COL. PILETAS Y EN PRIMARIA "GENERAL FELIPE ANGELES" EN LA LOCALIDAD PUERTO ALEGRE SIN COL. LA CARMONA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA		2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "CARLOS A. CARRILLO" EN LA LOCALIDAD EL JORULLO SIN COL. PILETAS Y EN PRIMARIA "GENERAL FELIPE ANGELES" EN LA LOCALIDAD PUERTO ALEGRE SIN COL. LA CARMONA
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "ENRIQUE C REBSAMEN" EN LA LOCALIDAD CUICUILCO NO. 201 COLONIA MAYA Y EN PRIMARIA "5 DE FEBRERO" EN LA LOCALIDAD SANTANDER Y AJUSCO COLONIA PILETAS	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA		2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "ENRIQUE C REBSAMEN" EN LA LOCALIDAD CUICUILCO NO. 201 COLONIA MAYA Y EN PRIMARIA "5 DE FEBRERO" EN LA LOCALIDAD SANTANDER Y AJUSCO COLONIA PILETAS
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "GRAL. GUADALUPE VICTORIA" EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA SIN EL EJIDO Y EN PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS" EN LA LOC. SANTANDER Y ORENSE COL. VISTA HERMOSA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	399,260	399,260	399,260	399,260	100%	0	0	ESCUELA		2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "GENERAL GUADALUPE VICTORIA" EN LA LOCALIDAD GUADALUPE VICTORIA SIN EL EJIDO Y EN PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS" EN LA LOC. SANTANDER Y ORENSE COL. VISTA HERMOSA
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "JOSEFINA GOMEZ MENA" EN LOCALIDAD SIERRA DE SAN PEDRO NO. 127 Y EN PRIMARIA "ATANASIO HERNANDEZ ROMO" EN LOCALIDAD KIUSSIO SIN COLONIA SATELITE	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	399,998	399,998	399,998	399,998	100%	0	0	ESCUELA		2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "JOSEFINA GOMEZ MENA" EN LOCALIDAD SIERRA DE SAN PEDRO NO. 127 Y EN PRIMARIA "ATANASIO HERNANDEZ ROMO" EN LOCALIDAD KIUSSIO SIN COLONIA SATELITE
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "MAESTRO ZARZA" EN LOCALIDAD LAGO SAN CRISTOBAL SIN COL. LO MAS DE LA TRINIDAD Y EN PRIMARIA "INDEPENDENCIA" EN LOCALIDAD HONDA DE SAN MIGUEL 1002 SAN MIGUEL	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA		2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "MAESTRO ZARZA" EN LOCALIDAD LAGO SAN CRISTOBAL SIN COL. LO MAS DE LA TRINIDAD Y EN PRIMARIA "INDEPENDENCIA" EN LOCALIDAD HONDA DE SAN MIGUEL 1002 SAN MIGUEL
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "PROF. EL SEO BANDALA FERNANDEZ" EN LOC. FONTANEROS NO. 302 COL. HDA DE ECHEVESTE Y EN PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LOCALIDAD RANCHO NUEVO EL MAGUEY	20-LEON	RANCHO NUEVO DEL MAGUEY (EL MAGUEY)	RURAL	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA		2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "PROF. EL SEO BANDALA FERNANDEZ" EN LOC. FONTANEROS NO. 302 COL. HDA DE ECHEVESTE Y EN PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LOCALIDAD RANCHO NUEVO EL MAGUEY
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "20 DE NOV IEMBRE" EN LOCALIDAD REFORMA AGRARIA SIN COLONIA MEDINA Y EN PRIMARIA "DIEGO RIVERA" EN LOCALIDAD 3 DE MAYO NO. 202 FRACCIONAMIENTO LA PISCINA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA		2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "20 DE NOV IEMBRE" EN LOCALIDAD REFORMA AGRARIA SIN COLONIA MEDINA Y EN PRIMARIA "DIEGO RIVERA" EN LOCALIDAD 3 DE MAYO NO. 202 FRACCIONAMIENTO LA PISCINA
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "DIEGO RIVERA" EN ALCE 1103 COL. LOMAS DE ECHEVESTE Y EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD LA GLORIA	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	337,982	337,982	337,982	337,982	100%	0	0	ESCUELA		2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "DIEGO RIVERA" EN ALCE 1103 COL. LOMAS DE ECHEVESTE Y EN ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD LA GLORIA
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "DR. J. JESUS GONZALEZ" EN GRAL. CANDIDO NAVARRO 102 SAN JUAN DE DIOS Y "EVERARDO GOMEZ MENA" EN EL MAR DE CORTEZ, INFONAVIT EL GRANJENO	20-LEON	LEON DE LOS ALDAMA	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA		2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "DR. J. JESUS GONZALEZ" EN GRAL. CANDIDO NAVARRO 102 SAN JUAN DE DIOS Y "EVERARDO GOMEZ MENA" EN EL MAR DE CORTEZ, INFONAVIT EL GRANJENO
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "DR. CALL ETANO ANDRADE" EN TEPEYAC S/N Y "FCO. I. MADERO" EN COLON 34 Y "VICENTE GUERRERO" EN GRAL. HERIBERTO JARA 516 EL JINETE	21-MOROLEON	MOROLEON	URBANO	599,997	599,997	599,997	599,997	100%	0	0	ESCUELA		3	3	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "DR. CALL ETANO ANDRADE" EN TEPEYAC S/N Y "FCO. I. MADERO" EN COLON 34 Y "VICENTE GUERRERO" EN GRAL. HERIBERTO JARA 516 EL JINETE
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" EN LA LOCALIDAD LA ESTACION Y EN PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" EN LA LOCALIDAD LOS OCCOTES	23-PENJAMO	LOS OCCOTES	RURAL	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA		2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" EN LA LOCALIDAD LA ESTACION Y EN PRIMARIA "LAZARO CARDENAS" EN LA LOCALIDAD LOS OCCOTES
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "LIC. ALFREDO B. BONFIL" EN LA LOC. HEROICO COLEGIO MILITAR SIN Y EN PRIM. "GENERAL LAZARO CARDENAS" EN LA LOC. COTINA NO. 55 COL. GENERAL LAZARO CARDENAS	23-PENJAMO	PENJAMO	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,979	100%	0	0	ESCUELA		2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "LIC. ALFREDO B. BONFIL" EN LA LOC. HEROICO COLEGIO MILITAR SIN Y EN PRIM. "GENERAL LAZARO CARDENAS" EN LA LOC. COTINA NO. 55 COL. GENERAL LAZARO CARDENAS
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "JOSE MA. LICEAGA" EN LA LOCALIDAD ALLENDE NO. 7 Y EN PRIMARIA "PROF. ISIDRO RIVERA JUAREZ" EN AVENIDA CUAUHTE MOC NO. 7	26-ROMITA	ROMITA	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA		2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "JOSE MA. LICEAGA" EN LA LOCALIDAD ALLENDE NO. 7 Y EN PRIMARIA "PROF. ISIDRO RIVERA JUAREZ" EN AVENIDA CUAUHTE MOC NO. 7
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "FCO. I. MADERO" EN LOCALIDAD MEZQUITE GORDO Y "AÑO DE JUAREZ" EN LOCALIDAD CENOBIO ANGUIANO 42	26-ROMITA	MEZQUITE GORDO	RURAL	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA		2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "FCO. I. MADERO" EN LOCALIDAD MEZQUITE GORDO Y "AÑO DE JUAREZ" EN LOCALIDAD CENOBIO ANGUIANO 42

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "15 DE SEP TIEMBRE" EN LA LOCALIDAD AV. JUAREZ NO. 1198-A COL. NATIVITAS Y PRIMARIA "MA. GUADALUPE ARROYO" EN LA LOCALIDAD MONTERREY NO. 338 ZONA CENTRO	27-SALAMANCA	SALAMANCA	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "15 DE SEP TIEMBRE" EN LA LOCALIDAD AV. JUAREZ NO. 1198-A COL. NATIVITAS Y PRIMARIA "MA. GUADALUPE ARROYO" EN LA LOCALIDAD MONTERREY NO. 338 ZONA CENTRO
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "HEROES DE LA INDEPENDENCIA" EN DR. MORA 9 CERRO GORDO Y "18 DE MARZO" EN SOR JUANA INES DE LA CRUZ 900 COL. SAN JAVIER	27-SALAMANCA	CERRO GORDO (SAN RAFAEL)	URBANO	398,503	398,503	398,503	398,503	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "HEROES DE LA INDEPENDENCIA" EN DR. MORA 9 CERRO GORDO Y "18 DE MARZO" EN SOR JUANA INES DE LA CRUZ 900 COL. SAN JAVIER
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "ALVARO OBREGON" EN LA LOCALIDAD URIREO Y EN PRIMARIA "ANTONIO CASO" EN LA LOCALIDAD LA CALERA	28-SALVATIERRA	URIREO	URBANO	392,106	392,106	392,106	392,106	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "ALVARO OBREGON" EN LA LOCALIDAD URIREO Y EN PRIMARIA "ANTONIO CASO" EN LA LOCALIDAD LA CALERA
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "BENITO JUAREZ" EN LA LOCALIDAD ABAZOLO NO. 414 Y EN PRIMARIA "EMPERADOR CUAUHTEMOC" EN LA LOCALIDAD MORELOS NO. 649	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	399,987	399,987	399,987	399,987	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "BENITO JUAREZ" EN LA LOCALIDAD ABAZOLO NO. 414 Y EN PRIMARIA "EMPERADOR CUAUHTEMOC" EN LA LOCALIDAD MORELOS NO. 649
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "MIGUEL HI DALGO" EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS HUATZINDEO Y EN PRIMARIA "AQUILES SERDAN" EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS NARANJOS	28-SALVATIERRA	SANTO TOMAS HUATZINDEO (SANTO TOMÁS)	RURAL	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "MIGUEL HI DALGO" EN LA LOCALIDAD SANTO TOMAS HUATZINDEO Y EN PRIMARIA "AQUILES SERDAN" EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE LOS NARANJOS
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "NIÑOS HER OES" EN LA LOCALIDAD PRIVADA JUAREZ S/N URIREO Y EN PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" EN LA LOCALIDAD 5 DE MAYO, SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS	28-SALVATIERRA	SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "NIÑOS HER OES" EN LA LOCALIDAD PRIVADA JUAREZ S/N URIREO Y EN PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" EN LA LOCALIDAD 5 DE MAYO, SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "SINDICATO TEXTIL REVOLUCION" EN LA LOCALIDAD ARTEAGA Y MINA S/N Y EN PRIMARIA "LA REFORMA" EN LA LOCALIDAD FERNANDO DAVILA NO. 37	28-SALVATIERRA	SALVATIERRA	URBANO	398,768	398,768	398,768	398,768	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "SINDICATO TEXTIL REVOLUCION" EN LA LOCALIDAD ARTEAGA Y MINA S/N Y EN PRIMARIA "LA REFORMA" EN LA LOCALIDAD FERNANDO DAVILA NO. 37
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "20 DE NOV IEMBRE" EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS Y EN PRIMARIA "FRANCISCO L MADERO" EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES RANCHO NUEVO	28-SALVATIERRA	SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS	URBANO	199,999	199,999	199,999	200,000	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "20 DE NOV IEMBRE" EN LA LOCALIDAD SAN NICOLAS DE LOS AGUSTINOS Y EN PRIMARIA "FRANCISCO L MADERO" EN LA LOCALIDAD SAN ANDRES RANCHO NUEVO
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "TERESITA G. DE TORRESLANDA" EN LA LOCALIDAD CATALAN DEL REFUGIO Y EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LA LOCALIDAD LA PRESITA DE LA LUZ	29-SAN DIEGO DE LA UNION	CATALAN DEL REFUGIO (CATALANES)	RURAL	399,984	399,984	399,984	399,984	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "TERESITA G. DE TORRESLANDA" EN LA LOCALIDAD CATALAN DEL REFUGIO Y EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LA LOCALIDAD LA PRESITA DE LA LUZ
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "FRAGUA DE LA INDEPENDENCIA" EN LA LOCALIDAD BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS, SAN RAFAEL Y EN PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" UBICADA EN COL. AURORA S/N	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	399,929	399,929	399,929	399,929	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "FRAGUA DE LA INDEPENDENCIA" EN LA LOCALIDAD BARRIO DE SAN JUAN DE DIOS, SAN RAFAEL Y EN PRIMARIA "IGNACIO ALLENDE" UBICADA EN COL. AURORA S/N
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" EN LA LOCALIDAD AVENIDA ALLENDE NO. 2 Y EN PRIMARIA "DAMIAN CARMONA" EN LA LOCALIDAD LOS RODRIGUEZ	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	LOS RODRIGUEZ	URBANO	399,933	399,933	399,933	399,933	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS" EN LA LOCALIDAD AVENIDA ALLENDE NO. 2 Y EN PRIMARIA "DAMIAN CARMONA" EN LA LOCALIDAD LOS RODRIGUEZ
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "INDEPENDENCIA" EN INDEPENDENCIA 60 Y "GABRIELA MISTRAL" EN LIBRAMIENTO DEL CARACOL S/N	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "INDEPENDENCIA" EN INDEPENDENCIA 60 Y "GABRIELA MISTRAL" EN LIBRAMIENTO DEL CARACOL S/N
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA "EL NIGROMANTE" UBICADA EN COL. LAS MORAS Y PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO DE TIRADO S/N	3-SAN MIGUEL DE ALLENDE	SAN MIGUEL DE ALLENDE	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS PARA LA ESCUELA PRIMARIA "EL NIGROMANTE" UBICADA EN COL. LAS MORAS Y PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LA LOCALIDAD EJIDO NUEVO DE TIRADO S/N
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO DE BARRIO Y EN PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE ALMOLOYAN	30-SAN FELIPE	SAN BARTOLO DE BERRIOS	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" EN LA LOCALIDAD SAN BARTOLO DE BARRIO Y EN PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA" EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO DE ALMOLOYAN
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "JUSTO SIERRA" EN LA LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE SIN ZONA CENTRO Y EN PRIMARIA "MIGUEL CAMPUZANO" EN LA LOCALIDAD ALLENDE NO. 200 ZONA CENTRO	30-SAN FELIPE	SAN FELIPE	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "JUSTO SIERRA" EN LA LOCALIDAD 16 DE SEPTIEMBRE SIN ZONA CENTRO Y EN PRIMARIA "MIGUEL CAMPUZANO" EN LA LOCALIDAD ALLENDE NO. 200 ZONA CENTRO
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIM. "J. JESUS MAYAGOITIA JAIME" EN PROL. 5 DE FEBRERO S/N Y "MIGUEL HIDALGO" EN JOSE MA. JUAREZ 200 BLVD. SAN ANTONIO Y "BELSARIO DOMINGUEZ" EN SAN ROQUE DE MONTES	31-SAN FRANCISCO DEL RINCON	SAN ROQUE DE MONTES (SAN ROQUE)	RURAL	599,999	599,999	599,999	599,999	100%	0	0	ESCUELA	3	3	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "J. JESUS MAYAGOITIA JAIME" EN PROL. 5 DE FEBRERO S/N Y "MIGUEL HIDALGO" EN JOSE MA. JUAREZ 200 BLVD. SAN ANTONIO Y "BELSARIO DOMINGUEZ" EN SAN ROQUE DE MONTES
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "JUSTICIA SOCIAL" EN LA LOCALIDAD GOMEZ FARIAS S/N Y EN PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" EN LA LOCALIDAD PROLONGACION JUAREZ S/N	32-SAN JOSE ITURBIDE	SAN JOSE ITURBIDE	URBANO	399,630	399,630	399,630	399,630	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "JUSTICIA SOCIAL" EN LA LOCALIDAD GOMEZ FARIAS S/N Y EN PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" EN LA LOCALIDAD PROLONGACION JUAREZ S/N
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "LIC. JUAN JOSE TORRESLANDA" EN MOCTEZUMA S/N Y "MIGUEL ALLENDE" EN ALLENDE PONIENTE S/N EL CAPULIN Y "MIGUEL HIDALGO" EN PROLONGACION MINA S/N	32-SAN JOSE ITURBIDE	SAN JOSE ITURBIDE	URBANO	599,974	599,974	599,974	599,974	100%	0	0	ESCUELA	3	3	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "LIC. JUAN JOSE TORRESLANDA" EN MOCTEZUMA S/N Y "MIGUEL ALLENDE" EN ALLENDE PONIENTE S/N EL CAPULIN Y "MIGUEL HIDALGO" EN PROLONGACION MINA S/N
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "DR. ALFONSO CASO" Y PRIMARIA "CHUPITANTEGUA" EN LA LOCALIDAD MISION DE CHICHIMECAS	33-SAN LUIS DE LA PAZ	MISION DE CHICHIMECAS	URBANO	399,969	399,969	399,969	399,969	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "DR. ALFONSO CASO" Y PRIMARIA "CHUPITANTEGUA" EN LA LOCALIDAD MISION DE CHICHIMECAS
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "LEONA VICARIO" EN LA LOCALIDAD GUERRERO NO. 414 Y EN PRIMARIA "LIC. ALFONSO TEJA ZABRE" EN LA LOCALIDAD DR. MORA NO. 102	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	399,931	399,931	399,931	399,931	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "LEONA VICARIO" EN LA LOCALIDAD GUERRERO NO. 414 Y EN PRIMARIA "LIC. ALFONSO TEJA ZABRE" EN LA LOCALIDAD DR. MORA NO. 102
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "NIÑOS HER OES DE CHAPULTEPEC" EN LA LOCALIDAD GUERRERO NO. 2 18 Y EN PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" EN LA LOCALIDAD ANAYA NO. 102	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	398,664	398,664	398,664	398,664	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "NIÑOS HER OES DE CHAPULTEPEC" EN LA LOCALIDAD GUERRERO NO. 2 18 Y EN PRIMARIA "NICOLAS BRAVO" EN LA LOCALIDAD ANAYA NO. 102
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL NO. 116 Y EN PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO" EN LA LOCALIDAD AVENIDA FERROCARRIL NO. 11	33-SAN LUIS DE LA PAZ	SAN LUIS DE LA PAZ	URBANO	399,956	399,956	399,956	399,956	100%	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "VICENTE GUERRERO" EN LA LOCALIDAD SAN RAFAEL NO. 116 Y EN PRIMARIA "GREGORIO TORRES QUINTERO" EN LA LOCALIDAD AVENIDA FERROCARRIL NO. 11

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	5/3	6	7	8	9	10	10/9	11				
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "LEONA VICARIO" EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA S/N. POZOS Y EN PRIMARIA "ENRIQUE REBSAMEN" EN LA LOCALIDAD LEONA VICARIO SIN NUEVA SANTA CRUZ	35-SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS	POZOS	RURAL	399,864	399,864	399,864	399,864	100%	0	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "LEONA VICARIO" EN LA LOCALIDAD FRANCISCO VILLA S/N. POZOS Y EN PRIMARIA "ENRIQUE REBSAMEN" EN LA LOCALIDAD LEONA VICARIO SIN NUEVA SANTA CRUZ
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "NIÑOS HER OES" EN LA LOCALIDAD HONDA S/N COL. ANAHUAC Y EN PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ LOPEZ" EN LA LOCALIDAD FUNDACION NO. 41	37-SILAO	SILAO	URBANO	399,998	399,998	399,998	399,998	100%	0	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "NIÑOS HER OES" EN LA LOCALIDAD HONDA S/N COL. ANAHUAC Y EN PRIMARIA "IGNACIO RAMIREZ LOPEZ" EN LA LOCALIDAD FUNDACION NO. 41
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "BENITO JUAREZ" EN EJIDO NORIA DE SOPEÑA Y "GRAL. FELIPE ANGELE" EN LOS ANGELES Y "IGNACIO FREYRE" EN REFORMA SIN	37-SILAO	NORIA DE SOPEÑA (RUFINO GOMEZ)	RURAL	599,999	599,999	599,999	589,201	98%	0	0	0	ESCUELA	3	3	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "BENITO JUAREZ" EN EJIDO NORIA DE SOPEÑA Y "GRAL. FELIPE ANGELE" EN LOS ANGELES Y "IGNACIO FREYRE" EN REFORMA SIN
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA LOCALIDAD TURBIDE SIN COLONIA MAGISTERIO Y EN PRIMARIA "ENRIQUE C. REBSAMEN" EN LA LOCALIDAD ALLENDE NO. 95	39-TARIMORO	TARIMORO	URBANO	399,998	399,998	399,998	399,998	100%	0	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA LOCALIDAD TURBIDE SIN COLONIA MAGISTERIO Y EN PRIMARIA "ENRIQUE C. REBSAMEN" EN LA LOCALIDAD ALLENDE NO. 95
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "MAESTRO JUSTO SIERRA" EN LA LOCALIDAD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ NO. 207 Y EN PRIMARIA "NIÑOS HEROES" EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA NO.46 COLONIA LA CUEVITA	4-APASEO EL ALTO	APASEO EL ALTO	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "MAESTRO JUSTO SIERRA" EN LA LOCALIDAD ENRIQUE FERNANDEZ MARTINEZ NO. 207 Y EN PRIMARIA "NIÑOS HEROES" EN LA LOCALIDAD EMILIANO ZAPATA NO.46 COLONIA LA CUEVITA
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "AGUILUCHO S DE CHAPULTEPEC" EN LA LOCALIDAD HIDALGO NO. 37 Y EN PRIMARIA "ROSaura PEDRAZA" EN LA LOCALIDAD MATAMOROS NO. 15	41-URIANGATO	URIANGATO	URBANO	397,416	397,416	397,416	397,416	100%	0	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "AGUILUCHO S DE CHAPULTEPEC" EN LA LOCALIDAD HIDALGO NO. 37 Y EN PRIMARIA "ROSaura PEDRAZA" EN LA LOCALIDAD MATAMOROS NO. 15
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS NO. 5 Y EN PRIMARIA "21 DE MARZO" EN LA LOCALIDAD LA LOMA	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" EN LA LOCALIDAD LAZARO CARDENAS NO. 5 Y EN PRIMARIA "21 DE MARZO" EN LA LOCALIDAD LA LOMA
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "LA CORREG IDORA" EN LA LOCALIDAD EMILIANO CARRANZA NO. 47 Y EN PRIMARIA "CLUB DE LEONES" EN LA LOCALIDAD GERTRUDIS VARGAS NO. 14	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "LA CORREG IDORA" EN LA LOCALIDAD EMILIANO CARRANZA NO. 47 Y EN PRIMARIA "CLUB DE LEONES" EN LA LOCALIDAD GERTRUDIS VARGAS NO. 14
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "NIÑOS HER OES" EN LA LOCALIDAD ERNESTO GALLARDO S/N Y EN PRIMARIA "PROFRA. MA. CONCEPCION JUAREZ" EN LA LOCALIDAD AVENIDA OBREGON NO. 112	42-VALLE DE SANTIAGO	VALLE DE SANTIAGO	URBANO	396,902	396,902	396,902	396,902	100%	0	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "NIÑOS HER OES" EN LA LOCALIDAD ERNESTO GALLARDO S/N Y EN PRIMARIA "PROFRA. MA. CONCEPCION JUAREZ" EN LA LOCALIDAD AVENIDA OBREGON NO. 112
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "BENITO JU AREZ" EN LA LOCALIDAD EL CHINACO (EL PUJIDO) Y EN PRIMARIA "FRANCISCO SARABIA" EN LA LOCALIDAD FRANC ISCO I. MADERO S/N. SARABIA	44-VILLAGRAN	EL CHINACO (EL PUJIDO)	RURAL	311,857	311,857	311,857	311,857	100%	0	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "BENITO JU AREZ" EN LA LOCALIDAD EL CHINACO (EL PUJIDO) Y EN PRIMARIA "FRANCISCO SARABIA" EN LA LOCALIDAD FRANC ISCO I. MADERO S/N. SARABIA
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LA LOCALIDAD 18 DE SEPTIEMBRE NO. 207 LOS MEXICANOS Y EN PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA NO. 100. SARABIA	44-VILLAGRAN	MEXICANOS	URBANO	393,618	393,618	393,618	393,618	100%	0	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "MIGUEL HIDALGO" EN LA LOCALIDAD 18 DE SEPTIEMBRE NO. 207 LOS MEXICANOS Y EN PRIMARIA "IGNACIO ZARAGOZA" EN LA LOCALIDAD INDEPENDENCIA NO. 100. SARABIA
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "S DE MAYO" EN LA LOCALIDAD DORADOS DE VILLA S/N Y EN PRIMARIA "NIÑOS HEROES" EN LA LOCALIDAD ABASOLO NO. 30, BARRIO DE SAN JUAN	46-YURIRIA	YURIRIA	URBANO	399,893	399,893	399,893	399,893	100%	0	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "S DE MAYO" EN LA LOCALIDAD DORADOS DE VILLA S/N Y EN PRIMARIA "NIÑOS HEROES" EN LA LOCALIDAD ABASOLO NO. 30, BARRIO DE SAN JUAN
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "EMILIANO ZAPATA" EN SAN PABLO CASACURAN Y "PROF. ADOLFO CONTRERAS" EN BELLAS NO. 45	46-YURIRIA	SAN PABLO CASACURAN (SAN PABLO)	URBANO	398,873	398,873	398,873	398,873	100%	0	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "EMILIANO ZAPATA" EN SAN PABLO CASACURAN Y "PROF. ADOLFO CONTRERAS" EN BELLAS NO. 45
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" EN LA LOCALIDAD EL CASTILLO Y EN PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS" EN LA LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA NO. 32	5-APASEO EL GRANDE	EL CASTILLO	RURAL	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ" EN LA LOCALIDAD EL CASTILLO Y EN PRIMARIA "MARIANO MATAMOROS" EN LA LOCALIDAD NARCIZO MENDOZA NO. 32
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "JUSTO SIERRA" EN LA LOCALIDAD SAN JOSE AGUA AZUL Y EN PRIMARIA "BENITO JUAREZ" EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO	5-APASEO EL GRANDE	SAN JOSE AGUA AZUL	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "JUSTO SIERRA" EN LA LOCALIDAD SAN JOSE AGUA AZUL Y EN PRIMARIA "BENITO JUAREZ" EN LA LOCALIDAD SAN PEDRO TENANGO
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "JUSTO SIERRA" EN LA LOCALIDAD CHILE NO. 203 COLONIA LATINOAMERICANA Y EN PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" EN LA LOCALIDAD EJIDO SILVA	7-CELAYA	EJIDO DE SILVA (SAN ISIDRO)	RURAL	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "JUSTO SIERRA" EN LA LOCALIDAD CHILE NO. 203 COLONIA LATINOAMERICANA Y EN PRIMARIA "JOSE MARIA MORELOS Y PAVON" EN LA LOCALIDAD EJIDO SILVA
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "REVOLUCION Y" EN LA LOCALIDAD ANA BANA NO. 301 COLONIA INSURG ENTES Y EN PRIMARIA "MORELOS" EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	399,904	399,904	399,904	399,904	100%	0	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIA "REVOLUCION Y" EN LA LOCALIDAD ANA BANA NO. 301 COLONIA INSURG ENTES Y EN PRIMARIA "MORELOS" EN LA LOCALIDAD MIGUEL HIDALGO
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "EMILIANO ZAPATA" EN LOCALIDAD BARRIO SAN JUAN Y "ALVARO OBREGON" EN ALVARO OBREGON 301	7-CELAYA	CELAYA	URBANO	399,997	399,997	399,997	399,997	100%	0	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "EMILIANO ZAPATA" EN LOCALIDAD BARRIO SAN JUAN Y "ALVARO OBREGON" EN ALVARO OBREGON 301
MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "TIERRA Y LIBERTAD" EN BENITO JUAREZ 33 COL. NEUTLA Y "PENSADOR MEXICANO" EN FCO. JAVIER S/N DE EMPALME ESCOBEDO	9-COMONFORT	EMPALME ESCOBEDO (ESCOBEDO)	URBANO	399,999	399,999	399,999	399,999	100%	0	0	0	ESCUELA	2	2	100%	MEJORES ESPACIOS EDUCATIVOS EN PRIMARIAS "TIERRA Y LIBERTAD" EN BENITO JUAREZ 33 COL. NEUTLA Y "PENSADOR MEXICANO" EN FCO. JAVIER S/N DE EMPALME ESCOBEDO
EQUIPAMIENTO																
BIENES MUEBLES																
TANQUE ELEVADO EN EL PARQUE INDUSTRIAL NACIONAL	37-SILAO	SILAO	URBANO	2,012,434	2,012,434	2,012,434	2,012,434	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
OTROS																
ALUMBRADO EN DISTRIBUIDORES VIALES ORIENTE Y PONIENTE EN ACCESO DE PUERTO INTERIOR, CARRETERA FEDERAL 45 KM. 167+700 TRAMO SILAO - LEON	37-SILAO	SILAO	URBANO	4,542,789	4,542,789	4,542,789	4,542,789	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009  
PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11						
ALUMBRADO PUBLICO VIALIDAD PIN Y USUARIO RFE	37-SILAO	SILAO	URBANO	2,122,837	2,122,837	2,122,837	2,122,837	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CERCADO PARQUE INDUSTRIAL NACIONAL PIN	37-SILAO	SILAO	URBANO	455,000	455,000	455,000	455,000	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CERCADO PERIMETRAL FISCALIZADO ESTRATEGICO, ZONA CATA	37-SILAO	SILAO	URBANO	156,285	156,285	156,285	156,285	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
CERCADO RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO	37-SILAO	SILAO	URBANO	257,884	257,884	257,884	257,884	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
COLECTOR PLUVIAL PRINCIPAL PARQUE INDUSTRIAL ESTRUCTURA DE DESCARGA, GUANAJUATO PUERTO INTERIOR, CARR. FEDERAL 45 LEON - SILAO KM 167+700	37-SILAO	SILAO	URBANO	10,958,075	10,958,075	10,958,075	10,958,075	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO SUBESTACION OBRA CIVIL DE POZO 1 EN GUANAJUATO PUERTO INTERIOR CARR. FED. 45 LEON - SILAO KM. 167+700	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,265,235	1,265,235	1,265,235	1,265,235	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
EQUIPAMIENTO, SUBESTACION Y OBRA CIVIL DE POZO NUM. 2 Y LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POZO NUM. 2 AL TANQUE ELEVADO	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,074,445	1,074,445	1,074,445	1,074,445	100%	0	0	0	EQUIPO	1	1	100%	
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE TANQUE A VIALIDAD PARQUE INDUSTRIAL (PIN) EN GUANAJUATO PUERTO INTERIOR, CARR. FED. 45 LEON - SILAO, KM. 167+700	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,518,181	1,518,181	1,518,181	1,518,181	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
LINEA DE ALIMENTACION ELECTRICA EN 34.5KV A TERMINAL TELMEX EN PI E GTO. PUERTO INTERIOR CARR. FED. 45 LEON - SILAO KM 167+700	37-SILAO	SILAO	URBANO	174,795	174,795	174,795	174,795	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
LINEA DE CONDUCCION DE AGUA DE POZO 1 A TANQUE ELEVADO EN GUANAJUATO PUERTO INTERIOR CARR. FED. 45 LEON - SILAO KM 167+700	37-SILAO	SILAO	URBANO	2,130,731	2,130,731	2,130,731	2,130,731	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
LINEA DE CONDUCCION ELECTRICA DE 34.5KV USUARIO RFE	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,470,837	1,470,837	1,470,837	1,470,837	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
LINEA DE CONDUCCION ELECTRICA 34.5KV A POZO 1	37-SILAO	SILAO	URBANO	544,453	544,453	544,453	544,453	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	
PROYECTO DE AMPLIACION DE LINEA ELECTRICA USUARIO RECINTO FISCALIZADO ESTRATEGICO (RFE)	37-SILAO	SILAO	URBANO	40,250	40,250	40,250	40,250	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO DE LINEA ELECTRICA DE 34.5KV PARA ALIMENTACION DE SUBESTACION A POZO NUM. 2	37-SILAO	SILAO	URBANO	43,125	43,125	43,125	43,125	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO DE LINEA ELECTRICA SUBTERRANEA Y AREA DEL 34.5KV PARA (RFE)	37-SILAO	SILAO	URBANO	48,300	48,300	48,300	48,300	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
PROYECTO DE LINEA ELECTRICA 34.5KV PARA ALIMENTACION A POZO NUM. 1	37-SILAO	SILAO	URBANO	40,250	40,250	40,250	40,250	100%	0	0	0	PROYECTO	1	1	100%	
RED ALIMENTADORA PRIMARIA EN ZONA DE SERVICIOS(SZ) PARQUE INDUSTRIAL (PIN) USUARIO RECINTO FISCALIZADO(RFE) EN GUANAJUATO PUERTO INTERIOR CARR. FED. 45 LEON SILAO	37-SILAO	SILAO	URBANO	182,074	182,074	182,074	182,074	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	
RED DE HIDRANTES EN ZONA DE SERVICIOS(SZ), PARQUE INDUSTRIAL (PIN) Y USUARIO RECINTO FISCALIZADO (RFE) EN GTO. PUERTO INTERIOR, CARR. FED. 45 LEON - SILAO KM.167+700	37-SILAO	SILAO	URBANO	68,078	68,078	68,078	68,078	100%	0	0	0	RED	1	1	100%	
SEALIMENTACION DE LA ZONA DE SERVICIOS Y USARIOS RFE	37-SILAO	SILAO	URBANO	339,942	339,942	339,942	339,942	100%	0	0	0	OTROS	1	1	100%	

ANEXO XIX  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL: 2009

PERIODO QUE SE REPORTA: CUARTO TRIMESTRE

Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Ambito	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre			Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11					
SEÑTILDE:ALAMIENTO EN DISTRIBUIDOR VIAL ORIENTE, CARRETERA FEDERAL 45, KM 167+700 TRAMO SILAO - LEOACUTE,N	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,304,676	1,304,676	1,304,676	1,304,676	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
SEÑTILDE:ALAMIENTO EN DISTRIBUIDOR VIAL PONIENTE, CARRETERA FEDERAL 45 KM 167+700 TRAMO SILAO - LEOACUTE,N	37-SILAO	SILAO	URBANO	1,344,777	1,344,777	1,344,777	1,344,777	100%	0	0	OTROS	1	1	100%	
<b>GASTO CORRIENTE</b>															
OTROS GASTOS DE OPERACION															
AFLIACION DE SEGURO MEDICO PARA UNA NUEVA GENERACION	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	2,097,882	2,097,882	2,097,882	856,714	41%	52,416	0	OTROS	14	0	0%	CONVENIO CERRADO. SE SOLICITO A LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION, EL REINTEGRO A LA TESORERIA DE LOS RECURSOS NO DEVENGADOS, ASI COMO DE LOS INTERESES GENERADOS
CARAVANAS DE LA SALUD	9-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	URBANO	6,853,483	6,853,483	6,853,483	3,721,448	54%	1,123	0	UNIDAD MEDICA	5	5	100%	CONVENIO CERRADO. SE REINTEGRO A LA TESORERIA DE LA FEDERACION EL RECURSO NO DEVENGADO, ASI COMO LOS INTERESES GENERADOS. EL IMPORTE MINISTRADO INTEGRA LA CANTIDAD RADICADA POR LA FEDERACION DE \$ 1976,400 CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE DIGNIFICACION DE UNIDADES MEDICAS 2007. MISMO QUE FUE REINTEGRADO DE PARTE DE LA SECRETARIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION A LA TESORERIA.