

## ANEXO 2.- CRONOGRAMA

<b>LINEAS ESTRATEGICAS DE TRABAJO</b>	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO
<b>1. ANÁLISIS Y SEGUIMIENTO A EVALUACIONES Y SEGUIMIENTO DEL PEC</b>							
<b>2. TRABAJO EN COMISIONES UNIDAS PARA EL CAMPO</b>							
<b>3. REUNIONES DE TRABAJO CON DEPENDENCIAS E INSTITUCIONES DEL SECTOR</b>							
- COMISION INTERSECRETARIAL PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE							
- CONSEJO MEXICANO PARA EL DESARROLLO RURAL							
- SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO							
- INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y GEOGRAFÍA							
- CONSEJO NACIONAL DE EVALUACIÓN DE LA POLÍTICA DE DESARROLLO AGROPECUARIO							
- ASOCIACIÓN MEXICANA DE SECRETARIOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO							
- UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES DE DOCENCIA E INVESTIGACIÓN							
<b>4. DIFUSIÓN DEL PEC</b>							
- TALLERES							
- SEMINARIOS							
- FOROS DE CONSULTA Y DIFUSION							
<b>5. GESTIÓN SOCIAL</b>							
<b>6. COMUNICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA CESEPEC</b>							