

**Fondo Metropolitano de Cancún
Obras y Proyectos del 2012**

Obra/Proyecto	Monto en Acta	Monto a Contratar	ASE 1 al Millar	Pagos	Fecha	Contratada
1 Adquisición del Predio Parcela 196 para el Centro Integral de Manejo de Residuos Sólidos	15,000,000.00	14,985,000.00	15,000.00	14,985,000.00	05/10/2012	14,985,000.00
2 Reordenamiento Urbano de la Av. Bonampak Segunda Etapa	6,521,509.00	6,514,987.49	6,521.51	1,917,322.79	13/12/2012	6,391,075.96
3 Prolongación de la Av. Kabah Segunda Etapa	7,122,822.33	7,115,699.51	7,122.82	2,067,976.54	05/12/2012	6,893,255.13
4 Circuito Metropolitano Segunda Etapa	19,367,928.80	19,348,560.87	19,367.93	5,394,934.27	05/12/2012	17,983,114.24
5 Continuación del Ramal Norte del Arco Bicentenario	40,000,000.00	39,960,000.00	40,000.00	11,112,854.24	29/11/2012	37,042,847.47
6 Estudio de Factibilidad de la Zona Metropolitana Región Caribe Norte	4,193,000.00	4,188,807.00	4,193.00	1,250,938.20	15/02/2013	4,169,794.00
7 Programa Parcial Centro Urbano Ciudad Mujeres	2,504,739.87	2,502,235.13	2,504.74	1,111,776.00	15/02/2013	2,497,016.00
8 Proyecto de Desarrollo Urbano Reserva Territorial Ciudad Mujeres	2,790,000.00	2,787,210.00	2,790.00	499,403.20	15/02/2013	2,779,440.00
Sumas	97,500,000.00	97,402,500.00	97,500.00	38,340,205.24		92,741,542.80