

FONDO METROPOLITANO MEXICALI
RECURSO 2010
AVANCE DE INVERSIÓN 4TO TRIMESTRE 2012

RESUMEN

Proyectos	Asignado	Total autorizado	Aprobado	Adjudicado	Ejercido
Agenda de sustentabilidad ambiental de la Zona Metropolitana de Mexicali	\$ 353,683.00	353,000	353,000	353,000	353,000
Ampliación blvr Lázaro Cárdenas Oriente	\$ 36,000,000.00	35,784,000	35,784,000	35,784,000	35,783,999
Corredores Verdes Metropolitanos 1era etapa	\$ 15,600,000.00	15,812,394	15,812,392	13,092,438	12,598,479
	51,953,683	51,949,394	51,949,392	49,229,438	48,735,478

FONDO METROPOLITANO MEXICALI
RECURSO 2011
AVANCE DE INVERSIÓN 4TO TRIMESTRE 2012

RESUMEN

Proyectos	Asignado	Total autorizado	Aprobado	Adjudicado	Ejercido
Parque Metropolitano del Niño y la Mujer	\$ 4,500,842.00	1,971,590	1,971,590	1,971,590	1,971,590
Parque Metropolitano las Arenitas de Mexicali, 2da etapa	\$ 2,476,000.00	1,942,500	1,942,500	1,942,500	1,089,617
Mejoramiento y Forestación del Río Nuevo, segunda etapa	\$ 12,000,000.00	11,822,047	11,822,047	9,899,753	9,432,738
Bulevar Lázaro Cárdenas Oriente, 2da etapa	\$ 2,500,000.00	2,484,300	2,484,300	2,484,300	2,484,300
Estudios y Proyectos del Programa Corredores Verdes Metropolitano, 1ra etapa	\$ 3,000,000.00	2,319,559	2,319,559	2,291,625	1,156,399
Actualización de la Legislación Urbana	\$ 1,500,000.00	1,491,000	1,491,000	1,491,000	1,490,999
Indirectos		155,861	155,861	155,861	79,947
	25,976,842	22,186,857	22,186,857	20,236,628	17,705,590

FONDO METROPOLITANO MEXICALI
RECURSO 2012
AVANCE DE INVERSIÓN 4TO TRIMESTRE 2012

RESUMEN

Proyectos	Asignado	Total autorizado	Aprobado	Adjudicado	Ejercido
Reconstrucción del Corredor Palacio, Mexicali B.C.	\$ 24,000,000.00	23,928,212	23,928,212	23,928,212	16,097,398
Mejoramiento y forestación del Río Nuevo, Mexicali, B.C.	\$ 3,000,000.00	2,990,788	-	-	-
Plan Estratégico del Municipio de Mexicali 2011 - 2026	\$ 1,500,000.00	1,500,000	1,500,000	1,500,000	947,685
Actualización de las Normas de Edificación	\$ 950,000.00	950,000	950,000	950,000	536,560
Estudio estratégico de recuperación y reuso de la vivienda deshabitada	\$ 150,000.00	150,000	150,000	-	-
Estudios y Proyectos	\$ 400,000.00	400,000	400,000	199,800	59,940
		81,000	81,000	81,000	76,404
	30,000,000	30,000,000	27,009,212	26,659,012	17,717,986