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PODER LEGISLATIVO 

AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

ACUERDO que establece las normas administrativas aplicables a las obras públicas y los servicios relacionados 

con las mismas, en la Auditoría Superior de la Federación. 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Auditoría Superior de la 
Federación.- Cámara de Diputados. 

ACUERDO QUE ESTABLECE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LAS OBRAS PUBLICAS Y LOS 

SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE LA FEDERACION 

CONSIDERANDO 

Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos de 

que disponga el Gobierno Federal, se administrarán con eficiencia, eficacia y honradez para satisfacer los 

objetivos a los que estén destinados. 

Que las obras públicas y los servicios relacionados con las mismas que realicen, se adjudicarán o llevarán 

a cabo a través de licitaciones públicas mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten 

proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente, a fin de asegurar al Estado las 

mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes. 

Que la misma Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos considera que cuando las 

licitaciones públicas, no sean idóneas para asegurar dichas condiciones, las leyes establecerán las bases, 

procedimientos, reglas, requisitos y demás elementos para acreditar la economía, eficacia, eficiencia, 

imparcialidad y honradez que aseguren las mejores condiciones para el Estado. 

Que de conformidad con el artículo 1, párrafo segundo de la Ley de Obras Públicas y Servicios 

Relacionados con las Mismas, reglamentaria del artículo 134 Constitucional, las personas de derecho público 

de carácter federal con autonomía derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 

como las entidades que cuenten con un régimen específico en materia de obras públicas y los servicios 

relacionados con las mismas, aplicarán los criterios y procedimientos previstos en esta Ley, sólo en lo no 

previsto en los ordenamientos que los rigen y siempre que no se contrapongan con los mismos. 

 Que la Auditoría Superior de la Federación, en términos de lo dispuesto por los artículos 79 Constitucional 

y 3 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, cuenta con autonomía técnica y de 

gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, asimismo, de acuerdo a lo 

dispuesto por el artículo 97 de la misma Ley, ejerce autónomamente su presupuesto aprobado, con sujeción a 

las normas aplicables; 

Que en términos de lo dispuesto por los artículos 85, fracción I, III y XXII y 97, segundo párrafo, de la Ley 

de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y 5o., fracciones I y II, del Reglamento Interior de la 

Auditoría Superior de la Federación, el Titular de la Auditoría Superior de la Federación debe administrar los 

bienes y recursos, así como resolver sobre la contratación de las obras públicas y servicios relacionados con 

las mismas de la Auditoría, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 134 Constitucional y a sus leyes 

reglamentarias. 

Por lo anteriormente expuesto, se ha tenido a bien expedir el siguiente Acuerdo, denominado: 

ACUERDO QUE ESTABLECE LAS NORMAS ADMINISTRATIVAS APLICABLES  A LAS OBRAS 

PUBLICAS Y LOS SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS,  EN LA AUDITORIA SUPERIOR DE 

LA FEDERACION 

Sección Primera 

Disposiciones Generales 

Artículo 1.- Este acuerdo tiene por objeto regular las obras públicas y servicios relacionados con las 

mismas, así como las acciones relativas a la planeación, programación, presupuestación, contratación, gasto, 

ejecución y control que realice la Auditoría Superior de la Federación, es de observancia obligatoria para 

todos los servidores públicos de esta entidad que intervengan directa o indirectamente en las operaciones que 

regula, para los licitantes y para los contratistas que contraten con ésta. 
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Los convenios que celebre la Auditoría con las Dependencias o Entidades de la Administración Pública 

Federal, no estarán dentro del ámbito de aplicación de este Acuerdo. Cuando la Auditoría no tenga la 

capacidad para hacerlo por sí misma y contrate a un tercero para llevarlos a cabo, este acto quedará sujeto a 

este Acuerdo. 

La Auditoría se abstendrá de crear fideicomisos, otorgar mandatos o celebrar actos o cualquier tipo de 

contratos, que evadan lo previsto en este ordenamiento. 

Artículo 2.- Para los efectos del presente Acuerdo se entenderá por: 

I. Auditoría: Auditoría Superior de la Federación; 

II. Area requirente: Unidad administrativa o auditora que forma parte de la Auditoría en los términos de 

su Reglamento Interior, que requiere la contratación de obras públicas y servicios relacionados con 

las mismas; 

III. Comité: Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de Servicios y Obra Pública y 

Servicios Relacionadas con las Mismas; 

IV. Autoridad competente: Instancia que podrá sancionar conforme a lo establecido en la Ley de 

Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación y demás disposiciones jurídicas aplicables; 

V. Contratista: La persona que celebre contratos de obras públicas o de servicios relacionados con las 

mismas; 

VI. Contrato: Acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades entre la Auditoría y 

los contratistas y que crea o transmite derechos y obligaciones, el cual puede exceder un ejercicio 

fiscal; 

VII. Contrato plurianual: Acto jurídico bilateral que se constituye por el acuerdo de voluntades entre la 

Auditoría y los proveedores y que crea o transmite derechos y obligaciones, cuya vigencia 

comprenda más de un ejercicio presupuestal; 

VIII. Convenio: Es el acuerdo de voluntades para modificar o extinguir obligaciones y derechos; 

IX. Licitante: La persona que participe en cualquier procedimiento de licitación pública, o bien de 

invitación a cuando menos tres personas; 

X. PEF: Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación. 

XI. Programa anual: Programa Anual de Obras Públicas y de Servicios Relacionados con las Mismas; 

XII. Proyecto arquitectónico: El que define la forma, estilo, distribución y el diseño funcional de una obra. 

Se expresará por medio de planos, maquetas, perspectivas, dibujos artísticos, entre otros; 

XIII. Proyecto de Ingeniería: El que comprende los planos constructivos, memorias de cálculo y 

descriptivas, especificaciones generales y particulares aplicables, así como plantas, alzados, 

secciones y detalle, que permitan llevar a cabo una obra civil, eléctrica, mecánica o de cualquier otra 

especialidad; 

XIV. Proyecto ejecutivo: El conjunto de planos y documentos que conforman los proyectos arquitectónico 

y de ingeniería de una obra, el catálogo de conceptos, así como las descripciones e información 

suficientes para que ésta se pueda llevar a cabo; y 

XV. Trabajos: Comprende lo relativo a obra pública y servicios relacionados con las mismas, 

Artículo 3.- Para los efectos de este Acuerdo, se consideran obras públicas los trabajos que tengan por 

objeto construir, instalar, ampliar, adecuar, remodelar, restaurar, conservar, mantener, modificar y demoler 

bienes inmuebles. Asimismo, quedan comprendidos dentro de las obras públicas los siguientes conceptos: 

I. El mantenimiento y la restauración de bienes muebles incorporados o adheridos a un inmueble, cuando 

implique modificación al propio inmueble; 

II. Los proyectos integrales, en los cuales el contratista se obliga desde el diseño de la obra hasta su 

terminación total, incluyéndose, cuando se requiera, la transferencia de tecnología; 
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III. La instalación, montaje, colocación o aplicación, incluyendo las pruebas de operación de bienes 

muebles que deban incorporarse, adherirse o destinarse a un inmueble, siempre y cuando dichos bienes sean 

proporcionados por la Auditoría al contratista; o bien, cuando incluyan la adquisición y su precio sea menor al 

de los trabajos que se contraten, y 

IV. Todos aquellos de naturaleza análoga. 

Artículo 4.- Para los efectos de este Acuerdo, se consideran como servicios relacionados con las obras 

públicas, los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar y calcular los elementos que integran un 

proyecto de obra pública; las investigaciones, estudios, asesorías y consultorías que se vinculen con las 

acciones que regula este Acuerdo; la dirección o supervisión de la ejecución de las obras y los estudios que 

tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar la eficiencia de las instalaciones. Asimismo, quedan 

comprendidos dentro de los servicios relacionados con las obras públicas los siguientes conceptos: 

I. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar 

y calcular los elementos que integran un proyecto de ingeniería básica, estructural, de instalaciones, 

de infraestructura, industrial, electromecánica y de cualquier otra especialidad de la ingeniería que se 

requiera para integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 

II. La planeación y el diseño, incluyendo los trabajos que tengan por objeto concebir, diseñar, proyectar 

y calcular los elementos que integran un proyecto urbano, arquitectónico, de diseño gráfico o artístico 

y de cualquier otra especialidad del diseño, la arquitectura y el urbanismo, que se requiera para 

integrar un proyecto ejecutivo de obra pública; 

III. Los estudios técnicos de mecánica de suelos, sismología, topografía, geología, ambientales y 

ecológicos; 

IV. Los estudios económicos y de planeación de preinversión, factibilidad técnico económica, ecológica o 

social, de evaluación, adaptación, tenencia de la tierra, financieros, de desarrollo y restitución de la 

eficiencia de las instalaciones; 

V. Los trabajos de coordinación, supervisión y control de obra; de laboratorio de análisis y control de 

calidad; de laboratorio de geotecnia, de resistencia de materiales y radiografías industriales; de 

preparación de especificaciones de construcción, presupuestación o la elaboración de cualquier otro 

documento o trabajo para la adjudicación del contrato de obra correspondiente; 

VI. Los trabajos de organización, informática, comunicaciones, cibernética y sistemas aplicados a las 

materias que regula este Acuerdo; 

VII. Los dictámenes, peritajes, avalúos y estudios aplicables a las materias que regula este Acuerdo; 

VIII. Los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir, sustituir o incrementar la eficiencia de las 

instalaciones en un bien inmueble; 

IX. Los estudios de apoyo tecnológico, incluyendo los de desarrollo y transferencia de tecnología entre 

otros; 

X. La contratación de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones; 

XI. La contratación de despachos o profesionales independientes, habilitados por la Auditoría para la 

ejecución de auditorías de obra pública técnico normativas con motivo de la revisión y fiscalización 

de la Cuenta Pública, y 

XII. Todos aquéllos de naturaleza análoga. 

Artículo 5.- La Auditoría, en su caso, podrá solicitar a los contratistas la póliza de seguro de 

responsabilidad civil durante el desarrollo de los trabajos a realizar, situación que deberá ser prevista tanto en 

la convocatoria como en el contrato correspondiente. 

Artículo 6.- La Dirección General Jurídica interpretará para efectos administrativos el presente Acuerdo. 

Artículo 7.- Será responsabilidad de la Auditoría mantener adecuada y satisfactoriamente aseguradas las 

obras públicas a partir del momento de su recepción. 

Artículo 8.- Corresponde a la Auditoría llevar a cabo los procedimientos para contratar y ejecutar las obras 

públicas y servicios relacionados con las mismas, por lo que en ningún caso se podrá contratar a terceros 

para que en representación de la Auditoría lleven a cabo los procedimientos de contratación de obras o 

servicios de que se trate. 
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Artículo 9.- Serán supletorias de este Acuerdo el Código Civil Federal, la Ley Federal de Procedimiento 

Administrativo y el Código Federal de Procedimientos Civiles. 

Artículo 10.- La Auditoría no podrá financiar a contratistas cuando éstos vayan a ser objeto de 

contratación por parte de la Auditoría. No se considerará como operación de financiamiento, el otorgamiento 

de anticipos, los cuales en todo caso, deberán garantizarse en los términos de este Acuerdo. 

Artículo 11.- La planeación, programación, presupuestación y el gasto de las obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas se sujetará a las disposiciones específicas del PEF correspondiente, así como a 

lo previsto en la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y demás disposiciones jurídicas 

aplicables para la Auditoría y los recursos destinados a ese fin se administrarán con eficacia, eficiencia, 

economía, transparencia, honradez e imparcialidad para satisfacer los objetivos a los que fueron destinados. 

Los actos, contratos y convenios que la Auditoría realice o celebre en contravención a lo dispuesto por 

este Acuerdo, serán nulos previa determinación de la autoridad competente. 

La solución de las controversias se sujetará a lo previsto en las secciones Décima y Décima Primera de 

este Acuerdo. 

Sección Segunda 

De la Planeación 

Artículo 12.- La planeación en materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas se 

ajustará a los objetivos, metas y previsiones de recursos establecidos en el PEF, así como a los objetivos, 

metas y programas que defina la Auditoría. 

Artículo 13.- Las áreas requirentes que soliciten contratar o realizar estudios o proyectos, previamente 

verificarán en sus archivos la existencia de trabajos sobre la materia de que se trate. 

En el supuesto de que se advierta la existencia de dichos trabajos y se compruebe que los mismos 

satisfacen los requerimientos de la Auditoría, no procederá la contratación, con excepción de aquellos trabajos 

que sean necesarios para su adecuación, actualización o complemento. 

Los contratos de servicios relacionados con las obras públicas sólo se podrán celebrar cuando las áreas 

responsables de su ejecución no dispongan cuantitativa o cualitativamente de los elementos, instalaciones y 

personal para llevarlos a cabo, lo cual deberá justificarse a través del dictamen que para tal efecto emita el 

titular del área responsable de los trabajos. 

Artículo 14.- La Auditoría para realizar obras públicas y servicios relacionados con las mismas, así como 

los contratistas con quienes contrate, observarán las disposiciones que en materia de asentamientos 

humanos, desarrollo urbano y construcción rijan en el ámbito federal. 

La Auditoría, cuando sea el caso, previamente a la realización de los trabajos, deberán tramitar y obtener 

de las autoridades competentes los dictámenes, permisos, licencias, derechos de bancos de materiales, así 

como la propiedad o los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y expropiación de inmuebles 

sobre los cuales se ejecutarán las obras públicas, o los derechos otorgados por quien pueda disponer 

legalmente de los mismos. En la convocatoria a la licitación se precisarán, en su caso, aquéllos trámites que 

corresponderá realizar al contratista. 

Artículo 15.- La Auditoría estará obligada a considerar los efectos sobre el medio ambiente que pueda 

causar la ejecución de las obras públicas con sustento en la evaluación de impacto ambiental prevista por la 

Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. Los proyectos deberán incluir las obras 

necesarias para que se preserven o restituyan en forma equivalente las condiciones ambientales cuando 

éstas pudieren deteriorarse y se dará la intervención que corresponda a la Secretaría de Medio Ambiente, 

Recursos Naturales y Pesca, y a las dependencias y entidades que tengan atribuciones en la materia. 

Sección Tercera 

De la Programación 

Artículo 16.- La Auditoría formulará el Programa Anual, incluyendo en éste los compromisos que 

abarquen más de un ejercicio presupuestal, considerando sus necesidades, el cual deberá presentar al 

Comité para su revisión, a más tardar en la primera sesión ordinaria de cada ejercicio fiscal. 

Artículo 17.- La Dirección General de Administración coordinará la integración del Programa Anual, con 

base en la información del presupuesto autorizado en el Capítulo Obras Públicas, proporcionada por la 
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Dirección General de Recursos Financieros, para someterlo a la consideración de la Unidad General de 

Administración, quién lo presentará al Comité para su revisión. 

Este Programa Anual, deberá considerar la partida, conceptos generales que la integran, monto y 

calendarización. 

En el supuesto de establecerse ajustes en el PEF respecto al presupuesto asignado a la Auditoría, y 

tuviese que modificarse el Proyecto del Programa Anual, éste podrá ser modificado como corresponda. 

La Dirección General de Recursos Financieros informará trimestralmente al Comité de las modificaciones 

que haya sufrido el Programa Anual. 

Artículo 18.- La Auditoría publicará a través de su página de Internet el Programa Anual una vez 

aprobado por el Comité, el cual estará a disposición de los interesados con excepción de aquella información 

que sea de naturaleza reservada, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública Gubernamental y demás disposiciones jurídicas aplicables.  

Artículo 19.- El contenido del citado programa podrá, en su caso, ser adicionado o modificado, debiendo 

actualizarlo en forma trimestral en la página de Internet. 

Sección Cuarta 

De la Presupuestación 

Artículo 20.- Los Auditores Especiales y los titulares de Unidad, en el ámbito de su competencia, podrán 

autorizar la celebración de contratos plurianuales de obras públicas y servicios relacionados con las mismas, 

para lo cual el área requirente deberá determinar tanto el presupuesto total, como el relativo a los ejercicios de 

que se trate en la formulación de los presupuestos de los ejercicios subsecuentes, además de considerar los 

costos que, en su momento, se encuentren vigentes, se deberán tomar en cuenta las previsiones necesarias 

para los ajustes de costos y convenios que aseguren la continuidad de los trabajos. 

El presupuesto actualizado será la base para solicitar la asignación de cada ejercicio presupuestal 

subsecuente. 

La asignación presupuestal aprobada para cada contrato servirá de base para otorgar, en su caso, el 

porcentaje pactado por concepto de anticipo. 

Para los efectos de este artículo, la Auditoría observará lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. La información sobre estos contratos se difundirá a través de la 

página de Internet de la institución. 

Artículo 21.- El presupuesto para el Programa Anual de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 

Mismas, deberá ajustarse al presupuesto asignado a la Auditoría, de conformidad con lo establecido en el 

PEF correspondiente, el cual debe ser ejercido con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez 

para satisfacer los objetivos a los que estén destinados. 

La Unidad General de Administración, a través de la Dirección General de Recursos Financieros, debe 

vigilar que en el ejercicio del presupuesto autorizado se observen las disposiciones a que se refiere el acuerdo 

por el que se establecen los Lineamientos de Austeridad y Disciplina del Gasto de la Auditoría para el ejercicio 

fiscal vigente. 

En casos excepcionales, previo a la autorización de su presupuesto, la Auditoría a través de la Unidad 

Administrativa responsable de la contratación, podrá solicitar a la Dirección General de Recursos Financieros 

la suficiencia presupuestal para convocar, adjudicar y formalizar contratos cuya vigencia inicie en el ejercicio 

fiscal siguiente de aquél en el que se formalizan. Los referidos contratos estarán sujetos a la disponibilidad 

presupuestaria del año en el que se prevé el inicio de su vigencia, por lo que sus efectos estarán 

condicionados a la existencia de los recursos presupuestarios respectivos, sin que la no realización de la 

referida condición suspensiva origine responsabilidad alguna para las partes. Cualquier pacto en contrario a lo 

dispuesto en este párrafo se considerará nulo. 

Para la realización de obras públicas se requerirá contar con los estudios y proyectos, especificaciones de 

construcción, normas de calidad y el programa de ejecución totalmente terminados, que permita a los 

licitantes preparar una proposición solvente y ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma 

ininterrumpida, en concordancia con el programa de ejecución convenido. Se exceptúa de lo anterior los 
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casos a que se refieren las fracciones III y VI, salvo los trabajos de mantenimiento, del artículo 42 de este 

Acuerdo. 

Lo dispuesto en el párrafo anterior, será responsabilidad de los servidores públicos que autoricen el 

proyecto ejecutivo. 

Artículo 22.- La Auditoría, bajo su responsabilidad, podrán convocar, adjudicar o contratar obras y 

servicios relacionados con las mismas, con cargo a su presupuesto autorizado y sujetándose al calendario de 

gasto correspondiente. 

Artículo 23.- La Auditoría contará con el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos, Prestación de 

Servicios, Obra Pública y Servicios Relacionados con la Misma que tendrá las siguientes funciones: 

I. Revisar el Programa Anual y tomar conocimiento de las modificaciones, para formular, en su caso, 

las observaciones y recomendaciones convenientes. 

II. Dictaminar previamente a la iniciación del procedimiento de invitación a cuando menos tres personas 

o de adjudicación directa, sobre la procedencia de la excepción a la licitación pública por encontrarse 

en alguno de los supuestos del artículo 42 de este Acuerdo; 

III. Vigilar en el ámbito de su competencia, el cumplimiento del Acuerdo de normas administrativas 

aplicables a las obras públicas y servicios relacionados con las mismas. 

IV. Analizar trimestralmente el Informe de la Conclusión y Resultados Generales de las Contrataciones 

que se realicen; 

V. Elaborar y aprobar, en su caso, las4 modificaciones al Lineamiento de Integración y Funcionamiento 

del Comité, en el cual se establecerán las bases para su funcionamiento; 

VI. Autorizar la Política de Firmas y Montos de Actuación para Obras Públicas y Servicios Relacionados 

con la Mismas, para el ejercicio de que se trate; 

VII. Autorizar el Informe Trimestral de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, que 

deberá ser aprobado por el Comité de Transparencia y Acceso a la Información para su publicación 

en la página de Internet de la Auditoría, y 

VIII. Autorizar a los servidores públicos que conducirán los actos derivados de los procedimientos de 

contratación y los que intervendrán en los mismos. 

Artículo 24.- El Comité fungirá como un Organo Colegiado y estará integrado por un Presidente, un 

Secretario Ejecutivo, seis vocales y dos asesores. Cada uno de ellos tendrá una función particular, de acuerdo 

con lo establecido en las distintas normas aplicables. 

Artículo 25.- El Comité estará impedido para opinar sobre hechos consumados y no aceptará casos para 

su dictamen, cuando no se ajusten a este Acuerdo y demás disposiciones aplicables al respecto. 

Artículo 26.- La Auditoría realizará las obras públicas y servicios relacionados con las mismas a través de 

contrato. 

Sección Quinta 

De los Procedimientos de Contratación 

Artículo 27.- La Auditoría seleccionará de entre los procedimientos que a continuación se señalan, aquél 

que de acuerdo con la naturaleza de la contratación asegure a la Auditoría las mejores condiciones 

disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes: 

I. Licitación pública; 

II. Invitación a cuando menos tres personas, y 

III. Adjudicación directa. 

Los contratos de obras públicas y los servicios relacionados con las mismas se adjudicarán, por regla 

general, a través de licitaciones públicas, mediante convocatoria pública, para que libremente se presenten 

proposiciones solventes en sobre cerrado, que será abierto públicamente. 

En los procedimientos de contratación deberán establecerse los mismos requisitos y condiciones para 

todos los licitantes, debiendo la Auditoría proporcionar a todos los interesados igual acceso a la información 

relacionada con dichos procedimientos, a fin de evitar favorecer a algún licitante. 
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Las condiciones contenidas en la convocatoria a la licitación e invitación a cuando menos tres personas y 

en las proposiciones presentadas por los licitantes no podrán ser negociadas. 

La licitación pública inicia con la publicación de la convocatoria y, en el caso de la invitación a cuando 

menos tres personas, con la entrega de la primera invitación; ambos procedimientos concluyen con la emisión 

del fallo y la firma del contrato o, en su caso, con la cancelación del procedimiento respectivo. 

Los licitantes sólo podrán presentar una proposición en cada procedimiento de contratación; iniciado el 

acto de presentación y apertura de proposiciones, las ya presentadas no podrán ser retiradas o dejarse sin 

efecto por los licitantes. 

A los actos derivados de los procedimientos de licitación e invitación a cuando menos tres personas 

deberán asistir alguno de los servidores públicos autorizados por el Comité para conducirlos, un representante 

del área requirente de los trabajos, pudiendo asistir indistintamente los servidores públicos que para tal efecto, 

autorice el Comité. 

A los actos del procedimiento de licitación pública e invitación a cuando menos tres personas podrá asistir 

cualquier persona en calidad de observador, bajo la condición de registrar su asistencia y abstenerse de 

intervenir en cualquier forma en los mismos. 

Artículo 28.- En los procedimientos de licitación pública, los licitantes deberán presentar sus 

proposiciones por escrito, en sobre cerrado, durante el acto de presentación y apertura de proposiciones. 

La o las juntas de aclaraciones, el acto de presentación y apertura de proposiciones se realizarán de 

manera presencial, a los cuales podrán asistir los licitantes. 

El sobre que contenga la proposición de los licitantes deberá entregarse en el lugar, forma y horario que 

prevea la convocatoria a la licitación. 

Las proposiciones presentadas deberán ser firmadas autógrafamente por los licitantes o sus apoderados. 

Artículo 29.- La Dirección General de Administración determinará el carácter de las licitaciones públicas, 

las cuales podrán ser: 

I. Nacional, en la cual únicamente puedan participar personas de nacionalidad mexicana, 

II.  Internacional, en la que podrán participar licitantes mexicanos y extranjeros, cualquiera que sea su 

nacionalidad, cuando: 

a) Previa investigación que realice la Auditoría los contratistas nacionales no cuenten con la 

capacidad para la ejecución de los trabajos o sea conveniente en términos de precio; 

b) Habiéndose realizado una de carácter nacional, no se presenten proposiciones, y 

En las licitaciones públicas, podrá requerirse la incorporación de materiales, maquinaria y equipo de 

instalación permanente nacional, por el porcentaje del valor de los trabajos que determine la Auditoría. 

Asimismo, deberá incorporarse por lo menos treinta por ciento de mano de obra nacional, sin perjuicio de lo 

dispuesto en los tratados internacionales. 

Artículo 30.- La convocatoria a la licitación pública, en la cual se establecerán las bases en que se 

desarrollará el procedimiento y en las cuales se describirán los requisitos de participación, deberá contener: 

I. El nombre, denominación o razón social; 

II. La indicación de si la licitación es nacional o internacional; y en caso de ser internacional, el idioma o 

idiomas, además del español, en que podrán presentarse las proposiciones; 

III. La descripción general de la obra o del servicio y el lugar en donde se llevarán a cabo los trabajos; 

IV. Los porcentajes, forma y términos de los anticipos que, en su caso, se otorgarán; 

V. Plazo de ejecución de los trabajos determinado en días naturales, indicando la fecha estimada de inicio 

de los mismos; 

VI. Moneda o monedas en que podrán presentarse las proposiciones. En los casos en que se permita 

hacer la cotización en moneda extranjera se deberá establecer que el pago se hará en moneda nacional y al 

tipo de cambio de la fecha en que se haga dicho pago, así como el mecanismo y periodos de revisión; 

VII. Las condiciones de pago de acuerdo al tipo de contrato a celebrar; 
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VIII. Cuando proceda, lugar, fecha y hora para la visita o visitas al sitio de realización de los trabajos, la 

que deberá llevarse a cabo dentro del período comprendido entre el cuarto día natural siguiente a aquél en 

que se publique la convocatoria y el sexto día natural previo al acto de presentación y apertura de 

proposiciones; 

IX. La fecha, hora y lugar de la primera junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación, siendo 

optativa la asistencia a las reuniones que, en su caso, se realicen; 

X. Las fechas, horas y lugares de celebración del acto de presentación y apertura de proposiciones; 

comunicación del fallo y firma del contrato; 

XI. El señalamiento de que para intervenir en el acto de presentación y apertura de proposiciones bastará 

que los licitantes presenten un escrito en el que su firmante manifieste, bajo protesta de decir verdad, que 

cuenta con facultades suficientes para comprometerse por sí o por su representada, sin que resulte necesario 

acreditar su personalidad jurídica; 

XII. La forma en que los licitantes deberán acreditar su existencia legal y personalidad jurídica, para 

efectos de la suscripción de las proposiciones y, en su caso, firma del contrato. Asimismo, la indicación de que 

el licitante deberá proporcionar una dirección de correo electrónico, en caso de contar con él; 

XIII. La indicación de que no podrán participar ni recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno las 

personas que se encuentren en los supuestos del artículo 55 de este Acuerdo; 

XIV. La forma en que los licitantes acreditarán su experiencia y capacidad técnica y financiera que se 

requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características, complejidad y magnitud de los 

trabajos; 

XV. Proyectos arquitectónicos y de ingeniería que se requieran para preparar la proposición; normas de 

calidad de los materiales y especificaciones generales y particulares de construcción aplicables, en el caso de 

las especificaciones particulares, deberán ser firmadas por el responsable del proyecto; 

XVI. Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, los términos de referencia que deberán 

precisar el objeto y alcances del servicio; las especificaciones generales y particulares; el producto esperado, 

y la forma de presentación, así como el tabulador correspondiente que permita determinar los sueldos y 

honorarios profesionales del personal técnico; 

XVII. Relación de materiales y equipo de instalación permanente que, en su caso, proporcione la Auditoría, 

debiendo acompañar los programas de suministro correspondientes; 

XVIII. En su caso, el señalamiento del porcentaje de contenido nacional del valor de la obra que deberán 

cumplir los licitantes en materiales, maquinaria y equipo de instalación permanente, que serían utilizados en la 

ejecución de los trabajos; 

XIX. Información específica sobre las partes de los trabajos que podrán subcontratarse; 

XX. Criterios claros y detallados para la evaluación de las proposiciones y la adjudicación de los contratos, 

de conformidad con lo establecido por el artículo 37 de este Acuerdo; 

XXI. Señalamiento de las causas expresas de desechamiento, que afecten directamente la solvencia de 

las proposiciones, entre las que se incluirá la comprobación de que algún licitante ha acordado con otro u 

otros elevar el costo de los trabajos, o cualquier otro acuerdo que tenga como fin obtener una ventaja sobre 

los demás licitantes; 

XXII. Porcentaje, forma y términos de las garantías que deban otorgarse; 

XXIII. Modelo de contrato al que para la licitación de que se trate se sujetarán las partes, el cual será 

propuesto por el área jurídica y deberá contener los requisitos del artículo 49 de este Acuerdo; 

XXIV. La indicación de que el licitante ganador que no firme el contrato por causas imputables al mismo 

será sancionado en los términos del artículo 76 de este Acuerdo; 

XXV. El procedimiento de ajuste de costos que deberá aplicarse, según el tipo de contrato; 

XXVI. Atendiendo al tipo de contrato, la información necesaria para que los licitantes integren sus 

proposiciones técnica y económica. En caso de que exista información que no pueda ser proporcionada a 

través de la página de Internet institucional, la indicación de que la misma estará a disposición de los 

interesados en el domicilio que se señale por la Auditoría; 
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XXVII. La relación de documentos que los licitantes deberán integrar a sus proposiciones, atendiendo al 

tipo de contrato, así como a las características, magnitud y complejidad de los trabajos. 

XXVIII. El domicilio de las oficinas de la autoridad competente para que se presenten inconformidades, de 

acuerdo a lo dispuesto en el artículo 80 de este Acuerdo; 

XXIX. Precisar que será requisito el que los licitantes presenten una declaración de integridad, en la que 

manifiesten, bajo protesta de decir verdad, que por sí mismos o a través de interpósita persona, se abstendrán 

de adoptar conductas, para que los servidores públicos de la Auditoría, induzcan o alteren las evaluaciones de 

las proposiciones, el resultado del procedimiento, u otros aspectos que otorguen condiciones más ventajosas 

con relación a los demás participantes, y 

XXX. Los demás requisitos generales que, por las características, complejidad y magnitud de los trabajos, 

deberán cumplir los interesados, precisando cómo serán utilizados en la evaluación. 

Para la participación, adjudicación o contratación de obras públicas o servicios relacionados con las 

mismas no podrán establecerse requisitos que tengan por objeto o efecto limitar el proceso de competencia y 

libre concurrencia. En ningún caso se deberán establecer requisitos o condiciones imposibles de cumplir. 

Artículo 31.- La publicación de la convocatoria a la licitación pública se realizará a través de la página de 

Internet de la Institución, y su obtención será gratuita. Además, se enviará para su publicación simultánea en 

el Diario Oficial de la Federación, un resumen de la convocatoria a la licitación que deberá contener, entre 

otros elementos, el objeto de la licitación, el volumen de obra, el número de licitación, las fechas previstas 

para llevar a cabo el procedimiento de contratación y cuando se publicó en la página institucional de internet y, 

asimismo, la Auditoría pondrá a disposición de los licitantes copia del texto de la convocatoria. 

Artículo 32.- El plazo para la presentación y apertura de proposiciones de las licitaciones internacionales 

no podrá ser inferior a veinte días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria en 

la página de Internet de la institución. 

En licitaciones nacionales, el plazo para la presentación y apertura de proposiciones será, cuando menos, 

de quince días naturales contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

Cuando no puedan observarse los plazos indicados en este artículo porque existan razones justificadas 

debidamente acreditadas en el expediente por el área solicitante de los trabajos, siempre que ello no tenga 

por objeto limitar el número de participantes, el titular del área responsable de la contratación podrá reducir los 

plazos a no menos de diez días naturales, contados a partir de la fecha de publicación de la convocatoria. 

La determinación de estos plazos y sus cambios, deberán ser acordes con la planeación y programación 

previamente establecida. 

Artículo 33.- La Auditoría, siempre que ello no tenga por objeto limitar el número de licitantes, podrán 

modificar aspectos establecidos en la convocatoria, a más tardar el séptimo día natural previo al acto de 

presentación y apertura de proposiciones, debiendo difundir dichas modificaciones en la página de Internet de 

la institución, a más tardar el día hábil siguiente a aquél en que se efectúen. 

La Auditoría deberá realizar al menos una junta de aclaraciones a la convocatoria de la licitación, siendo 

optativa para los licitantes la asistencia a la misma. De resultar modificaciones, en ningún caso podrán 

consistir en la sustitución o variación sustancial de los trabajos convocados originalmente, o bien, en la adición 

de otros distintos. 

Cualquier modificación a la convocatoria de la licitación, incluyendo las que resulten de la o las juntas de 

aclaraciones, formará parte de la convocatoria y deberá ser considerada por los licitantes en la elaboración de 

su proposición. 

Artículo 34.- Para la junta de aclaraciones se considerará lo siguiente: 

El acto será presidido por el servidor público designado por la Auditoría, quién deberá ser asistido por un 

representante del área requirente de los trabajos, a fin de que se resuelvan en forma clara y precisa las dudas 

y planteamientos de los licitantes relacionados con los aspectos contenidos en la convocatoria. 

Las personas que pretendan solicitar aclaraciones a los aspectos contenidos en la convocatoria, deberán 

presentar un escrito, en el que expresen su interés en participar en la licitación, por si o en representación  de 

un tercero, manifestando en todos los casos los datos generales del interesado y, en su caso, del 

representante. 
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Las solicitudes de aclaración, podrán enviarse a través del correo electrónico que se mencione en las 

convocatorias o por fax o entregarse personalmente en el domicilio fiscal de la Auditoría, a más tardar 

cuarenta y ocho horas antes de la fecha y hora en que se vaya a realizar la citada junta. 

Al concluir cada junta de aclaraciones podrá señalarse la fecha y hora para la celebración de juntas 

posteriores, considerando que entre la última de éstas y el acto de presentación y apertura de proposiciones 

deberá existir un plazo de al menos seis días naturales. De resultar necesario, la fecha señalada en la 

convocatoria para realizar el acto de presentación y apertura de proposiciones podrá diferirse. 

De cada junta de aclaraciones se levantará acta en la que se harán constar los cuestionamientos 

formulados por los interesados y las respuestas de la Auditoría. En el acta correspondiente a la última junta de 

aclaraciones se indicará expresamente esta circunstancia. 

Artículo 35.- La entrega de proposiciones se hará en sobre cerrado que contendrá la oferta técnica  y 

económica. 

La documentación distinta a la proposición podrá entregarse, a elección del licitante, dentro o fuera del 

sobre que la contenga. 

Dos o más personas podrán presentar conjuntamente proposiciones sin necesidad de constituir una 

sociedad, o nueva sociedad en caso de personas morales, siempre que, para tales efectos, en la proposición 

y en el contrato se establezcan con precisión y a satisfacción de la Auditoría las partes de los trabajos que 

cada persona se obligará a ejecutar, así como la manera en que se exigiría el cumplimiento de las 

obligaciones. En este supuesto la proposición deberá ser firmada autógrafamente por el representante común 

que para ese acto haya sido designado por el grupo de personas. 

Cuando la proposición ganadora de la licitación haya sido presentada en forma conjunta, el contrato 

deberá ser firmado por el representante legal de cada una de las personas participantes en la proposición, a 

quienes se considerará, para efectos del procedimiento y del contrato, como responsables solidarios o 

mancomunados, según se establezca en el propio contrato. 

Lo anterior, sin perjuicio de que las personas que integran la proposición conjunta puedan constituirse en 

una nueva sociedad, para dar cumplimiento a las obligaciones previstas en el convenio de proposición 

conjunta, siempre y cuando se mantengan en la nueva sociedad las responsabilidades de dicho convenio. 

En todos los casos, se deberá preferir la especialidad, experiencia y capacidad técnica de los interesados, 

así como a aquellos contratistas que tengan un historial de cumplimiento satisfactorio de los contratos sujetos 

a este Acuerdo. De igual manera, este criterio será aplicable a los licitantes que presenten proposiciones 

conjuntas. 

Artículo 36.- El acto de presentación y apertura de proposiciones se llevará a cabo en el día, lugar y hora 

previstos en la convocatoria a la licitación, conforme a lo siguiente: 

I. Una vez recibidas las proposiciones en sobre cerrado, se procederá a su apertura, haciéndose constar la 

documentación presentada, sin que ello implique la evaluación de su contenido; 

II. De entre los licitantes que hayan asistido, se podrá elegir a uno, que en forma conjunta con el servidor 

público que la Auditoría designe, rubricarán las partes de las proposiciones que previamente haya 

determinado la Auditoría en la convocatoria a la licitación, las que para estos efectos constarán 

documentalmente, y 

III. Se levantará acta que servirá de constancia de la celebración del acto de presentación y apertura de 

las proposiciones, en la que se harán constar el importe de cada una de ellas; se señalará lugar, fecha y hora 

en que se dará a conocer el fallo de la licitación, fecha que deberá quedar comprendida dentro de los treinta 

días naturales siguientes a la establecida para este acto y podrá diferirse, siempre que el nuevo plazo fijado 

no exceda de treinta días naturales contados a partir del plazo establecido originalmente para el fallo. 

Artículo 37.- La Auditoría para hacer la evaluación de las proposiciones, deberán verificar que las mismas 

cumplan con los requisitos solicitados en la convocatoria a la licitación, para tal efecto, deberá establecer los 

procedimientos y los criterios claros y detallados para determinar la solvencia de las proposiciones, 

dependiendo de las características, complejidad y magnitud de los trabajos por realizar. 

Las condiciones que tengan como propósito facilitar la presentación de las proposiciones y agilizar la 

conducción de los actos de la licitación, así como cualquier otro requisito cuyo incumplimiento, por sí mismo, o 
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deficiencia en su contenido no afecte la solvencia de las proposiciones, no serán objeto de evaluación, y se 

tendrán por no establecidas. La inobservancia por parte de los licitantes respecto a dichas condiciones o 

requisitos no será motivo para desechar sus proposiciones. 

Cuando la Auditoría tenga necesidad de solicitar al licitante las aclaraciones pertinentes, o aportar 

información adicional para realizar la correcta evaluación de las proposiciones, lo podrá hacer, siempre y 

cuando no implique alteración alguna a la parte técnica o económica de su proposición. 

Una vez hecha la evaluación de las proposiciones por parte del área requirente, el contrato se adjudicará 

de entre los licitantes, a aquél cuya proposición resulte solvente porque reúne, conforme a los criterios de 

adjudicación establecidos en la convocatoria a la licitación, las condiciones legales, técnicas y económicas 

requeridas por la Auditoría, y por tanto garantiza el cumplimiento de las obligaciones respectivas. 

Si resultare que dos o más proposiciones son solventes porque satisfacen la totalidad de los 

requerimientos solicitados por la Auditoría, el contrato se adjudicará a quien presente la proposición que 

asegure las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 

circunstancias pertinentes. 

En caso de empate entre los precios ofertados por dos o más licitantes, la adjudicación se efectuará a 

favor del licitante que resulte ganador del sorteo por insaculación al que invariablemente deberá ser invitado 

un representante de la autoridad competente. 

En caso de errores aritméticos en las proposiciones, se aplicarán los criterios de rectificación que se 

indican a continuación: 

a) Si la discrepancia tiene lugar entre el precio unitario y el total, prevalecerá el precio unitario, 

corrigiéndose el precio total. Sólo habrá lugar a la rectificación por parte de la convocante, si el licitante no 

acepta la corrección de la propuesta, se desechará la misma. 

b) Si la discrepancia tiene lugar entre las cantidades expresadas en letra y las expresadas en número, 

prevalecerá lo expresado en letra, aplicando la corrección respectiva. 

Artículo 38.- La Auditoría emitirá por escrito el fallo, el cual deberá contener lo siguiente: 

I. La relación de licitantes cuyas proposiciones se desecharon, expresando todas las razones legales, 

técnicas o económicas que sustentan tal determinación e indicando los puntos de la convocatoria que en cada 

caso se incumpla; 

II. La relación de licitantes cuyas proposiciones resultaron solventes, describiendo en lo general dichas 

proposiciones. Se presumirá la solvencia de las proposiciones, cuando no se señale expresamente 

incumplimiento alguno; 

III. Nombre del licitante a quien se adjudica el contrato, indicando las razones que motivaron la 

adjudicación, de acuerdo a los criterios previstos en la convocatoria, así como el monto total de la proposición; 

IV. Fecha, lugar y hora para la firma del contrato, la presentación de garantías y, en su caso, la entrega de 

anticipos, y 

V. Nombre, cargo y firma del servidor público que lo emite, señalando sus facultades de acuerdo con los 

ordenamientos jurídicos que rijan a la Auditoría. Indicando el nombre y cargo de los responsables de  la 

evaluación de las proposiciones. 

En caso de que se declare desierta la licitación, se señalaran en el fallo las razones que lo motivaron. 

En el fallo no se deberá incluir información reservada o confidencial, en los términos de las disposiciones 

aplicables. 

Con la comunicación del fallo por el que se adjudica el contrato, las obligaciones derivadas de éste serán 

exigibles, sin perjuicio de la obligación de las partes de firmarlo en la fecha y términos señalados en el fallo. 

Contra el fallo no procederá recurso alguno; sin embargo procederá la inconformidad conforme a lo 

establecido en la Sección Décima, de este Acuerdo. 

Cuando se advierta en el fallo la existencia de un error aritmético, mecanográfico o de cualquier otra 

naturaleza, que no afecte el resultado de la evaluación realizada, dentro de los cinco días hábiles siguientes a 

su notificación y siempre que no se haya firmado el contrato, el titular del área responsable del procedimiento 

de contratación procederá a su corrección, con la intervención de su superior jerárquico, aclarando o 

rectificando el mismo, mediante el acta administrativa correspondiente, en la que se harán constar los motivos 
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que lo originaron y las razones que sustentan su enmienda, hecho que se notificará a los licitantes que 

hubieran participado en el procedimiento de contratación. 

El fallo será comunicado a los licitantes vía fax o correo electrónico, mediante oficio dirigido a su 

representante legal, en los términos establecidos en la convocatoria. 

Artículo 39.- Las actas de las juntas de aclaraciones, del acto de presentación y apertura  de 

proposiciones, serán firmadas por los licitantes que hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de 

ellos reste validez o efectos a las mismas, de las cuales se podrá entregar una copia a dichos asistentes, y al 

finalizar cada acto se fijará un ejemplar del acta correspondiente en un lugar visible, al que tenga acceso el 

público, en el domicilio de la Auditoría, por un término no menor de cinco días hábiles. Se dejará constancia 

en el expediente de la licitación, de la fecha, hora y lugar en que se hayan fijado las actas o el aviso de 

referencia. 

Asimismo, se difundirá un ejemplar de dichas actas en la página de internet institucional para efectos  de 

comunicación a los licitantes que no hayan asistido a los actos. 

Artículo 40.- La Auditoría podrá declarar desierta una licitación cuando no se reciban proposiciones, 

cuando la totalidad de las proposiciones presentadas no reúnan los requisitos solicitados en la convocatoria o 

sus precios de insumos no fueren aceptables. 

Cuando se declare desierta una licitación o alguna partida y persista la necesidad de contratar con el 

carácter y requisitos solicitados en la primera licitación, la Auditoría podrá emitir una segunda convocatoria,  o 

bien optar por el supuesto de excepción previsto en el artículo 42, fracción V, de este Acuerdo. Cuando los 

requisitos o el carácter sean modificados con respecto a la primera convocatoria, se deberá convocar a un 

nuevo procedimiento. 

La Auditoría podrá cancelar una licitación, partidas o conceptos incluidos en éstas o en la invitación a 

cuando menos tres personas, cuando se presente caso fortuito; fuerza mayor; existan circunstancias 

justificadas que extingan la necesidad para contratar los trabajos, o bien que de continuarse con el 

procedimiento se pudiera ocasionar un daño o perjuicio a la Auditoría. La justificación deberá formularse por 

escrito fundado y motivado y firmarse por el servidor público que autorizó la solicitud de los trabajos o por su 

superior jerárquico, lo cual se hará del conocimiento de los licitantes, y no será procedente contra ella recurso 

alguno, sin embargo podrán interponer la inconformidad. 

En las cancelaciones por caso fortuito o fuerza mayor, la Auditoría Superior de la Federación previa 

solicitud por escrito de los licitantes, cubrirá a éstos los gastos no recuperables limitándose a los siguientes 

supuestos: pasajes y hospedaje debidamente comprobados de acuerdo a los montos y políticas que 

establezca la Auditoría, de la persona que haya asistido a la junta de aclaraciones, a las dos etapas del acto 

de presentación y apertura de proposiciones, y a la firma del contrato, en caso de que el licitante no resida en 

el lugar en que se realice el procedimiento, y costo de la garantía de cumplimiento. 

Artículo 41.- En los supuestos que prevé el artículo 42, el área requirente bajo su responsabilidad podrá 

optar por no llevar a cabo el procedimiento de licitación pública y celebrar contratos a través de los 

procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, en cuyo caso deberá 

presentarse para dictamen del Comité.  

La selección del procedimiento de excepción deberá fundarse y motivarse, según las circunstancias que 

concurran en cada caso, en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad, honradez y 

transparencia que resulten procedentes para obtener las mejores condiciones para la Auditoría. El 

acreditamiento del o los criterios en los que se funda; así como la justificación de las razones en las que se 

sustente el ejercicio de la opción, deberán constar por escrito en el dictamen y ser firmado por el titular del 

área requirente de los trabajos, debiendo contener adicionalmente: 

■ Descripción de los trabajos; 

■ Plazos y condiciones de entrega; 

■ Precio estimado; 

■ Forma de pago propuesta; 

■ El procedimiento de excepción propuesto; 
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En cualquier supuesto se invitará a personas que cuenten con capacidad de respuesta inmediata, así 

como con los recursos técnicos y financieros que sean necesarios, y cuyas actividades comerciales o 

profesionales estén relacionadas con los trabajos objeto del contrato o pedido a celebrarse. 

En caso de los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas fundamentados en el artículo 

42 de este Acuerdo, el escrito a que se refiere el segundo párrafo de este artículo, deberá estar acompañado 

de los nombres y datos generales de las personas que serán invitadas; tratándose de adjudicaciones directas, 

en todos los casos deberá indicarse el nombre de la persona a quien se propone realizarla. 

A los procedimientos de contratación de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación 

directa, le será aplicable el carácter a que hacen referencia las fracciones I y II del artículo 29 del presente 

Acuerdo. 

Artículo 42.- La Auditoría, bajo su responsabilidad, podrá contratar obras públicas o servicios 

relacionados con las mismas, sin sujetarse al procedimiento de licitación pública, a través de los 

procedimientos de invitación a cuando menos tres personas o de adjudicación directa, cuando: 

I. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, el 

licenciamiento exclusivo de patentes, derechos de autor u otros derechos exclusivos; 

II. Derivado de caso fortuito o fuerza mayor, no sea posible contratar los trabajos mediante el 

procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en 

este supuesto deberá limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla; 

III. Existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes, debidamente 

justificados; 

IV. Se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al contratista que hubiere resultado 

ganador en una licitación. En estos casos la Auditoría podrá adjudicar el contrato al licitante que haya 

presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la 

proposición que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al diez por ciento. Tratándose de 

procedimientos de contratación en los que se hayan considerado puntos y porcentajes como método para la 

evaluación de las proposiciones, se podrá adjudicar a la proposición que siga en calificación a la del ganador; 

V. Se haya declarado desierta una licitación pública, siempre que se mantengan los requisitos 

establecidos en la convocatoria a la licitación cuyo incumplimiento haya sido considerado como causa de 

desechamiento porque afecta directamente la solvencia de las proposiciones; 

VI. Se trate de trabajos de mantenimiento, restauración, reparación y demolición de inmuebles, en los que 

no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de conceptos, cantidades de trabajo, determinar las 

especificaciones correspondientes o elaborar el programa de ejecución; 

VII. Se trate de servicios relacionados con las obras públicas prestados por una persona física, siempre 

que éstos sean realizados por ella misma, sin requerir de la utilización de más de un especialista o técnico; 

VIII. Se trate de servicios de consultorías, asesorías, estudios o investigaciones, relacionados con obras 

públicas, debiendo aplicar el procedimiento de invitación a cuando menos tres personas, entre las que se 

incluirán a las instituciones públicas y privadas de educación superior y centros públicos de investigación. 

Sólo podrá autorizarse la contratación mediante adjudicación directa, cuando la información que se tenga 

que proporcionar a los licitantes, para la elaboración de su proposición, se encuentre reservada en los 

términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y 

demás disposiciones jurídicas aplicables; 

IX. Se trate de la contratación de despachos, habilitados por la Auditoría, para la ejecución de auditorías 

de obra pública técnico normativas derivadas de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, y 

X. Se trate de la contratación de profesionales independientes, habilitados por la Auditoría, para la 

ejecución de auditorías de obra pública derivadas de la revisión y fiscalización de la Cuenta Pública. 

Tratándose de las fracciones II, IV y V de este artículo, no será necesario contar con el dictamen previo de 

excepción a la licitación pública del Comité, por lo que en estos casos, el área responsable de la contratación 

respectiva deberá informar al propio Comité, una vez que se concluya el procedimiento de contratación 

correspondiente; lo anterior, sin perjuicio de que el área responsable de las contrataciones pueda someter 

previamente a dictamen del Comité los citados casos de excepción a la licitación pública. 
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Artículo 43.- La Auditoría, bajo su responsabilidad, independientemente de los supuestos del artículo 

anterior, puede contratar obras públicas o servicios relacionados con las mismas, sin sujetarse al 

procedimiento de licitación pública, a través de los procedimientos de invitación a cuando menos tres 

personas o de adjudicación directa, cuando el importe de cada contrato no exceda de los montos máximos 

que al efecto se establezcan en el Presupuesto de Egresos de la Federación, siempre que los contratos no se 

fraccionen para quedar comprendidas en los supuestos de excepción a la licitación pública a que se refiere 

este artículo. 

Lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 41 de este Acuerdo resultará aplicable a la contratación 

mediante los procedimientos de invitación a cuando menos tres personas y de adjudicación directa que se 

fundamenten en este artículo. 

La suma de los montos de los contratos que se realicen al amparo de este artículo no podrá exceder del 

treinta por ciento del presupuesto autorizado a la Auditoría para realizar obras públicas y servicios 

relacionados con las mismas en cada ejercicio presupuestario. La contratación deberá ajustarse a los límites 

establecidos en el PEF. 

En casos excepcionales, el titular de la Auditoría, bajo su responsabilidad, podrá fijar un porcentaje  mayor 

al indicado en este artículo, Esta facultad podrá delegarse en el Titular de la Unidad General  de 

Administración. 

Artículo 44.- El procedimiento de invitación a cuando menos tres personas se sujetará a lo siguiente: 

I. Difundir la invitación en la página de Internet institucional de la Auditoría; 

II. El acto de presentación y apertura de proposiciones podrá hacerse sin la presencia de los 

correspondientes licitantes, pero invariablemente se invitará a un representante de la autoridad competente; 

III. Para llevar a cabo la adjudicación correspondiente, se deberá contar con un mínimo de tres 

proposiciones susceptibles de analizarse técnicamente; 

IV. En la invitación se indicarán, según las características, complejidad y magnitud de los trabajos, 

aquellos aspectos contenidos en el artículo 30 de este Acuerdo que fueren aplicables; 

V. Los plazos para la presentación de las proposiciones se fijarán para cada contrato, atendiendo a las 

características, complejidad y magnitud de los trabajos, y 

VI. A las demás disposiciones de este Acuerdo que resulten aplicables a la licitación pública. 

En el supuesto de que dos procedimientos de invitación a cuando menos tres personas hayan sido 

declarados desiertos, o bien uno sólo cuando éste derive de una licitación pública declarada desierta, el titular 

del área responsable de la contratación podrá adjudicar directamente el contrato, siempre que se mantengan 

los requisitos establecidos como causas de desechamiento en el procedimiento anterior. 

Sección Sexta De los Contratos y Pedidos 

Artículo 45.- La Dirección General Jurídica elaborará los contratos y convenios, con base en los proyectos 

y la información que proporcione el área requirente, así como en su caso, revisar jurídicamente la 

convocatoria de licitación y demás contratos y convenios que celebre la Auditoría. 

Artículo 46.- La Auditoría deberá incorporar en las convocatorias a las licitaciones, las modalidades de 

contratación que tiendan a garantizar las mejores condiciones en la ejecución de los trabajos, ajustándose a 

las condiciones de pago señaladas en este artículo. 

Las condiciones de pago en los contratos podrán pactarse conforme a lo siguiente: 

I. Sobre la base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que deba 

cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado; 

II. A precio alzado, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total fijo que deba cubrirse al 

contratista será por los trabajos totalmente terminados y ejecutados en el plazo establecido. 

Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos, tanto en sus 

aspectos técnicos como económicos, deberán estar desglosadas por lo menos en cinco actividades 

principales; 

Los trabajos cuya ejecución comprenda más de un ejercicio fiscal, deberán formularse en un solo contrato, 

por el costo total y la vigencia que resulte necesaria para la ejecución de los trabajos, sujetos a la autorización 

presupuestaria en los términos de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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Artículo 47.- En los casos en que, derivado de caso fortuito o fuerza mayor y a los que se refiere la 

fracción VI del artículo 42 de este Acuerdo, con excepción de los trabajos de mantenimiento, no sea posible 

determinar con precisión el alcance y cantidades de trabajo, así como la totalidad de sus especificaciones, y 

por consiguiente tampoco resulte factible definir con exactitud un catálogo de conceptos, se podrán celebrar 

contratos sobre la base de precios unitarios, siempre y cuando, para cada caso específico, se definan una 

serie de precios unitarios y una relación de insumos que sirvan de base o referencia para la ejecución de los 

trabajos y para la conformación de los conceptos no previstos de origen que se requieran de acuerdo a las 

necesidades de la obra. De resultar estrictamente necesario, la Auditoría podrá ordenar el inicio en la 

ejecución de los trabajos de manera previa a la celebración del contrato, mismo que se formalizará tan pronto 

como se cuente con los elementos necesarios para tal efecto. 

Artículo 48.- Tratándose de trabajos de mantenimiento, se podrán celebrar contratos sobre la base de 

precios unitarios, para que los mismos se ejecuten de acuerdo a las necesidades de la Auditoría, con base en 

órdenes de trabajo o servicios que se emitan, a efecto de que sean atendidas en los términos y condiciones 

establecidas en los propios contratos. 

Artículo 49.- Los contratos de obras públicas y servicios relacionados con las mismas contendrán, en lo 

aplicable, lo siguiente: 

I. Denominación de la Auditoría y nombre o denominación del contratista; 

II. La indicación del procedimiento conforme al cual se llevó a cabo la adjudicación del contrato; 

III. Los datos relativos a la autorización del presupuesto para cubrir el compromiso derivado del contrato; 

IV. Acreditación de la existencia y personalidad del licitante adjudicado; 

V. La descripción pormenorizada de los trabajos objeto del contrato adjudicado al licitante en el 

procedimiento, conforme a su proposición, debiendo acompañar como parte integrante del contrato,  en el 

caso de las obras, los proyectos, planos, especificaciones, normas de calidad, programas y presupuestos; y 

tratándose de servicios, los términos de referencia; 

VI. El precio a pagar por los trabajos objeto del contrato, así como los plazos, forma y lugar de pago y, 

cuando corresponda, de los ajustes de costos; 

VII. El plazo de ejecución de los trabajos, así como los plazos para verificar la terminación de los trabajos y 

la elaboración del finiquito; 

VIII. Porcentajes, número y fechas de las exhibiciones y amortización de los anticipos que se otorguen; 

IX. Forma o términos y porcentajes de garantizar la correcta inversión de los anticipos y el cumplimiento 

del contrato; 

X. Términos, condiciones y el procedimiento para la aplicación de penas convencionales, retenciones y/o 

descuentos; 

XI. Procedimiento de ajuste de costos que regirá durante la vigencia del contrato; 

XII. Términos en que el contratista, en su caso, reintegrará las cantidades que, en cualquier forma, hubiere 

recibido en exceso por la contratación o durante la ejecución de los trabajos, para lo cual se utilizará el 

procedimiento establecido en el artículo 59 de este Acuerdo; 

XIII. La indicación de que en caso de violaciones en materia de derechos inherentes a la propiedad 

intelectual, la responsabilidad estará a cargo del licitante o contratista según sea el caso. Salvo que exista 

impedimento, la estipulación de que los derechos inherentes a la propiedad intelectual, que se deriven de los 

servicios de consultorías, asesorías, estudios e investigaciones contratados, invariablemente se constituirán a 

favor de la Auditoría, según corresponda, en términos de las disposiciones legales aplicables; 

XIV. Los procedimientos para resolución de controversias previstos en las Secciones Décima y Decima 

Primera de este Acuerdo; 

XV. Causales por las que la Auditoría podrá dar por rescindido el contrato, y 

XVI. Los demás aspectos y requisitos previstos en la convocatoria a la licitación e invitaciones a cuando 

menos tres personas, así como los relativos al tipo de contrato de que se trate. 

Para los efectos de este Acuerdo, la convocatoria a la licitación, el contrato, sus anexos y la bitácora de los 

trabajos, cuando esta última se requiera en servicios relacionados con la obra pública, son los instrumentos 
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que vinculan a las partes en sus derechos y obligaciones. Las estipulaciones que se establezcan en el 

contrato no deberán modificar las condiciones previstas en la convocatoria a la licitación. 

Artículo 50.- Las penas convencionales se aplicarán por atraso en la ejecución de los trabajos por causas 

imputables a los contratistas, determinados únicamente en función del importe de los trabajos no ejecutados 

en la fecha pactada en el contrato para la conclusión total de las obras. Asimismo, se podrá pactar que las 

penas convencionales se aplicarán por atraso en el cumplimiento de las fechas críticas establecidas en el 

programa de ejecución general de los trabajos. 

En ningún caso las penas convencionales podrán ser superiores, en su conjunto, al monto de la garantía 

de cumplimiento. 

Asimismo, la Auditoría, en caso de atraso en la ejecución de los trabajos durante la vigencia del programa 

de ejecución general de los trabajos, aplicarán retenciones económicas a las estimaciones que se encuentren 

en proceso en la fecha que se determine el atraso, las cuales serán calculadas en función del avance en la 

ejecución de los trabajos conforme a la fecha de corte para el pago de estimaciones pactada en el contrato. 

Dichas retenciones podrán ser recuperadas por los contratistas en las siguientes estimaciones, si regularizan 

los tiempos de atraso conforme al citado programa. 

Artículo 51.- La comunicación del fallo obligará a la Auditoría y a la persona a quien se haya adjudicado, a 

firmar el contrato, en la fecha, hora y lugar previstos en el propio fallo, o bien en la convocatoria a la licitación 

pública y en defecto de tales previsiones, dentro de los quince días naturales siguientes al de la citada 

comunicación. No podrá formalizarse contrato alguno que no se encuentre garantizado de acuerdo con lo 

dispuesto en la fracción II del artículo 52 de este Acuerdo. 

Si el interesado no firmare el contrato por causas imputables al mismo, en la fecha o plazo establecido en 

el párrafo anterior, la Auditoría podrá, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al 

participante que haya presentado la siguiente proposición solvente que resulte más conveniente, de 

conformidad con lo asentado en el fallo, y así sucesivamente en caso de que este último no acepte la 

adjudicación, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposición que inicialmente hubiere 

resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento. 

Si la Auditoría no firmare el contrato respectivo o cambia las condiciones de la convocatoria de la licitación 

que motivaron el fallo correspondiente, el licitante ganador, sin incurrir en responsabilidad, no estará obligado 

a ejecutar los trabajos. En este supuesto, la Auditoría, a solicitud escrita del licitante, cubrirá los gastos no 

recuperables correspondientes a pasajes y hospedaje debidamente comprobados de acuerdo a los montos y 

políticas que establezca la Auditoría, de la persona que haya asistido a la junta de aclaraciones, a las dos 

etapas del acto de presentación y apertura de proposiciones y a la firma del contrato, en caso de que el 

licitante no resida en el lugar en que se realice el procedimiento, y costo de la garantía de cumplimiento en 

que hubiere incurrido para preparar y elaborar su proposición, siempre que éstos sean razonables, estén 

debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate. 

El contratista a quien se adjudique el contrato, no podrá hacerlo ejecutar por otro; pero, con autorización 

previa del titular del área responsable de la ejecución de los trabajos en la Auditoría de que se trate, podrá 

hacerlo respecto de partes del contrato o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en 

las obras. Esta autorización previa no se requerirá cuando la Auditoría señale específicamente en las bases 

de la licitación, las partes de los trabajos que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el 

contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de los trabajos ante la Auditoría. 

Los derechos y obligaciones que se deriven de los contratos no podrán ser transferidos por el contratista 

en favor de cualesquiera otra persona; con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por 

trabajos ejecutados, previa solicitud por escrito del contratista dirigida a la Dirección General de Recursos 

Financieros. 

Artículo 52.- Los contratistas que celebren los contratos a que se refiere esta Ley deberán garantizar: 

I. Los anticipos que reciban. Estas garantías deberán presentarse en la fecha y lugar establecidas en la 

convocatoria a la licitación o en su defecto, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de 

notificación del fallo y por la totalidad del monto de los anticipos, previo a la entrega de los mismos, y 

II. El cumplimiento de los contratos. Esta garantía deberá presentarse en la fecha y lugar establecidos en 

la convocatoria de la licitación o en su defecto, dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de 

notificación del fallo. 
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Para los efectos de este artículo, la Auditoría, fijará las bases, la forma y el porcentaje a los que deberán 

sujetarse las garantías que deban constituirse. En los casos señalados en los artículos 42 fracciones VII y X, y 

43 de este Acuerdo, el servidor público facultado para firmar el contrato o pedido, bajo su responsabilidad, 

podrá exceptuar a los contratistas de presentar la garantía del cumplimiento del contrato o pedido respectivo. 

Se podrá garantizar el cumplimiento de las obligaciones a que se refiere este Acuerdo en alguna de las 

formas siguientes en los términos que establezca la convocatoria: 

I.  Fianza otorgada por institución autorizada; 

II. Billete de depósito expedido por institución de crédito autorizada, y 

III. Cheque de caja expedido a favor de la Auditoría. 

Cuando la contratación incluya más de un ejercicio presupuestal, la garantía de cumplimiento deberá ser 

por el porcentaje que corresponda del monto total a erogar en el ejercicio que se trate y deberá ser renovada 

por cada uno de los siguientes ejercicios dentro de los diez días hábiles siguientes a su inicio. 

En el caso de que se haga efectiva la rescisión del contrato o la cancelación del pedido, se aplicará la 

garantía de cumplimiento, en forma proporcional al monto sin Impuesto al Valor Agregado (IVA) de las 

obligaciones incumplidas de acuerdo a lo estipulado en estos instrumentos legales. 

La liberación de la garantía se realizará de acuerdo a lo estipulado en el pedido o contrato 

correspondiente. 

Artículo 53.- Las garantías que deban otorgarse conforme a este Acuerdo se constituirán en favor de la 

Auditoría Superior de la Federación. 

Artículo 54.- El otorgamiento del anticipo se deberá pactar en los contratos y se sujetará a lo siguiente: 

I. El importe del anticipo concedido será puesto a disposición del contratista con antelación a la fecha 

pactada para el inicio de los trabajos; el atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir en igual plazo 

el programa de ejecución pactado. Cuando el contratista no entregue la garantía de anticipo dentro del plazo 

señalado en el artículo 52 fracción I de este Acuerdo, no procederá el diferimiento y, por lo tanto, deberá 

iniciar los trabajos en la fecha establecida originalmente. El otorgamiento del anticipo podrá realizarse en una 

sola exhibición o en varias parcialidades, debiendo señalarse tal cuestión en la convocatoria a la licitación y en 

el contrato respectivo; 

II. La Auditoría podrán otorgar hasta un treinta por ciento de la asignación presupuestaria aprobada al 

contrato en el ejercicio de que se trate para que el contratista realice en el sitio de los trabajos la construcción 

de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la 

maquinaria y equipo de construcción e inicio de los trabajos; así como, para la compra y producción de 

materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos que 

deberán otorgar. 

Tratándose de servicios relacionados con las obras públicas, el otorgamiento del anticipo será 

determinado por la Auditoría atendiendo a las características, complejidad y magnitud del servicio; en el 

supuesto de que la Auditoría decida otorgarlo, deberá ajustarse a lo previsto en este artículo; 

III. El importe del anticipo deberá ser considerado obligatoriamente por los licitantes para la determinación 

del costo financiero de su proposición; 

IV. Cuando las condiciones de los trabajos lo requieran, el porcentaje de anticipo podrá ser mayor, en cuyo 

caso será necesaria la autorización escrita del titular de la Auditoría o de la persona en quien éste haya 

delegado tal facultad; 

V. Cuando los trabajos rebasen más de un ejercicio presupuestario, y se inicien en el último trimestre del 

primer ejercicio y el anticipo resulte insuficiente, la Auditoría podrá, bajo su responsabilidad, otorgar como 

anticipo hasta el monto total de la asignación autorizada al contrato respectivo durante el primer ejercicio, 

vigilando que se cuente con la suficiencia presupuestaria para el pago de la obra por ejecutar en el ejercicio 

de que se trate. 

En ejercicios subsecuentes, la entrega del anticipo deberá hacerse dentro de los tres meses siguientes al 

inicio de cada ejercicio, previa entrega de la garantía correspondiente. El atraso en la entrega de los anticipos 

será motivo para ajustar el costo financiero pactado en el contrato, y 
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VI. La Auditoría podrá otorgar anticipos para los convenios que se celebren en términos del artículo 52, 

fracción I de este Acuerdo, sin que pueda exceder el porcentaje originalmente autorizado en el contrato 

respectivo. 

Para la amortización del anticipo en el supuesto de que sea rescindido el contrato, el saldo por amortizar 

se reintegrará a la Auditoría en un plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir de la fecha en que 

le sea comunicada al contratista la determinación de dar por rescindido el contrato. 

El contratista que no reintegre el saldo por amortizar en el plazo señalado cubrirá los cargos que resulten 

conforme con lo indicado en el segundo párrafo del artículo 59 de este Acuerdo. 

Artículo 55.- La Auditoría se abstendrá de recibir proposiciones o adjudicar contrato alguno en las 

materias a que se refiere este Acuerdo, con las personas siguientes: 

I. Aquéllas en que el servidor público que intervenga en cualquier etapa del procedimiento de contratación 

tenga interés personal, familiar o de negocios, incluyendo aquellas de las que pueda resultar algún beneficio 

para él, su cónyuge o sus parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles, o para 

terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios, o para socios o sociedades de 

las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte durante los dos años 

previos a la fecha de celebración del procedimiento de contratación de que se trate; 

II. Las que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las 

que dichas personas formen parte; 

III. Aquellos contratistas que, por causas imputables a ellos mismos, la Auditoría les hubiere rescindido 

administrativamente un contrato. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia Auditoría durante un año 

calendario contado a partir de la notificación de la rescisión; 

IV. Las que se encuentren inhabilitadas por resolución de la Autoridad competente; 

V. Aquéllas que hayan sido declaradas o sujetas a concurso mercantil o alguna figura análoga; 

VI. Los licitantes que participen en un mismo procedimiento de contratación, que se encuentren vinculados 

entre sí por algún socio o asociado común. 

Se entenderá que es socio o asociado común, aquella persona física o moral que en el mismo 

procedimiento de contratación es reconocida como tal en las actas constitutivas, estatutos o en sus reformas o 

modificaciones de dos o más empresas licitantes, por tener una participación accionaria en el capital social, 

que le otorgue el derecho de intervenir en la toma de decisiones o en la administración de dichas personas 

morales; 

VII. Las que pretendan participar en un procedimiento de contratación y previamente, hayan realizado o se 

encuentren realizando por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, en virtud 

de otro contrato, trabajos de dirección, coordinación y control de obra; preparación de especificaciones de 

construcción; presupuesto de los trabajos; selección o aprobación de materiales, equipos y procesos, así 

como la preparación de cualquier documento relacionado directamente con la convocatoria a la licitación, o 

bien, asesoren o intervengan en cualquier etapa del procedimiento de contratación. 

VIII. Aquéllas que por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, pretendan 

ser contratadas para la elaboración de dictámenes, peritajes y avalúos, cuando éstos hayan de ser utilizados 

para resolver discrepancias derivadas de los contratos en los que dichas personas o empresas sean partes; 

IX. Las que hayan utilizado información privilegiada proporcionada indebidamente por servidores públicos 

o sus familiares por parentesco consanguíneo y por afinidad hasta el cuarto grado, o civil; 

X. Las que contraten servicios de asesoría, consultoría y apoyo de cualquier tipo de personas en materia 

de contrataciones gubernamentales, si se comprueba que todo o parte de las contraprestaciones pagadas al 

prestador del servicio, a su vez, son recibidas por servidores públicos por sí o por interpósita persona, con 

independencia de que quienes las reciban tengan o no relación con la contratación, y 

XI. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposición de ley. 

La Coordinación de Análisis y Seguimiento de la Gestión de la Auditoría, llevará el registro, control y 

difusión de las personas con las que se encuentren impedidas de contratar, el cual será difundido a través de 

la página de internet institucional. 

Sección Séptima 
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De la Ejecución 

Artículo 56.- La ejecución de los trabajos deberá iniciarse en la fecha señalada en el contrato respectivo, 

y la Auditoría oportunamente pondrá a disposición del contratista el o los inmuebles en que deban llevarse a 

cabo. El incumplimiento de la Auditoría prorrogará en igual plazo la fecha originalmente pactada para la 

conclusión de los trabajos. La entrega deberá constar por escrito. 

El programa de ejecución convenido en el contrato y sus modificaciones, será la base conforme al cual se 

medirá el avance en la ejecución de los trabajos. 

Artículo 57.- La Auditoría establecerá la residencia de obra o servicios con anterioridad a la iniciación de 

las mismas, la cual deberá recaer en un servidor público designado por la misma, quien fungirá como su 

representante ante el contratista y será el responsable directo de la supervisión, vigilancia, control y revisión 

de los trabajos, incluyendo la aprobación de las estimaciones presentadas por los contratistas. La residencia 

de obra deberá estar ubicada en el sitio que señale la Auditoría. 

Cuando la supervisión sea realizada por contrato, la aprobación de las estimaciones para efectos de pago 

deberán ser autorizadas por la residencia de obra de la Auditoría y por la empresa supervisora. 

Por su parte, de manera previa al inicio de los trabajos, los contratistas designarán a un superintendente 

de construcción o de servicios facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los 

trabajos, aún las de carácter personal, así como tomar las decisiones que se requieran en todo lo relativo al 

cumplimiento del contrato. 

Artículo 58.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados se deberán formular con una periodicidad no 

mayor de un mes. El contratista deberá presentarlas a la residencia de obra dentro de los seis días naturales 

siguientes a la fecha de corte para el pago de las estimaciones que hubiere fijado la Auditoría en el contrato, 

acompañadas de la documentación que acredite la procedencia de su pago; la residencia de obra para 

realizar la revisión y autorización de las estimaciones contará con un plazo no mayor de quince días naturales 

siguientes a su presentación. En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas que no puedan 

ser autorizadas dentro de dicho plazo, éstas se resolverán e incorporarán en la siguiente estimación. 

Las estimaciones por trabajos ejecutados deberán pagarse por parte de la Auditoría, bajo su 

responsabilidad, en un plazo no mayor a veinte días naturales, contados a partir de la fecha en que hayan 

sido autorizadas por la residencia de la obra de que se trate y que el contratista haya presentado la factura 

correspondiente. 

Los pagos de cada una de las estimaciones por trabajos ejecutados son independientes entre sí y, por lo 

tanto, cualquier tipo y secuencia será sólo para efecto de control administrativo. 

Artículo 59.- En caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, la 

Auditoría, a solicitud del contratista, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual  a la 

establecida por la Ley de Ingresos de la Federación en los casos de prórroga para el pago de créditos 

fiscales. Dichos gastos empezarán a generarse cuando las partes tengan definido el importe a pagar y se 

calcularán sobre las cantidades no pagadas, debiéndose computar por días naturales desde que sean 

determinadas y hasta la fecha en que se ponga efectivamente las cantidades a disposición del contratista. 

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrar las cantidades 

pagadas en exceso más los intereses correspondientes, conforme a lo señalado en el párrafo anterior. Los 

cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días 

naturales, desde la fecha del pago hasta la fecha en que se pongan efectivamente las cantidades a 

disposición de la Auditoría. 

No se considerará pago en exceso cuando las diferencias que resulten a cargo del contratista sean 

compensadas en la estimación siguiente, o en el finiquito, si dicho pago no se hubiera identificado con 

anterioridad. 

Artículo 60.- Cuando a partir del acto de la presentación y apertura de proposiciones ocurran 

circunstancias de orden económico no previstas en el contrato que determinen un aumento o reducción de los 

costos directos de los trabajos aún no ejecutados conforme al programa convenido, dichos costos, cuando 

procedan, deberán ser ajustados atendiendo al procedimiento de ajuste acordado por las partes en el 

contrato, de acuerdo con lo establecido por el artículo 61 de este Acuerdo. El aumento o reducción 

correspondiente deberá constar por escrito. 

Cuando el porcentaje del ajuste de los costos sea al alza, será el contratista quien lo promueva, dentro de 

los sesenta días naturales siguientes a la publicación de los índices aplicables al mes correspondiente, 
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mediante la presentación por escrito de la solicitud, estudios y documentación que la soporten. Si el referido 

porcentaje es a la baja, será la Auditoría quien lo determinará en el mismo plazo, con base en la 

documentación comprobatoria que lo justifique, salvo en el caso del procedimiento de ajuste señalado  en la 

fracción III del artículo 61 de este Acuerdo, conforme al cual, invariablemente la Auditoría deberá efectuarlo, 

con independencia de que sea a la alza o a la baja; 

Una vez transcurrido el plazo establecido en el párrafo anterior, se perderá la posibilidad de solicitar el 

ajuste de costos por parte de los contratistas y de realizarlo a la baja por parte de la Auditoría. 

La Auditoría, dentro de los sesenta días naturales siguientes a que el contratista promueva debidamente el 

ajuste de costos, deberá emitir por oficio la resolución que proceda; en caso contrario, la solicitud se tendrá 

por aprobada. 

Cuando la documentación mediante la que se promuevan los ajustes de costos sea deficiente o 

incompleta, la Auditoría apercibirá por escrito al contratista para que, en el plazo de diez días hábiles a partir 

de que le sea requerido, subsane el error o complemente la información solicitada. Transcurrido dicho plazo, 

sin que el promovente diera respuesta al apercibimiento, o no lo atendiere en forma correcta, se tendrá como 

no presentada la solicitud de ajuste de costos. 

El reconocimiento por ajuste de costos en aumento o reducción se deberá incluir en el pago de las 

estimaciones, considerando el último porcentaje de ajuste que se tenga autorizado. 

No darán lugar a ajuste de costos, las cuotas compensatorias a que, conforme a la ley de la materia, 

pudiera estar sujeta la importación de bienes contemplados en la realización de los trabajos. 

Artículo 61.- El ajuste de costos directos podrá llevarse a cabo mediante cualquiera de los siguientes 

procedimientos: 

I. La revisión de cada uno de los precios unitarios del contrato para obtener el ajuste; 

II. La revisión de un grupo de precios unitarios, que multiplicados por sus correspondientes cantidades de 

trabajo por ejecutar, representen aproximadamente el ochenta por ciento del importe total del contrato, y 

III. En el caso de trabajos en los que la Auditoría tenga establecida la proporción en que intervienen los 

insumos en el total del costo directo de los mismos, el ajuste respectivo podrá determinarse mediante la 

actualización de los costos de los insumos que intervienen en dichas proporciones. En este caso, cuando los 

contratistas no estén de acuerdo con la proporción de intervención de los insumos ni su forma de medición 

durante el proceso de construcción, podrán solicitar su revisión a efecto de que sean corregidos; en el 

supuesto de no llegar a un acuerdo, se deberá aplicar el procedimiento enunciado en la fracción I de este 

artículo. 

Para los procedimientos señalados en las fracciones I y II del presente artículo, los contratistas serán 

responsables de promover los ajustes de costos, a efecto de que la Auditoría los revise, en su caso solicite 

correcciones a los mismos, y dictamine lo procedente. Esto sin perjuicio de que la Auditoría pueda realizar los 

estudios periódicos necesarios. 

Artículo 62.- La aplicación de los procedimientos de ajuste de costos directos a que se refiere el artículo 

anterior se sujetará a lo siguiente: 

I. Los ajustes se calcularán a partir del mes en que se haya producido el incremento o decremento en el 

costo de los insumos, respecto de los trabajos pendientes de ejecutar, conforme al programa de ejecución 

pactado en el contrato o, en caso de existir atraso no imputable al contratista, conforme al programa 

convenido. 

Para efectos de cada una de las revisiones y ajustes de los costos, que se presenten durante la ejecución 

de los trabajos, el mes de origen de éstos será el correspondiente al acto de presentación y apertura de 

proposiciones, aplicándose el último factor que se haya autorizado; 

II. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos serán calculados con base en los índices 

de precios al productor y comercio exterior/actualización de costos de obras públicas que determine el Banco 

de México. Cuando los índices que requieran tanto el contratista como la Auditoría, no se encuentren dentro 

de los publicados por el Banco de México, la Auditoría procederán a calcularlos en conjunto con el contratista 

conforme a los precios que investiguen, por mercadeo directo o en publicaciones especializadas nacionales o 

internacionales considerando al menos tres fuentes distintas ó utilizando los lineamientos y metodología que 

expida el Banco de México; 

III. Los precios unitarios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos 

contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de los costos 
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indirectos, el costo por financiamiento y el cargo de utilidad originales durante el ejercicio del contrato; el costo 

por financiamiento estará sujeto a ajuste de acuerdo a las variaciones de la tasa de interés que el contratista 

haya considerado en su proposición, y 

Una vez aplicado el procedimiento respectivo y determinados los factores de ajuste, éstos se aplicarán al 

importe de las estimaciones generadas, sin que resulte necesario modificar la garantía de cumplimiento  del 

contrato inicialmente otorgada. 

Cuando existan trabajos ejecutados fuera del periodo programado, por causa imputable al contratista, el 

ajuste se realizará considerando el periodo en que debieron ser ejecutados, conforme al programa convenido, 

salvo en el caso de que el factor de ajuste correspondiente al mes en el que efectivamente se ejecutaron, sea 

inferior a aquel en que debieron ejecutarse, en cuyo supuesto se aplicará este último. 

Artículo 63.- La Auditoría, podrá, dentro de su presupuesto autorizado, bajo su responsabilidad y por 

razones fundadas y explícitas, modificar los contratos sobre la base de precios unitarios; mediante convenios, 

siempre y cuando éstos, considerados conjunta o separadamente, no rebasen el veinticinco por ciento del 

monto o del plazo pactados en el contrato, ni impliquen variaciones sustanciales al proyecto original, ni se 

celebren para eludir en cualquier forma el cumplimiento de este Acuerdo. 

Si las modificaciones exceden el porcentaje indicado pero no varían el objeto del proyecto, se podrán 

celebrar convenios adicionales entre las partes respecto de las nuevas condiciones, debiéndose justificar de 

manera fundada y explícita las razones para ello. Dichas modificaciones no podrán, en modo alguno, afectar 

las condiciones que se refieran a la naturaleza y características esenciales del objeto del contrato original, ni 

convenirse para eludir en cualquier forma el cumplimiento de este Acuerdo. 

Los convenios señalados en los párrafos anteriores deberán ser autorizados por el titular del área 

responsable de la contratación por parte de la Auditoría 

Cuando la modificación implique aumento o reducción por una diferencia superior al veinticinco por ciento 

del importe original del contrato o del plazo de ejecución, en casos excepcionales y debidamente justificados, 

la Auditoría podrá revisar los indirectos y el financiamiento originalmente pactados y determinar la procedencia 

de ajustarlos. 

En el caso de requerirse modificaciones en los términos y condiciones originales del contrato, que no 

representen incremento o disminución en el monto o plazo contractual, las partes deberán celebrar los 

convenios respectivos. 

Los contratos a precio alzado no podrán ser modificados en monto o en plazo, ni estarán sujetos a ajustes 

de costos. 

Sin embargo, cuando con posterioridad a la adjudicación de un contrato a precio alzado, se presenten 

circunstancias económicas de tipo general que sean ajenas a la responsabilidad de las partes y que por tal 

razón no pudieron haber sido objeto de consideración en la proposición que sirvió de base para  la 

adjudicación del contrato correspondiente; como son, entre otras: variaciones en la paridad cambiaria de la 

moneda o cambios en los precios nacionales o internacionales que provoquen directamente un aumento o 

reducción en los costos de los insumos de los trabajos no ejecutados conforme al programa de ejecución; la 

Auditoría deberán reconocer incrementos o requerir reducciones. 

Lo anterior sin perjuicio de que los costos de los insumos de los trabajos se actualicen por una sola 

ocasión cuando, por causas no imputables al contratista, los trabajos inicien con posterioridad a ciento veinte 

días naturales contados a partir de la fecha de presentación de las proposiciones. Para tales efectos, se 

utilizará el promedio de los índices de precios al productor y comercio exterior-actualización de costos de 

obras públicas publicados por el Banco de México, tomando como base para su cálculo el mes  de 

presentación y apertura de las proposiciones y el mes que inicia la obra. 

Una vez que se tengan determinadas las posibles modificaciones al contrato respectivo, la suscripción de 

los convenios será responsabilidad de la Auditoría, misma que no deberá exceder de cuarenta y cinco días 

naturales, contados a partir de la mencionada determinación. 

De las autorizaciones a que se refiere este artículo, por lo que respecta a los convenios que se celebren 

conforme al segundo párrafo del mismo, otorgadas en el mes calendario inmediato anterior, el titular del área 

responsable de la contratación de los trabajos informará a la Coordinación de Análisis y Seguimiento de la 

Gestión, a más tardar el último día hábil de cada mes. 
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Cuando durante la ejecución de los trabajos se requiera la realización de cantidades o conceptos de 

trabajo adicionales a los previstos originalmente, la Auditoría podrán autorizar el pago de las estimaciones  de 

los trabajos ejecutados, previamente a la celebración de los convenios respectivos, vigilando que dichos 

incrementos no rebasen el presupuesto autorizado en el contrato. Tratándose de cantidades adicionales, 

éstas se pagarán a los precios unitarios pactados originalmente; tratándose de los conceptos no previstos en 

el catálogo de conceptos del contrato, sus precios unitarios deberán ser conciliados y autorizados, 

previamente a su pago. 

No será aplicable el porcentaje que se establece en el primer párrafo de este artículo, cuando se trate de 

contratos cuyos trabajos se refieran al mantenimiento o restauración de los inmuebles a que hace mención el 

artículo 5o. de la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicos, Artísticos e Históricos, en los que no 

sea posible determinar el catálogo de conceptos, las cantidades de trabajo, las especificaciones 

correspondientes o el programa de ejecución. 

Artículo 64.- La Auditoría podrá suspender temporalmente, en todo o en parte, los trabajos contratados 

por cualquier causa justificada. Los administradores de los contratos o quien ellos designen podrán ordenar la 

suspensión y determinar, en su caso, la temporalidad de ésta, la que no podrá ser indefinida. 

Se podrán dar por terminados anticipadamente los contratos o pedidos por causas justificadas para la 

Auditoría, mediante dictamen que presente el administrador del contrato, o bien, se extinga la necesidad de 

requerir los trabajos originalmente contratados y se demuestre que de continuar con el cumplimiento de las 

obligaciones pactadas, se ocasionaría algún daño o perjuicio a la Auditoría; o se determine la nulidad de los 

actos que dieron origen al contrato o pedido, con motivo de la resolución de una inconformidad. En estos 

supuestos, la Auditoría, cubrirá al contratista los gastos no recuperables en los términos de este Acuerdo, así 

como los servicios prestados pendientes de pago, previa entrega de la documentación correspondiente. 

Los profesionales independientes habilitados por la Auditoría podrán, previa terminación anticipada, 

ocupar una plaza de estructura, cuando tengan un mínimo de seis meses prestando sus servicios para la 

Auditoría. 

Artículo 65.- La Auditoría podrán rescindir administrativamente los contratos en caso de incumplimiento 

de las obligaciones a cargo del contratista. 

El procedimiento de rescisión se llevará a cabo conforme a lo siguiente: 

I. Se iniciará a partir de que al contratista le sea comunicado el incumplimiento en que haya incurrido, para 

que en un término de quince días hábiles exponga lo que a su derecho convenga y aporte, en su caso, las 

pruebas que estime pertinentes, y 

II. Transcurrido el término a que se refiere la fracción anterior, la Auditoría contará con un plazo de quince 

días para resolver, considerando los argumentos y pruebas que hubiere hecho valer el contratista. La 

determinación de dar o no por rescindido el contrato deberá ser debidamente fundada, motivada y 

comunicada al contratista dentro de dicho plazo. 

La Auditoría podrán, bajo su responsabilidad, suspender el trámite del procedimiento de rescisión, cuando 

se hubiere iniciado un procedimiento de conciliación respecto del contrato materia de la rescisión. 

Artículo 66.- En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos o 

pedidos deberá observarse lo siguiente: 

I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a la 

Auditoría, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables en los términos de este 

acuerdo, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente 

con el contrato de que se trate; 

II. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinación 

respectiva, la Auditoría precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes 

resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que 

deberá efectuarse dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha 

determinación, a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto 

de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo 

relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados. 
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En los casos en que sean trabajos de auditoría derivados de la revisión y fiscalización de la Cuenta 

Pública los que se rescinden, la Auditoría podrá continuar con los trabajos pendientes de ejecutar, con la 

simple notificación del finiquito y el levantamiento del acta de toma de los trabajos. 

La Auditoría podrá optar entre aplicar las penas convencionales o el sobrecosto que resulte de la 

rescisión, debiendo fundamentar y motivar las causas de la aplicación de uno o de otro; 

III. Cuando la Auditoría dé por terminados anticipadamente los contratos, pagará al contratista los trabajos 

ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que éstos sean razonables, estén debidamente 

comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate, y 

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el contratista 

podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá 

solicitarla a la Auditoría, quien determinará lo conducente dentro de los quince días naturales siguientes a la 

presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de  la 

autoridad judicial la declaratoria correspondiente, pero si la Auditoría no contesta en dicho plazo, se tendrá por 

aceptada la petición del contratista. 

Una vez comunicada por la Auditoría la terminación anticipada de los contratos o el inicio del 

procedimiento de rescisión de los mismos, éstas procederán a tomar inmediata posesión de los trabajos 

ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, y en su caso, proceder a 

suspender los trabajos, levantando, con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del 

estado en que se encuentre la obra ante la presencia de un fedatario público. 

El contratista estará obligado a devolver a la Auditoría, en un plazo de diez días naturales, contados a 

partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la 

realización de los trabajos. 

Artículo 67.- De ocurrir los supuestos establecidos en el artículo anterior, la Auditoría comunicará la 

suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato al contratista; posteriormente, lo hará del 

conocimiento del Comité de forma trimestral, mediante un informe en el que se referirán los supuestos 

ocurridos en el trimestre inmediato anterior. 

Artículo 68.- El contratista comunicará a la Auditoría la conclusión de los trabajos que le fueron 

encomendados, para que ésta, dentro del plazo pactado, verifique la debida terminación de los mismos 

conforme a las condiciones establecidas en el contrato. Al finalizar la verificación de los trabajos, la Auditoría 

contará con un plazo de quince días naturales para proceder a su recepción física, mediante el levantamiento 

del acta correspondiente, quedando los trabajos bajo su responsabilidad. 

Recibidos físicamente los trabajos, las partes dentro del término estipulado en el contrato, el cual no podrá 

exceder de sesenta días naturales a partir de la recepción de los trabajos, deberán elaborar el finiquito de los 

mismos, en el que se hará constar los créditos a favor y en contra que resulten para cada uno de ellos, 

describiendo el concepto general que les dio origen y el saldo resultante. 

De existir desacuerdo entre las partes respecto al finiquito, o bien, el contratista no acuda con la Auditoría 

para su elaboración dentro del plazo señalado en el contrato, ésta procederá a elaborarlo, debiendo 

comunicar su resultado al contratista dentro de un plazo de diez días naturales, contado a partir de su 

emisión; una vez notificado el resultado de dicho finiquito al contratista, éste tendrá un plazo de quince días 

naturales para alegar lo que a su derecho corresponda, si transcurrido este plazo no realiza alguna gestión, se 

dará por aceptado. 

Determinado el saldo total, la Auditoría pondrá a disposición del contratista el pago correspondiente, 

mediante su ofrecimiento o la consignación respectiva, o bien, solicitará el reintegro de los importes 

resultantes; debiendo, en forma simultánea, levantar el acta administrativa que dé por extinguidos los 

derechos y obligaciones asumidos por ambas partes en el contrato. 

Artículo 69.- Concluidos los trabajos, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que 

resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualquier otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en 

los términos señalados en el contrato o pedido respectivo, de conformidad con el marco jurídico aplicable. 

Los trabajos se garantizarán durante un plazo de doce meses por el cumplimiento de las obligaciones a 

que se refiere el párrafo anterior, por lo que previamente a la recepción de los trabajos, los contratistas, 

deberán constituir fianza por el equivalente al diez por ciento del monto total ejercido de los trabajos. 
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La fianza de vicios ocultos expedida a favor de la Auditoría, quedará automáticamente cancelada 

transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos. 

Quedarán a salvo los derechos de la Auditoría para exigir el pago de las cantidades no cubiertas de la 

indemnización que a su juicio corresponda, una vez que se hagan efectivas las garantías constituidas 

conforme a este artículo. 

En los casos señalados en el artículo 42, fracción VII y X de este Acuerdo, así como cuando se trate de 

servicios relacionados con la obra pública, el servidor público que haya firmado el contrato, bajo su 

responsabilidad, podrá exceptuar a los contratistas de presentar la garantía a que se refiere este artículo, lo 

cual deberá, en su caso, establecerse desde la convocatoria a la licitación y en el contrato respectivo. 

Artículo 70.- El contratista será el único responsable de la ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a 

todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, 

seguridad, uso de la vía pública, protección ecológica y de medio ambiente que rijan en el ámbito federal, 

estatal o municipal, así como a las instrucciones que al efecto le señale la Auditoría. Las responsabilidades y 

los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia serán a cargo del contratista. 

Artículo 71.- Una vez concluida la obra o parte utilizable de la misma, la Auditoría vigilará que se reciba 

oportunamente de la responsable de su realización, el inmueble en condiciones de operación, los planos 

correspondientes a la construcción final, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su 

ejecución, así como los manuales e instructivos de operación y mantenimiento correspondientes y los 

certificados de garantía de calidad y funcionamiento de los bienes instalados. 

Artículo 72.- La Auditoría bajo cuya responsabilidad quede una obra pública concluida, estarán obligadas, 

por conducto del área responsable de su operación, a mantenerla en niveles apropiados de funcionamiento. 

La autoridad competente vigilará que su uso, operación y mantenimiento se realice conforme a los objetivos y 

acciones para las que fueron originalmente diseñadas. 

Sección Octava 

De la Información y Verificación 

Artículo 73.- La Auditoría publicará en su página de Internet a más tardar el último día hábil de los meses 

de enero, abril, julio, y octubre, el informe trimestral, el cual contendrá el concepto de gasto, la descripción de 

los trabajos, nombre del contratista, vigencia e importe. 

La Auditoría conservará en forma ordenada y sistemática toda la documentación comprobatoria de los 

actos, contratos, convenios o pedidos materia de este Acuerdo, cuando menos por un lapso de tres años, 

contados a partir de la fecha de recepción de los trabajos; excepto la documentación contable y la derivada de 

los trabajos de revisión y fiscalización de la Cuenta Pública, en cuyo caso se estará en lo previsto por las 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Las propuestas de los licitantes que no hubiesen sido adjudicados, podrán ser devueltas a los licitantes 

que lo soliciten, una vez transcurridos sesenta días naturales contados a partir de la fecha en que comunique 

el fallo respectivo, salvo que exista alguna inconformidad en trámite, en cuyo caso las propuestas deberán 

conservarse hasta la total conclusión de la inconformidad e instancias subsecuentes; agotados dichos 

términos la Auditoría podrá proceder a su devolución o destrucción. 

Artículo 74.- La Auditoría contará con un Registro Unico de Contratistas, el cual contendrá entre otros 

aspectos, datos generales del contratista, actividad preponderante y nivel de cumplimiento. 

Este registro lo elaborará y controlará la Dirección General de Administración, el cual será permanente y 

estará a disposición de las áreas requirentes. 

Dicho registro tendrá únicamente efectos declarativos respecto de la inscripción de contratistas, sin que dé 

lugar a efectos constitutivos de derechos u obligaciones. 

La Dirección de Servicios Generales resguardará la documentación relativa al procedimiento de 

contratación, desde la solicitud de compra o suficiencia presupuestal hasta la formalización del contrato o 

pedido correspondiente. 

La Dirección General de Recursos Financieros resguardará la documentación comprobatoria del pago de 

los trabajos y en su caso, las fianzas originales presentadas por los contratistas. 
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Artículo 75.- La autoridad competente, podrá verificar, en cualquier tiempo, que las obras públicas y los 

servicios relacionados con las mismas se realicen conforme a lo establecido en este Acuerdo o en otras 

disposiciones jurídicas aplicables. 

Sección Novena 

De las Infracciones y Sanciones 

Artículo 76.- Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de este Acuerdo, serán 

sancionados por la autoridad competente, de acuerdo con las disposiciones jurídicas aplicables. 

Artículo 77.- La autoridad competente impondrá las sanciones que procedan a los servidores públicos de 

la Auditoría que infrinjan las disposiciones de este Acuerdo, conforme a lo dispuesto por la Ley Federal  de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos. 

La autoridad competente, podrá abstenerse de iniciar los procedimientos previstos en el ordenamiento 

legal antes citado, cuando de las investigaciones o revisiones practicadas se advierta que el acto u omisión no 

es grave, o no implica la probable comisión de algún delito o perjuicio patrimonial a la Auditoría, o que el acto 

u omisión fue corregido o subsanado de manera espontánea por el servidor público o implique error manifiesto 

y en cualquiera de estos supuestos, los efectos que, en su caso, hubieren producido, desaparecieron o se 

hayan resarcido. 

Artículo 78.- No se impondrán sanciones cuando se haya incurrido en la infracción por causa de fuerza 

mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de 

cumplir. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las 

autoridades competentes o medie requerimiento, auditoría, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada 

por las mismas, así como cuando se proporcione información falsa o se actúe con dolo o mala fe en algún 

procedimiento de contratación, en la celebración del contrato o durante su vigencia o bien, en la presentación 

o desahogo de una solicitud de conciliación o de una inconformidad. 

Sección Décima 

De la Instancia de Inconformidad 

Artículo 79.- La autoridad competente conocerá y resolverá de las inconformidades que promuevan los 

licitantes o proveedores contra los actos de los procedimientos de licitación pública o de invitación a cuando 

menos tres personas, que se indican a continuación: 

I. La convocatoria a la licitación, y las juntas de aclaraciones. 

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el interesado que haya manifestado su 

interés por participar en el procedimiento según lo establecido en el artículo 34, párrafo segundo de este 

Acuerdo, dentro de los seis días hábiles siguientes a la celebración de la última junta de aclaraciones; 

II. La invitación a cuando menos tres personas. 

Sólo estará legitimado para inconformarse quien haya recibido invitación, dentro de los seis días hábiles 

siguientes; 

III. El acto de presentación y apertura de proposiciones, y el fallo. 

En este caso, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien hubiere presentado proposición, dentro 

de los seis días hábiles siguientes a la comunicación del fallo; 

IV. La cancelación de la licitación. 

En este supuesto, la inconformidad sólo podrá presentarse por el licitante que hubiere presentado 

proposición, dentro de los seis días hábiles siguientes a su notificación, y 

V. Los actos y omisiones por parte de la Auditoría que impidan la formalización del contrato en los 

términos establecidos en la convocatoria a la licitación o en este Acuerdo. 

En esta hipótesis, la inconformidad sólo podrá presentarse por quien haya resultado adjudicado, dentro de 

los seis días hábiles posteriores a aquél en que hubiere vencido el plazo establecido en el fallo para la 

formalización del contrato o, en su defecto, el plazo legal. 

En todos los casos en que se trate de licitantes que hayan presentado proposición conjunta, la 

inconformidad sólo será procedente si se promueve conjuntamente por todos los integrantes de la misma. 
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Artículo 80.- La inconformidad deberá presentarse en el domicilio que se señale en la convocatoria. 

Sección Décima Primera 

Del Procedimiento de Conciliación 

Artículo 81.- En cualquier momento los contratistas o los administradores de los contratos o pedidos 

podrán presentar ante la autoridad competente la solicitud de conciliación, por desavenencias derivadas del 

cumplimiento de los contratos o pedidos. 

El servidor público que celebró el contrato o pedido o el servidor público que éste designe, deberá 

presentarse a la audiencia de conciliación correspondiente, con facultades para representar a la Auditoría. 

En caso de no existir acuerdo de voluntades, las partes podrán optar por cualquier vía de solución a su 

controversia. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO.- El presente Acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 

la Federación. 

SEGUNDO.- Se dejan sin efecto las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Obras Públicas y 

Servicios Relacionados con las Mismas de la Auditoría Superior de la Federación de octubre de 2007. 

TERCERO.- Los asuntos que se encuentren en trámite a la fecha de la entrada en vigor del presente 

Acuerdo serán resueltos hasta su conclusión conforme a lo dispuesto por las Políticas, Bases y Lineamientos 

en Materia de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas de la Auditoría Superior de la 

Federación de Octubre de 2007. 

CUARTO.- La Auditoría deberá actualizar las disposiciones jurídicas internas en materia de obras públicas 

y servicios relacionados con las mismas dentro del plazo de 180 días naturales contados a partir del día en 

que surta efectos el presente Acuerdo. 

México, Distrito Federal, a 28 de enero de 2010.- El Auditor Superior de la Federación, Juan Manuel 

Portal Martínez.- Rúbrica. 


